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[bookmark: _Hlk114649978][bookmark: _Hlk169167384]Projekto vykdymo komandos posėdis įvyko 2024 m. rugpjūčio 21 d. Pradžia – 9.30 val., pabaiga – 10.00 val. 
[bookmark: _Hlk134513950]Projekto vykdymo komandos posėdžio pirmininkas – Klaipėdos rajono savivaldybės biudžetinės įstaigos sporto centro direktorius, projekto „Daugiafunkcio sporto ir pramogų centro Gargžduose, Dariaus ir Girėno g. 4, statyba“ vadovas Vaidas Liutikas.
[bookmark: _Hlk94165783]Projekto vykdymo komandos sekretorė – Savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus patarėja (fizinio aktyvumo ir sporto koordinatorė) Ugnė Tamošauskienė.
[bookmark: _Hlk147153191]             Dalyvavo: Sigitas Karbauskas – Savivaldybės administracijos direktorius, projekto „Daugiafunkcio sporto ir pramogų centro Gargžduose, Dariaus ir Girėno g. 4, statyba“ savininkas; Egidijus Gedrimas – Savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjas, Projekto vykdymo komandos narys; Jevgenijus Bardauskas – Savivaldybės mero patarėjas, Projekto vykdymo komandos narys.

[bookmark: _Hlk114651249]              DARBOTVARKĖ. Dėl projekto „Daugiafunkcio sporto ir pramogų centro Gargžduose, Dariaus ir Girėno g. 4, statyba“ vykdymo.
               
              SVARSTYTA. Projekto „Daugiafunkcio sporto ir pramogų centro Gargžduose, Dariaus ir Girėno g. 4, statyba“ vykdymas.
[bookmark: _Hlk154587054]              Projekto vykdymo komandos posėdžio pirmininkas V. Liutikas informavo dėl Klaipėdos rajono Savivaldybės tarybos nario, Antikorupcijos komisijos pirmininko J. Pozingio antrojo prašymo pateikti papildomą informaciją bei dokumentus. E. Gedrimas sakė, kad kartu su kitais Projekto vykdymo komandos nariais parengs atsakymą ir pateiks prašomus dokumentus.
              E. Gedrimas informavo, kad Viešųjų pirkimų tarnybai pateikė Savivaldybės administracijos direktoriaus vardu 2024 m. rugpjūčio 2 d. siųsto rašto Nr. A5-2867 „Dėl informacijos ir dokumentų, susijusių su pirkimu Nr. 614515, pateikimo“ tikslinančius klausimus.
              V. Liukas priminė, kad ankstesniuose Projekto vykdymo komandos posėdžiuose buvo kalbama ir priimami atitinkami sprendimai dėl sporto salė grindų. Pagal projektą numatyta sporto salėje montuoti medines grindis. Yra gautas pasiūlymas įrengti stiklo pagrindu pagamintas grindis, tačiau joms reikalingi kiti grindų pagrindai. Jei vėliau būtų priimtas sprendimas stiklo pagrindu pagamintas grindis (pavyzdžiui, atsiradus tiksliniam finansavimui įrengti minimas grindis), reikėtų atlikt ardomuosius darbus, būtų problemų iš rangovo pusės dėl garantijos ir t. t. Todėl tikslinga jau dabar įsirengti universalius grindų pagrindus, kurie tiktų tiek standartinėms medinėms grindims, tiek stiklo pagrindu pagamintoms. Visi Projekto vykdymo komandos nariai pritarė universalių grindų pagrindo įrengimui ir sakė, kad siekiant užtikrinti racionalų lėšų panaudojimą, reikia kreiptis į rangovą su prašymu pateikti kainas darbų, kurie reikalingi įrengti sporto salės grindų pagrindus (jeigu būtų nuspręsta įrengti stiklo pagrindu pagamintas grindis vietoje pagal projektą numatytų įprastų medinių grindų), kad būtų tinkama įrengti (pakeisti) stiklo pagrindu pagamintas grindis, suskaičiuoti nevykdomų darbų kainą bei paskaičiavimus pateikti su kainas pagrindžiančiais dokumentais. S. Karbauskas pabrėžė, kad  dėl šio planuojamo pakeitimo būtina teikti pokyčio prašymą Portfelio komisijai.

             
               NUTARTA (bendru sutarimu):
               1. Prašyti UAB „Infes“ pateikti kainas darbų, kurie reikalingi įrengti sporto salės grindų pagrindus (jeigu būtų nuspręsta įrengti stiklo pagrindu pagamintas grindis vietoje pagal projektą numatytų įprastų medinių grindų), kad būtų tinkama įrengti (pakeisti) stiklo pagrindu pagamintas grindis, suskaičiuoti nevykdomų darbų kainą bei apskaičiavimus pateikti su kainas pagrindžiančiais dokumentais.
                2. Teikti vykdomo projekto „Daugiafunkcio sporto ir pramogų centro Gargžduose, Dariaus ir Girėno g. 4, statyba“ pokyčio prašymą Portfelio komisijai dėl sporto salės universalių grindų pagrindo įrengimo.


Projekto vykdymo komandos pirmininkas			 Vaidas Liutikas


Projekto vykdymo komandos sekretorė		           Ugnė Tamošauskienė



PROJEKTO  „DAUGIAFUNKCIO SPORTO IR PRAMOGŲ CENTRO GARGŽDUOSE,  DARIAUS IR GIRĖNO G. 4, STATYBA“   VYKDYMO KOMANDOS POSĖDŽIO   PROTOKOLAS                                                       202 4   m.  rugpjūčio     d. Nr.                                                                Gargždai     Projekto vykdymo komandos posėd is   įvyko 202 4   m.  rugpjūčio   21 d. P radžia  –   9 . 3 0  val., pabaiga  –   1 0 . 00   val .    Projekto vykdymo komandos posėdžio pirmininkas  –   Klaipėdos rajono savivaldybės  biudžetinės įstaigos sporto centro direktorius, projekto „Daugiafunkcio sporto ir pramogų  centro Gargžduose, Dariaus ir Girėno g. 4, statyba“ vadovas Vaidas Liutikas.   Projekto vykdymo komandos sekretorė  –   Savivaldybės administracijos  Švietimo ir  sporto skyriaus patarėja (fizinio aktyvumo ir sporto koordinatorė) Ugnė Tamošauskienė.                 Dalyvavo:   Sigitas Karbauskas  –   Savivaldybės administracijos direktorius, projekto  „Daugiafunkcio sporto ir pramogų centro Gargžduose, Dariaus ir Girėno g. 4, statyba“  savininkas;   Egidijus Gedrimas  –   Savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų skyriaus  vedėjas,   Projekto vykdymo komandos  narys;  Jevgenijus Bardauskas  –   Savivaldybės mero  patarėjas,  Projekto vykdymo komandos narys .                    DARBOTVARKĖ.  Dėl projekto „Daugiafunkcio sporto ir pramogų centro  Gargžduose, Dariaus ir Girėno g. 4, statyba“ vykdymo.                                    SVARSTYTA. Projekto „Daugiafunkcio sporto ir pramogų centro Gargžduose,  Dariaus ir Girėno g. 4, statyba“ vykdymas.                  Projekto vykdymo komandos posėdžio pirmininkas V. Liutikas  informavo   dėl  Klaipėdos rajono Savivaldybės tarybos nario, Antikorupcijos komisijos pirmininko J.  Pozingio antrojo prašymo pateikti papildomą informaciją   bei dokumentus. E. Gedrimas  sakė, kad kartu su kitais  Projekto vykdymo komandos nariais  parengs atsakymą ir  pateiks   prašomus dokumentus .                  E. Gedrimas informavo, kad Viešųjų pirkimų tarnybai pateikė Savivaldybės  administracijos   direktoriaus vardu   2024 m. rugpjūčio 2 d.  siųsto rašto  Nr. A5 - 2867  „Dėl  informacijos ir dokumentų, susijusių su pirkimu  N r.  614515, pateikimo “   tikslinančius  klausimus.                  V. Liukas   priminė, kad ankstesniuose   Projekto vykdymo komandos posėdži uose  buvo kalbama ir priimami atitinkami sprendimai dėl   sporto salė grindų.   Pagal projektą  numatyta sporto salėje montuoti medines grindis .  Y ra  gautas pasiūlymas įrengti  stiklo  pagrind u   pagamint a s grind i s , tačiau   j oms reikalingi kiti grindų pagrindai. J ei   vėliau  būtų  priimtas  sprendimas  stiklo pagrindu pagamintas   grindis (pavyzdžiui, atsiradus tiksliniam  finansavimui į rengti   minimas grindis ), reikėtų atlikt ardomuosius darbus, būtų problemų iš  rangovo pusės dėl garantijos  ir t. t .   Todėl   t ikslinga jau dabar įsirengti universalius grindų  pagrindus, kurie tikt ų   tiek standartinėms medinėms grindims, tiek stiklo pagrindu  pagamint oms .   Visi   Projekto vykdymo komandos   nariai pritarė universalių grindų pagrindo  įrengimui ir sakė, kad   siekiant  užtikrint i   racional ų   lėšų panaudojim ą,   reikia kreiptis į rangovą  su prašymu pateikti   kainas   darbų, kurie reikalingi įrengti sporto salės grindų pagrindus   ( jeigu  būtų nuspręsta   įrengti stiklo pagrindu pagamintas grindis vietoje pagal projektą  numatyt ų   įprast ų   medin ių   grind ų ) ,   kad   būtų tinkam a   įrengti (pakeisti) stiklo pagrindu pagamintas  grindis, suskaičiuoti nevykdomų darbų kainą   bei paskaičiavimus pateikti su kainas   pagrindžiančiais dokumentais .   S. Karbauskas pabrėžė, kad  dėl šio planuojamo pakeitimo  būtina teikti pokyčio prašymą  P ortfelio komisijai.                    

