
Objekto pavadinimas: Tiltas per Kreivutę krašto kelyje Nr. 141 Kaunas - Jurbarkas - Šilutė - Klaipėda 157,978 km

Sutartis Nr. S-1237 (pasirašyta 2023-10-31)

Sutarties pavadinimas: „Krašto kelio Nr. 141 Kaunas–Jurbarkas–Šilutė–Klaipėda 157,978 km tilto per Kreivutę rekonstravimas"

Darbų pradžia: 2023-11-16

Darbų pabaiga: 2024-10-16

Su Darbais susijusių Paslaugų pabaiga: 2024-12-15

Metai

Mėnuo

Savaitė 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

1. Konstrukcijų dalis

1.1 Paruošiamieji darbai

UAB 

"VIADUKAS" 

subrangovas UAB 

"Uliksas"

116 471,46 2024-01-15 2024-01-26

1.2 Ardymo darbai

UAB 

"VIADUKAS" 

subrangovas UAB 

"Argimetas"

25 599,90 2024-01-26 2024-02-09 1.1. (SF)

1.3 Pamatų ir gelžbetoninio rėmo įrengimas
UAB 

"VIADUKAS"
374 324,92 2024-02-12 2024-05-31 1.2. (SF)

1.4 Pakloto įrengimas
UAB 

"VIADUKAS"
80 519,44 2024-06-23 2024-07-31 1.3. (SF)

1.5 Kitų tilto elementų įrengimas
UAB 

"VIADUKAS"
31 264,38 2024-08-01 2024-08-23 1.4. (SF)

1.6 Baigiamieji darbai
UAB 

"VIADUKAS"
22 750,01 2024-09-16 2024-09-20 2.9. (SF)

1.7 Kiti darbai
UAB 

"VIADUKAS"
8 988,70 2024-09-23 2024-10-13 1.6 (SF)

2. Susisiekimo dalis

2.1 Paruošiamieji darbai
UAB 

"VIADUKAS"
17 862,81 2024-01-15 2024-01-26 1.1. (SS)

2.2 Žemės darbai
UAB 

"VIADUKAS"
194 159,80 2024-08-12 2024-09-02 1.5. (SS)

2.3 Griovių tvirtinimas
UAB 

"VIADUKAS"
19 658,80 2024-08-19 2024-09-02 2.2. (SS)

2.4
Kelio dangos konstrukcijos įrengimas (I  dangos 

konstrukcijos variantas)

UAB 

"VIADUKAS"
150 533,74 2024-08-26 2024-09-06 2.2. (SS)

2.5

Kelio dangos konstrukcijos kelio suvedimo su esama 

danga įrengimas (I dangos konstrukcijos parinkimo 

variantas)

UAB 

"VIADUKAS"
22 385,16 2024-08-26 2024-09-06 2.4. (SS)

2.6 Pėsčiųjų tako konstrukcijos įrengimas
UAB 

"VIADUKAS"
6 595,44 2024-09-09 2024-09-20 2.2. (SF)

2.7 Kelkraščių įrengimas
UAB 

"VIADUKAS"
7 323,31 2024-09-09 2024-09-16 2.5. (SS)

2.8 Vandens pralaidų kanalizuotame griovyje įrengimas
UAB 

"VIADUKAS"
1 581,51 2024-07-29 2024-08-02 1.4. (SS)

2.9 Kelio apstatymas ir saugaus eismo organizavimas UAB "Gatas" 20 827,43 2024-09-16 2024-09-20 2.7. (SF)

3 Susisiekimo dalis. Laikinas apvažiavimas

3.1 Laikinas apvažiavimas

UAB 

"VIADUKAS" 

subrangovas UAB 

"Uliksas"

97 995,19 2024-01-15 2024-09-13
1.1. (SS), 2.6 

(SF)

4.
Statybos užbaigimo akto gavimas pagal sutarties 8.4 

p.
UAB "Gatas" 2024-10-14 2024-12-15 1.7. (SF)

Iš viso: Planas, EUR 1 198 842,00

PASTABOS:

Gruodis

2024

52 566 0165 853 190 00075 000 180 000 100 000 41 423 170 000

Rugpjūtis Rugsėjis Lapkritis

DARBŲ IR SU DARBAIS SUSIJUSIŲ PASLAUGŲ GRAFIKAS IR PINIGŲ SRAUTO PROGNOZĖ

Atnaujintas 2024-01-11

Eil. Nr.
Darbų pavadinimas pagal darbų kiekių žiniaraščių 

skyrius

Darbus atliks 

(Rangovas / ūkio 

subjektų grupės 

partneris / 

subrangovas)

Darbų kaina, 

EUR (be 

PVM)

Birželis SpalisKovas Balandis Gegužė LiepaPradžia Pabaiga Sausis Vasaris

2.     Darbų ir su darbais susijusių paslaugų grafike turi būti pateikta detali informacija apie tai, kokius darbus pagal darbų kiekių žiniaraščių 

skyrius (fizine ir finansine išraiška) planuoja atlikti tiekėjas, jo subtiekėjai, o tiekėjų grupės atveju – atsakingas partneris, kiti partneriai ir 

subtiekėjai. Informacija turi atitikti tiekėjo pateiktame pasiūlyme nurodytus duomenis ir apimtis.

3.     Nurodant darbų (toliau – veikla) tiesiogines sąsajas su kitomis veiklomis, kurios planuojamai veiklai turi tiesioginę įtaką, nurodomas įtakos 

darymo būdo trumpinys: (FS) – iki veiklos pradžios įtaką daranti veikla turi būti pabaigta; (SS) – veikla gali būti pradėta tik tuomet, kai įtaką 

daranti veikla yra pradėta; (FF) – Veikla gali būti pabaigta tik tuomet kai įtaką daranti veikla yra pabaigta; (SF) – Veikla turi būti pradėta iki įtaką 

daranti veikla yra pabaigta.

2023

Gruodis

0

1.     Darbų ir su darbais susijusių paslaugų grafiko formoje užpildyta informacija yra pavyzdinė, siekiant Rangovui suteikti aiškumo dėl grafiko 

pildymo.

Tiesioginė 

sąsaja su kitais 

darbais 

(veiklomis)*

150 000 74 000


