SUSITARIMAS DĖL DEFEKTŲ VALDYMO NR. 7 
PRIE 2024-07-04 SUTARTIES NR. S-659
2025-06-08

AB „Via Lietuva“ (buvęs pavadinimas – akcinė bendrovė Lietuvos automobilių kelių direkcija), atstovaujama šį dokumentą pasirašančio įgalioto bendrovės darbuotojo (toliau – Užsakovas),
ir
UAB „Alkesta“, atstovaujama šį dokumentą pasirašančio įgalioto bendrovės darbuotojo (toliau - Rangovas),
toliau Užsakovas ir Rangovas atskirai vadinami „Šalimi“, o kartu vadinami „Šalimis“, 

Šalys, atsižvelgdamos į tai, kad:
A. 2024-07-04 Šalys sudarė pirkimo sutartį Nr. S-659 „Krašto kelio Nr. 176 Pirčiupiai–Jašiūnai ruožo nuo 9,590 iki 11,470 km rekonstravimas“ (toliau – Sutartis), projekte „Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 176 Pirčiupiai–Jašiūnai ruožo nuo 9,590 iki 11,470 km rekonstravimas“;
B. Sutarties pagrindu Rangovas įsipareigojo atlikti darbus (toliau – Darbai), o Užsakovas – tinkamai ir laiku atsiskaityti;
C. Sutartimi Rangovas įsipareigojo kokybiškai atlikti rangos darbus, laikantis Sutarties bei teisės aktų reikalavimų;
D. Darbams yra keliami reikalavimai, numatyti 2024-02-14 12 AB Lietuvos Automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus įsakymo Nr. VE-30 dėl Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklių ĮT Asfaltas 24 (toliau – ĮT Asfaltas 24);
E. Rangovas, įrenginėdamas apsauginį ir apatinį asfalto dangos sluoksnius, ant tiltų per Merkio upę ir Merkio-Vokės kanalą, dalį darbų atliko su trūkumais, t. y. nustatyta, kad kontrolinių bandymų protokoluose rezultatai netenkina ĮT ASFLTAS 24 reikalavimų:
· protokole Nr. P122032 (Priedas Nr. 2) mišinio SMA 5 N 70/100 (PK 108+50 d. p.) granuliometrinė sudėtis ant 2 mm sieto viršija leistiną nuokrypį nuo projektinio (leistinas nuokrypis ± 5,1 %), gauta – 33,9 %, projektinis –39,4 %, nuokrypis – -5,5 %;
· protokole Nr. P123572 (Priedas Nr. 3) mišinio SMA 5 N 70/100 (PK 103+97 d. p) granuliometrinė sudėtis ant 2 mm sieto viršija leistiną nuokrypį nuo projektinio (leistinas nuokrypis ± 5,1 %), gauta – 53,4 %, projektinis – 39,4 %, nuokrypis – +14,0 %;
· protokole Nr. P123620 (Priedas Nr. 4) mišinio SMA 5 N 70/100 (PK 104+10 d. p.) granuliometrinė sudėtis ant 2 mm sieto viršija leistiną nuokrypį nuo projektinio (leistinas nuokrypis ± 5,1 %), gauta – 33,9 %, projektinis –39,4 %, nuokrypis – -5,5 %;
· protokole Nr. P122037 (Priedas Nr. 1) mišinio AC 16 AS PMB 45/80-65E (PK 108+55 k. p.) granuliometrinė sudėtis ant 11,2 mm sieto viršija leistiną nuokrypį nuo projektinio (leistinas nuokrypis ± 6,1 %), gauta – 61,4 %, projektinis – 71,7 %, nuokrypis – -10,3 %;
· protokole Nr. P122037 (Priedas Nr. 1) mišinio AC 16 AS PMB 45/80-65E (PK 108+55 k. p.) granuliometrinė sudėtis ant 2 mm sieto viršija leistiną nuokrypį nuo projektinio (leistinas nuokrypis ± 5,1 %), gauta – 22,1 %, projektinis – 28,9 %, nuokrypis – -6,8 %;
buvo nustatytas granuliometrinės sudėties vertės (masės %) nuokrypio viršijimas, ir tai yra laikoma defektu (toliau – Defektas);
F. Rangovas atliko asfalto mišinio SMA 5 N 70/100 savikontrolės bandymus (Priedas Nr. 5, Priedas Nr. 6 ir Priedas Nr. 7) ir asfalto mišinio AC 16 AS PMB 45/80-65E savikontrolės bandymus (Priedas Nr. 8 ir Priedas Nr. 9), kurių rezultatai tenkina ĮT ASFALTAS 24 reikalavimus;
G. Rangovas pateikė radioizotopiniu prietaisu Troxler 3440 atliktų savikontrolės matavimų rezultatus (Priedas Nr. 10), patvirtinančius, kad apatinis asfalto sluoksnis iš mišinio AC 16 AS paklotas ir sutankintas tinkamai;
H. Rangovas akredituotoje laboratorijoje atliko savikontrolės bandymą (Priedas Nr. 11) paimto kerno ties PK 108+49 3,60 m k. p., būsimo deformacinio pjūvio įrengimo vietoje, nesant užklotam viršutiniam sluoksniui. Nustatytas asfalto dangos apatinio sluoksnio iš mišinio AC 16 AS PMB 45/80-65 sutankinimo rodiklis, kuris tenkina ĮT ASFALTAS 24 reikalavimus;
I. ĮT ASFALTAS 24 299 punktas nustato, jog pailgintas garantinis terminas atliktiems asfalto sluoksnio (-ių) įrengimo darbams gali būti taikomas tuo atveju, kai asfalto mišiniui naudojamo užpildo viena iš savybių (išskyrus atsparumą trupinimui, trupintųjų ir skaldytųjų dalelių kiekį ir atsparumą poliravimui) (šiuo atveju granuliometrinė sudėtis) neatitinka nustatyto reikalavimo (299.1 papunktis);
J. Šalys patvirtina savo supratimą, jog dėl Defekto sutarties rezultatas yra galimas naudoti pilna apimtimi, o Defektas neturės neigiamų padarinių Sutarties rezultato kokybiškumui ir (ar) ilgaamžiškumui;
K. Vertinant tai, kad Defekto pašalinimas yra netikslingas (pašalinimo kaina yra neproporcinga, lyginant su dėl pašalinimo gaunama nauda Sutarties rezultatui), todėl Šalys siekia susitarti dėl defektų suvaldymo sąlygų;
Šalys, remdamosi ĮT ASFALTAS 24 299 punktu bei Sutarties nuostatomis, sudaro šį susitarimą dėl defektų valdymo (toliau – Susitarimas), kuriuo susitaria dėl toliau nurodytų sąlygų:
1. Rangovas Defektiniame plote, nustatytame Priede Nr. 12 (Defektinio ploto schemoje, tilto per Merkį 331 m2 plote ir tilto per Merkio-Vokės kanalą 261 m2 plote), kiekvieno tilto visoms asfalto dangoms iki hidroizoliacinio sluoksnio, visiems asfalto dangos sluoksnių atliktiems statybos darbams, įskaitant jiems panaudotas medžiagas, priemones bei visas jų sudedamąsias dalis, suteikia papildomą 2 (dviejų) metų garantinį terminą prie Sutarties 116 punkte nustatytų 5 (penkerių) metų.
2. Šalys patvirtina, jog Susitarime numatytos sąlygos buvo individualiai Šalių aptartos ir pilnai atitinka jų tikrąją valią, kurios įgyvendinimo Šalys siekė sudarydamos Susitarimą.
3. Sutarties sąlygos, kurios nėra aptartos kaip keičiamos Susitarimu, lieka nepakeistos galioti Sutarties galiojimo laikotarpiu.
4. Šis Susitarimas įsigalioja nuo Šalių pasirašymo (abiejų Šalių) dienos ir galioja pagal Sutartyje nustatytą Sutarties galiojimo terminą.
5. Susitarimas yra neatskiriama ir sudėtinė Sutarties dalis.
6. Susitarimo priedai:
6.1. Priedas Nr. 1, 2024-11-12 bandymu protokolas Nr. P122037;
6.2. Priedas Nr. 2, 2024-11-12 bandymu protokolas Nr. P122032;
6.3. Priedas Nr. 3, 2024-12-02 bandymu protokolas Nr. P123572;
6.4. Priedas Nr. 4, 2024-12-03 bandymu protokolas Nr. P123620;
6.5. Priedas Nr. 5, 2024-11-07 savikontrolės bandymų protokolas Nr. 245795;
6.6. Priedas Nr. 6, 2024-11-25 savikontrolės bandymų protokolas Nr. 246172;
6.7. Priedas Nr. 7, 2024-11-29 savikontrolės bandymų protokolas Nr. 246295;
6.8. Priedas Nr. 8, 2024-11-07 savikontrolės bandymų protokolas Nr. 245808;
6.9. Priedas Nr. 9, AC 16 AS asfalto mišinio tipo bandymo ataskaita Nr. 245583;
6.10. Priedas Nr. 10, Troxler_Kanalas_2025-05-07;
6.11. Priedas Nr. 11, Protokolas_P128725_sutankinimas;
6.12. Priedas Nr. 12_176_Tiltų defektiniai plotai.
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