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DAUGIABUCIO NAMO KESTUCIO G. 2, ZAGARE, ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO)
RANGOS DARBU ATLIKIMO SUTARTIS NR. 355 -7§

2016-11-29
Joniskis

Mes, uzdaroji akciné bendrové Joniskio butq ukis, jstaigos kodas 157521319, kurios registruota buveiné yra
Vilniaus g. 46, LT-84166 Jonigkis, _duomenys apie jstaigg kaupiami ir saugomi LR juridiniy asmeny registre,
atstovaujama dlrektorlaus Zilvino Seskevéiaus, veikiandio pagal bendrovés jstatus, toliau vadinama UZsakovu, ir
UAB ,,Slaures statyba®, juridinio asmens kodas 302877008, kurio registracijos adresas yra Sletyno g 3,
Aukstelke, LT-80179 Siauliy r., buveinés adresas yra Tilzés g. 68, LT-78157 Siauliai, duomenys apie jmong
kaupiami ir saugomi Lietuvos ResPUbhkOSJurldmlq asmeny registre, atstovaujama direktoriaus Vinco Vaitkaus,
veikian¢io pagal bendrovés jstatus, toliau vadinama Rangovu,

ir toliau kartu vadinami ,,Salimis®“, o kiekvienas atskirai — ,,Salimi*,

sudaréme 3ig Daugiabuio namo Kestugio g. 2, Zagaré, atnaujinimo (modernizavimo) rangos darby atlikimo sutartj
(toliau — Sutartis):

1. SAVOKOS
Ll Darbai — darbai, kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas.
1.2, Darby pradzia — Statybvietés perdavimo ir priémimo akto pasirasymo data.
1.3, Darby atlikimo terminas — laikas, skaiiuojamas nuo Darby pradzios iki Darby perdavimo
Uzsakovui.
1.4, Darby perdavimo-priémimo aktas — dokumentas, jforminantis Darby perdavima-pri¢mima,

pasiraSomas vadovaujantis Sutarties salygy 8.2. punktu, prie§ surasant baigto statyti (rekonstruoti)
statinio Statybos uzbaigimo aktg.

1.5, ISlaidos — visos pagrjstai Statybvietéje ar uz jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir netiesioginés
iSlaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | i§laidas negali biti jskai¢iuojamos negautos
pajamos.

1.6. Iranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.

1.7. Medziagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (i§skyrus Jranga).
1.8. Projektas:
1.8.1. statinio techninis darbo projektas (toliau — Techninis darbo projektas) — PrOJektas

apjungiantis Techninj projekta ir Darbo projekta pagal kurj atlickami dar Sios
Sutarties dalis;
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1.10.

1.12.

1.13.

1.14.

15 18:

1.16.

1.17.

1.18.

1.19.

2.1

Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai, reikalingi
Darbams vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems defektams iStaisyti. Rangovo jrengimams nepriskiriama
Iranga, MedZiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dalj.

Rangovo personalas — visas personalas, kurj Rangovas idarbina Statybvietéje, tame tarpe gali biiti
darbininkai, kiti Rangovo arba Subrangovo jdarbinti asmenys ir kitas personalas, padedantis
Rangovui vykdyti Darbus.

Statinio statybos techninés prieZiiiros vadovas — asmuo, paskirtas Uzsakovo organizuoti statinio
statybos techning prieZitra, kurios tikslas — kontroliuoti, ar statinys statomas pagal Projekta, ar
statybos metu laikomasi Sutarties salygy, LR teisés akty, normatyviniy statybos techniniy
dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimy.

Statinio projekto vykdymo prieZiiiros vadovas — architektas, statybos inZinierius, vadovaujantis
Techninio darbo projekto daliy vykdymo priezitros vadovams ir prizitrintis Techninio darbo
projekto sprendiniy jgyvendinimg Darby vykdymo metu.

Statybos uZbaigimo aktas — STR 1.11.01:2010 , Statybos uzbaigimas® nustatyta tvarka sudarytos
statybos uZbaigimo komisijos suraSytas dokumentas, patvirtinantis, kad statinys atnaujintas
(modernizuotas) pagal Projekto sprendinius.

Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, j kurias turi biti pristatoma Jranga bei MedZiagos, ir
kurios ribos apibréZziamos perduodant Rangovui Statybviete ir jos valdymo teise vadovaujantis
Sutarties salygy 4.1. punktu.

Subrangovas - kuris nors asmuo, Rangovo nurodytas pirkimo dokumentuose, Sutartyje jvardintas
kaip Subrangovas, arba kiti asmenys, paskirti Rangovo vykdyti dalj Darby.

Sutarties kaina — Sutartics 9.1 punkte nurodyta suma, kuri turi bati sumokéta Rangovui uz
savalaikj, tinkamg bei pagal Sutartj Darby vykdymg bei jy baigimg ir bet kuriy defekty istaisyma.

UZsakovo personalas — visi Uzsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti UZsakovo, taip pat kitas
personalas, apie kurj Uzsakovas pranesé Rangovui kaip apie Uzsakovo personalg.

Ziniarastis (Veikly saraSas) — Darby grupiy (etapy) sgrasas, uZpildytas Rangovo sitilomomis
Darby kainomis,

Kitos vartojamos sgvokos atitinka savokas vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse,
Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir Lietuvos Respublikos vielyjy pirkimy jstatyme.

2. SUTARTIES DALYKAS

Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatyta terming parengti atlikti Daugiabuéio
namo Kestudio g. 2, Zagaré atnaujinimo (modernizavimo) statybos rangos Darbus ir po statinio
atnaujinimo (modernizavimo) parengti energetinio naudingumo. Darbus su energetinio
naudingumo sertifikatu po statinio atnaujinimo (modernizavimo) perduoti UZsakovui kaip
numatyta Sutartyje bei iStaisyti defektus, o Uzsakovas jsipareigoja sudaryti Rangovui biitinas
sglygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti Darby rezultaty ir sumokeéti Rangovui
Sutarties kaing.

3. BENDROSIOS NUOSTATOS
Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos istatymai, pojstatyminiai teisés
aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.

Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi biti suprantami kai
paaikinantys vienas kita. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:



3.3.

3.5.

3.6.

4.1.

4.2

43.

4.4.

4.5.

3.2.1.  Sios Sutarties saglygos;

3.2.2.  Techninis darbo projektas;

3.2.3.  Veikly saradas;

324, bendros Sutarties darby kainos i§skaidymo forma;
3.2.5.  kiti dokumentai (jeigu yra).

Sutarties dokumentuose numatyti Darby kiekiai (mato vienetais) yra orientaciniai. Faktiniai Darby
kiekiai, reikalingi Techninio darbo projekto jvykdymui, negali apimti daugiau/maziau kaip 20 %
Sutarties dokumentuose nurodyty preliminariy Darby kiekiy. Faktiniai Darby kiekiai, vir§ijantys
nurodytg procenta, turi biti perkami papildomai ar atsisakomi pagal 10.1 punkta.

Rangovas Sutarties informacija privalo laikyti privadia ir konfidencialia, iSskyrus tai, ko reikia
sutartinems prievoléms atlikti arba galiojantiems jstatymams vykdyti. Rangovas, be isankstinio
Uzsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad biity paskelbta arba atskleista bet kuri informacija apie
Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors kitaip.

Sutarties jsigaliojimas - Sutartis jsigalioja Sutarties Salims pasiralius Sutartj ir Rangovui pateikus
tinkamg Sutarties jvykdymo uZtikrinimg. Sutartis galioja iki visigko Sutartyje numatyty
jsipareigojimy jvykdymo.

Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti kei&iamos, iSskyrus tokias Sutarties
sglygas, kurias pakeitus nebiity paZeisti Lictuvos Respublikos viedujy pirkimy jstatyme nustatyti
principai ir tikslai bei tokiems Sutarties salygy pakeitimams yra gautas Viedyjy pirkimy tarnybos
sutikimas. Gali biti kreipiamasi tik dél tokiy Sutarties salygy, kuriy keitimo aplinkybiy atsiradimo
pirkimo Sutarties Salys negaléjo numatyti pasiilymo pateikimo, Sutarties sudarymo metu,
aplinkybiy negali kontroliuoti ir jy kilimo rizikos neprisiémé nei viena i§ Sutarties Saliy. Sutarties
salygy keitimu nebus laikomas Sutarties salygy koregavimas joje numatytomis aplinkybémis.

Visi su Sutartimi susij¢ pranesimai, prasymai, kiti dokumentai ar susira$inéjimas turi buti siundiami
faksu, paStu arba elektroniniu pastu, jy originalus visais atvejais jteikiant Uzsakovui ir (ar) Rangovui
pasiraSytinai ar siun¢iant registruotu/kurjeriniu pastu kiekvienam 13 jy Sutartyje nurodytu adresu. Apie
savo adreso ar kity rekvizity pasikeitimg kiekviena Salis nedelsdama, tadiau ne véliau kaip per 5
(penkias) kalendorines dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, rastu privalo praneiti kitai Saliai. Saliy
adresai susirainéjimui nurodyti §ios Sutarties 16.2. punkte.

4. UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

UZsakovas privalo perduoti Rangovui Statybviete ir jos valdymo teise ne véliau kaip per 10 darbo
dieny nuo Sutarties jsigaliojimo dienos. Statybvieté yra perduodama Salims pasiralant Statybvietés
perdavimo ir priémimo akta STR 1.08.02:2002 ,,Statybos darbai nustatyta tvarka. Jeigu UZsakovas
Siame punkte nustatyta tvarka laiku neperdave Statybvietés Rangovui, Rangovas privalo rastu
pranesti UZsakovui, kad negali pradéti Darby.

Uzsakovas privalo paskirti Statinio statybos techninés priezitiros vadova, kuris vadovaudamasis
STR 1.09.05:2002 ,,Statinio statybos techniné priezitira® vykdys Darby technine prieziiira.

Uzsakovas statybos techniniy reglamenty nustatyta tvarka turi biiti gaves (arba turi gauti) statyba
leidZiantj dokumenta bei perduoti jj Rangovui. Uzsakovas taip pat privalo teikti reikiamus
praneSimus, paraiSkas, dalyvauti posédziuose, Darby vykdymo bei Statybos uzbaigimo akto
iSdavimo metu. Uzsakovas privalo apsaugoti ir uztikrinti, kad Rangovas nepatirty nuostoliy dél $ioje
pastraipoje minimy dokumenty nebuvimo ar UZsakovo funkeijy nevykdymo.

UZsakovas yra atsakingas u tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei laikytysi darbo
saugos reikalavimy Statybvietéje.

Uzsakovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Rangova, Rangovo personalg ir atitinkamus jy
atstovus nuo pretenzijy, kompensacijy, nuostoliy ir islaidy, susijusiy su bet kurio asmens

suzalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi kylangius arba atsiradusius dél Uzsakovo kaltés.



4.6.

5.1

5.2.

5.4.

8.5

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

UZsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama:

4.6.1. Uzsakovo naudojimasis bet kuria Darby dalimi iki Darby perdavimo Uzsakovui dienos:

5. RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

Rangovas privalo vykdyti ir uzbaigti Darbus pagal Sutartj, vadovaudamasis Techniniame darbo
projekte numatyta Darby apimtimi, techninémis specifikacijomis ir bréZiniais, laikydamasis
Ziniaradtyje (Veiklos sarae) pateikto grafiko, Lietuvos Respublikoje galiojanéiy jstatymuy,
pojstatyminiy akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir Statybos techniniy reglamentuy
reikalavimy.

Rangovas privalo uZtikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus biitinus
leidimus, kvalifikacijos atestacijos paZyméjimus ar kitokius dokumentus, leidZiangius uzsiimti Sioje
Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartiniy jsipareigojimy dalis.

Rangovas yra atsakingas uZz visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamuma, patikimuma
bei darby sauga visu Darby vykdymo laikotarpiu.

Iki Darby pradZios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka
Statybos darby vadova, kuris privalo vykdyti pareigas numatytas STR 1.08.02:2002 ,,Statybos
darbai‘.

Rangovas, dalj Darby perduodamas Subrangovams, yra atsakingas uz Subrangovo, jo jgalioty
atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikimg taip, kaip atsakyty uz savo paties veiksmus ar
neveikima.

Rangovas patvirtina, kad yra gaves visa biiting informacija, kuria Rangovas, panaudodamas visas
savo Zinias ir rlipestinguma, galéjo gauti iki Sutarties pasira§ymo, ir kuri gali turéti jtakos Sutarties
kainai arba Darbams. Turi biti laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus Rangovo
sutartinius sipareigojimus ir visa, kas biitina tinkamam Darby vykdymui ir uZbaigimui.

Rangovas privalo apsaugoti Uzsakovo turtg dél nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo, atsiradusiy
dél Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy biitiny atsargumo priemoniy,
kad Rangovo jrengimai ir personalas biity tik Statybvietéje ir bet kokiose papildomose patalpose,
kurias UZsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas persirengimui ir kitoms reikmems.

Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:

5.10.1.  savo sgskaita paalinti i§ Statybvietés visas statybines atliekas ir iuksles;

5.10.2.  sandéliuoti arba iSveZti perteklines MedZiagas ir nereikalingus Rangovo jrengimus;

5.10.3.  wvalyti ir priziliréti patekimo j Statybviete kelius, koridorius, laiptines ir aplinka nuo
Siuksliy, dulkiy ar kity tersaly. Statybvieté ir visos tokios patekimui j Statybviete
naudojamos patalpos bei keliai turi bati saugiis, pazenklinti jspéjamaisiais Zenklais
ir nekelti pavojaus UZsakovo personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi
bati atsakingas uz bet kokj $iy patalpy ar keliy remonta, kurio gali prireikti del
Rangovo veiksmuy.

Rangovui Darbams vykdyti gali biiti suteikta teisé naudotis tokiu elektros ir vandens kiekiu, kokj
saugiai, be neigiamos jtakos UZsakovui galima gauti Statybvietéje ar 3alia jos. Rangovas privalo
irengti apskaitos prietaisus ir apmokéti Uzsakovui uZ sunaudot vandenj bei elektra rinkos
kainomis, kurias UZsakovas moka energetiniy istekliy tiekimo jmonéms.

Rangovo personalas turi bati kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirtj atitinkamam Darby vykdymui.
Uzsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personala, kuris nekompetentingai ar

aplaidZiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties salygy arba savo elgesiu kelia grésme saugai

arbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai.

Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo salygoms tinkama [rangs jpMedZiagas
4



512,

5.13,

5.14.

5.15.

5.16.

5:17.

5.18.

5.19.

5.20.

pagal Projekte nurodytus reikalavimus.

Rangovas, pries paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus, privalo
informuoti Statinio statybos techninés prieZiuros vadovg, kuris patikrina, apziiri ir jeigu reikia
priima bandymy rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai rastu
nepraneSgs Statinio statybos techninés priezitiros vadovui, tai, Statinio statybos techninés prieziiiros
vadovui pareikalavus, Rangovas savo saskaita privalo ta Darbg atidengti patikrinimui.

Rangovas privalo apsiripinti visais prietaisais, jrengimais, instrumentais, darbo jéga, medziagomis
ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darby Ivykdymo dokumentus (i¥pildomieji atlikty
Darby bréZiniai, geodezinés nuotraukos bei kiti dokumentai pateikiami Statinio statybos techninés
prieziuros vadovui prie§ atliekant bandymus), cksploatacijos ir prieziliros instrukcijas, kurie
reikalingi bet kokiy Darby daliy bandymams atlikti. Rangovas privalo pranesti Statinio statybos
techninés priezitiros vadovui apie bet kokius numatomus atlikti bandymus ne véliau kaip prie§ 3
darbo dienas. Bandymai turi biiti laikomi atlikti, kai Ju rezultatus patvirtina Statinio statybos
techninés prieZitros vadovas.

Jeigu, atlikus patikrinima, matavima ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors [ranga, Medziagos
arba Darby kokybé ar Darbo projektas yra su trikumais, defektais arba kaip kitaip neatitinka
Sutarties, tai Statinio statybos techninés priezitiros vadovas gali atmesti t3 Darbo projekto dalj,
Iranga, Medziagas arba Darby kokybe atitinkamai apie fai ra$tu prane$damas Rangovui ir
nurodydamas prieZastis. Tokiu atveju Rangovas privalo iStaisyti trikumus, defektus ar pakeisti
MedZiagas ar [ranga, kad $ie atitikty Sutart].

Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti UZsakova nuo visy pretenzijy, kompensacijy
susijusiy su:

5.17.1. bet kurio asmens suzalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylanéius arba
atsiradusius dél Rangovo veiksmy vykdant Darbus, taisant defektus Darby vykdymo
metu.

5.17.2. bet kurios nuosavybés (kitos nei Darbai) nuostoliais, praradimais, susijusiais arba
atsiradusiais dél Rangovo arba jo personalo veiksmuy, aplaidumo, ty¢inio veiksmo
ar Sutarties pazeidimo.

Rangovas privalo sudaryti salygas Uzsakovo atstovams bei Statinio statybos techninés prieZiiiros
vadovui lankytis objekte bei susipazinti su visa Darby dokumentacija.

Rangovas privalo prisiimti visg atsakomybe uz Darbus nuo Darby pradZios iki kol Darbai bus
perduoti Uzsakovui [ir LR jstatymy nustatyta tvarka bus i¥duotas Statybos uzbaigimo aktas]. Jeigu
Darbams, MedZiagoms ar [rangai padaroma Zzala arba jie prarandami, kai uz jy prieZilirg atsako
Rangovas ir atsakomybé uZ ta praradima nepriskirtina Uzsakovui, tai Rangovas savo rizika ir

sgskaita privalo iStaisyti praradimus ar Zala taip, kad Darbai, Medziagos ar ranga atitikty Sutartj,

Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir prieZifiros instrukcijos turi biti pakankamai i$samios, kad
Uzsakovas galéty naudoti, priziaréti, i§montuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti [ranga. Instrukcijose
turi buti apradyta visa mechaniné ir elektriné jranga, tiekta arba jrengta pagal $ig Sutartj. Kartu turi
biiti pateikti minétos jrangos techniniai pasai.

Rangovas iki Darby pradzios privalo pateikti Uzsakovui jrodyma, kad Rangovas ir jo projektuotojai
yra apdraude savo civiling atsakomybe ir pateikti draudimo liudijimy (polisy) tinkamai patvirtintas
kopijas. Privalomojo draudimo sutartys turi galioti nuo Darby pradZios datos iki Darby pabaigos
datos.

Rangovas savo sgskaita privalo objekte jrengti informacinj stends, vadovaudamasis Statybos
Istatymu ir Komisijos reglamento (EB) Nr. 1828/2006 8 straipsnio nuostatomis (detali informacija
http://www.esparama.lt), suderines jj su UZsakovu.

6. DARBU ATLIKIMO TERMINAI, VELAVIMAS, SUSTABDYMAS

Statybos darby atlikimo terminas yra neilgiau kaip iki 2017 m. liepos 31 d. rfug-Darby pradzios.
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6.2.

6.3

6.4.

6.5.

6.6.

7.l

e,

7.3.

7.4.

8.1.

Rangovas iki Darby atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visus Darbus (visy pasiradytoje
sutartyje numatyty darby uzbaigimas, defekty istaisymas ir darby priémimo-perdavimo akty
pasiraSymas, atliktos statybos darby uzbaigimo procediiros teisés akty nustatyta tvarka ir Uzsakovui
perduoti visi su statinio uzbaigimu ir su tuo susije dokumentai). Laiku (iki 2017 m. liepos 31 d.)
neatlikus darby, atsakomybe prisiima Rangovas.

Rangovas Darbus vykdo pagal grafika, nurodyta Veikly sarase. Darby vykdymo metu, atsizvelgiant
] Sutartyje numatytus atvejus, grafikas gali biiti koreguojamas.

Jeigu Rangovas véluoja atlikti bet kokj Darba ar Darby grupe pagal Veikly sarase pateiktg vykdymo
grafikg ir nepateikia UzZsakovui pagrjsty jrodymy, pateisinandiy Darby vélavimg, UZsakovas gali
reikalauti delspinigiy dél vélavimo, kuriy dydis yra 0,02 % nuo Sutarties kainos per dieng.
Delspinigiai negali biiti reikalaujami, jei véluojama dél priezas€iy, nepriklausan¢iy nuo Rangovo.

Darby atlikimo terminas gali biiti pratestas ne ilgiau kaip 1 ménesj, o Darby vykdymo grafikas gali
biiti koreguotas, tik dél aplinkybiy, kurios nepriklauso nuo Rangovo, taip pat dél:

6.4.1. i8skirtinai nepalankiy gamtiniy sglygy (taikoma Darbams, kuriy kokybé priklauso nuo
gamtiniy salygy);
6.4.2. pakeitimy, atliekamy vadovaujantis Sutarties salygy 10.1 punkto nuostatomis;
6.4.3. bet kokio vélavimo, kliti¢iy ar trukdymu, sukelty arba priskiriamy UZzsakovui arba
Uzsakovo personalui.

Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uZzbaigti visi Sutartyje numatyti
Darbai, iStaisyti defektai, pasiraSytas Darby perdavimo-priémimo aktas ir UZsakovui bus perduoti
visi Statybos uzbaigimo ir su tuo susije dokumentai, kuriuos teisétai turi saugoti UZsakovas.

UZsakovas, raStu nurodydamas prieZastj, gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visy Darby
arba jy dalies vykdyma. Jeigu toks sustabdymas yra ne dél Rangovo kaltés, tai Darby atlikimo
terminas turi biti pratgsiamas tiek, kiek trunka Darby sustabdymas. Siame punkte numatytu atveju
Rangovas turi teis¢ j pagrjstai patirty papildomy I§laidy apmokeéjima.

7. SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS IR DRAUDIMAS

Sutarties jvykdymo uztikrinima Rangovas privalo pateikti UZsakovui ne véliau kaip per 5 (penkias)
darbo dienas nuo Sutarties pasira§ymo. Jei Rangovas per § laikotarpj Sutarties jvykdymo
uztikrinimo nepateikia, laikoma, kad Rangovas atsisaké sudaryti Sutartj. UZtikrinimo verté — ne
maZiau kaip 5 % nuo bendros Sutarties sumos. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas jsigalioja banko,
kredito unijos garantijos arba draudimo bendrovés laidavimo rasto i§davimo dieng ir turi galioti iki
Darby atlikimo termino pabaigos. Jei Darby atlikimo terminas vra pratgsiamas, atitinkamai turi biti
pratestas ir Sutarties jvykdymo uztikrinimo galiojimas.

Sutarties jvykdymo uZtikrinimu garantuojama, kad Uzsakovui bus atlyginti nuostoliai, atsirade dél
to, kad Rangovas nejvykdé visy sutartiniy jsipareigojimy ar vykdé juos netinkamai.

Jei Sutarties vykdymo metu uZtikrinima iSdaves juridinis asmuo negali jvykdyti savo
jsipareigojimy, Uzsakovas rastu turi pareikalauti Rangovo per 10 dieny pateikti naujg uztikrinima.

Jei Rangovas nepateikia naujo uztikrinimo, UZsakovas turi teisg nutraukti Sutartj.

Sutarties jvykdymo uztikrinimas grazinamas Rangovui per 10 dieny nuo Darby pabaigos, nurodytos
Sutarties 6.5 punkte.

8. DARBU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS

Uzsakovas perima Darbus:

8.1.1. kai visi Darbai baigti pagal Sutartj ir
8.1.2. kai pasiraSomas Darby perdavimo-priémimo aktas.



8.2.

8.3.

8.4.

8.1
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Rangovas, uzbaiggs Darbus, su praSymu del Darby perdavimo-priémimo rastu privalo kreiptis j
Statinio statybos techninés priezidros vadova.

UZsakovas uZztikrina, kad Statinio statybos techninés priezitros vadovas, gaves Rangovo praSyma
pagal 8.1. punkta, per 10 darbo dieny privalo:

8.2.1. kartu su Uzsakovu atlikti bendrg Darby apZilirg ir patikrinima, po kurio Statinio
statybos techninés priezitiros vadovas privalo parengti Rangovui Darby perdavimo-
priémimo akta jame nurodydamas, kad Darbai buvo baigti pagal Sutart] kartu
pridedant (jei reikia) defekty ir smulkiy nebaigty darby, kurie neturés esminés
jtakos naudojant Darbus pagal paskirtj, sarasa. Tokiame sarade turi biiti nurodoma,
iki kada nebaigti Darbai ar defektai turi biiti pasalinti. Darby perdavimo-priémimo
akta pasiraSo Uzsakovas, Rangovas ir Statinio statybos techninés priezitiros
vadovas. PasiraSius Darby perdavimo-priémimo aktg Statinio statybos techninés
prieziiros vadovas kartu su Uzsakovu privalo kreiptis | Valstybine teritorijy
planavimo ir statybos inspekcija dél Statybos uzbaigimo procediiros pradéjimo;
arba

8.2.2. raStu atsisakyti perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrindg ir nurodant Darbus,
kuriuos Rangovas privalo atlikti, kad galéty buti pasiraSomas Darby perdavimo-
priémimo aktas bei pradéta Statybos uzbaigimo procedira.

Y —

| Valstybing teritorijy planavimo ir statybos inspekcija bei pagrjstai neatmeta Rangovo praSymo, ir
Jeigu Darbai i§ esmés atitinka Sutarties reikalavimus, tai Rangovas turi teis¢ reikalauti Darby
atlikimo termino pratesimo dél tokio uZdelsimo.

Rangovas iki Statybos uzbaigimo komisijos patikrinimo dienos privalo pasalinti i§ Statybvietés
visus dar likusius Rangovo jrengimus, MedZziagy pertekliy, SiukSles, laikinuosius statinius.
Komisijos tikrinamas statinys turi biiti $varus ir sutvarkytas. Rangovas privalo sudaryti Statinio
statybos techninés priezitiros vadovui, UZzsakovui ir komisijai tinkamas darbo salygas statiniams
apziuréti, skirti buting reikalingg transporta bei specialiy aprangs, pateikti statinio statybos
dokumentacija, organizuoti komisijos nurodytus Bandymus ir itaisyti nustatytus defektus.

9. SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS

Bendra Sutarties darby kaina, nustatyta supaprastinto atviro konkurso (mazos vertés pirkimo) biidu
L
1. energetinio naudingumo I -
'setifikato parengimas ' 50,00 ‘
| po statinio atnaujinimo ' ’
(modernizavimo) (su PVYM)

2. Statinio atnaujinimo i 68544,00- -

‘(modernizavimo) darbai (su PVM) !
'Bendra Sutarties darby kaina su | 68594,00 |
PVM

(1+2) |

| §ig bendrg Sutarties darby kaing jeina visos i§laidos ir visi mokes¢iai, taip pat ir 21 %
PVM, kuris sudaro 11904,74 Eur .

Bendra Sutarties darby kaina turi biiti iSskaidyta pagal priemones, atitinkancias
numatytoms jgyvendinti konkretaus objekto Investicijy plane, ir pateiktos su bendru Sutarties darby
kainos pasitilymu pagal pateikta forma.

Siai Sutardiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Rangovui tinkamai atlikus-Tyarb sﬁJZsakovas
privalo sumokéti Sutarties kaing.



9.3.
9.4,

9i5;

9.6.

9.7.

9.8.

9.9,

[Sankstinis mokéjimas Rangovui netaikomas.

Apmokéjimo uZz tinkamai pagal Sutartj atliktus Darbus sumai nustatyti turi bati taikomos Veikly
sarase nurodytos fiksuotos Darby grupiy (etapy) kainos.

Veikly sgrase nurodytos Darby grupiy (etapy) fiksuotos kainos gali biiti sumokétos Rangovui
dalimis atsizvelgiant j faktidkai atlikta to Darbo grupés (etapo) dalj, 9.5 ir 9.7 punktuose numatyta
tvarka. Tokiu atveju, Rangovo pra§ymu, Uzsakovo atstovas - Statinio statybos techninis

priziurétojas, patikrindamas dalinai atlikto Darbo grupés (etapo) apimtj, turi jvertinti, kokia Veikly
sgrase numatyto Darbo grupés (etapo) dalis procentais yra faktigkai atlikta ir pranesti Rangovui.

Tarpiniam mokéjimui gauti, Rangovas privalo pateikti UZsakovui atlikty darby akto keturis
egzempliorius ir gaves i§ UZsakovo pasira$ytus Darby priémimo aktus, pateikti PVM sgskaitg
faktirg. UZsakovas, gaves atlikty Darby akta, per 10 dieny privalo patvirtinti pasiraSydamas atlikty
darby akty iSskyrus atvejus, jeigu:

9.5.1. koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju Uzsakovas gali
reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus atitinkamai
sumazinant to tarpinio mokéjimo sumg tokio netinkamo Darbo istaisymo [§laidy
arba netinkamo daikto pakeitimo dydZiu; ir (arba)

9.5.2. Rangovas pagal Sutartj neatliko arba neatlicka kokio nors Darbo arba
Isipareigojimo, apie kurj jam atitinkamai buvo praneses Uzsakovas. Tokiu atveju
Uzsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus,
atitinkamai sumazinant tarpinio mokéjimo sumg to Darbo arba jsipareigojimo
verte.

Jeigu Uzsakovas per Siame punkte nustatyta terming Rangovo pateikty mokéjimo dokumenty
nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo priezaséiy, turi biti laikoma, kad Rangovo praSoma
apmokéti suma yra teisinga.

Galutiniam mokéjimui gauti Rangovas gali pateikti mokéjimo dokumentus tik tada, kai Salys
pasira$o Darby perdavimo-priémimo akta, bei Rangovas istaiso visus smulkius defektus ir nebaigtus
Darbus, jvardintus Darby perdavimo-priémimo metu.

UZsakovas privalo apmokéti Rangovui:

9.7.1. Apmokejimas yra vykdomas dalimis po atitinkamo perdavimo — priémimo akto
pasiraSymo per 30 (trisde$imt) kalendoriniy dieny. Galutinis apmokéjimas yra
vykdomas po darby perdavimo-priémimo akto pasiraSymo ir atitinkamo garantinio
raSto pateikimo per 30 (trisde§imt) kalendoriniy dieny. Siame punkte nurodyti
mokéjimy terminai, susieti su finansavimu, gaunamu i tre¢iyjy 3aliy, gali bati
pratesti, taciau bet kokiu atveju &ie terminai negali vir§yti 60 (3esiasdesimt) dieny.

Jeigu Rangovas negauna mokéjimo, Sutarties salygy 9.7. punkte nurodytu terminu, tai jis turi teise |
delspinigius. Delspinigiy dél veluojandio mokéjimo dydis — 0,02% nuo laiku neapmokétos sumos
per diena.

Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekeiiama, i¥skyrus $iame punkte nurodytais atvejais:

9.9.1. esant 10.1. punkte nurodytoms aplinkybéms ir pagal 10.2. punkta jforminus
pakeitimg Sutarties kaina gali baiti koreguojama nevykdytiny Darby ir/ar papildomy
Darby sumomis sudarant susitarima dél Sutarties kainos koregavimo. Nevykdytiny
Darby ir Sutartyje nenumatyty bei numatyty, bet papildomy, Darby kainos
apskai¢iuojamos Zemiau pateikiamais biidas:

a) pritaikant Sutartyje numatyty Darby kaina;

b) vadovaujantis sgmaty skai¢iavimo programos ,,Sistela* duomeny bazéje
nurodytomis Darby kainomis, patvirtintomis laikotarpiu, k buvo
nustatytas papildomy Darby poreikis, o nevykdomy Darby kaindms nustatyti
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taikomos minétos samaty skaigiavimo programos duomeny baz¢je nurodytos
Darby kainos, patvirtintos Sutarties sudarymo laikotarpiu;

¢) jei papildomy ir/ar nevykdomy darby kainos nejmanoma apskai&iuoti pagal

(b) punkte nurodyty samaty skaic¢iavimo programg, papildomy/nevykdomy
darby kaina nustatoma jvertinus pagristas tiesiogines (darbo uzmokes&io ir
SU juo susijusius mokescius, statybos produkty ir irengimy, mechanizmy
sanaudos) bei netiesiogines (pridétiniy ilaidy ir pelno) islaidas, kurios
negali biti didesnés uz bendrg viduting rinkos kaing (jvertinus visas i&laidas
— tiesiogines ir netiesiogines), kuri nustatoma pasirinktinai jvertinus ne
maziau kaip trijy kity rinkoje esanéiy fikio subjekty darby kainas, isskyrus
tuos atvejus, kai rinkoje néra tiek iokio subjekty. Statybos produkty ir
jrengimy kaina nustatoma ne didesné nei Rangovo patiriamos i§laidos joms
Isigyti, o pridétiniy iSlaidy ir pelno dydis ne didesni nei 5 % tiesioginiy
islaidy;

9.9.2. padidéjus arba sumazéjus pridétinés vertés mokes¢io (PVM) tarifui Sutarties kaina
atitinkamai didinama arba maZinama. Sutarties kainos perskaidiavimo formulé
pasikeitus PVM tarifui:

L Oy

~ >

k_]

N - Perskaiiuota Sutarties kaina (su PVM)

§ - Sutarties kaina (su PVM) iki perskaigiavimo
— Atlikty darby kaina (su PVM) iki perskaigiavimo

S -senas PVM tarifas (procentais)

N -naujas PVM tarifas (procentais)

9.9.3. Sutarties kaina dél metinio infliacijos ar defliacijos pokyc¢io gali biti didinama arba
mazinama, jei Sutarties trukmé kartu su numatytu Sutarties pratesimu trunka ilgiau
nei vienerius metus. Sutarties kaina gali biiti perskaiiuojama ne daZniau kaip kas
vienerius metus skai¢iuojant nuo Sutarties jsigaliojimo datos ir kai Statistikos
departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés paskelbta viduting metine
infliacija/defliacija padidéja/sumazéja 5 proc. punktais, lyginant su Sutarties
sudarymo metu buvusia vidutine metine infliacija/defliacija. Dar po mety likusios
nei$mokétos Sutarties kainos dalies didinimas/maZinimas galimas Jjei, pragjus
metams po Sutarties kainos pakeitimo dél bendro kainy lygio kitimo, vidutiné metiné
infliacija/defliacija padidéja/sumazéja S proc. punktais, lyginant su Sutarties kainos
paskutinio pakeitimo metu buvusia vidutine metine infliacija/defliacija. Neigmokéta
Sutarties kainos dalis didinama/maZinama tiek procenty, kiek padidéja/sumazéja
infliacija/defliacija. Tokiais atvejais suinteresuota Salis kreipiasi j kita Salj deél
Sutarties kainos perskaigiavimo pateikdama Statistikos departamento prie Lietuvos
Respublikos Vyriausybés radtg apie kainy pokytj. Susitarimas padidinti/sumaZinti
Sutarties kaing jsigalioja suraSius jj ragtu ir abiems Salims patvirtinus para$ais.

10. PAKEITIMAI

Darby pakeitimai, biitini Darbams uZbaigti, gali biti atliekami tik dél iki Sutarties pasira$ymo
nenumatyty, nuo Sutarties Saliy nepriklausangiy, aplinkybiy ir gali apimti: ’

-

10.1.1. bet kurios Techniniame projekte numatytos Darby dalies/montavifo ar jrengimo
vietos ar padéties keitima;



10.2,

10.3.

10.4.

10.5.

10.1.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakyma arba Darbo apimties sumazinimg taip pat Darbo
kokybés ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiy, Darby dalies lygiy, pozicijy ir
(arba) matmeny pakitimus;

10.1.3. bet kurj papildoma Darba, [ranga, MedZiagas.

Nuo Sutarties Saliy nepriklausangioms aplinkybéms taip pat priskirtinos ir tokios aplinkybeés, kuriy
atsiradimo rizikos Sutarties $alis nebuvo prisiémusi ir negaléjo jy protingai numatyti, bei iy
aplinkybiy nustatymas Sutarties vykdymo metu nepafeidzia Lietuvos Respublikos viedyjy pirkimy
Istatyme nustatyty principy ir tiksly.

Pakeitimai, nurodyti Sutarties 10.1 punkte jforminami tokia tvarka:

10.2.1. jei dél nenumatyty aplinkybiy, kuriy negalima buvo numatyti iki Sutarties pasira§ymo,
racionaliai naudojant Darby vykdymui skirtas lésas, biitina/tikslinga atsisakyti atskiro
Darbo, ar butina/tikslinga maZinti Darby apimtis, rastu pagrindziamos aplinkybés,
salygojancios biitinybe atlikti Darby pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby
lokaling samata, kurioje nurodo nevykdytiny Darby kainas, apskai¢iuotas pagal 9.9.1,
punkte nurodytus Darby kainy nustatymo biidus, ir, kurios pagrindu pagal 9.9.1. punktg
koreguojama Sutarties kaina;

10.2.2. jei dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausanéiy aplinkybiy, racionaliai naudojant Darby
vykdymui skirtas lésas, Sutartyje numatytg atskira Darba (ar jo dalj, ty. Pasitilyme
nurodytos MedZiagos/[ranga rinkoje nebegaminamos/nebetickiamos ar pan.) batina
keisti kitu Darbu, raStu pagrindziamos aplinkybés, salygojanéios bitinybe atlikti Darby
pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaline samatg, kurioje nurodo
nevykdytiny Darby kainas, apskaiciuotas pagal 9.9.1. punkte nurodytus Darby kainy
nustatymo biidus, bei siilymg dél keisting Darby, ty. vietoje nevykdomy Darby
sitlomy atlikti Darby lokaling samata, sudaryta pagal 9.9.1. punkte nurodytus Darby
kainy nustatymo budus, ir, Uzsakovui jvertinus Rangovo sidlyma, koreguojama
Sutarties kaina (jei reikia);

10.2.3. papildomi darbai, tai Sutartyje nenumatyti, tadiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais
Darbais susije ir butini Sutargiai jvykdyti (uzbaigti) Darbai. Papildomy darby biitinumas
pagrindziamas dokumentais (defektiniu aktu, bréZiniais ar kitais dokumentais),
patvirtintais Rangovo, InZinieriaus ir projektuotojo parafais, bei ra$tu suderinamas su
Uzsakovu;

10.2.4. jei Sutartyje numatyti Darbai jsigyti pagal Projekta, tai papildomy darby pirkimas
vykdomas tokia tvarka:

a) jei Sutarties kaina kartu su papildomais darbais neviriija statinio statybos
skai¢iuojamosios kainos, nustatytos vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,,Statinio
projektavimas® (Zin.,2005, Nr.85-3185;2010, Nr.115-5902) aktualia redakcija,
pagal 9.9.1. p. koreguojama Sutarties kaina;

b) jei Sutarties kaina kartu su papildomais darbais virija statinio statybos
skaiCiuojamg kaing, nustatyta vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,.Statinio
projektavimas® (Zin.,2005, Nr.85-3185:2010, Nr.115-5902) aktualia redakcija,
papildomi darbai jsigyjami vykdant atskirg pirkima Lietuvos Respublikos vieyjy
pirkimy jstatymo nustatyta tvarka.

Atlikty darby aktai turi atspindéti pagal InZinieriaus/Uzsakovo nurodyma atliktus Darby vykdymo
pakeitimus.

Rangovo pasitilyme jvardintos Darby sudétinés dalys (resursai, techninés specifikacijos ir pan.),
kurios nedetalizuotos Techniniame projekte, gali biti keidiamos tik U¥sakovo sutikimu tiek, kiek
toks keitimas nepriestarauja Techniniam projektui (Darby apiméiai, techninei specifikacijai,
bréziniams). Tokie pakeitimai Sutarties keitimu nelaikomi.

Jeigu Rangovas Darby vykdymo metu suZino apie Techninio projekto klaidg arba techninj trikuma
dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai Rangovas apie tai privalo

" nedelsdamas pranesti UZsakovui. Uzsakovas, gaves tok] Rangovo prane$ima, privato pateikti

trukstama informacija, tinkamus paaiskinimus bei (jeigu reikia) jforminti pakeffi
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10.6. Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su salygomis Statybvietéje, kuriy jis iki Sutarties
pasiraSymo pagristai negaléjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas — ne véliau kaip
per 5 dienas - praneSti UZsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes. Jeigu Rangovas, dél §iame
punkte minimy priezasiy, uzdelsia baigti Darbus laiku ir (arba) turi papildomy Ilaidy, tai
Rangovas turi teis¢ reikalauti Darby atlikimo termino pratgsimo ir tokiy papildomy I8laidy
apmokéjimo.

10.7. Sutarties vykdymo metu, kai Subrangovai netinkamai vykdo jsipareigojimus Rangovui, taip pat tuo
atveju, kai Subrangovai nepajégiis vykdyti jsipareigojimy Rangovui dél ikeltos bankroto bylos,
pradétos likvidavimo procediiros ir pan. padéties, Rangovas gali pakeisti Subrangovus tokia tvarka:

10.7.1. apie tai jis turi informuoti UZsakova, nurodydamas Subrangovo pakeitimo priezastis;

10.7.2. gaves tokj praneSimg, UZsakovas kartu su Rangovu protokolu jformina susitarimg dél
Subrangovo pakeitimo.

Jei pirkimo dokumentuose buvo nurodyti Subrangovai ir kvalifikaciniai reikalavimai
Subrangovams, tuomet keiiami Subrangovai turi juos atitikti.

11. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTIJOS

11.1. UZsakovas, nustates Darby trikumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby perdavimo-
priémimo, jei tie trikumai ar nukrypimai negaléjo biiti nustatyti perimant Darba (paslépti trikumai
arba atsirade statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo ty&ia paslépti,
privalo apie juos rastu pranesti Rangovui.

11.2. Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698
straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, Uzsakovui pareikalavus,
atlikti visus defekty arba Zalos iStaisymo Darbus. Rangovas privalo savo sgskaita ir rizika atlikti
Darbus, jeigu tie Darbai susije¢ su Sutarties neatitinkaniomis MedzZiagomis, netinkama darby
kokybe arba bet kurio sutartinio Rangovo jsipareigojimo nejvykdymu.

12. SUTARTIES PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

12.1. Jeigu Darby vykdymo sustabdymas, pagal Sutarties salygy 6.6 punkta, trunka ilgiau nei 90 dieny,
tai Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darby vykdyma arba nutraukti Sutartj. Tokiu
Sutarties nutraukimo atveju turi biiti nustatytos ir Saliy paraais patvirtintos atlikty Darby apimtys ir
Rangovui mokétinos sumos.

12.2, Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinius jsipareigojimus, tai
Statinio statybos techninés prieZitiros vadovas rastu gali Rangovui nurodyti jvykdyti jsipareigojimus
arba iStaisyti netinkamai atliktus Darbus per pagrjstai tinkama laika.

12.3. Uzsakovas turi teisg nutraukti Sutartj, jeigu Rangovas:

12.3.1. nevykdo Sutarties salygy 12.2. punkte nurodyty Statinio statybos techninés
prieziliros vadovo nurodymu, nepateikia Sutarties jvykdymo uZztikrinimo arba visais
pagristais atvejais nepratesia jo galiojimo;

12.3.2. nepradeda laiku vykdyti Darby, kitaip ai$kiai parodo ketinimg netesti savo
jsipareigojimy pagal Sutartj arba nevykdo Darby pagal Veikly sgra¥e nurodyts
grafika ir tampa aisku, kad juos baigti iki Darby atlikimo termino pabaigos
nejmanoma.

Uzsakovas gali bet kuriuo Siame punkte i$vardintu atveju arba aplinkybéms, ne véliau kaip pries 20
dieny apie tai raStu praneSes Rangovui, nutraukti Sutartj ir pasalinti Rangova i§ Statybvietés.

12.4. Nutraukus Sutartj pagal 12.3. punkta:

/ 12.4.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagristus Uzsakovo nuped¥mus-del turto
i8saugojimo arba dél Darby saugos, ir
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12:5,

12.6.

12.7.

13:1.

14.1.

14.2.

12.4.2. Uzsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas uz tinkamai atliktus,
bet neapmokétus Darbus. Tagiau Uzsakovas Rangovo sgskaita gali padengti bet
kuriuos nuostolius ir papildomas I$laidas, susijusias su defekty iStaisymu,
delspinigius del vélavimo (jeigu yra) ir kitas Uzsakovo iilaidas, atsiradusias del
Sios Sutarties, UZzsakovas, padares tokius atskaitymus uz papildomas I$laidas,
praradimus ir nuostolius, visa likusia Rangovui mokéting suma privalo iSmokéti
Rangovui.

Uzsakovas bet kada, nepriklausomai nuo Rangovo veiksmuy, turi teis¢ nutraukti Sutartj ne véliau
kaip pries 20 dieny apie tai ra%tu prane§damas Rangovui. Tokiu atveju Rangovui turi biiti sumokéta;

12.5.1. uZ bet kurj tinkamai atliktg Darba pagal Sutartyje nustatytas kainas;
12.5.2. I8laidos uz [rangg ar Medziagas, kurie skirti Darbams ir kuriuos Rangovas tam tikslui
isigijo. UZsakovui sumokéjus, §i Jranga ir Medziagos tampa UZzsakovo nuosavybe.

Rangovas turi teis¢ nutraukti Sutartj, jeigu:

12.6.1. per 60 dieny nuo Sutarties 9.7. punkte nurodyto termino pabaigos negauna viso
apmokéjimo;

12.6.2. UZsakovas visi$kai nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy;

12.6.3. Darby vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 12.1 punkta trunka ilgiau nei 90 dieny.

Rangovas gali bet kuriuo $iame punkte iSvardintu atveju arba aplinkybéms, ne véliau kaip pries 20
dieny apie tai radtu pranes¢s UZsakovui, nutraukti Sutartj. Rangovo pasirinkimas nutraukti Sutartj
neturi paZeisti kuriy nors kity i§ Sutarties arba kitaip kylanéiy jo teisiy.

Sutarties nutraukimo jsigaliojimo atveju pagal bet kurj Sutarties salygy punktg, Rangovas per
UZsakovo nurodytg terming privalo:

12.7.1. nutraukti visa tolesnj Darba, i8skyrus tokj, kurj bitina atlikti dél gyvybés ar turto
i8saugojimo arba dél Darby saugos;

12.7.2. perduoti Uzsakovui [ranga ir MedZiagas, uZ kuriuos jau sumokéta;

12.7.3. paSalinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus i§ Statybvietés ir pats palikti
Statybviete.

13. GINCAI

Sutarties Salys visus ginéus stengiasi i8spresti derybomis. Kilus gindui, Sutarties Salys radtu i¥désto
savo nuomone kitai Saliai ir pasiiilo gindo sprendimg. Gavusi pasitilyma ginca spresti derybomis,
Salis privalo j jj atsakyti per 30 dieny. Ginéas turi biiti i§sprestas per ne ilgesnj nei 60 dieny terming
nuo deryby pradzios. Jei gindo ispresti derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors Salis laiku
neatsako j pasitilyma gindg spresti derybomis, kita Salis turi teise, jspédama apie tai kita Salj, pereiti
prie kito gin¢y sprendimo procediiros etapo. Visi ginai, kylantys del Sios Sutarties ar su ja susije,
nepavykus jy i8spresti deryby biidu, sprendZiami Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso
nustatyta tvarka.

14. NENUGALIMA JEGA

Salis gali bati visiskai ar i§ dalies atleidziama nuo atsakomybeés uz Sutarties nevykdyma dél
nenugalimos jeégos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties jsigaliojimo dienos, bei
nustatyty ir jas patyrusios Salies irodyty pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis
nedelsiant prane$¢ kitai Saliai apie kliiitj bei jos poveikj jsipareigojimy vykdymui.

Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei vykdyti
prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy itekliy arba Salies kontrahentai pazeidzia savo prievoles.
Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos aplinkybés, j
skuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelgé, t. y. Lietuvoje pasitajkanéios-aplinkybes,
valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios i§ &alil reorganizavimg,
privatizavima, likvidavima, veiklos pobiidZio pakeitima, stabdyma (trukd , kitos aplinkybés,
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14.3.

L15:1.

16.1

16.2.

kurios turéty buti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.

Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai jg jvykdyti kitai 3aliai nejmanoma dél nenugalimos

Jjégos (force majeure).

15. KITOS SALYGOS

Visi vykdyto supaprastinto atviro konkurso (mazos vertés pirkimo) ,,Daugiabu¢io namo Kestucio g.
2, Zagare, atnaujinimo (modernizavimo) rangos darby atlikimas® metu UZsakovo ir Rangovo
pateikti dokumentai, rastai ir kiti duomenys yra neatsiejama Sutarties dalis.

16. KONTAKTAI

Visais su Sutarties jgyvendinimu susijusiais klausimais Salys privalo susiradinéti ir bendrauti

lietuviy kalba.
Saliy rekvizitai:

UZSAKOVAS

UAB Joniskio buty tkis

Vilniaus g. 46, LT-84166 Joniskis
[staigos kodas 157521319

Tel. (8 426) 60 646

A/S LT 587044060002275450
AB SEB bankas

Banko kodas 70440

UAB Joniskio buty tkis direktori

Zilvinas Seskevidius
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RANGOVAS

UAB , Siaures statyba®

Registracijos adresas: Sietyno g. 3, Aukstelke,
LT-80179 Siauliy r.

Buveinés adresas: Tilzés g. 68, LT-78157
Siauliai

Jmonés kodas 302877008

Tel. 8 68560182

PVM kodas LT100007799513

A/S LT 777180000010467915

AB Siauliy bankas

Banko kodas 71800

UAB ,.Siaurés statyba“ direktoriu

Vincas Vaitkus

Parasas ....ccooofomee e



