



[bookmark: _GoBack]Sutarties SD priedas priedas Nr. 2


 TECHNINĖ SPECIFIKACIJA DĖL VĖJO JĖGAINIŲ (VJ) PARKO
STATYBOS VALDYMO IR STATYBOS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ PIRKIMO


1. TERMINAI IR SANTRUMPOS 
1.1. Pirkimas – Vėjo jėgainių (VJ) parko statybos valdymo ir statybos techninės priežiūros paslaugų pirkimas, siekiant sudaryti Sutartį.
1.2. Pirkėjas arba Bendrovė – UAB „VVP Investment“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta uždaroji akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas – 302661590, PVM mokėtojo kodas – LT100007781113, registruotos buveinės adresas – Žvejų g. 14, Vilnius, Lietuvos Respublika.
1.3. Tiekėjas – ūkio subjektas, kuris yra fizinis, privatus arba viešas juridinis asmuo, kitokio pobūdžio organizacija ar jos padalinys arba tokių asmenų grupė. 
1.4. Paslaugos – VJ parko statybos valdymo ir statybos techninės priežiūros paslaugos, skirtos šioje Techninėje specifikacijoje aprašytam vėjo energetikos projektui. 
1.5. Sutartis – paslaugų sutartis, kurią Pirkėjas ketina sudaryti su Tiekėju, kurio pasiūlymas pripažįstamas laimėjusiu pagal Bendrosiose pirkimo sąlygose ir Specialiosiose pirkimo sąlygose nustatytą tvarką. 
1.6. Techninė specifikacija – šis dokumentas. 
1.7. Projektas – Mažeikių rajone esančio VJ parko (nominali galia apie 63 MW) statybos projektas, kurį sudaro VJ ir parko infrastruktūros (transformatorinė pastotė, elektros ir ryšio kabelinės linijos, keliai, melioracijos sistema) statybos darbai.


2. PIRKIMO OBJEKTAS
2.1. VJ parko statybos valdymo ir statybos techninės priežiūros paslaugos (toliau – Paslaugos), kurias sudaro:
2.1.1. Projekto ir statybos valdymo paslaugos  – detalizuotos šios Techninės specifikacijos 6.5 punkte;
2.1.2. statybos techninės priežiūros paslaugos – detalizuotos šios Techninės specifikacijos 6.6 punkte;
2.1.3. konsultacijų paslaugos, susijusios su VJ parko statybos valdymo ir statybos techninės priežiūros paslaugomis:
2.1.3.1. konsultacijų paslaugos, skirtos Projekto statybos įgyvendinimui reikalingų viešųjų pirkimų dokumentų parengimui;
2.1.3.2.  konsultacijų paslaugos, skirtos Projekto statybos techninių ir darbų projektų parengimui. 


3. PIRKIMO OBJEKTO APIMTIS
3.1. Preliminarios VJ parko Paslaugų apimtys:
	Eil. Nr.
	Teikiamos paslaugos
	Kiekis

	1.
	Konsultacijų paslaugos (skirtos Projekto pirkimų dokumentų parengimui, techninio ir darbo projektų parengimui)
	Minimalus – 80 val.
Maksimalus – 267 val.

	2.
	VJ parko statybos valdymo ir statybos techninės priežiūros paslaugos
	Minimalus –  18 mėn.
Maksimalus – 36 mėn.


 
3.2. Konsultacinių paslaugų, VJ parko statybos valdymo ir statybos techninės priežiūros paslaugų kiekiai yra preliminarūs.  Pirkėjas įsipareigoja išpirkti visą šios Techninės specifikacijos 3.1 punkto lentelėje nurodytą minimalų paslaugų kiekį, tačiau  neįsipareigoja įsigyti viso maksimalaus paslaugų kiekio. 
3.3. Konsultacinės paslaugos bus perkamos pagal Pirkėjo poreikį Sutarties galiojimo laikotarpiu. Pirkėjas teiks užsakymus dėl Paslaugų teikimo Sutartyje nurodytu kontaktiniu elektroniniu paštu, nurodant konsultacinių paslaugų suteikimo terminą, kuris negali būti trumpesnis nei 2 (dvi) darbo dienos. 
3.4. Statybos valdymo ir statybos techninės priežiūros paslaugos teikiamos 18 - 36 mėn. laikotarpiui (neįskaičiuojant Techninės specifikacijos 3.6 punkte numatyto laikino sustabdymo).
3.5. Statybos valdymo ir statybos techninės priežiūros paslaugos pradedamos teikti ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) darbo dienų nuo užsakymo pateikimo. 
3.6. Pirkėjas turi teisę Paslaugų teikimo laikotarpyje laikinai sustabdyti VJ parko statybos valdymo ir statybos techninės priežiūros paslaugos teikimą dėl netinkamų statybai oro sąlygų, rangovų vėlavimo, trečiosios šalies kaltės arba kitų nenumatytų aplinkybių ne ilgesniam kaip 90 (devyniasdešimties) kalendorinių dienų laikotarpiui. Apie laikiną Paslaugų teikimo stabdymą Pirkėjas privalo informuoti Tiekėją ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų iki Paslaugos sustabdymo. 
3.7. Tiekėjas privalo suteikti Paslaugas naudodamasis savais ištekliais. Pirkėjas nesuteiks jokių išteklių, reikalingų šioje Techninėje specifikacijoje numatytoms Paslaugoms suteikti.
3.8. Tiekėjas, esant poreikiui, dalyvauja įrangos gamykliniuose bandymuose arba privalomose VJ gamintojo techninės priežiūros vykdymo specialistų sertifikavimo procedūrose (jei bus privaloma pagal VJ gamintojo reikalavimus). Tiekėjo specialistų patirtos neišvengiamos išlaidos dalyvaujant įrangos gamykliniuose bandymuose, kurios gali apimti tarptautinių ir/ar tarpmiestinių kelionių, apgyvendinimo išlaidas ir/ar dienpinigius (jei Pirkėjas privalo juos mokėti pagal teisės aktų reikalavimus) arba VJ gamintojo specialistų sertifikavimo procedūrų (mokymų) išlaidos, bus atlyginamos Pirkėjo kaip Sutarties vykdymo išlaidos. Sutarties vykdymo išlaidos gali būti atlyginamos tik iš anksto konkrečias išlaidas suderinus su Pirkėju ir Pirkėjui iš anksto jas patvirtinus. Pirkėjas neįsipareigoja reikalauti Tiekėjo dalyvauti įrangos gamykliniuose bandymuose arba sertifikavimo procedūrose.


4. SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA
1. 
2. 
3. 
4. 
4.1. Statybos valdymo ir techninės priežiūros vieta nurodyta Techninės specifikacijos 6.6.1 punkte (toliau – Statybvietė).
4.2. Konsultacinių paslaugų teikimo vieta: UAB „Ignitis grupė“ biurai, esantys Lietuvos Respublikoje arba statybvietės vieta. Konsultacinės paslaugos, pagal poreikį, gali būti teikiamos nuotoliniu būdu.


5. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI
6. 
5.1. Situacijos aprašymas
5.1.1. Mažeikių rajone vystomas VJ parkas su nominalia galia apie 63 MW sudaro VJ ir VJ parko infrastruktūros (VJ pamatai, VJ, transformatorinė pastotė, elektros ir ryšio kabeliai, keliai, melioracijos sistema) statybos darbai.
5.1.2. Preliminarus[footnoteRef:2] Projekto įgyvendinimo grafikas:	 [2:  Pateikiamos numatomos preliminarios datos, kurioms Pirkėjas negali įsipareigoti. Atsižvelgiant į Techninės specifikacijos 3.5 punktą, Tiekėjas turi būti pasirengęs teikti Statybos valdymo ir statybos techninės priežiūros paslaugas pilna apimtimi.] 

5.1.2.1. Vykdomi pirkimai: nuo 2019.06 iki 2020.06;
5.1.2.2. VJ ir transformatorinės pastotės statybų leidimų gavimas – 2020.06-2020.08;
5.1.2.3. Pasirašoma sutartis dėl VJ su pamatais statybos darbų: 2020.05;
5.1.2.4. Pasirašoma sutartis dėl  kelių ir melioracijos statybos darbų: 2020.04;
5.1.2.5. Pasirašoma sutartis dėl elektros kabelinių linijų tiesimo ir transformatorinės pastotės su transformatoriumi (su melioracija) statybos darbų: 2020.06;
5.1.2.6. Statybos darbų pradžia: 2020.06;
5.1.2.7. VJ parko statybos užbaigimas: 2022.11.30.


1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
5.1. 
5.2. Pirkimo objekto aprašymas
5.2. 
5.3. 
5.2.1. Paslaugų tikslas yra, bendradarbiaujant su Pirkėju, atlikti statybos valdymo ir statybos techninės priežiūros paslaugas bei Projekto vykdymo metu reikalingas konsultacines paslaugas.

5.2.2. Konsultacijų paslaugos, skirtos Projekto statybos įgyvendinimui reikalingų viešųjų pirkimų (atliekamų pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus) dokumentų parengimui apima, tačiau neapsiriboja:
[bookmark: _Hlk10618603]5.2.2.1. Pirkimų metu reikalingos konsultacinės paslaugos ir reikalingų dokumentų rengimas (pagalba rengiant pirkimo dokumentus ir vertinant pasiūlymus, dalyvavimas derybose (pagal poreikį);
5.2.2.2. Konsultacijos teikiamos raštu Pirkėjui rengiant atsakymus į pirkimų vykdymo metu užduotus potencialių tiekėjų klausimus.

5.2.3. Konsultacijų paslaugos, skirtos Projekto techninių ir darbų projektų parengimui apima, tačiau neapsiriboja: 
5.2.3.1. VJ parko techninio ir darbo projektų įvertinimas architektūriniu, funkciniu, inžineriniu – techniniu, konstrukciniu, ekonominiuir tokių įvertinimų rezultatų pateikimas Pirkėjui. 

5.2.4. Statybos valdymo ir statybos techninės priežiūros paslaugos apima visapusišką statybos valdymą ir statybos priežiūrą, įskaitant, bet neapsiribojant:
5.2.4.1. Projekto valdymas (grafikas, rizikos, dokumentacija ir pan.);
5.2.4.2. kokybės, aplinkos tausojimo, sveikatos priežiūros ir darbų saugos valdymas statybvietėje;
5.2.4.3. VJ komponentų ir kitos susijusios įrangos, visos pagalbinės įrangos, elektros dalies (elektros ir ryšio kabelinių linijų, transformatorinės pastotės), kelių dalies medžiagų pristatymo kontrolė;
5.2.4.4. pristatytos įrangos saugojimo kontrolė (už pačios įrangos saugojimą atsakingi rangovai);
5.2.4.5. inžinerinių darbų atlikimo kontrolė;
5.2.4.6. montavimo ir statybos darbų planavimo ir vykdymo kontrolė;
5.2.4.7. rangovų ir jų pasitelktų subrangovų ir subtiekėjų valdymas;
5.2.4.8. eksploatacinių bandymų planavimas ir valdymas;
5.2.4.9. VJ parko paleidimo - derinimo valdymas; 
5.2.4.10. baigiamųjų bandymų planavimas ir valdymas;
5.2.4.11. darbų perėmimo planavimas ir valdymas; 
5.2.4.12. statybos darbų techninė priežiūra pagal teisės aktų, statybos norminių dokumentų ir šios Techninės specifikacijos reikalavimus;
5.2.4.13. organizavimas, dalyvavimas, kontrolė statybos užbaigimo proceso (pridavimas Valstybinei energetikos inspekcijai, elektros perdavimo sistemos operatoriui, valstybinei komisijai ir kitom institucijom).
5.2.5. Tiekėjas komunikaciją su Pirkėju privalo vykdyti lietuvių kalba, išskyrus Techninės specifikacijos 5.2.7 punkte numatytą komunikaciją raštu. Komunikacija su VJ parko rangovais bus vykdoma anglų ir lietuvių kalba. 
5.2.6. Pirkimų dokumentai bei statybos darbų dokumentai bus rengiami anglų ir lietuvių kalba, priklausomai nuo poreikio. 
5.2.7. Visa parengta dokumentacija (analizės, ataskaitos, ekspertiniai vertinimai, susirašinėjimas el. paštu, rizikų žemėlapis, rizikų vertinimo ataskaitos, grafikai ir kt.) Paslaugų teikimo metu turi būti įforminta lietuvių ir/ar anglų kalba, priklausomai nuo poreikio Projekte. Posėdžiai, pasitarimai ir kt. turi būti vedami lietuvių ir/ar anglų kalba.

6. ĮSIPAREIGOJIMŲ SĄLYGOS 
6.1. Tiekėjas pagal savo paslaugų apimtį atsako už tai, kad VJ parkas būtų statomas pagal LR taikomus įstatymus ir teisės aktus, reglamentus, standartus ir kitus Pirkėjo pateiktus reikalavimus, Pirkėjo pateiktus techninius projektus, specifikacijas bei reikalavimus.  
6.2. Statybos valdymo ir statybos techninės priežiūros paslaugos turi būti atliekamos, vadovaujantis profesine patirtimi ir taikant gerąją inžinerinę praktiką bei bendruosius energetikos pramonėje taikomus reikalavimus panašaus pobūdžio statybos darbams. 
6.3. Tiekėjas yra atsakingas už neatlygintiną savo paties darbo rezultatų defektų ir trūkumų taisymą.
6.4. Tiekėjas yra atsakingas, kad:
6.4.1. VJ ir VJ parko infrastruktūra atitiktų Pirkėjo kokybės ir vykdymo reikalavimus;
6.4.2. Keičiant techninius sprendinius (įskaitant techninio projekto pakeitimus), atskirai perkama VJ arba infrastruktūros dalies įranga, komponentai, medžiagos būtų tarpusavyje susiję ir suderinami; 
6.4.3. VJ  ir VJ parko infrastruktūrai taikomų reikalavimų laikymasis turi būti užtikrintas Sutartyje numatytais pristatymo dokumentais ir pakankama pristatymo kontrole iki statybos užbaigimo akto pasirašymo; 
6.4.4. VJ parkas statomas ekonomiškiausiu būdu, laikantis projektui nustatytų techninių reikalavimų, darbų grafiko ir išlaidų plano (Tiekėjui bus pateikta visą reikalinga informacija išlaidų plano sudarymui).  

6.5. Projekto valdymas ir statybos valdymas:
6.5.1. Tiekėjas bus atsakingas už Projekto valdymą, apimant, bet neapsiribojant šiomis užduotimis: 
6.5.1.1. viso Projekto valdymas; 
6.5.1.2. Projekto organizavimas ir išteklių valdymas; 
6.5.1.3. komunikacija su Pirkėju;
6.5.1.4. tarpinių (progreso) ir galutinių ataskaitų teikimas Pirkėjui; 
6.5.1.5. Projekto išlaidų valdymas ir kontrolė, atsižvelgiant sutarčių su Projekto rangovais biudžetus ir mokėjimų sąlygas bei Pirkėjo sprendimus;  
6.5.1.6. Projekto laiko valdymas ir projekto darbo grafikų laikymosi kontrolė; 
6.5.1.7. projektiniai susitikimai su Pirkėju kas mėnesį ir atskiri techniniai susitikimai pagal poreikį, bet ne rečiau nei kas savaitę. Tiekėjas Kick-off ir projektinius susitikimus su Projekto rangovais, projektuotoju ir Pirkėju turi organizuoti reguliariai: iki statybų - ne rečiau kaip vieną kartą per mėnesį, statybų metu - ne rečiau kaip vieną kartą per savaitę, o kitus susitikimus (grafiko peržiūras, statybvietės darbų koordinavimą ir pan.) su Projekto rangovais ir tiekėjais Tiekėjas organizuoja pagal poreikį. Paslaugų teikėjas organizuojamo susitikimo darbotvarkę ir visą susitikimo medžiagą turi pateikti ne vėliau kaip likus 1 (vienai) pilnai darbo dienai iki susitikimo. Tiekėjas rengia susitikimų atmintines (protokolus) ir el. paštu išsiunčia jas patvirtinimui susitikimų dalyviams ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo įvykusio susitikimo pabaigos;
6.5.1.8. Tiekėjas privalo kas mėnesį rengti progreso ataskaitas. Progreso ataskaitos turi būti parengtos trečiąją kiekvieno mėnesio dieną. Ataskaitą turi sudaryti, apimant, bet neapsiribojant tokia informacija: 
a) projekto progresas (pagrindinė veikla per praėjusį mėnesį), lyginant su planais ir grafikais; 
b) aplinkos tausojimo, sveikatos priežiūros ir darbų saugos klausimai;
c) kokybės kontrolė;
d) rizikos ir problemos;
e) artimiausio mėnesio tikslai;
f) pagrindinio darbų grafiko vykdymas. 
6.5.1.9. Tiekėjas privalo parengti baigiamąją Projekto ataskaitą, kurioje turi būti, apimant, bet neapsiribojant ši informacija: 
a) VJ parko techninės charakteristikos; 
b) darbų grafiko ataskaita;
c) esamų rizikų ir projekto nuokrypių santrauka;
d) taisomieji veiksmai.

6.5.1.10. Rizikos vertinimas ir rizikos valdymas:
a) Tiekėjas turi atlikti Pirkėjo rizikos vertinimo pakeitimus, nustatydamas ir atsižvelgdamas į likusias arba papildomas Projekto rizikas, bei atsižvelgdamas į mažinimo priemones, padėsiančias pašalinti arba sumažinti rizikas iki tinkamo lygio;  
b) Vykdant darbus, Tiekėjas turi periodiškai naujai įvertinti Projekto rizikas arba bet kuriuo atveju, pasikeitus aplinkybėms;
c) Pirkėjas peržiūrės ir patvirtins Rizikos vertinimo ir rizikos valdymo planą, o Tiekėjas įpareigojamas įgyvendinti rizikos mažinimo priemones. 

6.5.1.11. Kokybės valdymas ir kokybės kontrolė: 
a) Per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo, Tiekėjas turi parengti kokybės valdymo ir kokybės kontrolės planus. Planuose būtina atsižvelgti į specifines Projekto ypatybes ir pagrindines Pirkėjo sudarytas bei numatomas sudaryti rangos ir tiekimo sutartis. 
 
6.5.1.12. [bookmark: _Toc447774370]Aplinkos apsaugos, sveikatos priežiūros ir darbų saugos valdymas:
a) Tiekėjas atsako už aplinkos apsaugos, sveikatos priežiūros ir darbų saugos valdymą statybvietėje projekto metu, vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, kitų teisės aktų reikalavimais bei Pirkėjo aplinkos tausojimo, sveikatos priežiūros ir darbų saugos principais;
b) Atlikdamas aplinkos apsaugos, sveikatos priežiūros ir darbų saugos valdymo užduotį, Tiekėjas turi atlikti išsamią projekto įgyvendinimo, o ypač statybvietėje vykdomų darbų, rizikos analizę. Šios analizės tikslas yra identifikuoti pavojus ir kenksmingus veiksnius, įvertinti jų įtaką ir pasekmes bei pašalinti arba sumažinti rizikas iki priimtino lygio. Būtina atkreipti dėmesį į darbų etapus, kuriuose keletas rangovų dirba lygiagrečiai. Pasikeitus aplinkybėms rizikos analizę būtina atlikti iš naujo; 
c) Viena savaitė iki statybos pradžios, Tiekėjas turi parengti aplinkos tausojimo, sveikatos priežiūros ir darbų saugos planą, valdymo lygmenyje apibendrinantį priemones, kurių Tiekėjas ir rangovai turi imtis, bei pagrindinį Statybvietės saugos instrukcijų turinį. Vadovaudamasis šiuo planu ir Pirkėjo įmonės saugos instrukcijomis, Tiekėjas turi parengti Statybvietės saugos instrukcijų rinkinį, kuris turi būti pateiktas naudojimui statybvietėje bei pristatytas visiems joje dirbantiems asmenims. Jei reikia ir kai reikia, Tiekėjas turi pakeisti Statybvietės saugos instrukcijas ir atitinkamai informuoti statybvietėje dirbančius asmenis;
d) Tiekėjas, Statybvietėje nustatęs statybos darbų saugos pažeidimą, turi teisę skirti už konkretaus pažeidimo sukėlimą atlikusiam rangovui šio rangovo sutartyje numatyto dydžio baudą. Ši bauda yra mokama Klientui. 

6.6. [bookmark: _Toc447774372][bookmark: _Toc439315297]Statybos techninės priežiūros ir statybos valdymo paslaugos:
6.6.1. Statybvietės vieta: Pikeliai, Mažeikių raj. sav., Lietuva.
6.6.2. Tiekėjas pagal savo darbų apimtį atsako už tai, kad VJ parkas būtų statomas pagal LR taikomus įstatymus ir teisės aktus, reglamentus, standartus ir kitus Pirkėjo pateiktus reikalavimus. Ši atsakomybė taip pat apima Pirkėjo pateiktus techninius projektus, specifikacijas bei reikalavimus. 
6.6.3. Statybos valdymo paslaugos ir statybos techninės priežiūros turi būti visais atžvilgiais atliekamos, vadovaujantis profesine patirtimi ir taikant gerąją inžinerinę praktiką bei bendruosius energetikos pramonėje taikomus reikalavimus panašaus pobūdžio statybos darbams.  
6.6.4. [bookmark: _Hlk10619273]Statybos valdymas ir statybos techninė priežiūra apima tokius Projekto etapus:
6.6.4.1. VJ (maksimalus VJ skaičius - 15) tiekimas ir montavimas;
6.6.4.2. VJ (maksimalus VJ skaičius  - 15) pamatų įrengimas; 
6.6.4.3. naujai įrengiamų kelių (II grupės nesudėtingi statiniai) privažiavimui prie VJ (preliminarus ilgis - 9 km) statyba, kelių (preliminarus ilgis - 7,5 km) sustiprinimas (remontas), kelių (preliminarus ilgis - 2 km) viršutinio dangos sluoksnio atstatymas ir VJ kranų pastatymo aikštelių statyba;
6.6.4.4. melioracijos įrengimas/atstatymas;
6.6.4.5. aukštos ir vidutinės  įtampos elektros kabelinių linijų (preliminarus trasos ilgis: aukštos įtampos - nuo 11 iki 22 km, vidutinės – apie 30 km) tiesimas;
6.6.4.6. [bookmark: _Toc447774375][bookmark: _Toc439315300]apie 63 MW transformatoriaus įsigijimas ir transformatorinės pastotės iš vidutinės į aukštos įtampos statyba.
6.6.5. Tiekėjas vykdo statybos valdymo ir techninės priežiūros paslaugas, vadovaudamasis Lietuvoje galiojančių teisės aktų, Sutarties ir Techninės specifikacijos reikalavimais. Tiekėjas skiria statybos valdytoją visam statybos laikotarpiui. Tiekėjas yra atsakingas už visą veiklą statybvietėje, įskaitant, bet neapsiribojant:
6.6.5.1. bendrąjį statybvietės administravimą; 
6.6.5.2. statybos darbų vykdymo metu kasdienį buvimą statybvietėje;
6.6.5.3. statybos valdytojas turi būti kontaktinis asmuo vietos valdžios institucijoms, žemės savininkams, tinklų infrastruktūros atstovams ir kitiems subjektams susisiekti; 
6.6.5.4. specialiųjų sričių techninės priežiūros vadovų darbo koordinavimą; 
6.6.5.5. projekto vykdymo plano ir atsakomybių matricos rengimą ir derinimą, atskaitomybę, bendradarbiavimą ir informavimą; 
6.6.5.6. su statybviete susijusius patikrinimus, taipogi ir dalyvaujant skirtingoms Valstybinėms institucijoms;
6.6.5.7. statybvietės teritorijos administravimą, prieigą prie laikinų sistemų;
6.6.5.8. statybvietės ribų valdymą  ir ribose esančius darbus; 
6.6.5.9. esamų sistemų panaudojimą (vandentiekio, elektros, nuotekų ir kt.);
6.6.5.10. atliekų apskaitos žurnalo, kuriame įrašomi duomenys apie statybinių atliekų išvežimą, parengimą ir kontrolę;
6.6.5.11. statybvietės IT priemones; 
6.6.5.12. rizikos vertinimą, pretenzijų valdymą; 
6.6.5.13. rangovų leidimų ir specialistų atestatų, kitų teisę dirbti suteikiančių dokumentų, patikrinimą;
6.6.5.14. rangovų ir jų pasitelktų subrangovų ir subtiekėjų leidimų ir atestatų patikrinimą; 
6.6.5.15. 	informacijos apie visus įvykius, kurie gali turėti įtakos Projekto laiko planui teikimą projekto vadovui ir Pirkėjui; 
6.6.5.16. 	kassavaitinių darbo susirinkimų su Rangovais organizavimą statybvietėje ir susirinkimų protokolų rengimą; 
6.6.5.17. 	atsakymų į klausimus, pateiktus raštu ir susijusius su Projekto įgyvendinimu teikimą Pirkėjui raštu; 
6.6.5.18. nustatytų rizikų ir rekomenduojamų sprendimų joms spręsti sąrašo rengimą; 
6.6.5.19. informavimą apie bet kokį Rangovų prisiimtų įsipareigojimų nevykdymą arba jų netinkamą vykdymą; 
6.6.5.20. nukrypimų nuo nustatytų reikalavimų valdymą ir ataskaitos teikimą; 
6.6.5.21. Pirkėjo konsultavimą ir pretenzijų Projekto rangovams rengimą; 
6.6.5.22. rangovų darbo grafikų ir darbo planų koordinavimą;
6.6.5.23. įrangos ir medžiagų atvykimo patikrinimus / pristatymo patikras statybvietėje (išskyrus laboratorinių bandymų ir bandymų statybvietėje atlikimą) bei perdavimo protokolų rengimą;
6.6.5.24. VJ komponentų, pristatytų į statybvietę, tikrinimą prieš juos montuojant, 
6.6.5.25. įrangos ir medžiagų sandėliavimo valdymą ir kontrolę;
6.6.5.26. visų montavimo ir statybos darbų koordinavimą ir valdymą;
6.6.5.27. skirtingų Projekto rangovų atliekamų darbų priežiūrą;
6.6.5.28. statybos žurnalo pildymą, kontrolę ir priežiūrą; 
6.6.5.29. montavimo, statybos darbų ir paleidimo – derinimo darbų priežiūrą;
6.6.5.30. visų paleidimo – derinimo darbų koordinavimą ir valdymą kartu su Projekto rangovais ir Pirkėju; 
6.6.5.31. VJ, transformatorinės pastotės ir kitų inžinerinių sistemų paleidimo eksploatacijai procedūrų bei jų bandymų atlikimą laiku; 
6.6.5.32. VJ parko paleidimo eksploatacijai, patikrinimų, galutinių bandymų, prijungimo prie perdavimo sistemos tinklo koordinavimas. 
6.6.5.33. tikrinimą, kad atliekami darbai atitiktų techninę dokumentaciją; 
6.6.5.34. neatitikimų šalinimo priežiūrą; 
6.6.5.35. darbų apimties, Projekto rangovų darbo arba pristatymo grafikų pakeitimų siūlymą; 
6.6.5.36. įrašų apie patikrinimus rengimą; 
6.6.5.37. paslėptų darbų priėmimą; 
6.6.5.38. pranešimą Pirkėjui apie bet kokius Statybos įstatymo ir statybos teisės aktų nuostatų pažeidimus iš Projekto rangovų pusės; 
6.6.5.39. prijungimo pagal elektros tinklo prijungimo sąlygas ir sutarčių su Projekto rangovais nuostatas vykdymo kontrolę; 
6.6.5.40. 	statybos darbų dokumentų patvirtinimą, atsižvelgiant į jos išsamumą ir sąryšį su Projekto tikslais ir atitiktį nustatytiems reikalavimams ir gairėms; 
6.6.5.41. priežiūrą ir koordinavimą, kad statybos darbų dokumentacija būtų patvirtinta vietos ir kitų kompetentingų institucijų, jei to reikalauja taikytini teisės aktai ir statybos norminiai dokumentai;
6.6.5.42. perėmimo dokumentacijos rinkimą ir tvirtinimą (parengta dokumentacija, įrašai, sertifikatai ir pan.); 
6.6.5.43. reikalingų perėmimo protokolų ir trūkumų sąrašo, kuris turi būti pridėtas prie protokolų, parengimą; 
6.6.5.44. ataskaitų apie statybvietėje vykdomos veiklos progresą teikimą;
6.6.5.45. dokumentų, kurie yra būtini mokėjimams Projekto rangovams atlikti rengimą, apimant, bet neapsiribojant: 
a) mokėjimų kiekvienam rangovui patvirtinimą; 
b) ataskaitų apie Projekto rangovų vykdomų darbų eigą patvirtinimą; 
c) tarpinių ir galutinių Projekto rangovų vykdomų darbų patikrinimų atlikimą; 
d) papildomų ir pakeitimo darbų apimties tikrinimą; 
e) papildomų ir pakeitimo darbų arba alternatyvių sprendimų vertinimą, jei reikia. 
6.6.5.46. dokumentų, reikalingų statybos užbaigimo aktui rinkimą ir prašymo teikimą, bendradarbiaujant su Pirkėju; 
6.6.5.47. Leidimo gaminti elektros energiją gavimo proceso koordinavimas, reikalingų dokumentų rinkimas ir pateikimas Pirkėjui, bendradarbiavimas su Valstybinėmis institucijomis šio leidimo gavimo klausimais.  
6.7. VJ parko statybos techninė priežiūra turi būti vykdoma vadovaujantys LR Statybos įstatymo, statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“, MTR 1.12.01:2008 „Melioracijos statinių techninės priežiūros taisyklės“ ir kitų aktualių teisės aktų ir statybos norminių dokumentų  reikalavimais.
6.8. Statybos techninės priežiūros paslaugos apima visapusišką Projekto statybos techninę priežiūrą, įskaitant techninę priežiūrą Projekto etapų, kurių priežiūra nėra privaloma pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus (pvz. keliai (II kategorijos nesudėtingi statiniai), vidutinės įtampos elektros kabelinės linijos)), tačiau yra būtina, siekiant užtikrinti tinkamą darbų kokybę.
6.9. Statybos techninės priežiūra turi apimti visapusį ypatingųjų statinių patikrinimą (en. walk down inspection);
6.10. Statybos techninės priežiūros vykdymui pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus ir papildomai Projekto dalims, kuriems techninė priežiūra pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus nėra privaloma, tačiau reikalaujama šio Projekto apimtyje, Tiekėjas privalo paskirti atitinkamą profesinę kvalifikaciją ir atestatus turinčius specialistus (statybos techninės priežiūros vadovus). 
6.11. Tiekėjas garantuoja, kad visą sutarties galiojimo laikotarpį tiek pats Tiekėjas, tiek Tiekėjo pasitelkiami specialistai turi galiojančius atitinkamoms paslaugoms suteikimo būtinus atestatus arba teisės pripažinimo dokumentus (įskaitant, bet neapsiribojant VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centro ar (ir) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos, Lietuvos architektų rūmų nustatyta tvarka išduotus dokumentus). Pirkėjas turi teisę bet kuriuo metu pareikalauti jam pateikti šiuos dokumentus arba jų kopijas.  
6.12. Visus darbus turi prižiūrėti kvalifikuoti ir patyrę specialistai. 
6.13. Visos Paslaugos teikiamos kokybiškai ir nustatytais terminais, remiantis šioje Techninėje specifikacijoje, Sutartyje, taip pat teisės aktuose, norminiuose dokumentuose nustatytais reikalavimais.
6.14. Per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo Techninės specifikacijos 3.5 p. nurodyto užsakymo Tiekėjui pateikimo (su kuriuo Tiekėjui bus pateikta detali informacija apie Projektą), Tiekėjas turi pateikti siūlomą VJ parko statybos valdymo ir techninės priežiūros organizavimo planą, kuris turi apimti paslaugų atlikimo grafiką, pasitelkiamus specialistus, galimas rizikas, Projektų rangovų valdymo planą ir kitą būtiną paslaugų įgyvendinimui informaciją. Tiekėjas šį planą turi atnaujinti ir pateikti Pirkėjui kiekvieną mėnesį (dėl Projekto vėlavimų arba dėl kitų Pirkėjui svarbių priežasčių, Pirkėjas gali paprašyti teikti planą kiekvieną savaitę).   

Priedai:
1. Preliminarios VJ parko schemos Nr. 1-3. 
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