SUSITARIMAS DĖL PAPILDOMŲ IR (AR) NEATLIEKAMŲ DARBŲ NR. 2
PRIE 2023-09-15 SUTARTIES NR. S-1019
2025-03-19

AB „Via Lietuva“ (buvęs pavadinimas – akcinė bendrovė Lietuvos automobilių kelių direkcija), atstovaujama šį dokumentą pasirašančio įgalioto bendrovės darbuotojo (toliau – Užsakovas),
ir
AB „Eurovia Lietuva“, atstovaujama šį dokumentą pasirašančio įgalioto bendrovės darbuotojo (toliau - Rangovas),
toliau Užsakovas ir Rangovas atskirai vadinami „Šalimi“, o kartu vadinami „Šalimis“, 

Šalys, atsižvelgdamos į tai, kad:
A. 2023-09-15 Šalys sudarė pirkimo sutartį Nr. S-1019 „Krašto kelio Nr. 221 Vievis–Aukštadvaris ruožo nuo 1,800 km iki 3,388 km rekonstravimas, įrengiant pėsčiųjų ir dviračių takus“ (toliau – Sutartis), projekte „Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 221 Vievis–Aukštadvaris ruožo nuo 1,800 km iki 3,388 km rekonstravimas, įrengiant pėsčiųjų ir dviračių takus“;
B. Sutarties pagrindu Rangovas įsipareigojo atlikti darbus (toliau – Darbai), o Užsakovas – tinkamai ir laiku atsiskaityti;
C. Sutarties vykdymo metu, Rangovas informavo Užsakovą, kad remiantis visų statybos dalyvių sprendimu bei projektuotojų pateiktais patikslintais projektiniais sprendiniais, nustačius, kad žemės sankasos deformacijos modulis EV2 yra didesnis nei 45 MPa, atkarpoje nuo PK 19+00 iki PK 33+00 DP, nuspręsta netaikyti žemės sankasos sustiprinimo/pagerinimo priemonių. Taip pat, pritarta pralaidos PP D400 įrengimui ties atkarpa PK 20+05 KP, nuovažos siaurinimui iki faktinio įvažiavimo pločio, paliekant šulinius žalioje zonoje ties atkarpa 18+40 DP, šaligatvio įrengimui iš 30x30 plytelių siekiant išlaikyti vizualų vientisumą, įrėminant jas plastikiniu borteliu bei nuspręsta nerengti projekte suprojektuotų latakų tarp kelio važiuojamosios dalies ir pėsčiųjų tako (visi sprendiniai pateikti prieduose Nr. 06, 07 ir 08). Dėl minėtų priežasčių, atsirado poreikis atlikti papildomus darbus (detalizuoti Priede Nr. 01), kurių kaina sudaro 
14 067,37 Eur be PVM;
D. Sutarties vykdymo metu, dėl aukščiau minėtų priežasčių, atsirado poreikis neatliekamiems (atsisakomiems) darbams (detalizuoti Priede Nr. 01), kurių kaina sudaro 74 902,59 Eur be PVM;
E. Sutarties XII skyriaus „Papildomi darbai ir neatliekami darbai. Sutarties keitimo tvarka“ nuostatomis Šalys susitarė dėl galimybės pakeisti Sutarties kainą dėl atsiradusių papildomų ir (ar) atsisakomų (neatliekamų) darbų;  
[bookmark: _Hlk171246320]Šalys, remdamosi Sutarties XII skyriaus nuostatomis, sudaro šį susitarimą Nr. 2 dėl papildomų ir (ar) neatliekamų darbų (toliau – Susitarimas), kuriuo susitaria dėl toliau nurodomų sąlygų:
1. Šalys susitaria dėl žemiau nurodytos papildomų darbų kainos, kurią, Rangovui atlikus šiame Susitarime numatytus papildomus darbus, Užsakovas įsipareigoja Rangovui sumokėti Sutartyje numatyta tvarka:
1.1. viso papildomų darbų kaina su PVM yra 17 021,52 Eur (septyniolika tūkstančių dvidešimt vienas euras, 52 ct).
1.2. papildomų darbų kaina be PVM yra 14 067,37 Eur (keturiolika tūkstančių šešiasdešimt septyni eurai, 37 ct).
1.3. 21 proc. PVM yra 2 954,15 Eur (du tūkstančiai devyni šimtai penkiasdešimt keturi eurai, 15 ct).
2. Šalys susitaria dėl neatliekamų (atsisakomų) darbų kainos:
2.1. viso neatliekamų darbų kaina su PVM yra 90 632,13 Eur (devyniasdešimt tūkstančių šeši šimtai trisdešimt du eurai, 13 ct).
2.2. neatliekamų darbų kaina be PVM yra 74 902,59 Eur (septyniasdešimt keturi tūkstančiai devyni šimtai du eurai, 59 ct).
2.3. 21 proc. PVM yra 15 729,54 Eur (penkiolika tūkstančių septyni šimtai dvidešimt devyni eurai, 54 ct).
3. Dėl aukščiau šiame Susitarime nurodytų sąlygų Sutarties 12 punkte numatyta Sutarties kaina sumažėja toliau nurodyta suma: 73 610,62 Eur (su PVM). Galutinė Sutarties kaina yra: 
2 098 702,13 Eur (su PVM).
4. Šalys susitaria, kad dėl papildomų darbų nėra suteikiamas papildomas darbų atliko terminas.
5.   Rangovas įsipareigoja, pagal šiame Susitarime patikslintą Sutarties kainą atitinkamai pakeisti Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo priemonės sumą  bei statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ir kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sumą.
6. Šalys patvirtina, jog Susitarime numatytos sąlygos buvo individualiai Šalių aptartos ir pilnai atitinka jų tikrąją valią, kurios įgyvendinimo Šalys siekė sudarydamos Susitarimą.
7. Sutarties sąlygos, kurios nėra aptartos kaip keičiamos Susitarimu, lieka nepakeistos galioti Sutarties galiojimo laikotarpiu.
8. Šis Susitarimas įsigalioja nuo Šalių pasirašymo (abiejų Šalių) dienos ir galioja pagal Sutartyje nustatytą Sutarties galiojimo terminą.
9. Susitarimas yra neatskiriama ir sudėtinė Sutarties dalis.
10. Susitarimo priedai:
10.1. Darbų pakeitimo aktas Nr. 1 kelias Nr 221.
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