PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 5 DĖL PAPILDOMŲ IR NEATLIEKAMŲ DARBŲ
PRIE SUTARTIES NR. S-103
2024-12-30

AB „Via Lietuva“, (buvęs pavadinimas – akcinė bendrovė Lietuvos automobilių kelių direkcija) atstovaujama šį dokumentą pasirašančio įgalioto bendrovės darbuotojo (toliau – Užsakovas),
ir
AB „Eurovia Lietuva“, atstovaujama šį dokumentą pasirašančio įgalioto bendrovės darbuotojo (toliau - Rangovas)
toliau Užsakovas ir Rangovas atskirai vadinami „Šalimi“, o kartu vadinami „Šalimis“, 

Šalys, atsižvelgdamos į tai, kad:
A. 2024-02-01 Šalys sudarė viešojo pirkimo sutartį Nr. S-103 (toliau – Sutartis), projekte „Rajoninio kelio Nr. 4707 Grigiškės–Lentvaris–Dobrovolė ruožo nuo 5,2 km iki 6,376 km kapitalinis remontas“;
B. Sutarties pagrindu Rangovas įsipareigojo atlikti darbus (toliau – Darbai), o Užsakovas – tinkamai ir laiku atsiskaityti;
C. Sutarties vykdymo metu, buvo gautas Fabriko g. 11B sklypo (Pk 55+07 – Pk 55+68 dešinė pusė)savininko/nuomininko prašymas įrengti nuovažą, kuri į šio sklypo teritoriją nebuvo numatyta. Gavęs Užsakovo pritarimą, Rangovas atliks nuovažos įrengimo darbus ir dėl to atsirado papildomų - neatliekamų darbų (detalizuota Priede Nr. 1), kurių kaina sudaro 12 566,61 Eur be PVM;
D. [bookmark: _Hlk187653113]Sutarties vykdymo metu, buvo gautas sklypo savininko prašymas praplatinti nuvažiavimą (nuovažą) į sklypą Fabriko g. 12 (Pk 55+47 k.p.), kadangi šiame sklype yra įsikūrusios automobilių dirbtuvės ir turi būti užtikrintas patekimas didelių gabaritų transportui. Buvo priimtas sprendimas nuovažos plotį ties atlankomis paplatinti iki 9,80 m prie gatvės krašto, pačios nuovažos neplatinant ir dėl to atsirado papildomų - neatliekamų darbų (detalizuota Priede Nr. 1), kurių kaina sudaro 367,37 Eur be PVM;
E. Sutarties vykdymo metu, atliekant šaligatvio įrengimo darbus nuo Pk 53+60 iki Pk 53+92 k. p. (32 m ilgio atkarpoje), buvo nustatytas vidutiniškai 50 cm aukščių skirtumas tarp projektuojamos šaligatvio dangos ir gretimo sklypo. Gavęs Užsakovo pritarimą Rangovas nuo Pk 53+60 iki Pk 53+92 k. p, įrengs atraminę sienutę iš gelžbetoninių elementų, papildomų - neatliekamų darbų (detalizuota Priede Nr. 1), kaina sudaro 8 221,47 Eur be PVM;
F. Sutarties vykdymo metu, paaiškėjo kad, projekte ties susikirtimu su Pramonės g. nuo Pk 58+68 iki Pk 58+79 kairėje pusėje nėra numatytas šaligatvio įrengimas. Atsižvelgiant į tai, kad šaligatvių sujungimo klausimas buvo aptartas Užsakovo ir TRSA pasitarime, nutarta įrengti trūkstamą šaligatvio atkarpą ties Pramonės g. sankryža nuo Pk 58+68 iki Pk 58+79 kairėje pusėje, kad įgyvendinus Užsakovo Projektą neliktų neįrengto šaligatvio atkarpų, ir kad šaligatviai, einantys palei Fabriko ir Pramonės gatves, ateityje būtų sklandžiai sujungti tarpusavyje. Dėl to atsirado , papildomų  darbų (detalizuota Priede Nr. 1), kurių kaina sudaro 2 275,28 Eur be PVM;
G. Sutarties vykdymo metu, buvo gautas TRSA prašymas pakoreguoti Fabriko g. sujungimą su Naujosios sodybos g., kadangi TRSA užsakymu šiuo metu rengiami projektiniai sprendiniai Naujosios sodybos gatvės rekonstrukcijai. Todėl patikslinant dangų suvedimą pagal TRSA projektinius sprendinius, atsirado papildomų - neatliekamų darbų (detalizuota Priede Nr. 1), kurių kaina sudaro  (minus) - 5 240,50 Eur be PVM;
H. Vadovaujantis Sutarties 139 ir 149 punktais, Šalys susitarė dėl galimybės pakeisti Sutarties kainą dėl atsiradusių papildomų ir atsisakomų (neatliekamų) darbų;
I. Sutarties vykdymo metu, 2024-12-19 raštu Nr.SDV-2024-0450 rangovas kreipėsi į Užsakovą dėl papildomo 31 kalendorinės dienos termino darbams atlikti. Užsakovas 2025-01-20 raštu Nr.2-25-774 pritarė papildomam 14 kalendorinių dienų termino suteikimui. 
J. Vadovaujantis Sutarties 17 punktu, Šalys susitarė dėl galimybės pratęsti numatytą Sutarties terminą.
Šalys, remdamosi Sutarties IV skyriaus   ir XII skyriaus nuostatomis, sudaro šį susitarimą dėl papildomų ir neatliekamų darbų (toliau – Susitarimas),  kuriuo susitaria dėl toliau nurodytų sąlygų:
1. Šalys susitaria dėl papildomų darbų kainos :
1.1. papildomų darbų kaina:
1.1.1. viso papildomų darbų kaina su PVM 34 637,36 Eur ( trisdešimt keturi  tūkstančiai šeši šimtai trisdešimt septyni Eur 36 ct)
1.1.2. papildomų darbų kaina be PVM yra  28 625,92 Eur (dvidešimt aštuoni tūkstančiai šeši šimtai dvidešimt penki Eur 92 ct);
1.1.3. 21 proc. PVM yra 6 011,44 Eur (šeši tūkstančiai vienuolika Eur 44 ct);
1.2. neatliekamų darbų kaina:
1.2.1. viso neatliekamų (atsisakomų) darbų kaina su PVM yra 12 627,18 Eur (dvylika tūkstančių šeši šimtai dvidešimt septyni Eur 18 сt).
1.2.2. neatliekamų (atsisakomų) darbų kaina be PVM yra 10 435,69 Eur (dešimt tūkstančių keturi šimtai trisdešimt penki Eur 69 ct).
1.2.3. 21 proc. PVM yra 2 191,49 Eur (du tūkstančiai šimtas devyniasdešimt vienas Eur 49 ct).
2. Šalys susitaria pakeisti Sutarties kainą ir nustatyti, jog:
„Sutarties kaina, yra 3 445 301,92 Eur su PVM (trys milijonai keturi šimtai keturiasdešimt penki tūkstančiai trys šimtai vienas Eur 92 ct). Sutarties kainos sudėtinės dalys:
Sutarties kaina be PVM yra 2 847 356,96 Eur (du milijonai aštuoni šimtai keturiasdešimt septyni  tūkstančiai trys šimtai penkiasdešimt šeši Eur 96 ct);
21 proc. PVM yra 597 944,96 Eur (penki šimtai devyniasdešimt septyni tūkstančiai devyni šimtai keturiasdešimt keturi  Eur 96 ct)“.
3. Dėl aukščiau šiame Susitarime nurodytų sąlygų Sutarties kaina padidėja toliau nurodyta suma: 22 101,18  Eur (su PVM). Galutinė Sutarties kaina yra: 3 445 301,92 Eur (su PVM).
4. Šalys susitaria, kad dėl papildomų ir neatliekamų darbų Rangovui yra suteikiamas papildomas 14 kalendorinių dienų darbų atlikimo terminas ir , atsižvelgiant į Sutarties 19 punkto nuostatas, Darbų atlikimo terminas yra 2025 m. kovo 16 d.
5. Rangovas įsipareigoja, pagal šiame Susitarime patikslintą Sutarties kainą atitinkamai pakeisti Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo priemonės sumą.  
6. Šalys patvirtina, jog Susitarime numatytos sąlygos buvo individualiai Šalių aptartos ir pilnai atitinka jų tikrąją valią, kurios įgyvendinimo Šalys siekė sudarydamos Susitarimą.
7. Sutarties sąlygos, kurios nėra aptartos kaip keičiamos Susitarimu, lieka nepakeistos galioti Sutarties galiojimo laikotarpiu.
8. Šis Susitarimas įsigalioja nuo Šalių pasirašymo (abiejų Šalių) dienos ir galioja pagal Sutartyje nustatytą Sutarties galiojimo terminą.
9. Susitarimas yra neatskiriama ir sudėtinė Sutarties dalis.
10. Susitarimo priedai:
10.1 Priedas Nr. 1 – Darbų pakeitimo aktas Nr. 3.
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