	
	



110/35/10 KV SEDOS TP 110 KV SKIRSTYKLOS REKONSTRAVIMAS
PROJEKTAVIMO IR STATYBOS DARBŲ ETAPAI


	Etapas
	Perduodami darbai
(Darbai, kuriuos Rangovas turi perduoti Užsakovui užbaigus etapą)
	Perdavimo terminas
(dienos nuo Sutarties sudarymo dienos)
	Delspinigių dydis
(pasirinktinai procentinė dalis nuo Sutarties kainos be PVM už kiekvieną pradelstą dieną)

	I etapas
	Gautas statybą leidžiantis (-ys) dokumentas (-ai).
	Per 10 mėn.
	0,03 %

	II etapas
	Pilna apimti įjungta ir rekonstruota visa 110 kV skirstykla (baigta bandomoji eksploatacija).
	Per 30 mėn.
	0,03 %

	III etapas
	Gautas Statybos užbaigimą patvirtinantys dokumentai (-as), Užsakovui perduotas statybos darbų žurnalas,  jame nurodyti dokumentai, visa dokumentacija susijusi su atliktais Darbais.
	Per 32 mėn.
	250 (EUR be PVM pagal bendrųjų sąlygų 9.4.6. punkto g) papunkčio reikalavimą)
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