SUSITARIMAS DĖL SUTARTIES NR. S-493 PAPILDOMŲ IR (AR) 
NEATLIEKAMŲ DARBŲ Nr. 30
2024-10-10

AB „Via Lietuva“, (buvęs pavadinimas – akcinė bendrovė Lietuvos automobilių kelių direkcija) atstovaujama šį dokumentą pasirašančio įgalioto bendrovės darbuotojo (toliau – Užsakovas),
ir
Jungtinės veiklos ūkio subjektų grupė, kurią sudaro UAB „Fegda“ ir UAB „Tilsta“ (atsakingas partneris – UAB „Fegda“) atstovaujama šį dokumentą pasirašančio įgalioto bendrovės darbuotojo (toliau - Rangovas),
toliau Užsakovas ir Rangovas atskirai vadinami „Šalimi“, o kartu vadinami „Šalimis“, 

Šalys, atsižvelgdamos į tai, kad:
A. 2023-05-18 Šalys sudarė pirkimo sutartį Nr. S-493 „Magistralinio kelio A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai ruožo nuo 56,83 iki 72,50 km rekonstravimas“ (toliau – Sutartis);
B. Sutarties pagrindu Rangovas įsipareigojo atlikti darbus (toliau – Darbai), o Užsakovas – tinkamai ir laiku atsiskaityti;
C. Sutarties vykdymo metu paaiškėjo, kad žiedinėje sankryžoje Nr. 6 numatyti įrengti du kelio ženklai netelpa tarp įrengtų triukšmo užtvarų ir kelio, todėl, projektuotojui pateikus alternatyvius sprendinius, atsirado poreikis atlikti papildomus darbus (detalizuoti Priede Nr. 1), kurių kaina sudaro 11.110,04 Eur be PVM; 
D. Sutarties vykdymo metu dėl aukščiau minėtų priežasčių atsirado poreikis neatliekamiems (atsisakomiems) kelio ženklų įrengimo darbams (detalizuoti Priede Nr. 1), kurių kaina sudaro 1.721,74 Eur be PVM;
E. Sutarties 144 p. Šalys susitarė dėl galimybės pakeisti Sutarties kainą dėl atsiradusių papildomų ir (ar) atsisakomų (neatliekamų) darbų;  
[bookmark: _Hlk171246320]Šalys, remdamosi Sutarties XII skyriaus nuostatomis, sudaro šį susitarimą Nr. 30 dėl papildomų ir neatliekamų darbų (toliau – Susitarimas), kuriuo susitaria dėl toliau nurodomų sąlygų:

1. Šalys susitaria dėl papildomų darbų atlikimo ir jų apmokėjimo:
1.1. viso papildomų darbų kaina su PVM yra 13.443,15 Eur (trylika tūkstančių keturi šimtai keturiasdešimt trys eurai, 15 ct).
1.2. papildomų darbų kaina be PVM yra 11.110,04 (vienuolika tūkstančių vienas šimtas dešimt eurų, 04 ct).
1.3. 21 proc. PVM yra 2.333,11 Eur (du tūkstančiai trys šimtai trisdešimt trys eurai, 11 ct).
2. Šalys susitaria dėl neatliekamų (atsisakomų) darbų kainos:
2.1. viso neatliekamų darbų kaina su PVM yra 2.083,31 Eur (du tūkstančiai aštuoniasdešimt trys eurai, 31 ct).
2.2. neatliekamų darbų kaina be PVM yra 1.721,74 Eur (vienas tūkstantis septyni šimtai dvidešimt vienas euras, 74 ct).
2.3. 21 proc. PVM yra 361,57 Eur (trys šimtai šešiasdešimt vienas euras, 57 ct).
3. Šalys susitaria dėl bendros keičiamos darbų vertės (kainos):
3.1. viso papildomų ir neatliekamų darbų vertė (kaina) su PVM yra 11.359,84 Eur (vienuolika tūkstančių trys šimtai penkiasdešimt devyni eurai, 84 ct).
3.2. papildomų ir neatliekamų darbų vertė (kaina) be PVM yra 9.388,30 Eur (devyni tūkstančiai trys šimtai aštuoniasdešimt aštuoni eurai, 30 ct).
3.3. 21 proc. PVM yra 1.971,54 Eur (vienas tūkstantis devyni šimtai septyniasdešimt vienas euras, 54 ct).

2. Šalys susitaria pakeisti Sutarties 12 punkte numatytą Sutarties kainą ir išdėstyti punktą nauja redakcija:
„Tiekėjo pasiūlyme nurodyta preliminari sutarties kaina, nustatyta viešojo pirkimo metu yra 224 532 556,91 EUR su PVM (du šimtai dvidešimt keturi milijonai penki šimtai trisdešimt du tūkstančiai penki šimtai penkiasdešimt šeši eurai, 91 ct); suma be PVM yra 185 564 096,62 EUR (vienas šimtas aštuoniasdešimt penki milijonai penki šimtai šešiasdešimt keturi tūkstančiai devyniasdešimt šeši eurai, 62 ct)“.
3. Dėl aukščiau šiame Susitarime nurodytų sąlygų Sutarties 12 punkte numatyta preliminari Sutarties kaina padidėja toliau nurodyta suma: 11.359,84 Eur (su PVM). Šio Susitarimo pasirašymo dienai galutinė Sutarties kaina yra: 185 564 096,62 EUR (vienas šimtas aštuoniasdešimt penki milijonai penki šimtai šešiasdešimt keturi tūkstančiai devyniasdešimt šeši eurai, 62 ct) be PVM arba 224.532.556,91 Eur (du šimtai dvidešimt keturi milijonai penki šimtai trisdešimt du tūkstančiai penki šimtai penkiasdešimt šeši eurai, 91 ct) su PVM.
4. Šalys susitaria, kad dėl papildomų darbų nėra suteikiamas papildomas darbų atliko terminas.
5. Rangovas įsipareigoja pagal šiame Susitarime patikslintą Sutarties kainą atitinkamai pakeisti Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo priemonės sumą  bei statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ir kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sumą.
6. Šalys patvirtina, jog Susitarime numatytos sąlygos buvo individualiai Šalių aptartos ir pilnai atitinka jų tikrąją valią, kurios įgyvendinimo Šalys siekė sudarydamos Susitarimą.
7. Sutarties sąlygos, kurios nėra aptartos kaip keičiamos Susitarimu, lieka nepakeistos galioti Sutarties galiojimo laikotarpiu.
8. Šis Susitarimas įsigalioja nuo Šalių pasirašymo (abiejų Šalių) dienos ir galioja pagal Sutartyje nustatytą Sutarties galiojimo terminą.
9. Susitarimas yra neatskiriama ir sudėtinė Sutarties dalis.
10. Susitarimo priedai:
12.1. Priedas Nr. 1 – Darbų pakeitimas Nr. 31;
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