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STATYBOS DARBUY RANGOS SUTARTIS NR.

2025 m. d.
Kaunas

Lietuvos sveikatos moksly universiteto ligoniné Kauno Klinikos, juridinio asmens
kodas 135163499, kuriy registruota buveiné yra Eiveniy g. 2, LT-50161 Kaunas, duomenys apie
jstaiga kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujamos
generalinio direktoriaus prof. habil. dr. Renaldo Jurkeviciaus, veikianio pagal jstaigos jstatus,
(toliau - UZsakovas)

ir
UZdaroji akciné bendrové ,Kauno liftai“, juridinio asmens kodas 133724656, kurios
registruota buveiné yra Taikos pr. 110, LT-51159 Kaunas, duomenys apie jmone kaupiami ir

saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama generalinio direktoriaus
Jono Guzaviciaus, veikianc¢io pagal jmonés jstatus (toliau - Rangovas),

toliau kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai - Salimi,

atsizvelgdami | tai, kad UZsakovas 2025-10-06 paskelbé atvirg konkursa ,Seny lifty
demontavimo ir naujy sumontavimo darbai®, pirkimo Nr. 4813950, (toliau - Pirkimas) o Rangovas
2025-11-05 pateiké pasiulyma ir buvo pripazintas Pirkimo laimétoju,

sudaré $ig Statybos darby rangos sutartj (toliau - Sutartis) ir susitaré dél toliau iSvardyty
salygu.

1. SAVOKOS

1.1 Atsisakomi darbai - Darbai ar jy kiekiai (apimtys), kurie Sutarties vykdymo metu
UZsakovui tapo nebereikalingi ir nebus jsigyjami, jskaitant Darbus, kuriy nebereikia dél
UZsakovo uZduoties (Techninés specifikacijos) reikalavimy arba Techninio projekto
sprendiniy butino pakeitimo, klaidy ar trikumy UZsakovo dokumentuose taisymo.

Darbai - UZsakovo uzduotyje (Techninéje specifikacijoje) nurodyti darbai ir Kkiti
paslaugy teikimo, prekiy tiekimo, darby atlikimo veiksmai, kuriuos Rangovas privalo
atlikti pagal Sutartj. Darbams priskiriami ir tie darbai, paslaugos bei veiksmai, kurie nors
tiesiogiai ir nenumatyti Sutarties dokumentuose, bet yra butini vykdant Sutartj, bei
Rangovas galéjo ir turéjo juos numatyti ir jvertinti sudarydamas Sutartj, bei privalo juos
suteikti ir (ar) atlikti.

1.2

1.3 Darby pradzia - Sutarties jsigaliojimo diena.

1.4 Darby atlikimo terminas - laikas, skai¢iuojamas nuo Darby pradzios iki Darby
perdavimo UZsakovui ir atlikus baigiamuosius bandymus, kuriy rezultatai yra teigiami,
ir pasirasSius Darby perdavimo-priémimo aktg.

1.5 Darby perdavimo-priémimo aktas - dokumentas, kuriuo Rangovas perduoda, o
Uzsakovas priima uZbaigtus Darbus ir kuriuo Salys patvirtina, kad Darbai yra uZbaigti.
1.6 Dokumentas pasiraSomas vadovaujantis Sutarties sglygy 8.2 punktu.

Dokumentas, kuriuo uzZtikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas
pagal Sutarti - dokumentas, kuris Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi
uztikrinti dél Rangovo kaltés atsiradusiy defekty, nustatyty per pirmuosius 3 statinio
garantinio termino metus, Salinimo islaidy apmokéjima UZsakovui. Defekty Salinimo
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uztikrinimo suma statinio garantiniu 3 mety laikotarpiu turi biiti ne maZesné kaip 5
procentai statinio statybos kainos su PVM. Sio dokumento pateikimo tvarka
reglamentuoja Lietuvos Respublikos statybos jstatymas. Pasikeitus teisés akto
nuostatoms dél Sio dokumento pateikimo, atitinkamai taikomas tuo metu galiojantis
teisinis reguliavimas.

ISlaidos - visos pagrijstai Statybvietéje ar uz jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir
netiesioginés iSlaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | iSlaidas negali buti
jskai¢iuojamos negautos pajamos.

Iranga arba Irenginys - prietaisai ir mechanizmai, sudarantys Darbus ar jy dalj.

Medziagos arba Statybos produktas - visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj
(iSskyrus Irangg arba Irenginj).

Pakeitimas - Paprastojo remonto apraSo sprendiniy, apibudinanciy Darbus, keitimas
pagal Sutarties 10 skyriy. Paprastojo remonto apraSo pakeitimai turi buti jforminami
vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé“ reikalavimais.

Pradinés sutarties verté - Sutartyje nurodyta vertg, lygi Rangovo pasiulymo kainai be
PVM, nurodytai uz visg Darby apimtj (Sutarties 9.1 punktas), neatsizvelgiant j Sutarties
pakeitimus po jos sudarymo. Pradinés sutarties verté nekinta per visg Sutarties
vykdymo laikotarpj, iSskyrus kai Sutarties verté perZitirima pagal Sutartyje nurodytas
kainy perziiros sglygas.

Paprastojo remonto aprasas (toliau - Aprasas) - normatyviniy statybos techniniy
dokumenty nustatytos sudéties dokumenty, kuriuose pateikiami UZsakovo paprastojo
remonto statinio sprendiniai (Apraso dalys, skaifiavimai, bréZiniai), skirty statybai
(paprastojo remonto Darbams) vykdyti, visuma.

Rangovo jrengimai - visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei Kkiti
daiktai, reikalingi Darbams vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems defektams iStaisyti. Rangovo
jrengimams nepriskiriama [ranga, Medziagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar
ju dali.

Rangovo personalas - visi Rangovo ir Subrangovo darbuotojai ir kiti asmenys, kurie
tiesiogiai dalyvauja atliekant Darbus ir jgyvendinant kitas Rangovo teises bei pareigas
pagal Sutartj.

Statybvieté - Darby vykdymo vieta ar vietos, i kurias turi buti pristatoma Iranga bei
MedZiagos, ir kurios ribos apibréZiamos perduodant Rangovui Statybviete ir jos valdymo
teise vadovaujantis Sutarties salygu 4.4 punktu.

Subrangovas - Rangovo Sutarties vykdymui pasitelkiamas treciasis asmuo, kurio
kvalifikacija tiekéjas nesiremia, kad atitikty kvalifikacijos reikalavimus.

Sutarties galiojimas - Sutartis jsigalioja Sutarties Salims pasirasius Sutartj ir Rangovui
pateikus tinkama Sutarties jvykdymo uZztikrinimg (kartu su apmokéjimg patvirtinanciais
dokumentais) ir galioja iki visiSko sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo arba Sutarties
nutraukimo, bet ne ilgiau kaip 12 ménesiy nuo Sutarties jsigaliojimo dienos.

Sutarties kaina - uz Darbus pagal Sutartj Rangovo gaunama ekonominé nauda. | kaing
turi buti jskaiciuoti visi mokesciai ir kitos Rangovo patiriamos su Sutarties vykdymu
susijusios iSlaidos.
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Kiekiy (apimciy) Kkeitimas - Sutarties objekto kiekybinis pakeitimas, atliekamas dél
dalies perkamy Darby atsisakymo arba jy kiekio (apimties) sumaZinimo, vieny darby
pakeitimo kitais darbais, papildomy darby jsigijimo arba jy kiekio (apimties)
padidinimo.

Apraso klaida - Apraso (visy jo atskiry daliy ir dokumenty) sprendiniai (sprendiniy
visuma), kuriy negalima jgyvendinti dél $iy prieZasciy:

1.20.1. atsizZvelgiant | normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir normatyviniy
statinio saugos ir paskirties dokumenty nuostatas ir (arba)

1.20.2. nepaZeidus kurio nors i§ normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir
normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty, kai abejojama dél Sutarties
salygy, taciau jvertinus statybos techniniame reglamente STR 1.04.04:2017 ,Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé“ nustatyta dokumenty virSenybe dél Apraso
dokumenty neatitikimy ar prieStaravimuy.

UKkio subjektas - Rangovo Sutarties vykdymui pasitelkiamas treciasis asmuo, kurio
kvalifikacija tiekéjas remiasi, kad atitikty kvalifikacijos reikalavimus.

Uzsakovo personalas - visi UZsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti UZsakovo, taip
pat kiti asmenys, apie kuriuos UZsakovas pranesé Rangovui kaip apie UZsakovo
personala.

Ziniarastis (Veikly sarasas) - Darby grupiy (etapy) Ziniarastis, uZpildytas Rangovo
siilomomis Darby kainomis. Veikly sarasas nurodo pagrindines Darby veiklas ir joms
priskirtinas sumas.

Kitos vartojamos sgvokos atitinka sgvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame
kodekse, Lietuvos Respublikos statybos jstatyme, Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy
jstatyme ir susijusiuose jstatymy jgyvendinamuosiuose teisés aktuose.

2. SUTARTIES DALYKAS

Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatytus Darby atlikimo terminus ir
Sutartyje nustatytomis salygomis savo jégomis, rizika ir atsakomybe parengti Aprasa
Sutartyje numatytiems Darbams, pateikti pirkimo sglygose ir jy prieduose nurodyty
charakteristiky liftg, atlikti esamo lifto demontavimo bei naujo lifto jrengimo, bandymo,
paleidimo, derinimo ir kitus lifto jrengimui bei jteisinimui reikalingus Darbus, uzbaigti
ir atlikti Darbus bei perduoti UzZsakovui Darby rezultata, kaip numatyta Sutartyje ir
galiojanciuose Lietuvos Respublikos teisés aktuose, bei iStaisyti visus juy defektus, taip
pat jvykdyti kitus Sutarties reikalavimus, o UZsakovas jsipareigoja sudaryti Rangovui
biutinas salygas Darbams atlikti bei Sutartyje numatyta tvarka priimti tinkamai atlikty
Darby rezultata ir sumokéti Rangovui Sutarties kaing uz atliktus Darbus Sioje Sutartyje
numatytomis saglygomis ir tvarka.

Sios Sutarties dalykas yra - seny lifty demontavimo ir naujy sumontavimo darbai.
Sia Sutartimi Salys taip pat susitaria, kad $i Sutartis kartu yra Apraso parengimo, lifto
pirkimo ir kity lifto keitimui reikalingy Darby atlikimo bei paslaugy (jskaitant lifto
bandymo, paleidimo-derinimo ir kt.) suteikimo Sutartis.

Darby atlikimo vieta - Eiveniy g. 2, Kaunas.
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3.1

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

Rangovas privalo uZtikrinti, kad Darbai buty atliekami riupestingai, profesionaliai,
sgZiningai, protingai, tinkamai, laiku ir kokybiSkai, laikantis pagrjsty UZsakovo
nurodymy ir nepaZeidZiant Rangovo profesiniy ir etikos standarty.

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra $i Sutartis, Lietuvos Respublikos jstatymai,

pojstatyminiai teisés aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai

dokumentai.

Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi biiti suprantami kaip

paaiskinantys vienas kitg. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:

3.2.1. Pirkimo dokumentai (iSskyrus dokumentus, kurie pridedami kaip atskiri priedai,
nurodyti Zemiau);

3.2.2. Uzsakovo uzduotis (Techniné specifikacija);

3.2.3. Ziniarastis (Veikly sgrasas);

3.2.4. Rangovo pasiiilymas;

3.2.5. Subrangovy sarasas;

3.2.6. Kiti Sutartj sudarantys dokumentai.

Rangovas Sutarties informacija privalo laikyti privacia ir konfidencialia, iSskyrus tai, ko
reikia sutartinéms prievoléms atlikti arba galiojantiems jstatymams vykdyti. Rangovas,
be iSankstinio rasytinio UZsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad biity paskelbta arba
atskleista bet kuri informacija apie Darbus kokiame nors komerciniame arba
techniniame dokumente ar kaip nors Kitaip.

Sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali buti kei¢iama joje nustatytomis sglygomis ir tvarka
ir (ar) pagal Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnj neatliekant
naujos pirkimo procediros ir tik tokiu atveju, jeigu ja pakeitus nebus paZeisti Lietuvos
Respublikos viesyjy pirkimy jstatymo 17 straipsnyje numatyti principai ir tikslai. Kitais
atvejais tokiam pakeitimui atlikti turi buti vykdomas atskiras pirkimas, t. y. nauja
pirkimo procediira pagal Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatymo reikalavimus.

Sutarties galiojimo laikotarpiu Salis, inicijuojanti Sutarties salygy pakeitima (kai
paaiskeéja (i) Sutartyje ir (ar) [statymuose numatytos aplinkybés arba (ii) naujos
aplinkybés, nors Sutartyje ir nenumatytos, taCiau kuriy apdairus bei protingas tiekéjas
negaléjo numatyti teikdamas pasiiilyma Pirkime ir kurios, Salies vertinimu, gali trukdyti
vykdyti Darbus, juos uzbaigti per Darby terminus ir (ar) didinti ar maZinti Sutarties
kaing, pan.), pateikia kitai Saliai radytinj prasyma keisti Sutarties salygas bei dokumenty,
pagrindzianciy prasyme nurodytas aplinkybes, argumentus ir paaiskinimus, kopijas. |
pateikta praSyma keisti atitinkama Sutarties salyga kita Salis motyvuotai atsako ne
véliau kaip per 20 (dvideSimt) darbo dieny (jei Sutarties salygose néra nurodytas kitoks
terminas) nuo prasymo gavimo dienos. Salims nesutarus dél Sutarties salygy keitimo,
gincas sprendZiamas Sutarties 13 skyriuje numatyta tvarka. Salims susitarus, turi biiti
sudaromas rasytinis Saliy susitarimas dél Sutarties salygy keitimo. Susitarimas jsigalioja
nuo jame nurodytos datos ir (ar) aplinkybés ir tampa neatsiejama Sios Sutarties dalimi.

Sutarties salygy pagrindiniai duomenys:

Pavadinimas Punktas | Duomenys ir sglygos

Sutarties galiojimo terminas 1.17 12 (dvylika)




Darby atlikimo terminas

6.1

ApraSo parengimo paslaugos turi buti
atliekamos per 2 (du) ménesius nuo
Darby pradZios.

Rangos darbai turi buti atliekami per 9
(devynis) ménesius nuo Statybvietés
perdavimo - priémimo akto pasirasymo
datos. Statybvietés perdavimo -
priémimo aktas abiejy Saliy
pasiraSomas ne véliau kaip per 30
(trisdesimt) kalendoriniy dieny Apraso
parengimo paslaugy atlikimo dienos.

Darby atlikimo termino
pratesimas

6.2, 6.5

nenumatoma

Baudos dél Darby vélavimo

6.3

(i) laikotarpiu nuo kitos dienos po to,
kai  jsipareigojimas  turéjo  biuti
jvykdytas, iki 7 kalendorinés dienos -
50 Eur dydzio bauda uz kiekvieng
termino praleidimo dieng  iki
atitinkamo jsipareigojimo jvykdymo
dienos (Atlikty  darby, Darby
perdavimo-priémimo akto pasirasymo
dienos (8i diena jskaitoma));

(ii) laikotarpiu nuo 8 kalendorinés
dienos iki 14 kalendorinés dienos - 100
Eur dydzio bauda uz kiekvieng termino
praleidimo dieng iki atitinkamo
jsipareigojimo jvykdymo dienos
(Atlikty darby, Darby perdavimo-
priémimo akto pasiraSymo dienos (Si
diena jskaitoma));

(iii) laikotarpiu nuo 15 kalendorinés
dienos iki 28 kalendorinés dienos - 200
Eur dydzio bauda uz kiekvieng termino
praleidimo dieng iki atitinkamo
jsipareigojimo  jvykdymo  dienos
(Atlikty darby, Darby perdavimo-
priémimo akto pasiraSymo dienos (Si
diena jskaitoma)).

(iv) laikotarpiu nuo 29 kalendorinés
dienos iki atitinkamo jsipareigojimo
jvykdymo dienos (Atlikty darby, Darby
perdavimo-priémimo akto pasirasymo
dienos (8i diena jskaitoma)) - 300 Eur
dydZio bauda uz kiekvieng termino
praleidimo diena.




4.1.

Taikomos baudos uz kity
jsipareigojimy nevykdyma

6.3

(i) 400 Eur bauda uz kiekvieng
paZeidima;

(ii) jei paZeidimas testinio pobudZio -
po 200 Eur bauda uZ kiekvieng dieng,
kol tesiasi pazeidimas

UZtikrinimo suma

7.2.

netaikoma

Garantinio laikotarpio
prievoliy jvykdymo
uztikrinimo dokumentas

1.6, 8.2

(i) laidavimo draudimo rastas (kartu su
laidavimo  draudimo apmokéjima
jrodancia dokumento kopija), iSduotas
draudimo bendrovés arba

(ii) mokéjimo atidéjimg patvirtinantis
dokumentas arba

(iii) garantija, iSduota kredito jstaigos

Pradinés sutarties verté

9.1

237 600,00 Eur (du Simtai trisdeSimt
septyni tukstanciai SeSi Simtai eury, 00
ct)

Sutarties kaina be PVM

9.2

237 600,00 Eur (du Simtai trisdeSimt
septyni tukstanciai SeSi Simtai eury, 00
ct)

PVM sudaro

9.2

49 896,00 Eur (keturiasdeSimt devyni
tikstanciai asStuoni Simtai
devyniasdesSimt SeSi eurai, 00)

Sutarties kaina su PVM

9.2

287 496,00 Eur (du Simtai
aStuoniasdesimt septyni tikstanciai
keturi Simtai devyniasdeSimt SeSi eurai,
00 ct)

Kity mokéjimy terminas

9.8

ne veliau kaip per 30 (trisdeSimt)
kalendoriniy dieny nuo dienos, Kkai
UZsakovas gauna saskaitg faktiirg ir
Sutarties 9.8.1 punkte nurodytg
dokumentg

Delspinigiai dél véluojancio
mokéjimo

9.9

0,05 % laiku neapmokétos sumos per dieng

Sutarties kainos
perskaiciavimas dél kainy lygio
pokycio

10.12

taikoma

4. UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

UZsakovas nuo Sutarties jsigaliojimo dienos kontroliuoja, kaip Rangovas vykdo
nustatytas pareigas, ir turi teise reikalauti jas vykdyti tinkamai.



4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

4.11.

4.12.

4.13.

UZsakovas jsipareigoja Rangovui sudaryti visas salygas, suteikti informacijg rastu ir
ZodZiu ar dokumentus, biitinus Sutarciai vykdyti.

UZsakovas jsipareigoja priimti Darbus, jeigu jie atitinka Sios Sutarties, Istatymy Darbams
taikomus ir kitus kokybés reikalavimus.

UZsakovas, esant Darby poreikiui, perduoda Rangovui Statybviete ir jos valdymo teise.
Statybvieté yra perduodama Salims pasirasant Statybvietés perdavimo-priémimo akta
STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos prieZitira“ nustatyta tvarka.

UZsakovas privalo paskirti Statinio statybos techninés prieZitros vadova, Kkuris
vadovaudamasis STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos prieZitira“ vykdys
statinio statybos technine prieziiira. Statinio statybos techninés prieZiiuros funkcijai
atlikti negali buti paskirtas Rangovas, Subrangovas ar Rangovo personalas.

UZsakovas privalo teikti reikiamus praneSimus, paraiskas, dalyvauti posédZiuose, Darby
vykdymo procese. UZsakovas privalo apsaugoti ir uZtikrinti, kad Rangovas nepatirty
nuostoliy dél Sioje pastraipoje minimy dokumenty nebuvimo ar UZsakovo funkcijy
nevykdymao.

UZsakovas turi teise bet kuriuo metu tikrinti Darby eigg ir kokybe, Rangovo teikiamy
MedZiagy kokybe, Medziagy naudojima, o pastebéjes nukrypimus nuo Sutarties salygy,
bloginancius Darby rezultato kokybe, ar kitus trikumus, reikalauti Rangovo pakeisti
tinkamomis su UZsakovu nesuderintas medZiagas, gaminius ar jrangg, kuriy techniniai
duomenys netenkina Konkurso, Techninés specifikacijos, norminiy dokumenty ir lifto
gamintojo reikalavimy. Jeigu Darby atlikimo metu paaiskéja, kad Darbai bus atlikti su
trikumais, UZsakovas turi teise nustatyti Rangovui protingg terming trikumams
pasalinti, o jeigu Rangovas per nustatytg terming Sio reikalavimo nejvykdo - nepriimti
nekokybiskai atlikty Darby ir nemokéti uz netinkamai atliktg Darba iki nustatyty Darby
defekty pasalinimo arba pasalinti trikumus treciyjy asmeny pagalba Rangovo saskaita.

UZsakovas turi teise reikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personalg (Subrangova
ir/ar Ukio subjekts), kuris nekompetentingai ar aplaidZiai vykdo pareigas, nesugeba
laikytis Sutarties salyguy arba savo elgesiu kelia grésme saugai darbe, sveikatai arba
aplinkos apsaugai.

UZsakovas turi teise reikalauti, kad Rangovas savo saskaita paSalinty lifto keitimo darby
defektus, atsiradusius per garantinj laikotarpi.

UZsakovas turi teise atlikti neapmokéty sumy jskaitymus i nuostolius, jei Rangovas
véluoja atlikti lifto keitimo darbus ar juos atlieka nekokybiskai, ar juos vilkina.

UZsakovas yra atsakingas uZ tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei
laikytysi darbo saugos reikalavimy Statybvietéje.

UZsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama UZsakovo naudojimasis bet kuria Darby
dalimi iki Darby perdavimo UZsakovui dienos, iSskyrus kaip gali biti numatyta pagal
Sutartj; taip pat klaidos, netikslumai ar trukumai Aprase, kaip nustatyta 1.19 papunktyje.

UZsakovas jsipareigoja sumokéti Rangovui uz tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka
priimtus Darbus Sioje Sutartyje numatytais terminais ir tvarka.

5. RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE
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Rangovas privalo parengti Aprasa bei vykdyti ir uZbaigti Darbus pagal Sutartj,
vadovaudamasis ApraSe (jo techninése specifikacijose, aiSkinamuosiuose rastuose,
bréziniuose) numatytais sprendiniais, laikydamasis Ziniarastyje (Veiklos sarase)
pateikto grafiko, Lietuvos Respublikoje galiojanciy jstatymuy, jstatymy jgyvendinamuyjy
teisés akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimuy.

Rangovas privalo uztikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave
visus butinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pazyméjimus ar kitokius dokumentus,
leidZianc¢ius uzsiimti Sioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartiniy
jsipareigojimy dalis. Rangovas turi teise pradeéti vykdyti lifto keitimo Darbus tik po to,
kai teisés akty nustatyta tvarka yra instruktuotas ir informuotas Rangovo personalas,
darbuotojy saugos ir sveikatos norminiy teisés akty nustatyta tvarka yra parengtos lifto
patalpos ir jy prieigos.

Rangovas yra atsakingas uz visus savo veiksmus ir statybos darby metody, vykdomy
Statybvietéje ir UzZsakovo teritorijoje, tinkamuma, patikimumga, bei darby saugg visu
Darby vykdymo laikotarpiu. Rangovas privalo garantuoti darbuotojy saugg, sveikatos,
prieSgaisrine ir aplinkos apsauga bei darbo higieng statybvietéje, darbo zonose, taip pat
gretimos aplinkos apsaugg ir greta statybvietés dirbanciy ir dél kity priezasc¢iy esanciy
Zmoniy apsaugg nuo atliekamy Darby pavojuy.

Iki Sutarties vykdymo pradzios Rangovas privalo:

5.4.1. paskirti Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka atestuotg Statybos
darby vadovg, kuris privalo vykdyti pareigas numatytas STR 1.06.01:2016 ,Statybos
darbai. Statinio statybos priezitra“. Paskirtam Statybos darby vadovui UZsakovas
perduos Statybviete;

5.4.2. paskirti darbuotojy saugos ir sveikatos koordinatoriy statyboje, jei atliekant
Darbus dalyvaus daugiau negu vienas Rangovas.

Rangovas patvirtina, kad yra gaves visa buting informacijag, kurig Rangovas,
panaudodamas visas savo zinias ir ripestinguma, galéjo gauti iki Sutarties pasirasymo,
ir kuri gali turéti jtakos Sutarties kainai arba Darbams. Patvirtina, kad jis atliko visy
dokumenty analize, jam yra aiSki pavesta uZduotis, jis turéjo galimybe numatyti ir
jvertinti visus esminius Darbus, kurie turi bati atlikti. Laikoma, kad Sutartyje nurodyta
Sutarties kaina apima visus Rangovo sutartinius jsipareigojimus ir visa, kas butina
tinkamai vykdyti Darbus ir juos uzbaigti, iskaitant biitinus Sutarciai jvykdyti Darbus bei
paslaugas, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti Sutartyje, ta¢iau juos Rangovas turéjo
ir galéjo numatyti ir jvertinti dar iki pasitilymy pateikimo termino pabaigos.

Darby faktiniy kiekiy svyravimas nuo orientaciniy (projektiniy) kiekiy, kurie gali buti
nustatyti Ziniarastyje (Veikly sarase) ar Apraso dokumentuose - sanaudy kiekiy
ZiniaraSc¢iuose - priskiriamas Rangovo atsakomybei ir rizikai.

Rangovas privalo apsaugoti UZsakovo turtg dél apgadinimo, sunaikinimo ir (ar) kity
nuostoliy, atsiradusiy dél Rangovo veiksmy ar neveikimo. Rangovas, vykdydamas
Darbus, turi imtis visy butiny atsargumo priemoniy, kad Rangovo jrengimai ir
personalas buty tik Statybvietéje ir bet kokiose papildomose patalpose, kurias
UZsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas persirengimui, sandéliavimui ar
administracinéms reikméms.

Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:



5.8.1. koordinuoti ir kontroliuoti rizikos prevencija, saugos ir sveikatos darbe priemoniy
jgyvendinima sprendZiant techninius ir/arba organizacinius klausimus ir ypac atliekant
skirtingus Darbus (Darby etapus) vienu metu arba vieng po kito, siekiant, kad Darbai
nekelty pavojaus statybvietéje dirbanc¢io Rangovo personalo bei UZsakovo personalo
saugai ir sveikata;

5.8.2. uztikrinti, kad Rangovo personalas darby atlikimo metu nebiity apsvaiges nuo
alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir (arba) psichotropiniy medziagy;

5.8.3. uZztikrinti, kad nebus trikdomi UZsakovo struktiiriniuose padaliniuose vykdomi
procesai, t. y. iSliks normalus ligoninés darbo ritmas;

5.8.4. savo saskaita sutvarkyti ir iSvalyti Statybviete, paSalinti i§ Statybvietés visas
statybines ar Kkitokias atliekas, SiukSles, terSalus ir Kkitokias aplinkai pavojingas
medZiagas bei tinkamai pildyti tokiy atlieky ir medziagy apskaitos ir sutvarkymo
dokumentacijg;

5.8.5. organizuoti naudojamy MedZiagy, Irangos ir Rangovo jrengimy apsauga, taupy
naudojimg ir sandéliuoti arba iSveZti perteklines MedZiagas ir nereikalingus Rangovo
jrengimus;

5.8.6. Statybviete jrengti pagal Istatymy ir ApraSo reikalavimus, aptverti, jrengti
Statybvietés apsaugos bei patekimo j Statybviete kontrolés priemones, jrengti lauko
Statybvietés apSvietimg tamsiuoju paros metu ir stebéjimo priemones, jrengti tinkamas
sandéliavimo vietas prekéms, darbo vietas ir privaziavimo kelius Statybvietéje arba j
Statybviete, kurie yra reikalingi Darby vykdymui, ir juos priziiréti pagal Istatymuy,
Techninés specifikacijos arba ApraSo reikalavimus, o jeigu tokie reikalavimai
nenustatyti, - pagal Rangovo jprastai taikomus reikalavimus. Rangovas atsako uZ
Statybvietés (darbo viety, sandéliavimo viety) Zenklinima ir bitiny atitvary jrengimga,
taip pat uz personalo ir (arba) techniniy priemoniy Statybvietei apsaugoti pariipinima;

5.8.7. valyti ir priZiuréti patekimo j Statybviete kelius ir aplinkg nuo Siuksliy, dulkiy ar
kity terSaly. Statybvieté ir patekimui j Statybviete naudojami keliai bei patalpos turi bati
saugis, paZzenklinti jspéjamaisiais Zenklais ir nekelti pavojaus UZsakovo personalui ir
tretiesiems asmenims. Rangovas turi biti atsakingas uz bet kokj Siy keliy ar patalpy
remontg, kurio gali prireikti dél Rangovo veiksmy;

5.8.8. sudaryti sglygas statybos dalyviams, vadovaujantis Statybos techniniu reglamentu
STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos prieziiira“, statybos metu pildyti
elektroninj statybos darby Zurnalg. Rangovas privalo apmoketi ir ripintis elektroniniu
statybos darby Zurnalu, sukurti reikiamas prieigas statybos dalyviams;

5.8.9. uztikrinti, kad visi Statybvietéje statybos darbus atliekantys asmenys bty
identifikuojami pagal Lietuvos Respublikos statybos jstatymo 221 straipsnio 1-4 daliy
reikalavimus;

5.8.10. jeigu reikalaujama pirkimo dokumentuose, uZtikrinti nustatyty aplinkos
apsaugos vadybos sistemos reikalavimy laikymasi ir, UZsakovui paprasius, pateikti
Siame Sutarties papunktyje nurodyty aplinkosauginiy reikalavimy laikymosi jrodymus,
dokumentus;

5.8.11. pries$ pradedant baigiamuosius bandymus, Statinio statybos techninés prieZzitros
vadovui perduoti Techninéje specifikacijoje numatytg technine dokumentacijq ir
naudojimo bei priezitros instrukcijas, pakankamai iSsamias, kad UZsakovas galéty
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sumontuotg jrangg naudoti, prizitreéti, iSmontuoti, remontuoti, t. y. vykdyti sumontuotos
jrangos eksploatacija.

Rangovas atsako uZ Statybvietés ir joje esancio turto apsauga, saugos ir tvarkos
Statybvietéje palaikyma, taip pat uZ tai, kad Darby vykdymas ir Rangovo personalo
veikla nepadaryty Zalos Statybvietéje esantiems statiniams, jrenginiams, inZineriniams
tinklams, susisiekimo komunikacijoms ir kitiems daiktams.

Rangovas vykdydamas darbus pribalo atlikti naujo lifto bandymo ir paleidimo - derinimo
darbus, EB atitikties vertinimo procediirg, pridavimg akredituotai kontrolés jstaigai.

Rangovui Darbams vykdyti gali buti suteikta teisé naudotis tokiu elektros ir vandens
kiekiu, kokj saugiai, be neigiamos jtakos UZsakovui galima gauti Statybvietéje ar Salia jos.
Rangovas privalo jrengti apskaitos prietaisus ir apmokeéti UZsakovui uZ sunaudota
vandenj bei elektrg rinkos kainomis, kurias UZsakovas moka minéty istekliy tiekimo
jmonéms.

Rangovo personalas, jskaitant nurodytg Sutartyje, turi buti kvalifikuotas, jgudes ir
turintis patirtj atitinkamy Darby vykdymui. UZsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas
pakeisty Rangovo personalg ar Subrangovg, kuris nekompetentingai ar aplaidziai vykdo
pareigas, nesugeba laikytis Sutarties sglygy arba savo elgesiu kelia grésme saugai darbe,
sveikatai arba aplinkos apsaugai. Jeigu keiiami asmenys, nurodyti Sutartyje, tai
blisimojo Rangovo personalo ar Subrangovo kvalifikacija turi buti ne Zemesné, nei
nurodyta Pirkimo dokumentuose.

Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo salygoms tinkama [rangg ir
MedZiagas pagal Aprase nurodytus reikalavimus. Darbams turi biti naudojamos tik
naujos, Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka sertifikuotos medziagos,
jrenginiai, gaminiai ir jranga, atitinkanti jiems privalomus Lietuvos Respublikos ir
Europos Sgjungos standartus ir normas.

Rangovas, prieS paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos
darbus ar prieS§ atlikdamas bandymus (jei taikoma), privalo prie$ 1 (vieng) darbo dieng
informuoti Statinio statybos techninés prieZziiiros vadovg ir UZsakovg, kuris patikrina,
apziuri ir, jeigu reikia, priima bandymy rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia
konstrukcijas ar statybos Darbus apie tai nepraneSes Statinio statybos techninés
priezitiros vadovui ir UZsakovui, tai, Statinio statybos techninés priezitiros vadovui ir
UZsakovui pareikalavus, Rangovas savo sgskaita privalo tg Darby rezultatg atidengti, kad
biity patikrintas, ir nepriklausomai nuo patikrinimo rezultato, Statinio statybos
techninés prieZitiros vadovui ir UZsakovui leidus, uzdengti.

Rangovas privalo savarankiskai apsirtipinti visais prietaisais, irengimais, instrumentais,
darbo jéga, medziagomis ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darby
jvykdymo dokumentus (Aprasas, lifty dokumentacija, iSpildomieji atlikty Darby
bréziniai bei kiti dokumentai pateikiami Statinio statybos techninés prieziuros vadovui,
kitam UZsakovo jgaliotam inZineriniam-techniniam personalui prie§ atliekant
bandymus), eksploatacijos ir prieziiiros instrukcijas, kurie reikalingi bet kokiy Darby
daliy bandymams atlikti. Rangovas privalo pranesti Statinio statybos techninés
prieziuros vadovui apie bet kokius numatomus atlikti bandymus ne véliau kaip pries 3
(tris) darbo dienas. Bandymai turi buti laikomi atlikti, kai jy rezultatus patvirtina Statinio
statybos techninés prieziiiros vadovas ir Uzsakovas.

Jeigu, Sutarties vykdymo ar garantiniu laikotarpiu atlikus patikrinima, matavima ar
bandymus, nustatoma, kad kokia nors Iranga, Medziagos arba Darby kokybé yra su
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trikumais, defektais arba kaip kitaip neatitinka Sutarties, tai Statinio statybos techninés
prieZitiros vadovas ar UZsakovas gali atmesti tg [ranga, MedZiagas arba Darbus ar jy dalj,
atitinkamai apie tai raStu praneSdamas Rangovui ir nurodydamas prieZastis. Tokiu
atveju Rangovas privalo iStaisyti trikumus, defektus ar pakeisti Medziagas ar [rangg, kad
Sie atitikty Sutartj. Rangovas jsipareigoja atlyginti UZsakovo iSlaidas, susijusias su
defekty Salinimu, jei pats, suderintu su UZsakovu laiku, nepasalina defekty.

Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti UZsakovg nuo visy pretenzijy ir
kompensacijy, susijusiy su:

5.16.1. bet kurio asmens suZalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylanc¢ius arba
atsiradusius dél Rangovo veiksmy vykdant Darbus ar taisant defektus Darby vykdymo
metu;

5.16.2. bet kurios nuosavybés (kitos nei Darbai) nuostoliais, praradimais, susijusiais
arba atsiradusiais dél Rangovo arba jo personalo veiksmy, aplaidumo, tyc¢inio veiksmo
ar Sutarties pazeidimo.

Rangovas privalo sudaryti sglygas UZsakovo atstovams bei Statinio statybos techninés
prieziuros ir Statinio projekto vykdymo prieZitros vadovams lankytis statybos objekte
bei susipazinti su visa Darby dokumentacija.

Rangovas privalo prisiimti visg atsakomybe uZ Darbus nuo Darby pradZios iki kol Darbai
bus perduoti UZsakovui. Jeigu Darbams, MedZiagoms ar Irangai padaroma Zala arba jie
prarandami, kai uz jy prieziiirg atsako Rangovas ir atsakomybé uz ta praradimag
nepriskirtina UZsakovui, tai Rangovas savo rizika ir saskaita privalo iStaisyti praradimus
ar zala taip, kad Darbai, MedZiagos ar [ranga atitikty Sutartj.

Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir priezitiros instrukcijos lietuviy kalba turi buti
iSsamios, kad UZsakovas galéty naudoti, prizitréti, iSmontuoti, perrinkti, suderinti ir
pataisyti [ranga. Instrukcijose turi biiti aprasyta visa mechaniné ir elektriné jranga, tiekta
arba jrengta pagal Sig Sutartj. Kartu turi bti pateikti minétos jrangos techniniai pasai,
sertifikatai ir kiti buitini dokumentai.

Rangovas turi imtis visy priemoniy, kad nekilty ar nesitesty situacija, galinti pakenkti
nesaliSkam ir objektyviam Sutarties vykdymui. Galimi interesy konflikto Saltiniai — bendri
ekonominiai ar profesiniai interesai, giminystés ar draugystés rysiai ar kitos sgsajos ir
bendri interesai. Apie bet kokj interesy konfliktg, kilusj vykdant Sutartj, turi buti
nedelsiant rastu pranesta Uzsakovui.

Rangovas Sutarties informacija privalo laikyti privacia ir konfidencialia, iSskyrus tai, ko
reikia sutartinéms prievoléms atlikti arba galiojantiems jstatymams vykdyti. Rangovas,
be iSankstinio UZsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad bity paskelbta arba
atskleista bet kuri informacija apie Darbus kokiame nors komerciniame arba
techniniame dokumente ar kaip nors kitaip.

Jeigu Techninéje specifikacijoje, Aprase ar Ziniarastyje (Veikly sarase) nurodomas
konkretus modelis ar tiekimo Saltinis, konkretus procesas, biidingas konkretaus tiekéjo
tiekiamoms prekéms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekiy Zenklas, patentas, tipai,
konkreti kilmé ar gamyba, standartai, sertifikatai dél kuriy tam tikriems subjektams ar
tam tikriems produktams buty sudarytos palankesnés saglygos arba jie buty atmesti, gali
biiti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam. Pateikti minimalis reikalavimai.
Rangovas gali sitilyti geresniy charakteristiky pirkimo objekta.
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Objekto fizinés saugos valdymui turi buti uZtikrinamos tinkamos informacijos ir
duomeny apsaugos priemoneés. Atliekant Darbus Rangovas jsipareigoja, kad uztikrins Sio
Pirkimo metu jgytos bet kokiu pavidalu UZsakovo fizinés saugos sistemy techninés
dokumentacijos, saugos sistemy iSdéstymo plany, apsaugos organizavimo procediry,
jrangos slaptazodZiy, asmens duomeny ir kitos konfidencialios informacijos (toliau -
Konfidenciali informacija) sauguma. Rangovas jsipareigoja, kad atlikdamas Darbus,
kuriy metu jy atstovai susipazino su UZsakovo Konfidencialia informacija, neatskleis jos
jokiais pavidalais nejgaliotiems asmenims ir dés visas pastangas, kad Kkiti negaléty
neteisétai atskleisti konfidencialia informacijg nejgaliotiems asmenims. Pasibaigus
Sutarties galiojimo laikotarpiui, Rangovas turés perduoti visg turimg Konfidencialig
informacija UZsakovui, o visas turimas Konfidencialios informacijos kopijas sunaikins.
UZsakovas yra registruotas asmens duomeny valdytojas, todél Lietuvos Respublikos
teisés akty nustatyta tvarka saugos sistemy elektroninés jrangos pagalba tvarkomi
asmens duomenys. Rangovas, vykdydamas Darbus, privalo uZtikrinti tinkama UZsakovo
valdomy asmens duomeny sauguma.

Rangovas jsipareigoja organizuoti UZsakovo, liftus eksploatuosianc¢iy darbuotojy,
instruktavima, kurio metu dalyviai turéty gauti bendras Zinias apie visas lifty posistemes
ir jrenginius, programine jrangg, darbo rezimus, paleidimo - sustabdymo procediras,
techninés prieZitros tvarka, gedimy identifikavimo ir S$alinimo tvarka, veiksmus
ypatingais atvejais ir kt. Rangovas po instruktavimo privalo neatlygintinai konsultuoti
UZsakovo personalg, siekiant uztikrinti efektyvy ir patikimg lifto darbg. Rangovas taip
pat jsipareigoja savo saskaita, teikti naujai sumontuoty lifty techninés prieZiiros
paslaugas garantiniu ir pogarantiniu laikotarpiu.

Jei Rangovas veikia jungtinés veiklos (partnerystés) pagrindu, visi jungtinés veiklos
partneriai yra solidariai atsakingi uz Sutarties nuostaty vykdyma pagal Sutarti,
galiojancius jstatymus ir Kitus teisés aktus. Rangovas privalo paskirti vieng i$ partneriy
atstovauti santykiuose su UZsakovu.

Rangovas, dalj Darby perduodamas Subrangovams ir/ar Ukio subjektams, yra
atsakingas uz Subrangovy ir/ar tikio subjekto, jy jgalioty atstovy ir darbuotojy veiksmus
arba neveikima taip, kaip atsakyty uz savo paties veiksmus ar neveikima.

Jeigu Rangovo (jskaitant Subrangovus ir/ar Ukio subjektus) kvalifikacija dél teisés
verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas
jsipareigoja Uzsakovui, kad Sutartj vykdys tik tokig teise turintys asmenys.

Salia kity Rangovo jsipareigojimy, Rangovas inter alia jsipareigoja susipaZinti ir
Sutarties vykdymo metu laikytis UZsakovo tiekéjy etikos kodekso (toliau - Etikos
kodeksas) nuostaty (nuoroda UZsakovo svetainéje: V-(1.4E)-1273 1 priedas.pdf
(kaunoklinikos.lt)) ir jame nurodyty reikalavimy. Rangovas turi uztikrinti, kad jy
laikytysi visi Rangovo pasitelkti tretieji asmenys (subrangovai ir kiti Gkio subjektai,
kuriy pajégumais Rangovas remiasi).

Rangovas Sutarties galiojimo laikotarpiu privalo uZtikrinti, kad biity laikomasi aplinkos
apsaugos vadybos sistemos standarty reikalavimy, nustatyty Pirkimo metu. UZsakovas
pasilieka teise Sutarties vykdymo metu patikrinti Rangovo atitiktj aplinkos apsaugos
vadybos sistemos standartams reikalavimams, nustatytiems Pirkimo metu. UZsakovui
pareikalavus, Rangovas privalo pateikti Siy reikalavimy jgyvendinima pagrindziancius
jrodymus. Nustacius, kad Rangovas nevykdo aplinkosauginiy reikalavimy, UZsakovas
taikys 400 Eur bauda uz kiekvieng paZeidimg, o jei paZeidimas testinio pobudZio - po
200 Eur bauda uz kiekvieng dieng, kol tesiasi pazeidimas (Zr. Sutarties 3.6. punktg).
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6. DARBU ATLIKIMO TERMINAI, VELAVIMAS, SUSTABDYMAS

Darby atlikimo terminai yra Sutarties 3.6 punkte nurodyti terminai. Rangovas iki Darby
atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visus Darbus, jskaitant baigiamuosius
bandymus.

Jeigu Rangovas:

6.3.1. véluoja atlikti bet kokj Darbg ar Darby etapa pagal pateikta Ziniarastj (Veikly
sarasay) ir nepateikia UZsakovui pagrijsty jrodymy, pateisinanciy Darby vélavimg,
UZsakovas be oficialaus jspéjimo ir nesumaZindamas kity savo teisiy gynimo biidy, taiko
tokio dydzio ir tokia tvarka baudas:

6.3.1.1. laikotarpiu nuo kitos dienos po to, kai jsipareigojimas turéjo buti jvykdytas, iki 7
kalendorinés dienos - 50 Eur dydZio baudg uz kiekvieng termino praleidimo dieng iki
atitinkamo jsipareigojimo jvykdymo dienos (Atlikty darby, Darby perdavimo-priémimo
akto pasirasymo dienos (Si diena jskaitoma));

6.3.1.2. laikotarpiu nuo 8 kalendorinés dienos iki 14 kalendorinés dienos - 100 Eur
dydzio bauda uZ kiekvieng termino praleidimo dieng iki atitinkamo jsipareigojimo
jvykdymo dienos (Atlikty darby, Darby perdavimo-priémimo akto pasiraSymo dienos
(8i diena jskaitoma));

6.3.1.3. laikotarpiu nuo 15 kalendorinés dienos iki 28 kalendorinés dienos - 200 Eur
dydzio bauda uZ kiekvieng termino praleidimo dieng iki atitinkamo jsipareigojimo
jvykdymo dienos (Atlikty darby, Darby perdavimo-priémimo akto pasirasymo dienos
(Si diena jskaitoma));

6.3.1.4. laikotarpiu nuo 29 kalendorinés dienos iki atitinkamo jsipareigojimo jvykdymo
dienos (perdavimo-priémimo akto pasirasymo dienos (Si diena jskaitoma)) - 300 Eur
dydZio bauda uZz kiekvieng termino praleidimo diena.

6.3.2. UZ bet kokiy Sioje Sutartyje nustatyty jsipareigojimy, iSskyrus Sio straipsnio 6.3.1
punkta, UZsakovas gali pareikalauti sumokéti 400 Eur bauda uz kiekvieng paZeidima, o
jei pazeidimas testinio pobtidzio - po 200 Eur bauda uz kiekvieng dieng, kol tesiasi
pazeidimas.

Jei apskaiciuotos netesybos virsija 5 % (penkis procentus) Pradinés sutarties vertés,
nurodytos Sutarties 9.1 punkte, UZsakovas gali:

6.4.1 pasinaudoti Sutarties jvykdymo uZtikrinimu;

6.4.2 iSskaiCiuoti netesybas i§ moketiny sumy (iSieSkoti netesybas teisés akty
nustatyta tvarka) ir toliau skaiciuoti netesybas;

6.4.3 pries 21 kalendorine dieng rastu ispéjes Rangova vienasaliskai nutraukti
Sutartj. Jeigu Sutartis nutraukiama Sutarties 12.1.1 punkto pagrinduy,
UZsakovas taip pat turi teise pasinaudoti Sutarties jvykdymo uZztikrinimu
(Sutarties 12.1.2 punktas).

Jei Sutarties 3.6 punkte numatytas Darby atlikimo termino pratesimas, tokiu atveju
raytiniu Saliy susitarimu Darby atlikimo terminas gali biiti pratestas tik dél objektyviy
aplinkybiy, kurios nepriklauso nuo Rangovo, taip pat dél (kai tenkinama bent viena i$
Siy salygy), iskaitant, bet neapsiribojant:



6.5.

6.6.

6.7.

6.5.1. iSskirtinai nepalankiy gamtiniy salygy, t. y. tokiy salygy, kurios yra neaprasytos
Sutartyje ir kuriy profesionalus bei patyres statybos darby rangovas negaléjo numatyti
Pirkimo metu iki pasitlymy pateikimo termino pabaigos, jvertines Lietuvoje vieSai
skelbiamus klimato duomenis ir prognozes (taikoma Darbams, kuriy kokybé priklauso
nuo gamtiniy sglygy), tiesiogiai jtakojanc¢iy Darby vykdyma;

6.5.2. Pakeitimy, atliekamy vadovaujantis Sutarties sglygy 10 skyriaus nuostatomis;

6.5.3. bet kokio vélavimo, kliti¢iy ar trukdymuy, sukelty arba priskiriamy UZsakovui
arba UZsakovo personalui, arba tretiesiems asmenims;

6.5.4. dél finansavimo sutrikimo ar l1éSy stygiaus;

6.5.5. dél nenumatyty aplinkybiy, kuriy negalima buvo numatyti iki Sutarties
pasiraSymo, racionaliai naudojant Darby vykdymui skirtas 1ésas, biutina / tikslinga
atsisakyti atskiro Darbo ir jsigyti papildomus darbus, nes priesingu atveju, Darbai pagal
$ig Sutartj nebus baigti;

6.5.6. del nenumatyty, nuo Saliy nepriklausanéiy aplinkybiy, biitina / tikslinga jsigyti
papildomus darbus, nes prieSingu atveju, Darbai pagal $ig Sutartj nebus baigti;

6.5.7. dél ApraSo klaidy, racionaliai naudojant Darby vykdymui skirtas léSas bei
siekiant jvykdyti Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimus biuitina / tikslinga jsigyti
papildomus darbus, nes prieSingu atveju, Darbai pagal $ig Sutartj nebus baigti;

6.5.8. teisés akty, kurie turi jtakos Sios Sutarties vykdymui, pasikeitimas, panaikinimas,
naujy teisés akty jsigaliojimas;

6.5.9. valdZios institucijy veikimas / neveikimas, kurie nutraukia, uzdelsia, sustabdo
Darby vykdyma ar kaip kitaip tiesiogiai turi jtakos Sios Sutarties vykdymui;

6.5.10. nenugalimos jégos (force majeure), kuri apibrézta Sutarties 14 skyriuje,
padariniai, apie kuriuos Rangovas buvo praneses UZsakovui ir kurie sutrukdé Rangovui
vykdyti Darbus;

6.5.11. kitos aplinkybés, jvardytos Sutartyje kaip suteikiancios teise pratesti Darby
atlikimo termina.

Kiekvienu Sutarties 6.5 punkte nurodytu atveju Salys privalo veikti pagal Sutarties 3.5
punkte nustatytus reikalavimus.

Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, bus uzbaigti visi Sutartyje
numatyti Darbai ir pasirasSytas Darby perdavimo-priémimo aktas arba, jei taikoma,
Dokumento, kuriuo uZtikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal
Sutartj, pateikimo diena, atsiZvelgiant j tai, kuri data vélesné.

UZsakovas dél pasikeitusiy aplinkybiuy, kai dél jy negalima testi Darby ir, kai jos tampa
Zinomos po Sutarties sudarymo ir, kai Rangovas nebuvo prisiémes jy atsiradimo rizikos,
gali bet kada rastu nurodyti Rangovui sustabdyti visy Darby arba jy dalies vykdymag,
nurodydamas (jeigu jimanoma) sustabdymo trukme.

Aplinkybés, dél kuriy gali buti stabdomi Darbai, yra (kai tenkinama bent viena i$ Siy
salygy), jskaitant, bet neapsiribojant:



6.8.1. papildomi archeologiniai tyrinéjimai, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos butina
atlikti;

6.8.2. papildomos projektavimo paslaugos, be kuriy negalima uzbaigti Sutarties;
6.8.3. véluojama perduoti dalj Statybvietés;

6.8.4. treCiyjy Saliy jtaka;

6.8.5. sustabdytas finansavimas arba triiksta finansavimo;

6.8.6. laiku neatlaisvinta Darby vieta;

6.8.7. bitinas papildomas laikas jvykdyti papildomy darby vieSajj pirkima, kurio
nejvykdZius negalima testi Darby;

6.8.8. nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés, apie kurias Rangovas buvo
praneses ir kurios trukdé Rangovui vykdyti Darbus;

6.8.9. fizinés kliutys arba kitos nei klimato salygos, su kuriomis vykdant Darbus
susidurta Statybvietéje, ir ty kliti¢iy ar salygy Rangovas nebity galéjes pagristai
numatyti;

6.8.10. dél nenumatyty aplinkybiy, kuriy negalima buvo numatyti iki Sutarties
pasiraSymo, racionaliai naudojant Darby vykdymui skirtas 1ésSas, butina / tikslinga
atsisakyti atskiro Darbo ir jsigyti papildomus darbus, nes prieSingu atveju, Darbai pagal
$ig Sutartj nebus baigti;

6.8.11. dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausanéiy aplinkybiy, biitina / tikslinga jsigyti
papildomus darbus, nes prieSingu atveju, Darbai pagal $ig Sutartj nebus baigti;

6.8.12. dél Apraso klaidy, racionaliai naudojant Darby vykdymui skirtas léSas bei
siekiant jvykdyti Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimus butina / tikslinga jsigyti
papildomus darbus, nes prieSingu atveju, Darbai pagal $ig Sutartj nebus baigti;

6.8.13. teiseés akty, kurie turi jtakos Sios Sutarties vykdymui, pasikeitimas, panaikinimas,
naujy teises akty jsigaliojimas;

6.8.14. valdzios institucijy veikimas / neveikimas, kurie nutraukia, uzdelsia, sustabdo
Darby vykdymga ar kaip kitaip tiesiogiai turi jtakos Sios Sutarties vykdymui;

6.8.15. jei dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausanéiy aplinkybiy, racionaliai naudojant
Darby vykdymui skirtas 1éSas, Rangovas negali patiekti Sutartyje nurodyty
Medziagy/Irangos, nes rinkoje jos nebegaminamos/nebetiekiamos ir tokiu atveju yra
tikslinga jsigyti kitas MedZziagas/Irangg, taciau kity gamintojy/tiekéjy paieska uztruks;

6.8.16. iSskirtinai nepalankios gamtinés salygos, t. y. tokios salygos, kurios yra
neaprasytos Sutartyje ir kuriy profesionalus bei patyres statybos darby rangovas
negaléjo numatyti Pirkimo metu iki pasitlymy pateikimo termino pabaigos, jvertines
Lietuvoje vieSai skelbiamus klimato duomenis ir prognozes (taikoma Darbams, kuriy
kokybé priklauso nuo gamtiniy salygy), tiesiogiai itakojanciy Darby vykdyma;

6.8.17. kitos aplinkybés, kurios nebuvo Zinomos Pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis
buity susidures bet kuris rangovas ir (ar) uzsakovas.



6.8.

6.9.

6.10.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

Kiekvienu Sutarties 6.8 punkte nurodytu atveju Salys privalo veikti pagal Sutarties 3.5
punkte nustatytus reikalavimus.

Sustabdyti Darbai arba jy dalis (priklausomai, kas buvo sustabdyta) neatliekami iki
Darby ar jy dalies vykdymo atnaujinimo. Darbai ar jy dalis atnaujinami pagal rasytinj
Saliy susitarima, i$nykus aplinkybéms, dél kuriy jie buvo sustabdyti. Atnaujinus Darby
vykdyma, Darbai atliekami per jiems likusj laikotarpj (laika), kuris buvo likes iki
sustabdymo.

Tokio sustabdymo metu visus Darbus arba tg jy dalj Rangovas privalo priZitreéti,
sandéliuoti, saugoti nuo sugadinimo, praradimo arba Zalos.

7. SUTARTIES JVYKDYMO UZTIKRINIMAS

Sutarties jvykdymas turi buti uztikrintas Lietuvos Respublikoje ar uZsienyje registruoto
banko ar kredito unijos garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastu, pateikiant
ji su laidavimo draudimo liudijimo originalu ir apmokéjimg jrodanciais dokumentais.
Siekdamas uztikrinti Sutarties jvykdymg, Rangovas, vietoj Siame Sutarties punkte
nurodyto Sutarties jvykdymo uZtikrinimo dokumento, gali j UZsakovo nurodytg saskaita
banke pervesti sumg, nurodytg Sutarties 7.2 punkte.

Sutarties jvykdymo uZtikrinimg - banko ar kredito jstaigos garantijg arba draudimo
bendrovés laidavimo draudimo liudijimg - Rangovas privalo pateikti UZsakovui ne
véliau kaip per 10 (deSimt) darbo dieny nuo Sutarties pasiraSymo dienos arba pervesti
Sutarties jvykdymo uZtikrinimo sumg j UZsakovo banko sgskaita: [nurodyti banko
duomenis]. Uztikrinimo verté - 5 % (penki procentai) nuo Pradinés sutarties vertés,
nurodytos Sutarties 9.1 punkte. Uztikrinimo suma - [jrasyti konkrecCiq sumq eurais
skaiciais ir ZodZiais| Eur. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas jsigalioja banko arba kredito
jstaigos garantijos arba draudimo bendrovés laidavimo rasto iSdavimo dieng arba joje
(jame) nurodytg vélesne dieng, taCiau ne véliau kaip jos (jo) pateikimo UZsakovui dieng,
ir galioja nepertraukiamai ir neatSaukiamai visg Sutarties galiojimo laikotarpj. Tuo
atveju, kai Darby terminas yra pratesiamas (jei taikoma), Darbai yra sustabdomi, arba
Rangovas véluoja uzbaigti Darbus, atitinkamai turi biti pateiktas naujas arba pratestas
ir Sutarties jvykdymo uZtikrinimo galiojimo terminas. Rangovui per Siame Sutarties
punkte nurodyta laikotarpj nepateikus Sutarties jvykdymo wuZtikrinimo, Sutartis
nejsigalioja ir Saliy nesaisto jokie sutartiniai jsipareigojimai. Tokiu atveju UZsakovas
jgyja teise [statymy nustatyta tvarka pasialyti sudaryti Sutartj kitam rangovui ir
reikalauti Rangovo atlyginti dél to kylancius UZsakovo nuostolius bei tuo tikslu
pasinaudoti Rangovo pasitilymo galiojimo uZtikrinimu, nevirSydamas patirty nuostoliy
sumos.

Sutarties jvykdymo uZtikrinimas pateikiamas ta pacia valiuta, kokia atliekami
mokéjimai.

Sutarties jvykdymo uZtikrinimas turi buti besalyginis ir neatSaukiamas. Sutarties
jvykdymo uztikrinimu garantuojama, kad UZsakovui bus atlyginti nuostoliai, atsirade dél
to, kad Rangovas paZeidé Sutartyje nustatytas prievoles, dalinai ar visiSkai nejvykdé
sutartiniy jsipareigojimy ar vykdé juos netinkamai. Jeigu Rangovas nevykdo savo
jsipareigojimy pagal Sutartj arba juos vykdo netinkamai, Uzsakovas jgyja teise kreiptis i
jstaigg, iSdavusig Sutarties jvykdymo uztikrinimg dél sumokéjimo pagal Uzsakovo
pateikta reikalavima.



7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

7.10.

7.11.

Sutarties jvykdymo uZtikrinimas turi galioti Sutarties 1.22, 7.2 punktuose nurodyta
laikotarpi.

Jei Sutarties vykdymo / galiojimo laikotarpis yra pratesiamas ir Sutarties vykdymo metu
uZtikrinimg iSdaves juridinis asmuo negali jvykdyti savo jsipareigojimy, UZsakovas gali
rastu pareikalauti Rangovo per 10 (deSimt) darbo dieny pateikti naujq uZtikrinima
tokiomis paciomis salygomis kaip ir ankstesnysis. Jei Rangovas nepateikia naujo
uztikrinimo, UZsakovas gali taikyti bet kurj i$ Siy teisiy gynimo buduy:

7.6.1. inicijuoti Sutarties vykdymo sustabdyma;
7.6.2. nutraukti Sutart;.

Jei Rangovas nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy ar vykdo juos netinkamai,
UZsakovas pareikalauja i§ Sutarties jvykdymo uZtikrinimg iSdavusio juridinio asmens
sumokéti visg sumg ar jos dalj priklausomai nuo nejvykdytos Sutarties dalies vertés,
kurig uztikrinimg iSdaves juridinis asmuo (garantas) jsipareigojo sumokéti. Prie$
pateikdamas reikalavimg sumokéti pagal Sutarties jvykdymo uztikrinima, UZsakovas
jspéja apie tai Rangova, nurodydamas, dél kokio paZeidimo pateikia $j reikalavima.
Garantas (laiduotojas) neturi teisés reikalauti, kad UZsakovas pagrijsty savo reikalavima.
UZsakovas praneSime garantui (laiduotojui) nurodys, kad Sutarties uztikrinimo suma
jam priklauso dél to, kad Rangovas i$ dalies ar visiSkai nejvykdé Sutarties ir (arba) ji
buvo nutraukta dél Rangovo kaltés.

Jeigu UZsakovas laiku negauna Sutarties jvykdymo uZtikrinimo pratesima patvirtinancio
dokumento (Sutarties 7.2 punktas), UZsakovas turi teise pareikalauti sumokéti visg
Sutarties jvykdymo uZtikrinimo sumg, kad ja pasilikty kaip Rangovo sutartiniy
jsipareigojimy jvykdymo uZtikrinima (uZstatg) ir ja pasinaudoty, jeigu Rangovas
tinkamai nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy. Tuo tikslu Sutarties jvykdymo
uztikrinime turi biti numatytas garanto arba draudiko besalyginis isipareigojimas
sumokéti UZsakovui jo mokéjimo reikalavime nurodyta suma, jeigu likus 30 dieny iki
uztikrinimo galiojimo pabaigos néra sudarytas Darby perdavimo-priémimo aktas,
Rangovas nepratesé uztikrinimo galiojimo termino ir (arba) nepateiké UZsakovui tg
patvirtinanc¢io dokumento likus 14 dieny iki uZtikrinimo galiojimo pabaigos.

Sutarties jvykdymo uZtikrinime turi biiti numatytas garanto arba draudiko besglyginis
jsipareigojimas sumokéti UZsakovui jo mokéjimo reikalavime nurodyta sumg tiek
kompensuoti UzZsakovo jau patirtoms iSlaidoms dél Rangovo pazeidimy, tiek apmokeéti
realioms biisimoms UzZsakovo iSlaidoms.

Jeigu Rangovas nesumoka sumos, kurig privalo sumokéti UZsakovui pagal Sutartj,
jskaitant netesybas uz Darby vélavimg, per 30 dieny po UZsakovo rasytinio reikalavimo
gavimo, tokiu atveju UZsakovas turi teise pareikalauti Sutarties jvykdymo uZtikrinimag
iSdavusio asmens sumokéti UZsakovui Rangovo nesumokétg suma.

Sutarties jvykdymo uZtikrinimas, gavus Rangovo raSytinji prasyma, graZinamas
Rangovui per 10 (deSimt) darbo dieny nuo praSymo gavimo dienos, jeigu jis laiku ir
tinkamai jvykdé visus jsipareigojimus pagal Sutartj ir yra pasirasytas Darby perdavimo-
priémimo aktas arba, jei Sutarties jvykdymo uZtikrinimas tapo nebereikalingas dél kity
priezasciy.

Sutartj nutraukus dél Rangovo kaltés, visa Sutarties 3.6, 7.2 punktuose nurodyta j
UZsakovo saskaitg pervesta suma yra negraZinama.



8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8. DARBU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS IR STATYBOS UZBAIGIMAS

UZsakovas perima Darbus:

8.1.1. kai visi Darbai baigti pagal Sutartj, jskaitant ir baigiamuosius bandymus (jei
taikoma), kuriy rezultatai yra teigiami, taip pat yra pateikti jrengimy (sumontuotos
jrangos) sertifikatai, atitikties deklaracijos, kita iSpildomoji dokumentacija bei atlikti
visi reikalingi sumontuotos jrangos bandymai, Rangovui priklausantys pagal Lietuvos
Respublikos teisés aktus ir liftas yra nustatyta tvarka pripaZintas tinkamu naudoti ir,

8.1.2. kai pasiraSomas Darby perdavimo-priémimo aktas.

Rangovas, uzbaiges Darbus, atlikes baigiamuosius bandymus (jeigu reikia) bei perdaves
sumontuotos jrangos technine dokumentacijg, naudojimo bei prieZitiros instrukcijas,
garantinj rastg (deklaracijg) pagal Sutarties 8.6 punktg, su rasytiniu prasymu dél Darby
perdavimo-priémimo privalo kreiptis j Statinio statybos techninés prieZitiros vadova
kartu pateikdamas atlikty statybos Darby perdavimo-priémimo aktg ir, esant
imperatyviems teisés akty reikalavimams, Dokumentg, kuriuo uztikrinamas garantinio
laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal Sutartj, tokios formos ir i$ tokios treciosios Salies,
kaip nurodyta 3.6 punkte. Rangovui nepateikus tinkamo Dokumento, kuriuo
uztikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal Sutartj, UZsakovas
pasilieka teise neatlikti galutinio mokéjimo Rangovui iki bus pateiktas tinkamas
Dokumentas, kuriuo uZtikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal
Sutarti.

Darby perdavimag organizuoja ir atlieka Rangovas savo léSomis. Rangovas privalo
sudaryti UZsakovui tinkamas darbo salygas Darbams apZiuréti, skirti buting specialig
aprangg, pateikti dokumentacijg, iStaisyti nustatytus defektus, pan.

Statinio statybos techninés prieziiiros vadovas, gaves Rangovo prasyma pagal Sutarties
8.2 punktg, per 14 dieny privalo:

8.4.1. kartu su Uzsakovu atlikti bendrg atlikty Darby apzitirg ir patikrinimg, po kurio
Statinio statybos techninés priezitiros vadovas privalo parengti Rangovui Darby
perdavimo-priémimo aktg, jame nurodydamas, kad Darbai buvo baigti pagal Sutartj
kartu pridedant (jei reikia) defekty, kurie neturés esminés jtakos naudojant Darbus
pagal paskirtj, sarasa. Darby perdavimo-priémimo akte turi buti nurodoma iki kada
defektai turi buti pasalinti, tac¢iau ne ilgiau kaip per 28 dienas po Darby perdavimo-
priémimo akto pasiraSymo dienos. Darby perdavimo-priémimo aktg pasiraso
UZsakovas, Rangovas ir Statinio statybos techninés priezitiros vadovas. Defekty
neiStaisymas per Darby perdavimo-priémimo akte numatytg terming UZsakovui
suteikia teise iki Statybos uzbaigimo termino pabaigos:

8.4.1.1. paciam istaisyti defektus ir (arba) iSskaiciuoti defekty taisymo islaidy
sumag i$ galutinio mokéjimo Rangovui;

arba

8.4.1.2. raStu atsisakyti perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrinda ir
nurodant Darbus, kuriuos Rangovas privalo atlikti, kad galéty buti pasiraSomas
Darby perdavimo-priémimo aktas.



8.5.

8.6.

8.7.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

Rangovas iki Darby perdavimo-priémimo akto privalo paSalinti i$ Statybvietés visus dar
likusius Rangovo jrengimus, MedZiagy pertekliy, Siuksles, laikinuosius statinius.

Lifto (-y) garantinio laikotarpio isipareigojimams uZtikrinti, Rangovas pateikia
atitinkama garantinj rasta (deklaracijg), kuriame turi buti numatyti (bei priimtini
UZsakovui) garantiniu laikotarpiu iSaiskéjusiy trikumy ir gedimy pasSalinimo terminai.
Sis rastas (deklaracija) turi biiti perduodamas kartu su praSymu dél Darby priémimo -
perdavimo akto ir yra galutinio apmokéjimo salyga.

Rangovas patvirtina, kad jam priklauso autoriaus teisés, architektiirinés grafikos ir kity
kiriniy, taip pat jy tarpiniy etapy, kurie apsaugoti autoriaus teisémis ir kuriuos
Rangovas sukuria rengdamas Aprasa Sios Sutarties pagrindu bei privalo perduoti
UZsakovui be jokio papildomo apmokéjimo. Visas turtines ir autorines teises j pagal Sig
Sutartj sukurtus kirinius (Aprasa), Rangovas maksimalia leistina jstatymuose numatyta
apimtimi ir turiniu neatlygintinai perleidzia UZsakovui (jskaitant, bet neapsiribojant
UZsakovo teise be atskiro Rangovo sutikimo naudoti jj savo nuoziira, kopijuoti, perleisti
tretiesiems asmenims). Rangovas negali be atskiro rasytinio UZsakovo sutikimo perleisti
Apra$a tre¢iajam asmeniui.

9. KAINA IR APMOKE]JIMAS

Pradinés Sutarties verté yra 237 600,00 (du Simtai trisdeSimt septyni tikstanciai SeSi
Simtai eury,00) Eur be PVM.

Sutarties kaina yra 237 600,00 (du Simtai trisdeSimt septyni tiikstanciai SeSi Simtai
eury,00) Eur be PVM ir 49 896,00 (keturiasdesimt devyni tiikstanciai aStuoni Simtai
devyniasdeSimt SeSi eurai, 00) Eur PVM, i$ viso: 287 496,00 (du Simtai aStuoniasdeSimt
septyni tiikstanciai keturi Simtai devyniasdeSimt Sesi eurai, 00) Eur.

Siai Sutarc¢iai taikoma fiksuotos kainos kainodaral. Rangovui tinkamai atlikus Darbus,
UZsakovas privalo sumokéti Sutarties kaing. Bet koks kiekis, kuris gali biiti nustatytas
Ziniarastyje (Veikly sara$e) ar Apraso dokumentuose - sanaudy kiekiy Ziniara$¢iuose,
jeigu jie pateikiami, — yra orientacinis (projektinis) ir neturi biti laikomas faktiniu ir
tiksliu Darby, kuriuos Rangovui reikia atlikti, kiekiu.

Apmokéjimo uZ tinkamai pagal Sutartj atliktus Darbus sumai nustatyti turi bti taikomos
Ziniarastyje (Veikly sarase) nurodytos fiksuotos Darby grupiy (etapy) kainos.

Ziniarastyje (Veikly sarase) nurodytos Darby grupiy (etapy) fiksuotos kainos gali biiti
sumokétos Rangovui dalimis atsizvelgiant j faktiskai atliktg to Darbo grupés (etapo) dalj.
Tokiu atveju, Rangovo prasymu, UZsakovo atstovas - Statinio statybos techninés
prieziuros vadovas, patikrindamas dalinai atlikto Darbo grupés (etapo) apimtj, turi
jvertinti, kokia Ziniarastyje (Veikly sarase) numatyto Darbo grupés (etapo) dalis
procentais yra faktiskai atlikta ir pranesti Rangovui.

Tarpiniam mokéjimui uz atliktus Darbus gauti, Rangovas privalo pateikti UZsakovui
nustatytos formos Atlikty darby akto (Sutarties 3 priedas) 2 (du) egzempliorius.
UZsakovo atstovui - Statinio statybos techninés prieZitiros vadovui, parasu patvirtinus
Atlikty darby aktg patvirtintame Atlikty darby akte nurodytai sumai, Rangovas
vadovaudamasis vieSuosius pirkimus reglamentuojanciy teisés akty, Sutarties 9.8

1 VieSyjy pirkimy direktoriaus 2017-06-28 jsakymas Nr. 1S-95 ,Dél kainodaros taisykliy nustatymo metodikos patvirtinimo*
(aktuali redakcija) (toliau - ir Metodika); Metodikos 32 punktas.



9.7.

9.8.

punkte numatyta tvarka, saskaitg faktiirg (arba lygiavertj dokumentg) teikia UZsakovui
ne véliau kaip sekancig darbo dieng, kai Statinio statybos techninés prieziiiros vadovas
grazins Rangovui pasiraSytg Atlikty darby akta. UZsakovas, gaves Siame punkte minima
Atlikty darby aktg, per 10 (deSimt) kalendoriniy dieny privalo patvirtinti pasiraSydamas
Atlikty darby akta, iSskyrus atvejus, jeigu:

9.6.1. koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju UZsakovas
gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus, atitinkamai
sumazinant to tarpinio mokéjimo suma tokio netinkamo Darbo iStaisymo I[Slaidy arba
netinkamo daikto pakeitimo dydZiu;

ir (arba)

9.6.2. Rangovas pagal Sutartj neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba
jsipareigojimo, apie kurj jam atitinkamai buvo praneses UZsakovas. Tokiu atveju
UZsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus,
atitinkamai sumazinant tarpinio mokéjimo suma to Darbo arba jsipareigojimo verte.

Galutinj mokéjima Rangovas gali gauti tik tada, kai Salys pasiraso Darby perdavimo-
priémimo aktg ir Rangovas iStaiso visus defektus, jvardytus Darby perdavimo-priémimo
metu, UZsakovui raStiSkai patvirtinant tokj defekty iStaisyma. Esant imperatyviems
teisés akty reikalavimams Rangovui pateikti kitus dokumentus nei numatyta Sutartyje,
Rangovas privalo vadovautis teisés akty reikalavimais ir Sios Sutarties nuostatomis.

Mokéjimai atliekami eurais tokia tvarka:

9.8.1. atsiskaitymai atliekami pagal Rangovo tinkamai suraSyta ir, vadovaujantis
vieSuosius pirkimus reglamentuojanciais teisés aktais, nustatyta tvarka tik elektroniniu
biidu pateiktg UZsakovui saskaitg faktirg (arba lygiavertj dokumenta) bei UZsakovo
pasirasSytg Atlikty darby aktg / Darby perdavimo-priémimo akta.

9.8.2. vykdant Sutartj, saskaitos faktiiros teikiamos tik elektroniniu biidu. Elektroninés
saskaitos faktiiros, atitinkancios Europos elektroniniy sgskaity faktiiry standartg, kurio
nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos igyvendinimo sprendime (ES)
2017/1870 dél nuorodos j Europos elektroniniy saskaity faktiry standartg ir sintaksiy
sarasSo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvg 2014/55/ES (OL
2017 L 266, p. 19) (toliau - Europos elektroniniy saskaity faktiiry standartas), teikiamos
Rangovo pasirinktomis priemonémis. Europos elektroniniy saskaity faktiiry standarto
neatitinkancios elektroninés saskaitos faktiiros gali biti teikiamos tik naudojantis
informacinés sistema ,SABIS“ (https://sabis.nbfc.lt/). UZsakovas elektronines saskaitas
faktiras priima ir apdoroja naudodamasis informacine sistema ,SABIS“. Elektroniné
saskaita faktiira suprantama kaip sgskaita faktira, iSraSyta, perduota ir gauta tokiu
elektroniniu formatu, kuris sudaro galimybe ja apdoroti automatiniu ir elektroniniu
biidu. Jeigu yra informacinés sistemos ,SABIS“ paZeidimy, dél kuriy negalimas UZsakovo
ir Rangovo bendravimas ir keitimasis informacija naudojantis Sia sistema, vykdant
Sutartj sgskaitos fakturos gali buti teikiamos ne elektroninémis priemonémis. Pasikeitus
teisés akty nuostatoms dél mokéjimo dokumenty pateikimo naudojantis informacine
sistema ,SABIS", atitinkamai taikomas tuo metu galiojantis teisinis reguliavimas.

9.8.3. atsiskaitymai atliekami ne véliau kaip per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny nuo
dienos, kai UZsakovas gauna saskaitg faktiirg ir Sutarties 9.8.1 punkte nurodyta
dokumenta.
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9.12.

9.13.

9.14.

9.8.4. Uzsakovas uZ atliktus Darbus atsiskaito mokéjimo pavedimu j Rangovo nurodyta
banko saskaita:

Saskaitos Nr. LT85 7044 0600 0284 8719;
AB SEB bankas;
Banko kodas 70440.

Apmokéjimas laikomas jvykdytu, kai pinigai patenka j Rangovo Siame punkte nurodyta
saskaita.

Jeigu Rangovas negauna apmokéjimo nustatytu terminu, Rangovo rastiSku
pareikalavimu UZsakovas privalo sumokéti Rangovui uz kiekvieng uzdelstg dieng 0,05
% (penkios Simtosios procento) delspinigiy nuo laiku neapmokétos sumos (be PVM).

Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekei¢iama, iSskyrus Siame punkte nurodytais
atvejais:

9.10.1. Pagal 10 skyriy jforminus Pakeitimg (dél kiekio (apimties) keitimo) Sutarties
kaina gali buti koreguojama papildomy/ keiciamy/ nevykdomy (atsisakomy) Darby
sumomis sudarant raSytinj susitarimg dél Sutarties kainos koregavimo. Papildomy/
kei¢iamy/ nevykdomy / atsisakomy Darby kainos apskaic¢iuojamos pagal Lietuvos
Respublikos viesyjy pirkimy jstatymo ir VieSyjy pirkimy direktoriaus 2017-06-28
jsakymo Nr. 1S-95 ,Dél kainodaros taisykliy nustatymo metodikos patvirtinimo“
nuostatas.

9.10.2. Sutarties kainos perskaic¢iavimas dél mokesCiy pakeitimo. Visais atvejais,
[statymais pakeitus pridétinés vertés mokescio (PVM) dydj, arba mokéjimo tvarka, tokie
pakeitimai turi buti taikomi tiems Atlikty darby aktams ir saskaitoms faktiiroms, kurias
Rangovas sudaro po tokiy pakeitimy jsigaliojimo, be atskiro Saliy susitarimo. Tokiu
atveju Darby kaina be PVM nekeic¢iama. Kitus, nei PVM, mokescius reglamentuojanciy
teisés akty pakeitimai negali biti pagrindas perzitreéti kaina, kuriai tai koma Perziiira2.

UZsakovas turi teise nesutikti su Rangovo sitilomais Sutartyje numatytais pakeitimais
(iskaitant Sutarties 9.10 bei 10.6.3 punktuose). Jei Uzsakovas sutinka su pakeitimais,
perskai¢iuota Kaina jforminama Sutarties Saliy atstovy pasiraSomu papildomu
susitarimu, kuris yra Sios Sutarties neatskiriama dalis.

Sutartyje numatytas atlyginimas yra vienintelés Rangovo pajamos ar nauda, kurig jis gali
gauti pagal Sutartj, todél nei Rangovas, nei jo darbuotojai neturi teisés priimti jokiy
komisiniy, nuolaidy, priemoky, netiesioginiy iSmoky ar kity kompensacijuy, susijusiy su
jo sutartiniy jsipareigojimy vykdymu.

Tiesioginio atsiskaitymo su subrangovais galimybé: yra.

Tiesioginio atsiskaitymo su subrangovais tvarka:

9.14.1. Uzsakovas ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Sutarties 5.27 punkte
nurodytos informacijos gavimo rastu informuoja subrangova (-us) apie tokig tiesioginio
atsiskaitymo galimybe.

2 Perziiira - Sutarties kainos pakeitimas, atliekamas dél kainy lygio pokytio, pridétinés vertés mokescio pasikeitimo.
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9.14.2. Subrangovas, norédamas, kad UZsakovas tiesiogiai atsiskaityty su juo, pateikia
prasyma UZsakovui ir inicijuoja trisalés sutarties tarp jo, UZsakovo ir Rangovo sudaryma.
Subrangos sutartis turi buti sudaryta ne veéliau kaip iki UZsakovo atsiskaitymo su
subrangovu. Sioje sutartyje nurodoma Rangovo teisé priestarauti nepagristiems
mokéjimams, tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu tvarka, atsiZvelgiant j Pirkimo
salygose ir subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus.

9.14.3. Subrangovas, prie$ pateikdamas saskaitg faktiirg Uzsakovui, turi jg suderinti su
Rangovu. Suderinimas laikomas tinkamu, kai subrangovo iSrasyta saskaitg faktiirg rastu
patvirtina atsakingas Rangovo atstovas, kuris yra nurodytas triSaléje sutartyje. Rangovo
atlikti mokéjimai subrangovui pagal jo pateiktas saskaitas faktiras atitinkamai mazina
sumg, kurig UZsakovas turi sumokéti Rangovui pagal Sutarties sglygas ir tvarka.
Rangovas, iSrasydamas ir pateikdamas saskaitas faktiras UZsakovui, atitinkamai j jas
nejtraukia subrangovo tiesiogiai UZsakovui pateikty ir Rangovo patvirtinty saskaity
sumy. Subrangovui iSmokéty sumy dydziu yra maZinamos Rangovui mokétinos sumos.

9.14.4. Tiesioginis atsiskaitymas su subrangovu neatleidZia Rangovo nuo jo prisiimty
jsipareigojimy pagal sudarytg Sutartj Nepaisant nustatyto galimo tiesioginio
atsiskaitymo su subrangovu, Rangovui Sutartimi numatytos teisés, pareigos ir Kkiti
jsipareigojimai nepereina subrangovui.

9.14.5. Atsiskaitymai su subrangovu atliekami trisaléje sutartyje nustatytomis kainomis,
bet nevirsijant Sutartyje nustatyty kainy. Jei dél tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu
faktiSkai nesutampa Rangovo ir subrangovo nurodytos faktiSkai mokétinos sumos,
rizika prie§ UZsakova tenka Rangovui ir neatitikimai pasalinami Rangovo saskaita. Kilus
ginCui tarp Rangovo ir subrangovo, jie ginCus sprendZia savaranki$kai, UZsakovui
nedalyvaujant.

10. PAKEITIMAI

UZsakovas Siame skyriuje nustatytomis salygomis gali nurodyti keisti Sutartj dél
keic¢iamy kiekiy (apimties) (toliau - kiekio (apimties) keitimas).

Darby kiekiy (apimties) keitimas atliekamas pagal Sutartj ir (ar) Lietuvos Respublikos
vieSyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnj. Jeigu pakeitimai atliekami pagal Lietuvos
Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnio 1 dalies 3 punkto nuostatas,
nenumatytomis aplinkybémis laikomos aplinkybés, kuriy nebuvo jmanoma nuspéti,
nepaisant to, kad UZsakovas pagristai apdairiai rengési pradiniam sutarties sudarymui,
atsizvelgdamas | visas jo turimas priemones, konkretaus projekto pobudj ir
charakteristikas, geraja praktika atitinkamoje srityje ir poreikj uZtikrinti tinkamag
rengiantis sutarties sudarymui panaudoty iStekliy ir numatomos jos vertés santyKi.

Kiekio (apimties) keitimas gali apimti:

10.3.1. bet kurios Darby dalies montavimo ar jrengimo vietos ar padéties keitimg, Darby
dalies lygiy, pozicijy ir (arba) matmeny pakitimus;

10.3.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakyma arba Darbo apimties sumazinima;
10.3.3. Darbo kokybés ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiy pakitimus;
10.3.4. bet kurj papildoma Darbg, [rangg, MedZiagas.
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10.7.

10.8.

10.9.

10.10.

Kiekio (apimties) keitimas pagrindZiamas dokumentais (pvz. defektiniu (pakeitimy) aktu,
bréZiniais ar kitais dokumentais), kurie turi buti patvirtinti Rangovo, Statinio statybos
techninés prieZitros vadovo ir projektuotojo ir (ar) statinio projekto vykdymo priezitiros
vadovo parasais, bei rastu suderinti su UZsakovu.

Kiekio (apimties) keitimas jforminamas susitarimu ar protokolu, nurodant darby
pavadinimus, vienetus, kiekius, techninius sprendinius (pavyzdZiui, bréZinius ir kita),
kainos (jkainiy) nustatymo pagrindimg ir skaifiavimg (vadovaujantis 9.10.1 punktu).
Toks susitarimas ar protokolas turi biiti patvirtintas ir pasirasytas Saliy ir laikomas
sudétine Sutarties dalimi.

Kiekio (apimties) keitimas forminamas tokia tvarka:

10.6.1. jei butina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar butina/tikslinga mazinti Darby
apimtis, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaline sgmatg, kurioje nurodo
nevykdytiny Darby kainas, apskaiciuotas pagal Sutarties 9.10.1. punkte nurodytus
Darby kainy nustatymo budus, ir, kurios pagrindu pagal Sutarties 9.10.1. punktg
koreguojama Sutarties kaina;

10.6.2. jei Sutartyje numatytg atskirg Darbg (ar jo dalj) butina/tikslinga keisti kitu
Darbu, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaline samatg, kurioje nurodo
nevykdytiny Darby kainas, apskaiciuotas pagal Sutarties 9.10.1. punkte nurodytus
Darby kainy nustatymo biuidus, bei sitilyma dél keistiny Darbuy, t. y. vietoje nevykdomy
Darby sitlomy atlikti Darby lokaline samata, sudarytg pagal Sutarties 9.10.1. punkte
nurodytus Darby kainy nustatymo budus, ir, UZsakovui jvertinus Rangovo siiilymga,
koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);

10.6.3. papildomi Darbai - tai Sutartyje nenumatyti Darbai ir (ar) Sutartyje nurodyty
Darby kiekius (apimtis) virSijantys kiekiai ar apimtis. Jei butina/tikslinga atlikti
papildomus darbus, Rangovas pateikia rastu siilyma dél papildomy Darby, t. y.
papildomy Darby lokaline samatg, sudarytg pagal Sutarties 9.10.1. punkte nurodytus
Darby kainy nustatymo buidus, ir, UZsakovui jvertinus Rangovo sitilyma, koreguojama
Sutarties kaina.

Atlikty darby aktai turi atitikti pagal InZinieriaus/UzZsakovo nurodymg atliktus Darby
vykdymo pakeitimus.

Rangovo pasitllyme jvardintos Darby sudétinés dalys (resursai, techninés specifikacijos
ir pan.), kurios nedetalizuotos Aprase, gali buti kei¢iamos tik UZsakovo sutikimu tiek,
kiek toks keitimas neprieStarauja Apraso (jo techniniy specifikacijy, aiskinamyjy rasty,
bréziniy) sprendiniams. Tokie keitimai Pakeitimu nelaikomi.

Jeigu bet kuris statybos dalyvis Darby vykdymo metu suzino apie Apraso klaida arba
techninj traikuma dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus,
tai jis apie tai privalo nedelsdamas pranesti UZsakovui. UZsakovas, gaves tokj praneSima,
privalo pateikti Rangovui triikstamg informacija, tinkamus paaiSkinimus bei (jeigu
reikia) jforminti Pakeitima. ApraSo klaida ar dokumento techninis trilkumas turi buti
patvirtintas projekta rengusio projektuotojo.

Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su salygomis Statybvietéje, kuriy jis iki
Sutarties pasiraSymo pagrjstai negaléjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo
nedelsdamas - ne véliau kaip per 5 dienas - pranesti UzZsakovui, detaliai nurodydamas



10.11.

10.12.

aplinkybes. Jeigu Rangovas, dél Siame punkte minimy prieZasciy, uZdelsia baigti Darbus
laiku, tai Rangovas turi teise reikalauti Darby atlikimo termino pratesimo.

Esminis Sutarties kainos padidéjimas arba sumazéjimas: netaikomas

Sutarties kainos keitimas dél kainu lygio poky¢io:

10.12.1. Sutarties kaina gali buti perZiirima dél kainy lygio pokycio bet kurios is Saliy
radytiniu praSymu. PerZiliros momentas yra Salies prasymo kitai Saliai perZitreti
Sutarties kaing gavimo diena.

10.12.2. Gali buti perskaiCiuojamos Rangovui mokétinos sumos tik uz Statybos darbus,
o uz Kkitus, nei Statybos darbai, Darbus (Apraso parengimg ir pan.) mokétinos sumos
negali buti perskai¢iuojamos.

10.12.3. Rangovui mokétinos sumos uz Statybos darbus gali biiti perskaiciuojamos, jeigu
Lietuvos Respublikos statistikos departamento (www.stat.gov.lt) kas ménesj skelbiamo:

10.12.3.1. pastaty remonto sgnaudy elementy kainy indekso reikSmé pakinta daugiau
kaip 0,05 per bet kurj Darby vykdymo laikotarpj - tuo atveju, kai pagal Sutartj vykdomi
pastato remonto darbai;

arba

10.12.3.2. statybos sgnaudy elementy kainy indekso, labiausiai atitinkancio Pirkimo
objekto rusj, reikSmé pakinta daugiau kaip 0,05 per bet kurj Darby vykdymo laikotarpj
- visais kitais atvejais, negu nurodytasis 10.12.3.1 punkte.

10.12.4. Sutarties kaina perskaiciuojama dél Indekso pokycio, pagal Sutartj neiSpirkty
Statybos darby verte padauginant is Indekso pokycio koeficiento, kuris apskai¢iuojamas
pagal toliau nurodytg formule:

K=IPb /IPr

Kur:

K - Indekso pokycio koeficientas;

IPr - Indekso reikSmé laikotarpio pradzioje;
IPb - Indekso reik§meé laikotarpio pabaigoje;

Siame punkte nurodyti indeksai, kiekvienas atskirai vadinamas Indeksu.

Laikotarpis yra bet koks laikotarpis, kurio pradZia yra ne ankstesné, negu pasitlymy
pateikimo Pirkime termino pabaigos diena, pabaiga ne vélesné, negu paskutiniojo
Atlikty darby akto pagal Sutartj sudarymo diena.

10.12.5. Salys privalo sudaryti susitarima dél kainos (jkainiy) perskai¢iavimo. Salys
privalo susitarime nurodyti Indekso reikSme laikotarpio pradzioje ir jos nustatymo datg,
Indekso reikSme laikotarpio pabaigoje ir jos nustatymo datg, Indekso pokycio
koeficientg, perskaiciuota fiksuotos kainos sumg arba perskaiciuotus fiksuotus jkainius
(iskaitant Sutarties kainos (jkainiy) detalizacijos Ziniarastyje nurodytus jkainius),
perskaiciuota Pradinés sutarties verte, perskaic¢iuota Sutarties jvykdymo uztikrinimo
suma (jeigu ji turi buti didinama - Sutarties jvykdymo uZtikrinimo suma turi bati ne
mazesné, negu Sutarties 7.2 punkte nurodytas procentinis dydis nuo Pradinés sutarties
vertés be PVM. Jeigu vykdant Sutartj Sutarties kaina tampa didesné negu Pradinés
sutarties verté, Rangovas privalo padidinti Sutarties jvykdymo uztikrinimo sumg, kad ji
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11.2.

11.3.
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11.5.

blity ne maZesné, negu Sutartyje nurodytas procentinis dydis nuo Sutarties kainos be
PVM), perskaiciuota Statybos darby ir Rangovo civilinés atsakomybés privalomojo
draudimo (kai taikoma) suma (Sios sumos turi biiti padauginamos i$ Indekso pokycio
koeficiento) bei kitg perskai¢iavimui reik§mingg informacija.

10.12.6. Po to, kai Salys sudaro susitarima dél kainos (jkainiy) perskai¢iavimo,
perskaiciuotoji kaina (jkainiai) taikoma Statybos darbams, kurie yra jtraukiami j Atlikty
darby aktus (kaip per ataskaitinj laikotarpij atlikti Darbai), Rangovo pateikiamus po
Salies prasymo kitai Saliai perskaic¢iuoti kaing (jkainius) pateikimo. Jeigu dél susitarimo
sudarymui reikalingo laiko gali véluoti Atlikty darby akty pateikimas, Rangovas turi
teise arba (a) pateikti Atlikty darby aktg su neperskaic¢iuotomis kainomis (jkainiais) ir
perskaiciavimg atlikti kitame Atlikty darby akte, arba (b) sustabdyti Atlikty darby akto
pateikima iki bus perskaiciuotos kainos (jkainiai).

10.12.7. Sutarties kainos perZitra gali biiti atliekama ne dazniau kaip 1 (vieng) kartg per
Sutarties galiojimo laikotarpij.

10.12.8. Jeigu Darbai véluoja dél prieZascCiy, dél kuriy Rangovas nejgyja teisés j Darby
terminy pratesimg, uzdelsty Statybos darby kaina (jkainiai) neperskaic¢iuojama dél
kainy lygio kilimo (kai Indekso pokycio koeficientas yra didesnis nei 1,05), bet turi buti
perskaiciuojama dél kainy lygio kritimo (kai Indekso pokycio koeficientas yra mazZesnis
nei 0,95).

11.ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTIJOS

Rangovas uztikrina, kad per visg garantinj laikg atlikti Darbai atitiks normatyviniy
dokumenty ir Sios Sutarties nustatytus reikalavimus bei rodiklius, Darbai bus atlikti be
klaidy, kurios panaikinty ar sumazinty atlikty jy verte.

UZsakovas, nustates Darby trikumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby
perdavimo-priémimo momento, jei tie triikumai ar nukrypimai negaléjo biiti nustatyti
perimant Darbg (paslépti trikumai arba atsirade statinio garantinio naudojimo metu),
taip patjei jie buvo Rangovo tycia paslépti, privalo apie juos rastu pranesti Rangovui per
ne ilgesnj nei 24 val. termina.

Rangovas privalo savo sgskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susije su Sutarties
neatitinkan¢iomis MedZiagomis, netinkama Darby kokybe arba bet kurio sutartinio
Rangovo jsipareigojimo nejvykdymu. Rangovas garantuoja, kad priémimo metu jo
Darbai atitiks Sutartyje nustatytus reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy, kurios
panaikinty arba sumaZzinty jy verte arba tinkamuma jprastam panaudojimui.

Rangovas jsipareigoja per UzZsakovo nustatytg protingg terming paSalinti nustatytus
defektus (trikumus) savo sgskaita, iSskyrus kai Sie trikumai atsirado dél UZsakovo
kaltés. Garantinis terminas sustabdomas tiek laiko, kiek objektas negaléjo buti
naudojamas dél nustatyty defekty, uz kuriuos atsako Rangovas.

Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo,
UZsakovui pareikalavus, atlikti visus defekty arba Zalos iStaisymo Darbus. Rangovas
privalo savo sgskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susije su Sutarties
neatitinkan¢iomis MedzZiagomis, netinkama Darby kokybe arba bet kurio sutartinio
Rangovo jsipareigojimo nejvykdymu.
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11.7.
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12.1.

12.2.

12.3.

Rangovas turi suteikti ne trumpesne kaip 24 (dvideSimt keturiy) ménesiy kokybés
garantijg lifta (-us) sudarantiems jrenginiams, skai¢iuojamg nuo atitinkamo lifto
pripaZinimo tinkamu naudoti dienos, t. y. nuo pilno atitinkamo lifto uZbaigimo
(pripazinimo tinkama naudoti). Tai laikotarpis, kai UZsakovas gali pareiksti Rangovui
reikalavimus dél lifta sudaranciy jrenginiy trikumy. Kokybés garantija sumontuotai
jrangai gali buti ilgesné, jei Rangovas ilgesne kokybés garantijg nurodé pasiiilyme,
pateiktame vieSojo pirkimo konkursui.

Salys susitaria, kad auk$¢iau minima kokybés garantija turi apimti pilng sumontuoto
lifto (-y) technine prieZilirg garantiniu laikotarpiu, jskaitant visus butinus techninés
prieZiliros bei remonto darbus, lifto (-y) jrangos eksploatacijos medZiagy bei atsarginiy
daliy keitimg visg kokybés garantinj laikotarpj. Numatomg eksploatacijos medZiagy bei
atsarginiy daliy pristatymo laika, jy svarba nenutrikstamam lifto (-y) funkcionavimui,
Rangovas turi planuoti tiek Objekte sandéliuotiny, tiek pas save laikytiny atsarginiy
daliy ir eksploataciniy medZziagy atsargas garantiniu laikotarpiu.

Lifto (-y) kokybés garantiniu laikotarpiu, Rangovo serviso tarnyba turi nedelsiant
reaguoti j lifte atsiradusius gedimus, sglygojancius lifto darbo sutrikimus, kuriuos
salygoja lifty jrenginiy garantiniai defektai ar veikimo sutrikimai. Triktims ar gedimams
identifikuoti ir pasalinti Rangovo serviso specialistai turi atvykti j vieta, kurioje atlikti
Darbai. Bet kuriuo atveju lifto darbingumas, neatsiZvelgiant j paros laikg ar savaités
dieng, vartotojams turi buti atstatytas per trumpiausia jmanoma terming, Kuris
kiekvienam gedimui bus nustatytas su UZsakovu suderintame garantiniame raste.

Jei per nustatytg laikotarpj Rangovas nepasalina paaiskéjusiy defekty, tuomet defektus
pasalina UZsakovas, taciau tokiu atveju Rangovas privalo atlyginti visus nuostolius,
kuriuos patiria UZsakovas, iStaisydamas defektus ir atitaisydamas Zalg (jskaitant
UZsakovo kasStus ieSkant kito Rangovo) bei sumoka 5 (penkiy) proc. baudg, skai¢iuojama
nuo defekty iStaisymo sumos.

12.SUTARTIES ESMINIS PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

Jeigu Darby vykdymo sustabdymas, pagal Sutarties salygu 6.8 punktg, trunka ilgiau nei
30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny, tai Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darby
vykdyma. Jeigu per 10 (desimt) kalendoriniy dieny toks leidimas néra suteikiamas,
Rangovas gali reikalauti nutraukti Sutartj. Tokiu Sutarties nutraukimo atveju turi buti
nustatytos ir Saliy parasais patvirtintos atlikty Darby apimtys ir Rangovui mokétinos
sumos.

Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinius
jsipareigojimus, tai Statinio statybos techninés prieZzitiros vadovas ir (ar) UZsakovas
raStu gali Rangovui nurodyti jvykdyti jsipareigojimus arba iStaisyti netinkamai atliktus
Darbus per pagristai tinkamga laika.

UZsakovas prie$ 14 (keturiolika) kalendoriniy dieny rastu apie tai praneses Rangovui,
gali nutraukti Sutartj ir pasalinti Rangova iS Statybvietés, jeigu Rangovas iS esmés
pazeidé Sutartj. Rangovo padarytas Sutarties pazeidimas laikomas esminiu, jeigu:

12.3.1. Rangovas nevykdo Sutarties salygy 12.2. punkte nurodyty Statinio statybos
techninés prieZziuros vadovo ir (ar) UZsakovo nurodymy ir dél to UZsakovas iS esmés
negauna Darby rezultato, kokio tikéjosi,



12.4.

12.3.2.Rangovas nepateikia Sutarties jvykdymo uZtikrinimo arba visais pagrijstais
atvejais nepratesia Sutarties jvykdymo uZtikrinimo galiojimo;

12.3.3. Rangovas nepradeda laiku vykdyti Darby, kitaip aiskiai parodo ketinimg netesti
savo jsipareigojimy pagal Sutartj arba nevykdo Darby pagal Ziniarastyje (Veikly sarase)
nurodytg grafika ir tampa aisku, kad juos baigti iki Darby atlikimo termino pabaigos
nejmanoma;

12.3.4.Sutartis buvo pakeista, paZeidZiant Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy
jstatymo 89 straipsni;

12.3.5.paaiSkéjo, kad Rangovas turéjo buti paSalintas i§ pirkimo procediros,
vadovaujantis Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo 46 straipsnio 1 dalimi ar
del kity Pirkimo sglygose nustatyty pasalinimo pagrindy;

12.3.6. paaiSkéjo, kad su Rangovu neturéjo biuti sudaryta Sutartis dél to, kad Europos
Sajungos Teisingumo Teismas procese pagal Sutarties dél Europos Sgjungos veikimo
258 straipsnj pripazino, kad nebuvo jvykdyti jsipareigojimai pagal Europos Sajungos
steigiamasias sutartis ir Direktyva 2014/24/ES;

12.3.7.paaiskéjo Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatymo 37 straipsnio 9 dalyje,
45 straipsnio 21 dalyje ir (ar) 47 straipsnio 9 dalyje nurodytos aplinkybés;

12.3.8.Rangovas netenka teisés verstis ta veikla, kuri reikalinga Sutarciai vykdyti;
12.3.9. Rangovas, atlikdamas darbus, nesilaiko [statymy reikalavimy;

12.3.10. Rangovas padaro kitg Sutarties paZeidimag, kuris atitinka esminio Sutarties
pazeidimo poZymius, nurodytus Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse;

12.3.11. kitokio pobiidZio Rangovo (ne)veikimas, aplaidumas, turintis neigiamos jtakos
Sutarties vykdymui.

UZsakovas prieS 21 (dvideSimt vieng) kalendorine dieng apie tai rasStu praneses
Rangovui, gali nutraukti Sutartj, jeigu:

12.4.1. Rangovas yra likviduojamas, su kreditoriais sudaro taikos sutartj, sustabdo ar
apriboja tkine veiklg, arba jo padétis pagal Salies, kurioje jis registruotas, jstatymus
tampa tokia pati ar panasi;

12.4.2.Rangovui iSkeliama restruktiirizavimo, bankroto byla, jo atzvilgiu vykdomas
bankroto procesas ne teismo tvarka, inicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo
su kreditoriais procediiros arba jam vykdomos analogisSkos procediiros pagal Salies,
kurioje jis registruotas, jstatymus;

12.4.3.keiciasi Rangovo organizaciné struktiira - juridinis statusas, pobidis, ar valdymo
struktura ir tai gali turéti jtakos tinkamam Sutarties vykdymui;

12.4.4. Uzsakovui finansiné parama neskiriama ar finansinés paramos teikimas
sustabdomas, ar nutraukiamas.

12.5. Nutraukus Sutartj pagal Sutarties 12.3. punkta:



12.6

12.7

12.8

12.5.1.Rangovas privalo toliau vykdyti pagristus UZsakovo nurodymus dél turto
iSsaugojimo ir (arba) dél Darby saugos,

ir

12.5.2. UZsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas uZ tinkamai atliktus
ir perduotus, bet neapmokétus Darbus. Taciau UZsakovas Rangovo saskaita gali
padengti bet kuriuos nuostolius ir papildomas ISlaidas, susijusias su defekty iStaisymu,
netesybas dél vélavimo (jeigu yra) ir kitas UzZsakovo iSlaidas, atsiradusias dél Sios
Sutarties, ir baudg, prilygstanc¢ig 10 proc. nutraukimo dieng neatliktos Darby dalies
vertei. UZsakovas, padares tokius atskaitymus uz papildomas ISlaidas, praradimus ir
nuostolius, visg likusig Rangovui mokéting suma privalo iSmokéti Rangovui.

UZsakovas bet kada dél objektyviy nuo jo nepriklausanciy aplinkybiy, nepriklausomai
nuo Rangovo veiksmy, turi teise nutraukti Sutartj ne véliau kaip prie$ 30 dieny apie tai
raStu praneSdamas Rangovui.

Rangovas, pries 21 (dvideSimt vieng) kalendorine dieng apie tai rastu praneses
UZsakovui, gali nutraukti Sutartj, jeigu:

12.7.1. Rangovas per 60 (SeSiasdeSimt) kalendoriniy dieny nuo Sutarties 9.8. punkte
nurodyto termino pabaigos negauna viso apmokéjimo;

12.7.2.  UiZsakovas visiSkai nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy, kurie yra
esminiai;

12.7.3. Darby vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 12.1 punktg trunka ilgiau nei 30
(trisdeSimt) kalendoriniy dieny;

12.7.4. Uzsakovas yra likviduojamas, sustabdo ar apiboja tikine veiklg;

12.7.5. Uzsakovui iSkeliama restruktiirizavimo, bankroto byla, jo atzvilgiu vykdomas
bankroto procesas ne teismo tvarka, inicijuotos priverstinio likvidavimo procediiros;

12.7.6. kitokio pobuidZio UZsakovo (ne)veikimas, aplaidumas, turintis neigiamos jtakos
Sutarties vykdymui.

Rangovo pasirinkimas nutraukti Sutartj neturi paZeisti kuriy nors kity i$ Sutarties arba
kitaip kylanciy teisiy.

Sutarties nutraukimo jsigaliojimo atveju pagal bet kurj Sutarties saglygy punkta:
12.8.1. Rangovas per UZsakovo nurodytg terming privalo:

12.8.1.1. nutraukti visus tolesnius Darbus, iSskyrus tokius, kuriuos butina atlikti dél
gyvybés ar turto iSsaugojimo arba dél Darby saugos;

12.8.1.2.perduoti UZsakovui Jrangg ir MedZziagas, uz kuriuos jau sumokéta;

12.8.1.3.perduoti UZsakovui tinkamai ir pagal Sutarties nuostatas jvykdytus Darbus iki
Sutarties nutraukimo jsigaliojimo;

12.8.1.4.pasalinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus i$ Statybvietés ir pats palikti
Statybviete;
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14.1.

14.2.
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12.8.2. Sutarties nutraukimas atleidzia Salis nuo tolesnio Sutarties vykdymo. Taciau
Sutarties nutraukimas neturi jtakos ginc¢y nagrinéjimo tvarka nustatanciy Sutarties
salygy ir kity Sutarties salygy, kurios pagal savo esme lieka galioti ir po Sutarties
nutraukimo, galiojimui.

12.8.3. taikomas Lietuvos Respublikos vieSuyjy pirkimy jstatymo 90 straipsnio 2 dalies 4
punktas.

13. GINCAI

Sutarties Salys visus gincus stengiasi i$spresti derybomis. Kilus gin¢ui, Sutarties Salys
rastu i$désto savo nuomone Kitai Saliai ir pasiiilo gin¢o sprendima. Gavusi pasiiilyma
ginéa spresti derybomis, Salis privalo j jj atsakyti per 30 kalendoriniy dieny. Ginéas turi
biti iSsprestas per ne ilgesnj nei 60 kalendoriniy dieny terming nuo deryby pradzios. Jei
ginco i$spresti derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors Salis laiku neatsako j pasiiilyma
ginég spresti derybomis, kita Salis turi teise, jspédama apie tai kita Salj, pereiti prie kito
gincy sprendimo procediiros etapo. Su Sutartimi susije gincai, kuriy nepavyksta iSspresti
deryby keliu, sprendZiami Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta
tvarka.

14.NENUGALIMA JEGA

Salis gali biiti visi$kai ar i$ dalies atleidZiama nuo atsakomybés uZ Sutarties nevykdyma
dél nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties jsigaliojimo
dienos, bei nustatyty ir jas patyrusios Salies jrodyty pagal Lietuvos Respublikos civilinj
kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranesé Kkitai Saliai apie kliitj bei jos poveikj
jsipareigojimy vykdymui.

Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei
vykdyti prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy i$tekliy arba Salies kontrahentai
paZzeidZia savo prievoles. Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies
veiklai turéjusios jtakos aplinkybés, j kurias Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelge, t. y.
Lietuvos Respublikoje pasitaikancios aplinkybés, valstybés ar savivaldos institucijy
sprendimai, sukéle bet kurios i§ Saliy reorganizavima, privatizavima, likvidavima,
veiklos pobudzio pakeitimg, stabdyma (trukdyma), kitos aplinkybés, kurios turéty buti
laikomos ypatingomis, bet Lietuvos Respublikoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.
Nenugalimos jégos aplinkybiy sgvoka apibréZiama ir Saliy teisés, pareigos ir atsakomybé
esant Sioms aplinkybéms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
6.212 straipsnyje ir atitinkamuose jj konkretizuojanciuose pojstatyminiuose teisés
aktuose.

15. SUSIRASINEJIMAS

Sutarties Salys susirasinéja lietuviy Kkalba. Visi prane$imai, sutikimai ir kitas
susizinojimas, kuriuos Salis gali pateikti pagal $ig Sutartj, bus laikomi galiojanéiais ir
jteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniskai pateikti kitai Saliai ir gautas patvirtinimas apie
gavimg arba iSsiysti registruotu pastu, faksu, elektroniniu ar kurjeriniu pastu
(patvirtinant gavima), toliau nurodytais Kkontaktais, kuriuos nurodé viena Salis,
pateikdama praneSima:



15.2.

16.1.

Uzsakovas Rangovas

Vardas,
pavardé
Adresas

Telefonas
Faksas
El. pastas

Jei pasikeitia Salies adresas, rekvizitai (tame tarpe ir banko saskaitos numeris) ir (ar)
kiti duomenys, tokia Salis turi informuoti kita Salj pranesdama ne véliau, kaip per 5
kalendorines dienas nuo pakeitimy dienos. Jei Saliai nepavyksta laikytis $iy reikalavimy,
ji neturi teisés j pretenzija, jei kitos Salies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais
Zinomais jai duomenimis, prieStarauja Sutarties sglygoms arba ji negavo jokio
pranesimo, iSsiysto pagal tuos duomenis.

16.SUBRANGOVAI, UKIO SUBJEKTAI

Subrangovai

16.1.1. Rangovas, sudares Sutartj, taciau ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti,
jsipareigoja rastu UZsakovui pranesSti tuo metu Zinomy Subrangovy pavadinimus,
juridiniy asmeny kodus (jei pasitelkiamas juridinis asmuo), kontaktinius duomenis ir ju
atstovus, nurodydamas konkrecig Sutarties dalj (nurodomi darbai, veiklos ar pan.),
kuriai pasitelkiami Subrangovai. Taip pat UZsakovas reikalauja, kad Rangovas
informuoty apie minétos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip
pat apie naujus Subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti véliau.

16.1.2. Rangovas, rastu kreipdamasis j UZsakova dél Subrangovy pasitelkimo (keitimo),
privalo pateikti (nurodyti) dokumentus (informacija), vadovaujantis Sutarties 16.1.1
punktu.

16.1.3. UZsakovas, gaves Sutarties 16.1.2 punkte nurodytg rasta, ne véliau kaip per 10
(deSimt) darbo dieny nuo rasto gavimo dienos privalo iSnagrinéti rastg bei priimti
motyvuota sprendima, kurj rastu pateikia Rangovui. Salims nesutarus dél Subrangovo
keitimo ir (ar) naujo pasitelkimo, gin¢as sprendziamas Sutarties 13 skyriuje numatyta
tvarka. Salims susitarus, turi buti sudaromas rasytinis Saliy susitarimas dél Subrangovo
keitimo ir (ar) naujo pasitelkimo. Susitarimas jsigalioja nuo jame nurodytos datos ir (ar)
aplinkybés ir tampa neatsiejama Sios Sutarties dalimi. Naujas Subrangovas gali pradeti
vykdyti jam Rangovo pavestus jsipareigojimus pagal Sutartj ne anksciau, nei bus
pasirasytas Sis susitarimas.

16.1.4. Subrangovo pasitelkimas nekeicia Rangovo atsakomybeés dél Sutarties jvykdymo.
Subrangovo veiksmai arba neveikimas vykdant Sutartj Rangovui sukelia tokias pacias
pasekmes kaip jo paties veiksmai ar neveikimas.

16.1.5. Rangovas jsipareigoja uztikrinti, kad Sutart] vykdys pirkime pasialyti
Subrangovai. Rangovas yra atsakingas uz Subrangovy vykdomag Sutarties dalj, lyg ja
vykdyty pats ir privalo uztikrinti, kad Subrangovai laikytysi Sutarties nuostaty.
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17.1.
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16.1.6. Sutarties vykdymui bet kuriuo Sutarties vykdymo metu Rangovo pasitelkiamas
Subrangovas (-ai) nurodomas (-i) Sutarties priede.

UKio subjektai

16.2.1. Jei Sutartyje kei¢iami Ukio subjektai, kuriy pajégumais rémeési Rangovas,
siekdamas atitikti kvalifikacijos reikalavimus, kartu su informacija apie naujus Ukio
subjektus turi buti pateikti naujo Ukio subjekto paSalinimo pagrindy nebuvimg (jei
taikoma) ir atitiktj kvalifikaciniams reikalavimams patvirtinantys dokumentai
(originalai arba tinkamai patvirtintos kopijos (UZsakovas turi teise paprasyti pateikti
originalus)). Minéti dokumentai pateikiami tai dienai, kai Rangovas kreipiasi i UZsakova
su prasymu pakeisti Ukio subjektus. UZsakovas reikalauja, kad naujo Ukio subjekto
kvalifikacija buty ne Zemesné nei buvo reikalaujama pirkimo dokumentuose. Jeigu
taikomos Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo 88 straipsnio 5 dalies
nuostatos, kartu su informacija apie naujus subrangovus pateikiami ir subrangovo
pasalinimo pagrindy nebuvima patvirtinantys dokumentai

16.2.2. Rangovas, rastu kreipdamasis j UZsakovg dél Ukio subjekty keitimo, privalo
pateikti (nurodyti) dokumentus (informacijg), vadovaujantis Sutarties 16.2.1 punktu.

16.2.3. UzZsakovas, gaves Sutarties 16.2.2 punkte nurodytg rasta, ne véliau kaip per 10
(deSimt) darbo dieny nuo rasto gavimo dienos privalo iSnagrinéti rastg bei priimti
motyvuota sprendima, kurj ra$tu pateikia Rangovui. Salims nesutarus dél Ukio subjekto
keitimo ir (ar) naujo pasitelkimo, gincas sprendZiamas Sutarties 13 skyriuje numatyta
tvarka. Salims susitarus, turi biiti sudaromas raytinis Saliy susitarimas dél Ukio
subjekto keitimo ir (ar) naujo pasitelkimo. Susitarimas jsigalioja nuo jame nurodytos
datos ir (ar) aplinkybés ir tampa neatsiejama Sios Sutarties dalimi. Naujas Ukio subjektas
gali pradéti vykdyti jam Rangovo pavestus jsipareigojimus pagal Sutartj ne anksciau, nei
bus pasirasSytas Sis susitarimas.

16.2.4. Ukio subjekto pasitelkimas nekei¢ia Rangovo atsakomybés dél Sutarties
jvykdymo. Ukio subjekto veiksmai arba neveikimas vykdant Sutartj Rangovui sukelia
tokias pacias pasekmes kaip jo paties veiksmai ar neveikimas.

16.2.5. Rangovas jsipareigoja uZtikrinti, kad Sutartj vykdys pirkime pasiilyti ir
kvalifikacinius reikalavimus atitinkantys Ukio subjektai. Rangovas yra atsakingas uZ
Ukio subjekty vykdomg Sutarties dalj, lyg ja vykdyty pats ir privalo uztikrinti, kad Ukio
subjektai laikytysi Sutarties nuostaty.

16.2.6. Sutarties vykdymui Rangovo pasitelkiamas Ukio subjektai nurodomi Sutarties
priede.

17.SPECIALISTAI

Rangovo specialistai nurodomi atitinkamame Sutarties priede ir atitinkamai taikomos
Sutarties 17 skyriaus nuostatos.

Jei Sutartyje keiCiami specialistai, kuriy pajégumais kvalifikacijai pagrjsti rémeési
Rangovas, kartu su informacija apie naujus specialistus turi buti pateikti naujo
specialisto atitiktj kvalifikaciniams reikalavimams patvirtinantys dokumentai. Anksc¢iau
minéti dokumentai pateikiami tai dienai, kai Rangovas kreipiasi i UZsakova su praSymu
pakeisti specialistg. UzZsakovas reikalauja, kad naujo specialisto kvalifikacija buty ne
Zemesneé nei buvo reikalaujama Pirkimo sglygose.



17.3. Rangovas rastu kreipdamasis j UZsakova dél specialisto pasitelkimo (keitimo) privalo
pateikti (nurodyti) dokumentus (informacijg), vadovaujantis Sutarties 17.2 punkte.

17.4. Uzsakovas, gaves Sutarties 17.3 punkte nurodyta rastg, ne véliau kaip per 20 (dvidesSimt)
darbo dieny nuo rasto gavimo dienos privalo iSnagrinéti rastg bei priimti motyvuotg
sprendima, kurj ra$tu pateikia Rangovui. Salims nesutarus dél specialisto pasitelkimo
(keitimo), gin¢as sprendZiamas Sutarties 13 skyriuje nustatyta tvarka. Salims susitarus,
turi biiti sudaromas rasytinis Saliy susitarimas dél specialisto pasitelkimo (keitimo).
Susitarimas jsigalioja nuo jame nurodytos datos ir (ar) aplinkybés ir taps neatsiejama
$ios Sutarties dalimi. Naujas specialistas gali pradéti vykdyti jam Rangovo pavestus
jsipareigojimus pagal Sutartj ne anksciau, nei bus pasirasytas Sis susitarimas.

17.5. Rangovas jsipareigoja uztikrinti, kad Sutartj vykdys Pirkime pasialyti ir (ar)
kvalifikacinius reikalavimus atitinkantys specialistai.

18.ATSAKINGI ASMENYS

18.1. UZ Sutarties vykdyma atsakingi asmenys:

w

Vardas,
pavardé
Adresas

Telefonas
Faksas
El. pastas

18.2. Asmuo| atsakinias uz sudaritos Sutarties ir I‘os iakeitimi iaskelhimq —

19.ASMENS DUOMENYS

19.1. Salys patvirtina Zinancios ir suprantancios, kad nuo 2018 m. geguzés 25 d. yra tiesiogiai
taikomas 2016 m. balandzio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES)
2016/679 dél fiziniy asmeny apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dél laisvo tokiy
duomeny judéjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomeny
apsaugos reglamentas) (toliau - Reglamentas). Salys jsipareigoja laikytis Reglamento ir
kity teisés akty, reglamentuojanciy asmens duomeny tvarkyma, reikalavimy.

19.2. Salys, sudarydamos Sutartj, patvirtina suprantancios, kad vykdant Sutartj yra tvarkomi
asmens duomenys. Salys supranta, kad pagal $ig Sutartj Salys viena kitai perduos Sutartj
vykdanciy darbuotojy asmens duomenis (vardg, pavarde, pareigas, telefono numerj, el.
pasto adresg, gimimo metus, atlyginimo mediang) ir Sutartj pasiraSanciy darbuotojy
asmens duomenis (vardas, pavardé, parasas), kurie turi buti tvarkomi iSskirtinai su $ia
Sutartimi susijusiy jsipareigojimy vykdymui ir tik Sutarties administravimo tikslu.
Uzsakovas ir Rangovas patvirtina, kad Sioje Sutartyje arba jgaliojimuose nurodyti
fiziniai asmenys yra tinkamai informuoti apie ju duomeny tvarkyma Sios Sutarties
vykdymo ir administravimo tikslu, todél UZsakovas ir Rangovas prisiima atsakomybe uz
bet kokias galincCias kilti pretenzijas dél asmens duomeny tvarkymo Sios Sutarties



19.3.

20.1.

20.2.

21.1.
21.2.

21.3

jgyvendinimo tikslu. UZsakovas ir Rangovas patvirtina, jog asmens duomenys bus
tvarkomi ir saugomi tik tiek, kiek numato bendryjy dokumenty saugojimo terminy
rodykleé.

Salys taip pat jsipareigoja:

19.3.1. laikytis Asmens duomeny teisinés apsaugos jstatymo ir kity teisés akty,
reglamentuojanciy asmens duomeny tvarkyma, reikalavimy;

19.3.2. bendradarbiauti tarpusavyje ir pagal galimybes suteikti viena kitai pagalbga, kad
kita Salis galéty laikytis savo jsipareigojimy pagal asmens duomeny apsauga
reglamentuojancius teisés aktus;

19.3.3. uztikrinti galimybes duomeny subjektams naudotis savo teisémis pagal
Reglamentg;

19.3.4. rastu informuoti vienas kitg apie kiekvieng asmens duomeny saugumo
pazeidima, susijusj su kitos Salies perduotais asmens duomenimis.

20. INTELEKTINES NUOSAVYBES TEISES

Rangovas suteikia UZsakovui neatSaukiamg, neterminuotg, perleidZziamg, neiSimtine
neatlyginting licencijg naudotis visomis turtinémis autoriy teisémis ir visomis kitomis
intelektinés nuosavybés teisémis j Rangovo dokumentus (jskaitant nebaigtus
dokumentus) ir kitus intelektinés nuosavybés teisés objektus, susijusius, panaudotus ir
(ar) jtrauktus j Rangovo dokumentus ar butinus jy panaudojimui pagal paskirti,
jskaitant atgaminti, iSleisti, versti, naudoti, keisti ir kitaip perdirbti, pabaigti nebaigtus,
platinti ir vieSinti Rangovo dokumentus tiek, kiek tai yra reikalinga Sutarties vykdymui
(toliau - ir Licencija). Laikoma, kad Licencija yra suteikta UZsakovui nuo kiekvieno tokio
intelektinés nuosavybés teisiy objekto perdavimo UZsakovui momento, jskaitant
nebaigty dokumenty perdavima.

UZsakovas turi autoriaus bei kitas intelektualinés nuosavybés teises j Uzsakovo
sukurtus dokumentus. Rangovas be UZsakovo sutikimo neturi teisés dokumenty
kopijuoti, naudoti ir perduoti treciajai Saliai, iSskyrus atvejus, kai tai butina vykdant
Sutartj.

21. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
Sutarties sudarymui, vykdymui ir aiSkinimui taikoma Lietuvos Respublikos teisé.

Si Sutartis sudaryta lietuviy kalba, 2 (dviem) egzemplioriais, turinéiais vienoda teisine
galig - po vieng kiekvienai Saliai.

Siekiant prisidéti prie ,Zaliyjy pirkimy“ susijusiy su aplinkosaugos problemy
sprendimu - daranc¢iy kuo maZesnj neigiama poveikj aplinkai, t. y. tvaraus iStekliy
naudojimo, mazesnio poveikio klimatui, skatinant ekologines inovacijas, pan.,
jgyvendinimo, Salys susitaria ir Rangovas sutinka, kad $alia kity Sutartyje nustatyty
jsipareigojimy Rangovas jsipareigoja bendrauti su UZsakovu elektroninémis
priemonémis (telefonu, elektroniniu pastu ar kt.), maZzinti popieriaus sunaudojima,
atsisakyti nebtiitino dokumenty kopijavimo ir spausdinimo. Su Sutarties vykdymu susije
dokumentai UZsakovui turi biiti pateikti tik elektroniniu formatu (jeigu Sutartyje ir (ar)
jos prieduose nenumatyta Kkitaip). ISimtiniais atvejais su Sutarties vykdymu susije



12.4

21.5.

21.6.

dokumentai, turi (gali) buti pateikiami popieriniu formatu, jeigu toks formatas
privalomas pagal teisés aktus arba UZsakovas nurodo tokj biitinuma - tokiu atveju turi
biti naudojamas perdirbtas popierius, kuris atitinka minimaliuosius aplinkos apsaugos
kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birzelio 28 d.
jsakymu Nr. D1-508 ,Dél produkty, kuriy vieSiesiems pirkimams taikytini aplinkos
apsaugos kriterijai, sagrasy, aplinkos apsaugos kriterijy ir aplinkos apsaugos kriterijuy,
kuriuos perkanciosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus,
taikymo tvarkos apraso patvirtinimo “.

UZsakovas pasilieka teise Sutarties vykdymo metu patikrinti Rangovo atitiktj Sutarties
21.3 punktui. UZsakovui pareikalavus, Rangovas privalo pateikti minéto punkto
jgyvendinimg pagrindZianc¢ius jrodymus.

Salys patvirtina, kad Sutartj perskaité, suprato jos turinj ir pasekmes, priémé ja kaip
atitinkancia juy tikslus.

Sutarties priedai:

21.6.1. 1 PRIEDAS. Techniné specifikacija;

21.6.2. 2 PRIEDAS. Ziniarastis (Veikly sarasas);
21.6.3. 3 PRIEDAS. Rangovo pasitilymas (Atskirai nepridedamas).

22. SALIU REKVIZITAI IR PARASAL:

RANGOVAS UZSAKOVAS

Lietuvos sveikatos moksly universiteto
ligoniné Kauno klinikos

UAB ,Kauno liftai“

Eiveniy g. 2, LT-50161 Kaunas
Juridinio asmens kodas 135163499

Taikos pr. 110, LT-51159 Kaunas
Juridinio asmens kodas 133724656

PVM mokeétojo kodas LT337246515
A.s.Nr. LT85 7044 0600 0284 8719
AB SEB bankas, b. k. 70440

Generalinis direktorius
Jonas Guzavicius

ParasSas...rissssressessssessesnssssessnsns

AV.

PVM moketojo kodas LT351634917
A.s.LT21 73000100 0222 6410
AB ,Swedbank", b. k. 73000

Generalinis direktorius
prof. habil. dr. Renaldas Jurkevicius

ParasSas ....ocoevreerverereresseresssssreresssssseres

A.




2025- -  Statybos darby rangos sutarties Nr.
1 priedas

TECHNINE SPECIFIKACIJA
(PRIEDAS BUS PRIDEDAMAS ATSKIRAI)

1.1. Perkancioji organizacija

Siekiant atnaujinti lifty tGkj Lietuvos sveikatos moksly universiteto ligoninéje Kauno
klinikose (toliau - Kauno klinikos), butina pakeisti susidévéjusius liftus, kartu atliekant esamuy lifty
demontaZo ir naujy lifty jrengimy darbus, parengiant reikiamos apimties paprastojo remonto
aprasa. Darby vykdymo vieta: Eiveniy g. 2 Kaunas.

Sioje Techninéje specifikacijoje nurodyti reikalavimai jrenginiams, medZiagoms,
gaminiams ir darby atlikimui turi biti suprantami kaip minimalis priimtini reikalavimai.
Galutines lifty kiekybines ir kokybines charakteristikas turés pasitlyti Rangovas.

1.2. Reikalavimai Pasitlymui

Rengdamas pasiilyma Konkursui, jo dalyvis, privalo vadovautis Konkurso sglygomis,
norminiais teisés aktais, kurie reglamentuoja lifty jrengimo darbus ir Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2022-12-13 jsakymo Nr. D1-401 redakcija (pateikti LST EN ISO 14001 ar
lygiavertj standartg). Pasiilymas turi biiti pateikiamas visai Sioje Techninéje specifikacijoje
nurodytai darby nomenklatiirai ir kiekiui. Pateikiant Pasitlyma, privalu prie jo pridéti informacine
medzZiaga (bukletas, techninis lapas ar pan.), nurodantlifto techninius parametrus, preliminary lifty
keitimo kainos skai¢iavimg ir darby organizavimo plang - grafika.

Lifty jrengimo darbai turi buti atlikti per ne ilgesnj kaip 9 ménesiy laikotarpj nuo sutarties
pasirasymo datos.

1.3. Projektavimo darbai

Vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé“ lifty keitimo darbai priskiriami paprastam remontui (I skyriaus 3. punktas
Reglamentas netaikomas 3.1.p. nesudétingajam statiniui ir statinio paprastajam remontui, kai
statinio projektas neprivalomas). Vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017
V skyriaus 35 punktu, iki lifto demontavimo darby pradzios, bet per ne ilgesnj kaip 2 ménesiy
laikotarpj nuo Sutarties pasiraSymo datos, turi biiti parengtas paprastojo remonto aprasas (toliau
- Aprasas). ApraSo sudétyje turi biiti sudétingesniy lifto demontavimo / montavimo mazgy pjuviai.

ApraSas rengiamas lietuviy kalba. Aprasas turi biiti suderintas su perkancigja organizacija.
Apraso patvirtinimas reiskia Statytojo pritarimg parengtam Aprasui, bet neatleidzia Rangovo nuo
atsakomybés uz normatyvine Apraso kokybe. Rangovas (projekto vadovas) pasiraSydamas Aprasa
prisiima atsakomybe, kad jis atitinka jstatymy, kity teisés akty, Apraso rengimo dokumenty,
normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir normatyviniy statinio saugos ir paskirties
dokumenty nuostatas. Visa projektiné dokumentacija bei jrenginiy, statybiniy ir konstrukciniy
gaminiy naudojimo instrukcijos, specifikacijos, deklaracijos ir sertifikatai turi biiti pateikti lietuviy
kalba (arba iSversti, jei originalai teikiami kita kalba). Naudojimo ir kity dokumenty vertimai turi
buti autentiski, turiniu pilnaverciai ir Tiekéjo patvirtinti. Rangovas Statytojui turés pateikti
patvirtinto Apraso 1 popierinj komplektg bei kompiuterine laikmeng su jrasyta Apraso skaitmenine
kopija ,,pdf* formatu.

1.4. Lifty keitimo darbai

Rangovas turés pakeisti ir visiSkai sukomplektuoti Sioje Techninéje specifikacijoje
nurodytus liftus. Kei¢iant juos, numatomi seny lifty ir visy jy mechanizmy iSmontavimai. Kiti



darbai:

e Pilnas lifty maSiny patalpos dazymas, nereikalingy angy uztaisymas ar naujy jrengimas lifto
Sachtoje, maSiny patalpoje, védinimo sistemos iSvedimas j lauka, masiny patalpos
pritaikymas naujo lifto mechanizmams, apsvietimo instaliacijos ir Sviestuvy keitimas;
Sachtos pritaikymas naujam liftui; lifto Sachtos glaistymas, daZymas; prieduobés
paruoSimas naujam liftui, jei reikalinga - hidroizoliavimas; visy biitiny inZineriniy sistemy
jrengimas, naujo lifto eksploatacijai (Sachtos apsvietimo, Sachtos védinimo,signalizacijos,
dispecerizacijos sistemos ir kt.); naujo lifto, jo mechanizmy jrengimas; masiny patalpos
uZraktg palikti dabar esantj; nereikalingy jrenginiy gelZbetoniniy pagalviy demontavimas.
Rangovas turés aptaisyti lifto angokrascius kiekvienoje sustojimo aiksteléje, atstatyti kitus
elementus (pvz. aikStelés grindis), jei jie buvo sugadinti lifty keitimo metu.

e Grindy dangos, ties jeiga j liftg, pritaikymas suderinus su UZsakovu; lifto keitimo metu
susidariusiy atlieky pasalinimas i$ jstaigos, teisés akty nustatyta tvarka;

Rangovas organizuodamas lifty keitimo darbus, reikia atsizvelgti, kad visi darbai turés buti atlikti
veikiancioje gydymo jstaigoje ir ypac intensyviai naudojamoje jos dalyje, todél visi darbai turéty
biuti organizuojami laikantis pacienty, jy lankytojy ir darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimuy,
kiek tai jmanoma minimizuojant triuk§mo, vibracijos, dulkiy susidaryma ir plitima j gydomosios ir
kitokios paskirties patalpas. Siy rizikos veiksniy prevencijai turi biiti taikomos visos jmanomos ir
galimos pritaikyti tokioje jstaigoje techninés kolektyvinés apsaugos priemonés, jrengiant sandarias
statybviecCiy atitvaras, taikant priverstinj uZtersto oro $alinimg, naudojant saugias technologijas ir
kt.

Demontuojant esamus liftus ir montuojant naujus, turi buti uZtikrintas pastato
konstruktyvo stabilumas, pastato ir jame esanciy inzZineriniy sistemy funkcionalumas ir jrenginiy
veikimas visg lifty keitimo laikotarpi ir po to. Demontavus ir pasalinus jrangg, turi buti kokybiskai
atstatyti paZeisti pastato elementai ir kokybiSkai atlikta vidaus ir iSorés apdaila. Rangovas turi
uztikrinti, kad jo sprendimai ir panaudotos apdailos medziagos buty ilgaamziSkos, reikalauty
minimalios priezitros ir valymo, siekiant uztikrinti priimting tokiems objektams $varos lygj. Turi
biti kuo maziau viety (galimybiy) kauptis dulkéms ir neSvarumams. Rangovas esant poreikiui turés
demontuoti ir/ar iSkelti statybos darby vykdymo vietose esancias inZinerines sistemas, kurios
trukdys lifty keitimui bei vélesnei jy eksploatacijai ir kuriy buvimas yra neleistinas vadovaujantis
atitinkamy norminiy teisés akty reikalavimais. Rangovas turés vykdyti statybos - montavimo
darbus vadovaudamasis normatyviniy statybos techniniy dokumenty, darbuotojy saugos ir
sveikatos, prieSgaisrinés saugos bei aplinkosaugos norminiy teisés akty reikalavimais bei nustatyta
tvarka parengtu ir suderintu Aprasu. Liftai ir kitos jy darbui reikalingos sistemos ir jrenginiai turi
biiti montuojami pagal norminiy dokumenty ir gamintojo arba montuotojo parengtas ir patvirtintas
montavimo taisykles (instrukcijas).

1.5. Reikalavimai lifty elektros instaliacijai

[rengiant naujy lifty elektros instaliacijg kabinose, lifty Sachtose ir masiny patalpose, reikia
laikytis naujausiy tuo metu galiojanciy elektros jrenginiy jrengimo taisykliy, Apsvietimo elektros
jrenginiy jrengimo taisykliy, STR ir kity norminiy dokumenty reikalavimy. Liftams turi buti
uztikrintas 400/230V elektros tiekimas savy reikmiy tenkinimui, jvadinis kabelis pakei¢iamas
nauju. Vartotojy skaicius ir galia turi biti tikslinami ApraSo rengimo metu. Elektros varikliai, lifty
apsvietimo sistema turi buti sumontuoti pagal naujausius reglamentuojanciy norminiy dokumenty
reikalavimus. Sachtai ap$viesti turi biiti naudojami LED $viestuvai, ap$vie¢iantys remontuojama ir
techniskai priziirimg Sachta, uzdarius jos duris. Pavaros patalpa turi buti apsSvieciama LED
Sviestuvais, jjungiamais Salia dury jrengtu jungtuku. Kabinai apsviesti turi buti naudojami LED
Sviestuvai.

Visos metalinés ir elektrai laidZiosios lifty Sachtos ir kabinos konstrukcijos, laidis elektros
jrenginiy korpusai ir laidZiosios kitos jrangos dalys turi biiti jZemintos. Kabinai ir joje esanciai
jrangai jZeminti naudoti atskirg kabelio gysla arba atskirg grandinés laidininka. Pagrindinis lifty
pavaros variklis turi buti apsaugotas nuo trumpojo jungimo sroviy ir nuo perkrovos.



1.6. Reikalavimai lifty dispecerizacijai

Dispecerizacija Sioje Techninéje specifikacijoje vadinamas lifto prijungimas prie lifty
dispecerinio valdymo centro (toliau-DVC), su tiesioginio pokalbio tarp keleivio ir dispecerio, lifto
distancinio valdymo, kontrolés ir stebéjimo galimybémis. Atlikdamas lifty keitima, Rangovas turés
pateikti visg gamintojo numatytg jranga naujai jrengiamuy lifty dispeCerizavimui, kad biity galimybé
prijungti prie tuo metu lifty dispecerizacijos paslauga Kauno klinikoms teikianc¢ios jmonés. Liftg
priZitrintis inZinerinis-techninis personalas per lifty DVC operatoriy turés buti operatyviai
informuojamas apie lifto gedimus ir sutrikimus. Lifty darbas turi buti stebimas realiu laiku,
fiksuojant, archyvuojant ir analizuojant lifto irenginiy faktine bukle liudijancius kokybinius ir
kiekybinius parametrus.

1.7. Lifty atitikties vertinimas

Lifty bendrai ir saugos mazgy atskirai atitiktis turi biti jvertinta pagal Techninj reglamenta
,Liftai ir lifty saugos jtaisai“ ar lygiavertj ES norminj teisés aktg ir darniyjy standarty reikalavimus.
UZ lifty konstrukcijos tinkamuma, jo stiprio skai¢iavimg ir medZiagy parinkimg, uZ pagaminimo
kokybe ir atitikties jvertinimo procedury atlikima yra atsakingas gamintojas ar jo jgaliotas atstovas.

1.8. Lifty dokumentacija

Liftai turi buti pateikti su visa reikalinga jy montavimui, bandymui, jteisinimui ir
eksploatacijai reikalinga dokumentacija: pasais, naudojimo instrukcijomis, kokybés ir atitikties
jvertinimo paZymeéjimais ir kt. [rangos naudojimo instrukcijos ir kiti lydintys dokumentai turi buti
pateikti originalo (viena is placiau naudojamy ES $aliy kalby) ir lietuviy kalbomis. Lietuviy kalba
pateikiamas dokumentas turi buti lygiavertis (informacijos, vaizdumo ir kt. prasme) gamintojo
originalo kalba pateiktam dokumentui. Naudojimo instrukcijos turi biiti su bréZiniais, schemomis
ir diagramomis, reikalingomis normaliam lifty naudojimui, taip pat priezitirai, kontrolei, remontui,
periodiniam patikrinimui ir gelbéjimo veiksmams atlikti. Liftams turi biuiti pateikti prieZitros
Zurnalai, j kuriuos jraSomi duomenys apie remontq ir, jeigu reikia, apie periodinius patikrinimus.
Paskelbtoji (notifikuota) jstaiga turi buti uzpildZiusi atitinkamus prieZiiros Zurnalo lapus.

1.9. Lifty keitimo uzbaigimas

Rangovas atsakingas uz sékmingg Apraso sprendiniy jvykdyma, lifty paleidima, derinimg ir
statybos uzbaigima. Bandymus organizuoja ir atlieka Rangovas, dalyvaujant UZsakovo jgaliotam
inZineriniam-techniniam personalui. UZ tai, kad visi bandymai bty atlikti pagal jiems nustatytus
metodiky reikalavimus, taikant konkrecias bandymo procediiras ir, kaip reikalaujama, bity
uZfiksuoti dokumentuose, atsako Rangovas. Be to, Rangovas atsako uZ reikalingy kalibruoty
prietaisy pateikimg ir irengima, lifty paleidimg, darba ir iSjungima bandymy metu, bandymy
paruos$ima. Jei bandymo duomenys rodo, kad Sioje Techninéje specifikacijoje nurodyti garantuoti
lifty parametrai nebuvo pasiekti, Rangovas turi nedelsdamas pranesti UZsakovui apie bandymao,
jrangos ar sistemy trukumus (gedimus) ir pasiulyti koreguojamasias priemones, kurias jis taikys.
Pasitllytos priemonés neturi mazinti sistemos patikimumo ir branginti eksploatacijos. Atlikes
bandymus, Rangovas privalo priduoti liftus jgaliotai kontroliuojanciai institucijai pagal nustatyta
tvarka.

1.10. Darbuotojy sauga ir sveikata statybvietéje

Rangovas lifty keitimo metu privalo laikytis darbuotojy saugos, sveikatos bei prieSgaisrinés
saugos norminiy teisés akty reikalavimy, darbuotojy apripinimo asmeninémis apsauginémis
priemonémis nuostatais, Saugos ir sveikatos apsaugos Zenkly naudojimo nuostatais ir kitais
aktualiais darbuotojy saugos ir sveikatos norminiais teisés aktais. Rangovas privalés garantuoti
saugy darbg, prieSgaisrine ir aplinkos apsaugg bei darbo higieng statybvietéje, darbo zonose, taip
pat gretimos aplinkos apsauga ir greta statybvietés dirbanciy ir dél kity priezasciy esanciy Zzmoniy



apsauga nuo atliekamy kélimo jrenginiy keitimo darby keliamy pavojy. Rangovas turés uZztikrinti,
kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uZz kuriuos atsakingas Rangovas, darby
atlikimo metu nebuty apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir (arba) psichotropiniy
medZiagy.

Rangovas turés darbo zonose identifikuoti, aptverti ir/ar paZenklinti pavojingas zonas
darbuotojy saugos ir sveikatos teisés aktuose nustatyta tvarka, laikytis Darby vykdymo pavojingose
zonose tvarkos. Rangovas lifty jrengimo laikotarpiu, esant reikalui, turés jrengti laikinus
atitvérimus laipty aikStelése prie§ lifto Sachtos duris (apsauga nuo kritimo j lifto Sachtq bei
statybiniy Siuksliy ir dulkiy sklidimo j gretimas patalpas). Rangovas savo Zinion perims statybviete
tokia, kokia yra ir po rekonstrukcijos grazins jg UZsakovui tvarkingg ir iSvalyta. Rangovas turés
uztikrinti tvarka ir Svarg statybvietéje. Statybos darby vykdymo metu susidariusias atliekas
Rangovas tureés pasalinti norminiy teisés akty nustatyta tvarka. Statybines atliekas jis turés laikyti
kompaktiskai ir i$ statybvietés Salinti uZdarais latakais, vamzdziais, déZése - konteineriuose ar
panasiais nepavojingais budais j tam specialiai skirtas vietas. Jis turés uZtikrinti, kad statybvieté
biity reikiamai priZitirima ir nuolat valoma nuo statybiniy atlieky, o patalpos, transporto ir pésciyjy
judéjimo keliai neuzkraunami laikinai sandéliuojamomis statybinémis medZiagomis. Atlikus lifty
keitimo darbus, Rangovas UZsakovui turés perduoti tvarkingas patalpas bei jy aplinkg- Kauno
kliniky teritorijoje neturi likti jokiy Rangovui priklausanciy objekty: darbo priemoniy, statybiniy
vagoneliy, statybiniy medZiagy bei gaminiy ir kt. Jei teritorijoje Rangovas paliks medzZiagy atlieky,
Siuksliy ar kity dalyky, UZsakovas juos pasalins Rangovo léSomis.

1.11. Lifty eksploatacija ir techniné prieZitira

Rangovas turi gebéti teikti naujai sumontuoty lifty techninés prieziiros paslaugas
garantiniu ir pogarantiniu laikotarpiu. Tai pagrisdamas, Rangovas teikdamas pasiulyma Konkursui,
turi jame pateikti jrodymus, kad jis turi oficialius jgaliojimus tiekti projekto jgyvendinimui
reikalingus liftus, jy dalis ir eksploatacines medZiagas. Rangovas turi organizuoti UZsakovo, liftus
eksploatuosianciy darbuotojy, instruktavimg, kurio metu dalyviai turéty gauti bendras Zinias apie
visas lifty posistemes ir jrenginius, programine jranga, darbo reZimus, paleidimo - sustabdymo
procediiras, techninés prieziiros tvarka, gedimy identifikavimo ir Salinimo tvarka, veiksmus
ypatingais atvejais ir kt. Rangovas po instruktavimo privalés konsultuoti UZsakovo personalg,
siekiant uztikrinti efektyvy ir patikima lifto darba.

1.12. Bendrieji reikalavimai liftams

Lifty keitimg Rangovas turi atlikti kaip pilnai sukomplektuota objekta. Turi biiti jrengtos
(rekonstruotos) inZinerinés sistemos reikalingos lifty funkcionavimui: elektros tiekimo, rysiy ir kt.
Turi buti pakeisti esami elektros tiekimo kabeliai naujais nuo elektros skydinés iki lifty valdymo
skyriaus, o taip pat ir rysiy ir kiti kabeliai.

Liftai turés buti sumontuoti vadovaujantis normatyviniais techniniais dokumentais,
didziausia démesj kreipiant pasitvirtinusiai ir patikimai technologijai, jrenginiy ir sistemy aukstam
patikimumo lygiui, sklandZiam darbui, Zemiems eksploatacijos ir techninés prieZiiiros kaStams bei
minimaliam neigiamam poveikiui j supancia aplinka, nes liftai bus eksploatuojami iStisus metus ir
ypac intensyviai pagrindiniu jstaigos darbo metu (nuo 7:00 iki 17:00). Lifty techniniai sprendimai
turi buti pasitvirtine praktikoje, kaip patvarus ir patikimi jrenginiy sprendimai, nekeliantys
eksploataciniy sunkumy. Turi buti teikiamas démesys pakankamai erdvei ir prieinamumui
apzituros, valymo, iSémimo ir techninio aptarnavimo metu prie lifty mazgy ir agregaty. Visi
srieginiai sujungimai turi buti su metriniu sriegiu. Liftai turés biti taip sukonstruoti ir jrengti taip,
kad nekelty pavojaus Zmoniy saugai ir sveikatai ir, atsiZvelgiant j aplinkybes, turto saugai. Kabinos
turi buti suprojektuotos ir pagamintos taip, kad negalig turintiems asmenims nebuty sunku arba
nejmanoma patekti j kabing ir naudotis liftais dél kabinos konstrukciniy ypatybiy. Liftai neturi
pajudéti, kol durys neuzdarytos, ir stovéty, kai durys yra atidarytos, taip pat nejudéty jeigu apkrova
virSija vardine reikSme. Nutriikus energijos tiekimui liftams arba jvykus mazgy gedimui kabina



negaléty laisvai kristi arba nekontroliuojamai judéti aukStyn. Atsvarai turi buti jrengti taip, kad
nebiity pavojaus susidurti su kabina arba nukristi ant kabinos. Sachtos ir kabinos durys turi biiti su
jtaisu, apsauganciu nuo prispaudimo joms atsidarant arba uZsidarant. Liftai turi turéti numatytas
priemones, kuriomis galima iSlaisvinti ir evakuoti kabinoje uzdarytus Zmones. Lifty apsaugos
jrenginiy apimtj nustato gamintojas, vadovaudamasis tai reglamentuojanciais norminiais
dokumentais: standartais, reglamentais ir kt. Liftai turi biti komplektuojami su tokiu automatikos
ir saugos priemoniy kiekiu, kurio reikia lifty reZimams reguliuoti, parametrams kontroliuoti, jam
iSjungti, patikimai naudoti, saugiai prizitréti ir remontuoti. Kabinos vidus turi biiti pakankamai
apSviestas, kai ja naudojamasi arba kai atidaromos durys. Turi biiti numatytas avarinis apSvietimas
ir védinimas. Lifty kabinoje turi biiti abiem kryptimis veikianti rySio sistema, leidZianti palaikyti
nuolatinj ry$j su avarine tarnyba. RySiy sistema, avarinis apSvietimas bei védinimas turi buti
suprojektuoti ir pagaminti taip, kad veikty net ir nutriikus energijos tiekimui. Jie turi veikti nuo
nepertraukiamo energijos Saltinio ne trumpiau nei 30 min. Lifty jrenginiai turi biiti parenkami su
kuo geresnémis triukSminémis charakteristikomis. Nepageidaujami kniediniai sujungimai ties lifty
jeiga. Lifty kabinos sienos, kabinos ir Sachtos durys, dury angokra$ciai turi buti aptaisyti iS
nerudijancio plieno skardos laksty, suderintu su UZsakovu. Dury slenksciai - plieniniai. Lifty
kabinos grindy danga turi buti neslidi, nedegi, lengvai valoma, labai atspari dilimui, pilkos spalvos.
Visi lifty kabinos sieny, luby ir dury pavirsiai turi buti atspariis daznam valymui naudojant
profesionalias dezinfekcijos medziagas. Lifty kabinos valdymo pultas ant sienos turi buti dury
uzsidarymo Kkrypties puséje. Lifty kabinoje turi buti liftams valdyti reikalingi mygtukai: auksty,
avarinis , pakartotinio dury atidarymo (paZenklintas simboliu ,<1>“), dury uzdarymo (paZenklintas
simboliu ,>|<“). Turi biti lifty perkrovos kontrolés indikatorius. Ant lifty iSkvietimo ir valdymo
prietaisy esanti informacija bei Zenklai turi buti pateikti ir taktiline forma - Brailio rastu.
Informacijos Zenkly, nuorody, uZrasy, schemy raidés, skaiCiai, matmenys, pieSiniai turi buti
kontrastingi (sviesiis tamsiame fone arba atvirks¢iai), Zenkly pavir$ius matinis, neblizgus. Sriftas
turi buti aiSkus ir gerai jskaitomas.

1.13. IDALIS. CENTRINES REANIMACIJOS OPERACINES senojo lifto demontavimo ir naujo
sumontavimo darbai

1.13.1. lentelé. Lifto charakteristikos:

gl: charaIl‘(ltf; :is tika Parametras Siulomos charakteristikos
1. | Demontuojamo Reg.Nr. LF-02-00063;
lifto duomenys pagamintas 1986 m. Spitako lifty
gamykloje (Rusija); 500 kg
keliamosios galios; 4 auksty
nepereinamos kabinos liftas
2. | Lifto tipas Krovininis liftas su virSutine | Krovininis liftas su virSutine
masiny patalpa masiny patalpa
3. | Naujojo lifto Gamintojas LIFT SERVICE
gamintojas, (Lenkija), elektrinis-lyninis liftas,
modelis, tipas su frikcine pavara.
4. | Kabinos tipas Nepereinama kabina Nepereinama kabina
5. | Keliamoji galia Ne maziau nei 1200 kg 1200 kg
6. Lifto vardinis | Ne maziau nei 1,0 m/s 1,0 m/s
judéjimo greitis
7. | Lifto darbo | Ne maziau nei 180 pavaZziavimy | 180 pavaziavimy per valandg
intensyvumas per valandg
8. Lifto pavaros | Elektring, lyniné, dazniu valdoma | Elektring, lyniné, dazniu valdoma
sistema pavara pavara
9. | Lifto valdymo | mikroprocesoriné Mikroprocesoriné




sistema

10. | Lifto valdymo | Kroviniy ir Zmoniy surinkimas | Kroviniy ir Zmoniy surinkimas
budas Zemyn ir aukStyn Zemyn ir aukStyn
11. | Maitinimo elektros | 400V / 50 Hz / 3 fazés 400V /50 Hz / 3 fazés
tinklas
12. | Kélimo aukstis 11,40 m ( #£10 proc.) 11,40 m
13. | Esamos lifto | 2100 x 2400 mm ( #10 proc.) * Esamos lifto Sachtos matmenys
Sachtos matmenys 2100 x 2400 mm
(plotis x gylis)
14. | Esamos lifto | 1150 mm ( #10 proc.) * Esamos lifto Sachtos prieduobés
Sachtos prieduobés gylys 1150 mm
gylis
15. | Dury gaisrinis | Ne maZiau EI 60 Dury gaisrinis sertifikavimas
sertifikavimas El60
16. | Naujo lifto kabinos | Ne maziau nei 1350 x 1950 x | 1350 x 1950 x 2150 mm
matmenys (plotis x | 2100 mm
gylis x aukstis)
17. | Naujo lifto dury | Ne maZiaunei 1300 x 2000 mm | 1300 x 2000 mm
matmenys (plotis x
aukstis)
18. | Kabinos Sviesos diody (LED) Kabinos apSvietimo sistema
apSvietimo sistema Sviesos diody (LED)
19. | Naujo lifto kabinos | Soninio arba centrinio atidarymo. | Sitilomo naujo lifto kabinos ir
ir Sachtos durys Sachtos durys Soninio atidarymo
20. | Lifto sustojimy | 4/4 4/4
skaic¢ius ir lifto
Sachtos
automatiniy dury
skaicius
21. | AukSty numeracija | -1,1,2,3 -1,1,2,3
22. | Lifto lyno | Plienas nedengtas arba plienas | Sitlomo lifto lyno
medZiagiSkumas dengtas danga. Jei plienas | medZagiSkumas -plienas
dengtas danga, lynams turi biti | nedengtas
suteikta ne maZesné nei 36 mén.
garantija.
23. | Lifto kabinos dury | Sviesos uzuolaida. Sitilomo lifto kabinos dury
kontrolés sistema kontrolés  sistema-  Sviesos
uZuolaida
24. | Lifto slenkstis Sustiprintas, = pagamintas i$ | Sitlomo lifto slenkstis bus
neridijancio plieno ir tvirtinimas | sustiprintas, = pagamintas  i$
su papildomais ne maziau kaip 4 | nerudijancio plieno ir tvirtinimas
kronsSteinais. su papildomais ne maziau kaip 4
kronSteinais.
25. | Kita informacija Perkrovos davikliai, automatinis | Perkrovos davikliai, automatinis

iSlaisvinimas dingus elektrai,
avarinis apSvietimas, valdymas
gaisro atveju, pajungimas prie
Kauno kliniky priesgaisrinés
sistemos, kabinos padéties ir
tolesnio  vaziavimo  krypties
indikacija visuose sustojimuose

iSlaisvinimas dingus elektrali,
avarinis apSvietimas, valdymas
gaisro atveju, pajungimas prie
Kauno kliniky prieSgaisrinés
sistemos, kabinos padéties ir
tolesnio  vaziavimo  krypties
indikacija visuose sustojimuose




ir visose dury pusése, garsinis
kabinos sustojimo signalas, lifto

iSjungimas rakteliu pirmame
aukste. Biutina
jrengti/suremontuoti masiny

patalpos ventiliacija.
Nepageidaujama kuprinés tipo
lifto pakabinimo sistema.

ir visose dury pusése, garsinis
kabinos sustojimo signalas, lifto

iSjungimas rakteliu pirmame
aukste. Bus
jrengta/suremontuota  masiny

patalpos ventiliacija.
Sitilomo lifto pakabinimo sistema
nebus kuprinés tipo.




1.15.
sumontavimo darbai

1.15.1. lentelé. Lifto charakteristikos:

III DALIS. VAIKU CHIRURGIJOS SKYRIAUS senojo lifto demontavimo ir naujo

gamykla GmbH, Vokietija;
1000 kg keliamosios galios; 4
sustojimy liftas

gl: Lifto charakteristika Parametras Siulomos charakteristikos
1. Demontuojamo lifto Reg.Nr. LF-01-00250;
duomenys pagamintas 1997 m. IAO lifty

2. Lifto tipas

Esamas: Hidraulinis -
keleivinis  liftas. = MasSiny
patalpa Salia Sachtos, apacioje.
Pageidaujamas naujas liftas:

Sitilomas naujas liftas:
keleivinis, su frikcine pavara,
be masiny patalpos. Tiksli
valdymo spintos vieta bus

keleivinis, su frikcine pavara, | derinama ApraSo rengimo
be masiny patalpos. Tiksli | metu.

valdymo spintos vieta

derinama Apraso rengimo

metu.

3. Naujojo lifto Gamintojas LIFT SERVICE
gamintojas, modelis, (Lenkija), elektrinis-lyninis
tipas liftas, su frikcine pavara.

4. Kabinos tipas Nepereinama kabina Nepereinama kabina

5. Keliamoji galia Ne maziau nei 2000 kg 2000 kg

6. Lifto vardinis judéjimo | Ne maziau nei 1,0 m/s 1,0 m/s
greitis

7. Lifto darbo | Ne maziau nei 180 | 180 pavaziavimy per valanda
intensyvumas pavaziavimy per valandg

8. Lifto pavaros sistema | Elektriné, lyniné, daZniu | Elektriné, lyniné, daZniu

valdoma pavara valdoma pavara

9. Lifto valdymo sistema | Mikroprocesoriné Mikroprocesoriné

10. | Lifto valdymo budas

Keleiviy surinkimas Zemyn ir
aukstyn

Keleiviy surinkimas Zemyn ir
aukstyn

matmenys
gylis)

(plotis  x

2300 x 2900 mm ( £10 proc.)
*k

11. | Maitinimo elektros | 400V /50 Hz / 3 fazés 400V /50 Hz / 3 fazés
tinklas

12. | Kélimo aukstis 9,94 m ( £20 proc.) * 9,94 m

13. | Esamos lifto Sachtos Esamos lifto Sachtos

matmenys 2300 x 2900 mm

14. Esamos lifto Sachtos

1350 mm ( £10 proc.)

Esamos lifto Sachtos

matmenys
gylis x aukstis)

(plotis  x

2100 mm;

prieduobés gylis prieduobés gylys 1350 mm
15. | Dury gaisrinis | Ne maziau EI 60 Siulomo lifto dury gaisrinis
sertifikavimas sertifikavimas EI60
16. | Naujo lifto kabinos | Ne maziau nei 1500 x 2500 x | Sitlomo naujo lifto kabinos

matmenys 1500 x 2500 x
2100 mm

17. | Naujo lifto dury angos

Ne maziau nei 1400 %2000

Siulomo naujo lifto dury

matmenys (plotis x | mm angos matmenys 1400 x 2000
aukstis) mm

18. | Kabinos apsvietimo | Sviesos diody (LED) Kabinos apsvietimo sistema -
sistema Sviesos diody (LED)




Eil.

NI Lifto charakteristika Parametras Siulomos charakteristikos
19. | Naujo lifto kabinos ir | Centrinio atidarymo durys. Sitilomo naujo lifto kabinos ir
Sachtos durys Sachtos durys bus centrinio
atidarymo durys.
20. | Lifto sustojimy | 4 4
(pastato auksty)
skaiCius
21. | Lifto Sachtos | 4 4
automatiniy dury
skaicius
22. AuksSty numeracija -1,1, 2,3, -1,1, 2,3,
23. | Lifto lyno | Plienas  nedengtas arba | Sitlomo lifto lyno
medZiagiSkumas plienas dengtas danga. Jei | medZiagiSkumas bus
plienas  dengtas  danga, | nedengtas plienas.
lynams turi buti suteikta ne
mazesné kaip 36 mén.
garantija.
24. | Lifto kabinos dury | Sviesos uZzuolaida. Sitlomo naujo lifto kabinos
kontrolés sistema dury Kkontrolés sistema -
Sviesos uZuolaida.

25. | Lifto slenkstis Sustiprintas, pagamintas i$ | Sitilomo naujo lifto slenkstis
nerudijancio plieno ir | bus sustiprintas, pagamintas
tvirtinimas su papildomais ne | i$ nertdijancio plieno ir
maziau kaip 4 kronsteinais. tvirtinimas su papildomais

ne maziau kaip 4
kronSteinais.

26. Kita informacija Perkrovos davikliai, | Perkrovos davikliai,
automatinis iSlaisvinimas | automatinis iSlaisvinimas
dingus elektrai, avarinis | dingus elektrai, avarinis
apSvietimas, valdymas gaisro | apSvietimas, valdymas gaisro
atveju, pajungimas prie | atveju, pajungimas prie

kauno Kkliniky prieSgaisrinés
sistemos, kabinos padéties ir
tolesnio vaziavimo krypties
indikacija visuose
sustojimuose, lifto i§jungimas
rakteliu pirmame aukste.
Tikslios maSiny patalpos
remonto apimtys tikslinamos
Apraso rengimo metu.

Turi buti atliktas dabartinés
lifto masiny patalpos
remontas — apimtys turi buti

derinamos paprastojo
remonto apraso rengimo
metu.

Nepageidaujama kuprinés
tipo lifto pakabinimo sistema.

Kauno kliniky prieSgaisrinés
sistemos, kabinos padéties ir
tolesnio vaziavimo krypties
indikacija visuose
sustojimuose, lifto
iSjungimas rakteliu pirmame
aukste.

Tikslios maSiny patalpos
remonto apimtys bus
tikslinamos Apraso rengimo
metu.

Bus atliktas dabartinés lifto
masiny patalpos remontas -
apimtys bus derinamos
paprastojo remonto apraso
rengimo metu.

Situlomo lifto pakabinimo
sistema nebus kuprinés tipo.




Ziniarascio (Veikly sara$o) forma

2025- -
2 priedas

Statybos darby rangos sutarties Nr.

ZINIARASTIS (Veikly sarasas)

Pirkimo
dalies
Nr.

Darby gupiy (etapu)
pavadinimai

Darby grupés (etapo) kainos ménesinis iSskaidymas
procentais pagal Rangovo planuojamq Darby grupés (etapo)

ivykdymq

Kaina [Eur]
be PVM

I ménuo

Il ménuo

III ménuo

IV ménuo

V ménuo
VI ménuo
VII ménuo
VIII ménuo

[Xménuo

CENTRINES
REANIMACIJOS
OPERACINES senojo
lifto demontavimo ir
naujo sumontavimo
darbai

1.1

Lifto keitimo paprastojo
remonto aprasas

50 %

50 %

2 000,00

1.2

Esamo lifto
demontavimas

50% | 50 %

4500,00

1.3

Naujy inZineriniy
sistemy jrengimas, lifto
Sachtos paruosimas
naujam jrengimui, darbai
lifty masiny patalpoje,
kiti naujo lifto irengimui
reikalingi darbai

33% | 33% 34%

55000,00

1.4

Naujo lifto sumontavimas

50% | 50%

53100,00

1.5

Lifto bandymo ir
paleidimo - derinimo
darbai, EB atitikties
vertinimo procediira

100 %

8 000,00

VAIKU CHIRURGIJOS
SKYRIAUS senojo lifto
demontavimo ir naujo
sumontavimo darbai

3.1

Lifto keitimo paprastojo
remonto aprasas

50 %

50 %

2 000,00

3.2

Esamo lifto
demontavimas

50% | 50 %

4 500,00

3.3

Naujy inZineriniy
sistemy jrengimas, lifto
Sachtos paruosimas
naujam jrengimui, darbai
lifty masiny patalpoje,
kiti naujo lifto jrengimui
reikalingi darbai

33% | 33% 34%

40 700,00

3.4

Naujo lifto sumontavimas

50% | 50%

59 800,00




3.5 Lifto bandymo ir
b, B8 atiitios 100% | 800000
vertinimo procedira
Pradinés sutarties verté be PVM: | 237 600,00
PVM: | 49 896,00
Pradinés sutarties verté su PVM: | 287 496,00




