PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 2
PRIE RANGOS SUTARTIES 2023-05-11 Nr. 22-1368
2024 m.  ________________ d. Nr.
Panevėžys
Panevėžio miesto savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 288724610, kurios registruota buveinė yra Laisvės a. 20, Panevėžys, atstovaujama Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktorės Gintautės Atkočienės, veikiančios pagal Panevėžio miesto savivaldybės administracijos nuostatus, patvirtintus Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2024 m. vasario 29 d. sprendimu Nr. 1-31 „Dėl Panevėžio miesto savivaldybės administracijos nuostatų patvirtinimo ir Savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 22 d. sprendimo Nr.1-81 pripažinimo netekusiu galios“ (toliau – Užsakovas), ir 
UAB ,,Ukmergės keliai“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 182816983, kurios registruota buveinė yra Deltuvos g. 26, Ukmergė, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Andriaus Latvio, veikiančio pagal įmonės įstatus, (toliau  Rangovas), toliau kiekvienas atskirai vadinamas „Šalimi“, o kartu - „Šalimis“:
Atsižvelgiant į Rangovo 2024 m. gruodžio 2 d. pateiktą raštą Nr. GS-10649(28.3Mr) „Objekto apžiūros aktas“ su lokaline sąmata ir sąnaudų kiekių žiniaraščiu, (toliau – Raštas), kuriame yra išdėstytos sekančios aplinkybės:
A: atsižvelgiant į tai, kad atlikus išpildomąją atliktų darbų nuotrauką, nustatyta, kad yra įrengta mažiau salelių nei buvo numatyta techniniame darbo projekto darbų kiekių žiniaraščiuose, bet pagal poreikį yra įrengta daugiau asfalto dangos. Nuspręsta neatliekamų darbų atsisakyti, juos pakeičiant papildomais darbais;
 B: atsižvelgiant į tai, kad atlikus išpildomąją atliktų darbų nuotrauką, nustatyta, kad yra įrengta mažesnis kiekis pėsčiųjų takų nei buvo numatyta techniniame darbo projekto darbų kiekių žiniaraščiuose, bet papildomai reikalinga įrengti poilsiui suoliuką ir kelio ženklinimą, Smėlynės – Paliūniškio gatvių sankryžoje. Nuspręsta neatliekamų darbų atsisakyti, juos pakeičiant papildomais darbais;
C: atsižvelgiant į tai, kad atliekant darbus nustatyta, kad yra nebereikalingi du lietaus nuotekų kritiniai stovai, nuspręstą šių darbų atsisakyti, o papildomai įrengti drenažo tinklus kurie yra būtini dėl aukšto gruntinio vandens;
B: atsižvelgiant į tai, kad techniniame darbo projekte gatvės apšvietimo dalyje buvo susidvigubinę gatvės apšvietimo ir šviesoforinės sankryžos apšvietimo darbai, nuspręsta gatvės apšvietimo dalyje atsisakyti šių darbų;
D: atsižvelgiant į tai, kad atlikus išpildomąją atliktų darbų nuotrauką, nustatyta, kad ryšių apsaugos yra įrengta mažiau nei buvo numatyta techniniame darbo projekte, nes nebuvo reikalingas toks poreikis, nuspręsta šių darbų atsisakyti mažinant sutarties kainą;
D: atsižvelgiant į tai, kad atliekant gatvės remonto darbus yra būtina permontuoti priešgaisrinį hidrantą, t. y. hidrantą patraukiant reikiamu atstumu (0,5 m) nuo važiuojamosios dalies, nuspręsta šiuos darbus atlikti papildomai.
Šalys sudarė šį papildomą susitarimą (toliau – Susitarimas) prie 2023 m. gegužės 11 d. Sutarties Nr. 22-1368 „Panevėžio miesto Smėlynės g. dalies (nuo geležinkelio pervažos iki Smėlynės g. ir Šiaurinės g. žiedinės sankryžos) (toliau – Statinys) kapitalinio remonto darbus“ (toliau – Sutartis), vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 2 dalimi ir  Sutarties 3.4.1 papunkčiu 17.3 punktu, 17.5.3 papunkčiu ir 17.7 punktu, Šalys susitaria:
1. Pakeisti 3.1 papunktį ir jį išdėstyti taip: 
,,3.1. Sutartyje yra pasirinktas šis kainos apskaičiavimo būdas: fiksuotos kainos. Sutartyje nurodytų atliekamų Darbų kaina be PVM – 2 862 947,15 Eur (du milijonai aštuoni šimtai šešiasdešimt du tūkstančiai devyni keturiasdešimt septyni eurai 15 ct), PVM – 601 218,90 Eur (šeši šimtai vienas tūkstantis du šimtai aštuoniolika eurų 90 ct), Darbų kaina su PVM – 3 464 166,05 Eur (trys milijonai keturi šimtai šešiasdešimt keturi tūkstančiai šimtas šešiasdešimt šeši eurai 05 ct) (toliau – Darbų kaina). Darbų kainos sudedamosios dalys pateikiamos Įkainotos veiklos sąraše (Sutarties 1 priedas), kuris yra neatskiriama Sutarties dalis.“.
2. Padidinti Įkainotos veiklos sąrašo (Sutarties priedas Nr. 1) 1 punkto ,,Gatvės kapitalinio remonto darbai ir kt. (Miesto gatvių dalis)“ kainą, padidinant Sąmatoje Nr. 1 ir Nr. 2 nurodyta suma t. y.  11 828,79  Eur (vienuolika tūkstančių aštuoni šimtai dvidešimt aštuoni eurai 79 ct) be PVM ir vietoj 1 567 572,20 Eur (vienas milijonas penki šimtai šešiasdešimt septyni tūkstančiai penki šimtai septyniasdešimt du eurai, 20 ct) įrašyti 1 579 400,99 Eur (vienas milijonas penki šimtai septyniasdešimt devyni tūkstančiai keturi šimtai eurų, 99 ct)  sumą be PVM, nurodytą Sutarties priedo Nr.1 1 punkte.
3. Sumažinti Įkainotos veiklos sąrašo (Sutarties priedas Nr. 1) 2 punkto ,,Pėsčiųjų ir dviračių takų įrengimas ir kt. (Miesto gatvių dalis)“ kainą, sumažinant Sąmatoje Nr. 1 nurodyta suma t. y.  2 572,53 Eur (du tūkstančiai penki šimtai septyniasdešimt du eurai 53 ct) be PVM ir vietoj 781 302,87 Eur (septyni šimtai aštuoniasdešimt vienas tūkstantis trys šimtai du eurai, 87 ct)  įrašyti 778 730,34 Eur (septyni šimtai septyniasdešimt aštuoni tūkstančiai septyni šimtai trisdešimt eurų, 34 ct)  sumą be PVM, nurodytą Sutarties priedo Nr.1 2 punkte. 
4. Padidinti Įkainotos veiklos sąrašo (Sutarties priedas Nr. 1) 3 punkto ,,Lietaus nuotekų tinklų, drenažo įrengimas ir kt. (Lietaus vandens nuotekų neleidimo, drenažo dalis)“ kainą, padidinant Sąmatoje Nr. 1 nurodyta suma t. y.  10 773,56 Eur (dešimt tūkstančių septyni šimtai septyniasdešimt trys eurai 56 ct) be PVM ir vietoj 154 392,14 Eur (šimtas penkiasdešimt keturi tūkstančiai trys šimtai devyniasdešimt du eurai, 14 ct) įrašyti 165 165,70 Eur (šimtas šešiasdešimt penki tūkstančiai šimtas šešiasdešimt penki eurai, 70 ct)  sumą be PVM, nurodytą Sutarties priedo Nr.1 3 punkte.
5. Sumažinti Įkainotos veiklos sąrašo (Sutarties priedas Nr. 1) 4 punkto ,,Gatvės apšvietimas ir kt. (Elektrotechnikos dalis )“ kainą, sumažinant Sąmatoje Nr. 1 nurodyta suma t. y.  2 648,15 Eur (du tūkstančiai šeši šimtai keturiasdešimt aštuoni eurai 15 ct) be PVM ir vietoj 127 273,78 Eur (šimtas dvidešimt septyni tūkstančiai du šimtai septyniasdešimt trys eurai, 78 ct)  įrašyti 124 625,63 Eur (šimtas dvidešimt keturi tūkstančiai šeši šimtai dvidešimt penki eurai, 63 ct)  sumą be PVM, nurodytą Sutarties priedo Nr.1 4 punkte. 
6. Sumažinti Įkainotos veiklos sąrašo (Sutarties priedas Nr. 1) 5 punkto ,,Ryšių tinklų apsaugojimas ir kt. (Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) dalis)“ kainą, sumažinant Sąmatoje Nr. 1 nurodyta suma t. y.  42 245,00 Eur (keturiasdešimt du tūkstančiai du šimtai keturiasdešimt penki eurai) be PVM ir vietoj 183 360,32 Eur (šimtas aštuoniasdešimt trys tūkstančiai trys šimtai šešiasdešimt eurų, 32 ct)  įrašyti 141 115,32 Eur (šimtas keturiasdešimt vienas tūkstantis šimtas penkiolika eurų, 32 ct)  sumą be PVM, nurodytą Sutarties priedo Nr.1 5 punkte. 
7. Šis Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis ir galioja kartu su Sutartimi. Sutarties nuostatos taikomos ir šio Susitarimo atžvilgiu tiek, kiek jos nėra pasikeitusios šiuo Susitarimu.
8. Susitarimas sudaromas 1 (vienu) egzemplioriumi ir Šalių pasirašomas kvalifikuotais 
elektroniniais parašais.
 PRIDEDAMA:  
1. Darbų pakeitimo sąmatos (6 lapai);
2.  Sutarties 1 priedas, 2 lapai.
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