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SUSITARIMAS NR. 13

PRIE 2021 M. BALANDŽIO 30 D. TEATRO IR KINO FAKULTETO IR MAŽOJO SALIŲ BLOKO STATYBA
STATYBOS RANGOS SUTARTIES 
Nr. F16-586 (243UZ-210430-01)
2023 m. liepos __ d.
Vilnius

VšĮ Lietuvos muzikos ir teatro akademija (toliau – Užsakovas, LMTA), atstovaujama Meno ir mokslo prorektorės doc. dr. Ramunės Balevičiūtės, veikiančios 2023 m. liepos 3 d. LMTA rektoriaus įsakymo „Dėl rektoriaus pavadavimo“ Nr. PĮ-322 pagrindu ir UAB „Infes“ (toliau – Rangovas), atstovaujama generalinio direktoriaus Arvydo Markevičiaus, toliau kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“,

vadovaudamosi 2021-04-30 Teatro ir kino fakulteto ir Mažojo salių bloko statyba / Statybos rangos sutarties Nr.F16-586 (243UZ-210430-01) (toliau – Sutartis) 10.2 punktu „Pakeitimai gali būti atliekami vadovaujantis VPĮ 89 straipsnio 1 dalies 1-3, 5 punkto ir 2 dalies nuostatomis“, LR Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 3 punkto nuostatomis – atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, kurių nebuvo įmanoma nuspėti:
A) atliekant paruošiamuosius šilumos tiekimo kolektoriaus statybos darbus, atkasta Olandų gatvės gruntą bei inžinerinius tinklus fiksuojanti atraminė siena. Ši atraminė siena, nenurodyta Techninio projekto sklypo plane ar kitoje techninėje dokumentacijoje, trukdė tęsti Darbus pagal Techninio projekto ir Darbo projekto sprendinius, t.y. dėl po žeme esančios konstrukcijos nebuvo galima gręžti polių po šilumos tiekimo kolektoriumi;
B) parengta ir su AB Vilniaus šilumos tinklais suderinta Techninio projekto Šilumos tiekimo tinklų dalies laida A, pagal kurią šilumos tiekimo kolektoriaus įrengimas perkeltas į tolimesnius LMTA studijų miestelio statybos etapus, kurie nepatenka į Sutartimi numatytų Darbų apimtį;
C) darbo projekto rengimo metu, atlikus papildomus geologinius tyrinėjimus, pastebėta, kad Techninio projekto Lauko vandentiekio ir nuotekų šalinimo (LVN) dalyje suprojektuota infiltracinė paviršinio vandens sistema yra žemiau esamo gruntinio vandens lygio. Tokiu atveju infiltracija negali vykti, nes infiltraciniai moduliai įrengiami žemiau gruntinio vandens lygio. Infiltracinius modulius projektuojant mažesniame gylyje nebegalima taikyti Techniniame projekte numatytų paviršinių nuotekų savitakos sprendinių;
D) parengta ir su UAB “Vilniaus vandenys” suderinta Techninio projekto LVN dalies laida B, pakeičiant tinklų išdėstymą sklype, numatant vandens surinkimo rezervuarus ir atlikus kitus esminius pakeitimus. Iš esmės pasikeitus LVN sprendiniams, organizuotas viešasis LVN dalies darbų pirkimas ir pasirašyta rangos darbų sutartis, pagal kurią atliekami visi LVN dalyje nurodyti darbai;
E) Techninio projekto Elektrotechnikos (saulės elektrinė) dalyje numatyta įrengti Saulės elektrinę ant Muzikos fakulteto pastato stogo. Kadangi per Sutartyje numatytų Darbų vykdymo laikotarpį Muzikos fakulteto pastatas nepastatytas, rangovas neturi galimybių įrengti Saulės elektrinę šiame Darbų vykdymo etape.     
           
atsižvelgdami į tai, kad dėl aukščiau nurodytų aplinkybių kilo poreikis koreguoti Techninio projekto sprendinius bei atsisakyti dalies Darbų, 

Šalys sudarė šį Susitarimą ir susitaria:
1. Šalys susitaria nevykdyti Veiklų sąrašo 1.4.4. “Šilumos tiekimo tinklų pereinamasis kanalas”,  1.5.1. “Lauko vandentiekio-nuotekų tinklai” ir 1.6.1. “Saulės elektrinė” eilutėse nurodytų darbų (toliau – Darbai).
2. Nustatyti atsisakomų Darbų kainą, apskaičiuotą pagal nevykdomų darbų sąmatas - 1 291 126,39 (vienas milijonas du šimtai devyniasdešimt vienas tūkstantis šimtas dvidešimt šeši eurai 39 ct) eurų su PVM, iš jų PVM 224 079,79 (du šimtai dvidešimt keturi tūkstančiai septyniasdešimt devyni eurai, 79 ct). 
3. Pakeisti Sutarties 3.4 punkte nurodytą Sutarties kainą į 23 617 630,84 (dvidešimt trys milijonai šeši šimtai septyniolika tūkstančių šeši šimtai trisdešimt eurų, 84 ct) eurus, iš kurių PVM sudaro 4 098 927,67 (keturi milijonai devyniasdešimt aštuoni tūkstančiai devyni šimtai dvidešimt septyni eurai, 67 ct) eurai. 
4. Šis Susitarimas įsigalioja nuo Šalių pasirašymo dienos ir yra neatskiriama Sutarties dalis.
5. Susitarimas sudarytas 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią, po vieną egzempliorių kiekvienai Šaliai.

Pridedama:
 
1. Nevykdomų darbų sąmatos, 1 egz.; 
2. 2023 m. liepos 3 d. LMTA rektoriaus įsakymas Nr. PĮ-322 „Dėl rektoriaus pavadavimo“, 1 egz.
  

	
UŽSAKOVAS:

Meno ir mokslo prorektorė
doc. dr. Ramunė Balevičiūtė

_____________________________   A.V.
	
RANGOVAS:

  Generalinis direktorius
  Arvydas Markevičius       
	 
                 ___________________________ A.V.





image1.png
ZIK
wrlkog

$ 3
N A
S |WMTA| T
5 3

P\




image2.png
Kuriame
Lietuvos ateitj

2014-2020 mety
Europos Sajungos
fondy investicijy

veiksmy programa




