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SUSITARIMAS DĖL 2021 M. GRUODŽIO 2 D. PAPILDOMO SUSITARIMO NR. 9 PAKEITIMO
PRIE 2017 M. GRUODŽIO  22 D. SUTARTIES Nr. 22-2255
2023 m. liepos    d.
Panevėžio miesto savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 288724610, kurio registruota buveinė yra Laisvės a. 20, Panevėžys, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama administracijos direktoriaus Tomo Juknos, veikiančio pagal Panevėžio miesto savivaldybės administracijos veiklos nuostatus, patvirtintus Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2011 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. 1-68-17 (toliau  Užsakovas), ir
AB „Panevėžio statybos trestas“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 147732969, kurios registruota buveinė yra P. Puzino g. 1, Panevėžys, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Registrų centro Panevėžio filiale, atstovaujama generalinio direktoriaus Egidijaus Urbono, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau  Rangovas), toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarėme šį papildomą susitarimo pakeitimą (toliau – Susitarimo pakeitimas) prie 2017 m. gruodžio 22 d. Sutarties Nr. 22-2255 (toliau – Sutartis).
Atsižvelgiant į tai, kad 2021 lapkričio 25 d. statybos dalyvių atstovų pasirašytas apibendrintas papildomų ir nevykdomų darbų Sutarties pakitimo nurodymas „PN-22-2255“. Minėtame nurodyme nurodyta papildomų ir nevykdomų darbų bendros sumos. 
Atsižvelgiant į Panevėžio miesto savivaldybės administracijos 2018-11-26 raštą Nr. 19-3339(4.10E) „Dėl 2017-12-22 Sutarties Nr. 22-2255 vykdymo“, kuriame nurodyta, kad Projektą administruojančios Aplinkos projektų valdymo agentūros pastebėjimu atliekų išvežimo dažnis Panevėžio mieste yra didesnis, nei kituose Lietuvos miestuose bei rajonuose. Siekiant sumažinti atliekų išvežimo dažnį, reikalinga išplėsti komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo aikštelių tinklą, įrengiant naujas ar rekonstruojant esamas aikšteles.
Atsižvelgiant į tai, kad Papildomu susitarimu Nr. 9 buvo susitarta pakeisti antžeminių konteinerių įrengimo vietas (dalyje numatytų vietų atsisakyti ir rengti kitose vietose).
Atsižvelgiant į tai, kad Rangovas pateikė vykdomų, nevykdomų ir papildomų darbų sumas, kuriose rasta neatitikimų, taip pat neįtrauktus Papildomo susitarimo Nr. 9 metu pakeistos aikštelės vieta, t. y. įvykus techninio pobūdžio klaidai.
Vadovaujantis Sutarties 15.3., 15.5., 15.6. papunkčių nuostatomis ir Sutarties priedo „Projektavimo užduotis“ nuostata, kad „esant techninei būtinybei, perkančioji organizacija pasilieka teisę keisti schemoje pažymėtas konteinerių aikštelių vietas“, šalys susitaria:
1. Pakeisti Papildomo susitarimo Nr. 9 trečią pastraipą „Atsižvelgiant į tai, kad 2021 lapkričio 25 d. statybos dalyvių atstovų pasirašytas apibendrintas papildomų ir nevykdomų darbų Sutarties pakitimo nurodymas PN-22-2255 <...> 11 960,87 Eur (vienuolika tūkstančių devyni šimtai šešiasdešimt eurų 87 ct) su pridėtinės vertės mokesčiu (Susitarimo priedas Nr. 1)“ ir ją išdėstyti taip: „Atsižvelgiant į tai, kad 2021 m. lapkričio 25 d. statybos dalyvių atstovų pasirašytas apibendrintas papildomų ir nevykdomų darbų Sutarties pakitimo nurodymas „PN-22-2255“. Minėtame nurodyme nurodyta papildomų ir nevykdomų darbų bendros sumos. Minėtame  nurodomo akte nevykdomų darbų suma yra 49 604,44 Eur be pridėtinės vertės mokesčio, 60 021,37 Eur su pridėtinės vertės mokesčiu. Nurodymo akte vykdomų darbų suma yra 34 259,42 Eur be pridėtinės vertės mokesčio, 41 453,90 Eur su pridėtinės vertės mokesčiu. Vykdomų ir nevykdomų darbų sumos skirtumas yra 15 345,02 Eur be pridėtinės vertės mokesčio, 18 567,47 Eur su pridėtinės vertės mokesčiu“.
2. Pakeisti Papildomo susitarimo Nr. 9 1 ir 2 punktus ir juos išdėstyti taip: 
„1. Nerengti šių antžeminių konteinerių aikštelių:
1.1.  Vilniaus g. 55 (aikštelės Nr. 243);
1.2. Algirdo g. 21 (aikštelės Nr. 157);
1.3. A. Smetonos g. 17 (aikštelės Nr. 248);
1.4. Aukštaičių g. 87 (aikštelės Nr. 76);
1.5. Š. Mero g. prie Respublikos g. 9 (aikštelės Nr. 155).
2.  Antžemines konteinerių aikšteles rengti šiose vietose: 
2.1. Ramygalos g. 116 (aikštelė Nr. 92);
2.2. Venslaviškio g. 11 (aikštelė Nr.136);
2.3. Pilėnų g. 47 (aikštelė Nr. 62);
2.4. Ramygalos g. 110 (aikštelė Nr. 91);
2.5. Kniaudiškių g. 111 (aikštelės Nr. 29).“
3. Kitos Sutarties ir Papildomo susitarimo Nr. 9  sąlygos nekeičiamos ir lieka galioti.
4. Susitarimas įsigalioja nuo abiejų šalių papildomo Susitarimo pasirašymo dienos. 
5. Šis Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis ir galioja kartu su Sutartimi, kurios nuostatos taikomos ir šio susitarimo atžvilgiu tiek, kiek jos nėra pasikeitusios šiuo Susitarimu. 
6. Šio Susitarimo vykdymui ir aiškinimui taikoma Lietuvos Respublikos teisė. 
7. Šis Susitarimas sudarytas 1 (vienu) egzemplioriumi lietuvių kalba ir Šalių pasirašomas kvalifikuotu elektroniniu parašu.
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