PAPILDOMAS SUSITARIMAS 
Dėl 2022-06-08 pasirašytos sutarties Nr. SUT-1458  galiojimo pratęsimo
2022 m. gruodžio 20 d.
Vilnius
AB Vilniaus šilumos tinklai, įmonės kodas 124135580, adresas – Elektrinės g. 2, LT-03150 Vilnius, adresas korespondencijai Spaudos g. 6-1, 05132 Vilnius, atstovaujama Infrastruktūros komandos vadovo (toliau – Užsakovas),
ir 
UAB „Termolink“ juridinio asmens kodas 301740693, buveinės adresas B.Brazdžionio g. 2, LT-47239 Kaunas, atstovaujama direktoriaus, (toliau – Rangovas), 
toliau Užsakovas ir Rangovas kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai gali būti vadinamas Šalimi, 

ATSIŽVELGDAMOS Į TAI, KAD:

2022 m. birželio 8 d. tarp AB Vilniaus šilumos tinklų (toliau –Užsakovas) ir UAB „Termolink“ (toliau – Rangovas) KNK01 katilinės rekonstrukcijos (VŠK keitimas naujais) darbų (toliau – Darbai) pirkimo–pardavimo Sutartį Nr. SUT-1458 (toliau – Sutartis), pagal kurią Rangovas įsipareigojo Sutartyje numatytomis sąlygomis atlikti Darbus Užsakovui, o Užsakovas įsipareigojo priimti atlktus Darbus ir sumokėti už juos Rangovui Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais.
1. Pagal Rangos sutarties bendrosios dalies (toliau – Sutarties BD) 2.1. punkto nuostatas  Sutartis įsigalioja jos pasirašymo dieną ir galioja iki visiškų įsipareigojimų įvykdymo. 
2. 2022 m. gruodžio 7 d. gautas UAB „Termolink“ pranešimas dėl Sutarties Nr. SUT-1458 darbų termino pratęsimo iki 2023-03-01, kadangi naujai sumontuotų katilinės įrenginių (katilų) paleidimo derinimo bei automatikos valdymo sistemos išbandymo darbų eigoje atsirado nenumatyta problema dėl automatinio rezervo įsijungimo. 
3. Vadovaujantis Rangos sutarties specialiosios dalies (toliau – Sutarties SD) priedo Nr.2 (Techninė specifikacija ir jos priedai) 3.4.8.7. punktu Rangovas atsakingas užtikrinant katilinės automatikos sistemos veikimą, todėl Rangovas, nedidinant sutarties kainos, įsipareigoja nupirkti, sukomplektuoti bei įrengti būtinus papildomus komponentus/valdymo elementus, kad pilna apimtimi būtų užtikrintas katilinės automatikos sistemos veikimas, tačiau dėl katilų gamintojo Viessmann valdymo sistemos modernizavimo reikalingas darbų atlikimo termino pratęsimas.
Šalys sudarė šį susitarimą (toliau – Susitarimas) ir susitarė: 

1. Vadovaujantis Sutarties BD 14.1. punkto nuostatomis bei, vadovaujantis Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ir pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų įstatymo 97 straipsnio 1 dalies 3 papunkčiu ir apibusiu sutarimu Sutarties Nr.SUT-1458 dabų atlikimo terminą pratęsti iki 2023-03-01.
2. Sutarties Nr.SUT-1458 galiojimo terminas pratęsiamas iki 2023-04-01 (įskaitant visus pratęsimus bei atsiskaitymo terminus).
3. Sutarties Nr.SUT-1458 Sutarties SD 2.3. punkte nurodyta fiksuota darbų kaina nekeičiama.
4. Šalys patvirtina, kad pasirašo šį Susitarimą, kaip visiškai atitinkantį jų valią ir tikslus.
5. Kitos Sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame Susitarime, lieka nepakeistos ir Šalys patvirtina iš jų kylančias savo prievoles.
6. Šis Susitarimas sudarytas dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, po vieną kiekvienai Šaliai. 
7. Priedai:
7.1. 2022 m. gruodžio 7 d. UAB „Termolink “ informacinis pranešimas dėl sutarties pratęsimo.
8. Šalių rekvizitai ir parašai:


Užsakovas 	Paslaugų teikėjas

AB Vilniaus šilumos tinklai		UAB „Termolink“
Įmonės kodas: 124135580		Įmonės kodas: 301740693
PVM mokėtojo kodas: LT241355811		PVM mokėtojo kodas: LT1000041411917
Buveinės adresas: Elektrinės g. 2,Vilnius		Buveinės adresas: B. Brazdžionio g.2, 
		47239, Kaunas
Adresas korespondencijai: Spaudos g. 6-1,		A/s LT727044060006419717
LT-05132 Vilnius	Tel. +370 37 295206
A/s LT537044060001219501	El. paštas: info@termolink.lt
Tel.: 19118
El. paštas: info@chc.lt


Infrastruktūros komandos vadovas			Direktorius
						
