PAPILDOMAS SUSITARIMAS
PRIE 2022 M. GEGUŽĖS 05 D. SUTARTIES NR. 22-1206
2022 m.  ________________ d. Nr.
Panevėžys
Panevėžio miesto savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 288724610, kurio registruota buveinė yra Laisvės a. 20, Panevėžys, atstovaujama Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus Tomo Juknos, veikiančio pagal Panevėžio miesto savivaldybės administracijos veiklos nuostatus, (toliau  Užsakovas), ir AB „HISK“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 147710353, kurios registruota buveinė yra S. Kerbedžio g. 7, LT-35104 Panevėžys, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi LR Juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Rolando Zabilevičiaus (toliau  Rangovas),toliau kiekvienas atskirai vadinamas „Šalimi“, o kartu - „Šalimis“:
Atsižvelgiant į tai, kad vykdant sankasos įrengimo darbus iškasant gruntą iki projektinės drenuojančios sluoksnio klojimo altitudės. Visoje kapitališkai remontuojamos gatvės atkarpoje nuo Pk 11+95 iki Pk 20+40 drenuojančio sluoksnio įrengimo altitudėje nustatytas nestabilus gruntas, kurį būtina pašalinti iškasant iki tinkamo esamo grunto sluoksnio. Iškasto nestabilaus grunto tūris V = 4810 m3.
Atsižvelgiant į tai, kad suprojektuotame pėsčiųjų dviračių take gruntai yra nestabilūs ir negalima pasiekti projektinių apkrovų atlaikymo, konstrukcijos drenuojančio sluoksnio altitudėje paklota geotekstilė ir geotinklas. 
Atsižvelgiant į tai, kad gatvės atkarpoje nuo Pk 19+90 iki Pk 20+40, kairėje pusėje suformuotas projektinis pakelės griovys. Nuo griovio briaunos 1,0 m atstumu suprojektuotas pėsčiųjų – dviračių takas. Užtikrinant pėsčiųjų bei dviratininkų saugumą, rengiamas atitvaras: 18-ką atitvaro sekcijų, kiekvienos ilgis 2,85 m. Bendras atitvaro ilgis 51,30 m..
Atsižvelgiant į tai, kad esamame kelkraštyje sumontuotas priešgaisrinis hidrantas. Šiame kelkraštyje suprojektuotas šaligatvis, hidranto iškėlimas yra būtinas. 
Atsižvelgiant į tai, kad suprojektuotoje žiedinė sankryžoje, žiedinės sankryžos išoriniame žiede (plotis 1,5 m) suprojektuota skelto granito trinkelių danga ant smėlio skaldos sluoksnio. Darbo metu nuspręsta šio išorinio 1,5 m pločio žiedo konstrukciją stiprinti, dolomitinės skaldos pagrindo fr. 0/45 skaldos sluoksnį h=25 cm pakeičiant betono C20/25, h=20 cm sluoksniu. Betono sluoksnyje įrengti deformacines siūles. O žiedinės sankryžos vidiniame žiede stiprinant konstrukciją nutarta granito trinkeles kloti ant betono išlyginamojo sluoksnio.
Atsižvelgiant į  Sutarties 3.4.1. ir 17.5.2 punktus, kur numatyta, kad pagal 17.5. papunktį įforminus Pakeitimą Sutarties kaina gali būti koreguojama papildomų/ keičiamų/ nevykdomų Darbų sumomis sudarant susitarimą dėl Sutarties kainos koregavimo ir jeigu Sutartyje numatytą atskirą Darbą (ar jo dalį) būtina/tikslinga keisti kitu Darbu, Rangovas pateikia nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų Darbų kainas, apskaičiuotas pagal 3.4.1. papunktyje nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, bei siūlymą dėl kitų Darbų, t. y. vietoje nevykdomų Darbų siūlomų atlikti Darbų lokalinę sąmatą, sudarytą pagal 3.4.1. papunktyje nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, ir, Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia).
[bookmark: part_2c963fa9ca7e4045a67f8367927a1762][bookmark: part_c263b6eacc614a55a6bf3f5235def46e]Atsižvelgiant į tai, kad bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija 15 procentų pradinės pirkimo sutarties vertės ir pakeitimu iš esmės nepakeičiamas pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pobūdis.
Šalys sudarė šį papildomą susitarimą (toliau – Susitarimas) prie 2022 m. gegužės 05 d. Sutarties Nr. 22-1206 „Panevėžio miesto Smėlynės gatvės dalies (nuo geležinkelio pervažos iki miesto ribos) kapitalinio remonto (IV statybos etapo) darbai“  ir susitarė: 
1. Rangovas atliks Darbų pakeitimą pagal pridėtą – patvirtintą sąmatą, padidinti Sutarties sumą  190 608,64 (vienas šimtas devyniasdešimt tūkstančių šeši šimtai trisdešimt šeši eurai, 64 centai) be PVM ir 230 636,33 (du šimtai trisdešimt tūkstančių šeši šimtai trisdešimt šeši eurai, 33 centai) su PVM, Sutartyje numatytiems darbams, o Užsakovas neapmokės už darbų pakeitimo kainų skirtumą. Pakoreguota Sutarties kaina yra  1 887 121,62 (viena milijonas aštuoni šimtai aštuoniasdešimt septyni tūkstančiai šimtas dvidešimt vienas euras, 62 centai) su PVM.
2. Pakeisti Įkainotos veiklos sąrašo 1. punkte „Gatvės kapitalinio remonto darbai ir kt. (susisiekimo miesto gatvių dalis)“ nurodytą sumą ir vietoj 1 081 098,75  Eur (vienas milijonas aštuoniasdešimt vienas tūkstantis devyniasdešimt aštuoni eurai 75 centai) įrašyti 1 240 607,26 Eur (vienas milijonas du šimtai keturiasdešimt tūkstančių šeši šimtai septyni eurai, 26 centai)  sumą be PVM, nurodytą Sutarties priedo Nr. 1 1. punkte.
3. Pakeisti Sutarties priedo Nr. 1 Įkainotos veiklos sąrašo 2. punktą „Pėsčiųjų ir dviračių takų įrengimas ir kt. (Susisiekimo miesto gatvių dalis)“ nurodytą sumą ir vietoj 200 447,19  Eur (du šimtai tūkstančių keturi šimtai keturiasdešimt septyni  eurai, 19 centų) įrašyti  231 547,22 Eur (du šimtai trisdešimt vienas tūkstantis penki šimtai keturiasdešimt septyni  eurai, 22 centų) sumą be PVM, nurodytą Sutarties priedo Nr. 1 2. punkte. 
4. Kitos sutarties sąlygos lieka nepakeistos.
5. Susitarimas sudaromas 1 (vienu) egzemplioriumi ir Šalių pasirašomas kvalifikuotais elektroniniais parašais.
6.  PRIDEDAMA: 1. Darbų pakeitimo sąmata.  Patikslintas įkainuotos veiklos sąrašas.
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