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104.2.	Nevykdomi darbai	167
104.3.	Papildomi darbai	167
105.	Konteinerinė aikštelė Nemuno g. 4, Panevėžys (aikštelės Nr.126)	169
105.1.	Vykdomi darbai	169
105.2.	Nevykdomi darbai	169
106.	Konteinerinė aikštelė Parko g. 39, Panevėžys (aikštelės Nr.49)	170
106.1.	Vykdomi darbai	170
106.2.	Papildomi darbai	170
107.	Konteinerinė aikštelė Projektuotojų g. 43, Panevėžys (aikštelės Nr.19)	172
107.1.	Vykdomi darbai	172
107.2.	Nevykdomi darbai	172
108.	Konteinerinė aikštelė Radastų g. 5A(Alyvų 66-68), Panevėžys (aikštelės Nr.114)	173
108.1.	Vykdomi darbai	173
108.2.	Papildomi darbai	173
109.	Konteinerinė aikštelė S. Kerbedžio g. 34, Panevėžys (aikštelės Nr.165)	175
109.1.	Vykdomi darbai	175
110.	Konteinerinė aikštelė Savitiškio g. 21, Panevėžys (aikštelės Nr.45)	176
110.1.	Vykdomi darbai	176
111.	Konteinerinė aikštelė Smėlynės g. 55, Panevėžys (aikštelės Nr.109)	177
111.1.	Vykdomi darbai	177
111.2.	Papildomi darbai	177
112.	Konteinerinė aikštelė Sodų g. 50, Panevėžys (aikštelės Nr.125)	179
112.1.	Vykdomi darbai	179
112.2.	Nevykdomi darbai	179
112.3.	Papildomi darbai	179
113.	Konteinerinė aikštelė Statybininkų g. 17, Panevėžys (aikštelės Nr.202)	181
113.1.	Vykdomi darbai	181
113.2.	Nevykdomi darbai	181
114.	Konteinerinė aikštelė Statybininkų g. Žaros turgelis, Panevėžys (aikštelės Nr.55)	182
114.1.	Vykdomi darbai	182
114.2.	Nevykdomi darbai	182
114.3.	Papildomi darbai	182
115.	Konteinerinė aikštelė T. Moigio g. (Vasario -16 osios g. 19), Panevėžys (aikštelės Nr.249)	184
115.1.	Vykdomi darbai	184
115.2.	Nevykdomi darbai	184
116.	Konteinerinė aikštelė Vasario -16 osios g. 10, Panevėžys (aikštelės Nr.161)	185
116.1.	Vykdomi darbai	185
117.	Konteinerinė aikštelė Žemaičių g. 21, Panevėžys (aikštelės Nr.72)	186
117.1.	Vykdomi darbai	186
117.2.	Nevykdomi darbai	186
117.3.	Papildomi darbai	186
118.	Konteinerinė aikštelė Radviliškio g. 10, Panevėžys (aikštelės Nr.102)	188
118.1.	Vykdomi darbai	188
118.2.	Nevykdomi darbai	188
119.	Konteinerinė aikštelė Marijonų g. 29, Panevėžys (aikštelės Nr.115)	189
119.1.	Vykdomi darbai	189
119.2.	Nevykdomi darbai	189
119.3.	Papildomi darbai	189
120.	Konteinerinė aikštelė Aukštaičių g. 66, Panevėžys (aikštelės Nr.74)	191
120.1.	Vykdomi darbai	191
121.	Konteinerinė aikštelė Artojų g. 3, Panevėžys (aikštelės Nr.143)	192
121.1.	Vykdomi darbai	192
121.2.	Nevykdomi darbai	192
121.3.	Papildomi darbai	192
122.	Konteinerinė aikštelė Ramygalos g. 15, Panevėžys (aikštelės Nr.151)	194
122.1.	Vykdomi darbai	194
122.2.	Nevykdomi darbai	194
123.	Konteinerinė aikštelė Radviliškio g. 26, Panevėžys (aikštelės Nr.104)	195
123.1.	Vykdomi darbai	195
123.2.	Nevykdomi darbai	195
123.3.	Papildomi darbai	195
124.	Konteinerinė aikštelė Ukmergės g. 9, Panevėžys (aikštelės Nr.158)	197
124.1.	Vykdomi darbai	197
124.2.	Nevykdomi darbai	197
125.	Konteinerinė aikštelė Algirdo g. 48, Panevėžys (aikštelės Nr.128)	198
125.1.	Vykdomi darbai	198
125.2.	Nevykdomi darbai	198
125.3.	Papildomi darbai	198
126.	Konteinerinė aikštelė Elektros g. 6 / J. Basanavičiaus g. 2, Panevėžys (aikštelės Nr.159)	200
126.1.	Vykdomi darbai	200
126.2.	Nevykdomi darbai	200
127.	Konteinerinė aikštelė Molainių g. 8A, Panevėžys (aikštelės Nr.13)	201
127.1.	Vykdomi darbai	201
128.	Konteinerinė aikštelė Laisvės a. 25, Panevėžys (aikštelės Nr.167)	202
128.1.	Vykdomi darbai	202
128.2.	Nevykdomi darbai	202
128.3.	Papildomi darbai	202
129.	Konteinerinė aikštelė Molainių g. 48, Panevėžys (aikštelės Nr.14)	204
129.1.	Vykdomi darbai	204
129.2.	Papildomi darbai	204
130.	Konteinerinė aikštelė Smetonos g. 25,  Panevėžys (aikštelės Nr.168)	206
130.1.	Vykdomi darbai	206
130.2.	Nevykdomi darbai	206
131.	Konteinerinė aikštelė Aldonos g. 7,  Panevėžys (aikštelės Nr.122)	207
131.1.	Vykdomi darbai	207
132.	Konteinerinė aikštelė Nepriklausomybės a.  9,  Panevėžys (aikštelės Nr.121)	208
132.1.	Vykdomi darbai	208
133.	Konteinerinė aikštelė Parko g. 27,  Panevėžys (aikštelės Nr.50)	209
133.1.	Vykdomi darbai	209
134.	Konteinerinė aikštelė Ramygalos g. 59,  Panevėžys (aikštelės Nr.84)	210
134.1.	Vykdomi darbai	210
135.	Konteinerinė aikštelė Respublikos g. 33,37,  Panevėžys (aikštelės Nr.171)	211
135.1.	Vykdomi darbai	211
136.	Konteinerinė aikštelė Respublikos g. 68,  Panevėžys (aikštelės Nr.205)	212
136.1.	Vykdomi darbai	212
137.	Konteinerinė aikštelė Smėlynės g. 51,  Panevėžys (aikštelės Nr.118)	213
137.1.	Vykdomi darbai	213
138.	Konteinerinė aikštelė Beržų g. 17,  Panevėžys (aikštelės Nr.82)	214
138.1.	Vykdomi darbai	214
139.	Konteinerinė aikštelė Beržų g. 35,  Panevėžys (aikštelės Nr.78)	215
139.1.	Vykdomi darbai	215
140.	Konteinerinė aikštelė Klaipėdos g. 124,  Panevėžys (aikštelės Nr.40)	216
140.1.	Vykdomi darbai	216
141.	Konteinerinė aikštelė Klaipėdos g. 134,  Panevėžys (aikštelės Nr.41)	217
141.1.	Vykdomi darbai	217
142.	Konteinerinė aikštelė Nemuno g. 23,  Panevėžys (aikštelės Nr.7)	218
142.1.	Vykdomi darbai	218
143.	Konteinerinė aikštelė Nemuno g. 31A,  Panevėžys (aikštelės Nr.12)	219
143.1.	Vykdomi darbai	219

[bookmark: _Toc99544539][bookmark: _Toc102977740]Konteinerinė aikštelė Nendrės g. 3, Panevėžys (aikštelės Nr.4)
[bookmark: _Toc102977741]Vykdomi darbai
	Statinys                     Nendrės g. 3, Panevėžys


	Žiniaraštis                 4 Konteinerinės aikštelės įrengimas

	 
	 
	
	Suma žiniaraščiui        
	     4450,36
	EUR.

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų 
	Mato
	Kiekis
	Kaina  EUR       

	eil.
	kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Vieneto kaina
	Iš  viso

	
	   1
	Bendroji dalis

	   1
	SUTART.
	Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai
	kompl.
	1,0
	520,00
	520,00

	
	
	                         Skyriuje 1
	
	
	
	520,00

	
	2
	Bendrastatybiniai darbai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai).
	kompl.
	1,0
	2215,06
	2215,06

	2
	SUTART.
	Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus)
	kompl.
	1,0
	812,92
	812,92

	
	
	                        Skyriuje 2
	
	
	
	3027,98

	
	3
	Nužymėjimai ir bandymai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Geodezinis nužymėjimas
	kompl,
	1,0
	50,00
	50,00

	2
	SUTART.
	Laboratoriniai sutankinimo bandymai
	kompl.
	1,0
	40,00
	40,00

	3
	SUTART.
	Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.)
	kompl.
	1,0
	40,00
	40,00

	
	
	                        Skyriuje  3
	
	
	
	130,00

	
	
	                         Žiniaraštyje     4
	
	3677,98

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	772,38

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje   4
	
	4450,36


[bookmark: _Toc102977742]Nevykdomi darbai
	Statinys                     Nendrės g. 3, Panevėžys

	Žiniaraštis                 4 Konteinerinės aikštelės įrengimas

	 
	 
	
	Suma žiniaraščiui        
	-     427,17
	EUR.

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų 
	Mato
	Kiekis
	Kaina  EUR       

	eil.
	kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Vieneto kaina
	Iš  viso

	
	1
	Nevykdomi darbai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus)
	kompl.
	0,43
	-812,92
	-353,03

	
	
	                         Skyriuje  1
	
	
	
	-353,03

	
	
	                         Žiniaraštyje     4
	
	-353,03

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	-74,14

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje   4
	
	-427,17


[bookmark: _Toc99544540][bookmark: _Toc102977743]Konteinerinė aikštelė J. Tilvyčio g. 61, Panevėžys (aikštelės Nr.10)
[bookmark: _Toc102977744]Vykdomi darbai
	Statinys                     J. Tilvyčio g. 61, Panevėžys

	Žiniaraštis                 10 Konteinerinės aikštelės įrengimas

	 
	 
	
	Suma žiniaraščiui        
	     3717,7 
	EUR.

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų 
	Mato
	Kiekis
	Kaina  EUR       

	eil.
	kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Vieneto kaina
	Iš  viso

	
	   1
	Bendroji dalis

	   1
	SUTART.
	Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai
	kompl.
	1,0
	520,00
	520,00

	
	
	                         Skyriuje 1
	
	
	
	520,00

	
	2
	Bendrastatybiniai darbai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai).
	kompl.
	1,0
	1697,01
	1697,01

	2
	SUTART.
	Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus)
	kompl.
	1,0
	725,47
	725,47

	
	
	                        Skyriuje 2
	
	
	
	2422,48

	
	3
	Nužymėjimai ir bandymai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Geodezinis nužymėjimas
	kompl,
	1,0
	50,00
	50,00

	2
	SUTART.
	Laboratoriniai sutankinimo bandymai
	kompl.
	1,0
	40,00
	40,00

	3
	SUTART.
	Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.)
	kompl.
	1,0
	40,00
	40,00

	
	
	                        Skyriuje  3
	
	
	
	130,00

	
	
	                         Žiniaraštyje     10
	
	3072,48

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	645,22

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje   10
	
	3717,70


[bookmark: _Toc102977745]Nevykdomi darbai
	Statinys                     J. Tilvyčio g. 61, Panevėžys

	Žiniaraštis                 10 Konteinerinės aikštelės įrengimas

	 
	 
	
	Suma žiniaraščiui        
	-     374,99
	EUR.

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų 
	Mato
	Kiekis
	Kaina  EUR       

	eil.
	kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Vieneto kaina
	Iš  viso

	
	1
	Nevykdomi darbai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus)
	kompl.
	0,43
	-725,47
	-309,91

	
	
	                         Skyriuje  1
	
	
	
	-309,91

	
	
	                         Žiniaraštyje     10
	
	-309,91

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	-65,08

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje   10
	
	-374,99


[bookmark: _Toc102977746]Papildomi darbai
	Žiniaraštis            10 J. Tilvyčio g. 61, Panevėžys

	 
	2021.05.21
	
	
	Suma žiniaraščiui         1037.41  EUR
	

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų 
	Mato
	Kiekis
	Kaina  EUR       

	eil.
	kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Vieneto kaina
	Iš  viso

	
	   1
	Papildomi darbai

	
	
	

	   1
	R16-98
	Tašytų akmenų, betoninių trinkelių grindinio ardymas rankiniu būdu  k8=1.17,k9=1.15
	m2
	 15,2     
	       7,0712
	      107,48

	   2
	R23-62
	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu
	t
	  2,19    
	      36,08
	       79,02

	   3
	N1P-0113
	Grunto kasimas 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai gruntas  II grupės  k9=1.15
	m3
	  7,6     
	       1,9437
	       14,77

	   4
	N1P-0402
	II grupės grunto kasimas rankiniu būdu nesutvirtintose tranšėjose (iškasose)  k9=1.15
	m3
	  0,76    
	      22,7823
	       17,31

	   5
	N1P-1311
	Grunto transportavimas 10t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai gruntas  II grupės
	m3
	  7,6     
	       2,6477
	       20,12

	   6
	N1P-1316
	Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 10t autosavivarčiais, kai gruntas  I-II grupės  k4=9.000
	m3
	  7,6     
	       3,1394
	       23,86

	   7
	N1P-0604
	Darbai sąvartoje, atvežant gruntą autosavivarčiais, kai gruntas  II grupės  k9=1.15
	m3
	  7,6     
	       0,1891
	        1,44

	   8
	N1P-0801
	Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis, kai gruntas išlyginamas rankiniu būdu( I-II grupės gruntas)  k8=1.14,k9=1.15
	m3
	  7,6     
	       1,9883
	       15,11

	   9
	N27P-28-1
	Smėlio pasluoksnio šaligatviui įrengimas (sluoksnio storis  20 cm)  k9=1.15
	m2
	 15,2     
	       6,5213
	       99,12

	  10
	N27P-28-2
	Smėlio - cemento mišinio pasluoksnio šaligatviui įrengimas (sluoksnio storis  3 cm)  k9=1.15
	m2
	 15,2     
	       3,8596
	       58,67

	  11
	N27P-29-2
	Betono plytelių šaligatvio dangos įrengimas, užpildant siūles smėlio - cemento mišiniu, kai plytelės  300x300 (be plytelių kainos)  k9=1.15
	m2
	 15,2     
	       7,203
	      109,49

	  12
	N27P-24-1
	Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, kai bordiūrai  150x300mm  k9=1.15
	m
	 12,1     
	      15,4702
	      187,19

	  13
	77096011
	Gatvės bordiūrai GB 2-30-4, 1000x150x300 (spalvoti)
	vnt
	 12,1     
	      10,2300
	      123,78

	
	
	                         Skyriuje      1
	
	      857,36

	
	
	                         Žiniaraštyje    10
	
	      857,36

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	      180,05

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje  10
	
	     1037,41




[bookmark: _Toc99544541][bookmark: _Toc102977747]Konteinerinė aikštelė Kniaudiškių g. 15, Panevėžys (aikštelės Nr.26)
[bookmark: _Toc102977748]Vykdomi darbai
	Žiniaraštis                 26 Konteinerinės aikštelės įrengimas

	 
	 
	
	Suma žiniaraščiui        
	     5346,58
	EUR.

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų 
	Mato
	Kiekis
	Kaina  EUR       

	eil.
	kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Vieneto kaina
	Iš  viso

	
	   1
	Bendroji dalis

	   1
	SUTART.
	Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai
	kompl.
	1,0
	520,00
	520,00

	
	
	                         Skyriuje 1
	
	
	
	520,00

	
	2
	Bendrastatybiniai darbai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai).
	kompl.
	1,0
	2911,68
	2911,68

	2
	SUTART.
	Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus)
	kompl.
	1,0
	856,98
	856,98

	
	
	                        Skyriuje 2
	
	
	
	3768,66

	
	3
	Nužymėjimai ir bandymai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Geodezinis nužymėjimas
	kompl,
	1,0
	50,00
	50,00

	2
	SUTART.
	Laboratoriniai sutankinimo bandymai
	kompl.
	1,0
	40,00
	40,00

	3
	SUTART.
	Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.)
	kompl.
	1,0
	40,00
	40,00

	
	
	                        Skyriuje  3
	
	
	
	130,00

	
	
	                         Žiniaraštyje     26
	
	4418,66

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	927,92

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje   26
	
	5346,58


[bookmark: _Toc102977749]Nevykdomi darbai
	Žiniaraštis                 26 Konteinerinės aikštelės įrengimas

	 
	 
	
	Suma žiniaraščiui        
	-     477,55
	EUR.

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų 
	Mato
	Kiekis
	Kaina  EUR       

	eil.
	kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Vieneto kaina
	Iš  viso

	
	1
	Nevykdomi darbai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus)
	kompl.
	0,46
	-856,98
	-394,67

	
	
	                         Skyriuje  1
	
	
	
	-394,67

	
	
	                         Žiniaraštyje     26
	
	-394,67

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	-82,88

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje   26
	
	-477,55


[bookmark: _Toc99544542][bookmark: _Toc102977750] Konteinerinė aikštelė Ateities g. 26, Panevėžys (aikštelės Nr.43)
[bookmark: _Toc102977751]Vykdomi darbai
	Žiniaraštis                 43 Konteinerinės aikštelės įrengimas

	 
	 
	
	Suma žiniaraščiui        
	     4904,86
	EUR.

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų 
	Mato
	Kiekis
	Kaina  EUR       

	eil.
	kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Vieneto kaina
	Iš  viso

	
	   1
	Bendroji dalis

	   1
	SUTART.
	Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai
	kompl.
	1,0
	520,00
	520,00

	
	
	                         Skyriuje 1
	
	
	
	520,00

	
	2
	Bendrastatybiniai darbai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai).
	kompl.
	1,0
	2427,77
	2427,77

	2
	SUTART.
	Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus)
	kompl.
	1,0
	975,83
	975,83

	
	
	                        Skyriuje 2
	
	
	
	3403,60

	
	3
	Nužymėjimai ir bandymai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Geodezinis nužymėjimas
	kompl,
	1,0
	50,00
	50,00

	2
	SUTART.
	Laboratoriniai sutankinimo bandymai
	kompl.
	1,0
	40,00
	40,00

	3
	SUTART.
	Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.)
	kompl.
	1,0
	40,00
	40,00

	
	
	                        Skyriuje  3
	
	
	
	130,00

	
	
	                         Žiniaraštyje     43
	
	4053,60

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	851,26

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje   43
	
	4904,86


[bookmark: _Toc102977752]Nevykdomi darbai
	Žiniaraštis                 43 Konteinerinės aikštelės įrengimas

	 
	 
	
	Suma žiniaraščiui        
	-     549,75
	EUR.

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų 
	Mato
	Kiekis
	Kaina  EUR       

	eil.
	kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Vieneto kaina
	Iš  viso

	
	1
	Nevykdomi darbai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus)
	kompl.
	0,47
	-975,83
	-454,34

	
	
	                         Skyriuje  1
	
	
	
	-454,34

	
	
	                         Žiniaraštyje     43
	
	-454,34

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	-95,41

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje   43
	
	-549,75


[bookmark: _Toc102977753]Papildomi darbai
	Žiniaraštis            43 Ateities g. 26, Panevėžys

	 
	2021.11.16
	
	
	Suma žiniaraščiui          941.07  EUR
	

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų 
	Mato
	Kiekis
	Kaina  EUR       

	eil.
	kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Vieneto kaina
	Iš  viso

	
	   1
	Papildomi darbai

	
	
	

	   1
	N1P-0113
	Grunto kasimas 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai gruntas  II grupės  k9=1.15
	m3
	  9,0     
	       1,9437
	      17,49

	   2
	N1P-0402
	II grupės grunto kasimas rankiniu būdu nesutvirtintose tranšėjose (iškasose)  k9=1.15
	m3
	  0,9     
	      22,7823
	      20,50

	   3
	N1P-1311
	Grunto transportavimas 10t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai gruntas  II grupės
	m3
	  9,0     
	       2,6477
	      23,83

	   4
	N1P-1316
	Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 10t autosavivarčiais, kai gruntas  I-II grupės  k4=9.000
	m3
	  9,0     
	       3,1394
	      28,25

	   5
	N1P-0604
	Darbai sąvartoje, atvežant gruntą autosavivarčiais, kai gruntas  II grupės  k9=1.15
	m3
	  9,0     
	       0,1891
	       1,70

	   6
	N1P-0801
	Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis, kai gruntas išlyginamas rankiniu būdu( I-II grupės gruntas)  k8=1.14,k9=1.15
	m3
	  9,0     
	       1,9883
	      17,89

	   7
	N27P-28-1
	Smėlio pasluoksnio šaligatviui įrengimas (sluoksnio storis  20 cm)  k9=1.15
	m2
	 17,65    
	       6,5213
	     115,10

	   8
	N27P-27-2
	Dolomito skaldelės šaligatvio pagrindo įrengimas (sluoksnio storis  10 cm)  k9=1.15
	m2
	 17,65    
	       7,6092
	     134,30

	   9
	N27P-28-2
	Smėlio - cemento mišinio pasluoksnio šaligatviui įrengimas (sluoksnio storis  3 cm)  k9=1.15
	m2
	 17,65    
	       3,8596
	      68,12

	  10
	N27P-29-2
	Betono plytelių šaligatvio dangos įrengimas, užpildant siūles smėlio - cemento mišiniu, kai plytelės  300x300 (be plytelių kainos)  k9=1.15
	m2
	  6,9     
	       7,2030
	      49,70

	  11
	N27P-22-2
	Betono trinkelių įrengimas, užpilant siūles(cemento skiediniu)  k9=1.15
	m2
	 10,75    
	      27,9870
	     300,86

	
	
	                         Skyriuje      1
	
	      777,74

	
	
	                         Žiniaraštyje    43
	
	      777,74

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	      163,33

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje  43
	
	      941,07



[bookmark: _Toc99544543][bookmark: _Toc102977754]Konteinerinė aikštelė Parko g. 97, Panevėžys (aikštelės Nr.46)
[bookmark: _Toc102977755]Vykdomi darbai
	Statinys                     Parko g. 97, Panevėžys

	Žiniaraštis                 46 Konteinerinės aikštelės įrengimas

	 
	 
	
	Suma žiniaraščiui        
	     5314,07
	EUR.

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų 
	Mato
	Kiekis
	Kaina  EUR       

	eil.
	kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Vieneto kaina
	Iš  viso

	
	   1
	Bendroji dalis

	   1
	SUTART.
	Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai
	kompl.
	1,0
	520,00
	520,00

	
	
	                         Skyriuje 1
	
	
	
	520,00

	
	2
	Bendrastatybiniai darbai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai).
	kompl.
	1,0
	2773,78
	2773,78

	2
	SUTART.
	Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus)
	kompl.
	1,0
	968,01
	968,01

	
	
	                        Skyriuje 2
	
	
	
	3741,79

	
	3
	Nužymėjimai ir bandymai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Geodezinis nužymėjimas
	kompl,
	1,0
	50,00
	50,00

	2
	SUTART.
	Laboratoriniai sutankinimo bandymai
	kompl.
	1,0
	40,00
	40,00

	3
	SUTART.
	Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.)
	kompl.
	1,0
	40,00
	40,00

	
	
	                        Skyriuje  3
	
	
	
	130,00

	
	
	                         Žiniaraštyje     46
	
	4391,79

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	922,28

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje   46
	
	5314,07


[bookmark: _Toc102977756]Nevykdomi darbai
	Statinys                     Parko g. 97, Panevėžys

	Žiniaraštis                 46 Konteinerinės aikštelės įrengimas

	 
	 
	
	Suma žiniaraščiui        
	-     569,24
	EUR.

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų 
	Mato
	Kiekis
	Kaina  EUR       

	eil.
	kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Vieneto kaina
	Iš  viso

	
	1
	Nevykdomi darbai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus)
	kompl.
	0,49
	-968,01
	-470,45

	
	
	                         Skyriuje  1
	
	
	
	-470,45

	
	
	                         Žiniaraštyje     46
	
	-470,45

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	-98,79

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje   46
	
	-569,24


[bookmark: _Toc102977757]Papildomi darbai
	Žiniaraštis            46 Parko g. 97, Panevėžys

	 
	2021.05.21
	
	
	Suma žiniaraščiui         1453.97  EUR
	

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų 
	Mato
	Kiekis
	Kaina  EUR       

	eil.
	kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Vieneto kaina
	Iš  viso

	
	   1
	Papildomi darbai

	
	
	

	   1
	R16-98
	Tašytų akmenų, betoninių trinkelių grindinio ardymas rankiniu būdu  k8=1.17,k9=1.15
	m2
	 33,0     
	       7,0712
	     233,35

	   2
	R23-62
	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu
	t
	  4,72    
	      36,08
	     170,30

	   3
	N1P-0113
	Grunto kasimas 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai gruntas  II grupės  k9=1.15
	m3
	 17,0     
	       1,9437
	      33,04

	   4
	N1P-0402
	II grupės grunto kasimas rankiniu būdu nesutvirtintose tranšėjose (iškasose)  k9=1.15
	m3
	  1,7     
	      22,7823
	      38,73

	   5
	N1P-1311
	Grunto transportavimas 10t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai gruntas  II grupės
	m3
	 17,0     
	       2,6477
	      45,01

	   6
	N1P-1316
	Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 10t autosavivarčiais, kai gruntas  I-II grupės  k4=9.000
	m3
	 17,0     
	       3,1394
	      53,37

	   7
	N1P-0604
	Darbai sąvartoje, atvežant gruntą autosavivarčiais, kai gruntas  II grupės  k9=1.15
	m3
	 17,0     
	       0,18918
	       3,22

	   8
	N1P-0801
	Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis, kai gruntas išlyginamas rankiniu būdu( I-II grupės gruntas)  k8=1.14,k9=1.15
	m3
	 17,0     
	       1,9883
	      33,80

	   9
	N27P-28-1
	Smėlio pasluoksnio šaligatviui įrengimas (sluoksnio storis  20 cm)  k9=1.15
	m2
	 33,0     
	       6,5213
	     215,20

	  10
	N27P-28-2
	Smėlio - cemento mišinio pasluoksnio šaligatviui įrengimas (sluoksnio storis  3 cm)  k9=1.15
	m2
	 33,0     
	       3,8596
	     127,37

	  11
	N27P-29-2
	Betono plytelių šaligatvio dangos įrengimas, užpildant siūles smėlio - cemento mišiniu, kai plytelės  300x300 (be plytelių kainos)  k9=1.15
	m2
	 33,0     
	       7,2016
	     237,65

	  12
	N27P-24-1
	Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, kai bordiūrai  150x300mm  k9=1.15
	m
	  2,0     
	      15,4678
	      30,94

	  13
	77096011
	Gatvės bordiūrai GB 2-30-4, 1000x150x300 (spalvoti)
	vnt
	  2,0     
	      10,2300
	      20,46

	
	
	                         Skyriuje      1
	
	     1242,44

	
	
	                         Žiniaraštyje    46
	
	     1242,44

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	      260,91

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje  46
	
	     1503,35



[bookmark: _Toc99544544][bookmark: _Toc102977758]Konteinerinė aikštelė Dariaus ir Girėno g. 16, Panevėžys (aikštelės Nr.57)
[bookmark: _Toc102977759]Vykdomi darbai
	Statinys                     Dariaus ir Girėno g. 16, Panevėžys

	Žiniaraštis                 57 Konteinerinės aikštelės įrengimas

	 
	 
	
	Suma žiniaraščiui        
	     3969,68
	EUR.

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų 
	Mato
	Kiekis
	Kaina  EUR       

	eil.
	kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Vieneto kaina
	Iš  viso

	
	   1
	Bendroji dalis

	   1
	SUTART.
	Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai
	kompl.
	1,0
	520,00
	520,00

	
	
	                         Skyriuje 1
	
	
	
	520,00

	
	2
	Bendrastatybiniai darbai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai).
	kompl.
	1,0
	1940,83
	1940,83

	2
	SUTART.
	Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus)
	kompl.
	1,0
	689,90
	689,90

	
	
	                        Skyriuje 2
	
	
	
	2630,73

	
	3
	Nužymėjimai ir bandymai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Geodezinis nužymėjimas
	kompl,
	1,0
	50,00
	50,00

	2
	SUTART.
	Laboratoriniai sutankinimo bandymai
	kompl.
	1,0
	40,00
	40,00

	3
	SUTART.
	Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.)
	kompl.
	1,0
	40,00
	40,00

	
	
	                        Skyriuje  3
	
	
	
	130,00

	
	
	                         Žiniaraštyje     57
	
	3280,73

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	688,95

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje   57
	
	3969,68


[bookmark: _Toc102977760]Nevykdomi darbai
	Statinys                     Dariaus ir Girėno g. 16, Panevėžys

	Žiniaraštis                 57 Konteinerinės aikštelės įrengimas

	 
	 
	
	Suma žiniaraščiui        
	-     390,31
	EUR.

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų 
	Mato
	Kiekis
	Kaina  EUR       

	eil.
	kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Vieneto kaina
	Iš  viso

	
	1
	Nevykdomi darbai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus)
	kompl.
	0,47
	-689,90
	-322,57

	
	
	                         Skyriuje  1
	
	
	
	-322,57

	
	
	                         Žiniaraštyje     57
	
	-322,57

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	-67,74

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje   57
	
	-390,31


[bookmark: _Toc102977761]Papildomi darbai
	Žiniaraštis            57 Dariaus ir Girėno g. 16, Panevėžys

	 
	2021.05.21
	
	
	Suma žiniaraščiui          793.91  EUR
	

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų 
	Mato
	Kiekis
	Kaina  EUR       

	eil.
	kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Vieneto kaina
	Iš  viso

	
	   1
	Papildomi darbai

	
	
	

	   1
	R16-98
	Tašytų akmenų, betoninių trinkelių grindinio ardymas rankiniu būdu  k8=1.17,k9=1.15
	m2
	 18,3     
	       7,0712
	     129,40

	   2
	R23-62
	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu
	t
	  2,64    
	      36,08
	      95,25

	   3
	N1P-0113
	Grunto kasimas 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai gruntas  II grupės  k9=1.15
	m3
	  9,0     
	       1,9437
	      17,49

	   4
	N1P-0402
	II grupės grunto kasimas rankiniu būdu nesutvirtintose tranšėjose (iškasose)  k9=1.15
	m3
	  0,9     
	      22,7823
	      20,50

	   5
	N1P-1311
	Grunto transportavimas 10t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai gruntas  II grupės
	m3
	  9,0     
	       2,6477
	      23,83

	   6
	N1P-1316
	Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 10t autosavivarčiais, kai gruntas  I-II grupės  k4=9.000
	m3
	  9,0     
	       3,1394
	      28,25

	   7
	N1P-0604
	Darbai sąvartoje, atvežant gruntą autosavivarčiais, kai gruntas  II grupės  k9=1.15
	m3
	  9,0     
	       0,1891
	       1,70

	   8
	N1P-0801
	Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis, kai gruntas išlyginamas rankiniu būdu( I-II grupės gruntas)  k8=1.14,k9=1.15
	m3
	  9,0     
	       1,9883
	      17,89

	   9
	N27P-28-1
	Smėlio pasluoksnio šaligatviui įrengimas (sluoksnio storis  20 cm)  k9=1.15
	m2
	 18,3     
	       6,5213
	     119,34

	  10
	N27P-28-2
	Smėlio - cemento mišinio pasluoksnio šaligatviui įrengimas (sluoksnio storis  3 cm)  k9=1.15
	m2
	 18,3     
	       3,8596
	      70,63

	  11
	N27P-29-2
	Betono plytelių šaligatvio dangos įrengimas, užpildant siūles smėlio - cemento mišiniu, kai plytelės  300x300 (be plytelių kainos)  k9=1.15
	m2
	 18,3     
	       7,2044
	     131,84

	
	
	                         Skyriuje      1
	
	     656,12

	
	
	                         Žiniaraštyje    57
	
	      656,12

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	      137,79

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje  57
	
	      793,91



[bookmark: _Toc99544545][bookmark: _Toc102977762]Konteinerinė aikštelė Dariaus ir Girėno g. 13, Panevėžys (aikštelės Nr.58)
[bookmark: _Toc102977763]Vykdomi darbai
	Statinys                     Dariaus ir Girėno g. 13, Panevėžys

	Žiniaraštis                 58 Konteinerinės aikštelės įrengimas

	 
	 
	
	Suma žiniaraščiui        
	     4905,63
	EUR.

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų 
	Mato
	Kiekis
	Kaina  EUR       

	eil.
	kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Vieneto kaina
	Iš  viso

	
	   1
	Bendroji dalis

	   1
	SUTART.
	Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai
	kompl.
	1,0
	520,00
	520,00

	
	
	                         Skyriuje 1
	
	
	
	520,00

	
	2
	Bendrastatybiniai darbai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai).
	kompl.
	1,0
	2599,00
	2599,00

	2
	SUTART.
	Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus)
	kompl.
	1,0
	805,24
	805,24

	
	
	                        Skyriuje 2
	
	
	
	3404,24

	
	3
	Nužymėjimai ir bandymai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Geodezinis nužymėjimas
	kompl,
	1,0
	50,00
	50,00

	2
	SUTART.
	Laboratoriniai sutankinimo bandymai
	kompl.
	1,0
	40,00
	40,00

	3
	SUTART.
	Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.)
	kompl.
	1,0
	40,00
	40,00

	
	
	                        Skyriuje  3
	
	
	
	130,00

	
	
	                         Žiniaraštyje     58
	
	4054,24

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	851,39

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje   58
	
	4905,63


[bookmark: _Toc102977764]Nevykdomi darbai
	Statinys                     Dariaus ir Girėno g. 13, Panevėžys

	Žiniaraštis                 58 Konteinerinės aikštelės įrengimas

	 
	 
	
	Suma žiniaraščiui        
	-     461,75
	EUR.

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų 
	Mato
	Kiekis
	Kaina  EUR       

	eil.
	kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Vieneto kaina
	Iš  viso

	
	1
	Nevykdomi darbai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus)
	kompl.
	0,47
	-805,24
	-381,61

	
	
	                         Skyriuje  1
	
	
	
	-381,61

	
	
	                         Žiniaraštyje     58
	
	-381,61

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	-80,14

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje   58
	
	-461,75


[bookmark: _Toc102977765]Papildomi darbai
	Žiniaraštis            58 Dariaus ir Girėno g. 13, Panevėžys

	 
	2021.05.21
	
	
	Suma žiniaraščiui          420.33  EUR
	

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų 
	Mato
	Kiekis
	Kaina  EUR       

	eil.
	kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Vieneto kaina
	Iš  viso

	
	   1
	Papildomi darbai

	
	
	

	   1
	R16-98
	Tašytų akmenų, betoninių trinkelių grindinio ardymas rankiniu būdu  k8=1.17,k9=1.15
	m2
	  9,6     
	       7,0712
	       67,88

	   2
	R23-62
	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu
	t
	  1,38    
	      36,08
	       49,79

	   3
	N1P-0113
	Grunto kasimas 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai gruntas  II grupės  k9=1.15
	m3
	  5,0     
	       1,9437
	        9,72

	   4
	N1P-0402
	II grupės grunto kasimas rankiniu būdu nesutvirtintose tranšėjose (iškasose)  k9=1.15
	m3
	  0,5     
	      22,7823
	       11,39

	   5
	N1P-1311
	Grunto transportavimas 10t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai gruntas  II grupės
	m3
	  5,0     
	       2,6477
	       13,24

	   6
	N1P-1316
	Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 10t autosavivarčiais, kai gruntas  I-II grupės  k4=9.000
	m3
	  5,0     
	       3,1394
	       15,7 

	   7
	N1P-0604
	Darbai sąvartoje, atvežant gruntą autosavivarčiais, kai gruntas  II grupės  k9=1.15
	m3
	  5,0     
	       0,1891
	        0,95

	   8
	N1P-0801
	Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis, kai gruntas išlyginamas rankiniu būdu( I-II grupės gruntas)  k8=1.14,k9=1.15
	m3
	  5,0     
	       1,9883
	        9,94

	   9
	N27P-28-1
	Smėlio pasluoksnio šaligatviui įrengimas (sluoksnio storis  20 cm)  k9=1.15
	m2
	  9,6     
	       6,5213
	       62,6 

	  10
	N27P-28-2
	Smėlio - cemento mišinio pasluoksnio šaligatviui įrengimas (sluoksnio storis  3 cm)  k9=1.15
	m2
	  9,6     
	       3,8596
	       37,05

	  11
	N27P-29-2
	Betono plytelių šaligatvio dangos įrengimas, užpildant siūles smėlio - cemento mišiniu, kai plytelės  300x300 (be plytelių kainos)  k9=1.15
	m2
	  9,6     
	       7,20
	       69,12

	
	
	                         Skyriuje      1
	
	      347,38

	
	
	                         Žiniaraštyje    58
	
	      347,38

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	       72,95

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje  58
	
	      420,33



[bookmark: _Toc99544546][bookmark: _Toc102977766]Konteinerinė aikštelė Staniūnų g. 73, Panevėžys (aikštelės Nr.63)
[bookmark: _Toc102977767]Vykdomi darbai
	Statinys                     Staniūnų g. 73, Panevėžys

	Žiniaraštis                 63 Konteinerinės aikštelės įrengimas

	 
	 
	
	Suma žiniaraščiui        
	     4873,26
	EUR.

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų 
	Mato
	Kiekis
	Kaina  EUR       

	eil.
	kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Vieneto kaina
	Iš  viso

	
	   1
	Bendroji dalis

	   1
	SUTART.
	Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai
	kompl.
	1,0
	520,00
	520,00

	
	
	                         Skyriuje 1
	
	
	
	520,00

	
	2
	Bendrastatybiniai darbai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai).
	kompl.
	1,0
	2642,32
	2642,32

	2
	SUTART.
	Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus)
	kompl.
	1,0
	735,17
	735,17

	
	
	                        Skyriuje 2
	
	
	
	3377,49

	
	3
	Nužymėjimai ir bandymai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Geodezinis nužymėjimas
	kompl,
	1,0
	50,00
	50,00

	2
	SUTART.
	Laboratoriniai sutankinimo bandymai
	kompl.
	1,0
	40,00
	40,00

	3
	SUTART.
	Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.)
	kompl.
	1,0
	40,00
	40,00

	
	
	                        Skyriuje  3
	
	
	
	130,00

	
	
	                         Žiniaraštyje     63
	
	4027,49

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	845,77

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje   63
	
	4873,26


[bookmark: _Toc102977768]Nevykdomi darbai
	Statinys                     Staniūnų g. 73, Panevėžys

	Žiniaraštis                 63 Konteinerinės aikštelės įrengimas

	 
	 
	
	Suma žiniaraščiui        
	-     369,78
	EUR.

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų 
	Mato
	Kiekis
	Kaina  EUR       

	eil.
	kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Vieneto kaina
	Iš  viso

	
	1
	Nevykdomi darbai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus)
	kompl.
	0,42
	-735,17
	-305,60

	
	
	                         Skyriuje  1
	
	
	
	-305,60

	
	
	                         Žiniaraštyje     63
	
	-305,60

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	-64,18

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje   63
	
	-369,78


[bookmark: _Toc99544547][bookmark: _Toc102977769]Konteinerinė aikštelė Staniūnų g. 70, Panevėžys (aikštelės Nr.64)
[bookmark: _Toc102977770]Vykdomi darbai
	Statinys                     Staniūnų g. 70, Panevėžys

	Žiniaraštis                 64 Konteinerinės aikštelės įrengimas

	 
	 
	
	Suma žiniaraščiui        
	     4147,38
	EUR.

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų 
	Mato
	Kiekis
	Kaina  EUR       

	eil.
	kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Vieneto kaina
	Iš  viso

	
	   1
	Bendroji dalis

	   1
	SUTART.
	Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai
	kompl.
	1,0
	520,00
	520,00

	
	
	                         Skyriuje 1
	
	
	
	520,00

	
	2
	Bendrastatybiniai darbai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai).
	kompl.
	1,0
	2213,28
	2213,28

	2
	SUTART.
	Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus)
	kompl.
	1,0
	564,31
	564,31

	
	
	                        Skyriuje 2
	
	
	
	2777,59

	
	3
	Nužymėjimai ir bandymai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Geodezinis nužymėjimas
	kompl,
	1,0
	50,00
	50,00

	2
	SUTART.
	Laboratoriniai sutankinimo bandymai
	kompl.
	1,0
	40,00
	40,00

	3
	SUTART.
	Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.)
	kompl.
	1,0
	40,00
	40,00

	
	
	                        Skyriuje  3
	
	
	
	130,00

	
	
	                         Žiniaraštyje     64
	
	3427,59

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	719,79

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje   64
	
	4147,38


[bookmark: _Toc102977771]Nevykdomi darbai
	Statinys                     Staniūnų g. 70, Panevėžys

	Žiniaraštis                 64 Konteinerinės aikštelės įrengimas

	 
	 
	
	Suma žiniaraščiui        
	-     208,69
	EUR.

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų 
	Mato
	Kiekis
	Kaina  EUR       

	eil.
	kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Vieneto kaina
	Iš  viso

	
	1
	Nevykdomi darbai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus)
	kompl.
	0,31
	-564,31
	-172,47

	
	
	                         Skyriuje  1
	
	
	
	-172,47

	
	
	                         Žiniaraštyje     64
	
	-172,47

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	-36,22

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje   64
	
	-208,69


[bookmark: _Toc99544548][bookmark: _Toc102977772]Konteinerinė aikštelė Staniūnų g. 79, Panevėžys (aikštelės Nr.66)
[bookmark: _Toc102977773]Vykdomi darbai
	Statinys                     Staniūnų g. 79, Panevėžys

	Žiniaraštis                 66 Konteinerinės aikštelės įrengimas

	 
	 
	
	Suma žiniaraščiui        
	     4589,53
	EUR.

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų 
	Mato
	Kiekis
	Kaina  EUR       

	eil.
	kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Vieneto kaina
	Iš  viso

	
	   1
	Bendroji dalis

	   1
	SUTART.
	Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai
	kompl.
	1,0
	520,00
	520,00

	
	
	                         Skyriuje 1
	
	
	
	520,00

	
	2
	Bendrastatybiniai darbai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai).
	kompl.
	1,0
	2405,67
	2405,67

	2
	SUTART.
	Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus)
	kompl.
	1,0
	737,33
	737,33

	
	
	                        Skyriuje 2
	
	
	
	3143,00

	
	3
	Nužymėjimai ir bandymai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Geodezinis nužymėjimas
	kompl,
	1,0
	50,00
	50,00

	2
	SUTART.
	Laboratoriniai sutankinimo bandymai
	kompl.
	1,0
	40,00
	40,00

	3
	SUTART.
	Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.)
	kompl.
	1,0
	40,00
	40,00

	
	
	                        Skyriuje  3
	
	
	
	130,00

	
	
	                         Žiniaraštyje     66
	
	3793,00

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	796,53

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje   66
	
	4589,53


[bookmark: _Toc102977774]Nevykdomi darbai
	Statinys                     Staniūnų g. 79, Panevėžys

	Žiniaraštis                 66 Konteinerinės aikštelės įrengimas

	 
	 
	
	Suma žiniaraščiui        
	-     375,0 
	EUR.

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų 
	Mato
	Kiekis
	Kaina  EUR       

	eil.
	kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Vieneto kaina
	Iš  viso

	
	1
	Nevykdomi darbai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus)
	kompl.
	0,42
	-737,33
	-309,92

	
	
	                         Skyriuje  1
	
	
	
	-309,92

	
	
	                         Žiniaraštyje     66
	
	-309,92

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	-65,08

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje   66
	
	-375,00

	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc102977775]Papildomi darbai
	Žiniaraštis            66 Staniūnų g. 79, Panevėžys

	 
	2021.05.21
	
	
	Suma žiniaraščiui          223.79  EUR
	

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų 
	Mato
	Kiekis
	Kaina  EUR       

	eil.
	kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Vieneto kaina
	Iš  viso

	
	   1
	Papildomi darbai

	
	
	

	   1
	R16-98
	Tašytų akmenų, betoninių trinkelių grindinio ardymas rankiniu būdu  k8=1.17,k9=1.15
	m2
	  3,7     
	       7,0712
	       26,16

	   2
	R23-62
	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu
	t
	  0,53    
	      36,08
	       19,12

	   3
	N1P-0113
	Grunto kasimas 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai gruntas  II grupės  k9=1.15
	m3
	  1,9     
	       1,9437
	        3,69

	   4
	N1P-0402
	II grupės grunto kasimas rankiniu būdu nesutvirtintose tranšėjose (iškasose)  k9=1.15
	m3
	  0,19    
	      22,7823
	        4,33

	   5
	N1P-1311
	Grunto transportavimas 10t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai gruntas  II grupės
	m3
	  1,9     
	       2,6477
	        5,03

	   6
	N1P-1316
	Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 10t autosavivarčiais, kai gruntas  I-II grupės  k4=9.000
	m3
	  1,9     
	       3,1394
	        5,96

	   7
	N1P-0604
	Darbai sąvartoje, atvežant gruntą autosavivarčiais, kai gruntas  II grupės  k9=1.15
	m3
	  1,9     
	       0,1891
	        0,36

	   8
	N1P-0801
	Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis, kai gruntas išlyginamas rankiniu būdu( I-II grupės gruntas)  k8=1.14,k9=1.15
	m3
	  1,9     
	       1,9883
	        3,78

	   9
	N27P-28-1
	Smėlio pasluoksnio šaligatviui įrengimas (sluoksnio storis  20 cm)  k9=1.15
	m2
	  3,7     
	       6,5213
	       24,13

	  10
	N27P-28-2
	Smėlio - cemento mišinio pasluoksnio šaligatviui įrengimas (sluoksnio storis  3 cm)  k9=1.15
	m2
	  3,7     
	       3,8596
	       14,28

	  11
	N27P-29-2
	Betono plytelių šaligatvio dangos įrengimas, užpildant siūles smėlio - cemento mišiniu, kai plytelės  300x300 (be plytelių kainos)  k9=1.15
	m2
	  3,7     
	       7,203 
	       26,65

	  12
	N27P-24-1
	Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, kai bordiūrai  150x300mm  k9=1.15
	m
	  2,0     
	      25,73  
	       51,46

	
	
	                         Skyriuje      1
	
	      184,95

	
	
	                         Žiniaraštyje    66
	
	      184,95

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	       38,84

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje  66
	
	      223,79


[bookmark: _Toc99544549][bookmark: _Toc102977776]Konteinerinė aikštelė Staniūnų g. 75, Panevėžys (aikštelės Nr.67)
[bookmark: _Toc102977777]Vykdomi darbai
	Statinys                     Staniūnų g. 75, Panevėžys

	Žiniaraštis                 67 Konteinerinės aikštelės įrengimas

	 
	 
	
	Suma žiniaraščiui        
	     4440,89
	EUR.

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų 
	Mato
	Kiekis
	Kaina  EUR       

	eil.
	kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Vieneto kaina
	Iš  viso

	
	   1
	Bendroji dalis

	   1
	SUTART.
	Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai
	kompl.
	1,0
	520,00
	520,00

	
	
	                         Skyriuje 1
	
	
	
	520,00

	
	2
	Bendrastatybiniai darbai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai).
	kompl.
	1,0
	2295,77
	2295,77

	2
	SUTART.
	Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus)
	kompl.
	1,0
	724,39
	724,39

	
	
	                        Skyriuje 2
	
	
	
	3020,16

	
	3
	Nužymėjimai ir bandymai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Geodezinis nužymėjimas
	kompl,
	1,0
	50,00
	50,00

	2
	SUTART.
	Laboratoriniai sutankinimo bandymai
	kompl.
	1,0
	40,00
	40,00

	3
	SUTART.
	Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.)
	kompl.
	1,0
	40,00
	40,00

	
	
	                        Skyriuje  3
	
	
	
	130,00

	
	
	                         Žiniaraštyje     67
	
	3670,16

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	770,73

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje   67
	
	4440,89


[bookmark: _Toc102977778]Nevykdomi darbai
	Statinys                     Staniūnų g. 75, Panevėžys

	Žiniaraštis                 67 Konteinerinės aikštelės įrengimas

	 
	 
	
	Suma žiniaraščiui        
	-     374,99
	EUR.

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų 
	Mato
	Kiekis
	Kaina  EUR       

	eil.
	kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Vieneto kaina
	Iš  viso

	
	1
	Nevykdomi darbai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus)
	kompl.
	0,43
	-724,39
	-309,91

	
	
	                         Skyriuje  1
	
	
	
	-309,91

	
	
	                         Žiniaraštyje     67
	
	-309,91

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	-65,08

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje   67
	
	-374,99


[bookmark: _Toc102977779]Papildomi darbai
	Žiniaraštis            67 Staniūnų g. 75, Panevėžys

	 
	2021.05.21
	
	
	Suma žiniaraščiui          130.50  EUR
	

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų 
	Mato
	Kiekis
	Kaina  EUR       

	eil.
	kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Vieneto kaina
	Iš  viso

	
	   1
	Papildomi darbai

	
	
	

	   1
	R16-98
	Tašytų akmenų, betoninių trinkelių grindinio ardymas rankiniu būdu  k8=1.17,k9=1.15
	m2
	  3,0     
	       7,0712
	       21,21

	   2
	R23-62
	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu
	t
	  0,432   
	      36,08
	       15,59

	   3
	N1P-0113
	Grunto kasimas 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai gruntas  II grupės  k9=1.15
	m3
	  1,5     
	       1,9437 
	        2,92

	   4
	N1P-0402
	II grupės grunto kasimas rankiniu būdu nesutvirtintose tranšėjose (iškasose)  k9=1.15
	m3
	  0,15    
	      22,7823 
	        3,42

	   5
	N1P-1311
	Grunto transportavimas 10t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai gruntas  II grupės
	m3
	  1,5     
	       2,6477 
	        3,97

	   6
	N1P-1316
	Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 10t autosavivarčiais, kai gruntas  I-II grupės  k4=9.000
	m3
	  1,5     
	       3,1394 
	        4,71

	   7
	N1P-0604
	Darbai sąvartoje, atvežant gruntą autosavivarčiais, kai gruntas  II grupės  k9=1.15
	m3
	  1,5     
	       0,1891 
	        0,28

	   8
	N1P-0801
	Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis, kai gruntas išlyginamas rankiniu būdu( I-II grupės gruntas)  k8=1.14,k9=1.15
	m3
	  1,5     
	       1,9883 
	        2,98

	   9
	N27P-28-1
	Smėlio pasluoksnio šaligatviui įrengimas (sluoksnio storis  20 cm)  k9=1.15
	m2
	  3,0     
	       6,5213 
	       19,56

	  10
	N27P-28-2
	Smėlio - cemento mišinio pasluoksnio šaligatviui įrengimas (sluoksnio storis  3 cm)  k9=1.15
	m2
	  3,0     
	       3,8596 
	       11,58

	  11
	N27P-29-2
	Betono plytelių šaligatvio dangos įrengimas, užpildant siūles smėlio - cemento mišiniu, kai plytelės  300x300 (be plytelių kainos)  k9=1.15
	m2
	  3,0     
	       7,21   
	       21,63

	
	
	                         Skyriuje      1
	
	      107,85

	
	
	                         Žiniaraštyje    67
	
	      107,85

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	       22,65

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje  67
	
	      130,50


[bookmark: _Toc99544550][bookmark: _Toc102977780]Konteinerinė aikštelė Beržų g. 55, Panevėžys (aikštelės Nr.68)
[bookmark: _Toc102977781]Vykdomi darbai
	Statinys                     Beržų g. 55, Panevėžys

	Žiniaraštis                 68 Konteinerinės aikštelės įrengimas

	 
	 
	
	Suma žiniaraščiui        
	     6028,56
	EUR.

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų 
	Mato
	Kiekis
	Kaina  EUR       

	eil.
	kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Vieneto kaina
	Iš  viso

	
	   1
	Bendroji dalis

	   1
	SUTART.
	Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai
	kompl.
	1,0
	520,00
	520,00

	
	
	                         Skyriuje 1
	
	
	
	520,00

	
	2
	Bendrastatybiniai darbai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai).
	kompl.
	1,0
	3410,08
	3410,08

	2
	SUTART.
	Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus)
	kompl.
	1,0
	922,20
	922,20

	
	
	                        Skyriuje 2
	
	
	
	4332,28

	
	3
	Nužymėjimai ir bandymai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Geodezinis nužymėjimas
	kompl,
	1,0
	50,00
	50,00

	2
	SUTART.
	Laboratoriniai sutankinimo bandymai
	kompl.
	1,0
	40,00
	40,00

	3
	SUTART.
	Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.)
	kompl.
	1,0
	40,00
	40,00

	
	
	                        Skyriuje  3
	
	
	
	130,00

	
	
	                         Žiniaraštyje     68
	
	4982,28

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	1046,28

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje   68
	
	6028,56


[bookmark: _Toc102977782]Nevykdomi darbai
	Statinys                     Beržų g. 55, Panevėžys

	Žiniaraštis                 68 Konteinerinės aikštelės įrengimas

	 
	 
	
	Suma žiniaraščiui        
	-     512,59
	EUR.

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų 
	Mato
	Kiekis
	Kaina  EUR       

	eil.
	kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Vieneto kaina
	Iš  viso

	
	1
	Nevykdomi darbai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus)
	kompl.
	0,46
	-922,20
	-423,63

	
	
	                         Skyriuje  1
	
	
	
	-423,63

	
	
	                         Žiniaraštyje     68
	
	-423,63

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	-88,96

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje   68
	
	-512,59


[bookmark: _Toc102977783]Papildomi darbai
	Žiniaraštis            68 Beržų g. 55, Panevėžys

	 
	2021.05.21
	
	
	Suma žiniaraščiui         1191.84  EUR
	

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų 
	Mato
	Kiekis
	Kaina  EUR       

	eil.
	kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Vieneto kaina
	Iš  viso

	
	   1
	Papildomi darbai

	
	
	

	   1
	R16-98
	Tašytų akmenų, betoninių trinkelių grindinio ardymas rankiniu būdu  k8=1.17,k9=1.15
	m2
	 27,4     
	       7,0712
	      193,75

	   2
	R23-62
	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu
	t
	  3,95    
	      36,08
	      142,52

	   3
	N1P-0113
	Grunto kasimas 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai gruntas  II grupės  k9=1.15
	m3
	 13,7     
	       1,9437
	       26,63

	   4
	N1P-0402
	II grupės grunto kasimas rankiniu būdu nesutvirtintose tranšėjose (iškasose)  k9=1.15
	m3
	  1,37    
	      22,7823
	       31,21

	   5
	N1P-1311
	Grunto transportavimas 10t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai gruntas  II grupės
	m3
	 13,7     
	       2,6477
	       36,27

	   6
	N1P-1316
	Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 10t autosavivarčiais, kai gruntas  I-II grupės  k4=9.000
	m3
	 13,7     
	       3,1394
	       43,01

	   7
	N1P-0604
	Darbai sąvartoje, atvežant gruntą autosavivarčiais, kai gruntas  II grupės  k9=1.15
	m3
	 13,7     
	       0,1891
	        2,59

	   8
	N1P-0801
	Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis, kai gruntas išlyginamas rankiniu būdu( I-II grupės gruntas)  k8=1.14,k9=1.15
	m3
	  0,137   
	     198,8300
	       27,24

	   9
	N27P-28-1
	Smėlio pasluoksnio šaligatviui įrengimas (sluoksnio storis  20 cm)  k9=1.15
	m2
	 27,4     
	       6,5213
	      178,68

	  10
	N27P-28-2
	Smėlio - cemento mišinio pasluoksnio šaligatviui įrengimas (sluoksnio storis  3 cm)  k9=1.15
	m2
	 27,4     
	       3,8596
	      105,75

	  11
	N27P-29-2
	Betono plytelių šaligatvio dangos įrengimas, užpildant siūles smėlio - cemento mišiniu, kai plytelės  300x300 (be plytelių kainos)  k9=1.15
	m2
	 27,4     
	       7,2023
	      197,34

	
	
	                         Skyriuje      1
	
	      984,99

	
	
	                         Žiniaraštyje    68
	
	      984,99

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	      206,85

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje  68
	
	     1191,84


[bookmark: _Toc99544551][bookmark: _Toc102977784]Konteinerinė aikštelė Beržų g. 47, Panevėžys (aikštelės Nr.69)
[bookmark: _Toc102977785]Vykdomi darbai
	Statinys                     Beržų g. 47, Panevėžys

	Žiniaraštis                 69 Konteinerinės aikštelės įrengimas

	 
	 
	
	Suma žiniaraščiui        
	     5240,13
	EUR.

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų 
	Mato
	Kiekis
	Kaina  EUR       

	eil.
	kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Vieneto kaina
	Iš  viso

	
	   1
	Bendroji dalis

	   1
	SUTART.
	Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai
	kompl.
	1,0
	520,00
	520,00

	
	
	                         Skyriuje 1
	
	
	
	520,00

	
	2
	Bendrastatybiniai darbai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai).
	kompl.
	1,0
	2833,95
	2833,95

	2
	SUTART.
	Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus)
	kompl.
	1,0
	846,74
	846,74

	
	
	                        Skyriuje 2
	
	
	
	3680,69

	
	3
	Nužymėjimai ir bandymai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Geodezinis nužymėjimas
	kompl,
	1,0
	50,00
	50,00

	2
	SUTART.
	Laboratoriniai sutankinimo bandymai
	kompl.
	1,0
	40,00
	40,00

	3
	SUTART.
	Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.)
	kompl.
	1,0
	40,00
	40,00

	
	
	                        Skyriuje  3
	
	
	
	130,00

	
	
	                         Žiniaraštyje     69
	
	4330,69

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	909,44

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje   69
	
	5240,13


[bookmark: _Toc102977786]Nevykdomi darbai
	Statinys                     Beržų g. 47, Panevėžys

	Žiniaraštis                 69 Konteinerinės aikštelės įrengimas

	 
	 
	
	Suma žiniaraščiui        
	-     472,14
	EUR.

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų 
	Mato
	Kiekis
	Kaina  EUR       

	eil.
	kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Vieneto kaina
	Iš  viso

	
	1
	Nevykdomi darbai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus)
	kompl.
	0,46
	-846,74
	-390,20

	
	
	                         Skyriuje  1
	
	
	
	-390,20

	
	
	                         Žiniaraštyje     69
	
	-390,20

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	-81,94

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje   69
	
	-472,14


[bookmark: _Toc102977787]Papildomi darbai
	Žiniaraštis            69 Beržų g. 47, Panevėžys

	 
	2021.05.21
	
	
	Suma žiniaraščiui         1334.73  EUR
	

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų 
	Mato
	Kiekis
	Kaina  EUR       

	eil.
	kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Vieneto kaina
	Iš  viso

	
	   1
	Papildomi darbai

	
	
	

	   1
	R16-98
	Tašytų akmenų, betoninių trinkelių grindinio ardymas rankiniu būdu  k8=1.17,k9=1.15
	m2
	 28,9     
	       7,0712
	      204,36

	   2
	R23-62
	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu
	t
	  4,16    
	      36,08
	      150,09

	   3
	N1P-0113
	Grunto kasimas 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai gruntas  II grupės  k9=1.15
	m3
	 14,5     
	       1,9437
	       28,18

	   4
	N1P-0402
	II grupės grunto kasimas rankiniu būdu nesutvirtintose tranšėjose (iškasose)  k9=1.15
	m3
	  1,45    
	      22,7823
	       33,03

	   5
	N1P-1311
	Grunto transportavimas 10t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai gruntas  II grupės
	m3
	 14,5     
	       2,6477
	       38,39

	   6
	N1P-1316
	Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 10t autosavivarčiais, kai gruntas  I-II grupės  k4=9.000
	m3
	 14,5     
	       3,1394
	       45,52

	   7
	N1P-0604
	Darbai sąvartoje, atvežant gruntą autosavivarčiais, kai gruntas  II grupės  k9=1.15
	m3
	 14,5     
	       0,1891
	        2,74

	   8
	N1P-0801
	Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis, kai gruntas išlyginamas rankiniu būdu( I-II grupės gruntas)  k8=1.14,k9=1.15
	m3
	 14,5     
	       1,9883
	       28,83

	   9
	N27P-28-1
	Smėlio pasluoksnio šaligatviui įrengimas (sluoksnio storis  20 cm)  k9=1.15
	m2
	 28,9     
	       6,5213
	      188,47

	  10
	N27P-28-2
	Smėlio - cemento mišinio pasluoksnio šaligatviui įrengimas (sluoksnio storis  3 cm)  k9=1.15
	m2
	 28,9     
	       3,8596
	      111,54

	  11
	N27P-24-1
	Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, kai bordiūrai  80x200mm  k9=1.15
	m
	  4,0     
	      15,947
	       63,79

	  12
	N27P-29-2
	Betono plytelių šaligatvio dangos įrengimas, užpildant siūles smėlio - cemento mišiniu, kai plytelės  300x300 (be plytelių kainos)  k9=1.15
	m2
	 28,9     
	       7,2022
	      208,14

	
	
	                         Skyriuje      1
	
	     1103,08

	
	
	                         Žiniaraštyje    69
	
	     1103,08

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	      231,65

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje  69
	
	     1334,73


[bookmark: _Toc99544552][bookmark: _Toc102977788]Konteinerinė aikštelė Žemaičių g. 4, Panevėžys (aikštelės Nr.71) 
[bookmark: _Toc102977789]Vykdomi darbai
	Statinys                     Žemaičių g. 4, Panevėžys

	Žiniaraštis                 71 Konteinerinės aikštelės įrengimas

	 
	 
	
	Suma žiniaraščiui        
	     4683,66
	EUR.

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų 
	Mato
	Kiekis
	Kaina  EUR       

	eil.
	kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Vieneto kaina
	Iš  viso

	
	   1
	Bendroji dalis

	   1
	SUTART.
	Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai
	kompl.
	1,0
	520,00
	520,00

	
	
	                         Skyriuje 1
	
	
	
	520,00

	
	2
	Bendrastatybiniai darbai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai).
	kompl.
	1,0
	2404,23
	2404,23

	2
	SUTART.
	Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus)
	kompl.
	1,0
	816,56
	816,56

	
	
	                        Skyriuje 2
	
	
	
	3220,79

	
	3
	Nužymėjimai ir bandymai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Geodezinis nužymėjimas
	kompl,
	1,0
	50,00
	50,00

	2
	SUTART.
	Laboratoriniai sutankinimo bandymai
	kompl.
	1,0
	40,00
	40,00

	3
	SUTART.
	Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.)
	kompl.
	1,0
	40,00
	40,00

	
	
	                        Skyriuje  3
	
	
	
	130,00

	
	
	                         Žiniaraštyje     71
	
	3870,79

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	812,87

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje   71
	
	4683,66


[bookmark: _Toc99544553][bookmark: _Toc102977790]Konteinerinė aikštelė Raginėnų g. 11/S. Kerbedžio g. , Panevėžys (aikštelės Nr.105)
[bookmark: _Toc102977791]Vykdomi darbai
	Statinys                     Raginėnų g. 11/ S. Kerbedžio g. 11, Panevėžys

	Žiniaraštis                 105 Konteinerinės aikštelės įrengimas

	 
	 
	
	Suma žiniaraščiui        
	     4568,02
	EUR.

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų 
	Mato
	Kiekis
	Kaina  EUR       

	eil.
	kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Vieneto kaina
	Iš  viso

	
	   1
	Bendroji dalis

	   1
	SUTART.
	Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai
	kompl.
	1,0
	520,00
	520,00

	
	
	                         Skyriuje 1
	
	
	
	520,00

	
	2
	Bendrastatybiniai darbai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai).
	kompl.
	1,0
	2341,54
	2341,54

	2
	SUTART.
	Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus)
	kompl.
	1,0
	783,68
	783,68

	
	
	                        Skyriuje 2
	
	
	
	3125,22

	
	3
	Nužymėjimai ir bandymai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Geodezinis nužymėjimas
	kompl,
	1,0
	50,00
	50,00

	2
	SUTART.
	Laboratoriniai sutankinimo bandymai
	kompl.
	1,0
	40,00
	40,00

	3
	SUTART.
	Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.)
	kompl.
	1,0
	40,00
	40,00

	
	
	                        Skyriuje  3
	
	
	
	130,00

	
	
	                         Žiniaraštyje     105
	
	3775,22

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	792,80

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje   105
	
	4568,02


[bookmark: _Toc102977792]Nevykdomi darbai
	Statinys                     Raginėnų g. 11/ S. Kerbedžio g. 11, Panevėžys

	Žiniaraštis                 105 Konteinerinės aikštelės įrengimas

	 
	 
	
	Suma žiniaraščiui        
	-     448,21
	EUR.

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų 
	Mato
	Kiekis
	Kaina  EUR       

	eil.
	kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Vieneto kaina
	Iš  viso

	
	1
	Nevykdomi darbai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus)
	kompl.
	0,47
	-783,68
	-370,42

	
	
	                         Skyriuje  1
	
	
	
	-370,42

	
	
	                         Žiniaraštyje     105
	
	-370,42

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	-77,79

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje   105
	
	-448,21


[bookmark: _Toc102977793]Papildomi darbai
	Žiniaraštis           105 Raginėnų g. 11/ S. Kerbedžio g. 11, Panevėžys

	 
	2022.01.04
	
	
	Suma žiniaraščiui           62.21  EUR
	

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų 
	Mato
	Kiekis
	Kaina  EUR       

	eil.
	kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Vieneto kaina
	Iš  viso

	
	   1
	Papildomi darbai

	
	
	

	   1
	N27P-24-1
	Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, kai bordiūrai  150x300mm  k9=1.15
	m
	  2,0     
	      25,705
	       51,41

	
	
	                         Skyriuje      1
	
	       51,41

	
	
	                         Žiniaraštyje   105
	
	       51,41

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	       10,8 

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje 105
	
	       62,21



[bookmark: _Toc99544554][bookmark: _Toc102977794]Konteinerinė aikštelė Nevėžio g. 40/S. Kerbedžio g. , Panevėžys (aikštelės Nr.107)
[bookmark: _Toc102977795]Vykdomi darbai
	Statinys                     Nevėžio g. 40/ S. Kerbedžio g., Panevėžys

	Žiniaraštis                 107 Konteinerinės aikštelės įrengimas

	 
	 
	
	Suma žiniaraščiui        
	     3861,75
	EUR.

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų 
	Mato
	Kiekis
	Kaina  EUR       

	eil.
	kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Vieneto kaina
	Iš  viso

	
	   1
	Bendroji dalis

	   1
	SUTART.
	Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai
	kompl.
	1,0
	520,00
	520,00

	
	
	                         Skyriuje 1
	
	
	
	520,00

	
	2
	Bendrastatybiniai darbai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai).
	kompl.
	1,0
	1852,71
	1852,71

	2
	SUTART.
	Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus)
	kompl.
	1,0
	688,82
	688,82

	
	
	                        Skyriuje 2
	
	
	
	2541,53

	
	3
	Nužymėjimai ir bandymai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Geodezinis nužymėjimas
	kompl,
	1,0
	50,00
	50,00

	2
	SUTART.
	Laboratoriniai sutankinimo bandymai
	kompl.
	1,0
	40,00
	40,00

	3
	SUTART.
	Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.)
	kompl.
	1,0
	40,00
	40,00

	
	
	                        Skyriuje  3
	
	
	
	130,00

	
	
	                         Žiniaraštyje     107
	
	3191,53

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	670,22

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje   107
	
	3861,75


[bookmark: _Toc102977796]Nevykdomi darbai
	Statinys                     Nevėžio g. 40/ S. Kerbedžio g., Panevėžys

	Žiniaraštis                 107 Konteinerinės aikštelės įrengimas

	 
	 
	
	Suma žiniaraščiui        
	-     399,78
	EUR.

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų 
	Mato
	Kiekis
	Kaina  EUR       

	eil.
	kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Vieneto kaina
	Iš  viso

	
	1
	Nevykdomi darbai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus)
	kompl.
	0,48
	-688,82
	-330,40

	
	
	                         Skyriuje  1
	
	
	
	-330,40

	
	
	                         Žiniaraštyje     107
	
	-330,40

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	-69,38

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje   107
	
	-399,78



[bookmark: _Toc99544555][bookmark: _Toc102977797]Konteinerinė aikštelė Kranto g. 15 , Panevėžys (aikštelės Nr.152)
[bookmark: _Toc102977798]Vykdomi darbai
	Statinys                     Kranto g. 15, Panevėžys

	Žiniaraštis                 152 Konteinerinės aikštelės įrengimas

	 
	 
	
	Suma žiniaraščiui        
	     3338,12
	EUR.

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų 
	Mato
	Kiekis
	Kaina  EUR       

	eil.
	kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Vieneto kaina
	Iš  viso

	
	   1
	Bendroji dalis

	   1
	SUTART.
	Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai
	kompl.
	1,0
	520,00
	520,00

	
	
	                         Skyriuje 1
	
	
	
	520,00

	
	2
	Bendrastatybiniai darbai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai).
	kompl.
	1,0
	1526,68
	1526,68

	2
	SUTART.
	Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus)
	kompl.
	1,0
	582,10
	582,10

	
	
	                        Skyriuje 2
	
	
	
	2108,78

	
	3
	Nužymėjimai ir bandymai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Geodezinis nužymėjimas
	kompl,
	1,0
	50,00
	50,00

	2
	SUTART.
	Laboratoriniai sutankinimo bandymai
	kompl.
	1,0
	40,00
	40,00

	3
	SUTART.
	Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.)
	kompl.
	1,0
	40,00
	40,00

	
	
	                        Skyriuje  3
	
	
	
	130,00

	
	
	                         Žiniaraštyje     152
	
	2758,78

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	579,34

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje   152
	
	3338,12


[bookmark: _Toc102977799]Nevykdomi darbai
	Statinys                     Kranto g. 15, Panevėžys

	Žiniaraštis                 152 Konteinerinės aikštelės įrengimas

	 
	 
	
	Suma žiniaraščiui        
	-     288,26
	EUR.

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų 
	Mato
	Kiekis
	Kaina  EUR       

	eil.
	kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Vieneto kaina
	Iš  viso

	
	1
	Nevykdomi darbai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus)
	kompl.
	0,41
	-582,10
	-238,23

	
	
	                         Skyriuje  1
	
	
	
	-238,23

	
	
	                         Žiniaraštyje     152
	
	-238,23

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	-50,03

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje   152
	
	-288,26


[bookmark: _Toc102977800]Papildomi darbai
	Žiniaraštis           152 Kranto g. 15, Panevėžys

	 
	2022.01.04
	
	
	Suma žiniaraščiui          139.21  EUR
	

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų 
	Mato
	Kiekis
	Kaina  EUR       

	eil.
	kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Vieneto kaina
	Iš  viso

	
	   1
	Papildomi darbai

	
	
	

	   1
	R16-159-1
	Asfaltbetonio dangos iki 70 mm storio sluoksnio frezavimas freza W-350, kai frezuojamas plotas iki 5 m2  k9=1.15
	m2
	  4,5     
	       6,9176
	       31,13

	   2
	N27-277
	Asfalto-betono dangos gudronavimas rankiniu būdu, paruošiant skystą bitumą objekte  k8=1.17,k9=1.15
	m2
	  4,5     
	       1,6425
	        7,39

	   3
	N27P-19-3
	AC 11 VN asfaltbetonio dvisluoksnės dangos viršutinio sl. įrengimas (sluoksnis 6.0 cm storio , klotuvas iki 200 t/h)  k1=3.00,k8=1.17,k9=1.15
	m2
	  4,5     
	      17,0067
	       76,53

	
	
	                         Skyriuje      1
	
	      115,05

	
	
	                         Žiniaraštyje   152
	
	      115,05

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	       24,16

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje 152
	
	      139,21


[bookmark: _Toc102977801]Konteinerinė aikštelė Vilties  g. 47 , Panevėžys (aikštelės Nr.108)
[bookmark: _Toc102977802]Vykdomi darbai
	Statinys                     Vilties g. 47, Panevėžys

	Žiniaraštis                 108 Konteinerinės aikštelės įrengimas

	 
	 
	
	Suma žiniaraščiui        
	     5575,29
	EUR.

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų 
	Mato
	Kiekis
	Kaina  EUR       

	eil.
	kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Vieneto kaina
	Iš  viso

	
	   1
	Bendroji dalis

	   1
	SUTART.
	Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai
	kompl.
	1,0
	520,00
	520,00

	
	
	                         Skyriuje 1
	
	
	
	520,00

	
	2
	Bendrastatybiniai darbai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai).
	kompl.
	1,0
	3236,25
	3236,25

	2
	SUTART.
	Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus)
	kompl.
	1,0
	721,43
	721,43

	
	
	                        Skyriuje 2
	
	
	
	3957,68

	
	3
	Nužymėjimai ir bandymai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Geodezinis nužymėjimas
	kompl,
	1,0
	50,00
	50,00

	2
	SUTART.
	Laboratoriniai sutankinimo bandymai
	kompl.
	1,0
	40,00
	40,00

	3
	SUTART.
	Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.)
	kompl.
	1,0
	40,00
	40,00

	
	
	                        Skyriuje  3
	
	
	
	130,00

	
	
	                         Žiniaraštyje     108
	
	4607,68

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	967,61

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje   108
	
	5575,29


[bookmark: _Toc102977803]Nevykdomi darbai
	Statinys                     Vilties g. 47, Panevėžys

	Žiniaraštis                 108 Konteinerinės aikštelės įrengimas

	 
	 
	
	Suma žiniaraščiui        
	-     234,78
	EUR.

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų 
	Mato
	Kiekis
	Kaina  EUR       

	eil.
	kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Vieneto kaina
	Iš  viso

	
	1
	Nevykdomi darbai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus)
	kompl.
	0,27
	-721,43
	-194,03

	
	
	                         Skyriuje  1
	
	
	
	-194,03

	
	
	                         Žiniaraštyje     108
	
	-194,03

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	-40,75

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje   108
	
	-234,78


[bookmark: _Toc102977804]Papildomi darbai
	Žiniaraštis           108 Vilties g. 47, Panevėžys

	 
	2021.05.21
	
	
	Suma žiniaraščiui          881.96  EUR
	

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų 
	Mato
	Kiekis
	Kaina  EUR       

	eil.
	kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Vieneto kaina
	Iš  viso

	
	   1
	Papildomi darbai

	
	
	

	   1
	R16-98
	Tašytų akmenų, betoninių trinkelių grindinio ardymas rankiniu būdu  k8=1.17,k9=1.15
	m2
	 20,3     
	       7,0712
	      143,55

	   2
	R23-62
	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu
	t
	  2,92    
	      36,08
	      105,35

	   3
	N1P-0113
	Grunto kasimas 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai gruntas  II grupės  k9=1.15
	m3
	 10,1     
	       1,9437
	       19,63

	   4
	N1P-0402
	II grupės grunto kasimas rankiniu būdu nesutvirtintose tranšėjose (iškasose)  k9=1.15
	m3
	  1,01    
	      22,7823
	       23,01

	   5
	N1P-1311
	Grunto transportavimas 10t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai gruntas  II grupės
	m3
	 10,1     
	       2,6477
	       26,74

	   6
	N1P-1316
	Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 10t autosavivarčiais, kai gruntas  I-II grupės  k4=9.000
	m3
	 10,1     
	       3,1394
	       31,71

	   7
	N1P-0604
	Darbai sąvartoje, atvežant gruntą autosavivarčiais, kai gruntas  II grupės  k9=1.15
	m3
	 10,1     
	       0,1891
	        1,91

	   8
	N1P-0801
	Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis, kai gruntas išlyginamas rankiniu būdu( I-II grupės gruntas)  k8=1.14,k9=1.15
	m3
	 10,1     
	       1,9883
	       20,08

	   9
	N27P-28-1
	Smėlio pasluoksnio šaligatviui įrengimas (sluoksnio storis  20 cm)  k9=1.15
	m2
	 20,3     
	       6,5213
	      132,38

	  10
	N27P-28-2
	Smėlio - cemento mišinio pasluoksnio šaligatviui įrengimas (sluoksnio storis  3 cm)  k9=1.15
	m2
	 20,3     
	       3,8596
	       78,35

	  11
	N27P-29-2
	Betono plytelių šaligatvio dangos įrengimas, užpildant siūles smėlio - cemento mišiniu, kai plytelės  300x300 (be plytelių kainos)  k9=1.15
	m2
	 20,3     
	       7,2012
	      146,18

	
	
	                         Skyriuje      1
	
	      728,89

	
	
	                         Žiniaraštyje   108
	
	      728,89

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	      153,07

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje 108
	
	      881,96



[bookmark: _Toc99544556][bookmark: _Toc102977805]Konteinerinė aikštelė A. Kisino  g. 5 , Panevėžys (aikštelės Nr.166)
[bookmark: _Toc102977806]Vykdomi darbai
	Statinys                     A. Kisino g. 5, Panevėžys

	Žiniaraštis                 166 Konteinerinės aikštelės įrengimas

	 
	 
	
	Suma žiniaraščiui        
	     3798,15
	EUR.

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų 
	Mato
	Kiekis
	Kaina  EUR       

	eil.
	kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Vieneto kaina
	Iš  viso

	
	   1
	Bendroji dalis

	   1
	SUTART.
	Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai
	kompl.
	1,0
	520,00
	520,00

	
	
	                         Skyriuje 1
	
	
	
	520,00

	
	2
	Bendrastatybiniai darbai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai).
	kompl.
	1,0
	1816,32
	1816,32

	2
	SUTART.
	Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus)
	kompl.
	1,0
	672,65
	672,65

	
	
	                        Skyriuje 2
	
	
	
	2488,97

	
	3
	Nužymėjimai ir bandymai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Geodezinis nužymėjimas
	kompl,
	1,0
	50,00
	50,00

	2
	SUTART.
	Laboratoriniai sutankinimo bandymai
	kompl.
	1,0
	40,00
	40,00

	3
	SUTART.
	Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.)
	kompl.
	1,0
	40,00
	40,00

	
	
	                        Skyriuje  3
	
	
	
	130,00

	
	
	                         Žiniaraštyje     166
	
	3138,97

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	659,18

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje   166
	
	3798,15


[bookmark: _Toc102977807]Nevykdomi darbai
	Statinys                     A. Kisino g. 5, Panevėžys

	Žiniaraštis                 166 Konteinerinės aikštelės įrengimas

	 
	 
	
	Suma žiniaraščiui        
	-     342,72
	EUR.

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų 
	Mato
	Kiekis
	Kaina  EUR       

	eil.
	kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Vieneto kaina
	Iš  viso

	
	1
	Nevykdomi darbai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus)
	kompl.
	0,42
	-672,65
	-283,24

	
	
	                         Skyriuje  1
	
	
	
	-283,24

	
	
	                         Žiniaraštyje     166
	
	-283,24

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	-59,48

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje   166
	
	-342,72



[bookmark: _Toc99544557][bookmark: _Toc102977808]Konteinerinė aikštelė Parko g. 47 , Panevėžys (aikštelės Nr.178)
[bookmark: _Toc102977809]Vykdomi darbai
	Statinys                     Parko g. 47, Panevėžys

	Žiniaraštis                 178 Konteinerinės aikštelės įrengimas

	 
	 
	
	Suma žiniaraščiui        
	     4840,1 
	EUR.

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų 
	Mato
	Kiekis
	Kaina  EUR       

	eil.
	kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Vieneto kaina
	Iš  viso

	
	   1
	Bendroji dalis

	   1
	SUTART.
	Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai
	kompl.
	1,0
	520,00
	520,00

	
	
	                         Skyriuje 1
	
	
	
	520,00

	
	2
	Bendrastatybiniai darbai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai).
	kompl.
	1,0
	2544,84
	2544,84

	2
	SUTART.
	Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus)
	kompl.
	1,0
	805,24
	805,24

	
	
	                        Skyriuje 2
	
	
	
	3350,08

	
	3
	Nužymėjimai ir bandymai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Geodezinis nužymėjimas
	kompl,
	1,0
	50,00
	50,00

	2
	SUTART.
	Laboratoriniai sutankinimo bandymai
	kompl.
	1,0
	40,00
	40,00

	3
	SUTART.
	Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.)
	kompl.
	1,0
	40,00
	40,00

	
	
	                        Skyriuje  3
	
	
	
	130,00

	
	
	                         Žiniaraštyje     178
	
	4000,08

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	840,02

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje   178
	
	4840,10


[bookmark: _Toc102977810]Nevykdomi darbai
	Statinys                     Parko g. 47, Panevėžys

	Žiniaraštis                 178 Konteinerinės aikštelės įrengimas

	 
	 
	
	Suma žiniaraščiui        
	-     468,04
	EUR.

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų 
	Mato
	Kiekis
	Kaina  EUR       

	eil.
	kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Vieneto kaina
	Iš  viso

	
	1
	Nevykdomi darbai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus)
	kompl.
	0,48
	-805,24
	-386,81

	
	
	                         Skyriuje  1
	
	
	
	-386,81

	
	
	                         Žiniaraštyje     178
	
	-386,81

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	-81,23

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje   178
	
	-468,04


[bookmark: _Toc102977811]Papildomi darbai
	Žiniaraštis           178 Parko g. 47, Panevėžys

	 
	2021.05.21
	
	
	Suma žiniaraščiui          353.63  EUR
	

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų 
	Mato
	Kiekis
	Kaina  EUR       

	eil.
	kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Vieneto kaina
	Iš  viso

	
	   1
	Papildomi darbai

	
	
	

	   1
	R16-98
	Tašytų akmenų, betoninių trinkelių grindinio ardymas rankiniu būdu  k8=1.17,k9=1.15
	m2
	  7,3     
	       7,0712
	      51,62

	   2
	R23-62
	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu
	t
	  1,05    
	      36,08
	      37,88

	   3
	N1P-0113
	Grunto kasimas 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai gruntas  II grupės  k9=1.15
	m3
	  4,0     
	       1,9437
	       7,77

	   4
	N1P-0402
	II grupės grunto kasimas rankiniu būdu nesutvirtintose tranšėjose (iškasose)  k9=1.15
	m3
	  0,4     
	      22,7823
	       9,11

	   5
	N1P-1311
	Grunto transportavimas 10t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai gruntas  II grupės
	m3
	  4,0     
	       2,6477
	      10,59

	   6
	N1P-1316
	Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 10t autosavivarčiais, kai gruntas  I-II grupės  k4=9.000
	m3
	  4,0     
	       3,1394
	      12,56

	   7
	N1P-0604
	Darbai sąvartoje, atvežant gruntą autosavivarčiais, kai gruntas  II grupės  k9=1.15
	m3
	  4,0     
	       0,1891
	       0,76

	   8
	N1P-0801
	Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis, kai gruntas išlyginamas rankiniu būdu( I-II grupės gruntas)  k8=1.14,k9=1.15
	m3
	  4,0     
	       1,9883
	       7,95

	   9
	N27P-28-1
	Smėlio pasluoksnio šaligatviui įrengimas (sluoksnio storis  20 cm)  k9=1.15
	m2
	  7,3     
	       6,5213
	      47,61

	  10
	N27P-28-2
	Smėlio - cemento mišinio pasluoksnio šaligatviui įrengimas (sluoksnio storis  3 cm)  k9=1.15
	m2
	  7,3     
	       3,8596
	      28,18

	  11
	N27P-29-2
	Betono plytelių šaligatvio dangos įrengimas, užpildant siūles smėlio - cemento mišiniu, kai plytelės  300x300 (be plytelių kainos)  k9=1.15
	m2
	  7,3     
	       7,1959
	      52,53

	  12
	N27P-24-1
	Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, kai bordiūrai  150x300mm  k9=1.15
	m
	  1,0     
	      25,7001
	      25,70

	
	
	                         Skyriuje      1
	
	      292,26

	
	
	                         Žiniaraštyje   178
	
	      292,26

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	       61,37

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje 178
	
	      353,63



[bookmark: _Toc99544558][bookmark: _Toc102977812]Konteinerinė aikštelė Kaštonų g./ Gražinos g. , Panevėžys (aikštelės Nr.191)
[bookmark: _Toc102977813]Vykdomi darbai
	Statinys                     Kaštonų g./ Gražinos g., Panevėžys

	Žiniaraštis                 191 Konteinerinės aikštelės įrengimas

	 
	 
	
	Suma žiniaraščiui        
	     4674,87
	EUR.

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų 
	Mato
	Kiekis
	Kaina  EUR       

	eil.
	kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Vieneto kaina
	Iš  viso

	
	   1
	Bendroji dalis

	   1
	SUTART.
	Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai
	kompl.
	1,0
	520,00
	520,00

	
	
	                         Skyriuje 1
	
	
	
	520,00

	
	2
	Bendrastatybiniai darbai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai).
	kompl.
	1,0
	2448,18
	2448,18

	2
	SUTART.
	Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus)
	kompl.
	1,0
	765,35
	765,35

	
	
	                        Skyriuje 2
	
	
	
	3213,53

	
	3
	Nužymėjimai ir bandymai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Geodezinis nužymėjimas
	kompl,
	1,0
	50,00
	50,00

	2
	SUTART.
	Laboratoriniai sutankinimo bandymai
	kompl.
	1,0
	40,00
	40,00

	3
	SUTART.
	Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.)
	kompl.
	1,0
	40,00
	40,00

	
	
	                         Skyriuje  3
	
	
	
	130,00

	
	
	                         Žiniaraštyje     191
	
	3863,53

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	811,34

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje   191
	
	4674,87


[bookmark: _Toc102977814]Papildomi darbai
	Žiniaraštis           191 Kaštonų g./ Gražinos g., Panevėžys

	 
	2021.05.21
	
	
	Suma žiniaraščiui         1352.43  EUR
	

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų 
	Mato
	Kiekis
	Kaina  EUR       

	eil.
	kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Vieneto kaina
	Iš  viso

	
	   1
	Papildomi darbai

	
	
	

	   1
	R16-98
	Tašytų akmenų, betoninių trinkelių grindinio ardymas rankiniu būdu  k8=1.17,k9=1.15
	m2
	 22,5     
	       7,0712
	      159,1 

	   2
	R23-62
	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu
	t
	  3,24    
	      36,08
	      116,9 

	   3
	N1P-0113
	Grunto kasimas 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai gruntas  II grupės  k9=1.15
	m3
	 11,3     
	       1,9437
	       21,96

	   4
	N1P-0402
	II grupės grunto kasimas rankiniu būdu nesutvirtintose tranšėjose (iškasose)  k9=1.15
	m3
	  1,13    
	      22,7823
	       25,74

	   5
	N1P-1311
	Grunto transportavimas 10t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai gruntas  II grupės
	m3
	 11,3     
	       2,6477
	       29,92

	   6
	N1P-1316
	Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 10t autosavivarčiais, kai gruntas  I-II grupės  k4=9.000
	m3
	 11,3     
	       3,1394
	       35,48

	   7
	N1P-0604
	Darbai sąvartoje, atvežant gruntą autosavivarčiais, kai gruntas  II grupės  k9=1.15
	m3
	 11,3     
	       0,1891
	        2,14

	   8
	N1P-0801
	Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis, kai gruntas išlyginamas rankiniu būdu( I-II grupės gruntas)  k8=1.14,k9=1.15
	m3
	 11,3     
	       1,9883
	       22,47

	   9
	N27P-28-1
	Smėlio pasluoksnio šaligatviui įrengimas (sluoksnio storis  20 cm)  k9=1.15
	m2
	 22,5     
	       6,5213
	      146,73

	  10
	N27P-28-2
	Smėlio - cemento mišinio pasluoksnio šaligatviui įrengimas (sluoksnio storis  3 cm)  k9=1.15
	m2
	 22,5     
	       3,8596
	       86,84

	  11
	N27P-29-2
	Betono plytelių šaligatvio dangos įrengimas, užpildant siūles smėlio - cemento mišiniu, kai plytelės  300x300 (be plytelių kainos)  k9=1.15
	m2
	 22,5     
	       7,203
	      162,07

	  12
	N27P-24-1
	Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, kai bordiūrai  150x300mm  k9=1.15
	m
	 12,0     
	      15,4667
	      185,6 

	  13
	77096011
	Gatvės bordiūrai GB 2-30-4, 1000x150x300 (spalvoti)
	vnt
	 12,0     
	      10,2300
	      122,76

	
	
	                         Skyriuje      1
	
	     1117,71

	
	
	                         Žiniaraštyje   191
	
	     1117,71

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	      234,72

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje 191
	
	     1352,43


[bookmark: _Toc99544559][bookmark: _Toc102977815]Konteinerinė aikštelė Margirio g. 17, Panevėžys (aikštelės Nr.235)
[bookmark: _Toc102977816]Vykdomi darbai
	Statinys                     Margirio g. 17, Panevėžys

	Žiniaraštis                 235 Konteinerinės aikštelės įrengimas

	 
	 
	
	Suma žiniaraščiui        
	     4442,2 
	EUR.

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų 
	Mato
	Kiekis
	Kaina  EUR       

	eil.
	kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Vieneto kaina
	Iš  viso

	
	   1
	Bendroji dalis

	   1
	SUTART.
	Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai
	kompl.
	1,0
	520,00
	520,00

	
	
	                         Skyriuje 1
	
	
	
	520,00

	
	2
	Bendrastatybiniai darbai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai).
	kompl.
	1,0
	2295,77
	2295,77

	2
	SUTART.
	Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus)
	kompl.
	1,0
	725,47
	725,47

	
	
	                        Skyriuje 2
	
	
	
	3021,24

	
	3
	Nužymėjimai ir bandymai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Geodezinis nužymėjimas
	kompl,
	1,0
	50,00
	50,00

	2
	SUTART.
	Laboratoriniai sutankinimo bandymai
	kompl.
	1,0
	40,00
	40,00

	3
	SUTART.
	Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.)
	kompl.
	1,0
	40,00
	40,00

	
	
	                        Skyriuje  3
	
	
	
	130,00

	
	
	                         Žiniaraštyje     235
	
	3671,24

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	770,96

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje   235
	
	4442,20


[bookmark: _Toc102977817]Nevykdomi darbai
	Statinys                     Margirio g. 17, Panevėžys

	Žiniaraštis                 235 Konteinerinės aikštelės įrengimas

	 
	 
	
	Suma žiniaraščiui        
	-     374,99
	EUR.

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų 
	Mato
	Kiekis
	Kaina  EUR       

	eil.
	kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Vieneto kaina
	Iš  viso

	
	4
	Nevykdomi darbai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus)
	kompl.
	0,43
	-725,47
	-309,91

	
	
	                         Skyriuje  4
	
	
	
	-309,91

	
	
	                         Žiniaraštyje     235
	
	-309,91

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	-65,08

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje   235
	
	-374,99


[bookmark: _Toc99544560][bookmark: _Toc102977818]Konteinerinė aikštelė Rambyno g. 3, Panevėžys (aikštelės Nr.245)
[bookmark: _Toc102977819]Vykdomi darbai
	Statinys                     Rambyno g. 3, Panevėžys

	Žiniaraštis                 245 Konteinerinės aikštelės įrengimas

	 
	 
	
	Suma žiniaraščiui        
	     3229,39
	EUR.

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų 
	Mato
	Kiekis
	Kaina  EUR       

	eil.
	kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Vieneto kaina
	Iš  viso

	
	   1
	Bendroji dalis

	   1
	SUTART.
	Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai
	kompl.
	1,0
	520,00
	520,00

	
	
	                         Skyriuje 1
	
	
	
	520,00

	
	2
	Bendrastatybiniai darbai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai).
	kompl.
	1,0
	1405,02
	1405,02

	2
	SUTART.
	Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus)
	kompl.
	1,0
	613,90
	613,90

	
	
	                        Skyriuje 2
	
	
	
	2018,92

	
	3
	Nužymėjimai ir bandymai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Geodezinis nužymėjimas
	kompl,
	1,0
	50,00
	50,00

	2
	SUTART.
	Laboratoriniai sutankinimo bandymai
	kompl.
	1,0
	40,00
	40,00

	3
	SUTART.
	Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.)
	kompl.
	1,0
	40,00
	40,00

	
	
	                        Skyriuje  3
	
	
	
	130,00

	
	
	                         Žiniaraštyje     245
	
	2668,92

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	560,47

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje   245
	
	3229,39


[bookmark: _Toc102977820]Nevykdomi darbai
	Statinys                     Rambyno g. 3, Panevėžys

	Žiniaraštis                 245 Konteinerinės aikštelės įrengimas

	 
	 
	
	Suma žiniaraščiui        
	-     320,54
	EUR.

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų 
	Mato
	Kiekis
	Kaina  EUR       

	eil.
	kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Vieneto kaina
	Iš  viso

	
	1
	Nevykdomi darbai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus)
	kompl.
	0,43
	-613,90
	-264,91

	
	
	                         Skyriuje  1
	
	
	
	-264,91

	
	
	                         Žiniaraštyje     245
	
	-264,91

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	-55,63

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje   245
	
	-320,54


[bookmark: _Toc102977821]Konteinerinė aikštelė Žvaigždžių g. 20, Panevėžys (aikštelės Nr.27) 
[bookmark: _Toc102977822]Vykdomi darbai 
	Statinys                     Žvaigždžių g. 20, Panevėžys

	Žiniaraštis                 27 Konteinerinės aikštelės įrengimas

	 
	 
	
	Suma žiniaraščiui        
	     4857,09
	EUR.

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų 
	Mato
	Kiekis
	Kaina  EUR       

	eil.
	kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Vieneto kaina
	Iš  viso

	
	   1
	Bendroji dalis

	   1
	SUTART.
	Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai
	kompl.
	1,0
	520,00
	520,00

	
	
	                         Skyriuje 1
	
	
	
	520,00

	
	2
	Bendrastatybiniai darbai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai).
	kompl.
	1,0
	2701,71
	2701,71

	2
	SUTART.
	Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus)
	kompl.
	1,0
	662,41
	662,41

	
	
	                        Skyriuje 2
	
	
	
	3364,12

	
	3
	Nužymėjimai ir bandymai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Geodezinis nužymėjimas
	kompl,
	1,0
	50,00
	50,00

	2
	SUTART.
	Laboratoriniai sutankinimo bandymai
	kompl.
	1,0
	40,00
	40,00

	3
	SUTART.
	Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.)
	kompl.
	1,0
	40,00
	40,00

	
	
	                        Skyriuje  3
	
	
	
	130,00

	
	
	                         Žiniaraštyje     27
	
	4014,12

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	842,97

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje   27
	
	4857,09


[bookmark: _Toc102977823]Konteinerinė aikštelė Beržų g. 41, Panevėžys (aikštelės Nr.70)
[bookmark: _Toc102977824]Vykdomi darbai
	Statinys                     Beržų g. 41, Panevėžys

	Žiniaraštis                 70 Konteinerinės aikštelės įrengimas

	 
	 
	
	Suma žiniaraščiui        
	     4094,62
	EUR.

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų 
	Mato
	Kiekis
	Kaina  EUR       

	eil.
	kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Vieneto kaina
	Iš  viso

	
	   1
	Bendroji dalis

	   1
	SUTART.
	Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai
	kompl.
	1,0
	520,00
	520,00

	
	
	                         Skyriuje 1
	
	
	
	520,00

	
	2
	Bendrastatybiniai darbai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai).
	kompl.
	1,0
	2164,82
	2164,82

	2
	SUTART.
	Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus)
	kompl.
	1,0
	569,16
	569,16

	
	
	                        Skyriuje 2
	
	
	
	2733,98

	
	3
	Nužymėjimai ir bandymai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Geodezinis nužymėjimas
	kompl,
	1,0
	50,00
	50,00

	2
	SUTART.
	Laboratoriniai sutankinimo bandymai
	kompl.
	1,0
	40,00
	40,00

	3
	SUTART.
	Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.)
	kompl.
	1,0
	40,00
	40,00

	
	
	                        Skyriuje  3
	
	
	
	130,00

	
	
	                         Žiniaraštyje     70
	
	3383,98

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	710,64

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje   70
	
	4094,62


[bookmark: _Toc102977825]Nevykdomi darbai
	Statinys                     Beržų g. 41, Panevėžys

	Žiniaraštis                 70 Konteinerinės aikštelės įrengimas

	 
	 
	
	Suma žiniaraščiui        
	-     103,88
	EUR.

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų 
	Mato
	Kiekis
	Kaina  EUR       

	eil.
	kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Vieneto kaina
	Iš  viso

	
	1
	Nevykdomi darbai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus)
	kompl.
	0,15
	-569,16
	-85,85

	
	
	                         Skyriuje  1
	
	
	
	-85,85

	
	
	                         Žiniaraštyje     70
	
	-85,85

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	-18,03

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje   70
	
	-103,88


[bookmark: _Toc102977826]Konteinerinė aikštelė Dainavos g. 27, Panevėžys (aikštelės Nr.5)
[bookmark: _Toc102977827]Vykdomi darbai
	Statinys                     Dainavos g. 27, Panevėžys

	Žiniaraštis                 5 Konteinerinės aikštelės įrengimas

	 
	 
	
	Suma žiniaraščiui        
	     4447,66
	EUR.

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų 
	Mato
	Kiekis
	Kaina  EUR       

	eil.
	kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Vieneto kaina
	Iš  viso

	
	   1
	Bendroji dalis

	   1
	SUTART.
	Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai
	kompl.
	1,0
	520,00
	520,00

	
	
	                         Skyriuje 1
	
	
	
	520,00

	
	2
	Bendrastatybiniai darbai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai).
	kompl.
	1,0
	2383,82
	2383,82

	2
	SUTART.
	Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus)
	kompl.
	1,0
	641,93
	641,93

	
	
	                        Skyriuje 2
	
	
	
	3025,75

	
	3
	Nužymėjimai ir bandymai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Geodezinis nužymėjimas
	kompl,
	1,0
	50,00
	50,00

	2
	SUTART.
	Laboratoriniai sutankinimo bandymai
	kompl.
	1,0
	40,00
	40,00

	3
	SUTART.
	Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.)
	kompl.
	1,0
	40,00
	40,00

	
	
	                        Skyriuje  3
	
	
	
	130,00

	
	
	                         Žiniaraštyje     5
	
	3675,75

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	771,91

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje   5
	
	4447,66


[bookmark: _Toc102977828]Papildomi darbai
	Statinys                     Dainavos g. 27, Panevėžys

	Žiniaraštis                 5 Konteinerinės aikštelės įrengimas

	 
	2022.01.05
	
	
	Suma žiniaraščiui          334.78  EUR
	

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų 
	Mato
	Kiekis
	Kaina  EUR       

	eil.
	kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Vieneto kaina
	Iš  viso

	
	   1
	Papildomi darbai

	   1
	R16-160-1
	Asfaltbetonio dangos iki 70 mm storio sluoksnio frezavimas freza W-350, kai frezuojamas plotas daugiau kaip 5 m2  k9=1.15
	m2
	 11,3     
	       5,8424
	       66,02

	   2
	N27-277
	Asfalto-betono dangos gudronavimas rankiniu būdu, paruošiant skystą bitumą objekte  k8=1.17,k9=1.15
	m2
	 11,3     
	       1,6425
	       18,56

	   3
	N27P-19-3
	AC 11 VN asfaltbetonio dvisluoksnės dangos viršutinio sl. įrengimas (sluoksnis 6.0 cm storio , klotuvas iki 200 t/h)  k1=3.00,k8=1.17,k9=1.15
	m2
	 11,3     
	      16,9999
	      192,1 

	
	
	                         Skyriuje      1
	
	      276,68

	
	
	                         Žiniaraštyje    27
	
	      276,68

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	       58,1 

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje  27
	
	      334,78


[bookmark: _Toc102977829]Konteinerinė aikštelė Dariaus ir Girėno g. 28, Panevėžys (aikštelės Nr.60)
[bookmark: _Toc102977830]Vykdomi darbai
	Statinys                     Dariaus ir Girėno g. 28, Panevėžys

	Žiniaraštis                 60 Konteinerinės aikštelės įrengimas

	 
	 
	
	Suma žiniaraščiui        
	     4823,37
	EUR.

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų 
	Mato
	Kiekis
	Kaina  EUR       

	eil.
	kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Vieneto kaina
	Iš  viso

	
	   1
	Bendroji dalis

	   1
	SUTART.
	Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai
	kompl.
	1,0
	520,00
	520,00

	
	
	                         Skyriuje 1
	
	
	
	520,00

	
	2
	Bendrastatybiniai darbai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai).
	kompl.
	1,0
	2563,36
	2563,36

	2
	SUTART.
	Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus)
	kompl.
	1,0
	772,90
	772,90

	
	
	                        Skyriuje 2
	
	
	
	3336,26

	
	3
	Nužymėjimai ir bandymai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Geodezinis nužymėjimas
	kompl,
	1,0
	50,00
	50,00

	2
	SUTART.
	Laboratoriniai sutankinimo bandymai
	kompl.
	1,0
	40,00
	40,00

	3
	SUTART.
	Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.)
	kompl.
	1,0
	40,00
	40,00

	
	
	                        Skyriuje  3
	
	
	
	130,00

	
	
	                         Žiniaraštyje     60
	
	3986,26

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	837,11

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje   60
	
	4823,37


[bookmark: _Toc102977831]Konteinerinė aikštelė Durpyno g. 12, Panevėžys (aikštelės Nr.89)
[bookmark: _Toc102977832]Vykdomi darbai
	Statinys                     Durpyno g. 12, Panevėžys

	Žiniaraštis                 89 Konteinerinės aikštelės įrengimas

	 
	 
	
	Suma žiniaraščiui        
	     4447,66
	EUR.

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų 
	Mato
	Kiekis
	Kaina  EUR       

	eil.
	kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Vieneto kaina
	Iš  viso

	
	   1
	Bendroji dalis

	   1
	SUTART.
	Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai
	kompl.
	1,0
	520,00
	520,00

	
	
	                         Skyriuje 1
	
	
	
	520,00

	
	2
	Bendrastatybiniai darbai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai).
	kompl.
	1,0
	2383,82
	2383,82

	2
	SUTART.
	Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus)
	kompl.
	1,0
	641,93
	641,93

	
	
	                        Skyriuje 2
	
	
	
	3025,75

	
	3
	Nužymėjimai ir bandymai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Geodezinis nužymėjimas
	kompl,
	1,0
	50,00
	50,00

	2
	SUTART.
	Laboratoriniai sutankinimo bandymai
	kompl.
	1,0
	40,00
	40,00

	3
	SUTART.
	Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.)
	kompl.
	1,0
	40,00
	40,00

	
	
	                        Skyriuje  3
	
	
	
	130,00

	
	
	                         Žiniaraštyje     89
	
	3675,75

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	771,91

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje   89
	
	4447,66


[bookmark: _Toc102977833]Papildomi darbai
	Statinys                     Durpyno g. 12, Panevėžys

	Žiniaraštis                 89 Konteinerinės aikštelės įrengimas

	 
	2021.05.21
	
	
	Suma žiniaraščiui          389.97  EUR
	

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų 
	Mato
	Kiekis
	Kaina  EUR       

	eil.
	kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Vieneto kaina
	Iš  viso

	
	   1
	Papildomi darbai

	
	
	

	   1
	R16-98
	Tašytų akmenų, betoninių trinkelių grindinio ardymas rankiniu būdu  k8=1.17,k9=1.15
	m2
	  7,4     
	       7,0712
	       52,33

	   2
	R23-62
	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu
	t
	  1,066   
	      36,08
	       38,46

	   3
	N1P-0113
	Grunto kasimas 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai gruntas  II grupės  k9=1.15
	m3
	  3,7     
	       1,9437
	        7,19

	   4
	N1P-0402
	II grupės grunto kasimas rankiniu būdu nesutvirtintose tranšėjose (iškasose)  k9=1.15
	m3
	  0,37    
	      22,7823
	        8,43

	   5
	N1P-1311
	Grunto transportavimas 10t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai gruntas  II grupės
	m3
	  3,7     
	       2,6477
	        9,8 

	   6
	N1P-1316
	Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 10t autosavivarčiais, kai gruntas  I-II grupės  k4=9.000
	m3
	  3,7     
	       3,1394
	       11,62

	   7
	N1P-0604
	Darbai sąvartoje, atvežant gruntą autosavivarčiais, kai gruntas  II grupės  k9=1.15
	m3
	  3,7     
	       0,1891
	        0,7 

	   8
	N1P-0801
	Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis, kai gruntas išlyginamas rankiniu būdu( I-II grupės gruntas)  k8=1.14,k9=1.15
	m3
	  3,7     
	       1,9883
	        7,36

	   9
	N27P-28-1
	Smėlio pasluoksnio šaligatviui įrengimas (sluoksnio storis  20 cm)  k9=1.15
	m2
	  7,4     
	       6,5213
	       48,26

	  10
	N27P-27-2
	Dolomito skaldelės šaligatvio pagrindo įrengimas (sluoksnio storis  10 cm)  k9=1.15
	m2
	  7,4     
	       7,6054
	       56,28

	  11
	N27P-28-2
	Smėlio - cemento mišinio pasluoksnio šaligatviui įrengimas (sluoksnio storis  3 cm)  k9=1.15
	m2
	  7,4     
	       3,8596
	       28,56

	  12
	N27P-29-2
	Betono plytelių šaligatvio dangos įrengimas, užpildant siūles smėlio - cemento mišiniu, kai plytelės  300x300 (be plytelių kainos)  k9=1.15
	m2
	  7,4     
	       7,203 
	       53,3 

	
	
	                         Skyriuje      1
	
	      322,29

	
	
	                         Žiniaraštyje    89
	
	      322,29

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	       67,68

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje  89
	
	      389,97


[bookmark: _Toc102977834]Konteinerinė aikštelė F. Vaitkaus g. 5, Panevėžys (aikštelės Nr.37)
[bookmark: _Toc102977835]Vykdomi darbai
	Statinys                     F. Vaitkaus g. 5, Panevėžys

	Žiniaraštis                 37 Konteinerinės aikštelės įrengimas

	 
	 
	
	Suma žiniaraščiui        
	     5893,95
	EUR.

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų 
	Mato
	Kiekis
	Kaina  EUR       

	eil.
	kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Vieneto kaina
	Iš  viso

	
	   1
	Bendroji dalis

	   1
	SUTART.
	Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai
	kompl.
	1,0
	520,00
	520,00

	
	
	                         Skyriuje 1
	
	
	
	520,00

	
	2
	Bendrastatybiniai darbai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai).
	kompl.
	1,0
	3381,46
	3381,46

	2
	SUTART.
	Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus)
	kompl.
	1,0
	839,57
	839,57

	
	
	                        Skyriuje 2
	
	
	
	4221,03

	
	3
	Nužymėjimai ir bandymai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Geodezinis nužymėjimas
	kompl,
	1,0
	50,00
	50,00

	2
	SUTART.
	Laboratoriniai sutankinimo bandymai
	kompl.
	1,0
	40,00
	40,00

	3
	SUTART.
	Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.)
	kompl.
	1,0
	40,00
	40,00

	
	
	                        Skyriuje  3
	
	
	
	130,00

	
	
	                         Žiniaraštyje     37
	
	4871,03

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	1022,92

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje   37
	
	5893,95


[bookmark: _Toc102977836]Papildomi darbai
	Statinys                     F. Vaitkaus g. 5, Panevėžys

	Žiniaraštis                 37 Konteinerinės aikštelės įrengimas

	 
	2021.05.24
	
	
	Suma žiniaraščiui           62.21  EUR
	

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų 
	Mato
	Kiekis
	Kaina  EUR       

	eil.
	kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Vieneto kaina
	Iš  viso

	
	   1
	Papildomi darbai

	
	
	

	   1
	N27P-24-1
	Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, kai bordiūrai  150x300mm  k9=1.15
	m
	  2,0     
	      25,705
	       51,41

	
	
	                         Skyriuje      1
	
	       51,41

	
	
	                         Žiniaraštyje    37
	
	       51,41

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	       10,80

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje  37
	
	       62,21


[bookmark: _Toc102977837]Konteinerinė aikštelė G. Petkevičaitės Bitės g. 31, Panevėžys (aikštelės Nr.141)
[bookmark: _Toc102977838]Vykdomi darbai
	Statinys                     G. Petkevičaitės- Bitės g. 31, Panevėžys

	Žiniaraštis                 141 Konteinerinės aikštelės įrengimas

	 
	 
	
	Suma žiniaraščiui        
	     4569,4 
	EUR.

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų 
	Mato
	Kiekis
	Kaina  EUR       

	eil.
	kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Vieneto kaina
	Iš  viso

	
	   1
	Bendroji dalis

	   1
	SUTART.
	Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai
	kompl.
	1,0
	520,00
	520,00

	
	
	                         Skyriuje 1
	
	
	
	520,00

	
	2
	Bendrastatybiniai darbai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai).
	kompl.
	1,0
	2443,47
	2443,47

	2
	SUTART.
	Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus)
	kompl.
	1,0
	682,89
	682,89

	
	
	                        Skyriuje 2
	
	
	
	3126,36

	
	3
	Nužymėjimai ir bandymai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Geodezinis nužymėjimas
	kompl,
	1,0
	50,00
	50,00

	2
	SUTART.
	Laboratoriniai sutankinimo bandymai
	kompl.
	1,0
	40,00
	40,00

	3
	SUTART.
	Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.)
	kompl.
	1,0
	40,00
	40,00

	
	
	                        Skyriuje  3
	
	
	
	130,00

	
	
	                         Žiniaraštyje     141
	
	3776,36

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	793,04

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje   141
	
	4569,40


[bookmark: _Toc102977839]Papildomi darbai
	Statinys                     G. Petkevičaitės- Bitės g. 31, Panevėžys

	Žiniaraštis                 141 Konteinerinės aikštelės įrengimas

	 
	2021.11.17
	
	
	Suma žiniaraščiui          347.61  EUR
	

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų 
	Mato
	Kiekis
	Kaina  EUR       

	eil.
	kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Vieneto kaina
	Iš  viso

	
	   1
	Papildomi darbai

	
	
	

	   1
	N1P-0113
	Grunto kasimas 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai gruntas  II grupės  k9=1.15
	m3
	  1,84    
	       1,9437
	        3,58

	   2
	N1P-0402
	II grupės grunto kasimas rankiniu būdu nesutvirtintose tranšėjose (iškasose)  k9=1.15
	m3
	  0,184   
	      22,7823
	        4,19

	   3
	N1P-1311
	Grunto transportavimas 10t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai gruntas  II grupės
	m3
	  1,84    
	       2,6477
	        4,87

	   4
	N1P-1316
	Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 10t autosavivarčiais, kai gruntas  I-II grupės  k4=9.000
	m3
	  1,84    
	       3,1394
	        5,78

	   5
	N1P-0604
	Darbai sąvartoje, atvežant gruntą autosavivarčiais, kai gruntas  II grupės  k9=1.15
	m3
	  1,84    
	       0,1891
	        0,35

	   6
	N1P-0801
	Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis, kai gruntas išlyginamas rankiniu būdu( I-II grupės gruntas)  k8=1.14,k9=1.15
	m3
	  1,84    
	       1,9883
	        3,66

	   7
	N27P-28-1
	Smėlio pasluoksnio šaligatviui įrengimas (sluoksnio storis  20 cm)  k9=1.15
	m2
	  3,68    
	       6,5213
	       24,0 

	   8
	N27P-27-2
	Dolomito skaldelės šaligatvio pagrindo įrengimas (sluoksnio storis  10 cm)  k9=1.15
	m2
	  3,68    
	       7,6092
	       28,0 

	   9
	N27P-28-2
	Smėlio - cemento mišinio pasluoksnio šaligatviui įrengimas (sluoksnio storis  3 cm)  k9=1.15
	m2
	  3,68    
	       3,8596
	       14,2 

	  10
	N27P-22-2
	Betono trinkelių įrengimas, užpilant siūles(cemento skiediniu)  k9=1.15
	m2
	  3,68    
	      27,9815
	      102,97

	  11
	N27P-24-1
	Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, kai bordiūrai  80x200mm  k9=1.15
	m
	  6,0     
	      15,947 
	       95,68

	
	
	                         Skyriuje      1
	
	      287,28

	
	
	                         Žiniaraštyje   141
	
	      287,28

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	       60,33

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje 141
	
	      347,61


[bookmark: _Toc102977840]Konteinerinė aikštelė J. Basanavičiaus g. 3, Panevėžys (aikštelės Nr.133)
[bookmark: _Toc102977841]Vykdomi darbai
	Statinys                     J. Basanavičiaus g. 3, Panevėžys

	Žiniaraštis                 133 Konteinerinės aikštelės įrengimas

	 
	 
	
	Suma žiniaraščiui        
	     5432,19
	EUR.

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų 
	Mato
	Kiekis
	Kaina  EUR       

	eil.
	kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Vieneto kaina
	Iš  viso

	
	   1
	Bendroji dalis

	   1
	SUTART.
	Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai
	kompl.
	1,0
	520,00
	520,00

	
	
	                         Skyriuje 1
	
	
	
	520,00

	
	2
	Bendrastatybiniai darbai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai).
	kompl.
	1,0
	3171,88
	3171,88

	2
	SUTART.
	Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus)
	kompl.
	1,0
	667,53
	667,53

	
	
	                        Skyriuje 2
	
	
	
	3839,41

	
	3
	Nužymėjimai ir bandymai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Geodezinis nužymėjimas
	kompl,
	1,0
	50,00
	50,00

	2
	SUTART.
	Laboratoriniai sutankinimo bandymai
	kompl.
	1,0
	40,00
	40,00

	3
	SUTART.
	Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.)
	kompl.
	1,0
	40,00
	40,00

	
	
	                        Skyriuje  3
	
	
	
	130,00

	
	
	                         Žiniaraštyje     133
	
	4489,41

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	942,78

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje   133
	
	5432,19


[bookmark: _Toc102977842]Nevykdomi darbai
	Statinys                     J. Basanavičiaus g. 3, Panevėžys

	Žiniaraštis                 133 Konteinerinės aikštelės įrengimas

	 
	 
	
	Suma žiniaraščiui        
	-      58,70
	EUR.

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų 
	Mato
	Kiekis
	Kaina  EUR       

	eil.
	kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Vieneto kaina
	Iš  viso

	
	1
	Nevykdomi darbai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus)
	kompl.
	0,07
	-667,53
	-48,51

	
	
	                         Skyriuje  1
	
	
	
	-48,51

	
	
	                         Žiniaraštyje     133
	
	-48,51

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	-10,19

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje   133
	
	-58,70


[bookmark: _Toc102977843]Papildomi darbai
	Statinys                     J. Basanavičiaus g. 3, Panevėžys

	Žiniaraštis                 133 Konteinerinės aikštelės įrengimas

	 
	2021.11.24
	
	
	Suma žiniaraščiui          253.77  EUR
	

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų 
	Mato
	Kiekis
	Kaina  EUR       

	eil.
	kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Vieneto kaina
	Iš  viso

	
	   1
	Papildomi darbai

	
	
	

	   1
	N1P-0113
	Grunto kasimas 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai gruntas  II grupės  k9=1.15
	m3
	  1,6     
	       1,9437
	        3,11

	   2
	N1P-0402
	II grupės grunto kasimas rankiniu būdu nesutvirtintose tranšėjose (iškasose)  k9=1.15
	m3
	  0,16    
	      22,7823
	        3,65

	   3
	N1P-1311
	Grunto transportavimas 10t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai gruntas  II grupės
	m3
	  1,6     
	       2,6477
	        4,24

	   4
	N1P-1316
	Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 10t autosavivarčiais, kai gruntas  I-II grupės  k4=9.000
	m3
	  1,6     
	       3,1394
	        5,02

	   5
	N1P-0604
	Darbai sąvartoje, atvežant gruntą autosavivarčiais, kai gruntas  II grupės  k9=1.15
	m3
	  1,6     
	       0,1891
	        0,3 

	   6
	N1P-0801
	Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis, kai gruntas išlyginamas rankiniu būdu( I-II grupės gruntas)  k8=1.14,k9=1.15
	m3
	  1,6     
	       1,9883
	        3,18

	   7
	N27P-24-1
	Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, kai bordiūrai  80x200mm  k9=1.15
	m
	  3,0     
	      15,947 
	       47,84

	   8
	N27P-24-1
	Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, kai bordiūrai  150x300mm  k9=1.15
	m
	  2,0     
	      25,7001
	       51,4 

	   9
	N27P-22-2
	Betono trinkelių įrengimas, užpilant siūles(cemento skiediniu)  k9=1.15
	m2
	  3,25    
	      27,9969
	       90,99

	
	
	                         Skyriuje      1
	
	      209,73

	
	
	                         Žiniaraštyje   133
	
	      209,73

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	       44,04

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje 133
	
	      253,77



[bookmark: _Toc102977844]Konteinerinė aikštelė Kanklių g. 7, Panevėžys (aikštelės Nr.228)
[bookmark: _Toc102977845]Vykdomi darbai
	Statinys                     Kanklių g. 7, Panevėžys

	Žiniaraštis                 228 Konteinerinės aikštelės įrengimas

	 
	 
	
	Suma žiniaraščiui        
	     3570,43
	EUR.

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų 
	Mato
	Kiekis
	Kaina  EUR       

	eil.
	kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Vieneto kaina
	Iš  viso

	
	   1
	Bendroji dalis

	   1
	SUTART.
	Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai
	kompl.
	1,0
	520,00
	520,00

	
	
	                         Skyriuje 1
	
	
	
	520,00

	
	2
	Bendrastatybiniai darbai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai).
	kompl.
	1,0
	1675,82
	1675,82

	2
	SUTART.
	Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus)
	kompl.
	1,0
	624,95
	624,95

	
	
	                        Skyriuje 2
	
	
	
	2300,77

	
	3
	Nužymėjimai ir bandymai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Geodezinis nužymėjimas
	kompl,
	1,0
	50,00
	50,00

	2
	SUTART.
	Laboratoriniai sutankinimo bandymai
	kompl.
	1,0
	40,00
	40,00

	3
	SUTART.
	Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.)
	kompl.
	1,0
	40,00
	40,00

	
	
	                        Skyriuje  3
	
	
	
	130,00

	
	
	                         Žiniaraštyje     228
	
	2950,77

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	619,66

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje   228
	
	3570,43


[bookmark: _Toc102977846]Nevykdomi darbai
	Statinys                     Kanklių g. 7, Panevėžys

	Žiniaraštis                 228 Konteinerinės aikštelės įrengimas

	 
	 
	
	Suma žiniaraščiui        
	-     328,84
	EUR.

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų 
	Mato
	Kiekis
	Kaina  EUR       

	eil.
	kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Vieneto kaina
	Iš  viso

	
	1
	Nevykdomi darbai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus)
	kompl.
	0,43
	-624,95
	-271,77

	
	
	                         Skyriuje  1
	
	
	
	-271,77

	
	
	                         Žiniaraštyje     228
	
	-271,77

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	-57,07

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje   228
	
	-328,84


[bookmark: _Toc102977847]Konteinerinė aikštelė S. Kerbedžio g. 12, Panevėžys (aikštelės Nr.113)
[bookmark: _Toc102977848]Vykdomi darbai
	Statinys                     S. Kerbedžio g. 12, Panevėžys

	Žiniaraštis                 113 Konteinerinės aikštelės įrengimas

	 
	 
	
	Suma žiniaraščiui        
	     5313,39
	EUR.

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų 
	Mato
	Kiekis
	Kaina  EUR       

	eil.
	kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Vieneto kaina
	Iš  viso

	
	   1
	Bendroji dalis

	   1
	SUTART.
	Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai
	kompl.
	1,0
	520,00
	520,00

	
	
	                         Skyriuje 1
	
	
	
	520,00

	
	2
	Bendrastatybiniai darbai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai).
	kompl.
	1,0
	2878,32
	2878,32

	2
	SUTART.
	Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus)
	kompl.
	1,0
	862,91
	862,91

	
	
	                        Skyriuje 2
	
	
	
	3741,23

	
	3
	Nužymėjimai ir bandymai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Geodezinis nužymėjimas
	kompl,
	1,0
	50,00
	50,00

	2
	SUTART.
	Laboratoriniai sutankinimo bandymai
	kompl.
	1,0
	40,00
	40,00

	3
	SUTART.
	Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.)
	kompl.
	1,0
	40,00
	40,00

	
	
	                         Skyriuje  3
	
	
	
	130,00

	
	
	                         Žiniaraštyje     113
	
	4391,23

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	922,16

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje   113
	
	5313,39


[bookmark: _Toc102977849]Papildomi darbai
	Statinys                1 Antžeminių konteinerinių aikštelių Panevėžio savivaldybės teritorijoje rekonstravimo ir naujos statybos projektas

	Žiniaraštis           113 S. Kerbedžio g. 12, Panevėžys

	
	2021.11.24
	
	
	Suma žiniaraščiui          286.59  EUR
	

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų 
	Mato
	Kiekis
	Kaina  EUR       

	eil.
	kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Vieneto kaina
	Iš  viso

	
	   1
	Papildomi darbai

	
	
	

	   1
	N27P-24-1
	Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, kai bordiūrai  80x200mm  k9=1.15
	m
	  6,5     
	      15,947 
	      103,66

	   2
	N27P-22-2
	Betono trinkelių įrengimas, užpilant siūles(cemento skiediniu)  k9=1.15
	m2
	  4,76    
	      27,9815
	      133,19

	
	
	                         Skyriuje      1
	
	      236,85

	
	
	                         Žiniaraštyje   113
	
	      236,85

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	       49,74

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje 113
	
	      286,59



[bookmark: _Toc102977850]Konteinerinė aikštelė Kniaudiškių g. 36, Panevėžys (aikštelės Nr.24)
[bookmark: _Toc102977851]Vykdomi darbai
	Statinys                     Kniaudiškių g. 36, Panevėžys

	Žiniaraštis                 24 Konteinerinės aikštelės įrengimas

	 
	 
	
	Suma žiniaraščiui        
	     4261,14
	EUR.

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų 
	Mato
	Kiekis
	Kaina  EUR       

	eil.
	kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Vieneto kaina
	Iš  viso

	
	   1
	Bendroji dalis

	   1
	SUTART.
	Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai
	kompl.
	1,0
	520,00
	520,00

	
	
	                         Skyriuje 1
	
	
	
	520,00

	
	2
	Bendrastatybiniai darbai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai).
	kompl.
	1,0
	2141,28
	2141,28

	2
	SUTART.
	Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus)
	kompl.
	1,0
	730,32
	730,32

	
	
	                        Skyriuje 2
	
	
	
	2871,60

	
	3
	Nužymėjimai ir bandymai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Geodezinis nužymėjimas
	kompl,
	1,0
	50,00
	50,00

	2
	SUTART.
	Laboratoriniai sutankinimo bandymai
	kompl.
	1,0
	40,00
	40,00

	3
	SUTART.
	Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.)
	kompl.
	1,0
	40,00
	40,00

	
	
	                        Skyriuje  3
	
	
	
	130,00

	
	
	                         Žiniaraštyje     24
	
	3521,60

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	739,54

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje   24
	
	4261,14


[bookmark: _Toc102977852]Nevykdomi darbai
	Statinys                     Kniaudiškių g. 36, Panevėžys

	Žiniaraštis                 24 Konteinerinės aikštelės įrengimas

	 
	 
	
	Suma žiniaraščiui        
	-     385,31
	EUR.

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų 
	Mato
	Kiekis
	Kaina  EUR       

	eil.
	kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Vieneto kaina
	Iš  viso

	
	1
	Nevykdomi darbai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus)
	kompl.
	0,44
	-730,32
	-318,44

	
	
	                         Skyriuje  1
	
	
	
	-318,44

	
	
	                         Žiniaraštyje     24
	
	-318,44

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	-66,87

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje   24
	
	-385,31


[bookmark: _Toc102977853]Papildomi darbai
	Statinys                     Kniaudiškių g. 36, Panevėžys

	Žiniaraštis            24 Kniaudiškių g. 36, Panevėžys

	 
	2021.11.24
	
	
	Suma žiniaraščiui          103.41  EUR
	

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų 
	Mato
	Kiekis
	Kaina  EUR       

	eil.
	kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Vieneto kaina
	Iš  viso

	
	   1
	Papildomai darbai

	
	
	

	   1
	R16-160-1
	Asfaltbetonio dangos iki 70 mm storio sluoksnio frezavimas freza W-350, kai frezuojamas plotas daugiau kaip 5 m2  k9=1.15
	m2
	  3,49    
	       5,8424
	       20,39

	   2
	N27-277
	Asfalto-betono dangos gudronavimas rankiniu būdu, paruošiant skystą bitumą objekte  k8=1.17,k9=1.15
	m2
	  3,49    
	       1,6425
	        5,73

	   3
	N27P-19-3
	AC 11 VN asfaltbetonio dvisluoksnės dangos viršutinio sl. įrengimas (sluoksnis 6.0 cm storio , klotuvas iki 200 t/h)  k1=3.00,k8=1.17,k9=1.15
	m2
	  3,49    
	      17,0029
	       59,34

	
	
	                         Skyriuje      1
	
	       85,46

	
	
	                         Žiniaraštyje    24
	
	       85,46

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	       17,95

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje  24
	
	      103,41


[bookmark: _Toc102977854]Konteinerinė aikštelė Kniaudiškių g. 73, Panevėžys (aikštelės Nr.31)
[bookmark: _Toc102977855]Vykdomi darbai
	Statinys                     Kniaudiškių g. 73, Panevėžys

	Žiniaraštis                 31 Konteinerinės aikštelės įrengimas

	 
	 
	
	Suma žiniaraščiui        
	     4650,34
	EUR.

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų 
	Mato
	Kiekis
	Kaina  EUR       

	eil.
	kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Vieneto kaina
	Iš  viso

	
	   1
	Bendroji dalis

	   1
	SUTART.
	Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai
	kompl.
	1,0
	520,00
	520,00

	
	
	                         Skyriuje 1
	
	
	
	520,00

	
	2
	Bendrastatybiniai darbai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai).
	kompl.
	1,0
	2378,32
	2378,32

	2
	SUTART.
	Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus)
	kompl.
	1,0
	814,94
	814,94

	
	
	                        Skyriuje 2
	
	
	
	3193,26

	
	3
	Nužymėjimai ir bandymai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Geodezinis nužymėjimas
	kompl,
	1,0
	50,00
	50,00

	2
	SUTART.
	Laboratoriniai sutankinimo bandymai
	kompl.
	1,0
	40,00
	40,00

	3
	SUTART.
	Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.)
	kompl.
	1,0
	40,00
	40,00

	
	
	                        Skyriuje  3
	
	
	
	130,00

	
	
	                         Žiniaraštyje     31
	
	3843,26

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	807,08

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje   31
	
	4650,34


[bookmark: _Toc102977856]Nevykdomi darbai
	Statinys                     Kniaudiškių g. 73, Panevėžys

	Žiniaraštis                 31 Konteinerinės aikštelės įrengimas

	 
	 
	
	Suma žiniaraščiui        
	-     443,55
	EUR.

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų 
	Mato
	Kiekis
	Kaina  EUR       

	eil.
	kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Vieneto kaina
	Iš  viso

	
	1
	Nevykdomi darbai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus)
	kompl.
	0,45
	-814,94
	-366,57

	
	
	                         Skyriuje  4
	
	
	
	-366,57

	
	
	                         Žiniaraštyje     31
	
	-366,57

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	-76,98

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje   31
	
	-443,55



[bookmark: _Toc102977857]Konteinerinė aikštelė Kniaudiškių g. 93, Panevėžys (aikštelės Nr.30)
[bookmark: _Toc102977858]Vykdomi darbai
	Statinys                     Kniaudiškių g. 93, Panevėžys

	Žiniaraštis                 30 Konteinerinės aikštelės įrengimas

	 
	 
	
	Suma žiniaraščiui        
	     4650,34
	EUR.

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų 
	Mato
	Kiekis
	Kaina  EUR       

	eil.
	kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Vieneto kaina
	Iš  viso

	
	   1
	Bendroji dalis

	   1
	SUTART.
	Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai
	kompl.
	1,0
	520,00
	520,00

	
	
	                         Skyriuje 1
	
	
	
	520,00

	
	2
	Bendrastatybiniai darbai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai).
	kompl.
	1,0
	2378,32
	2378,32

	2
	SUTART.
	Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus)
	kompl.
	1,0
	814,94
	814,94

	
	
	                        Skyriuje 2
	
	
	
	3193,26

	
	3
	Nužymėjimai ir bandymai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Geodezinis nužymėjimas
	kompl,
	1,0
	50,00
	50,00

	2
	SUTART.
	Laboratoriniai sutankinimo bandymai
	kompl.
	1,0
	40,00
	40,00

	3
	SUTART.
	Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.)
	kompl.
	1,0
	40,00
	40,00

	
	
	                        Skyriuje  3
	
	
	
	130,00

	
	
	                         Žiniaraštyje     30
	
	3843,26

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	807,08

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje   30
	
	4650,34


[bookmark: _Toc102977859]Nevykdomi darbai
	Statinys                     Kniaudiškių g. 93, Panevėžys

	Žiniaraštis                 30 Konteinerinės aikštelės įrengimas

	 
	 
	
	Suma žiniaraščiui        
	-     444,98
	EUR.

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų 
	Mato
	Kiekis
	Kaina  EUR       

	eil.
	kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Vieneto kaina
	Iš  viso

	
	1
	Nevykdomi darbai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus)
	kompl.
	0,45
	-814,94
	-367,75

	
	
	                         Skyriuje  1
	
	
	
	-367,75

	
	
	                         Žiniaraštyje     30
	
	-367,75

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	-77,23

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje   30
	
	-444,98


[bookmark: _Toc102977860]Papildomi darbai
	Statinys                     Kniaudiškių g. 93, Panevėžys

	Žiniaraštis            30 Kniaudiškių g. 93, Panevėžys

	 
	2021.11.24
	
	
	Suma žiniaraščiui           78.81  EUR
	

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų 
	Mato
	Kiekis
	Kaina  EUR       

	eil.
	kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Vieneto kaina
	Iš  viso

	
	   1
	Papildomi darbai

	
	
	

	   1
	R16-160-1
	Asfaltbetonio dangos iki 70 mm storio sluoksnio frezavimas freza W-350, kai frezuojamas plotas daugiau kaip 5 m2  k9=1.15
	m2
	  2,66    
	       5,8424
	       15,54

	   2
	N27-277
	Asfalto-betono dangos gudronavimas rankiniu būdu, paruošiant skystą bitumą objekte  k8=1.17,k9=1.15
	m2
	  2,66    
	       1,6425
	        4,37

	   3
	N27P-19-3
	AC 11 VN asfaltbetonio dvisluoksnės dangos viršutinio sl. įrengimas (sluoksnis 6.0 cm storio , klotuvas iki 200 t/h)  k1=3.00,k8=1.17,k9=1.15
	m2
	  2,66    
	      16,9999
	       45,22

	
	
	                         Skyriuje      1
	
	       65,13

	
	
	                         Žiniaraštyje    30
	
	       65,13

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	       13,68

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje  30
	
	       78,81


[bookmark: _Toc102977861]Konteinerinė aikštelė Liepų al. 22, Panevėžys (aikštelės Nr.176)
[bookmark: _Toc102977862]Vykdomi darbai
	Statinys                     Liepų al. 22 Panevėžys

	Žiniaraštis                 176 Konteinerinės aikštelės įrengimas

	 
	 
	
	Suma žiniaraščiui        
	     3215,77
	EUR.

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų 
	Mato
	Kiekis
	Kaina  EUR       

	eil.
	kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Vieneto kaina
	Iš  viso

	
	   1
	Bendroji dalis

	   1
	SUTART.
	Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai
	kompl.
	1,0
	520,00
	520,00

	
	
	                         Skyriuje 1
	
	
	
	520,00

	
	2
	Bendrastatybiniai darbai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai).
	kompl.
	1,0
	1394,03
	1394,03

	2
	SUTART.
	Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus)
	kompl.
	1,0
	613,63
	613,63

	
	
	                        Skyriuje 2
	
	
	
	2007,66

	
	3
	Nužymėjimai ir bandymai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Geodezinis nužymėjimas
	kompl,
	1,0
	50,00
	50,00

	2
	SUTART.
	Laboratoriniai sutankinimo bandymai
	kompl.
	1,0
	40,00
	40,00

	3
	SUTART.
	Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.)
	kompl.
	1,0
	40,00
	40,00

	
	
	                        Skyriuje  3
	
	
	
	130,00

	
	
	                         Žiniaraštyje     176
	
	2657,66

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	558,11

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje   176
	
	3215,77


[bookmark: _Toc102977863]Nevykdomi darbai
	Statinys                     Liepų al. 22 Panevėžys

	Žiniaraštis                 176 Konteinerinės aikštelės įrengimas

	 
	 
	
	Suma žiniaraščiui        
	-     343,04
	EUR.

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų 
	Mato
	Kiekis
	Kaina  EUR       

	eil.
	kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Vieneto kaina
	Iš  viso

	
	1
	Nevykdomi darbai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus)
	kompl.
	0,46
	-613,63
	-283,50

	
	
	                         Skyriuje  1
	
	
	
	-283,50

	
	
	                         Žiniaraštyje     176
	
	-283,50

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	-59,54

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje   176
	
	-343,04


[bookmark: _Toc102977864]Konteinerinė aikštelė Nevėžio g. 36, Panevėžys (aikštelės Nr.106)
[bookmark: _Toc102977865]Vykdomi darbai
	Statinys                     Nevėžio g. 36, Panevėžys

	Žiniaraštis                 106 Konteinerinės aikštelės įrengimas

	 
	 
	
	Suma žiniaraščiui        
	     4245,58
	EUR.

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų 
	Mato
	Kiekis
	Kaina  EUR       

	eil.
	kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Vieneto kaina
	Iš  viso

	
	   1
	Bendroji dalis

	   1
	SUTART.
	Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai
	kompl.
	1,0
	520,00
	520,00

	
	
	                         Skyriuje 1
	
	
	
	520,00

	
	2
	Bendrastatybiniai darbai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai).
	kompl.
	1,0
	1967,80
	1967,80

	2
	SUTART.
	Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus)
	kompl.
	1,0
	890,94
	890,94

	
	
	                        Skyriuje 2
	
	
	
	2858,74

	
	3
	Nužymėjimai ir bandymai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Geodezinis nužymėjimas
	kompl,
	1,0
	50,00
	50,00

	2
	SUTART.
	Laboratoriniai sutankinimo bandymai
	kompl.
	1,0
	40,00
	40,00

	3
	SUTART.
	Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.)
	kompl.
	1,0
	40,00
	40,00

	
	
	                        Skyriuje  3
	
	
	
	130,00

	
	
	                         Žiniaraštyje     106
	
	3508,74

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	736,84

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje   106
	
	4245,58


[bookmark: _Toc102977866]Nevykdomi darbai
	Statinys                     Nevėžio g. 36, Panevėžys

	Žiniaraštis                 106 Konteinerinės aikštelės įrengimas

	 
	 
	
	Suma žiniaraščiui        
	-     513,98
	EUR.

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų 
	Mato
	Kiekis
	Kaina  EUR       

	eil.
	kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Vieneto kaina
	Iš  viso

	
	1
	Nevykdomi darbai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus)
	kompl.
	0,48
	-890,94
	-424,78

	
	
	                         Skyriuje  1
	
	
	
	-424,78

	
	
	                         Žiniaraštyje     106
	
	-424,78

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	-89,20

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje   106
	
	-513,98


[bookmark: _Toc102977867]Konteinerinė aikštelė Parko g. 35, Panevėžys (aikštelės Nr.48)
[bookmark: _Toc102977868]Vykdomi darbai
	Statinys                     Parko g. 35, Panevėžys

	Žiniaraštis                 48 Konteinerinės aikštelės įrengimas

	 
	 
	
	Suma žiniaraščiui        
	     5013,93
	EUR.

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų 
	Mato
	Kiekis
	Kaina  EUR       

	eil.
	kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Vieneto kaina
	Iš  viso

	
	   1
	Bendroji dalis

	   1
	SUTART.
	Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai
	kompl.
	1,0
	520,00
	520,00

	
	
	                         Skyriuje 1
	
	
	
	520,00

	
	2
	Bendrastatybiniai darbai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai).
	kompl.
	1,0
	2755,87
	2755,87

	2
	SUTART.
	Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus)
	kompl.
	1,0
	737,87
	737,87

	
	
	                        Skyriuje 2
	
	
	
	3493,74

	
	3
	Nužymėjimai ir bandymai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Geodezinis nužymėjimas
	kompl,
	1,0
	50,00
	50,00

	2
	SUTART.
	Laboratoriniai sutankinimo bandymai
	kompl.
	1,0
	40,00
	40,00

	3
	SUTART.
	Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.)
	kompl.
	1,0
	40,00
	40,00

	
	
	                        Skyriuje  3
	
	
	
	130,00

	
	
	                         Žiniaraštyje     48
	
	4143,74

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	870,19

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje   48
	
	5013,93



[bookmark: _Toc102977869]Konteinerinė aikštelė Projektuotojų g. 15/ Klaipėdos g. 99, Panevėžys (aikštelės Nr.28)
[bookmark: _Toc102977870]Vykdomi darbai
	Statinys                     Projektuotojų g. 15/ Klaipėdos g. 99, Panevėžys

	Žiniaraštis                 28 Konteinerinės aikštelės įrengimas

	 
	 
	
	Suma žiniaraščiui        
	     4639,78
	EUR.

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų 
	Mato
	Kiekis
	Kaina  EUR       

	eil.
	kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Vieneto kaina
	Iš  viso

	
	   1
	Bendroji dalis

	   1
	SUTART.
	Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai
	kompl.
	1,0
	520,00
	520,00

	
	
	                         Skyriuje 1
	
	
	
	520,00

	
	2
	Bendrastatybiniai darbai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai).
	kompl.
	1,0
	2489,78
	2489,78

	2
	SUTART.
	Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus)
	kompl.
	1,0
	694,75
	694,75

	
	
	                        Skyriuje 2
	
	
	
	3184,53

	
	3
	Nužymėjimai ir bandymai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Geodezinis nužymėjimas
	kompl,
	1,0
	50,00
	50,00

	2
	SUTART.
	Laboratoriniai sutankinimo bandymai
	kompl.
	1,0
	40,00
	40,00

	3
	SUTART.
	Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.)
	kompl.
	1,0
	40,00
	40,00

	
	
	                        Skyriuje  3
	
	
	
	130,00

	
	
	                         Žiniaraštyje     28
	
	3834,53

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	805,25

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje   28
	
	4639,78


[bookmark: _Toc102977871]Papildomi darbai
	Statinys                     Projektuotojų g. 15/ Klaipėdos g. 99, Panevėžys

	Žiniaraštis            28 Projektuotojų g. 15/ Klaipėdos g. 99, Panevėžys

	 
	2021.11.24
	
	
	Suma žiniaraščiui           55.99  EUR
	

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų 
	Mato
	Kiekis
	Kaina  EUR       

	eil.
	kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Vieneto kaina
	Iš  viso

	
	   1
	Papildomi darbai

	
	
	

	   1
	R16-160-1
	Asfaltbetonio dangos iki 70 mm storio sluoksnio frezavimas freza W-350, kai frezuojamas plotas daugiau kaip 5 m2  k9=1.15
	m2
	  1,89    
	       5,84
	      11,04

	   2
	N27-277
	Asfalto-betono dangos gudronavimas rankiniu būdu, paruošiant skystą bitumą objekte  k8=1.17,k9=1.15
	m2
	  1,89    
	       1,64
	       3,10

	   3
	N27P-19-3
	AC 11 VN asfaltbetonio dvisluoksnės dangos viršutinio sl. įrengimas (sluoksnis 6.0 cm storio , klotuvas iki 200 t/h)  k1=3.00,k8=1.17,k9=1.15
	m2
	  1,89    
	      17,00
	      32,13

	
	
	                         Skyriuje      1
	
	      46,27

	
	
	                         Žiniaraštyje    28
	
	      46,27

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	       9,72

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje  28
	
	      55,99


[bookmark: _Toc102977872]Konteinerinė aikštelė Staniūnų g. 72, Panevėžys (aikštelės Nr.65)
[bookmark: _Toc102977873]Vykdomi darbai
	Statinys                     Staniūnų g. 72, Panevėžys

	Žiniaraštis                 65 Konteinerinės aikštelės įrengimas

	 
	 
	
	Suma žiniaraščiui        
	     4005,51
	EUR.

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų 
	Mato
	Kiekis
	Kaina  EUR       

	eil.
	kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Vieneto kaina
	Iš  viso

	
	   1
	Bendroji dalis

	   1
	SUTART.
	Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai
	kompl.
	1,0
	520,00
	520,00

	
	
	                         Skyriuje 1
	
	
	
	520,00

	
	2
	Bendrastatybiniai darbai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai).
	kompl.
	1,0
	1861,84
	1861,84

	2
	SUTART.
	Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus)
	kompl.
	1,0
	798,50
	798,50

	
	
	                        Skyriuje 2
	
	
	
	2660,34

	
	3
	Nužymėjimai ir bandymai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Geodezinis nužymėjimas
	kompl,
	1,0
	50,00
	50,00

	2
	SUTART.
	Laboratoriniai sutankinimo bandymai
	kompl.
	1,0
	40,00
	40,00

	3
	SUTART.
	Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.)
	kompl.
	1,0
	40,00
	40,00

	
	
	                        Skyriuje  3
	
	
	
	130,00

	
	
	                         Žiniaraštyje     65
	
	3310,34

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	695,17

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje   65
	
	4005,51


[bookmark: _Toc102977874]Nevykdomi darbai
	Statinys                     Staniūnų g. 72, Panevėžys

	Žiniaraštis                 65 Konteinerinės aikštelės įrengimas

	 
	 
	
	Suma žiniaraščiui        
	-     966,19
	EUR.

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų 
	Mato
	Kiekis
	Kaina  EUR       

	eil.
	kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Vieneto kaina
	Iš  viso

	
	1
	Nevykdomi darbai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus)
	kompl.
	1,00
	-798,50
	-798,50

	
	
	                         Skyriuje  1
	
	
	
	-798,50

	
	
	                         Žiniaraštyje     65
	
	-798,50

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	-167,69

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje   65
	
	-966,19



[bookmark: _Toc102977875]Konteinerinė aikštelė Statybininkų g. 4, Panevėžys (aikštelės Nr.52)
[bookmark: _Toc102977876]Vykdomi darbai
	Statinys                     Statybininkų g. 4, Panevėžys

	Žiniaraštis                 52 Konteinerinės aikštelės įrengimas

	 
	 
	
	Suma žiniaraščiui        
	     4771,85
	EUR.

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų 
	Mato
	Kiekis
	Kaina  EUR       

	eil.
	kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Vieneto kaina
	Iš  viso

	
	   1
	Bendroji dalis

	   1
	SUTART.
	Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai
	kompl.
	1,0
	520,00
	520,00

	
	
	                         Skyriuje 1
	
	
	
	520,00

	
	2
	Bendrastatybiniai darbai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai).
	kompl.
	1,0
	2598,93
	2598,93

	2
	SUTART.
	Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus)
	kompl.
	1,0
	694,75
	694,75

	
	
	                        Skyriuje 2
	
	
	
	3293,68

	
	3
	Nužymėjimai ir bandymai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Geodezinis nužymėjimas
	kompl,
	1,0
	50,00
	50,00

	2
	SUTART.
	Laboratoriniai sutankinimo bandymai
	kompl.
	1,0
	40,00
	40,00

	3
	SUTART.
	Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.)
	kompl.
	1,0
	40,00
	40,00

	
	
	                        Skyriuje  3
	
	
	
	130,00

	
	
	                         Žiniaraštyje     52
	
	3943,68

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	828,17

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje   52
	
	4771,85



[bookmark: _Toc102977877]Konteinerinė aikštelė Statybininkų g. 20, Panevėžys (aikštelės Nr.53)
[bookmark: _Toc102977878]Vykdomi darbai
	Statinys                     Statybininkų g. 20, Panevėžys

	Žiniaraštis                 53 Konteinerinės aikštelės įrengimas

	 
	 
	
	Suma žiniaraščiui        
	     5478,69
	EUR.

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų 
	Mato
	Kiekis
	Kaina  EUR       

	eil.
	kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Vieneto kaina
	Iš  viso

	
	   1
	Bendroji dalis

	   1
	SUTART.
	Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai
	kompl.
	1,0
	520,00
	520,00

	
	
	                         Skyriuje 1
	
	
	
	520,00

	
	2
	Bendrastatybiniai darbai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai).
	kompl.
	1,0
	3076,91
	3076,91

	2
	SUTART.
	Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus)
	kompl.
	1,0
	800,93
	800,93

	
	
	                        Skyriuje 2
	
	
	
	3877,84

	
	3
	Nužymėjimai ir bandymai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Geodezinis nužymėjimas
	kompl,
	1,0
	50,00
	50,00

	2
	SUTART.
	Laboratoriniai sutankinimo bandymai
	kompl.
	1,0
	40,00
	40,00

	3
	SUTART.
	Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.)
	kompl.
	1,0
	40,00
	40,00

	
	
	                        Skyriuje  3
	
	
	
	130,00

	
	
	                         Žiniaraštyje     53
	
	4527,84

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	950,85

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje   53
	
	5478,69


[bookmark: _Toc102977879]Papildomi darbai
	Statinys                1 Antžeminių konteinerinių aikštelių Panevėžio savivaldybės teritorijoje rekonstravimo ir naujos statybos projektas

	Žiniaraštis            53 Statybininkų g. 20, Panevėžys

	 
	2021.11.24
	
	
	Suma žiniaraščiui          100.71  EUR
	

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų 
	Mato
	Kiekis
	Kaina  EUR       

	eil.
	kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Vieneto kaina
	Iš  viso

	
	   1
	Papildomi darbai

	
	
	

	   1
	R16-160-1
	Asfaltbetonio dangos iki 70 mm storio sluoksnio frezavimas freza W-350, kai frezuojamas plotas daugiau kaip 5 m2  k9=1.15
	m2
	  3,4     
	       5,8424
	       19,86

	   2
	N27-277
	Asfalto-betono dangos gudronavimas rankiniu būdu, paruošiant skystą bitumą objekte  k8=1.17,k9=1.15
	m2
	  3,4     
	       1,6425
	        5,58

	   3
	N27P-19-3
	AC 11 VN asfaltbetonio dvisluoksnės dangos viršutinio sl. įrengimas (sluoksnis 6.0 cm storio , klotuvas iki 200 t/h)  k1=3.00,k8=1.17,k9=1.15
	m2
	  3,4     
	      16,9971
	       57,79

	
	
	                         Skyriuje      1
	
	       83,23

	
	
	                         Žiniaraštyje    53
	
	       83,23

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	       17,48

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje  53
	
	      100,71



[bookmark: _Toc102977880]Konteinerinė aikštelė Statybininkų g. 26, Panevėžys (aikštelės Nr.54)
[bookmark: _Toc102977881]Vykdomi darbai
	Statinys                     Statybininkų g. 26, Panevėžys

	Žiniaraštis                 54 Konteinerinės aikštelės įrengimas

	 
	 
	
	Suma žiniaraščiui        
	     5159,56
	EUR.

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų 
	Mato
	Kiekis
	Kaina  EUR       

	eil.
	kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Vieneto kaina
	Iš  viso

	
	   1
	Bendroji dalis

	   1
	SUTART.
	Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai
	kompl.
	1,0
	520,00
	520,00

	
	
	                         Skyriuje 1
	
	
	
	520,00

	
	2
	Bendrastatybiniai darbai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai).
	kompl.
	1,0
	2813,17
	2813,17

	2
	SUTART.
	Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus)
	kompl.
	1,0
	800,93
	800,93

	
	
	                        Skyriuje 2
	
	
	
	3614,10

	
	3
	Nužymėjimai ir bandymai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Geodezinis nužymėjimas
	kompl,
	1,0
	50,00
	50,00

	2
	SUTART.
	Laboratoriniai sutankinimo bandymai
	kompl.
	1,0
	40,00
	40,00

	3
	SUTART.
	Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.)
	kompl.
	1,0
	40,00
	40,00

	
	
	                        Skyriuje  3
	
	
	
	130,00

	
	
	                         Žiniaraštyje     54
	
	4264,10

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	895,46

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje   54
	
	5159,56


[bookmark: _Toc102977882]Papildomi darbai
	Statinys                     Statybininkų g. 26, Panevėžys

	Žiniaraštis            54 Statybininkų g. 26, Panevėžys

	 
	2021.05.24
	
	
	Suma žiniaraščiui          1013.70  EUR
	

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų 
	Mato
	Kiekis
	Kaina  EUR       

	eil.
	kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Vieneto kaina
	Iš  viso

	
	   1
	Papildomi darbai

	   1
	R16-98
	Tašytų akmenų, betoninių trinkelių grindinio ardymas rankiniu būdu  k8=1.17,k9=1.15
	m2
	 19,5     
	       7,0712
	      137,89

	   2
	R23-62
	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu
	t
	  2,81    
	      36,08
	      101,38

	   3
	N1P-0113
	Grunto kasimas 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai gruntas  II grupės  k9=1.15
	m3
	  9,8     
	       1,9437
	       19,05

	   4
	N1P-0402
	II grupės grunto kasimas rankiniu būdu nesutvirtintose tranšėjose (iškasose)  k9=1.15
	m3
	  0,98    
	      22,7823
	       22,33

	   5
	N1P-1311
	Grunto transportavimas 10t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai gruntas  II grupės
	m3
	  9,8     
	       2,6477
	       25,95

	   6
	N1P-1316
	Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 10t autosavivarčiais, kai gruntas  I-II grupės  k4=9.000
	m3
	  9,8     
	       3,1394
	       30,77

	   7
	N1P-0604
	Darbai sąvartoje, atvežant gruntą autosavivarčiais, kai gruntas  II grupės  k9=1.15
	m3
	  9,8     
	       0,1891
	        1,85

	   8
	N1P-0801
	Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis, kai gruntas išlyginamas rankiniu būdu( I-II grupės gruntas)  k8=1.14,k9=1.15
	m3
	  0,098   
	     198,83  
	       19,49

	   9
	N27P-28-1
	Smėlio pasluoksnio šaligatviui įrengimas (sluoksnio storis  20 cm)  k9=1.15
	m2
	 19,5     
	       6,5213
	      127,17

	  10
	N27P-28-2
	Smėlio - cemento mišinio pasluoksnio šaligatviui įrengimas (sluoksnio storis  3 cm)  k9=1.15
	m2
	 19,5     
	       3,8596
	       75,26

	  11
	N27P-29-2
	Betono plytelių šaligatvio dangos įrengimas, užpildant siūles smėlio - cemento mišiniu, kai plytelės  300x300 (be plytelių kainos)  k9=1.15
	m2
	 19,5     
	       7,2016
	      140,43

	  12
	N27P-24-1
	Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, kai bordiūrai  150x300mm  k9=1.15
	m
	  5,3     
	      15,4678
	       81,98

	  13
	77096011
	Gatvės bordiūrai GB 2-30-4, 1000x150x300 (spalvoti)
	vnt
	  5,3     
	      10,23  
	       54,22

	
	
	                         Skyriuje      1
	
	      837,77

	
	
	                         Žiniaraštyje    54
	
	      837,77

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	      175,93

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje  54
	
	     1013,70


[bookmark: _Toc102977883]Konteinerinė aikštelė Stoties g. 49/Prekybos g, Panevėžys (aikštelės Nr.103)
[bookmark: _Toc102977884]Vykdomi darbai
	Statinys                     Stoties g. 49/ Prekybos g., Panevėžys

	Žiniaraštis                 103 Konteinerinės aikštelės įrengimas

	 
	 
	
	Suma žiniaraščiui        
	     4745,18
	EUR.

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų 
	Mato
	Kiekis
	Kaina  EUR       

	eil.
	kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Vieneto kaina
	Iš  viso

	
	   1
	Bendroji dalis

	   1
	SUTART.
	Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai
	kompl.
	1,0
	520,00
	520,00

	
	
	                         Skyriuje 1
	
	
	
	520,00

	
	2
	Bendrastatybiniai darbai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai).
	kompl.
	1,0
	2576,91
	2576,91

	2
	SUTART.
	Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus)
	kompl.
	1,0
	694,73
	694,73

	
	
	                        Skyriuje 2
	
	
	
	3271,64

	
	3
	Nužymėjimai ir bandymai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Geodezinis nužymėjimas
	kompl,
	1,0
	50,00
	50,00

	2
	SUTART.
	Laboratoriniai sutankinimo bandymai
	kompl.
	1,0
	40,00
	40,00

	3
	SUTART.
	Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.)
	kompl.
	1,0
	40,00
	40,00

	
	
	                        Skyriuje  3
	
	
	
	130,00

	
	
	                         Žiniaraštyje     103
	
	3921,64

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	823,54

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje   103
	
	4745,18


[bookmark: _Toc102977885]Konteinerinė aikštelė Švyturio g. 18 , Panevėžys (aikštelės Nr.186)
[bookmark: _Toc102977886]Vykdomi darbai
	Statinys                     Švyturio g. 18, Panevėžys

	Žiniaraštis                 186 Konteinerinės aikštelės įrengimas

	 
	 
	
	Suma žiniaraščiui        
	     3828,22
	EUR.

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų 
	Mato
	Kiekis
	Kaina  EUR       

	eil.
	kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Vieneto kaina
	Iš  viso

	
	   1
	Bendroji dalis

	   1
	SUTART.
	Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai
	kompl.
	1,0
	520,00
	520,00

	
	
	                         Skyriuje 1
	
	
	
	520,00

	
	2
	Bendrastatybiniai darbai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai).
	kompl.
	1,0
	1787,27
	1787,27

	2
	SUTART.
	Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus)
	kompl.
	1,0
	726,55
	726,55

	
	
	                        Skyriuje 2
	
	
	
	2513,82

	
	3
	Nužymėjimai ir bandymai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Geodezinis nužymėjimas
	kompl,
	1,0
	50,00
	50,00

	2
	SUTART.
	Laboratoriniai sutankinimo bandymai
	kompl.
	1,0
	40,00
	40,00

	3
	SUTART.
	Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.)
	kompl.
	1,0
	40,00
	40,00

	
	
	                        Skyriuje  3
	
	
	
	130,00

	
	
	                         Žiniaraštyje     186
	
	3163,82

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	664,40

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje   186
	
	3828,22


[bookmark: _Toc102977887]Nevykdomi darbai
	Statinys                     Švyturio g. 18, Panevėžys

	Žiniaraštis                 186 Konteinerinės aikštelės įrengimas

	 
	 
	
	Suma žiniaraščiui        
	-     879,13
	EUR.

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų 
	Mato
	Kiekis
	Kaina  EUR       

	eil.
	kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Vieneto kaina
	Iš  viso

	
	1
	Nevykdomi darbai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus)
	kompl.
	1,00
	-726,55
	-726,55

	
	
	                         Skyriuje  1
	
	
	
	-726,55

	
	
	                         Žiniaraštyje     186
	
	-726,55

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	-152,58

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje   186
	
	-879,13


[bookmark: _Toc102977888]Papildomi darbai
	Statinys                     Švyturio g. 18, Panevėžys

	Žiniaraštis           186 Švyturio g. 18, Panevėžys

	 
	2021.05.24
	
	
	Suma žiniaraščiui          123.15  EUR
	

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų 
	Mato
	Kiekis
	Kaina  EUR       

	eil.
	kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Vieneto kaina
	Iš  viso

	
	   1
	Papildomi darbai

	
	
	

	   1
	N27P-28-2
	Smėlio - cemento mišinio pasluoksnio šaligatviui įrengimas (sluoksnio storis  3 cm)  k9=1.15
	m2
	  9,2     
	       3,8596
	       35,51

	   2
	N27P-29-2
	Betono plytelių šaligatvio dangos įrengimas, užpildant siūles smėlio - cemento mišiniu, kai plytelės  300x300 (be plytelių kainos)  k9=1.15
	m2
	  9,2     
	       7,203 
	       66,27

	
	
	                         Skyriuje      1
	
	      101,78

	
	
	                         Žiniaraštyje   186
	
	      101,78

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	       21,37

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje 186
	
	      123,15


[bookmark: _Toc102977889]Konteinerinė aikštelė Tulpių g. 30 , Panevėžys (aikštelės Nr.182)
[bookmark: _Toc102977890]Vykdomi darbai
	Statinys                     Tulpių g. 30, Panevėžys

	Žiniaraštis                 182 Konteinerinės aikštelės įrengimas

	 
	 
	
	Suma žiniaraščiui        
	     4251,52
	EUR.

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų 
	Mato
	Kiekis
	Kaina  EUR       

	eil.
	kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Vieneto kaina
	Iš  viso

	
	   1
	Bendroji dalis

	   1
	SUTART.
	Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai
	kompl.
	1,0
	520,00
	520,00

	
	
	                         Skyriuje 1
	
	
	
	520,00

	
	2
	Bendrastatybiniai darbai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai).
	kompl.
	1,0
	2047,09
	2047,09

	2
	SUTART.
	Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus)
	kompl.
	1,0
	816,56
	816,56

	
	
	                        Skyriuje 2
	
	
	
	2863,65

	
	3
	Nužymėjimai ir bandymai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Geodezinis nužymėjimas
	kompl,
	1,0
	50,00
	50,00

	2
	SUTART.
	Laboratoriniai sutankinimo bandymai
	kompl.
	1,0
	40,00
	40,00

	3
	SUTART.
	Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.)
	kompl.
	1,0
	40,00
	40,00

	
	
	                        Skyriuje  3
	
	
	
	130,00

	
	
	                         Žiniaraštyje     182
	
	3513,65

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	737,87

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje   182
	
	4251,52


[bookmark: _Toc102977891]Nevykdomi darbai
	Statinys                     Tulpių g. 30, Panevėžys

	Žiniaraštis                 182 Konteinerinės aikštelės įrengimas

	 
	 
	
	Suma žiniaraščiui        
	-     429,45
	EUR.

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų 
	Mato
	Kiekis
	Kaina  EUR       

	eil.
	kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Vieneto kaina
	Iš  viso

	
	1
	Nevykdomi darbai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus)
	kompl.
	0,43
	-816,56
	-354,92

	
	
	                         Skyriuje  1
	
	
	
	-354,92

	
	
	                         Žiniaraštyje     182
	
	-354,92

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	-74,53

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje   182
	
	-429,45



[bookmark: _Toc102977892]Konteinerinė aikštelė Velžio kelias 38 , Panevėžys (aikštelės Nr.80)
[bookmark: _Toc102977893]Vykdomi darbai
	Statinys                     Velžio kelias 38, Panevėžys

	Žiniaraštis                 80 Konteinerinės aikštelės įrengimas

	 
	 
	
	Suma žiniaraščiui        
	     3828,22
	EUR.

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų 
	Mato
	Kiekis
	Kaina  EUR       

	eil.
	kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Vieneto kaina
	Iš  viso

	
	   1
	Bendroji dalis

	   1
	SUTART.
	Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai
	kompl.
	1,0
	520,00
	520,00

	
	
	                         Skyriuje 1
	
	
	
	520,00

	
	2
	Bendrastatybiniai darbai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai).
	kompl.
	1,0
	1787,27
	1787,27

	2
	SUTART.
	Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus)
	kompl.
	1,0
	726,55
	726,55

	
	
	                        Skyriuje 2
	
	
	
	2513,82

	
	3
	Nužymėjimai ir bandymai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Geodezinis nužymėjimas
	kompl,
	1,0
	50,00
	50,00

	2
	SUTART.
	Laboratoriniai sutankinimo bandymai
	kompl.
	1,0
	40,00
	40,00

	3
	SUTART.
	Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.)
	kompl.
	1,0
	40,00
	40,00

	
	
	                        Skyriuje  3
	
	
	
	130,00

	
	
	                         Žiniaraštyje     80
	
	3163,82

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	664,40

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje   80
	
	3828,22


[bookmark: _Toc102977894]Nevykdomi darbai
	Statinys                     Velžio kelias 38, Panevėžys

	Žiniaraštis                 80 Konteinerinės aikštelės įrengimas

	 
	 
	
	Suma žiniaraščiui        
	-     375,0 
	EUR.

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų 
	Mato
	Kiekis
	Kaina  EUR       

	eil.
	kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Vieneto kaina
	Iš  viso

	
	1
	Nevykdomi darbai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus)
	kompl.
	0,43
	-726,55
	-309,92

	
	
	                         Skyriuje  1
	
	
	
	-309,92

	
	
	                         Žiniaraštyje     80
	
	-309,92

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	-65,08

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje   80
	
	-375,00


[bookmark: _Toc102977895]Papildomi darbai
	Statinys                     Velžio kelias 38, Panevėžys

	Žiniaraštis            80 Velžio kelias 38, Panevėžys

	 
	2021.05.24
	
	
	Suma žiniaraščiui         638.98  EUR
	

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų 
	Mato
	Kiekis
	Kaina  EUR       

	eil.
	kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Vieneto kaina
	Iš  viso

	
	   1
	Papildomi darbai

	
	
	

	   1
	R16-98
	Tašytų akmenų, betoninių trinkelių grindinio ardymas rankiniu būdu  k8=1.17,k9=1.15
	m2
	  5,6     
	       7,0712
	       39,60

	   2
	R23-62
	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu
	t
	  0,806   
	      36,08  
	       29,08

	   3
	N1P-0113
	Grunto kasimas 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai gruntas  II grupės  k9=1.15
	m3
	  2,8     
	       1,9437
	        5,44

	   4
	N1P-0402
	II grupės grunto kasimas rankiniu būdu nesutvirtintose tranšėjose (iškasose)  k9=1.15
	m3
	  0,28    
	      22,7823
	        6,38

	   5
	N1P-1311
	Grunto transportavimas 10t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai gruntas  II grupės
	m3
	  2,8     
	       2,6477
	        7,41

	   6
	N1P-1316
	Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 10t autosavivarčiais, kai gruntas  I-II grupės  k4=9.000
	m3
	  2,8     
	       3,1394
	        8,79

	   7
	N1P-0604
	Darbai sąvartoje, atvežant gruntą autosavivarčiais, kai gruntas  II grupės  k9=1.15
	m3
	  2,8     
	       0,1891
	        0,53

	   8
	N1P-0801
	Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis, kai gruntas išlyginamas rankiniu būdu( I-II grupės gruntas)  k8=1.14,k9=1.15
	m3
	  2,8     
	       1,9883
	        5,57

	   9
	N27P-28-1
	Smėlio pasluoksnio šaligatviui įrengimas (sluoksnio storis  20 cm)  k9=1.15
	m2
	  5,6     
	       6,5213
	       36,52

	  10
	N27P-28-2
	Smėlio - cemento mišinio pasluoksnio šaligatviui įrengimas (sluoksnio storis  3 cm)  k9=1.15
	m2
	  5,6     
	       3,8596
	       21,61

	  11
	N27P-29-2
	Betono plytelių šaligatvio dangos įrengimas, užpildant siūles smėlio - cemento mišiniu  k9=1.15
	m2
	  5,6     
	      21,9738
	      123,05

	  12
	N27P-24-1
	Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, kai bordiūrai  150x300mm  k9=1.15
	m
	  9,5     
	      15,4642
	      146,91

	  13
	77096011
	Gatvės bordiūrai GB 2-30-4, 1000x150x300 (spalvoti)
	vnt
	  9,5     
	      10,23  
	       97,19

	
	
	                         Skyriuje      1
	
	      528,08

	
	
	                         Žiniaraštyje    80
	
	      528,08

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	      110,90

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje  80
	
	      638,98


[bookmark: _Toc102977896]Konteinerinė aikštelė Vilties g. 6 , Panevėžys (aikštelės Nr.111)
[bookmark: _Toc102977897]Vykdomi darbai
	Statinys                     Vilties g. 6, Panevėžys

	Žiniaraštis                 111 Konteinerinės aikštelės įrengimas

	 
	 
	
	Suma žiniaraščiui        
	     4369,06
	EUR.

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų 
	Mato
	Kiekis
	Kaina  EUR       

	eil.
	kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Vieneto kaina
	Iš  viso

	
	   1
	Bendroji dalis

	   1
	SUTART.
	Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai
	kompl.
	1,0
	520,00
	520,00

	
	
	                         Skyriuje 1
	
	
	
	520,00

	
	2
	Bendrastatybiniai darbai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai).
	kompl.
	1,0
	2069,85
	2069,85

	2
	SUTART.
	Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus)
	kompl.
	1,0
	890,94
	890,94

	
	
	                        Skyriuje 2
	
	
	
	2960,79

	
	3
	Nužymėjimai ir bandymai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Geodezinis nužymėjimas
	kompl,
	1,0
	50,00
	50,00

	2
	SUTART.
	Laboratoriniai sutankinimo bandymai
	kompl.
	1,0
	40,00
	40,00

	3
	SUTART.
	Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.)
	kompl.
	1,0
	40,00
	40,00

	
	
	                        Skyriuje  3
	
	
	
	130,00

	
	
	                         Žiniaraštyje     111
	
	3610,79

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	758,27

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje   111
	
	4369,06


[bookmark: _Toc102977898]Nevykdomi darbai
	Statinys                     Vilties g. 6, Panevėžys

	Žiniaraštis                 111 Konteinerinės aikštelės įrengimas

	 
	 
	
	Suma žiniaraščiui        
	-     514,18
	EUR.

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų 
	Mato
	Kiekis
	Kaina  EUR       

	eil.
	kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Vieneto kaina
	Iš  viso

	
	1
	Nevykdomi darbai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus)
	kompl.
	0,48
	-890,94
	-424,94

	
	
	                         Skyriuje  1
	
	
	
	-424,94

	
	
	                         Žiniaraštyje     111
	
	-424,94

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	-89,24

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje   111
	
	-514,18


[bookmark: _Toc102977899]Konteinerinė aikštelė Žemaičių g. 14 , Panevėžys (aikštelės Nr.73) 
[bookmark: _Toc102977900]Vykdomi darbai
	Statinys                     Žemaičių g. 14, Panevėžys

	Žiniaraštis                 73 Konteinerinės aikštelės įrengimas

	 
	 
	
	Suma žiniaraščiui        
	     3577,51
	EUR.

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų 
	Mato
	Kiekis
	Kaina  EUR       

	eil.
	kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Vieneto kaina
	Iš  viso

	
	   1
	Bendroji dalis

	   1
	SUTART.
	Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai
	kompl.
	1,0
	520,00
	520,00

	
	
	                         Skyriuje 1
	
	
	
	520,00

	
	2
	Bendrastatybiniai darbai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai).
	kompl.
	1,0
	1633,43
	1633,43

	2
	SUTART.
	Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus)
	kompl.
	1,0
	673,19
	673,19

	
	
	                        Skyriuje 2
	
	
	
	2306,62

	
	3
	Nužymėjimai ir bandymai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Geodezinis nužymėjimas
	kompl,
	1,0
	50,00
	50,00

	2
	SUTART.
	Laboratoriniai sutankinimo bandymai
	kompl.
	1,0
	40,00
	40,00

	3
	SUTART.
	Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.)
	kompl.
	1,0
	40,00
	40,00

	
	
	                        Skyriuje  3
	
	
	
	130,00

	
	
	                         Žiniaraštyje     73
	
	2956,62

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	620,89

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje   73
	
	3577,51


[bookmark: _Toc102977901]Konteinerinė aikštelė Žemaičių g. 30/ Velžio kelias , Panevėžys (aikštelės Nr.149)
[bookmark: _Toc102977902]Vykdomi darbai
	Statinys                     Žemaičių g. 30/ Velžio kelias, Panevėžys

	Žiniaraštis                 149 Konteinerinės aikštelės įrengimas

	 
	 
	
	Suma žiniaraščiui        
	     4447,66
	EUR.

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų 
	Mato
	Kiekis
	Kaina  EUR       

	eil.
	kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Vieneto kaina
	Iš  viso

	
	   1
	Bendroji dalis

	   1
	SUTART.
	Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai
	kompl.
	1,0
	520,00
	520,00

	
	
	                         Skyriuje 1
	
	
	
	520,00

	
	2
	Bendrastatybiniai darbai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai).
	kompl.
	1,0
	2383,82
	2383,82

	2
	SUTART.
	Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus)
	kompl.
	1,0
	641,93
	641,93

	
	
	                        Skyriuje 2
	
	
	
	3025,75

	
	3
	Nužymėjimai ir bandymai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Geodezinis nužymėjimas
	kompl,
	1,0
	50,00
	50,00

	2
	SUTART.
	Laboratoriniai sutankinimo bandymai
	kompl.
	1,0
	40,00
	40,00

	3
	SUTART.
	Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.)
	kompl.
	1,0
	40,00
	40,00

	
	
	                        Skyriuje  3
	
	
	
	130,00

	
	
	                         Žiniaraštyje     149
	
	3675,75

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	771,91

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje   149
	
	4447,66


[bookmark: _Toc102977903]Papildomi darbai
	Statinys                     Žemaičių g. 30/ Velžio kelias, Panevėžys

	Žiniaraštis           149 Žemaičių g. 30/ Velžio kelias, Panevėžys

	 
	2021.05.24
	
	
	Suma žiniaraščiui         1314.50  EUR
	

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų 
	Mato
	Kiekis
	Kaina  EUR       

	eil.
	kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Vieneto kaina
	Iš  viso

	
	   1
	Papildomi darbai

	
	
	

	   1
	R16-98
	Tašytų akmenų, betoninių trinkelių grindinio ardymas rankiniu būdu  k8=1.17,k9=1.15
	m2
	 16,7     
	       7,0712
	      118,09

	   2
	R23-62
	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu
	t
	  2,4     
	      36,08  
	       86,59

	   3
	N1P-0113
	Grunto kasimas 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai gruntas  II grupės  k9=1.15
	m3
	  8,4     
	       1,9437
	       16,33

	   4
	N1P-0402
	II grupės grunto kasimas rankiniu būdu nesutvirtintose tranšėjose (iškasose)  k9=1.15
	m3
	  0,84    
	      22,7823
	       19,14

	   5
	N1P-1311
	Grunto transportavimas 10t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai gruntas  II grupės
	m3
	  8,4     
	       2,6477
	       22,24

	   6
	N1P-1316
	Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 10t autosavivarčiais, kai gruntas  I-II grupės  k4=9.000
	m3
	  8,4     
	       3,1394
	       26,37

	   7
	N1P-0604
	Darbai sąvartoje, atvežant gruntą autosavivarčiais, kai gruntas  II grupės  k9=1.15
	m3
	  8,4     
	       0,1891
	        1,59

	   8
	N1P-0801
	Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis, kai gruntas išlyginamas rankiniu būdu( I-II grupės gruntas)  k8=1.14,k9=1.15
	m3
	  8,4     
	       1,9883
	       16,7 

	   9
	N27P-28-1
	Smėlio pasluoksnio šaligatviui įrengimas (sluoksnio storis  20 cm)  k9=1.15
	m2
	 16,7     
	       6,5213
	      108,91

	  10
	N27P-28-2
	Smėlio - cemento mišinio pasluoksnio šaligatviui įrengimas (sluoksnio storis  3 cm)  k9=1.15
	m2
	 16,7     
	       3,8596
	       64,46

	  11
	N27P-29-2
	Betono plytelių šaligatvio dangos įrengimas, užpildant siūles smėlio - cemento mišiniu  k9=1.15
	m2
	 16,7     
	       7,203 
	      120,29

	  12
	    261064
	Šaligatvių plytelės
	m2
	 16,7     
	      14,77  
	      246,66

	  13
	N27P-24-1
	Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, kai bordiūrai  150x300mm  k9=1.15
	m
	  9,3     
	      15,4678
	      143,85

	  14
	77096011
	Gatvės bordiūrai GB 2-30-4, 1000x150x300 (spalvoti)
	vnt
	  9,3     
	      10,23  
	       95,14

	
	
	                         Skyriuje      1
	
	     1086,36

	
	
	                         Žiniaraštyje   149
	
	     1086,36

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	      228,14

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje 149
	
	     1314,50




[bookmark: _Toc102977904]Konteinerinė aikštelė Žemaičių g. 45/ Velžio kelias , Panevėžys (aikštelės Nr.77)
[bookmark: _Toc102977905]Vykdomi darbai
	Statinys                     Žemaičių g. 45/ Velžio kelias, Panevėžys

	Žiniaraštis                 77 Konteinerinės aikštelės įrengimas

	 
	 
	
	Suma žiniaraščiui        
	     4420,98
	EUR.

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų 
	Mato
	Kiekis
	Kaina  EUR       

	eil.
	kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Vieneto kaina
	Iš  viso

	
	   1
	Bendroji dalis

	   1
	SUTART.
	Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai
	kompl.
	1,0
	520,00
	520,00

	
	
	                         Skyriuje 1
	
	
	
	520,00

	
	2
	Bendrastatybiniai darbai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai).
	kompl.
	1,0
	2346,14
	2346,14

	2
	SUTART.
	Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus)
	kompl.
	1,0
	657,56
	657,56

	
	
	                        Skyriuje 2
	
	
	
	3003,70

	
	3
	Nužymėjimai ir bandymai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Geodezinis nužymėjimas
	kompl,
	1,0
	50,00
	50,00

	2
	SUTART.
	Laboratoriniai sutankinimo bandymai
	kompl.
	1,0
	40,00
	40,00

	3
	SUTART.
	Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.)
	kompl.
	1,0
	40,00
	40,00

	
	
	                        Skyriuje  3
	
	
	
	130,00

	
	
	                         Žiniaraštyje     77
	
	3653,70

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	767,28

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje   77
	
	4420,98


[bookmark: _Toc102977906]Papildomi darbai
	Statinys                     Žemaičių g. 45/ Velžio kelias, Panevėžys

	Žiniaraštis            77 Žemaičių g. 45/ Velžio kelias, Panevėžys

	 
	2021.05.24
	
	
	Suma žiniaraščiui          756.56  EUR
	

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų 
	Mato
	Kiekis
	Kaina  EUR       

	eil.
	kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Vieneto kaina
	Iš  viso

	
	   1
	Papildomi darbai

	
	
	

	   1
	R16-98
	Tašytų akmenų, betoninių trinkelių grindinio ardymas rankiniu būdu  k8=1.17,k9=1.15
	m2
	 11,1     
	       7,0712
	       78,49

	   2
	R23-62
	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu
	t
	  1,6     
	      36,08  
	       57,73

	   3
	N1P-0113
	Grunto kasimas 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai gruntas  II grupės  k9=1.15
	m3
	  5,6     
	       1,9437
	       10,88

	   4
	N1P-0402
	II grupės grunto kasimas rankiniu būdu nesutvirtintose tranšėjose (iškasose)  k9=1.15
	m3
	  0,56    
	      22,7823
	       12,76

	   5
	N1P-1311
	Grunto transportavimas 10t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai gruntas  II grupės
	m3
	  5,6     
	       2,6477
	       14,83

	   6
	N1P-1316
	Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 10t autosavivarčiais, kai gruntas  I-II grupės  k4=9.000
	m3
	  5,6     
	       3,1394
	       17,58

	   7
	N1P-0604
	Darbai sąvartoje, atvežant gruntą autosavivarčiais, kai gruntas  II grupės  k9=1.15
	m3
	  5,6     
	       0,1891
	        1,06

	   8
	N1P-0801
	Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis, kai gruntas išlyginamas rankiniu būdu( I-II grupės gruntas)  k8=1.14,k9=1.15
	m3
	  5,6     
	       1,9883
	       11,13

	   9
	N27P-28-1
	Smėlio pasluoksnio šaligatviui įrengimas (sluoksnio storis  20 cm)  k9=1.15
	m2
	 11,1     
	       6,5213
	       72,39

	  10
	N27P-28-2
	Smėlio - cemento mišinio pasluoksnio šaligatviui įrengimas (sluoksnio storis  3 cm)  k9=1.15
	m2
	 11,1     
	       3,8596
	       42,84

	  11
	N27P-29-2
	Betono plytelių šaligatvio dangos įrengimas, užpildant siūles smėlio - cemento mišiniu  k9=1.15
	m2
	 11,1     
	       7,203 
	       79,95

	  12
	    261064
	Šaligatvių plytelės
	m2
	 11,1     
	      14,77  
	      163,95

	  13
	N27P-24-1
	Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, kai bordiūrai  150x300mm  k9=1.15
	m
	  2,4     
	      15,4678
	       37,12

	  14
	77096011
	Gatvės bordiūrai GB 2-30-4, 1000x150x300 (spalvoti)
	vnt
	  2,4     
	      10,23  
	       24,55

	
	
	                         Skyriuje      1
	
	      625,26

	
	
	                         Žiniaraštyje    77
	
	      625,26

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	      131,30

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje  77
	
	      756,56


[bookmark: _Toc102977907]Konteinerinė aikštelė Nemuno g. 15, Panevėžys (aikštelės Nr.1)
[bookmark: _Toc102977908]Vykdomi darbai
	Statinys                     Nemuno g. 15, Panevėžys

	Žiniaraštis                 1 Konteinerinės aikštelės įrengimas

	 
	 
	
	Suma žiniaraščiui        
	     4771,85
	EUR.

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų 
	Mato
	Kiekis
	Kaina  EUR       

	eil.
	kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Vieneto kaina
	Iš  viso

	
	   1
	Bendroji dalis

	   1
	SUTART.
	Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai
	kompl.
	1,0
	520,00
	520,00

	
	
	                         Skyriuje 1
	
	
	
	520,00

	
	2
	Bendrastatybiniai darbai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai).
	kompl.
	1,0
	2598,93
	2598,93

	2
	SUTART.
	Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus)
	kompl.
	1,0
	694,75
	694,75

	
	
	                        Skyriuje 2
	
	
	
	3293,68

	
	3
	Nužymėjimai ir bandymai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Geodezinis nužymėjimas
	kompl,
	1,0
	50,00
	50,00

	2
	SUTART.
	Laboratoriniai sutankinimo bandymai
	kompl.
	1,0
	40,00
	40,00

	3
	SUTART.
	Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.)
	kompl.
	1,0
	40,00
	40,00

	
	
	                        Skyriuje  3
	
	
	
	130,00

	
	
	                         Žiniaraštyje     1
	
	3943,68

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	828,17

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje   1
	
	4771,85


[bookmark: _Toc102977909]Papildomi darbai
	Statinys                     Nemuno g. 15, Panevėžys

	Žiniaraštis             1 Nemuno g. 15, Panevėžys

	 
	2021.11.24
	
	
	Suma žiniaraščiui          454.31  EUR
	

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų 
	Mato
	Kiekis
	Kaina  EUR       

	eil.
	kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Vieneto kaina
	Iš  viso

	
	   1
	Papildomi darbai

	
	
	

	   1
	N1P-0113
	Grunto kasimas 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai gruntas  II grupės  k9=1.15
	m3
	  6,0     
	       1,9437
	       11,66

	   2
	N1P-0402
	II grupės grunto kasimas rankiniu būdu nesutvirtintose tranšėjose (iškasose)  k9=1.15
	m3
	  0,6     
	      22,7823
	       13,67

	   3
	N1P-1311
	Grunto transportavimas 10t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai gruntas  II grupės
	m3
	  6,0     
	       2,6477
	       15,89

	   4
	N1P-1316
	Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 10t autosavivarčiais, kai gruntas  I-II grupės  k4=9.000
	m3
	  6,0     
	       3,1394
	       18,84

	   5
	N1P-0604
	Darbai sąvartoje, atvežant gruntą autosavivarčiais, kai gruntas  II grupės  k9=1.15
	m3
	  6,0     
	       0,18918
	        1,14

	   6
	N1P-0801
	Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis, kai gruntas išlyginamas rankiniu būdu( I-II grupės gruntas)  k8=1.14,k9=1.15
	m3
	  6,0     
	       1,9883
	       11,93

	   7
	N27P-28-1
	Smėlio pasluoksnio šaligatviui įrengimas (sluoksnio storis  20 cm)  k9=1.15
	m2
	 12,0     
	       6,5213
	       78,26

	   8
	N27P-27-2
	Dolomito skaldelės šaligatvio pagrindo įrengimas (sluoksnio storis  10 cm)  k9=1.15
	m2
	 12,0     
	       7,6092
	       91,31

	   9
	N27P-28-2
	Smėlio - cemento mišinio pasluoksnio šaligatviui įrengimas (sluoksnio storis  3 cm)  k9=1.15
	m2
	 12,0     
	       3,8596
	       46,32

	  10
	N27P-29-2
	Betono plytelių šaligatvio dangos įrengimas, užpildant siūles smėlio - cemento mišiniu, kai plytelės  300x300 (be plytelių kainos)  k9=1.15
	m2
	 12,0     
	       7,203 
	       86,44

	
	
	                         Skyriuje      1
	
	      375,46

	
	
	                         Žiniaraštyje     1
	
	      375,46

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	       78,85

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje   1
	
	      454,31



[bookmark: _Toc102977910]Konteinerinė aikštelė Danutės g. /Nemuno g. 11, Panevėžys (aikštelės Nr.150)
[bookmark: _Toc102977911]Vykdomi darbai
	Statinys                     Danutės g./ Nemuno g. 11, Panevėžys

	Žiniaraštis                 150 Konteinerinės aikštelės įrengimas

	 
	 
	
	Suma žiniaraščiui        
	     4771,85
	EUR.

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų 
	Mato
	Kiekis
	Kaina  EUR       

	eil.
	kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Vieneto kaina
	Iš  viso

	
	   1
	Bendroji dalis

	   1
	SUTART.
	Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai
	kompl.
	1,0
	520,00
	520,00

	
	
	                         Skyriuje 1
	
	
	
	520,00

	
	2
	Bendrastatybiniai darbai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai).
	kompl.
	1,0
	2598,93
	2598,93

	2
	SUTART.
	Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus)
	kompl.
	1,0
	694,75
	694,75

	
	
	                        Skyriuje 2
	
	
	
	3293,68

	
	3
	Nužymėjimai ir bandymai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Geodezinis nužymėjimas
	kompl,
	1,0
	50,00
	50,00

	2
	SUTART.
	Laboratoriniai sutankinimo bandymai
	kompl.
	1,0
	40,00
	40,00

	3
	SUTART.
	Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.)
	kompl.
	1,0
	40,00
	40,00

	
	
	                        Skyriuje  3
	
	
	
	130,00

	
	
	                         Žiniaraštyje     150
	
	3943,68

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	828,17

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje   150
	
	4771,85


[bookmark: _Toc102977912]Konteinerinė aikštelė Dainavos  g. 12, Panevėžys (aikštelės Nr.3)
[bookmark: _Toc102977913]Vykdomi darbai
	Statinys                     Dainavos g. 12, Panevėžys

	Žiniaraštis                 3 Konteinerinės aikštelės įrengimas

	 
	 
	
	Suma žiniaraščiui        
	     4251,52
	EUR.

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų 
	Mato
	Kiekis
	Kaina  EUR       

	eil.
	kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Vieneto kaina
	Iš  viso

	
	   1
	Bendroji dalis

	   1
	SUTART.
	Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai
	kompl.
	1,0
	520,00
	520,00

	
	
	                         Skyriuje 1
	
	
	
	520,00

	
	2
	Bendrastatybiniai darbai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai).
	kompl.
	1,0
	2047,09
	2047,09

	2
	SUTART.
	Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus)
	kompl.
	1,0
	816,56
	816,56

	
	
	                        Skyriuje 2
	
	
	
	2863,65

	
	3
	Nužymėjimai ir bandymai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Geodezinis nužymėjimas
	kompl,
	1,0
	50,00
	50,00

	2
	SUTART.
	Laboratoriniai sutankinimo bandymai
	kompl.
	1,0
	40,00
	40,00

	3
	SUTART.
	Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.)
	kompl.
	1,0
	40,00
	40,00

	
	
	                         Skyriuje  3
	
	
	
	130,00

	
	
	                         Žiniaraštyje     3
	
	3513,65

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	737,87

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje   3
	
	4251,52


[bookmark: _Toc102977914]Nevykdomi darbai
	Statinys                     Dainavos g. 12, Panevėžys

	Žiniaraštis                 3 Konteinerinės aikštelės įrengimas

	 
	 
	
	Suma žiniaraščiui        
	-     429,45
	EUR.

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų 
	Mato
	Kiekis
	Kaina  EUR       

	eil.
	kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Vieneto kaina
	Iš  viso

	
	1
	Nevykdomi darbai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus)
	kompl.
	0,43
	-816,56
	-354,92

	
	
	                         Skyriuje  1
	
	
	
	-354,92

	
	
	                         Žiniaraštyje     3
	
	-354,92

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	-74,53

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje   3
	
	-429,45


[bookmark: _Toc102977915]Papildomi darbai
	Statinys                     Dainavos g. 12, Panevėžys

	Žiniaraštis             3 Dainavos g. 12, Panevėžys

	 
	2021.11.24
	
	
	Suma žiniaraščiui          282.40  EUR
	

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų 
	Mato
	Kiekis
	Kaina  EUR       

	eil.
	Kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Vieneto kaina
	Iš  viso

	
	   1
	Papildomi darbai

	
	
	

	   1
	N27P-29-2
	Betono plytelių šaligatvio dangos įrengimas, užpildant siūles smėlio - cemento mišiniu, kai plytelės  300x300 (be plytelių kainos)  k9=1.15
	m2
	 32,4     
	       7,2034
	      233,39

	
	
	                         Skyriuje      1
	
	      233,39

	
	
	                         Žiniaraštyje     3
	
	      233,39

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	       49,01

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje   3
	
	      282,40



[bookmark: _Toc102977916]Konteinerinė aikštelė Dainavos  g. 26, Panevėžys (aikštelės Nr.6) 
[bookmark: _Toc102977917]Vykdomi darbai
	Statinys                     Dainavos g. 26, Panevėžys

	Žiniaraštis                 6 Konteinerinės aikštelės įrengimas

	 
	 
	
	Suma žiniaraščiui        
	     5309,37
	EUR.

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų 
	Mato
	Kiekis
	Kaina  EUR       

	eil.
	kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Vieneto kaina
	Iš  viso

	
	   1
	Bendroji dalis

	   1
	SUTART.
	Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai
	kompl.
	1,0
	520,00
	520,00

	
	
	                         Skyriuje 1
	
	
	
	520,00

	
	2
	Bendrastatybiniai darbai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai).
	kompl.
	1,0
	3043,16
	3043,16

	2
	SUTART.
	Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus)
	kompl.
	1,0
	694,75
	694,75

	
	
	                        Skyriuje 2
	
	
	
	3737,91

	
	3
	Nužymėjimai ir bandymai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Geodezinis nužymėjimas
	kompl,
	1,0
	50,00
	50,00

	2
	SUTART.
	Laboratoriniai sutankinimo bandymai
	kompl.
	1,0
	40,00
	40,00

	3
	SUTART.
	Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.)
	kompl.
	1,0
	40,00
	40,00

	
	
	                         Skyriuje  3
	
	
	
	130,00

	
	
	                         Žiniaraštyje     6
	
	4387,91

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	921,46

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje   6
	
	5309,37


[bookmark: _Toc102977918]Konteinerinė aikštelė Margirio  g. 3, Panevėžys (aikštelės Nr.9)
[bookmark: _Toc102977919]Vykdomi darbai
	Statinys                     Margirio g. 3, Panevėžys

	Žiniaraštis                 9 Konteinerinės aikštelės įrengimas

	 
	 
	
	Suma žiniaraščiui        
	     4160,98
	EUR.

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų 
	Mato
	Kiekis
	Kaina  EUR       

	eil.
	kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Vieneto kaina
	Iš  viso

	
	   1
	Bendroji dalis

	   1
	SUTART.
	Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai
	kompl.
	1,0
	520,00
	520,00

	
	
	                         Skyriuje 1
	
	
	
	520,00

	
	2
	Bendrastatybiniai darbai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai).
	kompl.
	1,0
	2052,58
	2052,58

	2
	SUTART.
	Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus)
	kompl.
	1,0
	736,25
	736,25

	
	
	                        Skyriuje 2
	
	
	
	2788,83

	
	3
	Nužymėjimai ir bandymai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Geodezinis nužymėjimas
	kompl,
	1,0
	50,00
	50,00

	2
	SUTART.
	Laboratoriniai sutankinimo bandymai
	kompl.
	1,0
	40,00
	40,00

	3
	SUTART.
	Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.)
	kompl.
	1,0
	40,00
	40,00

	
	
	                         Skyriuje  3
	
	
	
	130,00

	
	
	                         Žiniaraštyje     9
	
	3438,83

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	722,15

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje   9
	
	4160,98


[bookmark: _Toc102977920]Nevykdomi darbai
	Statinys                     Margirio g. 3, Panevėžys

	Žiniaraštis                 9 Konteinerinės aikštelės įrengimas

	 
	 
	
	Suma žiniaraščiui        
	-     433,69
	EUR.

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų 
	Mato
	Kiekis
	Kaina  EUR       

	eil.
	kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Vieneto kaina
	Iš  viso

	
	1
	Nevykdomi darbai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus)
	kompl.
	0,49
	-736,25
	-358,42

	
	
	                         Skyriuje  1
	
	
	
	-358,42

	
	
	                         Žiniaraštyje     9
	
	-358,42

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	-75,27

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje   9
	
	-433,69



[bookmark: _Toc102977921]Konteinerinė aikštelė Projektuotojų  g. 18, Panevėžys (aikštelės Nr.20)
[bookmark: _Toc102977922]Vykdomi darbai
	Statinys                     Projektuotojų g. 18, Panevėžys

	Žiniaraštis                 20 Konteinerinės aikštelės įrengimas

	 
	 
	
	Suma žiniaraščiui        
	     3982,47
	EUR.

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų 
	Mato
	Kiekis
	Kaina  EUR       

	eil.
	kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Vieneto kaina
	Iš  viso

	
	   1
	Bendroji dalis

	   1
	SUTART.
	Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai
	kompl.
	1,0
	520,00
	520,00

	
	
	                         Skyriuje 1
	
	
	
	520,00

	
	2
	Bendrastatybiniai darbai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai).
	kompl.
	1,0
	2074,56
	2074,56

	2
	SUTART.
	Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus)
	kompl.
	1,0
	566,74
	566,74

	
	
	                        Skyriuje 2
	
	
	
	2641,30

	
	3
	Nužymėjimai ir bandymai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Geodezinis nužymėjimas
	kompl,
	1,0
	50,00
	50,00

	2
	SUTART.
	Laboratoriniai sutankinimo bandymai
	kompl.
	1,0
	40,00
	40,00

	3
	SUTART.
	Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.)
	kompl.
	1,0
	40,00
	40,00

	
	
	                         Skyriuje  3
	
	
	
	130,00

	
	
	                         Žiniaraštyje     20
	
	3291,30

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	691,17

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje   20
	
	3982,47



[bookmark: _Toc102977923]Konteinerinė aikštelė Projektuotojų  g. 37, Panevėžys (aikštelės Nr.21)
[bookmark: _Toc102977924]Vykdomi darbai
	Statinys                     Projektuotojų g. 37, Panevėžys

	Žiniaraštis                 21 Konteinerinės aikštelės įrengimas

	 
	 
	
	Suma žiniaraščiui        
	     4566,41
	EUR.

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų 
	Mato
	Kiekis
	Kaina  EUR       

	eil.
	kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Vieneto kaina
	Iš  viso

	
	   1
	Bendroji dalis

	   1
	SUTART.
	Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai
	kompl.
	1,0
	520,00
	520,00

	
	
	                         Skyriuje 1
	
	
	
	520,00

	
	2
	Bendrastatybiniai darbai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai).
	kompl.
	1,0
	2382,25
	2382,25

	2
	SUTART.
	Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus)
	kompl.
	1,0
	741,64
	741,64

	
	
	                        Skyriuje 2
	
	
	
	3123,89

	
	3
	Nužymėjimai ir bandymai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Geodezinis nužymėjimas
	kompl,
	1,0
	50,00
	50,00

	2
	SUTART.
	Laboratoriniai sutankinimo bandymai
	kompl.
	1,0
	40,00
	40,00

	3
	SUTART.
	Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.)
	kompl.
	1,0
	40,00
	40,00

	
	
	                         Skyriuje  3
	
	
	
	130,00

	
	
	                         Žiniaraštyje     21
	
	3773,89

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	792,52

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje   21
	
	4566,41


[bookmark: _Toc102977925]Nevykdomi darbai
	Statinys                     Projektuotojų g. 37, Panevėžys

	Žiniaraštis                 21 Konteinerinės aikštelės įrengimas

	 
	 
	
	Suma žiniaraščiui        
	-     391,98
	EUR.

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų 
	Mato
	Kiekis
	Kaina  EUR       

	eil.
	kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Vieneto kaina
	Iš  viso

	
	1
	Nevykdomi darbai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus)
	kompl.
	0,44
	-741,64
	-323,95

	
	
	                         Skyriuje  1
	
	
	
	-323,95

	
	
	                         Žiniaraštyje     21
	
	-323,95

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	-68,03

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje   21
	
	-391,98


[bookmark: _Toc102977926]Konteinerinė aikštelė Kniaudiškių  g. 63, Panevėžys (aikštelės Nr.22)
[bookmark: _Toc102977927]Vykdomi darbai
	Statinys                     Kniaudiškių g. 63, Panevėžys

	Žiniaraštis                 22 Konteinerinės aikštelės įrengimas

	 
	 
	
	Suma žiniaraščiui        
	     4177,13
	EUR.

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų 
	Mato
	Kiekis
	Kaina  EUR       

	eil.
	kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Vieneto kaina
	Iš  viso

	
	   1
	Bendroji dalis

	   1
	SUTART.
	Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai
	kompl.
	1,0
	520,00
	520,00

	
	
	                         Skyriuje 1
	
	
	
	520,00

	
	2
	Bendrastatybiniai darbai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai).
	kompl.
	1,0
	2065,92
	2065,92

	2
	SUTART.
	Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus)
	kompl.
	1,0
	736,25
	736,25

	
	
	                        Skyriuje 2
	
	
	
	2802,17

	
	3
	Nužymėjimai ir bandymai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Geodezinis nužymėjimas
	kompl,
	1,0
	50,00
	50,00

	2
	SUTART.
	Laboratoriniai sutankinimo bandymai
	kompl.
	1,0
	40,00
	40,00

	3
	SUTART.
	Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.)
	kompl.
	1,0
	40,00
	40,00

	
	
	                         Skyriuje  3
	
	
	
	130,00

	
	
	                         Žiniaraštyje     22
	
	3452,17

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	724,96

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje   22
	
	4177,13


[bookmark: _Toc102977928]Nevykdomi darbai
	Statinys                     Kniaudiškių g. 63, Panevėžys

	Žiniaraštis                 22 Konteinerinės aikštelės įrengimas

	 
	 
	
	Suma žiniaraščiui        
	-     386,86
	EUR.

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų 
	Mato
	Kiekis
	Kaina  EUR       

	eil.
	kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Vieneto kaina
	Iš  viso

	
	1
	Nevykdomi darbai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus)
	kompl.
	0,43
	-736,25
	-319,72

	
	
	                         Skyriuje  1
	
	
	
	-319,72

	
	
	                         Žiniaraštyje     22
	
	-319,72

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	-67,14

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje   22
	
	-386,86



[bookmark: _Toc102977929]Konteinerinė aikštelė Kniaudiškių  g. 51, Panevėžys (aikštelės Nr.23)
[bookmark: _Toc102977930]Vykdomi darbai
	Statinys                     Kniaudiškių g. 51, Panevėžys

	Žiniaraštis                 23 Konteinerinės aikštelės įrengimas

	 
	 
	
	Suma žiniaraščiui        
	     4430,21
	EUR.

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų 
	Mato
	Kiekis
	Kaina  EUR       

	eil.
	kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Vieneto kaina
	Iš  viso

	
	   1
	Bendroji dalis

	   1
	SUTART.
	Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai
	kompl.
	1,0
	520,00
	520,00

	
	
	                         Skyriuje 1
	
	
	
	520,00

	
	2
	Bendrastatybiniai darbai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai).
	kompl.
	1,0
	2275,08
	2275,08

	2
	SUTART.
	Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus)
	kompl.
	1,0
	736,25
	736,25

	
	
	                        Skyriuje 2
	
	
	
	3011,33

	
	3
	Nužymėjimai ir bandymai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Geodezinis nužymėjimas
	kompl,
	1,0
	50,00
	50,00

	2
	SUTART.
	Laboratoriniai sutankinimo bandymai
	kompl.
	1,0
	40,00
	40,00

	3
	SUTART.
	Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.)
	kompl.
	1,0
	40,00
	40,00

	
	
	                         Skyriuje  3
	
	
	
	130,00

	
	
	                         Žiniaraštyje     23
	
	3661,33

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	768,88

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje   23
	
	4430,21


[bookmark: _Toc102977931]Nevykdomi darbai
	Statinys                     Kniaudiškių g. 51, Panevėžys

	Žiniaraštis                 23 Konteinerinės aikštelės įrengimas

	 
	 
	
	Suma žiniaraščiui        
	-     391,62
	EUR.

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų 
	Mato
	Kiekis
	Kaina  EUR       

	eil.
	kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Vieneto kaina
	Iš  viso

	
	1
	Nevykdomi darbai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus)
	kompl.
	0,44
	-736,25
	-323,65

	
	
	                         Skyriuje  1
	
	
	
	-323,65

	
	
	                         Žiniaraštyje     23
	
	-323,65

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	-67,97

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje   23
	
	-391,62



[bookmark: _Toc102977932]Konteinerinė aikštelė Kniaudiškių  g. 25, Panevėžys (aikštelės Nr.25)
[bookmark: _Toc102977933]Vykdomi darbai
	Statinys                     Kniaudiškių g. 25, Panevėžys

	Žiniaraštis                 25 Konteinerinės aikštelės įrengimas

	 
	 
	
	Suma žiniaraščiui        
	     4484,67
	EUR.

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų 
	Mato
	Kiekis
	Kaina  EUR       

	eil.
	kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Vieneto kaina
	Iš  viso

	
	   1
	Bendroji dalis

	   1
	SUTART.
	Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai
	kompl.
	1,0
	520,00
	520,00

	
	
	                         Skyriuje 1
	
	
	
	520,00

	
	2
	Bendrastatybiniai darbai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai).
	kompl.
	1,0
	2235,47
	2235,47

	2
	SUTART.
	Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus)
	kompl.
	1,0
	820,87
	820,87

	
	
	                        Skyriuje 2
	
	
	
	3056,34

	
	3
	Nužymėjimai ir bandymai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Geodezinis nužymėjimas
	kompl,
	1,0
	50,00
	50,00

	2
	SUTART.
	Laboratoriniai sutankinimo bandymai
	kompl.
	1,0
	40,00
	40,00

	3
	SUTART.
	Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.)
	kompl.
	1,0
	40,00
	40,00

	
	
	                         Skyriuje  3
	
	
	
	130,00

	
	
	                         Žiniaraštyje     25
	
	3706,34

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	778,33

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje   25
	
	4484,67


[bookmark: _Toc102977934]Nevykdomi darbai
	Statinys                     Kniaudiškių g. 25, Panevėžys

	Žiniaraštis                 25 Konteinerinės aikštelės įrengimas

	 
	 
	
	Suma žiniaraščiui        
	-     449,37
	EUR.

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų 
	Mato
	Kiekis
	Kaina  EUR       

	eil.
	kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Vieneto kaina
	Iš  viso

	
	1
	Nevykdomi darbai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus)
	kompl.
	0,45
	-820,87
	-371,38

	
	
	                         Skyriuje  1
	
	
	
	-371,38

	
	
	                         Žiniaraštyje     25
	
	-371,38

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	-77,99

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje   25
	
	-449,37



[bookmark: _Toc102977935]Konteinerinė aikštelė Kniaudiškių  g. 48, Panevėžys (aikštelės Nr.32)
[bookmark: _Toc102977936]Vykdomi darbai
	Statinys                     Kniaudiškių g. 48, Panevėžys

	Žiniaraštis                 32 Konteinerinės aikštelės įrengimas

	 
	 
	
	Suma žiniaraščiui        
	     4308,19
	EUR.

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų 
	Mato
	Kiekis
	Kaina  EUR       

	eil.
	kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Vieneto kaina
	Iš  viso

	
	   1
	Bendroji dalis

	   1
	SUTART.
	Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai
	kompl.
	1,0
	520,00
	520,00

	
	
	                         Skyriuje 1
	
	
	
	520,00

	
	2
	Bendrastatybiniai darbai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai).
	kompl.
	1,0
	2174,24
	2174,24

	2
	SUTART.
	Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus)
	kompl.
	1,0
	736,25
	736,25

	
	
	                        Skyriuje 2
	
	
	
	2910,49

	
	3
	Nužymėjimai ir bandymai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Geodezinis nužymėjimas
	kompl,
	1,0
	50,00
	50,00

	2
	SUTART.
	Laboratoriniai sutankinimo bandymai
	kompl.
	1,0
	40,00
	40,00

	3
	SUTART.
	Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.)
	kompl.
	1,0
	40,00
	40,00

	
	
	                         Skyriuje  3
	
	
	
	130,00

	
	
	                         Žiniaraštyje     32
	
	3560,49

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	747,70

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje   32
	
	4308,19


[bookmark: _Toc102977937]Nevykdomi darbai
	Statinys                     Kniaudiškių g. 48, Panevėžys

	Žiniaraštis                 32 Konteinerinės aikštelės įrengimas

	 
	 
	
	Suma žiniaraščiui        
	-     387,18
	EUR.

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų 
	Mato
	Kiekis
	Kaina  EUR       

	eil.
	kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Vieneto kaina
	Iš  viso

	
	1
	Nevykdomi darbai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus)
	kompl.
	0,43
	-736,25
	-319,98

	
	
	                         Skyriuje  1
	
	
	
	-319,98

	
	
	                         Žiniaraštyje     32
	
	-319,98

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	-67,20

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje   32
	
	-387,18


[bookmark: _Toc102977938]Papildomi darbai
	Statinys                     Kniaudiškių g. 48, Panevėžys

	Žiniaraštis            32 Kniaudiškių g. 48, Panevėžys

	 
	2021.11.24
	
	
	Suma žiniaraščiui          734.58  EUR
	

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų 
	Mato
	Kiekis
	Kaina  EUR       

	eil.
	kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Vieneto kaina
	Iš  viso

	
	   1
	Papildomi darbai

	
	
	

	   1
	R16-160-1
	Asfaltbetonio dangos iki 70 mm storio sluoksnio frezavimas freza W-350, kai frezuojamas plotas daugiau kaip 5 m2  k9=1.15
	m2
	  7,6     
	       5,8424
	       44,40

	   2
	N1P-0113
	Grunto kasimas 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai gruntas  II grupės  k9=1.15
	m3
	  7,6     
	       1,9437
	       14,77

	   3
	N1P-0402
	II grupės grunto kasimas rankiniu būdu nesutvirtintose tranšėjose (iškasose)  k9=1.15
	m3
	  0,76    
	      22,7823
	       17,31

	   4
	N1P-1311
	Grunto transportavimas 10t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai gruntas  II grupės
	m3
	  7,6     
	       2,6477
	       20,12

	   5
	N1P-1316
	Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 10t autosavivarčiais, kai gruntas  I-II grupės  k4=9.000
	m3
	  7,6     
	       3,1394
	       23,86

	   6
	N1P-0604
	Darbai sąvartoje, atvežant gruntą autosavivarčiais, kai gruntas  II grupės  k9=1.15
	m3
	  7,6     
	       0,1891
	        1,44

	   7
	N1P-0801
	Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis, kai gruntas išlyginamas rankiniu būdu( I-II grupės gruntas)  k8=1.14,k9=1.15
	m3
	  7,6     
	       1,9883
	       15,11

	   8
	N27P-28-1
	Smėlio pasluoksnio šaligatviui įrengimas (sluoksnio storis  20 cm)  k9=1.15
	m2
	 15,1     
	       6,5213
	       98,47

	   9
	N27P-27-2
	Dolomito skaldelės šaligatvio pagrindo įrengimas (sluoksnio storis  10 cm)  k9=1.15
	m2
	 15,1     
	       7,6092
	      114,90

	  10
	N27P-19-3
	AC 11 VN asfaltbetonio dvisluoksnės dangos viršutinio sl. įrengimas (sluoksnis 6.0 cm storio , klotuvas iki 200 t/h)  k1=3.00,k8=1.17,k9=1.15
	m2
	 15,1     
	      17,0007
	      256,71

	
	
	                         Skyriuje      1
	
	      607,09

	
	
	                         Žiniaraštyje    32
	
	      607,09

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	      127,49

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje  32
	
	      734,58




[bookmark: _Toc102977939]Konteinerinė aikštelė Kniaudiškių  g. 71, Panevėžys (aikštelės Nr.33)
[bookmark: _Toc102977940]Vykdomi darbai
	Statinys                     Kniaudiškių g. 71, Panevėžys

	Žiniaraštis                 33 Konteinerinės aikštelės įrengimas

	 
	 
	
	Suma žiniaraščiui        
	     5054,99
	EUR.

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų 
	Mato
	Kiekis
	Kaina  EUR       

	eil.
	kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Vieneto kaina
	Iš  viso

	
	   1
	Bendroji dalis

	   1
	SUTART.
	Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai
	kompl.
	1,0
	520,00
	520,00

	
	
	                         Skyriuje 1
	
	
	
	520,00

	
	2
	Bendrastatybiniai darbai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai).
	kompl.
	1,0
	2702,50
	2702,50

	2
	SUTART.
	Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus)
	kompl.
	1,0
	825,18
	825,18

	
	
	                        Skyriuje 2
	
	
	
	3527,68

	
	3
	Nužymėjimai ir bandymai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Geodezinis nužymėjimas
	kompl,
	1,0
	50,00
	50,00

	2
	SUTART.
	Laboratoriniai sutankinimo bandymai
	kompl.
	1,0
	40,00
	40,00

	3
	SUTART.
	Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.)
	kompl.
	1,0
	40,00
	40,00

	
	
	                         Skyriuje  3
	
	
	
	130,00

	
	
	                         Žiniaraštyje     33
	
	4177,68

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	877,31

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje   33
	
	5054,99


[bookmark: _Toc102977941]Nevykdomi darbai
	Statinys                     Kniaudiškių g. 71, Panevėžys

	Žiniaraštis                 33 Konteinerinės aikštelės įrengimas

	 
	 
	
	Suma žiniaraščiui        
	-     447,98
	EUR.

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų 
	Mato
	Kiekis
	Kaina  EUR       

	eil.
	kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Vieneto kaina
	Iš  viso

	
	1
	Nevykdomi darbai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus)
	kompl.
	0,45
	-825,18
	-370,23

	
	
	                         Skyriuje  1
	
	
	
	-370,23

	
	
	                         Žiniaraštyje     33
	
	-370,23

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	-77,75

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje   33
	
	-447,98


[bookmark: _Toc102977942]Papildomi darbai
	Statinys                     Kniaudiškių g. 71, Panevėžys

	Žiniaraštis            33 Kniaudiškių g. 71, Panevėžys

	 
	2021.11.24
	
	
	Suma žiniaraščiui          540.20  EUR
	

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų 
	Mato
	Kiekis
	Kaina  EUR       

	eil.
	kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Vieneto kaina
	Iš  viso

	
	   1
	Papildomi darbai

	
	
	

	   1
	R16-160-1
	Asfaltbetonio dangos iki 70 mm storio sluoksnio frezavimas freza W-350, kai frezuojamas plotas daugiau kaip 5 m2  k9=1.15
	m2
	  8,9     
	       5,8424
	       52,00

	   2
	N27-277
	Asfalto-betono dangos gudronavimas rankiniu būdu, paruošiant skystą bitumą objekte  k8=1.17,k9=1.15
	m2
	  8,9     
	       1,6425
	       14,62

	   3
	N27P-19-3
	AC 11 VN asfaltbetonio dvisluoksnės dangos viršutinio sl. įrengimas (sluoksnis 6.0 cm storio , klotuvas iki 200 t/h)  k1=3.00,k8=1.17,k9=1.15
	m2
	  8,9     
	      16,9978
	      151,28

	   4
	N1P-0113
	Grunto kasimas 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai gruntas  II grupės  k9=1.15
	m3
	  2,2     
	       1,9437
	        4,28

	   5
	N1P-0402
	II grupės grunto kasimas rankiniu būdu nesutvirtintose tranšėjose (iškasose)  k9=1.15
	m3
	  0,22    
	      22,7823
	        5,01

	   6
	N1P-1311
	Grunto transportavimas 10t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai gruntas  II grupės
	m3
	  2,2     
	       2,6477
	        5,82

	   7
	N1P-1316
	Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 10t autosavivarčiais, kai gruntas  I-II grupės  k4=9.000
	m3
	  2,2     
	       3,1394
	        6,91

	   8
	N1P-0604
	Darbai sąvartoje, atvežant gruntą autosavivarčiais, kai gruntas  II grupės  k9=1.15
	m3
	  2,2     
	       0,1891
	        0,42

	   9
	N1P-0801
	Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis, kai gruntas išlyginamas rankiniu būdu( I-II grupės gruntas)  k8=1.14,k9=1.15
	m3
	  2,2     
	       1,9883
	        4,37

	  10
	N27P-24-1
	Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, kai bordiūrai  80x200mm  k9=1.15
	m
	  5,0     
	      15,947 
	       79,74

	  11
	N27P-22-2
	Betono trinkelių įrengimas, užpilant siūles(cemento skiediniu)  k9=1.15
	m2
	  4,36    
	      27,9815
	      122,00

	
	
	                         Skyriuje      1
	
	      446,45

	
	
	                         Žiniaraštyje    33
	
	      446,45

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	       93,75

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje  33
	
	      540,20




[bookmark: _Toc102977943]Konteinerinė aikštelė Ateities g. 6, Panevėžys (aikštelės Nr.42)
[bookmark: _Toc102977944]Vykdomi darbai
	Statinys                     Ateities g. 6, Panevėžys

	Žiniaraštis                 42 Konteinerinės aikštelės įrengimas

	 
	 
	
	Suma žiniaraščiui        
	     4442,08
	EUR.

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų 
	Mato
	Kiekis
	Kaina  EUR       

	eil.
	kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Vieneto kaina
	Iš  viso

	
	   1
	Bendroji dalis

	   1
	SUTART.
	Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai
	kompl.
	1,0
	520,00
	520,00

	
	
	                         Skyriuje 1
	
	
	
	520,00

	
	2
	Bendrastatybiniai darbai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai).
	kompl.
	1,0
	2186,80
	2186,80

	2
	SUTART.
	Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus)
	kompl.
	1,0
	834,34
	834,34

	
	
	                        Skyriuje 2
	
	
	
	3021,14

	
	3
	Nužymėjimai ir bandymai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Geodezinis nužymėjimas
	kompl,
	1,0
	50,00
	50,00

	2
	SUTART.
	Laboratoriniai sutankinimo bandymai
	kompl.
	1,0
	40,00
	40,00

	3
	SUTART.
	Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.)
	kompl.
	1,0
	40,00
	40,00

	
	
	                         Skyriuje  3
	
	
	
	130,00

	
	
	                         Žiniaraštyje     42
	
	3671,14

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	770,94

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje   42
	
	4442,08


[bookmark: _Toc102977945]Nevykdomi darbai
	Statinys                     Ateities g. 6, Panevėžys

	Žiniaraštis                 42 Konteinerinės aikštelės įrengimas

	 
	 
	
	Suma žiniaraščiui        
	-     464,47
	EUR.

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų 
	Mato
	Kiekis
	Kaina  EUR       

	eil.
	kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Vieneto kaina
	Iš  viso

	
	1
	Nevykdomi darbai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus)
	kompl.
	0,46
	-834,34
	-383,86

	
	
	                         Skyriuje  1
	
	
	
	-383,86

	
	
	                         Žiniaraštyje     42
	
	-383,86

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	-80,61

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje   42
	
	-464,47


[bookmark: _Toc102977946]Papildomi darbai
	Statinys                     Ateities g. 6, Panevėžys

	Žiniaraštis            42 Ateities g. 6, Panevėžys

	 
	2021.11.24
	
	
	Suma žiniaraščiui          829.78  EUR
	

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų 
	Mato
	Kiekis
	Kaina  EUR       

	eil.
	kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Vieneto kaina
	Iš  viso

	
	   1
	Papildomi darbai

	
	
	

	   1
	N1P-0113
	Grunto kasimas 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai gruntas  II grupės  k9=1.15
	m3
	 11,0     
	       1,9437
	       21,38

	   2
	N1P-0402
	II grupės grunto kasimas rankiniu būdu nesutvirtintose tranšėjose (iškasose)  k9=1.15
	m3
	  1,1     
	      22,7823
	       25,06

	   3
	N1P-1311
	Grunto transportavimas 10t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai gruntas  II grupės
	m3
	 11,0     
	       2,6477
	       29,12

	   4
	N1P-1316
	Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 10t autosavivarčiais, kai gruntas  I-II grupės  k4=9.000
	m3
	 11,0     
	       3,1394
	       34,53

	   5
	N1P-0604
	Darbai sąvartoje, atvežant gruntą autosavivarčiais, kai gruntas  II grupės  k9=1.15
	m3
	 11,0     
	       0,1891
	        2,08

	   6
	N1P-0801
	Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis, kai gruntas išlyginamas rankiniu būdu( I-II grupės gruntas)  k8=1.14,k9=1.15
	m3
	 11,0     
	       1,9883
	       21,87

	   7
	N27P-28-1
	Smėlio pasluoksnio šaligatviui įrengimas (sluoksnio storis  20 cm)  k9=1.15
	m2
	 21,9     
	       6,5213
	      142,82

	   8
	N27P-27-2
	Dolomito skaldelės šaligatvio pagrindo įrengimas (sluoksnio storis  10 cm)  k9=1.15
	m2
	 21,9     
	       7,6087
	      166,63

	   9
	N27P-28-2
	Smėlio - cemento mišinio pasluoksnio šaligatviui įrengimas (sluoksnio storis  3 cm)  k9=1.15
	m2
	 21,9     
	       3,8596
	       84,53

	  10
	N27P-29-2
	Betono plytelių šaligatvio dangos įrengimas, užpildant siūles smėlio - cemento mišiniu, kai plytelės  300x300 (be plytelių kainos)  k9=1.15
	m2
	 21,9     
	       7,203 
	      157,75

	
	
	                         Skyriuje      1
	
	      685,77

	
	
	                         Žiniaraštyje    42
	
	      685,77

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	      144,01

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje  42
	
	      829,78



[bookmark: _Toc102977947]Konteinerinė aikštelė Parko g. 55, Panevėžys (aikštelės Nr.47)
[bookmark: _Toc102977948]Vykdomi darbai
	Statinys                     Parko g. 55, Panevėžys

	Žiniaraštis                 47 Konteinerinės aikštelės įrengimas

	 
	 
	
	Suma žiniaraščiui        
	     4393,49
	EUR.

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų 
	Mato
	Kiekis
	Kaina  EUR       

	eil.
	kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Vieneto kaina
	Iš  viso

	
	   1
	Bendroji dalis

	   1
	SUTART.
	Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai
	kompl.
	1,0
	520,00
	520,00

	
	
	                         Skyriuje 1
	
	
	
	520,00

	
	2
	Bendrastatybiniai darbai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai).
	kompl.
	1,0
	2160,11
	2160,11

	2
	SUTART.
	Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus)
	kompl.
	1,0
	820,87
	820,87

	
	
	                        Skyriuje 2
	
	
	
	2980,98

	
	3
	Nužymėjimai ir bandymai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Geodezinis nužymėjimas
	kompl,
	1,0
	50,00
	50,00

	2
	SUTART.
	Laboratoriniai sutankinimo bandymai
	kompl.
	1,0
	40,00
	40,00

	3
	SUTART.
	Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.)
	kompl.
	1,0
	40,00
	40,00

	
	
	                         Skyriuje  3
	
	
	
	130,00

	
	
	                         Žiniaraštyje     47
	
	3630,98

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	762,51

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje   47
	
	4393,49


[bookmark: _Toc102977949]Nevykdomi darbai
	Statinys                     Parko g. 55, Panevėžys

	Žiniaraštis                 47 Konteinerinės aikštelės įrengimas

	 
	 
	
	Suma žiniaraščiui        
	-     449,64
	EUR.

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų 
	Mato
	Kiekis
	Kaina  EUR       

	eil.
	kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Vieneto kaina
	Iš  viso

	
	1
	Nevykdomi darbai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus)
	kompl.
	0,45
	-820,87
	-371,60

	
	
	                         Skyriuje  1
	
	
	
	-371,60

	
	
	                         Žiniaraštyje     47
	
	-371,60

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	-78,04

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje   47
	
	-449,64



[bookmark: _Toc102977950]Konteinerinė aikštelė Statybininkų g. 58, Panevėžys (aikštelės Nr.56)
[bookmark: _Toc102977951]Vykdomi darbai
	Statinys                     Statybininkų g. 58, Panevėžys

	Žiniaraštis                 56 Konteinerinės aikštelės įrengimas

	 
	 
	
	Suma žiniaraščiui        
	     5077,97
	EUR.

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų 
	Mato
	Kiekis
	Kaina  EUR       

	eil.
	kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Vieneto kaina
	Iš  viso

	
	   1
	Bendroji dalis

	   1
	SUTART.
	Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai
	kompl.
	1,0
	520,00
	520,00

	
	
	                         Skyriuje 1
	
	
	
	520,00

	
	2
	Bendrastatybiniai darbai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai).
	kompl.
	1,0
	2733,89
	2733,89

	2
	SUTART.
	Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus)
	kompl.
	1,0
	812,78
	812,78

	
	
	                        Skyriuje 2
	
	
	
	3546,67

	
	3
	Nužymėjimai ir bandymai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Geodezinis nužymėjimas
	kompl,
	1,0
	50,00
	50,00

	2
	SUTART.
	Laboratoriniai sutankinimo bandymai
	kompl.
	1,0
	40,00
	40,00

	3
	SUTART.
	Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.)
	kompl.
	1,0
	40,00
	40,00

	
	
	                         Skyriuje  3
	
	
	
	130,00

	
	
	                         Žiniaraštyje     56
	
	4196,67

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	881,30

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje   56
	
	5077,97


[bookmark: _Toc102977952]Papildomi darbai
	Statinys                     Statybininkų g. 58, Panevėžys

	Žiniaraštis            56 Statybininkų g. 58, Panevėžys

	 
	2021.11.24
	
	
	Suma žiniaraščiui          303.82  EUR
	

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų 
	Mato
	Kiekis
	Kaina  EUR       

	eil.
	kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Vieneto kaina
	Iš  viso

	
	   1
	Papildomi darbai

	
	
	

	   1
	R16-98
	Tašytų akmenų, betoninių trinkelių grindinio ardymas rankiniu būdu  k8=1.17,k9=1.15
	m2
	  2,5     
	       7,0712
	       17,68

	   2
	R23-62
	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu
	t
	  0,36    
	      36,08  
	       12,99

	   3
	N1P-0113
	Grunto kasimas 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai gruntas  II grupės  k9=1.15
	m3
	  1,3     
	       1,9437
	        2,53

	   4
	N1P-0402
	II grupės grunto kasimas rankiniu būdu nesutvirtintose tranšėjose (iškasose)  k9=1.15
	m3
	  0,13    
	      22,7823
	        2,96

	   5
	N1P-1311
	Grunto transportavimas 10t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai gruntas  II grupės
	m3
	  1,3     
	       2,6477
	        3,44

	   6
	N1P-1316
	Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 10t autosavivarčiais, kai gruntas  I-II grupės  k4=9.000
	m3
	  1,3     
	       3,1394
	        4,08

	   7
	N1P-0604
	Darbai sąvartoje, atvežant gruntą autosavivarčiais, kai gruntas  II grupės  k9=1.15
	m3
	  1,3     
	       0,1891
	        0,25

	   8
	N1P-0801
	Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis, kai gruntas išlyginamas rankiniu būdu( I-II grupės gruntas)  k8=1.14,k9=1.15
	m3
	  1,3     
	       1,9883
	        2,58

	   9
	N27P-24-1
	Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, kai bordiūrai  80x200mm  k9=1.15
	m
	  2,5     
	      15,947 
	       39,87

	  10
	N27P-24-1
	Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, kai bordiūrai  150x300mm  k9=1.15
	m
	  4,0     
	      25,69  
	      102,76

	  11
	N27P-29-2
	Betono plytelių šaligatvio dangos įrengimas, užpildant siūles smėlio - cemento mišiniu, kai plytelės  300x300 (be plytelių kainos)  k9=1.15
	m2
	  8,6     
	       7,203 
	       61,95

	
	
	                         Skyriuje      1
	
	      251,09

	
	
	                         Žiniaraštyje    56
	
	      251,09

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	       52,73

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje  56
	
	      303,82




[bookmark: _Toc102977953]Konteinerinė aikštelė Dariaus ir Girėno g. 39, Panevėžys (aikštelės Nr.56)
[bookmark: _Toc102977954]Vykdomi darbai
	Statinys                     Dariaus ir Girėno g. 39, Panevėžys

	Žiniaraštis                 61 Konteinerinės aikštelės įrengimas

	 
	 
	
	Suma žiniaraščiui        
	     4542,97
	EUR.

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų 
	Mato
	Kiekis
	Kaina  EUR       

	eil.
	kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Vieneto kaina
	Iš  viso

	
	   1
	Bendroji dalis

	   1
	SUTART.
	Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai
	kompl.
	1,0
	520,00
	520,00

	
	
	                         Skyriuje 1
	
	
	
	520,00

	
	2
	Bendrastatybiniai darbai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai).
	kompl.
	1,0
	2291,20
	2291,20

	2
	SUTART.
	Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus)
	kompl.
	1,0
	813,32
	813,32

	
	
	                        Skyriuje 2
	
	
	
	3104,52

	
	3
	Nužymėjimai ir bandymai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Geodezinis nužymėjimas
	kompl,
	1,0
	50,00
	50,00

	2
	SUTART.
	Laboratoriniai sutankinimo bandymai
	kompl.
	1,0
	40,00
	40,00

	3
	SUTART.
	Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.)
	kompl.
	1,0
	40,00
	40,00

	
	
	                         Skyriuje  3
	
	
	
	130,00

	
	
	                         Žiniaraštyje     61
	
	3754,52

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	788,45

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje   61
	
	4542,97


[bookmark: _Toc102977955]Nevykdomi darbai
	Statinys                     Dariaus ir Girėno g. 39, Panevėžys

	Žiniaraštis                 61 Konteinerinės aikštelės įrengimas

	 
	 
	
	Suma žiniaraščiui        
	-     984,12
	EUR.

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų 
	Mato
	Kiekis
	Kaina  EUR       

	eil.
	kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Vieneto kaina
	Iš  viso

	
	1
	Nevykdomi darbai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus)
	kompl.
	1,0
	-813,32
	-813,32

	
	
	                         Skyriuje  1
	
	
	
	-813,32

	
	
	                         Žiniaraštyje     61
	
	-813,32

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	-170,80

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje   61
	
	-984,12


[bookmark: _Toc102977956]Papildomi darbai
	Statinys                     Dariaus ir Girėno g. 39, Panevėžys

	Žiniaraštis            61 Dariaus ir Girėno g. 39, Panevėžys

	 
	2021.11.24
	
	
	Suma žiniaraščiui          124.48  EUR
	

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų 
	Mato
	Kiekis
	Kaina  EUR       

	eil.
	kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Vieneto kaina
	Iš  viso

	
	   1
	Papildomi darbai

	
	
	

	   1
	R16-160-1
	Asfaltbetonio dangos iki 70 mm storio sluoksnio frezavimas freza W-350, kai frezuojamas plotas daugiau kaip 5 m2  k9=1.15
	m2
	  4,2     
	       5,8424
	       24,54

	   2
	N27-277
	Asfalto-betono dangos gudronavimas rankiniu būdu, paruošiant skystą bitumą objekte  k8=1.17,k9=1.15
	m2
	  4,2     
	       1,6425
	        6,9 

	   3
	N27P-19-3
	AC 11 VN asfaltbetonio dvisluoksnės dangos viršutinio sl. įrengimas (sluoksnis 6.0 cm storio , klotuvas iki 200 t/h)  k1=3.00,k8=1.17,k9=1.15
	m2
	  4,2     
	      17,0095
	       71,44

	
	
	                         Skyriuje      1
	
	      102,88

	
	
	                         Žiniaraštyje    61
	
	      102,88

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	       21,60

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje  61
	
	      124,48




[bookmark: _Toc102977957]Konteinerinė aikštelė Sirupio g. 49, Panevėžys (aikštelės Nr.81)
[bookmark: _Toc102977958]Vykdomi darbai
	Statinys                     Sirupio g. 49, Panevėžys

	Žiniaraštis                 81 Konteinerinės aikštelės įrengimas

	 
	 
	
	Suma žiniaraščiui        
	     4095,93
	EUR.

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų 
	Mato
	Kiekis
	Kaina  EUR       

	eil.
	kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Vieneto kaina
	Iš  viso

	
	   1
	Bendroji dalis

	   1
	SUTART.
	Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai
	kompl.
	1,0
	520,00
	520,00

	
	
	                         Skyriuje 1
	
	
	
	520,00

	
	2
	Bendrastatybiniai darbai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai).
	kompl.
	1,0
	2003,13
	2003,13

	2
	SUTART.
	Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus)
	kompl.
	1,0
	731,94
	731,94

	
	
	                        Skyriuje 2
	
	
	
	2735,07

	
	3
	Nužymėjimai ir bandymai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Geodezinis nužymėjimas
	kompl,
	1,0
	50,00
	50,00

	2
	SUTART.
	Laboratoriniai sutankinimo bandymai
	kompl.
	1,0
	40,00
	40,00

	3
	SUTART.
	Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.)
	kompl.
	1,0
	40,00
	40,00

	
	
	                         Skyriuje  3
	
	
	
	130,00

	
	
	                         Žiniaraštyje     81
	
	3385,07

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	710,86

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje   81
	
	4095,93


[bookmark: _Toc102977959]Nevykdomi darbai
	Statinys                     Sirupio g. 49, Panevėžys

	Žiniaraštis                 81 Konteinerinės aikštelės įrengimas

	 
	 
	
	Suma žiniaraščiui        
	-     378,26
	EUR.

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų 
	Mato
	Kiekis
	Kaina  EUR       

	eil.
	kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Vieneto kaina
	Iš  viso

	
	1
	Nevykdomi darbai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus)
	kompl.
	0,43
	-731,94
	-312,61

	
	
	                         Skyriuje  1
	
	
	
	-312,61

	
	
	                         Žiniaraštyje     81
	
	-312,61

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	-65,65

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje   81
	
	-378,26



[bookmark: _Toc102977960]Konteinerinė aikštelė Nemuno g. 5, Panevėžys (aikštelės Nr.87)
[bookmark: _Toc102977961]Vykdomi darbai
	Statinys                     Nemuno g. 5, Panevėžys

	Žiniaraštis                 87 Konteinerinės aikštelės įrengimas

	 
	 
	
	Suma žiniaraščiui        
	     3748,35
	EUR.

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų 
	Mato
	Kiekis
	Kaina  EUR       

	eil.
	kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Vieneto kaina
	Iš  viso

	
	   1
	Bendroji dalis

	   1
	SUTART.
	Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai
	kompl.
	1,0
	520,00
	520,00

	
	
	                         Skyriuje 1
	
	
	
	520,00

	
	2
	Bendrastatybiniai darbai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai).
	kompl.
	1,0
	1795,91
	1795,91

	2
	SUTART.
	Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus)
	kompl.
	1,0
	651,90
	651,90

	
	
	                        Skyriuje 2
	
	
	
	2447,81

	
	3
	Nužymėjimai ir bandymai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Geodezinis nužymėjimas
	kompl,
	1,0
	50,00
	50,00

	2
	SUTART.
	Laboratoriniai sutankinimo bandymai
	kompl.
	1,0
	40,00
	40,00

	3
	SUTART.
	Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.)
	kompl.
	1,0
	40,00
	40,00

	
	
	                         Skyriuje  3
	
	
	
	130,00

	
	
	                         Žiniaraštyje     87
	
	3097,81

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	650,54

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje   87
	
	3748,35


[bookmark: _Toc102977962]Nevykdomi darbai
	Statinys                     Nemuno g. 5, Panevėžys

	Žiniaraštis                 87 Konteinerinės aikštelės įrengimas

	 
	 
	
	Suma žiniaraščiui        
	-     327,28
	EUR.

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų 
	Mato
	Kiekis
	Kaina  EUR       

	eil.
	kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Vieneto kaina
	Iš  viso

	
	1
	Nevykdomi darbai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus)
	kompl.
	0,41
	-651,90
	-270,48

	
	
	                         Skyriuje  1
	
	
	
	-270,48

	
	
	                         Žiniaraštyje     87
	
	-270,48

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	-56,80

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje   87
	
	-327,28


[bookmark: _Toc102977963]Papildomi darbai
	Statinys                     Nemuno g. 5, Panevėžys

	Žiniaraštis            87 Nemuno g. 5, Panevėžys

	 
	2021.05.24
	
	
	Suma žiniaraščiui         907.67  EUR
	

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų 
	Mato
	Kiekis
	Kaina  EUR       

	eil.
	kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Vieneto kaina
	Iš  viso

	
	   1
	Papildomi darbai

	
	
	

	   1
	R16-98
	Tašytų akmenų, betoninių trinkelių grindinio ardymas rankiniu būdu  k8=1.17,k9=1.15
	m2
	 17,1     
	       7,0712
	      120,92

	   2
	R23-62
	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu
	t
	  2,46    
	      36,08  
	       88,76

	   3
	N1P-0113
	Grunto kasimas 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai gruntas  II grupės  k9=1.15
	m3
	  9,0     
	       1,9437
	       17,49

	   4
	N1P-0402
	II grupės grunto kasimas rankiniu būdu nesutvirtintose tranšėjose (iškasose)  k9=1.15
	m3
	  0,9     
	      22,7823
	       20,5 

	   5
	N1P-1311
	Grunto transportavimas 10t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai gruntas  II grupės
	m3
	  9,0     
	       2,6477
	       23,83

	   6
	N1P-1316
	Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 10t autosavivarčiais, kai gruntas  I-II grupės  k4=9.000
	m3
	  9,0     
	       3,1394
	       28,25

	   7
	N1P-0604
	Darbai sąvartoje, atvežant gruntą autosavivarčiais, kai gruntas  II grupės  k9=1.15
	m3
	  9,0     
	       0,1891
	        1,7 

	   8
	N1P-0801
	Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis, kai gruntas išlyginamas rankiniu būdu( I-II grupės gruntas)  k8=1.14,k9=1.15
	m3
	  9,0     
	       1,9883
	       17,89

	   9
	N27P-28-1
	Smėlio pasluoksnio šaligatviui įrengimas (sluoksnio storis  20 cm)  k9=1.15
	m2
	 17,1     
	       6,5213
	      111,51

	  10
	N27P-27-2
	Dolomito skaldelės šaligatvio pagrindo įrengimas (sluoksnio storis  10 cm)  k9=1.15
	m2
	 17,1     
	       7,6092
	      130,12

	  11
	N27P-28-2
	Smėlio - cemento mišinio pasluoksnio šaligatviui įrengimas (sluoksnio storis  3 cm)  k9=1.15
	m2
	 17,1     
	       3,8596
	       66,0 

	  12
	N27P-29-2
	Betono plytelių šaligatvio dangos įrengimas, užpildant siūles smėlio - cemento mišiniu, kai plytelės  300x300 (be plytelių kainos)  k9=1.15
	m2
	 17,1     
	       7,203 
	      123,17

	
	
	                         Skyriuje      1
	
	      750,14

	
	
	                         Žiniaraštyje    87
	
	      750,14

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	      157,53

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje  87
	
	      907,67



[bookmark: _Toc102977964]Konteinerinė aikštelė Ramygalos g. 63, Panevėžys (aikštelės Nr.88)
[bookmark: _Toc102977965]Vykdomi darbai
	Statinys                     Ramygalos g. 63, Panevėžys

	Žiniaraštis                 88 Konteinerinės aikštelės įrengimas

	 
	 
	
	Suma žiniaraščiui        
	     4553,41
	EUR.

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų 
	Mato
	Kiekis
	Kaina  EUR       

	eil.
	kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Vieneto kaina
	Iš  viso

	
	   1
	Bendroji dalis

	   1
	SUTART.
	Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai
	kompl.
	1,0
	520,00
	520,00

	
	
	                         Skyriuje 1
	
	
	
	520,00

	
	2
	Bendrastatybiniai darbai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai).
	kompl.
	1,0
	2291,20
	2291,20

	2
	SUTART.
	Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus)
	kompl.
	1,0
	821,95
	821,95

	
	
	                        Skyriuje 2
	
	
	
	3113,15

	
	3
	Nužymėjimai ir bandymai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Geodezinis nužymėjimas
	kompl,
	1,0
	50,00
	50,00

	2
	SUTART.
	Laboratoriniai sutankinimo bandymai
	kompl.
	1,0
	40,00
	40,00

	3
	SUTART.
	Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.)
	kompl.
	1,0
	40,00
	40,00

	
	
	                         Skyriuje  3
	
	
	
	130,00

	
	
	                         Žiniaraštyje     88
	
	3763,15

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	790,26

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje   88
	
	4553,41


[bookmark: _Toc102977966]Nevykdomi darbai
	Statinys                     Ramygalos g. 63, Panevėžys

	Žiniaraštis                 88 Konteinerinės aikštelės įrengimas

	 
	 
	
	Suma žiniaraščiui        
	-     432,72
	EUR.

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų 
	Mato
	Kiekis
	Kaina  EUR       

	eil.
	kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Vieneto kaina
	Iš  viso

	
	1
	Nevykdomi darbai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus)
	kompl.
	0,44
	-821,95
	-357,62

	
	
	                         Skyriuje  1
	
	
	
	-357,62

	
	
	                         Žiniaraštyje     88
	
	-357,62

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	-75,10

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje   88
	
	-432,72


[bookmark: _Toc102977967]Papildomi darbai
	Statinys                     Ramygalos g. 63, Panevėžys

	Žiniaraštis            88 Ramygalos g. 63, Panevėžys

	 
	2022.01.05
	
	
	Suma žiniaraščiui          317.02  EUR
	

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų 
	Mato
	Kiekis
	Kaina  EUR       

	eil.
	kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Vieneto kaina
	Iš  viso

	
	   1
	Papildomi darbai

	
	
	

	   1
	R16-160-1
	Asfaltbetonio dangos iki 70 mm storio sluoksnio frezavimas freza W-350, kai frezuojamas plotas daugiau kaip 5 m2  k9=1.15
	m2
	 10,7     
	       5,8424
	       62,51

	   2
	N27-277
	Asfalto-betono dangos gudronavimas rankiniu būdu, paruošiant skystą bitumą objekte  k8=1.17,k9=1.15
	m2
	 10,7     
	       1,6425
	       17,57

	   3
	N27P-19-3
	AC 11 VN asfaltbetonio dvisluoksnės dangos viršutinio sl. įrengimas (sluoksnis 6.0 cm storio , klotuvas iki 200 t/h)  k1=3.00,k8=1.17,k9=1.15
	m2
	 10,7     
	      17,0019
	      181,92

	
	
	                         Skyriuje      1
	
	      262,0 

	
	
	                         Žiniaraštyje    88
	
	      262,0 

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	       55,02

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje  88
	
	      317,02



[bookmark: _Toc102977968]Konteinerinė aikštelė Ramygalos g. 82, Panevėžys (aikštelės Nr.90)
[bookmark: _Toc102977969]Vykdomi darbai
	Statinys                     Ramygalos g. 82, Panevėžys

	Žiniaraštis                 90 Konteinerinės aikštelės įrengimas

	 
	 
	
	Suma žiniaraščiui        
	     4957,06
	EUR.

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų 
	Mato
	Kiekis
	Kaina  EUR       

	eil.
	kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Vieneto kaina
	Iš  viso

	
	   1
	Bendroji dalis

	   1
	SUTART.
	Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai
	kompl.
	1,0
	520,00
	520,00

	
	
	                         Skyriuje 1
	
	
	
	520,00

	
	2
	Bendrastatybiniai darbai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai).
	kompl.
	1,0
	2624,79
	2624,79

	2
	SUTART.
	Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus)
	kompl.
	1,0
	821,95
	821,95

	
	
	                        Skyriuje 2
	
	
	
	3446,74

	
	3
	Nužymėjimai ir bandymai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Geodezinis nužymėjimas
	kompl,
	1,0
	50,00
	50,00

	2
	SUTART.
	Laboratoriniai sutankinimo bandymai
	kompl.
	1,0
	40,00
	40,00

	3
	SUTART.
	Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.)
	kompl.
	1,0
	40,00
	40,00

	
	
	                         Skyriuje  3
	
	
	
	130,00

	
	
	                         Žiniaraštyje     90
	
	4096,74

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	860,32

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje   90
	
	4957,06


[bookmark: _Toc102977970]Nevykdomi darbai
	Statinys                     Ramygalos g. 82, Panevėžys

	Žiniaraštis                 90 Konteinerinės aikštelės įrengimas

	 
	 
	
	Suma žiniaraščiui        
	-     432,72
	EUR.

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų 
	Mato
	Kiekis
	Kaina  EUR       

	eil.
	kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Vieneto kaina
	Iš  viso

	
	4
	Nevykdomi darbai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus)
	kompl.
	0,44
	-821,95
	-357,62

	
	
	                         Skyriuje  4
	
	
	
	-357,62

	
	
	                         Žiniaraštyje     90
	
	-357,62

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	-75,10

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje   90
	
	-432,72


[bookmark: _Toc102977971]Papildomi darbai
	Statinys                     Ramygalos g. 82, Panevėžys

	Žiniaraštis            90 Ramygalos g. 82, Panevėžys

	 
	2021.11.24
	
	
	Suma žiniaraščiui          442.69  EUR
	

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų 
	Mato
	Kiekis
	Kaina  EUR       

	eil.
	kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Vieneto kaina
	Iš  viso

	
	   1
	Papildomi darbai

	
	
	

	   1
	R16-98
	Tašytų akmenų, betoninių trinkelių grindinio ardymas rankiniu būdu  k8=1.17,k9=1.15
	m2
	  8,4     
	       7,0712
	       59,40

	   2
	R23-62
	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu
	t
	  1,21    
	      36,08  
	       43,66

	   3
	N1P-0113
	Grunto kasimas 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai gruntas  II grupės  k9=1.15
	m3
	  4,2     
	       1,9437
	        8,16

	   4
	N1P-0402
	II grupės grunto kasimas rankiniu būdu nesutvirtintose tranšėjose (iškasose)  k9=1.15
	m3
	  0,42    
	      22,7823
	        9,57

	   5
	N1P-1311
	Grunto transportavimas 10t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai gruntas  II grupės
	m3
	  4,2     
	       2,6477
	       11,12

	   6
	N1P-1316
	Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 10t autosavivarčiais, kai gruntas  I-II grupės  k4=9.000
	m3
	  4,2     
	       3,1394
	       13,19

	   7
	N1P-0604
	Darbai sąvartoje, atvežant gruntą autosavivarčiais, kai gruntas  II grupės  k9=1.15
	m3
	  4,2     
	       0,1891
	        0,79

	   8
	N1P-0801
	Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis, kai gruntas išlyginamas rankiniu būdu( I-II grupės gruntas)  k8=1.14,k9=1.15
	m3
	  4,2     
	       1,9883
	        8,35

	   9
	N27P-28-1
	Smėlio pasluoksnio šaligatviui įrengimas (sluoksnio storis  20 cm)  k9=1.15
	m2
	  8,4     
	       6,5213
	       54,78

	  10
	N27P-27-2
	Dolomito skaldelės šaligatvio pagrindo įrengimas (sluoksnio storis  10 cm)  k9=1.15
	m2
	  8,4     
	       7,6083
	       63,91

	  11
	N27P-28-2
	Smėlio - cemento mišinio pasluoksnio šaligatviui įrengimas (sluoksnio storis  3 cm)  k9=1.15
	m2
	  8,4     
	       3,8596
	       32,42

	  12
	N27P-29-2
	Betono plytelių šaligatvio dangos įrengimas, užpildant siūles smėlio - cemento mišiniu, kai plytelės  300x300 (be plytelių kainos)  k9=1.15
	m2
	  8,4     
	       7,203 
	       60,51

	
	
	                         Skyriuje      1
	
	      365,86

	
	
	                         Žiniaraštyje    90
	
	      365,86

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	       76,83

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje  90
	
	      442,69



[bookmark: _Toc102977972]Konteinerinė aikštelė Tulpių kv.3, Panevėžys (aikštelės Nr.96)
[bookmark: _Toc102977973]Vykdomi darbai
	Statinys                     Tulpių kv. 3, Panevėžys

	Žiniaraštis                 96 Konteinerinės aikštelės įrengimas

	 
	 
	
	Suma žiniaraščiui        
	     5213,24
	EUR.

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų 
	Mato
	Kiekis
	Kaina  EUR       

	eil.
	kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Vieneto kaina
	Iš  viso

	
	   1
	Bendroji dalis

	   1
	SUTART.
	Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai
	kompl.
	1,0
	520,00
	520,00

	
	
	                         Skyriuje 1
	
	
	
	520,00

	
	2
	Bendrastatybiniai darbai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai).
	kompl.
	1,0
	2951,32
	2951,32

	2
	SUTART.
	Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus)
	kompl.
	1,0
	707,14
	707,14

	
	
	                        Skyriuje 2
	
	
	
	3658,46

	
	3
	Nužymėjimai ir bandymai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Geodezinis nužymėjimas
	kompl,
	1,0
	50,00
	50,00

	2
	SUTART.
	Laboratoriniai sutankinimo bandymai
	kompl.
	1,0
	40,00
	40,00

	3
	SUTART.
	Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.)
	kompl.
	1,0
	40,00
	40,00

	
	
	                         Skyriuje  3
	
	
	
	130,00

	
	
	                         Žiniaraštyje     96
	
	4308,46

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	904,78

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje   96
	
	5213,24


[bookmark: _Toc102977974]Papildomi darbai
	Statinys                     Tulpių kv. 3, Panevėžys

	Žiniaraštis            96 Tulpių kv. 3, Panevėžys

	 
	2021.05.24
	
	
	Suma žiniaraščiui         2448.76  EUR
	

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų 
	Mato
	Kiekis
	Kaina  EUR       

	eil.
	kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Vieneto kaina
	Iš  viso

	
	   1
	Papildomi darbai

	
	
	

	   1
	N27P-24-1
	Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, kai bordiūrai  150x300mm  k9=1.15
	m
	  7,0     
	      25,7001
	      179,90

	
	
	                         Skyriuje      1
	
	      179,90

	
	   2
	Papildomi darbai 2

	   1
	R16-98
	Tašytų akmenų, betoninių trinkelių grindinio ardymas rankiniu būdu  k8=1.17,k9=1.15
	m2
	 36,91    
	       7,0712
	      261,00

	   2
	R23-62
	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu
	t
	  5,32    
	      36,08  
	      191,95

	   3
	N1P-0113
	Grunto kasimas 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai gruntas  II grupės  k9=1.15
	m3
	 18,5     
	       1,9437
	       35,96

	   4
	N1P-0402
	II grupės grunto kasimas rankiniu būdu nesutvirtintose tranšėjose (iškasose)  k9=1.15
	m3
	  1,85    
	      22,7823
	       42,15

	   5
	N1P-1311
	Grunto transportavimas 10t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai gruntas  II grupės
	m3
	 18,5     
	       2,6477
	       48,98

	   6
	N1P-1316
	Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 10t autosavivarčiais, kai gruntas  I-II grupės  k4=9.000
	m3
	 18,5     
	       3,1394
	       58,08

	   7
	N1P-0604
	Darbai sąvartoje, atvežant gruntą autosavivarčiais, kai gruntas  II grupės  k9=1.15
	m3
	 18,5     
	       0,1891
	        3,50

	   8
	N1P-0801
	Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis, kai gruntas išlyginamas rankiniu būdu( I-II grupės gruntas)  k8=1.14,k9=1.15
	m3
	 18,5     
	       1,9883
	       36,78

	   9
	N27P-28-1
	Smėlio pasluoksnio šaligatviui įrengimas (sluoksnio storis  20 cm)  k9=1.15
	m2
	 36,91    
	       6,5213
	      240,70

	  10
	N27P-28-2
	Smėlio - cemento mišinio pasluoksnio šaligatviui įrengimas (sluoksnio storis  3 cm)  k9=1.15
	m2
	 18,0     
	       3,8596
	       69,47

	  11
	N27P-24-1
	Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, kai bordiūrai  80x200mm  k9=1.15
	m
	 24,0     
	      15,94  
	      382,56

	  12
	N27P-24-1
	Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, kai bordiūrai  150x300mm  k9=1.15
	m
	  4,0     
	      25,701 
	      102,80

	  13
	N27P-29-2
	Betono plytelių šaligatvio dangos įrengimas, užpildant siūles smėlio - cemento mišiniu, kai plytelės  300x300 (be plytelių kainos)  k9=1.15
	m2
	 18,0     
	       7,203 
	      129,65

	  14
	N1P-0113
	Grunto kasimas 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai gruntas  II grupės  k9=1.15
	m3
	 18,5     
	       1,9437
	       35,96

	  15
	N1P-0402
	II grupės grunto kasimas rankiniu būdu (Pritaikytas)  k9=1.15
	m3
	  1,85    
	      22,7823
	       42,15

	  16
	N1P-1311
	Grunto transportavimas 10t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai gruntas  II grupės
	m3
	 18,5     
	       2,6477
	       48,98

	  17
	N1P-1316
	Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 10t autosavivarčiais, kai gruntas  I-II grupės  k4=9.000
	m3
	 18,5     
	       3,1394
	       58,08

	  18
	N1P-0604
	Darbai sąvartoje, atvežant gruntą autosavivarčiais, kai gruntas  II grupės  k9=1.15
	m3
	 18,5     
	       0,1891
	        3,50

	  19
	F1-2-4
	Grunto tankinimas, užpilant tranšėjas ir duobes  k9=1.15
	m3
	 18,5     
	       2,79  
	       51,62

	
	
	                         Skyriuje      2
	
	     1843,87

	
	
	                         Žiniaraštyje    96
	
	     2023,77

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	      424,99

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje  96
	
	     2448,76



[bookmark: _Toc102977975]Konteinerinė aikštelė Parko g. 7, Panevėžys (aikštelės Nr.100)
[bookmark: _Toc102977976]Vykdomi darbai
	Statinys                     Parko g. 7, Panevėžys

	Žiniaraštis                 100 Konteinerinės aikštelės įrengimas

	 
	 
	
	Suma žiniaraščiui        
	     3853,74
	EUR.

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų 
	Mato
	Kiekis
	Kaina  EUR       

	eil.
	kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Vieneto kaina
	Iš  viso

	
	   1
	Bendroji dalis

	   1
	SUTART.
	Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai
	kompl.
	1,0
	520,00
	520,00

	
	
	                         Skyriuje 1
	
	
	
	520,00

	
	2
	Bendrastatybiniai darbai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai).
	kompl.
	1,0
	1802,97
	1802,97

	2
	SUTART.
	Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus)
	kompl.
	1,0
	731,94
	731,94

	
	
	                        Skyriuje 2
	
	
	
	2534,91

	
	3
	Nužymėjimai ir bandymai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Geodezinis nužymėjimas
	kompl,
	1,0
	50,00
	50,00

	2
	SUTART.
	Laboratoriniai sutankinimo bandymai
	kompl.
	1,0
	40,00
	40,00

	3
	SUTART.
	Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.)
	kompl.
	1,0
	40,00
	40,00

	
	
	                         Skyriuje  3
	
	
	
	130,00

	
	
	                         Žiniaraštyje     100
	
	3184,91

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	668,83

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje   100
	
	3853,74


[bookmark: _Toc102977977]Nevykdomi darbai
	Statinys                     Parko g. 7, Panevėžys

	Žiniaraštis                 100 Konteinerinės aikštelės įrengimas

	 
	 
	
	Suma žiniaraščiui        
	-     378,26
	EUR.

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų 
	Mato
	Kiekis
	Kaina  EUR       

	eil.
	kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Vieneto kaina
	Iš  viso

	
	1
	Nevykdomi darbai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus)
	kompl.
	0,43
	-731,94
	-312,61

	
	
	                         Skyriuje  1
	
	
	
	-312,61

	
	
	                         Žiniaraštyje     100
	
	-312,61

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	-65,65

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje   100
	
	-378,26



[bookmark: _Toc102977978]Konteinerinė aikštelė Vilties g. 24, Panevėžys (aikštelės Nr.110)
[bookmark: _Toc102977979]Vykdomi darbai
	Statinys                     Vilties g. 24, Panevėžys

	Žiniaraštis                 110 Konteinerinės aikštelės įrengimas

	 
	 
	
	Suma žiniaraščiui        
	     4772,08
	EUR.

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų 
	Mato
	Kiekis
	Kaina  EUR       

	eil.
	kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Vieneto kaina
	Iš  viso

	
	   1
	Bendroji dalis

	   1
	SUTART.
	Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai
	kompl.
	1,0
	520,00
	520,00

	
	
	                         Skyriuje 1
	
	
	
	520,00

	
	2
	Bendrastatybiniai darbai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai).
	kompl.
	1,0
	2303,76
	2303,76

	2
	SUTART.
	Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus)
	kompl.
	1,0
	990,11
	990,11

	
	
	                        Skyriuje 2
	
	
	
	3293,87

	
	3
	Nužymėjimai ir bandymai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Geodezinis nužymėjimas
	kompl,
	1,0
	50,00
	50,00

	2
	SUTART.
	Laboratoriniai sutankinimo bandymai
	kompl.
	1,0
	40,00
	40,00

	3
	SUTART.
	Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.)
	kompl.
	1,0
	40,00
	40,00

	
	
	                         Skyriuje  3
	
	
	
	130,00

	
	
	                         Žiniaraštyje     110
	
	3943,87

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	828,21

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje   110
	
	4772,08


[bookmark: _Toc102977980]Nevykdomi darbai
	Statinys                     Vilties g. 24, Panevėžys

	Žiniaraštis                 110 Konteinerinės aikštelės įrengimas

	 
	 
	
	Suma žiniaraščiui        
	-     574,63
	EUR.

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų 
	Mato
	Kiekis
	Kaina  EUR       

	eil.
	kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Vieneto kaina
	Iš  viso

	
	1
	Nevykdomi darbai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus)
	kompl.
	0,48
	-990,11
	-474,90

	
	
	                         Skyriuje  1
	
	
	
	-474,90

	
	
	                         Žiniaraštyje     110
	
	-474,90

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	-99,73

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje   110
	
	-574,63


[bookmark: _Toc102977981]Papildomi darbai
	Statinys                     Vilties g. 24, Panevėžys

	Žiniaraštis           110 Vilties g. 24, Panevėžys

	 
	2021.11.24
	
	
	Suma žiniaraščiui          314.03  EUR
	

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų 
	Mato
	Kiekis
	Kaina  EUR       

	eil.
	kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Vieneto kaina
	Iš  viso

	
	   1
	Papildomi darbai

	
	
	

	   1
	R16-160-1
	Asfaltbetonio dangos iki 70 mm storio sluoksnio frezavimas freza W-350, kai frezuojamas plotas daugiau kaip 5 m2  k9=1.15
	m2
	 10,6     
	       5,8424
	       61,93

	   2
	N27-277
	Asfalto-betono dangos gudronavimas rankiniu būdu, paruošiant skystą bitumą objekte  k8=1.17,k9=1.15
	m2
	 10,6     
	       1,6425
	       17,41

	   3
	N27P-19-3
	AC 11 VN asfaltbetonio dvisluoksnės dangos viršutinio sl. įrengimas (sluoksnis 6.0 cm storio , klotuvas iki 200 t/h)  k1=3.00,k8=1.17,k9=1.15
	m2
	 10,6     
	      16,9991
	      180,19

	
	
	                         Skyriuje      1
	
	      259,53

	
	
	                         Žiniaraštyje   110
	
	      259,53

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	       54,50

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje 110
	
	      314,03





[bookmark: _Toc102977982]Konteinerinė aikštelė Vilniaus g. 8, Panevėžys (aikštelės Nr.127)
[bookmark: _Toc102977983]Vykdomi darbai
	Statinys                     Vilniaus g. 8, Panevėžys

	Žiniaraštis                 127 Konteinerinės aikštelės įrengimas

	 
	 
	
	Suma žiniaraščiui        
	     5305,35
	EUR.

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų 
	Mato
	Kiekis
	Kaina  EUR       

	eil.
	kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Vieneto kaina
	Iš  viso

	
	   1
	Bendroji dalis

	   1
	SUTART.
	Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai
	kompl.
	1,0
	520,00
	520,00

	
	
	                         Skyriuje 1
	
	
	
	520,00

	
	2
	Bendrastatybiniai darbai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai).
	kompl.
	1,0
	2812,39
	2812,39

	2
	SUTART.
	Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus)
	kompl.
	1,0
	922,20
	922,20

	
	
	                        Skyriuje 2
	
	
	
	3734,59

	
	3
	Nužymėjimai ir bandymai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Geodezinis nužymėjimas
	kompl,
	1,0
	50,00
	50,00

	2
	SUTART.
	Laboratoriniai sutankinimo bandymai
	kompl.
	1,0
	40,00
	40,00

	3
	SUTART.
	Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.)
	kompl.
	1,0
	40,00
	40,00

	
	
	                         Skyriuje  3
	
	
	
	130,00

	
	
	                         Žiniaraštyje     127
	
	4384,59

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	920,76

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje   127
	
	5305,35


[bookmark: _Toc102977984]Nevykdomi darbai
	Statinys                     Vilniaus g. 8, Panevėžys

	Žiniaraštis                 127 Konteinerinės aikštelės įrengimas

	 
	 
	
	Suma žiniaraščiui        
	-     486,84
	EUR.

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų 
	Mato
	Kiekis
	Kaina  EUR       

	eil.
	kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Vieneto kaina
	Iš  viso

	
	1
	Nevykdomi darbai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus)
	kompl.
	0,44
	-922,20
	-402,35

	
	
	                         Skyriuje  1
	
	
	
	-402,35

	
	
	                         Žiniaraštyje     127
	
	-402,35

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	-84,49

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje   127
	
	-486,84


[bookmark: _Toc102977985]Papildomi darbai
	Statinys                     Vilniaus g. 8, Panevėžys

	Žiniaraštis           127 Vilniaus g. 8, Panevėžys

	 
	2022.01.05
	
	
	Suma žiniaraščiui          219.19  EUR
	

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų 
	Mato
	Kiekis
	Kaina  EUR       

	eil.
	kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Vieneto kaina
	Iš  viso

	
	   1
	Papildomi darbai

	
	
	

	   1
	R16-160-1
	Asfaltbetonio dangos iki 70 mm storio sluoksnio frezavimas freza W-350, kai frezuojamas plotas daugiau kaip 5 m2  k9=1.15
	m2
	  7,4     
	       5,8424
	       43,23

	   2
	N27-277
	Asfalto-betono dangos gudronavimas rankiniu būdu, paruošiant skystą bitumą objekte  k8=1.17,k9=1.15
	m2
	  7,4     
	       1,6425
	       12,15

	   3
	N27P-19-3
	AC 11 VN asfaltbetonio dvisluoksnės dangos viršutinio sl. įrengimas (sluoksnis 6.0 cm storio , klotuvas iki 200 t/h)  k1=3.00,k8=1.17,k9=1.15
	m2
	  7,4     
	      16,9959
	      125,77

	
	
	                         Skyriuje      1
	
	      181,15

	
	
	                         Žiniaraštyje   127
	
	      181,15

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	       38,04

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje 127
	
	      219,19



[bookmark: _Toc102977986]Konteinerinė aikštelė Marių g. 1, Panevėžys (aikštelės Nr.135)
[bookmark: _Toc102977987]Vykdomi darbai
	Statinys                     Marių g. 1, Panevėžys

	Žiniaraštis                 135 Konteinerinės aikštelės įrengimas

	 
	 
	
	Suma žiniaraščiui        
	     3982,47
	EUR.

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų 
	Mato
	Kiekis
	Kaina  EUR       

	eil.
	kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Vieneto kaina
	Iš  viso

	
	   1
	Bendroji dalis

	   1
	SUTART.
	Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai
	kompl.
	1,0
	520,00
	520,00

	
	
	                         Skyriuje 1
	
	
	
	520,00

	
	2
	Bendrastatybiniai darbai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai).
	kompl.
	1,0
	2074,56
	2074,56

	2
	SUTART.
	Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus)
	kompl.
	1,0
	566,74
	566,74

	
	
	                        Skyriuje 2
	
	
	
	2641,30

	
	3
	Nužymėjimai ir bandymai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Geodezinis nužymėjimas
	kompl,
	1,0
	50,00
	50,00

	2
	SUTART.
	Laboratoriniai sutankinimo bandymai
	kompl.
	1,0
	40,00
	40,00

	3
	SUTART.
	Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.)
	kompl.
	1,0
	40,00
	40,00

	
	
	                         Skyriuje  3
	
	
	
	130,00

	
	
	                         Žiniaraštyje     135
	
	3291,30

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	691,17

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje   135
	
	3982,47



[bookmark: _Toc102977988]Konteinerinė aikštelė Vysk. Paltaroko g. 15, Panevėžys (aikštelės Nr.137)
[bookmark: _Toc102977989]Vykdomi darbai
	Statinys                     Vysk. K. Paltaroko g. 15, Panevėžys

	Žiniaraštis                 137 Konteinerinės aikštelės įrengimas

	 
	 
	
	Suma žiniaraščiui        
	     3963,37
	EUR.

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų 
	Mato
	Kiekis
	Kaina  EUR       

	eil.
	kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Vieneto kaina
	Iš  viso

	
	   1
	Bendroji dalis

	   1
	SUTART.
	Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai
	kompl.
	1,0
	520,00
	520,00

	
	
	                         Skyriuje 1
	
	
	
	520,00

	
	2
	Bendrastatybiniai darbai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai).
	kompl.
	1,0
	2043,95
	2043,95

	2
	SUTART.
	Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus)
	kompl.
	1,0
	581,56
	581,56

	
	
	                        Skyriuje 2
	
	
	
	2625,51

	
	3
	Nužymėjimai ir bandymai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Geodezinis nužymėjimas
	kompl,
	1,0
	50,00
	50,00

	2
	SUTART.
	Laboratoriniai sutankinimo bandymai
	kompl.
	1,0
	40,00
	40,00

	3
	SUTART.
	Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.)
	kompl.
	1,0
	40,00
	40,00

	
	
	                         Skyriuje  3
	
	
	
	130,00

	
	
	                         Žiniaraštyje     137
	
	3275,51

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	687,86

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje   137
	
	3963,37


[bookmark: _Toc102977990]Papildomi darbai
	Statinys                     Vysk. K. Paltaroko g. 15, Panevėžys

	Žiniaraštis           137 Vysk. K. Paltaroko g. 15, Panevėžys

	 
	2021.11.24
	
	
	Suma žiniaraščiui          121.76  EUR
	

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų 
	Mato
	Kiekis
	Kaina  EUR       

	eil.
	kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Vieneto kaina
	Iš  viso

	
	   1
	Papildomi darbai

	
	
	

	   1
	R16-98
	Tašytų akmenų, betoninių trinkelių grindinio ardymas rankiniu būdu  k8=1.17,k9=1.15
	m2
	  0,54    
	       7,0712
	        3,82

	   2
	R23-62
	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu
	t
	  0,78    
	      36,08  
	       28,14

	   3
	N1P-0113
	Grunto kasimas 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai gruntas  II grupės  k9=1.15
	m3
	  0,3     
	       1,9437
	        0,58

	   4
	N1P-0402
	II grupės grunto kasimas rankiniu būdu nesutvirtintose tranšėjose (iškasose)  k9=1.15
	m3
	  0,03    
	      22,7823
	        0,68

	   5
	N1P-1311
	Grunto transportavimas 10t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai gruntas  II grupės
	m3
	  0,3     
	       2,6477
	        0,79

	   6
	N1P-1316
	Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 10t autosavivarčiais, kai gruntas  I-II grupės  k4=9.000
	m3
	  0,3     
	       3,1394
	        0,94

	   7
	N1P-0604
	Darbai sąvartoje, atvežant gruntą autosavivarčiais, kai gruntas  II grupės  k9=1.15
	m3
	  0,3     
	       0,1891
	        0,06

	   8
	N1P-0801
	Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis, kai gruntas išlyginamas rankiniu būdu( I-II grupės gruntas)  k8=1.14,k9=1.15
	m3
	  0,3     
	       1,9883
	        0,6 

	   9
	N27P-28-1
	Smėlio pasluoksnio šaligatviui įrengimas (sluoksnio storis  20 cm)  k9=1.15
	m2
	  0,54    
	       6,5213
	        3,52

	  10
	N27P-27-2
	Dolomito skaldelės šaligatvio pagrindo įrengimas (sluoksnio storis  10 cm)  k9=1.15
	m2
	  0,54    
	       7,6092
	        4,11

	  11
	N27P-28-2
	Smėlio - cemento mišinio pasluoksnio šaligatviui įrengimas (sluoksnio storis  3 cm)  k9=1.15
	m2
	  0,54    
	       3,8596
	        2,08

	  12
	N27P-24-1
	Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, kai bordiūrai  150x300mm  k9=1.15
	m
	  2,0     
	      25,71  
	       51,42

	  13
	N27P-29-2
	Betono plytelių šaligatvio dangos įrengimas, užpildant siūles smėlio - cemento mišiniu, kai plytelės  300x300 (be plytelių kainos)  k9=1.15
	m2
	  0,54    
	       7,203 
	        3,89

	
	
	                         Skyriuje      1
	
	      100,63

	
	
	                         Žiniaraštyje   137
	
	      100,63

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	       21,13

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje 137
	
	      121,76



[bookmark: _Toc102977991]Konteinerinė aikštelė J. Zikaro g. 1/ Krekenavos g. 12, Panevėžys (aikštelės Nr.140)
[bookmark: _Toc102977992]Vykdomi darbai
	Statinys                     J. Zikaro g. 1/ Krekenavos g. 12, Panevėžys

	Žiniaraštis                 140 Konteinerinės aikštelės įrengimas

	 
	 
	
	Suma žiniaraščiui        
	     4068,78
	EUR.

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų 
	Mato
	Kiekis
	Kaina  EUR       

	eil.
	kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Vieneto kaina
	Iš  viso

	
	   1
	Bendroji dalis

	   1
	SUTART.
	Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai
	kompl.
	1,0
	520,00
	520,00

	
	
	                         Skyriuje 1
	
	
	
	520,00

	
	2
	Bendrastatybiniai darbai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai).
	kompl.
	1,0
	2131,07
	2131,07

	2
	SUTART.
	Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus)
	kompl.
	1,0
	581,56
	581,56

	
	
	                        Skyriuje 2
	
	
	
	2712,63

	
	3
	Nužymėjimai ir bandymai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Geodezinis nužymėjimas
	kompl,
	1,0
	50,00
	50,00

	2
	SUTART.
	Laboratoriniai sutankinimo bandymai
	kompl.
	1,0
	40,00
	40,00

	3
	SUTART.
	Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.)
	kompl.
	1,0
	40,00
	40,00

	
	
	                         Skyriuje  3
	
	
	
	130,00

	
	
	                         Žiniaraštyje     140
	
	3362,63

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	706,15

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje   140
	
	4068,78


[bookmark: _Toc102977993]Papildomi darbai
	Statinys                     J. Zikaro g. 1/ Krekenavos g. 12, Panevėžys

	Žiniaraštis           140 J. Zikaro g. 1/Krekenavos g. 12, Panevėžys

	 
	2021.11.24
	
	
	Suma žiniaraščiui          304.51  EUR
	

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų 
	Mato
	Kiekis
	Kaina  EUR       

	eil.
	kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Vieneto kaina
	Iš  viso

	
	   1
	Papildomi darbai

	
	
	

	   1
	R16-160-1
	Asfaltbetonio dangos iki 70 mm storio sluoksnio frezavimas freza W-350, kai frezuojamas plotas daugiau kaip 5 m2  k9=1.15
	m2
	  4,5     
	       5,8424
	       26,29

	   2
	N1P-0113
	Grunto kasimas 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai gruntas  II grupės  k9=1.15
	m3
	  2,0     
	       1,9437
	        3,89

	   3
	N1P-0402
	II grupės grunto kasimas rankiniu būdu nesutvirtintose tranšėjose (iškasose)  k9=1.15
	m3
	  0,2     
	      22,7823
	        4,56

	   4
	N1P-1311
	Grunto transportavimas 10t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai gruntas  II grupės
	m3
	  2,0     
	       2,6477
	        5,3 

	   5
	N1P-1316
	Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 10t autosavivarčiais, kai gruntas  I-II grupės  k4=9.000
	m3
	  2,0     
	       3,1394
	        6,28

	   6
	N1P-0604
	Darbai sąvartoje, atvežant gruntą autosavivarčiais, kai gruntas  II grupės  k9=1.15
	m3
	  2,0     
	       0,1891
	        0,38

	   7
	N1P-0801
	Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis, kai gruntas išlyginamas rankiniu būdu( I-II grupės gruntas)  k8=1.14,k9=1.15
	m3
	  2,0     
	       1,9883
	        3,98

	   8
	N27P-28-1
	Smėlio pasluoksnio šaligatviui įrengimas (sluoksnio storis  20 cm)  k9=1.15
	m2
	  4,0     
	       6,5213
	       26,09

	   9
	N27P-27-2
	Dolomito skaldelės šaligatvio pagrindo įrengimas (sluoksnio storis  10 cm)  k9=1.15
	m2
	  4,0     
	       7,6092
	       30,44

	  10
	N27P-19-3
	AC 11 VN asfaltbetonio dvisluoksnės dangos viršutinio sl. įrengimas (sluoksnis 6.0 cm storio , klotuvas iki 200 t/h)  k1=3.00,k8=1.17,k9=1.15
	m2
	  8,5     
	      16,9941
	      144,45

	
	
	                         Skyriuje      1
	
	      251,66

	
	
	                         Žiniaraštyje   140
	
	      251,66

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	       52,85

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje 140
	
	      304,51



[bookmark: _Toc102977994]Konteinerinė aikštelė Nemuno g. 34/ J. Zikaro g. 43, Panevėžys (aikštelės Nr.142)
[bookmark: _Toc102977995]Vykdomi darbai
	Statinys                     Nemuno g.34/ J. Zikaro g. 43, Panevėžys

	Žiniaraštis                 142 Konteinerinės aikštelės įrengimas

	 
	 
	
	Suma žiniaraščiui        
	     4067,95
	EUR.

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų 
	Mato
	Kiekis
	Kaina  EUR       

	eil.
	kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Vieneto kaina
	Iš  viso

	
	   1
	Bendroji dalis

	   1
	SUTART.
	Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai
	kompl.
	1,0
	520,00
	520,00

	
	
	                         Skyriuje 1
	
	
	
	520,00

	
	2
	Bendrastatybiniai darbai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai).
	kompl.
	1,0
	2145,20
	2145,20

	2
	SUTART.
	Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus)
	kompl.
	1,0
	566,74
	566,74

	
	
	                        Skyriuje 2
	
	
	
	2711,94

	
	3
	Nužymėjimai ir bandymai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Geodezinis nužymėjimas
	kompl,
	1,0
	50,00
	50,00

	2
	SUTART.
	Laboratoriniai sutankinimo bandymai
	kompl.
	1,0
	40,00
	40,00

	3
	SUTART.
	Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.)
	kompl.
	1,0
	40,00
	40,00

	
	
	                         Skyriuje  3
	
	
	
	130,00

	
	
	                         Žiniaraštyje     142
	
	3361,94

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	706,01

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje   142
	
	4067,95



[bookmark: _Toc102977996]Konteinerinė aikštelė Kniaudiškių g. 41, Panevėžys (aikštelės Nr.240)
[bookmark: _Toc102977997]Vykdomi darbai
	Statinys                     Kniaudiškių g. 41, Panevėžys

	Žiniaraštis                 240 Konteinerinės aikštelės įrengimas

	 
	 
	
	Suma žiniaraščiui        
	     4287,3 
	EUR.

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų 
	Mato
	Kiekis
	Kaina  EUR       

	eil.
	kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Vieneto kaina
	Iš  viso

	
	   1
	Bendroji dalis

	   1
	SUTART.
	Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai
	kompl.
	1,0
	520,00
	520,00

	
	
	                         Skyriuje 1
	
	
	
	520,00

	
	2
	Bendrastatybiniai darbai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai).
	kompl.
	1,0
	2156,97
	2156,97

	2
	SUTART.
	Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus)
	kompl.
	1,0
	736,25
	736,25

	
	
	                        Skyriuje 2
	
	
	
	2893,22

	
	3
	Nužymėjimai ir bandymai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Geodezinis nužymėjimas
	kompl,
	1,0
	50,00
	50,00

	2
	SUTART.
	Laboratoriniai sutankinimo bandymai
	kompl.
	1,0
	40,00
	40,00

	3
	SUTART.
	Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.)
	kompl.
	1,0
	40,00
	40,00

	
	
	                         Skyriuje  3
	
	
	
	130,00

	
	
	                         Žiniaraštyje     240
	
	3543,22

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	744,08

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje   240
	
	4287,30


[bookmark: _Toc102977998]Nevykdomi darbai
	Statinys                     Kniaudiškių g. 41, Panevėžys

	Žiniaraštis                 240 Konteinerinės aikštelės įrengimas

	 
	 
	
	Suma žiniaraščiui        
	-     392,78
	EUR.

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų 
	Mato
	Kiekis
	Kaina  EUR       

	eil.
	kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Vieneto kaina
	Iš  viso

	
	1
	Nevykdomi darbai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus)
	kompl.
	0,44
	-736,25
	-324,61

	
	
	                         Skyriuje  1
	
	
	
	-324,61

	
	
	                         Žiniaraštyje     240
	
	-324,61

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	-68,17

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje   240
	
	-392,78


[bookmark: _Toc102977999]Papildomi darbai
	Statinys                     Kniaudiškių g. 41, Panevėžys

	Žiniaraštis           240 Kniaudiškių g. 41, Panevėžys

	 
	2021.11.24
	
	
	Suma žiniaraščiui          439.76  EUR
	

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų 
	Mato
	Kiekis
	Kaina  EUR       

	eil.
	kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Vieneto kaina
	Iš  viso

	
	   1
	Papildomi darbai

	
	
	

	   1
	N1P-0113
	Grunto kasimas 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai gruntas  II grupės  k9=1.15
	m3
	  5,8     
	       1,9437
	       11,27

	   2
	N1P-0402
	II grupės grunto kasimas rankiniu būdu nesutvirtintose tranšėjose (iškasose)  k9=1.15
	m3
	  0,58    
	      22,7823
	       13,21

	   3
	N1P-1311
	Grunto transportavimas 10t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai gruntas  II grupės
	m3
	  5,8     
	       2,6477
	       15,36

	   4
	N1P-1316
	Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 10t autosavivarčiais, kai gruntas  I-II grupės  k4=9.000
	m3
	  5,8     
	       3,1394
	       18,21

	   5
	N1P-0604
	Darbai sąvartoje, atvežant gruntą autosavivarčiais, kai gruntas  II grupės  k9=1.15
	m3
	  5,8     
	       0,1891
	        1,1 

	   6
	N1P-0801
	Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis, kai gruntas išlyginamas rankiniu būdu( I-II grupės gruntas)  k8=1.14,k9=1.15
	m3
	  5,8     
	       1,9883
	       11,53

	   7
	N27P-28-1
	Smėlio pasluoksnio šaligatviui įrengimas (sluoksnio storis  20 cm)  k9=1.15
	m2
	 11,62    
	       6,5213
	       75,78

	   8
	N27P-27-2
	Dolomito skaldelės šaligatvio pagrindo įrengimas (sluoksnio storis  10 cm)  k9=1.15
	m2
	 11,62    
	       7,6102
	       88,43

	   9
	N27P-28-2
	Smėlio - cemento mišinio pasluoksnio šaligatviui įrengimas (sluoksnio storis  3 cm)  k9=1.15
	m2
	 11,62    
	       3,8596
	       44,85

	  10
	N27P-29-2
	Betono plytelių šaligatvio dangos įrengimas, užpildant siūles smėlio - cemento mišiniu, kai plytelės  300x300 (be plytelių kainos)  k9=1.15
	m2
	 11,62    
	       7,203 
	       83,7 

	
	
	                         Skyriuje      1
	
	      363,44

	
	
	                         Žiniaraštyje   240
	
	      363,44

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	       76,32

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje 240
	
	      439,76



[bookmark: _Toc102978000]Konteinerinė aikštelė A. Mackevičiaus g. 10, Panevėžys (aikštelės Nr.250)
[bookmark: _Toc102978001]Vykdomi darbai
	Statinys                     A. Mackevičiaus g. 10, Panevėžys

	Žiniaraštis                 250 Konteinerinės aikštelės įrengimas

	 
	 
	
	Suma žiniaraščiui        
	     3204,94
	EUR.

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų 
	Mato
	Kiekis
	Kaina  EUR       

	eil.
	kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Vieneto kaina
	Iš  viso

	
	   1
	Bendroji dalis

	   1
	SUTART.
	Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai
	kompl.
	1,0
	520,00
	520,00

	
	
	                         Skyriuje 1
	
	
	
	520,00

	
	2
	Bendrastatybiniai darbai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai).
	kompl.
	1,0
	1512,55
	1512,55

	2
	SUTART.
	Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus)
	kompl.
	1,0
	486,16
	486,16

	
	
	                        Skyriuje 2
	
	
	
	1998,71

	
	3
	Nužymėjimai ir bandymai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Geodezinis nužymėjimas
	kompl,
	1,0
	50,00
	50,00

	2
	SUTART.
	Laboratoriniai sutankinimo bandymai
	kompl.
	1,0
	40,00
	40,00

	3
	SUTART.
	Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.)
	kompl.
	1,0
	40,00
	40,00

	
	
	                         Skyriuje  3
	
	
	
	130,00

	
	
	                         Žiniaraštyje     250
	
	2648,71

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	556,23

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje   250
	
	3204,94


[bookmark: _Toc102978002]Nevykdomi darbai
	Statinys                     A. Mackevičiaus g. 10, Panevėžys

	Žiniaraštis                 250 Konteinerinės aikštelės įrengimas

	 
	 
	
	Suma žiniaraščiui        
	-      59,65
	EUR.

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų 
	Mato
	Kiekis
	Kaina  EUR       

	eil.
	kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Vieneto kaina
	Iš  viso

	
	1
	Nevykdomi darbai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus)
	kompl.
	0,10
	-486,16
	-49,30

	
	
	                         Skyriuje  1
	
	
	
	-49,30

	
	
	                         Žiniaraštyje     250
	
	-49,30

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	-10,35

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje   250
	
	-59,65


[bookmark: _Toc102978003]Papildomi darbai
	Statinys                     A. Mackevičiaus g. 10, Panevėžys

	Žiniaraštis           250 A. Mackevičiaus g. 10, Panevėžys

	 
	2021.05.24
	
	
	Suma žiniaraščiui          859.27  EUR
	

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų 
	Mato
	Kiekis
	Kaina  EUR       

	eil.
	kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Vieneto kaina
	Iš  viso

	
	   1
	Papildomi darbai

	
	
	

	   1
	R16-98
	Tašytų akmenų, betoninių trinkelių grindinio ardymas rankiniu būdu  k8=1.17,k9=1.15
	m2
	 14,0     
	       7,0712
	       99,0 

	   2
	R23-62
	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu
	t
	  2,02    
	      36,08  
	       72,88

	   3
	N1P-0113
	Grunto kasimas 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai gruntas  II grupės  k9=1.15
	m3
	  7,0     
	       1,9437
	       13,61

	   4
	N1P-0402
	II grupės grunto kasimas rankiniu būdu nesutvirtintose tranšėjose (iškasose)  k9=1.15
	m3
	  0,7     
	      22,7823
	       15,95

	   5
	N1P-1311
	Grunto transportavimas 10t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai gruntas  II grupės
	m3
	  7,0     
	       2,6477
	       18,53

	   6
	N1P-1316
	Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 10t autosavivarčiais, kai gruntas  I-II grupės  k4=9.000
	m3
	  7,0     
	       3,1394
	       21,98

	   7
	N1P-0604
	Darbai sąvartoje, atvežant gruntą autosavivarčiais, kai gruntas  II grupės  k9=1.15
	m3
	  7,0     
	       0,1891
	        1,32

	   8
	N1P-0801
	Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis, kai gruntas išlyginamas rankiniu būdu( I-II grupės gruntas)  k8=1.14,k9=1.15
	m3
	  7,0     
	       1,9883
	       13,92

	   9
	N27P-28-1
	Smėlio pasluoksnio šaligatviui įrengimas (sluoksnio storis  20 cm)  k9=1.15
	m2
	 14,0     
	       6,5213
	       91,3 

	  10
	N27P-28-2
	Smėlio - cemento mišinio pasluoksnio šaligatviui įrengimas (sluoksnio storis  3 cm)  k9=1.15
	m2
	 14,0     
	       3,8596
	       54,03

	  11
	N27P-29-2
	Betono plytelių šaligatvio dangos įrengimas, užpildant siūles smėlio - cemento mišiniu  k9=1.15
	m2
	 14,0     
	       7,203 
	      100,84

	  12
	    261064
	Šaligatvių plytelės
	m2
	 14,0     
	      14,77  
	      206,78

	
	
	                         Skyriuje      1
	
	      710,14

	
	
	                         Žiniaraštyje   250
	
	      710,14

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	      149,13

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje 250
	
	      859,27



[bookmark: _Toc102978004]Konteinerinė aikštelė Kniaudiškių  g. 85, Panevėžys (aikštelės Nr.258)
[bookmark: _Toc102978005]Vykdomi darbai
	Statinys                     Kniaudiškių g. 85, Panevėžys

	Žiniaraštis                 258 Konteinerinės aikštelės įrengimas

	 
	 
	
	Suma žiniaraščiui        
	     4368,85
	EUR.

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų 
	Mato
	Kiekis
	Kaina  EUR       

	eil.
	kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Vieneto kaina
	Iš  viso

	
	   1
	Bendroji dalis

	   1
	SUTART.
	Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai
	kompl.
	1,0
	520,00
	520,00

	
	
	                         Skyriuje 1
	
	
	
	520,00

	
	2
	Bendrastatybiniai darbai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai).
	kompl.
	1,0
	2218,98
	2218,98

	2
	SUTART.
	Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus)
	kompl.
	1,0
	741,64
	741,64

	
	
	                        Skyriuje 2
	
	
	
	2960,62

	
	3
	Nužymėjimai ir bandymai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Geodezinis nužymėjimas
	kompl,
	1,0
	50,00
	50,00

	2
	SUTART.
	Laboratoriniai sutankinimo bandymai
	kompl.
	1,0
	40,00
	40,00

	3
	SUTART.
	Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.)
	kompl.
	1,0
	40,00
	40,00

	
	
	                         Skyriuje  3
	
	
	
	130,00

	
	
	                         Žiniaraštyje     258
	
	3610,62

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	758,23

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje   258
	
	4368,85


[bookmark: _Toc102978006]Nevykdomi darbai
	Statinys                     Kniaudiškių g. 85, Panevėžys

	Žiniaraštis                 258 Konteinerinės aikštelės įrengimas

	 
	 
	
	Suma žiniaraščiui        
	-     384,91
	EUR.

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų 
	Mato
	Kiekis
	Kaina  EUR       

	eil.
	kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Vieneto kaina
	Iš  viso

	
	1
	Nevykdomi darbai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus)
	kompl.
	0,43
	-741,64
	-318,11

	
	
	                         Skyriuje  1
	
	
	
	-318,11

	
	
	                         Žiniaraštyje     258
	
	-318,11

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	-66,80

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje   258
	
	-384,91


[bookmark: _Toc102978007]Papildomi darbai
	Statinys                     Kniaudiškių g. 85, Panevėžys

	Žiniaraštis           258 Kniaudiškių g. 85, Panevėžys

	 
	2022.01.05
	
	
	Suma žiniaraščiui          231.11  EUR
	

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų 
	Mato
	Kiekis
	Kaina  EUR       

	eil.
	kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Vieneto kaina
	Iš  viso

	
	   1
	Papildomi darbai

	
	
	

	   1
	R16-160-1
	Asfaltbetonio dangos iki 70 mm storio sluoksnio frezavimas freza W-350, kai frezuojamas plotas daugiau kaip 5 m2  k9=1.15
	m2
	  7,8     
	       5,8424
	       45,57

	   2
	N27-277
	Asfalto-betono dangos gudronavimas rankiniu būdu, paruošiant skystą bitumą objekte  k8=1.17,k9=1.15
	m2
	  7,8     
	       1,6425
	       12,81

	   3
	N27P-19-3
	AC 11 VN asfaltbetonio dvisluoksnės dangos viršutinio sl. įrengimas (sluoksnis 6.0 cm storio , klotuvas iki 200 t/h)  k1=3.00,k8=1.17,k9=1.15
	m2
	  7,8     
	      17,0026
	      132,62

	
	
	                         Skyriuje      1
	
	      191,0 

	
	
	                         Žiniaraštyje   258
	
	      191,0 

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	       40,11

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje 258
	
	      231,11





[bookmark: _Toc102978008]Konteinerinė aikštelė Ateities g. 40, Panevėžys (aikštelės Nr.44)
[bookmark: _Toc102978009]Vykdomi darbai
	Statinys                     Ateities g. 40, Panevėžys

	Žiniaraštis                 44 Konteinerinės aikštelės įrengimas

	 
	 
	
	Suma žiniaraščiui        
	     5242,97
	EUR.

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų 
	Mato
	Kiekis
	Kaina  EUR       

	eil.
	kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Vieneto kaina
	Iš  viso

	
	   1
	Bendroji dalis

	   1
	SUTART.
	Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai
	kompl.
	1,0
	520,00
	520,00

	
	
	                         Skyriuje 1
	
	
	
	520,00

	
	2
	Bendrastatybiniai darbai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai).
	kompl.
	1,0
	2826,05
	2826,05

	2
	SUTART.
	Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus)
	kompl.
	1,0
	856,98
	856,98

	
	
	                        Skyriuje 2
	
	
	
	3683,03

	
	3
	Nužymėjimai ir bandymai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Geodezinis nužymėjimas
	kompl,
	1,0
	50,00
	50,00

	2
	SUTART.
	Laboratoriniai sutankinimo bandymai
	kompl.
	1,0
	40,00
	40,00

	3
	SUTART.
	Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.)
	kompl.
	1,0
	40,00
	40,00

	
	
	                         Skyriuje  3
	
	
	
	130,00

	
	
	                         Žiniaraštyje     44
	
	4333,03

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	909,94

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje   44
	
	5242,97


[bookmark: _Toc102978010]Nevykdomi darbai
	Statinys                     Ateities g. 40, Panevėžys

	Žiniaraštis                 44 Konteinerinės aikštelės įrengimas

	 
	 
	
	Suma žiniaraščiui        
	-     480,21
	EUR.

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų 
	Mato
	Kiekis
	Kaina  EUR       

	eil.
	kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Vieneto kaina
	Iš  viso

	
	1
	Nevykdomi darbai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus)
	kompl.
	0,46
	-856,98
	-396,87

	
	
	                         Skyriuje  1
	
	
	
	-396,87

	
	
	                         Žiniaraštyje     44
	
	-396,87

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	-83,34

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje   44
	
	-480,21


[bookmark: _Toc102978011]Papildomi darbai
	Statinys                     Ateities g. 40, Panevėžys

	Žiniaraštis            44 Ateities g. 40, Panevėžys

	 
	2021.11.24
	
	
	Suma žiniaraščiui         2625.97  EUR
	

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų 
	Mato
	Kiekis
	Kaina  EUR       

	eil.
	kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Vieneto kaina
	Iš  viso

	
	   1
	Papildomi darbai

	
	
	

	   1
	N1P-0113
	Grunto kasimas 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai gruntas  II grupės  k9=1.15
	m3
	 33,0     
	       1,9437
	       64,14

	   2
	N1P-0402
	II grupės grunto kasimas rankiniu būdu nesutvirtintose tranšėjose (iškasose)  k9=1.15
	m3
	  3,3     
	      22,7823
	       75,18

	   3
	N1P-1311
	Grunto transportavimas 10t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai gruntas  II grupės
	m3
	 33,0     
	       2,6477
	       87,37

	   4
	N1P-1316
	Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 10t autosavivarčiais, kai gruntas  I-II grupės  k4=9.000
	m3
	 33,0     
	       3,1394
	      103,6 

	   5
	N1P-0604
	Darbai sąvartoje, atvežant gruntą autosavivarčiais, kai gruntas  II grupės  k9=1.15
	m3
	 33,0     
	       0,1891
	        6,24

	   6
	N1P-0801
	Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis, kai gruntas išlyginamas rankiniu būdu( I-II grupės gruntas)  k8=1.14,k9=1.15
	m3
	 33,0     
	       1,9883
	       65,61

	   7
	N27P-28-1
	Smėlio pasluoksnio šaligatviui įrengimas (sluoksnio storis  20 cm)  k9=1.15
	m2
	 66,0     
	       6,5213
	      430,41

	   8
	N27P-27-2
	Dolomito skaldelės šaligatvio pagrindo įrengimas (sluoksnio storis  10 cm)  k9=1.15
	m2
	 66,0     
	       7,6088
	      502,18

	   9
	N27P-28-2
	Smėlio - cemento mišinio pasluoksnio šaligatviui įrengimas (sluoksnio storis  3 cm)  k9=1.15
	m2
	 66,0     
	       3,8596
	      254,73

	  10
	N27P-29-2
	Betono plytelių šaligatvio dangos įrengimas, užpildant siūles smėlio - cemento mišiniu, kai plytelės  300x300 (be plytelių kainos)  k9=1.15
	m2
	 21,9     
	       7,203 
	      157,75

	  11
	N27P-29-2
	Betono plytelių šaligatvio dangos įrengimas, užpildant siūles smėlio - cemento mišiniu, kai plytelės  500x500x70mm (be plytelių kainos)  k9=1.15
	m2
	 66,0     
	       6,4093
	      423,01

	
	
	                         Skyriuje      1
	
	     2170,22

	
	
	                         Žiniaraštyje    44
	
	     2170,22

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	      455,75

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje  44
	
	     2625,97



[bookmark: _Toc102978012]Konteinerinė aikštelė Aukštaičių g. 76, Panevėžys (aikštelės Nr.75)
[bookmark: _Toc102978013]Vykdomi darbai
	
Statinys                     Aukštaičių g. 76, Panevėžys

	Žiniaraštis                 75 Konteinerinės aikštelės įrengimas

	 
	 
	
	Suma žiniaraščiui        
	     5242,97
	EUR.

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų 
	Mato
	Kiekis
	Kaina  EUR       

	eil.
	kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Vieneto kaina
	Iš  viso

	
	   1
	Bendroji dalis

	   1
	SUTART.
	Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai
	kompl.
	1,0
	520,00
	520,00

	
	
	                         Skyriuje 1
	
	
	
	520,00

	
	2
	Bendrastatybiniai darbai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai).
	kompl.
	1,0
	2826,05
	2826,05

	2
	SUTART.
	Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus)
	kompl.
	1,0
	856,98
	856,98

	
	
	                        Skyriuje 2
	
	
	
	3683,03

	
	3
	Nužymėjimai ir bandymai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Geodezinis nužymėjimas
	kompl,
	1,0
	50,00
	50,00

	2
	SUTART.
	Laboratoriniai sutankinimo bandymai
	kompl.
	1,0
	40,00
	40,00

	3
	SUTART.
	Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.)
	kompl.
	1,0
	40,00
	40,00

	
	
	                         Skyriuje  3
	
	
	
	130,00

	
	
	                         Žiniaraštyje     75
	
	4333,03

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	909,94

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje   75
	
	5242,97


[bookmark: _Toc102978014]Konteinerinė aikštelė Beržų g. 31/ Lakštingalų g., Panevėžys (aikštelės Nr.79)
[bookmark: _Toc102978015]Vykdomi darbai
	Statinys                     Beržų  g. 31/ Lakštingalų g., Panevėžys

	Žiniaraštis                 79 Konteinerinės aikštelės įrengimas

	 
	 
	
	Suma žiniaraščiui        
	     5242,97
	EUR.

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų 
	Mato
	Kiekis
	Kaina  EUR       

	eil.
	kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Vieneto kaina
	Iš  viso

	
	   1
	Bendroji dalis

	   1
	SUTART.
	Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai
	kompl.
	1,0
	520,00
	520,00

	
	
	                         Skyriuje 1
	
	
	
	520,00

	
	2
	Bendrastatybiniai darbai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai).
	kompl.
	1,0
	2826,05
	2826,05

	2
	SUTART.
	Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus)
	kompl.
	1,0
	856,98
	856,98

	
	
	                        Skyriuje 2
	
	
	
	3683,03

	
	3
	Nužymėjimai ir bandymai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Geodezinis nužymėjimas
	kompl,
	1,0
	50,00
	50,00

	2
	SUTART.
	Laboratoriniai sutankinimo bandymai
	kompl.
	1,0
	40,00
	40,00

	3
	SUTART.
	Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.)
	kompl.
	1,0
	40,00
	40,00

	
	
	                         Skyriuje  3
	
	
	
	130,00

	
	
	                         Žiniaraštyje     79
	
	4333,03

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	909,94

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje   79
	
	5242,97


[bookmark: _Toc102978016]Nevykdomi darbai
	Statinys                     Beržų  g. 31/ Lakštingalų g., Panevėžys

	Žiniaraštis                 79 Konteinerinės aikštelės įrengimas

	 
	 
	
	Suma žiniaraščiui        
	-      77,61
	EUR.

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų 
	Mato
	Kiekis
	Kaina  EUR       

	eil.
	kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Vieneto kaina
	Iš  viso

	
	1
	Nevykdomi darbai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus)
	kompl.
	0,07
	-856,98
	-64,14

	
	
	                         Skyriuje  1
	
	
	
	-64,14

	
	
	                         Žiniaraštyje     79
	
	-64,14

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	-13,47

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje   79
	
	-77,61


[bookmark: _Toc102978017]Papildomi darbai
	Statinys                     Beržų  g. 31/ Lakštingalų g., Panevėžys

	Žiniaraštis            79 Beržų g. 31/ Lakštingalų g., Panevėžys

	 
	2022.01.19
	
	
	Suma žiniaraščiui          482.90  EUR
	

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų 
	Mato
	Kiekis
	Kaina  EUR       

	eil.
	kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Vieneto kaina
	Iš  viso

	
	   1
	Papildomi darbai

	
	
	

	   1
	R16-160-1
	Asfaltbetonio dangos iki 70 mm storio sluoksnio frezavimas freza W-350, kai frezuojamas plotas daugiau kaip 5 m2  k9=1.15
	m2
	 16,3     
	       5,8424
	       95,23

	   2
	N27-277
	Asfalto-betono dangos gudronavimas rankiniu būdu, paruošiant skystą bitumą objekte  k8=1.17,k9=1.15
	m2
	 16,3     
	       1,6425
	       26,77

	   3
	N27P-19-3
	AC 11 VN asfaltbetonio dvisluoksnės dangos viršutinio sl. įrengimas (sluoksnis 6.0 cm storio , klotuvas iki 200 t/h)  k1=3.00,k8=1.17,k9=1.15
	m2
	 16,3     
	      16,9994
	      277,09

	
	
	                         Skyriuje      1
	
	      399,09

	
	
	                         Žiniaraštyje    79
	
	      399,09

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	       83,81

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje  79
	
	      482,90



[bookmark: _Toc102978018]Konteinerinė aikštelė Dainavos g. 4., Panevėžys (aikštelės Nr.2)
[bookmark: _Toc102978019]Vykdomi darbai
	Statinys                     Dainavos g. 4, Panevėžys

	Žiniaraštis                 2 Konteinerinės aikštelės įrengimas

	 
	 
	
	Suma žiniaraščiui        
	     5242,97
	EUR.

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų 
	Mato
	Kiekis
	Kaina  EUR       

	eil.
	kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Vieneto kaina
	Iš  viso

	
	   1
	Bendroji dalis

	   1
	SUTART.
	Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai
	kompl.
	1,0
	520,00
	520,00

	
	
	                         Skyriuje 1
	
	
	
	520,00

	
	2
	Bendrastatybiniai darbai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai).
	kompl.
	1,0
	2826,05
	2826,05

	2
	SUTART.
	Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus)
	kompl.
	1,0
	856,98
	856,98

	
	
	                        Skyriuje 2
	
	
	
	3683,03

	
	3
	Nužymėjimai ir bandymai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Geodezinis nužymėjimas
	kompl,
	1,0
	50,00
	50,00

	2
	SUTART.
	Laboratoriniai sutankinimo bandymai
	kompl.
	1,0
	40,00
	40,00

	3
	SUTART.
	Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.)
	kompl.
	1,0
	40,00
	40,00

	
	
	                         Skyriuje  3
	
	
	
	130,00

	
	
	                         Žiniaraštyje     2
	
	4333,03

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	909,94

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje   2
	
	5242,97


[bookmark: _Toc102978020]Papildomi darbai
	Statinys                     Dainavos g. 4, Panevėžys

	Žiniaraštis             2 Dainavos g. 4, Panevėžys

	 
	2021.05.21
	
	
	Suma žiniaraščiui          563.47  EUR
	

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų 
	Mato
	Kiekis
	Kaina  EUR       

	eil.
	kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Vieneto kaina
	Iš  viso

	
	   1
	Papildomi darbai

	
	
	

	   1
	R16-98
	Tašytų akmenų, betoninių trinkelių grindinio ardymas rankiniu būdu  k8=1.17,k9=1.15
	m2
	 10,8     
	       7,0712
	       76,37

	   2
	R23-62
	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu
	t
	  1,56    
	      36,08
	       56,28

	   3
	N1P-0113
	Grunto kasimas 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai gruntas  II grupės  k9=1.15
	m3
	  5,0     
	       1,9437
	        9,72

	   4
	N1P-0402
	II grupės grunto kasimas rankiniu būdu nesutvirtintose tranšėjose (iškasose)  k9=1.15
	m3
	  0,5     
	      22,7823
	       11,39

	   5
	N1P-1311
	Grunto transportavimas 10t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai gruntas  II grupės
	m3
	  5,0     
	       2,6477
	       13,24

	   6
	N1P-1316
	Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 10t autosavivarčiais, kai gruntas  I-II grupės  k4=9.000
	m3
	  5,0     
	       3,1394
	       15,7 

	   7
	N1P-0604
	Darbai sąvartoje, atvežant gruntą autosavivarčiais, kai gruntas  II grupės  k9=1.15
	m3
	  5,0     
	       0,1891
	        0,95

	   8
	N1P-0801
	Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis, kai gruntas išlyginamas rankiniu būdu( I-II grupės gruntas)  k8=1.14,k9=1.15
	m3
	  5,0     
	       1,9883
	        9,94

	   9
	N27P-28-1
	Smėlio pasluoksnio šaligatviui įrengimas (sluoksnio storis  20 cm)  k9=1.15
	m2
	 10,8     
	       6,5213
	       70,43

	  10
	N27P-27-2
	Dolomito skaldelės šaligatvio pagrindo įrengimas (sluoksnio storis  10 cm)  k9=1.15
	m2
	 10,8     
	       7,6104
	       82,19

	  11
	N27P-28-2
	Smėlio - cemento mišinio pasluoksnio šaligatviui įrengimas (sluoksnio storis  3 cm)  k9=1.15
	m2
	 10,8     
	       3,8596
	       41,68

	  12
	N27P-29-2
	Betono plytelių šaligatvio dangos įrengimas, užpildant siūles smėlio - cemento mišiniu, kai plytelės  300x300 (be plytelių kainos)  k9=1.15
	m2
	 10,8     
	       7,203
	       77,79

	
	
	                         Skyriuje      1
	
	      465,68

	
	
	                         Žiniaraštyje     2
	
	      465,68

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	       97,79

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje   2
	
	      563,47



[bookmark: _Toc102978021]Konteinerinė aikštelė Dariaus ir Girėno g. 5., Panevėžys (aikštelės Nr.201)
[bookmark: _Toc102978022]Vykdomi darbai
	Statinys                     Dariaus ir Girėno g. 5, Panevėžys

	Žiniaraštis                 201 Konteinerinės aikštelės įrengimas

	 
	 
	
	Suma žiniaraščiui        
	     5242,97
	EUR.

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų 
	Mato
	Kiekis
	Kaina  EUR       

	eil.
	kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Vieneto kaina
	Iš  viso

	
	   1
	Bendroji dalis

	   1
	SUTART.
	Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai
	kompl.
	1,0
	520,00
	520,00

	
	
	                         Skyriuje 1
	
	
	
	520,00

	
	2
	Bendrastatybiniai darbai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai).
	kompl.
	1,0
	2826,05
	2826,05

	2
	SUTART.
	Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus)
	kompl.
	1,0
	856,98
	856,98

	
	
	                        Skyriuje 2
	
	
	
	3683,03

	
	3
	Nužymėjimai ir bandymai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Geodezinis nužymėjimas
	kompl,
	1,0
	50,00
	50,00

	2
	SUTART.
	Laboratoriniai sutankinimo bandymai
	kompl.
	1,0
	40,00
	40,00

	3
	SUTART.
	Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.)
	kompl.
	1,0
	40,00
	40,00

	
	
	                         Skyriuje  3
	
	
	
	130,00

	
	
	                         Žiniaraštyje     201
	
	4333,03

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	909,94

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje   201
	
	5242,97


[bookmark: _Toc102978023]Nevykdomi darbai
	Statinys                     Dariaus ir Girėno g. 5, Panevėžys

	Žiniaraštis                 201 Konteinerinės aikštelės įrengimas

	 
	 
	
	Suma žiniaraščiui        
	-      85,5 
	EUR.

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų 
	Mato
	Kiekis
	Kaina  EUR       

	eil.
	kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Vieneto kaina
	Iš  viso

	
	1
	Nevykdomi darbai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus)
	kompl.
	0,08
	-856,98
	-70,66

	
	
	                         Skyriuje  1
	
	
	
	-70,66

	
	
	                         Žiniaraštyje     201
	
	-70,66

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	-14,84

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje   201
	
	-85,50


[bookmark: _Toc102978024]Konteinerinė aikštelė Gegutės g. 3., Panevėžys (aikštelės Nr.153)
[bookmark: _Toc102978025]Vykdomi darbai
	Statinys                     Gegutės g. 3, Panevėžys

	Žiniaraštis                 153 Konteinerinės aikštelės įrengimas

	 
	 
	
	Suma žiniaraščiui        
	     5242,97
	EUR.

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų 
	Mato
	Kiekis
	Kaina  EUR       

	eil.
	kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Vieneto kaina
	Iš  viso

	
	   1
	Bendroji dalis

	   1
	SUTART.
	Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai
	kompl.
	1,0
	520,00
	520,00

	
	
	                         Skyriuje 1
	
	
	
	520,00

	
	2
	Bendrastatybiniai darbai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai).
	kompl.
	1,0
	2826,05
	2826,05

	2
	SUTART.
	Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus)
	kompl.
	1,0
	856,98
	856,98

	
	
	                        Skyriuje 2
	
	
	
	3683,03

	
	3
	Nužymėjimai ir bandymai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Geodezinis nužymėjimas
	kompl,
	1,0
	50,00
	50,00

	2
	SUTART.
	Laboratoriniai sutankinimo bandymai
	kompl.
	1,0
	40,00
	40,00

	3
	SUTART.
	Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.)
	kompl.
	1,0
	40,00
	40,00

	
	
	                         Skyriuje  3
	
	
	
	130,00

	
	
	                         Žiniaraštyje     153
	
	4333,03

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	909,94

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje   153
	
	5242,97


[bookmark: _Toc102978026]Nevykdomi darbai
	Statinys                     Gegutės g. 3, Panevėžys

	Žiniaraštis                 153 Konteinerinės aikštelės įrengimas

	 
	 
	
	Suma žiniaraščiui        
	-    1036,95
	EUR.

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų 
	Mato
	Kiekis
	Kaina  EUR       

	eil.
	kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Vieneto kaina
	Iš  viso

	
	1
	Nevykdomi darbai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus)
	kompl.
	1,0
	-856,98
	-856,98

	
	
	                         Skyriuje  4
	
	
	
	-856,98

	
	
	                         Žiniaraštyje     153
	
	-856,98

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	-179,97

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje   153
	
	-1036,95


[bookmark: _Toc102978027]Papildomi darbai
	Statinys                     Gegutės g. 3, Panevėžys

	Žiniaraštis           153 Gegutės g. 3, Panevėžys

	 
	2021.05.21
	
	
	Suma žiniaraščiui         1454.72  EUR
	

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų 
	Mato
	Kiekis
	Kaina  EUR       

	eil.
	Kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Vieneto kaina
	Iš  viso

	
	   1
	Papildomi darbai

	
	
	

	   1
	R16-98
	Tašytų akmenų, betoninių trinkelių grindinio ardymas rankiniu būdu  k8=1.17,k9=1.15
	100m2
	  0,276   
	     707,12
	      195,17

	   2
	R23-62
	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu
	t
	  3,98    
	      36,08
	      143,60

	   3
	N1P-0113
	Grunto kasimas 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai gruntas  II grupės  k9=1.15
	100m3
	  0,138   
	     194,37
	       26,82

	   4
	N1P-0402
	II grupės grunto kasimas rankiniu būdu nesutvirtintose tranšėjose (iškasose)  k9=1.15
	100m3
	  0,0138  
	    2278,23
	       31,44

	   5
	N1P-1311
	Grunto transportavimas 10t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai gruntas  II grupės
	100m3
	  0,138   
	     264,77
	       36,54

	   6
	N1P-1316
	Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 10t autosavivarčiais, kai gruntas  I-II grupės  k4=9.000
	100m3
	  0,138   
	     313,94
	       43,32

	   7
	N1P-0604
	Darbai sąvartoje, atvežant gruntą autosavivarčiais, kai gruntas  II grupės  k9=1.15
	t. m3
	  0,0138  
	     189,18
	        2,61

	   8
	N1P-0801
	Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis, kai gruntas išlyginamas rankiniu būdu( I-II grupės gruntas)  k8=1.14,k9=1.15
	100m3
	  0,138   
	     198,83
	       27,44

	   9
	N27P-28-1
	Smėlio pasluoksnio šaligatviui įrengimas (sluoksnio storis  20 cm)  k9=1.15
	100m2
	  0,276   
	     652,13
	      179,99

	  10
	N27P-27-2
	Dolomito skaldelės šaligatvio pagrindo įrengimas (sluoksnio storis  10 cm)  k9=1.15
	100m2
	  0,276   
	     760,87
	      210,00

	  11
	N27P-28-2
	Smėlio - cemento mišinio pasluoksnio šaligatviui įrengimas (sluoksnio storis  3 cm)  k9=1.15
	100m2
	  0,276   
	     385,96
	      106,52

	  12
	N27P-29-2
	Betono plytelių šaligatvio dangos įrengimas, užpildant siūles smėlio - cemento mišiniu, kai plytelės  300x300 (be plytelių kainos)  k9=1.15
	100m2
	  0,276   
	     720,3 
	      198,80

	
	
	                         Skyriuje      1
	
	     1202,25

	
	
	                         Žiniaraštyje   153
	
	     1202,25

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	      252,47

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje 153
	
	     1454,72



[bookmark: _Toc102978028]Konteinerinė aikštelė J. Tilvyčio g. 42/J. Žemgulio g., Panevėžys (aikštelės Nr.145)
[bookmark: _Toc102978029]Vykdomi darbai
	Statinys                     J. Tilvyčio g. 42/ J. Žemgulio g., Panevėžys

	Žiniaraštis                 145 Konteinerinės aikštelės įrengimas

	 
	 
	
	Suma žiniaraščiui        
	     5242,97
	EUR.

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų 
	Mato
	Kiekis
	Kaina  EUR       

	eil.
	kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Vieneto kaina
	Iš  viso

	
	   1
	Bendroji dalis

	   1
	SUTART.
	Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai
	kompl.
	1,0
	520,00
	520,00

	
	
	                         Skyriuje 1
	
	
	
	520,00

	
	2
	Bendrastatybiniai darbai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai).
	kompl.
	1,0
	2826,05
	2826,05

	2
	SUTART.
	Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus)
	kompl.
	1,0
	856,98
	856,98

	
	
	                        Skyriuje 2
	
	
	
	3683,03

	
	3
	Nužymėjimai ir bandymai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Geodezinis nužymėjimas
	kompl,
	1,0
	50,00
	50,00

	2
	SUTART.
	Laboratoriniai sutankinimo bandymai
	kompl.
	1,0
	40,00
	40,00

	3
	SUTART.
	Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.)
	kompl.
	1,0
	40,00
	40,00

	
	
	                         Skyriuje  3
	
	
	
	130,00

	
	
	                         Žiniaraštyje     145
	
	4333,03

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	909,94

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje   145
	
	5242,97


[bookmark: _Toc102978030]Nevykdomi darbai
	Statinys                     J. Tilvyčio g. 42/ J. Žemgulio g., Panevėžys

	Žiniaraštis                 145 Konteinerinės aikštelės įrengimas

	 
	 
	
	Suma žiniaraščiui        
	-    1036,95
	EUR.

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų 
	Mato
	Kiekis
	Kaina  EUR       

	eil.
	kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Vieneto kaina
	Iš  viso

	
	1
	Nevykdomi darbai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus)
	kompl.
	1,00
	-856,98
	-856,98

	
	
	                         Skyriuje  1
	
	
	
	-856,98

	
	
	                         Žiniaraštyje     145
	
	-856,98

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	-179,97

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje   145
	
	-1036,95


[bookmark: _Toc102978031]Konteinerinė aikštelė Klaipėdos g. 31, Panevėžys (aikštelės Nr.148)
[bookmark: _Toc102978032]Vykdomi darbai
	Statinys                     Klaipėdos g. 31, Panevėžys

	Žiniaraštis                 148 Konteinerinės aikštelės įrengimas

	 
	 
	
	Suma žiniaraščiui        
	     5242,97
	EUR.

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų 
	Mato
	Kiekis
	Kaina  EUR       

	eil.
	kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Vieneto kaina
	Iš  viso

	
	   1
	Bendroji dalis

	   1
	SUTART.
	Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai
	kompl.
	1,0
	520,00
	520,00

	
	
	                         Skyriuje 1
	
	
	
	520,00

	
	2
	Bendrastatybiniai darbai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai).
	kompl.
	1,0
	2826,05
	2826,05

	2
	SUTART.
	Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus)
	kompl.
	1,0
	856,98
	856,98

	
	
	                        Skyriuje 2
	
	
	
	3683,03

	
	3
	Nužymėjimai ir bandymai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Geodezinis nužymėjimas
	kompl,
	1,0
	50,00
	50,00

	2
	SUTART.
	Laboratoriniai sutankinimo bandymai
	kompl.
	1,0
	40,00
	40,00

	3
	SUTART.
	Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.)
	kompl.
	1,0
	40,00
	40,00

	
	
	                         Skyriuje  3
	
	
	
	130,00

	
	
	                         Žiniaraštyje     148
	
	4333,03

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	909,94

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje   148
	
	5242,97


[bookmark: _Toc102978033]Nevykdomi darbai
	Statinys                     Klaipėdos g. 31, Panevėžys

	Žiniaraštis                 148 Konteinerinės aikštelės įrengimas

	 
	 
	
	Suma žiniaraščiui        
	-      75,60
	EUR.

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų 
	Mato
	Kiekis
	Kaina  EUR       

	eil.
	kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Vieneto kaina
	Iš  viso

	
	1
	Nevykdomi darbai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus)
	kompl.
	0,07
	-856,98
	-62,48

	
	
	                         Skyriuje  1
	
	
	
	-62,48

	
	
	                         Žiniaraštyje     148
	
	-62,48

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	-13,12

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje   148
	
	-75,60


[bookmark: _Toc102978034]Papildomi darbai
	Statinys                     Klaipėdos g. 31, Panevėžys

	Žiniaraštis           148 Klaipėdos g. 31, Panevėžys

	 
	2022.01.19
	
	
	Suma žiniaraščiui          272.55  EUR
	

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų 
	Mato
	Kiekis
	Kaina  EUR       

	eil.
	kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Vieneto kaina
	Iš  viso

	
	   1
	Papildomi darbai

	
	
	

	   1
	R16-160-1
	Asfaltbetonio dangos iki 70 mm storio sluoksnio frezavimas freza W-350, kai frezuojamas plotas daugiau kaip 5 m2  k9=1.15
	m2
	  9,2     
	       5,8424
	       53,75

	   2
	N27-277
	Asfalto-betono dangos gudronavimas rankiniu būdu, paruošiant skystą bitumą objekte  k8=1.17,k9=1.15
	m2
	  9,2     
	       1,6425
	       15,11

	   3
	N27P-19-3
	AC 11 VN asfaltbetonio dvisluoksnės dangos viršutinio sl. įrengimas (sluoksnis 6.0 cm storio , klotuvas iki 200 t/h)  k1=3.00,k8=1.17,k9=1.15
	m2
	  9,2     
	      16,9989
	      156,39

	
	
	                         Skyriuje      1
	
	      225,25

	
	
	                         Žiniaraštyje   148
	
	      225,25

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	       47,30

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje 148
	
	      272,55



[bookmark: _Toc102978035]Konteinerinė aikštelė Klaipėdos g. 34, Panevėžys (aikštelės Nr.170)
[bookmark: _Toc102978036]Vykdomi darbai
	Statinys                     Klaipėdos g. 34, Panevėžys

	Žiniaraštis                 170 Konteinerinės aikštelės įrengimas

	 
	 
	
	Suma žiniaraščiui        
	     5242,97
	EUR.

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų 
	Mato
	Kiekis
	Kaina  EUR       

	eil.
	kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Vieneto kaina
	Iš  viso

	
	   1
	Bendroji dalis

	   1
	SUTART.
	Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai
	kompl.
	1,0
	520,00
	520,00

	
	
	                         Skyriuje 1
	
	
	
	520,00

	
	2
	Bendrastatybiniai darbai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai).
	kompl.
	1,0
	2826,05
	2826,05

	2
	SUTART.
	Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus)
	kompl.
	1,0
	856,98
	856,98

	
	
	                        Skyriuje 2
	
	
	
	3683,03

	
	3
	Nužymėjimai ir bandymai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Geodezinis nužymėjimas
	kompl,
	1,0
	50,00
	50,00

	2
	SUTART.
	Laboratoriniai sutankinimo bandymai
	kompl.
	1,0
	40,00
	40,00

	3
	SUTART.
	Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.)
	kompl.
	1,0
	40,00
	40,00

	
	
	                         Skyriuje  3
	
	
	
	130,00

	
	
	                         Žiniaraštyje     170
	
	4333,03

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	909,94

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje   170
	
	5242,97


[bookmark: _Toc102978037]Nevykdomi darbai
	Statinys                     Klaipėdos g. 34, Panevėžys

	Žiniaraštis                 170 Konteinerinės aikštelės įrengimas

	 
	 
	
	Suma žiniaraščiui        
	-    1036,95
	EUR.

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų 
	Mato
	Kiekis
	Kaina  EUR       

	eil.
	kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Vieneto kaina
	Iš  viso

	
	1
	Nevykdomi darbai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus)
	kompl.
	1,00
	-856,98
	-856,98

	
	
	                         Skyriuje  1
	
	
	
	-856,98

	
	
	                         Žiniaraštyje     170
	
	-856,98

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	-179,97

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje   170
	
	-1036,95


[bookmark: _Toc102978038]Papildomi darbai
	Statinys                     Klaipėdos g. 34, Panevėžys

	Žiniaraštis           170 Klaipėdos g. 34, Panevėžys

	 
	2022.01.19
	
	
	Suma žiniaraščiui          171.86  EUR
	

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų 
	Mato
	Kiekis
	Kaina  EUR       

	eil.
	kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Vieneto kaina
	Iš  viso

	
	   1
	Papildomi darbai

	
	
	

	   1
	R16-160-1
	Asfaltbetonio dangos iki 70 mm storio sluoksnio frezavimas freza W-350, kai frezuojamas plotas daugiau kaip 5 m2  k9=1.15
	m2
	  5,8     
	       5,8424
	       33,89

	   2
	N27-277
	Asfalto-betono dangos gudronavimas rankiniu būdu, paruošiant skystą bitumą objekte  k8=1.17,k9=1.15
	m2
	  5,8     
	       1,6425
	        9,53

	   3
	N27P-19-3
	AC 11 VN asfaltbetonio dvisluoksnės dangos viršutinio sl. įrengimas (sluoksnis 6.0 cm storio , klotuvas iki 200 t/h)  k1=3.00,k8=1.17,k9=1.15
	m2
	  5,8     
	      17,0017
	       98,61

	
	
	                         Skyriuje      1
	
	      142,03

	
	
	                         Žiniaraštyje   170
	
	      142,03

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	       29,83

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje 170
	
	      171,86


[bookmark: _Toc102978039]Konteinerinė aikštelė Kniaudiškių g. 26, Panevėžys (aikštelės Nr.216)
[bookmark: _Toc102978040]Vykdomi darbai
	Statinys                     Kniaudiškių g. 26, Panevėžys

	Žiniaraštis                 216 Konteinerinės aikštelės įrengimas

	 
	 
	
	Suma žiniaraščiui        
	     5242,97
	EUR.

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų 
	Mato
	Kiekis
	Kaina  EUR       

	eil.
	kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Vieneto kaina
	Iš  viso

	
	   1
	Bendroji dalis

	   1
	SUTART.
	Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai
	kompl.
	1,0
	520,00
	520,00

	
	
	                         Skyriuje 1
	
	
	
	520,00

	
	2
	Bendrastatybiniai darbai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai).
	kompl.
	1,0
	2826,05
	2826,05

	2
	SUTART.
	Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus)
	kompl.
	1,0
	856,98
	856,98

	
	
	                        Skyriuje 2
	
	
	
	3683,03

	
	3
	Nužymėjimai ir bandymai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Geodezinis nužymėjimas
	kompl,
	1,0
	50,00
	50,00

	2
	SUTART.
	Laboratoriniai sutankinimo bandymai
	kompl.
	1,0
	40,00
	40,00

	3
	SUTART.
	Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.)
	kompl.
	1,0
	40,00
	40,00

	
	
	                         Skyriuje  3
	
	
	
	130,00

	
	
	                         Žiniaraštyje     216
	
	4333,03

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	909,94

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje   216
	
	5242,97


[bookmark: _Toc102978041]Nevykdomi darbai
	Statinys                     Kniaudiškių g. 26, Panevėžys

	Žiniaraštis                 216 Konteinerinės aikštelės įrengimas

	 
	 
	
	Suma žiniaraščiui        
	-     443,63
	EUR.

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų 
	Mato
	Kiekis
	Kaina  EUR       

	eil.
	kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Vieneto kaina
	Iš  viso

	
	1
	Nevykdomi darbai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus)
	kompl.
	0,43
	-856,98
	-366,64

	
	
	                         Skyriuje  1
	
	
	
	-366,64

	
	
	                         Žiniaraštyje     216
	
	-366,64

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	-76,99

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje   216
	
	-443,63


[bookmark: _Toc102978042]Papildomi darbai
	Statinys                     Kniaudiškių g. 26, Panevėžys

	Žiniaraštis           216 Kniaudiškių g. 26, Panevėžys

	 
	2021.11.24
	
	
	Suma žiniaraščiui          276.44  EUR
	

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų 
	Mato
	Kiekis
	Kaina  EUR       

	eil.
	kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Vieneto kaina
	Iš  viso

	
	   1
	Papildomi darbai

	
	
	

	   1
	R16-160-1
	Asfaltbetonio dangos iki 70 mm storio sluoksnio frezavimas freza W-350, kai frezuojamas plotas daugiau kaip 5 m2  k9=1.15
	m2
	  8,0     
	       5,8424
	       46,74

	   2
	N27-277
	Asfalto-betono dangos gudronavimas rankiniu būdu, paruošiant skystą bitumą objekte  k8=1.17,k9=1.15
	m2
	  8,0     
	       1,6425
	       13,14

	   3
	N27P-19-3
	0/11-V asfaltbetonio dvisluoksnės dangos viršutinio sl. įrengimas (sluoksnis 6.0 cm storio , klotuvas iki 200 t/h)  k1=3.00,k8=1.17,k9=1.15
	m2
	  8,0     
	      16,9913
	      135,93

	   4
	R16-98
	Tašytų akmenų, betoninių trinkelių grindinio ardymas rankiniu būdu  k8=1.17,k9=1.15
	m2
	  1,8     
	       7,0712
	       12,73

	   5
	N27P-28-2
	Smėlio - cemento mišinio pasluoksnio šaligatviui įrengimas (sluoksnio storis  3 cm)  k9=1.15
	m2
	  1,8     
	       3,8596
	        6,95

	   6
	N27P-29-2
	Betono plytelių šaligatvio dangos įrengimas, užpildant siūles smėlio - cemento mišiniu, kai plytelės  300x300 (be plytelių kainos)  k9=1.15
	m2
	  1,8     
	       7,203 
	       12,97

	
	
	                         Skyriuje      1
	
	      228,46

	
	
	                         Žiniaraštyje   216
	
	      228,46

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	       47,98

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje 216
	
	      276,44



[bookmark: _Toc102978043]Konteinerinė aikštelė Kosmonautų g. 3, Panevėžys (aikštelės Nr.35)
[bookmark: _Toc102978044]Vykdomi darbai
	Statinys                     Kosmonautų g. 3, Panevėžys

	Žiniaraštis                 35 Konteinerinės aikštelės įrengimas

	 
	 
	
	Suma žiniaraščiui        
	     5242,97
	EUR.

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų 
	Mato
	Kiekis
	Kaina  EUR       

	eil.
	kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Vieneto kaina
	Iš  viso

	
	   1
	Bendroji dalis

	   1
	SUTART.
	Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai
	kompl.
	1,0
	520,00
	520,00

	
	
	                         Skyriuje 1
	
	
	
	520,00

	
	2
	Bendrastatybiniai darbai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai).
	kompl.
	1,0
	2826,05
	2826,05

	2
	SUTART.
	Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus)
	kompl.
	1,0
	856,98
	856,98

	
	
	                        Skyriuje 2
	
	
	
	3683,03

	
	3
	Nužymėjimai ir bandymai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Geodezinis nužymėjimas
	kompl,
	1,0
	50,00
	50,00

	2
	SUTART.
	Laboratoriniai sutankinimo bandymai
	kompl.
	1,0
	40,00
	40,00

	3
	SUTART.
	Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.)
	kompl.
	1,0
	40,00
	40,00

	
	
	                         Skyriuje  3
	
	
	
	130,00

	
	
	                         Žiniaraštyje     35
	
	4333,03

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	909,94

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje   35
	
	5242,97


[bookmark: _Toc102978045]Nevykdomi darbai
	Statinys                     Kosmonautų g. 3, Panevėžys

	Žiniaraštis                 35 Konteinerinės aikštelės įrengimas

	 
	 
	
	Suma žiniaraščiui        
	-      74,48
	EUR.

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų 
	Mato
	Kiekis
	Kaina  EUR       

	eil.
	kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Vieneto kaina
	Iš  viso

	
	1
	Nevykdomi darbai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus)
	kompl.
	0,07
	-856,98
	-61,55

	
	
	                         Skyriuje  1
	
	
	
	-61,55

	
	
	                         Žiniaraštyje     35
	
	-61,55

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	-12,93

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje   35
	
	-74,48


[bookmark: _Toc102978046]Papildomi darbai
	Statinys                     Kosmonautų g. 3, Panevėžys

	Žiniaraštis            35 Kosmonautų g. 3, Panevėžys

	 
	2021.05.20
	
	
	Suma žiniaraščiui         1666.68  EUR
	

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų 
	Mato
	Kiekis
	Kaina  EUR       

	eil.
	kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Vieneto kaina
	Iš  viso

	
	   1
	Papildomi darbai

	
	
	

	   1
	R16-98
	Tašytų akmenų, betoninių trinkelių grindinio ardymas rankiniu būdu  k8=1.17,k9=1.15
	m2
	 27,6     
	       7,0712
	      195,17

	   2
	R23-62
	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu
	t
	  3,974   
	      36,08  
	      143,38

	   3
	N1P-0113
	Grunto kasimas 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai gruntas  II grupės  k9=1.15
	m3
	 13,8     
	       1,9437
	       26,82

	   4
	N1P-0402
	II grupės grunto kasimas rankiniu būdu nesutvirtintose tranšėjose (iškasose)  k9=1.15
	m3
	  1,38    
	      22,7823
	       31,44

	   5
	N1P-1311
	Grunto transportavimas 10t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai gruntas  II grupės
	m3
	 13,8     
	       2,6477
	       36,54

	   6
	N1P-1316
	Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 10t autosavivarčiais, kai gruntas  I-II grupės  k4=9.000
	m3
	 13,8     
	       3,1394
	       43,32

	   7
	N1P-0604
	Darbai sąvartoje, atvežant gruntą autosavivarčiais, kai gruntas  II grupės  k9=1.15
	m3
	 13,8     
	       0,1891
	        2,61

	   8
	N1P-0801
	Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis, kai gruntas išlyginamas rankiniu būdu( I-II grupės gruntas)  k8=1.14,k9=1.15
	m3
	 13,8     
	       1,9883
	       27,44

	   9
	N27P-28-1
	Smėlio pasluoksnio šaligatviui įrengimas (sluoksnio storis  20 cm)  k9=1.15
	100m2
	 27,6     
	       6,5213
	      179,99

	  10
	N27P-27-2
	Dolomito skaldelės šaligatvio pagrindo įrengimas (sluoksnio storis  10 cm)  k9=1.15
	100m2
	 27,6     
	       7,6076
	      209,97

	  11
	N27P-28-2
	Smėlio - cemento mišinio pasluoksnio šaligatviui įrengimas (sluoksnio storis  3 cm)  k9=1.15
	100m2
	 27,6     
	       3,8596
	      106,52

	  12
	N27P-24-1
	Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, kai bordiūrai  80x200mm  k9=1.15
	100m
	 11,0     
	      15,947 
	      175,42

	  13
	N27P-29-2
	Betono plytelių šaligatvio dangos įrengimas, užpildant siūles smėlio - cemento mišiniu, kai plytelės  300x300 (be plytelių kainos)  k9=1.15
	100m2
	 27,6     
	       7,203 
	      198,80

	
	
	                         Skyriuje      1
	
	     1377,42

	
	
	                         Žiniaraštyje    35
	
	     1377,42

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	      289,26

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje  35
	
	     1666,68


[bookmark: _Toc102978047]Konteinerinė aikštelė Liepų al. 7, Panevėžys (aikštelės Nr.119)
[bookmark: _Toc102978048]Vykdomi darbai
	Statinys                     Liepų al. 7, Panevėžys

	Žiniaraštis                 119 Konteinerinės aikštelės įrengimas

	 
	 
	
	Suma žiniaraščiui        
	     5242,97
	EUR.

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų 
	Mato
	Kiekis
	Kaina  EUR       

	eil.
	kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Vieneto kaina
	Iš  viso

	
	   1
	Bendroji dalis

	   1
	SUTART.
	Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai
	kompl.
	1,0
	520,00
	520,00

	
	
	                         Skyriuje 1
	
	
	
	520,00

	
	2
	Bendrastatybiniai darbai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai).
	kompl.
	1,0
	2826,05
	2826,05

	2
	SUTART.
	Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus)
	kompl.
	1,0
	856,98
	856,98

	
	
	                        Skyriuje 2
	
	
	
	3683,03

	
	3
	Nužymėjimai ir bandymai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Geodezinis nužymėjimas
	kompl,
	1,0
	50,00
	50,00

	2
	SUTART.
	Laboratoriniai sutankinimo bandymai
	kompl.
	1,0
	40,00
	40,00

	3
	SUTART.
	Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.)
	kompl.
	1,0
	40,00
	40,00

	
	
	                         Skyriuje  3
	
	
	
	130,00

	
	
	                         Žiniaraštyje     119
	
	4333,03

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	909,94

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje   119
	
	5242,97


[bookmark: _Toc102978049]Nevykdomi darbai
	Statinys                     Liepų al. 7, Panevėžys

	Žiniaraštis                 119 Konteinerinės aikštelės įrengimas

	 
	 
	
	Suma žiniaraščiui        
	-     468,91
	EUR.

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų 
	Mato
	Kiekis
	Kaina  EUR       

	eil.
	kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Vieneto kaina
	Iš  viso

	
	1
	Nevykdomi darbai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus)
	kompl.
	0,45
	-856,98
	-387,53

	
	
	                         Skyriuje  1
	
	
	
	-387,53

	
	
	                         Žiniaraštyje     119
	
	-387,53

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	-81,38

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje   119
	
	-468,91


[bookmark: _Toc102978050]Konteinerinė aikštelė Margių g. 61, Panevėžys (aikštelės Nr.222)
[bookmark: _Toc102978051]Vykdomi darbai
	Statinys                     Margių g. 61, Panevėžys

	Žiniaraštis                 222 Konteinerinės aikštelės įrengimas

	 
	 
	
	Suma žiniaraščiui        
	     5242,97
	EUR.

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų 
	Mato
	Kiekis
	Kaina  EUR       

	eil.
	kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Vieneto kaina
	Iš  viso

	
	   1
	Bendroji dalis

	   1
	SUTART.
	Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai
	kompl.
	1,0
	520,00
	520,00

	
	
	                         Skyriuje 1
	
	
	
	520,00

	
	2
	Bendrastatybiniai darbai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai).
	kompl.
	1,0
	2826,05
	2826,05

	2
	SUTART.
	Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus)
	kompl.
	1,0
	856,98
	856,98

	
	
	                        Skyriuje 2
	
	
	
	3683,03

	
	3
	Nužymėjimai ir bandymai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Geodezinis nužymėjimas
	kompl,
	1,0
	50,00
	50,00

	2
	SUTART.
	Laboratoriniai sutankinimo bandymai
	kompl.
	1,0
	40,00
	40,00

	3
	SUTART.
	Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.)
	kompl.
	1,0
	40,00
	40,00

	
	
	                         Skyriuje  3
	
	
	
	130,00

	
	
	                         Žiniaraštyje     222
	
	4333,03

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	909,94

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje   222
	
	5242,97


[bookmark: _Toc102978052]Papildomi darbai
	Statinys                     Margių g. 61, Panevėžys

	Žiniaraštis           222 Margių g. 61, Panevėžys

	 
	2021.11.24
	
	
	Suma žiniaraščiui          435.44  EUR
	

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų 
	Mato
	Kiekis
	Kaina  EUR       

	eil.
	Kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Vieneto kaina
	Iš  viso

	
	   1
	Papildomi darbai

	
	
	

	   1
	R16-160-1
	Asfaltbetonio dangos iki 70 mm storio sluoksnio frezavimas freza W-350, kai frezuojamas plotas daugiau kaip 5 m2  k9=1.15
	m2
	 10,1     
	       5,8424
	       59,01

	   2
	N27-277
	Asfalto-betono dangos gudronavimas rankiniu būdu, paruošiant skystą bitumą objekte  k8=1.17,k9=1.15
	m2
	 10,1     
	       1,6425
	       16,59

	   3
	N27P-19-3
	AC11VN asfaltbetonio dvisluoksnės dangos viršutinio sl. įrengimas (sluoksnis 6.0 cm storio , klotuvas iki 200 t/h)  k1=3.00,k8=1.17,k9=1.15
	m2
	 10,1     
	      16,9941
	      171,64

	   4
	N1P-0113
	Grunto kasimas 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai gruntas  II grupės  k9=1.15
	m3
	  1,8     
	       1,9437
	        3,5 

	   5
	N1P-0402
	II grupės grunto kasimas rankiniu būdu nesutvirtintose tranšėjose (iškasose)  k9=1.15
	m3
	  0,18    
	      22,7823
	        4,1 

	   6
	N1P-1311
	Grunto transportavimas 10t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai gruntas  II grupės
	m3
	  1,8     
	       2,6477
	        4,77

	   7
	N1P-1316
	Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 10t autosavivarčiais, kai gruntas  I-II grupės  k4=9.000
	m3
	  1,8     
	       3,1394
	        5,65

	   8
	N1P-0604
	Darbai sąvartoje, atvežant gruntą autosavivarčiais, kai gruntas  II grupės  k9=1.15
	m3
	  1,8     
	       0,1892
	        0,34

	   9
	N1P-0801
	Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis, kai gruntas išlyginamas rankiniu būdu( I-II grupės gruntas)  k8=1.14,k9=1.15
	m3
	  1,8     
	       1,9883
	        3,58

	  10
	N27P-28-1
	Smėlio pasluoksnio šaligatviui įrengimas (sluoksnio storis  20 cm)  k9=1.15
	m2
	  3,6     
	       6,5213
	       23,48

	  11
	N27P-27-2
	Dolomito skaldelės šaligatvio pagrindo įrengimas (sluoksnio storis  10 cm)  k9=1.15
	m2
	  3,6     
	       7,6092
	       27,39

	  12
	N27P-28-2
	Smėlio - cemento mišinio pasluoksnio šaligatviui įrengimas (sluoksnio storis  3 cm)  k9=1.15
	m2
	  3,6     
	       3,8596
	       13,89

	  13
	N27P-29-2
	Betono plytelių šaligatvio dangos įrengimas, užpildant siūles smėlio - cemento mišiniu, kai plytelės  300x300 (be plytelių kainos)  k9=1.15
	m2
	  3,6     
	       7,203 
	       25,93

	
	
	                         Skyriuje      1
	
	      359,87

	
	
	                         Žiniaraštyje   222
	
	      359,87

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	       75,57

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje 222
	
	      435,44


[bookmark: _Toc102978053]Konteinerinė aikštelė Marijonų g. 37, Panevėžys (aikštelės Nr.172)
[bookmark: _Toc102978054]Vykdomi darbai
	Statinys                     Marijonų g. 37, Panevėžys

	Žiniaraštis                 172 Konteinerinės aikštelės įrengimas

	 
	 
	
	Suma žiniaraščiui        
	     5242,97
	EUR.

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų 
	Mato
	Kiekis
	Kaina  EUR       

	eil.
	kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Vieneto kaina
	Iš  viso

	
	   1
	Bendroji dalis

	   1
	SUTART.
	Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai
	kompl.
	1,0
	520,00
	520,00

	
	
	                         Skyriuje 1
	
	
	
	520,00

	
	2
	Bendrastatybiniai darbai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai).
	kompl.
	1,0
	2826,05
	2826,05

	2
	SUTART.
	Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus)
	kompl.
	1,0
	856,98
	856,98

	
	
	                        Skyriuje 2
	
	
	
	3683,03

	
	3
	Nužymėjimai ir bandymai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Geodezinis nužymėjimas
	kompl,
	1,0
	50,00
	50,00

	2
	SUTART.
	Laboratoriniai sutankinimo bandymai
	kompl.
	1,0
	40,00
	40,00

	3
	SUTART.
	Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.)
	kompl.
	1,0
	40,00
	40,00

	
	
	                         Skyriuje  3
	
	
	
	130,00

	
	
	                         Žiniaraštyje     172
	
	4333,03

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	909,94

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje   172
	
	5242,97


[bookmark: _Toc102978055]Nevykdomi darbai
	Statinys                     Marijonų g. 37, Panevėžys

	Žiniaraštis                 172 Konteinerinės aikštelės įrengimas

	 
	 
	
	Suma žiniaraščiui        
	-     101,22
	EUR.

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų 
	Mato
	Kiekis
	Kaina  EUR       

	eil.
	kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Vieneto kaina
	Iš  viso

	
	1
	Nevykdomi darbai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus)
	kompl.
	0,1
	-856,98
	-83,65

	
	
	                         Skyriuje  1
	
	
	
	-83,65

	
	
	                         Žiniaraštyje     172
	
	-83,65

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	-17,57

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje   172
	
	-101,22


[bookmark: _Toc102978056]Papildomi darbai
	Statinys                     Marijonų g. 37, Panevėžys

	Žiniaraštis           172 Marijonų g. 37, Panevėžys

	 
	2021.05.21
	
	
	Suma žiniaraščiui          221.51  EUR
	

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų 
	Mato
	Kiekis
	Kaina  EUR       

	eil.
	Kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Vieneto kaina
	Iš  viso

	
	   1
	Papildomi darbai

	
	
	

	   1
	R16-98
	Tašytų akmenų, betoninių trinkelių grindinio ardymas rankiniu būdu  k8=1.17,k9=1.15
	100m2
	  0,042   
	     707,12
	       29,7 

	   2
	R23-62
	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu
	t
	  0,61    
	      36,08
	       22,01

	   3
	N1P-0113
	Grunto kasimas 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai gruntas  II grupės  k9=1.15
	100m3
	  0,021   
	     194,37
	        4,08

	   4
	N1P-0402
	II grupės grunto kasimas rankiniu būdu nesutvirtintose tranšėjose (iškasose)  k9=1.15
	100m3
	  0,0021  
	    2278,23
	        4,78

	   5
	N1P-1311
	Grunto transportavimas 10t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai gruntas  II grupės
	100m3
	  0,021   
	     264,77
	        5,56

	   6
	N1P-1316
	Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 10t autosavivarčiais, kai gruntas  I-II grupės  k4=9.000
	100m3
	  0,021   
	     313,94
	        6,59

	   7
	N1P-0604
	Darbai sąvartoje, atvežant gruntą autosavivarčiais, kai gruntas  II grupės  k9=1.15
	t. m3
	  0,0021  
	     189,18
	        0,4 

	   8
	N1P-0801
	Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis, kai gruntas išlyginamas rankiniu būdu( I-II grupės gruntas)  k8=1.14,k9=1.15
	100m3
	  0,021   
	     198,83
	        4,18

	   9
	N27P-28-1
	Smėlio pasluoksnio šaligatviui įrengimas (sluoksnio storis  20 cm)  k9=1.15
	100m2
	  0,042   
	     652,13
	       27,39

	  10
	N27P-27-2
	Dolomito skaldelės šaligatvio pagrindo įrengimas (sluoksnio storis  10 cm)  k9=1.15
	100m2
	  0,042   
	     760,0 
	       31,92

	  11
	N27P-28-2
	Smėlio - cemento mišinio pasluoksnio šaligatviui įrengimas (sluoksnio storis  3 cm)  k9=1.15
	100m2
	  0,042   
	     385,96
	       16,21

	  12
	N27P-29-2
	Betono plytelių šaligatvio dangos įrengimas, užpildant siūles smėlio - cemento mišiniu, kai plytelės  300x300 (be plytelių kainos)  k9=1.15
	100m2
	  0,042   
	     720,3 
	       30,25

	
	
	                         Skyriuje      1
	
	      183,07

	
	
	                         Žiniaraštyje   172
	
	      183,07

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	       38,44

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje 172
	
	      221,51


[bookmark: _Toc102978057]Konteinerinė aikštelė Molainių g. 68, Panevėžys (aikštelės Nr.16)
[bookmark: _Toc102978058]Vykdomi darbai
	Statinys                     Molainių g. 68, Panevėžys

	Žiniaraštis                 16 Konteinerinės aikštelės įrengimas

	 
	 
	
	Suma žiniaraščiui        
	     5242,97
	EUR.

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų 
	Mato
	Kiekis
	Kaina  EUR       

	eil.
	kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Vieneto kaina
	Iš  viso

	
	   1
	Bendroji dalis

	   1
	SUTART.
	Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai
	kompl.
	1,0
	520,00
	520,00

	
	
	                         Skyriuje 1
	
	
	
	520,00

	
	2
	Bendrastatybiniai darbai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai).
	kompl.
	1,0
	2826,05
	2826,05

	2
	SUTART.
	Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus)
	kompl.
	1,0
	856,98
	856,98

	
	
	                        Skyriuje 2
	
	
	
	3683,03

	
	3
	Nužymėjimai ir bandymai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Geodezinis nužymėjimas
	kompl,
	1,0
	50,00
	50,00

	2
	SUTART.
	Laboratoriniai sutankinimo bandymai
	kompl.
	1,0
	40,00
	40,00

	3
	SUTART.
	Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.)
	kompl.
	1,0
	40,00
	40,00

	
	
	                         Skyriuje  3
	
	
	
	130,00

	
	
	                         Žiniaraštyje     16
	
	4333,03

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	909,94

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje   16
	
	5242,97


[bookmark: _Toc102978059]Nevykdomi darbai
	Statinys                     Molainių g. 68, Panevėžys

	Žiniaraštis                 16 Konteinerinės aikštelės įrengimas

	 
	 
	
	Suma žiniaraščiui        
	-    2727,74
	EUR.

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų 
	Mato
	Kiekis
	Kaina  EUR       

	eil.
	kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Vieneto kaina
	Iš  viso

	
	1
	Nevykdomi darbai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai).
	kompl.
	0,66
	-2826,05
	-1866,39

	2
	SUTART.
	Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus)
	kompl.
	0,45
	-856,98
	-387,94

	
	
	                         Skyriuje  1
	
	
	
	-2254,33

	
	
	                         Žiniaraštyje     16
	
	-2254,33

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	-473,41

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje   16
	
	-2727,74


[bookmark: _Toc102978060]Konteinerinė aikštelė Molainių g. 76, Panevėžys (aikštelės Nr.259)
[bookmark: _Toc102978061]Vykdomi darbai
	Statinys                     Molainių g. 76, Panevėžys

	Žiniaraštis                 259 Konteinerinės aikštelės įrengimas

	 
	 
	
	Suma žiniaraščiui        
	     5242,97
	EUR.

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų 
	Mato
	Kiekis
	Kaina  EUR       

	eil.
	kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Vieneto kaina
	Iš  viso

	
	   1
	Bendroji dalis

	   1
	SUTART.
	Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai
	kompl.
	1,0
	520,00
	520,00

	
	
	                         Skyriuje 1
	
	
	
	520,00

	
	2
	Bendrastatybiniai darbai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai).
	kompl.
	1,0
	2826,05
	2826,05

	2
	SUTART.
	Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus)
	kompl.
	1,0
	856,98
	856,98

	
	
	                        Skyriuje 2
	
	
	
	3683,03

	
	3
	Nužymėjimai ir bandymai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Geodezinis nužymėjimas
	kompl,
	1,0
	50,00
	50,00

	2
	SUTART.
	Laboratoriniai sutankinimo bandymai
	kompl.
	1,0
	40,00
	40,00

	3
	SUTART.
	Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.)
	kompl.
	1,0
	40,00
	40,00

	
	
	                         Skyriuje  3
	
	
	
	130,00

	
	
	                         Žiniaraštyje     259
	
	4333,03

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	909,94

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje   259
	
	5242,97


[bookmark: _Toc102978062]Nevykdomi darbai
	Statinys                     Molainių g. 76, Panevėžys

	Žiniaraštis                 259 Konteinerinės aikštelės įrengimas

	 
	 
	
	Suma žiniaraščiui        
	-    2892,29
	EUR.

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų 
	Mato
	Kiekis
	Kaina  EUR       

	eil.
	kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Vieneto kaina
	Iš  viso

	
	1
	Nevykdomi darbai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai).
	kompl.
	0,71
	-2826,05
	-2002,53

	2
	SUTART.
	Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus)
	kompl.
	0,45
	-856,98
	-387,79

	
	
	                         Skyriuje  1
	
	
	
	-2390,32

	
	
	                         Žiniaraštyje     259
	
	-2390,32

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	-501,97

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje   259
	
	-2892,29


[bookmark: _Toc102978063]Konteinerinė aikštelė Molainių g. 84, Panevėžys (aikštelės Nr.17)
[bookmark: _Toc102978064]Vykdomi darbai
	Statinys                     Molainių g. 84, Panevėžys

	Žiniaraštis                 17 Konteinerinės aikštelės įrengimas

	 
	 
	
	Suma žiniaraščiui        
	     5242,97
	EUR.

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų 
	Mato
	Kiekis
	Kaina  EUR       

	eil.
	kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Vieneto kaina
	Iš  viso

	
	   1
	Bendroji dalis

	   1
	SUTART.
	Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai
	kompl.
	1,0
	520,00
	520,00

	
	
	                         Skyriuje 1
	
	
	
	520,00

	
	2
	Bendrastatybiniai darbai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai).
	kompl.
	1,0
	2826,05
	2826,05

	2
	SUTART.
	Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus)
	kompl.
	1,0
	856,98
	856,98

	
	
	                        Skyriuje 2
	
	
	
	3683,03

	
	3
	Nužymėjimai ir bandymai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Geodezinis nužymėjimas
	kompl,
	1,0
	50,00
	50,00

	2
	SUTART.
	Laboratoriniai sutankinimo bandymai
	kompl.
	1,0
	40,00
	40,00

	3
	SUTART.
	Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.)
	kompl.
	1,0
	40,00
	40,00

	
	
	                         Skyriuje  3
	
	
	
	130,00

	
	
	                         Žiniaraštyje     17
	
	4333,03

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	909,94

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje   17
	
	5242,97


[bookmark: _Toc102978065]Nevykdomi darbai
	Statinys                     Molainių g. 84, Panevėžys

	Žiniaraštis                 17 Konteinerinės aikštelės įrengimas

	 
	 
	
	Suma žiniaraščiui        
	-    2891,92
	EUR.

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų 
	Mato
	Kiekis
	Kaina  EUR       

	eil.
	kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Vieneto kaina
	Iš  viso

	
	1
	Nevykdomi darbai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai).
	kompl.
	0,71
	-2826,05
	-2002,53

	2
	SUTART.
	Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus)
	kompl.
	0,45
	-856,98
	-387,49

	
	
	                         Skyriuje  1
	
	
	
	-2390,02

	
	
	                         Žiniaraštyje     17
	
	-2390,02

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	-501,90

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje   17
	
	-2891,92


[bookmark: _Toc102978066]Konteinerinė aikštelė Molainių g. 90, Panevėžys (aikštelės Nr.260)
[bookmark: _Toc102978067]Vykdomi darbai
	Statinys                     Molainių g. 90, Panevėžys

	Žiniaraštis                 260 Konteinerinės aikštelės įrengimas

	 
	 
	
	Suma žiniaraščiui        
	     5242,97
	EUR.

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų 
	Mato
	Kiekis
	Kaina  EUR       

	eil.
	kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Vieneto kaina
	Iš  viso

	
	   1
	Bendroji dalis

	   1
	SUTART.
	Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai
	kompl.
	1,0
	520,00
	520,00

	
	
	                         Skyriuje 1
	
	
	
	520,00

	
	2
	Bendrastatybiniai darbai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai).
	kompl.
	1,0
	2826,05
	2826,05

	2
	SUTART.
	Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus)
	kompl.
	1,0
	856,98
	856,98

	
	
	                        Skyriuje 2
	
	
	
	3683,03

	
	3
	Nužymėjimai ir bandymai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Geodezinis nužymėjimas
	kompl,
	1,0
	50,00
	50,00

	2
	SUTART.
	Laboratoriniai sutankinimo bandymai
	kompl.
	1,0
	40,00
	40,00

	3
	SUTART.
	Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.)
	kompl.
	1,0
	40,00
	40,00

	
	
	                         Skyriuje  3
	
	
	
	130,00

	
	
	                         Žiniaraštyje     260
	
	4333,03

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	909,94

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje   260
	
	5242,97


[bookmark: _Toc102978068]Nevykdomi darbai
	Statinys                     Molainių g. 90, Panevėžys

	Žiniaraštis                 260 Konteinerinės aikštelės įrengimas

	 
	 
	
	Suma žiniaraščiui        
	-    2843,73
	EUR.

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų 
	Mato
	Kiekis
	Kaina  EUR       

	eil.
	kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Vieneto kaina
	Iš  viso

	
	1
	Nevykdomi darbai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai).
	kompl.
	0,69
	-2826,05
	-1961,65

	2
	SUTART.
	Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus)
	kompl.
	0,45
	-856,98
	-388,54

	
	
	                         Skyriuje  1
	
	
	
	-2350,19

	
	
	                         Žiniaraštyje     260
	
	-2350,19

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	-493,54

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje   260
	
	-2843,73


[bookmark: _Toc102978069]Konteinerinė aikštelė J. Tilvyčio g. 65, Panevėžys (aikštelės Nr.11)
[bookmark: _Toc102978070]Vykdomi darbai
	Statinys                     J. Tilvyčio g. 65, Panevėžys

	Žiniaraštis                 11 Konteinerinės aikštelės įrengimas

	 
	 
	
	Suma žiniaraščiui        
	     5242,97
	EUR.

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų 
	Mato
	Kiekis
	Kaina  EUR       

	eil.
	kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Vieneto kaina
	Iš  viso

	
	   1
	Bendroji dalis

	   1
	SUTART.
	Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai
	kompl.
	1,0
	520,00
	520,00

	
	
	                         Skyriuje 1
	
	
	
	520,00

	
	2
	Bendrastatybiniai darbai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai).
	kompl.
	1,0
	2826,05
	2826,05

	2
	SUTART.
	Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus)
	kompl.
	1,0
	856,98
	856,98

	
	
	                        Skyriuje 2
	
	
	
	3683,03

	
	3
	Nužymėjimai ir bandymai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Geodezinis nužymėjimas
	kompl,
	1,0
	50,00
	50,00

	2
	SUTART.
	Laboratoriniai sutankinimo bandymai
	kompl.
	1,0
	40,00
	40,00

	3
	SUTART.
	Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.)
	kompl.
	1,0
	40,00
	40,00

	
	
	                         Skyriuje  3
	
	
	
	130,00

	
	
	                         Žiniaraštyje     11
	
	4333,03

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	909,94

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje   11
	
	5242,97



[bookmark: _Toc102978071]Konteinerinė aikštelė Molainių g. 100, Panevėžys (aikštelės Nr.18)
[bookmark: _Toc102978072]Vykdomi darbai
	Statinys                     Molainių g. 100, Panevėžys

	Žiniaraštis                 18 Konteinerinės aikštelės įrengimas

	 
	 
	
	Suma žiniaraščiui        
	     5242,97
	EUR.

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų 
	Mato
	Kiekis
	Kaina  EUR       

	eil.
	kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Vieneto kaina
	Iš  viso

	
	   1
	Bendroji dalis

	   1
	SUTART.
	Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai
	kompl.
	1,0
	520,00
	520,00

	
	
	                         Skyriuje 1
	
	
	
	520,00

	
	2
	Bendrastatybiniai darbai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai).
	kompl.
	1,0
	2826,05
	2826,05

	2
	SUTART.
	Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus)
	kompl.
	1,0
	856,98
	856,98

	
	
	                        Skyriuje 2
	
	
	
	3683,03

	
	3
	Nužymėjimai ir bandymai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Geodezinis nužymėjimas
	kompl,
	1,0
	50,00
	50,00

	2
	SUTART.
	Laboratoriniai sutankinimo bandymai
	kompl.
	1,0
	40,00
	40,00

	3
	SUTART.
	Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.)
	kompl.
	1,0
	40,00
	40,00

	
	
	                         Skyriuje  3
	
	
	
	130,00

	
	
	                         Žiniaraštyje     18
	
	4333,03

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	909,94

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje   18
	
	5242,97


[bookmark: _Toc102978073]Nevykdomi darbai
	Statinys                     Molainių g. 100, Panevėžys

	Žiniaraštis                 18 Konteinerinės aikštelės įrengimas

	 
	 
	
	Suma žiniaraščiui        
	-    2842,1 
	EUR.

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų 
	Mato
	Kiekis
	Kaina  EUR       

	eil.
	kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Vieneto kaina
	Iš  viso

	
	1
	Nevykdomi darbai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai).
	kompl.
	0,69
	-2826,05
	-1961,65

	2
	SUTART.
	Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus)
	kompl.
	0,45
	-856,98
	-387,19

	
	
	                         Skyriuje  1
	
	
	
	-2348,84

	
	
	                         Žiniaraštyje     18
	
	-2348,84

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	-493,26

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje   18
	
	-2842,10


[bookmark: _Toc102978074]Konteinerinė aikštelė Molainių g. 104, Panevėžys (aikštelės Nr.261)
[bookmark: _Toc102978075]Vykdomi darbai
	Statinys                     Molainių g. 104, Panevėžys

	Žiniaraštis                 261 Konteinerinės aikštelės įrengimas

	 
	 
	
	Suma žiniaraščiui        
	     5242,7 
	EUR.

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų 
	Mato
	Kiekis
	Kaina  EUR       

	eil.
	kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Vieneto kaina
	Iš  viso

	
	   1
	Bendroji dalis

	   1
	SUTART.
	Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai
	kompl.
	1,0
	520,00
	520,00

	
	
	                         Skyriuje 1
	
	
	
	520,00

	
	2
	Bendrastatybiniai darbai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai).
	kompl.
	1,0
	2825,83
	2825,83

	2
	SUTART.
	Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus)
	kompl.
	1,0
	856,98
	856,98

	
	
	                        Skyriuje 2
	
	
	
	3682,81

	
	3
	Nužymėjimai ir bandymai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Geodezinis nužymėjimas
	kompl,
	1,0
	50,00
	50,00

	2
	SUTART.
	Laboratoriniai sutankinimo bandymai
	kompl.
	1,0
	40,00
	40,00

	3
	SUTART.
	Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.)
	kompl.
	1,0
	40,00
	40,00

	
	
	                         Skyriuje  3
	
	
	
	130,00

	
	
	                         Žiniaraštyje     261
	
	4332,81

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	909,89

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje   261
	
	5242,70


[bookmark: _Toc102978076]Nevykdomi darbai
	Statinys                     Molainių g. 104, Panevėžys

	Žiniaraštis                 261 Konteinerinės aikštelės įrengimas

	 
	 
	
	Suma žiniaraščiui        
	-      83,85
	EUR.

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų 
	Mato
	Kiekis
	Kaina  EUR       

	eil.
	kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Vieneto kaina
	Iš  viso

	
	1
	Nevykdomi darbai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus)
	kompl.
	0,08
	-856,98
	-69,30

	
	
	                         Skyriuje  1
	
	
	
	-69,30

	
	
	                         Žiniaraštyje     261
	
	-69,30

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	-14,55

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje   261
	
	-83,85


[bookmark: _Toc102978077]Papildomi darbai
	Statinys                     Molainių g. 104, Panevėžys

	Žiniaraštis           261 Molainių g. 104, Panevėžys

	 
	2021.11.24
	
	
	Suma žiniaraščiui          948.52  EUR
	

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų 
	Mato
	Kiekis
	Kaina  EUR       

	eil.
	Kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Vieneto kaina
	Iš  viso

	
	   1
	Papildomi darbai

	
	
	

	   1
	N1P-0113
	Grunto kasimas 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai gruntas  II grupės  k9=1.15
	m3
	  6,1     
	       1,9437
	       11,86

	   2
	N1P-0402
	II grupės grunto kasimas rankiniu būdu nesutvirtintose tranšėjose (iškasose)  k9=1.15
	m3
	  0,61    
	      22,7823
	       13,90

	   3
	N1P-1311
	Grunto transportavimas 10t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai gruntas  II grupės
	m3
	  6,1     
	       2,6477
	       16,15

	   4
	N1P-1316
	Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 10t autosavivarčiais, kai gruntas  I-II grupės  k4=9.000
	m3
	  6,1     
	       3,1394
	       19,15

	   5
	N1P-0604
	Darbai sąvartoje, atvežant gruntą autosavivarčiais, kai gruntas  II grupės  k9=1.15
	m3
	  6,1     
	       0,1891
	        1,15

	   6
	N1P-0801
	Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis, kai gruntas išlyginamas rankiniu būdu( I-II grupės gruntas)  k8=1.14,k9=1.15
	m3
	  6,1     
	       1,9883
	       12,13

	   7
	N27P-28-1
	Smėlio pasluoksnio šaligatviui įrengimas (sluoksnio storis  20 cm)  k9=1.15
	m2
	 12,15    
	       6,5213
	       79,23

	   8
	N27P-27-2
	Dolomito skaldelės šaligatvio pagrindo įrengimas (sluoksnio storis  10 cm)  k9=1.15
	m2
	 12,15    
	       7,6092
	       92,45

	   9
	N27P-28-2
	Smėlio - cemento mišinio pasluoksnio šaligatviui įrengimas (sluoksnio storis  3 cm)  k9=1.15
	m2
	 12,15    
	       3,8596
	       46,89

	  10
	N27P-22-2
	Betono trinkelių įrengimas, užpilant siūles(cemento skiediniu)  k9=1.15
	m2
	 12,15    
	      27,9811
	      339,97

	  11
	N27P-24-1
	Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, kai bordiūrai  150x300mm  k9=1.15
	m
	  1,0     
	      15,4678
	       15,47

	  12
	N27P-24-1
	Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, kai bordiūrai  80x200mm  k9=1.15
	m
	  8,5     
	      15,947 
	      135,55

	
	
	                         Skyriuje      1
	
	      783,90

	
	
	                         Žiniaraštyje   261
	
	      783,90

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	      164,62

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje 261
	
	      948,52


[bookmark: _Toc102978078]Konteinerinė aikštelė Nemuno g. 4, Panevėžys (aikštelės Nr.126)
[bookmark: _Toc102978079]Vykdomi darbai
	Statinys                     Nemuno g. 4, Panevėžys

	Žiniaraštis                 126 Konteinerinės aikštelės įrengimas

	 
	 
	
	Suma žiniaraščiui        
	     5242,97
	EUR.

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų 
	Mato
	Kiekis
	Kaina  EUR       

	eil.
	kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Vieneto kaina
	Iš  viso

	
	   1
	Bendroji dalis

	   1
	SUTART.
	Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai
	kompl.
	1,0
	520,00
	520,00

	
	
	                         Skyriuje 1
	
	
	
	520,00

	
	2
	Bendrastatybiniai darbai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai).
	kompl.
	1,0
	2826,05
	2826,05

	2
	SUTART.
	Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus)
	kompl.
	1,0
	856,98
	856,98

	
	
	                        Skyriuje 2
	
	
	
	3683,03

	
	3
	Nužymėjimai ir bandymai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Geodezinis nužymėjimas
	kompl,
	1,0
	50,00
	50,00

	2
	SUTART.
	Laboratoriniai sutankinimo bandymai
	kompl.
	1,0
	40,00
	40,00

	3
	SUTART.
	Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.)
	kompl.
	1,0
	40,00
	40,00

	
	
	                         Skyriuje  3
	
	
	
	130,00

	
	
	                         Žiniaraštyje     126
	
	4333,03

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	909,94

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje   126
	
	5242,97


[bookmark: _Toc102978080]Nevykdomi darbai
	Statinys                     Nemuno g. 4, Panevėžys

	Žiniaraštis                 126 Konteinerinės aikštelės įrengimas

	 
	 
	
	Suma žiniaraščiui        
	-    2564,45
	EUR.

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų 
	Mato
	Kiekis
	Kaina  EUR       

	eil.
	kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Vieneto kaina
	Iš  viso

	
	1
	Nevykdomi darbai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai).
	kompl.
	0,61
	-2826,05
	-1735,44

	2
	SUTART.
	Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus)
	kompl.
	0,45
	-856,98
	-383,94

	
	
	                         Skyriuje  1
	
	
	
	-2119,38

	
	
	                         Žiniaraštyje     126
	
	-2119,38

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	-445,07

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje   126
	
	-2564,45


[bookmark: _Toc102978081]Konteinerinė aikštelė Parko g. 39, Panevėžys (aikštelės Nr.49) 
[bookmark: _Toc102978082]Vykdomi darbai
	Statinys                     Parko g. 39, Panevėžys

	Žiniaraštis                 49 Konteinerinės aikštelės įrengimas

	 
	 
	
	Suma žiniaraščiui        
	     5242,7 
	EUR.

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų 
	Mato
	Kiekis
	Kaina  EUR       

	eil.
	kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Vieneto kaina
	Iš  viso

	
	   1
	Bendroji dalis

	   1
	SUTART.
	Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai
	kompl.
	1,0
	520,00
	520,00

	
	
	                         Skyriuje 1
	
	
	
	520,00

	
	2
	Bendrastatybiniai darbai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai).
	kompl.
	1,0
	2825,83
	2825,83

	2
	SUTART.
	Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus)
	kompl.
	1,0
	856,98
	856,98

	
	
	                        Skyriuje 2
	
	
	
	3682,81

	
	3
	Nužymėjimai ir bandymai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Geodezinis nužymėjimas
	kompl,
	1,0
	50,00
	50,00

	2
	SUTART.
	Laboratoriniai sutankinimo bandymai
	kompl.
	1,0
	40,00
	40,00

	3
	SUTART.
	Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.)
	kompl.
	1,0
	40,00
	40,00

	
	
	                         Skyriuje  3
	
	
	
	130,00

	
	
	                         Žiniaraštyje     49
	
	4332,81

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	909,89

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje   49
	
	5242,70


[bookmark: _Toc102978083]Papildomi darbai
	Statinys                1 Antžeminių konteinerinių aikštelių Panevėžio savivaldybės teritorijoje rekonstravimo ir naujos statybos projektas

	Žiniaraštis            49 Parko g. 39, Panevėžys

	 
	 
	
	
	Suma žiniaraščiui          311.09  EUR
	

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų 
	Mato
	Kiekis
	Kaina  EUR       

	eil.
	kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Vieneto kaina
	Iš  viso

	
	   1
	Papildomi darbai

	
	
	

	   1
	R16-160-1
	Asfaltbetonio dangos iki 70 mm storio sluoksnio frezavimas freza W-350, kai frezuojamas plotas daugiau kaip 5 m2  k9=1.15
	100m2
	  0,105   
	     584,24
	       61,35

	   2
	N27-277
	Asfalto-betono dangos gudronavimas rankiniu būdu, paruošiant skystą bitumą objekte  k8=1.17,k9=1.15
	100m2
	  0,105   
	     164,25
	       17,25

	   3
	N27P-19-3
	AC 11 VN asfaltbetonio dvisluoksnės dangos viršutinio sl. įrengimas (sluoksnis 6.0 cm storio , klotuvas iki 200 t/h)  k1=3.00,k8=1.17,k9=1.15
	100m2
	  0,105   
	    1699,99
	      178,50

	
	
	                         Skyriuje      1
	
	      257,10

	
	
	                         Žiniaraštyje    49
	
	      257,10

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	       53,99

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje  49
	
	      311,09



[bookmark: _Toc102978084]Konteinerinė aikštelė Projektuotojų g. 43, Panevėžys (aikštelės Nr.19)
[bookmark: _Toc102978085]Vykdomi darbai
	Statinys                     Projektuotojų g. 43, Panevėžys

	Žiniaraštis                 19 Konteinerinės aikštelės įrengimas

	 
	 
	
	Suma žiniaraščiui        
	     5242,97
	EUR.

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų 
	Mato
	Kiekis
	Kaina  EUR       

	eil.
	kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Vieneto kaina
	Iš  viso

	
	   1
	Bendroji dalis

	   1
	SUTART.
	Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai
	kompl.
	1,0
	520,00
	520,00

	
	
	                         Skyriuje 1
	
	
	
	520,00

	
	2
	Bendrastatybiniai darbai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai).
	kompl.
	1,0
	2826,05
	2826,05

	2
	SUTART.
	Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus)
	kompl.
	1,0
	856,98
	856,98

	
	
	                        Skyriuje 2
	
	
	
	3683,03

	
	3
	Nužymėjimai ir bandymai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Geodezinis nužymėjimas
	kompl,
	1,0
	50,00
	50,00

	2
	SUTART.
	Laboratoriniai sutankinimo bandymai
	kompl.
	1,0
	40,00
	40,00

	3
	SUTART.
	Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.)
	kompl.
	1,0
	40,00
	40,00

	
	
	                         Skyriuje  3
	
	
	
	130,00

	
	
	                         Žiniaraštyje     19
	
	4333,03

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	909,94

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje   19
	
	5242,97


[bookmark: _Toc102978086]Nevykdomi darbai
	Statinys                     Projektuotojų g. 43, Panevėžys

	Žiniaraštis                 19 Konteinerinės aikštelės įrengimas

	 
	 
	
	Suma žiniaraščiui        
	-    2542,78
	EUR.

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų 
	Mato
	Kiekis
	Kaina  EUR       

	eil.
	kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Vieneto kaina
	Iš  viso

	
	1
	Nevykdomi darbai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai).
	kompl.
	0,61
	-2826,05
	-1711,06

	2
	SUTART.
	Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus)
	kompl.
	0,46
	-856,98
	-390,41

	
	
	                         Skyriuje  1
	
	
	
	-2101,47

	
	
	                         Žiniaraštyje     19
	
	-2101,47

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	-441,31

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje   19
	
	-2542,78


[bookmark: _Toc102978087]Konteinerinė aikštelė Radastų g. 5A(Alyvų 66-68), Panevėžys (aikštelės Nr.114)
[bookmark: _Toc102978088]Vykdomi darbai
	Statinys                     Radastų g. 5A, Panevėžys

	Žiniaraštis                 114 Konteinerinės aikštelės įrengimas

	 
	 
	
	Suma žiniaraščiui        
	     5242,97
	EUR.

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų 
	Mato
	Kiekis
	Kaina  EUR       

	eil.
	kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Vieneto kaina
	Iš  viso

	
	   1
	Bendroji dalis

	   1
	SUTART.
	Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai
	kompl.
	1,0
	520,00
	520,00

	
	
	                         Skyriuje 1
	
	
	
	520,00

	
	2
	Bendrastatybiniai darbai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai).
	kompl.
	1,0
	2826,05
	2826,05

	2
	SUTART.
	Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus)
	kompl.
	1,0
	856,98
	856,98

	
	
	                        Skyriuje 2
	
	
	
	3683,03

	
	3
	Nužymėjimai ir bandymai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Geodezinis nužymėjimas
	kompl,
	1,0
	50,00
	50,00

	2
	SUTART.
	Laboratoriniai sutankinimo bandymai
	kompl.
	1,0
	40,00
	40,00

	3
	SUTART.
	Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.)
	kompl.
	1,0
	40,00
	40,00

	
	
	                         Skyriuje  3
	
	
	
	130,00

	
	
	                         Žiniaraštyje     114
	
	4333,03

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	909,94

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje   114
	
	5242,97


[bookmark: _Toc102978089]Papildomi darbai
	Statinys                     Radastų g. 5A, Panevėžys

	Žiniaraštis           114 Radastų 5A, Panevėžys

	 
	2021.11.25
	
	
	Suma žiniaraščiui         1314.89  EUR
	

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų 
	Mato
	Kiekis
	Kaina  EUR       

	eil.
	kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Vieneto kaina
	Iš  viso

	
	   1
	Papildomi darbai

	
	
	

	   1
	R16-98
	Tašytų akmenų, betoninių trinkelių grindinio ardymas rankiniu būdu  k8=1.17,k9=1.15
	m2
	 34,67    
	       7,0675
	      245,03

	   2
	R23-62
	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu
	t
	  4,99    
	      36,08  
	      180,04

	   3
	N1P-0113
	Grunto kasimas 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai gruntas  II grupės  k9=1.15
	m3
	 17,3     
	       1,9437
	       33,63

	   4
	N1P-0402
	II grupės grunto kasimas rankiniu būdu nesutvirtintose tranšėjose (iškasose)  k9=1.15
	m3
	  1,73    
	      22,7823
	       39,41

	   5
	N1P-1311
	Grunto transportavimas 10t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai gruntas  II grupės
	m3
	 17,3     
	       2,6477
	       45,81

	   6
	N1P-1316
	Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 10t autosavivarčiais, kai gruntas  I-II grupės  k4=9.000
	m3
	 17,3     
	       3,1394
	       54,31

	   7
	N1P-0604
	Darbai sąvartoje, atvežant gruntą autosavivarčiais, kai gruntas  II grupės  k9=1.15
	m3
	 17,3     
	       0,1891
	        3,27

	   8
	N1P-0801
	Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis, kai gruntas išlyginamas rankiniu būdu( I-II grupės gruntas)  k8=1.14,k9=1.15
	m3
	 17,3     
	       1,9883
	       34,4 

	   9
	N27P-28-1
	Smėlio pasluoksnio šaligatviui įrengimas (sluoksnio storis  20 cm)  k9=1.15
	m2
	 34,67    
	       6,5213
	      226,09

	  10
	N1P-0113
	Grunto kasimas 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai gruntas  II grupės  k9=1.15
	m3
	 17,3     
	       1,9437
	       33,63

	  11
	N1P-0402
	II grupės grunto kasimas rankiniu būdu (Pritaikytas)  k9=1.15
	m3
	  1,73    
	      22,7823
	       39,41

	  12
	N1P-1311
	Grunto transportavimas 10t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai gruntas  II grupės
	m3
	 17,3     
	       2,6477
	       45,81

	  13
	N1P-1316
	Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 10t autosavivarčiais, kai gruntas  I-II grupės  k4=9.000
	m3
	 17,3     
	       3,1394
	       54,31

	  14
	N1P-0604
	Darbai sąvartoje, atvežant gruntą autosavivarčiais, kai gruntas  II grupės  k9=1.15
	m3
	 17,3     
	       0,1891
	        3,27

	  15
	F1-2-4
	Grunto tankinimas, užpilant tranšėjas ir duobes  k9=1.15
	m3
	 17,3     
	       2,79  
	       48,27

	
	
	                         Skyriuje      1
	
	     1086,69

	
	
	                         Žiniaraštyje   114
	
	     1086,69

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	      228,20

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje 114
	
	     1314,89


[bookmark: _Toc102978090]Konteinerinė aikštelė S. Kerbedžio g. 34, Panevėžys (aikštelės Nr.165)
[bookmark: _Toc102978091]Vykdomi darbai
	Statinys                     S. Kerbedžio g. 34, Panevėžys

	Žiniaraštis                 165 Konteinerinės aikštelės įrengimas

	 
	 
	
	Suma žiniaraščiui        
	     5242,97
	EUR.

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų 
	Mato
	Kiekis
	Kaina  EUR       

	eil.
	kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Vieneto kaina
	Iš  viso

	
	   1
	Bendroji dalis

	   1
	SUTART.
	Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai
	kompl.
	1,0
	520,00
	520,00

	
	
	                         Skyriuje 1
	
	
	
	520,00

	
	2
	Bendrastatybiniai darbai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai).
	kompl.
	1,0
	2826,05
	2826,05

	2
	SUTART.
	Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus)
	kompl.
	1,0
	856,98
	856,98

	
	
	                        Skyriuje 2
	
	
	
	3683,03

	
	3
	Nužymėjimai ir bandymai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Geodezinis nužymėjimas
	kompl,
	1,0
	50,00
	50,00

	2
	SUTART.
	Laboratoriniai sutankinimo bandymai
	kompl.
	1,0
	40,00
	40,00

	3
	SUTART.
	Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.)
	kompl.
	1,0
	40,00
	40,00

	
	
	                         Skyriuje  3
	
	
	
	130,00

	
	
	                         Žiniaraštyje     165
	
	4333,03

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	909,94

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje   165
	
	5242,97


[bookmark: _Toc102978092]Konteinerinė aikštelė Savitiškio g. 21, Panevėžys (aikštelės Nr.45)
[bookmark: _Toc102978093]Vykdomi darbai
	Statinys                     Savitiškio g. 21, Panevėžys

	Žiniaraštis                 45 Konteinerinės aikštelės įrengimas

	 
	 
	
	Suma žiniaraščiui        
	     5242,97
	EUR.

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų 
	Mato
	Kiekis
	Kaina  EUR       

	eil.
	kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Vieneto kaina
	Iš  viso

	
	   1
	Bendroji dalis

	   1
	SUTART.
	Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai
	kompl.
	1,0
	520,00
	520,00

	
	
	                         Skyriuje 1
	
	
	
	520,00

	
	2
	Bendrastatybiniai darbai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai).
	kompl.
	1,0
	2826,05
	2826,05

	2
	SUTART.
	Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus)
	kompl.
	1,0
	856,98
	856,98

	
	
	                        Skyriuje 2
	
	
	
	3683,03

	
	3
	Nužymėjimai ir bandymai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Geodezinis nužymėjimas
	kompl,
	1,0
	50,00
	50,00

	2
	SUTART.
	Laboratoriniai sutankinimo bandymai
	kompl.
	1,0
	40,00
	40,00

	3
	SUTART.
	Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.)
	kompl.
	1,0
	40,00
	40,00

	
	
	                         Skyriuje  3
	
	
	
	130,00

	
	
	                         Žiniaraštyje     45
	
	4333,03

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	909,94

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje   45
	
	5242,97


[bookmark: _Toc102978094]Konteinerinė aikštelė Smėlynės g. 55, Panevėžys (aikštelės Nr.109)
[bookmark: _Toc102978095]Vykdomi darbai
	Statinys                     Smėlynės g. 55, Panevėžys

	Žiniaraštis                 109 Konteinerinės aikštelės įrengimas

	 
	 
	
	Suma žiniaraščiui        
	     5242,97
	EUR.

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų 
	Mato
	Kiekis
	Kaina  EUR       

	eil.
	kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Vieneto kaina
	Iš  viso

	
	   1
	Bendroji dalis

	   1
	SUTART.
	Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai
	kompl.
	1,0
	520,00
	520,00

	
	
	                         Skyriuje 1
	
	
	
	520,00

	
	2
	Bendrastatybiniai darbai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai).
	kompl.
	1,0
	2826,05
	2826,05

	2
	SUTART.
	Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus)
	kompl.
	1,0
	856,98
	856,98

	
	
	                        Skyriuje 2
	
	
	
	3683,03

	
	3
	Nužymėjimai ir bandymai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Geodezinis nužymėjimas
	kompl,
	1,0
	50,00
	50,00

	2
	SUTART.
	Laboratoriniai sutankinimo bandymai
	kompl.
	1,0
	40,00
	40,00

	3
	SUTART.
	Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.)
	kompl.
	1,0
	40,00
	40,00

	
	
	                         Skyriuje  3
	
	
	
	130,00

	
	
	                         Žiniaraštyje     109
	
	4333,03

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	909,94

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje   109
	
	5242,97


[bookmark: _Toc102978096]Papildomi darbai
	Statinys                     Smėlynės g. 55, Panevėžys

	Žiniaraštis           109 Smėlynės g. 55, Panevėžys

	 
	2021.05.21
	
	
	Suma žiniaraščiui         1226.40  EUR
	

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų 
	Mato
	Kiekis
	Kaina  EUR       

	eil.
	kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Vieneto kaina
	Iš  viso

	
	   1
	Papildomi darbai

	
	
	

	   1
	R16-98
	Tašytų akmenų, betoninių trinkelių grindinio ardymas rankiniu būdu  k8=1.17,k9=1.15
	m2
	 15,4     
	       7,0712
	      108,90

	   2
	R23-62
	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu
	t
	  2,22    
	      36,08  
	       80,10

	   3
	N1P-0113
	Grunto kasimas 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai gruntas  II grupės  k9=1.15
	m3
	  7,7     
	       1,9437
	       14,97

	   4
	N1P-0402
	II grupės grunto kasimas rankiniu būdu nesutvirtintose tranšėjose (iškasose)  k9=1.15
	m3
	  0,77    
	      22,7823
	       17,54

	   5
	N1P-1311
	Grunto transportavimas 10t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai gruntas  II grupės
	m3
	  7,7     
	       2,6477
	       20,39

	   6
	N1P-1316
	Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 10t autosavivarčiais, kai gruntas  I-II grupės  k4=9.000
	m3
	  7,7     
	       3,1394
	       24,17

	   7
	N1P-0604
	Darbai sąvartoje, atvežant gruntą autosavivarčiais, kai gruntas  II grupės  k9=1.15
	m3
	  7,7     
	       0,1891
	        1,46

	   8
	N1P-0801
	Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis, kai gruntas išlyginamas rankiniu būdu( I-II grupės gruntas)  k8=1.14,k9=1.15
	m3
	  7,7     
	       1,9883
	       15,31

	   9
	N27P-28-1
	Smėlio pasluoksnio šaligatviui įrengimas (sluoksnio storis  20 cm)  k9=1.15
	m2
	 15,4     
	       6,5213
	      100,43

	  10
	N27P-27-2
	Dolomito skaldelės šaligatvio pagrindo įrengimas (sluoksnio storis  10 cm)  k9=1.15
	m2
	 15,4     
	       7,6092
	      117,18

	  11
	N27P-28-2
	Smėlio - cemento mišinio pasluoksnio šaligatviui įrengimas (sluoksnio storis  3 cm)  k9=1.15
	m2
	 15,4     
	       3,8596
	       59,44

	  12
	N27P-29-2
	Betono plytelių šaligatvio dangos įrengimas, užpildant siūles smėlio - cemento mišiniu, kai plytelės  300x300 (be plytelių kainos)  k9=1.15
	m2
	 15,4     
	       7,203 
	      110,93

	  13
	R16-160-1
	Asfaltbetonio dangos iki 70 mm storio sluoksnio frezavimas freza W-350, kai frezuojamas plotas daugiau kaip 5 m2  k9=1.15
	m2
	 14,0     
	       5,8424
	       81,79

	  14
	N27-277
	Asfalto-betono dangos gudronavimas rankiniu būdu, paruošiant skystą bitumą objekte  k8=1.17,k9=1.15
	m2
	 14,0     
	       1,6425
	       23,00

	  15
	N27P-19-3
	AC 11 VN asfaltbetonio dvisluoksnės dangos viršutinio sl. įrengimas (sluoksnis 6.0 cm storio , klotuvas iki 200 t/h)  k1=3.00,k8=1.17,k9=1.15
	m2
	 14,0     
	      16,9957
	      237,94

	
	
	                         Skyriuje      1
	
	     1013,55

	
	
	                         Žiniaraštyje   109
	
	     1013,55

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	      212,85

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje 109
	
	     1226,40


[bookmark: _Toc102978097]Konteinerinė aikštelė Sodų g. 50, Panevėžys (aikštelės Nr.125)
[bookmark: _Toc102978098]Vykdomi darbai
	Statinys                     Sodų g. 50, Panevėžys

	Žiniaraštis                 125 Konteinerinės aikštelės įrengimas

	 
	 
	
	Suma žiniaraščiui        
	     5242,97
	EUR.

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų 
	Mato
	Kiekis
	Kaina  EUR       

	eil.
	kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Vieneto kaina
	Iš  viso

	
	   1
	Bendroji dalis

	   1
	SUTART.
	Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai
	kompl.
	1,0
	520,00
	520,00

	
	
	                         Skyriuje 1
	
	
	
	520,00

	
	2
	Bendrastatybiniai darbai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai).
	kompl.
	1,0
	2826,05
	2826,05

	2
	SUTART.
	Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus)
	kompl.
	1,0
	856,98
	856,98

	
	
	                        Skyriuje 2
	
	
	
	3683,03

	
	3
	Nužymėjimai ir bandymai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Geodezinis nužymėjimas
	kompl,
	1,0
	50,00
	50,00

	2
	SUTART.
	Laboratoriniai sutankinimo bandymai
	kompl.
	1,0
	40,00
	40,00

	3
	SUTART.
	Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.)
	kompl.
	1,0
	40,00
	40,00

	
	
	                         Skyriuje  3
	
	
	
	130,00

	
	
	                         Žiniaraštyje     125
	
	4333,03

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	909,94

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje   125
	
	5242,97


[bookmark: _Toc102978099]Nevykdomi darbai
	Statinys                     Sodų g. 50, Panevėžys

	Žiniaraštis                 125 Konteinerinės aikštelės įrengimas

	 
	 
	
	Suma žiniaraščiui        
	-      74,69
	EUR.

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų 
	Mato
	Kiekis
	Kaina  EUR       

	eil.
	kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Vieneto kaina
	Iš  viso

	
	1
	Nevykdomi darbai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus)
	kompl.
	0,07
	-856,98
	-61,73

	
	
	                         Skyriuje  1
	
	
	
	-61,73

	
	
	                         Žiniaraštyje     125
	
	-61,73

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	-12,96

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje   125
	
	-74,69


[bookmark: _Toc102978100]Papildomi darbai
	Statinys                     Sodų g. 50, Panevėžys

	Žiniaraštis           125 Sodų g. 50, Panevėžys

	 
	2021.05.21
	
	
	Suma žiniaraščiui          195.72  EUR
	

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų 
	Mato
	Kiekis
	Kaina  EUR       

	eil.
	kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Vieneto kaina
	Iš  viso

	
	   1
	Papildomi darbai

	
	
	

	   1
	R16-98
	Tašytų akmenų, betoninių trinkelių grindinio ardymas rankiniu būdu  k8=1.17,k9=1.15
	m2
	  3,7     
	       7,0712
	       26,16

	   2
	R23-62
	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu
	t
	  0,533   
	      36,08
	       19,23

	   3
	N1P-0113
	Grunto kasimas 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai gruntas  II grupės  k9=1.15
	m3
	  1,9     
	       1,9437
	        3,69

	   4
	N1P-0402
	II grupės grunto kasimas rankiniu būdu nesutvirtintose tranšėjose (iškasose)  k9=1.15
	m3
	  0,19    
	      22,7823
	        4,33

	   5
	N1P-1311
	Grunto transportavimas 10t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai gruntas  II grupės
	m3
	  1,9     
	       2,6477
	        5,03

	   6
	N1P-1316
	Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 10t autosavivarčiais, kai gruntas  I-II grupės  k4=9.000
	m3
	  1,9     
	       3,1394
	        5,96

	   7
	N1P-0604
	Darbai sąvartoje, atvežant gruntą autosavivarčiais, kai gruntas  II grupės  k9=1.15
	m3
	  1,9     
	       0,1891
	        0,36

	   8
	N1P-0801
	Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis, kai gruntas išlyginamas rankiniu būdu( I-II grupės gruntas)  k8=1.14,k9=1.15
	m3
	  1,9     
	       1,9883
	        3,78

	   9
	N27P-28-1
	Smėlio pasluoksnio šaligatviui įrengimas (sluoksnio storis  20 cm)  k9=1.15
	m2
	  3,7     
	       6,5213
	       24,13

	  10
	N27P-27-2
	Dolomito skaldelės šaligatvio pagrindo įrengimas (sluoksnio storis  10 cm)  k9=1.15
	m2
	  3,7     
	       7,6092
	       28,15

	  11
	N27P-28-2
	Smėlio - cemento mišinio pasluoksnio šaligatviui įrengimas (sluoksnio storis  3 cm)  k9=1.15
	m2
	  3,7     
	       3,8596
	       14,28

	  12
	N27P-29-2
	Betono plytelių šaligatvio dangos įrengimas, užpildant siūles smėlio - cemento mišiniu, kai plytelės  300x300 (be plytelių kainos)  k9=1.15
	m2
	  3,7     
	       7,203
	       26,65

	
	
	                         Skyriuje      1
	
	      161,75

	
	
	                         Žiniaraštyje   125
	
	      161,75

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	       33,97

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje 125
	
	      195,72


[bookmark: _Toc102978101]Konteinerinė aikštelė Statybininkų g. 17, Panevėžys (aikštelės Nr.202) 
[bookmark: _Toc102978102]Vykdomi darbai
	Statinys                     Statybininkų g. 17, Panevėžys

	Žiniaraštis                 202 Konteinerinės aikštelės įrengimas

	 
	 
	
	Suma žiniaraščiui        
	     5242,97
	EUR.

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų 
	Mato
	Kiekis
	Kaina  EUR       

	eil.
	kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Vieneto kaina
	Iš  viso

	
	   1
	Bendroji dalis

	   1
	SUTART.
	Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai
	kompl.
	1,0
	520,00
	520,00

	
	
	                         Skyriuje 1
	
	
	
	520,00

	
	2
	Bendrastatybiniai darbai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai).
	kompl.
	1,0
	2826,05
	2826,05

	2
	SUTART.
	Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus)
	kompl.
	1,0
	856,98
	856,98

	
	
	                        Skyriuje 2
	
	
	
	3683,03

	
	3
	Nužymėjimai ir bandymai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Geodezinis nužymėjimas
	kompl,
	1,0
	50,00
	50,00

	2
	SUTART.
	Laboratoriniai sutankinimo bandymai
	kompl.
	1,0
	40,00
	40,00

	3
	SUTART.
	Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.)
	kompl.
	1,0
	40,00
	40,00

	
	
	                         Skyriuje  3
	
	
	
	130,00

	
	
	                         Žiniaraštyje     202
	
	4333,03

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	909,94

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje   202
	
	5242,97


[bookmark: _Toc102978103]Nevykdomi darbai
	Statinys                     Statybininkų g. 17, Panevėžys

	Žiniaraštis                 202 Konteinerinės aikštelės įrengimas

	 
	 
	
	Suma žiniaraščiui        
	-    2884,11
	EUR.

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų 
	Mato
	Kiekis
	Kaina  EUR       

	eil.
	kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Vieneto kaina
	Iš  viso

	
	1
	Nevykdomi darbai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai).
	kompl.
	0,70
	-2826,05
	-1970,48

	2
	SUTART.
	Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus)
	kompl.
	0,46
	-856,98
	-390,35

	
	
	                         Skyriuje  1
	
	
	
	-2360,83

	
	
	                         Žiniaraštyje     202
	
	-2360,83

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	-495,77

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje   202
	
	-2856,60



[bookmark: _Toc102978104]Konteinerinė aikštelė Statybininkų g. Žaros turgelis, Panevėžys (aikštelės Nr.55)
[bookmark: _Toc102978105]Vykdomi darbai
	Statinys                     Statybininkų g., Žaros turgelis, Panevėžys

	Žiniaraštis                 55 Konteinerinės aikštelės įrengimas

	 
	 
	
	Suma žiniaraščiui        
	     5242,97
	EUR.

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų 
	Mato
	Kiekis
	Kaina  EUR       

	eil.
	kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Vieneto kaina
	Iš  viso

	
	   1
	Bendroji dalis

	   1
	SUTART.
	Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai
	kompl.
	1,0
	520,00
	520,00

	
	
	                         Skyriuje 1
	
	
	
	520,00

	
	2
	Bendrastatybiniai darbai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai).
	kompl.
	1,0
	2826,05
	2826,05

	2
	SUTART.
	Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus)
	kompl.
	1,0
	856,98
	856,98

	
	
	                        Skyriuje 2
	
	
	
	3683,03

	
	3
	Nužymėjimai ir bandymai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Geodezinis nužymėjimas
	kompl,
	1,0
	50,00
	50,00

	2
	SUTART.
	Laboratoriniai sutankinimo bandymai
	kompl.
	1,0
	40,00
	40,00

	3
	SUTART.
	Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.)
	kompl.
	1,0
	40,00
	40,00

	
	
	                         Skyriuje  3
	
	
	
	130,00

	
	
	                         Žiniaraštyje     55
	
	4333,03

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	909,94

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje   55
	
	5242,97


[bookmark: _Toc102978106]Nevykdomi darbai
	Statinys                     Statybininkų g., Žaros turgelis, Panevėžys

	Žiniaraštis                 55 Konteinerinės aikštelės įrengimas

	 
	 
	
	Suma žiniaraščiui        
	-    1036,95
	EUR.

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų 
	Mato
	Kiekis
	Kaina  EUR       

	eil.
	kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Vieneto kaina
	Iš  viso

	
	1
	Nevykdomi darbai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus)
	kompl.
	1,0
	-856,98
	-856,98

	
	
	                         Skyriuje  1
	
	
	
	-856,98

	
	
	                         Žiniaraštyje     55
	
	-856,98

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	-179,97

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje   55
	
	-1036,95


[bookmark: _Toc102978107]Papildomi darbai
	Statinys                     Statybininkų g., Žaros turgelis, Panevėžys

	Žiniaraštis            55 Statybininkų g./ Žaros turgelis

	 
	2021.11.25
	
	
	Suma žiniaraščiui          115.54  EUR
	

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų 
	Mato
	Kiekis
	Kaina  EUR       

	eil.
	kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Vieneto kaina
	Iš  viso

	
	   1
	Papildomi darbai

	
	
	

	   1
	R16-160-1
	Asfaltbetonio dangos iki 70 mm storio sluoksnio frezavimas freza W-350, kai frezuojamas plotas daugiau kaip 5 m2  k9=1.15
	m2
	  3,9     
	       5,84
	       22,79

	   2
	N27-277
	Asfalto-betono dangos gudronavimas rankiniu būdu, paruošiant skystą bitumą objekte  k8=1.17,k9=1.15
	m2
	  3,9     
	       1,64
	        6,41

	   3
	N27P-19-3
	AC 11 VN asfaltbetonio dvisluoksnės dangos viršutinio sl. įrengimas (sluoksnis 6.0 cm storio , klotuvas iki 200 t/h)  k1=3.00,k8=1.17,k9=1.15
	m2
	  3,9     
	      17,0 
	       66,29

	
	
	                         Skyriuje      1
	
	       95,49

	
	
	                         Žiniaraštyje    55
	
	       95,49

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	       20,05

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje  55
	
	      115,54


[bookmark: _Toc102978108]Konteinerinė aikštelė T. Moigio g. (Vasario -16 osios g. 19), Panevėžys (aikštelės Nr.249)
[bookmark: _Toc102978109]Vykdomi darbai 
	Statinys                     T. Moigio g., Panevėžys

	Žiniaraštis                 249 Konteinerinės aikštelės įrengimas

	 
	 
	
	Suma žiniaraščiui        
	     5242,97
	EUR.

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų 
	Mato
	Kiekis
	Kaina  EUR       

	eil.
	kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Vieneto kaina
	Iš  viso

	
	   1
	Bendroji dalis

	   1
	SUTART.
	Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai
	kompl.
	1,0
	520,00
	520,00

	
	
	                         Skyriuje 1
	
	
	
	520,00

	
	2
	Bendrastatybiniai darbai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai).
	kompl.
	1,0
	2826,05
	2826,05

	2
	SUTART.
	Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus)
	kompl.
	1,0
	856,98
	856,98

	
	
	                        Skyriuje 2
	
	
	
	3683,03

	
	3
	Nužymėjimai ir bandymai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Geodezinis nužymėjimas
	kompl,
	1,0
	50,00
	50,00

	2
	SUTART.
	Laboratoriniai sutankinimo bandymai
	kompl.
	1,0
	40,00
	40,00

	3
	SUTART.
	Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.)
	kompl.
	1,0
	40,00
	40,00

	
	
	                         Skyriuje  3
	
	
	
	130,00

	
	
	                         Žiniaraštyje     249
	
	4333,03

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	909,94

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje   249
	
	5242,97


[bookmark: _Toc102978110]Nevykdomi darbai 
	Statinys                     T. Moigio g., Panevėžys

	Žiniaraštis                 249 Konteinerinės aikštelės įrengimas

	 
	 
	
	Suma žiniaraščiui        
	-      88,55
	EUR.

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų 
	Mato
	Kiekis
	Kaina  EUR       

	eil.
	kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Vieneto kaina
	Iš  viso

	
	1
	Nevykdomi darbai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus)
	kompl.
	0,09
	-856,98
	-73,18

	
	
	                         Skyriuje  4
	
	
	
	-73,18

	
	
	                         Žiniaraštyje     249
	
	-73,18

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	-15,37

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje   249
	
	-88,55



[bookmark: _Toc102978111]Konteinerinė aikštelė Vasario -16 osios g. 10, Panevėžys (aikštelės Nr.161)
[bookmark: _Toc102978112]Vykdomi darbai 
	Statinys                     Vasario 16-osios g. 10, Panevėžys

	Žiniaraštis                 161 Konteinerinės aikštelės įrengimas

	 
	 
	
	Suma žiniaraščiui        
	     5242,97
	EUR.

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų 
	Mato
	Kiekis
	Kaina  EUR       

	eil.
	kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Vieneto kaina
	Iš  viso

	
	   1
	Bendroji dalis

	   1
	SUTART.
	Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai
	kompl.
	1,0
	520,00
	520,00

	
	
	                         Skyriuje 1
	
	
	
	520,00

	
	2
	Bendrastatybiniai darbai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai).
	kompl.
	1,0
	2826,05
	2826,05

	2
	SUTART.
	Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus)
	kompl.
	1,0
	856,98
	856,98

	
	
	                        Skyriuje 2
	
	
	
	3683,03

	
	3
	Nužymėjimai ir bandymai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Geodezinis nužymėjimas
	kompl,
	1,0
	50,00
	50,00

	2
	SUTART.
	Laboratoriniai sutankinimo bandymai
	kompl.
	1,0
	40,00
	40,00

	3
	SUTART.
	Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.)
	kompl.
	1,0
	40,00
	40,00

	
	
	                         Skyriuje  3
	
	
	
	130,00

	
	
	                         Žiniaraštyje     161
	
	4333,03

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	909,94

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje   161
	
	5242,97


[bookmark: _Toc102978113]Konteinerinė aikštelė Žemaičių g. 21, Panevėžys (aikštelės Nr.72)
[bookmark: _Toc102978114]Vykdomi darbai 
	Statinys                     Žemaičių g. 21, Panevėžys

	Žiniaraštis                 72 Konteinerinės aikštelės įrengimas

	 
	 
	
	Suma žiniaraščiui        
	     5242,97
	EUR.

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų 
	Mato
	Kiekis
	Kaina  EUR       

	eil.
	kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Vieneto kaina
	Iš  viso

	
	   1
	Bendroji dalis

	   1
	SUTART.
	Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai
	kompl.
	1,0
	520,00
	520,00

	
	
	                         Skyriuje 1
	
	
	
	520,00

	
	2
	Bendrastatybiniai darbai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai).
	kompl.
	1,0
	2826,05
	2826,05

	2
	SUTART.
	Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus)
	kompl.
	1,0
	856,98
	856,98

	
	
	                        Skyriuje 2
	
	
	
	3683,03

	
	3
	Nužymėjimai ir bandymai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Geodezinis nužymėjimas
	kompl,
	1,0
	50,00
	50,00

	2
	SUTART.
	Laboratoriniai sutankinimo bandymai
	kompl.
	1,0
	40,00
	40,00

	3
	SUTART.
	Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.)
	kompl.
	1,0
	40,00
	40,00

	
	
	                         Skyriuje  3
	
	
	
	130,00

	
	
	                         Žiniaraštyje     72
	
	4333,03

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	909,94

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje   72
	
	5242,97


[bookmark: _Toc102978115]Nevykdomi darbai 
	Statinys                     Žemaičių g. 21, Panevėžys

	Žiniaraštis                 72 Konteinerinės aikštelės įrengimas

	 
	 
	
	Suma žiniaraščiui        
	-    1036,95
	EUR.

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų 
	Mato
	Kiekis
	Kaina  EUR       

	eil.
	kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Vieneto kaina
	Iš  viso

	
	1
	Nevykdomi darbai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus)
	kompl.
	1,00
	-856,98
	-856,98

	
	
	                         Skyriuje  1
	
	
	
	-856,98

	
	
	                         Žiniaraštyje     72
	
	-856,98

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	-179,97

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje   72
	
	-1036,95


[bookmark: _Toc102978116]Papildomi darbai 
	Statinys                     Žemaičių g. 21, Panevėžys

	Žiniaraštis            72 Žemaičių g. 21, Panevėžys

	 
	2021.11.25
	
	
	Suma žiniaraščiui         1014.72  EUR
	

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų 
	Mato
	Kiekis
	Kaina  EUR       

	eil.
	kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Vieneto kaina
	Iš  viso

	
	   1
	Papildomi darbai

	
	
	

	   1
	N27P-24-1
	Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, kai bordiūrai  150x300mm  k9=1.15
	m
	  4,0     
	      25,701 
	      102,80

	   2
	N1P-0113
	Grunto kasimas 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai gruntas  II grupės  k9=1.15
	m3
	 17,86    
	       1,9437
	       34,71

	   3
	N1P-0402
	II grupės grunto kasimas rankiniu būdu (Pritaikytas)  k9=1.15
	m3
	  1,786   
	      22,7823
	       40,69

	   4
	N1P-1311
	Grunto transportavimas 10t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai gruntas  II grupės
	m3
	 17,86    
	       2,6477
	       47,29

	   5
	N1P-1316
	Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 10t autosavivarčiais, kai gruntas  I-II grupės  k4=9.000
	m3
	  17,86  
	      3,1394   
	        56,07

	   6
	N1P-0604
	Darbai sąvartoje, atvežant gruntą autosavivarčiais, kai gruntas  II grupės  k9=1.15
	m3
	 17,86    
	       0,1891
	        3,38

	   7
	F1-2-4
	Grunto tankinimas, užpilant tranšėjas ir duobes  k9=1.15
	m3
	 17,86    
	       2,79  
	       49,83

	   8
	F46-1-2
	Betono konstrukcijų ardymas ir statybinio laužo išvežimas 10 km atstumu, pakraunant rankiniu būdu (stulpų demontavimas)  k8=1.10
	m3
	  1,6588  
	     303,74  
	      503,84

	
	
	                         Skyriuje      1
	
	      838,61

	
	
	                         Žiniaraštyje    72
	
	      838,61

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	      176,11

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje  72
	
	      1014,72


[bookmark: _Toc102978117]Konteinerinė aikštelė Radviliškio g. 10, Panevėžys (aikštelės Nr.102)
[bookmark: _Toc102978118]Vykdomi darbai 
	Statinys                     Radviliškio g. 10, Panevėžys

	Žiniaraštis                 102 Konteinerinės aikštelės įrengimas

	 
	 
	
	Suma žiniaraščiui        
	     5242,97
	EUR.

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų 
	Mato
	Kiekis
	Kaina  EUR       

	eil.
	kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Vieneto kaina
	Iš  viso

	
	   1
	Bendroji dalis

	   1
	SUTART.
	Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai
	kompl.
	1,0
	520,00
	520,00

	
	
	                         Skyriuje 1
	
	
	
	520,00

	
	2
	Bendrastatybiniai darbai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai).
	kompl.
	1,0
	2826,05
	2826,05

	2
	SUTART.
	Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus)
	kompl.
	1,0
	856,98
	856,98

	
	
	                        Skyriuje 2
	
	
	
	3683,03

	
	3
	Nužymėjimai ir bandymai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Geodezinis nužymėjimas
	kompl,
	1,0
	50,00
	50,00

	2
	SUTART.
	Laboratoriniai sutankinimo bandymai
	kompl.
	1,0
	40,00
	40,00

	3
	SUTART.
	Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.)
	kompl.
	1,0
	40,00
	40,00

	
	
	                         Skyriuje  3
	
	
	
	130,00

	
	
	                         Žiniaraštyje     102
	
	4333,03

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	909,94

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje   102
	
	5242,97


[bookmark: _Toc102978119]Nevykdomi darbai 
	Statinys                     Radviliškio g. 10, Panevėžys

	Žiniaraštis                 102 Konteinerinės aikštelės įrengimas

	 
	 
	
	Suma žiniaraščiui        
	-    1036,95
	EUR.

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų 
	Mato
	Kiekis
	Kaina  EUR       

	eil.
	kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Vieneto kaina
	Iš  viso

	
	4
	Nevykdomi darbai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus)
	kompl.
	1,00
	-856,98
	-856,98

	
	
	                         Skyriuje  4
	
	
	
	-856,98

	
	
	                         Žiniaraštyje     102
	
	-856,98

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	-179,97

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje   102
	
	-1036,95


[bookmark: _Toc102978120]Konteinerinė aikštelė Marijonų g. 29, Panevėžys (aikštelės Nr.115)
[bookmark: _Toc102978121]Vykdomi darbai 
	Statinys                     Marijonų g. 29, Panevėžys

	Žiniaraštis                 115 Konteinerinės aikštelės įrengimas

	 
	 
	
	Suma žiniaraščiui        
	     5242,97
	EUR.

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų 
	Mato
	Kiekis
	Kaina  EUR       

	eil.
	kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Vieneto kaina
	Iš  viso

	
	   1
	Bendroji dalis

	   1
	SUTART.
	Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai
	kompl.
	1,0
	520,00
	520,00

	
	
	                         Skyriuje 1
	
	
	
	520,00

	
	2
	Bendrastatybiniai darbai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai).
	kompl.
	1,0
	2826,05
	2826,05

	2
	SUTART.
	Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus)
	kompl.
	1,0
	856,98
	856,98

	
	
	                        Skyriuje 2
	
	
	
	3683,03

	
	3
	Nužymėjimai ir bandymai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Geodezinis nužymėjimas
	kompl,
	1,0
	50,00
	50,00

	2
	SUTART.
	Laboratoriniai sutankinimo bandymai
	kompl.
	1,0
	40,00
	40,00

	3
	SUTART.
	Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.)
	kompl.
	1,0
	40,00
	40,00

	
	
	                         Skyriuje  3
	
	
	
	130,00

	
	
	                         Žiniaraštyje     115
	
	4333,03

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	909,94

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje   115
	
	5242,97


[bookmark: _Toc102978122]Nevykdomi darbai 
	Statinys                     Marijonų g. 29, Panevėžys

	Žiniaraštis                 115 Konteinerinės aikštelės įrengimas

	 
	 
	
	Suma žiniaraščiui        
	-      74,48
	EUR.

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų 
	Mato
	Kiekis
	Kaina  EUR       

	eil.
	kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Vieneto kaina
	Iš  viso

	
	1
	Nevykdomi darbai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus)
	kompl.
	0,07
	-856,98
	-61,55

	
	
	                         Skyriuje  1
	
	
	
	-61,55

	
	
	                         Žiniaraštyje     115
	
	-61,55

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	-12,93

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje   115
	
	-74,48


[bookmark: _Toc102978123]Papildomi darbai 
	Statinys                     Marijonų g. 29, Panevėžys

	Žiniaraštis           115 Marijonų g. 29, Panevėžys

	 
	2022.01.19
	
	
	Suma žiniaraščiui          111.31  EUR
	

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų 
	Mato
	Kiekis
	Kaina  EUR       

	eil.
	kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Vieneto kaina
	Iš  viso

	
	   1
	Papildomi darbai

	
	
	

	   1
	R16-159-1
	Asfaltbetonio dangos iki 70 mm storio sluoksnio frezavimas freza W-350, kai frezuojamas plotas iki 5 m2  k9=1.15
	m2
	  3,6     
	       6,9176
	       24,90

	   2
	N27-277
	Asfalto-betono dangos gudronavimas rankiniu būdu, paruošiant skystą bitumą objekte  k8=1.17,k9=1.15
	m2
	  3,6     
	       1,6425
	        5,91

	   3
	N27P-19-3
	AC 11 VN asfaltbetonio dvisluoksnės dangos viršutinio sl. įrengimas (sluoksnis 6.0 cm storio , klotuvas iki 200 t/h)  k1=3.00,k8=1.17,k9=1.15
	m2
	  3,6     
	      16,9944
	       61,18

	
	
	                         Skyriuje      1
	
	       91,99

	
	
	                         Žiniaraštyje   115
	
	       91,99

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	       19,32

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje 115
	
	      111,31



[bookmark: _Toc102978124]Konteinerinė aikštelė Aukštaičių g. 66, Panevėžys (aikštelės Nr.74)
[bookmark: _Toc102978125]Vykdomi darbai 
	Statinys                     Aukštaičių g. 66, Panevėžys

	Žiniaraštis                 74 Konteinerinės aikštelės įrengimas

	 
	 
	
	Suma žiniaraščiui        
	     5242,97
	EUR.

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų 
	Mato
	Kiekis
	Kaina  EUR       

	eil.
	kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Vieneto kaina
	Iš  viso

	
	   1
	Bendroji dalis

	   1
	SUTART.
	Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai
	kompl.
	1,0
	520,00
	520,00

	
	
	                         Skyriuje 1
	
	
	
	520,00

	
	2
	Bendrastatybiniai darbai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai).
	kompl.
	1,0
	2826,05
	2826,05

	2
	SUTART.
	Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus)
	kompl.
	1,0
	856,98
	856,98

	
	
	                        Skyriuje 2
	
	
	
	3683,03

	
	3
	Nužymėjimai ir bandymai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Geodezinis nužymėjimas
	kompl,
	1,0
	50,00
	50,00

	2
	SUTART.
	Laboratoriniai sutankinimo bandymai
	kompl.
	1,0
	40,00
	40,00

	3
	SUTART.
	Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.)
	kompl.
	1,0
	40,00
	40,00

	
	
	                         Skyriuje  3
	
	
	
	130,00

	
	
	                         Žiniaraštyje     74
	
	4333,03

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	909,94

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje   74
	
	5242,97


[bookmark: _Toc102978126]Konteinerinė aikštelė Artojų g. 3, Panevėžys (aikštelės Nr.143)
[bookmark: _Toc102978127]Vykdomi darbai 
	Statinys                     Artojų g. 3, Panevėžys

	Žiniaraštis                 143 Konteinerinės aikštelės įrengimas

	 
	 
	
	Suma žiniaraščiui        
	     5242,97
	EUR.

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų 
	Mato
	Kiekis
	Kaina  EUR       

	eil.
	kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Vieneto kaina
	Iš  viso

	
	   1
	Bendroji dalis

	   1
	SUTART.
	Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai
	kompl.
	1,0
	520,00
	520,00

	
	
	                         Skyriuje 1
	
	
	
	520,00

	
	2
	Bendrastatybiniai darbai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai).
	kompl.
	1,0
	2826,05
	2826,05

	2
	SUTART.
	Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus)
	kompl.
	1,0
	856,98
	856,98

	
	
	                        Skyriuje 2
	
	
	
	3683,03

	
	3
	Nužymėjimai ir bandymai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Geodezinis nužymėjimas
	kompl,
	1,0
	50,00
	50,00

	2
	SUTART.
	Laboratoriniai sutankinimo bandymai
	kompl.
	1,0
	40,00
	40,00

	3
	SUTART.
	Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.)
	kompl.
	1,0
	40,00
	40,00

	
	
	                         Skyriuje  3
	
	
	
	130,00

	
	
	                         Žiniaraštyje     143
	
	4333,03

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	909,94

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje   143
	
	5242,97


[bookmark: _Toc102978128]Nevykdomi darbai 
	Statinys                     Artojų g. 3, Panevėžys

	Žiniaraštis                 143 Konteinerinės aikštelės įrengimas

	 
	 
	
	Suma žiniaraščiui        
	-    1036,95
	EUR.

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų 
	Mato
	Kiekis
	Kaina  EUR       

	eil.
	kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Vieneto kaina
	Iš  viso

	
	1
	Nevykdomi darbai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus)
	kompl.
	1,00
	-856,98
	-856,98

	
	
	                         Skyriuje  1
	
	
	
	-856,98

	
	
	                         Žiniaraštyje     143
	
	-856,98

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	-179,97

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje   143
	
	-1036,95


[bookmark: _Toc102978129]Papildomi darbai 
	Statinys                     Artojų g. 3, Panevėžys

	Žiniaraštis           143 Artojų g. 3, Panevėžys

	 
	2021.11.25
	
	
	Suma žiniaraščiui          118.51  EUR
	

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų 
	Mato
	Kiekis
	Kaina  EUR       

	eil.
	kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Vieneto kaina
	Iš  viso

	
	   1
	Papildomi darbai

	
	
	

	   1
	R16-160-1
	Asfaltbetonio dangos iki 70 mm storio sluoksnio frezavimas freza W-350, kai frezuojamas plotas daugiau kaip 5 m2  k9=1.15
	m2
	  4,0     
	       5,8424
	       23,37

	   2
	N27-277
	Asfalto-betono dangos gudronavimas rankiniu būdu, paruošiant skystą bitumą objekte  k8=1.17,k9=1.15
	m2
	  4,0     
	       1,6425
	        6,57

	   3
	N27P-19-3
	AC 11 VN asfaltbetonio dvisluoksnės dangos viršutinio sl. įrengimas (sluoksnis 6.0 cm storio , klotuvas iki 200 t/h)  k1=3.00,k8=1.17,k9=1.15
	m2
	  4,0     
	      16,9999
	       68,00

	
	
	                         Skyriuje      1
	
	       97,94

	
	
	                         Žiniaraštyje   143
	
	       97,94

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	       20,57

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje 143
	
	      118,51


 
[bookmark: _Toc102978130]Konteinerinė aikštelė Ramygalos g. 15, Panevėžys (aikštelės Nr.151)
[bookmark: _Toc102978131]Vykdomi darbai 
	Statinys                     Ramygalos g. 15, Panevėžys

	Žiniaraštis                 151 Konteinerinės aikštelės įrengimas

	 
	 
	
	Suma žiniaraščiui        
	     5242,97
	EUR.

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų 
	Mato
	Kiekis
	Kaina  EUR       

	eil.
	kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Vieneto kaina
	Iš  viso

	
	   1
	Bendroji dalis

	   1
	SUTART.
	Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai
	kompl.
	1,0
	520,00
	520,00

	
	
	                         Skyriuje 1
	
	
	
	520,00

	
	2
	Bendrastatybiniai darbai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai).
	kompl.
	1,0
	2826,05
	2826,05

	2
	SUTART.
	Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus)
	kompl.
	1,0
	856,98
	856,98

	
	
	                        Skyriuje 2
	
	
	
	3683,03

	
	3
	Nužymėjimai ir bandymai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Geodezinis nužymėjimas
	kompl,
	1,0
	50,00
	50,00

	2
	SUTART.
	Laboratoriniai sutankinimo bandymai
	kompl.
	1,0
	40,00
	40,00

	3
	SUTART.
	Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.)
	kompl.
	1,0
	40,00
	40,00

	
	
	                         Skyriuje  3
	
	
	
	130,00

	
	
	                         Žiniaraštyje     151
	
	4333,03

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	909,94

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje   151
	
	5242,97


[bookmark: _Toc102978132]Nevykdomi darbai 
	Statinys                     Ramygalos g. 15, Panevėžys

	Žiniaraštis                 151 Konteinerinės aikštelės įrengimas

	 
	 
	
	Suma žiniaraščiui        
	-    1036,95
	EUR.

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų 
	Mato
	Kiekis
	Kaina  EUR       

	eil.
	kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Vieneto kaina
	Iš  viso

	
	1
	Nevykdomi darbai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus)
	kompl.
	1,00
	-856,98
	-856,98

	
	
	                         Skyriuje  1
	
	
	
	-856,98

	
	
	                         Žiniaraštyje     151
	
	-856,98

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	-179,97

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje   151
	
	-1036,95


[bookmark: _Toc102978133]Konteinerinė aikštelė Radviliškio g. 26, Panevėžys (aikštelės Nr.104)
[bookmark: _Toc102978134]Vykdomi darbai 
	Statinys                     Radviliškio g. 26, Panevėžys

	Žiniaraštis                 104 Konteinerinės aikštelės įrengimas

	 
	 
	
	Suma žiniaraščiui        
	     5242,97
	EUR.

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų 
	Mato
	Kiekis
	Kaina  EUR       

	eil.
	kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Vieneto kaina
	Iš  viso

	
	   1
	Bendroji dalis

	   1
	SUTART.
	Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai
	kompl.
	1,0
	520,00
	520,00

	
	
	                         Skyriuje 1
	
	
	
	520,00

	
	2
	Bendrastatybiniai darbai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai).
	kompl.
	1,0
	2826,05
	2826,05

	2
	SUTART.
	Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus)
	kompl.
	1,0
	856,98
	856,98

	
	
	                        Skyriuje 2
	
	
	
	3683,03

	
	3
	Nužymėjimai ir bandymai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Geodezinis nužymėjimas
	kompl,
	1,0
	50,00
	50,00

	2
	SUTART.
	Laboratoriniai sutankinimo bandymai
	kompl.
	1,0
	40,00
	40,00

	3
	SUTART.
	Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.)
	kompl.
	1,0
	40,00
	40,00

	
	
	                         Skyriuje  3
	
	
	
	130,00

	
	
	                         Žiniaraštyje     104
	
	4333,03

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	909,94

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje   104
	
	5242,97


[bookmark: _Toc102978135]Nevykdomi darbai 
	Statinys                     Radviliškio g. 26, Panevėžys

	Žiniaraštis                 104 Konteinerinės aikštelės įrengimas

	 
	 
	
	Suma žiniaraščiui        
	-    1036,95
	EUR.

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų 
	Mato
	Kiekis
	Kaina  EUR       

	eil.
	kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Vieneto kaina
	Iš  viso

	
	1
	Nevykdomi darbai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus)
	kompl.
	1,00
	-856,98
	-856,98

	
	
	                         Skyriuje  1
	
	
	
	-856,98

	
	
	                         Žiniaraštyje     104
	
	-856,98

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	-179,97

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje   104
	
	-1036,95


[bookmark: _Toc102978136]Papildomi darbai 
	Statinys                     Radviliškio g. 26, Panevėžys

	Žiniaraštis           104 Radviliškio g. 26, Panevėžys

	 
	2021.11.25
	
	
	Suma žiniaraščiui          293.32  EUR
	

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų 
	Mato
	Kiekis
	Kaina  EUR       

	eil.
	kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Vieneto kaina
	Iš  viso

	
	   1
	Papildomi darbai

	
	
	

	   1
	R16-160-1
	Asfaltbetonio dangos iki 70 mm storio sluoksnio frezavimas freza W-350, kai frezuojamas plotas daugiau kaip 5 m2  k9=1.15
	m2
	  9,9     
	       5,8424
	       57,84

	   2
	N27-277
	Asfalto-betono dangos gudronavimas rankiniu būdu, paruošiant skystą bitumą objekte  k8=1.17,k9=1.15
	m2
	  9,9     
	       1,6425
	       16,26

	   3
	N27P-19-3
	AC 11 VN asfaltbetonio dvisluoksnės dangos viršutinio sl. įrengimas (sluoksnis 6.0 cm storio , klotuvas iki 200 t/h)  k1=3.00,k8=1.17,k9=1.15
	m2
	  9,9     
	      17,001 
	      168,31

	
	
	                         Skyriuje      1
	
	      242,41

	
	
	                         Žiniaraštyje   104
	
	      242,41

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	       50,91

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje 104
	
	      293,32


[bookmark: _Toc102978137]Konteinerinė aikštelė Ukmergės g. 9, Panevėžys (aikštelės Nr.158)
[bookmark: _Toc102978138]Vykdomi darbai 
	Statinys                     Ukmergės g. 9, Panevėžys

	Žiniaraštis                 158 Konteinerinės aikštelės įrengimas

	 
	 
	
	Suma žiniaraščiui        
	     5242,97
	EUR.

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų 
	Mato
	Kiekis
	Kaina  EUR       

	eil.
	kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Vieneto kaina
	Iš  viso

	
	   1
	Bendroji dalis

	   1
	SUTART.
	Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai
	kompl.
	1,0
	520,00
	520,00

	
	
	                         Skyriuje 1
	
	
	
	520,00

	
	2
	Bendrastatybiniai darbai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai).
	kompl.
	1,0
	2826,05
	2826,05

	2
	SUTART.
	Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus)
	kompl.
	1,0
	856,98
	856,98

	
	
	                        Skyriuje 2
	
	
	
	3683,03

	
	3
	Nužymėjimai ir bandymai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Geodezinis nužymėjimas
	kompl,
	1,0
	50,00
	50,00

	2
	SUTART.
	Laboratoriniai sutankinimo bandymai
	kompl.
	1,0
	40,00
	40,00

	3
	SUTART.
	Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.)
	kompl.
	1,0
	40,00
	40,00

	
	
	                         Skyriuje  3
	
	
	
	130,00

	
	
	                         Žiniaraštyje     158
	
	4333,03

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	909,94

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje   158
	
	5242,97



[bookmark: _Toc102978139]Nevykdomi darbai 
	Statinys                     Ukmergės g. 9, Panevėžys

	Žiniaraštis                 158 Konteinerinės aikštelės įrengimas

	 
	 
	
	Suma žiniaraščiui        
	-     481,58
	EUR.

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų 
	Mato
	Kiekis
	Kaina  EUR       

	eil.
	kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Vieneto kaina
	Iš  viso

	
	1
	Nevykdomi darbai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus)
	kompl.
	0,46
	-856,98
	-398,00

	
	
	                         Skyriuje  1
	
	 
	
	-398,00

	
	
	                         Žiniaraštyje     158
	
	-398,00

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	-83,58

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje   158
	
	-481,58




[bookmark: _Toc102978140]Konteinerinė aikštelė Algirdo g. 48, Panevėžys (aikštelės Nr.128)
[bookmark: _Toc102978141]Vykdomi darbai 
	Statinys                     Algirdo g. 48, Panevėžys

	Žiniaraštis                 128 Konteinerinės aikštelės įrengimas

	 
	 
	
	Suma žiniaraščiui        
	     5242,97
	EUR.

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų 
	Mato
	Kiekis
	Kaina  EUR       

	eil.
	kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Vieneto kaina
	Iš  viso

	
	   1
	Bendroji dalis

	   1
	SUTART.
	Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai
	kompl.
	1,0
	520,00
	520,00

	
	
	                         Skyriuje 1
	
	
	
	520,00

	
	2
	Bendrastatybiniai darbai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai).
	kompl.
	1,0
	2826,05
	2826,05

	2
	SUTART.
	Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus)
	kompl.
	1,0
	856,98
	856,98

	
	
	                        Skyriuje 2
	
	
	
	3683,03

	
	3
	Nužymėjimai ir bandymai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Geodezinis nužymėjimas
	kompl,
	1,0
	50,00
	50,00

	2
	SUTART.
	Laboratoriniai sutankinimo bandymai
	kompl.
	1,0
	40,00
	40,00

	3
	SUTART.
	Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.)
	kompl.
	1,0
	40,00
	40,00

	
	
	                         Skyriuje  3
	
	
	
	130,00

	
	
	                         Žiniaraštyje     128
	
	4333,03

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	909,94

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje   128
	
	5242,97


[bookmark: _Toc102978142]Nevykdomi darbai 
	Statinys                     Algirdo g. 48, Panevėžys

	Žiniaraštis                 128 Konteinerinės aikštelės įrengimas

	 
	 
	
	Suma žiniaraščiui        
	-    1036,95
	EUR.

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų 
	Mato
	Kiekis
	Kaina  EUR       

	eil.
	kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Vieneto kaina
	Iš  viso

	
	1
	Nevykdomi darbai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus)
	kompl.
	1,00
	-856,98
	-856,98

	
	
	                         Skyriuje  1
	
	
	
	-856,98

	
	
	                         Žiniaraštyje     128
	
	-856,98

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	-179,97

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje   128
	
	-1036,95


[bookmark: _Toc102978143]Papildomi darbai 
	Statinys                     Algirdo g. 48, Panevėžys

	Žiniaraštis           128 Algirdo g. 48, Panevėžys

	 
	2021.05.21
	
	
	Suma žiniaraščiui         1490.80  EUR
	

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų 
	Mato
	Kiekis
	Kaina  EUR       

	eil.
	kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Vieneto kaina
	Iš  viso

	
	   1
	Papildomi darbai

	
	
	

	   1
	R16-98
	Tašytų akmenų, betoninių trinkelių grindinio ardymas rankiniu būdu  k8=1.17,k9=1.15
	100m2
	  0,228   
	     707,12
	      161,22

	   2
	R23-62
	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu
	t
	  3,28    
	      36,08
	      118,34

	   3
	N1P-0113
	Grunto kasimas 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai gruntas  II grupės  k9=1.15
	100m3
	  0,114   
	     194,37
	       22,16

	   4
	N1P-0402
	II grupės grunto kasimas rankiniu būdu nesutvirtintose tranšėjose (iškasose)  k9=1.15
	100m3
	  0,0114  
	    2278,23
	       25,97

	   5
	N1P-1311
	Grunto transportavimas 10t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai gruntas  II grupės
	100m3
	  0,114   
	     264,77
	       30,18

	   6
	N1P-1316
	Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 10t autosavivarčiais, kai gruntas  I-II grupės  k4=9.000
	100m3
	  0,114   
	     313,94
	       35,79

	   7
	N1P-0604
	Darbai sąvartoje, atvežant gruntą autosavivarčiais, kai gruntas  II grupės  k9=1.15
	t. m3
	  0,0114  
	     189,18
	        2,16

	   8
	N1P-0801
	Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis, kai gruntas išlyginamas rankiniu būdu( I-II grupės gruntas)  k8=1.14,k9=1.15
	100m3
	  0,114   
	     198,83
	       22,67

	   9
	N27P-28-1
	Smėlio pasluoksnio šaligatviui įrengimas (sluoksnio storis  20 cm)  k9=1.15
	100m2
	  0,228   
	     652,13
	      148,69

	  10
	N27P-27-2
	Dolomito skaldelės šaligatvio pagrindo įrengimas (sluoksnio storis  10 cm)  k9=1.15
	100m2
	  0,228   
	     760,7 
	      173,44

	  11
	N27P-28-2
	Smėlio - cemento mišinio pasluoksnio šaligatviui įrengimas (sluoksnio storis  3 cm)  k9=1.15
	100m2
	  0,228   
	     385,96
	       88,0 

	  12
	N27P-24-1
	Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, kai bordiūrai  80x200mm  k9=1.15
	100m
	  0,15    
	    1087,8 
	      163,17

	  13
	   7712801
	Vejos bordiūrai JB 1-20, 1000x80x200 (daugiasp.)
	vnt
	 15,0     
	       5,07
	       76,05

	  14
	N27P-29-2
	Betono plytelių šaligatvio dangos įrengimas, užpildant siūles smėlio - cemento mišiniu, kai plytelės  300x300 (be plytelių kainos)  k9=1.15
	100m2
	  0,228   
	     720,3 
	      164,23

	
	
	                         Skyriuje      1
	
	     1232,07

	
	
	                         Žiniaraštyje   128
	
	     1232,07

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	      258,73

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje 128
	
	     1490,80


[bookmark: _Toc102978144]Konteinerinė aikštelė Elektros g. 6 / J. Basanavičiaus g. 2, Panevėžys (aikštelės Nr.159)
[bookmark: _Toc102978145]Vykdomi darbai 
	Statinys                     Elektros g. 6 / J. Basanavičiaus g. 2, Panevėžys

	Žiniaraštis                 159 Konteinerinės aikštelės įrengimas

	 
	 
	
	Suma žiniaraščiui        
	     5242,97
	EUR.

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų 
	Mato
	Kiekis
	Kaina  EUR       

	eil.
	kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Vieneto kaina
	Iš  viso

	
	   1
	Bendroji dalis

	   1
	SUTART.
	Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai
	kompl.
	1,0
	520,00
	520,00

	
	
	                         Skyriuje 1
	
	
	
	520,00

	
	2
	Bendrastatybiniai darbai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai).
	kompl.
	1,0
	2826,05
	2826,05

	2
	SUTART.
	Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus)
	kompl.
	1,0
	856,98
	856,98

	
	
	                        Skyriuje 2
	
	
	
	3683,03

	
	3
	Nužymėjimai ir bandymai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Geodezinis nužymėjimas
	kompl,
	1,0
	50,00
	50,00

	2
	SUTART.
	Laboratoriniai sutankinimo bandymai
	kompl.
	1,0
	40,00
	40,00

	3
	SUTART.
	Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.)
	kompl.
	1,0
	40,00
	40,00

	
	
	                         Skyriuje  3
	
	
	
	130,00

	
	
	                         Žiniaraštyje     159
	
	4333,03

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	909,94

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje   159
	
	5242,97


[bookmark: _Toc102978146]Nevykdomi darbai 
	Statinys                     Elektros g. 6 / J. Basanavičiaus g. 2, Panevėžys

	Žiniaraštis                 159 Konteinerinės aikštelės įrengimas

	 
	 
	
	Suma žiniaraščiui        
	-    1036,95
	EUR.

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų 
	Mato
	Kiekis
	Kaina  EUR       

	eil.
	kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Vieneto kaina
	Iš  viso

	
	1
	Nevykdomi darbai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus)
	kompl.
	1,00
	-856,98
	-856,98

	
	
	                         Skyriuje  1
	
	
	
	-856,98

	
	
	                         Žiniaraštyje     159
	
	-856,98

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	-179,97

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje   159
	
	-1036,95


[bookmark: _Toc102978147]Konteinerinė aikštelė Molainių g. 8A, Panevėžys (aikštelės Nr.13)
[bookmark: _Toc102978148]Vykdomi darbai 
	Statinys                     Molainių g. 8A, Panevėžys

	Žiniaraštis                 13 Konteinerinės aikštelės įrengimas

	 
	 
	
	Suma žiniaraščiui        
	     5242,97
	EUR.

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų 
	Mato
	Kiekis
	Kaina  EUR       

	eil.
	kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Vieneto kaina
	Iš  viso

	
	   1
	Bendroji dalis

	   1
	SUTART.
	Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai
	kompl.
	1,0
	520,00
	520,00

	
	
	                         Skyriuje 1
	
	
	
	520,00

	
	2
	Bendrastatybiniai darbai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai).
	kompl.
	1,0
	2826,05
	2826,05

	2
	SUTART.
	Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus)
	kompl.
	1,0
	856,98
	856,98

	
	
	                        Skyriuje 2
	
	
	
	3683,03

	
	3
	Nužymėjimai ir bandymai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Geodezinis nužymėjimas
	kompl,
	1,0
	50,00
	50,00

	2
	SUTART.
	Laboratoriniai sutankinimo bandymai
	kompl.
	1,0
	40,00
	40,00

	3
	SUTART.
	Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.)
	kompl.
	1,0
	40,00
	40,00

	
	
	                         Skyriuje  3
	
	
	
	130,00

	
	
	                         Žiniaraštyje     13
	
	4333,03

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	909,94

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje   13
	
	5242,97


[bookmark: _Toc102978149]Konteinerinė aikštelė Laisvės a. 25, Panevėžys (aikštelės Nr.167)
[bookmark: _Toc102978150]Vykdomi darbai 
	Statinys                     Laisvės a. 25, Panevėžys

	Žiniaraštis                 167 Konteinerinės aikštelės įrengimas

	 
	 
	
	Suma žiniaraščiui        
	     5242,97
	EUR.

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų 
	Mato
	Kiekis
	Kaina  EUR       

	eil.
	kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Vieneto kaina
	Iš  viso

	
	   1
	Bendroji dalis

	   1
	SUTART.
	Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai
	kompl.
	1,0
	520,00
	520,00

	
	
	                         Skyriuje 1
	
	
	
	520,00

	
	2
	Bendrastatybiniai darbai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai).
	kompl.
	1,0
	2826,05
	2826,05

	2
	SUTART.
	Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus)
	kompl.
	1,0
	856,98
	856,98

	
	
	                        Skyriuje 2
	
	
	
	3683,03

	
	3
	Nužymėjimai ir bandymai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Geodezinis nužymėjimas
	kompl,
	1,0
	50,00
	50,00

	2
	SUTART.
	Laboratoriniai sutankinimo bandymai
	kompl.
	1,0
	40,00
	40,00

	3
	SUTART.
	Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.)
	kompl.
	1,0
	40,00
	40,00

	
	
	                         Skyriuje  3
	
	
	
	130,00

	
	
	                         Žiniaraštyje     167
	
	4333,03

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	909,94

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje   167
	
	5242,97


[bookmark: _Toc102978151]Nevykdomi darbai 
	Statinys                     Laisvės a. 25, Panevėžys

	Žiniaraštis                 167 Konteinerinės aikštelės įrengimas

	 
	 
	
	Suma žiniaraščiui        
	-      84,34
	EUR.

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų 
	Mato
	Kiekis
	Kaina  EUR       

	eil.
	kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Vieneto kaina
	Iš  viso

	
	1
	Nevykdomi darbai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus)
	kompl.
	0,08
	-856,98
	-69,70

	
	
	                         Skyriuje  1
	
	
	
	-69,70

	
	
	                         Žiniaraštyje     167
	
	-69,70

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	-14,64

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje   167
	
	-84,34


[bookmark: _Toc102978152]Papildomi darbai 
	Statinys                     Laisvės a. 25, Panevėžys

	Žiniaraštis           167 Laisvės a. 25, Panevėžys

	 
	2021.10.06
	
	
	Suma žiniaraščiui           95.86  EUR
	

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų 
	Mato
	Kiekis
	Kaina  EUR       

	eil.
	kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Vieneto kaina
	Iš  viso

	
	   1
	Papildomi darbai

	
	
	

	   1
	R16-159-1
	Asfaltbetonio dangos iki 70 mm storio sluoksnio frezavimas freza W-350, kai frezuojamas plotas iki 5 m2  k9=1.15
	m2
	  3,1     
	       6,9176
	       21,44

	   2
	N27-277
	Asfalto-betono dangos gudronavimas rankiniu būdu, paruošiant skystą bitumą objekte  k8=1.17,k9=1.15
	m2
	  3,1     
	       1,6425
	        5,09

	   3
	N27P-19-3
	AC 11 VN asfaltbetonio dvisluoksnės dangos viršutinio sl. įrengimas (sluoksnis 6.0 cm storio , klotuvas iki 200 t/h)  k1=3.00,k8=1.17,k9=1.15
	m2
	  3,1     
	      16,9967
	       52,69

	
	
	                         Skyriuje      1
	
	       79,22

	
	
	                         Žiniaraštyje   167
	
	       79,22

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	       16,64

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje 167
	
	       95,86



[bookmark: _Toc102978153]Konteinerinė aikštelė Molainių g. 48, Panevėžys (aikštelės Nr.14)
[bookmark: _Toc102978154]Vykdomi darbai 
	Statinys                     Molainių g. 48, Panevėžys

	Žiniaraštis                 14 Konteinerinės aikštelės įrengimas

	 
	 
	
	Suma žiniaraščiui        
	     5242,97
	EUR.

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų 
	Mato
	Kiekis
	Kaina  EUR       

	eil.
	kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Vieneto kaina
	Iš  viso

	
	   1
	Bendroji dalis

	   1
	SUTART.
	Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai
	kompl.
	1,0
	520,00
	520,00

	
	
	                         Skyriuje 1
	
	
	
	520,00

	
	2
	Bendrastatybiniai darbai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai).
	kompl.
	1,0
	2826,05
	2826,05

	2
	SUTART.
	Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus)
	kompl.
	1,0
	856,98
	856,98

	
	
	                        Skyriuje 2
	
	
	
	3683,03

	
	3
	Nužymėjimai ir bandymai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Geodezinis nužymėjimas
	kompl,
	1,0
	50,00
	50,00

	2
	SUTART.
	Laboratoriniai sutankinimo bandymai
	kompl.
	1,0
	40,00
	40,00

	3
	SUTART.
	Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.)
	kompl.
	1,0
	40,00
	40,00

	
	
	                         Skyriuje  3
	
	
	
	130,00

	
	
	                         Žiniaraštyje     14
	
	4333,03

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	909,94

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje   14
	
	5242,97


[bookmark: _Toc102978155]Papildomi darbai 
	Statinys                     Molainių g. 48, Panevėžys

	Žiniaraštis            14 Molainių g. 48, Panevėžys

	 
	2021.11.25
	
	
	Suma žiniaraščiui          254.34  EUR
	

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų 
	Mato
	Kiekis
	Kaina  EUR       

	eil.
	kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Vieneto kaina
	Iš  viso

	
	   1
	Papildomi darbai

	
	
	

	   1
	N1P-0113
	Grunto kasimas 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai gruntas  II grupės  k9=1.15
	m3
	  3,4     
	       1,9437
	        6,61

	   2
	N1P-0402
	II grupės grunto kasimas rankiniu būdu nesutvirtintose tranšėjose (iškasose)  k9=1.15
	m3
	  0,34    
	      22,7823
	        7,75

	   3
	N1P-1311
	Grunto transportavimas 10t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai gruntas  II grupės
	m3
	  3,4     
	       2,6477
	        9,0 

	   4
	N1P-1316
	Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 10t autosavivarčiais, kai gruntas  I-II grupės  k4=9.000
	m3
	  3,4     
	       3,1394
	       10,67

	   5
	N1P-0604
	Darbai sąvartoje, atvežant gruntą autosavivarčiais, kai gruntas  II grupės  k9=1.15
	m3
	  3,4     
	       0,1891
	        0,64

	   6
	N1P-0801
	Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis, kai gruntas išlyginamas rankiniu būdu( I-II grupės gruntas)  k8=1.14,k9=1.15
	m3
	  3,4     
	       1,9883
	        6,76

	   7
	N27P-28-1
	Smėlio pasluoksnio šaligatviui įrengimas (sluoksnio storis  20 cm)  k9=1.15
	m2
	  6,7     
	       6,5213
	       43,69

	   8
	N27P-27-2
	Dolomito skaldelės šaligatvio pagrindo įrengimas (sluoksnio storis  10 cm)  k9=1.15
	m2
	  6,7     
	       7,606 
	       50,96

	   9
	N27P-28-2
	Smėlio - cemento mišinio pasluoksnio šaligatviui įrengimas (sluoksnio storis  3 cm)  k9=1.15
	m2
	  6,7     
	       3,8596
	       25,86

	  10
	N27P-29-2
	Betono plytelių šaligatvio dangos įrengimas, užpildant siūles smėlio - cemento mišiniu, kai plytelės  300x300 (be plytelių kainos)  k9=1.15
	m2
	  6,7     
	       7,203 
	       48,26

	
	
	                         Skyriuje      1
	
	      210,20

	
	
	                         Žiniaraštyje    14
	
	      210,20

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	       44,14

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje  14
	
	      254,34


[bookmark: _Toc102978156]Konteinerinė aikštelė Smetonos g. 25,  Panevėžys (aikštelės Nr.168)
[bookmark: _Toc102978157]Vykdomi darbai 
	Statinys                     A. Smetonos g. 25, Panevėžys

	Žiniaraštis                 168 Konteinerinės aikštelės įrengimas

	 
	 
	
	Suma žiniaraščiui        
	     5242,97
	EUR.

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų 
	Mato
	Kiekis
	Kaina  EUR       

	eil.
	kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Vieneto kaina
	Iš  viso

	
	   1
	Bendroji dalis

	   1
	SUTART.
	Projektavimo išlaidos, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai matavimai, garantiniai laidavimai, draudimai, suderinimai
	kompl.
	1,0
	520,00
	520,00

	
	
	                         Skyriuje 1
	
	
	
	520,00

	
	2
	Bendrastatybiniai darbai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Konteinerinės aikštelės dangų įrengimas (senų dangų ardymas, paruošiamieji žemės darbai, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos pagrindo, nesurištų mineralinių medžiagų mišinio pasluoksnių, bortų ir bortelių įrengimas ir pažeistų dangų atstatymo darbai).
	kompl.
	1,0
	2826,05
	2826,05

	2
	SUTART.
	Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus)
	kompl.
	1,0
	856,98
	856,98

	
	
	                        Skyriuje 2
	
	
	
	3683,03

	
	3
	Nužymėjimai ir bandymai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Geodezinis nužymėjimas
	kompl,
	1,0
	50,00
	50,00

	2
	SUTART.
	Laboratoriniai sutankinimo bandymai
	kompl.
	1,0
	40,00
	40,00

	3
	SUTART.
	Esamų komunikacijų nužymėjimas (1 val.)
	kompl.
	1,0
	40,00
	40,00

	
	
	                         Skyriuje  3
	
	
	
	130,00

	
	
	                         Žiniaraštyje     168
	
	4333,03

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	909,94

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje   168
	
	5242,97


[bookmark: _Toc102978158]Nevykdomi darbai 
	Statinys                     A. Smetonos g. 25, Panevėžys

	Žiniaraštis                 168 Konteinerinės aikštelės įrengimas

	 
	 
	
	Suma žiniaraščiui        
	-    1036,95
	EUR.

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų 
	Mato
	Kiekis
	Kaina  EUR       

	eil.
	kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Vieneto kaina
	Iš  viso

	
	1
	Nevykdomi darbai
	
	
	
	

	1
	SUTART.
	Tvora (įskaitant visus reikalingus darbus)
	kompl.
	1,00
	-856,98
	-856,98

	
	
	                         Skyriuje  1
	
	
	
	-856,98

	
	
	                         Žiniaraštyje     168
	
	-856,98

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	-179,97

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje   168
	
	-1036,95


[bookmark: _Toc102978159]Konteinerinė aikštelė Aldonos g. 7,  Panevėžys (aikštelės Nr.122)
[bookmark: _Toc102978160]Vykdomi darbai 
	Vykdomi darbai Statinys                1 Antžeminių konteinerinių aikštelių Panevėžio savivaldybės teritorijoje rekonstravimo ir naujos statybos projektas

	Žiniaraštis            122 Aldonos g. 7, Panevėžys

	 
	2021.11.16
	
	
	Suma žiniaraščiui          508.20  EUR
	

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų 
	Mato
	Kiekis
	Kaina  EUR       

	eil.
	kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Vieneto kaina
	Iš  viso

	
	   1
	Bendroji dalis

	
	
	

	   1
	SUTART.
	Projektavimo išlaidos, suderinimai
	kompl.
	  1,0     
	     420,00
	     420,00

	
	
	                         Skyriuje      1
	
	      420,00

	
	
	                         Žiniaraštyje    122
	
	      420,00

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	       88,20

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje  122
	
	      508,20


[bookmark: _Toc102978161]Konteinerinė aikštelė Nepriklausomybės a.  9,  Panevėžys (aikštelės Nr.121)
[bookmark: _Toc102978162]Vykdomi darbai 
	Vykdomi darbai Statinys                1 Antžeminių konteinerinių aikštelių Panevėžio savivaldybės teritorijoje rekonstravimo ir naujos statybos projektas

	Žiniaraštis            121 Nepriklausomybės a. 9, Panevėžys

	 
	2021.11.16
	
	
	Suma žiniaraščiui          508.20  EUR
	

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų 
	Mato
	Kiekis
	Kaina  EUR       

	eil.
	kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Vieneto kaina
	Iš  viso

	
	   1
	Bendroji dalis

	
	
	

	   1
	SUTART.
	Projektavimo išlaidos, suderinimai
	kompl.
	  1,0     
	     420,00
	     420,00

	
	
	                         Skyriuje      1
	
	      420,00

	
	
	                         Žiniaraštyje    121
	
	      420,00

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	       88,20

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje  121
	
	      508,20



[bookmark: _Toc102978163]Konteinerinė aikštelė Parko g. 27,  Panevėžys (aikštelės Nr.50)
[bookmark: _Toc102978164]Vykdomi darbai 
	Vykdomi darbai Statinys                1 Antžeminių konteinerinių aikštelių Panevėžio savivaldybės teritorijoje rekonstravimo ir naujos statybos projektas

	Žiniaraštis            50 Parko g. 27, Panevėžys

	 
	2021.11.16
	
	
	Suma žiniaraščiui          508.20  EUR
	

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų 
	Mato
	Kiekis
	Kaina  EUR       

	eil.
	kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Vieneto kaina
	Iš  viso

	
	   1
	Bendroji dalis

	
	
	

	   1
	SUTART.
	Projektavimo išlaidos, suderinimai
	kompl.
	  1,0     
	     420,00
	     420,00

	
	
	                         Skyriuje      1
	
	      420,00

	
	
	                         Žiniaraštyje    50
	
	      420,00

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	       88,20

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje  50
	
	      508,20



[bookmark: _Toc102978165]Konteinerinė aikštelė Ramygalos g. 59,  Panevėžys (aikštelės Nr.84)
[bookmark: _Toc102978166]Vykdomi darbai 
	Vykdomi darbai Statinys                1 Antžeminių konteinerinių aikštelių Panevėžio savivaldybės teritorijoje rekonstravimo ir naujos statybos projektas

	Žiniaraštis            84 Ramygalos g. 59, Panevėžys

	 
	2021.11.16
	
	
	Suma žiniaraščiui          508.20  EUR
	

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų 
	Mato
	Kiekis
	Kaina  EUR       

	eil.
	kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Vieneto kaina
	Iš  viso

	
	   1
	Bendroji dalis

	
	
	

	   1
	SUTART.
	Projektavimo išlaidos, suderinimai
	kompl.
	  1,0     
	     420,00
	     420,00

	
	
	                         Skyriuje      1
	
	      420,00

	
	
	                         Žiniaraštyje    84
	
	      420,00

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	       88,20

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje  84
	
	      508,20



[bookmark: _Toc102978167]Konteinerinė aikštelė Respublikos g. 33,37,  Panevėžys (aikštelės Nr.171)
[bookmark: _Toc102978168]Vykdomi darbai 
	Vykdomi darbai Statinys                1 Antžeminių konteinerinių aikštelių Panevėžio savivaldybės teritorijoje rekonstravimo ir naujos statybos projektas

	Žiniaraštis            171 Respublikos g. 33,37, Panevėžys

	 
	2021.11.16
	
	
	Suma žiniaraščiui          508.20  EUR
	

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų 
	Mato
	Kiekis
	Kaina  EUR       

	eil.
	kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Vieneto kaina
	Iš  viso

	
	   1
	Bendroji dalis

	
	
	

	   1
	SUTART.
	Projektavimo išlaidos, suderinimai
	kompl.
	  1,0     
	     420,00
	     420,00

	
	
	                         Skyriuje      1
	
	      420,00

	
	
	                         Žiniaraštyje    171
	
	      420,00

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	       88,20

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje  171
	
	      508,20



[bookmark: _Toc102978169]Konteinerinė aikštelė Respublikos g. 68,  Panevėžys (aikštelės Nr.205)
[bookmark: _Toc102978170]Vykdomi darbai 
	Vykdomi darbai Statinys                1 Antžeminių konteinerinių aikštelių Panevėžio savivaldybės teritorijoje rekonstravimo ir naujos statybos projektas

	Žiniaraštis            205 Respublikos g. 68, Panevėžys

	 
	2021.11.16
	
	
	Suma žiniaraščiui          508.20  EUR
	

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų 
	Mato
	Kiekis
	Kaina  EUR       

	eil.
	kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Vieneto kaina
	Iš  viso

	
	   1
	Bendroji dalis

	
	
	

	   1
	SUTART.
	Projektavimo išlaidos, suderinimai
	kompl.
	  1,0     
	     420,00
	     420,00

	
	
	                         Skyriuje      1
	
	      420,00

	
	
	                         Žiniaraštyje    205
	
	      420,00

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	       88,20

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje  205
	
	      508,20


[bookmark: _Toc102978171]Konteinerinė aikštelė Smėlynės g. 51,  Panevėžys (aikštelės Nr.118)
[bookmark: _Toc102978172]Vykdomi darbai 
	Vykdomi darbai Statinys                1 Antžeminių konteinerinių aikštelių Panevėžio savivaldybės teritorijoje rekonstravimo ir naujos statybos projektas

	Žiniaraštis            118 Smėlynės g. 51, Panevėžys

	 
	2021.11.16
	
	
	Suma žiniaraščiui          508.20  EUR
	

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų 
	Mato
	Kiekis
	Kaina  EUR       

	eil.
	kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Vieneto kaina
	Iš  viso

	
	   1
	Bendroji dalis

	
	
	

	   1
	SUTART.
	Projektavimo išlaidos, suderinimai
	kompl.
	  1,0     
	     420,00
	     420,00

	
	
	                         Skyriuje      1
	
	      420,00

	
	
	                         Žiniaraštyje    118
	
	      420,00

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	       88,20

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje  118
	
	      508,20



[bookmark: _Toc102978173]Konteinerinė aikštelė Beržų g. 17,  Panevėžys (aikštelės Nr.82)
[bookmark: _Toc102978174]Vykdomi darbai 
	Vykdomi darbai Statinys                1 Antžeminių konteinerinių aikštelių Panevėžio savivaldybės teritorijoje rekonstravimo ir naujos statybos projektas

	Žiniaraštis            82 Beržų g. 17, Panevėžys

	 
	2021.11.16
	
	
	Suma žiniaraščiui          508.20  EUR
	

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų 
	Mato
	Kiekis
	Kaina  EUR       

	eil.
	kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Vieneto kaina
	Iš  viso

	
	   1
	Bendroji dalis

	
	
	

	   1
	SUTART.
	Projektavimo išlaidos, suderinimai
	kompl.
	  1,0     
	     420,00
	     420,00

	
	
	                         Skyriuje      1
	
	      420,00

	
	
	                         Žiniaraštyje    82
	
	      420,00

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	       88,20

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje  82
	
	      508,20



[bookmark: _Toc102978175]Konteinerinė aikštelė Beržų g. 35,  Panevėžys (aikštelės Nr.78)
[bookmark: _Toc102978176]Vykdomi darbai 
	Vykdomi darbai Statinys                1 Antžeminių konteinerinių aikštelių Panevėžio savivaldybės teritorijoje rekonstravimo ir naujos statybos projektas

	Žiniaraštis            78 Beržų g. 35, Panevėžys

	 
	2021.11.16
	
	
	Suma žiniaraščiui          508.20  EUR
	

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų 
	Mato
	Kiekis
	Kaina  EUR       

	eil.
	kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Vieneto kaina
	Iš  viso

	
	   1
	Bendroji dalis

	
	
	

	   1
	SUTART.
	Projektavimo išlaidos, suderinimai
	kompl.
	  1,0     
	     420,00
	     420,00

	
	
	                         Skyriuje      1
	
	      420,00

	
	
	                         Žiniaraštyje    78
	
	      420,00

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	       88,20

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje  78
	
	      508,20


[bookmark: _Toc102978177]Konteinerinė aikštelė Klaipėdos g. 124,  Panevėžys (aikštelės Nr.40)
[bookmark: _Toc102978178]Vykdomi darbai 
	Vykdomi darbai Statinys                1 Antžeminių konteinerinių aikštelių Panevėžio savivaldybės teritorijoje rekonstravimo ir naujos statybos projektas

	Žiniaraštis            40 Klaipėdos g. 124, Panevėžys

	 
	2021.11.16
	
	
	Suma žiniaraščiui          508.20  EUR
	

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų 
	Mato
	Kiekis
	Kaina  EUR       

	eil.
	kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Vieneto kaina
	Iš  viso

	
	   1
	Bendroji dalis

	
	
	

	   1
	SUTART.
	Projektavimo išlaidos, suderinimai
	kompl.
	  1,0     
	     420,00
	     420,00

	
	
	                         Skyriuje      1
	
	      420,00

	
	
	                         Žiniaraštyje    40
	
	      420,00

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	       88,20

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje  40
	
	      508,20


[bookmark: _Toc102978179]Konteinerinė aikštelė Klaipėdos g. 134,  Panevėžys (aikštelės Nr.41)
[bookmark: _Toc102978180]Vykdomi darbai 
	Vykdomi darbai Statinys                1 Antžeminių konteinerinių aikštelių Panevėžio savivaldybės teritorijoje rekonstravimo ir naujos statybos projektas

	Žiniaraštis            41 Klaipėdos g. 134, Panevėžys

	 
	2021.11.16
	
	
	Suma žiniaraščiui          508.20  EUR
	

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų 
	Mato
	Kiekis
	Kaina  EUR       

	eil.
	kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Vieneto kaina
	Iš  viso

	
	   1
	Bendroji dalis

	
	
	

	   1
	SUTART.
	Projektavimo išlaidos, suderinimai
	kompl.
	  1,0     
	     420,00
	     420,00

	
	
	                         Skyriuje      1
	
	      420,00

	
	
	                         Žiniaraštyje    41
	
	      420,00

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	       88,20

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje  41
	
	      508,20


[bookmark: _Toc102978181]Konteinerinė aikštelė Nemuno g. 23,  Panevėžys (aikštelės Nr.7)
[bookmark: _Toc102978182]Vykdomi darbai 
	Vykdomi darbai Statinys                1 Antžeminių konteinerinių aikštelių Panevėžio savivaldybės teritorijoje rekonstravimo ir naujos statybos projektas

	Žiniaraštis            7 Nemuno g. 23, Panevėžys

	 
	2021.11.16
	
	
	Suma žiniaraščiui          508.20  EUR
	

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų 
	Mato
	Kiekis
	Kaina  EUR       

	eil.
	kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Vieneto kaina
	Iš  viso

	
	   1
	Bendroji dalis

	
	
	

	   1
	SUTART.
	Projektavimo išlaidos, suderinimai
	kompl.
	  1,0     
	     420,00
	     420,00

	
	
	                         Skyriuje      1
	
	      420,00

	
	
	                         Žiniaraštyje    7
	
	      420,00

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	       88,20

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje  7
	
	      508,20


[bookmark: _Toc102978183]Konteinerinė aikštelė Nemuno g. 31A,  Panevėžys (aikštelės Nr.12)
[bookmark: _Toc102978184]Vykdomi darbai 
	Vykdomi darbai Statinys                1 Antžeminių konteinerinių aikštelių Panevėžio savivaldybės teritorijoje rekonstravimo ir naujos statybos projektas

	Žiniaraštis            12 Nemuno g. 31A, Panevėžys

	 
	2021.11.16
	
	
	Suma žiniaraščiui          508.20  EUR
	

	Sąm.
	Darbo
	Darbų ir išlaidų 
	Mato
	Kiekis
	Kaina  EUR       

	eil.
	kodas
	aprašymai
	vnt
	
	Vieneto kaina
	Iš  viso

	
	   1
	Bendroji dalis

	
	
	

	   1
	SUTART.
	Projektavimo išlaidos, suderinimai
	kompl.
	  1,0     
	     420,00
	     420,00

	
	
	                         Skyriuje      1
	
	      420,00

	
	
	                         Žiniaraštyje    12
	
	      420,00

	
	
	                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%
	
	       88,20

	
	
	                         Iš viso žiniaraštyje  12
	
	      508,20
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