PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 1
PRIE 2024 M. LIEPOS  16 D. SUTARTIES NR. 22-1323
2024 m.  ________________ d. Nr.
Panevėžys
Panevėžio miesto savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 288724610, kurios registruota buveinė yra Laisvės a. 20, Panevėžys, atstovaujama Savivaldybės administracijos direktorės Gintautės Atkočienės, veikiančios pagal Savivaldybės administracijos nuostatus, patvirtintus 2024 m. vasario 29 d. Panevėžio miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-31 „Dėl Panevėžio miesto savivaldybės administracijos nuostatų patvirtinimo ir savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 22 d. sprendimo Nr. 1-81 pripažinimo netekusiais galios“ (toliau - Užsakovas), ir 
UAB „Fegda“, juridinio asmens kodas 110801759, kurios registruota buveinė Geologų g. 12, Vilnius, atstovaujama generalinio direktoriaus Jono Jablonskio, veikiančio pagal įmonės nuostatus (toliau  Rangovas), toliau kartu vadinamos „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“: 
	atsižvelgiant į Rangovo 2024 m. lapkričio 18 d. pateiktą raštą  Nr. P-2-162 Užsakovui „Dėl papildomų darbų“ su darbų lokalinėmis sąmatomis (toliau – Raštas), kuriame  yra išdėstytos sekančios aplinkybės:
A: atsižvelgiant į tai, kad Rangovas vykdydamas 2024 m. rugsėjo 24 d. Užsakovo pateiktą „Panevėžio miesto gatvių paprastojo remonto darbų užsakymą Nr. 2“ užsakymą Nr. 18-1737 dėl Mastrakio g. atkarpos (nuo Paliūniškio g. iki Liublino g. 1A) paprastojo remonto aprašo parengimo ir gatvės statybos darbų, atliko inžinerinius dangos konstrukcijos tyrinėjimus ir nustatė, kad esama asfalto danga, neatitinka D kategorijos gatvėms keliamų reikalavimų. Atlikus paprastojo remonto darbus – įrengus išlyginamąjį ir dėvimąjį asfaltbetonio dangos sluoksnius, esamos asfaltbetonio dangos pažaidos, atsiradusios dėl esamų įtrukimų ir inžinerinių tinklų klojimo perkasimų, gali atsikartoti atnaujintoje asfaltbetonio dangoje. Pirkimo techninėse specifikacijose ir numatytų atlikti remonto darbų sąraše nėra numatyta esamų gatvių pagrindų pakeitimo ar sustiprinimo priemonių. Todėl nutarta, numatyti esamos Mastrakio g. dangos konstrukcijos sufrezavimą ir profilio atstatymą, panaudojant  visą frezuotą asfaltą kaip pagrindo medžiagą. Papildomai įrengti 0,08 m sluoksnį iš nesurištojo skaldos (fr. 0/32) mišinio, vietoje išlyginamojo ir 0,04 m storio dėvimojo asfalbetonio sluoksnių įrengti 0,08 m storio asfalto pagrindo – dangos sluoksnį iš mišinio AC 16 PD. Šie technologinių sprendimų pakeitimai priskiriami prie 2024 m. liepos 16 d. sutarties Nr. 22-1323 2 priedo „Panevėžio miesto gatvių paprastojo remonto darbų įkainiai“.
B: atsižvelgiant į tai, kad Rangovas vykdydamas 2024 m. rugsėjo 24 d. Užsakovo pateiktą „Panevėžio miesto gatvių paprastojo remonto darbų užsakymą Nr. 2“ užsakymą Nr. 18-1737 dėl Mastrakio g. atkarpos (nuo Paliūniškio g. iki Liublino g. 1A) paprastojo remonto aprašo parengimo ir gatvės statybos darbų, atliko inžinerinius dangos konstrukcijos tyrinėjimus ir nustatė, kad vietose, kur gatvės danga yra labai nelygi, esamos ir projektinės dangos altitudės reikšmingai skiriasi (iki 0,22 m), todėl įrengus projektinę gatvės dangos konstrukciją bus reikalingas nuovažų dangų suvedimas su naujai įrengta Mastrakio g. asfalto danga. Pirkimo techninėse specifikacijose ir numatytų atlikti remonto darbų sąraše nėra numatyta esamų trinkelių dangų atstatymo darbų. Todėl nutarta, numatyti Mastrakio g. esamų nuovažų su trinkelių danga atstatymą, įrengiant naują trinkelių dangą (esamų trinkelių naudojimas netikslingas dėl jų nusidėvėjimo). Šie technologinių sprendimų pakeitimai priskiriami prie 2024 m. liepos 16 d. sutarties Nr. 22-1323 2 priedo „Panevėžio miesto gatvių paprastojo remonto darbų įkainiai“.
Šalys sudarė šį papildomą susitarimą Nr. 1 (toliau – Susitarimas) prie 2024 m. liepos 16 d. sutarties Nr. 22-1323 „Panevėžio miesto gatvių paprastojo remonto aprašų parengimo ir rangos darbų sutartis“ (toliau – Sutartis) ir vadovaujantis Sutarties 2.4 punktu, 2.7 punktu, 2.7.3 papunkčiu ir 2.8 punktu, Darbo grupės technologiniams sprendimams dėl Panevėžio miesto infrastruktūros objektų įrengimo, remonto ir priežiūros 2024 m. spalio 25 d. protokolu Nr. KK-100, Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 2 punktu,  ir atsižvelgdamos į Rangovo pateiktą Raštą, susitarė:
1. Papildyti Sutarties 2 priedo „Panevėžio miesto gatvių paprastojo remonto darbų įkainiai“ lentelę įrašant Eil. Nr. 32. „Betono trinkelių grindinio atstatymas, užpildant siūles smėliu“;  Eil. Nr. 33. „Min 8 cm storio skaldos pagrindo iš nesurištųjų medžiagų mišinio dangos įrengimas fr. 0/32“;  Eil. Nr. 34. „8 cm storio asfalto pagrindo – dangos įrengimas klotuvui (AC 16 PD)“, nekeičiant bendros Sutarties kainos.  
2. Kitos Sutarties sąlygos lieka nepakeistos.
3. Susitarimas sudaromas 1 (vienu) egzemplioriumi ir Šalių pasirašomas kvalifikuotu elektroniniu parašu.
PRIDEDAMA: 
“Panevėžio miesto gatvių paprastojo remonto darbų įkainiai“ Sutarties 2 priedo papildymas – 1 lapas;
	 ŠALIŲ PARAŠAI:
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Tel. +3705 2306234
El. paštas: vilnius@fegda.lt


	




	
	

	
Administracijos direktorė Gintautė Atkočienė      
(pareigos, vardas, pavardė, parašas)                                             
	
Generalinis direktorius Jonas Jablonskis
(pareigos, vardas, pavardė, parašas)



