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Vilniaus apskrities Adomo Mickevitiaus vieSosios bibliotekos pastaty (2.2,2.3,2.5 korpusy) Traky g.10, Vilniuje kapitalinio remonto projektas

Objekto pavadinimas:
Darby stadija: Techninis projektas
Atlikéjas: UAB "Maspro”

Kalendorius grafikas
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1 |Darby prad¥ia- ApZiiira ] 2
2 |Topografiné nuotrauka
3 |Geologija (reikia idvengti}
4 |Projektavimo sglygy ir techniniy sylvgy gavimas (GRINDA, ESO, KPD)
5 |Planuotés ir susitikimai su Uzskovu
6 |Projektiniy pasiGlymy parengi
7 |Projektiniy pasifilymy suderinimas su YMA, , jei reikia koregavimas
8  |Projektini tlymy suderinimas su KPD, jei reikia koregavimas
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15 andentiekio it nuoteky dalis
16 0, védinimo ir oro kondicionavimo dalis
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27 |Projekto pateikimas spcc. Paveldosauginei ekspertizei, Eksperty tikrinimas
28  |Projekto taisymas pagal Paveldosaugines ckspertizes pastabas, ekspertizés aktas
29 [Projekto pateikimas bendrajai ekspertizei, Eksperty tikrinimas
30 |Projekto taisymas pasal bendrosios ekspertizes pastabas, ekspertizés aktas
31 |Projekto derinimas per Infostatybg i
32 |Starybos leidimas leidimas {Infostaiyba) 2021-12—-14
33 |Projekto vykdymo prieZiiiros etapas
34 |Projekto dok ijos korektiira pagal vykdymo sprendini
35 |Objekto pridavimo procediira
36
37

*dalies parengimo bitinumas verti projekto imo eigoje
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