SUSITARIMAS DĖL PAPILDOMŲ IR (AR) NEATLIEKAMŲ DARBŲ
PRIE SUTARTIES NR. S-25-261
2025-12-09

AB „Via Lietuva“, atstovaujama šį dokumentą pasirašančio įgalioto bendrovės darbuotojo (toliau – Užsakovas),
ir
UAB „Fegda“, atstovaujama šį dokumentą pasirašančio įgalioto bendrovės darbuotojo (toliau - Rangovas)
toliau Užsakovas ir Rangovas atskirai vadinami „Šalimi“, o kartu vadinami „Šalimis“, 

Šalys, atsižvelgdamos į tai, kad:
A. 2025-04-02 Šalys sudarė pirkimo sutartį Nr. S-25-261 (toliau – Sutartis), projekte „Magistralinio kelio A14 Vilnius-Utena ruožo nuo 59,00 iki 64,332 km rekonstravimas“;
B. Sutarties pagrindu Rangovas UAB „Fegda“ įsipareigojo atlikti darbus (toliau – Darbai), o Užsakovas – tinkamai ir laiku atsiskaityti;
C. Sutarties vykdymo metu nuspręsta pakeisti Techninio darbo projekto Susisiekimo dalyje numatytą 1/3 frakcijos skaldelės panaudojimą paviršiaus šiurkštinimui į stambesnę 2/5 frakcijos skaldelę šiurkštinimui, dėl kurio atsirado poreikis papildomų darbų atlikimui (detalizuoti Priede Nr. 1), kurių kaina sudaro
17.287,00 Eur be PVM; 
D. Sutarties vykdymo metu nuspręsta pakeisti Techninio darbo projekto Susisiekimo dalyje numatytą 1/3 frakcijos skaldelės panaudojimą paviršiaus šiurkštinimui į stambesnę 2/5 frakcijos skaldelę šiurkštinimui, dėl kurio atsirado poreikis neatliekamiems (atsisakomiems) darbams (detalizuoti Priede Nr. 1), kurių vertė sudaro 17.287,00 Eur be PVM; 
E. Bendra darbų pakeitimo vertė siekia 0,00 Eur be PVM.
F. Sutarties XII skyriaus „Papildomi darbai ir neatliekami darbai. Sutarties keitimo tvarka“ 150 p. Šalys susitarė dėl galimybės pakeisti Sutarties kainą dėl atsiradusių papildomų ir (ar) atsisakomų (neatliekamų) darbų;
Šalys, remdamosi Sutarties XII skyriaus „Papildomi darbai ir neatliekami darbai. Sutarties keitimo tvarka“ 140 p., sudaro šį susitarimą dėl papildomų ir (ar) neatliekamų darbų (toliau – Susitarimas), kuriuo susitaria dėl toliau nurodytų sąlygų:

1. Šalys susitaria dėl žemiau nurodytos papildomų darbų kainos, kurią, Rangovui atlikus šiame Susitarime numatytus papildomus darbus, Užsakovas įsipareigoja Rangovui sumokėti Sutartyje nustatyta tvarka:
1.1. viso papildomų darbų kaina su PVM yra 20.917,27 Eur (dvidešimt tūkstančių devyni šimtai septyniolika eurų, 27 ct).
1.2. papildomų darbų kaina be PVM yra 17.287,00 Eur (septyniolika tūkstančių du šimtai aštuoniasdešimt septyni eurai, 00 ct).
1.3. 21 proc. PVM yra 3.630,27 Eur (trys tūkstančiai šeši šimtai trisdešimt eurų, 27 ct).
2. Šalys susitaria dėl neatliekamų (atsisakomų) darbų kainos:
2.1. viso neatliekamų darbų kaina su PVM yra 20.917,27 Eur (dvidešimt tūkstančių devyni šimtai septyniolika eurų, 27 ct).
2.2. neatliekamų darbų kaina be PVM yra 17.287,00 Eur septyniolika tūkstančių du šimtai aštuoniasdešimt septyni eurai, 00 ct).
2.3. 21 proc. PVM yra 3.630,27 Eur (trys tūkstančiai šeši šimtai trisdešimt eurų, 27 ct).
3. Dėl aukščiau šiame Susitarime nurodytų sąlygų Sutarties kaina nesikeičia. 
4. Šalys susitaria, kad dėl papildomų darbų nėra suteikiamas papildomas darbų atlikimo terminas.
5. Šalys patvirtina, jog Susitarime numatytos sąlygos buvo individualiai Šalių aptartos ir pilnai atitinka jų tikrąją valią, kurios įgyvendinimo Šalys siekė sudarydamos Susitarimą.
6. Sutarties sąlygos, kurios nėra aptartos kaip keičiamos Susitarimu, lieka nepakeistos galioti Sutarties galiojimo laikotarpiu.
7. Šis Susitarimas įsigalioja nuo Šalių pasirašymo (abiejų Šalių) dienos ir galioja pagal Sutartyje nustatytą Sutarties galiojimo terminą.
8. Susitarimas yra neatskiriama ir sudėtinė Sutarties dalis.
9. Susitarimo priedai:
9.1. Priedas Nr. 1 – Darbų pakeitimo aktas Nr. 3
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