Sutarties specialiųjų sąlygų
2  priedas


IGNALINOS AE TP IR UTENOS TP 330KV SKIRSTYKLŲ PAPRASTOJO REMONTO DARBAI DĖL 330KV OL LN 453 RAA PAPILDYMO 
PROJEKTAVIMO IR DARBŲ ETAPAI


	Etapas
	Perduodami darbai
(Darbai, kuriuos Rangovas turi perduoti Užsakovui užbaigus etapą)
	Perdavimo terminas
(nuo Sutarties sudarymo dienos)
	Delspinigių dydis
(procentinė dalis nuo pradinės Sutarties kainos be PVM už kiekvieną pradelstą dieną)

	I etapas
	Įrangos specifikacijų suderinimas su AB LITGRID.
Darbo projekto dalių parengimas ir suderinimas su AB LITGRID
	Per 3 mėn.
	0,02 %

	II etapas
	Naujų LN453 RAA, DLA įrenginių sumontavimas ir derinimas (LN453 įjungimas)
	Per 4 mėn.
	0,02 %

	III etapas
	Pasirašytas darbų užbaigimo aktas (-ai), Užsakovui perduota visa dokumentacija susijusi su atliktais Darbais.

	Per 5 mėn.
	0,02 %
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