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110/35/10 KV LEIPALINGIO TP 110 KV SKIRSTYKLOS REKONSTRAVIMAS (DRUSKININKŲ SAV., LEIPALINGIS, SEIRIJŲ G. 32A). PROJEKTO NUMERIS PPRU2187. PROJEKTAVIMO (DARBO PROJEKTAMS) IR STATYBOS DARBŲ ETAPAI


	Etapas
	Perduodami darbai
(Darbai, kuriuos Rangovas turi perduoti Užsakovui užbaigus etapą)
	Perdavimo terminas
	Delspinigių dydis
(procentinė dalis nuo Sutarties kainos be PVM)
	Mokėtina suma
(Eur be PVM)

	I etapas
	Užsakovo suderinti Pagrindiniai įrenginiai, parengti ir Užsakovo suderinti visi darbo projektai, gautos teigiamos statinio konstrukcijų dalių darbo projektų ekspertizės išvados.
	Per 7 mėn. nuo Sutarties sudarymo dienos
	0,02%
	

	II etapas
	Rangos darbai:
Pilna apimti įjungta ir rekonstruota visa 110 kV skirstykla (baigta bandomoji eksploatacija).
Įjungta ir rekonstruota 110 kV OL Leipalingis-Merkinė (baigta bandomoji eksploatacija).
Įjungta ir rekonstruota 110 kV OL Leipalingis-Druskininkai 1 (baigta bandomoji eksploatacija). 
	Per 20 mėn. nuo 2026-10-01 (Užsakovui užbaigus 110/35/10 kV Šeštokų TP 110 kV skirstyklos  vykdomus rekonstravimo darbus ir ją įjungus (baigta bandomoji eksploatacija))
	0,02%
	

	III etapas
	Gautas Statybos užbaigimą patvirtinantys dokumentai (-as), Užsakovui perduotas statybos darbų žurnalas,  jame nurodyti dokumentai, visa dokumentacija susijusi su atliktais Darbais.
	Per 22 mėn. nuo 2026-10-01 (Užsakovui užbaigus 110/35/10 kV Šeštokų TP 110 kV skirstyklos  vykdomus rekonstravimo darbus ir ją įjungus (baigta bandomoji eksploatacija))
	
	Jeigu Rangovas vėluoja per nustatytą terminą, pateikti pasirašytą statybos užbaigimo aktą, jam taikoma 450 Eur be PVM bauda už kiekvieną pavėluotą dieną
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