
SUSITARIMAS DĖL PAPILDOMŲ IR (AR) NEATLIEKAMŲ DARBŲ
PRIE SUTARTIES NR. S-1253
2025-01-08

AB „Via Lietuva“, atstovaujama šį dokumentą pasirašančio įgalioto bendrovės darbuotojo (toliau – Užsakovas),
ir
UAB „Alkesta“, atstovaujama šį dokumentą pasirašančio įgalioto bendrovės darbuotojo (toliau - Rangovas),
toliau Užsakovas ir Rangovas atskirai vadinami „Šalimi“, o kartu vadinami „Šalimis“, 

Šalys, atsižvelgdamos į tai, kad:
A. 2024-11-19 Šalys sudarė pirkimo sutartį Nr. S-1253 (toliau – Sutartis), projekte „Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 140 Kaunas–Zapyškis–Šakiai ruožo nuo 52,773 iki 59,130 km kapitalinis remontas, įrengiant taką“;
B. Sutarties pagrindu Rangovas įsipareigojo atlikti darbus (toliau – Darbai), o Užsakovas – tinkamai ir laiku atsiskaityti;
C. Sutarties vykdymo metu, nagrinėjant Užsakovo pateiktą projektinę kelio dokumentaciją, nustatyta netikslumų, trūkumų sprendiniuose ir atskiruose tekstiniuose Projekto dokumentuose, kas reikalavo patikslinimo ar informacijos papildymo. Nustatyta, kad Projekto elektrotechnikos (apšvietimo) dalyje Nr. 23080-01-TDP-E1 esančiame brėžinyje Nr. 23080-01-TDPE1.BR-01 buvo nurodytas projektuojamų apšvietimo atramų prijungimas nuo naujai projektuojamo apšvietimo valdymo skydo (toliau - AVS). Tačiau Projekte nebuvo daugiau jokios informacijos apie AVS įrengimą, t. y. nei Projekto techninė specifikacija, nei aiškinamasis raštas, nei sąnaudų kiekių žiniaraštis nedetalizavo AVS įrengimo darbų atlikimo.  Dėl šių aplinkybių atsirado poreikis atlikti papildomus darbus (detalizuoti Priede Nr. 1), kurių kaina sudaro 1.739,60 Eur be PVM; 
D. Sutarties 139 p., 149 p. Šalys susitarė dėl galimybės pakeisti Sutarties kainą dėl atsiradusių papildomų ir (ar) atsisakomų (neatliekamų) darbų;
Šalys, remdamosi Sutarties XII skyriumi, sudaro šį susitarimą dėl papildomų ir (ar) neatliekamų darbų (toliau – Susitarimas), kuriuo susitaria dėl toliau nurodytų sąlygų:

1. Šalys susitaria dėl žemiau nurodytos papildomų darbų kainos, kurią, Rangovui atlikus šiame Susitarime numatytus papildomus darbus, Užsakovas įsipareigoja Rangovui sumokėti Sutartyje nustatyta tvarka:
1.1. viso papildomų darbų kaina su PVM yra 2.104,92 Eur (du tūkstančiai vienas šimtas keturi eurai, 92 ct).
1.2. papildomų darbų kaina be PVM yra 1.739,60 Eur (vienas tūkstantis septyni šimtai trisdešimt devyni eurai, 60 ct).
1.3. 21 proc. PVM yra 365,32 Eur (trys šimtai šešiasdešimt penki eurai, 32 ct).
2. Dėl aukščiau šiame Susitarime nurodytų sąlygų, Sutarties kaina padidėja toliau nurodyta suma: 2.104,92 Eur (su PVM). Galutinė Sutarties kaina yra: 4.033.334,04  Eur (su PVM).
3. Šalys susitaria, kad papildomiems darbams atlikti papildomas terminas nesuteikiamas.
4. Rangovas įsipareigoja, pagal šiame Susitarime patikslintą Sutarties kainą atitinkamai pakeisti Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo priemonės sumą.
5. Šalys patvirtina, jog Susitarime numatytos sąlygos buvo individualiai Šalių aptartos ir pilnai atitinka jų tikrąją valią, kurios įgyvendinimo Šalys siekė sudarydamos Susitarimą.
6. Sutarties sąlygos, kurios nėra aptartos kaip keičiamos Susitarimu, lieka nepakeistos galioti Sutarties galiojimo laikotarpiu.
7. Šis Susitarimas įsigalioja nuo Šalių pasirašymo (abiejų Šalių) dienos ir galioja pagal Sutartyje nustatytą Sutarties galiojimo terminą.
8. Susitarimas yra neatskiriama ir sudėtinė Sutarties dalis.
9. Susitarimo priedai:
9.1. Priedas Nr. 1 - DPA9_140 kelias
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