

DARBŲ PIRKIMO TECHNINĖ UŽDUOTIS

1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI
1.1. Užsakovas – uždaroji akcinė bendrovė „VILNIAUS VANDENYS“.
[bookmark: _Hlk69200619]1.2. Rangovas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir (ar) jų padalinys įskaitant ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiamasi, Subrangovus, darbuotojus ir kitus teisėtais pagrindais Rangovo darbų atlikimui pasitelktus asmenis.
1.3. Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Rangovo ir Užsakovo dėl Pirkimo objekto.
1.4. Techninė užduotis arba TU –  dokumentas, kuriame apibūdintas pirkimo objektas.
1.5. Priėmimo-perdavimo aktas arba Aktas – perdavimo–priėmimo aktas arba lygiavertis dokumentas, pasirašomas abiejų Sutarties Šalių, kuriame detaliai nurodomi Rangovo faktiškai atlikti ir Užsakovui perduodami Darbai (ar jų dalys), atitinkantys Techninę užduotį.  
2. PIRKIMO OBJEKTO PAVADINIMAS IR JO KIEKIAI/APIMTYS
2.1. Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų plėtra Vilniaus aglomeracijoje, Grigaičių km. (III etapas) (toliau – Darbai).
2.2. Pirkimo objektas nėra skaidomas į pirkimo objekto dalis.
2.3. Kiekiai/Apimtys: Perkamas Darbų kiekis yra konkretus.
2.4. 
2.3.1. Vadovaujantis parengtu techniniu darbo projektu (toliau – TDP) pagrindinių statybos darbų apimtys*:
· Vandentiekio tinklai DN110 mm, L ~ 2239 m, įskaitant šulinius;
· Vandentiekio tinklai  DN63 mm, L ~ 610 m, įskaitant šulinius; 
· Vandentiekio tinklai  DN32 mm, L ~ 691 m;
· Antžeminių priešgaisrinių hidrantų įrengimas – 12 vnt; 
· [bookmark: _Hlk110595873]Savitakiniai buitiniai nuotekų tinklai DN200 mm ~ 2582 m, įskaitant šulinius;
· Savitakiniai buitiniai nuotekų tinklai DN160 mm ~ 645 m, įskaitant šulinius;
· Slėginiai buitinių nuotekų tinklai DN110 mm ~ 839 m, įskaitant šulinius; 
· Slėginiai buitinių nuotekų tinklai DN63 mm ~ 140 m, įskaitant šulinius;
· Buitinės nuotekų siurblinės – 3 vnt.
2.4. Reikalingi atlikti statybos darbai yra nurodyti techniniame darbo projekte „Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų Derliaus g., Eglių g., Gėlių g., Geležinkelio g., Jaunimo g., Jubiliejaus g., Kalnų g., Krantinės g., Mechanizatorių g., Medelyno g., Pergalės g., Grigaičių k., Šatrininkų sen., Vilniaus r. sav., statybos projektas“ (žr. TU Priedą Nr. 1.), kuriam gautas statybą leidžiantis dokumentas (žr. TU Priedą Nr. 3). Iki statybos užbaigimo akto gavimo TDP bus pakoreguotas pagal atliktus darbus – išleista Laida A (TDP korektūrą apmoką Užsakovas).
2.5. Vandentiekio ir nuotekų šalinimo atšakas įrengti gyventojams nurodytiems statybos projekte “Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų Derliaus g., Eglių g., Gėlių g., Geležinkelio g., Jaunimo g., Jubiliejaus g., Kalnų g., Krantinės g., Mechanizatorių g., Medelyno g., Pergalės g., Grigaičių k., Šatrininkų sen., Vilniaus r. sav., statybos projektas„ (žr. TU Priedą Nr. 1)  ir prijungiamų gyv. būstų sąraše (žr. TU Priedą Nr. 5) nurodytiems adresams.
2.6. Rangovas visas galimas išlaidas įskaičiuoja į Darbų kainą. Siūlomojoje kainoje turi būti įskaičiuotos visos Rangovo išlaidos ir mokėtini mokesčiai, būtini tinkamam Sutarties įvykdymui.
2.7. Rangovas prisiima visą riziką dėl ne nuo Užsakovo priklausančių aplinkybių, dėl kurių padidės su Sutarties vykdymu susijusios Rangovo išlaidos ir Sutarties vykdymas taps sudėtingesnis (Rangovui padidės įsipareigojimų vykdymo kaina). Darbų kaina ir (ar) įkainiai jokiais atvejais nebus didinami, išskyrus Sutarties sąlygose nustatytus kainos ir (ar) įkainių peržiūros procedūros atvejus.
2.8. Rangovas turi įsivertinti, kad atliekant Techninėje specifikacijoje nurodytus darbus galimas neesminis techninio darbo statybos projekto (žr. TS Priedą Nr. 1) sprendinių pakeitimas – iki 5 proc. nukrypimas nuo statinio projekto bendrųjų statinio rodiklių, t. y. papildomas apmokėjimas už nurodytą pakeitimą nenumatytas.
2.9. Rekomenduojama Rangovui po kasimo leidimo gavimo nufilmuoti ir išsaugoti elektroninėse laikmenose esamų dangų būklę ir aplinką (aplinkos elementus) būsimose darbų vykdymo vietose, numatytose grunto sandėliavimo vietose, o taip pat dalyvaujant statybos techniniam prižiūrėtojui ir/ar antstoliui padaryti šurfus ir užfiksuoti kietų dangų ir jų konstrukcijų storius. 
3. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI
3.1. Esamos situacijos aprašymas 
Grigaičių k., Šatrininkų sen., Vilniaus r. nėra pakankamai gerai išvystyti centralizuoti vandentiekio tinklai. Dalis gyventojų yra prisijungusi prie UAB „Nemėžio komunalininko“ vandentiekio tinklų, kurių norima atsisakyti Grigaičių k., Šatrininkų sen.. Nuotekoms šalinti gyventojai savo sklypuose turi išgriebimo duobes arba vietinius nuotekų valymo įrenginius. Numatoma tinklų plėtra, suteikiant galimybę gyventojams prisijungti prie centralizuotų vandentiekio ir nuotekų tinklų bei tiekti gyventojams kokybišką geriamąjį vandenį bei teikti nuotekų šalinimo ir tvarkymo paslaugas.
3.2. Pirkimo objekto aprašymas
Vykdydamas Sutartį Rangovas privalo vadovautis šios Techninės užduoties reikalavimais, Techniniu darbo projektu, Užsakovo patvirtintomis techninėmis specifikacijomis ir technine politika, medžiagų ir gamintojų, atitinkančių „Vilniaus vandenų“ techninius reikalavimus, sąrašu (atnaujinta 2025-08-14) skelbiamais http://www.vv.lt/lt/partneriams bei Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais nurodytų Darbų atlikimą.
Rekomenduojama Rangovui po kasimo leidimo gavimo nufilmuoti ir išsaugoti elektroninėse laikmenose esamų dangų būklę ir aplinką (aplinkos elementus) būsimose darbų vykdymo vietose, numatytose grunto sandėliavimo vietose, o taip pat dalyvaujant statybos techniniam prižiūrėtojui ir/ar antstoliui padaryti šurfus ir užfiksuoti kietų dangų ir jų konstrukcijų storius. 
Rangovas turės:
3.2.1. [bookmark: _Hlk175566989]Užsakovui įgaliojus, gauti visus reikiamus privalomuosius dokumentus, sutikimus inžinerinių statinių statybos darbams;
3.2.2. Prieš pradedant statybos darbus pateikti informaciją www.planuojustatyti.lt apie numatomą statybos pradžią, Rangovo, statinio statybos vadovo bei statinio statybos techninės priežiūros vadovo paskyrimą ne vėliau kaip prieš 1 darbo dieną iki statybos pradžios;
3.2.3. Iki statybos darbų vykdymo pradžios aptverti darbų vykdymo ir medžiagų sandėliavimo vietas tvoromis uždengtomis tentais. Tentų dizainų šablonus Užsakovas pateiks per 3 d. d. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Visas su šiuo punktu susijusias išlaidas Rangovas turės apmokėti savo lėšomis;
3.2.4. Suderinus su Užsakovu, įrengti informacinį ir nuolatinį aiškinamąjį stendą;
3.2.5. Esant poreikiui, savo lėšomis atlikti statybinius tyrimus;
3.2.6. Statybos darbų vykdymo metu pildyti elektroninį statybos darbų žurnalą (statyboszurnalas.lt) (el. žurnalo pildymą apmoka Užsakovas);
3.2.7. Atlikti visus darbus pagal TDP ir šią Techninę užduotį;
3.2.8. Įrengti vandentiekio ir nuotekų šalinimo atšakas gyventojams pagal pridedamą sąrašą (žr. TU Priedą Nr. 5). Vandentiekio ir nuotekų šalinimo atšakų įrengimo vietas statybos metu tikslinti / suderinti (raštiškai) su gyventojais; 
3.2.9. Vandentiekio atšakos turi būti pajungiami nuo šulinių arba naudojant požeminę sklendę su teleskopiniu prailginimo velenu, kuri statoma nevažiuojamojoje gatvės dalyje ir neprivačioje žemėje. Vandentiekio atšakų į vienbučius gyvenamuosius namus minimalus diametras yra 32 mm. Atšakos statomas iki sklypo ribos, iškišamas ir užaklinamas atšakos galas virš žemės paviršiaus. Savo sklypuose vandentiekio vamzdynus įsirengia namų savininkai. Vandentiekio atšakos prie vandentiekio tinklų prijungiami balnais;
3.2.10. Nuotekų atšakų gale prie sklypų ribų turi būti montuojami nuotekų apžiūros šuliniai DN315 tik tiems sklypams, kurių privatūs statiniai (tvora) ar aplinkos elementai patenka į sklypo ribas. Sklypams, kurių privatūs statiniai ar aplinkos elementai nepatenka į sklypo ribas (patenka į gatvės ribas) nuotekų atšakos projektuojamos iki faktinių statinių ar aplinkos elementų ribos, atšakos vamzdžio gale paliekant aklę DN160 neįrengiant šulinio. Nuotekų atšakos gylis turi būti tikslinimas statybos metu, kad gyventojams būtų sudaryta galimybė prie nuotekų tinklų prisijungti savitaka. Jei atšakos galas patenka į gatvių raudonųjų linijų ribas, nuotekų atšakos gale montuojama aklė DN160;
3.2.11. [bookmark: _Hlk134165763]Savitakiniai nuotekų tinklai turi būti klojami tokiame gylyje, kad vamzdžio viršus būtų ne aukščiau kaip - 1,40 m nuo žemės paviršiaus, išskyrus atvejus, kai Rangovas dėl klojamo gatvės savitakinio nuotekų tinklo gylio gauna raštiškus pajungiamų gyv. būstų sklypų savininkų sutikimus dėl mažesnio nei - 1,40 m gylio (bet ne mažesnio kaip - 0,8 m iki klojamo vamzdžio viršaus) ir šį sprendinį patvirtina Užsakovas. Jei leidžia gatvės tinklo įgilinimas, pagal pareikštą gyventojo pageidavimą atšakas kloti tokiame gylyje, kad būtų galima savitaka pajungti į išvadą gyventojo rūsyje esančius sanitarinius prietaisus;
3.2.12. Atlikti elektros tiekimo ir automatikos įrenginių sumontavimą;
3.2.13. Pateikti privalomąją dokumentaciją ESO (pateikti rangovo aktą ir/ar gauti elektros energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažymą);
3.2.14. Suformuoti dispečerizacijos duomenų paketą ir perduoti į Užsakovo SCADA sistemą. Užsakovo SCADA sistemos vizualizaciją atlieka Užsakovo personalas;
3.2.15. Po įrangos paleidimo – derinimo - bandymo darbų pateikti Užsakovui laikmeną su programuojamos loginės įrangos programos (-ų) kopijomis;
3.2.16. Atsiskaityti už elektros energijos tiekimą, iki pilno objekto perdavimo Užsakovui (statybos laikotarpiu sutartį su ESO sudaro Rangovas);
3.2.17. Išbandyti pastatytas (įrengtas) sistemas, tinklus ir įrenginius;
3.2.18. Atlikti savitakinių nuotekų tinklų vamzdynų TV diagnostiką, atlikti vandentiekio tinklų praplovimą kamščio pagalba bei nuotekų tinklų praplovimą;
3.2.19. [bookmark: _Hlk134166136]Dezinfekuoti pastatytus vandentiekio tinklus ir gauti teigiamus vandens tyrimų rezultatus (pažymą);
3.2.20. Parengti požeminių inžinerinių tinklų kontrolines geodezines nuotraukas pagal GKTR 2.11.03:2014 tvarką;
3.2.21. Atlikti statinio kadastrinius matavimus ir parengti statinio kadastro duomenų bylas (kadastro duomenų nustatymo metu pagal įstatymų reikalavimus parengtų planų, užpildytų kadastro formų ir kitų dokumentų apie nekilnojamąjį turtą, sukomplektuotą rinkinį), kurios turi būti pateiktos su išankstine VĮ „Registrų centras“ patikra; 
3.2.22. [bookmark: _Hlk64469961]Atlikti statybos užbaigimo procedūras, kurios nustatytos Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatyme ir kituose teisės aktuose reglamentuojančiuose šių paslaugų atlikimą, pateikti visus reikiamus dokumentus per IS „Infostatyba“, statybos užbaigimo dokumento gavimui (pagal įgaliojimą). Rangovas turės apmokėti visas išlaidas (mokestį už statybos užbaigimo dokumentą, statinio (dalies) ekspertizės rangovo paslaugas deklaracijos tvirtinimui ir kt.) susijusias su statybos užbaigimo dokumento gavimu;
3.2.23. [bookmark: _Hlk181702983]Teikiant galutinį atliktų darbų aktą Rangovas turės užpildyti pastatyto materialaus turto suvestinę lentelę, kurioje galutinė bendra objekto kaina bus išskaidyta į atskirus objektus: tinklai, statiniai, įrengimai. Lentelės formą ir pildymo aprašą pateiks Užsakovas. Visa šulinių/kamerų armatūra turi būti nurodoma su koordinatėmis pagal šulinių/kamerų koordinates iš kontrolinės geodezinės nuotraukos.
4. DARBŲ VYKDYMO VIETA, TERMINAI IR TVARKA
4.1. Darbų vykdymo vieta: Derliaus g., Eglių g., Gėlių g., Geležinkelio g., Jaunimo g., Jubiliejaus g., Kalnų g., Krantinės g., Mechanizatorių g., Medelyno g., Pergalės g. Grigaičių k., Šatrininkų sen., Vilniaus rajone.
4.2. Darbų vykdymo terminai ir tvarka:
4.2.1. Statybos darbai turi būti užbaigti per 10 (dešimt) mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos;
4.2.2. Požeminių inžinerinių tinklų kontrolinės geodezinės nuotraukos bei statinių kadastro duomenų bylos turi būti parengtos per 1 (vieną) mėn. po 4.2.1 p. nurodyto darbų atlikimo termino;
4.2.3. Statybos užbaigimo procedūros turi būti atliktos per 1 (vieną) mėn. po 4.2.2 p. nurodyto darbų atlikimo termino;
4.2.4. Darbų vykdymo tvarka: Rangovas Darbus pradeda vykdyti nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Darbai bus vykdomi pagal suderintą Darbų atlikimo grafiką (TU 6.1. p.). Kartu su sutarties vykdymo garantu turi būti pateiktas prašymas „Dėl leidimo pradėti teikti paslaugas / atlikti darbus Bendrovės objektuose“ (TU Priedas Nr. 6, Nr. 7);
4.2.5. Aktavimo tvarka: Už Darbus pagal darbų kainų žiniaraštį (TU Priedas Nr. 4) bus apmokama taip:
· [bookmark: _Hlk68695921]Aktas gali būti teikiamas Užsakovui pilnai atlikus darbus nurodytus darbų kainų žiniaraščio 1.1, 1.2 pozicijose.
· Aktas Užsakovui gali būti teikiamas 80% nuo darbų kainos už atliktus statybos - montavimo darbus, aprašytus darbų kainų žiniaraščio 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 5.3 pozicijose;
· Aktas Užsakovui gali būti teikiamas 20% nuo darbų kainos už atliktus dangų ir aplinkos atstatymo darbus, komunikacijų žymėjimo ženklų įrengimą, aprašytus darbų kainų žiniaraščio 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 5.3 pozicijose.
4.3. Vandens tiekimo nutraukimas esamiems vartotojams galimas suderinus su Užsakovu atjungimo laiką prieš 14 kalendorinių dienų iki numatomų darbų pradžios, bet ne ilgesniam kaip 6 val. laikotarpiui.
5. DARBŲ KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS 
5.1. Darbų trūkumais bus laikomi Darbų ir (ar) panaudotų medžiagų ar kitų dalių neatitikimai Techninės užduoties reikalavimams, Lietuvos Respublikos teisės aktams, statybos techniniams reglamentams, standartams, Darbų ir (ar) jų rezultatų gedimai, deformacijos, atsiradę iki garantinio laikotarpio pabaigos.
5.2. Rangovas privalo garantuoti, kad Darbai bus atlikti kokybiškai, tinkamai ir laiku. Darbai atlikti nekokybiškai turi būti ištaisyti nuo Užsakovo rašytinio reikalavimo dėl trūkumų šalinimo pateikimo dienos ne vėliau kaip per 5 darbo dienas.
6. SUTARTIES VYKDYMO METU RANGOVO PATEIKIAMA DOKUMENTACIJA
Rangovas privalės pateikti ir suderinti su Užsakovu:
6.1. [bookmark: _Hlk49415604]Grafiką per 14 k. d. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos (Grafikas turi būti savaičių tikslumu). Grafikas turi būti parengtas atsižvelgiant į šios Techninės užduoties reikalavimus atskirų darbų atlikimo terminams. Atskiri darbai, kurių atlikimo pradžia, pabaiga ar terminas nėra detaliai nurodyti Techninėje užduotyje turi būti numatyti Grafike, įvertinant Rangovo pagrįstas galimybes įvykdyti darbus Grafike numatytais terminais. Grafiko apačioje pagal darbų pozicijas turi būti pateiktos ir planuojamų atlikti ir aktuoti darbų vertės. Atlikti darbai turi sutapti su aktavimu, aktavimas Grafike turi būti planuojamas tą patį kalendorinį mėnesį, kurį yra baigiami atitinkamos žiniaraščio (TU Priedas Nr. 4) eilutės darbai. Jei Rangovas atliks darbus anksčiau nei nurodyta Grafike, aktas teikiamas grafike numatytai sumai ne anksčiau 2 mėn. nei nurodyta Grafike; 
6.2. Suderintą išpildomąją dokumentaciją, kadastrinių matavimų bylas su išankstine VĮ „Registrų centras“ patikra, mikrobiologinių tyrimų pažymas, TV diagnostikos ataskaitą, atliktų darbų aktus. Taip pat Rangovas (pagal įgaliojimą) turės atlikti statinių statybos užbaigimo procedūras, pateikti visus reikiamus dokumentus per Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinės sistemos (IS) „Infostatyba“ išorinę svetainę statybos užbaigimo dokumento gavimui ir pateikti užbaigimo dokumentą arba pateikti patvirtintą/užregistruotą deklaraciją.
6.3. Rangovas, įvykdęs visus įsipareigojimus, statybos darbų užbaigimo dokumentų kopijas, pateikia Užsakovui į įmonės naudojamą sistemą adresu: https://saugiosbylos.vv.lt, minimalus raiškos reikalavimas – 200 dpi. Suderintą išpildomąją dokumentaciją, kadastrinių matavimų bylas pateikia DWG bei PDF formatu bei popierines kopijas (po 1 egzempliorių). 
7. RANGOVO IR UŽSAKOVO ĮSIPAREIGOJIMAI
7.1. Rangovo įsipareigojimai:
7.1.1. [bookmark: _Hlk49417346]Atlikti Darbus profesionaliai, kokybiškai ir laiku, vadovaujantis Sutartyje nustatyta tvarka, Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais ir kitais teisės aktais reglamentuojančiais Darbų atlikimą.
7.1.2. Užtikrinti darbų saugos reikalavimų vykdymą. 
7.1.3. Statyboje naudojamų medžiagų ir gaminių eksploatacinių savybių deklaracijas įrašyti elektroniniame statybos žurnale.
7.2. Užsakovo įsipareigojimai:
7.2.1. Bendradarbiauti su Rangovu, teikiant reikalingą informaciją Užsakymų ir (ar) Sutarties vykdymo metu.
7.2.2. Priimti iš Rangovo kokybiškai atliktus Darbus, atitinkančius teisės aktų ir Techninėje užduotyje numatytus Darbų reikalavimus, ir tinkamai bei laiku atsiskaityti su Rangovu Sutartyje numatytomis sąlygomis.
7.2.3. Užsakovas sudarys galimybę Rangovui darbų metu naudotis vandeniu (praplovimui, bandymams). Už darbų vykdymo metu sunaudotą vandenį Rangovas Užsakovui sumokės užbaigus objektą pagal apskaičiuotą suvartotą vandens kiekį.
8. PAPILDOMA INFORMACIJA 
8.1. Vandens tiekimo nutraukimas esamiems vartotojams galimas suderinus su Užsakovu atjungimo laiką ne mažiau kaip prieš 14 kalendorinių dienų iki vandens atjungimo dienos, bet ne ilgesniam kaip 6 val. laikotarpiui. 
8.2. Projektas įgyvendinamas pagal 2022-2030 m. Vilniaus regiono plėtros plano, patvirtinto Vilniaus regiono plėtros tarybos 2023 m. kovo 1 d. sprendimą Nr. TS-9 „Dėl 2022–2030 m. Vilniaus regiono plėtros plano patvirtinimo“, Regioninės pažangos priemonės Nr. 02-001-06-07-02 (RE) „Didinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą“ finansavimo gaires, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2023 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. D1-243 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo plėtros programos regioninės pažangos priemonės Nr. 02-001-06-07-02 (RE) „Didinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą“ finansavimo gairių patvirtinimo“, Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos finansų ministro 2022 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 1K-237 „Dėl 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ įgyvendinimo“.
9. PRIEDAI
Priedas Nr. 1: Statybos  projektas “Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų Derliaus g., Eglių g., Gėlių g., Geležinkelio g., Jaunimo g., Jubiliejaus g., Kalnų g., Krantinės g., Mechanizatorių g., Medelyno g., Pergalės g., Grigaičių k., Šatrininkų sen., Vilniaus r. sav., statybos projektas„ (3 projekto dalys);
Priedas Nr. 2: Inžinerinių geologinių tyrimų ataskaita; 
Priedas Nr. 3: Statybos leidimas;
Priedas Nr. 4: Darbų kainų žiniaraštis;
Priedas Nr. 5: Būstų sąrašas;
Priedas Nr. 6: Prašymas „Dėl leidimo pradėti teikti paslaugas / atlikti darbus Bendrovės objektuose“;
[bookmark: _Hlk56071788]Priedas Nr. 7: Subrangovo darbuotojų ir transporto priemonių sąrašas, kurie atliks darbus UAB „Vilniaus vandenys“ objektuose
