PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 
PRIE 2025-09-29 PAGRINDINĖS  
SUTARTIES NR. PIR25-851
((PU-11709/23) Valstybinės reikšmės keliuose esančių pėsčiųjų perėjų paprastojo remonto darbai Telšių ir Šiaulių apskrityse (kelias Nr. 164 Mažeikiai – Plungė – Tauragė)
2026 m. vasario 2 d.
Kaunas
[bookmark: _Hlk507860694]AB „Kelių priežiūra“, buveinės adresas Savanorių pr. 321C, Kaunas 50120, juridinio asmens kodas 232112130, Vakarų regiono vadovo Karolio Jokšo, veikiančio pagal 2026-01-13 generalinio direktoriaus įgaliojimą Nr. GG26-102 (toliau – Užsakovas),
ir
UAB „Telšių hidrostatyba“, buveinės adresas Subedžio g. 25, Kalnėnų k., Telšių r. sav., juridinio asmens kodas 304168571, atstovaujama direktoriaus Andriaus Jonušo, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Rangovas), 
toliau Užsakovas ir Rangovas kartu vadinami Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, 
atsižvelgdamos į tai, kad:
· tarp Šalių 2025 m. rugsėjo 29 d. yra sudaryta pagrindinė sutartis Nr. PIR25-851 (toliau – Sutartis), kurios bendra vertė  34 365,97 EUR (trisdešimt keturi tūkstančiai trys šimtai šešiasdešimt penki eurai 97 ct) su PVM;
· šiame Papildomame susitarime (toliau – Susitarimas) vartojamos sąvokos, trumpiniai ir reikšmės atitinka Sutartyje vartojamas sąvokas, trumpinius bei reikšmes;
· Sutarties 2.1. punkte nurodyta, kad Rangovas įsipareigoja Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka, savo lėšomis, rizika ir priemonėmis atlikti Valstybinės reikšmės keliuose esančių pėsčiųjų perėjų paprastojo remonto darbus Telšių ir Šiaulių apskrityse (kelias Nr. 164 Mažeikiai – Plungė – Tauragė) (toliau – Darbai), o Užsakovas įsipareigoja, nenustatęs trūkumų arba Rangovui juos pašalinus per Užsakovo nurodytą terminą, priimti tinkamai, kokybiškai ir laiku atliktus Darbus ir už juos sumokėti Rangovui Sutartyje nustatyta tvarka;
· Sutarties 5.6. punkte nurodyta, kad jeigu Sutarties pagrindu atliekami statybos darbai, Šalys turi teisę raštu susitarti dėl Darbų atlikimo sustabdymo (technologinės pertraukos), laikotarpiu nuo gruodžio 15 d. iki kitų metų kovo 15 d. Atitinkamai, sustabdymo laikotarpiui, gali būti nukeliami Darbų atlikimo terminai bei Sutarties terminai;
Šalys susitaria ir sudaro šį Susitarimą, kuriuo susitaria, kad:
1. stabdo Darbų atlikimą dėl technologinės pertraukos, laikotarpiu nuo gruodžio 15 d. iki kitų metų kovo 15 d. 
2. Šalys susitaria, kad Darbų atlikimo terminas nukeliamas iki 2026 m. birželio 29 d. 
3. Kitos Sutarties sąlygos, nepakeistos šiuo Susitarimu, lieka galioti ir Šalys pripažįsta iš jų kylančias savo prievoles.
4. Užsakovo atstovas, atsakingas už Susitarimo paskelbimą Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nustatyta tvarka – 	.
5. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo momento ir yra neatsiejama Sutarties dalis.
6. Šis Susitarimas Šalių perskaitytas, suprastas ir pasirašytas tinkamai įgaliotų atstovų kaip pilnai atitinkantis jų valią bei interesus aukščiau nurodytą dieną.
7. Šis Susitarimas sudarytas 2 (dviem) vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Susitarimo Šaliai.
8. Šalių rekvizitai ir parašai:
	UŽSAKOVAS:
	         RANGOVAS:

	AB „Kelių priežiūra“
Juridinio asmens kodas 232112130
PVM  mokėtojo kodas LT321121314
Savanorių pr. 321C, 50120 Kaunas
Tel. (0 37) 202 293
El.paštas: info@keliuprieziura.lt
A.s. Nr. LT61 7044 0600 0356 0452
AB SEB bankas, b.k. 70440 
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