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PRIEDAS NR. 13
SUSITARIMO FORMA


PAPILDOMAS SUSITARIMAS Nr.2

	Susitarimo data 
	2026-01-30 
	Susitarimo Nr.
	2

	[bookmark: _Hlk78272221]Sutarties pavadinimas
	

	Sutarties data
	2025-11-04
	Sutarties Nr.
	CPO358223

	Užsakovas
	VšĮ Lietuvos prabavimo rūmai

	Rangovas
	UAB „Regina ir Co“

	Susitarimo pagrindas:
	Pirkimo sutarties Nr.  CPO358223	5.7.1., 5.7.3., 11.2., 14.6., 24.2-24.4. punktai, 
Viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 2 dalis.

	Susitarimo turinys:
	Šalys susitaria:

1) Atsižvelgus į  atliekamus papildomus darbus, kurių nebuvo galima iš anksto numatyti (grindų pakloto ardymas, papildomas cementinio skiedinio grindų įrengimas, vėdinimo sistemos keitimas, šildymo prietaisų atjungimas ir sumontavimas žiemos metu, subrangovo UAB „Stradivarijai“ informaciją apie durų gamybos terminus), pratęsti sutarties terminą iki        2026-04-28

	Sutarties kaina po Susitarimo
	285.867,58 € be PVM

	Darbų terminai po Susitarimo
	2026-04-28

	Susitarimo priedai:
	2026-01-29 rangovo pranešimas dėl rangos darbų termino pratęsimo reg Nr. 1.3-102 su priedu.



Šalių atstovų parašai

	UŽSAKOVAS

VšĮ Lietuvos prabavimo rūmai
M. K. Čiurlionio g. 65, 66164 Druskininkai
Įmonės kodas 152035320
PVM kodas LT520353219
Tel. +370 5 2700000
El. paštas: info@lpr.lt ; 
                vaidas.cerebiejus@lpr.lt 
	RANGOVAS

UAB „Regina ir Co“
Molėtų g.13, Didžiosios Riešės k., Vilniaus r. Įmonės kodas 110763963
PVM kodas LT107639610
A/s Nr. LT857290000028467120
AS „Citadele banka“ Lietuvos filialas Tel.: +370 65015516
El. paštas: vaidas@reginairco.lt

	Direktoriaus pavaduotojas, veikiantis pagal pareigas ir įgaliojimą
Vaidas Cerebiejus 	
	Direktorius

Vaidas Misius 	
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