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Dirbtinio intelekto sugeneruotas turinys gali būti neteisingas.]

PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 1 DĖL 2020-02-06 SUTARTIES NR. S-79 PAKEITIMO
2026-01-15

AB „Via Lietuva“, atstovaujama šį dokumentą pasirašančio įgalioto bendrovės darbuotojo (toliau – Užsakovas), 
ir 
UAB „SRP Projektas“, atstovaujama šį dokumentą pasirašančio įgalioto bendrovės darbuotojo (toliau – Tiekėjas), toliau Užsakovas ir Tiekėjas atskirai vadinami „Šalimi“, o kartu vadinami „Šalimis“, 

Šalys, atsižvelgdamos į tai, kad:
A. 2020-02-06 Šalys sudarė pirkimo sutartį Nr. S-79 (toliau – Sutartis), projekte „Kelio Nr. 5241 Buivydiškės–Zujūnai ruožo nuo 1,500 iki 3,560 km rekonstravimo projekto parengimas ir statinio projekto vykdymo priežiūra“;
B. Sutarties pagrindu Tiekėjas įsipareigojo teikti paslaugas (toliau – Paslaugos), o Užsakovas – tinkamai ir laiku atsiskaityti;
C. Sutarties vykdymo metu, Tiekėjas 2025-12-12 raštu Nr. 1-25-40415 ir 2025-12-17 raštu Nr. 1-25-40897 kreipėsi į Užsakovą, išdėstydamas papildomas paslaugas, kurios atsirado jau po projekto parengimo. 
1. Tiekėjas nurodė, jog 2022-05-10 buvo gautas NŽT sutikimas tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai (Nr. SUVA-6835-(8.53.)). Vadovaujantis išduotu sutikimu, susisiekimo komunikacijos ir inžineriniai tinklai turi būti nutiesti, o jiems funkcionuoti būtini statiniai – pradėti statyti per 3 metus nuo sutikimo išdavimo datos. Nepradėjus šių darbų per nustatytą terminą, sutikimas netenka galios ir nustatyta tvarka turi būti gautas naujas sutikimas. Šiuo metu vyksta suprojektuoto objekto statybos darbai, tačiau atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas aplinkybes, NŽT sutikimo galiojimas yra pasibaigęs, todėl Užsakovas paprašė Projektuoto gauti naują sutikimą. Tiekėjas šiuo metu vykdo derinimo procedūras – šiai dienai Projektas pateiktas derinti Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos.
2. Rangos darbų metu atsirado poreikis dėl papildomų dviejų nuovažų, kurių poreikis atsirado jau po 2022 m. parengto ir patvirtinto Projekto. Tiekėjas pateikė sprendinius naujų nuovažų įrengimui. 
3. Projektas įgyvendinamas dalį darbų finansuojant Europos Sąjungos fondų lėšomis. Užsakovo prašymu, darbų kiekių žiniaraštis buvo tikslinamas keletą kartų, atskiriant darbų kiekius, kurie gali būti finansuojami ES fondų lėšomis, ir tuos, kurie negali. Tai lėmė papildomų darbų atsiradimą, kurie nebuvo numatyti Sutarties apimtyje.
Dėl atsiradusio papildomų darbų poreikio atsirado poreikis sudaryti papildomą susitarimą, numatant papildomą apmokėjimą už nurodytas paslaugas, kurių kaina sudaro 7 250,75 Eur be PVM.
D. Sutarties 5 p. Šalys susitarė dėl galimybės pakeisti Sutarties kainą dėl atsiradusių papildomų ir (ar) atsisakomų (neatliekamų) darbų;
Šalys, remdamosi Sutarties XI skyriaus nuostatomis, taip pat Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 1 d. 2 p., sudaro šį susitarimą dėl papildomų ir (ar) neatliekamų darbų (toliau – Susitarimas), kuriuo susitaria dėl toliau nurodytų sąlygų:

1. Šalys susitaria dėl papildomų darbų atlikimo ir jų apmokėjimo:
1.1. viso papildomų darbų kaina su PVM yra 8 773,41 Eur (aštuoni tūkstančiai septyni šimtai septyniasdešimt trys eurai 41 ct).
1.2. papildomų darbų kaina be PVM yra 7 250,75 Eur (septyni tūkstančiai du šimtai penkiasdešimt eurų 75 ct).
1.3. [bookmark: _Hlk176332755]21 proc. PVM yra 1 522,66 Eur (vienas tūkstantis penki šimtai dvidešimt du eurai 66 ct).
2. Atsižvelgiant į Sutarties 5 punktą, taip pat dėl aukščiau šiame Susitarime nurodytų sąlygų, Sutarties kaina padidėja toliau nurodyta suma: 8 773,41 Eur (su PVM). Galutinė Sutarties kaina yra: 26 925,23 Eur su PVM (dvidešimt šeši tūkstančiai devyni šimtai dvidešimt penki eurai 23 ct).
3. Rangovas įsipareigoja, pagal šiame Susitarime patikslintą Sutarties kainą atitinkamai pakeisti Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo priemonės sumą.
4. Šalys patvirtina, jog Susitarime numatytos sąlygos buvo individualiai Šalių aptartos ir pilnai atitinka jų tikrąją valią, kurios įgyvendinimo Šalys siekė sudarydamos Susitarimą.
5. Sutarties sąlygos, kurios nėra aptartos kaip keičiamos Susitarimu, lieka nepakeistos galioti Sutarties galiojimo laikotarpiu. 
6. Šis Susitarimas įsigalioja nuo Šalių pasirašymo (abiejų Šalių) dienos ir galioja pagal Sutartyje nustatytą Sutarties galiojimo terminą. 
7. Susitarimas yra neatskiriama ir sudėtinė Sutarties dalis.
8. Susitarimo priedai:
8.1.  Priedas Nr. 1 – Paslaugų pakeitimo aktas Nr. 1
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