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Vilnius

AB „Via Lietuva“, atstovaujama šį dokumentą pasirašančio įgalioto bendrovės darbuotojo (toliau – Užsakovas),
ir
AB „HISK“, atstovaujama šį dokumentą pasirašančio įgalioto bendrovės darbuotojo (toliau Rangovas)
toliau Užsakovas ir Rangovas atskirai vadinami „Šalimi“,  o kartu vadinami „Šalimis“, 

Šalys, atsižvelgdamos į tai, kad:
A. 2025-09-04 Šalys sudarė (įsigaliojimo data 2025-09-19) viešojo pirkimo sutartį Nr. S-25-951 (toliau – Sutartis), dėl projekto „Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 173 Molėtai-Pabradė ruožo nuo 1,880 iki 6,100 km rekonstravimo techninio darbo projekto parengimas, projekto vykdymo priežiūra ir darbų atlikimas“ (toliau – Projektas) įgyvendinimo;
B. [bookmark: _Hlk163046241]Sutarties pagrindu Rangovas įsipareigojo atlikti projektinių pasiūlymų parengimą, gauti statybą leidžiantį dokumentą, atlikti techninio darbo projekto parengimą, numatytus statybos darbus, perduoti Užsakovui išpildomąją dokumentaciją bei atlikti projekto vykdymo priežiūrą (toliau - Darbai), o Užsakovas įsipareigojo priimti tinkamai (kokybiškai) atliktų Darbų rezultatą ir sumokėti Rangovui už Darbus Sutartyje numatytomis sąlygomis ir terminais;
C. Sutarties 9.2 punkte yra nurodyta, kad Rangovas įsipareigoja „pagal atliktą ekspertizę ir Užsakovo patvirtintą Projektą pagal Užsakovo įgaliojimą gauti statybą leidžiantį dokumentą, atlikti numatytus statybos darbus“, tačiau toks Sutarties 9 punkte nustatytas Darbų eiliškumas yra neteisingas; 
D. 2025-10-15 raštu Nr. SD/25-1229 (Priedas Nr. 1) Rangovas motyvuotai kreipėsi į Užsakovą dėl techninės klaidos ištaisymo ir Sutarties 9 punkto pakeitimo, kadangi 9 punktas dėl Sutarties 9.2. punkte įsivėlusio neatitikimo, prieštarauja pirkimo dokumentų techninės specifikacijos skyriuje 6. PROJEKTAVIMO PASLAUGOS IR JŲ TEIKIMO TVARKA teisingai aprašytam Projekto rengimo eiliškumui;
E. Šalys taip pat patikslinta Sutarties  185 punkte nurodytus Rangovo kontaktinius duomenis;
F. Toks Sutarties pakeitimas nelaikomas esminiu;
vadovaudamosi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 5 punktu, sudarė šį papildomą susitarimą dėl Sutarties 9 ir 185 punktų pakeitimo (toliau – Susitarimas), kuriuo susitarė: 
1. Sutarties 9 punktą pakeisti, išdėstant minėtą punktą nauja redakcija (sutinkamai su technine specifikacija): 
„9.	Vadovaudamasis šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka, Rangovas įsipareigoja:
[bookmark: _Ref510617596]9.1.	gauti prisijungimo (projektavimo) sąlygas ir pagal Užsakovo pateiktą techninę specifikaciją (techninę užduotį) parengti Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 173 Molėtai–Pabradė ruožo nuo 1,880 iki 6,100 km rekonstravimo projektinius pasiūlymus, atlikti kitas Užsakovo techninėje specifikacijoje nurodytas su projektinių pasiūlymų parengimu susijusias procedūras, pagal Užsakovo įgaliojimą gauti statybą leidžiantį dokumentą bei parengti techninį darbo projektą (toliau projektiniai pasiūlymai ir techninis darbo projektas kartu – Projektas), suderinti jį su visomis suinteresuotomis institucijomis ir Užsakovu;
9.2.	pagal atliktą ekspertizę ir Užsakovo patvirtintą Projektą, atlikti numatytus statybos darbus;
9.3.	atlikti Projekto vykdymo priežiūrą statybos darbų vykdymo metu;
9.4.	 perduoti Užsakovui parengtą išpildomąją dokumentaciją (taip pat skaitmeninę jos kopiją), atlikti kelio ruožo, kuriame buvo vykdomi statybos darbai, kelio žemės sklypo (-ų) (toliau– žemės sklypas), kelio (-ių) statinio (-ių) ir inžinerinių tinklų kadastrinių matavimų duomenų bylas (taip pat ir skaitmeninę (-es) jų kopiją (-as) .pdf ir .dwg formatu). 
9.5.	gauti statybos užbaigimo aktą Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“.
Rangovo įsipareigojimai, apibrėžti Sutarties 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 papunkčiuose, Sutartyje kartu vadinami Darbais. Rangovo įsipareigojimai, apibrėžti Sutarties 9.5 papunktyje, Sutartyje vadinami su Darbais susijusiomis Paslaugomis.“
2. Pakeisti Sutarties 185 punktą, išdėstant jį taip:
„185. Rangovo atstovas, atsakingas už Sutarties vykdymą projektavimo centro vadovas......“
3. Kitos Sutarties nuostatos nekeičiamos.
4. Žodžiai ir sąvokos šiame Susitarime turi tas pačias reikšmes kaip ir Sutartyje bei Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme.
5. Šis Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.
6. Šalių tarpusavio santykiai, atsiradę šio Susitarimo pagrindu, tačiau jame nesureguliuoti, sprendžiami pagal Sutarties nuostatas.
7. Šalys patvirtina, jog Susitarime numatytos sąlygos buvo individualiai Šalių aptartos ir pilnai atitinka jų tikrąją valią, kurios įgyvendinimo Šalys siekė sudarydamos Susitarimą.
8. Šis Susitarimas laikomas sudarytu bei įsigalioja nuo to momento, kai jį kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašo paskutinioji iš Šalių, ir galioja tiek pat, kiek Sutartis.
9. Susitarimo priedai:
9.1.  Rangovo kreipimaisi dėl Sutarties  punktų pakeitimo (Priedas Nr. 1).
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