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Konkrečios sutarties sąlygos 

Konkrečios sąlygos apima anksčiau paminėtų Bendrųjų sąlygų pataisymus ir 

papildymus. Sutarties sąlygos, pateiktos pasiūlymo priede, turi būti galiojančios kaip šių 

sutarties sąlygų dalis. Konkrečių sutarties sąlygų numeracija atitinka Bendrųjų sąlygų 

numeraciją. 

 

1 straipsnis. Bendrosios nuostatos  

1.1 punktas Sąvokos  

1.1.1 Sutartis 

1.1.1.6 Žiniaraščiai 

 Pakeisti 1.1.1.6 papunktį  ir jį išdėstyti taip: 

„Žiniaraščiai“ – Užsakovo paruošti Darbų kainų žiniaraščiai, užpildyti 
Rangovo siūlomomis Darbų kainomis ir pateikti kartu su Pasiūlymo raštu, 
kurie yra Sutarties dalis. Žiniaraščių elektroninė forma Microsoft Office Excel 
formatu bus sukurta Užsakovo naudojantis Statybos sutarčių įgyvendinimo 
priežiūros programa (SSĮP) ir pateikta konkurso dalyviams paskelbus Rangos 
darbų pirkimą su pirkimo dokumentais. Rangovas, pasirašęs sutartį, privalo 
pateikti Užsakovui užpildytą žiniaraščių elektroninę versiją Microsoft Office 
Excel formatu. 

1.1.1.9 Pasiūlymo priedai 

 Pakeisti papunkčio 1.1.1.9 pavadinimą į „Pasiūlymo priedas” ir išdėstyti 
jį taip: 

„Pasiūlymo priedas“ – pavadintas „Pasiūlymo priedu“ ir užpildytas 
dokumentas, kuris pridėtas prie Pasiūlymo rašto ir sudaro jo dalį. 

1.1.2 Šalys ir asmenys 

1.1.2.4 Inžinierius 

 Pakeisti papunktį 1.1.2.4 ir jį  išdėstyti taip: 

„Inžinierius“ – juridinis asmuo, Užsakovo paskirtas būti Inžinieriumi, siekiant 
įgyvendinti Sutartį, ir tuo vardu įvardytas Pasiūlymo priede arba kitas 
Užsakovo kuriam nors laikotarpiui paskiriamas asmuo, apie kurį pranešama 
Rangovui pagal 3.4 punktą [Inžinieriaus pakeitimas]. Inžinierius taip pat turi 
vykdyti Statinio statybos techninio prižiūrėtojo funkcijas pagal STR 
1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ reikalavimus. 

1.1.2.11 Perkančioji organizacija 
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 Papildyti nauju 1.1.2.11 papunkčiu “Perkančioji organizacija”: 

Perkančioji organizacija nurodyta Pasiūlymo priede. 

1.1.2.12 Įgyvendinančioji institucija 

 Papildyti nauju 1.1.2.12 papunkčiu “Įgyvendinančioji institucija”: 

Įgyvendinančioji institucija nurodyta Pasiūlymo priede. 

1.1.3 Datos, bandymai, etapai ir jų užbaigimas 

1.1.3.1 Pradžios data 

 Pakeisti 1.1.3.1 punktą ir jį išdėstyti taip: 

„Pradžios data“ yra pirkimo pradžios data. 

1.1.3.7 Pranešimo apie defektus laikas 

 Papildyti 1.1.3.7 papunktį: 

Pasiūlymo priede nurodytas pranešimo apie defektus laikas nepakeičia 
garantinio termino, nustatyto LR Civiliniame kodekse (6.698 straipsnis) ir LR 
Statybos įstatyme (36 straipsnio 1 dalis). 

Garantinis terminas – laikas per kurį Rangovas užtikrina, kad statybos 
objektas atitinka normatyvinių statybos techninių dokumentų nustatytus 
rodiklius ir yra tinkamas naudoti pagal Sutartyje nustatytą paskirtį. 

Įrangos (įrenginių) garantinis terminas yra toks, kaip nustatyta jos gamintojo 
išduodamuose dokumentuose. 

1.1.3.10 Statybos užbaigimo aktas 

 Papildyti nauju 1.1.3.10 papunkčiu „Statybos užbaigimo dokumentas“: 

„Statybos užbaigimo dokumentas“ – LR Statybos įstatymo ir statybos 
techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. 
Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos 
padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį 
dokumentą padarinių šalinimas“ nustatyta tvarka surašomas dokumentas, 
patvirtinantis, kad statinys yra pastatytas pagal statinio projekto sprendinius. 

1.1.4 Pinigai ir mokėjimai 

1.1.4.1 Priimta sutarties suma 

 Pakeisti 1.1.4.1 punktą ir jį išdėstyti taip: 

„Priimta Sutarties suma“ – Rangos sutartyje nurodyta suma, už kurią 
Rangovas įsipareigoja atlikti visus Darbus bei ištaisyti visus defektus.  
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1.1.6 Kitos sąvokos 

1.1.6.1 Rangovo dokumentai  

 Papildyti 1.1.6.1 papunktį 

Ši sąvoka taip pat apima Statinio kadastrinių matavimų bylą - Statinio 
kadastro duomenų nustatymo metu pagal Įstatymų reikalavimus parengtų 
planų, užpildytų kadastro formų ir kitų dokumentų apie nekilnojamąjį turtą, 
sukomplektuotą rinkinį. 

1.1.6.7 Statybvietė 

 Papildyti 1.1.6.7 papunktį: 

Tai statinio statybos darbų vieta (teritorija, kurios ribos nustatomos statinio 
projekte atsižvelgiant į vykdomus statybos darbus, kuri gali sutapti ar 
nesutapti su statybos sklypo ribomis). 

1.1.6.10 SSĮP 

 Papildyti nauju 1.1.6.10 papunkčiu „SSĮP“: 

„SSĮP (Statybos sutarčių įvykdymo priežiūra)“ - tai Įgyvendinančiosios 
institucijos sukurta informacinių technologijų pagrindu veikianti programa, 
skirta Įgyvendinančiojoje institucijoje administruojamų projektų statybos 
sutarčių įvykdymo priežiūrai atlikti (detalesnė informacija www.apva.lt). 

1.1.6.11  Bauda 

 Papildyti nauju 1.1.6.11 papunkčiu „Bauda“: 

,,Bauda“ – tai Konkreti pinigų suma, kurią Rangovas turi sumokėti Užsakovui, 
jei neįvykdo savo prievolių per sutartyje nustatytą terminą. Taikoma 8.13 
punkte nustatyta tvarka. 

1.5 punktas  Dokumentų pirmumas 

 Pakeisti 1.5  punkto pirmos pastraipos antrą sakinį: 

Tuo tikslu šioje sutartyje galioja toks dokumentų svarbos eiliškumas: 

(a) Rangos Sutartis, 
(b) Pirkimo dokumentų paaiškinimai ir prieš pasirašant Sutartį surengto 

susirinkimo protokolas, jei taikoma, 
(c) Pasiūlymo raštas su Pasiūlymo priedu, 
(d) Konkrečios sutarties sąlygos, 
(e) Bendrosios sutarties sąlygos, 
(f) Užsakovo reikalavimai, 
(g) Įkainuoti kainų žiniaraščiai (iš Rangovo Pasiūlymo), 
(h) vertinimo komisijos paklausimai ir konkurso dalyvio atsakymai  (jei 

taikoma) 
(i) Rangovo techninis pasiūlymas su Programa 
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(j) Kiti dokumentai ir priedai. 

1.6 punktas Rangos sutartis 

 Pakeisti 1.6 punktą „Rangos sutartis“ ir jį išdėstyti taip:  

Rangos sutartis turi būti grindžiama forma, kuri pridėta prie pirkimo 
dokumentų. Sudarant Rangos sutartį, įstatymo numatomas registracijos ir 
kitas mokesčių išlaidas (jeigu yra) padengia Užsakovas. 

1.10 punktas Užsakovo naudojimasis Rangovo dokumentais 

 Pakeisti 1.10 punkto paskutinę pastraipą ir ją išdėstyti taip:  

Užsakovas, Perkančioji organizacija ir Įgyvendinančioji institucija turi teisę 
laisvai naudotis Rangovo sukurtais dokumentais šio projekto įgyvendinimo 
tikslais. 

1.12 punktas  Konfidenciali informacija 

 Papildyti 1.12 punktą pastraipa: 

Rangovas privalo atskleisti visą turimą konfidencialią bei kitokią informaciją, 
kurios Užsakovui, Inžinieriui, Perkančiajai organizacijai, Įgyvendinančiajai 
Institucijai, teisėsaugos ar Projekto įgyvendinimo kontrolę vykdančioms 
institucijoms gali pagrįstai jos reikėti, kad patikrintų, kaip Rangovas laikosi 
Sutarties. 

Savo atsakomybių ribose kiekviena Šalis privalo užtikrinti, kad būtų laikomasi 
Lietuvos Respublikos Įstatymų, reglamentuojančių valstybės, tarnybos ar 
komercines paslaptis bei duomenų apsaugą. 

1.13 punktas Įstatymų laikymasis 

 Pakeisti 1.13 punkto pirmą pastraipą: 

Rangovas, vykdydamas Sutartį, privalo laikytis Lietuvos Respublikos 
teritorijoje galiojančių įstatymų. Jeigu Konkrečiose sąlygose nenumatyta 
kitaip: 

1.14 punktas Solidarioji atsakomybė 

 Papildyti 1.14 punktą trečia pastraipa: 

c) jei Rangovas veikia jungtinės veiklos (partnerystės) pagrindu, jungtinės 
veiklos sutartimi nustatytų partnerių keitimas be išankstinio raštiško Užsakovo 
sutikimo yra laikomas sutarties pažeidimu. Pagrindinis jungtinės veiklos 
partneris gali būti keičiamas tiktai kitu jungtinės veiklos sutartyje įvardytu 
jungtinės veiklos partneriu, kuris atitinka pirkimo dokumentuose pagrindiniam 
jungtinės veiklos partneriui iškeltus kvalifikacinius reikalavimus. 

1.15 punktas Perkančiosios organizacijos funkcijos  

 Papildyti 1.15 punktu „Perkančioji organizacijos funkcijos“ 
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Perkančioji organizacija vykdo LR Viešųjų pirkimų įstatyme jai nustatytas 
funkcijas. 

1.16 punktas Įgyvendinančiosios institucijos funkcijos  

 Papildyti 1.16 punktu „Įgyvendinančiosios institucijos funkcijos“ 

Įgyvendinančiosios institucijos funkcijas vykdo LR Aplinkos ministerijos 
Aplinkos projektų valdymo agentūra. 

2 straipsnis. Užsakovas 

2.2 punktas Leidimai, licencijos arba suderinimai 

 Išdėstyti punkto 2.2 pirmą pastraipą taip: 

Statybą leidžiantį dokumentą gauna Užsakovas ir perduoda jį Rangovui ne 
vėliau, nei Šalys pasirašo Statybvietės perdavimo-priėmimo aktą. Užsakovas 
privalo (kai turi tokias galimybes), Rangovo prašomas, suteikti įmanomą 
pagalbą: 

Papildyti punktą 2.2 sakiniu: 

Rangovas savo lėšomis privalo gauti visus reikalingus leidimus iš atitinkamų 
valstybės ir (ar) savivaldybės įstaigų. Tokie leidimai apima leidimus eismo 
nukreipimams, kelių uždarymo leidimai, gyvenimo ir darbo leidimai, leidimai 
radijo ryšio priemonėms, leidimai žemės darbams ar inžinerinių tinklų 
perkėlimui, aplinkosaugos leidimai ir kt. 

2.6 punktas Užsakovo teisė kontroliuoti ir prižiūrėti statybos darbus 

 Papildyti nauju punktu 2.6 „Užsakovo teisė kontroliuoti ir prižiūrėti 
statybos darbus“ 

Užsakovas turi teisę kontroliuoti ir prižiūrėti atliekamų Darbų eigą ir kokybę, 
Programos laikymąsi, Rangovo tiekiamų medžiagų kokybę, Užsakovo 
perduodamų medžiagų naudojimą. Įgyvendindamas šią teisę Užsakovas neturi 
teisės kištis į Rangovo ūkinę komercinę veiklą. 

Užsakovas, nustatęs nukrypimus nuo Sutarties sąlygų, kurie gali pabloginti 
Darbų kokybę, ar kitus trūkumus, privalo apie tai nedelsdamas pranešti 
Rangovui ir Inžinieriui.  

Rangovas privalo vykdyti statybos metu gautus Užsakovo nurodymus, jeigu šie 
nurodymai yra pateikiami Inžinieriui pritarus ir neprieštarauja Sutarties sąlygoms 
ir normatyviniams statybos dokumentams bei nėra kišimasis į Rangovo ūkinę 
komercinę veiklą. 

3 straipsnis. Inžinierius 

3.1 punktas Inžinieriaus pareigos ir teisės 

 Pakeisti 3.1 punkto pirmą pastraipą ir ją išdėstyti taip: 

Užsakovas turi paskirti fizinį arba juridinį asmenį - Inžinierių, kuris privalo atlikti 
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pareigas, numatytas pagal Sutartį. Inžinieriaus personalą turi sudaryti tinkamos 
kvalifikacijos specialistai, tarp jų statinio statybos techninės priežiūros vadovas 
ir statinio statybos specialiųjų darbų vadovai, turintys kvalifikacijos atestatus, 
atitinkančius  sutartyje numatyto statinio pobūdį bei kiti profesionalai, kurie yra 
kompetentingi eiti tas pareigas.  

Užsakovui vykdant savo pareigas bei įgyvendinant teises, susijusias su 
statybos priežiūra ir kontrole, taip pat dalyvauja Inžinierius. Inžinieriaus teisės ir 
pareigos, susijusios su statybos priežiūra ir kontrole, nustatomos Užsakovo ir 
Inžinieriaus sudarytoje (paslaugų) sutartyje, taip pat šioje Sutartyje. 

Inžinierius turi gauti atskirą raštišką Užsakovo patvirtinimą: 

(a)  Rangovui keičiant Sutartyje numatytus ar siūlant kitus Subrangovus 

(b) prieš imantis veiksmų, kurie gali pakeisti Sutarties kainą, pratęsti 
baigimo laiką ar žymiai įtakoti darbų vykdymą 

(c) prieš Rangovui nurodydamas pagal 13.1 punktą atlikti Pakeitimus 

(d)  patvirtinant Rangovo pateiktą arba pataisytą 8.3 punkte įvardytą 
Programą. 

3.6 punktas Vadybiniai susirinkimai 

 Papildyti nauju punktu 3.6  „Vadybiniai susirinkimai“: 

Inžinierius, Užsakovo atstovas arba Rangovo atstovas gali pareikalauti 
sutarties šalis dalyvauti vadybiniuose susirinkimuose statybos aikštelėje. Šių 
susirinkimų tikslas aptarti Programos vykdymą, apžvelgti pasirengimą būsimam 
darbui,  spręsti kitus sutarties vykdymo klausimus.  

Inžinierius turi protokoluoti šiuos susirinkimus ir protokolo kopijas išsiuntinėti 
visiems dalyviams ir Užsakovui.  

4 straipsnis. Rangovas 

4.1 punktas Bendrosios Rangovo prievolės 

 Papildyti 4.1 punkto pirmą pastraipą sakiniu: 

Rangovas privalo parengti Nuolatinių darbų projektą pagal STR 1.04.04:2017  
„Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“. 

Papildyti 4.1 punkto trečią pastraipą sakiniu: 

Darbai ar jų dalis neturi būti laikoma baigta ir parengta perimti, pagal 10.1 
punktą [Darbų ir Grupių perėmimas], kol Inžinieriui neperduoti tie dokumentai 
ir naudojimo ir priežiūros instrukcijos bei kiti privalomieji Rangovo 
dokumentai, būtini Užsakovui, kad galima būtų pradėti statybos užbaigimo 
procedūras pagal STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. 
Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos 
padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį 
dokumentą padarinių šalinimas“.  

Papildyti 4.1. punkto  ketvirtą pastraipą sakiniu: 
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Rangovas privalo statybos darbus vykdyti STR 1.06.01:2016 „Statybos 
darbai. Statinio statybos priežiūra“ nustatyta  tvarka. 

4.2 punktas Atlikimo užtikrinimas 

 Panaikinti 4.2 punkto antrą paragrafą ir vietoje jo įrašyti:  

Atlikimo užtikrinimas pateikiamas sutarties valiuta. Atlikimo užtikrinimas turi 
būti pateiktas banko, kredito unijos  garantijos ar draudimo bendrovės 
laidavimo forma. Ne vėliau kaip per 14 dienų nuo sutarties pasirašymo dienos 
ir ne vėliau negu iki kreipimosi dėl išankstinio mokėjimo pateikimo Užsakovui,  
Rangovas turi pristatyti Užsakovui originalų atlikimo užtikrinimą bei jo kopiją 
pasiųsti Inžinieriui. Atlikimo užtikrinimas turi būti išduotas Lietuvos 
Respublikoje įsikūrusios arba Užsienyje įsikūrusios juridinės įstaigos, prieš tai 
gavus išankstinį Užsakovo pritarimą dėl Užsienio šalyje atlikimo užtikrinimą 
išduodančio juridinio asmens pasirinkimo. 

Atlikimo užtikrinimas turi būti pateiktas pagal pirkimo dokumentuose pateiktą 
formą ir išduotas Užsakovo vardu.  

Užsakovas turi teisę atmesti Atlikimo užtikrinimą, gavęs informaciją, kad 
Sutarties atlikimą užtikrinantis juridinis asmuo tapo nemokus ar neįvykdė 
įsipareigojimų kitiems ūkio subjektams arba netinkamai juos vykdė. 

Panaikinti 4.2 punkto trečią paragrafą ir vietoje jo įrašyti: 

Rangovas turi užtikrinti, kad Atlikimo užtikrinimas būtų galiojantis ir įvykdomas 
84 dienos po to, kai Rangovas vykdys ir užbaigs Darbus ir bus  išduota 
Perėmimo pažyma. Šios 84 dienos skirtos Užsakovo būtiniems veiksmams, 
susijusiems su Statybos užbaigimo akto gavimu (1.1.3.10), atlikti (56 dienos) 
ir Statybos užbaigimo akto pasirašymo veiksmams įvardytiems STR 
1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos 
sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal 
neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“. (28 
dienos), kuriuos atlieka Valstybės institucijos. 

Jeigu Atlikimo užtikrinime nurodyta data, iki kurios jis galioja, o 28 dienas 
prieš galiojimo pabaigą dėl Rangovo kaltės dar negautas Statybos užbaigimo 
aktas, tai jis privalo pratęsti Atlikimo užtikrinimo galiojimo laiką tol, kol Darbai 
bus visiškai baigti ir surašytas  Statybos užbaigimo aktas.  

Panaikinti 4.2 punkto šeštą paragrafą ir vietoje jo įrašyti: 

Užsakovas turi grąžinti Rangovui atlikimo užtikrinimo dokumentą per 21 
dieną po Statybos užbaigimo akto surašymo. 

4.3 punktas Rangovo atstovas 

 Papildyti 4.3 punkto antrą pastraipą:  

Rangovas, net ir tuo atvejų jeigu Rangovo atstovas jau yra įvardintas 
sutartyje, iki Darbo pradžios pateikia Inžinieriui išsamius duomenis apie 
Rangovo atstovo asmenį ir jo kvalifikaciją.  

Papildyti 4.3 punkto septintą pastraipą:  
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Jeigu Rangovo atstovas arba kiti jo įgalioti asmenys laisvai nekalba 
lietuviškai, Rangovas privalo savo sąskaita užtikrinti tinkamą vertimą viso jo 
darbo laiko metu. 

4.4 punktas Subrangovai 

 Papildyti 4.4  punkto pastraipos (b) pabaigoje „ir medžiagų bei įrangos 
gamintojų“ ir pridėti:  

1. Subrangovų keitimas kitais, sutartyje nenumatytais subrangovais, 
subrangovų keitimas vietomis tarp sutartyje numatytų subrangovų ar 
didesnės (mažesnės) darbų dalies, negu buvo įvardyta Rangovo 
pasiūlyme, perdavimas kitam sutartyje numatytam subrangovui galimas 
tik tiems darbams, kuriuos Rangovas savo pasiūlyme buvo numatęs 
perduoti subrangovams ir tik gavus Užsakovo ir Inžinieriaus sutikimą.  

2. Rangovas turi teisę siūlyti pakeitimus, numatytus 4.4 p. 1 dalyje tik 
esant bent vienai iš šių priežasčių: 

2.1.  kai Subrangovas nebeatitinka kvalifikacinių reikalavimų, 
nustatytų pirkimo sąlygose, įskaitant, kai Subrangovas yra 
likviduojamas, bankrutavęs ar jam iškelta bankroto byla; 

2.2. Subrangovas praranda kompetenciją, išteklius, techninį ir 
finansinį pajėgumą bei atsisako ar negali tinkamai atlikti subrangos 
darbų; 

2.3. siekiant tinkamai ir laiku įvykdyti Sutartį, būtina padidinti darbų 
spartą dėl darbų atlikimui nepalankių gamtinių sąlygų ar kitų 
pagrįstų arba nenumatytų aplinkybių; 

2.4. kai atsiranda būtinybė atlikti nenumatytus papildomus darbus; 

3. Kartu su prašymu pakeisti Sutartyje nurodytą Subrangovą ar jam 
priskiriamų darbų dalį Rangovas Inžinieriui turi pateikti dokumentus 
kurie įrodo, kad siūlomas Subrangovas atitinka šiuos reikalavimus: 

3.1. Subrangovas privalo būti registruotas fizinis arba juridinis 
asmuo, turintis LR Statybos įstatymo nustatyta tvarka išduotą 
kvalifikacijos atestatą, suteikiantį teisę vykdyti Darbų dalį, kuriai 
Subrangovas numatomas samdyti. 

3.2. Jeigu keičiamas Subrangovas, kurio pajėgumais buvo remtasi 
viešojo pirkimo metu įrodant atitikimą kvalifikaciniams 
reikalavimams, naujas subrangovas privalo taip pat atitikti tiems 
patiems kvalifikaciniams reikalavimams.  

4. Esant 4.4. punkto (b) pastraipoje nurodytoms priežastims Viešųjų 

pirkimų tarnybos sutikimas keisti subrangovus vietomis, keisti jiems 

priskirtų darbų dalį,  pakeisti subrangovus bei pasitekti naujus 

subrangovus, nereikalingas. 

5. Keičiami arba įsitraukiami nauji  subrangovai negali atlikti tų 

pagrindinių darbų, kuriuos pirkimo dokumentuose nustatė perkančioji 

organizacija. 
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4.4. punkto (d) papunktis netaikomas 

4.5 punktas Paskirtieji subrangovai  

 4.5. Punktas netaikomas 

4.10 Statybvietės duomenys 

 Pakeisti 4.10 punkto (a) papunkčio formuluotę ir ją išdėstyti taip:  

Statybvietės formą ir gamtinę aplinką, taip pat geologines sąlygas 

4.16 punktas Prekių pervežimas 

 Papildyti 4.16 punkto (a) papunktį, gale sakinio pridedant: 

“ … pridedant atvežtinų prekių (medžiagų ir (ar) įrangos) sąrašus ir techninę 
informaciją apie atvežamų prekių atitikimą techninėms specifikacijoms, kopiją”. 

4.19 punktas Elektra, vanduo ir dujos 

 4.19 punkto paskutinę pastraipą išdėstyti taip: 

Rangovas kiekvieną mėnesį turi sumokėti už sunaudotą elektros energiją, 
vandenį, dujas ir kitus energetinius resursus bei kitas komunalines paslaugas 
pagal atitinkamu metu galiojančius tarifus. 

4.20 punktas Užsakovo įrengimai ir pateikiamos medžiagos 

 Pakeisti 4.20 punktą ir jį išdėstyti taip: 

Šis punktas netaikomas. Užsakovas sutarties vykdymui jokių medžiagų ir 
įrengimų nepateikia. 

4.21 punktas Darbų eigos ataskaitos 

 Pakeisti 4.21 punktą ir jį išdėstyti taip:  

Rangovas kas mėnesį privalo parengti Darbų eigos ataskaitas ir pateikti 
Inžinieriui 3 egzempliorius.  

Kiekvienoje ataskaitoje turi būti: 

(a) išsamus Darbų eigos aprašymas, įskaitant kiekvieną projektavimo etapą, 
tiekimą, gamybą, montavimą, statybą ir bandymus; 

(b) bandymų rezultatai ir Medžiagų sertifikatai; 

(c) saugos darbe statistika; 

(d) faktinės ir planuotos Darbų eigos palyginimai, pateikiant išsamią 
informaciją apie visus įvykius arba aplinkybes, kurios galėtų sutrukdyti baigti 
Darbus kaip numato Sutartis, ir priemonės, kurių imamasi (arba reikėtų imtis) 
siekiant išvengti vėlavimo; 

(e) nuotraukos, rodančios gamybos bei Statybvietėje atliktų Darbų eigą bei 
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kuriose užfiksuotas paslėptų darbų atlikimas.  

4.23 punktas Rangovo veiksmai Statybvietėje 

 Papildyti 4.23 punktą pastraipomis: 

Rangovas turi apmokėti visus kaštus, susijusius su informacinių stendų ir 
nuolatinių aiškinamųjų stendų pastatymu ir priežiūra visą jų įrengimo 
laikotarpį. 

Informaciniai stendai ir nuolatiniai aiškinamieji stendai turi būti įrengti projekto 
statybvietėse atitinkamai pagal Statybos įstatymo bei  ES lėšomis 
finansuojamų projektų reikalavimus. Detalius reikalavimu Rangovui pateikia 
Užsakovas.  

Informaciniai stendai turi būti įrengti prieš pradedant statybos darbus ir turi būti 
pašalinami po Statybos užbaigimo bet ne vėliau kaip iki galutinio mokėjimo 
prašymo pateikimo dienos, pakeitus juos nuolatiniais aiškinamaisiais stendais. 

Informaciniame stende bei nuolatiniame aiškinamajame stende gali būti 
įvardyta ir Įgyvendinančioji Institucija, nurodyta pasiūlymo priede. 

4.25 punktas Esamos inžinerinės komunikacijos 

 Papildyti nauju punktu 4.25 Esamos inžinerinės komunikacijos: 

Vykdant žemės kasimo darbus inžinerinių tinklų, susisiekimo komunikacijų ir 
kitų objektų apsaugos zonose (statybvietėje ar šalia jos), Rangovas privalo 
vadovautis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ 
nustatyta tvarka. Rangovas atsako už bet kokią žalą, padarytą esamiems 
keliams, tranšėjoms, vamzdžiams, kabeliams ir kt. atliekant Darbus, įskaitant 
ir subrangovų atliekamus darbus, ir privalo ištaisyti tokią žalą savo sąskaita iki 
Darbų užbaigimo termino. 

Rangovas susitaria su vietinės valdžios įstaigomis ir turto savininkais dėl 
inžinerinių tinklų pašalinimo, perkėlimo ir atstatymo pagal Inžinieriaus 
nurodymus. Rangovas padengia tokių darbų sąnaudas. 

5 straipsnis. Projektavimas 

5.1 punktas Bendrosios projektavimo prievolės 

 Pakeisti pirmą 5.1 punkto pastraipą ir ją išdėstyti taip: 

Rangovas, imdamasis atsakomybės, privalo parengti Statinio projektą 
vadovaudamasis Lietuvos Respublikos 1995 m gruodžio12d. Nr.I-1120 
Teritorijų planavimo įstatymu (aktualia redakcija), Lietuvos Respublikos 
1996m. kovo 19 d. Nr. I-1240 Statybos įstatymu ir  STR 1.04.04:2017 
“Statinio projektavimas, projekto ekspertizė” nuostatomis. Projektą turi rengti 
Statinio projektuotojas - fizinis asmuo, juridinis asmuo, kita užsienio 
organizacija, turintys Statybos įstatymo nustatytą teisę užsiimti statinio 
projektavimu. Rangovas Inžinieriui patvirtinti privalo pateikti projektavimo 
įmonės ir projekto vadovo, kurio teisės ir pareigos pateiktos STR 
1.04.04:2017 “Statinio projektavimas, projekto ekspertizė”, pavadinimą, 
pavardę su kontaktiniais duomenimis, kvalifikacijos atestatų kopijas. 
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Rangovas, pradėjęs projektavimo darbus, pateikia Užsakovui ir Inžinieriui 
atsakingų už projektavimą vadovų, projekto dalies vadovų ir kitų atsakingų už 
projektavimą asmenų sąrašą su jų kvalifikacijos atestatais ir kontaktiniais 
duomenimis. 

Pakeisti trečią ir ketvirtą 5.1 punkto pastraipas ir jas išdėstyti taip: 

Rangovas, gavęs pranešimą pagal 8.1 punktą [Darbo pradžia], privalo 
išnagrinėti Užsakovo reikalavimus: bendruosius ir specialiuosius 
reikalavimus, projektavimo sąlygas, nužymėjimo duomenis ir kitus 
dokumentus, išsamiai susipažinti su statybviete, patikrinti pagrindinius 
projektinius duomenis (t. y. vandens, nuotekų, dumblo ir t.t. kokybinius ir 
kiekybinius rodiklius), užsakyti ir atlikti visus projekto parengimui reikalingus 
aikštelės ir (arba) statinių tyrimus ir (arba) bandymus. Rangovas per 
Pasiūlymo priede nurodytą laiką, skaičiuojamą nuo Darbo pradžios, privalo 
pranešti Inžinieriui apie visas Užsakovo dokumentuose arba atskaitos 
duomenyse rastas klaidas, neatitikimus ar kitus trūkumus. 

Inžinierius, gavęs tokį pranešimą, privalo nuspręsti, ar taikytinas 13 straipsnis 
[Pakeitimai ir pataisymai], ir tai tinkamu būdu pranešti Rangovui. Jeigu 
patyręs Rangovas, tinkamai vykdydamas savo prievoles, iki Pasiūlymo 
pateikimo tyrinėdamas Statybvietę ir profesionaliai nagrinėdamas Užsakovo 
reikalavimus ar kitą Užsakovo dokumentaciją būtų galėjęs surasti klaidą, 
neatitikimą ar kitą trūkumą, tai Baigimo laikas neturi būti pratęsiamas ir 
Sutarties kaina neturi būti taisoma. 

Papildyti 5.1 punktą pastraipa: 

Užsakovas privalo pateikti Rangovui privalomuosius techninio projekto 
rengimo dokumentus, jei tokie dokumentai nebuvo pateikti kartu su Pirkimo 
dokumentais. Užsakovas gali paprašyti Rangovą nurodyti projektuojamo 
statinio energijos resursų poreikius (pvz. vandens ir t.t.) ir kitus duomenis, 
kurie reikalingi parengti privalomuosius techninio projekto rengimo 
dokumentus.  

Statinio projektas turi būti parengtas laikantis projektavimo sąlygų, teritorijų 
planavimo dokumentų, sutartyje pateiktų Užsakovo reikalavimų bei atitikti 
STR 1.04.04:2017 “Statinio projektavimas, projekto ekspertizė” reikalavimus. 

5.7 punktas Naudojimo ir priežiūros instrukcijos 

 Pakeisti 5.7 punkto pavadinimą į „Eksploatacijos ir priežiūros instrukcijos“ 
ir jį išdėstyti taip: 

Rangovas turi pateikti Užsakovui tris (3) kopijas Eksploatacijos ir Priežiūros 
instrukcijų lietuvių kalba. Detalūs reikalavimai dėl eksploatacijos ir priežiūros 
instrukcijų pateikiami sutarties dalyje „Užsakovo reikalavimai“. 

6 straipsnis. Tarnautojai ir darbininkai 

6.5 punktas Darbo valandos 

 Papildyti 6.5 punktą: 

Darbo valandos nustatomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo 
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kodeksu.  Nacionalinės bei švenčių dienos – nedarbo dienos.  

6.9 punktas Rangovo personalas 

 Papildyti 6.9 punktą po trečio sakinio įterpiant: 

Tuo atveju, kai yra abejonių dėl Rangovo personalo kvalifikacijos, Inžinieriaus 
prašymu Rangovas privalo pateikti informaciją apie kiekvienos kategorijos 
personalo kvalifikaciją ir patirtį atitinkamose veiklos srityse. 

7 straipsnis. Įranga, Medžiagos ir Darbų kokybė 

7.1 punktas Vykdymo būdas 

 Papildyti 7.1 punkto punktą (a) papunktį: 

(a) ...... bei vadovaudamasis galiojančiais normatyvinių statybos techninių 
dokumentų reikalavimais. 

Papildyti 7.1 punktą įrašant paskutinę pastraipą:  

Visais atvejais darbai turi būti atlikti panaudojant tokius statybos produktus, 
kurių savybės per ekonomiškai pagrįstą statinio naudojimo trukmę užtikrintų 
esminius statinio reikalavimus. 

7.6 punktas Ištaisymo darbas 

 Papildyti punkto pirmą pastraipą (c) : 

c) po „darbų saugai“ įterpti „arba kelia grėsmę kitų asmenų gyvybei arba turtui“. 

8 straipsnis. Pradžia, uždelsimai ir sustabdymas 

8.1 punktas Darbo pradžia 

 Pakeisti 8.1 punkto pirmą pastraipą ir ją išdėstyti taip: 

Inžinierius per 7 dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos turi informuoti 
Rangovą ir Užsakovą apie Darbo pradžios datą. 

8.3 punktas Programa 

 Pakeisti 8.3 papunktį ir jį išdėstyti taip: 

Rangovas, gavęs Inžinieriaus pranešimą pagal 8.1 punktą [Darbo pradžia] 
per 28 dienas privalo pateikti Inžinieriui išsamią Programą. Rangovas taip pat 
privalo Inžinieriui pateikti pataisytą Programą visuomet, kai pasikeičia darbų 
atlikimui būtinos sąlygos arba informacija, kuria buvo pagrįsti pirminiai 
įsipareigojimai arba ankstesnė programa yra nesuderinama su esama Darbų 
eiga arba Rangovo prievolėmis. Kiekviena programa turi apimti: 

i. Darbų atlikimo grafiką, kuriame turi būti pateikti inžinerinių tyrinėjimų 
projektavimo, ekspertizės, statybos leidimo gavimo terminai, statybos darbų 
kiekviename statinyje, paleidimo ir derinimo terminai, bandymų, perdavimo 
Užsakovui ir defektų ištaisymo laiko terminai ir datos. Darbų atlikimo grafikas 

ProBook
Typewriter
37



 

turi aiškiai perteikti darbų atlikimo eiliškumą. Įvardinama ir kiekvieną darbą 
vykdantys subrangovai. 

ii. Susipažinimo bei pritarimų laikotarpius su Rangovo dokumentais bei 
laikotarpius pastaboms pateikti; 

iii. bandymų sekos ir laiko pasirinkimą; ir 

iv. statybos darbų technologijos projekto rengiamo vadovaujantis STR 

1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra” nuostatomis parengimą. 

v. Pagal darbų atlikimo grafiką pateiktą numatomą Mokėjimų grafiką. 

Programa turi būti parengta Pasiūlyme pateiktos Programos pagrindu, turi 
būti aiški ir apimti visas darbų dalis. Inžinieriui pareikalavus, Rangovas turi 
pateikti visą smulkią pagalbinę informaciją: veiksmų aprašymus, numatomų 
vykdyti darbų metodus, darbų eiliškumą, ir kiekvieno proceso numatomą 
trukmę.  

Inžinierius, gavęs Užsakovo pritarimą, per 21 dieną po Programos gavimo, 
privalo ją patvirtinti arba atmesti, nurodydamas Sutarties neatitinkančias 
apimtis. Jeigu Inžinierius per 21 dieną po programos gavimo nepateikia 
pranešimo Rangovui, nurodydamas Sutarties neatitinkančias apimtis, tai 
Rangovas privalo toliau veikti pagal programą, laikydamasis kitų sutartinių 
įsipareigojimų. Užsakovo personalui, planuojančiam savo veiklą, turi būti 
suteikta teisė vadovautis programa.  

Rangovas nedelsdamas praneša Inžinieriui apie galimus ypatingus įvykius 
arba aplinkybes, galinčius nepalankiai paveikti darbą, padidinti Sutarties kainą 
arba dėl kurių bus uždelsiamas Darbų vykdymas. Inžinierius gali pareikalauti 
Rangovo pateikti būsimų įvykių arba aplinkybių poveikio įvertinimą ir (arba) 
siūlymą pagal 13.3 punktą [Pakeitimu tvarka].  

Jeigu bet kuriuo metu Inžinierius informuoja Rangovą, kad programa (tiek, 
kiek nurodoma) neatitinka Sutarties arba prieštarauja faktinei Darbų vykdymo 
eigai bei Rangovo išdėstytiems ketinimams, tai Rangovas, pagal šio punkto 
nuostatas, privalo pateikti Inžinieriui pataisytą programą. Programos 
pateikimas neatleidžia Rangovo nuo atsakomybės atlikti darbus nustatyta 
apimti bei įvardytais terminais.  

Patikslintos Programos pateikimas neatleidžia Rangovo nuo atsakomybės 
atlikti darbus nustatyta apimti bei įvardytais terminais. 

8.7 punktas Kompensacija už uždelsimą 

 Pakeisti 8.7 punkto paskutinę pastraipą ir ją išdėstyti taip: 

Kompensacija už uždelsimą ir bauda yra vienintelės kompensacijos, kurias už 
tokį nevykdymą, skirtingai nei nutraukimas pagal 15.2 punktą [Darbų 
nutraukimas Užsakovo iniciatyva], privalo mokėti Rangovas. Rangovui 
nesilaikant 8.2. punkto reikalavimų [Baigimo laikas] Užsakovas turi reikalauti 
Kompensacijos už uždelsimą. Kompensacijos sumokėjimas Rangovo 
neatleidžia nuo įsipareigojimo baigti Darbus arba nuo kitų pareigų, 
įsipareigojimų arba atsakomybės pagal šią Sutartį.  
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8.13 punktas Baudų taikymas 

 Papildyti nauju 8.13 punktu „Baudų taikymas“: 

Pagal patvirtintoje Programoje numatytą Mokėjimų grafiką Rangovui pateikus 
14.3. punkte numatytą kreipimąsi dėl mokėjimo Inžinierius privalo įvertinti jo 
atitikimą patvirtintoje Programoje nustatytam mokėjimo grafikui.  
Jeigu pagal Rangovo pateiktą kreipimąsi Inžinierius nustato faktiškai atliktus 
mažesnius atliktų darbų kiekius ir (arba) pateiktame kreipimesi yra nurodyti 
mažesni atliktų darbų kiekiai pinigine išraiška lyginant su buvusiu Mokėjimų 
grafike, Inžinierius raštu informuoja Rangovą apie esamą neatitikimą 
mokėjimo grafikui, įvardydamas esamo atsilikimo apimtis, bei nustato terminą, 
ne ilgesnį nei iki kito Mokėjimo grafike nustatyto kreipimosi dėl mokėjimo 
pateikimo, esamam atsilikimui panaikinti. Rangovui nustatytu terminu 
neištaisius atsilikimo, jam taikoma 10 proc. dydžio bauda, nuo Patvirtintoje 
programoje pateikto mokėjimo grafiko Inžinieriaus nustatyto papildomo 
termino pabaigos momentui nustatytų nepateiktų mokėjimų apimčių. Baudos 
dydį apskaičiuoja Inžinierius, gavęs Užsakovo pritarimą ir apie savo 
sprendimą per 7 dienas informuoja Rangovą. Pritaikius baudą Rangovas per 
21 dieną privalo pateikti pataisytą Programą. 

Neužbaigus visų darbų iki nustatyto galutinio darbų atlikimo termino pabaigos 
skaičiuojama kompensacija už uždelsimą pagal 8.7 punktą. 

9 straipsnis. Baigiamieji bandymai 

9.1 punktas Rangovo prievolės 

 Papildyti 9.1 punktą: 

Baigiamųjų bandymų metu būtina įvertinti reikalavimus nustatytus STR 
1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos 
sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal 
neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“. 
Baigiamieji bandymai taip pat apima valstybinių institucijų, tokių kaip 
Visuomenės sveikatos centras, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo 
departamentas bei kitų institucijų inicijuojamus bandymus, tyrimus bei 
procedūras, kurias privaloma atlikti iki Statybos užbaigimo procedūrų. 

10 straipsnis. Perdavimas Užsakovui 

10.1 punktas Darbų ir grupių perėmimas  

 Papildyti 10.1 punktą po antros pastraipos įterpiant naują pastraipą: 

Iki prašymo dėl Perėmimo pažymos išdavimo pateikimo Rangovas privalo 
pateikti Inžinieriui ir Užsakovui Sutartyje reikalaujamus dokumentus ir 
naudojimo ir priežiūros instrukcijas bei kitus privalomuosius Rangovo 
dokumentus, būtinus Užsakovui, kad galima būtų pradėti statybos užbaigimo 
procedūras pagal STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. 
Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos 
padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį 
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dokumentą padarinių šalinimas.  

Pakeisti 10.1 punkto b) pastraipą ir ją išdėstyti: 

Atmesti prašymą, pateikiant atmetimo pagrindą ir nurodant darbą, kurį 
Rangovas turi atlikti arba dokumentus, būtinus pagal Sutartį ir STR 
1.05.01:2017 pataisyti arba pateikti, kad galėtų būti išduota Perėmimo 
pažyma. Tokiu atveju Rangovas pirmiau turi baigti nurodytą darbą arba 
pateikti arba ištaisyti dokumentą ir tik po to pagal šį punktą kreiptis su kitu 
prašymu. 

Įterpti paskutinę pastraipą: 

Neatsižvelgiant į šio punkto nuostatas, Sutartiniai Rangovo įsipareigojimai 
nebus laikomi baigti, kol nebus įstatymų nustatyta tvarka pasirašytas Statybos 
užbaigimo aktas ir įvykdytos prievolės, nurodytos 11 straipsnyje. 

Užsakovas turi užtikrinti, kad Statybos užbaigimo aktas (1.1.3.10) būtų 
surašytas ne vėliau kaip per 56 dienas nuo Perėmimo pažymos išdavimo. 

11 straipsnis. Atsakomybė už defektus 

11.9 punktas Atlikimo pažyma 

 Pakeisti 11.9 punktą ir jį išdėstyti taip: 

Punkto pirmoje ir antroje pastraipoje nurodytą “Inžinierių” pakeisti į 
„Užsakovą“. 

12 straipsnis. Bandymai po baigimo 

12.1 punktas Bandymų po baigimo procedūra 

 Papildyti 12.1 punktą pastraipa: 

Užsakovas turi teisę inicijuoti bet kokius papildomus bandymus ar 
patikrinimus po baigimo, kurie apmokami Užsakovo lėšomis. 

13 straipsnis. Pakeitimai ir pataisymai 

13.1 punktas Teisė daryti pakeitimus 

 Pakeisti 13.1 punkto pirmą pastraipą: 

Prieš išduodant Perėmimo pažymą, Užsakovas, Inžinierius ir Rangovas,  turi 
teisę inicijuoti ir siūlyti pakeitimus, kurie yra būtini Sutartyje nurodytiems 
tikslams pasiekti: 

Papildyti 13.1 punktą pastraipa: 

Pakeitimai gali būti atliekami esant vienai iš šių aplinkybių:. 

1. nenumatytos fizinės sąlygos, kaip apibrėžta 4.12 punkte; 

2. Užsakovo rizikos padariniai, kaip apibrėžta 17.3 punkte; 

3. nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės; 
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4. praleidimai, netikslumai, kiti neatitikimai techninėse specifikacijose; 

5. techninio projekto sprendinių detalizavimas (remiantis STR 
1.04.04:2017  „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“) darbo 
projekte, kuomet dėl to kyla būtinybė koreguoti darbų kiekių 
žiniaraščius; 

6. negalėjimas naudoti Pasiūlyme nurodytų Medžiagų arba Įrangos 
dėl nuo Rangovo nepriklausančių aplinkybių (rinkoje nebegaminamos 
arba nebetiekiamos) arba Medžiagų arba Įrangos keitimas į 
analogiškas ne prastesnių nei tiekėjo pasiūlyme nurodytas ir techninių 
specifikacijų reikalavimus atitinkančias, ne blogesnių eksploatacinių 
savybių Medžiagas arba Įrangą; 

7. būtinybė arba tikslingumas koreguoti techninio projekto sprendinius 
dėl su Darbais betarpiškai susijusių kitų infrastruktūros projektų 
įgyvendinimo; 

8. pagrįsti trečiųjų asmenų reikalavimai, dėl Darbų, susijusių su 
trečiųjų asmenų turtu, vykdymo (inžinierinių tinklų (vandentiekių, 
dujotiekių, elektros, telekomunikacijų, energijos ir (ar) kitų tinklų), 
susisiekimo komunikacijų valdytojų ir pan.); 

9. būtinybė arba tikslingumas atsisakyti atskiro Darbo ar mažinti 
apimtis dėl to, jog darbai ar jų dalis tapo nereikalingi Užsakovui ir (ar) 
siekiant racionaliai naudoti Sutarties vykdymui skirtas lėšas; 

10. ekonomiškesnio techninio sprendinio, nelemiančio Sutarties 
dalyko esminių savybių pasikeitimo, įgyvendinimas ir (ar) darbų 
vykdymo technologijos parinkimas arba pakeitimas; 

11. laikinųjų darbų pakeitimai, neįtakojantys Nuolatinių darbų 
rezultato; 

12. dėl statybos normatyvinių dokumentų ar kitų teisės aktų 
reikalavimų pasikeitimo po statybą leidžiančių dokumentų, kurių 
pagrindu vykdomi Darbai, išdavimo, jei dėl tokio pakeitimo nebuvo 
pakeistos viešojo pirkimo sąlygos ir būtina pasikeitusių teisės aktų 
reikalavimus įgyvendinti Sutarties vykdymo metu; 

13. dėl statybos normatyvinių dokumentų reikalavimų vykdymo; 

14. būtinybė arba tikslingumas keisti Darbų atlikimo, Įrangos ir (ar) 
Medžiagų instaliavimo arba įrengimo vietą; 

Jeigu pakeitimas atliekamas esant vienai iš aukščiau išvardintų aplinkybių, 
Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas nereikalingas. 

Papildomi darbai – sutartyje nenumatyti, tačiau tiesiogiai su sutartyje 
numatytais darbais susiję ir būtini sutarčiai įvykdyti (užbaigti), darbai. Visi 
papildomi darbai turi būti įsigyjami vykdant naujas  viešojo pirkimo 
procedūras bei sudarant naują viešojo pirkimo sutartį. 

Neatliekami darbai – darbai, kurie sutartyje buvo numatyti, tačiau sutarties 
įgyvendinimo eigoje paaiškėjo, kad tokio pobūdžio darbų vykdymas 
netikslingas. 
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Keičiami darbai -  sutartyje numatyti darbai, kuriuos vykdant , dėl 
nenumatytų aplinkybių būtina pakeisti analogiškais, patikslintų techninių 
savybių darbais, tiesiogiai susijusiais su sutarties vykdymu darbais, būtinais 
sutarčiai įvykdyti (užbaigti). 

13.2 punktas Vertės nustatymas 

  

Papildyti 13.2 punktą: 

Pakeitimų, atliekamų vadovaujantis 13.1 punktu, vertė nustatoma: 

a)pagal Rangovo Pasiūlyme Darbų kiekių žiniaraščiuose nurodytus įkainius, 

o jeigu jų nėra ir  jei įmanoma, išskaičiuojant kainos dalį iš sutartyje 

numatyto įkainio, o jei tokių įkainių nėra: 

b)vadovaujantis Pasiūlymo pateikimo dieną galiojusiose Rekomendacijose 

dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo, registruojamose 

Juridinių asmenų, fizinių asmenų ir mokslo įstaigų parengtų rekomendacijų 

dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo registre, kurį 

administruoja VĮ Statybos produktų sertifikavimo centras, nurodytais 

įkainiais, taikant ne didesnį nei 5 % pelno bei pridėtinių išlaidų normatyvą, o 

jei tokių įkainių nėra: 

c)įvertinus pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius 

mokesčius, statybos produktų ir įrengimų, mechanizmų sąnaudos) bei 

netiesiogines (pridėtinių išlaidų ir pelno) išlaidas, kurios negali būti didesnės 

už bendrą vidutinę rinkos kainą (įvertinus visas išlaidas – tiesiogines ir 

netiesiogines), kuri nustatoma pasirinktinai įvertinus ne mažiau kaip trijų kitų 

rinkoje esančių ūkio subjektų darbų kainas, išskyrus tuos atvejus, kai rinkoje 

nėra tiek ūkio subjektų. Statybos produktų kaina nustatoma ne didesnė nei 

Rangovo patiriamos išlaidos joms įsigyti. 

Tvirtindamas pakeitimą Inžinierius patvirtina, jog įkainiai atitinka 13.2 

punkto reikalavimus.“ 

 

13.3 punktas Pakeitimų tvarka 

 Papildyti 13.3 punktą: 

Darbų Pakeitimų dokumentai turi būti įforminti APVA 2013-11-27 įsakymo 
Nr.T1-191 Projektų išlaidų pagrindimo ir tikrinimo tvarkos aprašo 3 priede 
nustatyta tvarka. (www.apva.lt) 

Darbų pakeitimas turi būti patvirtintas Inžinieriaus ir pasirašytas Rangovo 
bei Užsakovo (ir Perkančiosios organizacijos, jeigu ji nėra Užsakovas). 
Užsakovui patvirtinus Darbų pakeitimą, Rangovas gali pradėti vykdyti 
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darbus. Darbų pakeitimas yra sudėtinė sutarties dalis. 

Jei Inžinierius nepritaria siūlomam pakeitimui, jis turi nedelsiant pranešti 
apie tai Rangovui ir Užsakovui, pateikiant motyvuotą atsakymą. 

Jeigu Sutarties vykdymo metu Rangovo įkainuotose darbų kainų 
žiniaraščiuose randama klaida, kai sudauginus bet kurio fiksuotos vieneto 
kainos darbo kiekį su Rangovo nurodyta vieneto kaina gaunama didesnė  
suma nei klaidingai nurodyta Rangovo arba mažesnė (iki 5% eilutės vertės), 
tai Inžinierius Užsakovui pritarus turi priimti sprendimą pagal 3.5 punktą 
[Sprendimai] bei perskaičiuoti ir siūlyti pakeisti Rangovo nurodytą to darbo 
kainą ar įrašyti teisingą kainą. Nustatant naują darbo vieneto kainą turi būti 
imamas to darbo Rangovo klaidingai nurodytos bendros sumos ir darbo 
kiekio santykis.  

13.5 punktas Rezervinės sumos 

 13.5 punkto nuostatos netaikomos 

 

13.6 punktas Padienis darbas 

 13.6 punkto nuostatos netaikomos 

13.7 punktas Pataisymai dėl įstatymo pakeitimų 

 Pakeisti 13.7 punktą: 

Tais atvejais, jei įstatymais bus pakeistas pridėtinės vertės mokestis, 
sutarties kaina bus keičiama atitinkama dalimi, atsižvelgiant į kainos 
sudėtyje esančio mokesčio dalį. 

13.8 punktas Pataisymai dėl kainos pakeitimo 

 Pakeisti 13.8 punktą: 

Po 12 mėnesių nuo sutarties pasirašymo Sutarties kaina perskaičiuojama 
remiantis LR Statistikos departamento paskelbtu Lietuvos statybos sąnaudų 
kainų indeksu pagal statinių tipą: inžinieriniai statiniai už 12 mėnesių 
indekso pokyčio periodą nuo Sutarties pasirašymo (remiantis Viešųjų 
pirkimų tarnybos direktoriaus 2011-08-01 įsakymu Nr. 1S-105 patvirtintų 
Viešojo pirkimo- pardavimo sutarčių kainos ir kainodaros taisyklių nustatymo 
metodikos 33.1 p).  Sutarties kaina keičiama tik tuo atveju jei per minėtą 12 
mėnesių periodą kainų indeksas pakito daugiau nei 10 procentų.  

Perskaičiuojama tų darbų kaina, kurie pagal sutartį atliekami po kainos 
perskaičiavimo. 

Sutarties kainos padidėjimas, atsiradęs dėl šiame punkte aprašytų 
priežasčių, apmokamas Užsakovo nuosavomis lėšomis. Sutarties kainos 
sumažėjimas, atsiradęs dėl šiame punkte aprašytų priežasčių apskaitomas 
kaip sutaupytos lėšos. 

Sutarties kainos pasikeitimas patvirtinamas protokolu, kurį pasirašo visos 
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sutarties šalys. 

Sutarties vykdymo laikotarpiu PVM perskaičiuojama  pasikeitus (padidėjus 
ar sumažėjus) pridėtinės vertės mokesčio tarifui. Raštiškai patvirtinus 
Užsakovui  bei Rangovui  ir ne vėliau kaip iki atitinkamų Darbų ar jų dalies 
Suvestinio atliktų darbų akto, Detaliojo atliktų darbų akto ir PVM sąskaitos 
faktūros pasirašymo dienos, perskaičiuojama tik ta kainos (įkainių) dalis, 
kuriai turėjo įtakos pasikeitęs pridėtinės vertės mokesčio tarifas ir tik 
pasikeitusio mokesčio dydžiu. 

Sutarties kainos (įkainių) perskaičiavimą dėl pasikeitusio (padidėjusio ar 
sumažėjusio) pridėtinės vertės mokesčio tarifo inicijuoja Rangovas, 
kreipdamasis į Užsakovą raštu, pateikdamas konkrečius skaičiavimus dėl 
pasikeitusio mokesčio tarifo įtakos kainai (įkainiui). Užsakovas taip pat turi 
teisę inicijuoti įkainių perskaičiavimą dėl pasikeitusio (padidėjusio ar 
sumažėjusio) pridėtinės vertės mokesčio tarifo. 

Sutarties kainos (įkainių) perskaičiavimas įforminamas Šalių pasirašomu 
protokolu arba susitarimu, kuriame užfiksuojami perskaičiuoti įkainiai bei 
Sutarties kaina ir šio perskaičiavimo įsigaliojimo sąlygos. 

Sutarties kainos (įkainių) perskaičiavimas dėl kitų mokesčių pasikeitimo 
nebus atliekamas. 

14 straipsnis. Sutarties kaina ir mokėjimas 

 

14.1 punktas Sutarties kaina 

 Papildyti 14.1 punktą šiomis pastraipomis: 

Jeigu Užsakovas atsisako Darbų dalies, bendra sutarties kaina atitinkamai 

sumažinama.  

Keičiant vienus darbus kitais Sutarties kaina negali būti didinama.  

14.3 punktas Kreipimasis dėl Tarpinio mokėjimo 

 Pakeisti 14.3 punktą ir jį išdėstyti taip: 

Rangovas, ne dažniau kaip kas 1 mėnesį, privalo įteikti Inžinieriui Užsakovo 
nurodytos formos Suvestinį atliktų darbų aktą (keturi egzemplioriai), Detalų 
atliktų darbų aktą (trys egzemplioriai) ir PVM sąskaitą faktūrą (keturi 
egzemplioriai). Suvestinė atliktų darbų akto elektroninė forma Microsoft 
Office Excel formatu bus pateikta Rangovui pasirašius Rangos sutartį. 
Suvestinė atliktų darbų akto elektroninė forma bus sukurta Užsakovo 
naudojantis SSĮP sistema sugeneruoto detalaus atliktų darbų akto 
elektroninės formos pagrindu, paliekant jame tik stambias žiniaraščių 
pozicijas (sumines eilutes), o likusį tekstą pasinaudojant programos 
funkcijomis „paslepiant“. Rangovas taip pat privalo Inžinieriui ir Užsakovui 
atsiųsti užpildytą detalaus atliktų darbų akto elektroninę versiją Microsoft 
Office Excel formatu. Detalaus atliktų darbų akto elektroninė forma Microsoft 
Office Excel formatu bus sukurta Užsakovo naudojantis SSĮP ir pateikta 
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Rangovui pasirašius Rangos sutartį. 

Suvestiniame atliktų darbų akte ir detaliame atliktų darbų akte turi būti įtraukta 
bet kuri suma, atskaitoma dėl sulaikymo, apskaičiuota visų aktuose nurodytų 
sumų atžvilgiu taikant sulaikymo procentus, nustatytus Pasiūlymo priede, iki 
tos ribos, už kurios Užsakovas tokiu būdu sulaikyta suma pasiekia Sulaikomų 
pinigų (jeigu yra) ribą, nurodytą Pasiūlymo priede. 

Atsisakant tam tikrų darbų, prieš sąskaitos mokėjimui pateikimą turi būti 
pateiktas su Užsakovu suderintas bei Inžinieriaus ir Rangovo patvirtintas 
Darbų pakeitimų nurodymas (ai)  (arba Inžinieriaus nurodymas Rangovui). 
Rangovas taip pat privalo kartu su Darbų pakeitimo nurodymu Inžinieriui ir 
Užsakovui atsiųsti užpildytą žiniaraščių pakeitimo lentelės elektroninę 
versiją Microsoft Office Excel formatu. Žiniaraščio pakeitimo lentelės 
elektroninė forma Microsoft Office Excel formatu bus sukurta Užsakovo 
naudojantis SSĮP ir pateikta Rangovui informavus apie numatomą 
pakeitimą. 

14.4 punktas Mokėjimų žiniaraštis  

 Pakeisti 14.4 punktą „Mokėjimų žiniaraštis“ nauju „Mokėjimų 
grafikas“: 

Rangovas, gavęs Inžinieriaus pranešimą pagal 8.1 punktą [Darbo pradžia] 
per 28 dienas kartu su Programa privalo pateikti patikslintą mokėjimų grafiką 
išskaidydamas Priimtą sutarties sumą mėnesiniais mokėjimais pagal 
Rangovo planuojamą statybos darbų eigą. 

14.6 punktas Tarpinio mokėjimo pažymų išdavimas 

 Pakeisti 14.6 punkto antrą sakinį: 

Inžinierius ir Užsakovas, gavę atsiskaitymo už atliktus darbus dokumentus, t. 
y. Suvestinį atliktų darbų aktą, Detalų atliktų darbų aktą ir PVM sąskaitą 
faktūrą privalo patikrinti ir patvirtinti arba pateikti pastabas per 14 dienų nuo 
jų gavimo. 

Papildyti punktą paskutine pastraipa: 

Inžinieriui ar Užsakovui pareikalavus, Rangovas turi nedelsiant pataisyti 
nurodytas klaidas ir netikslumus, pateikti nurodytą darbų rūšį ir apimtį 
patvirtinančius apskaičiavimus ir dokumentus bei statybos produkcijos atitiktį 
patvirtinančius dokumentus. 

Visur, kur Sutartyje nurodoma Inžinieriaus prievolė išduoti Mokėjimo 
pažymas, turi būti suprantama kaip Inžinieriaus prievolė patvirtinti Rangovo 
pateiktus atliktų darbų aktus. 

14.7 punktas Mokėjimas 

 Papildyti 14.7 punktą paskutine pastraipa: 

Apmokėjimo data laikoma ta data, kai Užsakovas atlieka mokėjimą į Rangovo 
sąskaitą. 
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14.8 punktas Pavėluotas mokėjimas 

 Išbraukti 14.8 punkto antrą pastraipą ir vietoje jos įrašyti: 

Užsakovas Rangovui už atliktus darbus Valstybės biudžeto ir Europos 
Sąjungos 2014-2020 m. struktūrinės paramos lėšas perves pagal Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės patvirtintą Valstybės investicijų programą. 
Užsakovas nėra atsakingas už Valstybės investicijų programos sudarymą, 
jos keitimą ir galimą netolygų statinio statybos finansavimą Lietuvos 
Respublikos valstybės biudžeto ir Europos Sąjungos 2014-2020 m. 
struktūrinės paramos lėšomis, todėl už šiomis lėšomis pavėluotus 
mokėjimus delspinigiai nebus mokami.  

Dėl pavėluotų mokėjimų Rangovas turi teisę reikšti pretenziją (pagal 20.1 
punktą) dėl  Darbo laiko pratęsimo. 

14.9 punktas Sulaikomų pinigų mokėjimas 

 Pakeisti 14.9 pirmos pastraipos redakciją: 

Kai pagal STR 1.05.01:2017 pasirašomas Statybos užbaigimo dokumentas  
Inžinierius privalo patvirtinti Sulaikomų pinigų pirmosios pusės išmokėjimą 
Rangovui. Jeigu Statybos užbaigimo dokumentas pasirašomas Grupei arba 
Darbų daliai, tai proporcinga Sulaikomų pinigų dalis turi būti patvirtinta ir 
išmokėta. Šią proporciją turi sudaryti du penktadaliai (40 %) proporcijos, 
apskaičiuotos dalijant Grupės arba dalies sąmatinę sutarties vertę iš 
sąmatinės galutinės Sutarties kainos. Sulaikomi pinigai turi būti sumokėti 
Rangovui ne vėliau kaip per 30 dienų nuo aukščiau minėtų veiksmų atlikimo. 

14.10 punktas Darbų baigimo ataskaita 

 Pakeisti pirmos 14.10 punkto pastraipos pirmą sakinį:  

Rangovas, gavęs Perėmimo pažymą, per 28 dienas privalo Inžinieriui įteikti 
keturis Darbų baigimo ataskaitos kartu su patvirtinančiais dokumentais 
egzempliorius parodydamas:  

(a) viso atlikto darbo vertę pagal Sutartį iki datos, įrašytos Darbų 
Perėmimo pažymoje,  

(b) bet kurias, Rangovo nuomone, toliau mokėtinas sumas, ir 
(c) sąmatą bet kurių kitų sumų, kurios, Rangovo nuomone, jam turės būti 

mokamos pagal Sutartį. Sąmatinės sumos toje Darbų baigimo 
ataskaitoje turi būti parodytos atskirai.  

 

Inžinierius po to tai privalo patvirtinti pagal 14.6 punktą [Tarpinio mokėjimo 
pažymų išdavimas]. 

14.15 punktas Mokėjimo valiutos 

 Pakeisti 14.15 punktą ir jį išdėstyti taip:  

Sutarties valiuta yra euras (Eur). 
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14.16 punktas Permokėtų sumų grąžinimas 

 Pridėti naują 14.16 punktą „Permokėtų sumų grąžinimas“: 

Rangovas privalo grąžinti Užsakovui 42 dienų laikotarpyje bet kokią sumą, 
kuria buvo viršyta tarpinė ar galutinė suma, nurodyta Rangovo pateiktuose 
mokėjimo dokumentuose, kai tik bus pareikalautas tai padaryti. Jeigu 
Rangovas neįvykdė tokio grąžinimo laiku, Užsakovas gali sustabdyti kitus 
mokėjimus. 

Sumos, kurias reikia grąžinti Užsakovui, gali būti kompensuotos sumomis, 
kurias turi gauti Rangovas. Tai neturi įtakoti šalių susitarimo dėl apmokėjimo 
dalimis.  

Užsakovo banko mokesčiai, atsiradę dėl grąžinamų sumų, turi būti padengti 
išimtinai Rangovo sąskaita. 

18 straipsnis. Draudimas 

18.1 punktas Bendrieji draudimo reikalavimai 

 Pakeisti 18.1  punkto pirmą pastraipą: 

Šiame straipsnyje kiekvienos draudimo rūšies „draudžiančioji Šalis“ yra 
Rangovas.  

Papildyti 18.1 punktą pastraipomis: 

Rangovas privalo apsidrausti ir (ar) apdrausti savo darbuotojus bei įrangą 
draudimo rūšimis (įskaitant statybos rizikų draudimą ir civilinės atsakomybės 
draudimą), kurios yra privalomos pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius 
įstatymus ir kitus teisės aktus bei laikantis juose nustatytų taisyklių ir 
reikalavimų.  

Jei Rangovas netinkamai vykdo arba nevykdo reikalavimo apsidrausti, jis 
yra vienintelis už šio reikalavimo nevykdymą atsakingas asmuo ir padengia 
visas su Užsakovui ar tretiesiems asmenims padaryta žala ar nuostoliais 
susijusias sumas, kurias priešingu atveju būtų padengusi draudimo 
bendrovė. 

18.2 punktas Darbų ir Rangovo įrengimų draudimas 

 Pakeisti 18.2 punktą ir jį išdėstyti taip: 

Rangovas privalo savo lėšomis apdrausti statybos rizikų draudimu turtą (t. y. 
visi su statomu, montuojamu, rekonstruojamu, remontuojamu, griaunamu ir 
pan. statiniu ir (ar) įrenginiu susiję statybos, montavimo, rekonstrukcijos, 
remonto, griovimo ir panašūs darbai ir statybos darbams vykdyti į draudimo 
vietą pristatyti statybos produktai, medžiagos ir montuotini įrenginiai), kuriam 
sukurti buvo naudotas projektui skirtas finansavimas, ne trumpesniam 
laikotarpiui kaip iki Perėmimo pažymos išdavimo. Įvykus draudžiamajam 
įvykiui, dėl kurio turtas, nurodytas šioje pastraipose, yra sunaikinamas ar 
sugadinamas, Rangovas privalo atlikti visus darbus, kad atkurtų iki 
draudžiamojo įvykio buvusį turtą. 
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18.3 punktas Atsakomybės draudimas už padarytą žalą fiziniam asmeniui arba turtui 

 Pakeisti 18.3 punktą ir jį išdėstyti taip: 

Rangovas, pasirašęs Sutartį kaip pavienis dalyvis arba jungtinės veiklos 
dalyvis, privalo iki Darbo pradžios datos sudaryti Rangovo civilinės 
atsakomybės privalomojo draudimo sutartį pagal Lietuvos Respublikos 
Statybos įstatymo XI skirsnio 37 ir 39 straipsnių keliamus reikalavimus. Ši 
privalomojo draudimo sutartis turi įsigalioti nuo Darbo pradžios datos, iki 
kurios turi būti pateiktas įrodymas pagal 18.1 punkto [Bendrieji 
draudimo reikalavimai] (a) ir (b) pastraipas, ir turi galioti visą Darbo 
laikotarpį iki statybos užbaigimo akto pasirašymo datos. Maksimali išskaita 
(franšizė) pagal šią draudimo sutartį negali viršyti 2900 eurų sumos. Rangovas 
savo sąskaita įsipareigoja pratęsti (atnaujinti) šią privalomojo draudimo 
sutartį, jeigu ši draudimo sutartis pasibaigs anksčiau negu nurodyta šiame 
punkte 

18.4 punktas Rangovo personalo draudimas 

 18.4 punkto reikalavimai netaikomi. 

19 straipsnis. Nenugalima jėga 

19.1 punktas Nenugalimos jėgos sąvoką 

 Papildyti 19.1 punktą pirma pastraipa (atitinkamai buvusias pirmą ir 
antrą pastraipą laikyti antra ir trečia) ir išdėstyti ją taip:  

Nenugalimos jėgos sąvoka aiškinama taip, kaip ji apibrėžiama Lietuvos 
Respublikos civiliniame kodekse (6.212 straipsnis), Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarime Nr. 840 “Dėl atleidimo nuo 
atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms 
taisyklių patvirtinimo” bei šioje Sutartyje.  

Jeigu yra prieštaravimas tarp 17.3 bei 19.1 punktų, taikomas 19.1 punktas. 

20 straipsnis. Pretenzijos, ginčai ir arbitražas 

20.2 punktas Ginčų nagrinėjimo komisijos paskyrimas 

 Pakeisti 20.2 punkto antrą pastraipą: 

Ginčų nagrinėjimo komisijos asmenų skaičius nurodytas pasiūlymo priede. 

20.6 punktas Arbitražas  

 Pakeisti 20.6 punktą ir jį išdėstyti taip: 

Arbitražas netaikomas. 

Ginčai sprendžiami derybų būdu. Jeigu šalims nepavyksta susitarti -  LR 
teisės aktų nustatyta teismine ginčų nagrinėjimo tvarka. 
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21 straipsnis. Auditai ir kontrolė 

21.1 punktas Papildyti nauju 21.1 punktu „Auditai ir kontrolė“: 

Rangovas privalo leisti Europos Komisijai, Europos kovos su sukčiavimu 
tarnybai, Europos audito rūmams ir Įgyvendinančiajai institucijai patikrinti 
dokumentus ar kitaip vietoje patikrinti projekto įgyvendinimą ir, jeigu tai yra 
būtina, atlikti visų sąskaitas pateisinamų dokumentų, sąskaitų ar kitų 
dokumentų, susijusių su projekto finansavimu, pilną auditą. Tokie 
patikrinimai gali vykti iki 7 metų po galutinio apmokėjimo. 

Rangovas privalo leisti Europos kovos su sukčiavimu tarnybai atlikti kontrolę 
ir patikrinimus vietoje pagal procedūras, nustatytas Europos Sąjungos teisės 
aktais, kad būtų apsaugoti Europos Sąjungos finansiniai interesai nuo 
korupcijos ir kitų taisyklių pažeidimų. 

Rangovas turi suteikti tinkamą priėjimą Europos Komisijos, Europos kovos 
su sukčiavimu tarnybos,  Europos auditorių rūmų ir Įgyvendinančios 
institucijos atstovams prie statybviečių ir vietovių, kur vyksta Sutarties 
įgyvendinimas, taip pat prie informacinių sistemų, tokių kaip visa 
dokumentacija ir duomenų bazės, susijusios su techniniu ir finansiniu 
projekto valdymu, ir imtis priemonių, kad palengvinti jų darbą. Priėjimas, 
suteiktas Europos Komisijos, Europos kovos su sukčiavimu tarnybos,  
Europos auditorių  rūmų ir Įgyvendinančiosios institucijos atstovams, turi 
remtis konfidencialumo principu, atsižvelgiant į trečiųjų šalių interesus, be 
žalos įsipareigojimams, kuriuos Rangovas vykdo pagal valstybines teises. 
Dokumentai turi būti lengvai prieinami ir segami taip, kad būtų galima 
palengvinti jų patikrinimą. Rangovas turi informuoti Užsakovą apie jų tikslią 
buvimo vietą. 

Rangovas turi garantuoti, kad Europos Komisijos, Europos kovos su 
sukčiavimu tarnybos, Europos auditorių rūmų ir Įgyvendinančiosios institucijos 
teisės kontroliuoti ir patikrinti bet kuriuos subrangovus ar bet kurią kitą 
sutarties darbus vykdančią šalį, bus vienodai traktuojamos pagal tas pačias 
sąlygas ir, atitinkamai, pagal tas pačias taisykles, kurios yra paminėtos šiame 
skyriuje. 

Rangovas turi užtikrinti, kad visi subrangovai bus įpareigoti pateikti audito ir 
patikrinimus vykdančioms įstaigoms visą būtiną informaciją apie savo 
subrangos darbą. 
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