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SUSITARIMAS NR. 2
DĖL 2019-12-23 RANGOS SUTARTIES Nr. GIPL_RANGA PAKEITIMO

[bookmark: _GoBack]2021 m. kovo 23 d.

AB „Amber Grid“, įmonės kodas 303090867, buveinės adresas Savanorių pr. 28, LT-03116 Vilnius, Lietuva, atstovaujama generalinio direktoriaus Nemuno Bikniaus, veikiančio AB „Amber Grid“ įstatų pagrindu, (toliau vadinama Užsakovu)
ir 
UAB „Alvora“, įmonės kodas 122049143, buveinės adresas Visorių g. 33, LT-08300 Vilnius, ir UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“, įmonės kodas 144662024, buveinės adresas Bačiūnų g. 12, LT-77109 Šiauliai, atstovaujama UAB „Alvora“ generalinio direktoriaus Tomo Šidlausko, veikiančio UAB „Alvora“ įstatų ir jungtinės veiklos sutarties pagrindu, ( toliau vadinama Rangovu),
 
Užsakovas ir Rangovas kartu toliau vadinami – Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi.
ATSIŽVELGDAMOS Į TAI, KAD:

(A) Šalys 2019-12-23 sudarė rangos sutartį Nr. GIPL_RANGA (toliau vadinama Sutartimi) dėl Dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos dalies Lietuvos Respublikos teritorijoje statybos darbų (toliau – Darbai) atlikimo.
(B) Į Kainą yra įtraukti archeologiniai detalieji tyrimai, kurių apimtys buvo nurodytos pirkimo „Dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos dalies Lietuvos Respublikos teritorijoje statybos darbai“, pirkimo Nr. 381642 (toliau – Pirkimas) dokumentuose. 
(C) Vykdant Darbus paaiškėjo, jog būtina atlikti daugiau archeologinių tyrinėjimų nei įvertinta Kainoje. Šiems papildomiems detaliesiems tyrinėjimams yra gautas Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Mokslinės archeologijos komisijos (toliau – MAK) pritarimas.
(D) Sutarties 14.2 p. įtvirtinta, jog jeigu paaiškėja, kad atliekant Darbus faktiškai reikės atlikti daugiau archeologinių tyrimų, nei nurodyta Specifikacijose (Pirkimo sąlygų C priedas), Užsakovas turi teisę pasirinkti, ar tokius archeologinius tyrimus pirkti iš trečiųjų asmenų, ar juos įsigyti iš Rangovo. Jeigu tokie archeologiniai tyrimai yra perkami iš Rangovo, Kaina padidinama tokių papildomų archeologinių tyrimų verte. Ši vertė apskaičiuojama pagal Rangovo 2019 m. kovo 8 d. Pirkimui pateiktame galutiniame pasiūlyme (toliau – Pasiūlymas) nurodytus atitinkamų archeologinių tyrimų įkainius. Jeigu būtini papildomi archeologiniai tyrimai savo pobūdžiu skiriasi nuo tų archeologinių tyrimų, kuriems Pasiūlyme nurodyti įkainiai (įskaitant kartu su Pasiūlymu pateiktas lokalines sąmatas), taikomi Pasiūlyme nurodyti 1 m2 žvalgomųjų arba detaliųjų archeologinių tyrinėjimų įkainiai, priklausomai nuo to, kuriems tyrinėjimams artimesni atitinkami papildomi archeologiniai tyrimai. Archeologinių tyrimų apimties padidėjimo atveju Rangovas privalo pateikti Užsakovui pirminę sutartį su subrangovu, vykdančiu archeologinius tyrimus (jei toks yra), ir susitarimą, sutartį ar kitą dokumentą su šiuo ar kitu subrangovu, kuriuo susitariama dėl didesnės apimties archeologinių tyrimų atlikimo ir jų kainos. Jeigu archeologinių tyrimų apimtis padidėja ir Rangovo subrangovas, vykdantis archeologinius tyrimus, dėl to Rangovui taiko mažesnius archeologinių tyrimų įkainius (kainą), nei nurodyta Pasiūlyme, Pasiūlyme nurodyti archeologinių darbų įkainiai yra mažinami 50% nuo skirtumo tarp Pasiūlyme nurodytų archeologinių tyrimų įkainių ir subrangovo pasiūlytų įkainių. 
(E) Užsakovas 2020-08-11 raštu Nr. 7-294-912, 2020-08-13 raštu Nr. 7-294-926, 2020-08-31 raštu Nr. 7-294-977, 2020-09-04 raštu Nr. 7-294-993, 2020-09-17 raštu Nr. 7-294-1035, 2020-09-23 raštu Nr. 7-294-1060, 2020-10-15 raštu Nr. 7-294-1148, 2020-12-10 raštu Nr. 7-294-1374 patvirtino, jog pirks Rangovo 2020-07-31, 2020-08-04, 2020-08-12, 2020-08-18, 2020-08-20; 2020-08-25, 2020-09-01, 2020-09-15, 2020-09-29, 2020-10-07 ir 2020-12-07 raštuose nurodytų papildomų, Sutartyje nenumatytų, naujai surastų archeologijos paminklų detaliųjų Archeologinių tyrimų, kurių atlikimui yra gautas MAK pritarimas, paslaugas iš Rangovo, ir patvirtino, kad už šiuos detaliuosius archeologinius tyrimus mokės pagal faktiškai atliktų tokių darbų kiekį ir Sutartyje numatytą įkainį (130,00 Eur/m²), tačiau tik su sąlyga, kad Rangovas pateiks Užsakovui susitarimus su subrangovu, vykdančiu archeologinius tyrimus, ar bet kokius kitus dokumentus, kuriais susitariama dėl didesnės apimties archeologinių tyrimų atlikimo ir jų kainos.
(F) 2020-08-18 Rangovas pateikė Užsakovui 2020-08-18 papildomą susitarimą Nr. 4 prie 2020-03-05 subrangos sutarties Nr. D0066/(5.74) SU-494 (toliau – Subrangos sutartis), sudarytą su VšĮ Vilniaus universitetu, veikiančiu jungtinės sutarties pagrindu su partneriais VšĮ Klaipėdos universitetas, VšĮ Kultūros paveldo išsaugojimo pajėgos“, UAB „Kultūros vertybių paieška“, Biudžetinė įstaiga Lietuvos istorijos institutas (toliau – Subrangovas) dėl papildomų detaliųjų archeologinių tyrimų atlikimo ir jų kainos, kuriame numatyta, jog detaliųjų archeologinių tyrimų kaina yra 130 Eur/m². Pagal šį susitarimą Subrangovas Rangovo užsakymu atliko 2020-07-31 ir 2020-08-04 raštuose nurodytus papildomų detaliųjų archeologinių tyrimų, kurių atlikimui yra gautas MAK pritarimas, darbus.
(G) 2020-08-31 Rangovas pateikė Užsakovui 2020-08-31 papildomą susitarimą Nr. 5 prie Subrangos sutarties, sudarytą su Subrangovu dėl papildomų detaliųjų archeologinių tyrimų atlikimo ir jų kainos, kuriame numatyta, jog detaliųjų archeologinių tyrimų kaina yra 130 Eur/m². Pagal šį susitarimą Subrangovas Rangovo užsakymu atliko 2020-08-12 raštue nurodytus papildomų detaliųjų archeologinių tyrimų, kurių atlikimui yra gautas MAK pritarimas, darbus.
(H) 2021-02-01 Rangovas pateikė Užsakovui 2021-01-29 papildomą susitarimą Nr. 6 prie Subrangos sutarties, sudarytą su Subrangovu dėl papildomų detaliųjų archeologinių tyrimų atlikimo ir jų kainos, kuriame numatyta, jog detaliųjų archeologinių tyrimų kaina yra 130 Eur/m². Pagal šį susitarimą Subrangovas Rangovo užsakymu atliko 2020-07-31, 2020-08-20, 2020-09-01, 2020-09-22, 2020-09-23, 2020-10-07 ir 2020-12-07 raštuose nurodytus papildomų detaliųjų archeologinių tyrimų, kurių atlikimui yra gautas MAK pritarimas, darbus.
(I) Rangovas ir Užsakovas 2020-07-21 sudarė susitarimą Nr. 1 dėl 2019-12-23 rangos sutarties Nr. GIPL_RANGA pateikimo (toliau – Susitarimas Nr. 1) dėl šiame susitarime nurodytų papildomų detaliųjų archeologinių tyrimų atlikimo, kartu susitariant dėl tyrimų atlikimo terminų, preliminarių apimčių, įkainio, apmokėjimo sąlygų.
Vadovaudamosi Sutarties 14.2, 18.1 punktų nuostatomis, Šalys sudarė šį susitarimą Nr. 2 (toliau – Susitarimas Nr. 2), kuriuo susitaria:
1. Sutartyje ir šiame Susitarime Nr. 2 nustatytomis sąlygomis, tvarka ir terminais atliko žemiau nurodytus papildomus detaliuosius archeologinius tyrimus:  
1.1.  detaliuosius archeologinius tyrimus ties Kakliniškių kapaviete tarp PK332+67 -PK332+81 (atliktų tyrimų plotas yra 112 m2, atliktų tyrimų kaina yra 14.560,00 EUR);
1.2.  detaliuosius archeologinius tyrimus ties Skudenių neįtvirtinta senovės gyvenviete:
1.2.1. tarp PK486+53 - PK486+71 (atliktų tyrimų plotas 90 m2, atliktų tyrimų kaina yra 11.700,00 EUR);
1.2.2. tarp PK487+65 - PK487+75 (atliktų tyrimų plotas yra 40 m2, atliktų tyrimų kaina yra 5.200,00 EUR);
1.2.3. tarp PK488+58 - PK488+77 (atliktų tyrimų plotas 76 m2, atliktų tyrimų kaina yra 9.880,00 EUR);
1.3. detaliuosius archeologinius tyrimus ties Pakertų neįtvirtintomis senovės gyvenvietėmis:
1.3.1. ties Pakertų I neįtvirtinta senovės gyvenviete tarp PK497+00 - PK497+35 (atliktų tyrimų plotas 15 m2, atliktų tyrimų kaina 1.950,00 EUR) ir tarp PK497+35 - PK497+53 (atliktų tyrimų plotas 122 m2, atliktų tyrimų kaina 15.860,00 EUR); (bendras atliktų tyrimų plotas 137 m2, bendra atliktų tyrimų kaina 17.810,00 EUR); 
1.3.2. ties Pakertų II neįtvirtinta senovės gyvenviete tarp PK497+95-PK498+14 (atliktų tyrimų plotas 171 m2, atliktų tyrimų kaina 22.230,00 EUR);
1.3.3. ties Pakertų III neįtvirtinta senovės gyvenviete tarp PK498+42-PK498+62 (atliktų tyrimų plotas 136 m2, atliktų tyrimų kaina 17.680,00 EUR);
1.3.4. ties Pakertų IV neįtvirtinta senovės gyvenviete tarp PK499+02-PK499+05 (atliktų tyrimų plotas 24 m2, atliktų tyrimų kaina 3.120,00 EUR) ir tarp PK499+25-PK499+30 (atliktų tyrimų plotas 34 m2, atliktų tyrimų kaina 4.420,00 EUR); (bendras atliktų tyrimų plotas 58 m2, bendra atliktų tyrimų kaina 7.540,00 EUR);
1.3.5. ties Pakertų V neįtvirtinta senovės gyvenviete tarp PK500+83-PK501+03 (atliktų tyrimų plotas 200 m2, atliktų tyrimų kaina 26.000,00 EUR);
1.3.6. ties Pakertų VI neįtvirtinta senovės gyvenviete tarp PK501+85-PK502+25 (atliktų tyrimų plotas 350 m2, atliktų tyrimų kaina 45.500,00 EUR).
1.3.7. ties Pakertų neįtvirtinta senovės gyvenviete VII nuo PK502+80 - PK502+90 (atliktų tyrimų plotas 50 m2, atliktų tyrimų kaina yra 6.500,00 EUR);

1.4. detaliuosius archeologinius tyrimus ties Juknonių neįtvirtinta senovės gyvenviete tarp PK507+97 - PK508+16 (atliktų tyrimų plotas 63,50 m2, atliktų tyrimų kaina 8.255,00 EUR);
1.5.  detaliuosius archeologinius tyrimus ties Grikapėdžio senovės gyvenviete
1.5.1. tarp PK843+12 ir PK843+15 (atliktų tyrimų plotas 30 m2, atliktų tyrimų kaina 3.900,00 EUR);
1.5.2. tarp PK844+00 - PK844+04 (atliktų tyrimų plotas 40 m2, atliktų tyrimų kaina 5.200,00 EUR);
1.6. detaliuosius archeologinius tyrimus ties Jovaišonių-Dubenkos senovės gyvenviete tarp PK1038+92 – PK1040+10 (atliktų tyrimų plotas 772 m2, atliktų tyrimų kaina 100.360,00 EUR).
2. Atsižvelgiant į tai, kad visi Susitarimo Nr. 2 1 punkte numatyti papildomi detalieji archeologiniai tyrimai yra baigti, aiškumo tikslais Susitarime Nr. 2 Šalys užfiksuoja faktiškai atliktų šių tyrimų apimtis ir kainą, o būtent: bendras Susitarimo Nr. 2 1 p. nurodytų papildomų archeologinių tyrimų plotas yra 2.325,50 m2, jų atlikimo kaina 302.315,00 EUR.

3. Atsižvelgiant į tai, kad visi Susitarime Nr. 1 numatyti papildomi detalieji archeologiniai tyrimai yra baigti, aiškumo tikslais Susitarime Nr. 2 Šalys užfiksuoja faktiškai atliktų šių tyrimų apimtis ir kainą, o būtent: bendras plotas yra 8.228,96 m2, o bendra šių tyrimų kaina yra 1.069.764,80 EUR, patikslintus Susitarimo Nr. 1 1 punkte nurodytų tyrimų plotus ir kainą sudaro:
3.1. Detalieji archeologiniai tyrimai ties Diržonių senovės gyvenviete 
3.1.1. tarp PK204+96 iki PK205+52 – faktinis ištirtas plotas 575,82 m2, kaina – 74.856,60 EUR;
3.1.2. tarp PK207+90 - PK208+72 faktinis ištirtas plotas 631,24 m2, kaina – 82.061,20 EUR ir tarp PK209+53 - PK209+78 faktinis ištirtas plotas 190 m2, kaina – 24.700,00 EUR. Bendras atliktų tyrimų plotas 821,24 m2, bendra atliktų tyrimų kaina 106.761,20 EUR);
3.2. Detalieji archeologiniai tyrimai ties Tarbiškių senovės gyvenviete PK248+83 - PK249+20 
3.2.1. nuo PK248+83 iki PK248+90 faktinis ištirtas plotas 56 m2, kaina – 7.280,00 EUR.
3.2.2. nuo PK248+90 iki PK249+20 faktinis ištirtas plotas 240 m2, kaina – 31.200,00 EUR.
3.3. Detalieji archeologiniai tyrimai ties Migučionimis nuo PK316+29 iki PK316+45, nuo PK316+84 iki PK317+09, nuo PK 321+40 iki 321+63, nuo PK321+88 iki PK322+83 faktinis ištirtas plotas 1.611 m2, kaina – 209.430,00 EUR;
3.4. Detalieji archeologiniai tyrimai ties Mijaugonių senovės gyvenvietės vieta nuo PK358+78 iki PK359+10 faktinis ištirtas plotas 256 m2, kaina – 33.280,00 EUR;
3.5. Detalieji archeologiniai tyrimai Kloninių Mijaugonių kaimavietės teritorijoje nuo PK367+00 iki PK367+30 faktinis ištirtas plotas 240 m2, kaina – 31.200,00 EUR;
3.6. Detalieji archeologiniai tyrimai ties Kudonių senovės gyvenviete nuo PK397+50 iki PK397+90 faktinis ištirtas plotas 288 m2, kaina – 37.440,00 EUR;
3.7. Detalieji archeologiniai tyrimai ties Skudeniais nuo PK487+75 iki PK488+25 faktinis ištirtas plotas 200 m2, kaina – 26.000,00 EUR;
3.8. Detalieji archeologiniai tyrimai ties Pakertais nuo PK499+05 iki PK499+25 faktinis ištirtas plotas 80 m2, kaina – 10.400,00 EUR;
3.9. Detalieji archeologiniai tyrimai ties Šventininkais nuo PK661+80 iki PK662+10 faktinis ištirtas plotas 420 m2, kaina – 54.600,00 EUR;
3.10. Detalieji archeologiniai tyrimai ties Vilūnų senovės gyvenviete nuo PK665+40 iki PK665+50 faktinis ištirtas plotas 40 m2, kaina – 5.200,00 EUR;
3.11. Detalieji archeologiniai tyrimai ties Vilūnų senkapiu nuo PK668+64 iki PK669+45 faktinis ištirtas plotas 1.008 m2, kaina – 131.040,00 EUR;
3.12. Detalieji archeologiniai tyrimai ties Vilūnų gyvenviete V nuo PK669+45 iki PK670+40 faktinis ištirtas plotas 380 m2, kaina – 49.400,00 EUR;
3.13. Detalieji archeologiniai tyrimai ties Vilūnais nuo PK683+40 iki PK687+50 faktinis ištirtas plotas 416,9 m2, kaina – 54.197,00 EUR;
3.14. Detalieji archeologiniai tyrimai ties Vilūnų (Purvininkų) senovės gyvenviete:
3.14.1. Detalieji archeologiniai tyrimai ties Vilūnais II nuo PK692+41 iki PK692+57 faktinis ištirtas plotas 88 m2, kaina – 11.440,00 EUR;
3.14.2. Detalieji archeologiniai tyrimai ties Purvininkais nuo PK693+40 iki PK694+34 faktinis ištirtas plotas 658 m2, kaina – 85.540,00 EUR;
3.15. Detalieji archeologiniai tyrimai ties Grikapėdžio gyvenviete I nuo PK843+15 iki PK844+00 faktinis ištirtas plotas 850 m2, kaina – 110.500,00 EUR.
4. Užsakovas už atliktus papildomus detaliuosius archeologinius tyrimus, nurodytus Susitarimuose Nr. 2 ir Nr. 1, atsiskaitymą vykdo Sutartyje ir Susitarimuose Nr. 2 ir Nr. 1 nustatytomis sąlygomis ir tvarka.
5. Aiškumo dėlei Šalys patvirtina, jog Susitarime Nr. 1 ir Nr. 2 papildomų detaliųjų archeologinių tyrimų 1 m2 įkainis Rangovo pateiktais duomenimis yra 130,00 Eur be PVM, t. y. nepasikeitė (yra toks, koks numatytas Pasiūlyme), tačiau tuo atveju, jeigu dėl archeologinių tyrimų apimties padidėjimo Rangovo subrangovas, vykdantis archeologinius tyrimus, Rangovui taikys mažesnius archeologinių tyrimų įkainius (kainą), nei nurodyta Pasiūlyme, bus taikomas įkainis, nustatytas Sutarties 14.2 p. numatyta tvarka ir sąlygomis. Apmokėjimas bus vykdomas tik už faktiškai atliktus detaliuosius archeologinius tyrimus kaip tai numatyta Sutartyje.
6. Iki šio Susitarimo Nr. 2 pasirašymo momento faktiškai atliktų ir Susitarimuose Nr. 2 bei Nr. 1 nurodytų visų papildomų archeologinių darbų, kurių bendras plotas yra 10554,46 m2, bendra atliktų papildomų archeologinių darbų kaina yra 1.372.079, 80 EUR,  iš jų  I Etapo faktinis ištirtas plotas 8862,46 m2, kaina – 1.152.119,8 EUR,  II Etapo faktinis ištirtas plotas 920 m2, kaina  – 119.600 EUR, III Etapo faktinis ištirtas plotas 772 m2, kaina – 100.360 EUR. Vadovaudamosi Sutarties 14.2 p., Šalys, susitaria šia papildomų archeologinių tyrimų kaina (1.372.079, 80 EUR) padidinti Sutarties 1.1.7 p. nurodytą Kainą bei atitinkamų Etapo kainas. Visos kitos Sutarties sąlygos nekeičiamos ir lieka galioti toliau.
7. Susitarimas įsigalioja nuo abiejų Šalių pasirašymo momento ir galioja iki Sutarties galiojimo pabaigos ir yra neatsiejama jos dalis.
8. Susitarimas pasirašytas dviem egzemplioriais, kurie turi vienodą juridinę galią, vienas Užsakovui, kitas Rangovui.
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