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SUSITARIMAS NR. 3
DĖL 2019-12-23 RANGOS SUTARTIES Nr. GIPL_RANGA PAKEITIMO

2021 m. balandžio __ d.

AB „Amber Grid“, įmonės kodas 303090867, buveinės adresas Savanorių pr. 28, LT-03116 Vilnius, Lietuva, atstovaujama generalinio direktoriaus Nemuno Bikniaus, veikiančio AB „Amber Grid“ įstatų pagrindu, (toliau vadinama Užsakovu)
ir 
UAB „Alvora“, įmonės kodas 122049143, buveinės adresas Visorių g. 33, LT-08300 Vilnius, ir UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“, įmonės kodas 144662024, buveinės adresas Bačiūnų g. 12, LT-77109 Šiauliai, atstovaujama UAB „Alvora“ generalinio direktoriaus Tomo Šidlausko, veikiančio UAB „Alvora“ įstatų ir jungtinės veiklos sutarties pagrindu, ( toliau vadinama Rangovu),
 
Užsakovas ir Rangovas kartu toliau vadinami – Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi.

Sutartis vykdoma pagal Užsakovo pateiktą UAB „Ardynas“ (toliau – Projektuotojas) parengtą Dujotiekio jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos dalies Lietuvos Respublikos teritorijoje (toliau – GIPL) techninį projektą (toliau - Techninis projektas, TP) bei pagal Rangovo užsakytą ir UAB „Ardynas“ parengtą darbo projektą (toliau – Darbo projektas, DP).
ATSIŽVELGDAMOS Į TAI, KAD:

(A) Šalys 2019-12-23 sudarė rangos sutartį Nr. GIPL_RANGA (toliau vadinama Sutartimi) dėl Dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos dalies Lietuvos Respublikos teritorijoje statybos darbų (toliau – Darbai) atlikimo.
(B) Projektuotojas GIPL TP C dalyje Dujų apskaitos ir slėgio reguliavimo stoties Nr.2015-08.C (toliau – DASRS) Išlandžių k., Liudvinavo sen., Marijampolės sav., numatytuose DASRS pastatuose suprojektavo atitvaras (langus, duris (toliau – Atitvaros)) su tokiomis charakteristikomis, kurių šiuo metu negamina (Rangovo 2019 m. kovo 8 d. Pirkimui pateikto galutinio pasiūlymo (toliau – Pasiūlymas) teikimo metu taip pat) nei vienas Rangovo apklaustas gamintojas;
(C) Užsakovas gavo 2020-12-14 Rangovo raštą Nr. 293 (toliau – Prašymas), kuriame Rangovas informuoja, kad, Sutartis vykdoma pagal Projektuotojo parengtą Techninį projektą, kuris buvo parengtas 2015-07-17 sutarties Nr. GIPL_PROJEKTAVIMAS/2015, sudarytos tarp Užsakovo ir Projektuotojo, pagrindu. Prašyme Rangovas pateikė argumentus, pagrindžiančius, kad Techninio projekto Architektūros dalyje numatyti techninių specifikacijų išpildymo reikalavimai atitvarų (langams, durims, liukams (toliau – Atitvaros)) atsparumui ugniai (toliau – Reikalavimai) yra griežtesni nei, kad yra nustatyti Techninio projekto Gaisrinės saugos dalyje, ir todėl laikytini pertekliniais bei atsisakytinais. 
(D) Užsakovas 2020-12-18 raštu Nr. 7-294-1414 informavo Rangovą, kad Užsakovas, įvertinęs Prašyme pateiktus Rangovo argumentus ir Projektuotojo pateiktus paaiškinimus, iš esmės sutinka, kad yra pagrindo manyti, jog Reikalavimai galėtų būti laikomi pertekliniais ir galėtų būti jų atsisakyta. 
(E) Projektuotojas DP suprojektavo Atitvaras, laikant, kad pertekliniais laikytinų reikalavimų Šalys atsisakė (į šiuos reikalavimus neatsižvelgiant).
(F) Atsižvelgiant į tai, kad Reikalavimų atsisakymas laikomas dalies Darbų atsisakymu keičiant Techninį projektą ir, atitinkamai, Sutartį, šių Reikalavimų atsisakymo klausimas svarstytinas tik kartu su kitomis Sutarties 14.4 p. nuostatomis. 
(G) Sutarties 14.4 p. nustatyta, kad <...> Darbų atsisakymo atveju Kaina yra mažinama atsisakytų Darbų verte, kuri yra apskaičiuojama pagal Rangovo 2019-03-08 teiktame galutiniame Pasiūlyme (toliau - Pasiūlymas) nurodytus (ir, jei taikoma, 14.1 punkte nustatyta tvarka perskaičiuotus) atitinkamų Darbų įkainius. Jeigu nereikalingų atlikti Darbų vertei apskaičiuoti Pasiūlyme nurodytų įkainių detalumas yra nepakankamas, nereikalingų atlikti Darbų vertė apskaičiuojama remiantis Rangovo kartu su Pasiūlymu pateiktomis lokalinėmis sąmatomis;
(H) Sutarties 14.6 p. įtvirtinta, kad <...> Kainos pokytis nustatomas ir patikslinti Darbai apmokami pagal Pasiūlyme nurodytus Darbų įkainius, o jeigu nepakanka šių įkainių detalumo – pagal Rangovo kartu su Pasiūlymu pateiktas lokalines sąmatas arba, jeigu nepakanka ir lokalinių sąmatų – vadovaujantis Rekomendacijomis dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo (toliau – SISTELA), registruojamomis Juridinių asmenų, fizinių asmenų ir mokslo įstaigų parengtų rekomendacijų dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo registre, kurį Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. D1-492 administruoja VĮ Statybos produktų sertifikavimo centras. <...>;
(I) Vadovaujantis Sutarties 14.4 p. ir 14.6 p. nuostatomis, reikalinga nustatyti atsisakytinų Darbų dalies kainą bei naujai įsigytinų Darbų kainą. Šių Darbų kaina nustatytina galutinio pasiūlymo pateikimo dieną buvusiu kainų lygiu. 
(J) 2021-03-09 rangovas rašte Nr. 59 (toliau – 2021-03-09 raštas) nurodė, kad Atitvarų kaina Rangovo Pasiūlyme (B dalies) nebuvo išskirta. 
(K) Rangovo kartu su Pasiūlymu pateiktoje lokalinėje sąmatoje pateikta DASRS pastato statybos darbų kainos detalizacija, tačiau Atitvarų kaina šioje sąmatoje taip pat nėra išskirta. 
(L) Pasiūlyme bei kartu su juo pateiktose lokalinėse sąmatose pateiktas Darbų Kainos ir jos dedamųjų bei įkainių detalumas taip pat nepakankamas tam, kad vien tik pagal šiuos duomenis galima būtų nustatyti ir naujai įsigytinų Darbų dalies (Atitvarų be perteklinių Reikalavimų) kainą (įkainius).
(M) Rangovas 2021-03-09 rašte pateikė pasiūlymus ir paaiškinimus dėl Atitvarų kainos,  o būtent:
(i) Atsisakytinų Darbų, t. y. Atitvarų su pertekliniais Reikalavimais (be montavimo darbų), dalies kaina 2019-02-05 duomenimis turėtų būti 68 744 Eur (be PVM). 
(ii) Naujai įsigytinų Darbų, t. y. Atitvarų be perteklinių Reikalavimų (be montavimo darbų), dalies kaina turėtų būti lygi 65 994,24 Eur (be PVM).
(iii) Atitvarų montavimo darbų kaina nekeistina, kadangi Darbų apimtis montuojant Atitvaras tiek su Reikalavimais, tiek ir be jų išlieka lieka nepakitusi.
Skirtumas tarp Atitvarų su pertekliniais Reikalavimais 2019 02 05 duomenimis ir be perteklinių Reikalavimų (be montavimo darbų) 2019 m. kovo mėn. duomenimis, Rangovo vertinimu, sudaro 2 749,76 Eur be PVM sumą, kuria turi būti sumažinta Sutarties kaina (atsižvelgus į Sutarties nuostatas). 
(N) Užsakovas iš esmės sutinka su Rangovo pateiktu pasiūlymu atsisakyti pertekliniais laikytinų Reikalavimų atitinkamai šį TP Architektūrinės dalies pakeitimą įforminant teisės aktų nustatyta tvarka, taip pat laiko pagrįstais Rangovo pateiktus argumentus dėl atsisakytinų Darbų (Atitvarų su pertekliniais Reikalavimais) dalies kainos ir Darbų (Atitvarų be perteklinių Reikalavimų) dalies kainos.
Vadovaudamosi  Sutarties 14.4, 14.6, 18.1 punktų nuostatomis, Šalys sudarė šį susitarimą Nr. 3 (toliau – Susitarimas Nr. 3), kuriuo susitaria:
1. Pakeisti TP Architektūros dalį panaikinant joje nustatytus pertekliniais laikytinus Reikalavimus ir šį TP pakeitimą įforminant teisės aktų nustatyta tvarka, be kita ko Užsakovui patvirtinant Rangovo užsakymu Projektuotojo parengtą DP, kuris parengtas nevertinant pertekliniais laikytinų Reikalavimų.
2.  Nustatyti, kad atsisakytinų Darbų, t. y. Atitvarų su pertekliniais Reikalavimais, dalies kaina 68 744 Eur (be PVM).
3. Naujai įsigytinų Darbų, t. y. Atitvarų be perteklinių Reikalavimų, dalies kaina 65 994,24 Eur (be PVM).
4. Pakeisti (sumažinti) Sutarties 1.1.7 p. įtvirtintą Kainą skirtumu, kurį sudaro Atitvarų su pertekliniais Reikalavimais ir be perteklinių Reikalavimų kainų skirtumas, kuris sudaro 2 749,76 Eur be PVM sumą, ir nustatant, kad Kaina yra 79 848 067,24 (septyniasdešimt devyni milijonai aštuoni šimtai keturiasdešimt aštuoni tūkstančiai šešiasdešimt septyni eurai ir 24 centai), atitinkamai: 
5. Pakeisti (sumažinti) Sutarties priedo „Pasiūlymas“ 1 punkte esančioje lentelėje pateiktą bendrą Pasiūlymo kainą:
	1.1. Bendra pirkimo objekto pasiūlymo kaina, įskaitant visas išlaidas ir mokesčius, be PVM –
	79 848 067,24 EUR (septyniasdešimt devyni milijonai aštuoni šimtai keturiasdešimt aštuoni tūkstančiai šešiasdešimt septyni eurai ir 24 centai)

	1.2. 21 % PVM –
	16 768 094,12 EUR

	1.3. Bendra pasiūlymo kaina su PVM –
	[bookmark: _GoBack]96 616 161,36 EUR (devyniasdešimt šeši milijonai šeši šimtai šešiolika tūkstančių šimtas šešiasdešimt vienas euras ir 36 centai.


6. Pakeisti (sumažinti) Sutarties 19.1.4 p. nurodyto Sutarties priedo „Pasiūlymas“ 2 punkte esančios lentelės  1.7. p. kainą į 6 571 787,24 (šeši milijonai penki šimtai septyniasdešimt vienas tūkstantis septyni šimtai aštuoniasdešimt septyni eurai ir 24 centai).
7. Pakeisti (sumažinti) Sutarties 19.1.4 p. nurodyto Sutarties priedo „Pasiūlymas“ 2 punkte esančios lentelės 1.7.1. p. kainą į 1 204 888,24 (milijonas du šimtai keturi tūkstančiai aštuoni šimtai aštuoniasdešimt aštuoni eurai ir 24 centai).
8. Pakeisti (sumažinti) Sutarties priedo „Pasiūlymas“ 3 punkte esančios lentelės 1 p. pateiktą bendrą Pasiūlymo kainą „Dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos dalies Lietuvos Respublikos teritorijoje, statybos darbai, atliekami pagal C priede išdėstytus reikalavimus ir sąlygas (iš viso), ir iš jų:“ – 79 848 067,24 (septyniasdešimt devyni milijonai aštuoni šimtai keturiasdešimt aštuoni tūkstančiai šešiasdešimt septyni eurai ir 24 centai) ir 1.5 p. pateiktą etapo „Dujų apskaitos ir slėgio ribojimo stoties statyba“ Kainą – 9 475 719,04 Eur (devyni milijonai keturi šimtai septyniasdešimt penki tūkstančiai septyni šimtai devyniolika eurų ir 4 centai).
9. Visi kiti Sutarties punktai lieka nepakeisti ir galioja toliau.
10. Susitarimas Nr. 3 įsigalioja nuo abiejų Šalių pasirašymo momento ir galioja iki Sutarties galiojimo pabaigos ir yra neatsiejama jos dalis.
11. Susitarimas Nr. 3 pasirašytas dviem egzemplioriais, kurie turi vienodą juridinę galią, vienas Užsakovui, kitas Rangovui.
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