Lokaliné sagmataNr.9

Sudaryta 2023.04 kainy lygiu.

Statiniy grupé: Sapiegy rimy (kultliros paskirties pastato 7.10) L.Sapiegos g.13, Vilniuje projektas.

Statinys: Papildomi-nevykdomi darbai

Ziniarastis: Architektira. Papildomi darbai Il ETAPAS

Papildomi-nevykdomi darbai

IS viso: 14 589,07 €
Mato Kaina, Eur
Eil. Nr. |Darbo kodas Statybos darby aprasymai vnt Kiekis Darbo Medziagos, |Mechanizm .
uzmokestis jrenginiai ai IS viso
Skyrius Rytiné sraigtiné laiptiné su liftu
2 N15P-0509-4 Vidaus pavirSiy labai geras tinkavimas m2 120,8 3 358,87 266,27 18,37 3 643,51
(S9=1,17) rankiniu badu cemento-kalkiy skiediniais, kai
20 mm storio sluoksnis, sijos, laipty marsai
3 N15P-0501-2 Vidaus pavirSiy uztrynimas rankiniu badu, m2 120,8 731,29 397,89 3,36 1132,54
(89=1,119) ruoSiant skiedinius, kolonos, sijos, piliastrai,
laipty marSai
4 A26-552 Rusto (krastavimo) jrengimas prie luby m 48 911,29 21,61 0,00 932,90
laiptingje
IS viso uz skyriy Rytiné sraigtiné laiptiné su liftu 5 001,45 685,77 21,73 5708,95
Skyrius Langy perdazymas
5 F15-10-10  Anksciau dazyty mediniy langy be palangiy m2 33,7 2 145,34 220,23 0,00 2 365,57
|. geras dazymas, nuvalant senus dazus,
Slifuojant ir glaistant (100 m2 langy bloky)
IS viso uz skyriy Langy perdazymas 2 145,34 220,23 0,00 2 365,57
IS viso #1 7146,79 906,00 21,73 8074,52 €
Kiti darbo uzmokescio priskaitymai 8.0% 571,74 €
Papildomy medziagy verté 3,0% 27,18 €
Papildomy mechanizmy verté 30% 0,65 €
Soc. draudimas 1,79% 138,16 €
IS viso #2 (iSlaidos statinio statybos darbams) 7856,69 933,18 22,38 8812,25€
Statybvietés iSlaidos 12,00% 12,00% 12,00% 1 057,47 €
IS viso #3 (tiesioginés iSlaidos) 8799,49 1045,16 25,07 9869,72 €
Indeksas 1,00 1,00 1,00
Po indeksacijos i$ viso 8799,49 1045,16 25,07 9869,72 €
Pridétinés iSlaidos 20,9% 1613,21 €
Pelnas 5,0% 5,0% 5,0% 574,15 €
IS viso #4 (su netiesioginémis iSlaidomis) 10933,34 1097,42 26,32/ 12 057,08 €
PVM 21% 21% 21% 2531,99 €
IS viso #5 (kaina su PVM) 13229,34 1327,88 31,85 14 589,07 €

Sudaré:




