STABDOMŲ DARBŲ APIMTIES NUSTATYMO PROTOKOLAS Nr. 2

2024 m. kovo 22 d.

Dalyviai:

BĮ Šiuolaikinio meno centras atstovai: 
· Dalius Sabaliauskas, Inžinierius, dalius@cac.lt;  +37065248788
UAB “Archimenai” atstovai:
· Karolis Maciulevičius, Projekto vadovas, archimenai@gmail.com; 
UAB “HSC Baltic” atstovai:
· Andrėjus Chlebnikovas, Statinio statybos vadovas, a.chlebnikovas@hsc.lt;
UAB “Statybų inžinierinės paslaugos ” atstovas:
· Gediminas Kalonas, Techninės priežiūros vadovas, gediminas@sipaslaugos.lt;

Rangos sutarties pavadinimas: PARODŲ RŪMŲ, VOKIEČIŲ G. 2, VILNIUJE, KAPITALINIO REMONTO IR TVARKYBOS DARBAI

Rangos sutarties data ir Nr.: 2022-11-04 Nr. VPS-41, 2023-11-15 Nr. VPS-50, 2023-12-27 Nr. VPS-79 (toliau – Sutartys)

Protokolo sudarymo tikslas: nustatyti tikslią sustabdytų darbų apimtį ir darbų, kurie galėjo būti vykdomi apimtį


Užsakovas 2023-03-27 raštu Nr. S-73 nurodė Rangovui nepradėti vykdyti darbų pagal Sutartį VPS-41, kurie Sutarties priede Nr. 4 „Darbų kainų žiniaraštis“ pažymėti, kaip finansuojami Viešųjų investicijų plėtros agentūros (žr. VIPA finansavimas). Atsižvelgiant į nurodytų darbų sustabdymą negalėjo būti vykdomi ir kiti technologiškai susiję darbai, kurių sąrašą sudarė ir patvirtino statybų proceso dalyviai pasirašydami 2023-08-29 stabdomų darbų apimties nustatymo protokolą Nr. 1. 
Darbų sustabdymą Užsakovas iš dalies panaikino 2023-04-25 raštu Nr. S-97 „Dėl darbų sustabdymo panaikinimo“ ir likusių darbų sustabdymą Užsakovas panaikino nuo 2023-11-06 Užsakovo raštu Nr. S-225 „Dėl darbų vykdymo sustabdymo panaikinimo“. 
Šiuo protokolu, pasirašiusieji statybų proceso dalyviai patvirtina, kad nuo 2023-11-06 Užsakovo pranešimo atnaujinti darbus liko eilė darbų, kurie faktiškai negalėjo būti vykdomi dėl objektyvių aplinkybių, kurios nurodytos šio protokolo priede pateiktame Neatliktų darbų sąraše (Excel lentelė), todėl lentelėje išvardinti darbai turi būti laikomi sustabdytais darbais pagal lentelėje nurodytus terminus. 
Taip pat, šiuo protokolu patvirtinama, kad dalis darbų, kurie buvo sustabdyti, technologiškai galėjo būti atsieti nuo sustabdytų darbų ir galėjo būti vykdomi pridedamoje Darbų vykdymo suvestinėje nurodyta apimtimi.

PRIDEDAMA:
1. 2023-03-27 rašto Nr. S-73 kopija dėl darbų stabdymo pagal Sutartį VPS-41;
2. 2023-08-29 stabdomų darbų apimties nustatymo protokolo Nr. 1 kopija;
3. 2023-04-25 rašto Nr. S-97 kopija dėl darbų sustabdymo panaikinimo;
4. 2023-11-14 Užsakovo raštas Nr. S-225;
5. Neatliktų darbų sąrašas (Excel lentelė);

Užsakovo atstovas							Dalius Sabaliauskas					
Rangovo atstovas							Andrejus Chlebnikovas

Statybos vadovas							Andrejus Chlebnikovas

Projekto vadovas (darbo projekto)					Karolis Maciulevičius

Projekto vykdymo priežiūros vadovas				Karolis Maciulevičius

Techninės priežiūros vadovas						Gediminas Kalonas

Pasirašoma elektroniniais parašais

