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[bookmark: _Hlk175649096]Viešoji įstaiga Respublikinė Šiaulių ligoninė, juridinio asmens kodas 245386220, kurios registruota buveinė adresu V. Kudirkos g. 99, LT-76231 Šiauliai, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Mindaugo Pauliuko, veikiančio pagal įstaigos įstatus, iš vienos pusės (toliau – Užsakovas arba Ligoninė), ir 
 UAB ,,Gilesta”,  juridinio asmens kodas 162559093, kurios registruota buveinė yra Uosių g. 38, Naudvario k., Kelmės r. sav. (faktinės buveinės vieta – Laisvės pr. 78B, Vilnius), duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Romo Paliulio, veikiančio pagal įstatus (toliau – Rangovas),         
[bookmark: _Hlk175649651]toliau kartu 2024 m. gegužės 21 d. Statybos darbų rangos sutartyje Nr. 3.1-K1-426-D45/24 Infekcinių ligų diagnostikos ir gydymo centro pastato statybos darbams pirkti (toliau – Sutartis) vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, sudarė šį susitarimą (toliau – Susitarimas), kuriuo, atsižvelgiant į:
· Sutarties galiojimo laikotarpiu atsiradusius Sutartyje ir jos prieduose nenumatytus papildomus darbus, o konkrečiai – į 2024 m. liepos 22 d. Rangovo rašte „Dėl 2024-05-21 statybos rangos sutarties Nr. 3.1-K1-426-D45/24 papildomų darbų – šiluminių trasų demontavimo“ Nr. SR-240711-03MS  bei 2024 m. rugpjūčio 30 d. Rangovo rašte „Dėl 2024-05-21 statybos rangos sutarties Nr. 3.1-K1-426-D45/24 papildomų darbų – šiluminių trasų demontavimo“ Nr. SR-240830-09MS nurodomų papildomų darbų dalį, dėl kurios ginčo tarp Šalių nėra (o būtent – dėl  trasų, pažymėtų Nr. 2 ir Nr. 3 demontavimo, taip pat dėl buvusios skalbyklos pastato betoninių pamatų liekanų, rastų pamatų duobėje, demontavimo);
· 2024 m. rugsėjo 6 d. Objekto apžiūros ir faktinių aplinkybių fiksavimo aktą Nr. 2, kuriuo konstatuota, kad rengiant automobilių stovėjimo aikštelės Nr. 3 sankasą fiksuoti anksčiau stovėjusių pastatų pamatai, kuriuos būtina demontuoti ir kurių Rangovas negalėjo numatyti nepradėjus žemės kasimo darbų;
· [bookmark: _Hlk176945296]2024 m. rugsėjo 6 d. Objekto apžiūros ir faktinių aplinkybių fiksavimo aktą Nr. 4, kuriuo konstatuota, kad vykdant kabelio iškėlimo darbus buvo aptiktos 2 (dvi) 0,4 kV įtampos kabelių linijos, kurios neatsispindėjo projektinėje dokumentacijoje, taip pat į tai, kad vykdant pamatų duobės kasimo darbus aptiktas 0,4 kV įtampos elektros kabelis po įtampa bei tai, kad aptikti buvusio pastato betoniniai pamatai; 
· [bookmark: _Hlk180411700]el. pašu pateiktą patikslintą Papildomų darbų kainų žiniaraštį (papildomi darbai – lauko šilumos tinklų trasų, buvusios skalbyklos pamatų, aikštelės Nr. 3 likusių pamatų liekanų demontavimas) (pridedama) (reg. Nr. G-5284);
· tai, kad neatlikus minėtų trasų bei pamatų demontavimo negalimas kokybiškas Sutartyje numatytų darbų tęsimas, o būtent - žemės kasimo darbai, pamatų duobės paruošimas ir polinių pamatų įrengimas, ir dėl to atsiradus Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – Viešųjų pirkimo įstatymas) 89 straipsnyje numatytiems pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu jos keitimo pagrindams, neatliekant naujos pirkimo procedūros, ir esant Rangovo pasiūlymui atlikti Sutartyje nenumatytus papildomus darbus, 

vadovaudamosios LR Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 d. 2 p. a ir b papunkčiais, 3 punkto a ir b papunkčiais, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatomis, Sutarties Bendrųjų sąlygų 15.8, 25.1, 25.2, 25.4 25.5, 25.6, 25.8 punktais, 

Šalys susitaria, kad:
1. Rangovas įsipareigoja papildomai atlikti Papildomų darbų kainų žiniaraštyje nurodytus darbus;
2. Užsakovas įsipareigoja, Rangovui tinkamai ir laiku atlikus šiame Susitarime numatytus papildomus darbus, sumokėti Rangovui Papildomų darbų kainų žiniaraštyje nurodytą sumą - 23469,71 (dvidešimt trys tūkstančiai keturi šimtai šešiasdešimt devyni Eur 71 ct.) Eur + PVM,  šią sumą  sumokant Sutartyje nustatytomis sąlygomis.
3. Šis Susitarimas įsigalioja jį pasirašius abiem Sutarties Šalims. 
4. Šalys susitaria ir patvirtina, kad kitos Sutarties sąlygos nekeičiamos. 
5. Susitarimas yra neatsiejama Sutarties dalis ir yra privalomas abiem Sutarties Šalims. 

Pridedama. Papildomų darbų kainų žiniaraštis (papildomi darbai – lauko šilumos tinklų trasų, buvusios skalbyklos pamatų, aikštelės Nr. 3 likusių pamatų liekanų demontavimas), 1 lapas. 


	UŽSAKOVAS

Viešoji įstaiga Respublikinė Šiaulių ligoninė
Juridinio asmens kodas 245386220
PVM mokėtojo kodas  LT453862219
Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras 
V. Kudirkos 99, LT-76231, Šiauliai
A.s.  Nr. LT83 7180 0000 0014 1090
AB Šiaulių bankas, Šiaulių filialas
tel.: (8 41) 52 42 9, faksas: (8 41) 52 42 95
el. paštas: info@siauliuligonine.lt

Direktorius 
Mindaugas Pauliukas _______________

A.V.
	RANGOVAS
 
UAB ,,Gilesta“ 
Juridinio asmens kodas 162559093
PVM mokėtojo kodas LT100006310818
Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras 
Laisvės pr. 78B, LT-05263 Vilnius
A.s. Nr. LT21 7300 0101 7882 1215
tel.: +370 616 03099
el. paštas: info@gilesta.lt

Direktorius 
Romas Paliulis____________

A.V.




