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Zarasy rajono savivaldybés administracija, kodas 188753461atstovaujama direktoriaus

Ramiino KerSio, veikiantio pagal Zarasy rajono savivaldybés administracijos nuostatus, (toliau —
UZsakovas) ir UAB ,Meleksas”, imonés kodas 155494396, atstovaujama direktoriaus Rimanto
Zigmanto, veikian&io (-ios) pagal jstatus, (toliau — Rangovas), ir toliau kartu vadinami Salimis, o
kiekvienas atskirai — Salimi, sudaré §ia Statybos rangos darby sutart] (toliau — Sutartis).
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/Wﬂﬁd'sﬁﬁﬁﬁ/s pastatytas ar rekonstruotas pagal Projekto sprendinius.

1. SAVOKOS

Darbai — darbai, kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas.
Darby pradzia — Statybvietés perdavimo ir priémimo akto pasiraiymo data.

Darby atlikimo terminas — laikas, skaifiuojamas nuo Darby pradZios iki Darby
perdavimo UZsakowvui.

Darbu perdavimo-priémimo aktas — dokumentas, jforminantis Darby perdavima-
priémimg, pasiraSomas vadovaujantis Sutarties salygu 8.2. punktu, prie§ surafant baigto
statyti (rekonstruoti) statinio Statybos uZbaigimo aktg.

ISlaidos — visos pagristai Statybvietéje ar uZ jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir
netiesioginés i8laidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | iSlaidas negali bati
1skai¢inojamos negautos pajamos.

Iranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.

Medziagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar ju dalj (i8skyrus Jranga).
Techninis darbo projektas yra dokumentas, kuriuo vadovaujantis pasiekiami techninio
projekto ir darbo projekto tikslai.

Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai,
reikalingi Darbams vykdyti, uZbaigti ir bet kuriems defektams istaisyti. Rangovo
irengimams nepriskiriama Iranga, MedZiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar
Jy dalj.

Rangovo personalas — visas personalas, kurj Rangovas jdarbina Statybvietéje, tame
tarpe gali buti darbininkai, kiti Rangovo arba Subrangovo jdarbinti asmenys ir kitas
personalas, padedantis Rangovui vykdyti Darbus.

Statinio statybos techninés prieZziliros vadovas — asmuo, .paskirtas UzZsakovo
organizuoti statinio statybos techning priezifirg, kurios tikslas — kontroliuoti, ar statinys
statomas pagal Projekts, ar statybos metu laikomasi Sutarties salygy, LR teisés akty,
normatyviniy statybos techniniy dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties
dokumenty reikalavimy.

Statybos uZzbaigimo aktas ~ STR 1.05.01:2017 ,Statybg leidZiantys dokumentai.
Statybos uZbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavali§kos statybos padariniy 3alinimas.
Statybos pagal neteisétai iSduota statyba leidZianti dokumenta padariniy 3alinimas®
nustatyta tvarka sudarytos statybos uZbaigimo komisijos - suraSytas dokumentas,

i
Py




1.13

1.14

1.15

1.16

1.17

1.18

2.1.

3.1.

3.2.

3.3.

Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, j kurias turi biti pristatoma Jranga bei
Medziagos, ir kurios ribos apibréZiamos perduodant Rangovui Statybviete ir jos valdymo
teis¢ vadovaujantis Sutarties sglygy 4.1. punktu.

Subrangovas - kuris nors asmuo, Rangovo nurodytas konkurso dokumentuose, Sutartyje
ivardintas kaip Subrangovas, arba kiti asmenys, paskirti Rangovo vykdyti dalj Darby.

Sutarties kaina — Sutarties 9.1 punkte nurodyta suma, kuri turi biiti sumokéta Rangovui
uz savalaiki, tinkama bei pagal Sutart] Darby vykdyma bei jy baigima ir bet kuriy defekty
1§taisyma.

UZzsakovo personalas ~ visi UZsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti UZsakovo, taip
pat kitas personalas, apie kurj UZsakovas prane$¢ Rangovui kaip apie UZsakovo
personalg. ‘

Ziniarastis (Veikly sarasas) — Darby grupiy (etapy) saraSas, uzpildytas Rangovo
sitlomomis Darby kainomis.

Kitos vartojamos sgvokos atitinka sgvokas vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame
kodekse, Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir Lietuvos Respublikos viedyjy

pirkimy jstatyme.
2. SUTARTIES DALYKAS

Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatytg Darby atlikimo terming atlikti
rangos darbus: ,,Zarasy sporto centro baidariy ir kanojy irklavimo sporto plétra“
statybos darbus jskaitant techninio — darbo projekto parengimo paslaugas ir perduoti
juos kaip numatyta Sutartyje bel iStaisyti defektus, o UZsakovas jsipareigoja sudaryti
Rangovui biitinas salygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti Darby
rezultatg ir sumokéti Rangovui Sutarties kaing.

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos jstatymai, pojstatyminiai
teisés aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.

Siame punkte pateikiami Sutart] sudarantys dokumentai, kurie turi biiti suprantami kaip
paaiskinantys vienas kitg. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:

3.2.1. Sios Sutarties sglygos;

3.2.2. Zinjarastis (Veikly saragas);

3.2.3. Mazos vertés pirkimy apklausos salygos.

3.2.4. Kalendorinis darby vykdymo grafikas
Jei Sutarties dokumentuose numatyti Darby kiekiai (mato vienetais), tai jie yra
orientaciniai.

Rangovas Sutarties informacija privalo laikyti privacia ir konfidencialia, iSskyrus tai, ko
reikia sutartinéms prievoléms atlikti arba galiojantiems jstatymams vykdyti. Rangovas,
be i8ankstinio UZsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad biity paskelbta arba atskleista
bet kuri informacija apie Darbus kokiame nors komerciniame -arba techniniame
dokumente ar kaip nors kitaip——""""

T —— : o




3.4.

3.5.

3.6.

4.1.

42,

43.

4.4.

4.5.

Sutarties jsigaliojimas - Sutartis jsigalioja Sutarties Salims pasirasius Sutart] ir Rangowvui
pateikus tinkama Sutarties jvykdymo uZtikrinima. Sutartis galioja iki visisko Sutartyje
numatyty jsipareigojimy jvykdymo. '

Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali bliti keiiamos, i$skyrus tokias
Sutarties sglygas, kurias pakeitus nebiity paZeisti Lietuvos Respublikos viedyjy pirkimy
Jstatyme nustatyti principai ir tikslai bei tokiems Sutarties sglygy pakeitimams yra gautas
VieSyjy pirkimy tarnybos sutikimas. Gali biiti kreipiamasi tik dél tokiy Sutarties salygy,
kuriy keitimo aplinkybiy atsiradimo pirkimo Sutarties Salys negaléjo numatyti pasitlymo
pateikimo, Sutarties sudarymo metu, aplinkybiy negali kontroliuoti ir jy kilimo rizikos
neprisiémé nei viena i§ Sutarties Saliy. Sutarties salygy keitimu nebus laikomas Sutarties
salygu koregavimas joje numatytomis aplinkybémis.

Visi su Sutartimi susije prane§imai, praSymai, kiti dokumentai ar susiradinéjimas turi biiti
siun¢iami faksu, paStu arba elektroniniu paStu, jy originalus visais atvejais jteikiant
UZsakovui ir (ar) Rangovui pasiraSytinai ar siunéjant registruotwkurjeriniu paStu
kiekvienam i§ jy Sutartyje nurodytu adresu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitima
kiekviena Salis nedelsdama, tadiau ne véliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo
minéto pasikeitimo dienos, radtu privalo praneiti kitai Saliai. Saliy adresai susiradinéjimui
nurodyti Sios Sutarties 15.2. punkte.

" 4. UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

UZsakovas privalo perduoti Rangovui Statybviete ir jos valdymo teise ne véliau kaip per
5 dienas nuo Sutarties jsigaliojimo dienos. Statybvieté yra perduodama Salims pasirafant
Statybvietés perdavimo ir priémimo aktg STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio
statybos prieZifira nustatyta tvarka. Jeigu UZsakovas Siame punkte nustatyta tvarka laiku
neperdavé Statybvietés Rangovui, Rangovas privalo rastu pranesti Uzsakovui, kad negali
pradéti Darby.

UZsakovas privalo paskirti Statinio statybos techninés prieZiiiros vadova, kuris
vadovaudamasis STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieZitira® vykdys
Darby technine prieZitira.

UZsakovas statybos techniniy reglamenty nustatyta tvarka turi biiti gaves (arba turi gauti)
statyba leidZiant] dokuments bei perduoti ji Rangovui. UZsakovas taip pat privalo teikti
reikiamus praneimus, parai$kas, dalyvauti posédZiuose bei Darby vykdymo bei Statybos
uzbaigimo akto i§davimo metu. UZsakovas privalo apsaugoti ir uZtikrinti, kad Rangovas
nepatirty nuostoliy dél SIOJC pastraipoje minimy dokumenty nebuvimo ar UZsakovo
funkeijy nevykdymo.

UZsakovas yra atsakingas uz tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei
laikytysi darbo saugos reikalavimy Statybvietéje.

UZsakovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Rangova, Rangovo personalg ir
atitinkamus jy atstovus nuo pretenzijy, kompensacijy, nuostoliy ir i§laidy, susijusiy su bet
kurio asmens suzZalojimu, negalavimu, 11ga ar mirtimi kylan&ius arba atsiradusius dél
Uzsakovo kaltés. SIS
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5.1

5.2.

3.3.

5.4.

3.5,

5.6.

5.7

5.8.

5.9.

5.10.

5. RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

Rangovas privalo atlikti projektavimo darbus vadovaudamasis UZsakovo pateikta
projektavimo uZduotimi, STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé® ir
Sios sutarties sglygomis. Projektas turi bOti suderintas su uZsakovu bei pataisytas pagal
privalomas ekspertizés pastabas. Projekto atlikimo terminai nurodyti 6.1.1. ir 6.1.2. punktuose.

Rangovas privalo vykdyti ir uZbaigti Darbus pagal Sutartj, vadovaudamasis paties
parengtu Techniniu-darbo projektu, techninémis specifikacijomis ir bréZiniais,
laikydamasis Ziniarastyje (Veiklos sara¥e) pateikto grafiko, Lietuvos Respublikoje
galiojanéiy jstatymuy, poistatyminiy akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir
Statybos techniniy reglamenty reikalavimy.

Rangovas privalo uZtikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave
visus biitinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos paZyméjimus ar kitokius dokumentus,
leidZiandius uZsiimti §ioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartiniy
isipareigojimy dalis.

Rangovas yra atsakingas uZ visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamuma,
patikimuma bei darby saugg visu Darby vykdymo laikotarpiu.

Iki Darby pradZios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta
tvarka atestuota Statybos darby vadova, kuris privalo vykdyti pareigas numatytas STR
1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieZitira®.

Rangovas, dalj Darby perduodamas Subrangovams, yra atsakingas uz Subrangovo, jo
1galioty atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikima taip, kaip atsakyty uZ savo paties
veiksmus ar neveikima.

Rangovas patvirtina, kad yra gaves visa biiting informacijg, kuria Rangovas,
panandodamas visas savo Zinias ir riipestingums, galéjo gauti iki Sutarties pasira§ymo, ir
kuri gali turéti jtakos Sutarties kainai arba Darbams. Turi biiti laikoma, kad Sutartyje
nurodyta kaina apima visus Rangovo sutartinius jsipareigojimus ir visa, kas biitina
tinkamam Darby vykdymui ir uzZbaigimui.

Rangovas privalo apsaugoti UzZsakovo turtg dél nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo,

atsiradusiy dél Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy biitiny

atsargumo priemoniy, kad Rangovo jrengimai ir personalas biity tik Statybvietéje ir bet
kokiose papildomose patalpose, kurias UZsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas
persirengimui, sandéliavimui ar administracinéms reikméms.

Vykdydamas Darbus Rangovas privalo: _

5.9.1. savo saskaita paSalinti i§ Statybvietés visas statybines atliekas ir §iuksles;

5.9.2. sandéliuoti arba i¥veZti perteklines MedZ#iagas ir nereikalingus Rangovo
rengimus;

5.9.3. valyti ir priZiiréti patekimo j Statybviete kelius, koridorius, laiptines ir aplinkg
nuo Siuksliy, dulkiy ar kity terfaly. Statybvieté ir visos tokios patekimui i}
Statybviete naudojamos patalpos bei keliai turi biti saugids, paZenklinti
Ispéjamaisiais Zenklais ir nekelti pavojaus UzZsakovo personalui ir tretiesiems
asmenims. Rangovas turi buiti atsakingas uZ bet kokj §iy patalpy ar keliy remontg,
kurio gali prireikti dél Rangovo veiksmy.

Rangovo per_sonalw',bﬁﬁ—lmlmigudqs ir turintis patirt] atitinkamam Darby
vykdymui. UZsakoVas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personalg, kuris




5.11.

5.12.

5.13.

5.14.

5.15.

5.16.

5.17.

5.18.

nekompelentingai ar aplaidZiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties sglygy arba
savo elgesiu kelia grésmg saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai.

Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo sglygoms tinkamg Jrangg ir
MedzZiagas pagal Projekte nurodytus reikalavimus.

Rangovas, prie§ paslépdamas ar uZdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos
darbus, privalo informuoti Statinio statybos techninés prieZiGros vadova, kuris patikrina,
apZiuri ir jeigu reikia priima bandymy rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas
ar statybos darbus apie tai raStu nepraneSes Statinio statybos techninés prieZitros
vadovui, tai, Statinio statybos techninés prieZifiros vadovui pareikalavus, Rangovas savo
sgskaita privalo tg Darba atidengti patikrinimui.

Rangovas privalo apsirfipinti visais prietaisais, jrengimais, instrumentais, darbo jéga,
medZiagomis ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darby jvykdymo
dokumentus (iSpildomieji atlikty Darby bréZiniai, geodezinés nuotraukos bei kiti
dokumentai pateikiami Statinio statybos techninés prieZiliros vadovui prie§ atliekant
bandymus), eksploatacijos ir prieZifiros instrukcijas, kurie reikalingi bet kokiy Darby
daliy bandymams atlikii. Rangovas privalo pranedti Statinio statybos techninés
prieZitiros vadovui apie bet kokius numatomus atlikti bandymus ne véliau kaip prie§ 3
darbo dienas. Bandymai turi bfiti latkomi atlikti, kai jy rezultatus patvirtina Statinio
statybos techninés prieZiiiros vadovas.

Jeigu, atlikus patikrinima, matavima ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors Jranga,
MedZiagos arba Darby kokybé yra su trikumais, defektais arba kaip kitaip neatitinka
Sutarties, tal Statinio statybos techninés prieZitros vadovas gali atmesti tg Iranga,
Medziagas arba Darbu kokybe atitinkamai apie tai rastu praneidamas Rangowvui ir
nurodydamas prieZastis. Tokiu atveju Rangovas privalo istaisyti triikumus, defektus ar
pakeisti MedZiagas ar [ranga, kad $ie atitikty Sutartj.

Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti UZsakovag nuo visy pretenzijy,
kompensacijy susijusiy su:

5.14.1. bet kurio asmens suZalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylan¢ius arba
atsiradusius dél Rangovo veiksmy vykdant Darbus, taisant defektus Darby vykdymo
metu.

5.14.2. bet kurios nuosavybés (kitos nei Darbai) nuostoliais, praradimais, susijusiais arba
atsiradusiais dél Rangovo arba jo personalo veiksmy, aplaidumo, ty¢inio veiksmo ar
Sutarties paZeidimo. ‘

Rangovas privalo sudaryti salygas UZsakovo atstovams bei Statinio statybos techninés
priezitiros vadovams lankytis statomame objekte bei susipaZinti su visa Darby
dokumentacija.

Rangovas privalo prisiimti visg atsakomybe uZ Darbus nuo Darby pradZios iki kol Darbai
bus perduoti Uzsakovui. Jeigu Darbams, MedZiagoms ar [rangai padaroma Zala arba jie
prarandami, kai uz juy prieZilirg atsako Rangovas ir atsakomybé uz ta praradima
nepriskirtina UZsakovui, tai Rangovas savo rizika ir saskaita privalo i$taisyti praradimus
ar Zalg taip, kad Darbai, MedZiagos ar Jranga atitikty Sutart].

Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir prieZiiros instrukcijos turi biiti pakankamai
i8samios, kad UZsakevas galéty naudoti, priZitréti, i¥montuoti, perrinkti, suderinti ir

pataisyti Jranga. Instrukcijose turi biiti apraSyta visa mechaniné ir elektriné jranga, tiekta

arba jrengta pagal Sig-Sufari]. Kartu turi biiti pateikti minétos jrangos techniniai pasai.
- ?
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5.19.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

7.1.

Rangovas iki Darby pradZios privalo pateikti Uzsakovui jrodyma, kad Rangovas yra
apdraudes savo civiling atsakomybe ir pateikti draudimo liudijimy (polisy) tinkamai
patvirtintas kopijas. Privalomojo draudimo sutartys turi galioti nuo Darby pradZios datos
iki Darby pabaigos datos.

6. DARBU ATLIKIMO TERMINAI, VELAVIMAS, SUSTABDYMAS

Darby atlikimo terminai:

6.1.1. projektavimo darbai baigti 100 % ir projektas pateiktas ekspertizés gauti ne véliau,
kaip iki 2017-04-28.

6.1.2. projektas pataisomas pagal privalomas ekspertizés pastabas ne véliau, kaip per 3
darbo dienas po ekspertlzes 18vady gavimo.

6.1.3. iki 2017-06-30 privalo biiti athkta ne maziau, kaip 50 % darbq nuo bendros
sutarties vertés.

6.1.4. Statybos darby pabaiga (100 %) ne véliau, kaip 2017-09-01.

Rangovas iki Darby atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visus Darbus, jskaitant
baigiamuosius bandymus. :

Rangovas Darbus vykdo pagal grafiks, nurodyta Ziniarastyje (Veikly sarade). Darby
vykdymo metu, atsiZvelgiant | Sutartyje numatytus atvejus, grafikas gali biti
koreguojamas.

Jeigu Rangovas véluoja atlikti bet kokj Darbg ar Darby grupe pagal Ziniaradtyje (Veikly
sarase) pateikta vykdymo grafika ir nepateikia UZsakovui pagristy jrodymy, pateisinan&iy
Darby vélavima. UzZsakovas gali reikalauti delspinigiy dél vélavimo, kuriy dydis yra
0,03% nuo Sutarties kainos per dieng. Delspinigiai negali biiti reikalaujami, jei
véluojama del prieZzas¢iy, nepriklausanéiy nuo Rangovo.

Darby atlikimo termino pratgsimas nenumatomas.

Darby pabaiga pagal Sutart] bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje
numatyti Darbai, itaisyti defektai, pasirasytas Darby perdavimo-priémimo aktas.

UZsakovas, radtu nurodydamas prieZastj, gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visy
Darby arba jy dalies vykdyma. Jeigu toks sustabdymas yra ne dél Rangovo kaltés, tai
Darby atlikimo terminas turi buti pratgsiamas tiek, kiek trunka Darby sustabdymas.
Siame punkte numatytu atveju Rangovas turi teisg | pagristai patirty papildomy ISlaidy
apmokéjima.

7. SUTARTIES IVYKDYMO UZTIKRINIMAS

Sutarties jvykdymo uitik_rinimq Rangovas privalo pateikti UZsakovui ne véliau kaip per
10 dieny nuo Sutarties pasuasymo Jei Rangovas per § laikotarpi Sutarties jvykdymo

1L2tll<rlrm/ne1mtelkmlaakorﬁé" kad Rangovas atsisaké sudaryti Sutarti. Uztikrinimo
oy



7.2.

7.3.

7.4.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

suma 1000 Eur (vienas tikstantis Eur). Sutarties jvykdymo uZtikrinimas jsigalioja banko
garantijos arba draudimo bendrovés laidavimo rasto idavimo dienos ir turi galioti iki
2017-10-01.

Sutarties jvykdymo uztikrinimu garantucjama, kad UZsakovui bus atlyginti nuostoliai,
atsirade dél to, kad Rangovas nejvykdé visy sutartiniy ;Slparelgopmq ar vykde juos
netinkamai.

Jei Sutarties vykdymo metu uZtikrinima iddaves juridinis asmuo negali jvykdyti savo
isipareigojimu, UZsakovas radtu turl pareikalauti Rangovo per 10 dieny pateikti naujg
uztikrinimg. Jei Rangovas nepateikia naujo uztikrinimo, UZsakovas turi teis¢ nuiraukti
Sutart].

Sutarties jvykdymo uZtikrinimas graZinamas Rangovui per 10 dieny nuo Darby paba1gos
nurodytos Sutarties 6.5 punkte.

8. DARBU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS

Uzsakovas perima Darbus:

8.1.1 kai visi Darbai baigti pagal Sutartj ir

8.1.2 kai pasirasomas Darby perdavimo-priémimo aktas..
Rangovas, uzbaiges Darbus, su prafymu dél Darby perdavimo-priémimo raStu privalo
kreiptis ] Statinio statybos techninés prieZitiros vadova.

UzZsakovas uZtikrina, kad Statinio statybos techninés priezitiros vadovas, gaves Rangovo
prasyma pagal 8.1. punkta, per 5 darbo dienas privalo:

8.2.1. kartu su Uzsakovu atlikti bendrg Darby apZilira ir patikrinima, po kurio
Statinio statybos techninés prieZitiros vadovas privalo parengti Rangovui Darby
perdavimo-priémimo akts jame nurodydamas, kad Darbai buvo baigti pagal Sutart] kartu
pridedant (jei reikia) defekty ir smulkiy nebaigty darby, kurie neturés esminés jtakos
naudojant Darbus pagal paskirt], sarafa. Tokiame sarade turi bliti nurodoma, iki kada
nebaigti Darbai ar defektai turi biiti pasalinti. Darby, perdavimo-priémimo aktg pasiraso
Uzsakovas, Rangovas ir Statinio statybos techninés prieZifiros vadovas. PasiraSius Darby
perdavimo-priémimo akta Statinio statybos techninés prieZiliros vadovas kartu su
Uzsakovu privalo kreiptis | Valstybine teritorijy planavimo ir statybos inspekcijg dél
Statybos uzbaigimo procediiros pradéjimo;

_arba

8.2.2. radtu atsisakyti perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrindg ir murodant
Darbus, kurinos Rangovas privalo atlikti, kad galéty bati pasirafomas Darby perdavimo-
priémimo aktas bei pradéta Statybos uzbaigimo procediira.

Jeigu Statinio statybos techninis priZilirétojas neorganizuoja kreipimosi arba UZsakovas
nesikreipia | Valstybing teritorijy planavimo ir statybos inspekcija bei pagristal neatmeta
Rangovo pradymo, ir jeigu Darbai i¥ esmés atitinka Sutarties reikalavimus, tal Rangovas
turi teise reikalauti Darby atlikimo termino pratesimo dél tokio uzdelsimo.

Rangovas iki Statybos uZbaigimo komisijos patikrinimo dienos privalo paSalinti i3
Statybvietés visus dar likusius Rangovo jrengimus, MedzZiagy pertekliy, 3iuksles,
laikinuosius statinius. Komisijos tikrinamas statinys turi biiti $varus ir sutvarkytas.
Rangovas privalo sudaryti Statinio statybos techninés prieZitiros vadovui, UZsakovui ir
komisijai tinkamas darbo squgas statiniams apZitiréti, skirti biting reikalingg transporta
bei specialig aprangs, pateiktistatinio-statybos dokumentacija, organizuoti komisijos




9.1.

93.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

nurodytus Bandymus ir i§taisyti nustatytus defektus.
9. SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS

Sutarties dél ,,Zarasy sporto centro baidariy ir kanojy irklavimo sporto plétra“
statybos darbai jskaitant techninio — darbo projekto parengimo paslaugas kaina
nustatyta remiantis vieSojo pirkimo laimétoju pripaZinto tieké&o pasifilymu (pagrindas —
2017 m. balandZio 18 d. Zarasy rajono savivaldybés administracijos vie3ojo pirkimo
komisijos posédZio protokolas Nr. 12-195 ) ir yra: 84975,03 Eur (a$tuoniasdedimt keturi
tikstanCial devyni $mtai septyniasde§imt penki Eur 03 ct) jskaitant PVM.

Siai Sutaréiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Rangovui tinkamai atlikus Darbus,
UZsakovas privalo sumokéti Sutarties kaina.

Apmokéjimo uZ tinkamai pagal Sutartj atliktus Darbus sumai nustatyti turi biiti taikomos
Ziniarastyje (Veikly sarase) nurodytos fiksuotos Darby grupiy (etapy) kainos.
Ziniaradtyje (Veikly sarade) nurodytos Darby grupiy (etapy) fiksuotos kainos gali bati
sumokeétos Rangovui dalimis atsiZzvelgiant j faktiskai atlikta to Darbo grupés (etapo) dali,
9.5 ir 9.7 punktuose numatyta tvarka. Tokiu atveju, Rangovo prasymu, UZsakovo
atstovas - Statinio statybos techninis priZifirétojas, patikrindamas dalinai atlikto Darbo
grupés (etapo) apimt, turi jvertinti, kokia Ziniarastyje (Veikly sarade) numatyto Darbo
grupes (etapo) dalis procentais yra faktiskai atlikta ir pranesti Rangovui.

Tarpiniam mokeéjimui gauti, Rangovas privalo pateikti UZsakovui atlikty darby akto du
egzempliorius ir PVM saskaitg faktirg. UZsakovas, gaves Siame punkte minimus
dokumentus, per 10 dieny privalo patvirtinti pasiraS§ydamas atlikty darby akta i¥skyrus
atvejus, jeigu:

9.4.1. koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju
UZsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus
atitinkamai sumaZinant to tarpinio mokéjimo sumg tokio netinkamo Darbo iStaisymo
Ilaidy arba netinkamo daikto pakeitimo dydziu; ir (arba)

942 Rangovas pagal Sutartj neatliko arba neatlicka kokio nors Darbo arba
isipareigojimo, apie kur] jam atitinkamai buvo praneSes UZsakovas. Tokiu atveju
UZsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus,
atitinkamai sumazinant tarpinio mokéjimo sumg to Darbo arba jsipareigojimo verte.

Jeigu UZsakovas per Siame punkie nustatytg terming Rangovo pateikty mokéjimo
dokumenty nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo prieZas¢iy, turi biti laikoma, kad
Rangovo praSoma apmokéti suma yra teisinga.
Galutiniam mokeéjimui gauti Rangovas gali pateikti moké&jimo dokumentus tik tada, kai
Salys pasirago Darby perdavimo-priémimo akta, bei Rangovas i8taiso visus smulkius
defektus ir nebaigtus Darbus, jvardintus Darby perdavimo-priémimo metu.
Uzsakovas privalo mokéti Rangovui sumg, patvirtinty Rangovo pateiktuose mokéjimo
dokumentuose per 30 dieny nuo Rangovo pateikty mokéjimo dokumenty patvirtinimo.
Jeigu Rangovas negauna mokéjimo, Sutarties sglygy 9.7. punkte nurodytu terminu, tai jis
turi teis¢ 1 delspinigius. Delspinigiy dél véluojangio mokéjimo dydis — ¢,03% nuo laiku
neapmokétos sumos per diena.
Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekeidiama, i3skyrus Siame punkte nurodytais
atvejais:
9.8.1. esant 10.1. punkte nurodytoms aplinkybéms ir pagal 10.2. punktg iforminus
pakeitimg Sutarties kaina gali biti koreguojama nevykdytiny Darby ir/ar papildomy
Darby sumomis sudarant susitarima dél Sutarties kainos koregavimo. Nevykdytiny Darby
ir Sutartyje nenumatyty bei numatyty, bet papildomy, Darby kainos apskai&iuojamos
Zemiau pateikiamais bidas:

a) pritaikant Sutartyje numatyty Darby kaing;

b) vadovaujantis—samatyskaitavimo programos ,,Sistela® duomeny bazéje
nuro, is Darby kainomis, patvirtintomis laikotarpiu, kada buvo nustatytas papildomy




Darby poreikis, o nevykdomy Darby kainoms nustatyti taikomos minétos samaty
skaiCiavimo programos duomeny bazéje nurodytos Darby kainos, patvirtintos Sutarties
sudarymo lalkotarpiu

¢) jei papildomy ir/ar nevykdomq darby kainos nejmanoma apskaiciuoti pagal
(b) punkte nurodyts samaty skaiCiavimo programs, papildomy/nevykdomy darby kaina
nustatoma jvertinus pagristas tiesiogines (darbo uZmokestio ir su juo susijusius
mokesius, statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sgnaudos) bei netiesiogines
(pridétiniy i8laidy ir pelno) iSlaidas, kurios negali biiti didesnés uZ bendra viduting rinkos
kaing (jvertinus visas i§laidas — tiesiogines ir netiesiogines), kuri nustatoma pasirinktinai
ivertinus ne maZiau kaip trijy kity rinkoje esandiy tkio subjekty darby kainas, iSskyrus
tuos atvejus, kai rinkoje néra tiek dikio subjekty. Statybos produkty ir jrengimy kaina
nustatoma ne didesné nei Rangovo patiriamos islaidos joms jsigyti, o pridétiniy islaidy ir
pelno dydis ne didesni nei 5 % tiesioginiy i5laidy;

9.8.2. padidéjus arba sumazéjus pridétinés vertés mokesdio (PVM) tarifui Sutarties kaina
atitinkamai didinama arba maZinama. Sutarties kainos perskaifiavimo formulé

pasikeitus PVM tarifui:
sy =+ 82D, Dy
(1425 100
100

S, - Perskaiiuota Sutarties kaina (su PVM)

S, - Sutarties kaina (su PVM) iki perskai&iavimo

A ~ Atlikty darby kaina (su PVM) iki perska1c1av1mo
T, - senas PVM tarifas (procentais)

7, - naujas PVM tarifas (procentais)

9.8.3. Sutarties kaina dél metinio infliacijos ar defliacijos poky&io gali biiti didinama arba
mazinama, jei Sutarties trukmé Kartu su numatytu Sutarties pratesimu trunka ilgiau nei
vienerius metus. Sutarties kaina gali biiti perskai¢iuojama ne daZniau kaip kas vienerius
metus skaifiuojant nuo Sutarties jsigaliojimo datos ir kai Statistikos departamento prie
Lietuvos Respublikos Vyriausybés paskelbta vidutiné metiné infliacija/defliacija
padidéja/sumaZéja 5 proc. punktais, lyginant su Sutarties sudarymo metu buvusia
vidutine metine infliacija/defliacija. Dar po mety likusios nei¥mokétos Sutarties kainos
dalies didinimas/maZinimas galimas jei, praéjus metams po Sutarties kainos pakeitimo
dél bendro kainy lygio kitimo, vidutiné metiné infliacija/defliacija padidéja/sumazéja 5
proc. punktais, lyginant su Sutarties kainos paskutinio pakeitimo metu buvusia vidutine
metine infliacija/defliacija. Nei¥mokéta Sutarties kainos dalis didinama/maZinama tiek
procenty, kick padidéja/sumazeja infliacija/defliacija. Tokiais atvejais suinteresuota Salis
kreipiasi | kita Salj dél Sutarties kainos perskaidiavimo patelkdama Statistikos
departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés rastq ap1e kamq pokyt].
Susitarimas padidinti/sumaZinti Sutarties kaing jsigalioja suradius ji ratu ir abiems
Salims patvirtinus paragais.

9.8.4. Sutarties kaina, pasikeitus nacionalinei valiutai, bus perskai¢iuojama pagal tuo
metu galiosiant] teisés aktuose nurodytg valiuty keitimo kursg bei keitimo taisykles.
Kainos perskaitiavimas jforminamas papildomu susitarimu. Uz atliktus darbus naujomis
kainomis mokama nuo papildomo susitarimo dél sutarties kainos perskaidiavimo
pasira§yme momento.

P el




10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10. PAKEITIMAI

Darby pakeitimai, bitini Darbams uZbaigti, gali biiti atliekami tik dél iki Sutarties
pasira§ymo nenumatyty, nuo Sutarties Saliy nepriklausangiy, aplinkybiy ir gali apimti:

10.1.1. bet kurios Techniniame - darbo projekte numatytos Darby dalies
montavimo ar jrengimo vietos ar padéties keitima;

10.1.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakyma arba Darbo apimties sumaZinima taip
pat Darbo kokybés ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiy, Darby dalies lygiy, poziciju ir
(arba) matmeny pakitimus;

10.1.3.bet kurj papildoma Darba, [ranga, MedZiagas.

Nuo Sutarties Saliy nepriklausantioms aplinkybéms taip pat priskirtinos ir tokios
aplinkybés, kuriy atsiradimo rizikos Sutarties 3alis nebuvo prisiémusi ir negaléjo jy
protingai numatyti, bei §iy aplinkybiy nustatymas Sutarties vykdymo metu nepaZeidZia
Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatyme nustatyty principy ir tiksly.

Pakeitimai, nurodyti Sutarties 10.1 punkte forminami tokia tvarka:

10.2.1. jei dél nenumatyty aplinkybiy, kuriy negalima buvo numatyti iki Sutarties
pasiraSymo, racionaliai naudojant Darby vykdymui skirtas 1é$as, butina/tikslinga
atsisakyti atskiro Darbo, ar biitina/tikslinga maZinti Darby apimtis, rastu pagrindZiamos
aplinkybes, salygojantios biitinybe atlikti Darby pakeitimus, Rangovas pateikia
nevykdyting Darby lokaling samata, kurioje nurodo nevykdytiny Darby kainas,
apskaiCiuotas pagal 9.8.1. punkte nurodytus Darby kainy nustatymo bidus, ir, kurios
pagrindu pagal 9.8.1. punkta koreguojama Sutarties kaina;

1022, jei dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausanéiy aplinkybiy, racionaliai
naudojant Darby vykdymui skirtas 1é3as, Sutartyje numatytg atskirg Darbg (ar jo dalj, t.y.
Pasifilyme nurodytos MedZiagos/Iranga rinkoje nebegaminamos/nebetiekiamos ar pan.)
butina keisti kitu Darbu, ra§tu pagrindziamos aplinkybés, salygojancios biitinybe atlikti
Darby pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaline sagmata, kurioje nurodo
nevykdytiny Darby kainas, apskaidiuotas pagal 9.8.1. punkte nurodytus Darby kainy
nustatymo biidus, bei sifilyma dél keistiny Darby, t.y. vietoje nevykdomy Darby sitlomy
atlikti Darby lokaling samata, sudaryta pagal 9.8.1. punkte nurodytus Darby kainy
nustatymo biidus, ir, UZsakovui jvertinus Rangovo sifilyma, koreguojama Sutarties kaina
(Jei reikia);

10.2.3.  papildomi darbai, tai Sutartyje nenumatyti, tadiau tiesiogiai su Sutartyje
numatytais Darbais susij¢ ir biitini Sutaréiai jvykdyti (uZbaigti) Darbai. Papildomy darby
biitinumas pagrindZiamas dokumentais (defektiniu aktu, bréZiniais ar kitais dokumentais),
patvirtintais Rangovo, InZinieriaus ir projektuotojo parasais, bei radtu sudetinamas su
Uzsakovu;

10.2.4.  jel Sutartyje numatyti Darbai jsigyti pagal Pro;ektq, tai papildomy darby
pirkimas vykdomas tokia tvarka:

a) jei Sutarties kaina kartu su papildomais darbais nevir§ija statinio statybos
skaifiucjamosios kainos, nustatytos vadovaujantis STR  1.04.04:2017 ,Statinio
projektavimas, statinio projekto ekspertizé®  aktualia redakcija, pagal 9.8.1. p.
koreguojama Sutarties kaina; :

b) jei Sutarties kaina kartu su papildomais darbais vir§ija statinio statybos
skai¢ivojamg kaina, nustatyta vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas,
statinio projekto ekspertizé* aktualia redakcija, papildomi darbai jsigyjami vykdant
atskirg pirkimg Lietuvos Respublikos vie$ujuy pirkimy jstatymo nustatyta tvarka.

Atlikty darby aktai turi atspindéti pagal Uzsakovo nurodymg atliktus Darby vykdymo
pakeitimus.

Rangovo pasifilyme jvardintos Darby sudétinés dalys (resursai, techninés specifikacijos ir
pan.), kurios nedetalizuotos Techniniame projekte, gali buti kei¢iamos tik UZsakovo




sutikimu tiek, kiek toks keitimas nepriestarauja Techniniam projektui (Darby apiméiai,
techninei specifikacijai, bréZiniams). Tokie pakeitimai Sutarties keitimn nelaikomi.

10.5. " Jeigu Rangovas Darbu vykdymo metu suZino apie Techninio projekto klaida arba
technin] trikumg dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai
Rangovas apie tai privalo nedelsdamas prane$ti UZsakovui. UZsakovas, gaves toki
Rangovo pranesima, privalo pateikti trukstama, informacija, tinkamus paaikinimus bei
(Jeigu reikia) jforminti pakeitima.

10.6. Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su sglygomis Statybvietéje, kuriy jis iki

‘ Sutarties pasiraS§ymo pagristai negaléjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo -
nedelsdamas ~ ne véliau kaip per 5 dienas - pranedti UZsakovui, detaliai nurodydamas
aplinkybes. Jeigu Rangovas, dél §iame punkte minimy prieZaséiy, uzdelsia baigti Darbus
laiku ir (arba) turi papildomy ISlaidy, tai Rangovas turi teise reikalauti Darby atlikimo
termino prategsimo ir tokiy papildomy I8laidy apmokéjimo.

10.7. Sutarties vykdymo metu, kai Subrangovai netinkamai vykdo jsipareigojimus Rangovui,
taip pat tuo atveju, kai Subrangovai nepajégiis vykdyti jsipareigojimy Rangovui dél
iskeltos bankroto bylos, pradétos likvidavimo procediiros ir pan. padéties, Rangovas gali
pakeisti Subrangovus tokia tvarka:

10.7.1. apie tai jis turi informuoti UZsakova, nurodydamas Subrangovo pakeitimo
priezastis;

10.7.2. gaves tokj pranesima, UZsakovas kartu su Rangovu protokolu jformina
susitarimg dél Subrangovo pakeitimo.
Jei konkurso dokumentuose buvo nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai Subrangovui,
tuomet kei¢iamas Subrangovas turi juos atitikt.

11. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTLJOS

11.1. Uzsakovas, nustatgs Darby trikumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby
perdavimo-priémimo, jei tie trikumai ar nukrypimai negaléjo biiti nustatyti perimant
Darba (paslépti trikumai arba atsirade statinio garantinio nandojimo metu), taip pat jei jie
buvo Rangovo ty€ia paslépti, privalo apie juos rastu pranesti Rangovui.

11.2. Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis.” Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo,
UzZsakovui pareikalavus, atlikti visus defekty arba Zalos iStaisymo Darbus. Rangovas
privalo savo saskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susije su Sutarties
neatitinkan¢iomis MedZiagomis, netinkama darby kokybe arba bet kurio sutartinio
Rangovo jsipareigojimo nejvykdymu.

11.3. Rangovas kartu su rangovo atlikty statybos darby perdavimo statytojui (uZsakovui) aktu
turi pateikti dokumenta, kuriuo uZtikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas
pagal pasira§yta rangos sutartj. Sis dokumentas rangovo nemokumo ar bankroto atveju
turi uZtikrinti dél rangovy kaltés atsiradusiy defekty, nustatyty per pirmuosius 3 statinio
garantinio termino metus, Salinimo i§laidy apmokéjimg statytojui (uZsakovui). Defekty
Salinimo uZtikrinimo suma statinio garantiniu 3 mety laikotarpiu turi biiti ne maZesné
kaip 5 procentat statinio statybos kainos.

12. SUTARTIES PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

12.1. Jeigu Darby vykdymo sustabdymas, pagal Sutarties salygy 6.6 punkta, trunka ilgiau nei
90 dieny, tai Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darby vykdqu arba nutraukti
Sutartj. Tokiu Sutarties nutraukimo atveju turi b@ti nustatytos ir Saliy para3ais
patvirtintos atlikty Darby apimtys ir Rangovui mokétinos sumos.

12.2. Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinius isipareigojimus,
tai Statinio statybos Wjﬁms vadovas rastu gali Rangovui nurodyti jvykdyti

Wis aisytl netinkamai atliktus Darbus per pagristai tinkama laiks.

E




12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

UZsakovas turi teise nutraukti Sutartj, jeigu Rangovas:

12.3.1. nevykdo Sutarties sglygy 12.2. punkte nurodyty Statinio statybos
techninés prieZitiros vadovo nurodymy, nepateikia Sutarties ivykdymo utikrinimo arba
visais pagristais atvejais nepratesia jo galiojimo;

12.3.2. nepradeda laiku vykdyti Darbuy, kitaip aiskiai parodo ketinimg netesti savo
isipareigojimy pagal Sutart] arba nevykdo Darby pagal Ziniaradtyje (Veikly sarase)
nurodytg grafikg ir tampa aiSku, kad juos baigti iki Darby atlikimo termino pabaigos
nejmanoma.

Uzsakovas gali bet kurino §iame punkte i§vardintu atveju arba aplinkybéms, pries 20
dieny apie tai raStu praneS¢s Rangovui, nutraukti Sutartj ir pasalinti Rangova i3
Statybvietés.

Uzsakovui, bet kuriuo Siame punkte i§vardintu atveju arba aplinkybéms nutraukus sutartj
Tiekéjas bus jtrauktas | nepatikimy tiekéjy sarada ir ‘negalés dalyvauti vykdomuose
vieSuosiuose konkursuose.

Nutraukus Sutartj pagal 12.3. punkta:

12.4.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagristus UZsakovo nurodymus dél turto
iSsaugojimo arba dél Darby saugos, ir

12.4.2. Uzsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas u tinkamai
atliktus, bet neapmokétus Darbus. Taiau UZsakovas Rangovo saskaita gali padengti bet
kuriuos nuostolius ir papildomas I$laidas, susijusias su defekty iStaisymu, delspinigius
del vélavimo (jeigu yra) ir kitas UZsakovo iSlaidas, atsiradusias dél $ios Sutarties.
Uzsakovas, padargs tokius atskaitymus uZ papildomas I3laidas, praradimus ir nuostolius,
visg likusig Rangovui-mokéting suma privalo i§mokéti Rangovui.

UzZsakovas bet kada, nepriklausomai nuo Rangovo veiksmy, turi teise nutraukti Sutartj ne
véliau kaip 30 dieny apie tai radtu prane$damas Rangovui. Tokiu atveju Rangovui turi
biiti sumokéta:

12.5.1. uz bet kurj tinkamai atliktag Darbg pagal Sutartyje nustatytas kainas;

12.5.2. I8laidos uZ Tranga ar Medziagas, kurie skirti Darbams ir kuriuos Rangovas
tam tikslui jsigijo. UZsakovui sumokéjus, §i Iranga ir Med¥iagos tampa Uzsakovo
nuosavybe;

12.5.3. bet kurios kitos I§laidos arba jsipareigojimai, kuriuos Rangovas pagrjstai
prisiémé tikédamasis baigti Darbus.

UZsakovas neturi teisés nutraukti Sutarties dél to, kad planuoja Darbus vykdyti pats arba
ipareigoti juos vykdyti kitg rangova.
Rangovas turi teise nutraukti Sutart], jeigu:

12.6.1. per 30 dieny nuo Sutarties 9.6. punkte nurodyto termino pabaigos negauna
apmokéjimo;

12.6.2. UZsakovas visikai nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimuy;

12.6.3. Darby vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 12.1 punkty trunka ilgiau nei
90 dieny.

Rangovas gali bet kuriuo §iame punkte i¥vardintu atveju arba aplinkybéms, prie§ 30
dieny apic tai raStu praneS¢s UZsakovui, nutraukti Sutarti. Rangovo pasirinkimas
nutraukti Sutartj neturi paZeisti kuriy nors kity 1§ Sutarties arba kitaip kylanéiy jo teisiy.
Sutarties nutraukimo jsigaliojimo atveju pagal bet kurj Sutarties sglygy punkta, Rangovas
per Uzsakovo nurodyta termina privalo:

12.7.1. nutraukti visg tolesnj Darba, i8skyrus tokj, kurj butlna atlikti del gyvybés ar
turto i8saugojimo arba dél Darby saugos;

12.7.2. perduoti Uzsakovui Irangg ir Med¥iagas, uz kuriuos jau sumokéta;

12.7.3. paSalinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus i§ Statybvietés ir pats
palikti Statybviete. e




13.

14.1.

14.2.

14.3.

15.1.

15.2.

13. GINCAI

Sutarties Salys visus gindus stengiasi 18spresti derybomis. Kilus gincui, Sutarties Salys
raftu i8désto savo nuomong kitai Saliai ir pasidlo gingo sprendimg. Gavusi pasiiilyma
ginda spresti derybomis, Salis privalo j jj atsakyti per 30 dJem; Gincas turi biiti iSsprestas
per ne ilgesni nei 60 dieny terming nuo deryby pradZios. Jei gin€o iSspresti derybomis
nepavyksta atba, jei kuri nors Salis laiku neatsako j i pasililyma ginfa spresti derybomis,
kita Salis turi teisg, ispédama apie tai kita Salj, pereiti prie kito ginéy sprendnno
procedilros etapo. Visi ginéai, kylantys dél Sios Sutarties ar su ja susije, nepavykus ji
iSspresti deryby bfidu, sprendZiami Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso
nustatyta tvarka.

14. NENUGALIMA JEGA

Salis gali biti visiSkai ar i§ dalies atleidZiama nuo atsakomybés uz Sutarties nevykdyma
dél nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties jsigaliojimo
dienos, bei nustatytq ir jas patyrusios Salies jrodyty pagal Lietuvos Respublikos civilinj
kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranedé kitai Saliai apie klititj bei jos poveikj
Isipareigoj 1mq vykdymui.

Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei
vykdyti prekiy, Salis neturi reﬂqamq finansiniy iStekliy arba Salies kontrahentai
pazeidzia savo prievoles. Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies
veiklai tur¢jusios jtakos aplinkybés, | kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutart],
atsizvelgé, t. y. Lietuvoje pasitaikancios aplinkybés, valstybes ar savivaldos institucijy
sprendimai, sukélg bet kurios i§ Saliy reorganizavima, privatizavima, likvidavima,
veiklos pobiidZio pakeitima, stabdyma (trukdyma), kitos aplinkybés, kurios turéty biti
latkomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.

Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai ja ivykdyti kitai Saliai neimanoma dél
nenugalimos jégos (force majeure).

15. KONTAKTAI

Visais su Sutarties jgyvendinimu susijusiais klausimais Salys privalo susiraSinéti ir
bendrauti lietuviy kalba .

Sahq rekvizitai:

UZSAKOVAS: RANGOVAS:

LT-32110 Zarasai, Séliy aiksté 22, telefonas Parko 2, Vidiskes, Ignalinos r.

(8~385) 37155, 37190, faksas (8~385) Telefonas/faksas (8-386-46153, jmonés

37172, atsiskaitomoji saskaita kodas 155494396, PVM  kodas
LT637300010002614624 , Swedbank®, AB, LT554943917, atsiskaitomoji saskaita

banko kodas 73000, kodas 188753461. LT864010043700020184, AB DNB
: bankas, banko kodas 40100

Pasiraganciojo vardas, pavarde
Ramiinas Kergys Rimantas Zigmantas
Pareigos Administracijos direktorius Direktorius




