
SUSITARIMAS Nr. 1
DĖL 2024 m. SPALIO 10 d. VIEŠOJO darbų PIRKIMO-pardavimo SUTARTIES NR. vps.E-104 „Vilkaviškio rajono Dailučių, Paežerių ir kitų kadastrinių vietovių dalies melioracijos statinių rekonstravimo darbų techninės priežiūros vykdymo paslaugŲ“  sutarties PAKEITIMO

2026 m. vasario mėn.  10  d. Nr. VPS-17
Vilkaviškis

	I. Vitarto projektavimo įmonė (toliau - Paslaugų teikėjas), atstovaujama įmonės savininko.............. veikiančio (-čios) pagal įmonės įstatus, 
	ir
	Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija (toliau – Užsakovas), atstovaujama administracijos direktoriaus, ..............., veikiančio pagal Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos nuostatus, 
	toliau kartu šiame susitarime Rangovas ir Užsakovas vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai - „Šalimi“, 

	ATSIŽVELGDAMOS Į TAI, KAD:

	A. Šalys 2024 m. spalio 10 d. sudarė viešojo pirkimo sutartį VPS-104 „Vilkaviškio rajono Dailučių, Paežerių ir kitų kadastrinių vietovių dalies melioracijos statinių rekonstravimo darbų techninės priežiūros vykdymo paslaugų“ sutartis (toliau – Sutartis). 
	B. Sutarties galiojimo terminui nepasibaigus kilus poreikiui Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija ir rangovas UAB „Medinita“ 2026 sausio 20d. sustabdė darbų vykdymą iki 2026 m. kovo 31d.
	C. Sutarties 1.2 punktas numato, kad paslaugos įsigalioja nuo rekonstravimo darbų pradžios iki kol statiniai bus pripažinti  tinkamais  naudoti, bet ne vėliau kaip iki 2026 m. vasario 28 d. Paslaugos bus teikiamos darbų vykdymo metu. 
D. Pakeitimu iš esmės nepakeičiamas pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pobūdis.

	ŠALYS SUSITARIA:

1. SUTARTIES SĄLYGŲ PAKEITIMAS 

1.1. Pakeisti Sutarties 1.2 punktą ir jį išdėstyti taip: ”Paslaugos teikiamos nuo rekonstravimo darbų pradžios iki kol statiniai bus pripažinti tinkamais naudoti. Atsižvelgiant į tai, kad rangos darbai yra sustabdyti, Paslaugų teikimas stabdomas iki faktinio rangos darbų atnaujinimo. Atnaujinus rangos darbus, Techninės priežiūros paslaugų teikimo terminas automatiškai pratęsiamas laikotarpiui, atitinkančiam rangos darbų vykdymo trukmę iki visiško statinių pripažinimo tinkamais naudoti.“
1.2. Pakeisti Sutarties 4.2 punkto nuostatą dėl trečiojo mokėjimo termino ir jį išdėstyti taip:
Apmokėjimo dokumentus – atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktus (F2) ir sąskaitas faktūras – Paslaugų teikėjas turi pateikti ne vėliau kaip:
· pirmajam mokėjimui – iki 2025-09-01; (lieka nepakeista)
· antrajam mokėjimui – iki 2025-11-01; (lieka nepakeista)
· trečiajam mokėjimui – ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas po to, kai melioracijos statiniai pripažįstami tinkamais naudoti (pasirašomas galutinis perdavimo-priėmimo aktas). 
1.3. Kitos Sutarties nuostatos, nenurodytos šio susitarimo dėl Sutarties pakeitimo 1.1 punkte lieka nepakeistos.       
   
	2. KITOS NUOSTATOS

	2.1. Susitarimas įsigalioja, kai jį pasirašo abi Sutarties Šalys.
	2.2. Susitarimas laikomas neatskiriama Sutarties dalimi.
		
	ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI, REKVIZITAI IR PARAŠAI

	
	UŽSAKOVAS
	RANGOVAS

	Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija
S. Nėries g. 1, LT-70147 Vilkaviškis
Juridinio asmens kodas 188774441
Banko sąskaitos Nr. LT954010040100432278
Luminor Bank AS 
Banko kodas 40100
Tel. +370 342 60 194
El. p. ……………………………….
Administracijos direktorius
............................ 
	I. Vitarto projektavimo įmonė 
Įmonės kodas 135070034
V. Krėvės pr. 30-5, 50410 Kaunas
PVM mokėtojo kodas LT100002619215 
Banko sąskaitos Nr. LT577300010076990743
Bankas AB “Swedbank” 
Banko kodas 73000
Tel. .............................
El. p. ....................................
Įmonės savininkas
.......................................
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