Susitarimas DĖL 2017-06-27 RANGOS SUTARTIES Nr. 40500/571528 pakeitimo

2017-11-08, Nr. K-668
Vilnius 

AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – Užsakovas), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruota buveinė Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, atstovaujama			, veikiančio pagal			, ir

UAB „KRS“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 133630961, PVM mokėtojo kodas LT336309610, registruotos buveinės adresas Algirdo g. 38, Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Juridinių asmenų registras, atstovaujama generalinio direktoriaus Dariaus Vidmanto Vilimo, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – Rangovas),

toliau kartu – Šalys, o kiekviena atskirai – Šalis, 

atsižvelgdamos į tai, kad:
· Užsakovas ir Rangovas 2017-06-27 sudarė Rangos Sutartį Nr. 40500/571528 (toliau – Sutartis), kuria Rangovas įsipareigojo atlikti (ESO-2017-1026) NV Skirstomojo vidutinio slėgio dujotiekio su įvadais Šilo g. 92B, Viršupio g. 4, Filaretų g. 119, Vilniaus m., projektavimo paslaugas ir statybos darbus (toliau – Darbai) ir perduoti šių Darbų rezultatą Užsakovui, o Užsakovas įsipareigojo priimti atliktus Darbus ir sumokėti už juos Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka;
· 2017-10-25 gautas Rangovo raštas Nr. 2619 (toliau - Raštas), kuriame informuojama apie atsiradusį papildomų darbų įsigijimo poreikį ir prašoma pratęsti Darbų atlikimo terminą dėl Rašte nurodytų aplinkybių;
· Sutarties vykdymo metu paaiškėjo, kad parengtame techniniame darbo projekte, dalis suprojektuoto skirstomojo vidutinio slėgio dujotiekio tinklo patenka po šiuo metu jau įrengtu pėsčiųjų taku, kurio nebuvo viešųjų pirkimo konkurso metu. Atliekant projektavimo darbus atsirado nenumatytų darbų ne tik dėl pėsčiųjų tako išardymo ir atstatymo, bet ir kitų darbų, susijusių su dėklų įrengimu bentranšėjiniu ir atviru būdu, kurių įkainiai nebuvo numatyti Sutarties priede Nr. 1. Atsiradus papildomų darbų poreikiui, Rangovas pateikė sąmatą;
· Užsakovas papildomų darbų įsigijimui iš Rangovo neprieštarauja, nes Užsakovas, kaip apdairusis ir protingas perkantysis subjektas negalėjo šių aplinkybių numatyti iš anksto;
· Sutarties pakeitimas nepakeičia pirkimo Sutarties pobūdžio;
· papildomų darbų vertė neviršija 50 proc. pradinės Sutarties vertės. Papildomai darbų įsigyjama už 17.334,50 Eur (septyniolika tūkstančių trys šimtai trisdešimt keturi eurai, 50 ct) be PVM, kas sudaro 12 proc. Sutarties kainos; 
· Darbų atlikimo termino pratęsimo galimybė numatyta Sutarties BD 11.11 punkte, esant Sutarties BD 11.11.1. – 11.11.4. papunkčiuose nurodytoms objektyvioms aplinkybėms (esant bent vienai iš numatytų aplinkybių);

Šalys, vadovaudamosi Sutarties BD 11.11 punktu dėl Sutaries 11.11.4 papunktyje nurodytos aplinkybės ir vadovaudamosi Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo (toliau – PĮ) 97 straipsnio 1 dalies 1 punktu, ir vadovaudamosi PĮ 97 straipsnio 1 dalimi 3 punktu ir 2017 m. birželio 28 d. Nr. 1S-95 Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymu „Dėl kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“ 23.3. punktu,

sudarė šį susitarimą (toliau – Susitarimas), kuriuo susitarė:

1. Pakeisti (padidinti) bendrą Darbų kainą 17.334,50 Eur (septyniolika tūkstančių trys šimtai trisdešimt keturi eurai, 50 ct) be PVM (20.974,75 Eur (dvidešimt tūkstančių devyni šimtai septyniasdešimt keturi eurai, 75 ct) su PVM), t. y. 12 procentų, atitinkamai Sutarties 2.2. punktą išdėstyti nauja redakcija:


[bookmark: _Ref341351825]„2.2.	Maksimalią Darbų kainą sudaro 195.819,75 EUR (vienas šimtas devyniasdešimt penki tūkstančiai aštuoni šimtai devyniolika eurų, 75 ct), įskaitant PVM. Maksimalią Darbų kainą sudaro:
2.2.1.	Darbų kaina – 161.834,50  EUR (vienas šimtas šešiasdešimt vienas tūkstančiai aštuoni šimtai trisdešimt keturi eurai, 50 ct);
2.2.2.	Pridėtinės vertės mokestis (PVM) (21 %) – 33,985,25 EUR (trisdešimt trys tūkstančiai devyni šimtai aštuoniasdešimt penki eurai, 25 ct).“
2. Papildyti Sutartį priedu Nr. 5 (Susitarimo Priedas Nr. 1), kuriame yra pateikta papildomų darbų sąmata.
3. Pratęsti Sutarties SD 5.3 punkte nustatytą Darbų atlikimo terminą iki 2018-01-14.
4. Kitos Sutarties sąlygos lieka galioti nepakitusios.
5. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatskiriama Sutarties dalis.
6. Susitarimas sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną egzempliorių kiekvienai šaliai.

Susitarimo priedai:
Priedas Nr. 1 – Papildomų darbų sąmata.
Priedas Nr. 2 – Rangovo raštas.
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