STATYBOS RANGOS PIRKIMO SUTARTIS

2018 m. balandzief/-d, N S—75

Vilnius

VieSoji jstaiga kultiros ir gvietimo centras Vilniaus mokytojy namai, Istaigos kodas
191590768, atstovaujama direktores Zenobijos Zepnickienas (toliau — Uzsakovas),

ir

Tiekéjy grupé: UAB nInstart LT“ (imones kodas 304104939) ir UAB »Eisa® (imonés kodas
300113353), veikiantj 2018 m. balandzio 6 d. Jungtinés veiklos Sutarties Nr.18/01/06-01 pagrindu,
atstovaujama Pagrindinio partnerio UAB sInstart LT* direktoriaus Audriaus Janusauskio, veikiangio
pagal bendroves jstatus, (toliau — Rangovas), toliay UZsakovas ir Rangovas atskiraj vadinami

alimi, o abu karty - Salimis), sudare $ig rangos sutartj (toliau — Sutartis):

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

: iy Sutarties objektas: VS| kultiros ir $vietimo centro Vilniaus mokytojy namy
kiemelio remonto darbus su darbo projekto parengimu (toliau - Darbai).

1.2, Prading Sutarties verte (Sutarties kaina) pagal Rangovo pirkimo metu pateiktg

pasitlymg ir lkainoty veikly sarasg yra 228 690,00 (du Simtai dvidesimt astuoni tukstangiaj sesj
Simtai devyniasde&imt eury 00 ct) EUR su PVM, 189 000,00 (vienas gimtas astuoniasdes§imt.
devyni tiikkstangiai eury 00 ct) EUR be PVYM.

1.3, Pradiné Sutarties verteé apskaidiuota pagal vieSojo pirkimo »V8] kultdros ir &vietimo
centro Vilniaus mokytojy namy kiemelio remonto darbai su darbo projekto parengimu*
(supaprastintas pirkimas) (pirkimo numeris 373825), vykdytame atviro konkurso badu, skelbtame
CVP IS priemoneémis 2018 m. kovo m. 28 d. (toliau — Pirkimas) technine specifikacijg (toliau —
Techniné Specifikacija). Sutarties 1 priedas »|kainoty veikly sgrasas* yra neatskiriama sios
Sutarties dalis,

1.4. Sutartis finansuojama is Vilniaus miesto savivaldybés biudzeto (ar) kity lesy.

1.5. | prading Sutarties verte jtrauktas visas uz Darby atlikimg bei Kity Isipareigojimy

iSlaidy), virsijangiy pradine Sutarties verte. Rangovas privalo atlikti visus Darbus, kurie yra bitini
Sutartyje numatytam rezultatui pasiekti (laiku ir tinkamai atlikti Darbus bej perduoti juos
UZsakovui), uz pradine Sutarties verte, iSskyrus Sutarties 13 skyriuje nurodytas aplinkybes.

1.6. Pradinei Sutarties vertei negali tureti jtakos terminy pazeidimas, darbo uzmokeséio
ir kity panasiy islaidy iSaugimas.

1.7. Pirkimo dokumentai bej Rangovo pasitlymas yra neatskiriamos $ios Sutarties dalys.
Jy reikalavimaij yra privalomi Sutarties 3alims.

1.8. Rangovas Sutargiaj vykdyti turi teise pasitelkti Siuos subtiekejus, kurie numatyti
Rangovo Pirkimui pateiktame pasidlyme: netaikoma.

1.8, Sutarties sglygy keitimas jos galiojimo laikotarpiu galimas neatliekant naujos pirkimo

proceddros vadovaujantis Viedyjy pirkimy istatymo 89 straipsnio nuostatomis bei aplinkybemis,
kurios Sutartyje Nustatytos aiskiai, tiksliaj ir nedviprasmiskai.

1.10.  Sutarties pakeitimas jos galiojimo laikotarpiu laikomas esminiu, kai juo pakeigiamas
Sutarties bendrasis pobddis. Bet kuriuo atveju esminiais Sutarties pakeitimais laikomi tokie
pakeitimai, kai tenkinama bent viena i$ Siy sglygy (Viesuyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnio 1 ir 2
dalyse nurodytais atvejais j ias sglygas neatsizvelgiama):

1.10.1. pakei¢iama pradinio pirkimo procediros konkurencine padeétis (pakeitimu nustatoma
nauja salyga, kurig jtraukus | pradinj pirkima bity galima priimti kity dalyviy pasitlymy ar pirkimas
sudominty daugiau tiekejy);

1.10.2. dél pakeitimo ekonominé Sutarties pusiausvyra pasikeidia Rangovo naudai taip, kaip
nebuvo aptarta Sutartyje;

1.10.3. dél pakeitimo labai padidéja Sutarties apimtis:

1.10.4. kai Rangova pakeitia naujas Rangovas del kity priezas¢iy, negu Viesyjy pirkimy
jstatymo 89 straipsnio 1 dalies 4 punkte nurodytos priezastys; /
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111, Jeigu Sutarties pakeitimg bitina atlikti Sutarties 1.10. punkte numatytais atvejais,
tokiam pakeitimui atlikti turi bati atliekama nauja pirkimo procediira pagal Viesyjy pirkimy jstatymo
reikalavimus.

1.12, Sutarties dokumentai (pagal jy veikimo prioritetus):

1.12.1. Sutartis su visais jos priedais ir papildymais:

1.12.2. Techninis projektas “Vidinio kiemelio erdvés pritaikymas renginiams. Kapitalinis
remontas” techninis projektas Nr.0330-2-TP (toliau — Projektas);

1.12.3. Rangovo pasiilymas:

1.12.4. Kiti Pirkimo dokumentai.

2 TERMINAI

2.1, Darbai atliekami 2 (dvejais) etapais. Darby atlikimo terminai:

2.1.1.  bendras 2 (dviejy) etapy Darby atlikimo terminas — 240 (du &imtai keturiasdesimt)
kalendoriniy dieny nuo pirkimo sutarties jsigaliojimo dienos:

2.1.2. | etapo Darbai, kuriy apimtis apibrézta 2018 m. kovo 15 d. aiSkinamajame raste
(Sutarties 2 priedas) turi bati atlikti iki 2018 m. geguzés 31 d.; |l etapo darbai — nuo 2018 m. spalio
1d.;

2.1.3.  Darby vykdymo pertraukos — nuo nuo 2018 m. birZelio 1 d. iki 2018 m. rugséjo 30 d.
UZsakovas turi teise, esant poreikiui, Sutarties 2.2 punkte nustatyta tvarka ir pagrindais inicijuoti ir
kitas Darby vykdymo pertraukas:

2.1.4.  Statybos uzbaigimo akto iforminimo terminas — 20 kalendoriniy dieny po galutinio
darby priemimo-perdavimo akto pasiraSymo dienos.

2.1.5. Darby atlikimo termino pabaiga gali bati 1 (vieng) kartg pratesta iki 30 (trisde&imt)
kalendoriniy dieny laikotarpiui del nenumatyty aplinkybiy, kurios nepriklauso nuo Rangovo
(Projekto pakeitimai, i§skirtinai nepalankios gamtinés salygos ir pan.). Tokiu atveju Darby atlikimo
termino pabaigos nukelimas bus fiksuojamas rasytiniu Saliy susitarimu.

2.2. Darby ar jy dalies atlikimas gali bati sustabdytas ne ilgesniam nei 3 (trijy) meénesiy
laikotarpiui per visg Sutarties vykdymo laikotarpj. UzZsakovas, rastu nurodes atsiradusias
aplinkybes ir jspéjes Rangovg pries 3 (tris) darbo dienas, turi teise sustabdyti visy Darby arba jy
dalies vykdyma. Darby ar Jy dalies vykdymas atnaujinamas, kai iSnyksta Darby sustabdyma
lemusios aplinkybés. Darby atlikimo terminas pratgsiamas tam laikotarpiui, kurj trunka Darby
atlikimo sustabdymo laikotarpis. Darby atlikimo termino sustabdymas, Darby atlikimo termino
pabaigos nukelimas fiksuojamas radytiniu Saliy susitarimu. Darby ar Jy dalies atlikimo terminas gali
badti sustabdomas jskaitant, bet neapsiribojant, $iais atvejais:

2.21. Uzsakovas neturi galimybés vykdyti savo sipareigojimy pagal Sutartj (netenka
finansiniy galimybiy apmoketi uz atliekamus Darbus);

2.2.2.  Uzsakovas neturi galimybés Sutartyje numatytais terminais pateikti dokumenty ir
informacijos, kurie yra batini Darby vykdymui ir Rangovas dél Siy priezasciy negali vykdyti savo
isipareigojimuy;

2.2.3. deél tre¢iyjy Saliy neveikimo arba netinkamo veikimo (pavyzdziui, inZineriniy tinkly
prijungimo / iskelimo arba kity darby (kurie néra nurodyti Sutartyje, bet yra batini Sutarties
uzbaigimui)).

3. SALIY PATVIRTINIMAI

3.1 Sudarydamas $ig Sutartj Rangovas patvirtina, kad:

3.1.1.  Rangovas (jo darbuotojai) bei pasitelkiami subtiekejai (jei tokie pasitelkiami) turi
visas licencijas, Zinias, patirtj ir kvalifikacijg, reikalingus 3iai Sutariai jvykdyti;

3.1.2. susipazino su Sutarties objektu, aplinkybémis ir sglygomis, kurioms esant bus
atliekami Darbai, su Projektu ir neturi jokiy pretenzijy ir / ar pastaby del galimybés atlikti Darbus
Sutartyje ir jos dokumentuose nustatyta tvarka ir sglygomis;

3.1.3. Rangovas yra nuosekliai ir i§samiai jvertings batinus Darbus, finansavimo sglygas,
statybos medziagy, jrengimy bei darbo jégos vertes bei rinkos kainas, galimus jy svyravimus ne tik
Sutarties sudarymo momentu, bet ir Sutarties vykdymo laikotarpiui;

3.1.4. ki Sutarties pasiradymo gavo Darbams atlikti batinus dokumentus, su kuriais jis
iSsamiai kaip savo srities profesionalas susipazino ir jokiy klausimy ar neaigkumy del ju neturi;
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3.1.5.  gerai i$analizavo Technine specifikacija, Darbams vykdyti reikalingus dokumentus
bei kita Rangovui pateikta informacijg, tinkamai ivertino objekto fizinius matmenis ir bakle bei
suprato Darby pobid; bei Jy apimtj, numaté ir jvertino visus sudeétinius darbus, medZiagas, jranga,
priemones, paslaugas ir kitus isipareigojimus, o taip pat visus kastus, batinus Darbams atlikti.

Sutarties 1 priedg JIkainoty veikly sarasas*, tagiau jie yra batini $iai Sutarciai Ivykdyti, Siuos darbus
Rangovas atlieka savo Iésomis ir neturi teisés reikalauti padidinti pradines Sutarties vertés:

3.1.6. Rangovas garantuoja, kad, atlikus Darbus, jrengus sistemas (mazgus, modulius ar
pan.), numatytus pagal $ig Sutartj, visos jrengtos sistemos (mazgai, moduliai ar pan.) tinkamai,
nepertraukiamai ir kokybigkai funkcionuos, jas bus galima tinkamai naudot; pagal tiksline jy
paskirtj. Jeigu irengtos  sistemos (mazgai, moduliai ar pan.) nefunkcionuos, funkcionuos
netinkamai, jy nebus galima tinkamai naudoti pagal paskirtj, Rangovas savo rizika ir leSomis atliks
visus batinus darbus bei nupirks reikiamas medziagas ar jrengimus, kad auk$&au nurodytos
sistemos (mazgai, moduliai ar pan.) funkcionuoty nepriekaistingai ir nereikalaus g UzZsakovo
padidinti pradinés Sutarties vertes;

3.1.7.  atlikti Darbai (iskaitant visas panaudotas medZiagas, jrengimus, priemones) visi§kai
atitiks galiojanciy teises akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty, Sutarties, jos priedy,
kity Sutartyje nurodyty dokumenty bei Darby dokumenty reikalavimus. Bendryjy statybos darby
dalies statybos technologiniams procesams minimaliy kokybés reikalavimy lygis aprasytas
www.statybostaisykles. |t tinklapyje ,Statybos taisykles" atitinkamuose skyriuose. Neatitikimas
minétiems reikalavimams reiks Sutarties paZeidimg. Rangovas pareiskia, kad jam yra Zinoma, jog
UZsakovui yra reikalingi tik kokybikai atlikti Darbai (medziagos, jrengimai, priemones) bei jy
rezultatai.

3:2: sudarydamas &ig Sutartj Uzsakovas patvirtina, kad siekiant uztikrinti Sutarties
objekto igyvendinimg ir atliekant Darbus, Rangowui teiks visg reikalingg informacija, kad visi Darbai
baty atlikti tinkamai ir laiku.

4, ATLIEKAMI DARBAI

4.1, Rangovas privalo atlikti Darbus pagal apraSymus, brézZinius ir Technine
specifikacijg, jskaitant visas su tuo susijusias pareigas, teises ir rizikas.

4.2 Jei Salys tiesiogiai nesusitare kitaip, Darbams priskiriami ir tie darbai, paslaugos bei

veiksmai, kurie nors tiesiogiai ir Nénumatyti Sutarties dokumentuose, bet yra batini vykdant Sutartj,
bei Rangovas turejo juos numatyti ir jvertinti sudarydamas Sutartj bei privalo juos suteikti ir / ar
atlikti.

4.3. Darbai pagal $ig Sutartj apima leidimy ir licencijy, reikalingy Sutarties tinkamam
vykdymui, gavima, reikalingos ir / ar naudingos vykdomosios dokumentacijos, jskaitant
iSpildomagsias nuotraukas, jforminimg ir jos perdavimg Uzsakovui: reikalingi ir / ar naudingi
Zyméjimo ir matavime darbai / Paslaugos taip pat yra priskiriami Darbams.

4.4, Atlikti Darbai perduodami UZsakovui bei pastarasis tvirtina jy suteikimo ir / ar
atlikimo faktg tiktai juos tinkamai Rangovui atlikus, pateikus UzZsakovo vertinimui iy rezultatus,
visus batinus lydingiuosius dokumentus bei medZiaga, atlikus visus batinus Darby rezultato
bandymus.

5. DARBY PERDAVIMAS — PRIEMIMAS

5.1. Rangovas ne véliau kaip einamojo menesio paskutine darbo dieng pateikia
UZsakovui atlikty Darby akta, atlikty Darby ir i$laidy apmokejimo pazyma. Nepateikus atlikty Darby
akto nustatytu terminu, atlikty Darby aktavimas nukeliamas | kitg menesj. UZsakovas privalo
apzidreti priduodamus atliktus Darbus ir pasirayti akta (su pastabomis ar be jy) arba motyvuotai
nuo to atsisakyti ne veéliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas. Jeigu patikrinimo metu nustatoma,
kad atlikty Darby apimtys neatitinka nurodyty Rangovo pateiktame akte arba Darbai atlikti su
trikumais, Rangovas privalo iStaisyti minéty akta, Pataisytg atlikty Darby aktg Rangovas privalo
pateikti ne veliay kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo akto grazinimo pataisymui datos, priesingu
atveju aktavimas nukeliamas | kita meénesj. PVM sgskaita faktira uz atliktus Darbus pagal
suderintg ir pasirasyta atlikty darby aktg pateikiama ne veliau kaip iki kito menesio 10 @mys)
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kalendorings dienos elektroniniu bldu, naudojantis informacinés sistemos .E. sagskaita"
priemonémis, ISlaidas, susijusias sy valstybés jmonei Registry centrui moketinais mokesgiais uz
saskaitos pateikima informacings sistemos priemonémis, apmoka Rangovas.

9.2, Tarpinis Darby perdavimas-priémimas bus vykdomas procentine i&raiska nuo
Sutarties 1 priede «|kainoty veikly sgrasas’ nurodyty Darby. Jei etapiniy Darby pobddis numato
atitinkamos technines dokumentacijos Paruosima (pabaigtas atskiry Darby etapas, atlikti Darbai
bus paslépti ir jiems bitina paruosti i$pildomasias nuotraukas, paslépty Darby aktus, atlikti
atitinkamus matavimus be; bandymus), Rangovas karty su etapiniu atlikty Darby aktu privalo
pateikti ir reikalingg technine dokumentacija.

9.3. Atsiskaitymo dokumentuose Rangovas privalo laikytis Sutartyje ir jos prieduose
iSvardinty Darby sudeties ir, UZsakovui pareikalavus, pridéti batinus Darby ragj ir apimtj
patvirtinangius apskaitiavimus ir dokumentus.

5.4, Pirminés apziiros mety nustatytus pagrjstus defektus Rangovas privalo i$taisyti ne
veliau kaip per Uzsakovo nurodyta technologiskai reikalinga, protingg terming.
5.5 Atsizvelgiant | Darby pobiidj Rangovas privalo jeigu batina, instruktuoti ir / arba

taikomos specifines naudojimo (eksploatavimo) ar aptarnavimo salygos, iki visy Darby perdavimo.
5.6. Salys aigkiai supranta ir patvirtina, kad tarpinis atlikty Darby aktas nera galutinis
Darby priémimas — perdavimas. Sis Darby aktavimas yra atliekamas tinkamai Sutarties vykdymo

nuo to, ar Darby kaina jam buvo visigkai ar dalinai sumokeéta,

5.7. Rangovas kartu su kiekvienu atlikty Darby aktu Uzsakovui pateikia atitinkamg dalj
vykdomosios dokumentacijos, o pateikiant galutinj aktg — visg vykdomajg dokumentacija.
5.8. UZsakovas turi teisg nemokéti uz su trakumais atliktus Darbus tol, kol tokie trakumai

nebus istaisyti ar pasalinti. UzZsakovas privalo pranesti apie trikumus Rangovui per 15 kalendoriniy

asmenims trakumams salinti) yra i§skaitomi is Rangovui moketiny sumy ar pasinaudojus Rangovo
pateiktu Sutarties ivykdymo uztikrinimu.

5.9. Jei Uzsakovas pastebi jau priimty Darby pagrjstus trikumus, kuriy jis nepastebéjo,
priimdamas Darbus, UZsakovas privalo praneéti apie trikumus Rangovui per 15 kalendoriniy dieny
nuo jy pastebejimo. Pranesus apie trikumus, Rangovas privalo istaisyti juos per Uzsakovo
nurodyts technologigkai reikalingg, protingg terming. Jeigu Rangovas Per nurodyty technologiskai
reikalinga, protingg terming nepasalina atlikty Darby trikumy, apie kuriuos ji informavo Uzsakovas,
Rangovas privalo atlyginti  Uzsakovui tiesioginius nuostolius, kuriuos $is patirs $alindamas
trikumus savo iniciatyva, pasitelkdamas treCiuosius asmenis. Tokje nuostoliai (islaidos tretiesiems
asmenims trikumams Salinti) yra i§skaitomi is Rangovui moketiny sumy ar pasinaudojus Rangovo
pateiktu Sutarties Ivykdymo uztikrinimu.

6. SUTARTIES VERTES APSKAICIAVIMO BUDAS

6.1 Sutaréiai taikomas fiksuotos kainos su perZidra kainos apskaiciavimo bidas.

6.2. Rangovas privalo atlikti visus Darbus, kurie yra batini Sutartyje numatytam rezultatui
pasiekti (laiku ir tinkamai atlikti Darbus) uz Sutarties 1.2 punkte nurodytg Pradine Sutarties verte

8.3. Pradiné Sutarties verte dal pasikeitusiy mokes¢iy perskaiciuojama tokia tvarka

6.3.1.  mokestis, kuriam pasikeitus perskaiCiuojama Pradiné Sutarties verteé: pridétines
vertés mokestis (PVM). Pasikeitus kitiems mokesgiams, pradine Sutarties verté nebus
perskaitiucjama;

6.3.2.  perskaitiavimas atliekamas jsigaliojus Lietuvos Respublikos pridétines vertes
mokescio jstatymo pakeitimo jstatymui. kuriuo keiCiamas mokeséio tarifas;
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6.3.3.  perskaitiavimo formule: pasikeitus PVM tarifo dydZiui, pradinéje Sutarties vertéje
esantis PVM tarifas neatliktiems darbams keigiamas (mazinamas ar didinamas) pagal Lietuvos
Respublikos teises aktus;

6.3.4. pradines Sutarties vertés del pasikeitusiy mokesciy pakeitimas jfforminamas
papildomu Saliy susitarimu:

6.3.5. perskaitiuota pradiné Sutarties verte pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos
pridétinés vertés mokesgio jstatymo pakeitimo istatymo, kuriuo keitiamas gio mokeséio tarifas,
nurodytos tarifo isigaliojimo dienos.

6.4. Apmokéjimo uz tinkamai pagal Sutartj atliktus Darbus sumai nustatyti Sutarties 1
priede ,|kainoty veikly sgrasas" nurodytos fiksuotos Darby etapy kainos.

6.9, Sutarties 1 priede »|kainoty veikly sgrasas" nurodytos Darby etapy fiksuotos kainos
gali bati sumoketos Rangovui dalimis atsizvelgiant | faktigkai atlikta to Darbo etapo dalj. Tokiu
atveju, Rangovo prasymu, UZsakovo atstovas — statinio statybos techninis prizidrétojas,
patikrindamas dalinai atlikto Darbo etapo apimtj, turi jvertinti, kokia Sutarties 1 priede ,kainoty
veikly sgrasas” numatyto Darbo etapo dalis procentais yra faktiskai atlikta, ir pranesti Rangovui.

7. DARBUY KOKYBE

7.1 Rangovas, pries pasléepdamas ar uZdengdamas kurias nors konstrukcijas ar
statybos darbus, privalo maziausiai prie$ 1 (vieng) darbo dieng apie tai informuoti statinio statybos
techninés prieziaros vadova, su kuriuo pasira$omas paslépty darby aktas. Jeigu Rangovas
paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai rastu nepraneses statinio statybos technines
prieziGros vadovui, tai, statinio statybos technines priezitros vadovui pareikalavus, Rangovas savo
sgskaita privalo tg Darbg atidengti patikrinimui.

7.2, Kiekviena i§ Sutarties Saliy turi teis¢ pasitelkti nepriklausomus ekspertus tuo atveju,
jei tarp Sutarties Saliy kyla gingas del atlikty Darby kokybes. Ekspertizés atlikimo islaidas apmoka
Sutarties Salis, kurios teiginiai del atlikty Darby kokybes priestaravo ekspertizés isvadaj.

7.3 Rangovas, Sutarties vykdymo metu pastebejes klaidy ar netikslumy Darby Projekte
ar kitoje Darby techningje dokumentacijoje, privalo apie tai nedelsdamas informuoti UZsakova.
UZsakovas privalo sustabdyti Darbus ar dalj Darby tuo atveju, jei Rangovo informacija yra pagrjsta,
arba pagrjstumui nustatyti reikia papildomai laiko (tyrimams atlikti ir pan.).

8. ATSISKAITYMAS UZ DARBUS

B:1 UZsakovas uz atliktus Darbus atsiskaito su Rangovu kartg per ménes; pagal atlikty
darby aktus per 30 kalendoriniy dieny po atlikty Darby akty (F-2), atlikty Darby ir i8laidy
apmokejimo pazymy (F-3) ir PVM sagskaity faktlry patvirtinimo dienos. Saskaitos faktiros privalo
bati teikiamos naudojantis informacines sistemos ,E. sgskaita“ priemonémis.

8.2. UZsakovas atlieka galutinj atsiskaitymg su Rangovu atlikus visus Sutartyje
numatytus Darbus ir paZalinus Darby prismimo metu nustatytus defektus per 30 kalendoriniy dieny

po Statybos uzbaigimo akto ifforminimo.

8.3. Del aplinkybiy, nepriklausangiy nuo Uzsakovo (véluojant finansavimui ar kt.), Siame
Sutarties skyriuje nurodyti apmokeéjimo uz atliktus Darbus terminai gali bt pratesti, bet ne
ligesniam kaip 60 dieny laikotarpiui nuo atlikty Darby akty (F-2), atlikty Darby ir i$laidy apmokeéjimo
pazymy (F-3) patvirtinimo ar Statybos uzbaigimo akto iforminimo dienos.

8.4, UZsakovas turi teise sulaikyti mokejimus u3 atliktus darbus, kaij Rangovas
nepasalina atlikty, tagiau dar neapmokety darby trokumy, kurie paaiskeja po atlikty darby
priémimo - perdavimo. Rangovui istaisius Darby trikumus, mokejimai nedelsiant atnaujinami. Tuo
atveju, jei Rangovas per nustatytg terming neistaiso atlikty darby trokumy, Uzsakovas turi teise
pasitelkti tre¢iuosius asmenis defektams itaisyti ir i§skaiiuoti tretiesiems asmenims moketiny lesy
dydj i$ sulaikyty mokejimy Rangovui.

8.5. Jeigu Rangovas Sutartyje nustatytu laiku nepateikia atlikty Darby akty, Uzsakovas
gali juos parengti pats (pasitelkes kitus trediuosius asmenis savo nuozilra). Tokias UZsakovo
iSlaidas atlygina Rangovas.

8.6. Uz darbus, kuriuos Rangovas atlieka savavaliskai, nukrypdamas nuo projektinés

dokumentacijos, Uzsakovas neapmoka. /
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8.7. Rangovas neturi teises perleisti reikalavimo apmoketi u3 atliktus Darbus pagal $ig
Sutartj kitam asmeniui, isskyrus tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéjais galimybe, kaip nustatyta
Sioje Sutartyje geigu Sia galimybe naudojamasi).

8. alys susitaria, kad nepaisant to, kas nurodyta mokejimo pavedimuose, Uzsakovui
atlikus mokejimus pagal Sutartj, jmokos pirmiausiai yra skiriamos padengti ankstiausiai
atsiradusiems jsiskolinimams pagal Sutartj, antraja eile - delspinigiams apmokeéti (jeigu jie buvo
priskai¢iuoti pagal Sutart)), treCigja eile - palukanoms apmoketi (jeigu jos buvo priskaigiuotos pagal
Sutart)).

8.9. UZsakovas numato tiesioginio - atsiskaitymo galimybe su Sutartyje nurodytais
subtiekeéjais tokiomis sglygomis:

8.9.1. sudarius Sutartj, Rangovas, ne veliau negu Sutartis pradedama vykdyti, jsipareigoja
UZzsakovui rastu pateikti tuo metu Zinomy subtiekejy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir

8.9.2.  Uzsakovas ne veliay kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Sutarties 8.9.1 punkte
nurodytos informacijos gavimo dienos rastu informuoja subtiekéjus apie tiesioginio atsiskaitymo
galimybe;

8.9.3.  subtiekéjas norédamas pasinaudoti tokia galimybe, rastu pateikia prasyma
UZsakovui. Kai subtiekéjas iSreiskia norg pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma
trisalé sutartis tarp UZsakovo, Rangovo ir §io subtiekejo, kurioje aprasoma tiesioginio atsiskaitymo

nustatoma vadovaujantis Sioje Sutartyje numatyta atsiskaitymo tvarka:

8.94. Rangovas turi teise priestarauti nepagristiems mokejimams subtiekeéjui,
pateikdamas UZsakowvui ir subtiekéjui rastiska tokio priestaravimo pagrindima;

8.9.5. tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéjais galimybe nekeiia Rangovo atsakomybes
del Sutarties ivykdymo.

9. STATINIO GARANTINIS TERMINAS

9.1. Darby garantinis terminas pradedamas skaiéiuoti nuo visy Rangovo atlikty statybos
darby rezultaty perdavimo UZsakovui dienos. Sis terminas negali biti trumpesnis kaip 5 (penki)
metai, paslépty statinio elementy (konstrukcijy, vamzdyny ir kt.) — 10 mety, o jeigu &iuose
elementuose buvo nustatyta tyéia paslepty defekty — 20 mety. |rengimy garantinj (jei tokie
numatomi) laikg nustato gamintojas.

9.2. Garantinio laikotarpio mety nustatyti Darby defektai bei trikumai fiksuojami atskiru
Saliy surasytu aktu. Siame akte nurodomas defektas, terminas, per kurj Rangovas isipareigoja
nemokamai jj iStaisyti, taip pat defekto iStaisymo biadas bei tvarka. Jei Rangovas pranegime
nurodytu laiku neatvyksta apZicrati statybos Darby defekty bei ncpasiraso aklo, jj vienasaliskaj
pasiraso UZsakovas.

8.3. Rangovas neatsako, jei Darby defektai atsirado dél netinkamos eksploatacijos,
sugadinimo, stichiniy nelaimiy.

9.4. Garantinis terminas yra suteikiamas bei apima visus Darbus, jiems panaudotas
medziagas, jrangg bei priemones, o taip pat visas jy sudétines dalis.

8.5. Rangovas, garantiniu laikotarpiu iSaiskejusius Darby trikumus (defektus),
isipareigoja pasalinti savo léSomis ne veliay kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo
pranesimo gavimo dienos arba per atskirai su UZsakovu suderintg terming. Jeigu Rangovas
nepradeda 3alinti Darby trikumy per giame punkte nurodytg terming arba trikumus $alina ilgiau
nei Sutarties Salys buvo sutarusios, Uzsakovas turi teisg pats pasalinti trikumus arba trikumams
pasalinti pasitelkti tregiuosius asmenis. UZsakovas turi teisg pasinaudoti Rangovo pateikta
garantinio laikotarpio garantija patirtoms Darby defekty $alinimo i8laidoms kompensuoti arba, jei
garantija pasibaigusi, — reikalauti Rangovo atlyginti patirtus nuostolius. Rangovas privalo
kompensuoti U2sakovo patirtas defekty $alinimo iSlaidas per 30 kalendoriniy dieny nuo UZsakovo
prasymo gavimo dienos.
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iki visiS8ko defekty pagalinimo dienos. Po visisko defekty pasalinimo garantinis terminas yra
pratgsiamas tam laikotarpiui, kuriam buvo sustabdytas. Kai Darby, jiems panaudoty medziagy,
jrangos, priemoniy komplektuojamoji detale pakeiCiama garantinio aptarnavimo bldu, naujai
detalei taikomas toks pat garantijos terminas, koks $ia Sutartimi yra nustatytas atitinkamiems
Darbams (garantijos terminas tokiai detalei skaiciuojamas i$ naujo nuo jos perdavimo UZsakovui
dienos).

10. UZSAKOVO TEISES IR PAREIGOS

10.1.  Uzsakovas privalo:

10.1.1. pateikti Rangovui Darby vykdymui reikalingus dokumentus ir informacija, kuriuos
pagal jstatymus ir kitus teisés aktus Uzsakovas privalo pateikti Rangovui. Jeigu Rangovui reikalingi
kiti, Sutartyje nenurodyti dokumentai ir informacija, jis jsipareigoja apie tai nedelsiant rastu jspéti,
nurodydamas konkregiai kokiy dokumenty jam reikia ir kokia forma jie turéty bati pateikti;

10.1.2. pateikti Rangovui atsakyma del Rangovo pateikty tarpiniy Darby vykdymo rezultaty
ne veliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Jy gavimo dienos. Tuo atveju, kai Uzsakovas rastu
nepritaria pateiktiems rezultatams ar nepareiskia pastaby per minétg terming, Rangovas turi teise
reikalauti Uzsakovo pratesti Darby atlikimo terminus, taip kaip numatyta Sutarties 2.2. punkte;

10.1.3. nedelsiant, bet ne veliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tam tikry aplinkybiy
atsiradimo momento, informuoti Rangova apie aplinkybes, galin&ias trukdyti tinkamai jvykdyti
sutartinius jsipareigojimus;

10.1.4. per 30 kalendoriniy dieny nuo darby vykdymo pradzios priimti visus sprendimus,
bitinus Sutarties jgyvendinimui. Siame punkte nustatytas terminas gali bati pratestas daugiau nei
30 kalendoriniy dieny tuo atveju, jei dél objektyviy priezas¢iy sprendimai negali bti priimti per 30
kalendoriniy dieny. Tuo atveju, jei UZsakovui priskirtini sprendimai nepriimami daugiau nei 30
kalendoriniy dieny ir tai turi jtakos Darby vykdymui, Rangovas turi teise prasyti Uzsakovo
sustabdyti Darby vykdymg;

10.1.5. Rangovas pries 5 (penkias) darbo dienas apie statybos-montavimo darby pradzig
rastu jspeja Uzsakova. Uzsakovas ne véliay kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo rasto gavimo dienos
(jei Salys nesutaria kitaip) perduoda Rangovui statybvietg ir jos valdymo teise. Statybviete yra
perduodama Salims pasirasant statybvietés perdavimo ir priemimo aktg STR 1.06.01:2016
~Statybos darbai. Statinio statybos prieZiGra“ nustatyta tvarka. Jeigu UZsakovas $iame punkte
nustatyta tvarka laiku neperdave statybvietés Rangovui, Rangovas turi teise UZsakovo reikalauti
sustabdyti Darby vykdymo terming;

10.1.6. organizuoti statybos darby techninés prieZidros vykdyma ir uztikrinti, kad baty
paskirti kvalifikuoti asmenys, kurie vykdys objekto statybos technine prieZitra;

10.1.7. priimti i$ Rangovo tinkamai atliktus Darbus ir uz juos atsiskaityti;

10.1.8. nusta&ius konkre¢iy darby trikumus / defektus, sustabdyti konkreéius darbus iki

defektai / trikumai bus pasalinti. Konkreciy darby trikumai / defektai fforminami rasytiniais aktais,
iragaie statybos darby Zurnale;

10.1.9. bendradarbiauti su Rangovu, organizuojant objekto priémima — perdavima;

10.1.10. jtraukti | bylg treCiuoju asmeniu Rangova, jeigu Uzsakovui atitinkami subjektai
pareiskia ieskinj del padaryty nuostoliy ar Zalos atliekant Darbus:

10.1.11. uZtikrinti Rangovo, jo darbuotojy bei atstovy patekimg | objekta tiek, kiek tai batina
atlikti Darbus bei jvykdyti kitus Sutartyje numatytus jsipareigojimus;

10.1.12. patikrinti Rangovo baigtus Darbus ir nustaéius, kad jie atitinka Sioje Sutartyje
numatytus reikalavimus bei atlikty darby akte nurodytos apimtys atitinka faktines apimtis, Sutartyje
nustatytais terminais bei sglygomis rastu patvirtinti Rangovo pateiktus atlikty Darby aktus:

10.1.13.  gavus rasytinj Rangovo prasyma, per 30 (trisdesimt) dieny grazinti Rangovui
Sutarties jvykdymo uZtikrinimg, bet ne anksé&iau nei praéjus 30 (trisdesimt) dieny nuo statybos
uZbaigimo akto pasirasymo dienos;

10.1.14.  sustabdyti Darby vykdymo terminus $ioje Sutartyje nustatyta tvarka ir salygomis;

10.1.15.  vykdyti kitas pareigas, numatytas Sioje Sutartyje ir galiojanciuose Lietuvos
Respublikos teisés aktuose.

10.2.  Uzsakovas turi teise:

10.2.1. organizuoti ir vesti gamybinius pasitarimus statybvieteje;
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10.2.2. reikalauti pagalinti Darby trikumus, nemokeéti uz netinkamai atliktus Darbus, neleisti
toliau vykdyti Darby, jeigu Rangovas nukrypsta nuo Sutarties sglygy, Darby dokumenty, nesilaiko
teises akty ar statybos normatyviniy techniniy dokumenty reikalavimy ir / ar Statybos darby
vykdymo protokoluose nurodyty pagristy nurodymy ir / ar netinkamai pildo Darby vykdymo
dokumentacijg;

10.2.3. savo nuoZidra vykdyti kontrole ir prieZitra statybos objekte, taip pat kontroliuoti
Sutarties vykdyma, ir, aptikus Sutarties vykdymo trikumus ir / ar pazeidimus, duoti Rangovui
vykdytinus nurodymus ir / ar atsisakyti priimti Darbus. UZsakovas turi teise nurodyti terming
Rangovui Sutarties vykdymo trikumams pasalinti:

10.2.4. pateikti Rangovui papildoma informacijg, kuri perduodama skaitmenine forma arba
telekomunikacinémis priemonémis:

10.2.5. reikalauti, kad Rangovas ankséiau nei iki galutinio Darby uzbaigimo perduoty
objekte esantias patalpas, kai jose Rangovas Darbus yra uzbaiges, o UZsakovas — $iuos Darbus
prigmes. Siame punkte nurodytas reikalavimas yra galimas esant pagrjstoms aplinkybéms (pvz.,
batina kuo skubiau jrengti objekte esanéias patalpas ir jas pritaikyti vieSyjy paslaugy teikimui);

10.2.6. jgyvendinti kitas teises, numatytas $ioje Sutartyje ir suteikiamas pagal galiojangius
Lietuvos Respublikos teisés aktus.

1. RANGOVO PAREIGOS IR TEISES

11.1.  Rangovas privalo:

11.1.1. pradeti vykdyti Darbus $ioje Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais, uZtikrinti, kad
Sutarties 2.1.3. punkte nurodyty Darby vykdymo pertrauky metu Darbai bus sustabdyti;

11.1.2. Sutartyje nustatyta tvarka ir salygomis pateikti Sutarties jvykdymo uztikrinima bei
statybos darby ir rangovo civilings atsakomybés privalomuosius draudimus bei uztikrinti jy
galiojima, kaip to reikalaujama statybos darby ir civilinés atsakomybés privalomajj draudima
reglamentuojanciuose teisés aktuose:

11.1.3. nustatytuoju laiku pradeti, atlikti, uzbaigti ir perduoti UZsakovui visus Sutartyje
nurodytus Darbus ir istaisyti defektus per Darby garantinj terming, uZtikrinti, kad atlikus Darbus
objektas galés bati naudojamas pagal funkcine paskirtj;

11.1.4. uztikrinti, kad Darby vykdymui pasitelkiami darbuotojai baty kvalifikuoti, jgude ir
turintys patirtj atitinkamam Darby vykdymui. Uzsakovas turi teise Rangovo pareikalauti pakeisti
Darby vykdymui pasitelktus darbuotojus, kurie nekompetentingai ar aplaidziai vykdo pareigas,
nesugeba laikytis Sutarties salygy arba savo elgesiu kelia grésme saugai darbe, sveikatai arba
aplinkos apsaugai;

11.1.5. darbus vykdyti tinkamai ir kokybigkai. Vykdant darbus nepazeisti tregiyjy asmeny
teisiy bei teiséty interesy, geros moralés bei viegosios tvarkos principy;

11.1.6. darbus vykdyti, juos uzbaigti ir perduoti Uzsakovui Sutartyje ir Sutarties 1 priede

J|kainoty veikly sarasas" nustatytais terminais:
11.1.7. vykdyti UZsakove nuredymus de¢l Darby vykdymo metu nustatyty Darby defckty

pasalinimo ar kity Sios Sutarties ar Lietuvos Respublikos statybg reglamentuojangiy teises akty
neatitinkan¢iy Darby i§taisymo:

11.1.8. savarankiskai apsirGpinti materialiniais istekliais Sutartyje numatytiems Darbams
atlikti. Medziagos turi atitikti Projekte nustatytus reikalavimus, UZsakovui turi biti pateikti medziagy
sertifikatai arba atitikties deklaracijos;

11.1.9.  uztikrinti higienos ir saugos darbe reikalavimus statybvietéje, jos priedgaisrine
apsauga ir aplinkos ekologine apsauga, objekte esanéio turto apsaugg nuo meteorologiniy sglygy
poveikio ir kitokio jo sugadinimo:

11.1.10. tvarkyti statybos vykdymo dokumentacija, pildyti popierinj ir (arba) elektroninj
statybos darby Zurnalg. Statybos darby zurnalo tipg nurodo UZsakovas. Jei Uzsakovas nurodo
Rangovui pildyti elektroninj statybos darby Zurnalg, UZsakovas taip pat privalo suteikti Rangovui
prisijungimo prie informacinés sistemos duomenis bei ne maziau kaip 4 (keturiy) akademiniy
valandy apmokymus naudotis informacine sistema. Rangovas privalo pildyti elektroninj statybos
Zurnalg pagal Uzsakovo pateiktg instrukcijg;

11.1.11. vykdant inZineriniy tinkly jrengimo darbus (jei taikoma), paslépty darby aktus
iforminti Rangovo, UZsakovo ir eksploatuojancios organizacijos atstovy paragais:




9

11.1.12. esant poreikiui, kartu su Uzsakovu suderinti  su inZinerinius tinklus
eksploatuojanéiomis organizacijomis veikiangiy inZineriniy tinkly perjungima;

11.1.13. jforminti normatyvinius statybos dokumentus, nustatyta tvarka suradyti statybos
atlikimo dokumentus, atlikti laboratorinius bandymus (jei taikoma) ir jy rezultatus perduoti
UZsakovui;

11.1.14. vykdyti kontrole statybos objekte, siekiant jsitikinti, kad Darby vykdymas atitinka
Sios Sutarties, statybg reglamentuojanéiy teisés akty, bei pagristus Uzsakovo paskirto statinio
statybos techninio priZilretojo reikalavimus:

11.1.15. jeigu bus vezamas statybinis lauzas, pateikti Uzsakovui statybinio lauzo iSvezima |
tam specialiai skirtas vietas patvirtinan&ius dokumentus;

11.1.16. savo leSomis jrengti laikinus statybvietés aptvérimus i§ medziagos, suderintos su
Uzsakowvu (profiliuoty laksty ir / ar vielos tinklo tvoros elementy);

11.1.17. uztikrinti, kad j statybos objekto teritorijg nepatekty pasaliniai asmenys;

11.1.18. perduoti UzZsakovui statybos technine-i$pildomaja dokumentacijg ir, jeigu to
reikalaujama pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus jstatymus, kitus statinio pripazinimo tinkamu
naudoti komisijai statybos priemimui teikiamus dokumentus;

11.1.19. uZtikrinti, kad statybos objekte baty darby saugos koordinatorius. Instruktuoti
papildomu ir tiksliniu instruktazu darbo vietoje UZsakovo darbuotojus, vykdangius statybos
techning prieZiirg objekte, instruktavimus fforminant instruktavimy registravimo Zurnale arba
specialioje instruktavimy registravimo korteleje. |sitikinti, kad instruktuoti UZsakovo darbuotojai,
vykdantys statybos technine priezilrg statybos objekte, suprato instruktavimg del visy darbo
aplinkos rizikos veiksniy, kelian€iy pavojy darbuotojy saugumui ir sveikatai statybos objekte;

11.1.20. jsakymu paskirti statybos vadova, kurj Rangovas buvo nurodes savo pasidlyme.
Statybos vadovas privalo darbo metu nuolat bati statybos objekte, organizuoti darbus ir visais
klausimais atstovauti Rangovui santykiuose su Uzsakovu ir kitais rangovais (jei tokie bus
pasitelkiami). Del pateisinamy priezasciy statybos vadovui nesant statybos objekte, jis turi bati
pasiekiamas mobiliuoju telefonu:

11.1.21. vykdyti Darbus statybos objekte, laikantis visy statybos, darbo saugos ir aplinkos
apsaugos veiklg ir procesa reguliuojandiy teisés akty reikalavimy;

11.1.22. laikytis statybos priezigros ir inspektavimo  reikalavimy, vykdyti Uzsakovo
nurodymus, statybiniy susirinkimy (rangovy susirinkimy) sprendimus:

11.1.23. vykdyti Darbus pagal Sutarties 1 priedg ,|kainoty veikly sarasas®, juos derinti su
kitais objekte darbus vykdanciais rangovais (jei tokie UZsakovo bus pasitelkiami) ir paisyti visy
statybos proceso dalyviy interesy, vadovautis Sutartimi ir déti visas bitinas ir protingas pastangas,
kad baty pasiektas Sutarties sudarymo tikslas;

11.1.24. organizuoti Darbus taip, kad nebity gadinamas jo ar kity rangovy ankstiau atlikty
darby rezultatas, UZsakovo turtas, ar daromas nepagrjstai didelis (virsijantis numatytg techninéje ir
sutartingje dokumentacijoje) poveikis aplinkai;

11.1.25. atlyginti nuostolius, jei atliekant Darbus deél Rangovo ar jo darbuotojy kaltes
sugadinamas statybos objekte esantis turtas ar anksdiau atlikty darby rezultatas,;.

11.1.26. rastu informuoti UZsakova apie aplinkybes, kurios trukdo ir / ar gali trukdyti jam
tinkamai vykdyti Sutartj nedelsiant Po to, kai jis apie jas suzinojo ar turejo suzinoti:

11.1.27. i8kilus nelaimingo atsitikimo ir / ar avarijos pavojui, nedelsiant imtis visy
prevenciniy priemoniy ir atlikti visus batinus veiksmus ar susilaikyti nuo veiksmy, kad baty iSvengta
§iy jvykiy, o jiems jvykus, kad bty iSvengta ar jmanomai sumazintos Jy pasekmes. Visais auk&ciau
nurodytais atvejais Rangovas privalo nedelsdamas iSsiaiSkinti su jais susijusias aplinkybes ir
nedelsdamas, tatiau nepaZeisdamas teisés akty reikalavimy, likviduoti kilusias pasekmes, bei
pranesti apie tai UZzsakovui:

11.1.28. UzZsakovui pareikalavus pateikti naudojamy medziagy ir / ar jrangos kokybes ir
atitikties sertifikatus iki medzZiagy ar jrangos pateikimo | statybviete;

11.1.29. esant batinumui, UZsakovo rastiSku reikalavimu pateikti Rangovo valdomo
triuk§mo intensyvumo matavimy rezultatus, gyvenamosios aplinkos org terSian¢iy medziagy
(dulkiy) matavimy rezultatus, vykdyti UZsakovo nurodymus dél triuk&mo ir tar§os lygio uztikrinimo
statybvietéje;

11.1.30. vykdyti teises akty reikalavimus bei UZsakovo nurodymus del atlieky, cheminiy
medziagy ir preparaty pateikimo, laikymo, tvarkymo ir naudojimo objekte tvarkos:; /
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11.1.31. suvokdamas, jog be jo statybvietéje gali vykdyti darbus ir kiti rangovai, atlyginti
visus tiesioginius UZsakovo nuostolius (iskaitant, bet neapsiribojant netesybomis pagal sutartis,
darbo jégos ir mechanizmy prastovas ir kt.), kuriuos patyré ir UZsakovo pareikalavo apmoketi Kiti
rangovai objekte dél Rangovo Darby atlikimo terminy nesilaikymo, nesavalaikio darby fronto ar jo
dalies, kurioje toliau dirbs Kiti rangovai, perdavimo UZsakovui ir kity &ig Sutartj pazeidziangiy
veiksmy;

11.1.32. dalyvauti UZsakovo rengiamuose susirinkimuose ir gamybiniuose pasitarimuose
(jei tokie bus rengiami). Jei Rangovas ar jo atstovas susirinkime / pasitarime nedalyvauja,
nepaisant to jis jsipareigoja vykdyti susirinkimo / pasitarimo metu priimtus sprendimus;

11.1.33. esant pretenzijoms dél netinkamo pareigy vykdymo, UZsakovo reikalavimu pakeisti
statybos vadova, nusalinti neblaivius (girtus) ar apsvaigusius nuo psichikg veikiangiy medziagy
darbininkus ir neleisti jiems dirbti;

11.1.34. savo saskaita atlikti ir pateikti Uzsakovui atlikty darby iSpildomajg dokumentacija,
geodezines nuotraukas, bandymy protokolus, sumontuoty sistemy pasus;

11.1.35. uztikrinti, kad visg Sutarties galiojimo laikotarpj Rangovo kvalifikacijos duomenys ir
duomenys apie tiekéjo pasalinimo pagrindus atitikty Pirkimo dokumenty reikalavimus;

11.1.36. uZtikrinti, kad pasitelkty subtiekejy darbuotojai vykdyty Sutartyje Uzsakovo
numatytus reikalavimus, taikomus Rangovo darbuotojams, ir atsakyti uz subtiekejy darbuotojy
veiksmus ar neveikima, lemiant Sutartyje numatyty jsipareigojimy nevykdyma;

11.1.37. atlyginti Uzsakovui ir tretiesiems asmenims atsiradusius nuostolius dél netinkamo
Sutarties vykdymo ar nevykdymo;

11.1.38. Uzsakovui reikalaujant, per 3 (tris) darbo dienas pateikti sutartis, sudarytas su
Sutartyje nurodytais subtiekejais:

11.1.39. esant argumentuotam Uzsakovo praSymui, anksiau nei iki galutinio Darby
uZbaigimo perduoti Uzsakovui objekte esantias patalpas, kai jose Rangovas Darbus yra uzbaiges,
0 UZsakovas - $iuos Darbus priémes;

11.1.40. savo léSomis parengti statinio inZineriniy tinkly iSpildomasias nuotraukas,
kadastriniy matavimy bylg ir kitus dokumentus, reikalingus statiniui eksploatuoti bei perduoti juos
Uzsakovui:

11.1.41. Darby vykdymo pertraukos, nurodyty Sutarties 2.1.3 punkte, ar su Uzsakovu
suderinty kity Darby atlikimo termino sustabdymy atvejais uztikrinti, kad UZsakovo organizuojamy
visuomeniniy renginiy metu UZsakovo teritorijoje ir (ar) pastate nebus jokiy Rangovo jrenginiy,
medZiagy sandeliavimo viety ir (ar) kity veiksniy, kurie gali kelti pavojy Zmoniy saugumui, sveikatai
ir (ar) trukdyti sklandziai ir saugiai organizuoti iuos renginius;

11.1.42. tuo atveju, jeigu Rangovo kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla nebuvo
tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas UZsakovui isipareigoja, kad Sutartj vykdys tik
tokig teise turintys asmenys;

11.1.43.  vykdyti kitas pareigas, numatytas Sioje Sutartyje ir galiojan&iuose Lietuvos

Respublikos teisés aktuose.
11.2. Rangovo teicse:

11.2.1. suderings su Uzsakovu, jrengti statybvietéje laikinus statinius, konstrukcijas ir
jrenginius, sandéliuoti medziagas, reikalingas Darbams atlikti:

11.2.2. i§ anksto rastu suderines su Uzsakovu, naudoti objekte atributikg, reklamuojanéig jj
ir (ar) subtiekéjus;

11.2.3. sustabdyti Darby vykdyma tuo atveju, jei UZsakovas be pagristy priezastiy daugiau
kaip 60 kalendoriniy dieny neatsiskaito uz Rangovo atliktus Darbus;

11.2.4. jgyvendinti kitas teises, numatytas Sioje Sutartyje ir suteikiamas pagal galiojanéius
Lietuvos Respublikos teises aktus.

12, SALIU ATSAKOMYBE

121, Uzsakovas, uzdelses laiku atsiskaityti uz atliktus Darbus, Rangovo reikalavimu
moka 0,02 proc. delspinigius nuo laiku neapmokétos sumos uz kiekvieng vélavimo dieng. Salys
susitaria, kad $iuo atveju palikanos nemokamos.

12.2.  Rangovas, véluojantis atlikti Darbus Sioje Sutartyje nustatytais terminais, Uzsakovo
reikalavimu moka 0,02 proc. delspinigius uZ kiekvieng paveluotg dieng nuo visos Sutartyje
nurodytos pradinés Sutarties vertés su PVM.
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12.3. Rangovas sutinka, jog pagal Sutartj mokétinas netesybas (baudas, delspinigius)
UZsakovas turi teise isskaigiuoti i§ Rangovui moketiny sumy, apie tai rastu informaves Rangova.

12.4.  Rangovas, per 5 (penkias) darbo dienas nepradejes taisyti defekty pagal UZsakovo
ar jo paskirto Statinio statybos techninio priZilretojo rastidkus reikalavimus, UZsakovo reikalavimu
moka 0,02 proc. delspinigius uz kiekvieng pavéluota dieng nuo Sutartyje nurodytos pradinés
Sutarties vertés su PVM iki bus iStaisyti defektai.

12.5. Rangovas, per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasiraymo nepateikes
Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultdros
paveldo statinio tvarkomujy statybos darby ir civilines atsakomybes privalomojo draudimo sutarties
patvirtintos kopijos, Uzsakovo reikalavimu moka 0,02 proc. delspinigius uz kiekvieng paveluotg
dieng nuo Sutartyje nurodytos pradinés Sutarties vertés su PVM iki bus pasalintas &is trikumas.

12.6.  Rangovas ir Uzsakovas susitaria, kad, kilus teisminiam gin¢ui del neapmokejimo uz
atliktus Darbus, Rangovas gali reikalauti priteisti ne didesnes kaip 5 (penkiy) proc. metines
palikanas nuo neapmokétos sumos, kaip tai numato Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.210
straipsnio 1 dalis.

12.7.  Jei Rangovas per $ioje Sutartyje nurodytus terminus be pateisinamos priezasties
nepradeda vykdyti Darby ir, gaves UZsakovo rasyting pretenzijg dél Darby pradzios vélavimo, per
Sioje pretenzijoje nurodytg protingg terming nepateikia motyvuoto atsakymo bei jsipareigojimo
pradéti Darbus sutartu terminu, ir (ar) nepradeda vykdyti Darby, UZsakovas jgyja teise pasinaudoti
Sutarties jvykdymo uztikrinimu.

12.8.  Jei Rangovas per $ioje Sutartyje nustatytg terming nepateikia UZsakovui Sutarties
ivykdymo uztikrinimo, o pasitlymo galiojimo uztikrinimo terminas jau yra pasibaiges, Rangovas
moka UZsakovui bauda, lygig Pirkimo dokumentuose nurodytai pasidlymo galiojimo uztikrinimo
sumai.

12.9.  UzZsakovui nustagius, kad Rangovas padaré esminius Sutarties salygy pazeidimus,
nurodytus Sutarties 16.4.1-16.4.6 papunkéiuose, Uzsakovas turi teise pasinaudoti Sutarties
jvykdymo uztikinimu bei reikalauti nuostoliy, jeigu jy nepadengia Sutarties jvykdymo uztikrinimas,
atlyginimo.

12.10. UZsakovui nustadius, kad Rangovas nejvykdé ar netinkamai jvykdé bet kurj
isipareigojimg pagal $ig Sutartj ir per nustatytg laikg nuo UZsakovo prane$imo gavimo apie
sutartinio jsipareigojimo nevykdymga arba netinkama vykdyma, nepasalino Uzsakovo pranegime
nurodyto pazeidimo, Sutarties Ivykdymo uztikrinimas atitenka UZsakovui. Rangovas taip pat
isipareigoja atlyginti nuostolius, atsiradusius dél netinkamo Sutarties vykdymo ar nevykdymo, kuriy
nepadengia Sutarties jvykdymo uztikrinimas.

13. PAKEITIMAI. KIEKIO (APIMTIES) KEITIMO SALYGOS

13.1.  Jeigu dél ne nuo Sutarties Saliy priklausanéiy aplinkybiy reikia atsisakyti ir (ar)

jsigyti daugiau kaip 15 proc., skaiciuojant nuo Pradinés Sutarties vertés, Sutartyje nurodyty Darby
apimties (vertés), Darbai, viréijantys 15 proc. vertés ribg, turi bati atsisakomi ir (ar) isigyjami taikant

kiekio (apimties) keitimo salygas, nurodytas Viesujy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birzelio
28 d. jsakymu Nr. 1S-95 patvirtintos Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos (toliau — Metodika)
Il skyriuje. Jeigu Sutartyje nera nurodyti Rangovo sitlomi darby jkainiai, kuriais remiantis galima
apskaitiuoti, ar nevir§ijama minéta riba, juos nustatant turi bti vadovaujamasi Metodikos 28
punkte nustatytomis kainodaros taisyklémis.

13.2.  Salys, apskaigiuodamos atsisakomy arba jsigyjamy papildomy darby kainas
(keiciant darbus, jy kaina skaigiuojama kaip vieny darby atsisakymas ir papildomy darby jsigijimas)
pagal kiekio (apimties) keitimo salygas, taiko Zemiau pateikiamus badus prioritetine tvarka, t. y. tik
nesant galimybes taikyti auk$giau esant; budg, gali biti taikomas Zemiau esantis bidas:

13.2.1. pritaikant Sutarties pasiradymo metu Rangovo pateiktose lokalinése samatose
nurodytus darby jkainius;

13.2.2.  jei jmanoma, i$skaitiuojant kainos dalj i$ Sutartyje numatyto jkainio:

13.2.3. pritaikant Sutarties pasiraSymo metu Rangovo pateiktose lokalinese sgmatose
numatytus panasiy darby jkainius. Panasius darbus turi patvirtinti Uzsakovas:

13.2.4. |vertinant pagristas tiesiogines (darbo uZmokeséio ir su juo susijusius mokeséius,
statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sgnaudas) bei netiesiogines (pridetines, statybvietés ir

i
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pelno) iSlaidas pagal Metodikos priedo ,Tiesioginiy ir netiesioginiy iSlaidy apskai&iavimo taisyklgs*
nuostatas.

13.3.  Darby kiekio (apimties) pakeitimai gali bdti atliekami Salims pasiragant susitarimg
dél Sutarties pakeitimo &iais atvejais:

13.3.1. kai Projekte nurodyti Darbai dél atlikty korekcijy tampa nebereikalingi;

13.3.2. kai Projekte numatyty sprendiniy nejmanoma jgyvendinti dél Projekto klaidy;

13.3.3. kai néra skiriamas pakankamas finansavimas Darbams apmokeéti;

13.3.4. kai del paaiskejusiy techniniy priezas¢iy ir aplinkybiy tam tikrus Darbus vykdyti
tampa neracionalu:

13.3.5. kai atsiranda bltinybé dél aplinkybiy, kuriy protingas ir apdairus UZsakovas
negalejo numatyti, bet i§ esmés nesikeicia Darby pobudis, arba vykdant Darbus paaiskéja naujos
aplinkybés del objekto bakles ir pateikti sprendiniai tampa sunkiai jgyvendinami;

13.3.6. del statybos normatyviniy dokumenty ar kity teisés akty reikalavimy pasikeitimo po
statybg leidzianciy dokumenty, kuriy pagrindu vykdomi Darbai, i§davimo, jei dél tokio pakeitimo
nebuvo pakeistas Sutarties pobidis ir bdtina pasikeitusiy teises akty reikalavimus jgyvendinti
Sutarties vykdymo metu:

13.3.7. del pagristy treciyjy asmeny reikalavimy del Darby, susijusiy su tregiyjy asmeny
turtu, vykdymo (inZineriniy tinkly (vandentiekiy, dujotiekiy, elektros, telekomunikacijy, energijos ir /
ar kity tinkly), susisiekimo komunikacijy valdytojy ir pan.);

13.3.8. nenumatytas fizines salygas, t. y. dél i§skirtinai nepalankiy gamtiniy sglygy (taikoma
Darbams, kuriy kokybe priklauso nuo gamtiniy salygy);

13.3.9. «kitais Viesyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnyje numatytais atvejais.

13.4. Pakeitimai jforminami tokia tvarka:

13.4.1. jei kiekio (apimties) (dél kurio pradiné Sutarties verté keiliasi daugiau nei 10 proc.)
keitimo batinybé atsirado del nenumatyty aplinkybiy, kuriy nebuvo galima numatyti iki Sutarties
pasiraS8ymo, racionaliai naudojant Darby vykdymui skirtas leSas, batina / tikslinga atsisakyti
atskiro darbo, ar batina / tikslinga mazinti Darby apimtis, rastu pagrindZiamos bei suderinamos su

projekto vykdymo priezitros vadovo parasais aplinkybés, salygojandios batinybe atlikti Darby
pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaline sgmatg, kurioje nurodo nevykdytiny
Darby kainas, apskaiciuotas pagal Rangovo iki Sutarties pasiraSymo UZsakovui pateiktuose
sgmatiniuose skaitiavimuose esanéius jkainius;

13.4.2. jei del nenumatyty, nuo Saliy nepriklausanéiy aplinkybiy, racionaliai naudojant
Darby vykdymui skirtas leSas, Sutartyje numatyty atskirg darbg (ar jo dalj, t. y. Projekte nurodytos
MedzZiagos / |renginiai rinkoje nebegaminamos / nebetiekiamos ar pan., deél kurio pradine Sutarties
verteé keiciasi daugiau nei 10 proc.) biatina keisti kitu darbu, rastu pagrindZiamos bei suderinamos

projekto vykdymo priezidros vadovo parasais aplinkybes, sglygojanéios batinybe atlikti Darby

pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling sgmata, kurioje nurodo nevykdytiny
Darby kainae, apckaidiuotas pagal Sutarties 13.2. punkte nurodytus Darby kainy nustatymo badus,

bei siilyma deél keistiny Darbuy, t. y. vietoje nevykdomy Darby sidlomy atlikti Darby lokaling samata,

rezultato;
13.4.3. jei del nenumatyty aplinkybiy, kuriy negalima buvo numatyti iki Sutarties
pasiraS8ymo, racionaliai naudojant Darby vykdymui skirtas lesas, bdtina / tikslinga atlikti
papildomus Darbus, tiesiogiai susijusius su Sutartyje numatytais Darbais ir batinus Sutargiai
ivykdyti (uzbaigti), tokiy Darby bdtinumas pagrindziamas dokumentais, patvirtintais Rangovo,
Statinio statybos technines prieZidros vadovo ir Statinio projekto vykdymo priezitros vadovo
parasais, bei rastu suderinamas su UzZsakovu. Papildomais Darbais laikomi Darbai, kurie nebuvo
numatyti Sutartyje ar pirkimo dokumentuose ir kai papildomy Darby apimtys virsija 15 proc.
pradinés Sutarties vertés. Rangovas pateikia papildomy darby lokaline samatg, kurioje nurodo
papildomy darby kainas, apskaitiuotas pagal Sutarties 13.2. punkte nurodytus Darby kainy
nustatymo badus, ir, Uzsakovui jvertinus Rangovo silllyma, koreguojama pradiné Sutarties verté.
13.5.  Papildomy Darby, kurie nebuvo jtraukti | pirminj pirkima, pirkimas i to paties tiekejo
vykdomas, kai yra visos $ios sglygos kartu:
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13.5.1. Rangovo pakeitimas negalimas dél ekonominiy ar techniniy prieZaséiy ir dél to, kad
UZsakowvui sukelty dideliy nepatogumy ar nemazg ilaidy dubliavimg;

13.5.2. atskiro Sutarties kainos pakeitimo verté nevir§ija 50, o bendra atskiry pakeitimy
pagal §j punktg verté — 100 procenty pradinés Sutarties vertés.

13.6.  Rangovo npasitlyme ivardintos Darby sudétinés dalys (resursai, technines
specifikacijos ir pan.), kurios nedetalizuotos Projekte, gali bati kei¢iamos tik Uzsakovo, Statinio
statybos techninés prieziaros vadovo ir Statinio projekto vykdymo prieziGros vadovo sutikimu tiek,
kiek toks keitimas nepriedtarauja Projekto sprendiniams bei nepakeiia Sutarties pobidzio. Tokie
pakeitimai Sutarties keitimu Sutarties 13.2 punkto prasme nelaikomi, jeigu Siame Sutarties punkte
nurodytos Darby sudétines dalys nevirsija 10 proc. pradinés Sutarties vertes. Rangovas minétas
medziagas ir jrenginius (jei taikoma) privalo rastu suderinti su Uzsakovu, Statinio statybos
techninés priezitiros vadovo ir Statinio projekto vykdymo prieZidros vadovo, raste nurodydamas
sidlomy medziagy ar jrangos (jei taikoma) technines specifikacijas. UZsakovas ir/ar Statinio
statybos techninés prieziaros vadovo, ir/ar Statinio projekto vykdymo priezidros vadovo
nesutikdamas su sitlomomis medziagomis ir (ar) jrenginiais, rastu nurodo, kuriy funkciniy ar
kokybiniy reikalavimy sidlomos medziagos ar jrenginiai neatitinka. Medziagy ir (ar) jrenginiy
specifikacijy patikslinimai atliekami statybos proceso dalyviams (uzsakovas, statinio projektuotojas,
rangovas ir statinio statybos techninis priziirétojas) pasiradant statybos darby techniniy
specifikacijy patikslinimo akta, kuriame nurodomos Darby, jrenginiy ir (ar) medZiagy techniniy
specifikacijy tikslinimo priezastys. Rangovas privalo pateikti bent 3 (trijy) tiekéjy patvirtinimus, kad
Projekte nurodyti jrenginiai ir (ar) medziagos negali bati pagaminti. UZsakovas turi teise Rangovo
pateiktg informacijg patikrinti apklausdamas kitus tiekgjus.

13.7. Rangovas, Darby vykdymo metu suZinojes apie Projekto ir / ar Technines
specifikacijos klaidg arba kita tridkumg, apie tai privalo nedelsdamas pranesti UZsakovui.
UZsakovas, gaves tok Rangovo pranesima, privalo Rangovui pateikti trikstama informacija,
tinkamus paaiskinimus bei (Jeigu reikia) jforminti pakeitima.

13.8. Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su sglygomis statybvietéje, kuriy jis
ki Sutarties pasirasymo pagrjstai negaléjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas —
ne veliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas — pranesti UZsakovui, detaliai nurodydamas
aplinkybes. Jeigu Rangovas, dél Siame punkte minimy priezasgiy uzdelsia baigti Darbus laiku, tai
Rangovas turi teise reikalauti Darby atlikimo termino sustabdymo Sutarties 2.3 punkte nustatyta
tvarka.

13.9.  Sutarties galiojimo metu subtiekejy keitimas vietomis tarp Sutartyje numatyty
subtiekejy, didesnes (mazesnés) Sutarties dalies (veiklos), negu buvo suderinta, perdavimas kitam
Sutartyje numatytam subtiekéjui, papildomy ar naujy (tuo atveju, kai teikiant pasillymg subtiekejai
nebuvo Zinomi) subtiekejy pasitelkimas arba Sutartyje numatyty subtiekeéjy atsisakymas galimas tik
rastu apie tai informavus UZsakova.

13.10. Jei Sutartyje keitiami subtiekéjai, kuriy pajégumais kvalifikacijai pagrjsti remesi
Rangovas, kartu su informacija apie naujus subtiekéjus turi blti pateikti naujo subtiekejo
padalinimo pagrindy nebuvimg ir atitikt] kvalifikaciniams reikalavimams patvirtinantys dokumentai.
Anks€iau minéti dokumentai pateikiami tai dienai, kai Rangovas kreipiasi j UZsakovg su prasymu
pakeisti subtiekejus. Uzsakovas reikalauja, kad naujo subtiekejo kvalifikacija blty ne Zemesné nei
buvo reikalaujama pirkimo dokumentuose.

13.11.  Tais atvejais, kai kvalifikacijai pagrjsti Rangovas nesiremia subtiekéjy pajegumais,
UZsakovas netikrina $iy subtiekejy pasalinimo pagrindy.

13.12. KeiGiamu ar naujai pasitelkiamu subtiekéju negali blti vie$ojo pirkimo dalyvis ar
pasillyma vie$ajame pirkime teikusios tiekejy subjekty grupés partneris.

13.13. Pakeitus Sutartyje numatytus subtiekéjus vietomis, perdavus didesne (mazesne)
Sutarties dalj (veiklg), negu buvo suderinta, kitam Sutartyje numatytam subtiekeéjui, ir (ar)
pasitelkus papildomus ar naujus subtiekejus, subtiekéjai gali pradéti vykdyti Sutartj, tik Uzsakovui ir
Rangovui pasirasius papildomg susitarimg prie Sutarties. Siame susitarime nurodoma pagrindiné
informacija apie subtiekejg ir Sutarties dalis (veikla), kuriai jis yra pasitelkiamas. Sis susitarimas
tampa neatskiriama Sutarties dalimi

13.14.  Sutarties igyvendinimo metu UzZsakovo reikalavimu ir Rangovo prasymu gali bati
keiCiami specialistai, Rangovo pasitelkti Sutargiai vykdyti:

13.14.1. UZsakovas turi teise Rangovo pareikalauti pakeisti specialistg del jo netinkamy
veiksmy jgyvendinant Sutartj. Tokiu atveju Uzsakovas rastu informuoja Rangovg apie netinkamus
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specialisto veiksmus ir pareikalauja pakeisti specialista. Rangovas, gaves UzZsakovo reikalavima,
per 5 (penkias) darbo dienas privalo pakeisti tokj specialisty | kitg specialista, kuris atitinka Darby
pirkimo saglygose tos srities specialistui taikytus kvalifikacinius reikalavimus:

13.14.2. Rangovas turi teise prasyti UZsakovo pakeisti Rangovo pasitelktg specialistg tuo
atveju, jei specialistas yra atleidziamas, i$eina i§ darbo, ar dél kity priezaséiy daugiau kaip 10
(deSimt) darbo dieny negali vykdyti savo pareigy, susijusiy su Sutarties igyvendinimu. Rangovas
savo praSymg deél specialisto pakeitimo Uzsakovui pateikia rastu, nurodydamas pakeitimo
priezastis bei pridédamas dokumentus, patvirtinancius specialisto atitikima Darby pirkimo saglygose
nurodytiems kvalifikaciniams reikalavimams.

13.15. Sutarties vykdymo metu Sutarties 1 priede ,|kainoty veikly sgrasas‘ nustatyti
tarpiniai Darby atlikimo terminai gali bati keiciami priklausomai nuo Techninés specifikacijos
tikslinimo, Darby sustabdymo ir kity aplinkybiy, kuriy nebuvo galima numatyti pasiragant Sutart;.
Darby atlikimo terminai keiiami Sutarties Salims pasiragant susitarimg dél Sutarties 1 priedo
»|kainoty veikly sgrasas* pakeitimo.

14. GINCY SPRENDIMAS

14.1.  Kiekvieng ginéa, nesutarimg ar reikalavima, kylantj i$ $ios Sutarties ar susijusj su
$ia sutartimi, jos sudarymu, galiojimu, vykdymu, pazeidimu, nutraukimu, 3alys spres derybomis.
Deryby pradzia laikoma diena, kurig viena i3 Saliy pateike prasyma rastu kitai Saliai su sitlymu
pradéti derybas.

14.2.  Nepavykus ginéo iSspresti derybomis per 30 kalendoriniy dieny nuo deryby
pradzios ir nesusitarus del papildomo termino, ginéas galutinai sprendziamas Lietuvos Respublikos
teismuose pagal UZsakovo buveinés vieta.

15. SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS IR DRAUDIMAS

16.1.  Rangovas ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasiraSymo
dienos privalo Uzsakovui pateikti Sutarties jvykdymo uztikrinimg — banko garantijg 9 700,00 EUR
(devyniy takstangiy septyniy Simty eury 00 ct) sumai, arba uZstata 9 700,00 EUR (devyniy
tukstanciy septyniy simty eury 00 ct) sumai konkurso sglygose nustatyta tvarka.

15.2.  Sutarties jvykdymo uztikrinimo banko garantija turi galioti ne trumpiau kaip 9
devynius) ménesius nuo Sutarties jsigaliciimo dienos. Jei Darby atlikimo terminas bity pratestas
ar sustabdomas Sutarties vykdymas, Sutarties ivykdymo uztikrinimo galiojimas taip pat turi bati
pratestas tam paciam laikotarpiui. Sutarties vykdymo metu likus iki Sutarties ivykdymo uztikrinimo
banko garantijos galiojimo pabaigos ne maziau kaip 5 (penkioms) darbo dienoms, Rangovas
isipareigoja pateikti Uzsakovui pratestq arba naujg Sutarties jvykdymo uztikrinimo banko garantija.

16.3.  Jei Uzsakovas pasinaudoja Sutarties jvykdymo uztikrinimu, Rangovas, siekdamas

toliau vykdyti Sutarties isipareigojimus, privalo per 5 (penkias) darbo dienas pateikti Uzsakovui
naujg Sutarties juykdymo uztikrinimg Darby pirkimo dokumentuose nustatytomis sglygomis.

15.4.  Sutarties jvykdymo uztikrinimo banko garantijoje nurodytos sumos sumokeéjimas ar
pasinaudojimas Sutarties Ivykdymo uztikrinimu uZstatu neturi bti siejamas su visisku UZsakovo
patirty nuostoliy atlyginimu ir neatleidzia Rangovo nuo pareigos juos atlyginti pilnai.

15.5.  Jeigu Rangovas kaip Sutarties jvykdymo uztikrinimg pateiké uZstata, uzstatas
graZinamas ne anksciau kaip praejus 30 kalendoriniy dieny po Statybos uzbaigimo akto jforminimo
dienos, gavus rasytinj Rangovo prasyma.

15.6.  Rangovas ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasira8ymo
dienos privalo UZsakovui pateikti Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo
(modernizavimo), griovimo ar kultiros paveldo statinio tvarkomuyjy statybos darby ir civilines
atsakomybeés privalomojo draudimo sutartj.

15.7. Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo
ar kultdros paveldo statinio tvarkomuyjy statybos darby ir civilines atsakomybes privalomasis
draudimas turi bti sudaromas vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo nuostatomis
ir kitais $ig draudimo rusj reglamentuojanciais teisés aktais. Rangovo civilinés atsakomybés
draudimo suma vienam draudziamajam jvykiui visam statybos laikotarpiui turi bati ne mazesné

kaip 43 400,00 EUR. /
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15.8.  Kiekvienu draudimo liudijimu, kuriuo draudziama nuo nuostoliy arba Zalos, turi biti
numatyta galimybeé iSmokeéti draudimo i¥mokas Sutarties valiuta, reikalinga nuostoliams arba zalai
iStaisyti. I$ draudiky gautos draudimo iémokos turi bati naudojamos nuostoliams arba Zalai istaisyti.

15.9.  Jeigu Rangovas nepratesia draudimo sutarties arba neuztikrina bet kurios draudimo
sutarties salygy, kuriy i$ jo reikalaujama atlikti ir palaikyti pagal Sutartj, arba nepateikia pakankamo
irodymo ir draudimo liudiimy pagal $io punkto reikalavimus, UZsakovas turi teise sustabdyti
Rangovui priklausanéias mokéti sumas uz atliktus Darbus tol, kol Rangovas jvykdys visus savo
sutartinius jsipareigojimus. Patirtus nuostolius arba 2ala, jeigu jy visai arba dalinai nekompensuoja
draudikai, privalo kompensuoti Rangovas.

16.10. UZbaigus statybos darbus, Rangovas kartu su atlikty Darby perdavimo aktu
Uzsakovui privalo pateikti rangovo garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymo uztikrinimo dokumenta
pagal Lietuvos Respublikos statybos jstatymo bei Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m.
gruodZio 12 d. jsakymo Nr. D1-878 ,Dél statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 ,Statybg
leidZiantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaligkos statybos
padariniy $alinimas. Statybos pagal neteisétai iSduoty statybg leidZiantj dokumentg padariniy
Salinimas" patvirtinimo* reikalavimus. Rangovas kartu su statybos uzbaigimo aktu privalo pateikti
UZsakovui dokumentg (kartu su jo apmokejimg jrodancia dokumento kopija), kuriuo uztikrinamas
garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal pasiradytg Sutartj. Draudimo bendroveés laidavimo
draudimo rastas, mokejimo atidéjima patvirtinantis dokumentas arba kredito jstaigos garantija turi
bati iSduoti ne trumpesniam nei 3 (trijy) mety laikotarpiui ir galiojimo laikotarpiu negali bati
atSaukiami; laidavimo draudimo suma, mokejimo atidéjimo suma arba garantijos suma turi bati ne
mazesne kaip 5 (penki) proc. pradinés Sutarties vertés (su PVM).

16. SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS

16.1.  Sutartis jsigalioja jg pasirasius abiejy Saliy jgaliotiems atstovams ir Rangovui
pateikus UZsakovo reikalaujamg Sutarties jvykdymo uztikrinimg. Sutartis galioja iki visigko
Sutartyje numatyty jsipareigojimy jvykdymo.

16.2.  Nutraukus Sutart] ar jai pasibaigus, lieka galioti Sios Sutarties nuostatos, susijusios
su atsakomybe bei atsiskaitymais, taip pat visos kitos $ios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiskiai
nurodyta, iSlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi i§likti galioti, kad $i Sutartis bity visikai
jvykdyta.

16.3.  Sutartis gali bati nutraukiama abiejy Saliy rasdytiniu susitarimu.

16.4.  Sutartis gali bati nutraukta Uzsakovo vienagalidkai nesikreipiant j teismg ir jspéjus
Rangovg prie$ 20 darbo dieny esant esminiy Sutarties salygy pazeidimui bei toliau nurodomais
atvejais, jeigu, UZsakovui nustacius protingg terming, Rangovas per nustatytg terming nepasalina
trikumy ar nepateikia motyvuoty paaiskinimy del tinkamo Darby vykdymo:

16.4.1. Rangovas nevykdo Sutarties, Projekto reikalavimy;

16.4.2. Rangovas, nepaisydamas Uzsakovo raginimo, ilgiau nei 30 kalendoriniy dieny
véluoja atlikti Sutarties 1 priede wlkainoty veikly sqrasas” nustatytus Darbus arba nepradeda laiku

vykdyti Darby, kitaip ai$kiai parodo ketinima netesti savo jsipareigojimy pagal Sutartj arba nevykdo
Darby pagal Sutarties 1 priede .IKainoty veikly sgradas" nustatytus terminus, tampa aisku, kad juos
baigti iki Darby atlikimo termino pabaigos nejmanoma ir Rangovas nepateikia motyvuoty
paaiskinimy del Darby vykdymo termino:

16.4.3. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo tkine veiklg arba kituose
teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

16.4.4. Sutartis buvo pakeista pazeidziant VieSyjy pirkimy jstatymo 89 straipsn;;

16.4.5. paaiskejo, kad Rangovas, su kuriuo sudaryta Sutartis, turejo bati pasalintas i§
Konkurso procediros pagal Viesyjy pirkimy jstatymo 46 straipsnio 1 dalj;

16.4.6. paaiskéjo, kad su Rangovu neturéjo bti sudaryta Sutartis del to, kad Europos
Sgjungos Teisingumo Teismas procese pagal Sutarties dél Europos Sajungos veikimo 258
straipsnj pripazino, kad nebuvo ivykdyti jsipareigojimai pagal Europos Sajungos steigiamasias
sutartis ir Direktyvg 2014/24/ES.

16.5.  UzZsakovui dél Rangovo kaltés nutraukus Sutartj, Rangovas per 14 kalendoriniy
dieny turi atlyginti visus UZsakovo patirtus nuostolius, kuriuos |émé Rangovo isipareigojimy
nevykdymas, ir kuriy nepadengia sutarties jvykdymo uztikrinimas. F

L
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16.6.  Uzsakovui nutraukus sutartj ne del Rangovo kaltés, Rangovui atlyginami tik
tiesioginiai nuostoliai.

16.7.  Sutartis gali bati nutraukta Rangovo vienasaligkai nesikreipiant j teismg ir ispejus
UZsakovg prie$ 20 darbo dieny, esant esminiam Sutarties sglygy pazeidimui bei toliay nurodomais
atvejais:

16.7.1. Sutartyje nustatyta tvarka, nesant pagristy aplinkybiy, negauna apmokejimo ilgiau
nei 60 kalendoriniy dieny ne maziau 2 (du) kartus ig eilés;

16.7.2. Darby vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 2.2. punktg trunka ilgiau nei 3 (tris)
menesius.

16.8.  Jei Sutartis nutraukiama ankséiau laiko, Rangovui tik i§ dalies ivykdZius sutartinius
isipareigojimus, UZsakovas ir Rangovas [sipareigoja sudaryti atlikty Darby perdavimo-priémimo
aktg pagal Sutarties nutraukimo dienai atliktus Darbus. Siame punkte nurodytus Darbus
UZsakovas priima tik jeigu jie aiskiai yra nurodyti (jvardinti) Sutartyje ir jos prieduose, jie yra pilnai
atlikti ir Siy Darby kaina yra nurodyta Sutartyje ar jos prieduose.

16.9. Sutarties nutraukimo isigaliojimo atveju pagal bet kurj Sutarties salygy punkta,
Rangovas per Uzsakovo nurodyta terming privalo:

16.9.1. nutraukti visa tolesnj Darby vykdyma, i§skyrus tokj, kurj batina atlikti del gyvybés ar
turto isaugojimo arba de| darby saugos reikalavimy;

16.9.2. perduoti Uzsakovui Sutartyje numatytg jrangg (jei taikoma) ir medZziagas, uZ kuriuos
jau sumokéta:

16.9.3. pasalinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus, Siuksles i§ statybos objekto ir
pats palikti statybviete.

16.10. UZsakovo naudai priskaiCiuotos Rangovo netesybos yra i$skaitiuojamos %
Uzsakovo Rangovui moketiny 1ésy ir (ar) Sutarties ivykdymo uztikrinimo, ir (ar) i8reikalaujamos
kitokiu badu.

17. KITOS SUTARTIES SALYGOS

17.1. Visi Rangovo parengti bréZiniai turi bati patvirtinti statinio statybos technines
prieZiGros vadovo pries atliekant Darbus.

17.2.  Pastabas de| vykdomy Darby gali pateikti tik statinio projekto vykdymo priezitros ir
statinio statybos technines priezigros vadovai rastu - jrasais statybos darby Zurnale.

17.3.  Salis gali bati visiskai ar i$ dalies atleidziama nuo atsakomybeés del ypatingy ir

neisvengiamy aplinkybiy — nenugalimos jegos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies

pasitaikan&ios aplinkybes, salygos, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukele bet kurios
S Saliu reorganizavima, privatizavimg, likvidavimg, veiklos pobadzio pakeitima, stabdymg
(trukdyma), kitos aplinkybés, kurios turety bati laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties
sudarymo metu yra tikétinos. Nenugalima jega (force majeure) taip pat nelaikoma tai, kad rinkoje

17.5.  Vykdydamos Sig Sutartj, Salys vadovaujasi galiojangiais Lietuvos Respublikos
teises aktais ir $§ios Sutarties sglygomis su priedais. Sutarciai, i$ jos kylantiems Saliy santykiams
bei jy ai$kinimui taikoma Lietuvos Respublikos teise.

17.6.  Sutarties &alims yra Zinoma, kad $i Sutartis yra viesa, isskyrus joje esancig
konfidencialig informacijg. Konfidencialia informacija laikoma tik tokia informacija, kurios
atskleidimas prietarauty teisés aktams.

17.7.  Pagrindinis Sutarties tekstas suragytas 2 (dviem) egzemplioriais, kuriy kiekvienas
pasirasytas $aliy atstovy ir turi vienoda juriding galia. Sutarciai, i§ jos kylantiems Saliy santykiams
bei jy aiskinimui taikoma Lietuvos Respublikos teise.

17.8.  Bet kokie pranesimai, informacija, dokumentacija ar korespondencija dél Sutarties

o turi bati jforminta ragty lietuviy kalba ir iSsiysta registruotu pastu per Kurjerj, faksu
ar elektroniniu pastu. Jeigu informacija perduodama faksu ar elektroniniu pastu, ji laikoma tinkamai
perduota tik tuo atveju, jeigu Salis, kuriai skirta tokia informacija, faksu arba elektroniniu pastu
patvirtina jos gavimo fakta. / '

o
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17.9.  Pasikeitus Salies buveinés adresui, banko saskaitos numeriui ar kitems
rekvizitams, Salis privalo apie tai pranesti kitai Saliai nedelsiant, bet ne veliau, kaip per 3 (tris)
darbo dienas. Nejvykdzius 8iy reikalavimy Salis neturi teisés reikéti pretenzijy ar atsikirtimy, kad
kitos Salies veiksmai, atlikti vadovaujantis paskutine turima informacija, neatitinka Sutarties salygy,
arba kad ji negavo pranesimy, siysty pagal paskutinius turimus rekvizitus.

17.10. Rangovas negali perleisti tretiesiems asmenims visy ar dalies savo teisiy, susijusiy
su Sutartimi, jskaitant reikalavimo teise j Uzsakovo mokeétinas sumas, be iSankstinio Uzsakovo
radytinio sutikimo. Be Uzsakovo idankstinio rasytinio sutikimo sudaryti sandoriai dél teisiy ar
pareigy pagal $ig Sutartj perleidimo laikytini niekiniais ir negaliojangiais nuo ju sudarymo momento.

17.11.  Uzsakovo vadovo jsakymu paskirtas asmuo, atsakingas uz Sutarties vykdyma,
Sutarties ir pakeitimy paskelbima pagal Viesyjy pirkimy jstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas,
yra: .

17.12.  Sutarties priedai:

17.12.1. 1 priedas. |kainoty veikly sgrasas;

17.12.2. 2 priedas. 2018 m. kovo 15 d. aikinamasis rastas.

17.12.3. 3 priedas. 2018-04-06 Jungtinés veiklos sutarties Nr.18/01/06-01 kopija.

18. SUTARTIES SALIY ADRESAI IR REKVIZITAI

UZsakovas: Rangovas:

Vie$oji jstaiga kulttiros ir §vietimo Tiekéjy grupé:

centras Vilniaus mokytojy namai UAB ,Instart LT“ (pagrindinis partneris)
jstaigos kodas 191590768 jmonés kodas 304104939

Vilniaus g. 39, LT-01119 Vilnius R. Kalantos g. 76 C, LT-52365, Kaunas
Tel.: (8 5) 262 3514 Mob.tel. +370 651 22583

El. padtas: info@kultura.lt El.p. uabinstart@gmail.com.;audrius@instart.It:
A.s.LT76 4010 0495 0133 1762 A.s. LT33 4010 0510 0399 9694

AB Luminor bankas: AB Luminor bankas

A.s. LT42 7300 0100 0005 3135

AB Swedbank UAB ,Eisa“ (partneris)

jmonés kodas 300113353

Kalvarijos g.3, LT-46346 Kaunas
Tel. 8 (37) 332213, +370 611 66117
ElLp. info@eisa.lt; julius@eisa.lt
A.s. LT79 7300 0100 8985 9046
AB Swedbank

UAB ,Instart LT* direktorius _-
Audrius JanuSauskis /
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