STATYBOS RANGOS VIESOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS

I. SPECIALIOJI DALIS

-~

2018 m4dN S-15/56)

Infrastruktaros plétros departamentas prie Krasto apsaugos ministerijos (toliau — IPD prie
KAM), atstovaujamas IPD prie KAM direktoriaus plk. Itn. Vido Silaikos, veikian&io pagal IPD prie
KAM nuostatus (toliau — UZsakovas), ir UAB , Avona“, atstovaujama generalinio direktoriaus
Ceslovo Zabarausko, veikian¢io pagal jmonés Istatus (toliau — Rangovas), toliau kartu Sioje Statybos
rangos sutartyje vadinami ,,Salimis“, o kiekvienas atskirai — ,,Salimi®, vadovaudamosi Lietuvos
Respublikos viesyjy pirkimy jstatymu, sudare Sig Statybos rangos viefojo pirkimo-pardavimo sutartj,
toliau vadinamg ,,Sutartimi®, ir susitaré dél toliau i8vardinty salygy:

1. Sutarties objektas

1.1. Rangovas jsipareigoja savo jégomis, medZiagomis, rizika ir atsakomybe pagal teisés aktuose,
Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus atlikti Specialiosios paskirties patalpy jrengimo
techniniame pastate (Vilkaviskio r., sav., GraiZiSkiy sen., Bambiniy k.) statybos darbus (toliau —
darbai), o Uzsakovas Isipareigoja priimti tinkamai atliktus darbus bei uz juos sumokeéti Rangovui
Sutartyje ir jos prieduose nustatyta tvarka ir salygomis.

1.2. Rangovo atlickami darbai ir su darby atlikimu susijusios teikiamos paslaugos detalizuojami kituose
Sutarties punktuose ir Sutarties prieduose.

2. Sutarties kaina/kainodaros taisyklés

2.1. Sutarties kaina - 12 387,10 Eur (dvylika tikstan¢iy trys $imtai a$tuoniasdedimt septyni eurai, 10
euro centy). | Sutarties kaing yra jskaiGiuotas pridétinés vertés mokestis (toliau — PVM), kuris sudaro
2 149,83 Eur (du tikstan¢ius viena Simtg keturiasdesimt devynis eurus, 83 euro centus).

2.2, Sutarties kaina detalizuota Sios Sutarties 1 priede ,.Pasifilymas specialiosios paskirties patalpy
irengimo techniniame pastate (Vilkaviskio r., sav., GraiZiskiy sen., Bambiniy k.) statybos darbai® ir
suvestiniame statybos kainos apskai¢iavime.

3. Mokéjimo salygos

Mokejimai uZ atliktus darbus vykdomi pagal Rangovo pateiktas PVM saskaitas — faktiras, Salims prie§
tal pasiradius atlikty darby aktus ir pazymg apie atlikty darby ir i3laidy verte. PVM saskaitos — faktiiros
teikiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos vieyjy pirkimy istatymo 22 straipsnio 3 dalies
nuostatomis.

4. Sutarties galiojimas, pratesimas

4.1. Sutartis laikoma sudaryta ir jsigalioja Sutarties bendrosios dalies 16.1 punkte nustatyta tvarka ir
salygomis.

4.2. Sutartis galioja iki visisko Saliy sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo.

5. Darby ir paslaugy vykdymo vieta, terminai ir sglygos

5.1. Sutarties bendrosios dalies 8.5 papunktyje nurodytas terminas — 5 (penkios) darbo dienos nuo
statinio pripaZinimo baigtu statyti akto suraSymo dienos.

5.2. Rangovas jsipareigoja atlikti visus Sutartyje ir jos prieduose numatytus darbus per 5 (penkis)
ménesius nuo Sutarties jsigaliojimo dienos.

5.3. ] Sutarties specialiosios dalies 5.2 punkte nustatyta termina nejskaitomas galimas Sutarties vykdymo
sustabdymo, pagal Sutarties bendrosios dalies 18 punkta, laikas, i§skyrus minétame punkte numatytas
iSimtis.

5.4. Darby vykdymo vieta: Vilkaviskio r., sav., GraiZiskiy sen., Bambiniy k.

5.5. Darbai turi biiti atlikti pagal Sutarties Specialiosios paskirties patalpy irengimo techniniame pastate
(Vilkaviskio r. sav., Graziskiy sen., Bambiniy k.) paprastojo remonto techninj projekta (toliau —Sutarties
S priedas arba techninis projektas) ir jo pagrindu parengto darbo projekto reikalavimus.
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6. Projektavimo paslaugy teikimo salygos (punktas itraukiamas, kai projektavimo paslaugos
perkamos kartu su statybos darbais)
Netaikoma.

7. Papildomi darbai
Taikomos Sutarties bendrosios dalies salygos.

8. Kitos Saliy teisés ir pareigos

8.1. Rangovas jsipareigoja ne veliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Sutarties Isigaliojimo dienos
informuoti UZsakova apie paskirtg statybos vadova.

8.2. Uzsakovas jsipareigoja per 5 (penkias) dienas nuo Sutarties isigaliojimo dienos informuoti Rangovg
apie paskirtg statinio statybos techninés prieZiliros vadova;

8.3. Rangovas jsipareigoja sudaryti salygas statinio naudotojo paskirtam statinio statybos techninés
prieziliros vadovo padéjéjui susipazinti su visais iralais statybos Darby Zurnale bei medZiagy kokybés
deklaracijomis, kad galima baty tinkamai patikrinti atliekamy darby kokybe ir apimtis.

8.4. Rangovas jsipareigoja nedelsiant, bet ne véliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas rastu informuoti
UZsakovg apie baigtus darbus ir per 5 (penkias) dienas nuo visy darby pagal $ig Sutartj uzbaigimo dienos
pagal byly (dokumenty) perdavimo priémimo aktg perduoti statinio statybos techniniam prizitrétojui
Sutarties bendrosios dalies 5.2.23 papunktyje nurodytus dokumentus,

Statinio garantinj rasta Rangovas Isipareigoja pateikti UZsakovui kartu su Rangovo atlikty statybos
darby (rezultato) perdavimo Uzsakovui aktu (galutiniu atlikty darby aktu).

8.5. Sutarties bendrosios dalies 9.2 papunktyje nustatytu atveju, nepriklausomas ekspertas skiriamas
bendru Saliy sutarimu.

8.6. UZsakovas projektine dokumentacija, pagal kurig atliekami darbai, pateikia Rangovui prieg darby
pradzig ir/arba darby vykdymo metu (kai pavyzdZiui darbo projektas yra rengiamas dalimis statybos metu
ir/ arba kei¢iami projekto sprendiniai. Rangovui perduota projektiné dokumentacija tampa neatskiriama
Sutarties dalimi.

9. Sutarties jvykdymo uztikrinimas

9.1. Rangovas jsipareigoja ne véliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas po Sutarties pasira§ymo pateikti
UZsakovui galiojan¢ia Sutarties bendrosios dalies 16.1 punkte numatytg banko garantijg arba draudimo
bendrovés laidavimo rasta ne maZesnei kaip 1 023,73 Eur (vieno tukstan¢io dvideimt trijy eury, 73 euro
centy) sumai (10 (de$imt) % sumai nuo Sutarties kainos be PVM), kurio galiojimo terminas bity 2
(dviem) ménesiais ilgesnis nei Sutarties specialiosios dalies 5.2 punkte nurodytas terminas.

9.2. Rangovas, ne véliau kaip iki banko garantijos arba draudimo bendrovés laidavimo rasto galiojimo
pabaigos savo sgskaita privalo pratgsti ar pateikti naujg banko garantijg arba draudimo bendroves
laidavimo rasta, jeigu jy galiojimas pasibaigty anks¢iau negu bus uzbaigti Sutartyje nurodyti darbai arba
i§ konkre¢iy aplinkybiy galima bus numanyti, kad darbai nebus uzbaigti galiojant banko garantijai arba
draudimo bendrovés laidavimo rastui.

9.3. Banko garantija arba draudimo bendroves laidavimo rastas, pateikiami vadovaujantis Sutarties
specialiosios dalies 9.1 ir 9.2 punktais, privalo atitikti Sutarties bendrosios dalies 16.2 punkte nustatytus
reikalavimus.

9.4. Sutarties jvykdymo uztikrinimas grazinamas Rangovui (jei jis to pageidauja) per 2 (dvi) savaites nuo
Jo galiojimo pabaigos.

10. Privalomas draudimas
Taikomos Sutarties bendrojoje dalyje numatytos salygos.

11. §aliq atsakomybé
Atsakomybés salygos numatytos Sutarties bendrojoje dalyje.

12. Subrangovai
Subrangovai nepasitelkiami.

13. Kitos nuostatos:

13.1. Statinio naudotojas — Lietuvos kariuomeneés Kariniy oro pajégy Oro erdves stebéjimo ir kontrolés
valdyba, biudzetinés jstaigos kodas 188726432, Kampiskiy g. 19, Kaunas. Statybos defekty, atsiradusiy
statinio garantiniu laikotarpiu, nustatyma dalyvaujant UZsakovui, organizuoja Lietuvos kariuomenés
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Kariniy oro pajégy Oro erdvés stebéjimo ir kontroles valdyba. Kilus gintams dél statybos defekiuy,
nustatyty garantiniu laikotarpiu, ir nei$sprendus jy deryby btdu, jie bus nagrinéjami Lietuvos
Respublikos teisés akty nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose pagal statinio naudotojo
buveinés vieta. ‘
13.2. Statinio statybos technine prieZitira vykdo Infrastruktiiros plétros departamento prie KAM paskirtas
statinio statybos techninés priezitiros vadovas. Specialioji statybos techniné prieZitra vykdoma pagal
poreikj.

13.3. Sia Sutartj sudaro Sutarties specialioji dalis, jos priedai ir Sutarties bendroji dalis.

13.4. Sutartis sudaryta lietuviy kalba dviem egzemplioriais (po vieng kiekvienai Saliai). Abu Sutarties
tekstai yra autentiski ir turi vienoda teisine galig.

13.5. Rangovas skiria Sutarties vykdymui kontaktinj asmenj: Kiril Gainulin, tel. . - - ;el. pastas
i o -.; Alvaras Selevas, tel. © . . __" el. pastas. " il

13.6. UZsakovas skiria Sutarties vykdymui kontaktinj asmenj: Kornelija Kazlauskyte, tel. (8 5) 210 3787,
el. p.: komnelija.kazlauskyte@kam.lt.

13.7. UZsakovas (arba statinio naudotojas) ir Rangovas pasiraso sutartj dél i3laidy kompensavimo, kaip
numatyta Sutarties bendrosios dalies 5.2.28 punkte.

13. Sutarties priedai

13.1. 1 priedas — , Pasiiilymas specialiosios paskirties patalpy jrengimo techniniame pastate (Vilkaviskio
r., sav., GraiZiskiy sen., Bambiniy k.) statybos darbai®, 9 lapai;

13.3. 2 priedas — Atlikty darby aktas (F-2) forma, 1 lapas;

13.4.3 priedas — PaZyma apie atlikty darby vertg ir i3laidas (F-3 forma), 1 lapas;

13.5. 4 priedas — “Garantinis rastas®, 2 lapai; ‘
13.6. 5 priedas —,Specialiosios paskirties patalpy jrengimas techniniame pastate (Vilkaviskio r. sav.,
Graziskiy sen., Bambiniy k.) paprastojo remonto techninis projektas™ CD laikmenoje.

14. Uzsakovo rekvizitai 15. Rangovo rekvizitai
Infrastruktiiros plétros departamentas prie UAB ,,Avona“
Krasto apsaugos ministerijos Europos pr. 106, LT-46351 Kaunas
Mindaugo g. 24, LT-03215 Vilnius kodas 134248765
kodas 188743887 telefonas +370 37 392602; 8 614 22677
telefonas 8 5210 3744 faksas +370 37 392601
faksas 8 5213 8345 A.s.LT49 7300 0101 1531 0446
A.s. LT51 7044 0600 0638 4884 Bankas AB Swedbank
AB SEB bankas

Uzsakovo vardu Rangovo vardu

Infrastruktiiros plétros departamerite-prie UAB ,,Avona“ generalinis direktorius
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STATYBOS RANGOS VIESOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS
I1. BENDROJI DALIS

Saliu pareiskimai
Salys pareiskia ir garantuoja, kad:

- Sutartj sudaré turédamos tiksla realizuoti jos nuostatas bei galedamos realiai jvykdyti Sutartyje
nurodytus jsipareigojimus nurodyta statyby darby apimtimi ir terminais;

- Sutartj sudaré nepaZeisdamos ir neturédamos tikslo paZeisti Lietuvos Respublikos (toliau —
LR) teisés akty bei jy veikla reglamentuojan¢iy dokumenty bei sutartiniy Isipareigojimy;

Rangovas pareiskia ir garantuoja, kad:

- pilnai susipazino su visa informacija, susijusia su Sutarties dalyku bei kita jo reikalavimu
Uzsakovo pateikta dokumentacija, reikalinga Sutarties pagrindu prisiimamiems jsipareigojimams
1vykdyti bei statybos darbams atlikti, ir dokumentacija bei joje pateikta informacija yra visiskai ir
pilnai pakankama tam, kad Rangovas galety uztikrinti tinkamg ir visidka visy Sutartimi prisiimamy
Isipareigojimy vykdymg ir jy kokybe;

- Jis pats bei jo sutartinius jsipareigojimus vykdantys ir statyby darbus atliekantys asmenys (toliau —
subrangovai) turi visas licencijas, leidimus, atestatus, kvalifikacinius paZymeéjimus, taip pat visg kita
reikiama kvalifikacijg ir kompetencija statybos darbams ir Isipareigojimams, numatytiems 3ioje Sutartyje
vykdyti;

- Jis turi visas technines, intelektualines, fizines bei bet kokias kitas galimybes ir savybes,
reikalingas ir leidZiancias jam deramai vykdyti Sutarties sglygas bei uztikrinti auk3Ciausig atlieckamy
statybos darby kokybe;

- jis neturi jokiy jsiskolinimy ar Isipareigojimy jokiems tretiesiems asmenims, kurie kliudyty
tinkamai vykdyti $ia Sutartimi prisiimtus Isipareigojimus, ir jsipareigoja neprisiimti tokiy jsipareigojimy
visu Sios Sutarties galiojimo laikotarpiu;

- statybos darbus atliks grieztai laikantis reikalavimy, jtvirtinty LR civiliniame kodekse, LR
statybos jstatyme, statybos techniniuose reglamentuose (STR) bei kituose LR teritorijoje
galiojanciuose teisés aktuose.

Salys pareiskia ir garantuoja, kad kiekvienas auks¢iau nurodyty pareiSkimy Sutarties sudarymo
dieng yra teisingas.

1. Sutarties aiSkinimas ir vartojamos savokos

1.1. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, Zodziai pateikti vienaskaita, gali turéti ir daugiskaitos
prasmg ir atvirki¢iai.

1.2. Kai tam tikra reik§mé yra skirtinga tarp nurodyty skaidiais ir ZodZiais, vadovaujamasi Zodine
reikSme. Jei mokéjimo valiutos pavadinimo trumpinys neatitinka mokéjimo valiutos pilno
pavadinimo ZodZiais, teisingu laikomas valiutos pilnas pavadinimas Zodziais.

1.3. Sutarties trukmé ir kiti terminai yra skaitiuojami kalendorinémis dienomis, jei Sutartyje
nenurodyta kitaip.

1.4. Sutartyje vartojamos sgvokos:

1.4.1. Sutarties dokumentai — Sutartis, papildomi rastiski susitarimai, techninis arba darbo projekta,
Sutarties priedai, jskaitant darby atlikimo kalendorinj grafika, darby priémimo-perdavimo aktai ir visi
kiti su Sios Sutarties vykdymu susij ¢ dokumentai.

1.4.2. Statybos darbai — visi darbai, atliekami statant (rekonstruojant, remontuojant) arba griaunant
statinj (Zemés kasimo, miirijimo, betonavimo, montavimo, pamaty ir stogy jrengimo, staliy, apdailos,
irenginiy paleidimo ir derinimo).

1.4.3. Darby atlikimo kalendorinis grafikas — dokumentas, kuriame pateiktas laikotarpis ar
terminai, per kuriuos Rangovas turi atlikti Statybos darbus;

1.4.4. Statybos darby pradzia — data, kurig statinio statybos techninis priZilirétojas jrado j statybos
darby Zurnala, kai Rangovas po statybvietes priemimo pradeda vykdyti bet kuriuos statybos darbus.
1.4.5. Statybos darby baigimo data — diena, statinio statybos techninis priZiiirétojas statybos darby
Zurnale jraso ,,statybos darbai baigti®,



1.4.6. Sutarties jvykdymas — pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje
numatyti darbai, bus atliktos UZsakove organizuojamos statinio pripaZinimo baigtu statyti
proceddros, itaisyti statybos metu nustatyti defektai ir pasiraSyti darby priémimo — perdavimo aktai,
teisés akty nustatyta tvarka bus suraSytas statybos uzbaigimo aktas ar statytojo (uZsakovo) pateikta
deklaracija apie statybos uzbaigimg bus uZregistruota, Uzsakovui perduoti visi su statyba susije
dokumentai, kuriuos teisétai turi saugoti UZsakovas ir Rangovui perdavus statybviete statinio
naudotojui.

1.4.7. Statinio pripaZinimas baigtu statyti — UZsakovo vykdomos statinio pripaZinimo baigtu
statyti procediros, kurias vykdo krasto apsaugos ministro jsakymu sudaryta statiniy pripazinimo
baigtais statyti komisija.

1.4.8. Statiniy pripaZinimo baigtais statyti komisija — kraSto apsaugos ministro jsakymu sudaryta
komisija, kuri suraSo Statinio pripazinimo baigtu statyti akta ir patvirtina, kad statinys yra baigtas
statyti ir teisés akty nustatyta tvarka gali buti teikiamas pragymas i3duoti statybos uzbaigimo akta
arba teikiama deklaracija apie statybos uzbaigima.

1.4.9. Papildomi darbai - tai Sutartyje nenumatyti, tadiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais darbais
susij¢ ir butini SutarCiai jvykdyti (uzbaigti) darbai ir kuriy Rangovas negaléjo numatyti (pvz.
papildomy darby bitinumas paaiskéjo tik atidengus konstrukcijas ir pan.) pateikdamas savo
pasialyma (konkursui/deryboms) ir sudarydamas $ia Sutartj. Didesni Rangovo pagal sutartj atlikty
darby kiekiai (apimtys), nesant Sutarties Saliy rasti¥ko susitarimo dél ju atlikimo, nelaikomi
papildomais darbais (nepriklausomai nuo to ar jie yra bitini $iai sutaréiai jvykdyti ar ne) ir laikomi
atliktais Rangovo pastangy ir iStekliy (piniginiy, materialiniy ir/ar kity) saskaita.

1.4.10. Statinio naudotojas — Sutarties specialiojoje dalyje nurodyta krasto apsaugos sistemos
institucija, patikéjimo (ar Kkitais teisétais pagrindais) teise valdanti ir naudojanti statoma
(rekonstruojama, remontuojamg) statinj.

1.4.11. saliq i§ anksto sutarti minimaliis nuostoliai — tai Sutarties nustatyta tvarka apskaitiuota ir
negin¢ijama pinigy suma, kurig Sutarties 3alis jsipareigoja sumokéti kitai 3aliai, jeigu prievolé
nejvykdyta arba netinkamai jvykdyta.

1.5. Kitos sutartyje vartojamos sgvokos atitinka Lietuvos Respublikos statybos jstatyme. Statybos
reglamentuose ir kituose teisés aktuose nurodytas sgvokas.

1.6. Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy skai¢iavimas pradedamas nuo kitos dienos, kai sug¢jo
sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo terminas ir baigiamas Sutarties $aliai jvykdZius jsipareigojimus
(paskutiné skai¢iavimo diena yra laikoma jsipareigojimy jvykdymo diena) arba nutraukus sutartj.

1.7. Jeigu Sutartyje nenustatyta kitaip, Sutarties trukmé ir kiti terminai yra skai&iuojami
kalendorinémis dienomis.

1.8. Jeigu mokejimy terminas sutampa su ne darbo diena Lietuvos Respublikoje, tai pagal Sutartj
mokéjimy terminas yra artimiausia po ne darbo dienos einanti darbo diena.

2. Sutarties objektas

2.1. Rangovas jsipareigoja pagal Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus atlikti statybos
darbus (toliau — darbai), jvardintus Sutarties specialiojoje dalyje.

2.2. Uzsakovas jsipareigoja tinkamai atliktus ir Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus
atitinkan¢ius darbus priimti ir uZ juos sumokéti Rangovui sutartyje (jos prieduose) nustatyta tvarka ir
salygomis.

3. Sutarties kaina ir kainodaros taisyklés

3.1. Sutarties kaina — Sutarties specialiojoje dalyje nurodyta pinigy suma, kurig UZsakovas Sutartyje
nustatyta tvarka ir terminais jsipareigoja sumokéti Rangovui uZ visus tinkamai atliktus darbus,
numatytus Sutartyje. Siai Sutar¢iai yra taikomas fiksuotos kainos su perzilira apskaiéiavimo budas.
Sutarties specialiosios dalyje nurodyta Sutarties kaina apima ir tuos darbus, kurie nors ir nebuvo
tiesiogiai nustatyti pirkimo dokumentuose ir Sutartyje, bet yra bitini Sutaréiai tvykdyti, o Rangovas
tur¢jo ir galejo juos numatyti ir jvertinti dar iki pasitilymy pateikimo termino pabaigos. UZsakovas uz
visg pirkimo dokumentuose ir Sutartyje numatytg pirkimo objekta sumoka Sutarties specialiosios
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dalyje nurodyta Sutarties kaina, jeigu faktiné pirkimo dokumentuose bei Sutartyje UZsakovo
nurodyty darby apimtis nesiskiria daugiau kaip 5 (penkis) procentus (jeigu Sutarties specialiojoje
dalyje nenurodytas didesnis ar mazesnis dydis), skai¢iuojant nuo pradinés Sutarties vertes (kainos).
3.2. Sutarties kaina nurodoma su pridétinés vertés mokeséiu (toliau - PVM) (jeigu taikoma).

3.3. Atliekamy darby apimtys konkretiems metams nurodomos Sutarties prieduose. Likusieji
(neatlikti) darbai atliekami tik atsizvelgiant j konkretiems kalendoriniams metams sutarties vykdymui
numatyta finansavima ir Salims pasirasant susitarima/us dél Sutarties priedo, kuriame nustatomos tais
metais atliekamy darby apimtys ir darby jvykdymo terminas, pakeitimo. Minéto/y susitarimo/y
pasiraSyma, kai yra Zinomas konkretiems metams sutarties vykdymui numatytas finansavimas,
inicijuoja UZsakovas. Saliy pasirasyti susitarimai tampa neatskiriama sutarties dalimi. (Sis papunkiis
gali buti detalizuojamas Sutarties specialiojoje dalyje, o taikomas, Jeigu sutarties trukmé ilgesné nei
vieneri finansiniai metai).

3.4. ] bendrg Sutarties kaing yra jskai¢iuota darbuy, numatyty Sutarties specialiojoje dalyje, kaina,
iskaitant darbo jégos, jrenginiy, mechanizmy darbo ir medZiagy kaing, statinio/y projekto/y
parengimo (kai Sutarties specialiojoje dalyje juos numatyta parengti), kadastriniy matavimy (Zemeés
sklypy ir/ar statiniy) atlikimo ir kadastriniy byly suformavimo, visas su dokumenty, kuriy reikalauja
UZsakovas, rengimu bei pateikimu, susijusias i3laidas, apripinimo jrankiais, reikalingais darbams
atlikti, iSlaidas. [ bendrg Sutarties kaina taip pat iskaiiuotos mokes¢iy, draudimo, garantijy,
transportavimo, apsaugos ir visos kitos, su darby atlikimu susijusios, jmanomos islaidos.

3.5. Sutarties kaina negali buti kei¢iama visa Sutarties galiojimo laikotarpj, iSskyrus Sutartyje
numatytus atvejus.

3.6. Sutarties kaina gali bati perzZitirima (keiCiama) $iais atvejais;

3.6.1. kai po Sutarties pasira§ymo pasikei¢ia PVM tarifas. Tokiu atveju kaina kei¢iama atsizvelgus j
pasikeitusio PVM tarifo dydj, o kainos pokygio dydis yra proporcingas mokeséio tarifo poky¢io
dydZiui. PerskaiCiuojant sutarties kaina, perskaiCiuojama tik ty darby, kurie yra neatlikti ir bus
atliekami tik po Saliy pasiraSyto susitarimo jsigaliojimo dienos, kaina;

3.6.2. dél bendro kainy lygio kitimo. Pirmus metus po Sutarties jsigaliojimo Sutarties kaina del
bendro kainy lygio kitimo neperskaiGiuojama. Pragjus 12 (dvylikai) ménesiy po Sutarties
isigaliojimo, sekan¢io kalendorinio ménesio pirmgjg diena likusiy darby kaina perskai¢iuojama pagal
paskutinj Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés paskelbty statybos
sgnaudy kainy indekso pokytj uz 12 (dvylika) kalendoriniy ménesiy, tatiau kaina neperskai¢iuojama
tuo atveju, jeigu poky¢io procentin¢ iSraiska nevirsija 5 (penkiy) procenty. Kaina perskai¢iuojama
kas 12 (dvylika) kalendoriniy ménesiy Sutarties galiojimo metu. Like darbai suprantami kaip
faktiSkai likg neatlikti darbai. Tiekéjas praranda teise reikalauti perskaiiuoti ty darby, kuriuos jis dél
savo kaltés vélavo atlikti Sutartyje numatytais terminais, kaing. Kaina perskai¢iuojama pagal tai, kiek
bus pakites paskutinis einamyjy mety paskelbtas statybos sgnaudy kainy indeksas lyginant su pries tai
buvusiy mety atitinkamo ménesio kainy indeksu (Sio papunkcio sqlygos taikomos kai Sutarties
trukmé yra ilgesné kaip 12 menesiy).

3.7. Sutarties kaing perZiirint antrg ir vélesnj karta, perskaiCinojami tik neipirkti pagal Sutartj darby
kiekiai (apimtis).

3.8. Sutarties kaina taip pat gali biti kei¢iama iais atvejais (kiekio (apimties) keitimas):

3.8.1. kai dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausan¢iy aplinkybiy, racionaliai naudojant darby
vykdymui skirtas lé3as, Sutartyje numatyta atskirg darbg (ar jo dalj, pvz.: pasiiilyme nurodyti statybos
produktai/medZiagos/jranga rinkoje nebegaminamos/nebetickiamos ar pan.) bitina keisti Kitu darbu.
Tokiu atveju ra$tu pagrindziamos aplinkybes, salygojancios biitinybe atlikti darby pakeitimus,
Rangovas pateikia nevykdytiny darby lokaline samata, kurioje nurodo nevykdytiny darby kainas,
apskai¢iuotas pagal Sutartyje nurodytus atitinkamy darby jkainius, bei sitilyma dél keistiny darby, t.y.
vietoje nevykdomy darby sitilomy atlikti darby lokaling sgmata, sudaryta pagal Sutarties bendrosios
dalies 3.13.2 papunktyje nurodytus darby kainy nustatymo biidus, ir, Uzsakovui jvertinus Rangovo
sitilyma, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);

3.8.2. kai konkreciy darby atlikimas ar statybos produkty panaudojimas (ar sumontavimas) tampa
nereikalingais dél:



3.8.3.1. papildomy darby poreikio tampa nereikalinga atlikti Sutartyje numatytus darbus ar panaudoti
(sumontuoti) statybos produktus;

3.8.3.2. projekto (techninio ir/ar darbo), pagal kurj vykdoma statyba, keitimo;

3.8.3.3. pasikeitusiy teises akty reikalavimy tampa nereikalinga atlikti konkreius darbus ar panaudoti
(sumontuoti) statybos produktus;

3.8.3.4. kai Sutarties bendrosios dalies 6.1.5 papunktyje nurodytu atveju Uzsakovas atsisako
konkreciy paslaugy, darby atlikimo ar statybos produkty panaudojimo (ar sumontavimo);

3.8.3.5. del papildomy darby jsigijimo poreikio, kurio nebuvo galima numatyti prie§ sudarant Sutartj;
3.8.3.6. Sutarties specialiojoje dalyje nurodyty atvejy.

3.9.Pagal Sutarties bendrosios dalies 3.8 papunktyje nurodytus atvejus Sutarties kaina gali bati
pakeista (didinama arba mazinama) tik tuo atveju, jeigu Sutartyje nurodyty darby apimtis skiriasi
daugiau kaip 5 procentus (faikoma jeigu Sutarties specialiojoje dalyje nenurodytas kitas procentinio
dydis), skaitiuojant nuo pradinés Sutarties vertés (kainos) (Pavyzdziui, pirkimo dokumentuose ir
sutartyje pirkimo vykdytojas nurodo, kad perkami 2000 m vamzdZiy klojimo darbai nuo objekto A iki
B, uz kuriuos tiekéjui bus mokama fiksuota kaina. Darby vykdymo eigoje paaiskéja, kad realus
atstumas nuo objekto A iki B yra 280 m mazesnis ar didesnis, atitinkamai reikia pakloti maZiau ar
daugiau vamzdZiy, nei numatyta pirkimo dokumentuose ir sutartyje. Siuo atveju tiekejui vis tiek turés
buti sumokéta sutartyje numatyta fiksuota kaina, nes suma uz Siy darby pasikeitusiq apimtj nesiekia 5
procenty nuokrypio, skaiciuojant nuo pradinés sutarties vertes). .

3.10. Dél Sutarties bendrosios dalies 3.6 ir 3.8 papunkéiuose iSvardyty priezas¢iy pasikeitusi Sutarties
kaina yra perskai¢iuojama ir jforminama ra$tu Salims pasirasius susitarimg ir pridéjus prie jo Saliy
pasiraSytus atlikty darby aktus, paZymas apie darby ir iSlaidy verte ir kitus reikalingus dokumentus
pagrindZian¢ius Sutarties kainos pasikeitima. Saliy pasiraSyti susitarimai tampa neatskiriama
Sutarties dalimi.

3.11. Uzsienio valiuty kursy svyravimo, teisés akty pasikeitimo (i§skyrus Sutartyje numatytas
iSimtis), statybos produkty, jrenginiy ir medZiagy pabrangimo (iSskyrus Sutartyje numatytas 18imtis),
Sutarties sustabdymo ir nepalankiy meteorologiniy sglygy rizikos tenka Rangovui (fei Sutarties
Specialiojoje dalyje nenurodyta kitaip). Rangovas patvirtina, kad visg rizika yra jvertings,
pateikdamas savo pasiiilymg (konkursui/deryboms).

3.12. Perzilira ir (ar) kiekio (apimties) keitimas (Sutarties keitimas) privalo atitikti Lietuvos
Respublikos viesyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnyje ir Kainodaros taisykliy nustatymo metodikoje
(toliau — Metodika), patvirtintoje Viesyjy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birZelio 28
d. jsakymu Nr. 18-95, nustatytas sglygas.

3.13. Papildomi darbai:

3.13.1. Uz darbus, kuriuos Rangovas atlieka savarankiskai, be UZsakovo leidimo, nukrypdamas nuo
Sutarties, neatlyginama. Uzsakovui pareikalavus, Rangovas privalo, per UZsakovo nurodyta terming
pasalinti be Uzsakovo leidimo atliktus darbus;

3.13.2. Uzsakovas, apskai¢iuodamas atsisakomy arba jsigyjamy papildomy darby kainas (kei¢iant
darbus, jy kaina skai¢iuojama kaip vieny darby atsisakymas ir papildomy darby jsigijimas) pagal
kiekio (apimties) keitimo salygas, taiko Zemiau pateikiamus biidus prioritetine tvarka, t. y. tik nesant
galimybes taikyti auk3¢iau esantj biida, gali biti taikomas Zemiau esantis biidas:

3.13.2.1. pritaikant tiekéjo (Rangovo) pasiilyme nurodytus darby jkainius;

3.13.2.2. jei jmanoma, i$skai¢iuojant kainos dalj i§ Sutartyje numatyto jkainio, pavyzdziui, tinkavimo
tkainj iSskai¢iuojant i§ sutartyje numatyto ,, Tinkavimas, glaistymas, dazymas“ darbo jkainio;,

3.13.2.3. pritaikant Sutartyje numatytus panasiy darby jkainius. PanaSius darbus pagrind¥ia ir
nustatyto Uzsakovas.

Pavyzdziui, sutartyje numatyti 1 mm storio skardos palangiy apskardinimo darbai. Paaiskéjus, kad
reikia atlikti papildomus apskardinimo darbus (apskardinti angokras$cius ar papildomus parapetus ir
panasiai) galima pritaikyti tokj skardinimo jkainj;

3.13.2.4. jvertinant pagristas tiesiogines (darbo u¥mokes&io ir su juo susijusius mokeséius, statybos
produkty ir jrengimy, mechanizmy sgnaudas) bei netiesiogines (pridétines, statybvietés ir pelno)



iSlaidas pagal Metodikos priedo ,Tiesioginiy ir netiesioginiy iSlaidy apskaic¢iavimo taisykles®
nuostatas.

3.14. Apie papildomy darby atlikimo poreikj Salys viena kita privalo informuoti ne véliau kaip per 5
darbo dienas nuo tokio poreikio atsiradimo dienos:

3.15. Jeigu atlikti papildomus darbus siiilo Rangovas, papildomy darby biitinuma Rangovas visais
atvejais turi bity pagristi dokumentais, kurie turi biiti pateikti vertinimui UZzsakovui;

3.16. Jei Rangovas atlieka darby, nurodyty Sutartyje, daugiau nei buvo numatyta, laikoma, kad tie
darby kiekiai buvo jskaiGiuoti j mokéting pagal sutart] kaing, t. y. nepriklausomai nuo atlikty darby
apimties, Sutarties kaina negali biti kei¢iama. Didesni Rangovo pagal Sutartj atlikty darby kiekiai
(apimtys), nesant sutarties Saliy radtisko susitarimo dél ju atlikimo, nelaikomi (nepripaZjstami)
papildomais darbais (nepriklausomai nuo to ar $ie darbai yra butini Siai Sutar¢iai jvykdyti ar ne) ir
Salys sutaria kad tokie darbai laikomi atliktais Rangovo pastangy ir istekliy (piniginiy, materialiniy
ir/ar kity) saskaita, o UZsakovas uZ $iuos darbus Rangovui nemoka.

4. Mokéjimo salygos

4.1. Mokéjimai uz atliktus darbus vykdomi pagal Rangovo pateiktas PVM saskaitas — faktiiras,
Salims pasiraSius atlikty darby aktus ir paZyma apie atlikty darby ir islaidy verte ir tik esant
galiojan¢iam Rangovo pateiktam sutarties jvykdymo uztikrinimui,

4.2. Ugzsakovas uz atliktus darbus (darby etapus) sumoka per 30 (trisde$imt) dieny nuo PVM
sgskaitos — faktiiros gavimo dienos, i§skyrus Sutarties bendrosios dalies 4.3. papunktyje numatytg
atvejj.

4.3. UZsakovo sprendimu Rangovui avansu gali bati sumokama iki 20 (dvidesimt) proc. Sutarties
kainos be PVM, jeigu UZsakovas turi tam numatyty 1¢Sy, o Rangovui yra butina jsigyti medziagas
arba jrangg konkretiems darbams atlikti. Tokiu atveju Rangovas ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas
nuo UZsakovo praneimo turi pateikti UZsakovui banko garantijag arba draudimo bendroves
laidavimo raSta visai avanso sumai bei draudimo bendroves radtiSkg patvirtinimg, kad teikiamas
laidavimo rastas yra galiojantis. UZsakovas sumoka Rangovui avansg per 30 (trisdesimt) dieny nuo
avansinio mokéjimo sgskaitos gavimo dienos, Rangovui pateikus banko garantija arba draudimo
bendroves laidavimo radtg visai avanso sumai. UZsakovo avansu sumokéta suma Rangovui
uzskaitoma kaip iSankstinis apmokéjimas uZ atliktus darbus. Tolesni mokeéjimai atskaitius avansg
vykdomi vadovaujantis UZsakovo priimtais atlikty darby aktais ir pagal pateiktas PVM saskaitas —
faktiras.

4.4. Sutarties 4.3 papunktyje nurodytuose banko garantijoje ar draudimo bendrovés laidavimo raste,
kuri/is pateikiamas Uzsakovui:

4.4.1. privalo biiti jraSyta, kad garantas/laiduotojas neat3aukiamai ir besglygiskai jsipareigoja per 14
(keturiolika) dieny nuo rastisko pranesimo, patvirtinan¢io Sutarties nutraukimag dél bent vieno i$
Sutarties bendrosios dalies 19.1.3.1 — 19.1.3.10 papunkéiuose iSvardinty pagrindy arba kad Rangovas
ne pagal paskirtj naudoja (panaudojo) avansu sumokéta sumg, i§ Uzsakovo gavimo, sumokéti
Uzsakovui suma, nevirsijant laidavimo/garantijos sumos, pinigus pervedant j Uzsakovo saskaita.
4.4.2. Negali buti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik uz tiesioginiy nuostoliy atlyginima
(Toks/ia laidavimo rastas ar garantija nebus priimami).

4.4.3. Negali buti jradytos nuostatos ar salygos, kurios ipareigoty Uzsakovg jrodyti garantija ar
laidavimo rastg i§davusiai jmonei, kad su Rangovu Sutartis nutraukta teisétai arba kitaip leisty
garantijg ar laidavimo rastg i3davusiai jmonei nemokeéti (arba vilkinti mokéjimg) garantija ar laidavimu
uztikrinamos (laiduojamos) sumos.

4.4.4. banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas turi galioti 2 (dvejais) ménesiais
ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visy darby atlikimo terminas.

4.5. Avansinio apmokéjimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas, neatitinkantys
Sutarties bendrosios dalies 4.4 papunktyje nustatyty reikalavimy ir Rangovui nepateikus patvirtinimo
i§ draudimo bendrovés, kad laidavimo radtas yra galiojantis, nebus priimami. Tokiu atveju bus
laikoma, kad Rangovas avansinio apmokéjimo banko garantijos arba draudimo bendrovés laidavimo
rasto nepateiké Uzsakovui ir bus taikomas Sutarties 4.6 papunktis.
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4.6. Rangovui nepateikus avansinio apmokéjimo banko garantijos arba draudimo bendrovés laidavimo
rato Sutarties 4.4 papunktyje nustatytomis salygomis, Rangovas privalo visus Sutartyje numatytus
sutartinius jsipareigojimus jvykdyti Sutartyje ir jos prieduose nustatyta tvarka ir terminais be avansinio
mokejimo. Tokiu atveju UZsakovas uZ atliktus darbus su Rangovu atsiskaito Sutarties bendrosios
dalies 4.1 ir 4.2 papunk¢&iuose nustatyta tvarka.

4.7. Uzsakovas paskutinj mokéjima, kurj sudaro ne maZesné kaip 10 (de$imt) procenty nuo Sutarties
kainos be PVM suma (jeigu Sutarties specialiojoje dalyje nenurodyta didesné¢ suma), Rangovui uz
atliktus darbus atlieka tik tada kai Rangovas pateikia Uzsakovui garantiniy jsipareigojimy jvykdymo
uztikrinimo draudimo bendrovés i¥duotg laidavimo rasta (Sutarties bendrosios dalies 10.2 papunktis)
Ir kai teisés akty nustatyta tvarka statyba laikoma uZbaigta (suraSomas statybos uZbaigimo aktas,
pateikiama deklaracija apie statybos uzbaigima ir kt.) (sqlyga taikoma, jeigu nurodyta Sutarties
specialiojoje dalyje).

4.8. Papildomos mokéjimo salygos gali biti nurodomos Sutarties specialiojoje dalyje.

4.9. UZsakovui véluojant atsiskaityti uz atliktus darbus, taikomos Lietuvos Respublikos mokeéjimy,
atlickamy pagal komercines sutartis, vélavimo prevencijos jstatymo nuostatos.

S. Rangovo teisés ir pareigos

5.1. Rangovas turi teise:

5.1.1. jrengti statybvietéje visus laikinus statinius, kurie reikalingi darbams atlikti ir medZiagoms
saugoti;

5.1.2. laikydamasis saugos bei visy kity norminiy, taip pat UZsakovo vidaus teisés akty reikalavimy,
patekti | statybviete, iskrauti, priimti ir sandélivoti darbams reikalingas statybines medZiagas, gaminius,
irengimus, komplektuojamasias detales ir statybos technika;

5.1.3. uZbaigti darbus anks¢iau sutarto termino tik gaves rastiska Uzsakovo sutikima.

5.2. Rangovas jsipareigoja:

5.2.1. prie§ pradédamas vykdyti darbus, gauti visus reikiamus leidimus, licencijas ir suderinimus;
5.2.2. Sutartyje ir jos prieduose nustatytu laiku ar terminais pradeti, kokybiskai atlikti, uzbaigti ir
Sutartyje nustatyta tvarka perduoti UZsakovui visus Sutartyje nurodytus darbus ir savo saskaita
iStaisyti defektus, nustatytus iki darby perdavimo ir/ar per statinio garantinj laikotarpj;

5.2.3. i3 anksto radtu pateikti Uzsakovui statybvietéje dirbsianéiy Rangovo ir subrangovy darbuotojy
sgrasus.

5.2.4. konkurso pasililyme nurodyty subrangovy pakeitimas galimas tik i§ anksto rastu suderinus su
UZsakovu ir tik tada jeigu naujas subrangovas atitinka ne Zemesnius kvalifikacinius reikalavimus,
kaip ir pries tai buves subrangovas. Subrangovo pakeitimas kitu subrangovu jforminamas ra¥ytiniu
Sutarties pakeitimu;

5.2.5. darby atlikimui, esant reikalui, savo sgskaita ir jégomis gauti leidimus arba sutikimus atlikti
darbus apsauginése zonose (elektros tinkly, rysiy linijy, magistraliniy vamzdyny), nutiesty poZeminiy
komunikacijy vietose, ir kt. i3 tre€iyjy asmeny;

5.2.6. atlikdamas darbus, juos organizuoti taip, kad netrikdyty jprasto UZsakovo (statinio naudotojo/y)
darbo;

5.2.7. darbus atlikti pagal Sutarties specialiojoje dalyje nurodyta projekting dokumentacija ir Lietuvos
Respublikos (toliau — LR) teisés aktuose nustatytus reikalavimus;

5.2.8. nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas, rastu informuoti Uzsakova apie
pastebétas klaidas, netikslumus projektinéje dokumentacijoje;

5.2.9. savalaikiai, savo saskaita, uzsisakyti ir atsivezti visas medZiagas, mechanizmus, kranus ar kitg
technika, reikalingus darbams pagal Sutartj atlikti;

5.2.10. nedelsiant rastu informuoti Uzsakovg apie visus vykdant Sutartj patiriamus sunkumus, darby
atlikimo uZdelsimg (numanoma trukme ir prieZastis), jeigu dél 3iy dalyky Rangovas nespés iki
galutinio darby atlikimo termino jvykdyti savo Sutartiniy prievoliy;

5.2.11. darby vykdymui naudoti medZiagas, priemones ir Irengimus, atitinkan¢ius projektinéje
dokumentacijoje ir teisés aktuose jiems nustatytus reikalavimus;



5.2.12. laiku ir tinkamai informuoti UZsakova apie atlikty darby etapus bei apie atlikty darby
priemimo-perdavimo datg bei laiku pateikti UZsakovui atlikty darby perdavimo-priémimo aktus bei
darby atlikimo dokumentacija;

5.2.13. UZsakovui nurodzius, atidengti konstrukcijas, atlikti konstrukeijy ir kitus bandymus. Jei po to
paaiskeja, kad darbai neatitinka galiojanéiy statybos normy reikalavimy ir/ar projektinés
dokumentacijos, visas su tuo susijusias i§laidas (tarp jy ir i3laidas, susijusias su atitinkamy defekty
Salinimu) apmoka Rangovas;

5.2.14. savo saskaita istaisyti (paSalinti) darby tritkumus, kurie dél Rangovo kaltés yra netinkamai
Ivykdyti ir neatitinkantys Sutarties (jskaitant Sutarties priedus) salygy;

5.2.15. naudoti statybviete tik pagal paskirtj, garantuoti teiséta bei saugy darba, prieSgaisrine ir
aplinkos apsauga bei darbo higieng statybos teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos
apsaugg ir greta statybos teritorijos gyvenanéiy, dirbangiy, poilsiaujan¢iy ir judandiy Zmoniy apsauga
nuo atliekamy darby sukeliamy pavojy. Rangovas uztikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba
tretieji asmenys, uZz kuriuos atsakingas Rangovas, darby atlikimo metu nebiity apsvaige nuo
alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir (arba) psichotropiniy medZiagy. Vadovaudamasis LR teisés akty
reikalavimais, Rangovas privalo nurodytais atvejais aptverti statybviete, kad | ja negaléty patekti
pasaliniai asmenys;

5.2.16. uztikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir visa jos galiojimo laikotarpj darbus atliekantys
asmenys, turéty reikiama kvalifikacijg ir patirtj, reikalingas norint jvykdyti Sutartj;

5.2.17. Rangovas atsako uz statybvietés, jrengimuy, medZiagy apsaugy, taip pat uz asmeny ir jy
nuosavybés apsaugg tiek darbo vietoje, tiek greta jos ir privalo imtis visy jmanomy ir racionaliy
priemoniy, apsisaugant nuo atlickamiems darbams padarytiny nuostoliy, Zalos, nepriklausomai nuo Ju
atsiradimo prieZasciy, taip pat apsaugant UZsakovo darbuotojus bei kitus tre¢iuosius asmenis ir jy turta
nuo pavojaus ar Zalos, kuri gali kilti dé] netinkamo $iy materialiniy vertybiy saugojimo;

5.2.18. vykdyti visus teisétus ir neprieStaraujandius Sutarties nuostatoms radtiskus Uzsakovo
nurodymus;

5.2.19. dalyvauti statinio pripaZinimo baigtu statyti procediirose ir teikti Statinio pripaZinimo baigtu
statyti komisijai reikiamus dokumentus;

5.2.20. uztikrinti, kad UZsakovas arba kitas jo rastu jgaliotas asmuo, turety pri¢jimg prie visy
vykdomy darby ir suteikti jam visas galimybes apZiuréti atliekamus darbus, patikrinti ir i3bandyti
visas naudojamas medZiagas;

5.2.2]. padéti ir suteikti galimybe UZsakovui ir kitiems Sutarties specialiojoje dalyje nurodytiems
asmenims susipaZinti su visais jrasais statybos darby Zurnale bei medZiagy kokybeés deklaracijomis,
kad galima bity tinkamai patikrinti atliekamy darby kokybg ir apimtis;

5.2.22. dalyvauti statybos uZbaigimo procediirose ir teikti visus reikiamus paaiskinimus ir
normatyviniuose dokumentuose nustatyta i$pildomaja dokumentacija, gaminiy ir jrengimy techninius
pasus, eksploatavimo instrukcijas bei kitus biitinus dokumentus, jei tokiy prireikty;

5.2.23. Uzbaigus visus darbus, per 5 dienas pateikti UZsakovui normatyviniuose dokumentuose
nustatyta ispildomgja dokumentacijg, gaminiy ir jrengimy techninius pasus, eksploatavimo
instrukeijas, suformuotas kadastrines bylas atlikus kadastrinius matavimus (zemeés sklypy ir/ar
statiniy) ir kitus bltinus dokumentus, taip pat apmokyti Uzsakovo (naudotojo) personalg dirbti su
sumontuota jranga bei garantiniu laikotarpiu aptarnauti sumontuotg jranga/jrenginius ir kitus
dokumentus, kuriuos pagal teisés aktuose nustatytus reikalavimus privaloma pateikti atliekant
statybos uzbaigimo procediiras.

5.2.24. baigus darbus, i§sivezti visus jrankius, medZiagas, mechanizmus, detales ir inventoriy, isivezti
Siuksles, susikaupusias darby atlikimo eigoje, bei palikti darbo vieta sutvarkyta ir §varig, tinkama
tolimesniam naudojimui, naudojant pagal paskirtj;

5.2.25. per Uzsakovo nustatyt temina, savo léSomis atlyginti UZsakovui visus nuostolius ar Zala,
susidariusius dél Rangovo netinkamo darby pagal Sutartj jvykdymo arba nevykdymo;

5.2.26. jeigu darbai yra visikai ar i§ dalies finansuojami Europos Sajungos fonduy, tarptautiniy
finansiniy institucijy ar valstybés biudZeto léSomis, Rangovas jsipareigoja visiskai atlyginti
Uzsakovo patirtus nuostolius, kuriuos salygojo finansavimo ar jo dalies praradimas dél netinkamo
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Rangovo sutartiniy prievoliy vykdymo. Siuo atveju negincijami UZsakovo nuostoliai lygis prarasto
finansavimo dydziui;

5.2.27. nutraukus Sutartj dél Rangovo kaltés, atlyginti UZsakovui visus jo patirtus nuostolius,
Iskaitant, bet neapsiribojant kainy skirtuma, susidarantj UZsakovui jsigyjant trikstamus darbus i3
treCiyjy asmeny;

5.2.28. kompensuoti Uzsakovui ar statinio naudotojui komunaliniy paslaugy (elektros energijos,
Silumos, vandentiekio, 3iuksliy i§vezimo ir pan.) iSlaidas, patirtas dél Rangovo vykdomy darby.
Minétoms UZzsakovo (ar statinio naudotojo) iSlaidoms kompensuoti tarp Uzsakovo (arba statinio
naudotojo) ir Rangovo pasiraioma sutartis (faikoma Jei nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje) arba
kompensavimo salygos ir tvarka nustatomi Suzarties specialiojoje dalyje;

5.2.29. tinkamai vykdyti kitus jsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojanciuose teisés aktuose;
5.2.30. Jeigu konkurso metu Rangovui buvo sudarytos salygos susipaZinti su statinio techniniu
projektu ir dél statinio techninio projekto (ar sudétiniy jo daliy) paaiskinimo Rangovas nesikreipé
konkurso metu, o kreipési jau po Sutarties pasiraSymo, tokiu atveju Rangovas praranda teis¢ remtis
kilusiais neaiSkumais dél statinio techninio projekto (ar sudétiniy jo daliy) norédamas pagristi
netinkamg darby atlikima, kitus Sutarties salygy paZeidimus ar Sutarties salygy keitima;

5.2.31. prie§ pradédamas darbus ar darby metu atlikti visus tyrimus, kurie yra reikalingi ar gali bati
reikalingi, siekiant uZtikrinti tinkama ir visiska visy Sutartimi prisiimamy Isipareigojimy vykdymg ir jy
kokybe.

6. UzZsakovo teisés ir pareigos

6.1. Uzsakovas turi teise:

6.1.1. bet kurivo Sutarties vykdymo momentu kontroliuoti ir priziiréti atliekamy darby eigg ir
kokybe, Darby atlikimo kalendorinio grafiko laikymagsi, patikrinti medziagy, naudojamy darbams,
kokybe. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo techninés uzduoties (projektinés dokumentacijos), nesilaiko
nustatyty statybos normy ir taisykliy arba kity prisiimty isipareigojimy, UZsakovas turi teise pasinaudoti
Sutarties bendrosios dalies 9 skyriuje nurodytomis teisémis;

6.1.2. pateikti Rangovui bitinus nurodymus Sioje Sutartyje numatytiems darbams atlikti ir reikalauti Ju
vykdymo;

6.1.3. kviesti nepriklausomus ekspertus atlikty darby kokybei jvertinti, kuriy i§vados Salims turéty
privaloma reikdme;

6.1.4. iSskaityti Rangovui priskaiGiuotus Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius i§ Rangovui
mokétiny sumy;

6.1.5. atsisakyti darby (jy dalies, Irenginiy sumontavimo) vykdymo, jeigu darby vykdymas tampa
netikslingas.

6.1.6. Sutarties 3.10.6 papunktyje nurodytu atveju, pareikalauti i Rangovo pateikti banko garantijg
ar draudimo bendrovés laidavimo rasta, uztikrinantj papildomy darby atlikima ir atitinkantj Sutarties
bendrosios dalies 16.2 papunktyje nustatytus reikalavimus.

6.2. Uzsakovas jsipareigoja:

6.2.1. teisés akty nustatyta tvarka organizuoti statinio statybos techning priezifirg ir uztikrinti, kad
statinio statybos techninis priZitirétojas buty paskirti iki darby vykdymo pradzios;

6.2.2. priimti pagal Sutartj tinkamai atliktus darbus;

6.2.3. sumoketi Rangovui Sutartyje nurodyta kaing uz tinkamai atliktus ir perduotus darbus;

6.2.4. pastebéjus ir rastu uzfiksavus darby defektus (trikumus), nedelsiant pranesti apie tai
Rangovui.

7. Darby eiga, jrengimai ir medziagos

7.1. Rangovas pats organizuoja ir apmoka uz visg darbo jéga, paslaugas, medziagas, jranga,
irankius ir mechanizmus, naudojamus Sioje Sutartyje numatytiems darbams atlikti. Darbai taip pat apima
visy reikalingy leidimy ir licencijy gavima Rangovo saskaita ir jégomis, reikalingos vykdomosios
dokumentacijos jforminimg ir jos perdavima Uzsakovui.
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7.2. Rangovas yra atsakingas uz savo darbuotojy ar savo pasamdyty subrangovy darbuotojy
atvezima j darby atlikimo vieta ir i§vezima i3 jos, uz jy apgyvendinima, i8laikyma, darbuotojy saugg
ir sveikatg.

7.3. Naudojamos statybinés medZiagos turi biiti kokybiskos ir atitikti LR teises ir normatyviniy akty
reikalavimus, taikomus tokios riiSies statybos medziagoms, turi turéti visus reikiamus sertifikatus ir/ar
licencijas, atitikties deklaracijas.

7.4. Visa Rangovo naudojama darbams atlikti reikalingg jranga, irengimai ir mechanizmai privalo
atitikti galiojan¢iy LR teisés akty reikalavimus.

8. Darbuy perdavimas ir pri¢émimas

8.1. Darbai, jy dalis ar etapas laikomi priimtais, kai Rangovas darby perdavimo-priémimo aktu
perduoda darbus, o UZsakovas juos priima. Darbai arba kiekviena darby dalis ar etapas turi biiti
pilnai baigti ir perduoti UZsakovui Sutartyje nustatyta tvarka.

8.2. [ atlikty darby perdavimo-priémimo aktus jtraukiamos visos Rangovui pagal Sutarties nuostatas
uz atliktus darbus mokétinos sumos.

8.3. Iki galutinio atlikty darby akto pasira§ymo UZsakovui nustadius statybos defektus dél darby,
kurie jau buvo priimti pagal tarpinius atlikty darby aktus, Uzsakovas gali pareik$ti Rangovui
reikalavimg dél tokiy defekty pasalinimo, o Rangovas, gaves tokj reikalavimg, privalo paSalinti
reikalavime nurodytus statybos defektus per reikalavime nurodyta terming.

8.4. Rangovas, ne véliau kaip prie§ 10 (desimt) kalendoriniy dieny, raStu prane$a UZsakovui apie
numatomg darby uzbaigimg, pradydamas organizuoti jy priémima.

8.5. UZsakovas pasiraSo galutinj atlikty darby akta per Sutarties specialiojoje dalyje nurodytqg
terming, kuris pradedamas skaiCiuoti nuo Statinio pripaZinimo baigtu statyti akto, kuriuo yra
patvirtinta, kad statinys yra baigtas statyti ir teisés akty nustatyta tvarka gali bati teikiamas pradymas
13duoti statybos uzbaigimo akta arba teikiama deklaracija apie statybos uzbaigima, sura§ymo dienos.
8.6. UzZsakovas organizuoja statybos uzbaigimo procediiras tik po statinio pripaZinimo baigtu statyti
procedury atlikimo. UZsakovas turi teis¢ priimti negin¢ijama atlikty darby dalj, pateikiant motyvuotg
raSyting pretenzija dél netinkamo darby atlikimo arba kokybés bei atitikimo Sutarties salygoms.

8.7. Uzsakovas sprendZia ar darbai buvo atlikti pagal $ios Sutarties salygas ir ar atitinka UZsakovo
reikalavimus.

8.8. Salys susitaria, kad Sutartyje nustatyti darby ir paslaugy atlikimo terminai yra esminé Sutarties
salyga.

9. Darby kokybé ir defekty Salinimo tvarka

9.1. Jeigu Uzsakovas, iki galutinio Darby perdavimo-priémimo akto pasiraS§ymo dienos, bet kuriuo
metu (nepriklausomai nuo to ar darbai nustatyta tvarka yra priimti ar ne) nustato, kad atlikti darbai
turi defekty ar kokybés trikumy, ar yra atliekami paZeidziant Sioje Sutartyje numatytas salygas, jis
bet kuriuo metu gali radtu pareikalauti, kad Rangovas:

9.1.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty darby atlikima;

9.1.2. pasalinty darby trikumus per nurodytg laiko tarpa;

9.1.3. neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medziagas, gaminius, dirbinius, jranga;

9.1.4. neatlygintinai pagerinty atliekamy darby kokybe;

9.1.5. neatlygintinai iStaisyty netinkamai atliktus darbus.

9.2. Jeigu tarp Rangovo ir Uzsakovo kyla ginSas dél darby trikumy, kiekviena ¥alis turi teise
reikalauti skirti ekspertize. Nepriklausomos ekspertizés atlikima organizuoja UZzsakovas. Tokiu
atveju Ekspertizés iSlaidy kompensavimo (ekspertizés i3laidy pasidalijimo ir apmokeéjimo) klausimas
sprendZiamas vadovaujantis Civilinio kodekso 6.662 straipsnio 5 dalies nuostatomis. Rangovas jam
tenkancias ekspertizés iSlaidas apmoka per 15 dieny nuo reikalavimo i§ UZsakovo apmokeéti
ekspertizes i8laidas gavimo dienos.

9.3. Jeigu UZsakovas bet kuriuo metu pastebi, kad atlikti darbai turi defekty ar kokybés trikumy,
kurie kelia pavojy Zmoniy sveikatai, darbo saugali ir aplinkos ar turto saugumui, UZsakovas turi teise
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pareikalauti Rangovo nedelsiant, bet ne véliau nei per 3 (tris) darbo valandas nuo atitinkamo
pranesimo gavimo, sustabdyti darby, darby dalies ar darby etapo vykdyma. Darbai sustabdomi iki tol,
kol Rangovas neuztikrins Zmoniy sveikatos, darbo saugos ir aplinkos ar turto saugumo. Pa3alines
priezastis Rangovas privalo rastu kreiptis j Uzsakova, prasydamas leidimo pratesti darby vykdyma.
9.4. Jeigu per UZsakovo nurodytus terminus Rangovas nepradeda taisyti nekokybiskai atlikty darby,
UZsakovas gali sulaikyti mokejimus ir (arba) istaisyti nekokybiskai atliktus darbus savo saskaita
(paciam arba samdant kitus asmenis).

9.5. Del pastebéty darby tritkumy ar defekty $alinimo Sutarties ivykdymo terminai nekei¢iami.

9.6. Pagal Sutart] atliekamy darby ir teikiamy paslaugy kokybé yra esminé Sutarties salyga.

10. Draudimas

10.1. Rangovas privalo teisés aktuose nustatyta tvarka ir salygomis savo saskaita apdrausti statinio
statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultiiros paveldo statinio
tvarkomuosius statybos darbus ir civiling atsakomybe pagal Lietuvos Respublikos teises akty
reikalavimus ir Sutarties bendrosios dalies 16.3 papunktyje nustatytu terminu arba ne véliau kaip iki
statybos darby pradZios (taikoma kai Rangovas rengia ir statinio projektg) pateikti UZsakovui
statybos darby ir civilinés atsakomybés privalomojo draudimo liudijimo (poliso) tinkamai patvirtintg
kopija.. Draudimo sutartis turi galioti termina, kuris apima statybos laikotarpj nuo vieno statinio
apdrausty darby pradzios iki visy rangovo atlikty darby rezultato perdavimo UZsakovui dienos, o
civilinés atsakomybés draudimo apsaugos galiojimo terminas negali bati trumpesnis nei dveji metai
nuo darby rezultato atidavimo naudoti dienos. Rangovas savo saskaita privalo pratesti (atnaujinti)
privalomajj statybos darby ir civilinés atsakomybés draudima, jeigu jo galiojimas pasibaigty ankséiau
negu nustatyta Siame papunktyje.

10.2. Rangovo garantiniy jsipareigojimy vykdymo uZtikrinimas:

10.2.1. Rangovas kartu su rangovo atlikty statybos darby (rezultato) perdavimo UZsakovui aktu turi
pateikti galiojantj dokumenta, kuriuo uZtikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal
pasiradyta Sutartj. Sis dokumentas Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi uztikrinti dé1 Rangovo
kaltés atsiradusiy defekty, nustatyty per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus, 3alinimo
i8laidy apmokéjima Statinio naudotojui. Defekty 3alinimo uztikrinimo suma statinio garantiniu 3
mety laikotarpiu turi biiti ne maZesné kaip 10 procenty (jeigu Sutarties Specialiojoje dalyje nenurodyta
didesné ar maZesné suma) statinio statybos kainos. UZsakovas turi teisg¢ pareikalauti i§ Rangovo
pateikti jrodymus, kad dokumentas, kuriuo uztikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas
pagal pasiraSytg Sutart], yra galiojantis.

10.2.2. draudimo bendrovés laidavimo raste, uZtikrinandiame Rangovo garantiniy jsipareigojimy
ivykdyma, privalo buti jraSyta, kad laiduotojas neatSaukiamai ir besalygiskai Isipareigoja per 14
(keturiolika) dieny nuo radtisko pranesimo, patvirtinanéio apie Rangovo garantiniy jsipareigojimy
nevykdymg iS statinio naudotojo gavimo, sumokéti statinio naudotojui:

10.2.2.1. suma, reikalingg sumokéti uz statybos defekty, nustatyty statinio garantiniu laikotarpiu,
pasalinimg, pinigus pervedant j prane3ime nurodytg saskaita;

10.2.2.2. visg likusig laidavimo suma, neiSmokéta Sutarties bendrosios dalies 10.2.3.1 papunktyje
numatytu(ais) atveju(ais).

10.2.3. draudimo bendrovés laidavimo raste, uZtikrinaniame Rangovo garantiniy jsipareigojimy
1vykdyma, negali bti jraSytos nuostatos ar salygos, kurios jpareigoty Uzsakovy ar statinio naudotoja
irodyti laidavimo rastg iSdavusiai jmonei, kad statinio naudotojo reikalavimai yra teiséti.

10.2.4. Draudimo bendrovés laidavimo rasta/us, uztikrinantj/¢ius Rangovo garantiniy jsipareigojimy
Ivykdymag, statinio naudotojui perduoda UZsakovas (Jeigu specialiojoje dalyje nenurodyta kitaip).
10.2.5. Rangovas, laiku nepateikes Uzsakovui dokumento, kuriuo uztikrinamas garantinio laikotarpio
prievoliy jvykdymas pagal pasira$ytg Sutartj, moka UZsakevui 0,2 procento dydZio nuo Sutarties
kainos be PVM éaliq 1§ anksto sutartus minimalius nuostolius uZ kiekvieng uzdelsta dieng.

10.3. Patirta Zala, jeigu jos visai arba dalinai nekompensuoja draudikai, privalo atlyginti Rangovas.

11. galiq atsakomybe
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11.1. Rangovas pilnai atsako uz savo ir subrangovy atlikty darby bei pateikty jrenginiy kokybe,
komplektavima ir jy atitikimg projekte numatytoms techninéms specifikacijoms;

11.2. Rangovas uztikrina, kad UZsakovas d¢l Rangovo atlikty darby neturés teisety treSiyjy asmeny
pretenzijy dél patenty, autoriy, turtiniy teisiy ir kitokiy nuosavybés teisiy pazeidimo ir atsakys prie$
treCiuosius asmenis uZ jo paties padarytus, vykdant darbus, patenty, autoriy, turtiniy teisiy ir kitokiy
nuosavybés teisiy pazeidimus.

11.3. Rangovas jsipareigoja:

11.3.1. veluodamas Sutarties specialiojoje dalyje ar Sutarties prieduose nustatytais terminais uzbaigti
visus darbus, moketi Uzsakovui 0,1 proc. nuo Sutarties kainos be PVM dydzio Saliy i§ anksto
sutartus minimalius nuostolius uz kiekvieng pavéluota diena;

11.3.2. veluodamas Sutarties specialiojoje dalyje ar Sutarties prieduose nustatytais terminais atlikti
darby dalj ar darby etapa (jei darbai vykdomi pagal projekte numatytus etapus), mokéti Uzsakovui
0,2 proc. nuo veluojamy atlikti darby dalies ar darby etapo kainos be PVM dydzio Saliy i§ anksto
sutartus minimalius nuostolius uz kiekviena pavéluota diena;

11.3.3. véluodamas per Sutartyje numatyts terming pateikti Uzsakovui su darbais susijusius
dokumentus arba juos pateikes nekokybidkus ir véluodamas pateikti naujus, atitinkan¢ius Sutarties
reikalavimus, mokéti UZsakovui 0,05 proc. nuo Sutarties kainos be PVM dydzio Saliy i§ anksto
sutartus minimalius nuostolius uz kiekviena pavéluota dieng iki nurodyti dokumentai bus tinkamai
parengti ir pateikti Uzsakovui;

11.3.4. neatlygintinai paSalinti statybos metu arba statinio (ar jrenginiy, jrangos) garantiniu
laikotarpiu nustatytus darby defektus ir jy padarinius, jrenginiy trikumus, atsiradusius dél Rangovo
(subrangovy, tiekéjy) kaltés, o Rangovui atsisakius arba vengiant $alinti defektus ar trikumus ir
Siuos defektus ar trikumus UZsakovui padalinus savo saskaita, atlyginti visas UZsakovo dél to turétas
iSlaidas bei sumoketi UZsakovui 20 proc. nuo visy §iy i8laidy be PVM dydZio Saliy i anksto sutartus
minimalius nuostolius;

11.3.5. per UZsakovo nustatyts terming nepadalings darby defekty ar Irenginiy trikkumy, nustatyty
statybos metu, mokéti UZsakovui 0,1 proc. nuo Sutarties kainos be PVM dydzio Saliy i§ anksto
sutartus minimalius nuostolius uz kiekviena pavéluota dieng iki defektai ar trikumai bus pasalinti;
11.3.6. per defekty akte ar statinio naudotojo nustatyta terming nepaSalings darby defekty, nustatyty
statinio garantiniu laikotarpiu, mokéti statinio naudotojui 0,1 proc. nuo Sutarties kainos be PVM
dydZio Saliy i3 anksto sutartus minimalius nuostolius uz kiekvieng pavéluotg dieng iki defektai ar
trikumai bus pasalinti;

11.3.7. veluodamas jvykdyti kitus sutartinius jsipareigojimus Sutarties bendrojoje ar specialiojoje
dalyse nustatytais terminais, mokéti Uzsakovui 0,05 proc. nuo Sutarties kainos be PVM dydzio Saliy
i§ anksto sutartus minimalius nuostolius uz kiekviena pavéluota diena iki sutartiniai isipareigojimai
bus tinkamai jvykdyti;

11.3.8. prarad¢s Sutartyje nurodytus su darbais susijusius dokumentus, savo saskaita parengti ir
pateikti UZsakovui naujus.

11.4. Sutarties specialiojoje dalyje gali bati nustatyta Saliy papildoma atsakomybé uzZ jsipareigojimy
pagal Sutartj nevykdyma arba nesavalaikj vykdyma.

11.5. Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy sumokéjimas visais atvejais neatleidzia Rangovo
nuo pareigos atlyginti visus UZsakovo patirtus nuostolius Rangovui nevykdant arba netinkamai
vykdant sutartj.

12. Nenugalimos jégos aplinkybés (force majeure)

12.1. Salis néra laikoma atsakinga uz bet kokiy jsipareigojimy pagal $ia Sutartj nejvykdyma, jeigu
irodo, kad tai jvyko dél nejprasty aplinkybiy, kuriy Salys negaléjo kontroliuoti ir protingai numatyti,
bei uzkirsti kelio 3iy aplinkybiy ar jy pasekmiy atsiradimui. Nenugalimos jégos aplinkybémis
laikomos aplinkybés, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. ir Atleidimo nuo
atsakomybes esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybeéms taisyklése, patvirtintose Lietuvos
Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15d. nutarimu Nr. 840. Esant nenugalimos jégos
aplinkybéms Sutarties Salys Lietuvos Respublikos teisés aktuose nustatyta tvarka yra atleid#iamos
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nuo atsakomybés uz Sutartyje numatyty prievoliy nejvykdyma, dalinj nejvykdymg arba netinkamga
1vykdyma, o jsipareigojimy vykdymo terminas pratesiamas.

12.2. Salis, prasanti Ja atleisti nuo atsakomybés, privalo pranesti kitai Saliai rastu apie nenugalimos
jégos aplinkybes nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy
atsiradimo ar paaiskéjimo, pateikdama jrodymus, kad ji émesi visy pagristy atsargumo priemoniy ir
déjo visas pastangas, kad sumazinty islaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranesti galima
Isipareigojimy jvykdymo terming. Pranesimo taip pat reikalaujama, kai i$nyksta jsipareigojimy
nevykdymo pagrindas.

12.3. Pagrindas atleisti Salj nuo atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy atsiradimo
momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranesimas, nuo pranesimo pateikimo momento. Jeigu
Salis laiku nei3siuncia pranesimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai Saliai Zala, kurig i
patyre dél laiku nepateikto pranesimo arba dél to, kad nebuvo jokio pranesimo.

13. Intelektinés ir pramoninés nuosavybés teisés

13.1. Visi rezultatai ir su jais susijusios teisés, jgytos vykdant Sutartj, jskaitant autorines ir kitas
intelektinés ar pramoninés nuosavybés teises, yra Uzsakovo nuosavybe.

13.2. Jei Sutartyje nenustatyta kitaip, Rangovas jsipareigoja atlyginti UZsakovui visus nuostolius dél
bet kokiy reikalavimy, kylanc¢iy dél autoriy teisiy, patentu, licencijy, bréZiniy, modeliy ar paslaugy
(prekiy) Zenkly naudojimo, kaip numatyta Sutartyje, i§skyrus atvejus, kai toks pazeidimas atsiranda
del Uzsakovo kaltés.

14. Saliq garantijos

14.1. Rangovas garantuoja, kad statybos metu jo atlikti darbai atitiks projektinéje dokumentacijoje
numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimus, jie bus atlikti
be klaidy, kurios panaikinty ar sumazinty atlikty darby verte.

14.2. Nustatomi tokie statinio garantiniai terminai: Statinio garantinis terminas — 5 metai, paslépty
statinio elementy (konstrukciju, vamzdyny ir kt) — 10 mety, o jeigu buvo nustatyta Siuose
elementuose tycia paslépty defekty — 20 mety. Garantiniai terminai pradedami skai¢iuoti nuo visy
Rangovo atlikty statybos darby perdavimo statytojui (uZsakovui) dienos.

14.3. Statinio garantiniu laikotarpiu statybos defektus nustato statinio naudotojas. Taip pat Statinio
naudotojui, nuo garantiniy terminy skai¢iavimo pradzios, pereina subjektiné reikalavimo teisé
reikalauti statybos defekty pasalinimo.

14.4. Rangovas atsako uz defektus, nustatytus per statinio garantinj terming, jeigu nejrodo, kad jie
atsirado dél statinio ar jo daliy normalaus susidévéjimo, jo netinkamo naudojimo arba dél
UZsakovo ar statinio naudotojo ar jy pasamdyty asmeny kitokiy kalty veiksmy. Garantija negalioja,
jeigu darby defektai atsiranda dél to, kad UZsakovas ar statinio naudotojo nepaisé galiojan¢iuose
teisés aktuose nustatyty statinio aptarnavimo, prieZiiiros ir eksploatacijos instrukeijy.

14.5. Statinio naudotojas, per statinio garantinj laikg nustates statinio defektus, informuoja apie
tai Rangovy, pakvie¢ia Rangovo jgalioty atstovg ir suraso dvialj aktg, kuriame nurodo statybos
defektus ir dél defekty atsiradusius padarinius bei su Rangovu suderina defekty ir jy padariniy
pasalinimo terminus. Jei Rangovo jgaliotas atstovas neatvyksta arba atsisako pasiradyti dvisalj akta,
galioja statinio naudotojo suradytas vienasalis aktas. Statinio naudotojui pareikalavus, Rangovas
privalo per statinio naudotojo nustatyta terming pateikti statybos defekty 3alinimo technologija.
Statybos defektai laikomi pasalinti, kai $aliy jgalioti atstovai suraso defekty paSalinimo aktg, kuriame
patvirtinama, kad statybos defektai yra pasalinti.

14.6. Jei Rangovas nepradeda ir (ar) neistaiso statybos defekty ar neatitaiso tiesioginés tokio defekto
padarytos Zalos per defekty akte suderinta ar statinio naudotojo nurodytg protingg laikg (kai
suraSomas vienaSalis defekty aktas), Rangovui taikoma Sutarties bendrosios dalies 11.3.5 papunktyje
numatyta atsakomybé.

14.7. Jei Rangovas nepradeda ir (ar) neistaiso statybos defekty ar neatitaiso tiesioginés tokio defekto
padarytos Zalos per akte suderintg ar statinio naudotojo nurodyta protinga laika (kai suraSomas
vienasalis defekty aktas) ilgiau kaip 60 (3e$iasdesimt) dieny, statinio naudotojas gali pasalinti $iuos
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defektus savo saskaita. Tokiu atveju Rangovas privalo atlyginti visas statinio naudotojo islaidas,
susijusias su statybos defekty 3alinimu, ir sumokéti statinio naudotojui 20 proc. nuo visy statinio
naudotojo turéty islaidy, susijusiy su statybos defekty Salinimu, dydZio $aliy i§ anksto sutartus
minimalius nuostolius.

14.8. UZsakovas dalyvauja garantiniu laikotarpiu nustatant statybos defektus ir surafant dvisalj
defekty aktg, bendrai su statinio naudotoju kontroliuoja statybos defekty, nustatyty garantiniu
laikotarpiu, 3alinima, o pasalinus statybos defektus, dalyvauja surasant defekty pasalinimo akta.

15. Konfidencialumo jsipareigojimai

15.1. Salys sutinka laikyti Sios Sutarties salygas, visa dokumentacijg ir informacija, kurig Sutarties
Salys gauna viena i$ kitos vykdydamos Sutartj, konfidencialia ir be isankstinio kitos Salies rasytinio
sutikimo neplatinti tre¢iosioms $alims apie ja jokios informacijos, i¥skyrus atvejus, kai to
reikalaujama LR teisés akty nustatyta tvarka. Uz informacijos pagal §ig Sutartj paskleidima, kaltoji
Salis, privalo atlyginti kitai Saliai dél to atsiradusius nuostolius.

15.2. Sio isipareigojimo paZeidimu nebus laikomas viesas informacijos apie UZsakovg atskleidimas,
Jei UZsakovas paZeidZia mokéjimo terminus, ir informacijos apie Rangova atskleidimas, jei
Rangovas pazeidzia darby atlikimo terminus.

16. Sutarties galiojimas

16.1. Sutartis laikoma sudaryta ir jsigalioja jgaliotiems Saliy atstovams j3 pasirasius ir Rangovui
pateikus UZsakovui Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko garantijg ar draudimo bendrovés laidavimo
raStg, uZtikrinantj Sutarties bendrosios dalies 19.3 papunktyje nurodytos sumos sumokéjima. Kartu su
draudimo bendrovés laidavimo rastu, Rangovas privalo pateikti draudimo bendrovés rastiska
patvirtinima, kad teikiamas laidavimo rastas yra galiojantis.

16.2. Sutarties 16.1 papunktyje nurodytuose Sutarties ivykdymo uztikrinimo banko garantijoje ar
draudimo bendrovés laidavimo raste, kuri/is pateikiamas UZsakovui:

16.2.1. privalo buti jradyta, kad garantas/laiduotojas neatSaukiamai ir besglygikai isipareigoja per 14
(keturiolika) dieny nuo radtisko prane$imo, patvirtinan¢io Sutarties nutraukimg dél bent vieno i§
19.1.3.1 — 19.1.3.8 papunkéiuose i$vardinty pagrindy, i§ UZsakovo gavimo, sumokeéti UZsakovui
Sutarties bendrosios dalies 19.3 papunktyje nurodyta sumg, pinigus pervedant j Uzsakovo saskaitg.
16.2.2. Negali buti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik uZ tiesioginiy nuostoliy atlyginimg
(Toks/ia laidavimo rastas ar garantija nebus priimami). Turi bati Isipareigojama atlyginti konkre&iag
Sutarties jvykdymo uZtikrinimo suma, nurodyta Sutarties 19.3 papunktyje.

16.2.3. Negali bati jradytos nuostatos ar salygos, kurios Ipareigoty Uzsakovy jrodyti garantija ar
laidavimo rastg i¥davusiai jmonei, kad su Rangovu Sutartis nutraukta teisétai.

16.2.4. Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko garantija arba draudimo bendroves laidavimo raStas turi
galioti 2 (dvejais) ménesiais ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visy darby atlikimo
terminas.

16.3. Rangovas ne véliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas po Sutarties pasira§ymo pateikia
UZzsakovui Sutarties bendrosios dalies 16.1 papunktyje nurodyta Sutarties jvykdymo uZtikrinimo
banko garantijg arba draudimo bendrovés laidavimo rasta.

16.4. Jei Sutarties vykdymo metu sutarties jvykdymo uZtikrinimg i8daves juridinis asmuo (bankas ar
draudimo bendrove) negali jvykdyti savo isipareigojimy, Rangovas per 10 (desimt) dieny pateikia
naujg Sutarties vykdymo uztikrinima, tokiomis patiomis salygomis Kaip ir ankstesnysis.

16.5. Sutartis galioja iki visidko abiejy Sutarties Saliy isipareigojimy jvykdymo, o finansiniy ir
garantiniy jsipareigojimy atzvilgiu iki visisko tokiy jsipareigojimy jvykdymo.

16.6. Jei bet kuri Sios Sutarties nuostata tampa ar pripaZjstama visiskai ar i§ dalies negaliojanéia, tai
neturi jtakos kity Sutarties nuostaty galiojimui.

16.7. Nutraukus Sutartj ar jai pasibaigus, licka galioti 3ios Sutarties nuostatos, susijusios su
atsakomybe bei atsiskaitymais, taip pat visos kitos $ios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiskiai
nurodyta, iSlicka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi i8likti galioti, kad &i Sutartis bty visiskai
Ivykdyta.
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16.8. Sutarties jvykdymo uztikrinimas yra graZinamas Sutarties specialiojoje dalyje nurodytu
terminu.

17. Sutarties pakeitimai

17.1. Sutarties salygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu gali biiti keitiamos vadovaujantis
VieSyjuy pirkimy jstatymo 89 straipsnyje nustatyta tvarka ir sglygomis.

17.2. Sutarties pakeitimai galioja, kada yra sudaryti rastu ir yra pasiradyti jgalioty $aliy atstovy.

17.3. Sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo terminai gali bati keitiami tik tais atvejais, kai sutartiniai
Isipareigojimai nustatytais terminais nejvykdomi ne dél Rangovo kaltés.

18. Darby ar jy dalies vykdymo sustabdymas

18.1. Jeigu Rangovui vykdant darbus atsiranda trukdziy arba kitokiy klii¢iy, trukdanéiy tinkamai
vykdyti darbus pagal Sutartj, jis privalo rastu nedelsdamas, bet ne véliau kaip per 1 (vieng) darbo dieng,
apie tai prane$ti UZsakovui, pateikdamas minéty aplinkybiy egzistavimo jrodymus. Tokiu atveju
Rangovas turi teis¢ pradyti UZzsakovo sustabdyti darby pagal Sutartj vykdyma, kol bus pasalinti nurodyti
trukdziai ar klittys. Uzsakovui sutikus, darbai gali buti sustabdomi tik minéty aplinkybiy egzistavimo
laikotarpiui, ir jas paSalinus Rangovas privalo nedelsiant atnaujinti darby vykdymg. Darby vykdymas
nestabdomas, jeigu aplinkybés, dél kuriy atsiradimo yra prasoma stabdyti darbus, atsiradimo dél Rangovo
kaltes (jskaitant dél subrangovy/subtiekéjy kaltés) arba iy aplinkybiy atsiradimo rizika pagal Sutartj yra
numatyta Rangovui.

18.2. Darbai gali buti sustabdyti dél $iy aplinkybiy: papildomy tyrimy ir tyrinéjimy, kurie nebuvo
numatyti, bet kuriuos bitina atlikti, poreikio; papildomy projektavimo paslaugy (kai darbai buvo
perkami pagal techninj projekta), be kuriy negalima uzbaigti Sutarties, poreikio; dé¢l statinio projekto
klaidy; kai véluojama perduoti statybviete (rekonstruojamame pastate dar veikia jstaigos ir pan.);
tre¢iyjy Saliy jtakos; dél finansavimo sustabdymo ar trilkumo; biitinas papildomas laikas jvykdyti
papildomy darby viesajj pirkima; kity aplinkybiy, kurios nebuvo Zinomos pirkimo vykdymo metu.
18.3. UZsakovas turj teis¢ savo iniciatyva sustabdyti darby vykdyma, nustadius Sutarties
bendrosios dalies 18.2 papunktyje nurodytas aplinkybes arba dél kity svarbiy priezaséiy,
itakojan¢iy Sutarties vykdyma. Rangovas privalo nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 (tris)
valandas, sustabdyti darby, jy dalies arba darby etapo vykdyma, gaves rastiska pranesimg i§
Uzsakovo, kuriame nurodoma tai padaryti. Darby sustabdymas nereizkia Sutarties nutraukimo.

18.4. Jeigu darbai sustabdomi ilgesniam nei 90 (devyniasdesimties) dieny laikotarpiui, kiekviena
Sutarties Salis gali vienasaliskai nutraukti Sutartj, praneSant apie tai kitai Sutarties Saliai rastu ne véliau
kaip prie§ 15 (penkiolika) darbo dieny. Pasinaudoti Siame papunktyje suteikta teise viena3aliskai
nutraukti Sutartj Salys gali tik darby vykdymo sustabdymo aplinkybiy egzistavimo laikotarpiu.

18.5. Sutarties 3alis, kuriai tapo Zinoma apie darby vykdymo sustabdymo aplinkybiy i$nykima, privalo
apie tai raStu informuoti kitg Sutarties %alj ne véliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo suZinojimo
dienos. Darby vykdymo sustabdymo aplinkybéms iSnykus, Sutarties Salys sudaro rasytinj susitarima
del sutartiniy terminy pratgsimo. Sutartiniai terminai pratesiami laikui, kuriam buvo sustabdytas darby
vykdymas.

19. Sutarties nutraukimas

19.1. Sutartis gali buti nutraukta;

19.1.1. radtisku Saliy susitarimu;

19.1.2. nenugalimos jégos aplinkybéms uztrukus ilgiau nei 3 (tris) ménesius ir abiem Salims
nesudarius susitarimy dél Sios sutarties pakeitimo, leidZian¢io Salims toliau vykdyti savo
Isipareigojimus, kiekviena Sutarties Salis gali vienasaliskai nutraukti Sutartj, praneSant apie tai kitai
Sutarties Saliai rastu ne véliau kaip prie$ 20 (dvidesimt) darbo dieny;

19.1.3. vienaSaliskai UZsakovo iniciatyva ne véliau kaip pries 15 (penkiolika) dieny rastu informavus
Rangova, jeigu:

19.1.3.1. Rangovas, nepaisydamas UZsakovo raginimo, raginimo, ilgiau kaip 30 (trisdesimt) dieny
nepradeda arba véluoja atlikti darbus ir susijusias paslaugas Sutartyje nurodytais terminais;
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19.1.3.2. Rangovas ilgiau kaip 15 (penkiolika) dieny per Sutartyje ar jos prieduose numatyta terming
nepateikia arba véluoja pateikti UZsakovui su darbais susijusius dokumentus, arba juos pateikes
nekokybiskus, véluoja pateikti Sutarties reikalavimus atitinkan&ius naujus dokumentus;

19.1.3.3. Rangovas ilgiau kaip 30 (trisdesimt) dieny nuo UZsakovo nustatyto termino nepasalina
statybos metu UZsakovo nustatyty darby defekty ir jy padariniy, jrenginiy trikumy, atsiradusiy dél
Rangovo (subrangowy, tiekéjy) kaltés ir jeigu UZsakovas pats nepaSalina 8iy trikumy Bendryjy
sglygy 11.3.3 papunktyje nustatyta tvarka;

19.1.3.4. Rangovas ilgiau kaip 20 (dvidesimt) dieny nuo Sutartyje ar jos prieduose nustatyty terminy
veluoja jvykdyti kitus sutartinius jsipareigojimus;

19.1.3.5. Rangovas sudaro subrangos sutartj be UZsakovo i§ ankstinio rastisko sutikimo;

19.1.3.6. Rangovas ilgiau kaip 10 (desimt) dieny véluoja Sutartyje nustatytais atvejais pateikti nauja
Sutarties jvykdymo uztikrinimg tokiomis paiomis salygomis kaip ir prie§ tai pateiktas;

19.1.3.7. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo tking veiklg arba kituose teisés
aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

19.1.3.8. Rangovas, jsiteiséjusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripaZintas
kaltu dél profesinio paZeidimo, suké&iavimo, korupcijos, pinigy plovimo, dalyvavimo nusikalstamoje
organizacijoje;

19.1.3.9. Sutarties galiojimo laikotarpiu Rangovas yra Itraukiamas j Nepatikimy tiekéjy sgrasa.
19.1.3.10. paaiSkéja, kad Rangovas (iskaitant subrangovus ar subtiekéjus) néra patikimas ir kelia
pavojy nacionaliniam saugumui.

19.1.3.11. paaiSkéja, kad darbai nebereikalingi ir toliau netikslinga testi Sutarties vykdyma;

19.2. Sutarties bendrosios dalies 19.1.3.1, 19.3.3, 19.1.3.5,19.1.3.6, 19.1.3.8-19.1.3.10 papunkciuose
nurodyti atvejai laikomi esminiais Sutarties salygy paZeidimais.

19.3. Nutraukus Sutartj dél bent vienos Sutarties bendrosios dalies 19.1.3.1-19.1.3.8 papunk¢iuose ar
del kity Sutarties specialiojoje dalyje nurodyty priezasciy, Rangovas per 14 (keturiolika) dieny turi
sumoketi Uzsakovui 10 (desimt) % Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM
Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy, kuriy sumokéjimas neatleid?ia Rangove nuo pareigos
atlyginti visus UZsakovo patirtus nuostolius, Rangovui nevykdant arba netinkamai vykdant sutartj;
19.4. Jei Sutartis nutraukiama UZsakovo iniciatyva dél Rangovo kaltés, Uzsakovo patirti nuostoliai
ar iSlaidos gali biti i§skai¢iuojami i§ Rangovui mokeétiny sumy.

19.5. Nutraukus sutartj, Rangovas privalo graZinti visus i§ Uzsakovo gautus dokumentus ir sumokétg
avansy (jeigu buvo mokamas) arba likusig nepanaudotg jo dalj ir per 15 (penkiolika) dieny
statybvietés perdavimo ir priémimo aktu graZinti statybviete.

19.6. Sutarties nutraukimas neatleid?ia Rangovo nuo garantiniy ir finansiniy jsipareigojimy
vykdymo.

20. Susirinkimai

20.1. Statinio statybos metu vyksta eiliniai 3aliy susirinkimai, kuriy metu sprendZiami einamieji
klausimai, susije su statyba, ir kuriuose Rangove dalyvavimas visuomet privalomas.

20.2. Neeiliniai susirinkimai vyksta pareikalavus vienai i3 Saliy, ne veéliau kaip per tris (3) darbo
dienas po atitinkamo raSytinio pranesimo pateikimo kitai $aliai. Prireikus UZsakovas turi teise
reikalauti, kad neeilinis susirinkimas jvykty nedelsiant. Neeilinj susirinkimg su3aukia UZsakovas ir
Rangovo dalyvavimas jame privalomas.

20.3. Salys sura3o susirinkimo protokola, kurj pasiraso Saliy igaliotieji atstovai.

20.4. Galutinius sprendimus, kurie buvo aptarti susirinkimo metu ir ipareigojan¢ius Sutarties $alis
(tame tarpe kai dél sprendimy gali reikéti keisti projektinius sprendinius), priima UZsakovo vadovas
arba jo jgaliotas asmuo, ir jy vykdymas Rangovui yra privalomas kai apie tai jj rastu informuoja
UZsakovas ir jeigu biitina — sudarius papildomus susitarimus. Jei sprendimas (-ai) priestarauja
Sutarties saglygoms, Rangovas apie tai privalo pareikiti susirinkimo metu ir &ie pareiSkimai turi biiti
itraukti j protokola.

21. Ginéy sprendimo tvarka
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21.1. Sutartis sudaryta ir turi buti aiskinama pagal Lietuvos Respublikos teise.

21.2. Visi tarp Rangovo ir UZsakovo kile gin¢ai ar nesutarimai, susij¢ su Sutartimi, sprendZiami
deryby budu, o nepavykus taip i$spresti ginco, jis bus nagrin¢jamas Lietuvos Respublikos teisés akty
nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose pagal Uzsakovo buveinés vietg.

22. Susira$inéjimas

22.1. Visi su Sutartimi susij¢ pranesimai, prasymai, kiti dokumentai ar susiraSinéjimas yra siuné¢iami
faksu ar elektriniu pastu, jy originalus visais atvejais jteikiant UZsakovo ir Rangovo atstovams
asmeniskai ir pasiradytinai ar siunéiant registruotu ar kurjeriy (pasiuntiniy) pa$tu kiekvienam i3 ju
Sutartyje nurodytu atitinkamu adresu. Prane§imai dél Sutarties nutraukimo visais atvejais jteikiami
UZsakovo ir Rangovo atstovams asmeniskai ir pasiraSytinai arba siunéiant registruotu ar kurjeriy
(pasiuntiniy) pastu Sutartyje nurodytais adresais.

22.2. Jei pasikeiCia Sutarties specialiojoje dalyje nurodyti Salies duomenys, §i Salis turi informuoti
kita Salj pranesdama ne véliau, kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo ju pasikeitimo momento. Jei Salis
nesilaiko $iy reikalavimy, ji neturi teisés j pretenzija ar atsiliepima, jei kitos Salies veiksmai, atlikti
remiantis paskutiniais Zinomais jai duvomenimis, priestarauja Sutarties sglygoms arba ji negavo jokio
pranesimo, i$siysto pagal tuos duomenis.

22.3. Pasiradius Sutartj, nuo Sutarties vykdymo pradzios ir iki jos vykdymo pabaigos, darbui
organizuoti bei Sutarties vykdymo kontrolei uztikrinti Salys skiria atsakingus asmenis, jvardintus
Sutarties specialiojoje dalyje.

23. Baigiamosios nuostatos.

23.1. Sutartis sudaryta lietuviy/angly/lietuviy ir angly kalba dviem/keturiais egzemplioriais (po
viena/du kiekvienai Saliai) (raikoma priklausomai nuo to kokiomis kalbomis bus sudaroma sutartis).
Abu tekstai autentiSki ir turi vienods teisine galia. Atsiradus neatitikimams tarp teksty lietuviy ir
angly kalbomis, pirmenybeé teikiama tekstui angly kalba (jeigu taikoma).

23.2. Sig sutartj sudaro Sutarties bendroji ir specialioji dalys bei sutarties priedas/ai. Visi ios Sutarties
priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.

23.3. Né viena Salis neturi teisés perleisti visy arba dalies teisiy ir pareigy pagal $ia Sutartj jokiai
tre€iajai Saliai be iSankstinio rastisko kitos Salies sutikimo. PaZeidusi 3 reikalavima Salis privalo
kitai Saliai sumokéti 5 (penkis) % dydZio nuo visos Sutarties kainos be PVM Saliy i§ anksto sutarty
minimaliy nuostoliy suma.

23.4. Bet kokios Sios Sutarties nuostatos negaliojimas ar prieStaravimas LR galiojantiems teisés
aktams neatleidia Saliy nuo prisiimty jsipareigojimy vykdymo. Siuo atveju tokia nuostata turi biiti
pakeista atitinkancia teisés akty reikalavimus kiek jmanoma artimesne Sutarties tikslui bei kitoms jos
nuostatoms.

23.5. Sutarties vykdymas gali biti aiskinamas Saliy rastisku sutarimu, taciau toks aiskinimas negali
keisti Sutarties salygy.

23.6. Sutartis yra Saliy perskaityta, Ju suprasta ir jos autentidkumas patvirtintas ant kiekvieno
Sutarties Bendrosios ir Specialiosios dalies lapo kiekvienos Salies tinkamus igaliojimus turingiy
asmeny parasais.

Uzsakovo vardu Rangovo vardu
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PASIULYMAS

SPECIALLIOSIOS PASKIRTIES PATALPY [RENGIMO TECHNINIAME PASTATE
(VILKAVISKIO R., SAV., GRAIZISKIU SEN., BAMBINIU K.) STATYBOS DARBAI

INFRASTRUKTURQOS PLETROS DEPART, AMENTAS PRIE KRASTO APSAUGOS MINIST, ERIJOS
(Adresatas)

1. INFORMACIJA APIE TIEKEJA

Tiekéjo arba kio subjekty grupés nariy | UAB “Avona”
pavadinimas (-ai)

Tiekéjo arba tkio subjekty grupés nariy juridinio Imonés kodas 134248765,

asmens kodas (-ai) (uo atveju, jei pasialymg | pgresas: Europos pr. 106, LT-46351, Kaunas
teikia fizinis asmuo - verslo pazyméjimo Nr. ar

pan.), adresas (-ai)

Ukio subjekty grupes narys, atstovaujantis grupei
(pildoma, jei pasiilymg teikia ikio subjekty

grupé)
2. INFORMACIJA APIE SUBTIEKEJUS
(pildoma, jei tiekejas pasitelkia subtiekéjus)
Eil.
Nr. | Pirkimo sutarties dalies (pirkimo Subtiekéjo pavadinimas (jeigu Zinomas)
objekto dalies sutarties dalies),

perduodamos vykdyti

subtiekéjui, apraSymas
1
2.

_

3. PASIULYMO KAINA

3.1. Pasiiilymo kaina nurodoma uZpildant pateiktg Jentele:

Kaina,
) Kaina,

EiL . . : PVM EUR su
N, Pirkimo objektas ligrl}wl:ee EUR* | PVM**+

(2+3)




1. | Specialiosios  paskirties patalpy jrengimo | 9787,27 2055,33 | 11842,60
techniniame pastate (Vilkavigkio r. sav., Graziskiy
sen., Bambiniy k.) statybos darbai

2. | Darbai (paslaugos), priskirti prie kity i8laidy, kurie | 450,00 94,50 544,50
bitini statinj pripazinti uZbaigtu statyti

Pasitlymo kaina (4 stulpelio reikSmiy suma) | 1238710
Pasitlymo kaina ZodZiais: Dvylika tukstanéiy trys imtai astuoniasdeSimt septyni eurai, 10 ct

* 2 stulpelyje ,,Kaina, EUR be PVM* pateikiamas kaina, nurodant 2 (du) skaitjus po kabilelio.

** Jei 3 stulpelis ,PVM EUR* nepildomas, nurodomos prieZastys, dél kuriy PVM nemokamas:

*** 4 stulpelyje ,,Kaina, EUR su PVM* pateikiama kaina, nurodant 2 (du) skaigius po kablelio.
4. SU PASIULYMU PATEIKIAMI DOKUMENTAI

Eil. Dokumento pavadinimas Lapy skai¢ius
Nr.

1. | lgaliojimas KONFIDENCIALU 1

2. | Imonés kvalifikacijos atestatas 1

3. | Specialisty saragas (5 priedas) 2

4. | Specialisty kvalifikacijos atestatai KONFIDENCIALU 3

S. | Atlikty darby saraas su uZsakovo pazymomis 7

6. | Samatos KONFIDENCIALU 4

7. | Objektiné samata 1

8. | Suvestinis statybos kainos apskaitiavimas 1

5. KONFIDENCIALI INFORMACIJA

Eil. Pateikto dokumento pavadinimas
Nr. (nurodomi visi dokumentai pagal Salygy 5.7 punkto nuostatas)

1. | ]galiojimas KONFIDENCIALU
2. | Specialisty kvalifikacijos atestatai KONFIDENCIALU

3. | Samatos_ KONFIDENCIALU

Pastaba: Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Viesyjy pirkimy istatymo 20 straipsnio 3
dalimi,  perkanciajai organizacijai paprasius tiekéjo, per nurodylq terming, kuris negali biti
trumpesnis kaip 5 darbo dienos, jrodyti, kodel pasiialyme nurodyta informacija yra konfidenciali ir
fiekéjui nepateikus tokiy jrodymy arba pateikus netinkamus frodymus, bus laikoma, kad tokia
informacija yra nekonfidenciali,

Atkreipiame démesi j Vie3uyju pirkimy tarmnyvbos idaiskinima pateikta:
http:// vpt.Irv.lt/uploads/vptdocuments/files/konfidencialumas atnaujinta2017(1).pdf




PasiraSydamas §j pasitilyma, tvirtintu, kad:

1) pasidlymas galioja Salygy 5.9 punkte nurodyta terming;
2) sutinku su visomis pirkimo dokumentuose nusiatytomis salygomis;
3) pasililyme pateikti duomenys yra tikri.

R Ganeralinis direktorius
NG &R

&Q§§esiovas Zabarauskas




