Susitarimas dėl 2017-10-09 rangos SUTARties nr. 40410/572404 pakeitimo

2018-02-21, Nr. K-215 
Vilnius

AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – Užsakovas), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras Vilniaus filiale, atstovaujama         , veikiančio pagal                   , ir

Statkorpas AB (toliau – Rangovas), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 147651620, PVM mokėtojo kodas LT476516219, registruotos buveinės adresas Savitiškio g. 10F, LT-37371 Panevėžys, Lietuvos Respublika, duomenys apie kuria kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, atstovaujama Generalinio direktoriaus Rolando Adomonio, veikiančio pagal bendrovės įstatus,

toliau Užsakovas ir Rangovas kiekvienas atskirai vadinamas Šalimi, o bendrai – Šalimis, 

atsižvelgdamos į tai, kad:
1. Užsakovas ir Rangovas 2017-10-09 sudarė rangos darbų sutartį Nr. 40410/572404 (toliau – Sutartis), kuria Rangovas įsipareigojo atlikti (7468) Tipinių elektros tinklų objektų projektavimo paslauga ir įrengimo darbai, kurių vertė iki 35 000,00 EUR be PVM ir avariniai tinklo remonto ir techninės priežiūros darbus (toliau – Darbai) ir perduoti šių Darbų rezultatą Užsakovui, o Užsakovas įsipareigojo priimti atliktus Darbus ir sumokėti už juos Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka;
1. 2018-02-06 gautas Rangovo raštas Nr. 05-047 (toliau – Raštas), kuriuo jis prašo pratęsti Darbų užsakymo U-CR-1703831 atlikimo terminą dėl Rašte nurodytų aplinkybių; 
1. Darbų atlikimo termino pratęsimo galimybė numatyta Sutarties 8.7 punkte, esant Sutarties 8.7.1 – 8.7.5 papunkčiuose nurodytoms objektyvioms aplinkybėms (esant bent vienai iš numatytų aplinkybių),

Šalys, vadovaudamosi Sutarties BD 8.7 punktu, dėl Sutarties BD 8.7.4 papunktyje nurodytų aplinkybių ir vadovaudamosi Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 straipsnio 1 dalies 1 punktu, sudarė šį Susitarimą dėl Sutartyje nustatyto Darbų atlikimo termino pratęsimo (toliau – Susitarimas), kuriuo susitarė:

1. Pratęsti Darbų užsakymo Nr. U-CR-1703831 atlikimo terminą iki 2018-04-15.
1. Kitos Sutarties sąlygos lieka nepakeistos ir galioja visa apimtimi.
1. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir galioja visą Sutarties galiojimo laikotarpį, jei Šalys raštu nesusitars kitaip. 
1. Susitarimas sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.
1. Susitarimas ir visi jo priedai laikomi neatskiriama Sutarties dalimi.
1. Susitarimo Priedai:
6.1. Priedas Nr. 1 – Rangovo Raštas;
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