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DĖL VIEŠOJO PIRKIMO DOKUMENTŲ PATIKSLINIMO

Tiekėjas prašo Perkančiosios organizacijos atkreipti į Pirkimo sąlygų trūkumus ir juos ištaisyti. Taip pat Tiekėjas pateikia savo siūlymą dėl priimtinų, logiškų, šalių tarpusavio teisių ir pareigų balansą išlaikančių sąlygų:

	Dabartinis variantas
	Tiekėjo siūlymas

	Pirkimo sąlygų 2.4 p.:
2.4. Laikinų patalpų iš modulių paruošimas, pristatymas ir montavimas bei inžinerinės infrastruktūros įrengimo darbai turi būti atlikti iki 2025-07-31.
	Pirkimo sąlygų 2.4 p.:
2.41. Projektinės dokumentacijos parengimas pagal Techninės specifikacijos 2.3.1 p. turi būti atliktas per 90 kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos.
2.42. Laikinų patalpų iš modulių paruošimas, pristatymas ir montavimas bei inžinerinės infrastruktūros įrengimo darbai turi būti atlikti per 90 kalendorinių dienų nuo statybą leidžiančio dokumento išdavimo dienos.

Perkančioji organizacija nusprendė nustatyti atlikimo terminą iki 2025-08-14. Pridedama pakoreguoti pirkimo dokumentai.


	Sutarties specialiųjų sąlygų 4.1.2.2 p.:
4.1.2.2. techninio darbo projekto parengimo paslaugos privalo būti atliktos ne vėliau kaip per 1 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo datos.
	Sutarties specialiųjų sąlygų 4.1.2.2 p.:
4.1.2.2. techninio darbo projekto parengimo paslaugos privalo būti atliktos ne vėliau kaip per 90 dienų nuo Sutarties įsigaliojimo datos. Atsižvelgiant į tai, kad techninio darbo projekto parengimo sparta iš dalies priklauso ir nuo Pirkėjo, Pirkėjas įsipareigoja bendradarbiauti su Tiekėju, operatyviai ir be nereikalingo uždelsimo reaguoti į pagrįstus Tiekėjo prašymus ar paklausimus. Šiame punkte nurodytas terminas yra pratęsiamas tam pačiam laikotarpiui, kiek techninio darbo projekto parengimo paslaugos suteikimas užtruko dėl nepagrįsto Pirkėjo delsimo reaguoti į Tiekėjo prašymus ar paklausimus bei trečiųjų asmenų – techninio darbo projekto parengimo procese dalyvaujančių valstybės ir savivaldybės institucijų – vėlavimo ar nepagrįsto delsimo.

Siūlymui nepritarta. 


	Sutarties specialiųjų sąlygų 4.1.2.3 p.:
parengiamieji darbai privalo būti atlikti ne vėliau kaip per /tiekėjo pasiūlyme nurodytą terminą/ nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Jeigu Tiekėjas nesilaiko nustatyto termino, moka Pirkėjui 3 000,00 (trys tūkstančiai) Eur baudą už kiekvienas 5 (penkias) pradelstas dienas.
	Sutarties specialiųjų sąlygų 4.1.2.3 p.:
parengiamieji darbai privalo būti atlikti ne vėliau kaip per /tiekėjo pasiūlyme nurodytą terminą/ nuo statybą leidžiančio dokumento išdavimo dienos. Jeigu Tiekėjas nesilaiko nustatyto termino, moka Pirkėjui 3 000,00 (trys tūkstančiai) Eur baudą už kiekvienas 5 (penkias) pradelstas dienas, tačiau visais atvejais Tiekėjo mokėtinos baudos suma visais atvejais negali viršyti vieno mėnesio nuomos mokesčio dydžio.

Siūlymui pritarta. Pridedama pakoreguoti pirkimo dokumentai.


	Techninės specifikacijos priede Nr. 1 „Projektavimo užduotis“ C 01 eilutė:
Numatomi išoriniai modulių matmenys yra LxWxH=6x2,45x3m (±10%). Siūlomi moduliai turi turėti CE sertifikatą.
	Techninės specifikacijos priede Nr. 1 „Projektavimo užduotis“ C 01 eilutė:
Numatomi išoriniai modulių matmenys yra LxW=10x3m (±10%), LxWxH=6x2,45x3m (±10%). Siūlomi moduliai turi turėti ETA dokumentą.

Siūlymui pritarta iš dalies. Paliekama, kad siūlomi moduliai turi turėti CE sertifikatą (sprendimas priimtas toks, kadangi siekiama užtikrinti konkurenciją). Dėl matmenų pritarta. 



* montāžas cenā neietilpst montāžas laukuma sagatavošana un pieslēgšana pie komunikāciju tīkliem.
** Pasūtītājam ir jānodrošina brīva transporta piekļuve montāžas vietai.
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