
SUSITARIMAS Nr. 40 DĖL PAPILDOMŲ IR (AR) NEATLIEKAMŲ DARBŲ
PRIE SUTARTIES NR. S-511
2026-02-19

AB „Via Lietuva“, (buvęs pavadinimas – akcinė bendrovė Lietuvos automobilių kelių direkcija) atstovaujama šį dokumentą pasirašančio įgalioto bendrovės darbuotojo (toliau – Užsakovas),
ir
AB „Kauno tiltai“, atstovaujama šį dokumentą pasirašančio įgalioto bendrovės darbuotojo (toliau - Rangovas)
toliau Užsakovas ir Rangovas atskirai vadinami „Šalimi“, o kartu vadinami „Šalimis“, 

Šalys, atsižvelgdamos į tai, kad:
A. 2024-05-21 Šalys sudarė pirkimo sutartį Nr. S-511 (toliau – Sutartis), projekte „Magistralinio kelio A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai ruožo nuo 85,00 iki 97,06 km rekonstravimas“;
B. Sutarties pagrindu Rangovas įsipareigojo atlikti darbus (toliau – Darbai), o Užsakovas – tinkamai ir laiku atsiskaityti;
C. Sutarties vykdymo metu Rangovui atliekant statybos darbus dėl kompleksinių neatitikimų tarp projektinės ir faktinės situacijos iškilo būtinybė tikslinti projektinius sprendinius, nes:
· Rangovas kelyje AK KP-1 kairėje pusėje, pagal projektinius sprendinius, įrengė pakelės griovį   nuo Pk 201+80 iki  sankryžos, kurios  Pk 203+00. Taip  pat sankryžoje į kelią 201 (21001-00-TDP-S-1.B-01 „Eismo organizavimo planas“) Rangovui įrengus griovius, dvejose vietose aptiktas esamas kabelis,  kuris yra aukščiau už griovio dugną;
· Dėl aukščių skirtumo techniškai neįmanoma įrengti šaligatvio ties AK DP-17 TDP brėžinys (21001-00-TDP-S-1.B-03);
· Įrengus AK DP- 17 kelio bortus reikalingas asfalto dangos suvedimas su esamomis dangomis ir nuvažiavimų dangų atstatymo,
dėl aukščiau išvardintų priežasčių atsirado poreikis projektinių sprendinių tikslinimui bei papildomiems darbams (detalizuoti Priede Nr. 1), kurių kaina sudaro 45.184,13 Eur be PVM;
D. Sutarties vykdymo metu, dėl projektinių sprendinių patikslinimo, atsirado poreikis neatliekamiems (atsisakomiems) darbams (detalizuoti Priede Nr. 1), kurių kaina sudaro 1.128,77 Eur be PVM;
E. Sutarties 149 p. Šalys susitarė dėl galimybės pakeisti Sutarties kainą dėl atsiradusių papildomų ir (ar) atsisakomų (neatliekamų) darbų;
Šalys, remdamosi Sutarties XII. Skyriaus nuostatomis bei Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 2 d. sudaro šį susitarimą (toliau – Susitarimas), kuriuo susitaria dėl toliau nurodytų sąlygų:

1. Šalys susitaria dėl žemiau nurodytos Papildomų darbų kainos, kurią, Rangovui atlikus šiame Susitarime numatytus Papildomus darbus, Užsakovas įsipareigoja Rangovui sumokėti Sutartyje nustatyta tvarka:
0. viso Papildomų darbų kaina su PVM yra 54.672,80 Eur (penkiasdešimt keturi tūkstančiai šeši šimtai septyniasdešimt du eurai, 80 ct).
0. Papildomų darbų kaina be PVM yra 45.184,13 Eur (keturiasdešimt penki tūkstančiai vienas šimtas aštuoniasdešimt keturi eurai, 13 ct);
0. 21 proc. PVM yra 9.488,67 Eur (devyni tūkstančiai keturi šimtai aštuoniasdešimt aštuoni eurai, 67 ct).
1. Šalys susitaria dėl Neatliekamų (atsisakomų) darbų kainos:
1.1. viso neatliekamų darbų kaina su PVM yra 1.365,81 Eur (vienas tūkstantis trys šimtai šešiasdešimt penki eurai, 81 ct).
1.2. neatliekamų darbų kaina be PVM yra 1.128,77 Eur (vienas tūkstantis vienas šimtas dvidešimt aštuoni eurai, 77 ct).
1.3. 21 proc. PVM yra 237,04 Eur (du šimtai trisdešimt septyni eurai, 04 ct).

2. Dėl aukščiau šiame Susitarime nurodytų sąlygų Sutarties 12 punkte numatyta Sutarties kaina padidėja toliau nurodyta suma: 53.306,99 Eur (su PVM). Dėl šiuo Susitarimu sutartų papildomų ir (ar) neatliekamų darbų galutinė Sutarties kaina  yra: 205.073.121,54 Eur (su PVM).
3. Šalys susitaria, kad dėl Papildomų darbų nėra suteikiamas papildomas darbų atlikimo terminas. 
4. Šalys patvirtina, jog Susitarime numatytos sąlygos buvo individualiai Šalių aptartos ir pilnai atitinka jų tikrąją valią, kurios įgyvendinimo Šalys siekė sudarydamos Susitarimą.
5. Sutarties sąlygos, kurios nėra aptartos kaip keičiamos Susitarimu, lieka nepakeistos galioti Sutarties galiojimo laikotarpiu.
6. Šis Susitarimas įsigalioja nuo Šalių pasirašymo (abiejų Šalių) dienos ir galioja pagal Sutartyje nustatytą Sutarties galiojimo terminą.
7. Susitarimas yra neatskiriama ir sudėtinė Sutarties dalis.
8. Susitarimo priedai:
9.1. Priedas Nr. 1 - Darbų pakeitimo aktas Nr. 39.
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