»TSP| KEITIMAS SEDUVOS, RADVILISKIO IR VELZIO 110 KV TRANSFORMATORIY PASTOTESE, TSP| DIEGIMAS
SVENCIONELIY 110 KV TRANSFORMATORIY PASTOTEJE”
PROJEKTAVIMO IR STATYBOS DARBUY PIRKIMO SUTARTIS

2018 m. rugséjo A7 d., Vilnius, Nr. SUT- &4 - /&

LITGRID AB (toliau - ,,UZsakovas*), pagal Lietuvos Respublikos jstatymus jsteigta ir veikianti jmoneé, juridinio
asmens kodas 302564383, kurios registruota buveiné yra A. Juozapaviciaus g. 13 LT-09311, Vilnius, duomenys apie
bendrove kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama ITT ir administravimo
departamento direktoriaus Apolinaro Skikdino, veikian¢io pagal 2017 m. vasario 27 d. prokiira, ir Perdavimo tinklo
departamento direktoriaus Vidmanto Gruso, veikiancio pagal 2016 m. rugpjicio 3 d. prokira,

ir
UAB ,Elektros inzinerija“ (toliau - ,,Rangovas*), pagal Lietuvos Respublikos jstatymus jsteigta ir veikianti jmonée,
juridinio asmens kodas 302717181, kurios registruota buveiné yra Mechaniky g. 101-1, LT-02186 Vilnius, duomenys

apie bendrove kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama Direktoriaus
Vidmanto Tickos, veikiancio pagal bendroves jstatus, i$ kitos pusés,

Toliau abi kartu vadinamos ,,§al1mls“ o kiekviena atskirai ,,Salimi“, atsizvelgdamos i tai, kad Rangovas laiméjo
glrkejo skelbta TSP| keitimo Seduvos, Radviliskio ir Velzio 110 KV transformatoriy pastotése, TSP| diegimo
Svencionéliy 110 KV transformatoriy pastotéje darby p1rk1mq skelbiamy deryby bitdu (pirkimo paskelbimo data -
2018 m. liepos 9 d., pirkimo numeris - 390754), sudaré Sig projektavimo ir statybos darby pirkimo sutartj (toliau -
»outartis®) ir su51tare, kad Rangovas atliks TSP| keitimo Seduvos, Radviliskio ir VelZzio 110 KV transformatoriy
pastoteése, TSP[ diegimo Svencionéliy 110 KV transformatoriy pastotéje ir kitus Sutartyje nurodytus darbus, o
UzZsakovas uz atliktus darbus sumokés Sutartyje nurodyta kaina.

Vykdydamos Sutarti, Salys vadovausis Zemiau nurodytomis Sutarties specialiosiomis salygomis ir LITGRID AB
generalinio direktoriaus jsakymu patvirtintomis LITGRID AB projektavimo ir statybos darby pirkimo sutarties
bendrosiomis salygomis PSDPS: 2017 (toliau - Bendrosios salygos).

SUTARTIES SPECIALIOSIOS SALYGOS

Siose Sutarties specialiosiose salygose didZiaja raide raSomos savokos atitinka Bendrosiose salygose didziaja raide
rasomas sgvokas, jei kontekstas aiskiai nereikalauja kitaip. LauZtiniuose skliaustuose nurodyti punktai ir skyriai
reiskia nuoroda i Bendryjy salygy punktus ir skyrius, su kuriais atitinkama salyga yra susijusi.

Pagrindinés 1. Objektas [Sqvoka i]:

salygos SEDUVOS, RADVILISKIO IR VELZIO 110 KV TRANSFORMATORIY PASTOTES, SVENCIONELIY 110
KV TRANSFORMATORIU PASTOTE: 110/35/10kV Seduvos TP: RadviliSkio r., Seduva, Veériskiy
g.57; 110/10 kV Radviliskio TP: RadviliSkis, Gedimino_g. 52A; 110/ 10kV Velzio TP:
Panevézys, Kedainiy g. 33; 110/35/10kV Svencionéliy TP: Svencioniy r., Svencionéliy sen.,
Augustavo vs., Pasaminés g.21

2. Techniné uzduotis [Sqvoka t]:
Projektavimo uzduotis, 2 priedas.
3. Darby atlikimo terminas [Sqvoka e]:
23 ménesiai nuo Sutarties sudarymo dienos.

Darby atlikimo terminas Saliy rastisku susitarimu gali bGti pratestas 1 men. Sutarties
bendrujy salygy PSDPS:2017 (1 priedas) 1.2.2 p. nurodyta tvarka.

4. Darby etapai [1.2.3 punktas]:

Darbus Rangovas turi atlikti 3 priede nurodytais Darby etapais ir terminais.

. 5. Pagrindiniai jrenginiai [Sqvoka j]:
Darbal g irenginiai [Sqvoka j]
10 priedas.
6. Uzsakovo jrenginiai [3.9.8 punktas]:

Darby atlikimui Uzsakovas patiekia Siuos jrenginius ir Medziagas:

Teleinformacijos surinkimo ir perdavimo jrenginiy keitimui 110/10 kV Velzio
transformatoriy pastotéje UZsakovas pateiks Rangovui momentiniy duomeny valdiklj (MDV)
(1 vnt., kurio verté 2660, 00 EUR (be PVYM)).
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Darby
organizavimas

Kaina ir
apmokéjimas

Atsakomybé

Rangovas tiekiamus (perduodamus) jrenginius, suderines laika su UZsakovu, pasiima Siuo
adresu:

LITGRID AB, A. Juozapaviciaus g. 13, Vilnius (P. Kuznecovas, tel. 8 698 11529).
Fiziné sauga [3.3.5 punktas]:

Papildomi fizinés saugos reikalavimai Darbams netaikomi.

Demontuojami jrenginiai, konstrukcijos ir medziagos [3.6.2 punktas]:

Rangovo demontuojamy ir tolimesniam naudojimui tinkamy ijrenginiy, konstrukcijy ir
medziagy néra.

Saliy atstovai [4. 1 skyrius)

UZsakovo atstovas: Rangovo atstovas:
Generalinio direktoriaus padéjéja Projekty vadovas Arturas Dilba
(projekto vadove) telefonas:+370 687 44382
Sigita Ropiené arturas.dilba@synergyspot.eu

Telefonas +370 707 02176,
+370 620 54451;

e. pastas: Sigita.ropiene@litgrid.eu

UZzsakovo atstovas, atsakingas uz

Sutarties ir jos pakeitimy paskelbima:

Pirkimy skyriaus pirkimo vadové Edita AliSauskaité VoroZeikiniené
Telefonas: +370 707 02033

e. pastas: Edita.Alisauskaite-Vorozeikiniene@®litgrid.eu

10. Sutarties kaina [Sqvoka p]:

11.

Sutarties kaina be PVM (Darby kaina): 98 832,00 Eur (devyniasdeSimt astuoni tikstanciai
astuoni Simtai trisdeSimt du eurai);

Pridetines vertés mokestis (PVM): 20 754,72 Eur (dvideSimt tlkstanciy septyni Simtai
penkiasdeSimt keturi eurai ir 72 ct);

Sutarties kaina: 119 586,72 Eur (vienas Simtas devyniolika tdkstanéiy penki Simtai
asStuoniasdesimt SeSi eurai ir 72 ct).

Apmokeéjimas [6.3.1 punktas]:

Sutarties kaina bus mokama dalimis pagal atliktus Darby etapus, kaip nurodyta 3 priede.

12. Saskaita apmokéjimui:

A.s. LT347044060007801293

AB SEB bankas

Banko kodas 70440

PVM mokétojo kodas LT100006669617.

13. Europos Sajungos fondy (programy) finansavimas [10.9.1 punktas]:

Darbai Europos Sajungos fondy (programy) lesomis nefinansuojami.

14. Netesybos:

Netesybos uz laiku neperduotus Darbus Rangovui numatytos 3 priede.
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15. UZsakovui priimtini bankai ir draudimo bendrovés:

UZsakovui priimtiny banky ir draudimo bendroviy sarasas nurodomas salygy 5 priede.

Baigiamos 16. Projektas [10.7.2 punktas]:

nuostatos » TSP] KEITIMAS V§EDUvVOS,_ RADVILISKIO IR VELZIO 110 KV TRANSFORMATORIY PASTOTESE,
TSP| DIEGIMAS SVENCIONELIY 110 KV TRANSFORMATORIY PASTOTEJE” PROJEKTAVIMO IR
STATYBOS DARBUY PIRKIMO SUTARTIS [investicijy projekto numeris Nr. PPTU18081]

17. Saliy kontaktiniai duomenys [10.8.1 punktas]:

UZsakaovo: Rangovo:

A. Juozapaviciaus g. 13, Mechaniky g. 101-1,

LT-09311 Vilnius; LT-02186 Vilnius;

Tel. +370 707 02171, Tel. +370 5 2741661;

Faks. +370 5 272 3986;

E. pastas info@litgrid.eu E. pastas info@synergyspot.eu

A.s. LT457300010124963570
»Swedbank*, AB

Banko kodas 73000

PVM kodas LT100005748413

Papildomos 18. Bendryjy salygy 9.1.1 punktas papildomas taip:
sglygos Iki Sutarties pasiraSymo Rangovas UZsakovui pateiké:
a) Sutarties jvykdymo uztikrinima - Banko garantija (13 priedas);

b) projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo liudijimo (poliso)
patvirtintg kopija (12 priedas);

¢) Sutarties bendryjy salygy 2.1.1 punkte nurodyty vadovy, atitinkanciy minimalius
kvalifikacinius reikalavimus sarasa (15 priedas).

Jei dokumenty pateikimo terminas praleidziamas, bus laikoma, kad Rangovas atsisaké
sudaryti Sutartj ir Sutartis nebus sudaroma.

19. Bendryjy salygy 1.3.1 punktas kei¢iamas taip:

Visi Darbai turi buti atliekami pagal Saliy patvirtinta Grafika. Grafika (19 priedas)
Rangovas turi parengti ir pateikti UZsakovo derinimui per 10 dieny nuo Sutarties sudarymo
dienos.

SUTARTIES DOKUMENTAI IR PRIEDAI:

Vykdydamos Sig Sutarti, Salys vadovausis toliau nurodytais dokumentais, kurie yra suprantami ir aiSkinami kaip
neatskiriama Sutarties dalis:

1. LITGRID AB projektavimo ir statybos darby pirkimo sutarties bendrosios salygos PSDPS:2017;
2. Projektavimo uzduotis ir jos priedai;
3. Projektavimo ir Statybos darby etapai;

4, LITGRID AB reikalavimai Techninio projekto technines specifikacijos sudarymui;
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5. Uzsakovui priimtiny banky ir draudimo bendroviy sarasas

6. Darby Ziniarastis (su pasitalymu pildoma forma).

7. Darby Ziniarascio forma pildoma po Techninio projekto atlikimo.

8. Turto grupiy ir turto vienety klasifikatorius;

9. Rangovy saugaus darbo organizavimo ir vykdymo LITGRID AB objektuose tvarkos aprasas;
10. Pagrindinés jrangos atitikties Uzsakovo reikalavimams pagrindimo tvarka;

11. Tipinés darby-atjungimy grafiko formos pavyzdys;

12. Projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo liudijimo (poliso) patvirtinta kopija;
13. Sutarties jvykdymo uztikrinimas - Banko garantija;

14, Rangovo pasitelkiamy subrangovy sarasas;

15. Vadovy (vadovaujanciy specialisty, pirkimo sutarciai vykdyti) sarasas;

16. Pirkimo salygos, pirkimo salygy paaiskinimai ir patikslinimai;

17. Deryby protokolas;

18. Rangovo pasiulymas, pasitlymo paaiskinimai ir patikslinimai;

19. Darby ir aktavimo grafiko formos pavyzdys.

Jeigu tarp auksciau nurodyty dokumenty baty neatitikimy ar priestaravimy, dokumentai bus aiskinami pagal jy
pirmuma, pagal kuri Zeméjancia tvarka jie yra isvardinti auksciau.

Tai patvirtindamos, Salys Sio dokumento pradzioje nurodyta diena pasirasé ir patvirtino Sig Sutartj dviem
originaliais egzemplioriais po viena kiekvienai Saliai.

Uzsakovo vardu: Rangovo vardu:

ITT ir administravimo departamento direktorius Direktorius

Apolinaras Sklkunas Vidmantas Ticka 7
‘OS/RI‘ S\/) /

(pa as) ‘/ \ (parasas)
'Y
UAB

Perdavimo ti eP«‘:\rtamento dlrektonus
«glektros inZinerija”

Vidmantas Grusas
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LITGRID AB PROJEKTAVIMO IR STATYBOS DARBUY PIRKIMO SUTARTIES BENDROSIOS SALYGOS PSDS:2017

SAVOKOS

Zemiau isvardintos $iose bendrosiose projektavimo ir statybos darby pirkimo sutarties salygose (toliau - Salygos) didzigja raide
raSomos sgvokos turi toliau nurodytas reikSmes, taikomas ir specialiosiose projektavimo ir statybos darby pirkimo sutarties
sglygose (toliau — Sutarties specialiosios sglygos), ir ios Sutarties $aliy susirasingjime vykdant Sutartj, jei kontekstas nereikalauja

kitaip:

a.

Atlikty darby aktas — pagal Uzsakovo pateikta forma Rangovo parengiamas ir UZzsakovui pateikiamas dokumentas,
kuriame nurodomi Rangovo faktiskai atlikti Darbai;

Banko garantija — banko garantija, atitinkanti Sutartyje nurodytus reikalavimus (Salygy 10.10 skyrius)

Darbai — visi darbai, kurie jeina | $iy Salygy 1.1. skyriuje nurodyta darby apimtj (jskaitant [renginius, Medziagas ir atlikty
darby rezultata);

Darbo projektas — normatyviniy statybos techniniy dokumenty, kuriuose detalizuocjami Techninio projekto sprendiniai ir
pagal kuriuos atliekami statybos darbai, visuma;

Darby atlikimo terminas — Sutartyje nurodytas terminas, per kurj turi bati atlikti, uzbaigti ir perduoti UZsakovui visi
Sutartyje nurodyti Darbai;

Darby Ziniarastis — po Techninio projekto suderinimo Rangovo parengtas dokumentas, kuriame pagal UZsakovo
pateikta Turto grupiy ir turto vienety klasifikatoriy nurodomi atskiri turto vienetai, jy kiekiai ir kaina, ir pagal kurj nustatomi
tarpiniy mokejimy dydziai, kai Sutartyje numatyta, kad tarpiniai mokejimai Rangowvui atliekami pagal Darby Ziniarastj;

Grafikas — tai Uzsakovo ir Rangovo patvirtintas grafikas, kuriame yra nurodyti terminai, per kuriuos Rangovas planuoja
atlikti Darbus;

|renginiai — jrenginiai, jranga, prietaisai, jtaisai, mechanizmai, atsarginés dalys, kompiuterinés programos, kurie turi bati
sumontuoti ir (arba) instaliuoti ir (arba) perduoti UZsakovui vykdant Sutartj;

MedZiagos — medziagos, gaminiai ir kiti produktai, kurie vykdant Sutartj turi bati jkonstruoti, jmontuoti, jdéti, instaliuoti j
Objekty ir (arba) perduoti UZsakowui ir kurie néra laikomi |renginiais;

Nenugalima jéga — aplinkybes, kuriy Salis negalejo kontroliuoti, protingai numatyti Sutarties sudarymo metu, negali
uzkirsti kelio Siy aplinkybiy ar jy pasekmiy atsiradimui bei néra prisiemusi rizikos dél tokiy aplinkybiy atsiradimo;

Objektas — statinys, kuris turi bati pastatytas, rekonstruotas, suremontuotas ir (arba) nugriautas atliekant Darbus;

Pagrindiniai jrenginiai — |renginiai, kurie Sutartyje nurodyti kaip pagrindiniai ir kuriems taikomos Salygy 3.10 skyriaus
nuostatos;

Pakeitimas — bet koks Darby pakeitimas, jskaitant Darby dalies atsisakyma ir (arba) papildomy Darby atlikima;
Pirkimas — pirkimas, kurj atlikus buvo sudaryta Sutartis;

Rangovas — Sutarties Salis, kuri jsipareigoja atlikti ir uzbaigti Darbus (Rangovo sgvoka taip pat apima Rangovo
subrangovus, darbuotojus ir kitus Rangovui dirbanéius asmenis, jei Sutarties kontekstas nereikalauja kitaip);

Salygos - Sios projektavimo ir statybos darby pirkimo sutarties bendrosios salygos;

Sutartis — tarp Saliy sudaryta sutartis, kuria Salys jsipareigojo vadovautis $iomis Salygomis bei Sutarties specialiosiomis
salygomis ir (arba) kurioje Salygos nurodytos kaip neatsiejama tos sutarties dalis;

Sutarties kaina - Sutartyje nurodyta kaina (su PVM), kuri turi bGti sumokéta uz visus Rangovo tinkamai atliktus ir
uzbaigtus Darbus. Sutartyje naudojama savoka ,pradineé Sutarties kaina" suprantama kaip Sutarties kaina Sutarties
sudarymo metu, t. y. be Sutartyje nurodyty jos kainos pakeitimy ir (arba) perskaiciavimy;

Statybvieté — Uzsakovo Rangovui perduota Darby vykdymo vieta;
Salys — Uzsakovas ir Rangovas, o Salis — bet kuris i3 jy;

Techniné uzduotis - techniné uzduotis, projektavimo uzduotis arba Techninis projektas (kai jj pateikia Uzsakovas) pagal
kurig turi bati atlikti projektavimo, statybos ir kiti Sutartyje nurodyti Darbai;

Techninis projektas arba techninis darbo projektas (toliau ~Techninis projektas) — nomatyviniy statybos techniniy
dokumenty nustatytos sudeties dokumenty, kuriuose pateikiami UZsakovo sumanyto statinio sprendiniai (statinio
projekto dalys, skaiciavimai, bréziniai), skirty statybg leidzianéiam dokumentui gauti, statybai vykdyti ir statybos
uzbaigimo procediroms atlikti, visuma;

UZzsakovas — Sutarties 3alis, kuri perka Sutartyje nurodytus Darbus (UZsakovo sgvoka taip pat apima UZsakovo atstova
ir kitus UZsakovo darbuotojus bei Uzsakovui dirbancius asmenis, kuriuos UZsakovo atstovas rastu nurodo Rangovui, jei
Sutarties kontekstas nereikalauja kitaip).

Kitos Sutartyje vartojamos bendrinés sgvokos, raSomos ne didZigja raide, atitinka Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir
kituose statybos teisés aktuose apibréztas sgvokas.
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1.1.4.

1.2.1.
1.2.2.

1.23.

1.31.

1.3.2.

BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. DARBUY APIMTIS

Rangovas turi atlikti, uZzbaigti ir UZzsakovui perduoti visus Techningje uzduotyje ir Sutartyje nurodytus projektavimo, ;
statybos ir kitus darbus.

| Rangovo atliekamy Darby apimtj jeina visy Darbams atlikti bei Sutartyje nurodytiems jsipareigojimams jvykdyti
reikalingy |renginiy, Medziagy, transporto, personalo, dokumenty, draudimo ir kity priemoniy, prekiy bei paslaugy
isigijimas ir apmokeéjimas, iSskyrus atvejus, kai Sutartyje aiskiai nurodyta, kad juos pateikia Uzsakovas.

| Rangovo atliekamy Darby apimtj taip pat jeina visy Sutarciai jvykdyti reikalingy leidimy, suderinimy ir pritarimy
gavimas, kurie nebuvo pateikti Pirkimo metu ir kuriy UZsakovas néra jsipareigojes pateikti pagal Sutartj. Jei Sie leidimai,
suderinimai ir pritarimai pagal teisés akty reikalavimus i§duodamai (atliekami) UZzsakovo vardu, Uzsakovas per 5 darbo
dienas nuo Rangovo praSymo gavimo isduoda reikiamus jgaliojimus.

Rangovas turi atlikti ir Sutartyje nenurodytus darbus, kurie yra batini tam, kad visus Darbus blty galima uzbaigti ir
tinkamai naudoti pagal paskirtj (t. y. Sutartyje ir teisés aktuose nustatyta tvarka), ir kuriuos Rangovas objektyviai turejo
ir galéjo numatyti iki Sutarties sudarymo, susipazines su visais Sutarties dokumentais, Statybviete (tiek dokumentaliai,
tiek fiziskai), teisés akty reikalavimais ir situacija rinkoje.

Visus Darbus Rangovas turi atlikti pagal Sutartyje ir galiojanéiuose teisés aktuose nurodytus reikalavimus, o jei tokie
reikalavimai nenurodyti — pagal geriausius visuotinai pripazjstamus profesinius, techninius standartus ir praktika.

1.2. DARBU ATLIKIMO TERMINAS
Rangovas visus Darbus turi atlikti, uzbaigti ir perduoti Uzsakovui per Darby atlikimo terminag.

Darby atlikimo terminas gali bati pratestas tik rastisku Saliy susitarimu del Nenugalimos jegos aplinkybiy arba
Pakeitimy atlikimo, jei Sutarties specialiosiose saglygose yra numatyta tokio pratesimo galimybe.

Jei Sutartyje nurodyta, kad Darbai turi bati atliekami etapais, Rangovas darbus turi organizuoti taip, kad jie baty atlikti
Sutartyje nurodytais terminais. Jei atitinkamo etapo jvykdymo terminas nenurodytas, bus laikoma, kad etapg Rangovas
turi uzbaigti per Darby atlikimo termina.

1.3. GRAFIKAS

Visi Darbai turi bati atliekami pagal Saliy patvirtinta Grafikg. Grafikg Rangovas turi parengti ir pateikti Uzsakovo
derinimui per 30 dieny nuo Sutarties sudarymo dienos.

Grafikas derinimui turi bati pateiktas skaitmeniniu *.mpp ir *.pdf formatu. Grafike turi bati numatytas toliau nurodyty
Darby vykdymas, i$skyrus atvejus, kai atitinkami Darbai pagal Sutartj neturi bdti atliekami arba jy atlikimo néra
galimybeés numatyti Grafiko sudarymo metu:

a) InZineriniy darby atlikimas (geologija, geodezija ir kt. nurodant atskirai);

b) Specialiyjy prisijungimo salygy ir specialiuosius reikalavimus ir visus reikalingus suderinimy, leidimy ir (arba)
sutikimy i§ atsakingy institucijy ir asmeny gavimas (kiekvienas suderinimas i§skiriamas atskirai);

c) Techninio projekto parengimas;

d) Techninio projekto jvertinimas (vykdo Uzsakovas);

e) Techninio projekto koregavimas pagal gautas pastabas;

f) Techninio projekto ekspertizés organizavimas (vykdo UZsakovas);

g) Techninio projekto tvirtinimas;

h) Statybg leidzianéiy dokumenty gavimo UZsakovo vardu organizavimas;

i) |renginiy techninés dokumentacijos suderinimas su UZzsakovu;

i) Darbo projekto (jo daliy) parengimas;

k) Darbo projekto (jo daliy) jvertinimas (vykdo UZsakovas);

1) Darbo projekto (jo daliy) koregavimas pagal gautas pastabas;

m) Darbo projekto (jo daliy) ekspertizés atlikimo organizavimas (vykdo UZsakovas);

n) Darbams atlikti reikalingos dokumentacijos pateikimas Rangovui (vykdo Uzsakovas),

0) Statybvietés perdavimas Rangovui,

p) statybos Darby pradzia;

q) planuojami elektros jrenginiy atjungimai;

r) Jrenginiy, Medziagy pristatymai | Statybviete;
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1.3.3.

1.3.4.

1.3.5.

1.3.6.

13.7.

1.3.8.

1.3.9.

1.3.10.

1.3.11.

1.3.12.

1.4.1.

1.4.2.

1.4.3.

s) |renginiy ir Medziagy sumontavimas ir instaliavimas;

1) |renginiy suderinimas ir iSbandymas;

u) statybos Darby pabaiga;

v) statybos uzbaigimo procediry Uzsakovo vardu organizavimas;
w) Darby techninis vertinimas;

X) Objekto bandomaiji ir nuolatine eksploatacija;

y) Darby perdavimas Uzsakovui;

z) Kiti Darby vykdymui svarbas terminai.

Grafike taip pat turi bGti nurodytas planuojamas ledy, reikalingy vykdyti atsiskaitymams su Rangovu pagal Sutartj
poreikis laiko ir atliekamy darby atzvilgiu, bei iSskirti Darby vykdymo etapai. Grafike turi atsispindéti kiekvieno pazymeto
Darbo trukme, jy pradzios ir pabaigos terminai, eiliskumas, bei tarpusavio susietumas (t. y. kokig jtaka vieny Darby
atlikimas turi kity Darby atlikimui). Grafike terminai turi biti nurodyti vieno ménesio ir detalesniu tikslumu, elektros
jrenginiy atjungimai — dieny arba savaiciy tikslumu.

UZsakovas pateiktg Grafika jsipareigoja patvirtinti arba pateikti Rangovui argumentuotas pastabas per 20 dieny nuo
sio Grafiko gavimo dienos. Jei Grafikas grazinamas pataisymui, jis turi bati pateiktas pakartotiniam derinimui per 10
dieny nuo pastaby gavimo dienos. Jei Uzsakovas veluoja patvirtinti Grafikg arba pateikti pastabas per nustatytg
terming, Rangovas turi teisg Grafikg patvirtinti vienasaliskai, apie tai rastu jspéjes UZsakova ne veliau kaip pries 5
darbo dienas.

Rangovas, nustatytu laiku nepateikgs UZzsakovo derinimui Grafiko, moka UZsakovui 100 eury delspinigius uz kiekvieng
paveluota diena. Kas penkias vélavimo dienas Uzsakovas turi teise skai&iuojamy delspinigiy suma padidinti tris kartus.
Padidinta delspinigiy suma pradedama taikyti ne anks&iau kaip po trijy dieny nuo raétisko Uzsakovo jspejimo pateikimo
Rangovui dienos. Bendra delspinigiy, mokamy pagal §j punkta, suma negali bati didesné kaip 10.000 eury.

Suderintas Grafikas patvirtinamas abiejy Saliy atstovy paraais, nurodant patvirtinimo data, dviem egzemplioriais po
viena kiekvienai Saliai.

Abi Salys dés visas pastangas, kad Grafikas bty suderintas ne veliau kaip per 100 dieny nuo Sutarties sudarymo. Jei
per nurodyta terming Salims nepavyks suderinti Grafiko, Salys gali nutraukti $ig Sutartj, pasiradydamos rastiskg
susitarimg arba viena3aliskai Sutartyje nurodytais atvejais ir tvarka.

Jei Darby vykdymas atsilieka nuo Grafiko, Rangovas kartu su Darby vykdymo ataskaita (Salygy 4.7 skyrius) pateikia
velavimo prieZastis ir priemones velavimui eliminuoti, taip pat pateikia atnaujinta Grafikg, kuriame atsispindety realas
planucjamy Darby atlikimo terminai.

Grafike nurodyty Darby eilikumas ir technologiniai Darby vykdymo sprendimai gali biti keiiami tik su Uzsakovo
pritarimu, Salims rastidkai patvirtinant Grafiko pakeitimus. Uzsakovui pareikalavus, Rangovas privalo pagristi tokiy
pakeitimy reikalinguma.

Grafike nurodyti tarpiniai Darby atlikimo terminai gali bati keigiami Salims pakeitimus suderinus rastu, nekeiciant
Sutartyje numatyty Darby etapy atlikimo terminy.

Grafikas yra skirtas organizuoti ir sekti Sutarties vykdyma, o Grafiko pakeitimas jokiais atvejais nereigkia Darby atlikimo
termino, Sutarties kainos, Darby etapy terminy ir kity Sutarties salygy pakeitimo ir neatleidzia Rangovo nuo
atsakomybes uz Siy Sutarties salygy laikymasi.

Tuo atveju, jei Sutartyje numatyta, kad tarpiniai mokeéjimai Rangovui atliekami pagal Darby Ziniarastj, Rangovas po
Techninio projekto parengimo ir Darby Ziniara$cio suderinimo su UZsakovu pagal Salygy 1.4 p. turi atnaujinti Grafika,
jame nurodydamas numatomus Darby atlikimo terminus, nuradydamas Darby apmokeéjimui skirta informacija, susiejant
ja su Darby Ziniarastyje nurodyty turto vienety ar jy daliy planuojamo Darby atlikimo terminais bei jvertinant Sutarties
6.2 skyriuje nurodyto iSankstinio mokeéjimo galimybe. Rangovas atnaujintame Grafike turi nurodyti, kuriuos Darbus
atlikus bus sukurtas tam tikras turto vienetas (nurodomas to turto vieneto numeris i§ Darby Ziniaragéio) ar jo dalis
(iSreiksta procentine iSraiSka) bei bus teikiamas apmokejimui, t. y. siGlomas jtraukti j Atlikty darby aktg (pavyzdinis
atnaujintas Grafikas pridedamas prie Sutarties). Atnaujintas Grafikas turi bati Saliy suderinamas rastu.

1.4. DARBU ZINIARASTIS

Pa Techninio projekto parengimo ir suderinimo Rangovas, vadovaudamasis Turto grupiy ir turto vienety
klasifikatoriumi, pridedamu prie Sutarties, turi parengti ir su UZzsakowvu rastu suderinti Darby Ziniarastj, taip pat sudaryti
turto vienety sgrasa, priskirdamas vertes, atitinkancias Rangovo Pirkimo metu pasiiilymo Ziniarastyje pateiktas sumines
eilutes. Si Darby Ziniaraséio versija turi bati naudojama rengiant Atlikty darby aktus, kai tai numatyta Sutartyje. Atlikty
Darby apmokejimas pagal Darby Ziniarastj galimas tik po jo suderinimo ir Saliy patvirtinimo rastu.

Darby ziniarastyje nurodyty turto vienety kainy suma (kartu su Techninio projekto parengimo ir inzineriniy tyringjimy
Darby dalimi) turi atitikti Sutarties kaing.

Darby Ziniarastis gali bati keigéiamas Salims pakeitimus suderinus rastu.
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2.21.

222

223.

224

225.

2.26.

227

228.

22.9.

2.2.10.

2211,

2212

PROJEKTAVIMAS

2.1. PROJEKTO VADOVAS

Kai pagal Sutartj Rangovas turi atlikti Techninio projekto ir (arba) darbo projekto parengimo darbus, Rangovas per 5
darbo dienas nuo Sutarties sudarymo turi pateikti Uzsakovui paskirty projekto vadovo, projekto dalies vadovo,
architekto paskyrimo dokumentg (jei §ie asmenys turi bati skiriami pagal teisés akty arba Sutarties reikalavimus), jame
nurodant jy vardus, pavardes ir telefono numerius.

Apie paskirto projekto vadovo, projekto dalies vadovo, architekto at§aukima ir naujo paskyrimg Rangovas turi informuoti
Uzsakovg ne veliau kaip per 3 darbo dienas. Jei atSaukto projekio vadovo, projekto dalies vadovo, architekto
kvalifikacija Rangovas remési Pirkimo metu, naujg vadova Rangovas gali paskirti tik gaves raétiskg UZsakovo pritarima,
pateikes Pirkimo sglygose nurodyta jo kvalifikacijg pagrindziancius dokumentus.

2.2, TECHNINIS PROJEKTAS

Sio skyriaus nuostatos taikomos tuo atveju, kai pagal Sutartj ir (arba) teisés akty reikalavimus Darby atlikimui
reikalingas Techninis projektas (techninis darbo projektas) ar jo dalis ir UZsakovas Techninio projekto nepateike
Rangovui kartu su Sutarties dokumentacija.

Rangovas Techninj projekta turi parengti pagal Technine uzduotj, kitus Sutarties bei normatyviniy statybos techniniy
dokumenty reikalavimus ir pateikti jj UZzsakovo derinimui.

Rengdamas Techninj projekta, Rangovas UZsakovo vardu turi gauti prisijungimo salygas, specialiuosius reikalavimus
ir visus kitus reikalingus suderinimus, leidimus ir (arba) sutikimus i§ atsakingy institucijy ir (arba) asmeny, taip pat
organizuoti inZineriniy tyrinéjimy atlikima (topografija, geologija ir kt.).

Techninio projekto sprendinius UZsakovo perziGrai, derinimui ir (arba) pastaboms Rangovas pateikia skaitmeniniu
* pdf, *.dwg, *.docx, *.xIsx. arba * tif formatu su galimybe redaguoti.

Techninio projekto UZsakovui teikiamy byly pavadinimai ir byly iSdeéstymo tvarka skaitmeningje laikmenoje turi atitikti
Techninio projekto byly iSdéstymg popieriniame variante.

UzZsakovas per 20 darbo dieny nuo Techninio projekto dokumentacijos pateikimo arba per 10 darbo dieny nuo
pakartotinio pateikimo jg suderina arba pateikia Rangovui argumentuotas pastabas. Jei Uzsakovas véluoja suderinti
techninj projekta arba pateikti pastabas, Rangovas turi teise techninj projekta suderinti vienasalidkai, apie tai rastu
ispéjes Uzsakova ne maziau kaip prie$ 5 darbo dienas.

Derinimui Rangovas pateikia tik tinkamai parengtg ir patikrintg Techninj projekta. Jei Rangovo pateiktas Techninis
projektas neatitinka Sutartyje keliamy reikalavimy, yra neiSbaigtas, jame randama daug techninio pobldzio ar kity
klaidy, del kuriy nebity galima atlikti Techninio projekto ekspertizes, gauti Objekto statyba leidziantj dokumenta ir (arba)
tinkamai atlikti ir uzbaigti Objekto statybos darby ir (arba) jame yra ne visos Techninio projekto sudedamosios dalys,
Uzsakovas turi teise Techninio projekto derinimui nepriimti ir grazinti jj Rangovui tobulinti. Tokiu atveju UZsakovas
neprivalo detalizuoti konkreéiy trikumy, o Techninis projektas bus laikomas nepateiktu.

Rangovas uZztikrina ir garantuoja, kad jo parengtas Techninis projektas atitiks visus Sutarties ir taikytiny teises akty
keliamus reikalavimus, j jj bus jtraukti visi sprendiniai (skaiciavimai ir modeliavimai, jei yra) reikalingi tinkamam Objekto
Darby vykdymui ir Objekto eksploatavimui pagal paskirt].

Techninis projektas laikomas suderintu, kai ant jo pasiraso UZsakovo atstovas arba Rangovas suderina vienaSaligkai
pagal Salygy 2.2.6. p. Techninis projektas UZsakovo suderinimui turi biti pateikiamas:

a) 2 egz. popieriniame variante (po vieng Rangovui ir Uzsakovui);

b) skaitmeninéje laikmenoje *.pdf arba *.tif formatu, bréZiniai ir schemos — *.dwg formatu su galimybe
redaguoti, o sgnaudy kiekiy Ziniaraséiai — *.xls ir/ar *.docx formatu.

Po Techninio projekto suderinimo bet kokius Techninio projekto pakeitimus Rangovas turi derinti su UZzsakovu i$ naujo
Siame skyriuje nurodyta tvarka.

Jei pagal teisés akty reikalavimus turi bati atlikta Techninio projekto ekspertizé, ekspertizés atlikima organizuoja
Uzsakovas (t. y. samdo reikiamus ekspertus ekspertizei atlikti ir savo saskaita apmoka uz suteiktas paslaugas).
Techninio projekto ekspertizé atliekama po to, kai Uzsakovas suderina Techninj projekta (Techninj projekta ekspertizei
pristato Rangovas (pateikdamas UzZsakovui priemimo — perdavimo aktg su detaliu byly sara8u), pristatymo adresg
Uzsakovas nurodys prie$ Techninio projekto pateikimg ekspertizei). Ekspertizés aktg U2sakovo pasamdyti ekspertai
pateiks per 20 darbo dieny nuo Techninio projekto pateikimo ekspertizei dienos. Jei Techninis projektas bus teikiamas
ekspertams pakartotiniam derinimui, laikytina, kad uz Darby velavima yra atsakingas Rangovas. Techninj projekta
pagal ekspertizés iSvadas Rangovas turi koreguoti neatlygintinai.

Jei pagal teisés akty reikalavimus Darbams pradéti reikalingi statybg leidziantys dokumentai, Rangovas pagal
Uzsakovo suteiktus jgaliojimus organizuoja Objekto statybg leidzianciy dokumenty gavimg Uzsakovo vardu. Rangovui
gavus Objekto statyba leidziantius dokumentus, Rangovas Uzsakovui pateikia galutinai parengta Techninj projekta:

a) 1 egz. popieriniame variante su Zzyma ,Originalas* ir originaliais atsakingy asmeny parasais;

b) 1 egz. popieriniame variante originalo kopija;
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c) skaitmeningje laikmenoje *.pdf arba *.tif formatu, bréZinius ir schemas — *.dwg formatu su galimybe
redaguoti, o sgnaudy kiekiy ziniaradéius - * .xlIs irfar *.docx formatu.

22.13.  Techninis projektas laikomas parengtu, kai Uzsakovas jj suderina, po ekspertizés patvirtina ir gaunami Objekto statyba
leidziantys dokumentai (kai jie turi bati gauti).

22.14.  Techninio projekto patvirtinimas nereidkia Darby apimties ribojimo ar pakeitimo. Jei Statybos darby vykdymo metu
paaiskes, kad Techninis projektas yra nei$samus, neaiskus, neatitinka jam keliamy reikalavimy ar pagal jj negalima
tinkamai atlikti Objekto statybos darby, Rangovas jsipareigoja neatlygintinai atlikti visus reikiamus Techninio projekto
ir atlikty Darby pakeitimus.

2.3. DARBO PROJEKTAS

2.31. Sio skyriaus nuostatos taikomos tuo atveju, kai pagal Sutartj ir (arba) teisés akty reikalavimus Darby atlikimui
reikalingas Darbo projektas arba jo dalis ir Uzsakovas jos nepateike Rangovui kartu su Sutarties dokumentacija.

232 Rangovas pagal Techninj projekta turi parengti Darbo projekta ir visg kitg dokumentacija, privaloma pagal teisés akty
reikalavimus ir reikalingg Darby atlikimui.

2.3.3. Darbo projekta turi sudaryti tokios pacios dalys, kokios sudaro Techninj projekta, tadiau Rangovas neturi rengti Darbo
projekto bendrosios dalies ir daliy, kuriy UZsakovas nurodo nerengti.

2.34. Darbo projekto sprendinius Rangovas privalo suderinti su Uzsakovu ir, jei to reikalauja galiojantys teisés aktai, su kitais
asmenimis. Darbo projekto sprendinius UZsakovo perziGrai, derinimui ir (arba) pastaboms Rangovas pateikia
skaitmeniniais *.pdf, *.tif, bei *.docx ir *.xls formatais.

2.3.5. Byly pavadinimai ir byly iSdéstymo tvarka kompiuteringje laikmenoje turi atitikti Darbo projekto originala popieriniame
variante.
2.3.6. Rangovas Darbo projektg parengia ir pateikia Grafike nustatytais terminais. U2sakovas per 15 darbo dieny nuo

projektinés dokumentacijos gavimo suderina Rangovo pateiktus projektinius sprendinius arba pateikia Rangovui
argumentuotas pastabas.

2.3.7. Derinimui Rangovas pateikia tik tinkamai parengta ir patikrintg Darbo projekta. Jei Rangovo pateiktas Darbo projektas
neatitinka Sutartyje keliamy reikalavimy, yra nei§baigtas, jame randama daug techninio pobiidzio ar kity klaidy, del
kuriy nebity galima tinkamai atlikti statybos Darby, Uzsakovas turi teisg Darbo projekto derinimui nepriimti ir graZinti jj
Rangovui tobulinti. Tokiu atveju UZsakovas neprivalo detalizuoti konkreéiy trikumy, o Darbo projektas bus laikomas
nepateiktu.

2.3.8. Jei pagal teises akty reikalavimus turi bti atlikta Darbo projekto (jo dalies) ekspertize, ekspertizes atlikima organizuoja
UzZsakovas (t. y. samdo reikiamus ekspertus ekspertizei atlikti ir savo sgskaita apmoka uz suteiktas paslaugas). Jei
pagal teises akty reikalavimus Darbo projekto (jo dalies) ekspertiz¢ neprivaloma, Uzsakovas pasilieka teise organizuoti
Darbo projekto (jo dalies) ekspertizés atlikimg savo iniciatyva.

2.3.9. Darbo projekto (jo dalies) ekspertize atliekama po to, kai Rangovas parengia Darbo projekta ar jo atitinkama dalj, kuriai
reikalinga ekspertizé. Darbo projekta (jo dalj) ekspertizei pristato Rangovas (pateikdamas UZsakovui priémimo —
perdavimo aktg su detaliu byly sgradu), pristatymo adresg Uzsakovas nurodys pries Darbo projekto (jo dalies)
pateikimg ekspertizei).

2.3.10. Darbo projekto (jo dalies) ekspertizés akta UZsakovo pasamdyti ekspertai pateiks per 15 darbo dieny nuo Darbo
projekto (jo dalies) pateikimo ekspertizei dienos. Jei Darbo projektas (jo dalis) bus teikiamas ekspertams pakartotiniam
derinimui, laikytina, kad uz Darby vélavimg yra atsakingas Rangovas.

2.3.11.  Darbo projektg pagal ekspertizés iSvadas Rangovas turi koreguoti neatlygintinai.

2.3.12.  Darbo projektas ar atskiros jo dalys yra laikomos parengtomis, kai Uzsakovas u2deda 2ymg ,Pritariu statyti“. Darbo
projekto arba atskiry jo daliu, reikalingy Uzsakovo pritarimui gauti teisés akty nustatyta tvarka (2ymai ,Pritariu statyti*),
projektiné dokumentacija pateikiama:

a) 2 egz. popieriniame variante (po vieng Rangovui ir Uzsakovui);

b) skaitmenineje laikmenoje *.pdf, *.docx arba *.tif formatu, bréZiniai ir schemos — *.dwg formatu su galimybe
redaguoti, o sgnaudy kiekiy Ziniarasciai — *.xls formatu.

2.3.13.  Allikus statybos Darbus, darbo projektas su Zyma , Taip pastatyta“(darbo projektas atitinkantis atliktus statybos Darbus)

pateikiamas:

a) 1 egz. popieriniame variante su Zyma ,Originalas” ir originaliais atsakingy asmeny parasais;

b) 1 egz. popieriniame variante originalo kopija;

c) skaitmeningje laikmenoje *.pdf, *.docx arba *.tif formatu, brézinius ir schemas — *.dwg formatu su galimybe

redaguoti, 0 sgnaudy kiekiy ziniarascius -~ *.xls formatu.

24. PROJEKTO VYKDYMO PRIEZIURA
2.441. Projekto vykdymo prieZitira atliekama, jei to reikalauja teisés akty reikalavimai.

242, Jei Darbai atliekami pagal UZsakovo pateiktg Techninj projekta, Projekto vykdymo prieZitirg organizuoja UZsakovas.
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2.4.3. Jei Darbai atliekami pagal Techninj projekta, kurj parengé Rangovas vykdydamas Sutartj, projekto vykdymo priezitrg
normatyviniy statybos dokumenty nustatyta tvarka organizuoja Rangovas, laikydamasis $iy reikalavimy:

a) Statinio projekto vykdymo priezitra turi biti vykdoma vadovaujantis STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai.
Statinio statybos priezitra® ir apimti Techniniame projekte numatyty Darby vykdymo prieZidra;

b) Statinio projekto vykdymo prieziGra atliekama Statybvietéje. Uz islaidas biuro patalpoms, patalpoms
Statybvietéje, ry$iy, transporto, draudimo paslaugoms ir kitoms su statinio projekto vykdymo priezidra
susijusioms veikloms atsakingas Rangovas;

c) Statinio projekto vykdymo priezitira privalo biti vykdoma ne maziau kaip § val. per savaitge deleguojant |
Statybviete statinio projekto vykdymo prieZitiros vadova ar/ir statinio projekto dalies vykdymo priezitros
vadovg (-us) (priklausomai nuo vykdomy Darby srities). Statinio projekto dalies vykdymo prieZiGros
vadovas (-ai) privalo pasirasyti paslépty statybos konstrukcijy ir paslépty statybos darby patikrinimo,
inzineriniy tinkly, technologiniy inZineriniy sistemy iSbandymo pripazinimo tinkamais naudoti aktus ir kitus
statybos vykdymo dokumentus, jei jie atitinka statinio projekta bei normatyviniy dokumenty reikalavimus;

d) Statinio projekto vykdymo prieZitra vykdoma nuo Darby pradzios iki Statybos uzbaigimo akto uzregistravimo
dienos IS ,Infostatyba®;

e) Statinio projekto vykdymo priezitros vadovas ar/ir statinio projekto dalies vykdymo priezidros vadovas (-ai)
privalo atvykti | Objekta ir dalyvauti susitikimuose su Rangovu ir UZsakovu, atsizvelgiant j Darby eiga,
atliekamus Darbus ir svarstomus kiausimus;

f) Rangovas privalo rengti tarpines ir baigiamajg ataskaitas. Tarpinés ataskaitos rengiamos UZsakowvui
pareikalavus. Jose apradoma statinio projekto vykdymo priezitiros paslaugos teikimo veikla, rekomendacijos
bei i$vados del vykdomy Darby atitikimo Techninio projekto sprendiniams. Baigiamojoje ataskaitoje glaustai
aprasoma Projekto vykdymo ir prieziliros eiga, ji pateikiama Uzsakowvui iki pradymo IS ,Infostatyba®
uzZregistravimo. Ataskaitos rengiamos lietuviy kalba, 2 egzemplioriais ir pateikiamos UZsakovui.

3. STATYBOS DARBAI

3.1. BENDRIEJ! REIKALAVIMAI

3.1.1. Rangovas, laikydamasis Sutartyje, projektavimo dokumentuose, Jrangos ir MedZiagy gamintojy, technologinése
kortelése ir teisés aktuose nurodyty reikalavimy, turi atlikti statybos, montavimo, derinimo, testavimo ir kitus juose
nurodytus Darbus.

3.1.2 Rangovas statybos Darbus turi teise pradéti tik po to, kai Rangovas:

a) parengia Techninj projektg (jei turi parengti);
b) Uzsakovo vardu gauna statybg leidziangius dokumentus (jei turi gauti);
c) parengia Grafika arba jj atnaujina, jei Grafiko statybos darby dalis nebuvo i§sami;
d) parengia atitinkamg darbo projekto dalj (jei turi bdti parengta);
e) pateikia draudimo liudijimy (polisy) kopijas UZsakovui (Sglygy 8.8 skyrius);
f) paskiria Darby vadovus ir jy kontaktinius duomenis pateikia Uzsakovui (Salygy 3.2 skyrius);
g) parengia Darby vykdymo technologinj projekts;
h) pateikia Statybvietes, aplinkiniy teritorijy ir privaziavimo keliy foto nuotraukas Uzsakowvui (Salygy 4.3
skyrius);
i) priima Statybviete ar jos dalj, kurioje turi bati vykdomi Darbai;
i) ivykdo visus teises aktuose nurodytus reikalavimus, reikalingus statybos Darbams pradéti.
3.1.3. Rangovas turi pats pasirlipinti elektros energijos, vandens, dujy ir kity komunaliniy paslaugy, kuriy gali prireikti

Darbams atlikti tiekimu j Statybviete, jei Sutartyje nenurodyta kitaip. Sumontuoty |renginiy veikimui (paleidimui,
testavimui, bandymams, derinimui ir pan.) reikalinga elektros energijg tiekia Uzsakovas.

3.1.4. Vykdydamas Darbus Rangovas turi uztikrinti turto, aplinkos ir Zmoniy apsauga nuo Sutarties vykdymo ir/ar atliekamy
Darby sukeliamy pavojy.

3.15. Rangovas statybos Darbus pradeda su Uzsakovu suderintu laiku. Jeigu néra gamybinio bitinumo, Rangovas privalo
darbg organizuoti taip, kad Darbai baty vykdomi ir perduodami darbo dienomis UZsakovo darbo valandomis
(pirmadieniais ~ ketvirtadieniais nuo 7:30 iki 16:30 val., penktadieniais nuo 7:30 iki 15:15 val.).

3.1.6. Rangovas, baiges |renginiy montavimo darbus ir bandymus, |sipareigoja juos perduoti UZsakovui su visais
eksploatavimui reikalingais operatyviniais ir informaciniais uzrasais lietuviy kalba, pagal Sutartyje nurodytus
reikalavimus, taip pat apmokyti Uzsakovo personala eksploatuoti sumontuotus jrenginius.
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3.21.

3.2.2.

3.2.3.

324

3.3.1.

3.3.2.

333

3.34.

3.35.

3.3.6.

3.2, DARBY VADOVAI

Iki Sutarties pasiraSymo dienos Rangovas turi biiti paskyres toliau nurodytus Pirkimo salygy kvalifikacinius reikalavimus
atitinkanCius (jei tokie reikalavimai buvo numatyti Pirkimo salygose), Siame punkte nurodytus vadovaujanéius
specialistus, bei jy sarada pateikti Uzsakovo atstovui, sgrase nurodant jy vardus, pavardes ir telefono numerius:

a) teises akty nustatyta tvarka atestuoty statinio statybos vadova;

b) teisés akty nustatyta tvarka atestuotg ne Zemesne kaip auksta apsaugos nuo elektros kategorija (AK) turintj
darby vadovag;

c) teises akty nustatyta tvarka atestuotg (-us) ne Zemesne kaip vidurine apsaugos nuo elektros kategorijg (VK)

turintj (-ius) darby vykdytojg (-us).

Rangovas turi uZtikrinti, kad jo nurodytas statinio statybos vadovas visg statybos Darby vykdymo laikg nuolat bty
Objekte, organizuoty statybos Darbus ir jy vykdymo klausimais atstovauty Rangovui santykiuose su Uzsakovu ir (ar)
kitais rangovais. Statinio statybos vadovo Objekte gali nebiti tik del pateisinamy priezaséiu, apie jas ir jy trukme i$
anksto informavus UzZsakovo atstova. Statinio statybos vadovas per visg statybos Darby vykdymo laika turi bati
pasiekiamas Rangovo nurodytu mobiliuoju telefonu. Kai statybos Darbai vykdomi keliomis pamainomis, Rangovas gali
paskirti daugiau nei vieng statinio statybos vadova.

UZsakovas turi teise reikalauti pakeisti Rangovo Darby atlikimui ir koordinavimui paskirtus asmenis kitais, jei paskirtas
asmuo:

a) nuolat netinkamai organizuoja Darbus,

b) aplaidziai vykdo pareigas,

c) nesugeba uztikrinti Sutarties salygy laikymosi atliekant statybos Darbus,

d) tampa Zinoma arba kyla pagristy abejoniy, kad yra jvykdes korupcinio pobiidZio veiklg ir (arba)
e) savo elgesiu kelia grésme saugai darbe, sveikatai, aplinkai ir turtui.

UZsakovas iki statybos Darby pradzios Rangovui pateiks savo darbo grupés nariy sarasg (pareigas, vardus, pavardes
ir telefono numerius), kurie turi teise be atskiro leidimo lankytis Statybvietéje ir priimti sprendimus pagal pareigas
priskirtos kompetencijos ribose. Jei atliekant Darbus, teisés akty nustatyta tvarka turi bt atliekama Objekto statybos
techniné priezidra, UZsakovas sgrase taip pat nurodo asmenis, kurie vykdys Objekto statybos techning priezidra.
Pateikta sarasg UZsakovo atstovas turi teise bet kada pakeisti, apie tai informuodamas Rangova.

3.3. STATYBVIETE

UzZsakovas suteikia teise Rangovui naudotis Darby atlikimui reikalinga Statybviete Uzsakovo nuosavybés, nuomos ir
(arba) kita teise valdomy Zemés sklypy, kuriuose yra Objektas, taip pat Objektui nustatyty apsaugos zony ir (arba)
servituty ribose, Grafike nustatytais terminais.

Statybvieté Rangovui perduodama abiem Salims pasiradant Statybvietes priemimo — perdavimo akta, kuriame
pazymeta Statybvietés teritorija ir jos ribos. Prie Statybvietés priemimo — perdavimo akto pridedamos Statybvietes foto
nuotraukos pagal Salygy 4.3 skyriy.

Jei Sutartyje nurodyty Statybvietés naudojimo sglygy Rangovui nepakanka Darbams atlikti, Darby atlikimui trikstama
vieta Rangovas pasirlpina pats savo lésomis.

Darby vykdymo metu Rangovas turi:

a) Statybviete naudoti tik Darby atlikimui, garantuoti joje teisetg bei saugy darba, priesgaisrine ir aplinkos
apsaugg bei darbo higieng;

b) Statybvieteje jrengti reikalingas darby vietas, jrenginius, aptverimus, Zenklus ir atlikti kitus su tuo susijusius
darbus;

c) visg laikg uztikrinti Statybvietés tinkama bakle, Svarg ir pasalinti i$ jos visus kliuvinius, tinkamai saugoti arba

pasalinti i Statybvietés visus nebereikalingus jrengimus, medziagas, duzenas, Siuksles/atliekas, laikinus
statinius ir laikinus Darbus;

d) uztikrinti laisva UZsakovo atstovo ir jo rastu nurodyty asmeny patekimg | Statybviete, taip pat sudaryti
salygas Uzsakovui ar jo nurodytiems asmenims atlikti kitus Statybvietéje reikalingus atlikti darbus, kuriy
Rangovas neatlieka;

e) atlikus Darbus, atstatyti Statybviete | iki Darby atlikimo buvusig bukle, i&skyrus atvejus, kai dél objektyviy
priezaséiy to negalima padaryti arba Sutartyje nurodyta kitaip;

Atliekant naujos statybos ar rekonstrukcijos Darbus (i8skyrus elektros oro linijy ir kabeliy linijy) Rangovas turi perduota
Statybviete aptverti ir uztikrinti Statybvietés ir joje esanéio UZsakovo bei tretiesiems asmenims priklausangio turto
apsaugg visa parg bei vykdyti kitus fizineés saugos reikalavimus (jei tokie numatyti Sutartyje ir (arba) teisés aktuose).

Kai Statybviete patenka | tretiesiems asmenims priklausancius Zemes sklypus ir teritorijas, Rangovas teisés akty
nustatyta tvarka turi jy savininkus ar valdytojus informuoti apie Darby atlikima. Rangovas taip pat turi 2emeés sklypy ir
teritorijy savininkams ar valdytojams sumokeéti kompensacijg uz del Darby vykdymo patirtus nuostolius, jei toks
apmokejimas yra privalomas teisés akty nustatyta tvarka ir to néra padares UZsakovas iki Pirkimo pradzios.
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3.3.7.

3.3.8.

3.39.

3.4.1.

34.2.

343.

344

3.4.5.

346.

3.5.1.
35.2

353

3.54.

36.1.

3.6.2.

Statybvietéje Rangovas turi teise patiekti, iskrauti, priimti ir sandeliuoti bei saugoti statybos Darbams reikalingus
Jrenginius, Medziagas ir technika, taip pat jrengti laikinus statinius (prie$ tai gaves rastiskg Uzsakovo sutikima), kurie
reikalingi statybos Darbams atlikti ir Jrenginiams, Medziagoms bei asmeninéms apsaugos priemonéms saugoti ar
Darbams organizuoti.

Statybvieteje esantys Rangovo darbuotojai turi déveéti Darby atlikimui pritaikytus darbo drabuZius ir avalyne. 15
darbuotojy aprangos turi bati galima atskirti, i$ kokios jmonés yra darbuotojas.

Tais atvejais, kai Statybvietéje dirba UZsakovas ar jo nurodyti asmenys, tarp Rangovo ir Uzsakovo (arba Uzsakovo
nurodyty asmeny) gali biti sudaromas atskiras rastiskas susitarimas, kuriame bGty nurodytos tokiy darby atlikimo
salygos ir tvarka Statybvietéje.

3.4. PRIVAZIAVIMO KELIAI

Rangovas turi rasti jam tinkamus privaziavimo kelius bei mar$rutus j Statybviete ir (arba) juos jrengti. UZsakovas
negarantucja galimybés (i§skyrus, kai kelias priklauso paciam UZsakovui) ar tinkamumo naudotis konkreciu
privaziavimo keliu.

Rangovas savo lésomis turi jrengti reikalingus privaziavimo keliy Zzenklus, aptvérimus, atlikti kitus tinkamam Siy keliy
naudojimui reikalingus Darbus.

Privaziavimo j Statybviete keliais Rangovas privalo naudotis tinkamai, atsizvelgdamas j konkrecias aplinkybes ir esama
situacija.

Rangovas turi:

a) uztikrinti privaZiavimo keliy, kuriais vaZiuoja Rangovo transportas, apsauga nuo $io transporto ir Rangovo
personalo keliamos Zalos;

b) uztikrinti, kad privaziavimo keliais netrukdomai ir saugiai galety naudotis UZzsakovas, kiti Statybvieteje
dirbantys rangovai, bei asmenys, kuriems $ie keliai yra skirti;

c) uztikrinti privaziavimo keliy tinkama bakle, $varg ir pasalinti i§ jy visus Kliuvinius;

d) apsaugoti aplink privaziavimo kelius esancias teritorijas ir objektus nuo Rangovo transporto sukeliamy
dulkiy.

Baiges Darbus, privaziavimo kelius Rangovas turi atstatyti j iki Darby atlikimo buvusig jy bakle, i8skyrus atvejus, kai
Sutartyje ar Techniniame projekte nurodyta kitaip arba su kelio savininku ar valdytoju Rangovas ratiSkai nesusitare
kitaip.

Rangovas turi pasiripinti visais su privaziavimo keliy tinkamu naudojimu susijusiais leidimais ir suderinimais, sumoketi
reikiamus mokescius ir kompensacijas.

3.5. ATJUNGIMAI
Visi Darbams atlikti reikalingi elektros jrenginiy atjungimai Rangovui suteikiami Uzsakovo nustatyta tvarka.

Jei Salys nesusitaria kitaip, Rangovas visus atjungimui reikalingus dokumentus teikia ir visus su atjungimu susijusius
veiksmus derina per Uzsakovo atstova.

Likus ne maziau kaip ménesiui iki suplanuoto atjungimo pradzios, Rangovas turi pateikti paraiska Siam atjungimui gauti.
Jei gavus parai$ka paaiskeja, kad toks atjungimas yra negalimas, Salys derina kitg atjungimo laika.

Rangovas yra informuotas, kad elektros jrenginiai gali bati atjungti tik esant palankioms aplinkybéms, atsizvelgiant |
esama perdavimo tinklo apkrovima ir patikimuma. Sios aplinkybés nepriklauso nuo Uzsakovo valios, todél Salys
susitaria, kad bet koks atjungimo laiko nesuderinimas ar elektros jrenginiy atjungimo nesuteikimas suplanuotu laiku,
negali ir nebus laikomas Darby sustabdymu dél UZsakovo kaltes.

3.6. DEMONTAVIMAS

Uzsakovo reikmems nereikalingus Rangovo pagal Sutartj demontuotus jrenginius Rangovas turi iSardyti, o
susidariusias antrines Zaliavas (metalus) UZsakovo vardu, dalyvaujant Uzsakovo paskirtajam statinio statybos
techniniam prizitiretojui ar kitam UZsakovo atstovo nurodytam darbuotojui, perduoti UZsakovui arba jo nurodytai
zaliavas perdirbanéiai jmonei. Rangovas $ias Zaliavas iki jy perdavimo UZsakovui arba jo nurodytai jmonei, privalo
tinkamai saugoti Statybvietéje, taip pat sudaryti salygas prie jy privaziuoti (bet kuriai tam tikslui skirtai transporto
priemonei), supjaustyti ir iSvezti.

Tolimesniam naudojimui tinkamus demontuotus jrenginius, konstrukcijas ir medziagas Rangovas privalo perduoti
Uzsakovui pagal Saliy pasirasyta priemimo-perdavimo akts. Siuos demontuotus jrenginius, konstrukcijas ir medziagas
Rangovas pristato (pakrauna, perveza, ikrauna) | Sutartyje nurodytas vietas, o jei tokios nenurodytos — Rangovas
demontuotus jrenginius, konstrukcijas ir medziagas perduoda UZsakovui Statybvietéje. Dél tinkamumo tolesniam
naudojimui sprendzia UZsakovas.
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3.71.
3.7.2.

3.7.3.

3.7.4.

3.7.5.

3.7.6.

3.7.7.

3.8.1.

3.8.2.

3.83.

3.84.

3.85.

3.8.6.

38.7.

3.9.1.

3.9.2.

3.9.3.

3.7. APLINKOSAUGA
Rangovas turi laikytis galiojanciy teisés akty ir Techninio projekto aplinkosaugos reikalavimy.

Rangovas turi organizuoti ir vykdyti Darby metu susidaranéiy atlieky apskaita, surinkima, risiavima, Zenklinima ir
perdavima atitinkamiems pagal atlieky rasj atlieky tvarkytojams. Iki Darby vykdymo pradZios Rangovas turi paskirti
asmenj, atsakingg uZ atlieky ir nuoteky tvarkyma Darby vykdymo vietose, ir apie paskyrima informuoti UZsakovo
atstova.

Atlieky tvarkymo dokumentuose turi bati nurodytas Objekto pavadinimas, adresas, o atlieky gamintoju (turétoju) —
nurodomas Rangovas. Uzsakovo pradymu, statybos Darby metu Rangovas privalo pateikti Objekto statybos technine
priezidrg vykdantiems asmenims atlieky sutvarkyma patvirtinanéius dokumentus.

TurinCios verte atliekos (metalai, alyva, kai jos kiekis didesnis kaip 6 t) perduodamos atlieky tvarkymo jmonems, su
kuriomis UzZsakovas turi sudares pardavimo sutartj. Perdavimo dokumentus be Rangovo atstovo pasiraso ir Uzsakovo
atstovas.

Susidaranéiy atlieky tvarkymui Rangovas arba jo subrangovas turi biti jregistruotas atliekas tvarkangiy jmoniy registre.
Susidaranciy pavojingy atlieky tvarkymui Rangovas arba jo subrangovas privalo turéti pavojingy atlieky tvarkymo
licencijg ir tureti kvalifikuotus darbuotojus, turinéius teise tvarkyti atliekas.

Tuo atveju, jei Darbai vyks jautriose poveikiui teritorijose, apradytose Poveikio aplinkai vertinimo ataskaitoje ir (ar)
Techniniame projekte, Rangovo paskirti kvalifikuoti specialistai Darby atlikimo metu turi vykdyti ekologine priezitirg ir
UzZsakovui kiekvieno menesio pabaigoje teikti ekologinés prieziliros ataskaitg.

Rangovas jsipareigoja nedelsiant informuoti UZsakova telefonu ir elektroniniu pastu apie jvykusius aplinkos tarios
atvejus, vykdant Darbus Objekte, ir imtis priemoniy tar§os lokalizavimui ir likvidavimui.

3.8. SAUGA DARBE

Darbus Rangovas ir jo subrangovai gali vykdyti tik turédami galiojantj, Uzsakovo nustatyta tvarka iSduota leidima dirbti
veikianiuose aukstos jtampos elektros jrenginiuose.

Rangovas uztikrina, kad jo darbuotojai ar jo pasitelkty subrangovy darbuotojai, atlikdami Sutartimi sulygtus Darbus,
vykdys darbuotojy saugos ir sveikatos, prieSgaisrinés saugos, aplinkosaugos, apsaugos nuo elektros ir higienos teises
akty reikalavimus bei uztikrins teisétg ir saugy darba.

Rangovas uztikrina, kad jo ir jo pasamdyti darbuotojai ir (arba) tretieji asmenys nebaty apsvaige nuo alkoholio,
narkotiniy, toksiniy ir (arba) psichotropiniy medziagy. Kilus jtarimy del asmeny apsvaigimo nuo nurodyty medziagy,
UzZsakovas turi teise juos patikrinti alkotesteriu ir kitais medicinidkai patvirtintais bidais. Jei patikrinimo rezultatai yra
teigiami arba asmuo atsisako bati patikrintas, Rangovas privalo uztikrinti, kad §is asmuo nedelsiant biity paalintas i§
darbo vietos ir be atskiro UZsakovo sutikimo j jg nebiity jleistas.

Prie§ statybos Darby pradzig, su Rangovu suderintu laiku, UZzsakovas instruktuoja Rangovo darby vadovus, kurie
vykdys Sutartyje nurodytus darbus, bendrais saugos darbe klausimais: supaZindina su atliekamy darby tvarka,
esanciais ir galimais rizikos veiksniais, su pragjimais ir pravaziavimais, su Objekto teritorija, darbo tvarkos taisyklemis
bei kitais darbuotojy saugos ypatumais ir tai jformina Rangovo ir komandiruoto personalo saugos darbe instruktavimy
registravimo Zurnale. Rangovo darby vadovai instruktuojami lietuviy kalba. Uz visy kity Rangovo, subrangovo
darbuotojy, kurie vykdys Sutartyje nurodytus darbus, saugos darbe klausimais instruktavimg ir supazindinima
atsakingas Rangovas.

Rangovas privalo savo saskaita ir priemonemis uztikrinti, kad darbuotojams, nesuprantantiems lietuviy kalbos,
instruktavimas bity tinkamai iSverstas | Siems asmenims suprantamg kalba.

Rangovas uztikrina, kad prie§ pradédamas darbus pasiradys tarpusavio saugaus darbo atsakomybeés riby aktg ir
atliekant Darbus laikysis saugos darbe, technologiniy, aplinkos apsaugos, gaisrinés saugos ir kity reikalavimy bei
teisety ir pagristy UZsakovo nurodymy, nepazeis tregiyjy asmeny interesy ir uztikrins, kad nurodyty reikalavimy laikysis
Rangovo bei darbams atlikti Rangovo pasitelkty subrangovy darbuotojai.

Rangovas [sipareigoja nedelsiant informuoti Uzsakova telefonu ir elektroniniu pastu apie jvykusius nelaimingus
atsitikimus bei atlikti jvykusiy nelaimingy atsitikimy tyrima ir vykdyti jy apskaitg (jei jvykyje dalyvavo Rangovas ar jo
atstovas). Prireikus, tyrimo komisijos vadovo pradymu, UZsakovas skiria kompetentingg asmen] darbui komisijoje.

3.9. |RENGINIAI IR MEDZIAGOS

Rangovo atliekamy Darby ir naudojamy |renginiy bei Medziagy kokybe turi atitikti galiojanéiy Lietuvos Respublikoje
arba Lietuvoje jteisinty Europos Sajungos normatyviniy statybos techniniy dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir
paskirties bei aplinkosaugos dokumenty ir standarty reikalavimus, visi privalomi sertifikuoti [renginiai ir Medziagos turi
tureti Lietuvos Respublikoje galiojancius sertifikatus. Jrenginiai ir MedZiagos turi biiti nauiji, kokybiski, pagaminti ne
anksciau kaip prie$ 12 ménesiy iki Sutarties sudarymo dienos.

Rangovo teikiamy Jrenginiy ir Medziagy techniniai duomenys turi atitikti Sutarties, Techninio projekto, gamintojy bei
Lietuvos Respublikoje galiojanciy teiseés akty reikalavimus.

Likus ne maziau kaip 30 dieny iki Jrenginiy, jskaitant, bet neapsiribojant gelzbetonines ir metalo konstrukcijas, gamybos
pradZios Rangovas privalo informuoti Uzsakova apie $iy jrenginiy gamybos vieta, terminus ir sudaryti galimybe
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3.94.

3.95.

3.96.

3.97.

3.98.

3.909.

3.10.1.
3.10.2.

3.10.3.

3.10.4.

3.10.5.

3.11.1.

3.11.2.

3.121.
3.12.2.

Uzsakovo atstovams apsilankyti gamybos vietoje, siekiant jvertinti gamybos technologija, procesg ir kokybe. Visas
Uzsakovo atstovy islaidas, susijusias su kelione | gamybos vieta, apmokés UZzsakovas.

Montuojamy Medziagy ir (arba) Jrangos sertifikatus Rangovas turi perduoti Uzsakovui jy pristatymo j Statybviete metu.
Kitu atveju Uzsakovas turi teise pareikalauti, kad Rangovas nedelsiant savo sgskaita pasalinty Sutarties salygu
neatitinkancias Medziagas ir (arba) jrangg i§ Statybvietes.

Rangovas |renginius ir Medziagas montuoja ir i8bando pagal ju gamintojy ir Techninéje uzduotyje nustatytus
reikalavimus. Rangovas |renginius ir MedZiagas naudoja ir montuoja tik pagal techniniy specifikacijy reikalavimus.

Rangovo tiekiami |renginiai ir gaminiai (pamatai, metalo konstrukcijos, gelzbetonio gaminiai ir kt.) turi bati pagaminti
pagal Europos Sgjungos standartus arba atitinkamus tarptautinius standartus ir iSbandyti pagal IEC standartus arba
lygiaverciy standarty reikalavimus.

Teikiami elektros apskaitai srovés ir jtampos matavimo transformatoriai iki Objekto statybos uzbaigimo procediry
pradzios turi bati jrasyti j Lietuvos matavimo priemoniy registra, su Lietuvoje pripazintais gamintojo, Lietuvos arba kitos
Europos Sagjungos Salies akredituotos laboratorijos iSduotais patikros sertifikatais ar pastaruosius pakeiciandiais
zymenimis, patvirtinanciais jy matavimo tiksluma.

Kai Sutartyje nurodyta, kad atitinkamus jrenginius ir (arba) Medziagas Rangovui pateikia Uzsakovas, Rangovas Siuos
|renginius ir MedZiagas turi: [a] Sutartyje nurodytoje jy perdavimo vietoje pakrauti, [b] transportuoti j Statybviete, [c]
iSkrauti ir [d] sumontuoti.

Jei Uzsakovas Rangovo montuojamy [renginiy neeksploatuoja, Rangovas turi apmokyti Uzsakovo darbuotojus
naudotis sumontuotais |renginiais.

3.10. PAGRINDINIAI |JRENGINIAI
Rangovas gali uzsakyti ir montuoti tik tuos Pagrindinius jrenginius, kuriems pritaré Uzsakovas.

Iki Pagrindiniy jrenginiy uzsakymo, Rangovas turi pateikti Uzsakovo atstovui visy planuojamy montuoti Pagrindiniy
jrenginiy sgrasg (nurodant konkreius Pagrindiniy jrenginiy gamintojus bei modelius) ir $iy |renginiy technine
dokumentacija, patvirtinancig jy atitikimg Sutarties reikalavimams. Uzsakovo atstovas, per 10 darbo dieny nuo visos
reikiamos dokumentacijos pateikimo, rastu informuoja Rangova apie pritarimg Pagrindiniy jrenginiy uzsakymui arba
pateikia Rangovui pastabas deél jy neatitikimo Sutarties reikalavimams. Pagrindiniai jrenginiai, kuriy atitikimas Sutarties
salygoms buvo tikrinamas Pirkimo metu, pakartotinai netikrinami.

Rangovas turi teise keisti pasitlytus Pagrindinius jrenginius, jei Pagrindiniai jrenginiai nebegaminami, jy negalima jsigyti
rinkoje, Rangovas pasidlo naujesne ir (ar) techniskai pazangesne |renginio versijg, taip pat jei dél Nenugalimos jegos
ar kity pagrjsty aplinkybiy atitinkamy Pagrindiniy jrenginiy negalima uzsakyti ir(arba) sumontuoti nepazeidziant Darby
atlikimo termino ar etapy terminy. Tokiu atveju keiGiami Pagrindiniai jrenginiai prie$ juos uzsakant turi bati pateikti
Uzsakovo jvertinimui Siame skyriuje auk$éiau nurodyta tvarka (gali bati keiciami ir tie Pagrindiniai jrenginiai, kurie buvo
pateikti Pirkimo metu). Kartu su prasymu pakeisti Pagrindinius jrenginius, Rangovas taip pat turi nurodyti ir tokio
pakeitimo argumentus. UZsakovas, jvertines pateiktus argumentus, gali nepritarti Pagrindiniy jrenginiy pakeitimui,
taciau tai neatleidzia Rangovo nuo atsakomybés dél netinkamo sutartiniy jsipareigojimy vykdymo.

Rangovas Uzsakovui ir (arba) jo nurodytiems asmenims turi sudaryti galimybe dalyvauti visuose Pagrindiniy jrenginiy
gamykliniuose bandymuose, kuriy privalomas atlikimas numatytas IEC arba lygiaverciy standarty reikalavimuose ir
(arba) Techningje uzduotyje ir (arba) prie Sutarties pateikiamose techninése specifikacijose. Rangovas, ne veliau kaip
prie$ 30 kalendoriniy dieny iki gamykliniy bandymy pradzios, turi Uzsakovo atstovui rastu pranesti apie gamykliniy
bandymy laikg ir vietg bei pateikti planuojamy bandymy programa. Kelioniy, apgyvendinimo ir draudimo islaidas
susimoka pats UZzsakovas, taciau Rangovui pakeitus gamykliniy bandymy laikg ir (arba) vietg, Rangovas kompensuoja
del Sio pakeitimo patirtus UZsakovo nuostolius arba pats neatlygintinai organizuoja Uzsakovo atstovy kelione ir
apgyvendinimg nauju laiku Uzsakowvui priimtinomis salygomis.

Pagrindiniy jrenginiy sékmingai atlikti bandymai turi bati patvirtinti 8iy Pagrindiniy jrenginiy tipo bandymy protokoly
kopijomis. Jeigu Pagrindiniai jrenginiai pagaminti ne Europos Sajungos Salyse, tuomet iy Pagrindiniy jrenginiy tipo
bandymai turi bati atlikti Europos Sajungos standartus atitinkanéios ir akredituotos bandymy ir kalibravimy laboratorijos.

3.11. MATAVIMO PRIEMONES

Rangovo naudojamos matavimo priemonés turi bati metrologiskai patikrintos (kalibruotos) su gamintojo laboratorijos
arba kitos Europos Sajungos Salies akredituotos laboratorijos iSduotais dokumentais (sertifikatais) ar Zymenimis,
patvirtinanéiais nustatyta matavimo tikslumag bei 8iy matavimo priemoniy techniniais apraSymais ir naudojimo
instrukcijomis.

Jrenginiy darbiniy ir izoliacijos charakteristiky matavimams, patikrinimams ir bandymams turi biti naudojama jranga,
turinti jos patikrinimg ar kalibravima atlikusios laboratorijos iSduotus dokumentus arba turi bati paZzenklinta galiojanéiais
patikrinimg ir kalibravima atlikusios laboratorijos Zymenimis.

3.12. PASLEPTI DARBAI

Paslépti Darbai gali bati uzbaigiami (t. y. jie gali bati uzdengti) tik juos patikrinus ir priemus UZsakovui.

Apie numatomg paslépty Darby uzdengima Rangovas UZsakova turi informuoti ne véliau kaip prie$ 3 darbo dienas.
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3.12.3.  Jeigu Rangovas laiku neprane$a Uzsakovui apie Darby uzdengimg ir nesudaro galimybés UZsakovui patikrinti
uzdengiamy Darby, Rangovas, Uzsakowui pareikalavus, savo saskaita atidengia pasleptus Darbus. Uzsakovas taip
pat turi teise atidengti pasleptus Darbus pats. Atidengtus Darbus Rangovas vel uzdengia savo saskaita. Toks uzdengty
darby atidengimas ir (arba) uzdengimas nesuteikia teises Rangovui pratesti Sutarties vykdymo terminy ir (arba)
reikalauti papildomo apmokejimo.

3.124.  Jei Rangovas Uzsakovui tinkamai prane$a apie paslepty Darby uZdengima, tadiau numatytu laiku Uzsakovas
neatvyksta patikrinti ir priimti atliekamy Darby, Rangovas uzfiksuoja situacija, padarydamas foto nuotraukas, skirtas
Uzsakovwui, ir paslépty Darby uzdengima atlieka Uzsakovui nedalyvaujant. Tokiu atveju, Uzsakovui véliau pareikalavus
atliktus Darbus atidengti, Sie Darbai atidengiami UZsakovo saskaita, i§skyrus atvejus, kai atidengus Darbus paaiskeja,
kad jie buvo atlikti netinkamai.

3.13. KADASTRINIAI MATAVIMAI

3.13.1.  Sio skyriaus reikalavimai taikomi tuo atveju, kai pagal galiojanciy teisés akty reikalavimus, atlikus Darbus turi bati
padarytos Objekto geodezinés nuotraukos ir (arba) atlikti kadastriniai matavimai.

3.13.2.  Rangovas privalo teisés akty nustatyta tvarka atlikti Objekto geodezines nuotraukas ir perduoti jas Uzsakovo atstovui.

3.13.3.  Pabaiges visus statybos Darbus, Rangovas turi atlikti Objekto bei Zemeés sklypo, kuriame yra Objektas, kadastrinius
matavimus ir Uzsakovo atstovui pateikti su kadastro tvarkytoju (V] Registry centras) suderintg kadastriniy matavimy
bylg (bylas), kuriai atlikta iSankstiné kadastro tvarkytojo patikra. Kadastro duomeny bylos, pries teikiant kadastro
tvarkytojui iSankstinei patikrai, turi biti pateiktos suderinimui UZzsakovo atstovui, istaisytos pagal pateiktas UZsakovo
pastabas ir gautas UZsakovo pritarimas.

3.13.4.  Kadastriniy matavimy bylg (bylas) Rangovas pateikia kartu su topografine medziaga. Kadastriniy matavimy byla (bylos)
kartu su topografine medziaga Uzsakovo atstovui turi biti pateiktos per 5 d. d. nuo kadastro tvarkytojo atliktos
iSankstinés patikros pagal galiojanéiy teisés akty reikalavimus.

3.14. DARBU SUSTABDYMAS

3.14.1.  Uzsakovas turi teise duoti Rangovui nurodyma sustabdyti Darbus arba dal; ju, jei:

a) Darbai vykdomi UZsakovo eksploatuojamuose veikian&iuose elektros jrenginiuose, nepasiraius tarpusavio
saugos darbe atsakomybes riby akto;

b) Rangovas arba Rangovo darbuotojai neturi batinos kvalifikacijos (t. y. kvalifikacijos, kuri reikalinga pagal
teisés akty arba Sutarties reikalavimus), reikalingos Darbams atlikti;

c) Darby vykdymo vietoje néra Rangovo paskirty atsakingy asmeny uZ darbuotojy sauga;

d) Darby vykdymo vietoje be pateisinamos prieZasties néra statinio statybos vadovo;

e) Darbai veikiangiuose elektros jrenginiuose vykdomi negavus leidimo i§ UZsakovo budinéio darbuotojo;

f) nejvykdytos organizacings ir (arba) technines priemonés Darbams veikiangiuose elektros jrenginiuose arba
ju nepakanka darbuotojy saugai uztikrinti;

g) Rangovo darbuotojai dirba be asmeniniy apsauginiy priemoniy, apsaugos nuo elektros priemoniy,
nejrengtos kolektyvinés apsaugos priemones, reikalingos Darbams saugiai atlikti;

h) Rangovas neturi reikiamy leidimy, suderinimy ir (arba) parengto projekto atlikti Darbus;

i) Rangovas montuoja netinkamus Jrenginius ir Medziagas, pazeidzia Darby vykdymo technologija;

j) Rangovas neéra apsidraudgs reikiamu draudimu arba néra uztikrings Sutarties jvykdymo, kaip numatyta
Sutartyje;

k) Rangovas Darbus atlieka neperduotoje Statybvietéje;

1) Rangovas nesilaiko kity darbuotojy saugos ir sveikatos, gaisrinés saugos, aplinkosaugos, fizines apsaugos

reikalavimy ar kity sutartiniy jsipareigojimy ir del to kyla pavojus 2moniy sveikatai ar gyvybei, aplinkai,
UzZsakovo arba treciyjy asmeny turtui ar teisétiems interesams;

m) Vyksta tyrimas del galimos Rangovo, subrangovo, Darbus atliekangiy darbuotojy, valdymo organy nariy,
apskaitg vedangiy darbuotojy korupcinio pobidzio nusikalstamos veikos (ky$ininkavimas, prekyba poveikiu,
papirkimas, kitos nusikalstamos veikos, jeigu jos padarytos vie$ojo administravimo sektoriuje arba teikiant
vie$gsias paslaugas siekiant sau ar kitiems asmenims naudos: piktnaudziavimas tarnybine padetimi arba
jgaliojimy virsijimas, piktnaudziavimas oficialiais jgaliojimais, dokumenty ar matavimo priemoniy
suklastojimas, sukéiavimas, turto pasisavinimas ar i$$vaistymas, tarnybos paslapties atskleidimas,
komercinés paslapties atskleidimas, neteisingy duomeny apie pajamas, pelng ar turtg pateikimas,
nusikalstamu bidu jgyty pinigy ar turto legalizavimas, kiSimasis | valstybés tarnautojo ar vieSojo
administravimo funkcijas atliekancio asmens veiklg ar kitos nusikalstamos veikos, kai tokiy veiky padarymu
siekiama ar reikalaujama kysio, papirkimo arba nuslépti ar uzmaskuoti kyininkavima ar papirkima) arba bet
koks kitas tyrimas, jei yra pagristy priezasciy manyti, kad buvo jvykdyti auk$&iau nurodyti pazeidimai ir del
to atliekamas tyrimas;

n) Rangovas nesilaiko kity teisés aktuose nurodyty reikalavimy, deél kuriy negali biiti atliekami Darbai;
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o) Kitais teisétais pagrindais.

Del auksciau Siame skyriuje nurodyty priezasc¢iy Darbai turi bGti sustabdyti iki kol bus pasalinti atitinkami pazeidimai,
bus imtasi pagrijsty priemoniy uztikrinti, kad Sie pazeidimai nepasikartoty ateityje, ir bus gautas UZsakovo pritarimas
testi Darbus.

Sustabdzius Darbus del aukciau Siame skyriuje nurodyty priezascéiy, bus laikoma, kad Darbai stabdomi del Rangovo |
kaltés ir dél tokio sustabdymo patirti Rangovo nuostoliai nebus atlyginami ir Rangovas nebus atleidziamas nuo
atsakomybés uz sutartiniy jsipareigojimy nejvykdyma laiku.

Sustabdzius Darbus, stabdomas sutartiniy jsipareigojimy, susijusiy su Atlikty darby akty pasiraSymu bei apmokejimu
uz atliktus Darbus, vykdymas (kiek tai susije su sustabdyty Darby dalimi).

3.15. ISTAISYMAI

Jei bet kuriuo Sutarties vykdymo metu ar per kokybés garantijos terming paaiskéja, kad Rangovo Darbai neatitinka
Sutarties, Techninio projekto ir (arba) darbo projekto reikalavimy, Rangovas, Uzsakovo nurodymu, $iuos trikumus turi
kuo skubiau pasalinti savo saskaita.

Jeigu Darby trikumai yra sisteminiai (t. y. daugiau kaip du kartus nustatomas tas pats Darby trikumas tuose paciuose
ar analogidkuose |renginiuose ir Medziagose), Uzsakovas turi teisg i§ Rangovo reikalauti pakeisti Jrenginius ir
MedzZiagas analogiSkais tiems, kuriuose buvo nustatyti sisteminiai trikumai. Nurodytu atveju, Rangovas turi pateikti
pagrjstus jrodymus, kad naujai kei¢iami Jrenginiai ir Medziagos atitiks Sutartyje nurodytus reikalavimus bei juose
analogisSkas trikumas nebepasikartos. Naujai keiCiami Jrenginiai ir Medziagos gali bati pakeisti tik gavus UZzsakovo
pritarima.

3.16. STATYBOS UZBAIGIMAS

Jei teisés akty nustatyta tvarka turi biiti organizuojamos statybos uzbaigimo procediros (komisijy suorganizavimas,
reikiamy dokumenty pasiraSymas, pateikimas, jregistravimas ir t.t.), jas organizuocja Rangovas pagal Uzsakovo
suteiktus jgaliojimus.

Jei teisés aktai leidzia atliktus Darbus, Jrenginius ir Objektg eksploatuoti iki statybos uzbaigimo procediry atlikimo,
statybos uZbaigimas gali biti organizuojamas po Darby perdavimo UZsakovui.

Jei dalies Darby del gamtiniy sglygy ar kity nenumatyty aplinkybiy néra galimybés uzbaigti ir pagal teisés akty
reikalavimus Siuos Darbus galima uzbaigti po uzbaigimo procediiry pabaigos, Saliy rastisku susitarimu $ie Darbai gali
bati pabaigti po statybos uzbaigimo proceddary.

Statybos uzbaigimo procedidros bus laikomos atliktomis, kai Rangovas vieng originaly statybos uzbaigimo akto,
deklaracijos, arba kito statybos uzbaigima patvirtinancios dokumento egzemplioriy pateiks Uzsakovui. Kartu su Siais
dokumentais Rangovas turi perduoti Objekto statybos darby Zurnalus (jei turéjo bdti rengiami), juose nurodytus
dokumentus ir kita, nepateiktg, su Darbais susijusig dokumentacija.

DARBY ORGANIZAVIMAS

4.1. SALIY ATSTOVAI

Visi svarbiausi Sutarties vykdymo klausimai sprendziami per Sutartyje nurodytus Saliy paskirtus atstovus, arba $iy
atstovy nurodytus asmenis.

Salys patvirtina ir uztikrina, kad paskirti atstovai yra ir visg Sutarties galiojima laikg bus jgalioti spresti visus su Sutarties
vykdymu susijusius klausimus ir priimti visus su tuo susijusius sprendimus, iskyrus sprendimus dél Sutarties pakeitimo
ir (arba) nutraukimo, del Pakeitimy atlikimo, del netesyby taikymo ir nuostoliy atlyginimo, bei dél nurodymy davimo
pagal $iy Salygy 4.8 skyriy.

Visi Sios Sutarties vykdymui reikalingi Uzsakovo suderinimai ir patvirtinimai yra galiojantys tik jei jie yra gauti i§
Uzsakovo atstovo. Bet kokie kity asmeny Rangovui pateikti suderinimai ir patvirtinimai néra galutiniai, iSskyrus atvejus,
kai Sie asmenys pateikia atitinkamus rasti$kus jgaliojimus arba tokie jgaliojimai yra numatyti galiojanciuose teisés
aktuose, arba UZsakovo atstovas nurodo kitaip.

Bet kuri Salis turi teise vienasaliskai pakeisti $ioje Sutartyje nurodytus savo atstovus ir/arba jy kontaktinius duomenis,
apie tai ne veliau kaip per 3 (tris) darbo dienas informuodama kitg Sal.

4.2. SUBRANGOVAI

Atskiry Darby atlikimui Rangovas gali samdyti reikiamg kvalifikacijg turin€ius subrangovus. Rangovas privalo pateikti
UZsakovui subrangovy sarasg, kuriame turi bati nurodyti subrangovy pavadinimai, jy kontaktiniai duomenys ir jy
atstovai. Apie Sios informacijos pasikeitimus Rangovas privalo informuoti UZsakovg visu Sutarties vykdymo metu.

Rangovas gali keisti Sutartyje nurodytus subrangovus, jeigu subrangovas nevykdo arba nepajégia vykdyti sutartiniy
isipareigojimy arba nesilaiko Sutarties sglygy dél Darby kokybés, nepradeda vykdyti Darby sutartu laiku arba dirba per
létai, kad Darbus bity galima baigti Sutartyje nustatytu laiku.
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4.2.3. Subrangovus, kuriy pajégumais Rangovas nesirémé Pirkimo salygose numatytiems reikalavimams pagristi, Rangovas
gali keisti savo nuoZidra, apie tai radtu informuodamas Uzsakovo atstova. Uzsakovas gali patikrinti, ar néra subrangovo
pasalinimo pagrindy. Jeigu subrangovo padétis atitinka bent vieng Lietuvos Respublikos viesujy pirkimy jstatyme
nustatyta pasalinimo pagrinda, Uzsakovas reikalauja pakeisti §j subrangova reikalavimus atitinkangiu subrangovu.

424, Subrangovus, kuriy pajégumais Rangovas rémési Pirkimo salygose numatytiems reikalavimams pagristi, Rangovas
gali keisti tik gaves rasytinj Uzsakovo sutikima, prie$ tai Uzsakovo atstovui patikrinus ir jsitikinus, kad $is subrangovas
turi reikiama kvalifikacijg ir (ar) patirtj, taip pat kad néra subrangovo pasalinimo pagrindy.

4.3. FOTO FIKSAVIMAS

43.1. Pries atlikdamas geologinius tyrimus, statybos Darbus (t.y. prie§ priimant Statybviete i§ UZsakovo), garantinio
aptarnavimo ir kitus darbus, kurie vykdomi po Darby perdavimo Uzsakovui, Rangovas UZsakovui turi pateikti ne
senesnes kaip 5 darbo dieny senumo Statybvieteés teritorijos, kurioje bus atliekami darbai, foto nuotraukas (po vieng
egzemplioriy popieriniu ir skaitmeniniu .jpg, .jpeg, .bmp, .png ar kitu su Uzsakovu suderintu formatu ne mazesne kaip
2560x1920 px raiska).

4.4. SUSIRINKIMAI

4.4.1. Statybos Darby vykdymo metu UZsakovas organizuoja eilinius susirinkimus, kuriy metu sprendZiami einamieji
klausimai ir kuriuose Rangovo dalyvavimas visuomet yra privalomas. Susirinkimy rengimo laikg ir vieta derina abiejy
Saliy atstovai.

442, Bet kurios i§ Saliy arba bet kurio i§ Objekte dirbanéiy rangovy iniciatyva gali biiti organizuojami neeiliniai susirinkimai,
kurie vyksta ne veliau kaip per 3 (tris) darbo dienas po atitinkamo ragytinio pranesimo pateikimo UZsakovui. Prireikus,
UZsakovas turi teisg reikalauti, kad neeilinis susirinkimas jvykty nedelsiant. Neeilinj susirinkimg susaukia UZsakovas ir
Rangovo dalyvavimas jame yra privalomas.

443, Susirinkimo protokolg surago Rangovas (Saliy susitarimu protokolg gali surasyti ir kitas asmuo) bei per dvi darbo dienas
protokolo projektq visiems susirinkimo dalyviams i$siuncia elektroniniu pastu pastaboms pateikti. Suderintg protokolo
projekty pasirao Uzsakovo ir Rangovo atstovai, taip pat susirinkimo dalyviai, kuriy atzvilgiu buvo priimti sprendimai.
Pasiradytas susirinkimo protokolas elektroniniu pastu i$siunciamas visiems susirinkimo dalyviams.

4.5. INFORMAVIMAS

451, Jei del bet kokiy priezasciy néra galimybeés Darby atlikti tinkamai ir laiku, taip pat pastebéjus klaidas Techniniame
projekte, Sutartyje ir (arba) kituose Sutarties dokumentuose, Rangovas apie tai nedelsiant privalo rastu informuoti
UZsakovo atstova.

452, Jei atSaukimas suplanuoty Darby arba veiksmy atlikimas, kuriy metu buvo sutartas arba numatytas Uzsakovo atstovo
dalyvavimas, Rangovas apie tai turi nedelsiant informuoti atitinkamg UZsakovo atstova.

4.6. PATIKRINIMAI

46.1. Uzsakovo prasymu, Rangovas turi pateikti visg informacijg ir dokumentacija, kurios gali reikéti norint parodyti Sutarties
vykdymo progresg, rezultatus ir Sutartyje bei teisés aktuose nurodyty reikalavimy laikymasi.

46.2. Rangovas [sipareigoja netrukdyti Uzsakovui ir jo atstovams ir (arba) valstybés institucijy jgaliotiems darbuotojams
patekti | Darby vykdymo vietg ir sudaryti visas salygas patikrinti, kaip atliekami Darbai bei laikomasi kity Sutarties salygy
bei teises akty reikalavimy.

4.7. ATASKAITOS

4.7.1. Kol vykdomi Darbai, iki kiekvieno ménesio paskutinés darbo dienos Rangovas Uzsakovui turi pateikti Darby vykdymo
ataskaitg (pavyzding Darby vykdymo ataskaitos formg Rangovui pateikia Uzsakovas), kurioje turi bati nurodyta:

a) Darby eigos apraSymas nuo Sutarties pasiradymo, jskaitant Rangovo pateikta dokumentacija, uzsakytus,
pristatytus, sumontuotus Jrenginius ir Medziagas, bei atliktus bandymus ir mokymus:

b) Per ataskaitinj laikotarpj (t. y. nuo Sutarties sudarymo arba paskutinio Atlikty darby akto pasiradymo)
uzbaigti ir naujai pradeti Darbai ar jy etapai;

c) Nuokrypiai nuo suderinto Grafiko, detalus nuokrypiy eliminavimo priemoniy aprasymas bei atitinkamai
atnaujintas Grafikas;

d) Finansine Sutarties jgyvendinimo santrauka;

e) Artimiausi zenklds jvykiai vykdant Sutartj (akcentuojant Uzsakovo dalyvavimo reikalaujanéius jvykius);

f) Kitos esminés aplinkybés, turincios jtakos Sutarties jgyvendinimui.

4.7.2. Darby vykdymo ataskaitos nepateikimas laiku yra pagrindas UZsakowvui nepasirasyti atitinkamo Atlikty darby akto.
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4.8. NURODYMAI

4.8.1. Rangovas privalo vykdyti UZsakovo (bei jo atstovy), Objekto statybos techninio prizitrétojo, Objekto projekto vykdymo
prizidrétojo, savivaldybiy ir kity institucijy teisetus reikalavimus, kurie yra susije su Sutartyje numatytais Darbais. Jei,
Rangovo nuomone, nurodyti reikalavimai virija Sutartyje numatytus Rangovo [sipareigojimus, Rangovas turi
nedelsiant apie tai rastu informuoti UZzsakova. :

48.2. Kilus gincui dél Darby atlikimo ir (arba) kity salygy ir reikalavimy, Uzsakovas Rangovui gali iSduoti nurodymg dél
tolimesnio Darby atlikimo. Uzsakovo nurodymas Rangovui yra privalomas vykdyti. Rangovas, nesutikdamas su
UzZsakovo nurodyme numatytomis Darby apimtimis, jy apmokejimu, terminais ir (arba) kitomis sglygomis, gali juos
ginéyti, taciau negali stabdyti nurodymo vykdymo.

4.9. ATLIKTY DARBU AKTAI

491. Sio skyriaus nuostatos taikomos tuo atveju, kai Sutartyje numatyta, kad tarpiniai mokejimai Rangovui atliekami pagal
Darby ziniarast] (i§skyrus uz inZineriniy tyrinejimy ir Techninio projekto parengimo Darbus).

492, Rangovo faktiskai atlikti Darbai fiksuojami Atlikty darby aktuose, kuriuos pasirago abi Salys. Pasiradydamos Atlikty
darby akta, Salys patvirtina jame nurodyty Darby atlikimo fakts, taciau §io akto pasiradymas nereiSkia, kad Darbai
atlikti be trikumy ir neatleidzia Rangovo nuo atsakomybés del veliau paaiskeéjusiy priimty Darby trikumy.

493, Atlikty darby aktus Salys pasiraso ne daZniau kaip vieng kartg per menesj, kol atliekami Darbai. Jei pagal Sutart]
Rangovas turi parengti Techninj projekta, pirma Atlikty darby aktg Salys pasira$o tik po to, kai parengiamas Techninis
projektas ir Salys pasirago Darby Ziniarastj.

494, Atlikty darby aktg parengia Rangovas ir pateikia Uzsakovui ne véliau kaip iki kalendorinio ménesio 25 dienos. Rangovui
laiku nepateikus Atlikty darby akto, Uzsakovas turi teise Atlikty darby akto pasiraSyma nukelti j kito ménesio atlikty
Darby priémima.

495, Atlikty darby akto pildymas:

a) Atlikty darby akte Rangovo faktiSkai atlikti Darbai nurodomi pagal kiekvieng Darby Ziniara3¢io eilutg ir jame
fiksuojami tik tada, kai Rangovas faktiSkai atlieka Grafike nurodytus Darbus ta apimtimi (turto vieneto
procentine i§rai$ka), kuria ji numatyta atnaujintame Grafike.

b) Rangovo teikiami |renginiai ir Medziagos | Atlikty darby aktg jraSomi tik tuomet, kai jie yra tinkamai
sumontuoti ir UZsakovui pateikiama visa $§iy |renginiy dokumentacija (techniniai apraSymai, kokybes
pazymejimai, techniniai pasai, garantijos galiojimo salygos, naudojimo instrukcijos ir vartotojo vadovai).

c) Nesumontuotos Medziagos ir Jrenginiai j Atlikty darby aktg nerasomi.

49.6. Uzsakovas per 5 darbo dienas nuo Atlikty darby akto gavimo jj patikrina ir pasiraso arba atmeta ir pateikia motyvuotas
pastabas. Jeigu Uzsakovas per nurodytg terming ir per 5 darbo dienas po pakartotinio Rangovo rastiSko kreipimosi
nepateikia atsakymo, bus laikoma, kad UZsakovas Atlikty darby akta patvirtino.

49.7. Darby Ziniarastyje nurodyti Darbai ir jy vertés skirtos tik tarpiniy mokejimy dydziui nustatyti. Jei Sutarciai jvykdyti
reikalingy Darby kiekiai nesutapty Darby Ziniarastyje nurodytais kiekiais, arba Sutarciai jvykdyti reikalingi Darbai nebity
numatyti Siame Ziniarastyje, arba Darby Ziniarastyje nurodyty Darby nereikéty Sutaréiai jvykdyti, Rangovas Darbus turi
atlikti taip, kaip numatyta kituose Sutarties dokumentuose ir tai nebus laikoma Sutarties, Darby apiméiy ir Sutarties
kainos pakeitimu, jei Sutartyje nenurodyta kitaip.

5. VERTINIMAS IR EKSPLOATACIJA

5.1. TECHNINIS VERTINIMAS

5.1.1. Rangovas, atlikes Darbus arba jy dalj ir parenges Jrenginj (-ius) arba Objektg eksploatacijai (saugiam naudojimui pagal
paskirtj Sutartyje ir teisés akty nustatyta tvarka), Uzsakovui pateikia rastiskg pradyma atlikti atitinkamy Darby techninj
vertinima.

5.1.2. Kartu su pragymu atlikti techninj vertinimg, Rangovas UZsakovui pateikia visg vertinimui teikiamy Darby dokumentacija

(jei ji turi bati rengiama ir nebuvo pateikta iki pradymo pateikimo):

a) Jrenginiy kokybés pazymejimus (sertifikatus), pasus, techninius apraSymus, bandymy protokolus, atitikties
deklaracijas, jskaitant atitikties deklaracijas medziagoms, naudojamoms jrenginiuose (pvz. SF6 dujoms,
alyvai), naudojimo ir priezitros instrukcijas, garantijos galiojimo saglygas;

b) dokumentacijg, patvirtinancig sumontuoty Jrenginiy atitikimg Sutarties ir Techninio projekto reikalavimams
bei uztikrinancig sumontuoty Jrenginiy tinkama ir saugig eksploatacija;

c) programuojamy Jrenginiy konfiglravimo ir derinimo techninius dokumentus;

d) dokumentus, patvirtinancius statybos atlieky atidavimg (lydras&ius, aktus, pazymas) atlieky tvarkytojams;

e) pagal Salygy 3.13 skyriy parengtg kadastriniy matavimy bylg (teikiama prie$ statybos uzbaigimo
proceddras),

f) visus Uzsakovo vardu gautus leidimus, sutikimus, pazymas ir kitus dokumentus;
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52.1.

522

523

5.24,

5.3.1.

5.3.2.

533.

534.

54.1.

9) Darbo projektg su Zzyma ,Taip pastatyta®;
h) kitg Sutartyje nurodytg technine dokumentacijg.

Uzsakovas per 7 darbo dienas nuo Rangovo pradymo gavimo dienos arba per kitg Saliy suderinta terming atlieka
techninj vertinima arba praSyma atmeta, apie tai rastu informuodamas Rangova, jei:

a) Darbai néra pabaigti, ir jrenginys (-iai) arba Objektas néra parengtas (-i) eksploatacijai ir techniniam
vertinimui;

b) nepateikta visa reikiama atlikty Darby dokumentacija;

c) Sutartyje ir (arba) Grafike nebuvo numatyta atitinkamo (-y) Jrenginio (-iy) perdavimas UZzsakovo
eksploatacijai

d) néra statinio statybos techninio prizidrétojo rastiSko pritarimo atlikti Techninj vertinima (kai jis turi biiti);

e) kitais Sutartyje nurodytais atvejais.

Atlikes techninj vertinima, Uzsakovas surado techninio vertinimo akta 2 vienodg teising galig turin&iais egzemplioriais,
po vieng egzemplioriy — Rangovui ir Uzsakovui.

Techninio vertinimo akte nurodytus atlikty Darby trikumus Rangovas privalo pasalinti per akte nurodytus terminus.
IStaisytus trikumus UZsakovas patikrina ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo atitinkamo Rangovo pranesimo gavimo.

5.2. BANDOMOJI EKSPLOATACIJA

Darby ar jy dalies (Jrenginio (-iy) ar Objekto) bandomoji eksploatacija atliekama tais atvejais, kai tai numatyta Sutartyje,
Grafike ir (arba) teisés aktuose.

Bandomajg eksploatacijg atlieka UZsakovas po to, kai jvykdomos visos Darby perdavimo salygos, nurodytos Salygy
5.3.1 punkte (be patios bandomosios eksploatacijos) ir Rangovas pateikia rastiska prasyma atlikti bandomajg
eksploatacija.

Bandomoji eksploatacija laikoma baigta, kai atlikti Darbai (Jrenginys (-iai) ar Objektas) be pertrikiy eksploatuojami
teisés aktuose arba Grafike nustatyta terming (priklausomai nuo to, kuris terminas ilgesnis).

Pasibaigus bandomajai eksploatacijai, atliktus Darbus (ibandytg (-us) |renginj (-ius) ar Objektg) UZsakovas turi teise
eksploatuoti toliau (nuolatiné eksploatacija).

5.3. DARBUY PERDAVIMAS (NUOLATINE EKSPLOATACIJA)

Rangovo atlikti Darbai arba jy dalis (Jrenginys (-iai) arba Objektas) laikomi perduotais Uzsakovo eksploatacijai, kai:

a) atliktas perduodamy Darby techninis vertinimas (Salygy 5.1 skyrius);
b) Rangovas iStaiso visus Darby trikumus, kurie turi bati istaisyti iki Darby eksploatacijos pradzios;
c) Rangovas sutvarko ir atlaisvina Statybvietés ir patalpy dalj, kurioje buvo atliekami perduodami Darbai

(iSveda Zmones, iSveza technika, jrankius, medziagas ir kitus jam priklausanéius daiktus) ir sudaro salygas
saugiai Darby eksploatacijai;

d) Rangovas gauna visus reikiamus valstybés institucijy leidimus, sutikimus ir pritarimus, reikalingus Darby
eksploatavimui;

e) Sékmingai uZbaigiama Jrenginio (-iy) ar Objekto bandomoji eksploatacija (jei turi biti atliekama pagal Salygy
5.2 skyriy).

UZsakovas per 5 darbo dienas nuo visy 5.3.1 punkte nurodyty sglygy jvykdymo Rangovui i§duoda Darby ar jy dalies
perémimo pazyma, patvirtinanc¢ig Darby perdavimg Uzsakovui.

Jei Darbus ar jy dalj UZsakovas pradeda naudoti iki jy perdavimo (naudojimas pagal §j punkta suprantamas kaip Darby
nuolatine eksploatacija, t. y. naudojimu nelaikoma bandomoji eksploatacija), bus laikoma, kad atitinkami Darbai ar jy
dalis {Jrenginys (-iai) ar Objektas) UZsakovui yra perduoti nuo Darby ar jy dalies (jrenginio (-iy) ar Objekto) nuolatinio
naudojimo (eksploatavimo) pradzios.

Jei iki Darby perdavimo nustatomi neesminiai Darby trokumai (t. y. Darby trikumai netrukdo saugiai naudoti Darby
(Irenginio (-iy) ar Objekto) pagal paskirtj teises akty nustatyta tvarka), Uzsakovas gali perimti Darbus su nustatytais
trakumais, tokiu atveju Rangovas §iuos trikumus turi pa3alinti per Saliy rastiSkai suderintus terminus ir su Uzsakovo
atstovo suderintu laiku.

5.4. DARBU UZBAIGIMAS

Rangovas bus laikomas uzbaiges visus Darbus ir jvykdes savo sutartinius jsipareigojimus, kai teisés akty nustatyta
tvarka atliks statybos uzbaigimo procediras (jei turi biti atliekamos pagal Sutartj) ir perduos Objekta UZsakovo
nuolatinei eksploatacijai (i8skyrus trikumy pasalinimo Darbus, jei Darbai buvo priimti su trikumais).
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6.1.1.

6.1.3.

6.2.1.

6.2.2.

6.2.3.

6.2.4.

6.3.1.

6.3.2.

6.3.3.
6.3.4.

6.4.1.

6.4.2.

KAINA IR APMOKEJIMAS

6.1. SUTARTIES KAINA

Uz visy Sutartyje nurodyty Darby atlikimg ir uzbaigimg UZsakovas Rangovui jsipareigoja sumoketi Sutarties kaing
Sutartyje nurodyta tvarka ir terminais (i8skyrus PVM, jei pagal teises akty reikalavimus PVM | biudzeta turi sumoketi
UzZsakovas).

Sutarties kaina yra fiksuota ir galuting, | jg jskaiciuotos visos su Darby atlikimu susijusios tiesioginés bei netiesioginés
iSlaidos, mokesciai ir rinkliavos (DDP sglygomis pagal ,Incoterms” 2010) i§skyrus atvejus, kai Sutartyje ai$kiai nurodyta
kitaip.

Sutarties kaina gali bati perziQrima ir perskaiciuojama tik Sutartyje numatytais atvejais ir tvarka. Rangovas neturi teisés
reikalauti padidinti Sutarties kaing, o UZsakovas neturi teisés reikalauti jg sumazinti, iSskyrus atvejus, numatytus
Sutartyje.

Uz darbus, kuriuos Rangovas atlieka savavaliskai nukrypdamas nuo Sutarties salygy, neapmokama.

6.2. ISANKSTINIS MOKEJIMAS

5% pradinés Sutarties kainos dydZio iSankstinis mokéjimas Rangovui mokamas, kai pagal Sutart] Rangovas turi
parengti Techninj projekty ir atlikti rekonstravimo arba naujos statybos Darbus.

I18ankstinj mokeéjimag Uzsakovas atlieka pavedimu | Rangovo banko sgskaitg per 30 dieny nuo i$ankstinio mokéjimo
sgskaitos gavimo.

Rangovas isankstinio mokeéjimo saskaitg turi pateikti per 30 dieny nuo Sutarties sudarymo dienos, laiku nepateikus
Sios sgskaitos, iSankstinis mokéjimas neatliekamas.

ISankstiniu mokejimu padengiamos pirmosios Rangovui moketinos sumos, pagal Rangovo tinkamai israSytas PVM
sgskaitas faktiras.

6.3. APMOKEJIMAS
Sutarties kaing UZsakovas sumokés pagal Rangovo iSraSomas PVM saskaitas faktlras:

a) kai Sutartyje numatyta, kad Sutarties kaina bus mokama dalimis pagal Darby Ziniarastj, pagrindas PVM
saskaitai faktdrai iSrasyti yra Saliy pasira8ytas Atlikty darby aktas (Salygy 4.9 skyrius), o PVM saskaitoje
faktiroje nurodyta suma turi biti proporcinga Atlikty darby akte uzfiksuotiems Darby kiekiams, iskyrus uz
faktiskai atliktus inzineriniy tyringjimy ir Techninio projekto parengimo darbus, uz kuriuos apmokama pagal
Rangovo Pirkimo metu pasitlytas iy Darby kainas (PVM saskaitoje faktiroje nurodyta suma turi atitikti Sias
Rangovo pasitlyme ir Darby Ziniarastyje nurodytas sumas);

b) kai Sutartyje numatyta, kad Sutarties kaina bus mokama dalimis pagal atliktus Darby etapus, pagrindas
PVM saskaitai faktdrai iSrasyti yra etapo darby uzbaigimas, o PVM sgskaitoje faktroje nurodyta suma turi
sutapti su Sutartyje nurodyta uz atitinkamo etapo Darbus mokétina suma;

c) kai Sutartyje numatyta, kad mokeéjimas bus atliekamas jvykdZius sutartinius jsipareigojimus arba
apmokéjimo tvarka nenumatyta, pagrindas PVM saskaitai fakthrai iSrasyti yra visy Rangovo sutartiniy
isipareigojimy jvykdymas, o PVM saskaitoje faktiiroje nurodyta suma sutampa su Sutarties kaina.

Rangovas PVM saskaitg faktlrg israso ir naudodamasis informacinés sistemos ,E. saskaita“ priemonémis pateikia
Uzsakovui ne veliau kaip per 2 darbo dienas nuo pagrindo jai iSradyti atsiradimo dienos.

Rangovo israSomoje PVM sgskaitoje faktlroje turi bati nurodytas Sios Sutarties numeris.

Tinkamai iSrasyta ir pateiktg PVM saskaitg faktirg (atskaiCius sulaikytas sumas pagal Salygy 6.4 skyriy), Uzsakovas
apmokés per 30 dieny nuo jos gavimo dienos.

6.4. SULAIKYMAI

Uzsakovas sulaikys visus tarpinius mokeéjimus Rangovui pagal pateiktas PVM saskaitas faktdras, kurie virSys 90
procenty pradinés Sutarties kainos.

Sulaikytas sumas UZsakovas Rangovui sumokés per 30 dieny po to, kai:

a) Rangovas atliks, perduos Uzsakowvui ir uzbaigs visus Darbus arba Sutartis bus nutraukta;

b) pateiks garantiniy jsipareigojimy uztikrinima (jis turi boti teikiamas pagal Salygy 8.9 skyriy);

c) pasalins visus iki Sutarties jvykdymo arba Sutarties nutraukimo nustatytus Darby trikumus ir
d) |vykdys visas Salygy 9.3.8 punkte nurodytas sglygas (taikoma tik Sutarties nutraukimo atveju).
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6.5. KITOS APMOKEJIMO SALYGOS

6.5.1. Uzsakovui neatlikus mokéjimo Sutartyje nustatytais terminais, Rangovas turi teise reikalauti 0,04 % dydzio delspinigiy
nuo laiku nesumokeétos sumos uz kiekvieng paveluoty diena.

6.5.2. UZsakovas savo piniginius reikalavimus turi teisg bet kada vienasaliskai jskaityti i§ bet kokiy Rangovui moketiny sumy,
apie tai rastiskai informuodamas Rangova. Jeigu moketiny jsipareigojimy valiuta skiriasi, Uzsakovas priedpriesiniams
reikalavimams jskaityti gali konvertuoti bet kurio isipareigojimo suma pagal rinkoje galiojant] valiutos keitimo kursa,
naudojama jprastingje veikloje.

6.5.3. Visi mokejimai, kurie turi bati atlikti tarp Saliy pagal Sutartj, bus atliekami bankiniais pavedimais j kitos Salies banko
saskaitg. Mokéjimai bus laikomi atliktais, kai mokejima atliekanéios Salies bankas priims mokejimo nurodyma.

7. PAKEITIMAI

7.1. DARBUY PAKEITIMAI

7.11. Bet kuriuo metu iki Darby uzbaigimo, gali bati atliekami Darby Pakeitimai Siame skyriuje nurodyta tvarka, jeigu:
a) reikalinga atlikti papildomus darbus, kurie yra susije su atliekamais Darbais, tagiau nejeina | Sutartyje
nurodytg Darby apimtj;
b) siekiant racionaliai panaudoti Uzsakovo lé3as, tikslinga atskirg Darbag, Medziagas ir Jrenginj keisti kitu darbu,

medziaga ir jrenginiu arba jy atsisakyti.

71.2. Pakeitimy atlikimui Uzsakovas suformuluoja techning uzduotj ir pateikia jg Rangovui. Rangovas per 10 darbo dieny
(arba kita Saliy atstovy raStu suderintg terming) nuo technines uzduoties gavimo jg jvertina ir parengia rastiska
pasillyma Pakeitimams atlikti. PasiGlyme Pakeitimams atlikti Rangovas turi nurodyti:

a) Pakeitimui atlikti reikalingy papildomy darby samatg (pavadinimus, vienetus, kiekius, kainas);
b) Del Pakeitimo atsisakomy Darby, |renginiy ir MedZiagy sgmatg (pavadinimus, vienetus, kiekius, kainas);
c) Pakeitimo jtakg Sutarties vykdymo eigai, terminams ir kainai;
d) Del Pakeitimo reikiamus atlikti Darby Ziniarascio pakeitimus;
e) Kitg su Pakeitimu susijusia svarbig informacija, turincig ar galingig turéti jtakos Sutarties vykdymui.
7.1.3. Pasillyma del Pakeitimy atlikimo Rangovas turi teisg teikti ir savo iniciatyva (t. y. be Uzsakovo technines uzduoties),

rastu nurodydamas tokiy Pakeitimy bitinumg ir pridédamas tai pagrindzianéius dokumentus.

7.1.4. Kartu su Rangovo pasialymu turi biiti pridedamas Pakeitimy kainos pagrindimas. Rangovo pasiiilyme nurodytos kainos
apskaiciuojamos Viesujy pirkimy tarnybos direktoriaus jsakymu patvirtintoje Kainodaros taisykliy nustatymo metodikoje
(arba ja keicianciuose teisés aktuose) nurodytais bidais.

7.1.5. UZsakovo praSymu, Rangovas, ne véliau kaip per 2 darbo dienas arba kitg Saliy atstovy suderintg termina, privalo
patikslinti ir (arba) detalizuoti pateiktg pasialyma bei pagristi jo atitikima Sutarties reikalavimams.

7.1.6. Pakeitimai tampa Darby dalimi tuomet, kai Salys sudaro rastidkg susitarima del Pakeitimy atlikimo arba UZsakovas
Rangovui pateikia rastiSkg nurodymgq atlikti Pakeitimus. Nurodymg atlikti Pakeitimus UZsakovas gali pateikti be
Rangovo pasillymo arba nesutikdamas su atskiromis pasitlymo salygomis jeigu [a] Rangovas laiku nepateikia
pasitlymo Pakeitimams atlikti arba [b] Uzsakovo nuomone, pateiktas pasidlymas neatitinka Sutarties reikalavimy.
Tokiu atveju neaptartas Pakeitimy atlikimo sglygas Salys sieks suderinti per kuo trumpesnj termina.

7.1.7. Pakeitimams tapus Darby dalimi, automatiskai perskaitiuojama Sutarties kaina, prie esamos Sutarties kainos
pridedant/atimant Pakeitimy kaina.

7.1.8. Rangovas privalo atlikti visus su Pakeitimy atlikimu susijusius darbus (jskaitant, bet neapsiribojant, Darbo projekto ir
Techninio projekto parengimo (koregavimo) bei visy Pakeitimams atlikti batiny leidimy, sutikimy ir suderinimy gavimo
darbus), kurie yra batini tam, kad Pakeitimas bty jvykdytas tinkamai ir laiku.

7.1.9. Papildomus darbus UZsakovas gali jsigyti i§ Rangovo atlikdamas atskirg pirkima, pirkimus reglamentuojanéiy jstatymy
nustatyta tvarka, jvertinant Sutarties kainos perskaitiavima Sutartyje numatyta tvarka.

7.1.10. Darby Pakeitimams Salys taip pat taiko Lietuvos Respublikos pirkimy, atliekamy vandentvarkos, energetikos,
transporto ar pasto paslaugy srities perkanciujy subjekty, jstatymo ir Viesujy pirkimy tarnybos direktoriaus jsakymu
patvirtintos Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos (arba jg keicianéiy teisés akty) nuostatas.

7.2. |STATYMY PASIKEITIMAS - KAINY PERSKAICIAVIMAS

7.21. Jei del jstatymy ir (arba) kity taikytiny teisés akty pasikeitimo reikalinga atlikti papildomus darbus, kurie nebuvo ir
negaléjo blti numatyti Sutarties sudarymo metu, Siuos darbus Rangovas atlieka savo saskaita ir dél to Sutarties kaina
nera keiCiama, iskyrus atvejus, kai del pasikeitusiy jstatymy ir (arba) taikytiny teisés akty reikalavimy, reikalinga keisti
Techning u2duotj, Techninj projekts (jei jis yra parengtas) ir atlikti papildomus Darbus.
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7.3.2.

7.3.3.

734

7.3.5.

Pasikeitus (sumazéjus ar padidéjus) pridetinés vertés mokescio (toliau — ,PVM*) tarifui, atitinkamai pasikei€ia Sutarties
kaina. Naujas PVM tarifas taikomas visoms po oficialaus naujo PVM tarifo jsigaliojimo momento iSraSomoms PVM
sgskaitoms faktGroms, taikant mokéting kaing be PVM ir atitinkamai perskai¢iuojant PVM. Pasikeitus jstatymu
nustatytam PVM tarifui, mokestis mokamas pagal pakeista tarifg, be atskiro Sutarties keitimo ar jforminimo.

7.3. KAINUY INDEKSO PASIKEITIMAS

Jei Lietuvos Respublikos statistikos departamento (www.stat.gov.It) skelbiamo ménesinio statybos sanaudy kainy
indekso ,InZineriniai statiniai® (toliau — ,Indeksas") reik§me per 12 menesiy arba ilgesnj laikotarpj, kuris skai¢iuocjamas
nuo Sutarties sudarymo (arba nuo paskutinio Sutarties kainos perskai¢iavimo del Indekso pokycio, jei Sutarties kaina
buvo perskaidiuojama), pakinta 10 % arba daugiau, bet kurios i§ Saliy iniciatyva gali bati perskai¢iuojama Sutarties
kaina.

Sutarties kaina dél Indekso pasikeitimo perskaitiuojama Rangovui mokeétinas sumas padauginant i$ Indekso pokyc¢io
koeficiento, kuris apskaiciuojamas pagal toliau nurodyta formule:

K=IPb/IPr

Kur: K - Indekso pokycio koeficientas;
IPr - Indekso reikSme laikotarpio pradzioje;
IPb - Indekso reik$mé laikotarpio pabaigoje.

Sutarties kainos perskaitiavimu suinteresuota Salis parengia Rangovui mokétiny sumy perskaiciavimo aktg (toliau —
LAktas"), kuriame nurodo: [a] Indekso reik§me laikotarpio pradzioje ir jos nustatymo data, [b] Indekso reikdme laikotarpio
pabaigoje ir jos nustatymo data, [c] Indekso pokyéio koeficienta [e] kitg perskaigiavimui reikdminga informacija. Salis
Akta pasirago ir pateikia jj kitai Saliai. Akte nurodyta Indekso reikdme laikotarpio pabaigoje, negali bti ankstesné, kaip
2 ménesiai iki Akto pateikimo kitai Sutarties $aliai.

Rangovui mokeétinos sumos bus perskaiciuojamos tik uz tuos Darbus, kurie bus priimti po tinkamai parengto Akto
pateikimo kitai Saliai. Rangovas iSrasomose PVM saskaitose faktirose nurodo Darby Ziniarastyje/Rangovo Pirkimo
metu pateiktame pasitlyme nurodytas kainas, Indekso pokycio koeficienty ir jy sandaugos suma, kurig turi sumokeéti
Uzsakovas.

Techninio projekto parengimo kaina dél kainy indekso pasikeitimo neperskaitiuojama.

ATSAKOMYBE

8.1. KOKYBES GARANTIJA

Rangovo atliktiems statybos Darbams suteikiami kokybés garantijos terminai:

a) Objektui — 5 metai;

b) Objekto pasléptiems elementams (konstrukcijoms, vamzdynams ir kt.) — 10 mety,
c) Objekte esant tycia paslepty defekty — 20 mety;

d) Visiems kitiems Darbams — 2 metai.

Sutarties 8.1.1 punkte nurodyti terminai pradedami skaiciuoti nuo statybos uzbaigimo akto pasiraSymo dienos. Jei
garantijos termino metu atliekamas |renginio ar jo dalies remontas, tam Jrenginiui ar jo suremontuotai daliai garantijos
terminas pratesiamas ir skai¢iuojamas i§ naujo nuo remonto atlikimo dienos. Jei dél to paties gedimo ar trikumo
reikalingas pakartotinis |renginio ar jo dalies remontas — Siems Rangovo atliktiems statybos Darbams kokybes
garantijos terminas pratesiamas papildomiems 2 metams.

Jei Jrenginiy ir (arba) Medziagy gamintojas [renginiams ir MedZiagoms suteikia ilgesne garantijg, nei nurodyta Siame
skyriuje, Rangovas perleidzia UzZzsakovui teise | gamintojo garantijg. Jei teisés aktai numato ilgesnius nei Siame
Sutarties skyriuje nurodyti kokybés garantijos terminus, taikomi teisés aktuose nurodyti terminai.

Rangovas per kokybés garantijos terming atsiradusius Darby defektus privalo neatlygintinai pasalinti arba
nekokybiskus |renginius pakeisti kokybiskais per 10 dieny nuo rastiSko Uzsakovo reikalavimo gavimo dienos arba per
kita terming, kuris objektyviai reikalingas trikumy pasalinimui ir Salys jj suderina rastu.

Kokybés garantija negalioja tiems Darby trOkumams, kurie atsirado dél to, kad Uzsakovas nepaisé nustatyty
aptarnavimo, priezilros ir eksploatacijos instrukciju.

Kokybés garantijos terminas sustabdomas tiek laiko, kiek Objektas negaléjo bati naudojamas deél nustatyty defekty
(trGkumyy), uz kuriuos atsako Rangovas.

Nutraukus Sutartj, iki Sutarties nutraukimo dienos atliktiems Darbams ir perduotiems Jrenginiams bei Medziagoms
suteikiama Sutartyje numatyta kokybés garantija, kurios terminas skaiciuojamas nuo Sutarties nutraukimo dienos.
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8.4.4.

8.2. RIZIKOS PASKIRSTYMAS

Irenginiy, MedZiagy, Darby ir jy rezultaty atsitiktinio sunaikinimo, sugadinimo bei praradimo rizika tenka Rangovui iki
Darby perdavimo UzZsakovui dienos.

Rangovui atitenka rizika uz Statybvietgje (iSskyrus elektros oro linjjy ir kabeliy linijy Statybvietes) esanéio Uzsakovo ir
tre€iyjy asmeny turto atsitiktinj sunaikinima, sugadinima, praradima iki Darby uZbaigimo arba Statybvietes perdavimo
Uzsakovui dienos, jei Salys rastu nesusitaria kitaip.

Rangovas prisiima atsakomybe uZ Objekto sugriuvima ir (ar) defektus del jo padaryty projektavimo klaidy pries bet kurj
Objekto savininkg ir atlygina jam dél to patirtus nuostolius.

8.3. |SIPAREIGOJIMU NEVYKDYMAS ARBA NETINKAMAS VYKDYMAS
Salys yra atsakingos uz visy sutartiniy jsipareigojimy tinkamg jvykdyma pagal $ios Sutarties salygas.

Jei Rangovas nevykdo, tinkamai nevykdo arba tampa akivaizdu, kad tinkamai nejvykdys kurio nors i§ Sutartyje
nurodyty jsipareigojimy, UZsakovas turi teise:

a) sulaikyti Rangovui pagal Sutartj moketinas sumas iki kol $ie jsipareigojimai bus jvykdyti tinkamai (Siame
punkte nurodyta sulaikymo teise Uzsakovas gali pasinaudoti tik tokia apimtimi, kuri yra batina uztikrinti
reikalavimy jvykdyma) ir (arba)

b) Rangovo sipareigojimus jvykdyti pats, apie tai rastu informuodamas Rangova (tokiu atveju UZsakovas turi
teise reikalauti Rangovo apmoketi uz $iy jsipareigojimy jvykdyma patirtas i§laidas ir 10 % dydzio, bet ne
maziau kaip 1.000 eury, kompensacija nuo patirty i$laidy sumos, uZ tokiy jsipareigojimy jvykdymo
organizavima), ir (arba)

c) reikalauti patirty nuostoliy atlyginimo ir juos bet kada jskaityti i$§ Rangovui mokeétiny sumy, ir (arba)
d) imtis kity Sutartyje ir teisés aktuose nurodyty priemoniy.

Bet kokie trakumai, kuriy UZsakovas, Objekto statybos techninis priZiretojas, Objekto projekto vykdymo priZitirétojas
ir (arba) kiti asmenys nepastebejo vertindami, derindami, tikrindami, priimdami ir (arba) tvirtindami Rangovo atliktus
Darbus, pateiktus dokumentus ar pasitlymus (nepriklausomai, ar tai buvo atlikta Pirkimo metu, ar Sutarties vykdymo
metu), neatleidZia Rangovo nuo atsakomybeés uz jsipareigojimy nevykdymg ar netinkamg vykdyma pagal Sutarties
sglygas.

8.4. NETESYBOS

Rangovui per Darby atlikimo terming neuzbaigus Darby, Uzsakovas turi teise reikalauti 100 eury dydzio delspinigiy uz
kiekviena dieng, kurig veluojama uzbaigti Darbus, kaip kompensacijg u2 UZsakovo ir jo atstovy patiriamas papildomas
sgnaudas.

Jei praleidziamas dviejy ar daugiau Darby etapy uzbaigimas ir (arba) praleidziamas Darby atlikimo terminas,
delspinigiai skai€iuojami uz visus pradelstus terminus kiekvienam terminui atskirai.

Uz velavimg perduoti statybos Darbus UzZsakovui Sutartyje numatytos netesybos Rangovui gali bati netaikomos, arba
pritaikytos gali biti grazintos (be teisés gauti pallkanas uz pritaikymo laikotarpj), jei Rangovas laiku jvykdo Sutartj ir
del tokio velavimo:

a) nebuvo atjungti elektros vartotojai;

b) nebuvo nukeltas kity suplanuoty darby vykdymas elektros perdavimo tinkle;

c) nebuvo pazeisti minimalls teises aktuose nustatyti perdavimo tinklo patikimumo kriterijai (N-1 kriterijus);

d) nebuvo pakeistas elektros energijos tiekimo rézimas | kategorijos vartotojams;

e) nebuvo apribotas elektros perdavimas tarpsisteminemis elektros linijomis (apribojimas pagal &j punkta

suprantamas kaip fiziniy galimybiy perduoti elektros energija per tarpsistemines jungtis sumazgjimas (pagal
galig) ir viso j elektros energijos birzg pateikto kiekio pardavimas bet kuriuo vélavimo laikotarpiu);

f) Grafike suplanuotas |renginiy ar Objekto perdavimas eksploatacijai nepersikelé j kitus kalendorinius metus.
Uz kiekvieng Zemiau nurodyta jvykj, kuris jvyko del Rangovo jsipareigojimy nevykdymo, UZsakovas turi teise reikalauti:

a) 1.000 eury baudos uZ kiekvieng elektros jrenginiy atjungima, darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimy
pazeidima (-us) (uZfiksuotg (-us) vieno patikrinimo metu), aplinkosaugos, prie§gaisrinés apsaugos ir fizines
saugos reikalavimy pazeidima, technologinj pazeidima, uz kiekvieng atvejj, kai Darbai buvo vykdomi
negavus reikiamy leidimy, sutikimy ir suderinimy arba nesilaikant elektros tinkly apsaugos taisykliy
reikalavimy, Darby vykdymo technologinio projekto;

b) 3.000 eury baudos uz kiekvieng elektros jrenginiy atjungima, dél kurio nutriiko elektros energijos tiekimas
arba buvo sugadinti elektros jrenginiai;

c) 150 eury baudos uZ kiekviena nustatyta atlieky neriSiavimo ir metalo lauzo neatskyrimo atvejj, risiuojant
susidariusias atliekas, taip pat metalo lauzo pridavima atlieky tvarkytojui kartu su kitomis atliekomis (uz
kiekvieng atlieky tong).
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d) 100 eury baudos uz kiekvieng kitag Sutarties, projektavimo dokumenty, susirinkimo protokoly arba teisés
akty nesilaikyma.

Jei pazeidimas nepasalinamas per Saliy sutartg laika, atitinkama bauda gali biti taikoma pakartotinai, tol, kol
pazeidimas bus pasalintas. Jei dél pazeidimo pasalinimo termino Salys rastu nesusitaria, pakartotinai bauda gali bt
taikoma ne anks¢iau kaip po ménesio nuo atitinkamo pazeidimo nustatymo dienos. f

Jei uz ta patj pazeidima Rangovui gali biti taikomos kelios Sutartyje nurodytos baudos arba delspinigiai, taikoma tik ta
bauda ir delspinigiai, kurie yra didesni. Jei tas pats paZeidimas lémé kity sutartiniy jsipareigojimy nevykdymg ar

Pvz.: Rangovas padaro darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimy paZeidima, dél kurio atjungiami elektros jrenginiai
ir dél to nutraksta elektros energijos tiekimas. UZ §j paZeidimg Salygose numatyta 1.000 eury bauda (uZ darbuotojy
saugos ir sveikatos reikalavimy paZeidimg) ir 3.000 eury bauda (uZ jrenginiy atjungima), tokiu atveju Rangovui taikoma
didesneé bauda (t. y. 3.000 eury). Jei dél to paties pazeidimo veluoja Darby etapo jvykdymas, nepriklausomai nuo
pritaikytos baudos, Rangovui papildomai taikomi delspinigiai uz Darby etapo vélavima.

Sutartyje numatytos netesybos Saliy susitarimu pripaZjstamos Saliy i§ anksto nustatytais Salies galimais minimaliais
nuostoliais del to, kad kita Salis pazeide atitinkama Sutarties salyga, kuriy dydZio nukentéjusiajai Saliai nereikia
jrodinéti.

8.5. ATSAKOMYBES RIBOJIMAS

Pagal Sutartj Salys atsako tik uz tiesioginius nuostolius, patirtus kitos Salies, ir neatsako uz nuostolius dél negauto
pelno, negauty santaupy ar prarastos verslo galimybés.

Visi tiesioginiai nuostoliai ribojami pradinés Sutarties kainos dydzio suma, bet ne mazesne nei Objekto, kuriame pagal
Sutartj turi bati atliekami Darbai, atstatomagja verte.

Bendra Saliai priskaiéiuoty pagal Sutartj netesyby suma negali virdyti 10 procenty pradings Sutarties kainos {(be PVM).

Sutartyje nurodytos atsakomybeés ribojimo nuostatos negalioja Zalai, padarytai tyc¢ia, del didelio nerGpestingumo, taip
pat zalai padarytai tretiesiems asmenims.

8.6. ATLEIDIMAS NUO ATSAKOMYBES

Salis néra laikoma atsakinga uz bet kokiy jsipareigojimy pagal $ig Sutartj nejvykdyma, jeigu jrodo, kad tai jvyko del
Nenugalimos jégos aplinkybiy. Tokiomis aplinkybémis gali bati laikoma:

a) karas (paskelbtas ar nepaskelbtas), pilietinis karas, maistai, revoliucijos, teroristiniai aktai;
b) stichinés nelaimés: smarkios audros, ciklonai, Zemés drebéjimai, potvyniai;

c) boikotai, streikai, lokautai;

d) nepagristi valstybés valdymo ir kontrolés institucijy pareigiiny veiksmai;

e) laiku nesuteikti elektros jrenginiy atjungimai;

f) kitos Salies jsipareigojimy nevykdymas ar netinkamas vykdymas.

Pagal $ig Sutartj Nenugalimos jegos aplinkybémis nelaikoma tai, kad [a] rinkoje néra reikalingy prievolei vykdyti prekiy
ir paslaugy, [b] Salis neturi reikiamy finansiniy istekliy arba jos kontrahentai pazeidzia savo prievoles, taip pat [c] Salies
ir su ja susijusiy asmeny (t. y. Salies tiesiogiai ar netiesiogiai valdomy, bei jg valdan&iy subjekty, isskyrus Lietuvos
Respublika) valdymo organy bei darbuotojy veikimas ar neveikimas (jskaitant streikus).

Apie Nenugalimos jegos aplinkybes ir jy jtakg Sutarties vykdymui bei terminams Salis privalo nedelsiant, bet ne veliau
kaip per 5 darbo dienas nuo jy atsiradimo ar paaiskéjimo, rastu pranesti kitai Saliai, pateikdama minety aplinkybiy
egzistavimo jrodymus. Laiku neinformavus, pranesimo negavusi Salis turi teise laikyti, kad $ios aplinkybés Sutarties
vykdymo nejtakojo iki kol nebuvo iSsiystas praneSimas.

Atsiradus Nenugalimos jégos aplinkybems Salis privalo imtis visy pagristy priemoniy galimai Zalai sumazinti ir, kad jos
turéty kuo mazesne jtaka Sutarties vykdymo terminams.

Pagrindas atleisti Salj nuo atsakomybés atsiranda tik minéty aplinkybiy egzistavimo laikotarpiui, o jas pasalinus Salis
privalo nedelsiant atnauijinti jsipareigojimy vykdyma.

8.7. SUTARTIES UZTIKRINIMAS

Sutartiniams jsipareigojimams uztikrinti Rangovas iki Sutarties pasiraSymo UZsakowui turi pateikti Sutarties jvykdymo
uztikrinimg — Banko garantijg. Sutarties jvykdymo uztikrinimo dydis turi bati ne mazesnis kaip 10 % nuo pradinés
Sutarties kainos (be PVM).

Rangovas turi uztikrinti, kad Sutarties jvykdymo uZtikrinimas galioty iki numatomo Rangovo sutartiniy jsipareigojimy
jvykdymo dienos ir 60 dieny po jos. Jeigu Rangovas nejvykdo sutartiniy jsipareigojimy likus 60 dieny iki pateikto
Sutarties jvykdymo uztikrinimo galiojimo pabaigos, Rangovas turi per 20 dieny pateikti atnaujintg (pratestg) Sutarties
jvykdymo uztikrinima ne trumpesniam laikotarpiui kaip iki numatomos jo sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo dienos ir 60
dieny po jos.
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UzZbaigus visus Darbus ir pateikus garantiniy jsipareigojimy uztikrinima, Rangovo prasymu, UZsakovas Rangovui
grazina pateiktg Sutarties jvykdymo uztikrinima.

8.8. DRAUDIMAS

Projektuotojo civilinés atsakomybés draudimas. Rangovas iki Sutarties pasiradymo dienos privalo apdrausti arba
bati apdraudes savo atsakomybe projektuotojo atsakomybés privalomuoju draudimu ne mazesne nei 5% pradines
Sutarties kainos suma (be PVM), ne maziau nei 43 400 (keturiasdesimt trys tikstanciai keturi §imtai) eury vienam
draudziamajam jvykiui bei pateikti Uzsakovui tai patvirtinancia draudime liudijimo (poliso) patvirtintg kopija. Sis
draudimas turi bti u2tikrintas visg Sutartyje nurodyty Darby vykdymo laikotarpj (tuo atveju, jei draudimo liudijimas
(polisas) galioja trumpiau, Rangovas privalo ji pratesti (atnaujinti) visam Sutartyje nurodytam projektavimo Darby
laikotarpiui, vadovaudamasis Salygy 8.8.4 punkto nuostatomis). Jei projektavimo Darbus atlieka ne pats Rangovas, o
jo pasamdytas subrangovas, Rangovas gali pateikti subrangovo draudimo liudijimo (poliso) patvirtintg kopija.

Statybos Darby ir Rangovo civilinés atsakomybés draudimas. Rangovas iki Statybvietes perdavimo privalo
apdrausti arba bati apdraudes visam statybos Darby vykdymo laikotarpiui visus Sutartyje numatytus statybos Darbus
bei Rangovo civiling atsakomybe privalomuoju draudimu, pagal Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo
(modernizavima), griovimo ar kultliros paveldo statinio tvarkomujy statybos darby ir civilinés atsakomybés privalomojo
draudimo taisykles.

Darby draudimas taip pat turi apimti:

- Medziagas, montuojamus Jrenginius;

- Uzsakovo perduotg Rangovui turta;

- ISplesting garantinio termino rizikg (24 ménesiai).
Darby, Medziagy, montuojamy Jrenginiy, Uzsakovo perduoto turto ir ispléstinio garantinio termino rizikos (24 menesiai)
draudime papildomai turi bti nurodyta, kad draudimo iSmokos gavéjas yra tas asmuo, kurio interesams padaryta Zala.
Darbai, MedZiagos, montuojami |renginiai ir Uzsakovo perduotas turtas turi biiti apdraustas pilna atstatomaja verte (be
PVM).
Rangovo civilinés atsakomybeés draudimo suma turi bati ne maZesne nei 5% pradines Sutarties kainos (be PVM) suma,
ne maziau nei 43.400 (keturiasdesimt trys tkstanciai keturi $imtai) eury vienam draudZiamajam jvykiui, visam Sutartyje
nurodyty Darby vykdymo laikotarpiui.
Rangovas turi pateikti Uzsakovui tai patvirtinancig draudimo liudijimo (poliso) patvirtintg kopija.
Visi Rangovo pateikiami Draudimo liudijimai (polisai) turi bati isduodami UZsakovui priimtinos Sutartyje nurodytos
draudimo jmones.

Rangovas savo sgskaita privalo pratesti (atnaujinti) draudimo sutartis, jeigu jos baigtysi anksg&iau, negu nurodyta siame
skyriuje, bei pateikti Uzsakovui tai patvirtinan¢ius dokumentus.

Kiekviename draudimo liudijime (polise) turi blti numatyta galimybeé iSmokeéti draudimo i8mokas Sutarties valiuta.

Draudimo liudijime (polise) arba atskirame draudiko raste turi biti nurodytas Rangovo ir draudiko jsipareigojimas, kad
draudimo sutartis gali bati kei¢iama tik su iSankstiniu rastisku Uzsakovo sutikimu. Tokj sutikimg UZsakovas isduoda
per 3 darbo dienas nuo rastiSko pradymo pateikti sutikimg su pridéta pakeisto dokumento redakcija gavimo, jei
draudimo sutarties pakeitimas atitinka Sutartyje numatytus minimalius draudimo reikalavimus.

8.9. GARANTINIY |[SIPAREIGOJIMY UZTIKRINIMAS

Rangovas po sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo (kartu su Rangovo atlikty statybos Darby perdavimo Uzsakovui aktu)
arba po Sutarties nutraukimo turi Uzsakowvui pateikti trejy mety Banko garantijg, kuria uztikrinami Rangovo garantiniai
ir kiti jsipareigojimai, kurie galioja po Sutarties jvykdymo, tarp jy ir Rangovo nemokumo ar bankroto atveju, uztikrinantys
del Rangovo kaltes atsiradusiy defekty, nustatyty per pirmuasius 3 statinio garantinio termino metus, alinimo i$laidy
apmokejimg UZsakovui. Minimalus garantiniy jsipareigojimy uztikrinimo dydis turi bati:

a) Pirmus garantinio laikotarpio metus - 10 procenty nuo Sutarties kainos (be PVM);

b) Antrus ir trec¢ius garantinio laikotarpio metus — 5 procentai nuo Sutarties kainos (be PVM).

SUTARTIS

9.1. SUTARTIES GALIOJIMAS
Sutartis yra laikoma sudaryta ir jsigalioja nuo jos pasiradymo dienos.
Sutartis galioja iki visisko Saliy sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo arba Sutarties nutraukimo.

Si Sutartis sudaro visa Saliy susitarima ir tarpusavio supratimg ir pakeicia visus ankstesnius Zodinius ar ragytinius
susitarimus ir pareiskimus, padarytus bet kuriuo metu iki Sios Sutarties sudarymo, kurie néra aidkiai jtraukti j Sios
Sutarties salygas. Taciau aiSkinant Sutarties dokumentus, tikrajai Saliy valiai nustatyti gali biti panaudojama
informacija, Saliy pateikta deryby metu.

Kokybés garantijos, atsakomybés, konfidencialumo, intelektinés nuosavybés, praneimy siuntimo ir gavimo, kalbos,
ginéy sprendimo, Europos Sajungos finansavimo ir kitos salygos, kurios pagal savo esme turi galioti ir po Sutarties
jvykdymo, galioja ir po Sutarties jvykdymo arba nutraukimo.
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9.2. SUTARTIES KEITIMAS
Bet kokie Sutarties pakeitimai galioja tik jei jie sudaryti rastu ir pasirasyti abiejy Saliy.

Jeigu kuri nors Sutarties salyga visiskai ar i§ dalies negalioty ar tapty negaliojancia dél jos prieStaravimo taikytiniems
teisés aktams arba del bet kokios kitos priezasties, likusios Sutarties salygos liks galioti visa apimtimi. Tokiu atveju
Salys gera valia derésis ir sieks pakeisti negaliojancia salyga kita teiséta ir galiojan¢ia salyga, kuri, kiek tai jmanoma, '
leisty pasiekti tokj patj teisinj ir ekonominj rezultata, kaip Sutarties salyga, kuri bus tokiu blidu pakeista. Pakeitimai
atliekami abipusiu Saliy radytiniu susitarimu.

Sutarties keitimui taikomos Lietuvos Respublikos pirkimy, atliekamy vandentvarkos, energetikos, transporto ar pasto
paslaugy srities perkanciyjy subjekty, jstatymo 97 straipsnio nuostatos.

9.3. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

Bet kuri i& Saliy turi teise vienasali$kai nutraukti Sutartj nesikreipdamos j teisma, apie tai rastu pranesdamos kitai Saliai
ne veéliau kaip prie$ 14 dieny:

a) jeigu kitai Saliai inicijucjama bankroto, restruktarizavimo arba likvidavimo procediira, arba ji sustabdo iiking
veiklg, arba kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogi$ka situacija;

b) jeigu del Nenugalimos jégos aplinkybiy Sutarties vykdymas visidkai sustabdomas ilgiau kaip 4 ménesiams.

Uzsakovas turi teise vienas$aliSkai nutraukti Sutartj nesikreipdamas j teisma, apie tai ne véliau kaip prie§ 14 dieny rastu
praneddamas Rangovui, jeigu:

a) Rangovas laiku nepateikia Grafiko, arba Grafikas nesuderinamas dél Rangovo kaltés (t. y. nepagristo
vilkinimo, aplaidumo ar vengimo);

b) Rangovas dirba per letai, kad Darbus bity galima baigti Sutartyje nustatytu laiku ir (arba) del Rangovo kaltés
Darby vykdymas nuo Grafiko atsilieka daugiau kaip 90 (devyniasdesimt) dieny ir (arba) Rangovas
nebevykdo Darby ir (arba) ai$kiai neketina testi savo jsipareigojimy pagal Sutartj vykdymo;

c) Rangovas gadina Uzsakovo turta, nesilaikoc Darby kokybés (naudoja reikalavimy neatitinkancias
Medziagas, Jrenginius ar kitus Darby komponentus), darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimy;

d) del Rangovo kaltés Darby vykdymas sustabdomas (sumuojant visy sustabdymy laika) ilgiau kaip vienam
menesiui;

e) del nepakankamos Rangovo darbo saugos priemoniy kontrolés Statybvietéje jvyksta bent vienas sunkus
nelaimingas atsitikimas darbe ar mirtinas nelaimingas atsitikimas darbe;

f) Rangovas nevykdo Uzsakovo nurodymy pagal Salygy 4.8.2 punktg;

g) Rangovas (jskaitant subrangovus) nebeatitinka Pirkimo salygose nurodyty minimaliy kvalifikaciniy
reikalavimy ir (arba) Rangovas netenka teisés verstis Sutartyje nurodyta veikla;

h) Rangovas arba jo vadovas oficialiai pripazjstamas padares korupcinio pobidzio nusikalstamas veiklas;

i) kyla pagristy abejoniy del aukséiau nurodyty aplinkybiy, del kuriy gali bdti nutraukta $i Sutartis, egzistavimo
ir Uzsakovo pradymu Rangovas nepateikia jrodymy, paneigianciy $ias aplinkybes;

j) Rangovas pazeidzia esmines Sutarties sglygas;

k) atsiranda Lietuvos Respublikos pirkimy, atliekamy vandentvarkos, energetikos, transporto ar pasto
paslaugy srities perkanciujy subjekty, jstatymo 98 straipsnyje nurodytas pagrindas viena$alidkai nutraukti
sutartj;

) kitais Sutartyje ir teisés aktuose nurodytais atvejais, kai Rangovas nevykdo savo jsipareigojimy.

Salygy 9.3.2 punkto c), e) ir h) papunk¢iuose nurodytos Sutarties nutraukimo priezastys laikomos esminémis Sutarties
salygomis.

Jeigu Uzsakovas nutraukia Sutartj d&l Rangovo kaltés, Rangovas moka 10 proc. pradines Sutarties kainos dydzio
baudg ir privalo atlyginti Uzsakowvui visas dél Sio nutraukimo susidariusias papildomas iSlaidas, susietas su Sutartyje
nurodyty Darby uzbaigimu, kuriy nepadengia bauda, jskaitant Uzsakovo iSlaidas del kito rangovo paieskos ir Darby
pabrangimo. Uz iki Sutarties nutraukimo atliktus Darbus UZsakovas atsiskaito Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka.

Rangovas turi teise vienasali$kai nutraukti Sutartj nesikreipdamas j teisma, apie tai ne véliau kaip pries 14 dieny rastu
pranesdamas Uzsakovui, kai Uzsakovas daugiau nei 30 dieny véluoja atlikti mokejima Rangovui.

Rangovui nutraukus Sutart] déel Uzsakovo kaltés, Uzsakovas moka 10 proc. pradinés Sutarties kainos dydzio baudg,
taip pat atlygina uz iki Sutarties nutraukimo kokybiSkai atliktus ir priimtus Darbus, bei kitus Rangovo pagristus
nuostolius, kuriy nepadengia bauda.

Sutartis gali bati nutraukta abipusiu Saliy raytiniu susitarimu.
Jei Salys rastu nesutaria kitaip, Rangovas per vieng menesj nuo Sutarties nutraukimo turi:

a) sutvarkyti ir atlaisvinti Statybvietés ir patalpy dalj, kurioje buvo atlikti Darbai;
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b) perduoti Uzsakovui tinkamai atliktus Darbus (8iuo atveju Salygy 6.3 skyriaus nuostatos netaikomos, o Darby
perdavimas vykdomas abiem Salims pasiragant priemimo — perdavimo akta, jei Rangovas atlikty Darby
neperduoda laiku, UZsakovas turi teise juos priimti vienasali$kai, apie tai jspéjes Rangovg ne maziau kaip
pries 5 darbo dienas);

c) sutvarkyti privaziavimo kelius;

d) grazinti UZsakowui visa nepanaudotg jranga, medziagas, jrankius ir kitus daiktus, kuriuos Rangovui perdave
UzZsakovas;

e) pateikti visg atlikty Darby technine dokumentacijg, nurodytg Salygy 5.1.2 punkte ir statybos darby zurnalus;

f) atlikti kitas Sutartyje ir teisés aktuose nurodytas pareigas, tam, kad UZsakovas galéty tinkamai testi Darbus

pats arba juos perduoti kitam rangovui.

Sios Sutarties nutraukimas ar pasibaigimas neatleidzia Saliy nuo atsakomybes, kuri kilo del Salies jsipareigojimy, kurie
buvo prisiimti iki Sutarties nutraukimo ar pasibaigimo.

9.4. SUTARTIES AISKINIMAS

Sutarciai yra taikomi ir ji yra aiSkinama pagal Lietuvos Respublikos jstatymus.

Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, Zodziai pateikti vienaskaita, gali turéti ir daugiskaitos prasme, ir atvirk3éiai.

Sios Sutarties skyriy pavadinimai nurodyti tik tam, kad bty galima ja lengviau skaityti, ir negali bati tiesiogiai naudojami

Sutarties aiskinimui.

sutartyje nurodyti terminai yra skaiCiuojami kalendorinémis dienomis, ménesiais ir metais, jei Sutartyje nenurodyta
itaip.

Tais atvejais, kai Sutartyje netesybos ar kitos sumos nurodomos procentine dalimi, skai¢iuojama nuo Sutarties kainos
ar tam tikry Darby kainos, skai¢iavimai turi bati atliekami nuo pradines Sutarties kainos ar tam tikry Darby kainos be
PVM, jei nenurodyta kitaip.

Sutartyje nurodytos darbo dienos suprantamos kaip bet kuri diena nuo pirmadienio iki penktadienio, i§skyrus Lietuvos
Respublikos darbo kodekse nurodytas $venéiy dienas.

BAIGIAMOS NUOSTATQOS

10.1. PAREISKIMAI IR GARANTIJOS
Salys pareiékia ir garantuoja, kad:

a) Sutartj sudare turedamos tikslg realizuoti jos nuostatas bei galédamos realiai jvykdyti Sutartyje nurodytus
jsipareigojimus nurodyta apimtimi ir terminais;

b) jos yra mokios ir finansiskai pajégios jvykdyti Sutartj, jy veikla néra apribota, joms neidkelta arba néra
numatoma iSkelti bylos dél restruktlrizavimo ar likvidavimo, jos nera sustabde ar apribojg savo veiklos, joms
néra iSkeltos bankroto bylos arba bankroto procesas vykdomas ne teismo tvarka.

Rangovas pareiskia ir garantuoja, kad:

a) pilnai susipazino su Technine uzduotimi, Sutarties saglygomis ir visa kita informacija bei dokumentacija,
susijusia su Sutarties dalyku ir Objektu, reikalinga Sutarties pagrindu prisimamiems jsipareigojimams
jvykdyti bei Darbams atlikti, ir 8i dokumentacija bei joje pateikta informacija yra visiskai ir pilnai pakankama
tam, kad Rangovas galéty uztikrinti tinkama ir visi$ka visy Sutartimi prisiimamy jsipareigojimy vykdyma ir jy
kokybe. Sudarydamas §ig Sutartj, Rangovas patvirtina, kad jis i$nagringjo Sutartyje nurodytus ir jam i§
anksto pateiktus dokumentus ir juos suprato bei patikrino, taip pat jsitikino, kad, Rangovo geriausiomis
Ziniomis, juose néra klaidy ar Kity trikumuy, kurie trukdyty tinkamai ir laiku jvykdyti Rangovo jsipareigojimus;

b) jis turi visas technines, intelektualines, fizines, organizacines bei bet kokias kitas galimybes ir savybes,
reikalingas ir leidZiancias jam deramai vykdyti Sutarties sglygas bei uztikrinti auk&ciausia atliekamy Darby
kokybe.

10.2. KVALIFIKACIJA

Rangovas privalo uztikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir visg jos galiojimo laikotarpj jis pats bei jo sutartinius
isipareigojimus vykdantys ir Darbus atliekantys asmenys turi ir turés visas licencijas, leidimus, atestatus, kvalifikacinius,
saugos darbe pazymejimus, taip pat visg kita reikiama kvalifikacijg ir kompetencija Darbams ir jsipareigojimams,
numatytiems Sioje Sutartyje, vykdyti.

Rangovo pasitelkti specialistai, kurie pagal Pirkimo sglygas privalo tureti jose nurodytg kvalifikacija ir patirtj, Darbus gali
vykdyti tik pateikus jy kvalifikacijg ir patirtj pagrindzianéius dokumentus, bei gavus rastiska UZsakovo sutikima. Atskiras
UZsakovo sutikimas néra reikalingas, kai Darbus atlieka Rangovo pasidlyme Pirkimo metu nurodyti specialistai.
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10.5.3.

10.5.4.

10.6.1.

10.6.2.

10.7.1.

10.7.2.

10.7.3.

10.3. NUOSAVYBE

Visi Jrenginiai ir Medziagos nuo jy pristatymo j Statybviete iki perdavimo Uzsakovui turi bati teiséta Rangovo arba jo
subrangovy nuosavybé, o Atlikty darby akto pasiraSymo metu — teiséta Rangovo nuosavybé.

Rangovas uztikrina, kad jrenginiai ir Medziagos nebus apsunkinti jokiais turto arestais ar kitais apsunkinimais, ir ,
isipareigoja neperleisti jy ar jy dalies jokiam tre¢iajam asmeniui arba naudoti bet kokiais kitais tikslais, nei numatytais
Sioje Sutartyje, visg laikg iki jy tinkamo perdavimo UZsakovo nuosavybén.

Nuosavybes teisés j atliktus Darbus pereina Uzsakovui nuo atitinkamy Darby, |renginiy ir (arba) Medziagy perdavimo
Uzsakovui momento arba |renginiy ir Medziagy sumontavimo (instaliavimo) j Objektg momento, priklausomai nuo to,
kuris jvyksta anksciau.

Rangovas gali pakeisti bet kuriuos Darbus, kol atitinkamy darby nuosavybé néra perduota UZzsakowui, taip pat defekty
taisymo arba Pakeitimy atlikimo metu. Bet kurie Rangovo pasalinti jrenginiai ir Medziagos nuo jy pakeitimo tampa
Rangovo nuosavybe.

10.4. INTELEKTINE NUOSAVYBE

UZsakovas turi teise be jokio papildomo Rangovo ir (ar) projektinés dokumentacijos autoriy sutikimo savo nuozitra,
nevarzomai (tiek laiko, tiek teritorijos atzvilgiu) ir nemokédamas jokio papildomo atlyginimo nei Rangovui, nei
projektinés dokumentacijos autoriams, naudotis visais intelektinés nuosavybes teiseés objektais, kuriuos Rangovas, jo
paskirti darbuotojai, subrangovai ar bet kokie kiti tretieji asmenys parengs, sukurs vykdydami 3ig Sutartj (toliau —
JKdriniai*), jskaitant rekonstruoti ir (ar) remontuoti Darby rezultatu esandius statinius, keisti tokiy statiniy interjerg ir
eksterjera, vykdyti kity statiniy, kurie néra Sios Sutarties Darby rezultatas, projektavimg bei statybg, projekto vykdymo
priezidrg bei perleisti turimas teises tretiesiems asmenims.

Rangovas pareiskia ir garantuoja, kad tiek jis, tiek projektinés dokumentacijos autoriai kartu ir (ar) atskirai netures ir
nereik§ Uzsakovui ir (ar) tretiesiems asmenims jokiy pretenzijy ar reikalavimy dél UZzsakovo naudojimosi pagal $ig
Sutartj jgytais Kariniais bei jy dalimis (jskaitant, bet neapsiribojant, Techninj projekta, darbo projekts ir atskiras jo dalis,
statinius, kaip Darby rezultatg, jy brézinius, eskizus, modelius bei jy panaudojimg kity statiniy statyboje).

Tretiesiems asmenims pareiSkus pagristas pretenzijas Uzsakovui dél intelektinés nuosavybés j Karinius pazeidimo,
Rangovas privalo nedelsiant savo sgskaita pasalinti tokius pazeidimus bei atlyginti Uzsakovui dél to patirtus nuostolius.

10.5. KONFIDENCIALUMAS

Rangovas jsipareigoja neatskleisti, neperduoti ar kitokiu blidu neperleisti tretiesiems asmenims jokios i§ Uzsakovo
Sutarties vykdymui gautos informacijos, taip pat informacijos, kurig jis sukuria vykdydamas Sutartj, bei Sutarties turinio,
nepriklausomai nuo to, kokia forma ta informacija pateikiama (toliau — ,Konfidenciali informacija*).

Konfidencialia informacija nelaikoma tokia informacija, kuri: [a] yra vie$ai prieinama; [b] yra gauta i$ trecios $alies, kuriai
Uzsakovas netaiko jokiy apribojimy del jos atskleidimo; [c] pagal galiojancius teiseés akty reikalavimus negali bati
laikoma konfidencialia; [d] kitos Salies yra rastiSkai nurodyta kaip nekonfidenciali.

Jei Rangovui kyla abejoniy, ar informacija yra Konfidenciali informacija, Rangovas elgsis su tokia informacija kaip su
Konfidencialia informacija.

Rangovas jsipareigoja Konfidencialig informacijg saugoti tinkamai ir protingai, laikantis taikytiny profesiniy standarty,
naudoti, dauginti ir atskleisti darbuotojams, valdymo organy nariams, tretiesiems asmenims (subrangovams,
teisiniams, finansiniams, verslo ir techniniams konsultantams), kurie bus susaistyti atitinkamais konfidencialumo
jsipareigojimais, tiktai tiek, kiek tai bitina jsipareigojimams pagal Sutart) vykdyti.

10.6. KALBA

Vykdant Sutartj bus bendraujama ir susirasingjimas tarp Saliy vykdomas lietuviy kalba, jei Salys nesusitaria kitaip. Tais
atvejais, kai Rangovo buveinés (arba gyvenamosios vietos) registracijos vieta yra ne Lietuvos Respublikoje,
susiradingjimas gali bati vykdomas angly arba kita, abiejy Saliy suderinta, kalba.

Visa Rangovo teikiama dokumentacija turi bati parengta lietuviy kalba, jei Sutartyje nenurodyta arba Salys rastu
nesusitaria kitaip. Dokumentacija, kurig reikalinga pateikti valstybés institucijoms, bet kuriuo atveju turi bati parengta
lietuviy kalba (arba atliktas jos vertimas).

10.7. DOKUMENTAI

UZsakovas sipareigoja Rangovui pateikti visus turimus dokumentus, kurie reikalingi Darbams atlikti arba pateikti
igaliojimg Rangovui Sutarties vykdymui reikalingy dokumenty gavimui.

Visuose Atlikty darby aktuose, pranesimuose, prasymuose, reikalavimuose, saskaitose biitina jradyti Sutarties numerj
ir data, investicinio projekto pavadinima ir numerj (jei toks numatytas).

Kai Salis teikia patvirtintas dokumenty kopijas, $iy kopijy tikrumas turi bti patvirtintas dokumenta teikianéios Salies ar
jos jgalioto atstovo.
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10.7.4.  Jei Rangovo parengti dokumentai neatitinka Sutartyje ir (arba) teises aktuose keliamy reikalavimy, yra nei$baigti, juose
randama techninio pobldzio ar kity klaidy, UZsakovas turi teise laikyti juos nepateiktais apie tai informuodamas
Rangova.

10.8. PRANESIMAI

10.8.1.  Bet koks pranesimas, praSymas, reikalavimas, saskaita ar kita informacija, kurig reikia pateikti pagal Sutartj, laikoma
pateikta, jeigu jteikiama Saliai pasiradytinai, per pasiuntinj, atsiunéiama faksu, registruotu laiSku, i§ anksto apmokejus
pasto i$laidas, arba elektroniniu pastu, kai patvirtinamas elektroninio laisko gavimas Sutartyje nurodytais ar kitos Salies
atskiru rastisku pranesimu nurodytais adresais.

10.8.2.  Visi prane$imai, praSymai, reikalavimai, saskaitos, taip pat visas kitas siungiamas susiradingjimas turi turéti savo
registracijos numer, kuris turi bati jraSomas ant siunciamo dokumento voko, per pasiuntinj jteikiamo dokumento jteikimo
patvirtinime, faksu ar elektroniniu pastu siung¢iamo pranesimo temos laukelyje.

10.8.3.  Kiekviena Salis | kitos Salies paklausima ar pragyma jsipareigoja atsakyti ne veéliau kaip per 5 darbo dienas nuo jo
gavimo, jei patiame paklausime ar Sutartyje nenurodyta velesné data. Salys gali pateikti atsakyma j paklausima per
ilgesnj laika, jeigu toks ilgesnis terminas yra objektyviai reikalingas, siekiant pateikti prasoma informacija ar atlikti
nurodytus veiksmus.

10.8.4. Apie savo kontaktiniy duomeny ir atstovo (-u) pasikeitimg Salis privalo i§ anksto pranesti kitai Saliai rastu. Visi
pranesimai (dokumentai), kuriuos viena Salis i§siuncia kitai Saliai iki gaudama pranesima apie pastarosios adreso
pasikeitima, laikomi tai Saliai jteiktais tinkamai.

10.9. EUROPOS SAJUNGOS FONDY (PROGRAMU) FINANSAVIMAS

10.9.1.  Jei Sutarties specialiosiose salygose nurodyta, kad Uzsakovo i$laidos yra (bus) finansuojamos i§ Europos Sajungos
fondy (programy) léSy, Rangovas sipareigoja glaudziai bendradarbiauti su Uzsakovu, teikdamas jam visg reikiama su
Sutarties vykdymu susijusig informacija, kurios pagristai reikia UZsakowvui siekiant gauti nurodytas lésas.

10.9.2.  Rangovas suteiks teise UZsakovui ir (arba) Europos Sajungos fondy (programy) lésy valdytojams (paramos lésas
administruojan¢ioms, auditucjancioms ir kitoms institucijoms) tikrinti ir vertinti Sutarties vykdyma, siekiant nustatyti, ar
yra pasiekti Sutartyje keliami tikslai ir buvo laikomasi Sutartyje nustatyty salygy. Rangovas pateiks Uzsakovui ir (arba)
Europos Sajungos fondy (programy) lésy valdytojams ir (arba) jy jgaliotiems asmenims visus dokumentus ir
informacija, suteiksiancius galimybe sekmingai atlikti Siame punkte numatyta vertinima. Tokie patikrinimai gali vykti iki
2027 m. gruodzio 31 d. Rangovas jsipareigoja uztikrinti, kad iki 2027 m. gruodzio 31 d. visi dokumentai, susije su
Sutarties vykdymu, baty lengvai prieinami, tvarkomi ir saugomi taip, kad bty galima lengvai juos patikrinti.

10.9.3. Rangovas savo leSomis uzsakys ir pastatys apie Europos Sajungos fondy (programy) l&8y gavima informuojantj (-gius)
stenda (-us), jei to reikalauja paramos teikima reglamentucjantys teisés aktai. Stendy rengimo reikalavimai nurodyti bei
informacinio stendo $ablonas pateiktas interneto svetaineéje www.esinvesticijos.|t.

10.9.4.  Rangovui nevykdant Siame skyriuje nurodyty reikalavimy, Uzsakovas turi teise: [1] sustabdyti apmokejima uz atliktus
Darbus iki kol reikalavimai bus jvykdyti, ir (arba) [2] reikalauti, kad Rangovas kompensuoty Europos Sajungos
finansuojamy i$laidy dalj, kuri neblty iSmokama (arba kurig baty pareikalauta grazinti) dél Rangovo jsipareigojimy
nevykdymo, ir (arba) [3] nutraukti Sutart].

10.10. BANKO GARANTIJA

10.10.1. Tais atvejais, kai Sutartyje numatyta, kad Rangovas turi pateikti Banko garantija, $i garantija turi atitikti siame skyriuje
nurodytus reikalavimus.

10.10.2. Banko garantija turi blti iSduota Sutartyje nurodyto UZsakovui priimtino banko.

10.10.3. Banko garantija turi bGti pirmo pareikalavimo, besalyginé ir neat§aukiama.

10.10.4. Banko garantija uZtikrinamos sumos turi bati nurodomos tokia valiuta, kokia pagal Sutart] atliekami mokéjimai.
10.10.5. Banko garantijoje turi bati nurodyta, kad:

a) Bankas [sipareigoja per 10 dieny nuo rastisko Uzsakovo reikalavimo gavimo sumokeéti UZsakowui
reikalavime nurodytg suma, bet ne daugiau, nei nurodyta Banko garantijoje.

b) RastiSkame reikalavime UZsakovas neprivalo pagristi savo reikalavimy, o tik nurodyti, kad Rangovas
nejvykdé ar netinkamai jvykdé savo sutartinius jsipareigojimus.

c) Banko garantijai turi bGti taikomos Tarptautiniy prekybos rmy Bendrosios garantijy pagal pirma
pareikalavimg taisykles (Uniform Rules for Demand Guarantees. ICC Publication No. 758) su isimtimis,
nustatytomis banko garantijoje ir imperatyviose Lietuvos Respublikos teisés akty normose.

d) Gincai tarp $aliy sprendziami Lietuvos Respublikos teismuose/Vilniaus komercinio arbitrazo teisme (Banko
garantijoje nurodoma viena i$ $iy gin¢o sprendimo viety, jei pasirenkamas Vilniaus komercinio arbitrazo
teismas, gin¢o sprendimo salygas (arbitry skaiciy, arbitrazo kalbg ir pan.) nurodo garantijg iSduodantis
bankas).

e) Banko garantijos galiojimo terminas ir Banko garantija uztikrinama suma.
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10.10.6.

10.10.7.

10.10.8.

10.11.1.

10.11.2.

10.12.1.

10.12.2.

10.13.1.

Prie$ pateikdamas Banko garantijg, Rangovas gali pradyti Uzsakovo patvirtinti, kad Rangovo sillomg Banko garantijg
jis sutinka priimti. Tokiu atveju UzZsakovas privalo atsakyti Rangovui ne véliau kaip per 3 darbo dienas nuo prasymo
gavimo dienos.

UZsakovas turi teise nepriimti Banko garantijos ir (arba) laikyti ja negaliojandia, ir (arba) kreiptis j Rangovg del naujos
Banko garantijos pateikimo Uzsakovui, o Rangovas privalo tokig garantijg pateikti per trumpiausiai jmanomg terming, (
jei Banko garantija neatitinka Sutartyje keliamy reikalavimy arba UZsakovas turi informacijos, susijusios su Banko |
garantijg iSdavusio banko veiklos sustabdymu arba galimu veiklos sustabdymu (jskaitant nemokuma, likvidavimg ar
teisinés apsaugos taikymo procediras).

Rangovui laiku nepateikus naujos Banko garantijos, Uzsakovas turi teise pareiksti reikalavimg pagal turimg Banko
garantijg ir (arba) sulaikyti mokeéjimus Rangovui Banko garantijoje nurodytai sumai. Tokiu atveju sulaikytos sumos
Rangovui bus iSmoketos ne ankséiau, nei bus pateikta nauja Banko garantija arba iSnyks jsipareigojimas jg pateikti.

10.11. GINCY SPRENDIMAS

Bet kokie gin¢ai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys i$ Sios Sutarties ar susije su ja, jos pazeidimu, nutraukimu ar
galiojimu, sprendziami Saliy derybose.

Jeigu Salims nepavyksta i$spresti ginéo, nesutarimy ar reikalavimy deryby biidu, jie sprendziami Lietuvos Respublikos
teismuose pagal Uzsakovo buveinés vieta.

10.12. TEISIY PERLEIDIMAS

UzZsakovas turi teise perleisti treiajam asmeniui savo teises ir (arba) pareigas, kylancias i§ Sutarties, be atskiro
Rangovo sutikimo. Apie teisiy ir (arba) pareigy perleidimg treciajam asmeniui Rangovas informuojamas rastisku
pranesimu.

Rangovas neturi teisés perleisti savo teisiy ir (arba) jsipareigojimy pagal 8ig Sutart] tretiesiems asmenims be rastisko
UZsakovo sutikimo. Jei Rangovas nesilaiko $io reikalavimo, Uzsakovas ir teises bei pareigas perémes tretysis asmuo
prie$ Uzsakovg atsako solidariai.

10.13. TEISIY ATSISAKYMAS

$Saliy nesinaudojimas Sutartyje nurodytomis teisemis nereiskia $iy teisiy atsisakymo, isskyrus atvejus, kai Salis 3iy
teisiy atsisako tai aiSkiai nurodydama rastu.
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