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	Kadangi:

A) Rangovas ir Užsakovas 2024 m. liepos 26 d. sudarė Statybos rangos sutartį Nr. VP5-343/2024 (Rangos sutartis) dėl Gydymo paskirties pastato (infekcinių ligų klinikos), adresu Smėlynės g. 25, Panevėžys, statybos darbų;

B) Rangovas 2024 m. lapkričio 8 d. raštu Nr. S24-0475 informavo Užsakovą apie tai, kad techniniame projekte (toliau – TP) suprojektuotos suspausto oro ir vakuumo įrangos galingumas-našumas nepakankamas visų ligoninės korpusų darbui bei pateikė Užsakovui siūlomos įrangos, kurį užtikrintų visų ligoninės korpusų darbui vakuumo ir suspausto oro poreikį, pasiūlymą;

C) Užsakovas 2024 m. lapkričio 14 d. raštu Nr. S-4022 pritarė Rangovo nurodytoms aplinkybėms apie TP klaidą, tačiau prašė pateikti trečiųjų asmenų išlaidas pagrindžiančius dokumentus ar vidutinės rinkos kainas pagrindžiančius įrodymus, kurie leistų Užsakovui įvertinti pagrįstas išlaidas pagal Viešųjų pirkimų tarnybos norminiuose administraciniuose aktuose patvirtintas kainodaros nustatymo bei tiesioginių išlaidų apskaičiavimo taisykles;

D) Rangovas 2024 m. lapkričio 25 d. raštu Nr. S24-0491 pateikė papildomą informaciją dėl išlaidų pagrindimo, t. y. detalų nevykdomų bei papildomų darbų kiekių žiniaraštį, bei trijų įrangos tiekėjų komercinius pasiūlymus bei nurodė, kad reikiamos įrangos pristatymo terminas yra apie 8 savaitės, tačiau TP klaidos įtaka bendram Sutarties terminui paaiškės tik gavus Užsakovo patvirtinimą, bei Rangovui sužinojus tikslius įrangos tiekimo terminus;

E) Sutarties 5.1.1.6 papunktis numato, jog Užsakovas atsako už tai, kad iki Sutarties sudarymo būtų tinkamai parengtas Statinio projektas ir atlikta jo ekspertizė (jeigu ji yra privaloma pagal Įstatymus arba Užsakovo sprendimą). Tačiau šios pareigos Užsakovas neužtikrino, nes Užsakovo pasamdyto projektuotojo UAB „Maspro“ (toliau – Projektuotojas) parengtame TP (Statinio projekte) buvo nustatyta klaida -  suprojektuotos suspausto oro ir vakuumo įrangos galingumas-našumas nepakankamas visų ligoninės korpusų darbui;

F) Sutarties 5.6.5 papunktyje nustatyta, kad jeigu dėl klaidų ar trūkumų Užsakovo dokumentuose reikia perdaryti Darbo projektą ir (arba) Darbus, arba atlikti Papildomus darbus, Šalys privalo sudaryti Susitarimą 25 straipsnyje „Sutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka, kuriame Šalys privalo numatyti Darbų terminų pratęsimą tokiu laikotarpiu, kiek dėl Darbo projekto ir (arba) Darbų perdarymo ar Papildomų darbų faktiškai vėluoja Darbai, ir Užsakovo pareigą atlyginti Rangovui Išlaidas bei Pelną už Darbų terminų pratęsimo laikotarpį 15.9 punkte „Papildomų Išlaidų kompensavimas“ nustatyta tvarka bei sumokėti Rangovui už Papildomus darbus ir už reikiamą Darbų perdarymą kaip už Papildomus darbus pagal 15.8 punktą „Sutarties kainos pakeitimai dėl kiekių (apimčių) keitimo“;

G) Sutarties 15.8.2 papunktyje nustatyta, kad kai Įstatymuose arba Sutartyje numatytais atvejais vieni Darbai yra keičiami kitais, laikoma, kad Darbai, kurie nebus vykdomi, yra Atsisakomi darbai, o juos pakeičiantys darbai yra Papildomi darbai;

H) Rangovas kartu su 2024 m. lapkričio 25 d. raštu Nr. S24-0491 pateikė darbų kiekių žiniaraštį, kuriame nurodoma, kad Atsisakomų darbų suma yra 27 300,00 Eur be PVM, o Papildomų darbų – 125 857,87 Eur be PVM. 

I) Papildomų darbų kainos įvertinimas atliekamas remiantis Sutarties 15.8.3.4 papunkčiu, kadangi Papildomų darbų kaina negali būti įvertinta pagal kitus prioritetine tvarka nurodytus būdus (Sutarties 15.8.3.1 – 15.8.3.3 papunkčiai). Rangovas kartu su 2024 m. lapkričio 25 d. raštu Nr. S24-0491 pateikė kitų trijų toje rinkoje esančių ūkio subjektų kainas iš kurių matyti, kad vidutinė tokių tiekėjų pasiūlyta kaina yra ne didesnė nei Papildomų darbų kaina.

Todėl Šalys susitaria:

Atsisakyti darbų už 27 300,00 Eur be PVM (Atsisakomi darbai), juos pakeičiant Papildomais darbais už 125 857,87 Eur be PVM pagal Rangovo darbų kiekių žiniaraštį (Susitarimo priedas Nr. 4). Tokiu būdu padidinant Sutarties kainą 98 557,87 be PVM suma

2025-02-24 sudarytas susitarimas Nr. 1 dėl papildomų bei nevykdomų darbų, negalioja nuo jo sudarymo momento. 


	Sutarties kaina po Susitarimo
	24 673 359,34 EUR

	Susitarimo priedai:
	1) Rangovo 2024 m. lapkričio 8 d. raštas Nr. S24-0475 su priedais;
2) Užsakovo 2024 m. lapkričio 14 d. raštas Nr. S-4022;
3) Rangovo 2024 m. lapkričio 25 d. raštas Nr. S24-0491;
4) Rangovo kartu su 2024 m. lapkričio 25 d. raštu Nr. S24-0491 pateiktas Darbų kiekių žiniaraštis (Papildomų bei Atsisakomų darbų);
5) Rangovo kartu su 2024 m. lapkričio 25 d. raštu Nr. S24-0491 pateikti trijų kitų įrangos tiekėjų komerciniai pasiūlymai.
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