STATYBOS DARBU RANGOS SUTARTIS

2018 m. ;;m@ /6 _d.Nt. 55-44/

Naujoji Akmené

Akmenés rajono savivaldybés administracija, jmonés kodas 188719391, atstovaujama

administracijos direktoriaus pavaduotojo Algirdo Bugio, veikiantio pagal Akmenés rajono savivaldybés
tarybos 2015-04-30 sprendimu Nr. T-106 suteiktus jgaliojimus (toliau — UZsakovas) ir UAB ,,Storoma,
atstovaujama direktoriaus Tomo Grigo veikiantio (-ios) pagal jmonés jstatus, (toliau — Rangovas), (jei tai
ikio subjekty grupé —atitinkami duomenys apie kiekvieng partnerj) ir toliau kartu vadinami Salimis, o
kiekvienas atskirai — Salimi, sudaré 3ig Statybos rangos darby sutartj (toliau — Sutartis).
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SAVOKOS
Darbai — darbai, kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas.

Darby pradZia — Statybvietés perdavimo ir priémimo akto pasira$ymo data.

Darby atlikimo terminas — laikas, skai¢iuojamas nuo Darby pradZios iki statybos Darby
perdavimo-priémimo akto dienos, jskaitant Darby perdavimg UZsakovui ir atliktus
baigiamuosius bandymus, kuriy rezultatai yra teigiami.

Darby perdavimo-priémimo aktas — dokumentas, jforminantis Darby perdavima-priémimag,
pasiraSomas vadovaujantis Sutarties salygy 8.2 punktu.

IBlaidos — visos pagristai Statybvietéje ar uZ jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir
netiesioginés islaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. ] i3laidas negali biiti
jskaitivojamos negautos pajamos.

Iranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.
MedZiagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (i¥skyrus Jrangs).

Projektas:

1.8.1. statinio techninis darbo projektas (toliau — TDP) — dokumentas kurio pagrindu,
pasickiami techninio projekto ir darbo projekto tikslai. Techninis darbo projektas parengtas
Uzsakovo projektuotojo ir yra $ios Sutarties dalis ir yra privalomas Rangovui;

Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai,
reikalingi Darbams vykdyti, uZbaigti ir bet kuriems defektams i¥taisyti. Rangovo jrengimams
nepriskiriama

[ranga, MedZiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dalj.

Rangovo personalas — visas personalas, kurj Rangovas jdarbina Statybvietéje, tame tarpe gali
biiti darbininkai, kiti Rangovo arba Subrangovo jdarbinti asmenys ir kitas personalas,
padedantis Rangovui vykdyti Darbus.

Statinio statybos techninés priefitiros vadovas — asmuo, paskirtas U¥sakovo organizuoti
statinio statybos techning prieZitirg, kurios tikslas — kontroliuoti, ar statinys statomas pagal
Projekts, ar statybos metu laikomasi Sutarfies salygy, LR teisés akty, normatyviniy statybos
techniniy dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimy.

Statinio projekto vykdymo priefiliros vadovas — architektas, statybos inZinierius,
vadovaujantis  Techninio projekto daliy vykdymo prieZiiiros vadovams ir priZidrintis
Techninio projekto sprendiniy jgyvendinimg Darby vykdymo metu.

Statybos uZbaigimo aktas — STR 1.05.01:2017 ,Statyby leidZiantys dokumentai. Statybos
uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaligkos statybos padariniy alinimas. Statybos pagal



neteisétai i¥duots statybg leidZiant] dokumentg padariniy $alinimas“ nustatyta tvarka sudarytos
statybos uZbaigimo komisijos surafytas dokumentas, patvirtinantis, kad statinys pastatytas ar
rekonstruotas pagal Projekto sprendinius.

1.14 Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, j kurias turi biiti pristatoma [ranga bei
MedZiagos, ir kurios ribos apibréZiamos perduodant Rangovui Statybviete ir jos valdymo teisg
vadovaujantis Sutarties salygy 4.1. punktu.

1.15 Subrangovas - kuris nors asmuo rangovo nurodytas konkurso dokumentuose Sutartyje,
ivardintas kaip Subrangovas, arba kiti asmenys, paskirti Rangovo vykdyti dalj Darby.

1.16 Sutarties kaina — Sutarties 9.2 punkte nurodyta suma, kuri turi biiti sumokéta Rangovui uz
savalaikj, tinkamg bei pagal Sutartj Darby vykdyma bei jy baigima ir bet kuriy defekty
iStaisymas.

1.17 UZsakovo personalas — visi UZsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti UZsakovo, taip pat

kitas personalas, apie kurj UZsakovas pranesé Rangovui kaip apie UZsakovo personalg.

1.18 Ziniarastis (Veikly saralas) — Darby grupiy (etapy) sgra¥as, uZpildytas Rangovo siiilomomis
Darby kainomis.

1.19 Nedelsiant — tai terminas laiko atZvilgiu reiskiantis Salies pareigg veikti aktyviai (ZodZiu, ra¥tu
ir kitais biidais), nuo aplinkybiy suZinojimo momento, apie kuriuos Sutartyje nustatyta tvarka
kita sutarties Salis turi biiti informuota, bet ne véliau, kaip per 5 darbo dienas, jeigu Sutartyje
nenumatyta kitaip.

1.20 Kitos vartojamos savokos atitinka sgvokas vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame
kodekse, Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy

jstatyme.

. 2. SUTARTIES DALYKAS

2.1. Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatyta Darby atlikimo terming atlikti ir
perduoti susisiekimo komunikacijy: keliai (gatvés), V. Kudirkos g. prie daugiabuéiy namy ir Respublikos g.
prie daugiabudiy namy Nr.1-Nr.3a teritorijos sutvarkymo rangos darbus, kuriuos sudaro: Dangy ardymo
darbai, Automobiliy stovéjimo aikSteliy ir privafiavimo dangy jrengimas, Saligatviy ir pesciyjy taky
frengimas, ApZeldinimas (toliau Sutartyje vadinami Darbai), kaip numatyta Sutartyje bei i3taisyti defektus, o
Uzsakovas jsipareigoja sudaryti Rangovui biitinas sglygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti
Darby rezultatg ir sumokéti Rangovui Sutarties kaing.

2.2. Darbai vykdomi pagal parengts techninj darbo projekts ,,Susisickimo komunikacijy: keliai
(gatvés), V.Kudirkos g. prie daugiabudiy namy ir Respublikos g. prie daugiabudiy namy Nr.1-Nr.3a
teritorijos-sutvarkymo rangos darbai,

2.3. Darby atlikimo vieta: V Kudirkos g. prie daugiabudiy namy teritorija ir Respublikos g. prie
daugiabudiy namy Nr.1-Nr.3A teritorija, Naujoji Akmeneé.

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

3.1. Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos jstatymai, pojstatyminiai teisés
aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.

3.2. Siame punkte pateikiami Sutart; sudarantys dokumentai, kurie turi biiti suprantami kaip
paaiSkinantys vienas kitg. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:

3.2.1. ios Sutarties salygos;

3.2.2. Techninis darbo projektas;

3.2.3. Ziniaraitis (veikly saragas);

3.2.4. Sutarties uZtikrinimo dokumentai;

3.2.5. Subrangovy sgrasas;



3.2.6. kiti dokumentai (jeigu yra).

Darby kiekiy Ziniara$€ivose numatyti Darby kiekiai (mato vienetais) yra orientaciniai. Faktiniai Darby
kiekiai, reikalingi Techninio darbo projekto jvykdymui, negali apimti daugiawmaZiau kaip 15% Sutarties
dokumentuose nurodyty preliminariy Darby kiekiy. Faktiniai Darby kiekiai, vir§ijantys nurodyts procenta,
turi biti perkami papildomai ar atsisakomi pagal 10.1 punktg,

3.3. Vietoj Techniniame darbo projekte nurodyty konkrediu modeliy, konkretaus proceso ar prekés
Zenklo, patento, tipo, konkretaus gamintojo ar kilmés MedZiagy galima naudoti analogigkas, ne prastesniy
parametry ir kokybés medZiagas.

3.4. Rangovas Sutarties informacija privalo laikyti privadia ir konfidencialia, i§skyrus tai, ko reikia
sutartinéms prievoléms atlikti arba galiojantiems jstatymams vykdyti. Rangovas, be iankstinio UZsakovo
sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad biity paskelbta arba atskleista bet kuri informacija apie Darbus kokiame
nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors kitaip.

3.5. Sutarties jsigaliojimas - Sutartis jsigalioja Sutarties Salims pasirasius Sutartj ir Rangovui pateikus
tinkamg Sutarties jvykdymo uZtikrinima. Sutartis galioja iki visiSko Sutartyje numatyty jsipareigojimy
ivykdymo.

3.6. Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali biti keidiamos tik nepaZeidZiant Viedyjy
pirkimy jstatymo 89 straipsnio nuostaty.

3.7. Visi su Sutartimi susije pranesimai, pradymai, kiti dokumentai ar susira$inéjimas turi biiti siun¢iami
faksu, paStu arba elektroniniu padtu, jy originalus visais atvejais jteikiant UZsakovui ir (ar) Rangovui
pasiraSytinai ar siundiant registruotw/kurjeriniu pastu kiekvienam i3 jy Sutartyje nurodytu adresu. Apie savo
adreso ar kity rekvizity pasikeitimg kiekviena Salis nedelsdama, taliau ne véliau kaip per 5 (penkias)
kalendorines dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, radtu privalo pranedti kitai Saliai. Saliy adresai
susira$inéjimui nurodyti $ios Sutarties 16.2 punkte.

4. UZSAKOVO TEISES, PAREXGOS IR ATSAKOMYBE

4.1. UZsakovas privalo perduoti Rangovui Statybviete ir jos valdymo teise ne véliau kaip per 3 darbo
dienas nuo Sutarties jsigaliojimo dienos (taikoma pirmai Pagrindinei sutaréiai). Statybvieté yra
perduodama Salims pasiraiant Statybvietés perdavimo ir priémimo akta STR 1.06.01:2016 »otatybos darbai.
Statinio statybos prieZifira* nustatyta tvarka. Jeigu UZsakovas Siame punkte nustatyta tvarka laiku neperdavé
Statybvietés Rangovui, Rangovas privalo ra$tu prane$ti UZsakovui, kad negali pradéti Darby.

4.2. UzZsakovas privalo samdyti Statinio statybos techninés prieZiiiros vadova, kuris vadovaudamasis
STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieZilira® vykdys Darby technine prieZitirg. Statinio
statybos techninés prieZitiros funkcijai atlikti negali buti paskirtas Rangovas, Subrangovas ar Rangovo
personalas. .

4.3. Statinio statybos techninis priZiiirétojas gali (bet kada) duoti nurodymus visiems defektams
iStaisyti. Rangovas turi laikytis Statinio statybos techninio priZiirétojo (kuris buvo paskirtas Sios Sutarties
4.2 p. numatyta tvarka) nurodymy.

Respublikos statybos jstatyme bei kituose teisés aktuose.

4.5. UZsakovas statybos techniniy reglamenty nustatyta tvarka turi biiti gaves (arba turi gauti) statyba
leidziantj dokumentg bei perduoti jj Rangovui. UZsakovas taip pat privalo teikti reikiamus pranefimus,
paraiSkas, dalyvauti posédZinose, Darby vykdymo bei Statybos uZbaigimo akto ifdavimo metu. UZsakovas
privalo apsaugoti ir uztikrinti, kad Rangovas nepatirty nuostoliy dél $ioje pastraipoje minimy dokumenty
nebuvimo ar Uzsakovo funkcijy nevykdymo.

4.6. UZsakovas yra atsakingas uZ tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei laikytysi
darbo saugos reikalavimy Statybvietéje. UZsakovo skiriamas asmuo, atsakingas uZ Sutarties vykdymg,
Sutarties ir jos pakeitimy paskelbimg pagal Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatymo nuostatas, yra
nurodytas 15.1.1 papunktyje.

4.7. UZsakovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Rangova, Rangovo personalg ir atitinkamus jy
atstovus nuo pretenzijy, kompensacijy, nuostoliy ir i$laidy, susijusiy su bet kurio asmens suZalojimu,



negalavimu, liga ar mirtimi kylan€ius arba atsiradusius dél UZsakovo kaltés.

4.8. Uzsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama:

4.8.1. Uzsakovo naudojimasis bet kuria Darby dalimi iki Darby perdavimo UZsakovui dienos, i§skyrus
kaip gali biiti numatyta pagal Sutartj;

4.8.2. klaidos, netikslumai ar trikumai Techniniame darbo projekte, i§skyrus aplinkybes, nurodytas
10.1 punkte.

4.9. Rangovui tinkamai atlikus Darbus, UZsakovas privalo sumokéti Sutarties kaing.

4.10. UZsakovas tur] teis¢ Rangovo pareikalauti pateikti Rangovo ir subrangovo (keitiamo ar
pasitelkiamo naujai) solidarig atsakomybe patvirtinandio dokumento.

5. RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

5.1. Rangovas privalo vykdyti ir uzbaigti Darbus pagal Sutartj, vadovaudamasis Techniniame darbo
projekte numatyta Darby apimtimi, techninémis specifikacijomis ir bréZiniais, laikydamasis Ziniaradtyje
(Veikly sgraSe) pateikto grafiko, Lietuvos Respublikoje galiojandiy jstatymy, pojstatyminiy akty,
normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir Statybos techniniy reglamenty reikalavimy.

5.2. Rangovas privalo uZtikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus
biitinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos paZyméjimus ar kitokius dokumentus, leid¥ian¢ius uZsiimti ioje
Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo jsipareigojimy pagal Sutartj dalis.

5.3. Rangovas yra atsakingas uZ visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamumg,
patikimumg bei darby saugg visy Darby vykdymo laikotarpiu.

5.4. Iki Darby pradZios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka
atestuoty statybos darby vadova, nuredyta Sutarties priede, kuris privalo vykdyti pareigas numatytas STR
1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieZiiira®.

3.5. Rangovas patvirtina, kad yra gaves visg biiting informacijg, kurig Rangovas, panaudodamas
visas savo Zinias ir riipestinguma, galéjo gauti iki Sutarties pasira$ymo, ir kuri gali turéti jtakos Sutarties
kainai arba Darbams, jskaitant Techninio darbo projekto dokumentus ir duomenis. Patvirtina, kad jis atliko
visy dokumenty analiz¢; jam yra ai¥ki UZsakovo uZduotis; jis turéjo galimybe numatyti ir jvertinti visus
esminius darbus, kurie turi biiti atlikti. Rangovas patvirtina, kad neturi pastaby Techninio darbo projekto
sprendiniams, ir kad Sivos sprendinius yra pajégus realizuoti. Turi biiti laikoma, kad Sutartyje nurodyta
Sutarties suma apima visus Rangovo jsipareigojimus pagal Sutartj ir visa, kas bfitina tinkamam Darby
vykdymui ir uzbaigimui, jskaitant biitinus Sutardiai jvykdyti darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti
Sutartyje, tafiau kuriuos Rangovas turéjo ir galéjo numatyti ir jvertinti dar iki pasitilymy pateikimo termino
pabaigos.

5.6. Faktiniy Darby kiekiy neatitikimo orientaciniams kiekiams, nurodytiems lokalinése darby
sgmatose ir Techniniame darbo projekte, verté negali virdyti vertés, nurodytos Sutarties 9.2 papunktyje,
ribos.

Darby apimtys, virSijanSios Sutarties vertés ribg, gali biiti jsigyjamos taikant kiekio (apimties)
keitimo salygas, nurodytas Metodikos' III skyriuje. Tokiy darby vertés nustatymo, teikimo ir tvirtinimo
procedira atliekama remiantis Sutarties 10 skyriuje nustatyta tvarka ir sglygomis.

5.7. Rangovas privalo apsaugoti UZsakovo turta dél nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo,
atsiradusiy dél Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy biitiny atsargumo
priemoniy, kad Rangovo jrengimai ir personalas biity tik Statybvietéje ir bet kokiose papildomose patalpose,
kurias UZsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas persirengimui, sandéliavimui ar administracinéms
reikméms.

5.8. Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:

5.8.1. savo sgskaita paSalinti i$ Statybvietés visas statybines atliekas ir §iuksles;

5.8.2. gauti visus reikalingus leidimus i§ vietiniy institucijy bei apsirfipinti reikiamais materialiniais
idtekliais ir uZ juos jmonéms apmokéti savo léSomis. Tokie leidimai apima leidimus eismo nukreipimams,

! Viedyjy pirkimy tarmybos direktoriaus 2017 m. birZelio 28 d. jsakymu Nr. 18-95 patvirtinta Kainodaros taisykliy
nustatymo metodika (tolian — Metodika).



keliy uzdarymo leidimus, darbo leidimus, leidimus radijo ryfio priemonéms, leidimus Zemés darbams ar
inZinerinty tinkly perkélimui, aplinkosauginius leidimus ir pan.

5.8.3. sandeliuoti arba i¥veZzti pertcklines MedZiagas ir nereikalingus Rangovo jrengimus;

5.8.4. valyti ir priZidréti patekimo | Statybviete kelius, aplinka nuo $iuksliy, dulkiy ar kity terSahy.
Statybvieté ir visos tokios patekimui j Statybviet¢ naudojamos patalpos bei keliai turi biti saugis,
paZenklinti jspéjamaisiais Zenklais ir nekelti pavojaus UZsakovo personalui ir tretiesiems asmenims.
Rangovas turi biiti atsakingas uZ bet kokj 3iy patalpy ar keliy remonta, kurio gali prireikti dél Rangovo
veiksmuy;

5.8.5. savo sgskaita parengti visus dokumentus, reikalingus statybos u¥baigimui (i¥pildomyjy
nuotrauky, kadastriniy matavimy bylos ir kt.);

3.8.6. savo saskaita atlikti prisijungimo salygas i¥davusiy institucijy reikalavimy vykdyma.

5.9. Rangovui Darbams vykdyti gali biti suteikta teisé naudotis tokiu elektros ir vandens kiekiu, kokj
saugiai, be neigiamos jtakos UZsakovui galima gauti Statybvietéje ar 3alia jos. Rangovas privalo jrengti
apskaitos prietaisus ir apmokeéti UZsakovui uz sunaudoty vandenj bei elektrs rinkos kainomis, kurias
UZzsakovas moka energetiniy iStekiiy tiekimo jmonéms.

5.10. Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo salygoms tinkamg Iranga ir
MedZiagas pagal Projekte nurodytus reikalavimus.

5.11. Rangovo personalas turi biiti kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirtj atitinkamam Darby
vykdymui. UZsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personalg ar Subrangova, kuris
nekompetentingai ar aplaidZiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties salygy arba savo elgesiu kelia
grésme saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai.

5.12. Rangovas, prie¥ paslépdamas ar uZdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus,
privalo informuoti Statinio statybos techninés prieZiiiros vadova, kuris patikrina, ap¥itiri ir priima bandymuy,
Jeigu juy reikia, rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai nepranees
Statinio statybos techninés prieZiiros vadovui, tai, Statinio statybos techninés prieZiliros vadovui
pareikalavus, Rangovas savo saskaita privalo ta Darba atidengti patikrinimui ir nepriklausomai nuo
patikrinimo rezultato, Statinio statybos techninés prieZitiros vadovui leidus, uzdengti.

5.13. Rangovas privalo apsirdpinti visais prietaisais, jrengimais, instrumentais, darbo jéga,
medzZiagomis ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darby jvykdymo dokumentus (i3pildomieji
atlikty Darby bréZiniai, geodezinés nuotraukos bei kiti dokumentai pateikiami Statinio statybos techninés
prieZidros vadovui prie§ atliekant bandymus), eksploatacijos ir prieZitiros instrukcijas, kurie reikalingi bet
kokiy Darby daliy bandymams atlikti. Rangovas privalo praneiti Statinio statybos techninés pricZitiros
vadovui apie bet kokius numatomus atlikti bandymus ne véliau kaip pries 3 darbo dienas. Bandymai turi biti
laikomi atlikti, kai ju rezultatus patvirtina Statinio statybos techninés prieZiiiros vadovas.

5.14. Jeign, atlikus patikrinima, matavima ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors Iranga, MedZiagos
arba Darby kokybé ar Darbo projektas yra su trikumais, defektais arba kaip kitaip neatitinka Sutarties, tai
Statinio statybos techninés prieZidros vadovas gali atmesti tg Darbo dalj, Irangs, MedZiagas arba Darby
kokybe¢ atitinkamai apie tai ra¥tu prane$damas Rangovui ir nurodydamas prie¥astis. Tokiu atveju Rangovas
privalo iStaisyti trikumus, defektus ar pakeisti MedZiagas ar Jranga, kad $ie atitikty Sutartj.

5.15. Rangovas atsako uZ nuostolius, kuriuos tretieji asmenys patiria dél to, kad Rangovas neuZtikrino
saugos objekte ir/ar kitu biidu paZeidé Sutart, ir atleid¥ia UZsakova nuo Sios atsakomybeés tregiyjy asmeny
atzvilgiu. Rangovas privalo atlyginti UZsakovui visus nuostolius, kuriuos pastarasis patyré dél Siy
reikalavimy tre€iyjy asmeny atZvilgiu.

5.16. Rangovas privalo sudaryti salygas UZsakovo atstovams bei Statinio statybos techninés prieZiiiros
ir Statinio projekto vykdymo prieZifiros vadovams lankytis rekonstruojamame objekte bei susipaZinti su visa
Darby dokumentacija.

5.17. Rangovas privalo prisiimti visg atsakomybg uZ Darbus nuo Darby pradzios iki uZbaigiamas
statinio rekonstravimas, t. y. kai po Darby perdavimo UZsakovui iStaisomi defektai (jei reikia) ir atlickamos
statybos uZbaigimo procediros. Jeigu Darbams, Med¥iagoms ar [rangai padaroma zala arba Jjie prarandami,
kai uZ jy prieZilrg atsako Rangovas ir atsakomybé u ta praradima nepriskirtina UZsakovui, tai Rangovas
savo rizika ir sgskaita privalo i¥taisyti praradimus ar Zalg taip, kad Darbai, Medziagos ar Jranga atitikty



Sutartj.

5.18. Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir prieZiiiros instrukcijos turi biiti pakankamai i§samios, kad
Uzsakovas galéty naudoti, priZifiréti, iSmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti [ranga. Instrukcijose turi biti
apralyta visa mechanin¢ ir elektriné jranga, tiekta arba jrengta pagal iz Sutartj. Kartu turi bati pateikti
minétos jrangos techniniai pasai, sertifikatai ir kiti biitini dokumentai.

3.19. Rangovas iki Darby pradZios privalo pateikti UZsakovui jrodyma, kad Rangovas yra apdraude
savo civiling atsakomybg bei Darbus ir pateikti draudimo liudijimy (polisy) tinkamai patvirtintas kopijas.
Privalomojo draudimo sutartys turi galioti nuo Darby pradZios datos, ir turi galioti iki Statybos uzbaigimo
akto i¥davimo.

5.20. Rangovas ne véliau kaip per 5 kalendorines dienas nuo statinio Statybos uzbaigimo dokumento
pasirafymo privalo pateikti garantiniy jsipareigojimy u#tikrinimo draudimo rasta. Sis draudimo rastas turi
biti besglyginis, pirmo pareikalavimo ir neatfaukiamas, iSduotas banko, kredito unijos garantija arba
draudimo bedrovés laidavimo radtas (kartu su jo turi bati pateikiama apmokéjimg jrodandio dokumento
kopija). Draudimo suma — 5 proc. bendros Sutarties kainos su PVM. Draudimo laikotarpis — 3 metai nuo
Statybos uibaigimo akto pasirafymo dienos. Statinio draudimo dalykas — Rangovo jsipareigojimy
nevykdymas objekto garantinio laikotarpio metu.

5.21. Rangovas Sutarties informacijg privalo laikyti privadia ir konfidencialia, isskyrus tai, ko reikia
prievoléms pagal Sutartj atlikti arba galiojantiems jstatymams vykdyti. Rangovas, be i$ankstinio UZsakovo
sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad biity paskelbta arba atskleista bet kuri informacija apie Darbus kokiame
nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors kitaip.

5.22. Rangovas jsipareigoja praneiti UZsakovui Subrangovy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir ju
atstovus Subrangovy sgrade (Sutarties 3.2.5 papunktis), taip pat isipareigoja informuoti apie minétos
informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus Subrangovus, kuriuos jis ketina
pasitelkti véliau. Rangovas gali Sutarties vykdymo metu pakeisti (U¥sakovui pareikalavus — privalo pakeisti)
subrangovus arba pasitelkti naujus. Apie tai Rangovas turi informuoti Uzsakova, nurodydamas subrangovo
pakeitimo ar pasitelkimo prieZastis. Pakeisti ar nauji subrangovai privalo pateikti subrangovo pasalinimo
pagrindy nebuvimg patvirtinanéius dokumentus, Sutariai vykdyti privalomus (jei tokiy yra) atestatus,
leidimus, licencijas ir pan. Gaves tokj pranefimg, UZsakovas, jei néra subrangovo pasalinimo pagrindy, ir
subrangovas turi Sutardiai vykdyti privalomus leidimus, atestatus, licencijas ir pan., kartu su Rangovu sudaro
susitarimg dél subrangovy pakeitimo ar pasitelkimo. Jj pasiraio abi Sutarties Salys. Sis susitarimas yra
laikomas neatskiriama Sutarties dalimi. Subrangovas gali pradéti vykdyti darbus, tik Rangovui kartu su
UZsakovo sudarius minéta susitarimg. Rangovas negali vienaSalitkai keisti ar pasitelkti naujy subrangovy,
apie tai neinformaves UZsakovo ir tokio pakeitimo nejformines susitarimu dél Sutarties pakeitimo. Jei
pakeisto ar pasitelkto naujo subrangovo padétis atitinka bent vieng pagal LR Viedyjy pirkimy jstatymo 46
straipsnj nustatyta paSalinimo pagrindg, UZsakovas reikalauja, kad Rangovas per UZzsakovo nustatyta terming
pakeisty minéta subrangova reikalavimus atitinkangiu subrangovu.

Jeigu Rangovo (jskaitant ir Subrangovus) kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama
arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas jsipareigoja U¥sakovui, kad Sutart] vykdys tik tokia teise turintys
asmenys.

6. DARBU ATLIKIMO TERMINAI, VELAVIMAS, SUSTABDYMAS

6.1. Darby atlikimo terminas yra /0 ménesiy nuo Darby pradios. Rangovas iki Darby
atlikimo termino pabaigos (nurodyty Sutarties 1.3 punkte) privalo atlikti visus Darbus,

6.2. Rangovas iki Darby atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visus Darbus, jskaitant
baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma), paSalinti visus nustatytus defektus, pateikti
suderinimui  UZsakovui statybos techniniame reglamento STR 1.05.01:2017 »otatyba
leidZiantys dokumentai. Statybos uZbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos
padariniy 3alinimas. Statybos pagal neteisétai isduota statyba leidZiantj dokumenta padariniy
Salinimas“ 10 priede nurodytus statybos uZbaigimo procediiroms bitinus dokumentus ir
sukelia juos j IS ,,Infostatyba® (taikoma paskutinei Pagrindinei sutar&iai).

6.3. Rangovas ne véliau kaip per 5 dienas nuo Sutarties pasira§ymo privalo pateikti
Uzsakovui Darby vykdymo grafika (Jkainots veikly sara$a) (taikoma nuo antros Pagrindinés
sutarties, kadangi pirmajai Pagrindinei sutaréiai grafikas pateikiamas su Rangovo pasiiilymu).



Darby vykdymo metu, nepriestaraujant UZsakovui, grafikas (Jkainoty veikly saraSas) gali biti
koreguojamas kei¢iant Darby vykdymo seka, bet nekeitiant Darby atlikimo termino.

6.4. Jeigu Rangovas véluoja atlikti bet kokj Darba ar Darby grupe (etapa) pagal
Ziniaradtyje (Veikly saraSe) pateikta vykdymo grafika ir nepateikia UZsakovui pagristy
jrodymy, pateisinan&iy Darby vélavima, UZsakovas turi teis¢ kreiptis j Rangovo draudika del
draudimo i¥mokos iSmokeéjimo ir Rangovas papildomai moka Uzsakovui delspinigius dél
velavimo, kuriy dydis yra 0,02 % nuo Sutarties kainos uZ kiekvieng praleista termino dieng 14
kalendoriniy dieny. Rangovui véluojant atlikti Darbus ar jy grupe (etapa) daugiau kaip 14 k.
dieny, jis moka UZsakovui delspinigivs, kurie sudaro 0,1 % nuo Sutarties kainos u¥ kiekvieng
veluojamg dieng. Delspinigiai negali biti reikalaujami, jei véluojama dél priezaséiy,
nepriklausandiy nuo Rangovo. Siame papunktyje nurodyto dydzio delspinigiai taikomi ir
Rangovui véluojant pasalinti Darby defektus.

6.5. Darby atlikimo terminas gali buti pratgstas, o Darby vykdymo grafikas gali bati
koreguotas atitinkamai sustabdyty Darby terminui, kurios nepriklauso nuo Rangovo, taip pat
del:

6.5.1. isskirtinai nepalankiy gamtiniy salygy (taikoma Darbams, kuriy kokybé priklauso
nuo gamtiniy salygy);

6.5.2. pakeitimy, atliekamy vadovaujantis Sutarties salygy 10.1 punkto nuostatomis;

6.5.3. valstybés ir savivaldos institucijy veiksmy arba bet kokio uZdelsimo, vélavimo,
klit¢iy ar trukdymy, sukelty arba priskiriamy UZsakovui, Ufsakovo personalui ir/arba
UZsakovo samdomiems tretiesiems asmenims, kurie Rangovui trukdo laiku atlikti Darbus ar
Jy dalj;

6.5.4. Uzsakovo pateikiamy nurodymy dé! Darby vykdymo, kurie turéjo jtakos Rangovo
Darby atlikimo terminams;

6.5.5. nenugalimos jégos aplinkybiy.

6.6. Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus utbaigti visi Sutartyje

numatyti Darbai, i¥taisyti defektai, pasiraSytas Darby perdavimo-priémimo aktas.

6.7. Statinio rekonstravimo pabaiga bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi
Sutartyje numatyti Darbai, idtaisyti defektai, atliktos statinio ufbaigimo procediiros ir
pasiraSytas Statybos uzbaigimo aktas bei UZsakovui bus perduoti visi statybos u#baigimo ir su
tuo susij¢ dokumentai, kuriuos teisétai turi saugoti UZsakovas.

6.8. Uzsakovas ra¥tu dél pasikeitusiy aplinkybiy, kai dél jy negalima testi Darby ir, kai
Jos tampa Zinomos po Sutarties sudarymo ir, kai Rangovas nebuvo prisiémes ju atsiradimo
rizikos, gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visy Darby vykdyma, nurodydamas (jeigu
imanoma) sustabdymo trukme dienomis.

6.9. Aplinkybés, d¢l kuriy gali biti stabdomi Darbai, yra:

6.9.1. papildomi archeologiniai tyrinéjimai, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos
biitina atlikti;
6.9.2. papildomos projektavimo paslaugos (kai Darbai buvo perkami pagal techninj
projekts), be kuriy negalima uzbaigti Sutarties;
6.9.3. véluojama perduoti dalj statybvietés (rekonstrucjamame pastate dar veikia
jstaiga ir pan.);



6.9.4. tre¢iyjy Saliy jtaka;
6.9.5. sustabdytas finansavimas arba triksta finansavimo;
6.9.6. laiku neatlaisvinta Darby vieta,
6.9.7. bittinas papildomas laikas jvykdyti papildomy Darby vieajj pirkima;
6.9.8. laiku nepateikta jranga, kurig privalo pateikti U¥sakovas;
6.9.9. bet koks nenumatomas gamtos jégy veikimas, kurio joks patyres rangovas nebiity galéjes
tikétis;
6.9.10. fizinés klilitys arba kitos nei klimatings fizinés salygos, su kuriomis vykdant darbus
susidurta Statybvietéje, ir ty kliiéiy ar salygy Rangovas nebiity galéjes pagrjstai numatyti;
6.9.11. uzdelsimas ar sutrikimas dél Pakeitimo, kurio trukmé ilgesné kaip 10 dieny;
6.9.12. kitos aplinkybeés, kurios nebuvo Zinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis
susidurty bet kuris rangovas.

6.10. Sustabdyti Darbai neatlickami iki Darby vykdymo atnaujinimo. UZsakovui nurodant rastu
Darbai atnaujinami iSnykus aplinkybéms, dél kuriy jie buvo sustabdyti. Atnaujinus darby vykdymga darbai
atlieckami per jiems likusj laikotarpj (laika), kuris buvo likes iki sustabdymo.

6.11. Tokio sustabdymo metu visus Darbus Rangovas privalo priZiiréti, sandéliuoti, saugoti nuo
sugadinimo, praradimo arba Zalos. Jei numatoma ilgesné kaip 3 ménesiy visy Darby (statinio
rekonstrukcijos) sustabdymo trukmeé, turi biiti atlickami statinio konservavimo darbai, sickiant apsaugoti
statinio konstrukcijas, inZinerines sistemas, inZinerinius tinklus bei irenginius nuo Zalingo atmosferiniy
veiksniy poveikio, uZtikrinti Zmoniy saugg Statybvietéje ir iSvengti aplinkos tarSos. Statinio konservavimo
darbams atlikti rengiamas (jeigu reikalingas) konservavimo projektas su samatiniais skaiiavimais.

6.12. Siame punkte numatytu atveju Rangovas turi teis¢ | pagristai patirty papildomy I3laidy
apmokéjima.

7. SUTARTIES IVYKDYMO UZTIKRINIMAS

7.1. Besglygiska, pirmo pareikalavimo Sutarties jvykdymo uztikrinimg, pagal Sutarties priede pateikta
formg, Rangovas privalo pateikti UZsakovui ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasira§ymo.
Uztikrinimo suma - 10 (de$imt) procenty nuo Sutarties sumos su PVM. Jei Rangovas per § laikotarpj
Sutarties jvykdymo uwitikrinimo nepateikia, laikoma, kad Rangovas atsisaké sudaryti Sutartj. Tuo atveju
Uzsakovas sitlo sudaryti Sutartj tiekéjui, kurio pasitilymas pagal nustatyta pasittlymy eile yra pirmas po
Rangovo, atsisakiusio sudaryti Sutartj ir Rangovas UZzsakovui moka Preliminarios sutarties 3.4 p. numatytg
bauda. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas jsigalioja banko, kredito unijos garantijos arba draudimo bendrovés
laidavimo rasto i8davimo diena ir turi galioti visa Sutarties laikg (Darby atlikimo ir 30 dieny apmokéjimo uz
juos terming). Jei Sutarties vykdymo laikotarpis yra pratesiamas, atitinkamai turi biti pratestas ir Sutarties
ivvkdyme uZtikrinimo galiojimas.

7.2. Sutarties jvykdymo uZtikrinimu garantuojama, kad UZsakovui bus atlyginti minimaliis nuostoliai
(kuriy jrodinéti UZsakovas neprivalo), atsirade dél to, kad Rangovas nejvykdé visy sutartiniy jsipareigojimy
ar vykde juos netinkamai.

7.3. Sutarties jvykdymo wZtikrinimo dokumente turi biti nustatyta, kad garantija ar kitas laidavimo
dokumentas yra besalygi¥kas, pirmo pareikalavimo ir jj i§daves draudikas besalygiskai jsipareigoja sumokéti
Naudos gavéjui (UZsakovui) sumag, nevirfijandia Sutarties Ivykdymo uZtikrinimo sumos. Sutarties jvykdymo
uztikrinimg iSdaves draudikas nereikalaus pateikti jokiy papildomy jrodymy, kad Naudos gavéjas
(UzZsakovas) turi teis¢ gauti i¥moka pagal garantija ar laidavimo dokumenta. Sutarties jvykdymo utikrinime
negali biiti numatyta jokiy papildomy salygy.

7.4. Jei Sutarties vykdymo metu uZtikrinimg iSdaves juridinis asmuo negali jvykdyti savo
isipareigojimy, UZsakovas raStu turi pareikalauti Rangovo per 10 dieny pateikti nauja uZtikrinimga. Jei
Rangovas nepateikia naujo uztikrinimo, UZsakovas turi teis¢ nutraukti Sutartj.

7.5. Jei Sutarties vykdymo metu uZtikrinimg isdaves draudikas negali jvykdyti savo jsipareigojimy
(del bankroto, restruktiirizacijos ar kity aplinkybiy), Rangovas nedelsiant turi pateikti naujg uztikrinima.

7.6. Sutarties jvykdymo uZtikrinimo pateikimas, Rangovui netinkamai vykdant §ia Sutartj, neuZkerta
kelio UZsakovui pareikalauti sumokéti netesybas ir (ar) pasinaudoti jskaitymo teise i§ jau jgyvendinty bet



neapmokéty bet kuriy Kity sutarCiy arba i§ mokétiny sumy pagal 3ia Sutartj i¥skaidiuojant delspinigius,
baudas ar nuostolius.

7.7. UZsakovui pasinaudojus Sutarties jvykdymo uZtikrinimu Sutarties vykdymo metu, Rangovas,
siekdamas toliau vykdyti Sutartj, nedelsdamas privalo pateikti nauja uZtikrinimg arba j UZsakovo nurodyta
sgskaitg banke nedelsdamas pervesti suma, ne maZesne kaip Sutarties jvykdymo utikrinimo suma.

8. DARBU PERDAVIMAS — PRIEMIMAS

8.1. Uzsakovas perima Darbus:

8.1.1. Kkai visi Darbai baigti pagal Sutart] ir/arba
8.1.2. kai pasira¥omi Darby perdavimo — priémimo aktai.

8.2. UZsakovas privalo uZtikrinti, kad Statinio statybos techninés prieZitiros vadovas, gaves Rangovo
praSymg pagal 8.1 p., per 5 darbo dienas:

8.2.1. kartu su UZsakovu atlikti bendrg Darby apZiiirg ir patikrinima, po kurio Statinio statybos
techninés prieZilros vadovas privalo parengti Rangovui Darby perdavimo-priémimo akta jame
nurodydamas, kad Darbai buvo baigti pagal Sutartj kartu pridedant (jei reikia) defekty ir smulkiy nebaigty
darby, kurie neturés esminés jtakos naudojant Darbus pagal paskirtj, sara$a. Tokiame sara¥e turi biti
nurodoma, iki kada nebaigti Darbai ar defektai turi biti pasalinti. Darby perdavimo-priémimo akts pasiraso
Uzsakovas, Rangovas ir Statinio statybos techninés prieZitiros vadovas. Pasiradius Darby perdavimo-
priémimo akty Statinio statybos techninés prieziiiros vadovas kartu su UZsakovu privalo kreiptis | Valstybine
teritorijy planavimo ir statybos inspekcija dél Statybos uzbaigimo procediiros pradéjimo; arba

8.2.2. radtu atsisakyti perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrinda ir nurodant Darbus, kurivos
Rangovas privalo atlikti, kad galéty biiti pasiraomas Darby perdavimo-priémimo aktas bei pradéta Statybos
uzbaigimo procediira.

8.3. Jeigu Statinio statybos techninis priZidrétojas neorganizuoja kreipimosi arba Uzsakovas
nesikreipia | Valstybine teritorijy planavimo ir statybos inspekeijg bei pagristai neatmeta Rangovo pragymo,
ir jeigu Darbai i¥ esmés atitinka Sutarties reikalavimus, tai Rangovas turi teisg reikalauti Darby atlikimo
termino pratgsimo dél tokio vZzdelsimo.

8.4. Rangovas iki Statybos uzbaigimo komisijos patikrinimo dienos privalo pa%alinti i§ Statybvietés
visus dar likusius Rangovo jrengimus, Medziagy pertekliy, $iukiles, laikinuosius statinius. Komisijos
tikrinamas statinys turi bati Svarus ir sutvarkytas. Rangovas privalo sudaryti Statinio statybos techninés
prieZiliros vadovui, UZsakovui ir komisijai tinkamas darbo sglygas statiniams apzimréti, skirti biiting
reikalingg transports bei specialia apranga, pateikti statinjo statybos dokumentacija, organizuoti komisijos
nurodytus bandymus ir iStaisyti nustatytus defektus.

9. SUTARTIES KAINODAROS TAISYKLES IR APMOKEJIMAS

9.1. Siai Sutaréiai taikomas kainodaros su perZifira principas. Rangovui tinkamai atlikus Darbus,
UZsakovas privalo sumokéti Sutarties kaing.
9.2. Sutarties kaina:
9.2.1. Sutarties kaina be PVM yra 150 428,78 Eur {Simtas penkiasdefimt tokstanéiy keturi

gimtai dvideSimt a3tuoni eurai, 78 ct.] ;

9.22. PVM (21 proc.) suma yra 31 590,04 Eur [trisde¥imt vienas tiikstantis penki Simtai
devyniasdesimt eurai 04 ct] ;

9.23. Sutarties kaina su PVM yra 182 018,82 Eur [Simtas aStuoniasde$imt du tikstan&iai
aStuoniolika eury 82 ct].

9.3. Jei suma skaiiais neatitinka sumos ZodZiais, teisinga laikoma suma Zod¥iais | Sutarties
kaing yra jtrauktos visos Sutarfiai jvykdyti reikalingos sanaudos — Projekte nurodytiems Darbams atlikti
reikalingy medZiagy, mechanizmy eksploatacijos ir darbo uZmokes&io verte, su Darby vykdymu susijusios
statybvietés jrengimo, eksploatavimo ir valdymo islaidos, socialinio draudimo mokesgiai, pridétinés vertés
mokestis, kiti reikalingi mokes&iai bei kitos reikalingos ilaidos, kurias turéjo numatyti profesionalus ir
atsakingas tiekéjas. Vykdant Sutartj nebebus priimtas joks reikalavimas pakeisti Sutarties kaina arba salygas,
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grindZiamas Rangovo klaidomis ar praleidimais. Jeigu vykdant Sutartj paaiskés, kad Rangovas turi patirti
islaidy ar atlikti Darbus, kuriuos jis privaléjo jtraukti | savo sgnandas pagal UZsakovo pateiktus pirkimo
dokumentus ar jy paaiSkinimus, tai $iuos Darbus atlikti ar i§laidas padengti Rangovas privalés savo saskaita.

9.4. ISankstinis apmokéjimas netaikomas.

9.5. Apmokéjimo uZ tinkamai pagal Sutartj atliktus Darbus sumai nustatyti turi biiti taikomos
Darby vykdymo grafike (Jkainotame veikly sarade) nurodytos fiksuotos Darby grupiy (etapy) kainos.

9.6. Darby vykdymo grafike (Jkainotame veikly sara¥e) nurodytos Darby grupiy (etapy)
fiksuotos kainos gali bti sumokétos Rangovui dalimis, atsifvelgiant j faktitkai atlikty to Darbo grupés
(etapo) dalj, Sios Sutarties 9.6-9.12 punktuose numatyta tvarka. Tokiu atveju, Rangovo prasymu, Uzsakovo
atstovas - Statinio statybos techninis priZifirétojas, patikrindamas dalinai atlikto Darbo grupés (etapo) apimtj,
turi jvertinti, kokia Ziniarastyje (Veikly sarage) numatyto Darbo grupés (etapo) dalis procentais yra faktiskai
atlikta ir praneiti Rangovui.

9.7. Tarpiniam mokéjimui gauti, Rangovas ne daZniau kaip kas ménesj (iki einamo ménesio 25 d.)
privalo pateikti UZsakovui apmokéjimo dokumentus — Atlikty darby akto du egzempliorius (originalai) ir
PVM sagskaita faktiirg.

9.8. Galutiniam mokéjimui gauti Rangovas gali pateikti mokéjimo dokumentus per informacine
sistema ,,E. saskaita® tik tada, kai Salys pasirago Darby perdavimo-priémimo (taikoma visoms Pagrindinéms
sutartims) ir Statybos uZbaigimo aktg (taikoma paskutinei Pagrindinei sutardiai), Rangovas i¥taiso visus
smulkius defektus ir nebaigtus Darbus, jvardintus Darby perdavimo-priémimo metu bei Rangovas pateikia
garantinio laikotarpio jsipareigojimy pagal Sutartj jvykdymo uitikrinima.

9.9. Tarpiniam mokéjimui gauti Rangovas apmokéjimo dokumentus UZsakovui privalo pateikti
per informacing sistema ,,E. saskaita“. PVM saskaita faktbra pateikiama kartu su UZsakovo pasirasytu atlikty
Darby aktu ir kitomis apmokéjimui reikalingomis skenuotomis dokumenty kopijomis.

9.10. Uzsakovas, gali atsisakyti apmokéti jeigu:

9.10.1. PVM saskaita faktiira pateikiama ne per informacine sistemg ,,E. saskaita®, be Uzsakovo
pasirasyto atlikty Darby akto ir kity apmokéjimui reikalingy skenuoty dokumenty kopiju;

9.10.2. nurodytos sumos ar Darby kiekiai yra klaidingi arba koks nors Rangovo atliktas Darbas
neatitinka Sutarties. Tokiu atveju UZsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo
dokumentus atitinkamai sumazinant to tarpinio mokéjimo sumga tokio netinkamo Darbo istaisymo I3laidy
arba netinkamo daikto pakeitimo dydZiy; ir (arba)

9.10.3. Rangovas pagal Sutartj neatliko arba neatlicka kokio nors Darbo arba jsipareigojimo, apie
kurj jam atitinkamai buvo prane¥¢s UZsakovas ar Statinio statybos techninis prizitirétojas. Tokiu atveju
UZsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus, atitinkamai sumaZinant
tarpinio mokéjimo sumga to Darbo arba jsipareigojimo verte.

9.11. Jeigu UZsakovas per 5 dienas Rangovo pateikty mokéjimo dokumenty per informacing
sistemg ,E saskaita” nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo priezaséiy, turi bati laikoma, kad Rangovo
praSoma apmokéti suma yra teisinga.

9.12. Uzsakovas privalo sumokéti Rangovui sumg per 30 dieny nuo Rangovo pateikty per
informacing sistema ,.E. sgskaita“ mokéjimo dokumenty patvirtinimo, iSskyrus i%imtis, numatytas Sigje
Sutartyje.

9.13. Jeigu Rangovas negauna mokéjimo per §ios Sutarties 9.12 p. nurodyta terming, jis turi teise j
delspinigius. Delspinigiy dé] véluojanio mokéjimo dydis yra 0,05 proc. nuo bendros Sutarties kainos su
PVM per diena.

9.14.UZsakovas turi teis¢ sulaikyti visus atliekamus mokéjimus pagal $ig Sutartj tuo atveju, jei
Rangovas nevykdo ar netinkamai vykdo Sutartyje nustatytus jsipareigojimus iki kol paZeidimai bus pilnai
pasalinti. UZsakovas taip pat turi teis¢ i¥skaiSiuoti netesybas i§ Rangovui mokeétiny sumy, jeigu jis jy per
UZsakovo nurodyta terming nesumoka.

9.15. Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekeitiama, i¥skyrus ¥iame punkte nurodytais
atvejais:

9.15.1.  esant Sios Sutarties 10. 1 punkte nurodytoms aplinkybéms ir pagal Sios Sutarties 10,2,
punktg jforminus pakeitimg, Sutarties kaina gali biiti koreguojama papildomy / keiciamy/ nevykdomy Darby
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sumomis sudarant susitarimg dél Sutarties kainos koregavimo. Papildomy/ keiGiamy/ nevykdomy Darby
kainos apskaitiuojamos Zemiau pateikiamais biidais, nustatant auks&iau esangio biido taikymo prioriteta, t. y.
tik nesant galimybés tatkyti auk$&iau esant] biidg, gali biiti taikomas Zemiau esantis biidas:
a} pritaikant Sutartyje numatyty Darby [kainius, jei jmanoma: pritaikant Sutartyje nuredyty darby
Tkainius, arba iSskai¢iucjant kainos dalj i§ Sutartyje numatyto Jkainio, arba pritaikant Sutartyje
numatytus panaSiy darby Jkainius. PanaSius darbus turi pagristi Darbo projekto renggjas ir
Techninio projekto vadovas, juos patvirtinti turi UZsakovas.
b) jvertinus pagristas tiesiogines (darbo uZmokesdio ir su juo susijusius mokeséius, statybos
produkty ir jrengimy, mechanizmy sanaudos) bei netiesiogines (pridétines, statybvietés ir pelno)
iflaidas pagal Metodikos priedo ,Tiesioginiy ir netiesioginiy iflaidy apskaiiavimo taisyklés®
nuostatas.
9.15.2. padidéjus arba sumaZéjus pridétinés vertés mokestio (PVM) tarifui Sutarties kaina
atitinkamai didinama arba maZinama. Sutarties kainos perskaiiavimo formulé pasikeitus PVM tarifui:

(SS _A) X(l+ TN)

T, 100
1+
( 100)

Sy =4+

SN — Perskaiiuota Sutarties kaina (su PYM)

SS — Priimta Sutarties suma (su PVM) iki perskai&iavimo
A — Atlikty darby kaina (su PVM) iki perskai&iavimo

TS —senas PVM tarifas (procentais)

TN — naujas PVM tarifas (procentais)

9.15.3. Sutarties kaina dél metinio infliacijos ar defliacijos poky&io gali biti didinama arba
maZinama, jei Sutarties trukmé kartu su numatytu Sutarties pratesimu trunka ilgiau nei vienerius metus.
Sutarties kaina privalo biiti perskai&iuojama ne daZniau kaip kas vienerius metus skai&iuojant nuo Sutarties
isigaliojimo datos ir, kai Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés paskelbta statybos
kainy vidutiné metiné infliacija/defliacija padidéja/sumaZéja 5 proc. punktais, lyginant su Sutarties sudarymo
metu buvusia statybos kainy vidutine metine infliacija/defliacija. Dar po mety likusios nei¥mokeétos Sutarties
kainos dalies didinimas/maZinimas galimas jei, pragjus metams po Sutarties kainos pakeitimo dél statybos
kainy Iygio kitimo, vidutiné statybos kainy metiné infliacija/defliacija padidéja/sumazéja 5 proc. punktais,
lyginant su Sutarties kainos paskutinio pakeitimo metu buvusia statybos kainy vidutine metine
infliacija/defliacija. Nei¥mokéta Sutarties kainos dalis didinama/maZinama tiek procenty, kiek
padidéja/sumaZéja infliacija/defliacija. Susitarimas padidinti/sumazinti Sutarties kaing jsigalioja sura$ius ji
radtu ir abiem Salims patvirtinus paraSais.

9.16. Rangovui véluojant atlikti Darbus ar juos atlikus nekokybidkai, su defektais, taip pat
vilkinant Darbus ar piktnaudZiaujant, Uisakovas, siekdamas apginti savo teisétus interesus, gali atlikti
neapmokéty Rangovui sumy jskaitymus j nuostolius (viena$alius sandorius).

9.17. UZsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovais uZ jy atliktus darbus. Apie tai
Uzsakovas ra$tu informuoja Subrangovus per 3 darbo dienas po informacijos apie juos gavimo. Subrangovui
ratu pateikus praSyma pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma tri$alé sutartis tarp
Uzsakovo, Rangovo ir jo Subrangovo, nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu tvarks,
atsizvelgiant j pirkimo dokumentuose, Sutartyje ir subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus. Rangovas
turi teis¢ prieStarauti nepagristiems mokéjimams Subrangovui trisaléje sutartyje nustatyta tvarka.

10. PAKEITIMAI
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10.1. Darby pakeitimai, biitini Darbams uZzbaigti, gali biiti atliekami tik dél iki Sutarties pasira§ymo
nenumatyty, nuo Sutarties Saliy nepriklausantiy, aplinkybiy ir gali apimti:

10.1.1. bet kurios Techniniame darbo projekte numatytos Darby dalies montavimo ar jrengimo vietos ar
padéties keitima;

10.1.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakymg arba Darbo apimties sumaZinimg taip pat Darbo kokybés ar
kity bet kurio atskiro Darbo savybiy, Darby dalies lygiy, pozicijy ir (arba) matmeny pakitimus;

10.1.3. bet kur;j papildoma Darba, Jranga, MedZiagas;

10.1.4. esant aiSkiai jrodomus netikshimus ir/ar klaidas Techniniame darbo projekte, del kuriy
nebereikia atlikti Darby.

Pakeitimas pagrindZiamas dokumentais (pvz. defektiniu (pakeitimy) aktu, bréZiniais (jsk. Projekto
korektiira pagal jo naujg laida), ar kitais dokumentais), kurie turi biiti patvirtinti Rangovo, statinio statybos
techninés prieZitiros vadovo ir projektuotojo ir (ar) statinio projekto vykdymo priezitiros vadovo paragais, bei
rastu suderinti su UZsakovu.

Pakeitimas jforminamas susitarimu ar protokolu dél darby pakeitimo, nurodant darby pavadinimus,
vienetus, kiekius, techninius sprendinius (pavyzdZiui, bréZinius ir kita), jkainiy/kainy nustatymo pagrindima
ir skaitiavimg (vadovaujantis 9.15.1 papunk&iu). Toks susitarimas ar protokolas turi biiti patvirtintas ir
pasiradytas Saliy ir laikomas sudétine Sutarties dalimi.

10.2. Pakeitimai, nurodyti Sutarties 10.1 punkte forminami tokia tvarka:

10.2.1. jei dél nepakankamo finansavimo ar kity nenumatyty aplinkybiy, kuriy negalima buvo
numatyti iki Sutarties pasiraSymo, racionaliai naudojant Darby vykdymui skirtas lé3as, biitina/tikslinga
atsisakyti atskiro Darbo, ar biitina/tikslinga maZinti Darby apimtis, abi Sutarties Zalys, kartu su Statinio
sglygojancias bitinybe atlikti Darby pakeitimus, Rangovas parengia ir UZsakovui pateikia su Statinio
statybos techniniu priZidrétoju suderinta nevykdytiny Darby lokaling samata, kurioje nurodo nevykdytiny
Darby kainas, apskaiciuotas pagal Sios Sutarties 9.15.1 p. nurodytus Darby kainy nustatymo biidus, ir, kurios
pagrindu pagal Sios Sutarties 9.15.1 p. koreguojama Sutarties kaina;

10.2.2. jei dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausanciy aplinkybiy, racionaliai naudojant Darby
vykdymui skirtas 1éSas, Sutartyje numatyta atskirg Darbg (ar jo dalj, t. y. Pasiilyme nurodytos
Medziagos/Jranga rinkoje nebegaminamos/nebetickiamos ar pan.) bitina keisti kitu Darbu, rastu
pagrindZiamos aplinkybés, salygojantios butinybe atlikti Darby pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytiny
Darby lokaling samatg, kurioje nurodo nevykdytiny Darby kainas, apskaidiuotas pagal 9.15.1. punkte
nurodytus Darby kainy nustatymo biidus, bei sifilymg dél keistiny Darby, t. y. vietoje nevykdomy Darby
sifilomy atlikti Darby lokaling samata, sudaryta pagal 9.15.1 p. nurodytus Darby kainy nustatymo bidus, ir,
Uzsakovui jvertinus Rangovo siiilyma, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);

10.2.3. papildomi darbai, tai Sutartyje nenumatyti, tatiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais Darbais
susij¢ ir butini Sutar&iai jvykdyti (uZbaigti) Darbai. Papildomy darby bitinumas pagrindZiamas dokumentais
(defektiniu aktu, bréZiniais ar kitais dokumentais), patvirtintais Rangovo, Statinio statybos techninio

10.2.4. jei Sutartyje numatyti Darbai jsigyti pagal Projekta, parengta vadovaujantis STR 1.04.04:2017
»Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“ aktualia redakcija, ir Projekte yra statinio statybos
skaifiuojamosios kainos dalis, tai papildomy darby jsigijimas vykdomas tokia tvarka: .

a) jei Sutarties kaina kartu su papildomais darbais nevirija statinio statybos skaiéinojamosios
kainos, nustatytos vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé® aktualia
redakcija, ir Pakeitimo dél $iy papildomy darby verté nevirdija %ios Sutarties 10.§ p. nurodyty riby ir
aplinkybés atitinka iy papunkéiy nuostatas, Rangovas pateikia siilymg dél papildomy Darby, t. y.
papildomy Darby lokaline samata, sudaryta pagal $ios Sutarties 9.15.1 p. nurodytus Darby kainy nustatymo
biidus, ir, UZsakovui jvertinus Rangovo sifityma, koreguojama Sutarties kaina;

b) jei Sutarties kaina kartu su papildomais darbais virija statinio statybos skaitiuojama kaing,
nustatyty vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ckspertizé” aktualia redakcija,
neatsizvelgiant | Sios Sutarties 10.7-10.8 papunkgiy nuostatas papildomiems darbams jsigyti turi bati
vykdomas atskiras pirkimas, t. y. nauja pirkimo procediira pagal LR VieSyjy pirkimy jstatymo reikalavimus.
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10.3. Atlikty darby aktai turi atspindéti pagal Techninés prieZitiros vadovo/UZsakovo nurodyma
atliktus Darby vykdymo pakeitimus.

10.4, Rangovo pasiiilyme jvardintos Darby sudétinés dalys (resursai, techninés specifikacijos ir pan.),
kurios nedetalizuotos Techniniame projekte, gali biiti keiiamos tik UZsakovo sutikimu tiek, kiek toks
keitimas neprieStarauja Techniniam projektui (Darby apiméiai, techninei specifikacijai, bréZiniams). Tokie
pakeitimai Sutarties keitimu nelaikomi.

10.5. Jeigu Rangovas Darby vykdymo metu suZino apie Techninio projekto klaidg arba techninj
tritkumg dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai Rangovas apie tai privalo
nedelsdamas prane$ti UZsakovui. UZsakovas, gaves tokj Rangovo pranefimg, privalo pateikti trikstama
informacija, tinkamus paai$kinimus bei (jeigu reikia) jforminti pakeitims.

10.6. Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su salygomis Statybvietéje, kuriy jis iki Sutarties
pasiraS§ymo pagrjstai negaléjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas — ne véliau kaip per 5
dienas - pranes§ti UZsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes. Jeigu Rangovas, dél $iame punkte minimy
prieZaséiu, uZdelsia baigti Darbus laiku ir (arba) turi papildomy I3laidy, tai Rangovas turi teisg¢ reikalauti
Darby atlikimo termino pratgsimo ir tokiy papildomy 13laidy apmokéjimo.

10.7. Pakeitimai gali biiti atlickami neatsiZvelgiant j jy verte ir aplinkybes, jeigu jie néra esminiai, t.
y. jais nepakei¢iamas Darby bendrasis pobiidis. Pakeitimas laikomas esminiy, kai deél jo:

10.7.1. pakeifiama pradinio pirkimo procediiros konkurenciné padétis (kiti priimti kandidatai, kitas
priimtas dalyviy pasiiilymas, sudominta daugiau tiekéjy), arba

10.7.2. pakei¢iama ekonominé pusiausvyra Rangovo naudai, arba

10.7.3. labai padidéja Darby apimtis.

10.8. Pakeitimai, kuriy verté nevir§ija 50 procenty, o bendra atskiry Pakeitimy pagal §j punkta verté
— 100 procenty pradinés Sutarties kainos, gali biiti atliekami esant $ioms aplinkybéms:

10.8.1. prireikia papildomy darby, paslaugy ar prekiy, kurie nebuvo jtraukti j pradinj pirkima, tadiau
tapo biitini Darbams uZbaigti, o Rangovo pakeitimas negalimas dél ekonominiy ar techniniy priezasgiy ir
Uzsakovui sukelty dideliy nepatogumy ar nemazs islaidy dubliavima; arba

10.8.2, biitinybé atsirado dé] aplinkybiy, kuriy protingas ir apdairus UZsakovas negaléjo numatyti, ir
i§ esmés nesikeitia Darby pobidis.

10.9. Rangovo pasiilyme ir (ar) lokalinése darby samatose jvardintos Darby sudétinés dalys (resursai,
techninés specifikacijos ir pan.), kurios nedetalizuotos Techniniame darbo projekte, gali biiti keiiamos tik
UZsakovo sutikimu tiek, kiek toks keitimas neprieStarauja Techninio darbo projekto (jo techniniy
specifikacijy, aiSkinamyjy radty, bréZiniy) sprendiniams. Tokie keitimai Pakeitimu ar Sutarties pakeitimu
nelaikomi.

10.10. Jeigu bet kuris statybos dalyvis Darby vykdymo metu suZino apie Techninio darbo projekto
klaidg arba techninj trikuma dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai jis apie
tai privalo nedelsdamas praneiti UZsakovui. UZsakovas, gaves tokj pranesima, privalo pateikti Rangovui
trikstamg informacijg, tinkamus paai$kinimus bei (jeign reikia) jforminti Pakeitimg. Techninio darbo
projekto klaida ar dokumento techninis triikumas turi biiti patvirtintas projektg rengusio projektuotojo.

10.11. Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su salygomis Statybvietéje, kuriy jis iki
Sutarties pasira§ymo pagrjstai negaléjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas — ne véliau kaip
per 5 dienas — praneSti UZsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes. Jeigu Rangovas, dél Siame punkte
minimy prieZasciy, uZdelsia baigti Darbus laiku ir (arba) turi papildomy I8laidy, tai Rangovas turi teise
reikalauti Darby atlikimo termino pratesimo ir tokiy papildomy I$laidy apmokéjimo.

11.  ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTIJOS

- 11.}1. Uzsakovas, nustatgs Darby trokumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby
perdavimo-priémimo, jei tie trikumai ar nukrypimai negaléjo buti nustatyti perimant Darba (paslépti
trikumai arba atsirade statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo ty&ia paslépti,
privalo apie juos ra$tu prane$ti Rangovui.

11.2. Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
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6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, UZsakovui pareikalavus, atlikti
visus defekty arba Zalos iStaisymo Darbus. Rangovas privalo savo sgskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie
Darbai susij¢ su Sutarties neatitinkan¢iomis MedZiagomis, netinkama darby kokybe arba bet kurio sutartinio
Rangovo jsipareigojimo nejvykdymu.

11.3. Rangovas garantinio galiojimo metu gaves i§ UZsakovo prane¥img dél paaiskéjusiy Darby
kokybés, atsuadus:q triikumy turi neatlygintinai iStaisyti tokius trikumus per UZsakovo nurodyts terming
arba per Saliy sutarta UZsakovo interesus labiausiai atitinkantj ir technologi¥kai trumpiausig jmanoma
terming. Neidtaisius trikumy per UZsakovo nurodyta arba Saliy sutartg termina, Rangovas uZ kiekvieng
uZdelsts dieng moka UZsakovui 0,05 proc. bendros Sutarties kainos delspinigius u kiekviena uZdelsta diena.

11.4. Uzsakovas taip pat turi teisg pats arba pasitelkdamas treSiuosius asmenis i¥taisyti Rangovo
atlikty Darby triikumus, o Rangovas privalo ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Uzsakovo
pareikalavimo atlyginti tokias iSlaidas. Uzsakovas taip pat turi teise pasinaudoti Rangovo pateiktomis
garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymo uZtikrinimo priemonémis.

11.5. Rangovas privalo atlyginti UZsakovui visus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, kuriuos
patiria UZsakovas, itaisydamas defekts, jskaitant Uzsakovo kagtus ieSkant kito rangovo ir pan.

12. SUTARTIES PAZEIDIMAI IR NUTRAUKIMAS

12.1. Jeigu Darby vykdymo sustabdymas, pagal Sutarties salygy 6.9 p. trunka ilgiau nei 90 dieny, tai
Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darby vykdyma arba nutraukti Sutartj Tokiu Sutarties
nutraukimo atveju turi biiti nustatytos ir Saliy parafais patvirtintos atlikty Darby apimtys ir Rangovui
mokeétinos sumos.

12.2. Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinius jsipareigojimus, tai
Statinio statybos techninés prieZiGros vadovas ar UZsakovas raltu gali Rangovui nurodyti jvykdyti
isipareigojimus arba i¥taisyti netinkamai atliktus Darbus per pagristai tinkama laika.

Po radtiSko jspéjimo Rangovui nevykdant, netinkamai vykdant Sutarties jsipareigojimus, be
prieZasties sustabdzius dalj ar visy Darby vykdyma ir po Ussakovo radtisko ispéjiimo  jy
neistaisius/neatnaujinus, UZsakovas gali Rangovui skirti bauda, kuri sudaro 5000,00 (penki tikstandiai eury
00 ct} Evr. Bauda taikoma tuo atveju, jeigu dél Sutarties paZeidimo i§ Rangovo draudiko nereikalaujama
Sutarties jvykdymo uztikrinime nurodytos i¥mokos i¥mokéjimo.

Jei Rangovas nepradeda taisyti defekty pagal techninés prieZiiros vadovo ar projekto vykdymo
prieZiiros vadovo ratiskus reikalavimus ilgiau nei per 3 k. dienas, o esant pagrjstiems Rangovo
argumentams per technologiSkai biiting ir Saliy suderinty laika, UZsakovas turi teisg kreiptis j Rangovo
Draudika dél Sutarties jvykdymo uZtikrinime nurodytos i¥mokos ismokéjimo ir Uzsakovni pareikalavus
Rangovas moka delspinigius 0,05 % nuo Sutarties kainos uZ kiekvieng dieng iki kol bus pa3alinti defektai.

12.3. Uzsakovas turi teis¢ viena¥ali¥kai, nesikreipdamas i teisma nutraukti Sutartj ir pareikalauti
draudimo i$mokos, jeigu Rangovas:

12.3.1. nepradeda arba netaiso defekty, nevykdo Uzsakovo ar Statinio statybos techninés prieZiiiros
vadovo nurodymy, visais pagristais atvejais nepratesia Sutarties jvykdymo uztikrinimo galiojimo;

12.3.2. nepradeda laiku vykdyti Darbq, kitaip aikiai parodo ketinima netgsti savo jsipareigojimy
pagal Sutart] arba nevykdo Darby pagal Ziniarastyje (Veikly sarase) nurodyts grafikg ir/arba véluoja vykdyti
Darbus ir tampa ai¥ku, kad juos baigti iki Darby atlikimo termino pabaigos nejmanoma ir/arba neatlieka
Darby Sutartyje nustatytu laiku;

12.3.3. kai Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo aking veikla, arba kai
istatymuose ir kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogitka situacija;

12.3.4. kai keiCiasi Rangovo organizaciné struktfira — juridinis statusas, pobudis ar valdymo
struktiira ir tai gali turéti jtakos tinkamam Sutarties jvykdymui;

12.3.5. jeigu Rangovas véluoja sumokéti jam dél Sutarties nevykdymo/netinkamo vykdymo paskirtg
bauda daugiau kaip 14 (keturiolika) kalendoriniy dieny nuo UZsakovo raitisko pareikalavimo ia sumoketi;

12.3.6. jeigu Rangovas pasitelké Sutartyje nenumatytus Subrangovus ar pakeité Subrangovus,
negaves UZsakovo sutikimo ar kitaip perleidZia sutartj be Uzsakovo sutikimo;
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12.3.7. jei paaidkéjus, kad pasiiilyme nurodyti specialistai negali tinkamai ir laiku vykdyti savo
jsipareigojimy, o Rangovas nedelsiant nepakeitia specialisto lygiaverfiu specialistu, jo kandidatiiros
nesuderines su UZsakovu,

12.3.8. be pateisinamos prieZasties nutrauké visus ar dalj Darby.

UZsakovas gali bet kuriuo 3iame punkte i$vardintu atveju arba aplinkybéms, prie§ 14 dieny apie tai
rastu prane3¢s Rangovui, nutraukti Sutart] ir padalinti Rangova i¥ Statybvietés.

12.4. Nutraukus Sutartj pagal 12.3 p., Rangovas privalo toliau vykdyti pagristus Uzsakovo
nurodymus dél turto iSsaugojimo arba dél Darby saugos. UZsakovas turi nustatyti likusias Rangovui
mokétinas sumas uZ tinkamai atliktus, bet neapmokétus Darbus. Tagiau UZsakovas Rangovo saskaita gali
padengti bet kuriuos nuostolius ir papildomas I$laidas, susijusias su defekty iStaisymu, delspinigius dél
vélavimo (jeigu yra) ir kitas UZsakovo i3laidas, atsiradusias dél Sios Sutarties. UZsakovas, padares tokius
atskaitymus uZ papildomas I3laidas, praradimus ir nuostolius, visa likusia Rangovui mokéting suma privalo
i¥mokéti Rangovui.

12.5. UzZsakovas bet kada, nepriklausomai nuo Rangovo veiksmy, turi teis¢ nutraukti Sutartj ne
véliau kaip pried 14 dieny apie tai radtu pranesdamas Rangovui. Tokiu atveju Rangovui turi biiti sumokéta:

12.5.1. uZ bet kurj tinkamai atlikta Darba pagal Sutartyje nustatytas kainas;

12.5.2, I8laidos uZ Jrangg ar MedZiagas, kurie skirti Darbams ir kuriuos Rangovas tam tikslui jsigijo.
UZsakovui sumokéjus, §i Jranga ir MedZiagos tampa UZsakovo nuosavybe;

12.5.3. bet kurios kitos Iflaidos arba jsipareigojimai, kuriuos Rangovas pagristai prisiémé
tikédamasis baigti Darbus.

UZsakovas neturi teisés nutraukti Sutarties dél to, kad planuoja Darbus vykdyti pats arba jpareigoti
Jjuos vykdyti kit rangova.

12.6. UZsakovas taip pat gali vienaSali$kai nutraukti Sutart; jeigu:

12.6.1. Sutartis buvo pakeista paZeidZiant Lietuvos Respublikos vie$yjy pirkimy jstatymo (tolian ~
VP]) 89 straipsnj;

12.6.2. paaiskéjo, kad Rangovas, su kurjuo sudaryta Sutartis turéjo biti palalintas i§ pirkimo
procediiros pagal VP] 46 straipsnio 1 dalj;

12.6.3. paai¥kéjo, kad su Rangovu neturéjo biti sudaryta Sutartis dél to, kad Europos Sajungos
Teisingumo Teismas procese pagal Sutarties dél Europos Sajungos veikimo 258 straipsnj pripaZino, kad
nebuvo jvykdyti jsipareigojimai pagal Europos Sajungos steigiamasias sutartis ir Direktyva 2014/24/ES;

12.6.4. Rangovo draudikas UZsakovui pareikalavus sumokéti drandimo i¥mokg atsisako be islygy ja
iSmoketi arba jos nei¥moka ilgiau nei 30 (trisdesimt) k. dieny nuo reikalavimo pateikimo.

12.7. Nutraukiant Sutartj Sutarties 12.6 p. nurodytais pagrindais, laikomasi $iy reikalavimy:

12.7.1. apie Sutarties nutraukima UZsakovas privalo i§ anksto pranesti Rangovui pries 14 diemy;

12.7.2. Sutarties nutraukimas atleidZia UZsakova ir Rangova nuo Sutarties vykdymo;

12.7.3. Sutarties nutraukimas neturi jtakos gin&y nagrinéjimo tvarka nustatan&iy Sutarties salygy ir
kity Sutarties sglygy galiojimui, jeigu 3ios Salygos pagal savo esme¢ lieka galioti ir po Sutarties nutraukimo;

12.74. kai Sutartis nutraukta, Rangovas gali reikalauti graZinti jam viska, ka jis yra perdaves
Uzsakovui vykdydamas Sutart], jeigu jis tuo pat metu graZina UZsakovui visa tai, ka buvo i¥ pastarojo gaves.
Kai graZinimas natiira nejmanomas ar nepriimtinas dél Sutarties dalyko pasikeitimo, atlyginama pagal to,
kas buvo gauta, vertg pinigais, jeigu toks atlyginimas neprie3tarauja protingumo, saZiningumo ir teisingumo
kriterijams. Jeigu Sutarties vykdymas yra testinis ir dalus, galima reikalauti graZinti tik tai, kas buvo gauta
po Sutarties nutraukimo. Restitucija neturi jtakos saZiningy treiyjy asmeny teisems ir pareigoms.

12.8. Rangovas turi teis¢ nutraukti Sutartj, jeigu:

12.8.1. per 90 dieny nuo Sutarties 9.6 punkte nurodyto termino pabaigos negauna viso
apmokéjimo;

12.8.2. UZzsakovas visidkai nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy;

12.8.3. Darby vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 12.1 punkta trunka ilgiau nei 90 dieny;

12.8.4, per 60 k. dieny nuo Sutarties jsigaliojimo dienos Uzsakovas nepaskiria Techninés
prieifiros vadovo,

12.8.5. Statybvieté neperduodama daugiau nei 60 k. dieny.
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Rangovas gali bet kuriuo Siame punkte i§vardintu atveju arba aplinkybéms, prie§ 14 kalendoriniy
dieny apie tai rastu praneS¢s UZsakovui, nutraukti Sutartj. Rangovo pasirinkimas nutraukti Sutart] neturi
paZeisti kuriy nors kity i Sutarties arba kitaip kylan&iy jo teisiy.

12.9. Sutarties nutraukimo jsigalicjimo atveju pagal bet kurj Sutarties salygy punkts, Rangovas per
UZsakovo nurodyta termina privalo:

12.9.1. nutraukti visa tolesnj Darba, i¥skyrus tokj, kurj bitina atlikti d&l gyvybés ar turto i§saugojimo

arba de! Darby saugos;

12.9.2. perduoti Uzsakovui [rangg ir MedZiagas, vz kuriuos jau sumokéta;

12.9.3. pasalinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus i§ Statybvietés ir pats palikti Statybviet¢.

12.10. Sutartis gali biiti nutraukta abiejy Saliy rastisku susitarimu.

12.11. Bet kokiu atveju nutraunkus Sutartj dé] Rangovo kaltés, jis privalo atlyginti UZsakovui visus jo
patirtus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius.

12.12. Jeigu Rangovas, jgyvendindamas Sutartj, padaro bet kurj esminj Sutarties paZeidima, numatyts
Sios Sutarties 12.3 p., UZsakovas Centrinéje viefyjy pirkimy informacinéje sistemoje paskelbia informacija
apie Rangova, kaip apie Sutarties nejvykdZius ar netinkamai jg jvykdZiusj tiekéja, taip, kaip numatyta LR
Viedyjy pirkimy jstatyme,

13.  GINCAI

13.1. Sutarties Salys visus ginSus stengiasi iSspresti derybomis, Kilus gindui, Sutarties Salys ratu
j3désto savo nuomong kitai Saliai ir pasiiilo ginéo sprendima. Gavusi pasiiilyma gin&a spresti derybomis,
Salis privalo j ji atsakyti per 30 dieny. Gingas turi biiti i¥sprestas per ne ilgesnj nei 60 dieny terming nuo
deryby pradZios. Jei ginfo i§spresti derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors galis laiku neatsako | pasitilyma
ginda spresti derybomis, kita Salis turi teise, jspedama apie tai kitg Salj, pereiti prie kito gindy sprendimo
procediros etapo. Visi ginéai, kylantys dél $ios Sutarties ar su ja susijg, nepavykus ji i¥spresti deryby biidu,
sprendZiami Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka pagal UZsakovo buveinés

vietg.
14. NENUGALIMA JEGA

14.1. Salis gali bati visi¥kai ar i§ dalies atleidZiama nuo atsakomybés u¥ Sutarties nevykdyma dé!
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties jsigaliojimo dienos, bei nustatyty ir
jas patyrusios Salies jrodyty pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranesé kitai
Saliai apie klifitj bei jos poveikj jsipareigojimy vykdymui,

14.2, Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei vykdyti
prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy idtekliy arba Salies kontrahentai pazeidZia savo prievoles.
Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos aplinkybés, i kuriy
galimybg Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelgé, t. y. Lietuvoje pasitaikangios aplinkybés, valstybés ar
savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios i¥ Saliy reorganizavima, privatizavima, likvidavima,
veiklos pobiidZio pakeitima, stabdyma (trukdyma), kitos aplinkybés, kurios turéty biti laikomos
ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.

14.3. Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai ja jvykdyti kitai Zaliai nejmanoma dél
nenugalimos jégos (force majeure).

15. KITOS SALYGOS

15.1. Asmenys susisiekti:

15.1.1. UZsakovo paskirtas asmuo, atsakingas uZ Sutarties vykdymg: Statybos skyriaus vedéjas
Rolandas Naglys, tel. (8 425) 57 133, el. p. rolandas.naglys@akmene.lt (pavaduojantis asmuo: Statybos
skyriaus statybos inZinierius Alvydas Statkus), asmuo, atsakingas uZ Sutarties vie§inima: Vie¥ujy pirkimy
skyriaus vyriausioji specialisté Ingrida Norbutaité, tel. (8 425) 57 133, el. p.ingrida.norbutaite@akmene.lt.

15.1.2. Rangovo paskirtas asmuo susisiekti: Tomas Grigas, tel. 8 676 24207, mob. 8 676 24207,
el. p.sstoroma@gmail.com (pavaduojantis asmuo; Romas Baléytis, tel.8 620 43915, mob. 8 620 43915,
el. p. sstoroma@gmail.com ).




15.2, Sutarties priedai:
15.2.1. Techninis darbo projektas.
15.2.2. Jkainotas veikly sarasas.

15.2.3. Pirkimo sutarties salygy jvykdymo laidavimo rasto ir uZtikrinimo (garantijos) forma.

16, KONTAKTAI

16.1. Visais su Sutarties jgyvendinimu susijusiais klausimais Salys privalo susiradinéti ir bendrauti

lietuviy kalba.

16.2. Saliy rekvizitai:

UZSAKOVAS

Akmenés rajono savivaldybés administracija
Kodas 188719391

PVM mokéjimo kodas — ne PVM mokétojas
L. Petravitiaus a. 2

RANGOVAS

UAB ,,Storoma®

Pramonés g. 17A-3, 87101 Telsiai
imonés kodas 303034637

PVM mokétojo kodas LT100007629613
AB “Swedbank”

LT-85132 Naujoji Akmené

LT517300010134964938
A.s. Nr. LT094010043300010060 tel. 8 676 24207
Bankas Luminor Bank AB

el. p. sstoroma@gmail.com

Tel. (8 425) 57133
Faksas: (8 425) 56 594
El pastas info@akmene.lt

Pasirasan&iojo vardas, pavardé
Direktorius Tomas Grigas

Alaranes rajono savvel
Talsés |rpersunalo skynausv

droneSkJ ariené
Au p /

Y el

Abmenés m}mwl’w‘“ld.‘fbes odministroeijos Akmenés rajoro savivaldybés cdministracijos

Statybos sksriaus veddjos /7 Vieguju pirkimy shyrious vyrigusioji spechiisz
Rolandas Nag Ingrida NurbutaitéW
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Cerbisvio darbai

LOKALINE SAMATA

Statinfy grupt  Sususiekimu knmonikacijq:kelisi (gatvés), V. Kudirkos g. prie denglabudiy namy ir Respablikos g, prie

davplabolly namy Nr. 1-Nr. 3A, Nuuvjojoje Akmentje, teritorijos sucrariymas

Lisakovas Aluments rajono savivaldybé
Rangovas UAB "Steroms"

Ziniaraltis Teritorijos sbtvarkymas

2018-0%-18 Surme Finlarabini 182 01882 Eur
EET
Eil. b Matn Vieneto
Nr. xrby velkly (darby grupiy) pavadinimal vat. | Kiekis Kalnn 13 viso
1.|Ardymo darbai
1.1.|Betoninés dangos igardymas m’ 883] 0.4526316 400,58
1.2.| Asfaltbetonio dangos itardymas m’ 885) 04330612 400.96
1.3.|Gatvés bordibmy ardymas m 217 1.8 1650.6
1.4.| Esamos axfaltbetanio dangos frezavimas m* 1227 3.39 4159.53
1.5. [Seligatviy betono trinkeliy ardymas n 939 1 103290
1.8.{Saligatviy betoniniy borty ardymas m 472 1,5 708,00}
1 11.]Statybinlo lau2o Bve2imas 1 313 b 2565.00
2.| Automobiliy stovéfimo aik{teliy ir privaiavimy dengy jrengimas
2.1.|Grunto kasimas 3 1104] 4.3267606 4776.74
2.2.{7emés planiravimo darbai m 1840 0.5 920.00
2.3.|Veriikeliy gatvéy betoniniy bordidry jrengimas m 917} 15.863838 14547.18
2.4. |Gulstty gatvis betoniniy bordidry jrengimas m 249] 12,595455 1136.27
Naujos esfaltbetonio dengos su pagrindais jrengimas pagal Jetale
2.5.|D.1 m 88S| 27.712278| 2452536
Naujos trinkeliy veZivojamosios dangos su pagrindais jrenpimas
2.6.|pagal detalg D.2 m 955] 14.056573| 1342403
2.7.43 cm asfalio dengos jrengimes m 1227] 16.669005| 2045287
3.|Saligatviy ir péstiy]y taky jrengimas
3.1.]Grunto kesimas m3 357 4 1428,00
3.2.{2cmés planiravimo darbai m’ 939 ! 939.00
3.3.| Vejos betoniniy bordifry jrengimas m 472 ] 3776.00
Naujy trinkeliy dangos pestiyiy taky ir 3atigatviy jrengimas paga!
3.5, |detalg 0.3 m’ Y39] 48.949163 45963,26
4.|Apleldinimas
4.1.|Dirvos paruosimas vejai m? 2240 1.1 2473.90
4.2.{Véjos ursjimas m* 2249 14 3148.60
I8 viso be PYM:| 150 428,78
PVM 21.00%:| 31590,04
I£ viso su PVM:| 182 018,82

oo 1.
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g

Sttybec sesrimat o




18

2018 m. Sutarties Nr. SS- 3 priedas

PIRKIMO SUTARTIES SALYGU [VYKDYMO LAIDAVIMO RASTO FORMA
20 m. d. Nr.

(miesto pavadinimas)
(Laidavimo radtas turi biti pateiktas kartu su laidavimo draudimo liudijimo polisu)

Pirkimo sutarties pasiraSymo data ir numeris: <nurodykite datq ir numerj>
Pirkimo sutarties pavadinimas: <nurodykite pavadinimg> (toliau — Sutartis)

Sis laidavimo draudimo radtas galioja kartu su draudimo liudijimu (polisu) Nr. [jradykite
draudimo sutarties numerj].

Klientas [FafyKit: Forkurss: Qalyvio pavalimend, J0nes Kol ey, JoL T Tohm
veikla, 1¥vardinkite-pilfiig fkic subje és ‘nariy pavadigingus, - mircdydari junshihes veiklos

sutarties.datd ir numerj] (toliau - Rangovas) yra sudares Sutartj, kurioje yra numatyta, kad Rangovas
privalo pateikti sutarties salygy jvykdymo uztikrinimo laidavimo drandimo raita.

Sivo laidavimo draudimo raftu Rangovas ir laiduotojas |jrasykite laiduotojo .pavadin
jumigin]_statusa ir adresa), (toliau — Draudimo bendrové), neatdaukiamai jsipareigoja Akmenés
rajono savivaldybés administracijai, L. Petravidiaus a. 2, LT-85132, Naujoji Akmené (toliau —
UZsakovas) [jrasvkite laidhvimo s kaidiais] ((iragykite 10_Suina_zodzidis i valiuto
bavadinimg]) suma dél patirty nuostoliy atlyginimo ir ja tinkamai i$moketi pagal § iiduots
laidavimo draudimo rasta. Sis jsipareigojimas yra privalomas Draudimo bendrovei ir jos teisi
peréméjams ir patvirtintas Draudimo bendrovés jgalioto atstovo parasu ir antspaudu
aidavimo-diauc rasto 18davimo datal

raudimo: .
KADANGI Rangovas pagal Sutartj su UZsakovu jsipareigojo [Tieki: prekes/toibti
aslaugas/atlikti-darbys~ pasinnkite 4 3 yarianta] UZsakovui,

TODEL SIO LAIDAVIMO DAUDIMO SALYGOS YRA TOKIOS:

atlyginami UZsakovo patirti nuostoliai dél bet kokiy Rangovo prievoliy pagal Sutartj ir jos
priedus paZeidimo, dalinio ar visi¥ko jy nevykdymo ar netinkamo vykdymo. Draudimo bendroveé
neatsako uZ netesyby, palikany sumokejima bei Sutarties nejvykdyma ar netinkama ivykdyma dél
nenugalimos jégos aplinkybiy (Force Majeure).

Draudimo bendrové besalygiskai ir neatSaukiamai jsipareigoja atlyginti UZsakovui patirtus
nuostolius ir per 10 darbo dieny sumokéti UZsakovui ne didesne nei auk3giau nurodyta sumg,
gavusi UZsakovo pirmg rastiskg reikalavimg. UZsakovas neprivalo pagristi, kuriy Sutarties salygy
Rangovas nejvykde ar jas jvykdé netinkamai, bet turi nurodyti, kurig i Sutarties salygy Rangovas
paZeidé.

Draudimo bendrové jsipareigoja tik UZsakovui, todél $is laidavimo draudimo radtas yra
neperleistinas ir nejkeistinas.

Rangovui nejvykdZius savo jsipareigojimy pagal Sutartj arba juos jvykdzius netinkamai,
Uzsakovas neprivalo pirmiausia nukreipti igieSkojima dél patirty nuostoliy atlyginimo j Rangovo
turta.

Draudimo bendroveés jsipareigojimai jsigalioja nuo Rangovo sumokétos drandimo jimokos uZ
i3duoty laidavimo draudimo radtg dienos ir galioja iki [raSykije laidavimo draudimo galiojimo data]
imtinai. UZsakovui nepareiskus reikalavimo per 3 ménesius po §io laidavimo rasto pabaigos, jis
nustoja galioti ir turi biiti graZintas Draudimo bendrovei.

UZsakovui papraSius pratesti laidavimo draudimo radto galiojimo laikotarpj, Rangovas
jsipareigoja praneSti Draudimo bendrovei apie tokj pratesima ir $io laidavimo draudimo radto
galiojimas Rangovo pra$ymu Draudimo bendrovés gali biiti pratestas. Draudimo bendrové ir/arba
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Rangovas anks€iau laiko nutraukti sudarytg laidavimo draudimo sutartj ir § i3duota laidavimo
draudimo rastg turi teis¢ tik gave rastiskg UzZsakovo sutikimg.

I3duotam laidavimo draudimo radtui taikytina Lietuvos Respublikos teisé. Saliy ginai
sprendZiami Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka.

Sis laidavimo draudimo raitas iduotas Draudimo bendrovés 200 m. ___ mén. __ dienos
patvirtinty : laidavimo draudimo taisykliy
Nr.__ (toliau - Taisykles) pagrindu. Esant priedtaravimams tarp $io laidavimo draudimo rasto teksto
ir Taisykliy nuostaty, pirmumo teisé bus teikiama Sio laidavimo draudimo ra$to tekstui.

Draudimo bendrové:

{Draudimo bendrovés pavadinimas}

Igaliotas asmuo:

{parafas) (vardas ir pavardg)

*Pastaba. Pratgsiant Sutartj, pries baigiantis Sutarties laikotarpiui, ne veliau kaip paskutine
Sutarties jvykdymo uitikrinimo galiojimo dieng Teikéjas privalo pateikti naujq tokio paties dydsio ir
termino Sutarties jvykdymo ustikrinimaq.
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SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMO (GARANTIJOS) FORMA
Nr.
Akmenes rajono savivaldybés administracija, L. Petravitiaus a. 2, LT-85132, Naujoji Akmeng,
188719391

20_m, d.
e o
1€5 dinim.

Kliento [jradykite konkurso tiekéjo pavadinimg, imonés koda, adresa; jei tai jungtiné veikla,
iSvardinkite pilnus partneriy vardus, paZymint atsakingajj partnerj, arba paZymékite, kad tiek&jas
pateikia pasilymg jungtinés veiklos, kuri teikia pasifilyma, vardu, nurodydami jungtinés veiklos
sutarties datg ir numerj] jsipareigojimai pagal su /Perkanciosios organizacijos pavadinimas/
(toliau — Garantijos gavéjas) numatoma pasira$yti ......... sutartj Nr.... (toliau — Sutartis) dél [pirkimo
objektas] turi bti uZtikrinti sutarties jvykdymo garantija.

[Banko* pavadinimas, jmonés kodas], atstovaujamas [banko* filialo pavadinimas] filialo,
[adresas] (toliau — Garantas*), Sioje garantijoje nustatytomis salygomis neat3aukiamai jsipareigoja
per 10 darbo dieny sumokéti Garantijos gavéjui ne daugiau kaip [suma skai&iais], [(suma Jod%iais,
valiutos pavadinimas)], gaves pirmg rastiska Garantijos gavéjo reikalavimg mokeéti (originalg),
kuriame nurodytas garantijos Nr. [............. ]., patvirtinantj, kad Klientas nejvykdé/netinkamai
jvykde sutartinius jsipareigojimus pagal Sutartj (bet koks Kliento prievoliy pagal Sutartj ir jos
priedus paZeidimas, dalinis ar visi¥kas jy nevykdymas ar netinkamas jy vykdymas), nurodant
kokios Sutarties sglygos nebuvo jvykdytos/jvykdytos netinkamai. Garantijos gavéjas neprivalo
pagristi reikalavime nurodyto Sutarties sglygy nevykdymo.

Sis jsipareigojimas privalomas Garantui ir jo teisiy peréméjams ir patvirtintas Garanto
antspaudu [garantijos i§davimo data].

Garantas jsipareigoja tik Garantijos gavéjui, todél §i garantija yra neperleistina ir nejkeistina.

Bet kokius rastiSkus praneSimus Garantijos gavéjas turi pateikti Garantui kartu su Garantijos
gavéja aptarnaujandio banko patvirtinimu, kad parasai yra autentigki.

Si garantija galioja iki [garantijos galiojimo data]

Visi Garanto jsipareigojimai pagal $ig garantija baigiasi, jei:

1. Iki paskutinés garantijos galiojimo dienos imtinai Garantas auk§iau nurodytu adresu
nebus gavgs Garantijos gavéjo rastisko reikalavimo mokeéti (originalo) ir Garantijos gavéja
aptarnaujancio banko patvirtinimo, kad para3ai yra autentigki;

2. Garantui yra graZinamas garantijos originalas su Garantijos gavéjo prierasu, kad:

2.1. Garantijos gavéjas atsisako savo teisiy pagal $ig garantija;
arba
2.2, Klientas jvykdé $ioje garantijoje nurodytus jsipareigojimus.

Bet kokie Garantijos gavéjo reikalavimai mokéti nebus vykdomi, jeigu jie bus gauti
auk3tiau nurodytu Garanto adresu pasibaigus garantijos galiojimo laikotarpiui.

Siai garantijai taikytina Lietuvos Respublikos teis¢. Saliy gindai sprendziami Lietuvos
Respublikos jstatymy nustatyta tvarka.

(Garanto pavadinimas)
AV.
(igalioto asmens pareigos) ( paraias) (vardo raide,

pavarde)

(igalioto asmens pareigos) ( parasas) (vardo raideé, pavarde)

*Pastaba. Garantuotoju gali biiti bet kokia jstaiga, turinti teise verstis Sia veikla,

*Pastaba. Pratgsiant Sutartj, pries baigiantis Sutarties laikotarpiui, ne véliau kaip paskuting
Sutarties jvykdymo uZtikrinimo galiofimo dienq Teikéjas privalo pateikti naujq tokio paties dydsio ir
termino Sutarties jvykdymo witikrinimg.



