STATYBOS DARBY RANGOS SUTARTIS Nr. _§1-77%

(rekonstravimo darbams, kai statybos darbai perkami pagal uZsakovo parengts techninj projekta,

darbo projekta rengia rangovas ir taikomi fiksuoto jkainio kainodaros principai)
Sutartis sudaryta 2015 m. kovo12. d.
Kretinga

Kretingos rajono savivaldybés administracija, atstovaujama administracijos direktoriaus,
(toliau UZsakovas) ir tikio subjekty grupé UAB ,,Plungeés lagiina“ ir UAB ,,Plungés Jonis-S“, pagal
2015 m. kovo 3 d. Jungtinés veiklos sutartj Nr. PL15-SUT/R-16, atstovaujama UAB ,Plungés
lagiina® generalinio direktoriaus Almanto Cebanausko, (toliau Rangovas), ir toliau kartu vadinami
Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi, sudaré &ig Statybos darby rangos sutartj (toliau — Sutartis).
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1.11

SAVOKOS

Darbai — visi darbai (taip pat ir projektavimo), kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti
Rangovas.

Darby pradZia — Sutarties jsigaliojimo diena.

Darby atlikimo terminas — laikas, skai¢iuojamas nuo Darby pradZios iki Darby perdavimo
UzZsakovui, atliktus baigiamuosius bandymus [jeigu taikoma], kuriy rezultatai yra teigiami,
iskaitant Statybos uZbaigimo akto pasira§yma.

Darby perdavimo-priémimo aktas — dokumentas, jforminantis Darby perdavimg-
priémimg, pasiraSomas vadovaujantis Sutarties sglygy 8.2. punktu, prie§ suraSant baigto
statyti (rekonstruoti) statinio Statybos uZbaigimo akts.

Jkainis — Ziniara$tiuose (Darby jkainiy sara$uose) Rangovo nurodyto kiekvieno Darbo
mato vieneto jkainis be PVM, apimantis tai, kas numatyta Darbo apraSyme jskaitant visus
reikiamus Rangovo jrengimus bei mechanizmus tam Darbui atlikti, montavimg, Rangovo
personalo darba, MedZiagas, prieZilira, paleidimg, derinimg, bandymus, netiesiogines
iSlaidas, Rangovo mokamus mokesgius, pelng kartu su galimai numatoma Rangovo rizika,
prievoles ir jsipareigojimus apibréZtus Sutartyje ar atsirandangius jg vykdant.

I$laidos — visos pagristai Statybvietéje ar uZ jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir
netiesioginés iSlaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. ] i§laidas negali biiti
iskaitiuojamos negautos pajamos.

Jranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.

MedZiagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (i§skyrus Jranga).

Priimta Sutarties suma — Rangovo pasiiilyta ir UZsakavo priimta, Sutarties 9.1. punkte
nurodyta suma.

1.10 Projektas:

1.10.1. statinio techninis projektas (toliau — Techninis projektas) — Projekto
pirmasis ir pagrindinis etapas, kurio sprendiniai detalizuojami statinio darbo
projekte. Techninis projektas parengtas UZsakovo projektuotojo ir yra $ios
Sutarties dalis ir yra privalomas Rangovui;

1.10.2. statinio darbo projektas (toliau — Darbo projektas) — Projekto antrasis
etapas, Techninio projekto tgsa, kuriame detalizuojami Techninio projekto
sprendiniai ir pagal kurj atliekami statybos darbai. Darbo projekts ir statybos
darby technologijos projekta rengia Rangovas.

Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai,
reikalingi Darbams vykdyti, uZbaigti ir bet kuriems defektams iStaisyti. Rangovo
irengimams nepriskiriama Jranga, MedZiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy
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1.12

1.13
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1.15

1.16

1.17

1.18

1.19
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1.21

2.1.

3.1.

3.2,

dalj.

Rangovo personalas — visas personalas, kurj Rangovas jdarbina Statybviets;

gali biti darbininkai, kifi Rangovo arba Subrangove darbint asmenys i kg personales

padedantis Rangovui vykdyti Darbus. ’

Sta.til_xio statybos techninés prieZitiros vadovas — asmuo, paskirtas UZsakovo organizuoti

statinio statybos techning prieiiira, kurios tikslas — kontroliuoti, ar statinys statomas pagal

Pro_]el:m.}, ar statybos metu laikomasi Sutarties salygy, LR teisés akty, normatyviniy statybos

techniniy dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimy,

Statinio projekto vykdymo prie¥iiros vadovas — architektas, statybos inZinierius,

vadovaujantis Techninio projekto daliy vykdymo prieZiliros vadovams ir priZifirintis

Techninio projekto sprendiniy jgyvendinimg Darby vykdymo metu.

Statybos uZbaigimo aktas — STR 1.11.01:2010 »Statybos uZbaigimas® nustatyta tvarka

sudarytos statybos uZbaigimo komisijos suraSytas dokumentas, patvirtinantis, kad statinys

pastatytas ar rekonstruotas pagal Projekto sprendinius.

Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, j kurias turi bti pristatoma Jranga bei

MedZiagos, ir kurios ribos apibréZiamos perduodant Rangovui Statybviete ir jos valdymo

teis¢ vadovaujantis Sutarties salygy 4.1. punktu.

Subrangovas - kuris nors asmuo, Rangovo nurodytas pasifilyme, Sutartyje jvardintas kaip

Subrangovas, arba kiti asmenys, paskirti Rangovo vykdyti dalj Darby.

Sutarties kaina — Rangovui mokétina suma, kuri nustatoma vadovaujantis Sutarties 9.5.
unkto nuostatomis, t.y. nustadius fakti$kai atlikty Darby apimtj (kiekj) ir pritaikius
iniara$¢iuose (Darby jkainiy sgra$uose) numatytus Darby [kainius.

UZsakovo personalas — visi UZsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti UZsakovo, taip pat

kitas personalas, apie kurj UZsakovas prane$é Rangovui kaip apie UZsakovo personalg.

Ziniara$¢iai (Darby jkainiy saradai) — dokumentai, uZpildyti Rangovo sitilomais Darby

Ikainiais.

Kitos vartojamos sgvokos atitinka sgvokas vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame

kodekse, Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy

jstatyme.
SUTARTIES DALYKAS

Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatyts Darby atlikimo terming
parengti uZtvankos ant Akmenos upés Kretingos rajono savivaldybéje, Padvariy kaime
rekonstravimo Darbo projekts ir statybos darby technologijos projekta, atlikti ir perduoti
Darbus kaip numatyta Sutartyje bei i¥taisyti defektus, o UZsakovas jsipareigoja sudaryti
Rangovui biitinas sglygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti Darby
rezultatg ir sumokéti Rangovui Sutarties kaing.

BENDROSIOS NUOSTATOS

Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos jstatymai, pojstatyminiai
teisés aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.
Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi biiti suprantami kaip
paaiskinantys vienas kitg. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:

3.2.1.  $ios Sutarties sglygos;

3.2.2.  Techninis projektas;

3.2.3.  Ziniara$tiai (Darby jkainiy sgrasai);

3.24.  kiti dokumentai (jeigu yra).

Vietoj Ziniara$¢iuose (Darby jkainiy sgra¥uose) nurodyty konkrefiy modeliy, konkretaus
proceso ar prekés Zenklo, patento, tipo, konkretaus gamintojo ar kilmés MedZiagy, [rangos
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3.3.

34.

3.5.

3.6.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

ar Mechanizmy galima naudoti analogi¥kus, ne prastesniy parametry ir kokybés Medziagas,
[rangg ar Mechanizmus.

Rangovas Sutarties informacija privalo laikyti privatia ir konfidencialia, iSskyrus tai, ko
reikia sutartinéms prievoléms atlikti arba galiojantiems jstatymams vykdyti. Rangovas, be
iSankstinio U#sakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad biity paskelbta arba atskleista bet
kuri informacija apie Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar
kaip nors kitaip.

Sutarties jsigaliojimas - Sutartis jsigalioja nuo Sutarties sudarymo dienos. Sutartis galioja
iki visisko Sutartyje numatyty jsipareigojimy jvykdymo.

Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali buti keitiamos, iSskyrus tokias
Sutarties salygas, kurias pakeitus nebiity paZeisti Lietuvos Respublikos vieSujy pirkimy
jstatyme nustatyti principai ir tikslai bei tokiems Sutarties salygy pakeitimams yra gautas
Viedyjy pirkimy tarnybos sutikimas, Gali biiti kreipiamasi tik dél tokiy Sutarties salygu,
kuriy keitimo aplinkybiy atsiradimo pirkimo Sutarties Salys negaléjo numatyti pasifilymo
pateikimo, Sutarties sudarymo metu, aplinkybiy negali kontrolivoti ir jy kilimo rizikos
neprisiémeé nei viena i¥ Sutarties Saliy. Sutarties salygy keitimu nebus laikomas Sutarties
salygy koregavimas joje numatytomis aplinkybémis.

Visi su Sutartimi susij¢ prane§imai, prafymai, kiti dokumentai ar susiraSinéjimas turi bati
siun&jami faksu, pastu arba elektroniniu pastu, jy originalus visais atvejais jteikiant UZsakovui
ir (ar) Rangovui pasiradytinai ar siuntiant registruotwkurjeriniu paStu kiekvienam i¥ jy
Sutartyje nurodytu adresu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitimg kiekviena Salis
nedelsdama, ta&iau ne véliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo minéto pasikeitimo
dienos, rastu privalo pranesti kitai Saliai. Saliy adresai susiraSinéjimui nurodyti Sios Sutarties
15.2. punkte.

UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

Uzsakovas perduoda Rangowvui Statybviete ir jos valdymo teis¢ Salims pasirasant
Statybvietés perdavimo ir priemimo aktg STR 1.08.02:2002 ,,Statybos darbai“ ir kt. teisés
akty nustatyta tvarka. Jeigu UZsakovas Siame punkte nustatyta tvarka neperdavé
Statybvietés Rangovui, Rangovas privalo ratu prane§ti UZsakovui, kad negali pradéti
Darby.

UZsakovas privalo paskirti Statinio statybos techninés prieZitiros vadova, kuris
vadovaudamasis STR 1.09.05:2002 ,Statinio statybos techniné prieZifira“ vykdys Darby
techning prieZitirg.

UZsakovas statybos techniniy reglamenty nustatyta tvarka yra gaves statyba leidZiantj
dokumenta bei perduos ji Rangovui. UZsakovas taip pat privalo teikti reikiamus
prane3imus, paraikas, dalyvauti posédZiuose bei Darbo projekto rengime, Darby vykdymo
bei Statybos uZbaigimo akto i§davimo metu.

UZsakovas yra atsakingas uZ tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu.

U’{sakovas (tinkamai jgaliotas asmuo) turi teis¢ bet kada lankytis statybvietéje ir tikrinti
atlickamy darby, naudojamy medZiagy kokybe, atlikti kitas su Sutarties vykdymu susijusias
patikras, pradyti pateikti atnaujinta Darby grafika, paai$kinimus ir kt.

UzZsakovo atsakomybeli ir rizikai priskiriama:

4.6.1. klaidos, netikslumai ar triikkumai Techniniame projekte, i$skyrus aplinkybes,
nurodytas 10.1 punkte.
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5.1.

5.2

3.3,

54.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

Rangovas privalo parengti Darbo projekta, statybos darby technologijos projekta, vykdyti ir
uZbaigti Darbus pagal Sutartj, vadovaudamasis Techniniame projekte numatyta Darby
apimtimi, techninémis specifikacijomis ir bréZiniais, per Sutarties 6.1 punkte nurodyta
terming, laikydamasis Lietuvos Respublikoje galiojandiy jstatymuy, pojstatyminiy akty,
normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir Statybos techniniy reglamenty reikalavimy.

Rangovas privalo uZtikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus
bitinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos paZymeéjimus ar kitokius dokumentus,
leidZiantius uZsiimti Sioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartiniy
jsipareigojimy dalis.

Rangovas yra atsakingas uZ visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamumg,
patikimumag bei darby saugg visu Darby vykdymo laikotarpiu.

Rangovas vadovaudamasis Techninio projekto sprendiniais privalo parengti Darbo
projekta. Darbo projekta turi rengti kvalifikuoti projektuotojai, inZinieriai, turintys
atitinkamg galiojant] kvalifikacijos atestats.

Rangovo parengtas Darbo projektas turi biiti pateiktas Statinio statybos techninés prieZitiros
vadovui patvirtinti, kuris gali:

5.4.1. pranesti, kad Darbo projektas neatitinka Sutarties (ir nurodyti, kas neatitinka).
Netinkami sprendiniai turi biti Rangovo sgskaita iStaisyti ir pateikti
pakartotinai perZiiirai, arba

5.4.2. pranesti Rangovui, kad Darbo projektas patvirtintas.

Rangovas privalo pataisyti Darbo projekto konstrukcinés dalies sprendinius pagal
ekspertizés pateiktas pastabas. Rangovas privalo apsaugoti ir uZtikrinti, kad UZsakovas
nenukentéty ir nepatirty nuostoliy dél Sioje pastraipoje minimy reikalavimy Rangovui
nevykdymo.

Iki Darby pradZios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta
tvarka atestuots Statybos darby vadova, kuris privalo vykdyti pareigas numatytas STR
1.08.02:2002 ,,Statybos darbai*.

Rangovas, dalj Darby perduodamas Subrangovams, yra atsakingas uZ Subrangovo, jo
jgalioty atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikimg taip, kaip atsakyty uZ savo paties
veiksmus ar neveikima.

Rangovas, sudarydamas §ia Sutartj, patvirtina, kad yra gaves visg biiting informacija, kurig
Rangovas, panaudodamas visas savo Zinias ir ripestinguma, galéjo gauti iki Sutarties
pasiraSymo, ir kuri gali turéti jtakos Sutarties kainai arba Darbams. Turi biiti laikoma, kad
Sutartyje nurodyta Priimta Sutarties suma apima visus Rangovo sutartinius jsipareigojimus
ir visa, kas biitina tinkamam Darby vykdymui ir uZbaigimui.

Rangovas privalo apsaugoti UZsakovo turtg dél nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo,
atsiradusiy dél Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy biitiny
atsargumo priemoniy, kad Rangovo jrengimai ir personalas biity tik Statybvietéje ir bet
kokiose papildomose patalpose, kurias UZsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas
persirengimui, sandéliavimui ar administracinéms reikméms.
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5.10. Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:

3.11.

5.12.

5.13.

5.14.

5.15.

5.16.

5.17.

5.10.1. savo sgskaita pasalinti i¥ Statybvietés visas statybines atliekas ir Siuk3les;

5.10.2. .sandf'eliuoti arba i§veZti perteklines MedZiagas ir nereikalingus Rangovo

jrengimus;

5.10.3. valyti ir priZitiréti patekimo j Statybviete kelius ir aplinkg nuo Siuksliy, dulkiy
ar l.citq terSaly. Statybvieté ir visi tokie patekimui j Statybviete naudojami keliai
turi biti saugiis, paZenklinti jspéjamaisiais Zenklais ir nekelti pavojaus
UzZsakovo personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi biti atsakingas uZ
bet koki keliy remonts, kurio gali prireikti dé] Rangovo veiksmy.

Rangovui Darbams vykdyti gali biti suteikta teisé naudotis tokiu elektros ir vandens kiekiu,
kokj saugiai, be neigiamos jtakos UZsakovui galima gauti Statybvietéje ar %alia jos.
Rangovas privalo jrengti apskaitos prietaisus ir apmokeéti UZsakovui uZ sunaudota vandenj
bei elektra rinkos kainomis, kurias UZsakovas moka energetiniy iStekliy tickimo jmonéms.

Rangovo personalas turi biiti kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirtj atitinkamam Darby
vykdymui. UZsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personalg, kuris
nekompetentingai ar aplaidZiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties salygy arba savo
elgesiu kelia grésme¢ saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai.

Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo salygoms tinkama Jrangg ir
Medziagas pagal Projekte nurodytus reikalavimus.

Rangovas, prie$ paslépdamas ar uZdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus,
privalo informuoti Statinio statybos techninés prieZitiros vadova, kuris patikrina, apZitri ir
jeigu reikia priima bandymy rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos
darbus apie tai ra$tu neprane$gs Statinio statybos techninés prieZitiros vadovui, tai, Statinio
statybos techninés prieZifiros vadovui pareikalavus, Rangovas savo sgskaita privalo tg
Darbg atidengti patikrinimui.

Rangovas privalo apsirlpinti visais prietaisais, jrengimais, instrumentais, darbo jéga,
medZiagomis ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darby jvykdymo dokumentus
(iSpildomieji atlikty Darby bréZiniai, geodezinés nuotraukos bei kiti dokumentai pateikiami
Statinio statybos techninés prieZiliros vadovui prie§ atliekant bandymus), eksploatacijos ir
prieZifiros instrukcijas, kurie reikalingi bet kokiy Darby daliy bandymams atlikti. Rangovas
privalo prane$ti Statinio statybos techninés prieZitiros vadovui apie bet kokius numatomus
atlikti bandymus ne véliau kaip prie§ 3 dienas. Bandymai turi biti laikomi atlikti, kai juy
rezultatus patvirtina Statinio statybos techninés prieZiGros vadovas.

Jeigu, atlikus patikrinima, matavimg ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors Iranga,
MedZiagos arba Darby kokybé ar Darbo projektas yra su trikumais, defektais arba kaip
kitaip neatitinka Sutarties, tai Statinio statybos techninés prieZiiiros vadovas gali atmesti t3
Darbo projekto dalj, [ranga, MedZiagas arba Darby kokybe atitinkamai apie tai rastu
praneSdamas Rangovui ir nurodydamas prieZastis. Tokiu atveju Rangovas privalo iStaisyti
trilkumus, defektus ar pakeisti MedZiagas ar [ranga, kad §ie atitikty Sutartj.

Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti UZsakovg nuo visy pretenzijy,
kompensacijy susijusiy su:

5.17.1.bet kurio asmens suZalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylan¢ius arba
atsiradusius dél Rangovo veiksmy vykdant Darbus, taisant defektus Darby

vykdymo metu.




5.18.

5.19.

5.20.

5.21.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

5.17.2.bet kurios nuosavybés (kitos nei Darbai) nuostoliais, praradimais, susijusiais

arl?a atsiradusiais dél Rangovo arba jo personalo veiksmy, aplaidumo, ty&inio
veiksmo ar Sutarties paZeidimo.

Ra_ngp_vas privalq sudarytx salygas UZsakovo atstovams bei Statinio statybos techninés
pn.eiluros'lr Statinio projekto vykdymo prieZitiros vadovams lankytis rekonstruojamame
objekte bei susipaZinti su visa Darby dokumentacija.

Rangovas privalo prisiimti visg atsakomybe uZ Darbus nuo Darby pradZios iki kol Darbai
bus perduoti UZsakovui ir LR jstatymy nustatyta tvarka bus i¥duotas Statybos uZbaigimo
aktas. Jeigu Darbams, MedZiagoms ar Jrangai padaroma Zala arba jie prarandami, kai uZ jy
prieZilirg atsako Rangovas ir atsakomybé uZ ta praradimg nepriskirtina UZsakovui, tai
Rangovas savo rizika ir sgskaita privalo istaisyti praradimus ar Zalg taip, kad Darbai,
MedZiagos ar Jranga atitikty Sutartj.

Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir prieZitiros instrukcijos turi biiti pakankamai i§samios,
kad UZsakovas galéty naudoti, prizitiréti, iSmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti Jranga.
Instrukeijose turi biiti aprasyta visa mechaniné ir elektriné jranga, tiekta arba jrengta pagal
Sig Sutartj. Kartu turi biiti pateikti minétos jrangos techniniai pasai.

Rangovas per 3 darbo dienas nuo Sutarties jsigaliojimo privalo pateikti UZsakovui jrodyma,
kad Rangovas ir jo projektuotojai yra apdraud¢ savo civiling atsakomybe ir pateikti
draudimo liudijimy (polisy) tinkamai patvirtintas kopijas. Privalomojo draudimo sutartys
turi galioti nuo Darby pradZios datos iki Darby pabaigos datos.

DARBYU ATLIKIMO TERMINAI, VELAVIMAS, SUSTABDYMAS

Darby atlikimo terminas yra iki 2015 m. rugséjo 7 d. Rangovas iki Darby atlikimo termino
pabaigos privalo atlikti visus Darbus, jskaitant baigiamuosius bandymus /[jeigu taikomaj.
D¢l Rangovo kaltés praleidus 3 terming, UZsakovas jgyja teis¢ pasinaudoti sutarties
jvykdymo uZtikrinimu.

Rangovas ne véliau kaip per 10 dieny nuo Sutarties pasiraSymo privalo pateikti UZsakovui
derinti Darby vykdymo grafikg. Darby vykdymo metu, esant svarbioms aplinkybéms,
nepriklausanéioms nuo Rangovo, grafikas gali biiti koreguojamas, nekeiéiant Sutartis 6.1.
p- nurodyto Darby atlikimo termino. '

Jeigu Rangovas véluoja atlikti bet kokj Darbag iki Darby atlikimo termino, nurodyto
Sutarties 6.1 punkte, pabaigos ir nepateikia UZsakovui pagristy jrodymy, pateisinanéiy
Darby velavimg, UZsakovas gali reikalauti delspinigiy dél vélavimo, kuriy dydis yra /0,02
%] nuo Priimtos Sutarties sumos per diena. .

Darby atlikimo termino pratesti nenumatoma.

Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uZbaigti visi Sutartyje
numatyti Darbai, istaisyti defektai, pasira$ytas Darby perdavimo-pri¢mimo aktas bei
Statybos uzbaigimo aktas ir UZsakovui bus perduoti visi Statybos uZbaigimo ir su tuo susije¢
dokumentai, kuriuos teisétai turi saugoti UZsakovas.

Jeigu Rangovas véluoja atlikti bet kokj Darby etapg pagal Darby vykdymo grafikg iki
Darby etapo termino pagal Darby vykdymo grafikg pabaigos ir nepateikia UZsakovui
pagristy jrodymy, pateisinan&iy Darby vélavima, UZsakovas gali reikalauti delspinigiy dél
vélavimo, kuriy dydis yra /0,02 %] nuo Darby etapo sumos per dieng.
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7.1.

7.2.
7.3.

7.4.

8.1.

8.2.

SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS

Rangovas sutarties jvykdymo uZtikrinimui prie§ Sutarties sudarymg pateikia Lietuvos
Respublikoje ar uZsienyje registruoto ir turingio licencija banko ar kredito unijos garantijg
ar Qraudimo bendrovés laidavima. Sutarties jvykdymo utikrinimas turi galioti visg sutarties
galiojimo laiks, witikrinimo verté — 37 000 Eur (trisdesimt septyni tikstanciai eury).

Sutarties jvykdymo uZtikrinimas turi biiti besalyginis ir neat¥aukiamas.

..Ie:i Su.tatt.i.es vykdymo metu uZtikrinimg i¥daves juridinis asmuo negali jvykdyti savo
Isipareigojimy, UZsakovas rastu turi pareikalauti Rangovo per 10 dieny pateikti nauja
uZtikrinimg. Jei Rangovas nepateikia naujo uZtikrinimo, UZsakovas turi teise nutraukti
Sutartj.

Sutarties jvykdymo uZtikrinimas graZinamas Rangovui per 10 dieny nuo Darby pabaigos,
nurodytos Sutarties 6.5 punkte. .

DARBU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS

Rangovas perduoda, o UZsakovas priima realiai ir tinkamai atliktus Darbus (ar jy dalj),
atliktus pagal Darby grafikg. Perduodamas dalj darby Rangovas pateikia UZsakovui atlikty
darby aktus, UZsakovas juos pasiralo arba pateikia pastabas dél darby kokybés, nurodo
trikumus ir/ar defektus, kurie turi biiti iStaisyti. Atlikti visi Darbai priimami 8.2 ir 8.3. p.
nustatyta tvarka.

UzZsakovas perima visus Darbus:

1. kai visi Darbai baigti pagal Sutartj ir

2. kai pasiraSomas Darby perdavimo-priémimo aktas ir Statybos uZbaigimo aktai.

Rangovas, uZbaiges Darbus bei, jeigu reikia, atlikes baigiamuosius bandymus, su prasymu
dél Darby perdavimo-priémimo ra$tu privalo kreiptis | Statinio statybos techninés
prieZitiros vadovg. Darbai, jei UZsakovas sutinka, gali bliti priimami perduodami ir dalimis
(8.1. p. nurodyta tvarka).

Uzsakovas uZtikrina, kad Statinio statybos techninés prieZitiros vadovas, gaves Rangovo
pras$yma pagal 8.1. punkta, per 10 dieny privalo:

8.2.1. kartu su UZsakovu atlikti bendrg Darby apZifirg ir patikrinimg, po kurio
Statinio statybos techninés prieZitiros vadovas privalo parengti Rangovui
Darby perdavimo-priémimo akta jame nurodydamas, kad Darbai buvo baigti
pagal Sutartj kartu pridedant (jei reikia) defekty ir smulkiy nebaigty darby,
kurie neturés esminés jtakos naudojant Darbus pagal paskirtj, sgradg.
Tokiame sgra$e turi biiti nurodoma, iki kada nebaigti Darbai ar defektai turi
biiti paSalinti. Darby perdavimo-priémimo akta pasirafo UZsakovas,
Rangovas ir Statinio statybos techninés prieZiiiros vadovas. Pasira$ius Darby
perdavimo-priémimo akta Statinio statybos techninés prieZitiros vadovas
kartu su UZsakovu privalo kreiptis j Valstybing teritorijy planavimo ir
statybos inspekcijg dél Statybos uZbaigimo procedtiros pradéjimo;

arba

8.2.2. rastu atsisakyti perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrindg ir nurodant
Darbus, kuriuos Rangovas privalo atlikti, kad galéty biiti pasiraSomas Darby

wo A




8.3.

8.4.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.
9.5.

9.6.

perdavimo-priémimo aktas bei pradéta Statybos uZbaigimo procediira.

Jeigu Statinio statybos techninis priZilrétojas neorganizuoja kreipimosi arba UZsakovas
nesikreipia | Valstybing teritorijy planavimo ir statybos inspekcijg (jei tai reikalinga) bei
pagristai neatmeta Rangovo praSymo, ir jeigu Darbai i§ esmés atitinka Sutarties
reikalavimus, tai Rangovas turi teis¢ reikalauti Darby atlikimo termino pratesimo dél tokio
uzdelsimo. :

Rangovas iki Statybos uZbaigimo komisijos patikrinimo dienos (iki statybos uZbaigimo
procediiros) privalo paSalinti i§ Statybvietés visus dar likusius Rangovo jrengimus,
MedzZiagy pertekliy, Siuksles, laikinuosius statinius. Komisijos tikrinamas statinys turi biiti
$varus ir sutvarkytas. Rangovas privalo sudaryti Statinio statybos techninés prieZifiros
vadovui, UZsakovui ir komistjai tinkamas darbo sglygas statiniams apZifiréti, skirti biiting
reikalings transports bei specialia aprangg, pateikti statinio statybos dokumentacija,
organizuoti komisijos nurodytus Bandymus ir i$taisyti nustatytus defektus.

SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS

Priimta Sutarties suma yra 370 000 eury (trys §imtai septyniasde§imt tiikstanéiy eury), i$
kuriy PVM sudaro 64 214,88 eury (SeSiasde$imt keturi tiikstan¢iai du $imtai keturiolika
eury 88 ct). Jei suma skai¢iais neatitinka sumos ZodZiais, teisinga laikoma suma ZodZiais.

Siai Sutartiai taikoma fiksuoto jkainio kainodara. Rangovui tinkamai atlikus Darbus,
UzZsakovas privalo sumokéti Sutarties kaing, kuri turi biiti nustatyta vadovaujantis Sutarties
salygy 9.5. punkto nuostatomis.

Bet kurie Darby kiekiai, numatyti Ziniara$tiuose (Darby ijkainiy sgrafuose), yra
orientaciniai ir nelaikomi faktiniais, t.y. tiksliais kiekiais.

ISankstinis mokéjimas netaikomas.

Rangovui mokétinos sumos turi biiti apskaitiuojamos nustacius faktinj atlikty Darby kiekj.
Rangovas, prie§ pateikdamas UZsakovui apmokéjimo uZ atliktus Darbus dokumentus
(Atlikty darby akta ir PVM sgskaitg faktiirg) privalo nustatyti atlikty Darby faktinj kieki.

Apmokéjimo suma turi biti nustatoma taikant Ziniara$&iuose (Darby jkainiy sgrafuose)
numatytus Darby Jkainius.

Tarpiniam mokéjimui gauti, Rangovas privalo pateikti UZsakovui atlikty darby akto du
egzempliorius ir PVM saskaitg faktiirg. UZsakovas, gaves $iame punkte minimus
dokumentus, per 10 dieny privalo patvirtinti pasira§ydamas atlikty darby aktg iSskyrus
atvejus, jeigu:

9.5.1. koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju
UzZsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo
dokumentus atitinkamai sumaZinant to tarpinio mokéjimo sumg tokio
netinkamo Darbo i¥taisymo I$laidy arba netinkamo daikto pakeitimo dydZiu; ir
(arba)

9.5.2. Rangovas pagal Sutartj neatliko arba neatlicka kokio nors Darbo arba
isipareigojimo, apie kurj jam atitinkamai buvo praneSes UZsakovas. Tokiu
atveju UZsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo
dokumentus, atitinkamai sumaZinant tarpinio mokéjimo sumg to Darbo arba
jsipareigojimo verte.
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9.7.
9.8.
,v,
9.9.
9.10.
p.

Galutiniam mokéjimui gauti Rangovas gali pateikti mokéjimo dokumentus tik tada, kai
Salys pasira$o Darby perdavimo-priémimo aktg ir iSduodamas Statybos uZbaigimo aktas,
bei Rangovas iStaiso visus smulkius defektus ir nebaigtus Darbus, jvardintus Darby
perdavimo-priémimo metu.

UZsakovas privalo mokéti Rangovui:

9.7.1.sumg, patvirtinta Rangovo pateiktuose mokéjimo dokumentuose per 60
kalendoriniy dieny nuo Rangovo pateikty mokéjimo dokumenty patvirtinimo.
Vadovaujantis Mokéjimy, atlickamy pagal komercinius sandorius, vélavimo
prevencijos jstatymo (aktuali redakcija) 5 str. 3 p., uZz atliktus darbus
apmokama per 60 (3eSiasde$imt) kalendoriniy dieny nuo pateikty mokéjimo
dokumenty patvirtinimo.

Jeigu Rangovas negauna mokéjimo, Sutarties sglygy 9.8. punkte nurodytu terminu, tai jis
gali reikalauti delspinigiy. Delspinigiy dél véluojan&io mokéjimo dydis — [0,02%] nuo laiku
neapmokétos sumos per dieng. Delspinigiai negali biti skaiiuojami, jei véluojama
apmokéti, negavus pinigy i§ Europos Sgjungos fondy j UZsakovo saskaita.

Darby [kainiai Sutarties galiojimo metu nekeitiami iSskyrus Siame punkte nurodytais
atvejais:

9.10.1. esant 10.1. punkte nurodytoms aplinkybéms ir pagal 10.2. punkt jforminus
pakeitimg Sutarties kaina gali biiti koreguojama papildomuy/nevykdomy
Darby sumomis sudarant susitarima dél Sutarties kainos koregavimo.
Nevykdomy Darby kainos apskai¥iuojamos pritaikant Ziniaras&iuose (Darby
ikainiy sgraSuose) numatytus Darby [kainius, o nenumatyty Darby kainos
apskai¢iuojamos Zemiau pateikiamais blidais, nustatant auk3$¢iau esanéio
bido taikymo prioritetg, ty. tik nesant galimybés taikyti aukS$¢iau esantj
biida, gali biiti taikomas Zemiau esantis btidas:

a) pritaikant Sutartyje numatyty Darby [kainius;

b) vadovaujantis samaty skaiiavimo programos SISTELA duomeny
bazéje nurodytomis Darby kainomis, patvirtintomis laikotarpiu, kada
buvo nustatytas papildomy Darby poreikis, o nevykdomy Darby
kainoms nustatyti taikomos minétos samaty skai¢iavimo programos
duomeny bazéje nurodytos Darby kainos, patvirtintos Sutarties
sudarymo laikotarpiu;

c) jvertinus pagristas tiesiogines (darbo uZmokesé&io ir su juo susijusius
mokestius, statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sanaudos) bei
netiesiogines (pridétiniy i8laidy ir pelno) islaidas, kurios negali bati
didesnés uZ bendrg viduting rinkos kaing (jvertinus visas i§laidas —
tiesiogines ir netiesiogines), kuri nustatoma pasirinktinai jvertinus ne
maZiau kaip trijy kity rinkoje esan&iy tkio subjekty darby kainas,
iSskyrus tuos atvejus, kai rinkoje néra tiek tkio subjekty. Statybos
produkty ir jrengimy kaina nustatoma ne didesné nei Rangovo
patiriamos i$laidos joms jsigyti, o pridétiniy i$laidy ir pelno dydis ne
didesni nei 5 % tiesioginiy islaidy;

9.10.2. padidéjus arba sumaZéjus pridétinés vertés mokeséio (PVM) tarifui Sutarties
kaina atitinkamai didinama arba maZinama. Sutarties kainos perskai¢iavimo
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formulé pasikeitus PVM tarifui:

SN =A+.(LS'LA_).><(1+LV_)
T 100

1+—)

100

Sy - Perskaitiuota Sutarties kaina (su PVM)

S - Priimta Sutarties suma (su PVM) iki perskai¢iavimo
A — Atlikty darby kaina (su PVM) iki perskai€iavimo

T; - senas PVM tarifas (procentais)

T, - naujas PVM tarifas (procentais)

PAKEITIMAI

10.1. Darby pakeitimai, biitini Darbams uZbaigti, gali biiti atlickami tik dél iki Sutarties
pasira¥ymo nenumatyty, nuo Sutarties Saliy nepriklausangiy, aplinkybiy ir gali apimti:

10.1.1. bet kurios Projekte numatytos Darby dalies montavimo ar jrengimo vietos ar
padéties keitimg;

10.1.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakymg arba Darbo apimties sumaZinimag taip pat
Darbo kokybés ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiy, Darby dalies lygiy,
pozicijy ir (arba) matmeny pakitimus;

10.1.3. bet kurj papildomg Darbg, [ranga, MedZiagas.

Nuo Sutarties Saliy nepriklausan¥ioms aplinkybéms taip pat priskirtinos ir tokios
aplinkybeés, kuriy atsiradimo rizikos Sutarties Salis nebuvo prisiémusi ir negaléjo jy
protingai numatyti, bei $iy aplinkybiy nustatymas Sutarties vykdymo metu nepaZeidZia
Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatyme nustatyty principy ir tiksly.

10.2. Pakeitimai, nurodyti Sutarties 10.1 punkte forminami tokia tvarka:

10.2.1. jei dél nenumatyty aplinkybiy, kuriy negalima buvo numatyti iki Sutarties
pasira§ymo, racionaliai naudojant Darby vykdymui skirtas léSas,
biitina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar biitina/tikslinga maZinti Darby
apimtis, rastu pagrindZiamos aplinkybés, salygojantios batinybe atlikti
Darby pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling samata,
sudaryta pritaikant Ziniara$tiuose (Darby jkainiy sjraluose) numatytus
Darby Jkainius ir, kurios pagrindu pagal 9.10.1. punktaz koreguojama
Sutarties kaina;

10.2.2.jei dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausan&iy aplinkybiy, racionaliai
naudojant Darby vykdymui skirtas lé3as, Sutartyje numatytg atskirg Darba
(ar jo dalj, ty. Pasiilyme nurodytos MedZiagos/[ranga rinkoje
nebegaminamos/nebetickiamos ar pan.) biitina keisti kitu Darbu, rastu
pagrindZiamos aplinkybés, sglygojan&ios biitinybe atlikti Darby pakeitimus,
Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling samatg, sudarytg pritaikant
Ziniara¥iuose (Darby jkainiy sara¥uose) numatytus Darby Jkainius bei
siilymg dél keistiny Darby, t.y. vietoje nevykdomy Darby sitilomy atlikti
Darby lokaling samatg, sudaryta pagal 9.10.1. punkte nurodytus Darby kainy
nustatymo biidus, ir, UZsakovui jvertinus Rangovo sifilyma, koreguojama
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10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

Sutarties kaina (jei reikia);

10.2.3. papildomi darbai, tai Sutartyje nenumatyti, tagiau tiesiogiai su Sutartyje
numatytais Darbais susij¢ ir biitini Sutardiai jvykdyti (uZbaigti) Darbai.
Papildomy darby biitinumas pagrind¥iamas dokumentais (defektiniu aktu,
bréZiniais ar kitais dokumentais), patvirtintais Rangovo, Statinio statybos
techninés prieZiiiros vadovo ir projektuotojo paraais, bei radtu suderinamas
su UZsakovu;

10.2.4. jei Sutartyje numatyti Darbai jsigyti pagal Projekts, tai papildomy darby
pirkimas vykdomas tokia tvarka:

a) jei Sutarties kaina kartu su papildomais darbais nevirsija statinio
statybos skaiiuojamosios kainos, nustatytos vadovaujantis STR
1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas“ (aktualia redakcija), pagal
9.10.1. p. koreguojama Sutarties kaina;

b) jei Sutarties kaina kartu su papildomais darbais virSija statinio
statybos skai€iuojamg kaina, nustatyty vadovaujantis STR
1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas*“ (aktualia redakcija), papildomi
darbai jsigyjami vykdant atskirg pirkimg Lietuvos Respublikos vie3yjy
pirkimy jstatymo nustatyta tvarka.

Atlikty darby aktai turi atspindéti pagal Statinio statybos techninés prieZitiros
vadovo/UZsakovo nurodyma atliktus Darby vykdymo pakeitimus.

Keitiant sutarties kaing 10.2.1. ir 10.2.2. p. nurodytais pagrindais, Sutarties 9.1. punkte
nurodyta kaina negali biiti kei¢iama daugiau kaip 30 proc. Tokiems keitimams VieSuyjy
pirkimy tarnybos pritarimas nereikalingas.

Ziniara$¢juose (Darby jkainiy sgraSuose) jvardintos Darby sudétinés dalys (resursai,
techninés specifikacijos ir pan.), kurios nedetalizuotos Techniniame projekte, gali biiti
keidiamos tik Uzsakovo sutikimu tiek, kiek toks keitimas neprieStarauja Techniniam
projektui (Darby apiméiai, techninei specifikacijai, bréZiniams). Tokie pakeitimai Sutarties
keitimu nelaikomi.

Jeigu Rangovas Darby vykdymo metu suZino apie Techninio projekto klaidg arba techninj
triikumg dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai Rangovas
apie tai privalo nedelsdamas pranesti UZsakovui. UZsakovas, gaves tokj Rangovo
prane§img, privalo pateikti triikstamg informacija, tinkamus paai¥kinimus bei (jeigu reikia)
iforminti pakeitimg.

Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su sglygomis Statybvietéje, kuriy jis iki

Sutarties pasira§ymo pagrjstai negaléjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas
~ ne véliau kaip per 5 dienas — prane§ti UZsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes.

Sutarties vykdymo metu, kai Subrangovai netinkamai vykdo jsipareigojimus Rangovui, taip
pat tuo atveju, kai Subrangovai nepajégls vykdyti jsipareigojimy dél jiems iSkeltos
bankroto bylos, pradétos likvidavimo procediiros ir pan. padéties, Rangovas gali pakeisti
Subrangovus tokia tvarka:

10.7.1. apie tai jis turi informuoti UZsakova, nurodydamas Subrangovo pakeitimo
prieZastis;

10.7.2. gaves tokj prane§img, UZsakovas kartu su Rangovu protokolu jformina
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10.9.

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

12.1.

12.2.

12.3.

susitarimg dél Subrangovo pakeitimo.

Jei. pirkimo dokumentuose buvo nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai Subrangovui, tuomet
kei¢iamas Subrangovas turi juos atitikti.

SutarCiai vykdyti pasitelkiami $ie subrangovai: U4B ,, Garant Diving“.

ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTIJOS

UZsakovas, nustates Darby trikumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby
perdavimo-priémimo, jei tie trikumai ar nukrypimai negaléjo biiti nustatyti perimant Darba
(paslépti trikumai arba atsiradg statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo
Rangovo tytia paslépti, privalo apie juos ra$tu prane$ti Rangovui.

Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo,
UzZsakovui pareikalavus, atlikti visus defekty arba Zalos iStaisymo Darbus. Rangovas
privalo savo saskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susije su Sutarties
neatitinkan¢iomis MedZiagomis, netinkama darby kokybe arba bet kurio sutartinio Rangovo
jsipareigojimo nejvykdymu.

Rangovui nevykdant Sutarties 11.2. punkte numatyto UZsakovo reikalavimo dél defekty
iStaisymo, UZsakovas turi teise vykdyti defekty iStaisymo Darbus pats ar pasitelkes
tre€iuosius asmenis. Tokiu atveju Rangovas ar jo teisiy ir pareigy peréméjas privalo
atlyginti UZsakovui i$laidas, susijusias su defekty 3alinimu ir dél to UZsakovo patirtus
nuostolius.

Sutarties objektui nustatomas pagal Lietuvos Respublikos statybos jstatymo 36 straipsnj
garantinis terminas: penki metai — statiniams, deSimt mety -~ pasléptiems statinio
elementams, dvideSimt mety — jeigu buvo nustatyta Siuose elementuose tyia paslépty

defekty.
SUTARTIES PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

Jeigu Darby vykdymo sustabdymas, pagal Sutarties sglygy 6.6 punkta, trunka ilgiau nei 90
dieny, tai Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darbg vykdyma arba nutraukti Sutartj.
Tokiu Sutarties nutraukimo atveju turi biiti nustatytos ir Saliy paraSais patvirtintos atlikty
Darby apimtys ir Rangovui mokeétinos sumos.

Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinius jsipareigojimus,
tai UZsakovas ar Statinio statybos techninés prieZitiros vadovas raStu gali Rangovui
nurodyti jvykdyti jsipareigojimus arba iStaisyti netinkamai atliktus Darbus per pagristai
tinkamag laika.

UZsakovas turi teis¢ nutraukti Sutartj, jeigu Rangovas:

12.3.1. nevykdo Sutarties salygy 12.2. punkte nurodyty UZsakovo ir/ar Statinio
statybos techninés prieZifiros vadovo nurodymuy;

12.3.2. nepradeda laiku vykdyti Darby, kitaip aiskiai parodo ketinimg netgsti savo
jsipareigojimy pagal Sutartj arba nevykdo Darby pagal grafikg ir tampa
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12.4.

12.5.

12.6.

13.1.

14.1.

aiSku, kad juos baigti iki Darby atlikimo termino pabaigos nejmanoma.

12.3.3. kai Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo iikine veiklg
jstatymuose ir kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska
situacija.

UtZsakovas gali bet kuriuo $iame punkte i§vardintu atveju arba aplinkybéms, prie$ 20 dieny
apie tai rastu prane$¢s Rangovui, nutraukti Sutartj.

Nutraukus Sutartj pagal 12.3. punkta:

12.4.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagristus UZsakovo nurodymus dél turto
i$saugojimo arba dél Darby saugos, ir

12.4.2. UZsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas uZ tinkamai
atliktus, bet neapmokétus Darbus.

12.4.3. UZsakovas Rangovo saskaita gali padengti bet kurinvos nuostelius ir
papildomas I§laidas, susijusias su defekty iStaisymu, delspinigius dél
vélavimo (jeigu yra).

12.4.4. UzZsakovas i§skai¢iuoja Sutarties 12.4.3 punkte nurodytas sumas i§ Rangovui
atlickamy mokeéjimy, o visg likusia Rangovui mokéting sumg i¥moka
Rangowvui..

Rangovas turi teis¢ nutraukti Sutartj, jeigu:

12.5.1. per 100 dieny nuo Sutarties 9.8. punkte nurodyto termino pabaigos negauna
viso apmokéjimo;
12.5.2. Uzsakovas visi¥kai nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy;

12.5.3. Darby vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 12.1 punktg trunka ilgiau nei
90 dieny.

Rangovas gali bet kuriuo Siame punkte i§vardintu atveju arba aplinkybéms, prie§ 14 dieny
apie tai raStu praneses UZsakovui, nutraukti Sutartj.

Sutarties nutraukimo jsigaliojimo atveju pagal bet kurj Sutarties sglygy punkts, Rangovas
per UZsakovo nurodytg terming privalo:

12.6.1. nutraukti visg tolesnj Darbg, i§skyrus tokj, kurj bitina atlikti dél gyvybés ar
turto iSsaugojimo arba dé] Darby saugos;

12.6.2. perduoti UZsakovui [rangg ir MedZiagas, uZ kuriuos jau sumokéta;

12.6.3. padalinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus i§ Statybvietés ir pats
palikti Statybviete.

GINCAI
Rkilusius nesutarimus visais sutarties vykdymo klausimais Salys susitaria spresti
tarpusavio radtiSku susitarimu, o nepavykus susitarti, atsiZvelgiant j reikalavimo suma,

pagal sutartinio teismingumo taisykles sprendZia Kretingos rajono apylinkés arba
Klaipédos apygardos teismas.

NENUGALIMA JEGA

Salis gali bati visidkai ar i§ dalies atleidZiama nuo atsako.mybés uz S}ltm:ti?s n}awkdyn.lq dél
nenugalimos jegos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties jsigaliojimo dienos,




14.2.

14.3.

15.1.

15.2.

bei nustatyty ir jas patyrusios Salies jrodyty pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodekss,
jeigu Salis nedelsiant prane$¢ kitai Saliai apie kliiti bei jos poveikj jsipareigojimy
vykdymui,

Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei
vykdyti prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy iStekliy arba Salies kontrahentai paZeidZia
savo prievoles. Nenugalima jéga (force majeure) taip. pat nelaikomos Salies veiklai
turéjusios jtakos aplinkybes, j kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelge, t. y.
Lietuvoje pasitaikan&ios aplinkybés, valstybés ar savivaldos institicijy sprendimai, sukélg
bet kurios i§ Saliy reorganizavimg, privatizavima, likvidavimg, veiklos pobfidZio pakeitima,
stabdyma (trukdyma), kitos aplinkybés, kurios turéty biiti laikomos ypatingomis, bet
Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.

Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai ja jvykdyti kitai 3aliai nejmanoma dél
nenugalimos jégos (force majeure).

KONTAKTAI

Visais su Sutarties jgyvendinimu susijusiais klausimais Salys privalo susiradineti ir
bendrauti lietuviy kalba. Sios Sutarties neatskiriami priedai:

Rangovo uZpildyti darby kiekiy Ziniara$éiai.

Saliy rekvizitai:

UZSAKOVAS RANGOVAS

Kretingos rajono savivaldybés administracija ;AR ,Plungés lagtina®
Savanoriy g. 29A, LT-97111 Kretinga Plungés g. 28, LT-90310 Rietavas
Tel. 8 445 53141, faks. 8 445 52448 Tel. 8 448 68647, faks. 8 448 68203
Elp. savivaldybe@kretinga.lt Elp. info@plungeslaguna.lt
[monés kodas 188715222 Imones kodas 169901489

A.s. LT914010041800700924 A.s. LT794010043000020392
AB DNB bankas AB DNB bankas

Kodas 40100 Kodas 40100

PasiraSanciojo vardas, pavardé Pasirafantiojo vardas, pavardé
Virginijus Domarkas Almantas Cebanauskas

Pareigos




