I. STATYBOS RANGOS VIESOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS
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Vilnius

Lietuvos kariuomené, juridinio asmens kodas 188732677, Sv. Ignoto g. 8, LT-01144 Vilnius,
atstovaujama Lietuvos kariuomenés Logistikos valdybos vado plk. Sigito Mundrio, veikian¢io pagal
Lietuvos kariuomenés vado 2012-08-07 jsakymu Nr.V-923 suteiktus jgaliojimus (toliau — UZsakovas),
ir UAB ,,Termotaupa®, atstovaujama direktoriaus Gintaro Vitkaus, veikiandio pagal jmonés jstatus
(toliau — Rangovas), toliau kartu Sioje Statybos rangos sutartyje vadinami ,.Salimis®, o kiekvienas
atskirai — ,,Salimi“, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatymu ir Lietuvos
kariuomeneés vykdomy supaprastinty vie$yjy pirkimy taisyklémis, patvirtintomis Lietuvos kariuomenés
vado 2009 m. rugpjucio 10 d. jsakymu Nr. V-793, sudaré $ig Statybos rangos vieSojo pirkimo-
pardavimo sutartj, toliau vadinamg ,,Sutartimi®, ir susitaré dél toliau ivardinty salygy.

1. Sutarties objektas

1.1. Rangovas jsipareigoja atlikti Lietuvos kariuomenés garaZo paskirties pastato, esancio
Kairiuks¢io g. 14, Vilnius kapitalinio remonto darbus, atitinkanc¢ius Sios Sutarties ir Sutarties priedy
reikalavimus (toliau — statybos darbai), o UZsakovas jsipareigoja priimti atliktus statybos darbus ir
sumoketi uz juos Rangovui $ioje Sutartyje nustatyta tvarka.

2. Sutarties kaina

2.1. Sutarties kaina — 468608,54 eurai. | Sutarties kaing yra jskaitiuotos visos Rangovo islaidos ir
mokesciai, susij¢ su sutartiniy jsipareigojimy vykdymu, tame tarpe ir pridétinés vertés mokestis (toliau —
PVM), kuris sudaro 81328,75 eurai.

2.2. Sutarties kaina detalizuota Sios Sutarties 2 priede ,Pasitilymas™ (Rangovo konkurso pasitilymo
kopija).

2.3. Sutarties bendrosios dalies 3.6.3 punktas yra netaikomas.

2.4. Sutarties bendrosios dalies 3.6.2 punkte numatytas sutarties kainos maZinimas yra taikomas, kai
pirkimo sutarties vykdymo metu atsisakoma pirkimo sutartyje numatyty darby (Nevykdomi darbai) dél
klaidy techniniame projekte, techniniy sprendiniy keitimo, esant netikslumams tarp techninio ir darbo
projekty, kai keiciasi tik numatyti vienetiniy darby kiekiai, taip pat pasikeitus Lietuvos Respublikos teisés
aktams.

2.5. Esant neatitikimams tarp 3 priede pateikto teksto ir nurodyty kainy ir 5 priede pateikto teksto ir
nurodyty kainy, pirmenybé teikiama 3 priede pateiktam tekstui ir nurodytoms kainoms.

2.6. Esant neatitikimams tarp 4 priede pateikto teksto ir nurodyty kainy ir 6 priede pateikto teksto ir
nurodyty kainy, pirmenybé teikiama 4 priede pateiktam tekstui ir nurodytoms kainoms.

3. Mokéjimo salygos
3.1. Mokejimai pagal Sig Sutartj bus vykdomi Sutarties bendrojoje dalyje nustatyta tvarka, taCiau
Sutarties bendrosios dalies 4.3 — 4.7 punktai nebus taikomi.

4. Sutarties galiojimas, prat¢simas
4.1. Sutartis galioja iki visiSko sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo.

5. Darby vykdymo vieta, terminai ir sglygos

5.1. Rangovas jsipareigoja per 12 (dvylika) ménesiy nuo Sutarties jsigaliojimo dienos atlikti Sutartyje
numatytus statybos darbus (sumontuoti jrenginius), pagal $ios Sutarties ir Sutarties 1 priede pateikta
kalendorinj sutarties vykdymo grafikg (nurodytais etapais ir terminais).

5.2. Darby atlikimo vieta: Kairiuks¢io g. 14, Vilnius, Lietuva.

6. Kitos Saliy teisés ir pareigos

6.1. Rangovas jsipareigoja ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo sutarties jsigaliojimo dienos
informuoti UZsakovg apie paskirta statybos vadova.

6.2. Uzsakovas jsipareigoja per 5 (penkias) dienas nuo sutarties jsigaliojimo dienos informuoti Rangova
apie paskirt statinio statybos techninj priZitirétoja.
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6.3. Rangovas jsipareigoja padéti ir suteikti galimybe paskirtam statinio statybos techninio priZitirétojo
padéjéjui susipaZinti su visais jrasais statybos darby Zurnale bei medZiagy kokybes deklaracijomis, kad
galima bty tinkamai patikrinti atliekamy darby kokybg ir apimtis.

6.4. Rangovas jsipareigoja rastu informuoti UZsakovg apie baigtus statybos darbus ir per 10 (deSimt)
dieny nuo statybos darby uzbaigimo dienos pateikti, byly (dokumenty) perémimo aktu, statinio statybos
techniniam priZilirétojui su statinio statyba susijusius dokumentus: statybos darby Zurnala su paslépty
darby aktais, statinio inZineriniy sistemy bei inZineriniy tinkly isbandymy aktus (parengtus lietuviy kalba)
irenginiy garantijos pasus, instrukcijas, kadastro duomeny bylg (-as), geodezines nuotraukas, apraSymus
ir panaudoty gaminiy bei medZiagy atitikties sertifikatus arba atitikties deklaracijas, o pagaminty ne
Lietuvos Respublikos teritorijoje gaminiy bei medZiagy — gaminancios 3alies sertifikatus ir atitikties
deklaracijas (Statybos techninis reglamentas STR 1.01.04:2002 ,Statybos produktai. Atitikties
ivertinimas ir ,,CE* Zenklinimas®, patvirtintas aplinkos ministro 2002 m. balandZio 18 d. jsakymu Nr.
187), reikalavimus, kuriy biitina laikytis eksploatuojant statinj (eksploatacijos instrukcijg) bei kitus
dokumentus, iSvardytus STR 1.11.01:2010 ,,Statybos uZbaigimas* 3 priede, ir privalomos formos statinio
garantinj rasta, kuris turi atitikti konkurso salygy 10 priedo ,,Garantinis rastas” forma ir darbuotojy,
apmokyty dirbti su statinio jrenginiais, pasiraSytg paZyma.

7. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas

7.1. Rangovas jsipareigoja pateikti Sutarties bendrosios dalies 16.3 punkte numatyta banko garantijg arba
draudimo bendrovés laidavimo rastg, kuris galioty 2 (dviem) ménesiais ilgiau nei Sutarties specialiosios
dalies 5.1 punkte nurodytas statybos darby atlikimo terminas, ne mazZesnei kaip 10 (deSimt) % sumai nuo
Sutarties kainos su PVM.

7.2. Banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas privalo atitikti sutarties bendrosios dalies
16 punkte nustatytus reikalavimus.

7.3. Sutarties jvykdymo uztikrinimas graZinamas Rangovui (jei jis to pageidauja) per 2 savaites nuo jo
galiojimo pabaigos.

8. Privalomas draudimas
8.1. Sutarties bendrojoje dalyje 10 punkte numatytas privalomas draudimas yra taikomas.

9. Saliy atsakomybé
9.1. Galioja salygos numatytos Sutarties bendrosios dalies 11 punkte.

10. Subrangovai

10.1. Rangovas, norédamas pakeisti vieng subrangova kitu ar nutraukti sudaryta subrangos sutartj,
privalo apie tai raStu ne véliau kaip prie§ 20 dieny informuoti UZsakovg. Nauji subrangovai gali biti
pasitelkiami tik dél objektyviy aplinkybiy, kuriy nebuvo galima numatyti pasitlymo pateikimo momentu
ir jy keitimui bus gautas rastiSkas UZsakovo sutikimas. UZsakovas patikrina, ar naujy subrangovy
kvalifikacija atitinka keliamus reikalavimus.

11. Kitos nuostatos:

11.1. Statinio naudotojas — Lietuvos kariuomenés Lietuvos didziojo kunigaik$¢io Gedimino S$tabo
batalionas.

11.2. Statinio statybos technine prieZiirg vykdo Infrastruktiiros plétros departamento prie KAM paskirtas
statinio statybos techninés priezZiiiros vadovas.

11.3. Uzsakovas, Sios Sutarties galiojimo metu, suteikia teis¢ Infrastruktiiros plétros departamentui prie
KAM (kodas 188743887, Mindaugo g. 24, LT-03215 Vilnius, tel. 85 2103741, faksas 85210 3745)
(toliau — IPD) kontroliuoti, kad statybos darbai biity atlikti Sutartyje nustatytais terminais, apimtimi ir
kokybe. IPD kompetencijos ribos apibréztos Sutarties bendrojoje ir specialiojoje dalyse.

11.4. Statinio garantinis terminas — ne trumpesnis kaip 5 metai, paslépty statinio elementy (konstrukcijy,
vamzdyny ir kt.) - 10 mety, o jeigu buvo nustatyta Siuose elementuose ty¢ia paslépty defekty, - 20 mety.
11.5. Sig Sutartj sudaro Sutarties specialioji dalis, jos priedai ir Sutarties bendroji dalis.

11.6. Sutartis sudaryta lietuviy kalba dviem egzemplioriais (po vieng kiekvienai Saliai). Abu Sutarties
tekstai yra autentiski ir turi vienoda teising galia.

11.7. Rangovas skiria savo atstova, atsakinga uz Sutarties vykdyma: Gintaras Vitkus, tel. 8 381 58755,
Gintaras@termotaupa.lt; info@termotaupa.lt

11.8. UZsakovas skiria Sutarties vykdymui kontaktinj asmenj: Aurelija Rasteniené, tel. 8 5 210 3748,
Aurelija. Rasteniene(@mil.lt
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11.9. Uzsakovas (arba statinio naudotojas) ir Rangovas pasiraso sutartj dél iflaidy kompensavimo, kaip
numatyta Sutarties bendrosios dalies 5.2.28 punkte.

11.10. Nevykdomi darbai jforminami vadovaujantis Lietuvos Respublikos krasto apsaugos ministro 2011
m. vasario 23 d. jsakymu Nr. V-226 ,Dél sprendimy dél papildomy ir nevykdomy statybos darby
priemimo kra$to apsaugos sistemoje tvarkos apra3o patvirtinimo™ patvirtintu tvarkos aprasu.

11.11. Sutarties specialiosios dalies 5.1 punkte nurodytas terminas gali biiti pratgstas ne daugiau kaip 2
kartus ir ne ilgiau kaip 8 meén., t.y. bendras Sutarties specialiosios dalies 5.1 punkte nurodytas terminas
neturi vir§yti 20 ménesiy. Sio termino pratesimo konkregios aplinkybés, pratgsimy tvarka nustatyta
Sutarties bendrosios dalies 3.10 punkte. Taip pat 3is terminas gali biiti sustabdytas dél jvykiy, tiesioginiai
itakojan¢iy Rangovo sutartiniy jsipareigojimy vykdyma, tokiu atveju taikoma sutarties bendrosios dalies
18 punkte numatyta procediira. Sutarties pratesimo atveju darby atlikimo kalendorinis grafikas
koreguojamas. Sutarties sustabdymo atveju darby atlikimo kalendorinis grafikas nekei¢iamas.

12. Sutarties priedai

12.1. 1 priedas ,,Darby atlikimo kalendorinis grafikas®, 1 lapas;

12.2. 2 priedas ,,Pasitilymas“ (Rangovo konkurso pasitilymo kopija), 4 lapai.

12.3. 3 priedas. ,,Sutarties kainos paskirstymas“ (Rangovo suvestinis statybos kainos apskai¢iavimas
litais), 3 lapai.

12.4. 4 priedas. ,,Sutarties kainos paskirstymas* (Lokalinés sagmatos litais), 21 lapas.

12.5. 5 priedas. ,,Sutarties kainos paskirstymas“ (Rangovo suvestinis statybos kainos apskai¢iavimas
eurais), 3 lapai.

12.6. 6 priedas. ,,Sutarties kainos paskirstymas* (Lokalinés samatos eurais), 21 lapas.

12.7. 7 priedas. ,,Subrangovai®, 2 lapai.

12.8. 8 priedas. ,,Rangovo uz sutarties vykdyma atsakingy asmeny sarasas®, 6 lapai.

13. Uzsakovo rekvizitai 14. Rangovo rekvizitai

Lietuvos kariuomené UAB ,,Termotaupa*

Sv. Ignoto g. 8, LT-01144 Vilnius J.Basanavi¢iaus g. 29, LT-29136 Anyks¢iai
Istaigos kodas 188732677 Imoneés kodas 154215267

Tel. 8 5278 5070, faks. 8 5 278 5092 Tel. 8 381 58755, faks. 8 381 51267

A.s. LT48 7300 0100 0246 0179 A.s. LT09 7181 1000 1146 7990

AB ,.Swedbank* bankas AB Siauliy bankas, Utenos fil.

UZsakovo vardu Rangovo vardu
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II. STATYBOS RANGOS SUTARTIS
BENDROJI DALIS

Saliy parei¥kimai
Salys pareiskia ir garantuoja, kad:

- Sutartj sudaré turédamos tiksla realizuoti jos nuostatas bei galédamos realiai jvykdyti Sutartyje
nurodytus jsipareigojimus nurodyta statyby darby apimtimi ir terminais;

- Sutartj sudaré nepaZeisdamos ir neturédamos tikslo paZeisti Lietuvos Respublikos (toliau —
LR) teisés akty bei jy veikla reglamentuojandiy dokumenty bei sutartiniy jsipareigojimuy;

Rangovas pareiskia ir garantuoja, kad:

- pilnai susipazino su visa informacija, susijusia su Sutarties dalyku bei kita jo reikalavimu
UZsakovo pateikta dokumentacija, reikalinga Sutarties pagrindu prisiimamiems jsipareigojimams
ivykdyti bei statybos darbams atlikti, ir §i dokumentacija bei joje pateikta informacija yra visiskai ir
pilnai pakankama tam, kad Rangovas galéty uZtikrinti tinkama ir visiskg visy Sutartimi prisiimamy
isipareigojimy vykdyma ir jy kokybg;

- Jis pats bei jo sutartinius jsipareigojimus vykdantys ir statyby darbus atliekantys asmenys (toliau —
subrangovai) turi visas licencijas, leidimus, atestatus, kvalifikacinius paZyméjimus, taip pat visg kita
reikiamg kvalifikacija ir kompetencija statybos darbams ir jsipareigojimams, numatytiems 3ioje Sutartyje
vykdyti;

- Jis turi visas technines, intelektualines, fizines bei bet kokias kitas galimybes ir savybes,
reikalingas ir leidZian¢ias jam deramai vykdyti Sutarties sglygas bei uztikrinti auk3¢iausig atliekamy
statybos darby kokybe;

- jis neturi jokiy jsiskolinimy ar jsipareigojimy jokiems tretiesiems asmenims, kurie kliudyty
tinkamai vykdyti 3ia Sutartimi prisiimtus jsipareigojimus, ir jsipareigoja neprisiimti tokiy jsipareigojimy
visu Sios Sutarties galiojimo laikotarpiu;

- statybos darbus atliks grieZtai laikantis reikalavimy, jtvirtinty LR civiliniame kodekse, LR
statybos jstatyme, statybos techniniuose reglamentuose (STR) bei kituose LR teritorijoje
galiojanciuose teisés aktuose.

Salys pareiskia ir garantuoja, kad kiekvienas aukstiau nurodyty pareiskimy Sutarties sudarymo
dieng yra teisingas.

1. Sutarties aiSkinimas ir vartojamos sgvokos

1.1. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, Zodziai pateikti vienaskaita, gali turéti ir daugiskaitos
prasmg ir atvirk$¢iai.

1.2. Kai tam tikra reikSmé yra skirtinga tarp nurodyty skaiciais ir ZodZiais, vadovaujamasi Zodine
reikSme. Jei mokéjimo valiutos pavadinimo trumpinys neatitinka mokéjimo valiutos pilno
pavadinimo ZodZiais, teisingu laikomas valiutos pilnas pavadinimas ZodZiais.

1.3. Sutarties trukmé ir kiti terminai yra skaiiuojami kalendorinémis dienomis, jei Sutartyje
nenurodyta Kitaip.

1.4. Sutartyje vartojamos sgvokos:

1.4.1. Sutarties dokumentai — Sutartis, papildomi rastiski susitarimai, techninis arba darbo projektai,
Sutarties priedai, jskaitant darby atlikimo kalendorinj grafikg, darby priémimo-perdavimo aktai ir visi
kiti su Sios Sutarties vykdymu susije dokumentai.

1.4.2. Statybos darbai — visi darbai, atlickami statant arba griaunant statinj (Zemés kasimo,
mirijimo, betonavimo, montavimo, pamaty ir stogy jrengimo, staliy, apdailos, jrenginiy paleidimo ir
derinimo).

1.4.3. Darby atlikimo kalendorinis grafikas — dokumentas, kuriame pateiktas laikotarpis ar
terminai, per kuriuos Rangovas turi atlikti Statybos darbus;

1.4.4. Statybos darby pradzia — data, kurig statinio statybos techninis prizitrétojas jraSo i statybos
darby Zurnalg, kai Rangovas po statybvietés priémimo pradeda vykdyti bet kuriuos statybos darbus.
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1.4.5. Statybos darby baigimo data — diena, statinio statybos techninis priZitrétojas statybos darby
Zurnale jraSo ,,statybos darbai baigti®.

1.4.6. Sutarties jvykdymo data — diena, kai Rangovas statybviet¢ perduoda statinio naudotojui po
to, kai teisés akty nustatyta tvarka yra suraSytas statybos uzbaigimo aktas (statytojo (uzsakovo)
pateikta deklaracija apie statybos uZbaigimg yra uzZregistruota).

1.4.7. Statinio pripaZinimas baigtu statyti — UZsakovo vykdomos statinio pripazinimo baigtais
statyti procediiros, kurias vykdo kradto apsaugos ministro jsakymu sudaryta statiniy pripaZinimo
baigtais statyti komisija.

1.4.8. Statiniy pripaZinimo baigtais statyti komisija — kraSto apsaugos ministro jsakymu sudaryta
komisija, kuri suraSo Statinio pripaZinimo baigtu statyti aktg ir patvirtina, kad statinys yra baigtas
statyti ir teisés akty nustatyta tvarka gali buti teikiamas pra§ymas iSduoti statybos uzbaigimo akta
arba teikiama deklaracija apie statybos uzbaigima.

1.4.9. Papildomi darbai — tai Sutartyje nenumatyti, tadiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais darbais
susij¢ ir bitini Sutardiai jvykdyti (uzbaigti) darbai ir kuriy Rangovas negaléjo numatyti (pvz.
papildomy darby butinumas paaiskéjo tik atidengus konstrukcijas ir pan.) pateikdamas savo
pasitilyma (konkursui/deryboms) ir sudarydamas $ia Sutartj. Biitini $iai Sutar¢iai jvykdyti darbai, kuriy
Rangovas nenumaté pateikdamas savo pasitilyma (konkursui/deryboms) ir sudarant $ia sutartj, bet
tur¢jo ir galéjo juos numatyti, nelaikomi papildomais darbais ir $iuos darbus Rangovas atlieka savo
pastangy ir istekliy (piniginiy, materialiniy ir kity) saskaita. Didesni Rangovo pagal sutartj atlikty
darby kiekiai (apimtys), nesant Sutarties Saliy rastifko susitarimo dél jy atlikimo, nelaikomi
papildomais darbais (nepriklausomai nuo to ar jie yra bitini $iai sutariai jvykdyti ar ne) ir laikomi
atliktais Rangove pastangy ir iStekliy (piniginiy, materialiniy ir/ar kity) saskaita.

1.4.10. Statinio naudotojas — Sioje Sutartyje tai yra krasto apsaugos sistemos institucija ar jos
padalinys, nurodyti Sutarties specialiojoje dalyje.

1.4.11. saliq i$ anksto sutarti minimaliis nuostoliai — tai Sutarties nustatyta tvarka apskai¢iuota ir
neginfijama pinigy suma, kuria Rangovas jsipareigoja sumokéti Uzsakovui, jeigu prievolé
nejvykdyta arba netinkamai jvykdyta.

1.5. Kitos sutartyje vartojamos sgvokos atitinka Lietuvos Respublikos statybos jstatyme. Statybos
reglamentuose ir kituose teisés aktuose nurodytas sgvokas.

1.6. Sios Sutarties ribose Infrastruktiros plétros departamento prie KraSto apsaugos
ministerijos (toliau Sutartyje — IPD) priimti sprendimai, Rangovo pateikti IPD dokumentai ar IPD
pateikti Rangovui dokumentai, reikalavimai, pretenzijos ir kt., laikomi UZsakovo atliktais veiksmais.

2. Sutarties objektas

2.1. Rangovas jsipareigoja pagal Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus atlikti statybos
darbus (toliau — Darbai) ir su jais susijusius darbus, jvardintus Sutarties specialiojoje dalyje.

2.2. Uzsakovas jsipareigoja tinkamai atliktus ir Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus
atitinkanCius darbus priimti ir uz juos sumokéti Rangovui sutartyje (jos prieduose) nustatyta tvarka ir
saglygomis.

3. Sutarties kaina ir kainodaros taisyklés

3.1. Sutarties kaina — pinigy suma, kurig UZsakovas Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais
jsipareigoja sumokeéti Rangovui uz visus tinkamai atliktus darbus, numatytus Sutartyje. ] Sutarties
kaing taip pat bus jskai¢iuoti visy papildomy darby, kurie bus atlikti pagal $ig Sutartj, kaina.

3.2. Sutarties kaina nurodoma su pridétinés vertés mokesciu (toliau - PVM) (jeigu taikoma).

3.3. Atlickamy darby apimtys konkretiems metams nurodomos Sutarties prieduose. Likusieji
(neatlikti) darbai atliekami tik atsiZvelgiant j konkretiems kalendoriniams metams sutarties vykdymui
numatytg finansavima ir Salims pasira3ant susitarima/us dél Sutarties priedo, kuriame nustatomos tais
metais atlieckamy darby apimtys ir darby jvykdymo terminas, pakeitimo. Minéto/y susitarimo/y
pasiraS§yma, kai yra Zinomas konkretiems metams sutarties vykdymui numatytas finansavimas,
inicijuoja UZsakovas. Saliy pasiraSyti susitarimai tampa neatskiriama sutarties dalimi. (Sis punktas
gali biiti detalizuojamas Sutarties specialiojoje dalyje, o taikomas, jeigu sutarties trukmé ilgesné nei
vieneri finansiniai metai).
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3.4. | bendra Sutarties kaing yra jskaitiuota darby, numatyty Sutarties specialiojoje dalyje, kaina,
iskaitant darbo jégos, jrenginiy, mechanizmy darbo ir medZiagy kaina, kadastriniy matavimy (Zemes
sklypy ir/ar statiniy) atlikimo ir kadastriniy byly suformavimo, visas su dokumenty, kuriy reikalauja
Uzsakovas, rengimu bei pateikimu, susijusias islaidas, apripinimo jrankiais, reikalingais darbams
atlikti, i3laidas. | bendrg Sutarties kaing taip pat jskaiCiuotos mokes¢iy, draudimo, garantijy,
transportavimo, apsaugos ir visos kitos, su darby atlikimu susijusios, jmanomos i$laidos.

3.5. Sutarties kaina negali buti kei¢iama visg sutarties galiojimo laikotarpj, i3skyrus Sutartyje
numatytus atvejus.

3.6. Sutarties kaina gali biiti kei¢iama $iais atvejais:

3.6.1. kai po sutarties pasiraSymo pasikei¢ia PVM tarifas. Tokiu atveju kaina kei¢iama atsizvelgus j
pasikeitusio PVM tarifo dydj, o kainos poky¢io dydis yra proporcingas mokescio tarifo poky&io
dydziui. Perskai¢iuojant sutarties kaing, perskaiCiuojama tik ty darby, kurie yra neatlikti ir bus
atliekami tik po Saliy pasiradyto susitarimo jsigaliojimo dienos, kaina;

3.6.2. kai UZsakovas atsisako tam tikry darby atlikimo arba dél papildomy darby poreikio tampa
nereikalinga atlikti Sutartyje numatytus darbus ar panaudoti (sumontuoti) statybos produktus. Tokiu
atveju sutarties kaina proporcingai mazZinama atsisakyty darby ir statybos produkty kainos dydziu;
3.6.3. kai pagal Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés statybos kainy
pokytis pagal statiniy tipus, paskelbtus statybos sgnaudy kainy indeksus (statybos kainy pokytis pagal
statiniy tipus) lyginant einamyjy mety sausio ménesio kainas su praéjusiy mety sausio meénesio
kainomis, yra didesnis kaip 3 procentai, sutarties kaina perskai¢iuojama kiekvieny kity mety kovo 1
d. visg sutarties galiojimo laikotarpj. Perskai¢iavimas kiekvieny mety kovo ménesj atlieckamas darby
kaing dauginant i§ perskaiiavimo koeficiento, gauto einamyjy mety sausio ménesio kainy indeksa
dalijant i§ praéjusiy mety sausio ménesio kainy indekso. Perskai¢iuojama tik ty darby kaina, kurie
pagal sutartj yra neatlikti (Sis punktas nurodomas Sutarties specialiojoje dalyje ir taikomas, jeigu
sutarties trukmé ilgesné nei vieneri finansiniai metai).

3.7. Deél Sutarties bendrosios dalies 3.6 punkte i§vardyty priezas¢iy pasikeitusi sutarties kaina yra
perskaitiuojama ir jforminama rastu Salims pasirasius susitarimg ir pridéjus prie jo Saliy pasirasytus
atlikty darby aktus, paZymas apie darby ir iSlaidy vert¢ ir kitus reikalingus dokumentus
pagrindZianCius sutarties kainos pasikeitima. Saliy pasiraSyti susitarimai tampa neatskiriama Sutarties
dalimi.

3.8. Rangovas pilnai prisiima darby pabrangimo bei medziagy kainy kilimo rizika ir patvirtina, kad
yra tai jvertings, pateikdamas savo pasitilyma (konkursui/deryboms).

3.9. Uzsienio valiuty kursy svyravimo, sutarties sustabdymo rizika tenka Rangovui.

3.10. Papildomi darbai:

3.10.1. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomus darbus, kuriy
Rangovas nenumaté pateikdamas savo pasitilymg (konkursui/deryboms) ir sudarant $ig Sutartj, bet
turéjo ir galéjo juos numatyti, ir jie yra bitini Siai Sutar¢iai tinkamai jvykdyti, Siuos darbus Rangovas
atlieka savo pastangy ir istekliy (piniginiy, materialiniy ir/ar kity) saskaita;

3.10.2. Uz darbus, kuriuos Rangovas atlicka savarankiskai, be Uzsakovo leidimo, nukrypdamas nuo
Sutarties, neatlyginama. UZsakovui pareikalavus, Rangovas privalo, per UZsakovo nurodytg terming
pasalinti be UZsakovo leidimo atliktus darbus;

3.10.3. Sutarties vykdymo metu atsiradus butinybei atlikti papildomus darbus, kuriy Rangovas
negaléjo numatyti, Salims susitarus dél tokiy darby atlikimo, tokiy darby kaina apskai¢iuojama
tokiais budais:

3.10.3.1. kai atsirade papildomi darbai gali biti aprasyti ir jkainoti konkurso pasitilymo samatoje
pateiktais jkainiais, papildomy darby kaina apskai¢iuojama pasinaudojant samatoje nurodytais darby
ikainiais;

3.10.3.2. kai papildomy darby kaina negali buiti apskai¢iuota Sutarties 3.10.3.1 punkte nurodytu biidu,
nustatant papildomy darby kaing, turi biiti svarstoma galimybé (jei jmanoma) iSskaiciuoti kainos dalj
i Sutartyje numatyto jkainio (pavyzdZiui, tinkavimo jkainj iSskaiiuojant i§ sutartyje numatyto
. Tinkavimas, glaistymas, daZymas"” darbo jkainio) arba jei jmanoma, panaudojant Sutartyje
numatyto jkainio sudétines dalis (pavyzdZiui, sutartyje numatytas darbas ,, Lietaus nuoteky PVC
vamzdynas su fasoninémis dalimis DN110, slégio klasé PNG jrengimas (toliau — darbas X), kurio
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jkainis - 50 Lt uz m. Vykdant sutartj nustatoma, kad bitina atlikti papildomq darbg — jrengti ,,Liefat{s
nuoteky PVC vamzdyng DNI110 slégio klasé PN10“ (toliau — darbas Y). Siuo atveju sutartyje
numatytas jkainis isskaidomas nustatant vamzdzio statybos produkto kaing, kuri, pavyzdziui, yra lygi
15 Lt/m. Vadovaujantis rekomendacijose nurodytomis arba vidutinémis rinkos kainomis, nustatomas
PVC vamzdzio kainos didinimo koeficientas apskaiciuojant kainy santykj, kai, pavyzdZiui,
rekomendacijose nurodyta Darbo X statybos produkto kaina - 18 Lt/m, o darbo Y — 29 Lt/m (29 Lt/m
/ 18 Lt/m). Tokiu atveju nustatant papildomo darbo jkainj, vamzdzZio kaina — 15 Lt/m didinama
koeficientu 1,61 (1,61*15 Lt/m) ir apskaiciuojama reikiamo statybos produkto vamzdzio kaina -
24,15 Lt/m. Suskaiciuojamas naujas papildomo darbo jkainis, atsizvelgiant j apskaiciuotg reikiamo
statybos produkto vamzdzio kaing — 59,15 Lt/m ((50-15)+24,15 Lt/m). Taikant §j papildomy darby
ikainio nustatymo metodg remiamasi sutartyje numatytais jkainiais arba jkainiy idskaidymu;

3.10.3.3. kai papildomy darby kaina negali biti apskai¢iuota Sutarties 3.10.3.1 punkte ir/ar 3.10.3.2
punkte nurodytais biidais, papildomy darby kaina nustatoma tokiu biidu: konkretaus papildomo darbo
ikainis apskai¢iuojamas jvertinus pagristas tiesiogines (darbo uZmokes¢io ir su juo susijusius
mokescius, statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sgnaudos) bei netiesiogines (pridétiniy islaidy
ir pelno) islaidas, kurios negali biiti didesnés uz bendra viduting rinkos kaing pagal UAB ,,Sistela®
normatyvy duomenis (jvertinus visas i$laidas — tiesiogines ir netiesiogines), tafiau statybos produkty ir
irengimy kaina ne didesné nei Rangovo patiriamos islaidos joms jsigyti, o pridétiniy i$laidy ir pelno
dydis ne didesni nei 5% tiesioginiy i$laidy;

3.10.3.4. Sutarties specialiojoje dalyje gali buti nurodyti ir kiti papildomy darby kainos (jkainiy)
apskaic¢iavimo budai.

3.10.4. Apie papildomy darby atlikimo poreikj 3alys viena kitg privalo informuoti ne véliau kaip per
5 darbo dienas nuo tokio poreikio atsiradimo dienos;

3.10.5. Jeigu atlikti papildomus darbus sitilo Rangovas, papildomy darby biitinuma Rangovas visais
atvejais turi buty pagristi dokumentais, kurie turi biiti pateikti vertinimui Infrastruktiiros plétros
departamentui prie Krasto apsaugos ministerijos (toliau Sutartyje — IPD);

3.10.6. Kai apskaitiavus papildomy darby kaing UZsakovas nustato, kad Sutarties kaina su
papildomais darbais nevirsys statinio statybos skaitiuojamosios kainos, nustatytos vadovaujantis STR
1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas“, tai tokiu atveju papildomi darbai jsigyjami 3alims rastu
sudarius papildomg susitarima, kuriame Salys susitaria dél visy su papildomy darby vykdymu
susijusiy salygy.

3.10.7. Kai apskai¢iavus papildomy darby kaing UZsakovas nustato, kad Sutarties kaina su
papildomais darbais virSys statinio statybos skai¢iuojamaja kaina, papildomiems darbams isigyti
UZsakovas turi vykdyti atskirg pirkima Lietuvos Respublikos viesujy pirkimy jstatymo nuostatomis.
Jei papildomi darbai bus jsigyjami i§ Rangovo vadovaujantis Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy
istatymo nuostatomis, papildomi darbai jsigyjami ir jy kaina apskai¢iuojama ne didesniais jkainiais
nei buvo numatyti Sioje Sutartyje, iSskyrus tuos atvejus, kai pasikeité rinkos kainos;

3.10.8. Dél papildomy darby vykdymo poreikio gali biiti atsisakyta atlikti Sutartyje numatytus darbus
ir/ar sumontuoti statybos produktus.

3.10.9. Jei Rangovas atlieka darby, nurodyty Sutartyje, daugiau nei buvo numatyta, laikoma, kad tie
darby kiekiai buvo jskaiciuoti j mokéting pagal sutartj kaina, t. y. nepriklausomai nuo atlikty darby
apimties, Sutarties kaina negali biiti kei¢iama. Didesni Rangovo pagal Sutartj atlikty darby kiekiai
(apimtys), nesant sutarties Saliy radtisko susitarimo deél Ju atlikimo, nelaikomi (nepripazjstami)
papildomais darbais (nepriklausomai nuo to ar $ie darbai yra biitini $iai Sutarciai ivykdyti ar ne) ir
Salys sutaria kad tokie darbai laikomi atliktais Rangovo pastangy ir iStekliy (piniginiy, materialiniy
ir/ar kity) sgskaita, o UZsakovas uz $iuos darbus Rangovui nemoka.

4. Mokéjimo sglygos

4.1. Mokejimai uz atliktus darbus vykdomi pagal Rangovo pateiktas PVM sgskaitas — faktiras,
Salims pasirasius atlikty darby aktus ir paZyma apie atlikty darby ir iSlaidy vert¢ ir tik esant
galiojan¢iam Rangovo pateiktam sutarties ivykdymo uztikrinimui.

4.2. Uzsakovas uz atliktus darbus (darby etapus) sumoka per 30 (trisdeSimt) dieny nuo PVM
sgskaitos — faktiiros gavimo dienos, i§skyrus Sutarties bendrosios dalies 4.3. punkte numatytg atvejj.

=S



4.3. Uzsakovo sprendimu Rangovui avansu gali biti sumokama iki 10 (deSimt) proc. Su_tartles
kainos, jeigu UZsakovas turi tam numatyty léSy, o Rangovui yra biitina jsigyti medZiagas arba jrangg
konkretiems darbams atlikti. Tokiu atveju Rangovas ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo
Uzsakovo pranesimo turi pateikti UZsakovui banko garantija arba draudimo bendroves laidavimo
radta visai avanso sumai. UZsakovas sumoka Rangovui avansa per 30 (trisdeSimt) dieny nuo
avansinio mokéjimo sgskaitos gavimo dienos, Rangovui pateikus banko garantija arba draudimo
bendrovés laidavimo radtg visai avanso sumai. UZsakovo avansu sumokéta suma Rangovui
uzskaitoma kaip iSankstinis apmokéjimas uz atliktus darbus. Tolesni mokéjimai atskaifius avansg
vykdomi vadovaujantis UZsakovo priimtais atlikty darby aktais ir pagal pateiktas PVM saskaitas —
fakttras.

4.4, Sutarties 4.3 punkte nurodytuose banko garantijoje ar draudimo bendroveés laidavimo raste, kuri/is
pateikiamas Uzsakovui:

4.4.1. privalo buti jrasyta, kad garantas/laiduotojas neatSaukiamai ir besglygiskai jsipareigoja per 14
(keturiolika) dieny nuo rastisko prane$imo, patvirtinandio Sutarties nutraukimg dél bent vieno i§
Sutarties bendrosios dalies 19.1.3.1 — 19.1.3.10 punktuose i$vardinty pagrindy arba kad Rangovas ne
pagal paskirtj naudoja (panaudojo) avansu sumokéta suma, i§ UZsakove gavimo, sumokéti UZsakovui
suma, nevirSijant laidavimo/garantijos sumos, pinigus pervedant j UZsakovo saskaita.

4.4.2. Negali biti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik uz tiesioginiy nuostoliy atlyginimg
(Toks/ia laidavimo raStas ar garantija nebus priimami).

4.4.3. Negali buti jraSytos nuostatos ar sglygos, kurios jpareigoty UZsakova jrodyti garantijg ar
laidavimo rastg iSdavusiai jmonei, kad su Rangovu Sutartis nutraukta teisétai arba kitaip leisty
garantijg ar laidavimo rastg iSdavusiai jmonei nemokeéti (arba vilkinti mokéjimag) garantija ar laidavimu
uztikrinamos (laiduojamos) sumos.

4.4.4. banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo raStas turi galioti 2 (dvejais) ménesiais
ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visy darby atlikimo terminas.

4.5. Avansinio apmokéjimo banko garantija arba draudimo bendroveés laidavimo rastas, neatitinkantys
Sutarties bendrosios dalies 4.4 punkte nustatyty reikalavimy, nebus priimami. Tokiu atveju bus
laikoma, kad Rangovas avansinio apmokéjimo banko garantijos arba draudimo bendrovés laidavimo
rasto nepateiké UZsakovui ir bus taikomas Sutarties 4.6 punktas.

4.6. Rangovui nepateikus avansinio apmokéjimo banko garantijos arba draudimo bendrovés laidavimo
raSto Sutarties 4.4 punkte nustatytomis salygomis, Rangovas jsipareigoja visus Sutartyje numatytus
sutartinius jsipareigojimus jvykdyti Sutartyje ir jos prieduose nustatyta tvarka ir terminais be avansinio
mokéjimo. Tokiu atveju UZsakovas uz atliktus darbus su Rangovu atsiskaito Sutarties bendrosios
dalies 4.1 ir 4.2 punktuose nustatyta tvarka.

4.7. Uzsakovas paskutinj mokéjima, kurj sudaro ne mazesné kaip 10 (desimt) procenty nuo Sutarties
kainos su PVM suma (jeigu Sutarties specialiojoje dalyje nenurodyta didesné suma), Rangovui uz
atliktus darbus atlieka tik tada kai teisés akty nustatyta tvarka statyba laikoma uzbaigta (suraSomas
statybos uzbaigimo aktas, pateikiama deklaracija apie statybos uzbaigima ir kt.) ir Rangovas pateikia
Uzsakovui garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimo draudimo bendrovés iSduotg laidavimo
rasta (Sutarties bendrosios dalies 10.2 punktas).

4.8. Papildomos mokéjimo salygos gali biiti nurodomos Sutarties specialiojoje dalyje.

4.9. Finansavimo vélavimas i§ biudZeto yra salyga visiskai atleidZianti UZsakovg nuo civilines
atsakomybeés ir palukany mokéjimo uz pavéluotus atsiskaitymus.

5. Rangovo teisés ir pareigos

5.1. Rangovas turi teisg:

5.1.1. jrengti statybvietéje visus laikinus statinius, kurie reikalingi darbams atlikti ir medZiagoms
saugoti;

5.1.2. laikydamasis saugos bei visy kity norminiy, taip pat UZsakove vidaus teisés akty reikalavimy,
patekti j statybviete, iSkrauti, priimti ir sandéliuoti darbams reikalingas statybines medziagas, gaminius,
jrengimus, komplektuojamgsias detales ir statybos technika;

5.1.3. uzbaigti darbus anks¢iau sutarto termino tik gaves rastiska UZsakovo sutikima.

5.2. Rangovas jsipareigoja:
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5.2.1. prie$ pradedamas vykdyti darbus, gauti visus reikiamus leidimus, licencijas 'fr su-det_'immus_; N
5.2.2. Sutartyje ir jos prieduose nustatytu laiku ar terminais pradéti, kokybiskai at}nktl, uibalgtl_lr
Sutartyje nustatyta tvarka perduoti UZsakovui visus Sutartyje nurodytus darbus ir savo sgskaita
istaisyti defektus, nustatytus iki darby perdavimo ir/ar per statinio garantinj laikotarpj;

5.2.3. i§ anksto rastu pateikti IPD statybvietéje dirbsian¢iy Rangovo ir subragovy darbuotojy sarasus.
5.2.4. konkurso pasitilyme nurodyty subrangovy pakeitimas galimas tik i§ anksto rastu suderinus su
UZsakovu ir tik tada jeigu naujas subrangovas atitinka ne Zemesnius kvalifikacinius reikalavimus,
kaip ir prie§ tai buves subrangovas. Tokiu atveju, Rangovas tampa generaliniu rangovu ir atsako
UZzsakovui uz subrangovy prievoliy nejvykdyma ar netinkamg jvykdyma bei atlygina UZsakovo
nuostolius, kuriuos padaré vykdydami Sutartj subrangovai;

5.2.5. darby atlikimui, esant reikalui, savo sgskaita ir jégomis gauti leidimus arba sutikimus atlikti
darbus apsauginése zonose (elektros tinkly, rysiy linijy, magistraliniy vamzdyny), nutiesty poZeminiy
komunikacijy vietose, ir kt. i$ tre¢iyjy asmeny;

5.2.6. atlikdamas darbus, juos organizuoti taip, kad netrikdyty jprasto UZsakovo (statinio naudotojo/y)
darbo;

5.2.7. darbus atlikti pagal Sutarties specialiojoje dalyje nurodytg projekting dokumentacijg ir Lietuvos
Respublikos (toliau — LR) teisés aktuose nustatytus reikalavimus;

5.2.8. nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas, rastu informuoti IPD apie pastebétas
klaidas, netikslumus projektinéje dokumentacijoje;

5.2.9. savalaikiai, savo saskaita, uZsisakyti ir atsiveZti visas medZiagas, mechanizmus, kranus ar kitg
technika, reikalingus darbams pagal Sutartj atlikti;

5.2.10. nedelsiant rastu informuoti UZsakovg ir IPD apie visus vykdant Sutartj patiriamus sunkumus,
darby atlikimo uzdelsima (numanomg trukme ir prieZastis), jeigu dél $iy dalyky Rangovas nespés iki
galutinio darby atlikimo termino jvykdyti savo Sutartiniy prievoliy;

5.2.11. darby vykdymui naudoti medZiagas, priemones ir jrengimus, atitinkanéius projektinéje
dokumentacijoje ir teisés aktuose jiems nustatytus reikalavimus;

5.2.12. laiku ir tinkamai informuoti IPD apie atlikty darby etapus bei apie atlikty darby priémimo-
perdavimo data bei laiku pateikti IPD atlikty darby perdavimo-priémimo aktus bei darby atlikimo
dokumentacija;

5.2.13. Uzsakovui nurodZius, atidengti konstrukcijas, atlikti konstrukcijy ir kitus bandymus. Jei po to
paaiSkéja, kad darbai neatitinka galiojandiy statybos normy reikalavimy ir/ar projektinés
dokumentacijos, visas su tuo susijusias islaidas (tarp jy ir islaidas, susijusias su atitinkamy defekty
Salinimu) apmoka Rangovas;

5.2.14. savo sgskaita iStaisyti (pasalinti) darby trikumus, kurie dél Rangove kaltés yra netinkamai
ivykdyti ir neatitinkantys Sutarties (iskaitant Sutarties priedus) salygu;

5.2.15. naudoti statybviete tik pagal paskirtj, garantuoti teiséta bei saugy darba, prieigaisrine ir
aplinkos apsauga bei darbo higieng statybos teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos
apsauga ir greta statybos teritorijos gyvenanéiy, dirban¢iy, poilsiaujanéiy ir judangiy Zmoniy apsauga
nuo atlickamy darby sukeliamy pavojy. Rangovas uztikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba
tretieji asmenys, uZ kuriuos atsakingas Rangovas, darby atlikimo metu nebity apsvaige nuo
alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir (arba) psichotropiniy medziagy. Vadovaudamasis LR teisés akty
reikalavimais, Rangovas privalo nurodytais atvejais aptverti statybviete, kad j ja negaléty patekti
pasaliniai asmenys;

5.2.16. uztikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir visg jos galiojimo laikotarpj darbus atliekantys
asmenys, turety reikiamg kvalifikacijg ir patirtj, reikalingas norint jvykdyti Sutartj;

5.2.17. iki galutinio atlikty darby perdavimo (statybos uzbaigimo akto arba deklaracijos apie statybos
uzbaigimg pateikimo dienos), Rangovas atsako uz statybvietés, jrengimuy, medZiagy apsauga, taip pat
uz asmeny ir jy nuosavybés apsaugg tiek darbo vietoje, tiek greta jos ir privalo imtis visy jmanomy ir
racionaliy priemoniy, apsisaugant nuo atlickamiems darbams padarytiny nuostoliy, Zalos,
nepriklausomai nuo jy atsiradimo priezas¢iy, taip pat apsaugant UZsakovo darbuotojus bei kitus
treéiug_sius asmenis ir jy turta nuo pavojaus ar Zzalos, kuri gali kilti dél netinkamo Siy materialiniy vertybiy
saugojimo;
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5.2.18. vykdyti visus teisétus ir neprieStaraujantius Sutarties nuostatoms rastiskus Uzsakovo ir IPD
nurodymus;

5.2.19. dalyvauti statinio pripaZinimo baigtu statyti procedirose ir teikti Statinio pripaZinimo baigtu
statyti komisijai reikiamus dokumentus;

5.2.20. uztikrinti, kad UZsakovas arba kitas jo rastu jgaliotas asmuo, turéty pri¢jimg prie visy
vykdomy darby ir suteikti jam visas galimybes apZitréti atlickamus darbus, patikrinti ir iSbandyti
visas naudojamas medzZiagas;

5.2.21. padéti ir suteikti galimybe UZsakovui, IPD ir kitiems Swtarties specialiojoje dalyje
nurodytiems asmenims susipazinti su visais jraSais statybos darby Zurnale bei medZiagy kokybés
deklaracijomis, kad galima bty tinkamai patikrinti atliekamy darby kokybe ir apimtis;

5.2.22. dalyvauti statybos uzbaigimo procediirose ir teikti visus reikiamus paaiSkinimus ir
normatyviniuose dokumentuose nustatyta i$pildomaja dokumentacija, gaminiy ir jrengimy techninius
pasus, eksploatavimo instrukcijas bei kitus biitinus dokumentus, jei tokiy prireikty;

5.2.23. Uzbaigus statyba, per 5 dienas pateikti UZzsakovui normatyviniuose dokumentuose nustatyta
iSpildomaja dokumentacijg, gaminiy ir jrengimy techninius pasus, eksploatavimo instrukcijas,
suformuotas kadastrines bylas atlikus kadastrinius matavimus (Zemés sklypy ir/ar statiniy) ir kitus
batinus dokumentus, taip pat apmokyti UZsakovo (naudotojo) personalg dirbti su sumontuota jranga
bei garantiniu laikotarpiu aptarnauti sumontuota jranga/jrenginius.

5.2.24. baigus darbus, iSsivezti visus jrankius, medZiagas, mechanizmus, detales ir inventoriuy, i$sivezti
Siuksles, susikaupusias darby atlikimo eigoje, bei palikti darbo vieta sutvarkyta ir $varig, tinkamag
tolimesniam naudojimui, naudojant pagal paskirtj;

5.2.25. per Uzsakovo nustatyta teming, savo léSomis atlyginti UZsakovui visus nuostolius ar Zala,
susidariusius dél Rangovo netinkamo darby pagal Sutartj jvykdymo arba nevykdymo;

5.2.26. jeigu darbai yra visiskai ar i§ dalies finansuojami Europos Sajungos fondy, tarptautiniy
finansiniy institucijy ar valstybés biudZeto léSomis, Rangovas jsipareigoja visiSkai atlyginti
Uzsakovo patirtus nuostolius, kuriuos salygojo finansavimo ar jo dalies praradimas dél netinkamo
Rangovo sutartiniy prievoliy vykdymo. Siuo atveju negin¢ijami UZsakovo nuostoliai lygiis prarasto
finansavimo dydziui;

5.2.27. nutraukus Sutartj dél Rangovo kaltés, atlyginti Uzsakovui visus jo patirtus nuostolius,
iskaitant, bet neapsiribojant kainy skirtuma, susidarantj UZsakovui jsigyjant trukstamus darbus i$
treéiyjy asmeny;

5.2.28. kompensuoti UZsakovui ar statinio naudotojui komunaliniy paslaugy (elektros energijos,
Silumos, vandentiekio, Siuksliy iSvezimo ir pan.) i$laidas, patirtas dél Rangovo vykdomy darbuy.
Minétoms UZsakovo (ar statinio naudotojo) iSlaidoms kompensuoti tarp UZsakovo (arba statinio
naudotojo) ir Rangovo pasiraSoma sutartis (faikoma jei nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje) arba
kompensavimo salygos ir tvarka nustatomi Sutarties specialiojoje dalyje;

5.2.29. tinkamai vykdyti kitus jsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojanCiuose teisés aktuose;
5.2.30. Jeigu konkurso metu Rangovui buvo sudarytos salygos susipazinti su statinio techniniu
projektu ir del statinio techninio projekto (ar sudétiniy jo daliy) paaiskinimo Rangovas nesikreipé
konkurso metu, o kreipési jau po Sutarties pasira$ymo, tokiu atveju Rangovas praranda teis¢ remtis
kilusiais neaiSkumais dél statinio techninio projekto (ar sudétiniy jo daliy) norédamas pagristi
netinkama darby atlikima, kitus Sutarties salygy pazeidimus ar Sutarties salygy keitima;

5.2.31. prie§ pradédamas darbus ar darby metu atlikti visus tyrimus, kurie yra reikalingi ar gali biiti
reikalingi, siekiant uztikrinti tinkamg ir visiSkg visy Sutartimi prisiimamy jsipareigojimy vykdyma ir ju
kokybe.

6. Uzsakovo teisés ir pareigos

6.1. Uzsakovas turi teisg:

6.1.1. bet kuriuo Sutarties vykdymo momentu kontroliuoti ir prizitréti atlickamy darby eiga ir
kokybg, Darby atlikimo kalendorinio grafiko laikymasi, patikrinti medZiagy, naudojamy darbams,
kokybg. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo techninés uzduoties (projektinés dokumentacijos), nesilaiko
nustatyty statybos normy ir taisykliy arba kity prisiimty jsipareigojimy, UZsakovas turi teis¢ pasinaudoti
Sutarties bendrosios dalies 9 skyriuje nurodytomis teisémis;
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6.1.2. pateikti Rangovui biitinus nurodymus $ioje Sutartyje numatytiems darbams atlikti ir reikalauti jy
vykdymo: ) )
6.1.3. kviesti nepriklausomus ekspertus atlikty darby kokybei jvertinti, kuriy i$vados Salims turéty
privalomg reikSme;

6.1.4. i3skaityti Rangovui priskai¢iuotus Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius i5 Rangovui
mokeétinyg sumuy;

6.1.5. atsisakyti darby (jy dalies, jrenginiy sumontavimo) vykdymo, jeigu darby vykdymas tampa
netikslingas.

6.2. Uzsakovas jsipareigoja:

6.2.1. teisés akty nustatyta tvarka organizuoti statinio statybos technine priezZitirg ir uZtikrinti, kad
6.2.2. priimti pagal Sutartj tinkamai atliktus darbus:;

6.2.3. sumokéti Rangovui Sutartyje nurodyta kaing uZ tinkamai atliktus ir perduotus darbus;

6.2.4. pasteb¢jus ir rastu uzfiksavus darby defektus (trikumus), nedelsiant pranedti apie tai
Rangovui.

7. Darby eiga, jrengimai ir medZziagos

7.1. Rangovas pats organizuoja ir apmoka uZ visg darbo jéga, paslaugas, medziagas, jranga,
irankius ir mechanizmus, naudojamus $ioje Sutartyje numatytiems darbams atlikti. Darbai taip pat apima
visy reikalingy leidimy ir licencijy gavimg Rangovo saskaita ir jégomis, reikalingos vykdomosios
dokumentacijos jforminima ir jos perdavima IPD.

7.2. Rangovas yra atsakingas uZ savo darbuotojy ar savo pasamdyty subrangovy darbuotojy
atvezimg | darby atlikimo vietg ir i$veZima i$ jos, uz jy apgyvendinima, ilaikyma, darbuotojy sauga
ir sveikata.

7.3. Naudojamos statybinés medziagos turi biti kokybiskos ir atitikti LR teisés ir normatyviniy akty
reikalavimus, taikomus tokios rusies statybos medZiagoms, turi turéti visus reikiamus sertifikatus ir/ar
licencijas, atitikties deklaracijas.

7.4. Visa Rangovo naudojama darbams atlikti reikalingg jranga, jrengimai ir mechanizmai privalo
atitikti galiojan¢iy LR teisés akty reikalavimus.

8. Darby perdavimas ir priémimas

8.1. Darbai, jy dalis ar etapas laikomi priimtais, kai Rangovas darby perdavimo-priémimo aktu
perduoda darbus, o UZsakovas juos priima. Darbai arba kiekviena darby dalis ar etapas turi bati
pilnai baigti ir perduoti UZsakovui Sutarties specialiosiose sglygose nurodytais terminais ir tvarka.
8.2. | atlikty darby perdavimo-priémimo aktus jtraukiamos visos Rangovui pagal Sutarties nuostatas
uz atliktus darbus mokétinos sumos.

8.3. Iki galutinio atlikty darby akto pasiraSymo UZsakovui ar IPD nustadius statybos defektus dél
darby, kurie jau buvo priimti pagal tarpinius atlikty darby aktus, UZsakovas ir/ar IPD gali pareiksti
Rangovui reikalavimg dél tokiy defekty paSalinimo, o Rangovas, gaves tokj reikalavima,
isipareigoja pasalinti reikalavime nurodytus statybos defektus per reikalavime nurodyta termina.

8.4. Rangovas, ne véliau kaip prie§ 10 (desimt) kalendoriniy dieny, rastu prane3a UZsakovui ir IPD
apie numatomg darby uzbaigima, pra§ydamas organizuoti jy priémima.

8.5. Uzsakovas organizuoja statybos uzbaigimo procediras tik po statinio pripazinimo baigtu statyti
procediiry atlikimo. UZzsakovas turi teis¢ priimti neginfijamg atlikty darby dalj, pateikiant motyvuotg
raSyting pretenzija dél netinkamo darby atlikimo arba kokybés bei atitikimo Sutarties salygoms.

8.6. UZzsakovas sprendzia ar darbai buvo atlikti pagal Sios Sutarties sglygas ir ar atitinka Uzsakovo
reikalavimus.

8.7. Salys susitaria, kad darby ar jy dalies, etapo atlikimo terminai yra esminé Sutarties salyga.
9. Darby kokybe ir defekty $alinimo tvarka

9.1. Jeigu Uzsakovas, iki galutinio Darby perdavimo-priémimo akto pasiraSymo dienos, bet kuriuo
metu (nepriklausomai nuo to ar darbai nustatyta tvarka yra priimti ar ne) nustato, kad atlikti darbai
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turi defekty ar kokybés trikumy, ar yra atlickami pazeidZiant $ioje Sutartyje numatytas salygas, jis
bet kuriuo metu gali rastu pareikalauti, kad Rangovas:

9.1.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty darby atlikima;

9.1.2. pasalinty darby trikumus per nurodyta laiko tarpa;

9.1.3. neatlygintinai pakeisty nekokybiSkas medZiagas, gaminius, dirbinius, jranga;

9.1.4. neatlygintinai pagerinty atlickamy darby kokybeg;

9.1.5. neatlygintinai iStaisyty netinkamai atliktus darbus.

9.2. Jeigu tarp Rangovo ir UZsakovo kyla gintas dél darby trikumuy, kiekviena Salis turi teisg¢
reikalauti skirti ekspertiz¢. Nepriklausomos ekspertizés atlikimg organizuoja UZsakovas. Tokiu
atveju Ekspertizes iSlaidy kompensavimo (ekspertizés i$laidy pasidalijimo ir apmokéjimo) klausimas
sprendZiamas vadovaujantis Civilinio kodekso 6.662 straipsnio 5 dalies nuostatomis. Rangovas jam
tenkanCias ekspertizeés iSlaidas apmoka per 15 dieny nuo reikalavimo i§ UZsakove apmoketi
ekspertizés islaidas gavimo dienos.

9.3. Jeigu Uzsakovas ar IPD bet kuriuo metu pastebi, kad atlikti darbai turi defekty ar kokybes
trikumy, kurie kelia pavojy Zmoniy sveikatai, darbo saugai ir aplinkos ar turto saugumui, UZsakovas
ar IPD turi teis¢ pareikalauti Rangovo nedelsiant, bet ne véliau nei per 3 (tris) darbo valandas nuo
atitinkamo prane$imo gavimo, sustabdyti darby, darby dalies ar darby etapo vykdyma. Darbai
sustabdomi iki tol, kol Rangovas neuZtikrins Zmoniy sveikatos, darbo saugos ir aplinkos ar turto
saugumo. PaSalings prieZastis Rangovas privalo rastu kreiptis j UZzsakovg, praSydamas leidimo
pratesti darby vykdyma.

9.4. Jeigu per Uzsakovo nurodytus terminus Rangovas nepradeda taisyti nekokybiskai atlikty darby,
UZsakovas gali sulaikyti mokéjimus ir (arba) iStaisyti nekokybiskai atliktus darbus savo saskaita
(paciam arba samdant kitus asmenis).

9.5. Dél pastebéty darby trikumy ar defekty $alinimo Sutarties jvykdymo terminai nekei¢iami.

10. Draudimas

10.1. Ne veliau kaip iki darby vykdymo pradzios Rangovas privalo savo sgskaita apdrausti Rangovo
atsakomybeg civilinés atsakomybés privalomuoju draudimu visam Sutartyje nurodyty darby jvykdymo
laikotarpiui, pagal LR teisés akty reikalavimus bei pateikti UZsakovui Rangovo civilinés
atsakomybés privalomojo draudimo liudijimo (poliso) tinkamai patvirtinta kopijag. Rangovui
savalaikiai nejvykdzius $io sutartinio jsipareigojimo — §i Sutartis nejsigalios. Rangovas savo sgskaita
privalo pratesti (atnaujinti) Rangovo privalomojo civilinés atsakomybés draudimo sutartj, jeigu jo ir
draudimo bendrovés pasirasyta draudimo sutartis pasibaigs anks¢iau negu vadovaujantis teisés akty
nustatyta tvarka statyba, pagal 3ig Sutartj, bus laikoma uzbaigta, bei pateikti UZsakovui tai jrodan¢ius
dokumentus.

10.2. Rangovo garantiniy jsipareigojimy vykdymo uZtikrinimas:

10.2.1. Rangovas jsipareigoja pateikti Uzsakovui draudimo bendrovés idduotg laidavimo rasta, kuriuo
buty uztikrintas atitinkamos sumos sumokéjimas Uzsakovui, jeigu Rangovas nevykdys, (negalés
vykdyti del Rangove bankroto, likvidavimo ir kt.) garantiniy jsipareigojimy. Laidavimo ratas privalo
buti pateiktas ne véliau kaip per 10 dieny, skai¢iuojant nuo dienos kai teisés akty nustatyta tvarka
statyba laikoma uzbaigta (pasiraSomas statybos uzbaigimo aktas, pateikiama deklaracija apie statybos
uzbaigima ir kt).

10.2.2. Sutarties 10.2.1 punkte nurodytu laidavimo ra$tu uztikrinama suma privalo bati ne mazesné
kail;g\}O procenty (jeigu sutarties Specialiojoje dalyje nenurodyta didesné suma) nuo Sutarties kainos
su PVM.

10.2.3. draudimo bendrovés laidavimo raste, uztikrinantiame Rangovo garantiniy isipareigojimy
ivykdyma, privalo buti jrasyta, kad laiduotojas neatSaukiamai ir besalygiSkai jsipareigoja per 14
(keturiolika) dieny nuo rastisko pranesimo, patvirtinandio apie Rangovo garantiniy jsipareigojimy
nevykdymg arba Sutarties bendrosios dalies 10.2.7 punkte numatytos prievolés nejvykdyma, i$
Uzsakovo gavimo, sumokéti Uzsakovui:

10.2.3.1. suma, reikalingg sumokéti uz statybos defekty, nustatyty statinio garantiniu laikotarpiu,
pasalinimg, pinigus pervedant j Uzsakovo saskaita;
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10.2.3.2. visa likusia laidavimo suma, neidmokéta Sutarties bendrosios dalies 10.2.3.1 punkte
numatytu(ais) atveju(ais). o L
10.2.4. draudimo bendroves laidavimo raste, uZtikrinan¢iame Rangovo garantiniy jsipareigojimy
ivykdyma, negali biiti nurodyta, kad laiduotojas atsako tik uZ tiesioginiy nuostoliy atlyginima (tokio
turinio laidavimo rastas nebus priimamas). -
10.2.5. draudimo bendrovés laidavimo raste, uZtikrinan¢iame Rangovo garantiniy jsipareigojimy
ivykdyma, negali biti jradytos nuostatos ar salygos, kurios jpareigoty UZsakovg jrodyti laidavimo
radtg iSdavusiai jmonei, kad UZsakovo reikalavimai yra teiséti.

10.2.6. draudimo bendrovés laidavimo raStas, uZtikrinantis Rangovo garantiniy jsipareigojimy
ivykdyma, teikiamas Sutarties bendrosios dalies 10.2.1 nustatyta tvarka, turi galioti ne maziau kaip 36
(trisdeSimt $edis) ménesius nuo statybos uzbaigimo dienos, numatant laidavimo rasto pratesimo
galimybeg 24 ménesiams tomis pa¢iomis salygomis.

10.2.7. Rangovas privalo pateikti pratgsta draudimo bendrovés laidavimo rasta, uztikrinantj Rangovo
garantiniy jsipareigojimy jvykdyma, likus ne maziau kaip 30 dieny iki draudimo bendrovés laidavimo
rasto. uztikrinan¢io Rangove garantiniy jsipareigojimy jvykdyma, galiojimo pabaigos.

10.2.8. Rangovui nejvykdZius Sutarties bendrosios dalies 10.2.7 punkte numatytos prievolés,
Rangovas moka UZsakovui 10 procenty dydZio nuo Sutarties kainos su PVM sumg Saliy i§ anksto
sutarty minimaliy nuostoliy.

10.3. Patirtus Zala, jeigu jos visai arba dalinai nekompensuoja draudikai, privalo atlyginti Rangovas.

11. Saliy atsakomybé

11.1. Rangovas pilnai atsako uz savo ir subrangovy atlikty darby bei pateikty jrenginiy kokybe,
komplektavimg ir jy atitikima projekte numatytoms techninéms specifikacijoms;

11.2. Rangovas uztikrina, kad UZsakovas dé¢l Rangovo atlikty darby neturés teiséty tre¢iyjy asmeny
pretenzijy del patenty, autoriy, turtiniy teisiy ir kitokiy nuosavybés teisiy paZeidimo ir atsakys prie3
treCiuosius asmenis uZ jo paties padarytus, vykdant darbus, patenty, autoriy, turtiniy teisiy ir kitokiy
nuosavybes teisiy pazeidimus.

11.3. Rangovas jsipareigoja:

11.3.1. veluodamas Sutarties specialiojoje dalyje ar Sutarties prieduose nustatytais terminais atlikti
darbus, darby dalj ar darby etapa, mokéti Uzsakovui 0,2 proc. nuo véluojamy atlikti darby, darby
dalies ar darby etapo kainos dydzio Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius uz kiekvieng
paveluota dieng;

11.3.2. veluodamas per Sutarties specialiojoje dalyje numatyta termina pateikti Uzsakovui su darbais
susijusius dokumentus arba juos pateikes nekokybiskus ir véluodamas pateikti naujus, atitinkandius
Sutarties reikalavimus, mokéti UZsakovui 0,03 proc. nuo Sutarties kainos dydzio Saliy i§ anksto
sutartus minimalius nuostolius uZ kiekvieng pavéluotg diena iki nurodyti dokumentai bus tinkamai
parengti ir pateikti Uzsakovui;

11.3.3. neatlygintinai pasalinti statybos metu arba statinio (ar jrenginiy, jrangos) garantiniu
laikotarpiu nustatytus darby defektus ir jy padarinius, jrenginiy trikumus, atsiradusius dél Rangovo
(subrangovy, tiekéjy) kaltés, o Rangovui atsisakius arba vengiant Salinti defektus ar trikumus ir
Siuos defektus ar trikumus UZzsakovui pasalinus savo saskaita, atlyginti visas Uzsakovo dél to turétas
iSlaidas bei sumokeéti UZsakovui 50 proc. nuo visy Siy iSlaidy dydzio $aliy i anksto sutartus
minimalius nuostolius;

11.3.4. per IPD (Uzsakovo) nustatyta terming nepasalings darby defekty ar jrenginiy trikumy
(nustatyty statybos metu arba statinio garantiniu laikotarpiu), mokéti UZsakovui 0,05 proc. nuo
sutarties kainos dydzio Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius uz kiekvieng pavéluotg dieng
iki defektai ar trabkumai bus pasalinti;

11.3.5. véluodamas jvykdyti kitus jsipareigojimus Sutarties bendrojoje ar specialiojoje dalyse
nustatytais terminais, mokéti UZsakovui 0,05 proc. nuo sutarties kainos dydzio Saliy i§ anksto
sutartus minimalius nuostolius uz kiekvieng pavéluota dieng iki sutartiniai isipareigojimai bus
tinkamai jvykdyti;

11.3.6. praradgs Sutartyje nurodytus su darbais susijusius dokumentus, savo saskaita parengti ir
pateikti Uzsakovui naujus.



11.4. Sutarties specialiojoje dalyje gali biiti nustatyta Saliy papildoma atsakomybé uz jsipareigojimy
pagal Sutartj nevykdyma arba nesavalaikj vykdyma.

11.5. Saliy i% anksto sutarty minimaliy nuostoliy sumokéjimas visais atvejais neatleidZzia Rangovo
nuo pareigos atlyginti visus UZsakovo patirtus nuostolius Rangovui nevykdant arba netinkamai
vykdant sutartj.

12. Nenugalimos jégos aplinkybés (force majeure)

12.1. Salis néra laikoma atsakinga uZ bet kokiy jsipareigojimy pagal $ia Sutartj nejvykdyma, jeigu
irodo, kad tai jvyko dél nejprasty aplinkybiy, kuriy Salys negaléjo kontroliuoti ir protingai numatyti,
bei uzkirsti kelio $iy aplinkybiy ar jy pasekmiy atsiradimui. Nenugalimos jégos aplinkybémis
laikomos aplinkybés, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. ir Atleidimo nuo
atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisyklése, patvirtintose Lietuvos
Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15d. nutarimu Nr. 840. Esant nenugalimos jégos
aplinkybéms Sutarties Salys Lietuvos Respublikos teisés aktuose nustatyta tvarka yra atleidZiamos
nuo atsakomybés uz Sutartyje numatyty prievoliy nejvykdyma, dalinj nejvykdyma arba netinkamg
ivykdyma, o jsipareigojimy vykdymo terminas pratgsiamas.

12.2. Salis, pradanti ja atleisti nuo atsakomybés, privalo pranesti kitai Saliai rastu apie nenugalimos
jégos aplinkybes nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy
atsiradimo ar paaiskéjimo, pateikdama jrodymus, kad ji émési visy pagristy atsargumo priemoniy ir
dejo visas pastangas, kad sumazinty iSlaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranedti galimg
jsipareigojimy jvykdymo terming. Prane$imo taip pat reikalaujama, kai iSnyksta jsipareigojimy
nevykdymo pagrindas.

12.3. Pagrindas atleisti Salj nuo atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy atsiradimo
momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas praneSimas, nuo pranesimo pateikimo momento. Jeigu
Salis laiku neissiuncia pranesimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai Saliai zala, kurig §i
patyré dél laiku nepateikto praneSimo arba dél to, kad nebuvo jokio pranesimo.

13. Intelektinés ir pramoninés nuosavybés teisés

13.1. Visi rezultatai ir su jais susijusios teisés, jgytos vykdant Sutartj, jskaitant autorines ir Kitas
intelektinés ar pramoninés nuosavybeés teises, yra UZsakovo nuosavybeé.

13.2. Jei Sutartyje nenustatyta kitaip, Rangovas jsipareigoja atlyginti Uzsakovui visus nuostolius del
bet kokiy reikalavimy, kylanéiy dél autoriy teisiu, patenty, licencijy, bréziniy, modeliy ar paslaugy
(prekiy) zenkly naudojimo, kaip numatyta Sutartyje, iSskyrus atvejus, kai toks paZeidimas atsiranda
del Uzsakovo kaltés.

14. Saliy garantijos

14.1. Rangovas garantuoja, kad statybos metu jo atlikti darbai atitiks projektinéje dokumentacijoje
numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimus, jie bus atlikti
be klaidy, kurios panaikinty ar sumazinty atlikty darby vertg.

14.2. Nustatomi tokie statinio garantiniai terminai: Statinio garantinis terminas — 5 metai, paslépty
statinio elementy (konstrukcijy, vamzdyny ir kt.) — 10 mety, o jeigu buvo nustatyta Siuose
elementuose ty€ia paslépty defekty — 20 mety.

14.3. Rangovas atsako uz defektus, nustatytus per statinio garantinj termina, jeigu nejrodo, kad jie
atsirado dél statinio ar jo daliy normalaus susidévéjimo, jo netinkamo naudojimo arba dél
Uzsakovo ar jo pasamdyty asmeny kitokiy kalty veiksmy. Garantija negalioja, jeigu darby defektai
atsiranda del to, kad UZsakovas nepaisé galiojan¢iuose teisés aktuose nustatyty statinio aptarnavimo,
priezitiros ir eksploatacijos instrukcijy.

14.4. IPD, per statinio garantinj laikg nustates statinio defektus, informuoja apie tai Rangova,
pakviecia Rangovo jgaliota atstova ir suraSo dvisalj akta, kuriame nurodo statybos defektus ir dél
defekty atsiradusius padarinius bei su Rangovu suderina defekty ir ju padariniy paSalinimo terminus.
Jei Rangovo jgaliotas atstovas neatvyksta arba atsisako pasiraSyti dviSalj akta, galioja IPD
(Uzsakovo) surasytas vienasalis aktas. IPD ar Uzsakovui pareikalavus, Rangovas privalo per IPD ar
Uzsakovo nustatyta terming pateikti statybos defekty Salinimo technologija. Statybos defektai
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laikomi pagalinti, kai aliy jgalioti atstovai suraso defekty pasalinimo akta, kuriame patvirtinama, kad
statybos defektai yra paSalinti. o .

14.5. Jei Rangovas nepradeda ir (ar) neistaiso statybos defekty ar neatitaiso tiesmgm'es tok19 c!eft?kto
padarytos Zalos per akte suderintg ar IPD nurodyta protinga laika, UZsakovas gali paéalmtl. .§1u.os
defektus savo saskaita. Tokiu atveju Rangovas privalo atlyginti visas UZsakovo iSlaidas, susijusias
su statybos defekty Salinimu, ir sumoketi UZsakovui 50 proc. nuo visy UZsakovo turéty iSlaidy,
susijusiy su statybos defekty Salinimu, dydzio $aliy i$ anksto sutartus minimalius nuostolius.

15. Konfidencialumo jsipareigojimai

15.1. Salys sutinka laikyti Sios Sutarties salygas, visa dokumentacijg ir informacijg, kurig Sutarties
Salys gauna viena i$ Kitos vykdydamos Sutartj, konfidencialia ir be i3ankstinio kitos Salies rasytinio
sutikimo neplatinti treGiosioms Salims apie ja jokios informacijos, i¥skyrus atvejus, kai to
reikalaujama LR teisés akty nustatyta tvarka. UZ informacijos pagal $ig Sutartj paskleidima, kaltoji
Salis, privalo atlyginti kitai Saliai dél to atsiradusius nuostolius.

15.2. Sio jsipareigojimo paZeidimu nebus laikomas viesas informacijos apie UZsakovg atskleidimas,
jei UZsakovas paZeidzia mokéjimo terminus, ir informacijos apie Rangova atskleidimas, jei
Rangovas pazeidzia darby atlikimo terminus.

16. Sutarties galiojimas

16.1. Sutartis laikoma sudaryta ir jsigalioja jgaliotiems Saliy atstovams ja pasiradius ir Rangovui
pateikus UZsakovui Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko garantijg ar draudimo bendroves laidavimo
rasta, uztikrinantj Sutarties bendrosios dalies 19.2 punkte nurodytos sumos sumokéjima, bei tinkamai
patvirtintg rangovo privalomojo civilinés atsakomybés draudimo liudijimo kopija.

16.2. Sutarties 16.1 punkte nurodytuose Sutarties jvykdymo uztikrinimo banko garantijoje ar draudimo
bendroves laidavimo raste, kuri/is pateikiamas Uzsakovui:

16.2.1. privalo biti jrasyta, kad garantas/laiduotojas neatSaukiamai ir besalygiskai jsipareigoja per 14
(keturiolika) dieny nuo rastisko pranesimo, patvirtinan¢io Sutarties nutraukima dél bent vieno i§
19.1.3.1 — 19.1.3.10 punktuose ivardinty pagrindy, i§ UZsakovo gavimo, sumokéti UZsakovui
Sutarties bendrosios dalies 19.2 punkte nurodyta suma, pinigus pervedant j Uzsakovo saskaita.

16.2.2. Negali bati nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik uz tiesioginiy nuostoliy atlyginima
(Toks/ia laidavimo ratas ar garantija nebus priimami). Turi biti jsipareigojama atlyginti konkreia
Sutarties jvykdymo uztikrinimo suma, nurodyta Sutarties 19.2 punkte.

16.2.3. Negali buti jraSytos nuostatos ar salygos, kurios jpareigoty Uzsakovg jrodyti garantija ar
laidavimo rasta iSdavusiai jmonei, kad su Rangovu Sutartis nutraukta teisétai.

16.2.4. Sutarties jvykdymo uztikrinimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo radtas turi
galioti 2 (dvejais) ménesiais ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visy darby atlikimo
terminas.

16.3. Rangovas ne véliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas po Sutarties pasiraS§ymo pateikia
UZsakovui Sutarties bendrosios dalies 16.1 punkte nurodyta Sutarties jvykdymo uztikrinimo banko
garantijg arba draudimo bendrovés laidavimo rasta.

16.4. Jei Sutarties vykdymo metu sutarties jvykdymo uztikrinimg idaves juridinis asmuo (bankas ar
draudimo bendroveé) negali jvykdyti savo jsipareigojimy, Rangovas per 10 (desimt) dieny pateikia
naujg Sutarties vykdymo uztikrinima, tokiomis paciomis sglygomis kaip ir ankstesnysis.

16.5. Sutartis galioja iki visisko abiejy Sutarties Saliy isipareigojimy jvykdymo, o finansiniy ir
garantiniy jsipareigojimy atzvilgiu iki visisko tokiy jsipareigojimy jvykdymo.

16.6. Jei bet kuri Sios Sutarties nuostata tampa ar pripaZjstama visiskai ar i§ dalies negaliojanCia, tai
neturi jtakos kity Sutarties nuostaty galiojimui.

16.7. Nutraukus Sutartj ar jai pasibaigus, licka galioti ¥ios Sutarties nuostatos, susijusios su
atsakomybe bei atsiskaitymais, taip pat visos kitos Sios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiskiai
pur;:gyta, islieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi i8likti galioti, kad $i Sutartis buty visiskai
ivykdyta.

16‘8.‘ Sutarties jvykdymo uztikrinimas yra graZzinamas Sutarties specialiojoje dalyje nurodytu
terminu.
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17. Sutarties pakeitimai o N )
17.1. Sutarties salygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti keléiamos', 1ssk.yrus toklas_s
Sutarties salygas, kurias pakeitus nebiity pazZeisti VieSyjy pirkimy jstatymo 3 straipsnyje nustatyti
principai ir tikslai bei tokiems Sutarties sglygy pakeitimams yra gautas VieSyjy pirkimy tamybqs
sutikimas. Sutarties sglygy keitimu nebus laikomas Sutarties saglygu koregavimas joje numatytomis
aplinkybémis, jei Sios aplinkybés nustatytos aiSkiai ir nedviprasmiskai bei buvo pateiktos konkurso
salygose.

17.2. Sutarties pakeitimai galioja, kada yra sudaryti rastu ir yra pasira$yti jgalioty 3aliy atstovy.

18. Sutarties vykdymo sustabdymas

18.1. Jeigu Rangovui vykdant darbus atsiranda trukdZiy arba kitokiy kliti¢iy, trukdanéiy tinkamai
vykdyti darbus pagal Sutartj, jis privalo rastu nedelsdamas, bet ne véliau kaip per 1 (vieng) darbo diena,
apie tai pranesti Uzsakovui ir IPD, pateikdamas minéty aplinkybiy egzistavimo jrodymus. Tokiu atveju
Rangovas turi teis¢ prasyti UZsakovo sustabdyti darby pagal Sutartj vykdyma. kol bus pasalinti nurodyti
trukdziai ar klittys. Uzsakovui sutikus, darbai gali buti sustabdomi tik minéty aplinkybiy egzistavimo
laikotarpiui, ir jas pasalinus Rangovas privalo nedelsiant atnaujinti darby vykdyma.

18.2. Rangovas privalo nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 (tris) valandas, sustabdyti darby, jy
dalies arba darby etapo vykdyma, gaves radtiska pranesimg i§ UZzsakovo, kuriame nurodoma tai
padaryti. Darby sustabdymas nereiskia Sutarties nutraukimo.

18.3. Jeigu darbai sustabdomi ilgesniam nei 90 (devyniasdeSimties) dieny laikotarpiui, kiekviena
Sutarties Salis gali vienasaliskai nutraukti Sutartj, pranesant apie tai kitai Sutarties Saliai rastu ne véliau
kaip pries 10 dieny.

19. Sutarties nutraukimas

19.1. Sutartis gali buti nutraukta:

19.1.1. radtisku Saliy susitarimu;

19.1.2. nenugalimos jégos aplinkybéms uztrukus ilgiau nei 3 (tris) ménesius ir abiem Salims
nesudarius susitarimy dél Sios sutarties pakeitimo, leidZiantio Salims toliau vykdyti savo
isipareigojimus;

19.1.3. viena3aliskai UZsakovo iniciatyva ne véliau kaip prie$ 15 (penkiolika) dieny rastu informavus
Rangova, jeigu:

19.1.3.1. Rangovas, nepaisydamas UZsakovo (ar IPD) raginimo, ilgiau kaip 30 (trisdesimt) dieny
nepradeda arba véluoja atlikti darby, jy dalies ar etapo Sutartyje nurodytu laiku ar terminais;

19.1.3.2. Rangovas ilgiau kaip 15 (penkiolika) dieny per Sutartyje ar jos prieduose numatyta termina
nepateikia arba véluoja pateikti UZsakovui (ar IPD) su darbais susijusius dokumentus, arba juos
pateikes nekokybiskus, véluoja pateikti Sutarties reikalavimus atitinkanéius naujus dokumentus;
19.1.3.3. Rangovas ilgiau kaip 30 (trisdesimt) dieny nuo Uzsakovo (ar IPD) nustatyto termino
nepasalina statybos metu UZzsakovo (ar IPD) nustatyty darby defekty ir jy padariniy, jrenginiy
trukumy, atsiradusiy dél Rangovo (subrangovy, tiekéjy) kaltés ir jeigu UZsakovas pats nepaalina iy
trukumy Bendryjy sglygy 11.3.3 punkte nustatyta tvarka;

19.1.3.4. Rangovas ilgiau kaip 20 (dvidesimt) dieny nuo Sutartyje ar jos prieduose nustatyty terminy
veluoja jvykdyti kitus sutartinius jsipareigojimus;

19.1.3.5. Rangovas sudaro subrangos sutartj be Uzsakovo i§ ankstinio rastisko sutikimo;

19.1.3.6. Rangovas, UZzsakovui rastu pareikalavus, per 10 (desimt) dieny nepateiké naujo Sutarties
ivykdymo uztikrinimo tokiomis pa¢iomis salygomis kaip ir ankstesnysis;

19.1.3.7. Rangovas ilgiau kaip 20 dieny nevykdo kity savo sutartiniy jsipareigojimy;

19.1.3.8. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo tiking veikla arba kituose teisés
aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

19.1.3.9. Rangovas, jsiteis¢jusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripazintas
kaltu dél profesinio pazeidimo, suk&iavimo, korupcijos, pinigy plovimo, dalyvavimo nusikalstamoje
organizacijoje;

19.1.3.10. paaiskéja, kad darbai nebereikalingi ir toliau netikslinga testi Sutarties vykdyma.
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19.2. Nutraukus Sutartj dél bent vienos Sutarties bendrosios dalies 19.1._3.1 - 19‘.1..3.7' ar 19.1..3.9
punktuose nurodyty priezas¢iy, Rangovas per 14 (keturiolika) dieny turi sumoketi Uzsak_mful 1‘0
(desimt) % Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos sutarties kainos Salur; is ar]ksto sutarty mlmm.ahq
nuostoliy, kuriy sumokéjimas neatleidzia Rangovo nuo pareigos atlyginti visus UZsakovo patirtus
nuostolius, Rangovui nevykdant arba netinkamai vykdant sutartj. o o
19.3. Jei Sutartis nutraukiama UZzsakovo iniciatyva dél Rangovo kaltés, Uzsakovo patirti nuostoliai
ar i$laidos gali buti i§skai¢iuojami i§ Rangovui mokétiny sumy.

19.4. Nutraukus sutartj, Rangovas privalo graZinti visus i§ UZsakovo gautus dokumentus ir sumokéta
avansg (jeigu buvo mokamas) arba likusia nepanaudota jo dalj ir per 15 (penkiolika) dieny
statybvietés perdavimo ir priémimo aktu graZinti statybviete. -
19.5. Sutarties nutraukimas neatleidZia Rangovo nuo garantiniy ir finansiniy jsipareigojimy
vykdymo.

20. Susirinkimai _
20.1. Statinio statybos metu vyksta eiliniai 3aliy susirinkimai, kuriy metu sprendZiami einamieji
klausimai, susij¢ su statyba, ir kuriuose Rangovo dalyvavimas visuomet privalomas.

20.2. Neeiliniai susirinkimai vyksta pareikalavus vienai i§ 3aliy, ne véliau kaip per tris (3) darbq
dienas po atitinkamo rasytinio prane3imo pateikimo kitai 3aliai. Prireikus Uzsakovas (ar IPD) turi
teis¢ reikalauti, kad neeilinis susirinkimas jvykty nedelsiant. Neeilinj susirinkimg suSaukia Uzsakovas
ir Rangovo dalyvavimas jame privalomas.

20.3. Salys suraso susirinkimo protokola, kurj pasiraso Saliy jgaliotieji atstovai.

20.4. Galutinius sprendimus, kurie buvo aptarti susirinkimo metu ir jpareigojanéius Sutarties Salis
(tame tarpe kai del sprendimy gali reikeéti keisti projektinius sprendinius), priima UZsakovo vadovas
arba jo jgaliotas asmuo, ir jy vykdymas Rangovui yra privalomas kai apie tai jj rastu informuoja
UZsakovas ir jeigu bitina — sudarius papildomus susitarimus. Jei sprendimas (-ai) prie3tarauja
Sutarties sglygoms, Rangovas apie tai privalo pareikti susirinkimo metu ir $ie pareiskimai turi biti
jtraukti j protokola.

21. Ginéy sprendimo tvarka

21.1. Sutartis sudaryta ir turi bati aiskinama pagal Lietuvos Respublikos teise.

21.2. Visi tarp Rangovo ir Uzsakovo (ar IPD) kile gindai ar nesutarimai, susij¢ su Sutartimi,
sprendZiami deryby buidu, o nepavykus taip iSspresti ginfo, jis bus nagrinéjamas Lietuvos
Respublikos teisés akty nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose pagal UZsakovo buveinés
vietg.

22. SusiraSinéjimas

22.1. Visi su Sutartimi susij¢ prane$imai, praSymai, kiti dokumentai ar susirainéjimas yra siun¢iami
faksu, jy originalus visais atvejais jteikiant UZsakovo ar IPD ir Rangovo atstovams asmenikai ir
pasiraSytinai ar siunciant registruotu ar kurjeriy (pasiuntiniy) pastu kiekvienam i3 ju Sutartyje
nurodytu atitinkamu adresu.

22.2. Jei pasikeitia Sutarties specialiojoje dalyje nurodyti Salies duomenys, i Salis turi informuoti
kita Salj pranesdama ne véliau, kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo jy pasikeitimo momento. Jei Salis
nesilaiko iy reikalavimy, ji neturi teisés j pretenzija ar atsiliepima, jei kitos Salies veiksmai, atlikti
remiantis paskutiniais Zinomais jai duomenimis, prieitarauja Sutarties salygoms arba ji negavo jokio
pranesimo, issiysto pagal tuos duomenis.

22.3. Pasiradius Sutartj, nuo Sutarties vykdymo pradzios ir iki jos vykdymo pabaigos, darbui
organizuoti bei Sutarties vykdymo kontrolei uztikrinti Salys skiria atsakingus asmenis, jvardintus
Sutarties specialiojoje dalyje.

23. Baigiamosios nuostatos.

23.1. Sutartis sudaryta lietuviy/angly/lietuviy ir angly kalba dviem/keturiais egzemplioriais (po
vieng/du kiekvienai Saliai) (taikoma priklausomai nuo to kokiomis kalbomis bus sudaroma sutartis).

Abu tekstai autentiski ir turi vienoda teising galig. Atsiradus neatitikimams tarp teksty lietuviy ir
angly kalbomis, pirmenybé teikiama tekstui angly kalba (jeigu taikoma).
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23.2. Sig sutartj sudaro Sutarties bendroji ir specialioji dalys bei sutarties priedas/ai. Visi Sios Sutarties
priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.

23.3. Né viena Salis neturi teisés perleisti visy arba dalies teisiy ir pareigy pagal Sig Sutartj jokiai
tretiajai Saliai be iSankstinio rastisko kitos Salies sutikimo. PaZeidusi § reikalavima Salis privalo
kitai Saliai sumokéti 5 (penkis) % dydZio nuo visos Sutarties kainos 3aliy i anksto sutarty minimaliy
nuostoliy suma.

23.4. Bet kokios Sios Sutarties nuostatos negaliojimas ar prieStaravimas LR galiojantiems teisés
aktams neatleidzia Saliy nuo prisiimty jsipareigojimy vykdymo. Siuo atveju tokia nuostata turi biiti
pakeista atitinkan¢ia teisés akty reikalavimus kiek jmanoma artimesne Sutarties tikslui bei kitoms jos
nuostatoms.

23.5. Sutartis yra Saliy perskaityta, jy suprasta ir jos autentifkumas patvirtintas ant kiekvieno

Sutarties Bendrosios ir Specialiosios dalies lapo kiekvienos Salies tinkamus jgaliojimus turin&iy
asmeny parasais.

Uzsakovo vardu Rangovo vardu

plk. Sigitas Mum‘.y / Gintaras Vitkus .
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