¢ —
STATYBOS RANGOS SUTARTIS Nr. 9% 68
Siauliai, 2019 m, HFAHAE bo 4 d.

Siauliy miesto savivaldybés administracija, atstovaujama Savivaldybés administracijos direktoriaus Antano
Bartulio, veikiangio pagal Siauliy miesto savivaldybés administracijos veiklos nuostatus, (toliau —
Uzsakovas) ir UAB , Exto“, atstovaujama direktoriaus Zilvino Ceponio, veikiangio pagal bendrovés jstatus,
(toliau — Rangovas), ir toliau kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi, sudaré $ig Statybos
rangos sutart] (toliau -- Sutartis).

1. SAVOKOS
1.1. Darbai — visi darbai, nustatyti Techninio projekto sprendiniuose, ir kiti darbai, projektavimas
bei kitos biitinos Sutar¢iai atlikti paslaugos (jeigu yra), kuriuos pagal Sutart] privalo atlikti
Rangovas.
1.2. Darby atlikimo terminas — laikas nuo Darby pradzios iki Darby perdavimo Uzsakovui,

atlikus baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma), kuriy rezultatai yra teigiami, ir pasiraSius
Darby perdavimo-priémimo akta.

1.3. Darby perdavimo-priémimo aktas — dokumentas, patvirtinantis, kad Rangovas perdave, o
UZsakovas priémé Darbus, pasiraSomas vadovaujantis Sutarties salygy 8.2 papunk¢iu, prie§
sura$ant baigto statyti (rekonstruoti) statinio Statybos uzbaigimo dokumenta.

1.4. Darby pradzia — Statybvietés perdavimo-priémimo akto pasiraSymo data arba data po 14
dieny kai jsigaliojo Sutartis, jeigu statybvietés perdavimo-priémimo aktas per §j dieny skaiciy
néra pasirasytas.

1.5. Darby pabaiga - Darby perdavimo-priémimo akto pasiraSymo data.
1.6. ISlaidos — visos pagrjstai Statybviet¢je ar uZz jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir

netiesioginés iSlaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | iSlaidas negali biti
iskaiiuojamos negautos pajamos.

1.7. Jranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.
1.8. MedZiagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (iSskyrus Jranga).
1.9. Pakeitimas — Techninio projekto sprendiniy, apibudinan¢iy Darbus, keitimas, UZsakovo

nurodytas padaryti pagal 10 skyriy. Techninio projekto pakeitimai turi biti jforminami
vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 ,,Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé reikalavimais.

1.10.  Projektas rengiamas vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé“ (toliau — Projektas):

1.10.1. statinio techninis projektas (toliau — Techninis projektas) — Projekto pirmasis ir
pagrindinis etapas, kurio sprendiniai detalizuojami statinio darbo projekte.
Techninis projektas parengtas Uzsakovo projektuotojo, jo pagrindu parinktas
Rangovas ir yra §ios Sutarties dalis, privaloma Rangovui. Jeigu vieSojo pirkimo
metu pirkimo objektas — Darbai — buvo pakoreguotas pateikiant pirkimo
dokumenty patikslinimus, paaiSkinimus, pataisymus iki pasiilymy pateikimo
termino pabaigos, atitinkamai turi biiti pakoreguotas ir Techninis projektas;

1.10.2. statinio darbo projektas (toliau — Darbo projektas) — Projekto antrasis etapas,
Techninio projekto tasa, kuriame detalizuojami Techninio projekto sprendiniai ir
pagal kurj atliekami statybos darbai. Darbo projekta rengia Rangovas. Darbo
projektas gali biti pateiktas kaip vientisas dokumentas vienu metu arba atskirais

sprendiniais skirtingu laiku statybos metu pagal UZsakovo, Rangovo_ i nio
—



1.12.

1.13.

1.14.

1.15.

1.16.

1.17.

1.18.

1.19.

1.20.

1.21.

1.22.

1.23.

1.24.

statybos techninés priezitiros vadovo suderintg Darby vykdymo grafika.

Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai,
reikalingi Darbams vykdyti, uZbaigti ir bet kuriems defektams iStaisyti. Rangovo jrengimams
nepriskiriama Jranga, MedzZiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dalj.

Rangovo pasiiilymas — Rangovo uzpildyti ir vieSojo darby pirkimo metu pateikti dokumentai,
kuriais sifiloma UZsakovui atlikti darbus pagal UZsakovo nustatytas vieSojo darby pirkimo
salygas.

Rangovo personalas — visi Statybviet¢je dirbantys Rangovui arba Subrangovui darbuotojai ir
kiti asmenys, padedantys Rangovui vykdyti Darbus.

Statinio statybos techninés prieZiiiros vadovas — asmuo, kurj UZsakovas skiria organizuoti
statinio statybos techning prieZiiira, kurios tikslas — kontroliuoti, ar statinys statomas pagal
Projekta, ar statybos metu laikomasi Sutarties salygy, Lietuvos Respublikos teisés akty,
normatyviniy statybos techniniy dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties
dokumenty reikalavimy.

Statinio projekto vykdymo prieZiiiros vadovas — architektas, statybos inZinierius,

Pt

projekto sprendiniy jgyvendinimg Darby vykdymo metu.

Statybos uZbaigimo dokumentas — STR 1.05.01:2017 ,Statyba leidziantys dokumentai.
Statybos uZbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas.
Statybos pagal neteisétai iSduotg statyba leidziantj dokumenta padariniy Salinimas® nustatyta
tvarka sudarytos statybos uzbaigimo komisijos suradytas dokumentas, patvirtinantis, kad
ypatingasis ar neypatingasis statinys pastatytas ar rekonstruotas pagal Projekto sprendinius.

Statybviet¢é — Darby vykdymo vieta ar vietos, ] kurias turi biiti pristatoma Jranga bei
Medziagos, ir kurios ribos apibréziamos perduodant Rangovui Statybvietg ir jos valdymo teisg,
vadovaujantis Sutarties salygy 4.1 papunk¢iu.

Subrangovas — asmuo Rangovo pasililyme ir Sutartyje jvardintas kaip Subrangovas.

Susitarimas- tai Saliy rastiskas susitarimas dél vykdomy Darby ar kity su Sutartimi
susijusiy klausimy.

Sutarties kaina — Sutarties 9.1 papunktyje nurodyta suma, kuri turi baiti sumokéta Rangovui uz
laiku, tinkamai atliktus Darbus pagal Sutart;.

Sutarties galiojimas —Sutarties jsigaliojimo Sutarties Salims pasirasius Sutartj ir Rangovui
pateikus tinkamg Sutarties jvykdymo uZztikrinima. Sutartis galioja iki visiSko Sutartyje
numatyty jsipareigojimy jvykdymo, bet neilgiau nei 6 ménesius nuo Sutarties jsigaliojimo
dienos.

Techninio projekto klaida — Techninio projekto (visy jo atskiry daliy ir dokumenty)
sprendiniai (sprendiniy visuma), kuriy negalima jgyvendinti,
(i) atsizvelgiant | normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir normatyviniy statinio
saugos ir paskirties dokumenty nuostatas ir (arba)
(i1) nepazeidus kurio nors i§ ju, kai abejojama del Sutarties sglygy, taCiau jvertinus statybos
techniniame reglamente STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertiz¢*
nustatyty dokumenty virSenyb¢ dél Techninio projekto dokumenty neatitikimy ar
priestaravimy.

Uzsakovo personalas — visi UZsakovui dirbantys arba UZsakovo jgalioti asmenys, taip pat Kiti
asmenys, apie kuriuos UZsakovas prane$é Rangovui kaip apie UZsakovo personalg.

Veikly sarasas — Darby grupiy (ctapy) Ziniarastis, uzpildytas Rangovo siilomomis Darby
kainomis. Veikly sarasas nurodo pagrindines Darby, kuriy apimtis apibrézta Projekte (jo
techninése specifikacijose, aiskinamuosiuose rastuose, bréZiniuose), veiklas ir joms priskirtt
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3.2
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34.

sumas.

Kitos vartojamos sgvokos atitinka savokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame
kodekse, Lietuvos Respublikos statybos jstatyme, Lietuvos Respublikos architektiiros jstatyme
ir Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatyme ir susijusiuose jstatymy
jgyvendinamuosiuose teis¢s aktuose.

2. SUTARTIES DALYKAS

Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatyta Darby atlikimo terming ir Sutartyje
nustatytomis salygomis parengti darbo projekta bei atlikti Siauliy kultiiros centro (Ausros aléja
31 Siauliai) abonentiniy lauko elektros tinkly rekonstravimo Darbus kaip numatyta Sutartyje,
iStaisyti nustatytus defektus ir perduoti §iuos Darbus UZsakovui, o UZsakovas jsipareigoja
sudaryti Rangovui biitinas salygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti tinkamai
atlikty Darby rezultatg ir sumokeéti Rangovui Sutarties kaing Sutartyje numatytomis salygomis ir
tvarka.

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos jstatymai, jstatymy
jgyvendinamieji teisés aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.

Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi blti suprantami Kkaip
paaiskinantys vienas kita. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:
3.2.1. Sios Sutarties salygos;
3.2.2. Techninis projektas:
(i) techninés specifikacijos,
(ii)  aiSkinamieji rastai,
(iii)  bréziniai,
(iv)  sanaudy kiekiy ziniarasciai;
3.2.3.  Veikly sarasas;
3.2.4. Rangovo pasiilymo samatiniai skaiCiavimai su pagrindinémis techninémis
sitilomy darby charakteristikomis ir darby jkainiais;
3.2.5. Subrangovy sarasas;

kiti Sutartj sudarantys dokumentai (jeigu yra).

Sutartis gali biiti kei¢iama tik Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatyme nustatytais
atvejais neatliekant naujos pirkimo procediiros.

Sutarties sglygy pagrindiniai duomenys:

Pavadinimas | Punktas | Duomenysirsqlygos
Sutarties kaina L 9.1. | 23600,00 Eur (dvidesimt trys tikstandiai esi
' 1 §imtai eury)

[ kurios PVM sudaro | 1 409587  Eur  (keturi tikstandiai
____________________________________________ ... . devyniasdeSimt penki eurai, 87ct)
_UzZsakovo skiriamas asmuo ! 4.4. i Vyr specialistas Rimantas Gaigalas

o ) | ! Visi Sutartyje numatyti Darbai turi biti
Darby atlikimo terminas 1 6.1, | uzbaigti per 1 mén. nuo Sutarties

______________________________________________________________

Netesybos (sankcijos) uz sutartiniy | 6.6.
jsipareigojimy nevykdyma: '




delspinigiai 0,02 % Sutarties kainos su PVM per
e dlema
Uztikrinimo suma 7.1. 2360, O0Eur ( du tukstanciai trys Simtai

‘ | Sesiasdesimt eury), / 10 proc. Sutarties
b kainos suPVM]
Garantinio laikotarpio prievoliy 8.1. Banko  garantija arba  draudimo

ivykdymo uztikrinimo dokumentas | » bendroves iSduotas laidavimas (kartu su
:  laidavimo ~ draudimo  apmokéjimg

________________________________________________________________________________________________________________

Mokgjimy terminas i i30kalendoriniydieny
Delspinigiai dél véluojancio 9.7. [0,02] % laiku neapmokétos sumos per dieng
mokéjimo ' ;
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4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.38.

4. UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

Uzsakovas privalo perduoti Rangovui Statybviet¢ ir jos valdymo teis¢ ne véliau kaip per
Sutarties 1.4 papunktyje nurodyta dieny skaiéiy. Statybvieté yra perduodama Salims pasiraant
Statybvietés perdavimo-priémimo aktg STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos
priezitira“ nustatyta tvarka. Jeigu Uzsakovas Siame punkte nustatyta tvarka laiku neperdavé
Statybvietés Rangovui, Rangovas turi teis¢ praSyti Darby atlikimo termino pratgsimo pagal
6.3.3 papunktj.

Uzsakovas privalo paskirti Statinio statybos techninés prieziliros vadova, kuris
vadovaudamasis STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitira“ vykdys
Darby technine prieziirg. Statinio statybos techninés prieziliros funkcijai atlikti negali biiti
paskirtas Rangovas, Subrangovas ar Rangovo personalas.

UZsakovas statybos techniniy reglamenty nustatyta tvarka turi biiti gaves (arba turi gauti)
statybg leidziant] dokumenta bei perduoti jj Statinio statybos techninés priezitros vadovui.
Uzsakovas taip pat privalo bendradarbiauti rengiant Darbo projekts ir vykdant Darbus,
organizuoti Statybos uzbaigimo procediira, teikti reikiamus pranes§imus, paraiskas bei dalyvauti
posédZiuose. UZsakovas privalo apsaugoti ir uztikrinti, kad Rangovas nepatirty nuostoliy dél
Sioje pastraipoje minimy dokumenty nebuvimo ar UzZsakovo funkcijy nevykdymo.

Uzsakovas yra atsakingas uz tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei laikytysi
darbo saugos reikalavimy Statybvietéje. Uzsakovo skiriamas asmuo, atsakingas uz Sutarties
vykdyma, Sutarties ir jos pakeitimy paskelbima pagal Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy
jstatymo nuostatas, yra nurodytas 3.4 papunktyje.

UzZsakovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Rangova, Rangovo personalg ir atitinkamus
jy atstovus nuo pretenzijy, kompensacijy, nuostoliy ir i§laidy, susijusiy su bet kurio asmens
suzalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi kylanc¢ius arba atsiradusius dél UZsakovo kaltés.

Uzsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama UZsakovo naudojimasis bet kuria Darby dalimi iki
Darby perdavimo UZsakovui dienos, i§skyrus kaip gali buti numatyta pagal Sutartj;

Rangovui tinkamai atlikus Darbus, UZsakovas privalo sumokeéti Sutarties kaina.

Jei Rangovas nejvykdé Sutartyje numatyty jsipareigojimy (ar jy dalies) arba jvykdeé juos
netinkamai ir atvejais numatytais Sutarties 12.3 ir 12.7 papunk¢iuose ir nesumoka netesybuy,
numatyty uz sutartiniy jsipareigojimy nevykdyma ar netinkama vykdyma, Uzsakovas turi teis¢
pasinaudoti Sutarties jvykdymo uztikrinimu arba atlikti i§skai¢iavimus i§ Rangovui mokétin

o
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sumy dél netesyby ir patirty nuostoliy.

5. RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

Rangovas privalo vadovaudamasis Techniniame projekte (jo techninése specifikacijose,
aiSkinamuosiuose rastuose, bréziniuose) numatytais sprendiniais, laikydamasis Veiklos sarase
pateikto grafiko, Lietuvos Respublikoje galiojanciy jstatymy, jstatymus jgyvendinaniyjy teisés
akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimy parengti Darbo projekta (2 egz.
popierinio varianto ir 1 vnt. kompiuterinés laikmenos), vykdyti ir uzbaigti Darbus pagal Sutart;.

Rangovas privalo uztikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus
bitinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pazyméjimus ar kitokius dokumentus, leidZian¢ius
uzsiimti §ioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo jsipareigojimy pagal Sutart] dalis.

Rangovas yra atsakingas uz visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamuma,
patikimumg bei darby saugg ir prieSgaisring saugg statybos objekte visa Darby vykdymo
laikotarpj. Rangovas jsipareigoja savo léSomis jrengti laikinus aptvérimus.

Darbo projekta turi rengti kvalifikuoti projektuotojai, inzinieriai, turintys atitinkama galiojantj
kvalifikacijos atestata.

Rangovo parengtas Darbo projektas turi buti pateiktas Statinio statybos techninés prieZiiiros
vadovui patvirtinti, kuris, ne véliau kaip per 14 dieny turi:

5.4.1. pranesti, kad Darbo projektas neatitinka Sutarties (ir nurodyti, kas neatitinka).
Netinkami sprendiniai turi buti Rangovo saskaita iStaisyti ir pateikti
pakartotinai perzitrai, arba

5.4.2. pranesti Rangovui, kad Darbo projektas patvirtintas.

Rangovas privalo pataisyti Darbo projekto sprendinius pagal Uzsakovo pateiktas pastabas.
Rangovas privalo apsaugoti ir uztikrinti, kad UZsakovas nenukentéty ir nepatirty nuostoliy del
Sioje pastraipoje minimy reikalavimy Rangovui nevykdymo.

Iki Darby pradzios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka
atestuotg statybos darby vadova, kuris privalo vykdyti jiems nustatytas pareigas, numatytas
normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose ir parengti statybos darby technologijos
projektg bei jj suderinti su naudotoju ir Uzsakovu.

Rangovas, dalj Darby perduodamas Subrangovams, yra atsakingas uz Subrangovo, jo jgalioty
atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikima taip, kaip atsakyty uz savo paties veiksmus ar
neveikimg.

Rangovas patvirtina, kad yra gaves visa biiting informacija, kuria Rangovas, panaudodamas
visas savo zinias ir ripestinguma, galéjo gauti iki Sutarties pasiraSymo, ir kuri gali turéti jtakos
Sutarties kainai arba Darbams, jskaitant Techninio projekto dokumentus ir duomenis. Turi bati
laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus Rangovo jsipareigojimus pagal Sutart] ir
visa, kas biitina tinkamam Darby vykdymui ir uzbaigimui, jskaitant biitinus Sutarciai jvykdyti
darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti Sutartyje, taciau kuriuos Rangovas turéjo ir
galéjo numatyti ir jvertinti dar iki pasiiilymy pateikimo termino pabaigos.

Darby faktiniy kiekiy neatitikimas finansine irai$ka iki 15 procenty, skai€iuojant nuo Pradinés
sutarties vertés, orientaciniams kiekiams, kurie gali biiti nustatyti Veikly saraSe ar Techninio
projekto dokumentuose — sanaudy kiekiy Ziniara§¢iuose — priskiriamas Rangovo atsakomybei
ir rizikai.

Jei Darby apimtis finansine i3raika neatitinka (mazéja arba didéja) daugiau kaip 15 procenty,
skai¢iuojant nuo Pradinés sutarties vertés, Sutartyje nurodyty Darby apimties, visi darbai,
vir§ijantys 15 procenty riba, gali biiti atimami savo verte i§ pradinés sutarties vertés (mazéjant
Darby apim¢iai) ir (ar) jsigyjami (didé¢jant Darby apimciai) taikant kiekio (apimties) keitimo
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salygas, nurodytas Metodikos™ III skyriuje. Tokiy darby vertés nustatymo, teikimo ir tvirtinimo
procediira atliekama analogiskai kaip pagal Pakeitimy procediirg, nurodyta 10 skyriuje.

Rangovas privalo apsaugoti Uzsakovo turta dé¢l nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo,
atsiradusiy dél Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy bitiny
atsargumo priemoniy, kad Rangovo jrengimai ir personalas buty tik Statybvietéje ir bet kokiose
papildomose patalpose, kurias Uzsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas persirengimui,
sandéliavimui ar administracinéms reikmeéms.
Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:

savo saskaita paSalinti i§ Statybvietés visas statybines atliekas ir Siuksles;

sandélivoti arba i8vezti perteklines Medziagas ir nereikalingus Rangovo
jrengimus;

valyti ir prizidréti patekimo j Statybvietg kelius ir aplinka nuo SiukSliy, dulkiy ar
kity terSaly. Statybvieté ir visos tokios patekimui j Statybviet¢ naudojami keliai turi biti
saugilis, paZenklinti jspéjamaisiais Zenklais ir nekelti pavojaus UZsakovo personalui ir
tretiesiems asmenims. Rangovas turi biiti atsakingas uZz bet kokj $iy keliy remonta, kurio gali
prireikti dél Rangovo veiksmy.

Rangovui Darbams vykdyti gali biti suteikta teis¢ naudotis tokiu Silumos, elektros ir vandens
bei kity paslaugy, kuriy jam gali reikéti, kickiu, kokj saugiai, be neigiamos jtakos Uzsakovui
galima gauti Statybvictéje ar 3alia jos. Rangovas privalo jrengti apskaitos prietaisus ir apmoketi
statinio naudotojui uZ sunaudotus resursus rinkos kainomis, kurias UZsakovas ar statinio
naudotojas moka energetiniy istekliy tiekimo jmonéms, jeigu nesusitariama kitaip.

Rangovo personalas turi bati kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirtj atitinkamam Darby
vykdymui. UZsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personalg, kuris
nekompetentingai ar aplaidziai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties salygy arba savo
elgesiu kelia grésme saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai. Jeigu kei¢iami asmenys,
nurodyti Rangovo pasiiilyme, tuomet biisimojo Rangovo personalo kvalifikacija turi biiti ne
prastesné, nei jiems nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai pirkimo dokumentuose.

Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo salygoms tinkama [ranga ir
Medziagas pagal Projekte nurodytus reikalavimus.

Rangovas, prie§ paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus,
privalo informuoti Statinio statybos techninés prieziliros vadova, kuris patikrina, apZiiri ir,
jeigu reikia, priima bandymy rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos
darbus apie tai nepranesgs Statinio statybos techninés priezitiros vadovui, tai, Statinio statybos
techninés priezitros vadovui pareikalavus, Rangovas savo saskaita privalo ta Darbg atidengti
patikrinimui ir nepriklausomai nuo patikrinimo rezultato véliau uzdengti.

Rangovas privalo apsirlipinti visais prietaisais, jrengimais, instrumentais, darbo jéga,
medziagomis ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darby jvykdymo dokumentus
(i3pildomieji atlikty Darby bréziniai, geodezinés nuotraukos, kadastriniy matavimy byla ir jos
kompiutering laikmeng (jei butina) bei kiti dokumentai pateikiami Statinio statybos techninés
priezitiros vadovui prie§ atlickant bandymus), eksploatacijos ir prieZiros instrukcijas, kurie
reikalingi bet kokiy Darby daliy bandymams atlikti, , atlikti statinio teising registracija.
Rangovas privalo pranedti Statinio statybos techninés prieziliros vadovui apie bet kokius
numatomus atlikti bandymus ne véliau kaip prie 3 darbo dienas. Bandymai turi biti laikomi
atlikti, kai jy rezultatus patvirtina Statinio statybos techninés prieziaros vadovas.

Jeigu, atlikus patikrinima, matavima ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors Jranga,
Medziagos arba Darby kokybé ar Darbo projektas yra su trikumais, defektais arba kaip kitaip
neatitinka Sutarties, tai Statinio statybos techninés priezidiros vadovas gali atmesti ta3 Darbo
projekto dalj, Jranga, MedZiagas arba Darby kokybe atitinkamai apie tai rastu praneSdamas
Rangovui ir nurodydamas prieZastis. Tokiu atveju Rangovas privalo iStaisyti triikumus,
defektus ar pakeisti Medziagas ar Jranga, kad Sie atitikty Sutart].

nustatymo metodika (toliau — Metodika).

/




5.18. Rangovas atsako uz nuostolius, kuriuos tretieji asmenys patiria dél to, kad Rangovas
neuztikrino saugos objekte ir/ar kitu biidu pazeid¢ Sutartj, ir atleidzia Uzsakova nuo Sios
atsakomybés treciyjy asmeny atzvilgiu. Rangovas privalo atlyginti UZsakovui visus nuostolius,
kuriuos pastarasis patyré del $iy reikalavimy treiyjy asmeny atzvilgiu.

5.19. Rangovas privalo sudaryti salygas Uzsakovo atstovams bei Statinio statybos techninés
priezidros ir Statinio projekto vykdymo prieziliros vadovams lankytis statybos objekte bei
susipazinti su visa Darby dokumentacija.

5.20. Rangovas privalo prisiimti visa atsakomybe¢ uz Darbus nuo Darby pradzios iki kol Darbai bus
perduoti UZsakovui. Jeigu Darbams, Medziagoms ar [rangai padaroma Zala arba jie
prarandami, kai uZ jy prieziiira atsako Rangovas ir atsakomybé uz tg praradimg nepriskirtina
Uzsakovui, tai Rangovas savo rizika ir saskaita privalo itaisyti praradimus ar Zalg taip, kad
Darbai, Medziagos ar Jranga atitikty Sutartj.

5.21. Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir priezitiros instrukcijos turi biiti pakankamai iSsamios, kad
Uzsakovas galéty naudoti, prizitréti, iSmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti [rangg.
Instrukcijose turi biiti apraSyta visa mechaning¢ ir elektriné jranga, tickta arba jrengta pagal Sig
Sutartj. Kartu turi biiti pateikti minétos jrangos techniniai pasai, sertifikatai ir kiti batini
dokumentai. Jei $ie, auk$¢iau nurodyti, dokumentai parengti ne lietuviy kalba, turi bati
pridedamas vertimas } lietuviy kalbg.

5.22. Rangovas iki Darby pradzios privalo pateikti Uzsakovui jrodyma, kad Rangovas ir jo
projektuotojai yra apdraud¢ savo civiling atsakomybg ir Darbus, kaip nustatyta Lietuvos
Respublikos statybos jstatyme, bei pateikti draudimo liudijimy (polisy) tinkamai patvirtintas
kopijas. Privalomojo draudimo sutartys turi galioti nuo Darby pradZios datos iki Darby
pabaigos datos.

5.23. Rangovas Sutarties informacija privalo laikyti privacia ir konfidencialia, iSskyrus tai, ko reikia
prievoléems pagal Sutartj atlikti arba galiojantiems jstatymams vykdyti. Rangovas, be
iankstinio UZsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad biity paskelbta arba atskleista bet kuri
informacija apie Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors
kitaip.

5.24. Rangovas jsipareigoja pranesti Uzsakovui Subrangovy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir
ju atstovus Subrangovy sarase (3.2.5 papunktis), taip pat jsiparcigoja informuoti apie minétos
informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus Subrangovus,
kuriuos jis ketina pasitelkti véliau. Sutarties vykdymo metu Rangovas gali pakeisti
Subrangovus informuodamas UZsakovy. Gaves tokj pranesimg ir jvertings Rangovo sitilyma,
Uzsakovas, jei sutinka, kartu su Rangovu protokolu jformina susitarimg dél Subrangovo
pakeitimo.

Jei pirkimo dokumentuose buvo nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai Subrangovui, tuomet
Rangovas pateikia biisimojo subrangovo kvalifikacija pagrindzian¢ius dokumentus ir
dokumentus, jrodanéius, kad néra pasalinimo pagrindy, o UZsakovas, prie$ patvirtindamas tok]
keitima, jsitikina, kad biisimas Subrangovas juos atitinka.

Jeigu Rangovo (jskaitant ir Subrangovus) kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla
nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas jsipareigoja UZsakovui, kad
Sutartj vykdys tik tokia teisg turintys asmenys.

5.25. Jeigu Techniniame projekte ar Veikly sgraSe yra nurodyti konkretis modeliai, konkretus
procesas ar prekés Zenklas, patentas, tipas, konkretaus gamintojo ar kilmés Medziagos, Iranga
ar Mechanizmai, galima naudoti analogi3kus, ne prastesniy parametry ir kokybés Medziagas,
Jranga ar Mechanizmus.

5.26. Rangovas savo saskaita privalo objekte jrengti informacinj stenda, vadovaudamasis Statybos

jstatymu. /
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6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6. DARBU ATLIKIMO TERMINAI, VELAVIMAS, SUSTABDYMAS

Darby atlikimo terminas nurodytas 3.4 papunktyje. Rangovas iki Darby atlikimo termino
pabaigos privalo atlikti visus Darbus, jskaitant baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma) ir
defekty paSalinima.

Jeigu Rangovas nutraukia Darbus, véluoja atlikti bet kokig Darby grupe pagal Veikly saraSe
pateikta vykdymo grafika, manoma, kad Rangovas nebaigs darby per Darby atlikimo termina,
ir nepateikia Uzsakovui pagrjsty jrodymy, pateisinanciy Darby vélavima, UZsakovas gali jteikti
praneSimg, konstatuodamas jsipareigojimy nevykdyma su reikalavimu grei¢iau jvykdyti
Darbus. Jeigu rangovas, gaves tokj prane§ima, nesiémé priemoniy jsipareigojimams jvykdyti,
tada Uzsakovas, jteikes antrg prane$ima, gali nutraukti Sutart] pagal 12.3.3 papunkcio sglygas.
Si salyga netaikoma, jei véluojama dél priezas¢iy, nepriklausan¢iy nuo Rangovo.

Darby atlikimo terminas gali biiti pratgstas, o Veikly saraSe pateiktas vykdymo grafikas gali
biiti koreguotas tik dél aplinkybiy, kurios nepriklauso nuo Rangovo, taip pat del:
6.3.1. Pakeitimy, atlickamy vadovaujantis Sutarties salygy 10 skyriaus nuostatomis;
6.3.2. bet kokio vélavimo, kliti¢iy ar trukdymy, sukelty arba priskiriamy UZsakovui arba
Uzsakovo personalui, arba tretiesiems asmenims.

Uzsakovas rastu dél pasikeitusiy aplinkybiy, kai dél jy negalima testi Darby ir, kai jos tampa
7inomos po Sutarties sudarymo ir, kai Rangovas nebuvo prisiémes jy atsiradimo rizikos, gali
bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visy Darby vykdyma, nurodydamas (jeigu jmanoma)
sustabdymo trukm¢ dienomis.

Aplinkybeés, dél kuriy gali buti stabdomi darbai, yra:

1. papildomi archeologiniai tyrin¢jimai, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos butina atlikti;

2. papildomos projektavimo paslaugos (kai Darbai buvo perkami pagal techninj
projekta), be kuriy negalima uzbaigti Sutarties;

3. véluojama perduoti dalj statybvietés (rekonstruojamame pastate dar veikia jstaigos ir
pan.);

4. treCiyjy Saliy jtaka;

5. sustabdytas finansavimas arba triiksta finansavimo;

6. laiku neatlaisvinta Darby vieta,

7. biitinas papildomas laikas jvykdyti papildomy Darby vie3ajj pirkima;

8. laiku nepateikta jranga, kuria privalo pateikti Uzsakovas;

9. bet koks nenumatomas gamtos jégy veikimas, kurio joks patyrgs rangovas nebiity
galéjes tikétis;

10. fizinés klifitys arba kitos nei klimatinés fizinés salygos, su kuriomis vykdant darbus
susidurta Statybvietéje, ir ty klili¢iy ar salygy Rangovas nebity galéjgs pagristai
numatyti;

11. bet koks uzdelsimas ar sutrikimas dél Pakeitimo;

12. kitos aplinkybés, kurios nebuvo Zinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis
susidurty bet kuris rangovas.

Sustabdyti Darbai neatliekami iki Darby vykdymo atnaujinimo. UZsakovui nurodant rastu
Darbai atnaujinami i$nykus aplinkybéms, dél kuriy jie buvo sustabdyti. Atnaujinus darby
vykdyma darbai atliekami per jiems likusj laikotarpj (laikq), kuris buvo likgs iki sustabdymo.
Tokio sustabdymo metu visus Darbus Rangovas privalo priziaréti, sandélivoti, saugoti nuo
sugadinimo, praradimo arba Zalos. Jei numatoma ilgesné kaip 3 ménesiy visy Darby (statinio
statybos) sustabdymo trukme, turi biiti atliekami statinio konservavimo darbai, siekiant
apsaugoti statinio konstrukcijas, inZinerines sistemas, inZinerinius tinklus bei jrenginius nuo
zalingo atmosferiniy veiksniy poveikio, uZtikrinti Zmoniy sauga Statybvietéje ir i$vengti
aplinkos tarsos. Statinio konservavimo darbams atlikti reikalingas konservavimo projektas su
samatiniais skai¢iavimais arba konservavimo darby apraSymas (nesudétingo statinio
konservavimo atveju).

Siame punkte numatytu atveju Rangovas turi teis¢ j pagristai patirty papildo
apmokéjima.




6.6. Rangovas neuzbaiges Darby iki nustatyto Darby atlikimo termino, nurodyto Sutarties 6.1

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

8.1.

papunktyje, pabaigos ir nepateike¢s UZsakovui pagristy jrodymy, pateisinanéiy Darby vélavima
ir (arba) nepateikgs uztikrinimo dokumento pagal 7.1 papunkt}, sumoka Uzsakovui netesybas -
3.4 punkte nurodyto dydzio bauds ir delspinigius.

7. SUTARTIES [IVYKDYMO UZTIKRINIMAS

Sutarties jvykdymo uztikrinimo forma yra besalyginé banko garantija arba piniginis uZstatas,
pervedamas | UZsakovo saskaita Nr. LT037300010002410161, bankas AB Swedbank,
Savivaldybés administracijos kodas 188771865 Sutarties jvykdymo uztikrinima Rangovas
privalo pateikti Uzsakovui ne véliau kaip per 10 dieny nuo Sutarties pasiraSymo dienos
(Sutarties pasiraSymo diena laikoma, kai Sutart] pasiraSo abi sutarties Salys ir tai laikoma
Sutarties Salies, kuri pasira§é Sutartj paskutiné — data. PasiraSant sutartj kiekviena 3alis privalo
aiSkiai nurodyti Sutarties pasiraymo data, tai yra kada konkreciai pasiraSo Sutart}).
Uztikrinimo suma nurodyta 3.4 papunktyje. Jei Rangovas per §j laikotarpj Sutarties jvykdymo
uztikrinimo nepateikia, laikoma, kad Rangovas atsisaké sudaryti Sutartj ir UzZsakovui atitenka
pasililymo galiojimo uZtikrinimas. Sutarties jvykdymo uztikrinimas jsigalioja jo iSdavimo ( ar
piniginio uZstato 1é§y pervedimo } uzsakovo saskaitg ) dieng ir jo galiojimas turi 30 dieny
vir$yti sutartyje numatytg Darby atlikimo pabaigos termina. Jei Darby atlikimo terminas yra
pratgsiamas arba Darbai yra sustabdomi, arba Rangovas véluoja uzbaigti darbus, atitinkamai
turi biiti pratestas ir Sutarties jvykdymo uztikrinimo galiojimas.

Sutarties jvykdymo uZztikrinimu garantuojama ar laiduojama, kad Uzsakovui bus sumokéta
nustatyta pinigy suma ar atsakyta uz Rangovo prievoles dél to, kad Rangovas nejvykdé
jsipareigojimy pagal Sutartj ar vykdé juos netinkamai.

Uzsakovui pasinaudojus Sutarties jvykdymo uZtikrinimu arba jo dalimi, Rangovas, sickdamas
toliau vykdyti Sutarties jsipareigojimus, per 10 (desimt) darbo dieny privalo UZsakovui
pateikti nauja Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banko garantija. Rangovui, pasirinkus
Sutarties jvykdymo uZtikrinimo biidag — piniginj uzstata ir Uzsakovui pasinaudojus Sutarties
jvykdymo uztikrinimu arba jo dalimi Rangovas, siekdamas toliau vykdyti Sutarties
isipareigojimus, per 10 (desimt) darbo dieny privalo UZsakovui pervesti panaudoto piniginio
uzstato skirtumo dalj j Siauliy miesto savivaldybés administracijos atsiskaitomaja saskaita.
Rangovui nejvykdzius §iy jsipareigojimy, UZzsakovas turi teisg vienaSaliSkai nutraukti Sutart]
be atskiro rastisko Rangovo jspéjimo apie numatomg Sutarties nutraukimg.

Jei Sutarties vykdymo metu uztikrinima i§daves juridinis asmuo negali jvykdyti savo
jsipareigojimy, UZsakovas rastu turi pareikalauti Rangovo per 10 dieny pateikti nauja
uztikrinima.

Sutarties jvykdymo uZtikrinimas grazinamas Rangovui po Statybos uzbaigimo dokumento
pasira§ymo per 10 dieny nuo rastisko Rangovo praSymo gavimo dienos.

8. DARBU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS IR STATYBOS UZBAIGIMAS

Uzsakovas perima Darbus:

8.1.1. kai visi Darbai baigti pagal Sutartj, jskaitant ir baigiamuosius bandymus, kuriy

rezultatai yra teigiami, ir i$taisyti visi nustatyti Darby defektai;

8.1.2. kai pasira§omas Darby perdavimo-priémimo aktas.
Rangovas, uzbaiges Darbus, bei, jeigu reikia, atlikgs baigiamuosius bandymus, su praSymu dél
Darby perdavimo-priémimo ra§tu privalo kreiptis | Statinio statybos techninés prieZiuros
vadova kartu pateikdamas (i) atlikty statybos darby perdavimo Uzsakovui aktg ir (i1)
uztikrinimo dokumenta, kuriuo uZtikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal
Sutartj, tokios formos ir i§ tokios tre¢iosios 3alies, kaip nurodyta 3.4 papunktyje. Sis

dokumentas Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi uztikrinti dél Rang(wms,p

atsiradusiy defekty Salinimo i§laidy apmokéjimg Uzsakovui.

Reikalavimai uztikrinimo dokumentui: / /




8.2.

8.3.

8.4.

8.5

8.6

8.7

8.8
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-turi biti iSduotas ne trumpesniam nei pirmyjy 3 mety laikotarpiui ir galiojimo
laikotarpiu negali buti atSaukiamas;
- suma turi biitt ne mazesné kaip 5 procentai statybos (atlikty Darby be projektavimo)
kainos (su PVM).
Statybos uzbaigimo terminas yra 169 dienos nuo Darby perdavimo-priémimo akto datos.
Rangovas, vadovaudamasis 8.2.1 ir 8.5 papunkciy reikalavimais, privalo iStaisyti defektus (jei
reikia), kad biity galima sura$yti Statybos uzbaigimo dokumenta.

Uzsakovas uztikrina, kad Statinio statybos techninés prieziiros vadovas, gaves Rangovo
praSyma pagal 8.1 papunktj, per 14 dieny:

8.2.1. kartu su Uzsakovu atlikty bendrg atlikty Darby apzitirg ir patikrinima, po kurio
Statinio statybos techninés prieziiros vadovas parengty Rangovui Darby
perdavimo-priémimo akta jame nurodydamas, kad Darbai buvo baigti pagal
Sutartj. Darby perdavimo-priémimo akta pasirao Rangovas ir Statinio statybos
techninés priezitiros vadovas. arba

8.2.2. rastu atsisakyty perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrindg ir nurodant Darbus,
kuriuos Rangovas privalo atlikti, kad galety biiti pasiraSomas Darby perdavimo-
priémimo aktas ir (arba) prane$ty, kad nepateiktas 8.1 papunktyje nurodytas
uztikrinimo dokumentas ir Darbai negali bati perimti.

Jeigu Uzsakovas vengia perimti atlikta Darba, pasibaigus Sutarties salygy 8.2 punkte
nustatytam terminui, kai Darbai turé¢jo biiti perimti pagal Sutartj, ir jeigu Darbai i§ esmes
atitinka Sutarties reikalavimus, tai turi biiti laikoma, kad Darby perdavimo-priémimo aktas
buvo iSduotas paskuting to laikotarpio diena.

Pasirasius Darby perdavimo-priémimo akta UZzsakovas arba jo jgaliotas Statinio statybos
techninés prieziiiros vadovas privalo nedelsiant, bet ne ilgiau kaip per 28 dienas kreiptis |
Valstybing teritorijy planavimo ir statybos inspekcija del Statybos uzbaigimo procediros
pradéjimo (naujos statybos, rekonstravimo darby atlikimo atvejais). Salys turi siekti, kiek tai
priklauso nuo jy, kad kuo grei¢iau, bet ne ilgiau kaip per 35 dienas po kreipimosi, bity atliktos
statybos uZbaigimo procediiros ir surasytas Statybos uzbaigimo dokumentas arba UZsakovui
pateikti privalomieji nurodymai (jei reikia paSalinti neatitik¢iy saraSe nurodytus trikumus
(defektus) arba atlikti reikalingus bandymus, matavimus, ardymo darbus ar kitus veiksmus).

Rangovas iki statybos uzbaigimo komisijos patikrinimo dienos privalo pasalinti i§ Statybvietés
visus dar likusius Rangovo jrengimus, MedZiagy pertekliy, Siuksles, laikinuosius statinius.
Komisijos tikrinamas statinys turi biti §varus ir sutvarkytas. Rangovas privalo sudaryti Statinio
statybos techninés prieziiiros vadovui, Uzsakovui ir komisijai tinkamas darbo salygas
statiniams apzitiréti, skirti biiting reikalinga transporta bei specialia apranga, pateikti statinio
statybos dokumentacija.

Jeigu UZsakovui yra pateikti statybos uzbaigimo komisijos privalomieji nurodymai, Rangovas
po tokiy nurodymo gavimo per 28 dienas arba per statybos uzbaigimo komisijos nurodyta
termina, atsizvelgiant j tai, kuris yra ilgesnis, privalo organizuoti komisijos nurodytus
bandymus ir iStaisyti komisijos nustatytus defektus. Defekty neiStaisymas ir bandymy
neatlikimas per § terming UZsakovui suteikia teis¢ iki Statybos uzbaigimo termino pabaigos
itaisyti defektus ir atlikti bandymus ir (arba) isskai¢iuoti defekty taisymo ir bandymy atlikimo
islaidy sumg i3 galutinio mokéjimo Rangovui.

Statybos uZbaigimo terminas néra pratgsiamas. Statybos uzbaigimo procediiros laikotarpis,
virsijantis 8.4 papunktyje nustatyta 35 dieny terming ir (arba) 8.5 papunktyje nustatyta 28 dieny
terming ir nepriklausantis nuo Saliy, j bendrg Sutarties trukmg nejskai¢iuojamas.

Jeigu Uzsakovas praleidzia 8.4 papunktyje jam nustatyta terming kreiptis ] Valstybing teritorijy
planavimo ir statybos inspekcija, ir dél to Rangovui nesuteikiamas 8.5 papunktyje nustatytas
laikas, tai neatleidzia Rangovo nuo 8.5 papunktyje nustatytos pareigos organizuoti statybos
uzbaigimo komisijos nurodytus bandymus ir iStaisyti nustatytus defektus.

Statinio statybos pabaiga bus laikomas momentas, kai bus i3taisyti defektai (jei reikia), atliktos

~

statybos uZbaigimo procediiros ir suradytas Statybos uzbaigimo dokumentas, bei UZsakevur="

bus perduoti visi Statybos uzbaigimo ir su tuo susij¢ dokumentai, l<ujin/valu/(ﬁgoti
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UzZsakovas.

9. SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS

Sutarties kaina yra nurodyta 3.4 papunktyje. Jei suma skaiiais neatitinka sumos ZodZiais,
teisinga laikoma suma zodziais.

Siai Sutaréiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Bet koks kiekis, kuris gali biiti nustatytas
Veikly sarase ar Techninio projekto dokumentuose — sanaudy kiekiy Ziniara$¢iuose, jeigu jie
pateikiami, — yra orientacinis (projektinis) ir neturi biiti laikomas faktiniu ir tiksliu Darby,
kuriuos Rangovui reikia atlikti, kiekiu.

Apmokéjimo uZ tinkamai pagal Sutartj atliktus Darbus sumai nustatyti turi biiti taikomos
Veikly sgrase nurodytos fiksuotos Darby grupiy (etapy) kainos.

Veikly sgrase nurodytos Darby grupiy (etapy) fiksuotos kainos gali biiti sumokétos Rangovui
dalimis atsizvelgiant | faktiskai atlikta to Darbo grupés (etapo) dalj, 9.4 ir 9.6 papunkciuose
numatyta tvarka. Tokiu atveju, Rangovo prasymu, UZsakovo atstovas — Statinio statybos

R

kokia Veikly sgrase numatyto Darbo grupés (etapo) dalis procentais yra faktiskai atlikta ir
prane$ti Rangovui.

Tarpiniam mokéjimui gauti, Rangovas privalo pateikti Uzsakovui atlikty darby akto du
egzempliorius ir PVM saskaita faktira. PVM saskaitos faktOros teikiamos per
informacine sistemga ,,E. saskaita® po to kai pasiraSomas atlikty darby aktas.

Kiekvieno tarpinio mokéjimo suma sumazinama atémus 5 proc. sulaikyma. Bendra
sulaikymy suma, sumokama Rangovui per 10 dieny po statinio statybos uZbaigimo
dokumento iSdavimo su salyga, kad prievolés iSmokéti sulaikyta sumg atsiradimo
dieng Rangovas bus iStaisgs visus nustatytus defektus ir pateikes garantinio laikotarpio
jsipareigojimy garantija/ laidavimo raSta. Rangovui neistaisius nurodyty defekty ir (ar)
nesura$ius statybos uzbaigimo dokumento ir pasibaigus defekty iStaisymo terminui
Uzsakovas sumoka Rangovui tik ta bendra sulaikymu suma kuri liko atskaiCius defekty
taisymo suma.

Uzsakovas, gaves 9.4 punkte nurodytus dokumentus, per 10 dieny privalo patvirtinti
pasiraSydamas atlikty darby akta i§skyrus atvejus, jeigu:

9.6.1 koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju
Uzsakovas gali reikalautt Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo
dokumentus atitinkamai sumazinant to tarpinio mokéjimo suma tokio
netinkamo Darbo iStaisymo ISlaidy arba netinkamo daikto pakeitimo
dydziu; ir (arba)

9.6.2 Rangovas pagal Sutartj neatliko arba neatliecka kokio nors Darbo arba
jsipareigojimo, apie kurj jam atitinkamai buvo praneSg¢s Uzsakovas. Tokiu
atveju Uzsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo
dokumentus, atitinkamai sumazinant tarpinio mokéjimo suma to Darbo
arba jsipareigojimo verte.

Jeigu Uzsakovas per $iame punkte nustatyta terming Rangovo pateikty mokéjimo
dokumenty nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo prieZas¢iy, turi biti laikoma, kad
Rangovo praSoma apmokéti suma yra teisinga.

Galutin} mokéjimg Rangovas gali gauti tik tada, kai Salys pasiraso Darby perdavimo-priémimo
akta ir Rangovas iStaiso visus defektus, jvardintus Darby perdavimo-priémimo metu,
suraSomas Statybos uzbaigimo dokumentas ir Rangovas pagal Uzsakovo jgaliojima atliko
statinio teising registracija. Statybos uZbaigimo dokumentas galutiniam mokéjimui
nereikalaujamas, jeigu UZsakovas praleidzia 8.4 papunktyje jam nustatyta terming ir d¢
Statybos uzbaigimo dokumentas nesuraSomas per Statybos uzbaigimo terming.
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Kartu su galutiniu mokéjimu UZsakovas privalo sumokeéti Rangovui sulaikyma:
(1) Rangovui iStaisius nurodytus defektus ir suraSius Statybos uzbaigimo dokumentg - visg,
arba
(ii) Rangovui neistaisius nurodyty defekty ir (ar) nesuraSius Statybos uZbaigimo
dokumento ir pasibaigus defekty iStaisymo terminui — sumg likusia, atskaiCius
defekty taisymo suma.
Uzsakovas privalo mokéti Rangovui: suma, patvirtinta Rangovo pateiktuose mokéjimo
dokumentuose per 3.4 papunktyje nurodyta dieny skai¢iy nuo Rangovo pateikty mokéjimo
dokumenty patvirtinimo.
Jeigu Rangovas negauna mok¢jimo, Sutarties salygy 3.4 papunktyje nurodytu terminu, tai jis
turi teise j delspinigius. Delspinigiy dél véluojancio mokéjimo dydis yra nurodytas 3.4
papunktyje.
Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekei¢iama, i§skyrus §iame punkte nurodytais atvejais:

9.10.1. pagal 10.2 papunktj jforminus Pakeitima Sutarties kaina gali biiti koreguojama
papildomy/ kei¢iamy/ nevykdomy Darby sumomis sudarant susitarimg dél
Sutarties kainos koregavimo. Papildomy/ kei¢iamy/ nevykdomy Darby kainos
apskai¢iuojamos Zemiau pateikiamais biidais, nustatant auksS¢iau esancio budo
taikymo prioriteta, t. y. tik nesant galimybés taikyti aukS¢iau esantj btidg, gali buti
taikomas Zemiau esantis buidas:

a) pritaikant Sutartyje numatyty Darby kaing (jei Sutartyje nustatyti tam tikry
konkreéiy darby jkainiai), jei jmanoma:

— pritaikant Sutartyje nurodyty darby jkainius, arba

— i$skai¢iuojant kainos dalj i§ Sutartyje numatyto jkainio, arba

— pritaikant Sutartyje numatytus panasiy darby jkainius. PanaSius darbus turi
pagristi ir nustatyti UZsakovas.

b) jvertinus pagrjstas tiesiogines (darbo uzmokescio ir su juo susijusius mokesCius,
statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sgnaudos) bei netiesiogines
(pridétines, statybvietés, pelno) islaidas pagal Metodikos priedo ,,Tiesioginiy ir
netiesioginiy i§laidy apskai¢iavimo taisyklés® nuostatas.

9.10.2. padidéjus arba sumaZ¢jus pridétings vertés mokes¢io (PVM) tarifui Sutarties
kaina atitinkamai didinama arba mazinama. Perskai¢iavimas atlickamas
isigaliojus Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokes¢io jstatymo pakeitimui,
kuriuo kei¢iamas mokeséio tarifas. PVM tarifas neatliktiems statybos darbams
kei¢iamas (mazinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus.
Perskai¢iuota Sutarties kaina pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos
pridétinés vertés mokeséio jstatymo pakeitimo, kuriuo keiCiamas $io mokescio
tarifas, nurodytos tarifo jsigaliojimo dienos.

Sutarties kainos perskai¢iavimo formulé pasikeitus PVM tarifui:

S, — A T
SN=A+( s~ A I
Ty 100

(I+-=2)

100

S - Perskai¢iuota Sutarties kaina (su PVM)

S - Sutarties kaina (su PVM) iki perskaic¢iavimo
A — Atlikty darby kaina (su PVM) iki perskai€iavimo
T - senas PVM tarifas (procentais)

T,, - naujas PVM tarifas (procentais)

Uzsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovais uz jy atliktus Darbus. Apie tai UZsakovas
ra§tu informuoja Subrangovus per 3 darbo dienas po informacijos apie juos gavimo.
Subrangovui rastu pateikus praSyma pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma
trisalé sutartis tarp UZsakovo, Rangovo ir jo Subrangovo, nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su
Subrangovu tvarka, atsizvelgiant j pirkimo dokumentuose, Sutartyje ir subrangos sutartyje
nustatytus reikalavimus. Rangovas turi teis¢ prieStarauti nepagristiems mo

Subrangovui trifaléje sutartyje nustatyta tvarka.
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10. PAKEITIMAI

10.1. Uzsakovas Siame skyriuje nustatytomis saglygomis gali nurodyti daryti Pakeitimus. Pakeitimai gali

apimti:

10.1.1. bet kurios Darby dalies montavimo ar jrengimo vietos ar padéties keitima, Darby

dalies lygiy, pozicijy ir (arba) matmeny pakitimus;

10.1.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakyma arba Darbo apimties sumazinima;

10.1.3. Darbo kokybeés ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiy pakitimus;

10.1.4. bet kurj papildomg Darba, Jranga, Medziagas.
Pakeitimas pagrindziamas dokumentais (pvz. defektiniu (pakeitimy) aktu, bréZiniais (jskaitant
Projekto korektlira pagal jo nauja laidg), ar kitais dokumentais), kurie turi biiti patvirtinti
Rangovo, statinio statybos techninés priezitiros vadovo ir projektuotojo ir (ar) statinio projekto
vykdymo prieziiiros vadovo parasais, bei rastu suderinti su UZsakovu — suraSomas protokolas
dél darby pakeitimo, nurodant darby pavadinimus, vienetus, kiekius, techninius sprendinius
(pavyzdZziui, brézinius ir kita), jkainiw/kainy nustatymo pagrindimg ir skaiCiavimg
(vadovaujantis 9.10.1 papunkciu).
Pakeitimas jforminamas susitarimu, kuris turi biiti patvirtintas ir pasiraSytas Saliy ir laikomas
sudétine Sutarties dalimi.
Jeigu Pakeitimas atlickamas kitais negu apibrézti $iame skyriuje atvejais, tokiam pakeitimui
atlikti turi biti vykdomas atskiras pirkimas, t. y. nauja pirkimo procediira pagal Lietuvos
Respublikos vie$yjy pirkimy jstatymo reikalavimus.

10.2. Pakeitimai forminami tokia tvarka:

10.2.1. jei bitina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar biitina/tikslinga mazinti Darby
apimtis, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling samata, kurioje nurodo
nevykdyting Darby kainas, apskai¢iuotas pagal 9.10.1 papunktyje nurodytus
Darby kainy nustatymo biidus, ir, UZsakovui jvertinus Rangovo samata,
koreguojama Sutarties kaina;

10.2.2. jei Sutartyje numatyta atskira Darbg (ar jo dalj) biitina/tikslinga keisti kitu Darbu,
Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling samats, kurioje nurodo
nevykdytiny Darby kainas, apskaiCiuotas pagal 9.10.1 papunktyje nurodytus
Darby kainy nustatymo budus, bei siilyma dél kity Darby, t. y. vietoje
nevykdomy Darby sifilomy atlikti Darby lokaling samatg, sudaryta pagal 9.10.1.
papunktyje nurodytus Darby kainy nustatymo budus, ir, Uzsakovui jvertinus
Rangovo siiilyma, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);

10.2.3. papildomi darbai, tai pagal Sutartj nenumatyti Darbai ir (ar) pagal Sutart]
numatyty Darby apimtys, virijancios 15 procenty pradinés Sutarties vertés ribg.
Jei bitina/tikslinga atlikti papildomus darbus, Rangovas pateikia siiilyma dél
papildomy Darby, t. y. papildomy Darby lokaling samatg, sudaryta pagal 9.10.1
papunktyje nurodytus Darby kainy nustatymo btdus, ir, Uzsakovui jvertinus
Rangovo siiilyma, koreguojama Sutarties kaina.

103, pokeitimai gali biti atlickami neatsizvelgiant j jy verte ir aplinkybes, jeigu:

Pakeitimas néra esminis, t. y. juo nepakei¢iamas Darby bendrasis poblidis. Pakeitimas laikomas
esminiy, kai dél jo
— pakei¢iama pradinio pirkimo procediros konkurenciné padétis (kiti priimti
kandidatai, kitas priimtas dalyviy pasitilymas, sudominta daugiau tiekejy),
arba
—  pakei¢iama ekonominé pusiausvyra rangovo naudai, arba

— labai padidéja Darby apimtis.
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Pakeitimai, kurty atskiro sutarties kainos pakeitimo verté nevir§jja 50 procenty, o bendra
atskiry Pakeitimy pagal §j punkta vert¢é — 100 procenty Pradinés sutarties vertés, gali biti
atliekami esant §ioms aplinkybéms:

10.4.1. prireikia papildomy darby, paslaugy ar prekiy, kurie tapo biitini Darbams
uzbaigti, ta¢iau nebuvo jtraukti j pradin] pirkima, o Rangovo pakeitimas
negalimas dél ekonominiy ar techniniy priezas¢iy ir UZsakovui sukelty dideliy
nepatogumy ar nemaza iSlaidy dubliavima; arba

10.4.2. bitinybé atsirado dél aplinkybiy, kuriy protingas ir apdairus UZsakovas negal¢jo

numatyti, ir i§ esmés nesikeic¢ia Darby pobudis.
Nenumatytos aplinkybés reiskia aplinkybes, kuriy nebuvo jmanoma nuspéti,
nepaisant to, kad Uzsakovas pagrjstai apdairiai rengési pradiniam sutarties
skyrimui, atsizvelgdamas j visas jo turimas priemones, konkretaus projekto
pobiidj ir charakteristikas, geraja praktikg atitinkamoje srityje ir poreik]
uztikrinti tinkamg panaudoty istekliy ir numatomos sutarties vertés santykj
rengiantis jos skyrimui.

Pakeitimai, kuriy bendra atskiry Pakeitimy pagal §j punkta verté nevirSija 15 procenty Sutarties
kainos, gali biiti atlickami neatsizvelgiant j aplinkybes, jeigu i8 esmés nesikeiCia Darby
pobiidis.

Atlikty darby aktai turi atitikti pagal UZsakovo nurodymag atliktus Darby vykdymo pakeitimus.

Rangovo pasililyme jvardintos Darby sudétinés dalys (resursai, techninés specifikacijos ir
pan.), kurios nedetalizuotos Techniniame projekte, gali biiti kei¢iamos tik Uzsakovo sutikimu
tiek, kiek toks keitimas nepriestarauja Techninio projekto (jo techniniy specifikacijy,
aiskinamyjy rasty, bréZiniy) sprendiniams. Tokie keitimai Pakeitimu nelaikomi.

Jeigu bet kuris statybos dalyvis Darby vykdymo metu suzino apie Techninio projekto klaida
arba techninj triikuma dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai
jis apie tai privalo nedelsdamas pranesti Uzsakovui. Uzsakovas, gaves tokj pranesima, privalo
pateikti Rangovui tritkstamg informacija, tinkamus paaiSkinimus bei (jeigu reikia) jforminti
Pakeitima. Techninio projekto klaida ar dokumento techninis trikumas turi buti patvirtintas
Techninj projekta rengusio projektuotojo.

Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su salygomis Statybviet¢je, kuriy jis iki
Sutarties pasira$ymo pagristai negalé¢jo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas,
bet ne véliau kaip per 5 dienas pranesti Uzsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes. Jeigu
Rangovas, dél $iame punkte minimy prieZasciy, uzdelsia baigti Darbus laiku ir (arba) turi
papildomy Islaidy, tai Rangovas turi teis¢ reikalauti Darby atlikimo termino pratgsimo ir tokiy
papildomy I3laidy apmokéjimo, kurie jam priklausyty, jeigu jis blity nedelsdamas pranesgs.

11. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTLJOS

Uzsakovas, nustates Darby trikumus ar Kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby
perdavimo-priémimo, jei tie trikumai ar nukrypimai negaléjo biiti nustatyti perimant Darba
(paslépti trikumai arba atsiradg statinio garantinio naudojimo metu), taip pat, jei jie buvo
Rangovo ty&ia paslépti, privalo apie juos rastu pranesti Rangovui.

Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, UZsakovui
pareikalavus, atsiysti savo jgaliot atstova dalyvauti nustatant defektus, ju paSalinimo terminus
ir pasira$yti defektinj akta, kurio pagrindu atlikti visus defekty arba Zalos iStaisymo Darbus.
Rangovas privalo savo saskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susij¢ su Sutarties
neatitinkan¢iomis MedZziagomis, netinkama Darby kokybe arba bet kurio Rangovo
jsipareigojimo pagal Sutartj nejvykdymu. Jei garantinio laikotarpio metu UZsakovo, statinio
naudotojo ir Rangovo atstovams tiriant defektus ir jy atsiradimo prieZastis nustatoma, kad
defekty atsiradimo priezastis yra netinkamas statinio eksploatavimas, UZsakoy. Tl
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padengti Rangovo ar jo jgalioto atstovo patirty transporto ir kitokiy (jei tokiy biity) i§laidy.

Rangovas kartu su Rangovo atlikty statybos darby perdavimo Uzsakovui aktu turi pateikti
dokumentg, kuriuo uZtikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal pasiraSyta
Sutartj. Sis dokumentas Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi uZtikrinti dél Rangovy
kaltés atsiradusiy defekty, nustatyty per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus,
Salinimo i8laidy apmokeéjima UZsakovui. Defekty Salinimo uZtikrinimo suma statinio garantiniu
3 mety laikotarpiu turi buti ne maZzesné kaip 5 procentai statinio statybos (atlikty Darby be
projektavimo) kainos.

12. SUTARTIES ESMINIS PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

Jeigu Darby vykdymo sustabdymas, pagal Sutarties salygy 6.5 papunktj, trunka ilgiau nei 91
diena, tai Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darby vykdyma. Jeigu per 14 dieny toks
leidimas néra suteikiamas, Rangovas gali reikalauti nutraukti Sutartj. Tokiu Sutarties
nutraukimo atveju turi biiti nustatytos ir Saliy parasais patvirtintos atlikty Darby apimtys ir
Rangovui mokétinos sumos.

Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors jsipareigojimus pagal Sutart], tai
Statinio statybos techninés prieziliros vadovas raStu gali Rangovui nurodyti jvykdyti
isipareigojimus arba iStaisyti netinkamai atliktus Darbus per pagrjstai tinkama laika.

Uzsakovas turi teis¢ bet kuriuo Siame punkte i§vardintu atveju arba aplinkybéms, prie§ 14
dieny apie tai praneies Rangovui, nutraukti Sutartj ir pasalinti Rangova i§ Statybvietes del Siy
esminiy sutarties pazeidimy, jei Rangovas:

12.3.1. nevykdo Sutarties salygy 12.2 papunktyje nurodyty Statinio statybos technines
prieziiiros vadovo nurodymy ir dél to UZzsakovas i$ esmés negauna Darby
rezultato, kokio tikéjosi,

12.3.2. nepateikia Sutarties jvykdymo uztikrinimo pagal 7.1 papunk¢io nuostatas arba
visais pagrjstais atvejais nepratgsia Sutarties jvykdymo uZztikrinimo galiojimo;

12.3.3. nepradeda laiku vykdyti Darby, kitaip aiSkiai parodo ketinimg netgsti savo
isipareigojimy pagal Sutartj arba nevykdo Darby pagal Veikly saraSe nurodyta
grafika ir tampa aidku, kad juos baigti iki Darby atlikimo termino pabaigos
nejmanoma.

Nutraukus Sutartj pagal 12.3 papunkt;:

12.4.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagristus UZsakovo nurodymus dél turto
i$saugojimo, dél Darby saugos, ir Zmoniy saugos uZtikrinimo priemoniy
jvykdymo ir statybvietés sutvarkymo.

12.4.2. Uzsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas uZ tinkamai
atliktus, bet neapmokétus Darbus. Taiau UZzsakovas Rangovo saskaita gali
padengti bet kuriuos nuostolius ir papildomas Ilaidas, susijusias su defekty
iStaisymu, kitas Uzsakovo islaidas, atsiradusias dél Sios Sutarties, ar bauda,
prilygstan¢ia 10 proc. nutraukimo diena neatliktos Darby dalies vertei. Jei
pareiskiamas reikalavimas dél nuostoliy atlyginimo, bauda jskaitoma
nuostolius. Uzsakovas, padares tokius atskaitymus, visg likusiag Rangovui
mokéting sumg privalo iSmokéti Rangovui.

Uzsakovas bet kada, nepriklausomai nuo Rangovo veiksmy, turi teis¢ nutraukti Sutartj ne
véliau kaip prie§ 14 dieny apie tai rastu praneSdamas Rangovui. Tokiu atveju Rangovui turi
biti sumokéta uz bet kurj iki Sutarties nutraukimo tinkamai atlikta Darba pagal Sutartyje
nustatytas kainas.

Rangovas gali bet kuriuo $iame punkte iSvardintu atveju arba aplinkybeéms, prie§ 14 dieny apie
tai rastu pranes¢s UZsakovui, nutraukti Sutartj dél $iy esminiy sutarties pazeidimy:
12.6.1. per 42 dienas nuo Sutarties 3.4 papunktyje nurodyto termino pabaigos negauna
viso apmokéjimo;
12.6.2. Darby vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 12.1 papunktj trunka il iau nei
112 dieny; (Technologiné (-s) pertrauka (-os) nelaikoma vy 0

—
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sustabdymu).

12.6.3. Bendras Darby vykdymo sustabdymas trunka ilgiau nei pusé Darby atlikimo
termino, bet ne trumpiau kaip 112 dieny. (Technologiné (-s) pertrauka (-o0s)
nelaikoma Darby vykdymo sustabdymu).

Jeigu Rangovas nutrauké Sutart] pagal 12.6.3 papunktj, jam turt buti suteikta teis¢ atgauti
sustabdymo ir statybvietés palikimo i8laidas.

Jeigu Rangovas nutraukia Sutartj ne pagal 12.6 punkte nurodytas aplinkybes, UZsakovui
atitenka Sutarties jvykdymo uZtikrinimas pilna apimtimi.

Sutarties nutraukimo jsigaliojimo atveju pagal bet kurj Sutarties salygy punktg:

12.8.1. Rangovas per UZsakovo nurodyta terming privalo jvykdyti UZsakovo nurodymus del
turto, atlikty darby iSsaugojimo, statybvietés sutvarkymo, Zmoniy saugos priemoniy
jvykdymo bei pateikti visus dokumentus, susijusius su jo vykdytais darbais bei
dokumenta, kuriuo uZtikrinamas atlikty darby garantinio laikotarpio prievoliy
jvykdymas. Sis dokumentas Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi uztikrinti del
Rangovy kaltés atsiradusiy defekty, nustatyty per pirmuosius 3 statinio garantinio
termino metus, $alinimo i$laidy apmokéjimg UZsakovui.. Uztikrinimo suma turi biti
ne mazesné kaip 5 proc. atlikty Darby (be projektavimo) kainos.

12.8.2. Uzsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas uz tinkamai atliktus, bet
neapmokétus Darbus ir, Rangovui jvykdzius 12.8.1. punkto reikalavimus, uz juos
sumokéti. Ta¢iau Uzsakovas Rangovo sgskaita gali padengti bet kuriuos nuostolius ir
papildomas I3laidas, susijusias su defekty iStaisymu ir sulaikyti léSas (jei
nepateikiamas dokumentas dél Defekty 3alinimo uZztikrinimui statinio garantiniu 3
mety laikotarpiu, nurodytas 12.8.1 p.). Uzsakovas, padargs tokius atskaitymus, visg
likusiag Rangovui mokéting suma privalo iSmokéti Rangovui.

13. GINCAI

Sutarties Salys visus ginéus stengiasi i§spresti derybomis. Kilus ginCui, Sutarties Salys rastu
isdésto savo nuomone kitai Saliai ir pasiilo gin¢o sprendimg. Gavusi pasililymg ginca spresti
derybomis, Salis privalo j jj atsakyti per 30 dieny. Gincas turi buti iSsprestas per ne ilgesn] nei
60 dieny terming nuo deryby pradzios. Jei ginco ispresti derybomis nepavyksta arba, jei kuri
nors Salis laiku neatsako j pasiiilyma gin¢a spresti derybomis, kita Salis turi teisg, jspédama
apie tai kita Salj, pereiti prie kito gin¢y sprendimo procediros etapo. Su Sutartimi susij¢ gincai,
kuriy nepavyksta ispresti deryby keliu, sprendziami teisme pagal UZzsakovo buveinés vieta,
vadovaujantis Lietuvos Respublikos jstatymais.

14. NENUGALIMA JEGA

Salis gali biti visiskai ar i§ dalies atleidziama nuo atsakomybés uz Sutarties nevykdyma dél
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties jsigaliojimo dienos, bei
nustatyty ir jas patyrusios Salies jrodyty pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu
Salis nedelsiant pranes¢ kitai Saliai apie klitj bei jos poveikj jsipareigojimy vykdymui.

Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei vykdyti
prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy iStekliy arba Salies kontrahentai paZeidzia savo
prievoles. Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos
aplinkybes, | kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelgé, t. y. Lietuvoje
pasitaikancios aplinkybés, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukélg bet kurios 18
Saliy reorganizavima, privatizavima, likvidavimg, veiklos pobidzio pakeitima, stabdym
(trukdyma), kitos aplinkybés, kurios turéty buti laikomos ypatingomis, bet Lietuyoj 1es
sudarymo metu yra tikétinos.
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14.3. Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai ja jvykdyti kitai Saliai nejmanoma dél
nenugalimos jégos (force majeure).

15. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

15.1. Visi su Sutartimi susij¢ praneSimai, nurodymai, praSymai, kiti dokumentai ar susirasinéjimas turi
biiti siunciami rastu (faksu, elektroninémis priemonémis arba pasirasytinai per pasto paslaugos
teikéjg ar kitg tinkama veZéja). Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitimg kiekviena Salis
nedelsdama, taCiau ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, rastu
privalo pranesti kitai Saliai. Saliy rekvizitai nurodyti Sios Sutarties 15.5 papunktyje.

15.2. Sutartis jsigalioja tik tada, kai Saliqvigalioti atstovai jg pasiraSo ir Rangovas pateikia UZsakovui
Sutarties jvykdymo uztikrinimg. Salys sutaria, kad sutarties jsigaliojimo data bus laikoma,
Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banko iSduoto Sutarties jvykdymo uztikrinimo pateikimo su
lydras¢iu Uzsakovui diena arba mokéjimo pavedimo, kuriuo yra patvirtinamas piniginio uZstato
pervedimas j Siauliy miesto savivaldybés administracijos atsiskaitomaja saskaita, data. Sutartis
galioja iki visisko Sutartyje numatyty jsipareigojimy jvykdymo, bet neilgiau nei iki 2020 m.
rugpjucio 31 d.

15.3. Prie Sutarties pridedama:

15.2.1. Veikly sarasas;
15.2.2. Rangovo pateikti Darby jkainiy Ziniara$¢iai (lokalinés samatos).

15.4. Sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais lietuviy kalba, po vieng kickvienai Saliai. Abu Sutarties
egzemplioriai yra vienodos teisinés galios. Visais su Sutarties jgyvendinimu susijusiais
klausimais Salys privalo susiradinéti ir bendrauti lietuviy kalba.

15.5. Salys 3ig Sutartj perskaité, joms buvo i$aiSkintas Sutarties turinys ir pasekmés, Salys Sutartj
suprato ir, kaip visiskai atitinkancig jy valig ir ketinimus, pasirasé.

Saliy rekvizitai ir parasai:
UZSAKOVAS RANGOVAS
Siauliy miesto savivaldybés administracija UAB ,,Exto“ )
Vasario 16-osios g. 62, Siauliai Pramonés g. 24G, Siauliai
Kodas 188771865 Kodas 300557116
A.s.Nr. LT 30 7300 0100 9374 1771 PVM mokétojo kodas LT100002735516
AB ,,Swedbank‘ kodas 7300 A.s. Nr. LT407300010094376844
tel. 8-41 59 63 14 AB ,,Swedbank* kodas 7300
faksas 8-41 52 41 09 tel.:8 611 21 303, faksas: 8-41 42 98 73
elektroninis pastas: rimantas . g@siauliai.lt el. pastas: info@exto.lt

Direktorius
Zilvinas Ceponis
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Veikly sarasas
Veikly sqraso forma
Darby grupés (etapo) kainos ménesinis
. iSskaidymas procentais pagal Rangovo

. Darby gupiy (etapu) planuojamg Darby grupés (etapo) jvykdymq | kuina (Eur)

Eil. Nr. pavadinimai

S e Y N be PVM
g
Ll E 1} 1 1 t
1. Asfalto dangos ardymas ir 3042 } . ) 3042
atstatymas
2. Transéjy kasimas ir uzpylimas | 1321 - N I - 1321
3. Elektros kabeliy tiesimas 1249482 i N - 12494,82
4. Sk-1 spintos montavimas 194231 - N - 1942
5. I$pildomoji geodeziné 135 ) ol ) 135
nuotrauka

6. Matavimai 144 - - - |- - 144
7. Darbo projekto parengimas 425 - S P - 425
Suma be PVM (Eur): 19504,13
PVM /21 proc.]: 4095,87
Bendra suma su PVM (Eur): 23600,00
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ATLIKTU DARBU AKTAS Nr.

Data
UZsakovas:
Rangovas:
Objektas:
Sudaryta uz m. mén.
Atlikty Darby Atlikty Darby Atlikty Darby
. . Kaina grupés (etapo) | grupés (etapo) grupés (etapo)
1]::;1' Darbli fggﬁiiézzapw pagal Sutart] dalis (%) nuo dalis (%) per per atsiskaitoma
r P Eur) be PVM Darby atsiskaitomg laikotarpj suma
Ip
pradzios laikotarpj (Eur) be PVM
[Darby grupés (etapo)
pavadinimas pagal Veikly sqrasq]
Suma be PVM (Eur):
PVM /[tarifas/: :
Bendra suma su PVM (Eur):
Uzsakovas Rangovas
20 m. mén. d. 20 m. meén. d.
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Statybvietés perdavimo-priémimo aktas

[Data]

Rangos sutarties data, numeris:

Statybvietés adresas:

Uzsakovas — [pavadinimas], vadovaudamasis Sutarties sglygy 4.1 punkto nuostatomis S$iuo
Statybvietés perdavimo-priémimo aktu suteikia Rangovui — /pavadinimas] Statybvietés valdymo
teisg.

Rangovas, $iuo aktu perémes Statybviete, tampa atsakingu uZz Statybviete ir jos prieigas pagal
Sutartj. Rangovas, pasira§ydamas §] akta patvirtina, kad:

1. Statybvietés ribos pazymétos brézinyje, fiziskai parodytos Rangovo atstovui.

2.Rangovui yra perduotas Statybvietés riby brézinys.

Statybvietés perdavimo - priémimo metu yra uzfiksuota esama Statybvietés priklausiniy bukle, uz
kurig Rangovas yra atsakingas:

1.

2.

Priedai:
1. Statybvietés riby brézinys;
2.Esamg Statybvietés priklausiniy biikl¢ apibiidinantys priedai, nuotraukos, apraSymai ar kita.

Uzsakovo atstovas

Parasas: Data

Rangovo atstovas

Parasas: Data
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DARBU PERDAVIMO-PRIEMIMO AKTAS

[Akto sudarymo vietal, ......... ML et eree e ceeieeenns d.
[Rangovo pavadinimas], atstovaujama ........cc.ccceeoeerireeneenneeninenene. , veikianCio pagal
......................................................................................................... , toliau vadinamas Rangowvu, ir
[UZsakovo  pavadinimas], — atstovaujama  ......c.ceceeeveveeerenneeienineinnens , veikian¢io  pagal

...................................................................................... , toliau vadinamas UzZsakovu (toliau kartu
vadinamos Salimis, o kiekviena atskirai — Salimi), vadovaudamiesi Saliy sudaryta /[sutarties
pavadinimas, sudarymo data] sutartimi (toliau — vadinama Sutartimi), bei papildomais susitarimais
Nr. , sudaré §) Darby perdavimo-priémimo akta:

1. Rangovas perduoda Uzsakovui atliktus Darbus ..., [Darby
pavadinimas, sutampantis su Sutarties 2.1 punkte esanciu Darby pavadinimu], o Uzsakovas
Siuos atliktus Darbus priima.

2. Uz atliktus Darbus UZzsakovas jsipareigoja sumokéti Rangovui likusia.................... Eur
OO OO PPTOPPOO eury) suma Saliy sudarytoje
Sutartyje nustatyta tvarka.

3. Salys patvirtina, kad Darbai yra atlikti pilnai ir tinkamai. Uzsakovas Darby priémimo perdavimo
metu neturi Rangovui pretenzijy dél atlikty Darby kokybés.

4. Sis aktas sudarytas dviem egzemplioriais, kurie abu turi vienodg teising galig. Vienas
egzempliorius pateikiamas Rangovui, kitas lieka UZsakovui.

Rangovo atstovas UZsakovo atstovas
[Pavadinimas] [Pavadinimas]

[Buveinés adresas] [Buveinés adresas]
[Telefonas, faksas] [Telefonas, faksas]

[Jmonés kodas] [Imonés kodas]

[PVM mokétojo kodas] [PVM mokétojo kodas]
Para3as ParaSas

[Pareigos, vardas ir pavard¢] [Pareigos, vardas ir pavardé]

Statinio statybos

techninés prieZiiiros vadovas
[Vardas, Pavarde]

[Atestato numeris]

Parasas



