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(toliau — UZSAKOVAS), ir

Statyby vizija, UAB, (kartu su iais partneriais: Oro parametrai, UAB (kodas: 301566730),Projektera, UAB (kodas: 302740803),Santechniniaj

darbai, UAB (kodas: 13451 6067))
atstovaujama

(vardas, pavarde ir pareigos)
(toliau - TIEKEJAS),

teliau kartu vadinami Salimis, vadovaudamiesi 2014-07-07 preliminariosios sutarties del bendryjy ir specialiyjy rangos darby su projektavimo
paslaugomis uzsakymy per CPO LT elektroninj kataloga nuostatemis, sudarome §ig statybos rangos darby sutartj (toliau — Pagrinding sutartis):

1; Bendrosios nuostatos

1.1 Pagrindingje sutartyje naudojamos savokos:

ILLL - CPO LT - viesoji istaiga CPO LT, kuri atlieka prekiy, paslaugy ar darby viedujy pirkimy procediiras ir sudaro Preliminarigsias sutartis su
laimejusiais tickejais.

1.1.2. Elektroninis katalogas - CPO LT priklausanti informacing sistema (elektroninis katalogas CPO.It), kurioje vykdomi uzsakymai. Internetinis
adresas https://mww.c po.lt,

113, Darbai - Tiekéjo pagal Pagrinding sutart] atliekami statybos ranges darba ir projektavimo paslaugos.

1.1.4. Preliminarioji sutartis - sutartis tarp CPO LT ir TIEKEJO, kuri nustato salygas, talkomas Pagrindinéms sutartims, sudarytoms
Preliminariosios sutarties galiojimo laikotarpiu,

2. Pagrindinés sutarties dalykas

21 Pagrindine sutartimi TIEKEJAS isipareigoja parengti techningje speifikacijoje nuredyty Darby technin] darbo projektq (-us) pagal iy
paslaugy teikimg reglamentuojanéiy teisés akty reikalavimus, vykdyti projekto autoring prieziiirg ir savo jegomis, medziagomis, rizika bei
atsakomybe, pagal uzsakymo metu Uzsakovo pateikty techning specifikacijg ir suderinty techninj projektg/techninj darbo projelcta, atlikti statybos
rangos Darbus, 0 UZSAKOVAS [sipareigoja sumokéti uZ juos nustatyty kaing Pagrindingje sutartyje aptartomis salygomis ir tvarka.

22, Toliau i§vardinti dokumentai sudaro Pagrinding sutart] ir laikomi neatskiriama Pagrindings sutarties dalimi. Tuo tikslu yra nustatomas toks
dokumenty (ju daliy) pirmumas, t. v. kiekvienas paskesnés eilés dokumentas turi Zemesng teising galia nei pried jj nurodytas dokumentas:

2.2.1. Pagrindiné sutartis;

2.2.2. Techniné specifikacija ir [kainoty veikly sarasas;

22.3. Akeepto raitas;

224, Pagrindinés sutarties ivykdymo uztikrinimo dokumentai;

225 Atlikty Darby akto forma,

23, Darbyatlikimo vieta 45 buty gyvenamasis namas (kadastro bylos numeris: 4699-0006-4018; adresas A Kulviedio g. 23).

3. Pagrindinés sutarties kaina

3.1 Bendra Pagrindinés sutarties kaina yra 334038 6500 Eur su PYM, kurig sudaro 276065,0000 Eur ir PYM 57973,6500 Eur, §i suma atitinka
kaing TIEKEJO Elektroniniame kataloge pateiktame pasiiilyme,

3.2. UZ 8ig kaing TIEKEJAS isipareigoja atlikti techninio projekto/techninio darbo projekto parengimo paslaugas ir Darbus, numatytus
Pagrindingje sutartyje. [ Pagrindinés sutarties kaing jeina darbo jegos, mechanizmy ir medziagy kaina, mokes¢iai, draudimo, transportavimo,
technines dokumentacijos Darby objelto statybos uzbaigimo komisijai parengimo i3laidos (kadastriniy matavimy byla, ispildomaoyji dokumentacija
ar kiti reikiami dokumentai) ir visos kitos, TIEKEJUI pagal Lietuvos Respublikos istatymus ir kitus teisés aktus bei Pagrinding sutartj priklausancios
i§laidos.

3.3 Sie keitimai laileytini numatytaig Pagrindinéje sutartyje ir vykdomi atsizvelgiant I poreikj uztikrinti Darby objekto funkeing paskirti
vadovaujantis tokia tvarka:

3.3.1. Atskiry Darby (ar ju dalies) atsisakymas ar Darby apimties maZinimas galimas, TIEKEIO pateikig nevykdytiny Darby lokaline samatg
forminant dvigaliu UZSAKOVO ir TIEKEJO susitarimu, Atskiry Darby (ar jy dalies) atsisakymo ar Darby apimties mazinimo atveju Pagrindings
sutarties kaina bus perskaitiuojama {mazinama) pagal TIEKEJCQ pateikta nevykdytiny Darby lokaling sgmatg.

332, Atskiry Darby (ar jy dalies) pakeitimas kitais Darbais, TIEKEJUI pateikus nevyldytiny Darby lokaling samalg bei sililyma del keistiny
Darby, ir, UZSAKOVUI sutikrinus TIEKEIO sitlymo atitikimg rinkos kainoms bej Ivykdzius derybas (jei reikalinga), iforminamas dvisaliu
UZSAKOVO ir TIEKEIO aktu. Atskiry Darby (ar jy dalies) pakeitimo kitais Darbais atveju Pagrindinés sutarties kaina bus perskaiiuojama pagal
TIEKEJO pateikty nevykdytiny Darby lokaline samata bei jvykdyty deryby (jei jos vykdomos) rezultatus. Esant tolkiam kainy perskai¢iavimo
atvejui, Pagrindinés sutarties kaina negali biiti didinama.

34, | Pagrindinés sutarties kaing jtrauktas visas uz Darbus numatytas uwzmokestis ir TIEKEJAS neturi teisés reikalauti padengti jokiy iglaidy,
virsijangiy kaina, jeigu dél to nebuvo atskiro rasytinio Saliy susitarimo Pagrindingje sutartyje nustatyta tvarka.
3.5, Pridétinés vertés mokestis bus mokamas TIEKEJUI pagaf galicjanéius Lietuvos Respublikos teises aktus bei tarptautinius susitarimus,

susijusius su Pagrindinés sutarties vykdymu.

3.6.  Pagrindinés sutarties vykdymo laikotarpiu Pagrindinés sutarties kaina (jkainiai) perskaitiuojama (didinami ar mazinami) pasikeitus
(padidéjus ar sumazejus) pridetings vertss molkes¢io tarifui, kuris turéjo tiesiogings jtakos kainai, Rastiskai patvirtinus UZSAKOVUI bei TIEKEJUI
ir ne veliau kaip iki atitinkamy Darby ar jy dalies perdavimo-priémimo akto pasiraiymo dienos, perskaitivojama tik ta kainos (ikainiy) dalis, kuriai
turejo jtakos pasikeites pridétines vertes molkeséio tarifas ir tik pasikeitusio mokestio dydziu,

3.7, Pagrindinés sutarties kainos (ikainiy) perskaitiavima dél pasikeitusio (padideéjusio ar sumazéjusio) pridétings vertés mokeséio tarifo
inicijuoja TIEKEJAS, kreipdamasis | UZSAKO\«’A rastu, pateikdamas konkredius skaiciavimus del pasikeitusio mokeséio tarifo itakos kainai
(fkainiui). UZSAKOVAS taip pat turi teise inicijuoti tkainiy perskaigiavimg dél pasikeitusio (padidejusio ar sumazejusio) pridétings vertes mokestio
tarifo.

3.8, Pagrindinés sutarties kainos (ikainiy) perskaiciavimas itorminamas Saliy pasirasomu protokolu/susitarimu, kuriame uztiksuojami
perskaitiuoti jkainjai bei Pagrindines sutarties kaina ir 8io perskaitiavimo isigaliojimo salygos.

3.9, Pagrindinés sutarties kainos (ikainiy) perskaiGiayimas dgl kity mokesgiy pasikeitimo nebus atliekamas.

3.10.  Pagrindinés sutarties vykdymo laikotarpiu, vieny karta metuose kovo ménes{, Pagrindines sutarties kaina gali bati kei¢iama (didinama ar
mazinama) §iais atvejais ir tokia tvarka:

3.10.1. Pagrindinés sutarties kaina perskaiciuojama ne véliay kaip kickvieny mety kovo 31 d., taikant Statistikos departamento prie Lietuvos
Respublikos Vyriausybes paskelbtus statybos sanaudy kainy indeksus (hitpfiwww.stal gov [f), vadovaujantis Viesujy pirkimy larnybos prie
Lietuvos Respublikos Vyriausybes direktoriaus 2003 m. vasario 25 d. jsakymu Nr. 18-21 patvirtinta ,.Vie§ojo pirkimo - pardavimo sutardiy kainos ir
kainodaros taisykliy nustatymo metodika®, jeigu nuo pasitilymo pateikimo dienos arba nuo Pagrindinés sutarties kaifos paskutiniy indeksavimo
statybos sgnaudy kainy polytis yra didesnis kaip 5 procentai.
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3.10.2. Perskaiciavimas kielvieny kity mety kovo ménesj atlickamas statybos Darby kaina dauginant is perskaitiavimo koeficiento, gauto pragjusiy
mety gruodzie ménesio kainy indeksa dalijant i paskutinio indeksavimo metu naudoto kainy indekso, t. y. i§ uz pragjusiy mety gruodZio ménesio
kainy indekso;

3.10.3. Statybos sgnaudy kainy indeksai skelbiami Statistikos departamento interneto svetaingje adresu hitp:fwww stat gov 1t ir publikuojami
Statistikos departamento informacinivose leidiniuose ,, Ménesing informacija apie statybos sgnaudy poky&ius® bei »Vartotojy ir gamintojy kainy
indeksai®. Tikslinant kaina, pirmenybé teikiama informaciniam leidiniuj - »Meénesiné informacija apie statybos sanaudy pokyéius®: ‘
3.10.4. Kainos pakeitimas jforminamas dviSaliu UZSAKOVO ir TIEKEJO akty ir papildomu susitarimu prie Pagrindinés sutarties;

3.10.5. Indeksuojama kaina isigalioja nuo alto pasiradymo abiejy Saliy atstovy dienos, Nauja kaina taikoma tik UZSAKOVO mokéjimams pagal
Pagrinding sutartj uz atliktus po indeksavimo Darbus;

3.10.6. Jei kielvienu indeksavimo atveju aktas ir papildomas susitarimas del ne nuo UZSAKOVO priklausantiy priezaséiy néra pasiradomas iki
kovo 31 dienos, UZSAKOVAS turi teisg uZ Darbus, atliktus po einamuyjy mety kovo menesio atsiskaityti su TIEKEJU vadovaujantis iki to
momento galiojusiais Darby fkainiais;

3.10.7. Kainos indeksavimas negalimas, jeigu TIEKEJAS nesilaike Darby vykdymo grafike nustatyty Darby atlikimo terminy ir jei terminy
keitimas nebuvo rastu suderintas su UZSAKOVU, t. y kainos keitimas negalimas dél ty Darbuy, kuriy atlikimo terminy nebuvo laikomasi, o ragytinio
suderinimo dél Darby vykdymo terminy pakeitimo nebuvo,

3.11.  Salys susitaria, kad Darby kaina detalizuojama lkainoty veikly saraje. Apmokéjimas uz faktigkai atliktus Darbus vykdomas pagal Jkainoty
veikly sarade numatytus Darby veikly pavadinimus ir tkainius.

312, Darbai, kurie néra Pagrindinés sutarties dalykas, yra atskiro vieojo pirkimo objektas. Uz Pagrindingje sutartyje nenurodytus, tagiau
TIEKEJO del kokiy nors priezaséiy atliktus Darbus (jeigu taip jvykty), UZSAKOVAS nemoka.

4, Apmokeéjimy tvarka

4.1, Darbai pagal Pagrinding sutartj perduodami ir priimami pagal Atlikty Darby aktg (-us). Pavyzding Atlikty Darby akto forma pateikiama
Pagrindings sutarties priede Nr | Darby ivykdymo data laikoma data, kai UZSAKOVAS pasiraso dvisalj Atlikty Darby alkta. Atlikty Darby akte
TIEKEJAS turi nurodyti Darby / priemoniy pavadinima, Jkainoty veikly / priemoniy sarase Jvardinty faktigkai atlikty Darby procenting israidka bei
Ju verte,

42, Kaivisi pagal Pagrinding sutartj numatyti Darbai yra atlikti, Darbai perduodami ir priimami pagal Darby perdavimo — priémimo aktg.

43, Atlikus Pagrindingje sutartyje humatyty veikly (pagal [kainoty veikly sarada), TIEKEJAS privalo pateikti UZSAKOVUI Ataskaitg, nurodant
sumg vadovaujantis [kainoty veikly sarage nurodyta veiklos verte, kartu pateikiant Darby eigos ataskaity (galutiniam mokejimui — Darby baigimo
ataskaitg),

4.4 TIEKEJAS pateikia saskaitg — taktiirg ar PVM saskaita — faktiirg (toliau— saskaita). Sgskaita TIEKEJAS gall isradyti tik po to, kai abj Salys
pasirase Atlikty Darby (etapo) aktg (galutiniam mokéjimui — Darbuy perdavimo — priémimo akta). Saskaitoje turi biti nurodytas Pagrindings sutarties
ir Atlikty Darby (etapo) akto (Darby perdavimo — priemimo akto) numeris. Prie saskaitos turi bt pridetas abiejy Saliy pasiradytas Atlikty Darby
(etapo) aktas (galutiniam mokeéjimui — Darby perdavimo-priémimo alktas) bei kiti pagal Pagrinding sutartj numatyti dokumentai.

3. Apmokéjimas yra vykdomas dalimis po alitinkamo perdayimo — priemimo akto pasiradymo per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny. Galutinis
apmokéjimas yvra vykdomas pe Darby perdavimo — priemimo akto pasiralymo ir atitinkamo garantinio ragto pateikimo per 30 (trisdesimt)
kalendoriniu dieny. Siame punkte nurodyti mokejimy terminai, susicti su finansavimu, gaunamu i treciyjy saliy, gali biiti pratesti, tacian bet kokiu
atveju 3ie terminal negali virsyti 60 (Sehiasdesimt) dieny. Nurodytu atveju ilgesnio apmokéjimo termino taikymo galimybe UZSAKOVAS igyja tik
tuo atveju, jei jis TIEKEJUL pateikia frodymus, patvirtinanéius apie finansavimo 1% treciyjy Saliy vélavima
4.6, PVM saskaita— faktira rengiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridetings vertés mokesdio Istatymo nuostatomis.

47 Mokéjimo valiuta — eurai.

48, Lietuvos Respublikoje jvedus eura, Pagrindinés sutarties kaina bus perskaitiuojama | eurus pagal ta dieng Lietuvos banko nustatyta ir
oficialiai paskelbta euro ir lito santykj.

4.9. Jel, esant nenumatytoms aplinkybéms, faktiskai atlikty etapo Darby apimtis nesutampa su [kainotame veiklos sgrage numatyta veiklos etapo
Darby apimtimi, visi reikalavjami dokumentai fforminami bei mok¢jimai atliekami vadovaujantis faktiskai atlikty Darby procentine ifraigka. Tokiu
atveju maZiausia tarpinio mokéjimo suma turi biiti ne mazesné kaip 10 (desimt) % numatytos veiklos etape sumos.

410, Nuo2017m. liepos 1 d. visi Pagrindinés sutarties mekéjimy dokumentai yra teikiami vadovaujantis vieuosius pirkimus reglamentuojanéiy
teises akty numatyta tvarka.

5 Pagrindinés sutarties Darby atlikimo terminaj

5.1, Darbai turi bati atlikti per 12 ménesiy nuo Pagrindings sutarties isigaliojimo dienos. Pagrindinés sutarties vykdymo metu paaigkéjus
nenumatytoms aplinkybéms ir dél Pagrindinés sutarties pratgsimo nesant finansavimo trukdziy, Saliy sutarimu Pagrindiné sutartis gali biti pratesta 2
(du) kartus po 6 (3esis) ménesius, 1. y. neilgesniam kaip 12 (dvylikos) ménesiy laikotarpiui. Darby atlikimo termino pratgsimas nustatomas
UZSAKOVO ir TIEKEIO rafytiniu susitarimu. Darby atlikimo terminas gali bitti pratestas tiek, kick truko ne nuo TIEKEJO priklausanéios
aplinkybes, del kuriy negaléjo biti atliekami Darbai,

52.  TIEKEJUI suteikiama teise | Darby pabaigos termino pratesima, jeigu:

521 UZSAKOVAS nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Pagrindine sutartimi jam nustatytus jsipareigojimus ir todél TIEKEJAS negali vykdyti
Darby i§ dalies arba pilnai, arba

52.2. UZSAKOVO TIEKEJUI pateikiami nurodymai turi jtakos TIEKEJO Darby atlikimo terminams, arba

5.23.  isskirtinal nepalankios klimato salygos technologiniam procesui vykdyti, arba ;

524 valstybés ir savivaldos Institucijy veiksmai arba bet koks-uzdelsimas, kliatys arba trukedymai, sukelti arba priskirtini UZSAKOVUI ir (arba)
UZSAKOVQ samdomiems tretiesiems asmenims TIEKETUT trukdo laiku atlikti Darbus.

53.  Darbus TIEKEJAS vykdo pagal Darby vykdymo grafiky, nurodyta Tkainoty veikly sarade, kuris gali bati abiejy Saliy rastisku susitarimu
detalizuojamas.

54, Statybos rangos Darby pradzia pagal Pagrinding sutartj yra laikoma diena, kai TIEKEJAS gavo visus reikalingus dokumentus (parengtas, P
suderintas, ekspertuotas ir UZSAKOVO patvirtintas techninis darbo projektas, iSduotas statybg leidZiantis dokumentas, pasirasytas statybvietés o
perdavimo ir priemimo aktas). lki Darby pradzios TTEKEJAS privale tinkama; pasirengti Darby atlildimui: parengti visus Darby atlikimui
retkalingus dokumentus (statinio(-iy} technin] darbo projekta, lokalines samatas, kuriose numatytos sumos pagrindzia ir atitinka Pagrindinéje
sutartyje numatyta Darby kaing ir kitus reikalingus dokumentus), jsigyti reikiamus irankius, medziagas, kitas priemones ir pan.

5.5 Statybos rangos Darby pabaiga pagal Pagrindine sutart] bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Pagrindingje sutartyje numatyti
Darbai, i8taisyti defeltai, uzpildytas statybos darby Zurnalas, pateikti medziagy sertifikatai ir atitikties deklaracijos, kita i¥pildomoji dokumentacija
ir pasiradyti Darby priémimo — perdavimo aktai, surasytas statybos uzbaigimo aktas ir UZSAKOV U] perduoti visi statybos uzbaigimo ir su tuo
susije dokumentai, kuriuos teisetaj turi saugoti UZSAKOVAS.

5.6, Pastebety Darby trikumy ar defekty salinimas neprailgina Pagrindingje sutartyje nustatyto galutinio Darby atlikimo termino. Visag
pretenzijas UZSAKOVAS pareiskia Darby priemimo ir perdavimo momentu, ¢ jeigu jis to nepadaro, tai velesnis UZSAKOVO papildomy
pretenzijy pareiskimas dél akivaizdziy Darby trtkumy negali biiti priezastis, kuria remiantis UZSAKOVAS gali atsisakyti priimti Darbus ir (ar) uz
Jjuos nemokeéti.

5.7.  Jeigu TIEKEJAS mano, kad pagal kurig nors Pagrindines sutarties nuostatg jam turi biiti suteikta teise gauti kokj nors Darby atlikimo
terminy pratesima, tai TIEKEJAS privalo rastu pranesti UZSAKOVUI, nurodydamas jvykj arba aplinkybes, dél kuriy kyla §s reikalavimas ir
TIEKEIAS jgyja teise | Darby atlikimo terminy pratesima atitinkamaj atidedant Darby uzbaigimo datg. o
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5.8. TIEKEJAS turi teise uzbaigti Darbus ankséiau sutarte lermino.

6. Atlikty Darby perdavimo ir priémimo tvarka

6.1, TIEKEJAS privalo perduoti UZSAKOVUI parengtus ir suderintus Pastaty techninio ir darbo projekty | (vieng) egzemplioriy popieriuje ir |
{vieng) elektroningje latkmenoje. Atlikty techninio projektavimo paslaugy priémimas atlickamas pasirasant atlikty paslaugy perdavimo — priémimo
akta. Perleisti visas auforiaus asmenines turtines teises, numatytas Listuvos Respublikos autoriy teisiy ir gretutiniy teisiy Istatyme, | visg projelcting

dokumentacijg ir (arba) jOs pavienes dalis, suteildiant teise UZSAKOVUI disponuoti kilriniais jo nuozitira ir (arba) kitaip realizuoti turtines teises,
igytas Pagrindinés sutarties pagrindu. Salys nurodo ir susitaria, kad $iame punkte nurodytos autoriaus turtinés teisés bus laikomos perleistomis
UZSAKOVUL, kai atitinkama projektiné dokumentacija arba Jos dalis bus perduota TIEKEJQ UZSAKOVUI Pagrindingje sutartyje nustatyta tvarka,
TIEKEJAS nurodo ir patvirtina, kad UZSAKOVAS neprivalo sumokeéti TIEKEJUT papildomai uz siame punkte nurodytas perleistas autoriaus
turtines teises | kiirinius (projektiyng: dokumentacija ir pavienes jos dalis). Siame punkte nurodylas asmeniniy turtiniy teisiy perleidimas neribojamas
Lietuvos Respublikos teritorija. Siame punkte nurodyty asmeniniy turtiniy teisiy perleidimas UZSAKOVUI suteikia pastarajam teisg savo iniciatyva
keisti projektine dokumentacija ir (arba) kitus su ja susijusius ir TIEKEJO parengtus dokumentus be atskiro TIEKEJO ir (arba} kiiriniy autoriy
sutikimo,

6.2, TIEKEJAS privalg vylkdyti Darbus Pagrindingje Sutartyje nurodytame statinyje, laikydamasis Pagrindings sutarties, Lietuvos Respublikos
Jstatymuy ir kity norminiy akly nuostaty. Darbai apima reikalingy leidimuy ir licencijy gavima, reikalingos vykdomosios dokumentacijos iforminima
ir jos perdavima UZSAKOVUL

6.3.  Tarpiniai atlikty Darby perdavimai ir priémimai atlickami uz Darbus, atliktus per vieng menesj, o atlikus visus Darbys — priduodamas visas
uzbaigtas Statinys. I atlikty Darby aktus jtraukiamos visos TIEKEJUI pagal Pagrindinés sutarties nuostatas molkétinos sumos. Darby priémimo aktg
pasirago: i§ TIEKEJO puses — TIEKEJO statybos vadovas arba igaliotas asmuo, 0 i UZSAKOVO puses — Techninis prizitirétojas ir UZSAKOVQ
vadovo jgaliotas asmuo.

64.  Atlikmy Darby priémimas atliekamas pasirasant atlikty Darby perdavimo — priémimo akta, pazyma apie atlikty Darby ir iglaidy verte (toliau —
Alctai). TIEKEJAS pateikia 2 Akty egzempliorius UZSAKOVUT ik elnamojo menesio paskutings darbo dienos. UZSAKOVAS per 5 (penkias)
darbo dienas nuo pazymos apie atliktus Darbus gavimo dienos priima Darbus ir pasira$o pateiktus Aktus, tuo padiu terminu graZzindamas i
TIEKEJUI, arba tuo patiu terminu priima negin¢ijamg atlikty Darby dalj ir pareigkia rasty Pagrindings sutarties nuostatomis pagristas pretenzijas dél
tinkamo Darby atlikimo.

6.5.  Galutinis Darby perdayimas ir priemimas atliekamas pilnai uzbaigus Darbus ir Pagrindine sutartimi bei teisés akty nustatyta tvarka perdavus
techning — igpildomajg dokumentacija. TIEKEJAS pries 10 (desimt) darbo dieny praneta UZSAKOVUI ragtu apie pasirengima galutinai perduoti
Darbus. UZSAKOVAS organizuoja galutinj Darby priémima ne véliau kaip per 5 {penkias}) darbo dienas nuo TIEKEJO rane$imo gavimo dienos ir

per sekanéias 5 (penkias) darbo dienas pasirao perdavimo ir priémimo akta arba tuo paciu terminu pareiskia raftu Pagrindinés sutarties nuostatomis
pagristas pretenzijas. Sis terminas atidedamas, jeigu UZSAKOVAS pareikalauja papildomos arba detalizuotos informacijos apie atliktus Darbus ar

6.6.  TIEKEJAS privalo visus Darbus, kurie bus paslepti kitais Darbais ir konstrukeijomis (vadinamuosius .pasléptus Darbus™), pateikti
UZSAKCVO priemimui, jspéjes jj apie tai maziausiaj prie§ viena darbo dieng, bei jforminti paslépty Darby akta.

6.7 Jeigu bet kurivo Pagrindinés sutarties vykdymo metu paaidkeja, kad atlikti Darbaj neatitinka Pagrindingje sutartyje ar jos prieduose
nustatyty kokybés reikalavimy, naudotos prastesncs kokybés medziagos, nukrypta nuo technings specifikacijos ar projekto ir kity Darby reikalavimy
be UZSAKOVO ragtisko sutikimo, tolde atvejai fiksuojami iragais statybos darby Zurnale bei sudaromas abigjy Saliy pasirajomas Defelctinis aktas.
TIEKEJUI nepagristai atsisakius pasiradyti Defektinj akta, jis pasirafomas UZSAKOVO vienasaliskai (vienasalis sandoris) ir jteikiamas TIEKEJU]
pasiradytinai arba issiunéiamas registruotu pastu,

6.8. UZSAKOVAS tusi teise nepasiragyti Alety ir neatlikti mokéjimy, kol TIEKEJAS save sgskaita nepasalina Defektiniame akte nurodyty
tritkumy ir nekompensuoja nuostoliy, jei tokie atsirasty arba kol Salys nesusitaria (rastu) del jy kompensavimo tvarkos, UZSAKQVAS turi teisg
pareiksti TIEKEJUT pretenzijas dél Saikéjusiy atlikty Darby trikumuy, jei bty nustatyta, kad jie atsirado del TIEKEJO kaltes, taip pat ir pasibaigus
Pagrindinés sutarties vykdymo laikui, tadiau tebegaliojant Pagrindine sutartimi nustatytiems atlikty Darby garantiniams laikotarpiams, nurodytiems
Pagrindingje sutartyje. Tokiu atveju UZSAKOVAS turi teisg reikalauti, kad TIEKEJAS iStaisyty nustatytus trikumus savo sgskaita, arba
kompensuoty UZSAKOVO patirtus nuostolius.

6.9, TIEKEJAS, uzbaiges Darbus, dalyvaujant UZSAKOVUL teises akty nustalyta tvarka, nedelsiant organizucja Statybos uzbaigimo komisijos
sudarymg ir jos darba, paruosia Statybos uzbaigimo akty ir pateikia Statybos uzbaigimo komisijai visg reikiama dokumentacija vadovaujantis
Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimais ir dalyvauja oficialiose procedurose. TIEKEJAS privalo per protingai trumpyg laikotarpj pagalinti
Statybos uzbaigimo lomisijos nariy nustatytus defektus.

7. Garantijos

Tk Statinio garantinis terminas, skai¢iuojant nuo statybes uzbaigimo akio suragymo dienos ir yra:
7.11. 5 (penkeri) metai — statinic atviromsg konstrukecijoms ir kitiems darbams;

7.1.2. 10 (desimt) mety — pasléptiems statinio elementams (konstrukeijoms, laidams ir kt.);

7.1.3. 20 (dvidesimt) mety — esant tyCia paslepty defekty,

72. TIEKEJAS garantuoja, kad statybes uzbaigimo metu jo atlikti Darbai (ir paslaugos) atitiks techningje specifikacijoje numatytas savybes,
normalyviniy statybos dokumenty ir kity teises akty reikalavimus, jie bus atlikti be Idaidy, kurios panaikinty ar sumazinty atlilty Darby verte,

7.3, TIEKEJIAS Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu atsako uz isaiSkejusius atlikty Darby defeltus.
Garantinio laikotarpio metu i8ryskéje Darby defektai fiksuojami Pagrindingje sutartyje nurodyta tvarka. Siame akte nurodomas terminas, per kurj
TIEKEJAS pats arba tre¢iyju asmeny pagalba Isipareigoja TIEKEIQ sqskaita iStaisyti garantiniu laikotarpiu paaiskéjusj defekta, jo iStaisymo bada
bei tvarka. TIEKEJAS neatsako, jei defektai atsirado dal neteisingos cksploatacijos, sugadinimo, netelsingy, nuo TIEKEJO nepriklausanéiy
sprendimuy, stichiniy nelaimiy ar kity jstatymuose aumatyty atsakomybe Salinanciy aplinkybiy.

74.  TIEKEJAS privalo atlyginti vigus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, kuriuos patiria UZSAKOVAS, i3taisydamas defekta, jskaitant
UZSAKOVO kastus iedkant kito tiekéjo ir panagiai.

8. UZtikrinimai ir draudimai

8.1.  TIEKEJAS per 5 {penkias) darbo dienas nuo Akeepto radto gavimo dienos privalo pasiradyti Pagrindine sutart] bei grazinti ja UZSAKOVUI
kartu su Pagrindinés sutarties Ivyledymo uztikrinimu (banko garantijg arba draudimo bendroveés laidavimo rasta), kurio verté ne mazesné kaip 10
(desimt) procenty nuo Akcepto radte nurodytos sumos su PVM, Uztikrinimas turi galioti iki visigko TIEKEJO jsipareigo] imy UZSAKOVUI
Ivyldymo iki bus pateiktas Defekty istaisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinimas — Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banko garantija ar draudime
bendroves laidavimas, tadiau ne trumpiau kaip iki 30 (trisdesimtos) kalendorines dienos po Pagrindingje sutartyje numatyto veliausio sutartiniy
Isipareigojimy vykdymo termino pabaigos.

8.2, TIEKEJAS per § (penkias) darbo dienas nuo Pagrindings sutarties pasirasymo dienos apdraudzia statybos laikotarpiui visus Pagrindingje
sufartyje numatytus statybos ir montavimo Darbus pilna alstatomgja verte nuo visy galim u riziky UZSAKOVO naudai ir Iteikia draudimo liudijimg
UZSAKOVUL

8.3, TIEKEJAS per 5 (penkias) darbo dienas nuo Pagrindings sutarties pasiragymo dienos apdraudZia civiling atsakomybe dé! zalos atlyginimo
UZSAKOVUT ir tretiems asmenims, padarytos statybos objekte dél TIEKEJO kaltes 43 443 (keturiasdesimt trijy tokstanéiy keturiy Simty
keturiasdesimt trijy eury) Eur sumai visam statybos laikotarpiui.

8.4, Jei TIEKEJAS netinkamai vykdo arba nevykdo reikalavimo apsidrausti, jis yra vienintelis uz o reikalavimo nevykdymg atsakingas asmuo
ir padengia visas su UZSAKOVUI ar tretiesiems asmenims padaryta Zala ar nuostoliais susijusias sumas, kurias priesingu atveju biity padengusi
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draudimo bendrove.

8.5. TIEKEJAS per 5 (penkias) darbo dienas nug visy Darby atlikimo pabaigos privalo pateilti Defelety istaisymo garantiniu laikotarpiu
uztikrinima — Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banko garantijg ar draudimo bendroves lardavima 5 (penkiy) procenty nuo visos Pagrindinés
sutarties kainos. Defelcty 1§taisymo garantiniy laikotarpiu uztikrinimas turi biti besalyginis ir neatsaukiamas ir turi galioti 12 (dvylika) ménesiy nuo
Darby objekto priemimo naudoti dienos.

8.6, Jeigu TIEKEJAS neapsidraudzia arba neturi galiojanéio draudime, keaip to reikalauja Pagrindings sutarties salygos, UZSAKOVAS gali savo
saskaita apdrausti ir palaikyti tokius draudimus ir moketi toliy draudimy jmokas, o tokiy jmoky suma atimama i3 artimiausiy mokéjimy TIEKEJUT,

9. Sa‘liq teisés ir pareigos
9.1 UZSAKOVAS turi teise
9.1.1.  kontroliuoti ir priZitiréti,

ar atliekamy Darby atlikimo eiga, kiekis, kaina, medziagy lokybe atitinka techninj darbo projekta, TIEKEJO

parengtus jkainotus Darby kiekiy ziniaragsius, Aktus, sgskaitas — faktiras, UZSAKOVO pateilty medziagy naudojimg;

9.1.2. reikalauti, kad TIEKEJAS Darbus vykdyty pagal techninj projekta/techninj darbo projekty ir laikydamasis normatyviniy statybos
dokumenty reikalavimy. Jeigu TIEKEJAS nukrypsta nuo techninio projekto/techninio darbo projekto, Saliy patvirtinto kalendorinio Darby
vykdymo grafiko, nesilaiko normatyviniy statybos dokumenty reikalayim y ir (ar) statybos Darby vykdymo protekoluose nurodyty ir TIEKEJQ
prisiimty jsipareigojimy, UZSAKOVAS turi teis¢ rastu reikalauti salinti defektus, nepriimti nekokybiskai atlikty Darby ir nemoketi u netinkamai
atliktus Darbus iki nustatyty statybos Darby defekty pagalinimo arba paSalinti trikumus tre¢iyjy asmeny pagalba TIEKEJO sgskaita;

9.1.3.  duoti nurodymus TIEKETUI ir reikalauti jy vyldymo, Jei statybos eigoje atsiliekama nuo Kalendorinio Darby vykdymo grafiko ar

sistemingai pazeidziami Pagrind
9.1.4. Darby vykdymo metu re
statinio projektiniy sprendimy, b

ingje sutartyje nurodyti kokybes reikalavimai;
ikalauti, kad TIEKEJAS savo saskaita atlikty projektinsje dokumentacijoje pakeitimus, i esmes nekeitianéius
fitiny pirkimo objekto tinkamam funkeionalumui uztikrint:

9.1.5. reikalauti, kad TIEKEJAS savo saskaita pasalinty Darby defektus, atsiradusius per garantinj laikotarpj,

9.2.  UZSAKOVAS jsipareig
9.2.1.  per imanomai trumpiaus

oja:
ius terminus po radytinio TIEKEJQ pradymo gavimo pateikti pastarajam visus sutikinus, igaliojimus ir (ar) kitus

reikalingus leidimus bei dokumentus, kad TIEKEJAS galety veikt: kaip UZSAKOVO igaliotas asmuo visose kompetentingose institucijose ta
apimtimi, kiek taj susije su visais Darbais;

9.2.2.  pateikti statybos Darbams vyledyti reikalingus dokumentus, kuriuos pagal jstatymus ar kitus teisés aktus UZSA KOVAS privalo pateikti
TIEKEJUL Tuo atveju, jeigu TIEKEJUI bus reikalingi kiti, Pagrindingje sutartyje nenuredyti dekumentai, jis Isipareigoja apie tai jspeti
U,’ZSAI{OVA ne veliau kaip prieg 5 (penkias) darbo dienas, rastu nurodydamas konkregiai kokiy dokumenty Jjam reikia ir kokia forma jie turety biiti

pateikti;

923 organizuoti ir uZtikrinti techninio projekto ekspertizg (jei privaloma vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisés aktais, o tuo atveju jei

neprivaloma - savo nuoZitira):

924, bendradafbjauti.su TIEKEJU vykdant Pagrinding sutartj.
9.25. sumokéti TIEKEJUT uz tinkamaj atliktus bei nustatyta tvarka primtus Darbus Pagrindinéje sutartyje numatytais terminais ir tvarka.

9.2.6. wztikrinti TIEKEJUI gal

imybg laisvai patekti 1 Statinio Darby atlikimo vieta iki sutartiniy Darby pabaigos.

92.7. vykdyti UZSAKOVQ funkeijas ir Darby techning priezitirg. Darby techning prieZitirg vykdo UZSAKOVO paskirtas techninis priZitirétojas.
UZSAKOVAS turi teise Pagrindings sutarties galiojimo metu keist; Techninj prizitirétoja arba pasitelkti dar kelis Techninius priZitirétojus, pries tai

pranesdamas TIEKEJUI, Techni
sutartj) ar juridinj asmenj;

niu prizitrétoju UZSAKOVAS gali skirti savo atsakinga darbuotojg arba tam tikslui samdyti kita fizinj (pagal darbo

9.2.8. nedelsiant spresti tarp TIEKEJQ ir objekto, kuriame atliekami Darbai, savininky bei naudotojy kylangias problemas, Idausimus;
9.2.9.  Pagrindingje sutartyje nustatytomis salygomis priimti is TIEKEJO tinkamai atliktus Darbus;

9.2.10. patvirtinti, kad turi teise
nuosavybéje ir intervencijos ija
9.3, TIEKEJAS turi teise;

ir visus reikalingus jgalinimus sudaryti su TIEKEJU Pagrinding sutartj dél Darby atlikimo treziyjy asmeny
tiek, kiek tai yra bitina Darbams atlilti.

9.3.1. naudotis Lietuvos Respublikos statybos Istatymo, statybos techniniuose reglamentuose ir kituose Lietuvos Respublikos jstatymuose
numatytomis TIEKEJO (Rangovo) teiseémis,

9.32. Darbyatlikimui TIEKEJAS turi teise pasitellcti $iuos subtiekéjus (subrangovus): Statybu vizija, UAB. Pagrindingje sutartyje nurodyti
subtiekejai (subrangovai) gali biiti keidiami tik gavus UZSAKOVO sutikima ir tai jforminus atskiry radytiniu Saliy susitarimu, TIEKEJAS bet kokiu
atveju atsako u? visy sutartiniy jsipareigojimy Ivyldymag, nepaisant to, ar Pagrindinés sutarties vykdymui pasitelkiami tretieji asmenys.

933, gauti UZSAKOVO apm
934 naudotis kitomis teises a
94 TIBKEJAS {sipareigoja:

oléjimg uz jvykdytus Darbus pagal Pagrindingje sutartyje nustatytas salygas ir tvarks.
ktuose numatytomis TIEKEIOQ (Rangovo) teisémis.

941, Techningje specifikacijoje nurodytus darbus atlikti SaVO pajégumais. ]
9.4.2.  tuo atveju, jeigu néra galimybés atlikti Pagrindingje sutartyje numatyty Darby pagal nustatytus Darby atlikimo terminus, TIEKEJAS privalo
rastiskai apie tai informuoti UZSAKOVA ir nedelsdamas nurodyti konkreéias prieZastis bei nurodyti Darby atlikimo terminy pazeidimo paalinimo

priemones,
9.4.3.  pradéti Darbus, sudering
TIEKEJUI jam privalomus patei

s su UZSAKOVU, save rizika prisiimdamas patirtas i§laidas u atliktus Darbus, kai UZSAKOVAS pateikia
kti dokumentus, statybvietes perdavimo ir priémimo akta ir informuoja TIEKEJA apie paskirtg techninj prizifirétojg

9.4.4.  pries 3 (tris) darbo dienas ikj Darby pradzios jsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu, {statymu nustatyta tvarka paskirti statinio Statybos
vadova ir atestuoty asmeny, atsakingg uz elektros okj ir darby sauga;

9.45.  ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Pagrindinés sutarties pasira§ymo dienos, paskirti TIEKEJO atstovy ir suteikti jam visus
igaliojimus, bitinus TIEKEJO vardu veikti pagal Pagrindine sutart]. TIEKEJQ atstovas igyja teise Pagrindinés sutarties tikslais vellti TIEKEJO
vardu nuo momento, kai TIEKEJAS pranesa UZSAKOVUI apie jo paskirta atstova.

9.4.6. teisés akty nustatyta tvarka, atlikti visus veiksmus, lurivos turi atlikti TIEKEJAS, kad biity tinkamai paruosta ir pateikta Statybos uzbaigimo
komisijai visa reikiama dokumentacija vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimais, kuri reikalinga Statybos uzbaigimo aktui
parengti, bel dalyvauti oficialiose procedirose.

9.4.7. aktyviai dalyvauti surasant Statybos uzbaigimo akta, imtis visy priemoniy, kurios priklauso nuo jo valios, tam, kad biity pasalinti bet kokie

esami ir (arba) potencialis triiku;

mai, dél kuriy nebiity i$duotas Statybos uzbaigimo aktag ir (arba) kurie bty nurodyti Statybos uzbaigimo akte,

Statybos uzbaigimo komisijos protokoluose ir (arba) kituose su giuo procesu susijusiuose dokumentuose. Vykdydamas Siame punkte numatytas
prievoles, TIEKBJAS privalo biti lojalus UZSAKOVUL teikti nemokamag konsultacijas ir sprendinius, keuriy pagrindu bty Salinami bet kokie
projekto defektai ir (arba) Statinio statybos trillkkumai, Jeigu juos nulémé netinkamas ir (arba) neissamus techninis darbo projektas arba jo priedai.

9.4.8.  uztikrinti ir savo jegomis bei saskaita, gavus i§ UZSAKOVO atitinkamus leidimus jr (ar) jgaliojimus, atlikti visus Darby suderinimus su

valstybes Ir (ar) savivaldos instit

ucijomis, kitais asmenimis. Salys ai3kiai susitaria, kad visus Darby atlikimo derinimo klausimus TIEKEJAS privalo

ispresti savarankiskai jam UZSAKOVO suteikiamy [galiojimy ribose.

9.4.9. vykdyti statybos Darbus
(normuy, taisykliu) retkalavimus.

pagal techninj darbo projekts, statybos techniniy reglamenty ir kity teises akty, reglamentuojanéiy statybos veikla
Garantuoti, kad Darby priemimo metu jie atitiks projekte nustatytas savybes, normatyviniy dokumenty

reikalavimus, bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty arba sumazinty jy vertg arba tinkamuma projekte numatytam panaudojimui.
9.4.10. kalendoriniame Darby vykdymo grafike pradéti, kolaybisleai atlikti, uZbaigti ir perduoti UZSAKOVUI visus Pagrindingje-sutartyje

nurodytus Darbus ir i§taisyti defektus, nustatytus jki Darby perdavimo UZSAKOVUI ir (ar) per garanting laikotarpj. /?
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94 11. savarankidkai apsirtipinti materialiniais BBtekliais, reikalingais Pagrindingje sutartyje numatytiems Darbams atlikti, Darby vykdymui naudoti
medZiagas, gaminius, atitinkandius projektingje dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos jstatymais nustatyta
tvarka sertifikuotas medZiagas ir gaminius, garantuot; tinkamg statybiniy ir kity medziagy ir gaminiy priémima, organizuoti Ju sandéliavima,
apsauga (nuo vagystés bei sugadinimo, jskaitant meteorologiniy sglygy poveikj) ir taupy naudojima. Tikrinti jy kokybe bei jos atitikties
dolcumentus, sertifikatus (medziagos turi atitikti projektinius bej pateiktuose sertifikatuose nurodytus kokybes reikalayimus) ir reguliariai pateikti
juos UZSAKOVUL,

9.4.12. keisti su UZSAKOVU suderintus projektinius sprendimus tik gavus jo rastisky sutikima, o Darby vykdymo grafika, pasiragant papildomus
susitarimus.

9.4.13. laiku ir tinkamai informuoti UZSAKOVA apie atlikty Darby etapus bei apie atlikty Darby priémimo — perdavimo datq bei pateikti
UZSAKOVUI atlikty Darby perdavimo — priémimo aktus, isradyti saskaitas — faktiiras, kitg normatyviniy statybos dokumenty, nurodyta statybos
Darby atlikimo dokumentacijg. UZSAKOVUIL paprasius papildomos informacijos, per 3 (tris) darbo dienas rastu pranesti apie darby eigg bei
rezultatus, pateikti kita su projekto vykdymu susijusig informacija.

9.4.14. sudaryti sglygas UZSAKOVO atstovams bel techniniam priZifirétojui lankytis rekonstruojamame objekte bei susipazinti su visa Darby
dokumentacija.

9.4.15. informuoti UZSAKOVA apie objekte dirbangius subtiekejus (subrangovus).

9.4.16. garantuoti saugy darba, priesgaisring ir aplinkos apsauga bei darho higieng statybos teritorijoje, savo darbo Zonoje, taip pat gretimos
aplinkos apsauga ir greta statybos teritorijos gyvenanciy, dirbanéiy, peilsiaujandiy ir judanéiy Zmoniy apsauga nuo atliekamy Darby sukeliamy
pavojy. TIEKEJAS ustikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uz kuriuos atsakingas TIEKEJAS, Darby atlikimo metu nebaty
apsvaigg nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir (arba) psichotropiniy medZiagy.

9.4.17. saugoti atliktus Darbus ir reikmenis nuo sugadinimo ir vagystes, nuo meteorologiniy salygy poveikio iki objekto perdavimo naudoti
komisijai dienos. Pastatuose ar Ju dalyje, kurioje atlickama rekonstrukeija, atsitiktinio Zuvimo ar sugadinimo rizika tenka TIEKEIUT ikj darby
uzbaigimo pabaigos ir Darby perdavimo-priémimo akty suraiymo.

94 18. savo sgskaita iStaisyti Darbus, kurie dél TIEKEJO kaltés yra netinkamai Ivykdyti ir neatitinkantys Pagrindinés sularties salygu bel
projektinés dokumentacijos. Taip pat savo saskaita iStaisyti atlikty Darbuy (ir paslaugy) trikumus ir defektus, i8aifkéjusius ar atsiradusius pasibaigus
Pagrindines sutarties vykdymo laikui, bet tebegaliojant objekto garantiniam laikotarpiui, UZSAKOVU] pateikus rastiska pretenzija, ne veliay kaip
per 14 (keturiolika) darbo dieny, jeigu dél defekto pebudZio jie neturi biti pagalinti anksgiay,

9.4.19. Darbams naudoti tik naujas, Lietuvos Respublikos teises akty nustatyta tvarka sertifikuotas medZiagas, suderintas sy UZSAKOVU, taip pat
atitinkanéius jiems keliamus Lietuvos Respublikos standartus ir normas.

9.4.20. atlikti Darbus tvarkingai, neter$iant teritorijos, kompaktizkai laikyti statybos atliekas bei iSveZus jas 13 teritorijos pateikti UZSAKOVUI
patvirtinanéius dokumentus apie statybinio lauzo, grunto 1§vezima | tam specialiai skirtas vietas,

9.4.21. esant bitinybel, nuslatyta tvarka uzsakyti ir gauti nutiesty inZineriniy tinkly geodezines nuotraukas ir apmokéti jy igleidime islaidas.

9.4.22. esant bitinybel, kartu su UZSAKOVU suderinti su inZinerinius tinklus cksploatuojanéiomis organizacijomis veikiangiy inZineriniy tinkly
perjungima.

9.4.23. savo léSomis jrengti laikinus aptvérimus, o baigus Darbus Juos isardyti. ;
9.4.24. uztikrinti, kad | rekonstruojamajj statinj, medziagy saugojimo aiksteles ar vietas nepatekty pasaliniai asmenys. /
9.4.25. atlikus Darbus, pagal techninio darbo projekto reikalavimus (bet kokiu atveju ne blogiau negu buva pried pradedant Darbus) sutvarkyti
tvarkoma statinj ir kitas vietas, kurie buyo perdueti TIEKEJUT sutartiniy laikotarpiu. [vezti savo statybines atliekas ir statybinj lauzg savo sgskaita,
9.4.26. suteikti Darbamsg Pagrindinéje sutartyje nurodytas garantijas,

9.4.27. atsakyti uz subtiekéjy (subrangovy) atliktus Darbugs ir jy kokybe ar padaryta Zalg.

9.4.28. surafant Statybos uzbaigimo aktq, pateikti visus reikiamus paaikinimus, normatyviniuose dokumentuose ir projekte nustatyty i3pildomaja
projekting dokumentacija, gaminiy ir jrengimy techninius pasus, eksploatavime instrukeijas ir kitus batinus dokumentus,

9.4.29. savo saskaita sumoketi us suvartota elekiros energija, vandenj ir kitas komunalines paslaugas.

9.4.30. UZSAKOVO pageidavimu Irengti informacinj stend,

9.4.31. vykdyti visus teisetus ir neprieStaraujandius Pagrindinés sutarties nuostatoms ragtiskus UZSAKOVO nurodymus,

9.4.32. atitikti teisés aktuose numatytus ir Darby vykdymui privalomus kvalifikacijos reikalavimus,

10. Saiiq atsakomyhé

10.1. UZSAKOVAS, nevykdantis sutartiniy Isipareigojimu, t. y, veluojantis apmoketi uz atliktus Darbus be pateisinamos priezasties, moka 0,05
procento delspinigiy uz kiekvieng pavéluoty diena nuo véluojamos sumolét] sumos.

102, UZSAKOVAS nevykdantis ar netinkamai vykdantis sutartj, privalo atlyginti dél tokiu jo veiksmy (neveikimo) TIEKEJQ patirtus nuostolius.
103, UZSAKOVAS turi teisg vienadalidkai (be leismo), praneses prie 20 (dvidedimt) dieny, nutraukt Pagrinding sutartj, jei TIEKEJAS be
pateisinamos priezasties nevykdo prisiimty isipareigojimy. $iue atveju Pagrindinés sutarties Ivykdymo uztikrinimas TIEKEIUI negrazinamas ir
UZSAKOVUI pareikalavus, UZSAKOVUL sumokama suma, nurodyta Siame wztikrinime.

104, Jei TIEKEJAS nutraukia visus ar dalj Pagrindingje sutartyje numatyty Darby be pateisinamos prieZasties, Pagrindingés sutarties ivykdymo
uztikrinimas TIEKEJUT negrazinamas ir UZSAKQVU] pareikalavus, UZSAKOVUT sumokama suma, nurodyta Siame uZtikrinime.

10.5.  Jei TIEKEJAS neatlicka visy Darby Pagrindingje sutartyje nustatytu laiku, Pagrindines sutarties ivyldymo uztikrinimas TIEKEJU]
negrazinamas ir UZSAKOVUI pareikalavus, UZSAKOVUIL sumokama suma, nurodyta Siame uZtikrinime. Jei Siuo atveju, Pagrinding sutartis
nenutraukiama, ir TIEKEJAS jsipareigoja toliau vykdyti Pagrinding sutarty, jis UZSAKOVUI papildomai moka 0,05 procento delspinigius uz
kiekviena paveluots diena nuo Pagrindinéje sutartyje nurodytos visos Pagrindings sutarties objekto kainos;

10.6.  TIEKEJUIL nepradeéjus taisyti defekty pagal technings arba projekto vykdymo prieitiros vykdytojy ragtiskus reikalavimus dél atlikty Darby
kokybes ilgiau negu per 3 (tris) kalendorines dienas, o esant pagristiems TIEKEJO argumentams per technologiskai biiting laika, Pagrindinés
sutarties jvykdymo uztikrinimas TIEKEJUT negrazinamas ir UZSAKOVUI] pareikalavus, UZSAKOVUI sumokama suma, nurodyt Siame
uztikrinime ir jei $iuo atveju, Pagrindiné sutartis nenutraukiama, ir TIEKEJAS Isipareigoja toliau vykdyti Pagrinding sutartj, TIEKEJAS papildomai
moka UZSAKOVUIL 0,05 procento delspinigius u3, Kielevieng paveluots dieng nuo Pagrindingje sutartyje nuredytos Pagrindinés sutarties objekio
kainos iki bus i$taisyti defektai.

10.7. Jeigu TIEKEIAS, suderintu su UZSAKOVU laiku nepagalina defekty, UZSAKOVO nustatyty per garantinj laika, jis atlygina UZSAKOVO
iglaidas, susijusias su defekty salinimu,

10.8.  Jei UZSAKOVAS pasinaudoja Pagrindines sutarties vykdymo uztikrinimu arba, pratgsus Darby atlikimo termina, baigiasi Jjos galiojimo
laikas, TIEKEJAS, siekdamas toliau vykdyti Pagrindings sutarties Isipareigojimus, privalo per 5 (penkias) darbo dienas pateikti naujg Pagrindinés
sutarties jvykdymo uztikrinima, kurio suma ne mazesné kaip 10 (desimt) proc. nuo visos Pagrindinés sutarties kainos.

10.9.  Jeigu Pagrindinés sutarties galiojimas ﬁaliu rastisku susitarimu yra pratgsiamas, Pagrindings sutarties ivykdyme uztikrinimo dokumento
galiojimas turi bati pratesiamas Pagrindinés sutarties pratesimo laikotarpiui, TIEKEJAS per 5 (penkias) darbo dienas privalo pateikti Lietuvoje ar
uZsienyje registruoto banko garantijg ar draudimo bendroves laidavimo radta, §

10.10. TIEKEJUI veluojant atlikti Darbus ar Juos atlikus nekokybiskai, su defektais, taip pat vilkinant Darbus ar piktnaudziaujant, UZSAKOVAS,
siekdamas apginti savo teisétus interesus, gali atlikti neapmokety sumy jskaitymus j nuostoliug (vienadalius sandorius),

11. Pakeitimai ir pataisymai
11 Jeidel “nenumatyty aplinkybiy batina/tikslinga atsisakyti atskiro Pagrindingje sutartyje nurodyto Darbo, ar butina/tikslinga Tﬁ'ézigti Darby
apimtis, TIEKEJAS pateikia nevykdytiny Darby lokaling sgmaty, kurios pagrindu koreguojama Pagrindinés sutarties kaina, /
2
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112, Jeidel nenumatyty, nuo Pagrindinés sutarties Saliy nepriklausanéiy aplinkybiy Pagrindingje sutartyje numatytus atskirus Darbus (ar jy dalj)
bitina keisti_ki'tais, Tkainoty veikly sarage nurodytais Darbais, TIEKEJAS pateikia nevykdytiny Darby lokaling samatg bei sitllyma dél keistiny
Darby, ir, UZSAKOVUI sutikrinus TIEKEJQ sifilymo atitikimg rinkos kainoms bei Ivykdzius derybas (jei reikalinga), koreguojama Pagrindinés
sutarties kaina (jos nedidinant).

1.3 Jei d¢l nuo TIEKEIQ neprildausangiy aplinkybiy TIEKEJAS negali naudoti Pasiiilyme nurodyty medziagy/jrangos (jei rinkoje
nebegaminamos /nebetiekiamos reikalingos medZiagos/jranga ar pan.), ar dél kity nenumatyty, nue Pagrindinés sutarties Saliy nepriklausanéiy
aplinkybiy, biitina keisti Pagrindingje sutartyje numatytas medziagas ar jranga, TIEKEJAS patetkia lokaling samata bei sifilyma del keistiny
medZiagu/irangos, ir, UZSAKOVUI sutikrinus TIEKEJQ sitlymo atitikima rinkos kainoms bej ivykdzius derybas (jei reikalinga), koreguojama
(nedidinant) Pagrindinés sutarties kaina (jei reikia).

114, Aplinkybes, salygojandios batinybe atlikti aukstiau minétus Pakeitimus, pagrindziamos rastu,

IL5. Visi auk§&iau minéti Pakeitimaj turi bati UZSAKOVO patvirtinti rasty,

11.6.  UZSAKOVAS galés pirkti papildomus Darbus Viedujy pirkimy jstatyme Nustatyta tvarka, jei dél aplinkybiy, kuriy nebuvo galima numatyti,
paaiskéty, kad reikia papildomy Darby, nejradyty | Pagrinding sutart], tatiau be kuriy negalima uzbaigti Pagrindines sutarties vyldymo. Tokiy
papildomai sudaryty pirkimo sutardiy kaina negali virsyti 30 (trisdesimt) procenty pradinés Pagrindinés sutarties kainos, o

L1.7. Papildomy, Pagrindingje sutartyje henumatyty Darby (irfar jrangos, medziagy) pirkimas vykdomas Viesujy pirkimy ftatymo nustatyta
tvarka,

12. NekokybiSkai (netinka mai) atlikti Darbai

1Z.1.  Jeigu TIEKEJAS atliko Darbus pazeisdamas techningje specifikacijoje, statinio projekte ir Pagrindingje sutartyje numatytas salygas,
nesilaike normatyviniy statybos dokumenty ir kity teises akty reikalavimy, UZSAKOVAS turi teise reikalauti, kad TIEKEJAS:

12.1.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty Darby atlilkimag, arba

12.1.2. neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medZiagas, gaminius, arba

12.1.3. neatlygintinai pagerinty atliekamy Darby kokybe, arba

12.1.4. neatlygintinai i8laisyty netinkamai atliktus Darbus, arba

12.15. atiyginty UZSAKQVU] Darby tritkumy salinimo i$laidas,

13.  Pagrindinés sutarties nutraukimas prie§ terming

13.1. UZSAKOVAS turi teisg, jspejes TIEKEJA pries 20 (dvidesimt) dieny, vienasalizkai (be teismo) nutraukti Pagrinding sutartj dél esminio Jos
pazeidimo. Esminiu Pagrindines sutarties pazeidimu bus laikomas bet kurio Isipareigojimo pagal Pagrinding sutart] nejvykdymas arba netinkamas
Ivylkdymas.

132, UZSAKOVAS turi teisg vienasaliskai nutraukti Pagrinding sutart; ir parcikalauti iz TIEKEIO atlyginti UZSAKOVO nuostolius, jeigu;
13.2.1. TIEKEJUI iskeliama bankroto arba restruletrizavimo byla,

13.2.2. TIEKEJAS daugiau nei ménesj véluoja uzbaigti Darby etapq arba galutinai pabaigti Darbus,

132.3. po radtisko UZSAKOVO {spéjimo RANGOVAS nevykdo Darby kokybés uztikrinimo reikalavimy ar kity Pagrindinés sutarties salygy arba
po ratisko UZSAKOVO ispejimo jas dar kartg pazeidzia.

13.2.4. Pagrindinés sutarties ivykdymo witikrinima (banko garantija arba draudimo bendroves laidavimo rajta) isdaves subjektas negali jvykdyti
8avo jsipareigojimu, o TIEKEJAS, UZSAKOVUL rastu pareikalavus per nustatyta terming nepateikia naujo Pagrindinés sutarties fvykdymo
uztikrinimo tomis padiomis salygomis, kaip ir ankstesnysis.

133, UZSAKOVUI vienasalisleai nutraukus Pagrinding sutartj, TIEKEJAS privalo perduoti visus iki Pagrindinés sutarties nutraukimo atliktus
Darbus, pasiragant perdavimo-priemimo akty. UZSAKOVAS privalo apmokéti tik uz tinkamai atlikius Darbus (jei Pagrinding sutartis nutraukta da
TIEKEJO kaltés, is molkétinos sumos iSskaidiaves netesybas ir nuostolius).

13.4. TIEKEJAS turi teise vienasalizka; nutraukti Pagrinding sutartj ir parcikalauti atlyginti nuostolius, jeigu UZSAKOVAS be pateisinamy
priezastiy véluoja apmokeéti daugiau kaip 60 (Sesiasdegimt) kalendoriniy dieny, nuo PVM sgskaltos faktiros isragymo dienos uz perductus—priimtus
tinkamai atliktus Darbus, iSskyrus Pagrindingje Sutartyje numatytus atvejus, kuomet terminas gali biiti atidetas,

13.5.  UZSAKOVUI arba TIEKEIUL vienadalidkai nutraukus Pagrinding sutarti TIEKEJAS privalo perduoti iki Pagrindines sutarties nutraukimo
datos atliktus Darbus, Salims pasiragant priemimo — perdavimo akta. UZSAKOVAS privalo apmokéti tik uz tinkamai atliltus Darbus, i§ mokétiny
sumy isskai¢iuojant netesybas ir nuostolius, jeigu Pagrinding sutartis nutraukiama del TIEKEJO kaltes.

13.6.  Salys neturi teisés vienaSalifkai nutraukti Pagrindings sutarties nesant pagrindo, nurodyto Pagrindingje sutartyje arba Lietuvos Respublikos
teisés aktuose.

13.7. Salys turi teisg nutraukti Pagrindine sutartj abipusiu ratisku sutarimu.

14. Nenugalimos jégos aplinkybés

14,1, Salis gali biiti visizkai ar i dalies atleidZiama nuo atsakomybes del ypatingy ir neisvengiamy aplinkybiy = nenugalimos jégos (force
majeure), nustatytos ir jas patyrusios Saljes irodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranesé kitaj Saliai apie
aplinkybes bei jy poveik Isipareigojimuy vykdymui,

142, Nenugalimos jégos aplinkybiy sgvoka apibréziama ir Saliy teisés, pareigos ir atsakomybé esant $ioms aplinkybems reglamentuojamos
Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.2 12 straipsnyje bei Atleidimo nuo atsakomybes esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybeéms
taisyklese™ (1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimas Nr. 840 ,.Del Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos
(force majeure) aplinkybéms taisykliy patvirtinimo®),

143 Jei kuri nors Pagrindinés sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés, dél kuriy ji negali vykdyti savo
isipareigojiny, ji nedelsdama (ne veéliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nua tokiy aplinkybiy atsiradimo ar suzinojimo apie jy atsiradima) informuoja
apie tai kit Salj, prancsdama apie aplinkybiy pobiidj, galima trukme ir tiketing poveik]. Jei UZSAKOVAS rasta nenurodo kitaip, TIEKEJAS toliau
vykdo savo jsipareigojimus pagal Pagrinding sutartj tiek, kiek Imanoma, ir jegko alternatyviy biidy savo Isipareigojimams, kuriy vykdyti
nenugalimos jégos (force majeure) a plinkybeés netrukdo, vyladyti.

14.4. TIEKEJAS patvirtina, kad jis nezino apie nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure), kuriy Pagrindinés sutarties Salys negali numatyti
ar ifvengti, nei kaip nors paalinti ir dél kuriy visiskai ar i3 dalies biity nejmanoma vykdyti Pagrindingje sutartyje nustatyty jsipareigojimy,

14.5. Jeigu Pagrindinés sutarties Salis, kurig paveike nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure), émeési visy pagristy atsargos priemoniy ir
dejo visas pastangas, kad sumazinty su tuo susijusias iSlaidas, panaudojo visas reikiamas priemones, kad §i Pagrinding sutartis btity tinkamai
Ivykdyta, Pagrindings sutarties Salies nesugebejimas [vylkdyti Pagrindingje sutartyje numatyty jsipareigojimy nebus traktuojamas kaip Pagrindinés
sutarties paZeidimas ar Pagrindinés sutarties isipareigojimy nevyldymas. Pagrindas atleist] Pagrindinés sutarties $alj nuo atsakomybés atsiranda nuo
nenugalimos jegos aplinkybiy (force majeure) atsiradimo momento arba, jeigu apie ja néra laiku pranesta, nuo pranesimo momento, Laiku
nepranesusi apie nenugalimos Jegos aplinkybes (force majeure), Isipareigojimy nevykdanti $alis tampa i3 dalies atsakinga uz nuostoliy, kuriy
prieSingu atveju biity buve iSvengta, atlyginima,

14.6.  Jei nenugalimos Jegos (force majeure) aplinkybés trunka iigiau kaip 180 (vienas $imtas adtuoniasdesimt) kalendoriniy dienu, tuomet,
nepaisant Pagrindings sutarties ivykdymo termino pratgsimo, kuris dél minétujy aplinkybiy gali biiti TIEKEJUL suleiktas, bet kuri Pagrindines
sutarties Salis turi teise nutraukti Pagrinding sutart jspedama apie tai kita Sal pries 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny. Jei pasibaigus 8iam 30
(trisdedimt) kalendoriniy dieny laikotarpiui nenugalimos Jégos (force majeure) aplinkybés vis dar yra, Pagrinding sutartis nutraukiama ir pagal
Pagrindinés sutarties salygas Salys atleidziamos nuo tolesnio Pagrindings sutarties vykdymo, e

UZsakymo sutartis CPO51084




15.  Gindy sprendimas

15.1. Visus ginéus, klausimus ar nesutarimus dél Pagrindinés sutarties salygy, kurie gali atsirasti vykdant Pagrinding sutart] taip pat dél to, kas
nheaptarta Pagrindingje sutartyje, Salys susitaria spresti ir Pagrinding sutart] aigkinti vadovaudamosi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu,
Lietuvos Respublikos viedujy pirkimy jstatymu, kitais teiség aktais, reglamentuojanéiais vie$uosius pirkimus ir Pagrindingés sutarties dalyks,
uzsakymo dokumentais, TIEKEJO uzsakymui pateiktais dokumentais.

15.2. Salys susitaria, kad kiekvienas gintas, nesutarinias ar reikalavimas, kylantis iz Pagrindinés sutarties ar su ja susijes, turi biiti sprendziamas
deryby bidu. Jeigu ankséiau nurodyti gin¢ai, nesutarimaj ar reikalavimai negali biiti i8spresti deryby keliu per 20 (dvidesimt) kalendoriniy dieny, tai
Salys susitaria spresti juos Ligtuvos Respublikos jstatym Y nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose.

16. Kitos Pagrindinés sutarties salygos

16.1.  Pastabas del vykdomy Darby gali pateilti projekto vykdymo prieZiiiros, technines pricZitros vadovai radty — irasais statybos darby Zurnale ir
UZSAKOVAS.

16.2.  Pagrindiné sutartis isigalioja nuo (daty nurodo Salys Pagrindines sutarties sudarymo metu (data turi biti ne
ankslesné kaip Pagrindings sutarties pasira§ymo bei ne velesne kaip 60 (3egiasdesimt) kalendoriniy dieny nuo Pagrindinés sutariies pasiragymo
dienos) ir kai TIEKEJAS pateikia UZSAKOVUI reikalaujama Pagrindings sutarties vyldymo uztikrinimg.

16.3.  Pagrinding sutartis galioja nuo jos jsigaliojimo momento iki visy Darby uzbaigimo ir atsiskaitymo uz juos, bei kity sutartiniy jsipareigojim u
Ivykdymo. Pagrinding sutartis nustoja galios, kai TIEKEJAS pagal $ig Pagrinding sutart] Ivykdo save jsipareigojimus UZSAKOVUI,jeigu Jiyra
tinkamai jvykdyta ir pilnai apmolkeéta, jel ji nutraukiama Pagrindingje sutartyje nustatyta tvarka, taip pat esant atitinkamam teismo sprendimui ar
jstatymy nustatytais atvejais Lietuvos Respublikos Vyriausybes sprendimu,

16.4. Pagrindinés sutarties salygos Pagrindinés sutarties galigjimo laikotarpiu negali biiti keitiamos, igskyrus tokias Pagrindings sutarties salygas,
kurias pakeitus nebiity pazeisti VieSujy pirkimy jstatymo 3 straipsnyje nustatyti principa ir tikslai bei tokiems Pagrindings sutarties salygy
pakeitimams yra gautas Viesujy pirkimy tarnybos sutikimas, Pagrindingje sutartyje numatyti atvejai pirkimo tiksluj pasiekti, dél kuriy Pagrindinés
sutarties vykdymo metu numatomi rasytiniai susitarimai prie Pagrindinés sutarties ar kuriy pagrindu sudaromi tokie susitarimai, nelatkomi
Pagrindinés sutarties salygu keitimu,

16.5.  Salys laiko paslaptyje Pagrindinés sutarties sglygas bei savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos SuZinojo vylkdant
Pagrinding sutartj, i¢skyrus atvejus, kai 3i informacija yra viea arba & informacija atskleista jstatymy numatytais atvejais. Salys susitaria, kad
vyldant Pagrindine sutartj suZinota informacija apie kita Salj ir Pagrindinés sutarties salygas yra konfidenciali informacija, kuri laikoma paslaptyje,
iSskyrus tuos atvejus, kai gios informacijos gali bt reikalaujama jstatymy nustatyta tvarka ar ji jau yra viesai #inoma,

16.6.  Bet kokius mokeséius, kuriais gali bliti apmokestinamos sumos, kurias gauna TIEKEJAS arba UZSAKOVAS Pagrindinés sutarties
pagrindu, privalés sumoketi atitinkamaj pats TIEKEJAS arba UZSAKOVAS,

16.7. Kiekviena Salis padengs savo islaidas, susijusias su Pagrindinés sutarties sudarymu, Pagrindinés sutarties pasirasymu, ir vykdymu, i§skyrus
atvejus, aiskiai nurodytus Pagrindingje sutartyje,

16.8.  TIEKEIO apskaita privalo biiti vedama taip, kad baty galima jvertinti patetkty apmokeéjimui pagal Pagrinding sutartj sgskaity teisinguma.
Visi sgnaudas ir pajamas pagal Pagrinding sutartj patvirtinantys dokumentai turi bati saugomi 10 (desimt) mety nuo galutinio mokéjimo pagal
Pagrinding sutartj.

16,9, Jeigu kurios nors Pagrindings sutarties salygos paskelbiamos negaliojantiomis, kitos Pagrindines sutarties salygos lieka ir toliau galioti,

17.  Baigiamosios nuostatos

I7.1. Visi su Pagrindine sutartimi Susij¢ pranesimai, praSymai, kiti dokumentai ar susirainéjimas yra siunciami faksu, jteikiami pasiraytinal, jy
originalus visais atvejais jteikiant kitai Saliai asmeniskai ar siundiant registruotu ar kurjeriniu pastu, kiekvienam i3 Ju Pagrindingje sutartyje
nurodytu atitinkamu adresu. Siystas pranesimas laikomas gautu jo gavimo dieng. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai pranegimas
yra siun¢iamas taksy. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitima kiekviena Saljs nedelsdama, tagiau ne veliau kalp per 3 (tris) darbe dienas nuo
mingto pasikeitimo dienos, ragtu informuoja kit Salj. Kol apie pasikeitusj adresg nustatyta tvarka nebuvo pranesta, ankstesniu adresu pristatyti
laigkai/prane$imai yra laikomi gautais.

17.2. Pagrinding sutartis sudaroma lietuviy kalba.

7.3 Pagrinding sutartis sudaroma dviem vienoda juriding galig turiniais egzemplioriais — po vieng kiekvienai i§ Saliy.
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18.  Pagrindinés sutarties dokumentai

18.1.  Prie Pagrindinés sutarties pridedami $ie priedai, kurie yra neatskiriama Pagrindinés sutarties dalis:
18.1.1. Technine specifikacija ir [kainoty veikly saragas (priedas Nr. 3

18.1.2. Akcepto radtas (priedas Nr. 2).

18.1.3. Pagrindinés sutarties Ivykdymo uztikrinimo dokumentai.

18.1.4. Draudimo polisai.

18.1.5. Atlikty Darby akty forma (priedas Nr. 1.

19.  Pagrindinés sutarties $aliy rekvizitai ir paragai

UZSAKQVAS TIEKEJAS
Jonavos paslaugos, UAB Statyby vizija, UAB,
Adresas: Klaipedos g 17, Jonava, Jonavos r. sav., LT-55169 Adresas: Raudondyario pl. 78, Kaunas, Kauno m. sav., LT-47182
Kodas: 156916523 Kodas: 135991451
PVM kodas: LT569165219 PVM kodas: LT359914515
A, s Nr.:LTI 14010043900080445, AB DNB bankas A s Nr: LT757300010096603625, AB "Swedbank"
Tel.: 8-349-52939 Tel.: 8 37260431
Faks.: 8-349-52939 Faks.: 8 37261010
El. Patas: info@jonavospaslaugos. |t El Pastas: info@statybuvizija.It
Daugiabuéiy namuy

Kontaktinis asmuo modernizavimo projekto Kontaktinis asmuo /

_ o vadovas _ _ {//’%’/in' "/;)’;,{:“((;_Z;; 7 <
Vardas, pavarde, pareigos: Nidetitinas q i Yardas, pavarde, parmgof. L - - o

p :
4 = 2 - , N & 4
& ,'é-é(oéz’c.éc = _HIEEE 0.

Tﬁ].j__‘f g\jné— //u?,f// CPd)

Pasira$antis asmuo Pasira$antis asmuo _Birek

Dircktorius e
; : Edmitndiag Mkl , ‘ Rimtiald:
Vardas, pavarde, parejgos: Ldmundas Mulokas Vardas, pavards, pareigos: - : 7

-~

Paradas: — c/ -
7 —
T n &
Dt ey g ~OZ~r )

UZsakymo sutartis CPO51084 8




Pagrindinés sutartics CPOS51084 priedas Nr. 1

ATLIKTY DARBY AKTO FORMA Nr.

Data

Ataskaitinis laikotarpis nuo iki

TIEKEJAS:

UZSAKOVAS:

Objektas:

Pagrindinés sutarties nr.: CPO51084

Siuo aktu patvirtinama, kad ataskaitiniu laikotarpiu TIEKEJAS ivykde savo jsipareigojimus pagal auk$¢iau nurodytos sutarties

etaps. TIEKEJAS atlilko UZSAKOVUI $iuos Darbus (paslaugas):

Sumoes pateikiamos eurais

[kainota | (pagal Investicijy plang) paslaugy | Darbo kaina,

veiklos |veiklos (etapo) pavadinimas be PVM

aikotarpj

Allikta Darby (paslaugy)
nuo statybos pradzios iki
ataskaitinio laikotarpio

Atlikta Darby
(paslaugy) per

ataskaitinj latkotarpj

—

sarasa

Eil. Nr,
pagal | Nuolatiniy Darby/priemonés Sutarting

Atlikta Darbuy (paslaugy} nuo
statybos pradZios jskaitant
ataskaitinj

%

Suma % Suina %

Suma

|

|

n

PVYM 21,00 suma:

—
Suma be PV I |

| |

| |

Suma su PYM:

Suma mokéjimni;

Sis aktas neatleidzia TIEKEIO bei UZSAKOVO nuo kity sutartiniy Isipareigojimy pagal auké¢iau nurodyty sutart] vykdynio.

UZSAKOVO atstovas

TIEKEJQ atstovas

Vardas: Vardas:

Pavardé: Pavarde:

Pareigos: Pareigos:

Paragas: Paragas:

Data: Data:

AV. AV,
Technines prieziiiros atstovas

Vardas:

Pavarde:

Pareigos:

Parafas:

Data:

AV,

UZsakymo sutartis CPO51084




Pagrindinés sutarties CPO51084 priedas Nr. 2

AKCEPTO RASTAS

Data: 2018-02-14
Sutarties Nr.: CPO51084
Kam: Statyby vizija, UAB, Raudondvario pl, 78, Kaunas, Kauno m. sav., LT-47182

Pranegame, kad miisy istaiga prieme Jisy 2018-02-14 Pasitilymg jvykdyti Darbus pagal Pagrinding sutartj Nr. CPO51084 ug kaina, lygia
334038,6500 EUR su PVM.

Siuo rastu Jums nurodoma laikantis Pagrindinés sutarties salygu pasiradyti ir pateikti UZSAKOVUI pridedamus Pagrindinés sutarties dokumentus,
kartu pateildiant Pagrindinés sutarties ivykdymo uztikrinimg ir pradeti minéty Darby vykdymg.

UZSAKOVAS:

Jonavos paslaugos, UAB, Klaipedos g. 17, Jonava, Jonavos r. sav., LT-55169
Kodas: 156516523

Tel.; 8-349-52939

El Pastas: info@jonavospaslaugos, It

Dirol
. AN Ci L

Igalioto asmens parasas:

Y; Edmundas M

Pasirasiusiojo pavarde ir pareigos:

Priedas: Pagrindine sutartis CPO51084

Uzsakymo sutartis CPO51084 10




Pagrindinés sutarties CPO51084 priedas Nr. 3
Techning specifikacija ir [kainoty veikly sarafas

Pasialymas konlursui
2018-vasario-13 11:04:39

UZsakymo salygos:

Konlkurso trukmeé 7d.4d.

Sutarties sudarymo trukmeé

Darby atlikimo terminas

I[(ontaktinis asmuo, jpareigotas suteilti galimybe

Danuté Bulatoviene, vadybininke , § 349 33135, L!anutebulatovlene@jonavospasiaug()s.lt
apZiiréti objekty

Malsimalus uzsakymo biudetas (Eur su PYM) 392307,0000

Ar reikalaujamas ménesinis darby i§skaidymo Taip (byla yra jkelta)
grafikas

Ar reikalaujamas darby kaines i¥skaidymo Taip (byla yra jkelta)
dokumentas

Subtickéjai, lurie gali bati pasitellkemiami atliekant Statyby vizija, UAB
$aiem projekte minimus darbus

UZSAKOVO pavadinimas; Jonavos paslaugos, UAR

Uzsakymo sutartis CPO51084
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Atliekami darbai, jkainiai;

Specifikacija

Leisti subrangy Pavadinimas Mat. vot. | Kiekis Kaina (Eur be

PVM)

‘(DSPAI 1) §ildymo sistemos remontas -

Taip (DSPA1L.1) Automatiniy balansavimo/srauto reguliavimo ventiliy jrengimas Vnt 31 2945,000000
pastatuose iki 5 auksty

Sildymo sistemos subalansavimui stovuose irengiam] automatiniai balansavimo- |-
reguliavimo ventiliaj ir atjungimo ventiliai su drenazo funkcija. Ant balansiniy
ventiliy montuojami frenginiai, skirti griZtamy stovy temperatirai regulivoti. Visos
medZiagos turi biiti sertifikuotos ir irengiamos pagal gamintojy rekomendacijas,

Taip (DSPA11.25) Silumos punkto modernizavimas pastatuose iki 5 auksty kW ‘305 6100,000000

temperatiros davikliy. Naujas $ilumos punktas nepriklausomas su ploksteliniais
Silumokaigiais Sildymui ir karsto vandens ruoimui. Silumos punktu Ir jo
frenginiams turi biiti taikomas 5 mety garantinis laikotarpis. Visos medZiagos turi

Seng Silumos punkty pakeisti nauju, automatizuotu, reguliuojamu nuo lauko -
buti sertifikuotos ir jrengiamos pagal gamintojy rekomendacijas.

Taip (DSPA11.29) Termostatiniy ventiliy jrengimas Vnt ‘ 143 ’21457000000

Butuose ir laiptinése prie radiatoriy jrengti termostatinius ventiliug skirtus -
vienvamzdei sistemai su [fankstiniu nustatymu ir termostatinius elementus, kuriy
gamyklinis nustatymas yra 16 - 28'C temperatiros, Visos medziagos ir irengimai
luri buti sertifikuoti ir viskas irengiama pagal gamintojy rekomendacijas.

(DSPAZ2) Sieny siltinimas .

(DSPA2.5) Pastaty sieny &ltinimas is iSorés termoizoliacinémis plokstemis, kv.m 1857 148560,000000
jrengiant védinama fasada ir aptaisant apdailos plokatemis.

Termoizoliaciniy sluoksniy &ilumos perdavimo koeficientas — 0,25>U=0,18 W/
(m2K)

Atlikti iSorés sienu 3iltinimg (i§skyrus fasado sienas buty balkony viduje). Pries -
irengiant termoizoliacijos sluoksnius numatyti (jvertinti) siengy pavirdiy paruoima
Siltinimui ( plysiy, ftrtikimuy, sitiljy, i3dauzy utaisyma, pelésio pazeisty sieny
dezinfekavima. [rengti metalo konstrukeijy karkasy, i§ akmens vatos Lrengti
pagrindini termoizoliacijos sluoksnj bei vejo izoliacijos mineralinés vatos sluoksnj,
tvirtinti homogenines apdailos plok3tes ir jomnis aptaisyti angokraséius. Jrengti
pirmy auksty balkony apatios apéiltinima, Sieny Silumos laidumo koeficientas turi
bati U < 0,20 W/m2K, bet ne prastesnis nei nurodoma STR 2.01.02:2016 ~Pastaty
energetinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas, Fasadiniy plokséiy
spalva derinama su rajono architektu Fasadiniy plokséiy charakteristikos: storis ne
maziau kaip 8 mm, degumo klasé ne Zemesné kalp A2-s1, d0, tankis ne maziay
1,60 g/em3, temperatirinis stabilumas - jokiy pakitimy iki 80°C, mechaninis
atsparumas - A kategorija, 4 klase, atsparumas jbrézimams ir spalvai - 4 klase,
alsparumas Saléiui > 120 cikly, vandens igeriamumas < 20%, dazymas gamyklinis
atsparus purvui, UV spinduliams, atmosferos poveikiams . Pirmam aukstui
naudojamos plokstes su gamykliskai padengta , antigrafiti* danga, kurios savybé
turi i8likti ne maziau 80% efektyvi po 15-os karty valymo, atitinkanti BASF UV
padengima pagal PB 4-013/2006 arba lygiavertj standarty. Atlikus darbus, atstatyti
namo numer; ir véliavos laikill].

Visos medZiagos turi bati sertifikuotos ir irengiamos pagal gamintojy
rekomendacijas, charakteristikos ir reikalavimai ne prastesni nei nurodoma
STR2.01.11:2012 _ I3orinés védinamos termoizoliacinés sistemos™,

(DSPAS) Stogy atnaujinimas . = —,

Taip (DSPAS 3) Sutapdinty stogy Siltinimas, keidiant esama danga termoizoliacinémis | kv.m 659 42835,000000
plokStemis, jrengiant ritining (bituming arba sinteting) danga.
Termoizoliaciniy sluoksniy §ilumos perdavimo koeficientas — U<Q,16 W/(m*K)

Ap#iltinti stoga ir jrengti nauja stogo dangg. Numatomas apiiltintos konstrukcijos |-
Silumos perdavimo koeficientas U < 0,16 W/m2K. |rengti termoizoliacijos ir
hidroizoliacijos sluoksnius, suformuoti nuolydzius, pakeisti jlajas, frengti védinimo
kaminélius stogo dangos alsavimul, naujai apskardinti vedinimo Sachtas,
apiiltinti, apskardinti poliesteriu dengta skarda parapetus, frengti apsauging tvorelg,
ap3iltinti virsutinio auksto balkony stogelius , pakeisti stogo liukus, Atlikus stogo
atnaujinimo darbus, atstatyti Zaibosaugos sistemy pastate ( Jei nebuvo, jrengti).
Naudojamy medziagy tipa nustatyti projekto rengimo metu ir suderinti sy
uzsakovu, Stogo konstrukeija turi atitikti Broof reikalavimus. Charakteristikos ir
reikalavimai ne prastesni nei nurodoma STR2.01.02:2016 , Pastaty energetinio
naudingumo projektavimas ir sertifikavimas® ir STR 2.05.02:2008 , Statiniy
konstrukeijos. Stogai“, Visos medZiagos turi biiti sertifikuotos ir irengiamos pagal
gamintojy rekomendacijas.

(DSPAG) Langy, dury keitimas, balkony stiklinimas - E ,_-_—-...\u
E /
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(DSPAG.1) Esamy langy keitimas plastikiniais langais. kv.m
Plastikiniy langy &ilumos perdavimo koeficientas — Uw L1-1,3 WAm?2K)

117 6435,000000

Visus nepakeistus senus medinius buty langus ir balkony duris keisti naujais PVC |-
profilio langais ir durimis sy stiklo paketais kuriy vienas i stikly su selektyvine
danga. Atlikti vidaus angokrastiy apdailg (tinkuojant, glaistant, dazant), jrengti
visiems langams lauko palanges i§ poliesteriy dengtos skardos. Balkonuose ir buty
viduje jrengti PYC palanges. Langy Silumos perdavimo koeficientas U < | 3
W/m2K. Langy charakteristikos ne prastesnés nei nurodoma STR 2.05.20:2006
»Langai ir iSorines j&jimo durys™. Visus langus numatyti varstomus su padalinimu,
Padalinimas, naujy balkony dury stiklinimas papildomai derinamas su uzsakovu.
Langy spalva — balta. Visus senug laiptiniy ir rasio langus keisti naujais PVC
profilio langais. Priimtus sprendinius dél langy varstymo, padalinimo derinti su
gyventojais techninio projekto rengimo metu. Riisiuose langus jrengti varstomus su
armuoto stiklo paketais, atlikti lauko ir vidays angokrastiy apdaila, jrengti lauko
palanges i$ poliesteriu dengtos skardos. Langy Silumes perdavimo koeficientas U =
1,3 W/m2K. Langy charakteristikos ne prastesnés nei nurodoma STR 2.05.20:2006
~Langai ir iSorinés j¢jimo durys®. Langy spalva — balta. Senus langus demontuoti ir
nustatyta tvarka utilizuoti. Visi gaminiai turi bti sertifikuoti ir jrengti pagal
gamintojy rekomendacijas,

(DSPA6.10) Esamy dury keitimas metalinémis durimis, kv.m
Metaliniy dury $ilumos perdavimo koeficientas — Uw 1,7-1,9 W/(m*K)

, 7 ' 1750.000000

Pakeisti laiptiniy pagalbiniy patalpy duris (3 vnt). Pagalbiniy patalpy durys -
umatomos naujos, sandarios, apsiltintos metalines su mechaniniu uzraktu.
Reikalaujamas metaliniy dury Silumos perdavimo koeficientas U< .6 W/im2K.
Dury charakteristikos ne prastesnés nei nurodoma STR 2.05.20:2006 LLangai ir
iSorings jejimo durys®. Visi gaminiai turi biiti sertifikuoti ir Irengiami pagal
gamintojy rekomendacijas.

Taip

(DSPAG.12) Balkono stiklinimas, naudojant plastikiniy profiliy biokus kv.m

|245 | 17150,000000

Jstillinti visus buty balkonus PVC profiliu pagal vieningg projekts nuo turéklo iki |-
luby ( esant galimybei, palikti esamus PVC profilio balkony langus, juos
suprojektuojant techninio projekto rengimo metu A laidoje). Buty balkenus
suprojektuoti ir jrengti su uzdara apatine dalimi, i§ i$orés apiltinama, jrengiama
véjo izoliacija ir dengiama fasadine plokste ant naujai irengto karkaso (U=<0.20
W/mZK) ( reikalavimai apradyti 4 punkte). Stiklinant pirmo auksto balkonus,
varstomienis langams numatyti uZrakta. Pirmo auksio buty balkony ploksté su
antigrafiti danga (reikalavimai nurodyti 4 punkte), balkony apacia apSiltinama.
Plokséiu spalva derinama su miesto architektu. Esant poreikiui sustiprinti balkony
konstrukeijas. Numatyti visus reikiamus balkony apskardinimus poliesteriu dengta

skarda. Langy silumos perdavimo koeficientas U< 1.4 W/m2K, kitos langy
charakteristikos ne prastesnés nei nurodoma STR 2.05,20:2006 ~Langai ir iSorinés
i&jimo durys®™. Atstatyti pazeistas balkony ploksciy konstrukeijas.

Taip

(DSPAG.7) Esamy dury keitimas plastikinémis durimis, kv.m
Plastikiniy dury $ilumes perdavimo koeficientas — Uw 1,3-1.6 WiHm*K)

Pakeisti tambiry duris (3 vit). Tambire durys plastikinés su stiklo langeliu, kurio |-
plotas sudaro ne daugiau kaip 20% ty dury ploto, dury viriuje sumontuotomis
ventiliacijos grotelémis, ritininiy spragtulcu ir pritraukejais, Reikalaujamas
plastikiniy dury U< 1,4 W/m2K. Dury charakteristikos ne prastesnes nei nurodoma
STR 2.05.20:2006 »Langai ir iforings jéjimo durys®, Visi gaminiai turi biiti
sertifikuoti Ir jrengiami pagal gamintojy rekomendacijas.

(DSPAL) Cokoliy siltinimo darbai, -

7 1750,000000

(DSPA1.2) Pastaty cokoliy iltinimas i3 iSorés iki nuogrindos termoizoliacinémis | kv.m
ploksteémis, tinkuojant armuotu dekoratyviniu tinku,
Termoizoliaciniy sluoksniy $ilumos perdavimo keeficientas ~ U<0,36 W/(m?K)

156 8580,000000

Apsiltinti paslato ¢cokolio viriZeming dalj, panaudojant ne mazesnio kaip 150 mm |-
storio, frezuoty su uzlaidomis polistireninj putplast;. Apiiltinus virsZemine cokolio
dal, atlikti apdaila mechaniniams pazeidimams atspariu dekoratyviniu tinku,
spalva derinama su rajono architektu. $ilumos laidumo koeficientas turj bati U
<0,20 W/m2K, bet ne prastesnis nei nurodoma STR 2.01 02:2016 ,,Pastaty
energetinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas®, Charakteristikos ir
reikalavimai ne prastesni nei nurodoma STR 2.01.10:2007 , Iiorines tinkuojamos
sudetines termoizoliacings sistemos®. Techninio darbo projekto rengimo metu esant
poretkiui atlikti pamaty technines bakles ekspertize, jei reikia, numatyti jy
stiprinima. Visos medziagos turi bt sertifikuetos ir jrengiamos pagal gamintojy
rekomendacijas,

(DSPAL.8) Pastaty cokoliy jgilinamosios ] grunta dalies &iltinimas i iSoreg
termoizoliacinémis plokstémis ir padengimas drenazine membrana,
Termoizoliaciniy slucksniy gilumos perdavimo loeficientas - U<0,36 Wim2K)

Uzsakymo sutartis CPOS1084

10140,000000




|

Apsiltinti pastato cokolio poZeming dalj, panaudojant ne mazesnio kaip 150 mm
sterio, frezuotg su uzlaidomis polistireninj putplastj. Apsiltinami pamatai,
jgilinamas ne maziau kaip 1,2 m. nue namo nuogrindos pavir§iaus, Pamatus
padengti hidroizoliacija, jrengti termoizoliacin sluoksnj. Silumos laidumo
koeficientas turi biti U =0,20 W/m2K, bet ne prastesnis nei nurodoma STR
2.01.02:2016 , Pastaty energetinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas®
Charakteristikos ir reikalavimai ne prastesni nei nurodoma STR 2.01.10:2007
»L8orings tinkuojamos sudétings fermoizoliacings sistemos™. Techninio darbo
prejekto rengimo metu esant poreikiui atlikti pamaty techninés biikles ekspertize,
Jei reikia, numatyti jy stiprinima. Visos medziagos turi biiti sertifikuotos ir
irenglamos pagal gaminlojy rekomendacijas.

(DSPA12) Ventiliacijos athaujinimas -

Taip

(DSPAI12.1) Natiiralios ventiliacijos sistemos atnaujinimas butas ’45 '675,000000

I8valomos, dezinfekuojamos ir suremontuojamos ventiliacijos Sachtos apie 450m. |- 7

Taip (DSPA12.2) Ventiliacijos sistemos modernizavimas, jrengiant energijos atstatymo | butas

45
Irenginius (rekuperacija) ‘

' 27000,000000

Kielevieno buto gyvenamuose kambariuose, kuriuose néra orlaidZiy, montuojami
decentralizuoto védinimo irenginiai (83 vnt) L=54m3/h su $ilumos atgavimu,
naudofant kompaktiskus sieninjus keramikinius §ilumokaicius. Irenginio valdymas
distancinis su sinchronizuotu keliy jrenginiy valdymu. Védinimo irenginio 12V
variklis, galia 5,6W, didziausios leistinos energijos sanaudos neturi virgyti
0,12W/m3/h (A+++ energijos efektyvumo klase). balkono atitvaroje montucjamos
010 pritekéjimo grotelés. Visos medZiagos turi bati sertifikuotos ir frengiamos
pagal gamintojy rekomendacijas,

-

3endra pasiiilymo kaina 276065,0000
(Eur be PVM)

21,00 % PVM

3endra pasitlymo kaina
(Eur su PVM)

37973,6500
334038,6500

Objektas, kuriame bus atliekami uzsakyti darbai:

Pastato paskirtis 45 buty gyvenamasis namas
|

| Pastato adresas

Pastato kadastro byles Nr.

A Kulvietio g, 23

4699-0006-4018

Ar reikalinga parengti kadastring byly? Taip
Ar objektas dalyvauja daugiabutiy modernizavimo programoje? Taip
Ar techninis projektas bus rengiamas pagal BETA tipinj projelty?  Ne

Ar tiekéjas turi jrengti informacinj stendy? Taip

Pasiulyma pateikes tiekéjas (arba Partneriy grupés pagrindinis partneris): Statyby vizija, UAB, Raudondvario pl. 78, Kaunas, Kauno m. sav.,

LT-47182

Pasitilymy pateikes naudotojas: Romualdas Kripavigius, Gamybos direldtorius

UZsakymo sutartis CPO51084
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TVIRTINU: )
UAB ,.Jonavos pagldugos
. . \ .
Direktorius pavatiiotojas

Bronislovas Liutkus

TECHNINE SPECIFIKACIJA IR JKAINOTOS VEIKLOS SARASAS
PROJEKTAVIMUI IR STATYBOS DARBAMS
2018-02-02

Obijelctas:
Daugiabutis gyvenamasis namas
Planuojamo objekto adresas:

A Kulviedio g, 23, Jonava
Planuojamos teritorijos plotas:

Valstybiné zemé, sklypas nesuformuotas.
Pastato bendras naudingas plotas:

2326,10 m?
Planuojamas finangavimas:

392307,00 Eur
Topografiniai matavimai:

Reikalinga atlikti su gretimybémis.
Paslaugy apimtys:

1

,!S.UJ!\J

ARt 22

Vadovaujantis galiojandiais statybos fechniniais reglamentais ir kitais galiojandiais teisés altais,
specialiaisiais architektiiros reilalavimais, kity institucijy specialiosiomis ir techninémis salygomis bei
energetiniu sertifikatu i investicijy planu, parengti daugiabuéio gyvenamojo namo modernizavimo
projekts (techninj-darbo projekis) ir atlikti statybos darbus.

Atlikti geodezinius matavimus ir sud aryti geodezing (fopografing) nuotrauka,

Atlikti modernizuojamyj pastato daliy biklés jvertinima bei reikiamus tyrinéjimus,

Atliktl iSores sieny §iltinimg (idskyrus fasado sienas buty ballcony viduje). Prie§ [rengiant termoizoliacijos
sluoksnius numatyti (Jvertinti) sieny pavirsiy paruosimg §iltinimui ( plysiy, jtrikiny, sitliy, i$dauzy
uZtaisyma, pelésio paZeisty sieny dezinfekavimg. Jrengti metalo konstrukeijy karkasg, i§ akmens vatos jrengti
pagrindinj termoizoliacijos sluoksnj bei véjo izoliacijos mineralinés vatos sluoksnj, tvirtinti homogenines
apdailos ploktes ir jomis aptaisyti angokra¥ius. Jrengti pirmy auksty balkony apadios apii ltinima. Sieny
Silumas laidumo koeficientas turi bati U < 0,20 W/m2K,, bet ne prastesnis nei nurodoma STR 2.01.02:2016
~Lastaty energetinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas®, Fasadiniy plok§€iy spalva derinama su
rajono archilekta. Fasadiniy plok3¢iy charakteristikos: storis ne maziau kaip 8 mm, degumo klasé ne Zemesne
kaip A2-s1, d0, tankis ne maziau 1,60 g/em3, temperatiirinis stabilumas - jokiy pakitimy iki 80°C,
mechaninis atsparumas - A kategorija, 4 klase, atsparumas jbrézimams ir spalvai - 4 klase, atsparumas
Salgivi > 120 cikly, vandens jgeriamumas < 20%, dazymas gamyllinis atsparus purvui, UV spinduliams,
atmosferos poveikiams ; Pirmam aulkgtui naudojamos ploktés su gamyklidkai padengta santigrafiti danga,
kurios savybe turi i8likti ne maZiau 80% efeltyvi po 15-0s karty valymo, atitinkanti BASF UV padengimg
pagal PB 4-013/2006 arba lygiavertj standarty. Atlikus darbus, atstatyti namo numerj ir véliavos laikiklj.
Visos medziagos turi biiti sertifikuotos ir irengiamos pagal gamintojy rekomendacijas, charakteristikos i
reikalavimai ne prastesni nei nurodoma STR2.01.11:2012. w18orinés védinamos termoizoliacinés sistemos®,
Apsiltinti pastato cokolio vir§Zeming ir poZemine dalis, panaudojant ne maZesnio kaip 150 mm storio,
frezuotq su uZlaidomis polistireninj putplastj. ApSiltinus vir§zemine cokolio dalj, atliki apdaily mechaniniams
pazeidimams atsparin dekoratyviniu tinku, spalva derinama su rajono architektu, Ap¥iltinami pamatai,
jgilinamas ne maiau kaip 1,2 m. nuo namon uogrindos paviriaus. Pamatus padengti hidroizoliacija, jrengti
termoizoliacin sluoksnj. Silumos laidumo koeficientas turi biiti U <0,20 W/m2K, bet ne prastesnis nei
nurodoma STR 2.01.02:2016 ,Pastaty energetinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas®,
Charalkteristikos ir reikalavimai ne prastesni nei nurodoma STR 2.01.10:2007 , I¥orinés tinkuojamos sudétings
termoizoliacinés sistemos®, Techninio darbo projekto rengimo metu esant poreikiui atlikti pamaty techninés
bakles ekspertize, jei reikia, numatyti jy stiprinima. Visos medziagos turi biiti sertifikuotos ir jrengiamos
pagal gamintojy rekomendacijas.

Atstatyti nuogrindg aplink pastaty (ne maziau kaip 0,5 m. plocio), panaudojant vejos bortus4r6Q mm stario
trinkeliy dangg. Numatyti 3al8iui atspary sluoksn| bei vandenj drenuojantj sluoksnj. Nu;@ﬁry;i/féjimq laipty Ir




aikteliy remonta, atstatant paZeistas vietas ir jrengiant apdailg. Atstatyti darby metu sugadintus Zaliuosius
plotus ir kitas dangas.

7. Visus nepakeistus senus medinius buty langus ir balkony duris keisti naujais PVC profilio langais ir durimis
su stiklo paketais kuriy vienas i stikly su selektyvine danga. Atlikti vidaus angokrad8iy apdaila (tinkuojant,
glaistant, dazant), jrengti visiems langams lauko palanges i§ poliesteriu dengtos skardos. Balkonuose ir buty
viduje jrengti PVC palanges. Langy &ilumos perdavimo koeficientas U < 1,3 W/m?K. Langy charakteristikos
ne prastesnes nei nurodoma STR 2.05.20:2006 ,,Langai ir iSorinés i&jimo durys®. Visus langus numatyti
varstomus su padalinimu. Padalinimas, naujy balkony dury stiklinimas papildomai derinamas su nZsakovu.
Langy spalva — balta. Senus Jangus demontuoti ir n ustatyta tvarka utilizuoti, Visi gaminiai turi bati
sertifikuoti ir jrengti pagal gamintojy rekkomendacijas.

8. Visussenus laiptiniy ir riisio langus keisti naujais PYC profilio langais. Priimtus sprendinius dél langy
varstymo, padalinimo derinti su gyventojais techninio projekto rengimo metu. Riisiuose langus jrengti
varstomus su armuoto stiklo paketais, atlilti lauko ir vidaus angokra&tiy apdaila, jrengti lauko palanges i§
poliesteriu dengtos skardos. Langy §ilumos perdavimo loeficientas U'< 1,3 W/m2K. Langy charakteristikos
ne prastesnes nei nurodoma STR 2.05.20:2006 ,,Langai ir i$orinés igjimo durys®, Langy spalva — balta. Senus
langus demontuoti ir nustatyta tvarka utilizuoti. Visi gaminiai turi bati sertifiluoti i jrengti pagal gamintojy
rekomendacijas. _

9. Pakeisti laiptiniy pagalbiniy patalpy duris (3 vnt), tambiiry duris (3 'vnt). Pagalbiniy patalpy durys
numatomos naujos, sandarios, apSiltintos metalinés su mechaniniu uZrakty. Tambiio durys plastikinés su
stiklo langeliu, kurio plotas sudaro ne daugiau kaip 20% ty dury ploto, dury virSuje sumontuotomis
ventiliacijos grotelémis, ritininiu spragtuku ir pritraukéjais. Reikalaujamas metaliniy dury &ilumos
perdavimo koeficientas U< 1,6 W/m2K, plastikiniy dury U< 1,4 W/m2K. Dury charakteristikos ne prastesnés
nei nurodoma STR 2.05.20:2006 ,,Langai ir iSorinés jéjimo durys®, Visi gaminiai turi biiti sertifikuoti ir
irengiami pagal gamintojy rekomendacijas.

10. Apsiltinti stoga ir jrengti nauja stogo danga. Numatomas apdiltintos konstrukeijos $ilumos perdavimo
koeficientas U < 0,16 W/m2K. Jrengti termoizoliacijos ir hidroizoliacijos sluoksnius, suformuoti nuolydZius,
pakeisti jlajas, jrengti vedinimo kaminélius stogo dangos alsavimui, naujai apskardinti vedinimo $achtas,
apsiltinti, apskardinti poliesteriu dengta skarda parapetus, jrengti apsauging tvorele, apdiltinti virjutinio
auksto balkony stogelius , pakeisti stogo liukus. -Atlikus stogo atna,uji'nimo darbus, atstatyti Zaibosaugos
sistemg pastate ( jei nebuvo, irengti). Naudojamy medZiagy tipg nustatyti projekto rengimo metu ir suderinti
su uzsakovu. Stogo konstrukeija turi atitikti Broof reikalavimus. Charakteristikos ir reikalavimai ne prastesni
nei nurodoma STR 2.01.02:2016 ,,Pastaty energetinio naudin gumo projektavimas ir sertifikavimas® it STR
2.05.02:2008 ,,Statiniy konstrukeijos. Stogai® Visos medsiagos turi bati sertifikuotos ir irengiamos pagal
gamintojy rekomendacijas.

L1, Istiklinti visus buty balkenus PVC profiliu pagal vieninga projekta nuo turéklo iki luby ( esant galimybei,
palikti esamus PVC profilio balkony langus, juos suprojektucjant techninio projekto rengime metu A
laidoje). Buty balkonus suprojektueti ir jrengti su uzdara apaline dalimi, i§ iSorés ap&iltinama, jrengiama véjo
izoliacija ir dengiama fasadine plokste ant naujai jrengto karkase (U < 0,20 W/m2K) ( reikalavimai apragyti 4
punkte). Stiklinant pirmo auksto balkonus, varstomiems lan gams numatyti uzrakts. Pirmo auk3to buty
balkony ploksté su antigrafiti danga (reikalavimai nurodytj 4 punkte), balkony apacia ap§iltinama. Plokggiy
spalva derinama su miesto architektu. Esant poreikini sustiprinti balkony ko nstrukeijas. Numatyti visus
reikiamus balkony apskardinimus poliesteriu dengta skarda, Langy §ilumos perdavimo koeficientas U< 1,4
W/m2K, kitos langy charakteristikos ne prastesnés nei nurodoma STR. 2.05.20:2006 »Langai ir iorinés jéjimo
durys®. Atstatyti paZeistas balkony plokigiy konstrukeijas.

12. Seng Silumos punkty pakeisti nauju, automatizuotu, reguliuojamu nuo lauko temperatiiros davikliy. Naujas
Silumos punktas nepriklausomas su ploksteliniais §ilumokaigiais Sildymui ir kar§to vandens ruedimui.
Silumos punktui ir jo jrenginiams tyri buti taikomas 5 mety garantinis laikotarpis. Visos medziagos turi biiti
sertifikuotos ir jrengiamos pagal gamintojy rekomendacijas.

13. éildymo sistemos subalansavimui stovuose jrengiami automatiniai balansavimo-reguliavimo  ventiliai ir
atjungimo ventiliaj su drenaZo funkcija. Ant balapsiniy ventiliy montuojami jrenginiai, skirti griztamy stovy
temperafticai - regulivoti. Visos medZiagos turi bt sertifikuotos ir jrengiamos pagal gamintojy
rekomendacijas,

14. Butuose prie radiatoriy jrengti termostatinius ventilius skirtus vienvamzdei sistemai su iankstiniu nustatymu
it termostatinius. elementus, kuriy gamyklinis nustatymas yra 16 - 28'C temperatiiros. Visos medziagos ir
jrengimai turi bitl sertifikuoti ir viskas jrengiama pagal gamintojy rekomendacijas.

L5, Isvalomos ir swemontuojamos ventiliacijos $achtos. Kiekvieno buto gyvenamuose kambariuose, kuriuose

nera orlaidZiy, montuojami védinimo jrenginiai. e
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Vadybininke dauglabuéiy namy apskaitai -

7 Ka V25
4

. Rangovas pateikia naujai pakeisty buty langy , balkomy stiklinimo, termostatiniy ventiliy, védinimo jrenginiy

kiekiy ir kainy paskirstymo kielkvienam butui lentele. Balkony stikiinimo mato vienetas -1m jstiklinto
balkono ilgie.

- Numatyti inZineriniy tinkly, reldamy ar jrenginiy atitraukimo, perkeélimo ar apsiltinimo sprendinius ir

susiderinti su atsakingomis institueijomis.

- Naudojamy statybos produkty savybes turi biiti tokios, kad, juos tinkamai panaudojus, tinkamai priZifirimas

statinys arba atskiros jo dalys atitikty savo paskiitj bei esminius reikalavimus ekonomi¥kai pagrjsty
naudojimo laikg. Visi naudojami statybos produktai turi turéti eksploataciniy savybiy deldaracijas arba CE
sertifikatus,

- Orientaciniai konstrukciniy elementy kiekiai pateikti investicijy plane. Rangovas gaves i UZsakovo

kadastring bylg privalo apZilireti objekts, jvertinti darby apimtis, patikrinti visus matmenis pried pateikiant
pasifilymg pirkimui, atliekant projektavimo darbus.

- Rangovas turi jvertinti nenumatytus darbus, kurie gali atsirasti projektavimo ar statybos darby eigoje. Tais

atvejais, kai Sioje uZduotyje pateikti reikalavimai priestarauja teisés aktuose nurodytiems reikalayvimams,
reilia vadovautis teisés akty reikalavimais.

- Sutarties darbo (veiklos) kaina nekei€iama, t.y. nepriklauso nuo usakyme jvardinty kiekiy ir faktiniy objekte

atlilkty darby kiekiy skirtume, jel darbas (veikla) priskirtinas bendrosioms investicijoms (pvz. fasadai, bendro
naudojimo patalpy langai, stogas, cokolis, &ilumos punktas, vamzdynai, kt.).

Sutarties darbo (veiklos) kaina maZinama priklausomai nuo uZsakyme jvardinty kiekiy ir faktiskai objekte
atlikty darby Kkielcio skirtumo, jei darbas (veikla) priskirtinas individualioms investicijoms (pvz. buty langy
keitimas, balkony stildinimas, #ilumos prietaisy keitimas, ¥lumos apskaitos prietaisy ar rekuperatoriy
irengimas butuose, kt.). Kaina maZinama tokia dalimi, kokia sumaZzéja atliekamy darby kiekis. Sutarties
kainos' mazinimas atliekamas pasirafant Tiekéjo ir UZsakovo susitarimaz prie Pagrindinés sutarties, kartu
keitiamas jkainoty veikly sgrafas. Individualioms investicijoms priskirting darby aktavimas tarpiniuose
aktuose galimas iki 50 proe. sutarties darbo (veiklos) kainos. Likusi individualioms investictjoms priskirtiny
darby dalis aktuojama su paskutiniu aktu,

. Rangos darbai nepradedami, kol néra pasira§yta kreditavimo sutartis rangos darby finansavimui.
- Rangovas atsakingas uz techninio darbo projekto parengima, jo jkélima i informacine sistemg ,Infostatyba“

ir statybos leidimio gavimg. Projektavimo darbus atlikti ne veliau, kaip per 90 kalendoriniy dieny nuo
sutarties pasira§ymo dienos.

Prie$ gaunant statybg leidZiantj dokuments ir prie§ pradedant statybos darbus, parengts projekts rangovas
privalo pristatyti daugiabutio gyvenamojo namo buty savininkams, pakoreguoti pagal daugtumos pastabas ir
gauti pritarima. '

- Rangovas turi jvertinti technings dokumentacijos statybos uZbaigimo komisijai parengimg (kadastriniy

matavimy byla, energetinis pasas, pastato energinio naudingumo sertifikatas ir kt.).

. Parengti visas privalomas projekto dalis pagal $ia uZduotj ir STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektayimas®,

atlikti privalomg projekto ekspertize, Prie¥projektinius projekto sprendinius suderinti su technines,
specialigsias salygas ir architektiirinius reikalavimus i§davusiomis institucijomis ,Subjektais bei gauti statybg
leidziantj dokumenty. Pateikti keturis egzempliorius statinio projekto byly ir 3 CD, PDF, TIF arba JPG
formate.

Danute Bulatoviené




SUTARTINIY |SIPAREIGOJIMY [VYKDYMO LAIDAVIMO DRAUDIMAS
ATLIKIMO UZTIKRINIMO LAIDAVIMO DRAUDIMO RASTAS
SILD Nr. 127809 prie draudimo liudijimo (poliso)

Serjja S|LD Nr. 127809
2018.02.26

Kam: JONAVOS PASLAUGOS. UAB, Klaipédos g. 17, Jonava, Lietuva, jmonés kodas 156916523

{Naudsos gavéjo jmones povadinimas, adresas ir kodas)

STATYBUY VIZIJA, UAB, Raudondvario pl. 78, Kaunas, Lietuva, jmones kodas 1359914351, PROJEKTERA, UAB jmonés kodas
302740803, adresas Zeimiy G. 11, Jenava, SD RANGA, UAB, Raudondvario pl. 78, Kaunas, Lietuva, jmonés kodas 134516067 ir
ORO PARAMETRAI, UAB jmonés kodas 301566730, adresas Linkuvos g. 67, Kaunas Vilnius veikianéios pagal du ttkstaniai
septynioliktly mety vasario meénesio pirmos dienos jungtines veiklos sutart] (toliau — Draudéjas), 2018-02-21 sudaré su
JONAVOS PASLAUGOS, UAB, Klaipedos g. 17, Jonava, Lietuva, imonés kodas 156916523 (toliau — Naudos gavéjas), Sutart]
CPO51084: 45 buty gyvenamojo nama statybos rangos darbai su projektavimu, Kulviecio g. 23, Jonava (toliau — Sutartis).

Ustikrinant, kad Sutartyje numatytos prievolés bus jvykdytos ir jvykdytos tinkamai, pateikiomas Sis atlikimo uztikrinimo
laidavimo draudimo raitas (tolicu — Rastas).

Siuo Radtu patvirtiname, kad AAS ,BTA Baltic Insurance Company” filialas Lietuvoje, Virsuliskiy skg. 34, LT-05132 Vilnius,
Lietuva, jmonés kodas 300645654 (toliau - Draudikas) jsipareigoja sumokéti Naudos gavéjui, tinkamai vykdangiam tuos
Sutartyje numatytus [sipareigojimus, kurie turi jtakos Draudéjo Sutartyje prisiimty [sipareigojimy tinkamam  jvykdymui,
draudimo iémokg ki 33 403,87 EUR [trisdedimt trys takstaniai keturi Simtai trys eury 87 ct) sumos dél patirty tiesioginiy
nuostolly, gaves Naudos gavéjo rastiskg reikalavimg mokeéti (originalg), kuricme nurodytos Draudéjo nejvykdytos arba
netinkamai jvykdytos prievoles pagal Sutartj, pasiredytg Naudos gavéjo, su nuorodd | § Raitg ir dokumentus, jrodancius
reikalaujamos sumos dydj. Kartu turi buti pateikta rasto Draudéjui, kuriuo buvo reikalaujama, kad Draudéjas jvykdyty savo
prievole Naudos gavejui, kopija.

Netinkamu sutartiniy prieveliy jvykdymu laikoma, jeigu:

1. Draudéjo atlikti darbai, suteiktos paslaugos, pateiktos prekés neatitinka Sutartyje numatyty reikalavimy.

2.Draudéjas pafeidé Sutartyje numatytus prievalés jvykdymo terminus, iSskyrus atvejus, kai minety prievoliy jvykdymo
terminai buvo paZeisti ne deél Draudéjo kaltés.

3. Draudéjas neteisétai atsisako toliau vykdyti savo prisiimtus sutartinius [sipareigojimus pagal Sutart].

3is Rastas jsigalioja nuo 2018-02-26 ir galioja iki 2019-03-26 ir savaime nustos galios, jei ki paskutines Rasto galiojimo dienos
imtinai Draudikas auki&iau nurodytu adresu nebus gaves Naudos gavéjo rastiske reikalavimo moketi (originalo). Naudes
gavéjui papradius pratesti §io Rato galiojimo laikotarpj, Draudéjas jsipareigoja pranest Draudikui apie tokj pratesimgq ir Sio
Raéto galiojimas gali bUti Draudiko pratgstas.

Draudikas jsipareigoja tik Naudos gavejui, todeél §is Rastas neperlelstings ir nejkeistinas.

Sis Radtas negali bt atdaukiamas, koreguojamas ar papildomas be Naudos gavejo ir Draudiko abipusio susitarimo.

Jelgu po %o Rasto isdavimo, atliekami Sutarties ar kity su ja susijusiy dokumenty pakeitimai ar papildymai dél kuriy
atsiranda naujos Draudéjo prievolés ar padidéja esamos, apie siuos pakeitimus Draudikas turi bati informuctas per 3 darbo
dienas. Draudikas, gaves tokj pranesimg, per 5 darbo dienas turi teisg atsisakyti laiduoti uz padidéjusias ar naujai
atsiradusias prievoles. Tokiu atveju Rastas galioja tik ta apimtimi, kokig nustate Sutartis iki jos pakeitimo ar papildymeo.

Draudiko jsipareigojimai pagal § Rastq atitinkamai sumaiés po kiekvieno Draudike mokejimo pagal ji. Pagal §] Rasdtg
Draudikas neatsako uz netesyby (baudy, delspinigiy) atsiradimg Draudéjui ir negauty pajamy Naudos gavéjui.

Draudikas pagal §] Rastg neprisima atsakomybés dél tinkamo Draudéjui sumoketo avanso grgzinimo ir Draudéjo prisimty’
finansiniy isipareigejimy pagal Sutarti.

&iaim Rotui taikoma Listuvos Respublikos teise. Visi tarp $aliy Kile ginéei sprendziami deryby budu. Nepavykus ginco I3spresti
taikiol, pastarasis sprendziamas Lietuvos Respublikos teisme pagal Draudiko buveines vietq.

Sis Rastas sudarytas pagal Draudiko ,Sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo laidavimo druud[mojc\j;;ﬁk es Nr. 024.1" (toliau-
Taisykles). Taisyklés ir draudimo liudijimas (poliscs) yra neatsiejama $io rasto dalis. Esa gnams tarp Sio Ralto
teksto ir Taisykliy nuostaty, pirmumo teisé bus teikiama Sio Rasto tekstui.

DRAUDIKO ATSTOVAS:
AAS "BTA BALTIC INSURANCE COMPANY" FILIALAS LIETUVOJE
KAD direktorius TASKUNAS KESTUTIS

(pareigos, vardas, pavardé)

,
'8¢
N 1/1

1 . AAS "BTA Baltic Insurance Company” (LV40103840140, buveinés adresas Sporta iela 11, Riga, LV-1013, Latvija) , Lietuvoje veikionti per AAS
a “BTA Baltic Insurance Company” filialg , |. k. 300665654, PYM mokétajo kodas LTIO0005808219, Virsuliskiy skg. 34, Vilnius, Lietuva
Tel. +370524600400, faks. +37ﬁ 52102666 SWEDBANK, AB, A/s LT2573000700004626711

VIENNA INSURANCE GROUP El. pagtas: bta@btalt, www.bto.lt SEB BANKAS, AB, A/s LT137044060001749259
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SUTARTINIY |SIPAREIGOJIMY [VYKDYMO LAIDAVIMO DRAUDIMAS
Liudijimas/polisas

Draudime radis: Sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo laidavimo draudimas Nr. S|LD 127809
Draudimo grupé: Laidavimo draudimas

DRAUDEJAS STATYBU VIZIJA, UAB, Raudondvario pl. 78, Kaunas, Lietuva, tel. -, el. padtas @, mones kodas 135991451

DRAUDIKAS AAS "BTA Baltic Insurance Company’, atstovaujama filialo Lietuvoje, Virguligkiy skg. 34, LT-05132 Vilnius,
Lietuva, tel. +37052600600, faks. +370 52102666, el. pastas bta@btalt, jmonés kodas 300665654, PYM
mokétojo kodas LT100005808217

naudos gavéjo pateikti pas jj esancio dokumento originale.

NAUDOS GAVEJAS JONAVOS PASLAUGOS, UAB, Klaipedos g. 17, Jonava, Lietuva, tel. 8 349 52939, el. pastas
info@jonavospaslaugos.It, [mones kodas 156916523
DRAUDIMO SUTARTIES Draudimo sutartis sudaryta pagal AAS ,BTA BALTIC INSURANCE COMPANY" FILIALO LIETUVOJE
PAGRINDAS taisykles ,Sutartiniy jsipareigojimy  [vykdymo laidavimo draudimo taisykles Nr. 024.1", kurios yrd
neatsisjama draudimo sutarties dalis
DRAUDIMO OBJEKTAS Naudos gavéjo turtinial interesai, susije su draudéjo sutartiniy prievoliy nejvykdymu arba netinkamu
jvykdymu
LAIDAVIMO OBJEKTAS 45 buty gyvenamojo namo statybos rangos darbai su projektavimuy, Kulviecio g. 23, Jonava
SUTARTIES NR. IR PASIRASYMO CPOS51084, 2018.02.21
DATA
DRAUDZIAMIEJI [VYKIAI Sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo laidavimo draudimo taisykliy Nr. 024.1 specialiyjy sqlygy punktai
431,432,433,
DRAUDIMO LAIKOTARPIS Galioja nuo 2018.02.26 iki 2019.03.26
DRAUDIMO SUMA 33.403,87 EUR (Trisdegimt trys tukstaniai keturi gimtai trys EUR 87 ct) o
w
DRAUDIMO VARIANTAS Atlikimui E_.‘%
M
DRAUDIMO [MOKA 503,01 EUR (Penki simtai trys EUR 01 ct) &
|mokos mokéjimo grafikas: 503,01 EUR jmokeéti iki 2018.02.21 §
o
@
DRAUDIMO LIUDIJIMO 2018.02.26 =
ISDAVIMO DATA %
DRAUDIMO SUTARTIES Neatsiejama 3io draudimo liudijimo (poliso) dalis — jsipareigajimy dokumentas - rastas Nr. S|LD 127809. ;-:;
DOKUMENTAI Kilus gingéams dél laidavimo (garantinio) rasto atitikties originalui, draudikas turi teisg pareikalauti i§ 12
3
o
o]

PASTABOS

STATYBY VIZIJA, UAB, Raudondvario pl. 78, Kaunas, Lietuvd, [mones kodas 135991451, PROJEKTERA, UAB jmonés kodas 302740803, adresas
Zeimiy G. 11, Jonava, SD RANGA, UAB, Raudondvario pl. 78, Kaunas, Lietuva, jmonés kodas 134516067 ir ORO PARAMETRAI, UAB jmones
kodas 301566730, adresas Linkuvos g. 67, Kaunas Vilnius veikiancios pagal du takstandial septynioliktly mety vasario ménesio pirmos dienos
jungtinés veiklos sutart] (toliau - Draudéjas).

Pagal LR PYM jstatymo 27 str. = draudimo paslcugos PVM neapmokestinamos.

Pasiradydamals) 3iq draudimo sutart], patvirtinu, kad LR Draudimo jstatymo 91 str. nurodytq informaciiq Ir visq informacijg, kuriq privalo
pateikti draudimo tarpininkas pagal LR Draudimo prieZitros komisijos nutarimg ,Dél informacijos, kurig privalo teikti draudimo tarpininkai
klientams”, gavau.

Draudéjui laiku nesumokejus draudimo jmokos (-y), AAS "BTA BALTIC INSURANCE COMPANY" FILIALAS LIETUVOJE turi teise pateikti
Draudéjo duomenis UAB Creditinfo Lietuva" tvarkandiai jungtines skolininky duomeny rinkmenas mokumo vertinimo bei jsiskolinimo
valdymo tikslu, taip pat teikianciai tokius duomenis teisétg interesq turintiems tretiesiems asmenims (pvz. bankai, telekomunikacijy ar lizingo
bendroves ir t.t.), kad jie galéty jvertinti duomeny subjekto mokumg ir valdyti isiskolinimg.

1/2
‘ AAS “BTA Baltic Insurance Company” {Lv40Q103840140, buveinés adresas Sporta lela 11, Riga, LV-1013, Latvija) , Lietuvoje veikianti per AAS
a *BTA Bakic Insurance Company” filialg , j. k. 300645654, PYM mokétojo kodas LT100005808219, Virsuligkiy skg. 34, Vilnius, Lietuva
Tel. +37052600600, faks. +370 52102666 SWEDBANK, AB, A/s LT257300010000626711
VIERNA INSURANCE GROUP El. pagtas: bra@btalt, www.btallt SEB BANKAS, AB, A/s LT137044060001749259




SUTARTINIY [SIPAREIGOJIMY [VYKDYMO LAIDAVIMO DRAUDIMAS
Liudijimas/polisas

Nr. S|LD 127809

Patvirtinu, kad prie sudarant draudime sutartj, su draudimo liudijime nurodyty taisykliy sglygomis buvau supaiindintas, jas
supratau ir taisykliy kopijq gavau. e

e . kN e’
DRAUDEJAS ARBA JO ATSTOVAS: DRAUDIKO ATSTOVAS: il \///L
STATYBYVIZUA, UAB  Direkiorius AAS “BTA BALTIC INSURANCE COMPANY* FILIALAS LIE o
. i KAD direktorius TASKUNAS KESTUTIS ! :’ L
v ®
7 § '_f:& VIENNA INSURANCE GROMEY 3

_. Romnaldas Taurozas
5 -

2
-, lporatay’ | “ JUS APTARNAVO: 3 3§
1 NOXALE, UABDB "%é_ ‘&&ﬁfr"
catud AUDRA MARTINAITIENE g e
zija” | [} Tel, 861531930, El. pagtas audra@noxale.lt

"BTA Baltic Insurance Company* filliclg | |. k. 300665654, PYM mokétojo kodas LTI00005808219, Virsuliskiy skg. 34, Vilnius, Lietuva

Tel. +37052600600, faks. +370 521026466 SWEDBANK, AB, A/s LT257300010000626711

I t . AAS “BTA Baltic Insurance Company” (LV40102B40140, buveinés adresas Sporta iela 11, Riga, LV-1013, Latvija) , Lietuvoje veikianti per AAS
VIENNA INSURANCE GROUP El. paitas; bta@btallt, www.btalt SEB BANKAS, AB, A/s LT137044060001749259
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