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AB ,,Kauno energija“ (toliau — UZsakovas), atstovaujama Gamybos departamento direktoriaus,
laikinai vykdandio generalinio direktoriaus funkcijas, Vaido Sleivio, veikiandic pagal 2018 m.
gruodZio 10 d. UZsakovo valdybos sprendimg Nr. 2018-30-1 ir UZsakovo jstatus, ir UAB ,,Axis .
Technologies®, (tolian — Rangovas), atstovaujama generalinio direktoriaus Pauliaus Arstikio,
veikiangio pagal Rangovo jstatus (toliau — Salys, o kiekviena atskirai — Salis), vadovaudamosi
2019 m. balandZio 26 d. AB,,Kauno energija“ Gamybos departamento inicijuotiems pirkimams
vykdyti komisijos posédZio protokolu Nr. P-106-265, sudaré §ia vieSojo pirkimo—pardavimo sutartj
(toliau — Sutartis).

Sutarties sglygos paruoitos pagal AB ,,Kauno energija“ Gamybos departamento inicijuotiems
pirkimams vykdyti komisijos 2019 m. vasario 14 d. posédZio Nr. sprendimu patvirtintas
supaprastinto pirkimo skelbiamy deryby atviro konkurso salygas ,,Mobilios 1,5 MW galios biokuro
katilinés jrengimo Raudondvario katilinéje pirkimas™ (toliau — Konkurso salygos) ir pagal 2019 m.
sausio 22 d. patvirtinta Mobilios 1,5 MW galios biokuro katilinés jrengimo Raudondvario katilingje
technine specifikacija su priedais (toliau — Technineé specifikacija) (Sutarties 1 priedas).

1. Savokos ir apibrézimai

Sutartyje, i§skyrus atvejus, jeigu kontekstas reikalauty kitos relksmes toliau nurodytos sgvokos
turi tokias reikSmes:

1.1. Projektas — Mobilios 1,5 MW galios biokuro Kkatilinés jrengimas Raudondvario
katilinéje;

1.2. Darbai —jrengti pilnai automatizuota ir valdoma nuotoliniu biidu, dirban¢ia be personalo,
1,5 MW bendros galios mobilia biokuro katiling Raudondvario katilinéje, esanioje adresu
Raudondvario kaimas, Kondrato g. 12, Kauno rajonas, ir pateikti visa komplektuojanéia ir reikiama
Techningje specifikacijoje numatyta pagalbing jrangg su technologinémis. sistemomis, tafiau tuo
neapsiribojant;

1.3. Techniné specifikacija — 2019 m. sausio 22 d. patvirtinta Mobilios 1,5 MW galios
biokuro katilinés jrengimas Raudondvario katilinéje techniné specifikacija su priedais (Sutarties 1
priedas);

1.4. Uztikrinimas — Konkurso salygas ir Sutartyje nustatytas salygas afitinkantis pagal
nustatyta tvarka ir patvirtintas taisykles iSduota besglyginé ir neatSaukiama banko garantija ar
besglyginis ir neat§aukiamas draudimo bendrovés laidavimo rastas, kuriuo uZtikrinamas Sutarties
jvykdymas.

1.5. LVPA — Vie$oji jstaiga Lietuvos verslo paramos agentiira;

1.6. PVM — Pridétinés vertés mokestis;

1.7. E. saskaita — V] Registry centro informaciné sistema ,,E. sgskaita®

1.8. Pasiiilymas — Rangovo 2019-04-18 Pasifilymas dél mobilios 1,5 MW galios biokuro
katilinés jrengimo Raudondvario katilingje pirkimo su techniniu pagrindiniy sprendiniy apradymu,;

1.9. ParaiSka — 2019-03-01 Parajska dél mobilios 1,5 MW galios biokuro katilinés jrengimo
~ Raudondvario katilingje pirkimo.



2. Sutarties objektas

2.1, Vadovaujantis Sutartyje nustatytomis sglygomis ir tvarka Rangovas jsipareigoja
Raudondvario katilinéje savo jégomis ir i§tekliais atlikti Darbus.

2.2. Rangovo Darby apimtys: techninio darbo projekto paruofimo paslaugos (toliau —
Techninis darbo projektas), Techninio darbo projekto vykdymo prieZiliros paslaugos (toliau —
PrieZiiira), bendrastatybiniai darbai, betoninio armuoto pagrindo paruo$imas mobiliai katilinei, kuro
konteineriams, diimtraukiui, kuro tiekimo ir peleny Salinimo sistemoms pastatyti, jrangos gamyba ir
tiekimas (pagal planuojamus sprendinius) (toliau — Jranga) bei sumontavimas mobilioje katilinéje,
vandentiekio / nuotéky Salinimo sistemy jrengimo darbai, elektrotechnikos darbai, procesy valdymo
ir automatizacijos sistemy jrengimo darbai, paleidimo — derinimo darbai, inZinerijos paslaugos
(reikalingy leidimy i¥émimas, pridavimas atsakingoms institucijoms, dokumentacijos paruosimas ir
kt.), pridavimas UZsakovui ir atsakingoms institucijoms (nurodytoms Techniniame darbo projekte),
personalo apmokymas ir kiti Darbai, nurodyti Techninéje specifikacijoje. Projekto apraSymas,
pagrindiniai techniniai rodikliai pateikti: 2019-03-19 su pirminiu pasiiilymu (Sutarties 2 priedas),
2019-04-03 Paaiskinimas su priedu Nr. 1 — [rangos iSdéstymu i§ virSaus (Sutarties 3 priedas),
2019-04-18 prie deryby protokolo Nr. P-106-238 pateikta principiné prie Raudondvario katilinés
prisijungimo schema (Sutarties 4 priedas).

2.3. Sutarties objekto turtas — Sutarties 2.2. punkte nurodyta [ranga.

2.4. Projektas yra dalinai finansuojamas i§ Europos Sgjungos struktiiriniy fondy 1éSy pagal
20142020 m. Europos Sajungos fondy investicijy veiksmy programos, 4 prioriteto ,,.Energijos
efektyvumo ir atsinaujinanéiy iStekliy energijos gamybos ir naudojimo skatinimas®
04,1.1-LVPA-K-109 priemone ,Biokuro panaudojimo skatinimas $ilumos energijai gaminti®,
projekto kodas Nr. S-04.1.1-LVPA-K-109-02-0004. Jeigu LVPA priims sprendimg nutraukti i¥
Europos Sgjungos struktiriniy fondy 1é5y bendrai finansuojamo projekto 2018 m. lapkricio 16 d.
sudarytg sutart] Nr. S-04.1.1-LVPA-K-109-02-0004, tokiu atveju UZsakovas turi teis¢ viena3aliSkai
nutraukti Sutart;.

3. Sutarties kaina ir atsiskaitymo tvarka

3.1. Bendra Sutarties kaina — 699 900,00 Eur (3e%i $imtai devyniasde§imt devyni tiikstanciai
devyni $imtai Eur 00 ct) plius 21 proc. PVM — 146 979,00 Eur (vienas §imtas keturiasde§imt Sesi
tilkstan¢iai devyni Simtai septyniasdeSimt devyni Eur 00 ct). Bendra Sutarties kaina su PVM -
846 879,00 Eur (atuoni §imtai keturiasdeSimt $esi titkstandéiai aStuoni $imtai septyniasdeSimt devyni
Eur 00 ct). Sutartyje nurodoma fiksuota kaina. Rangovas prisiima rizikg dél Sutarties vykdymo iSlaidy
dydZio.

3.2. Bendra Sutarties kaina susideda i§ atskiry daliy kainy:

3.2.1. Techninis darbo projektas — 23 300,00 Eur (dvideSimt trys tikstanciai trys Simtai Eur
00 ct) be PVM;

3.2.2. Iranga (pagal planuojamus sprendinius):

3.2.2.1. Kuro konteineriai (2 vnt.) — 49 103,46 Eur (keturiasde$imt devyni tiikstan¢iai vienas
Simtas trys Eur 46 ct) be PVM;

3.2.2.2. Katilas /-ai ir pakura /-os — 123 510,00 Eur (vienas Simtas dvidesimt trys tiikstan¢iai
penki Simtai deSimt Eur 00 ct) be PVM;

3.2.2.3. Kuro tiekimo sistema — 21 805,00 Eur (dvideSimt vienas tikstantis adtuoni Simtai
penki Eur 00 ct) be PVM;

3.2.2.4. Peleny Zalinimo sistema — 16 265,00 Eur (3esiolika tikstan¢iy du $imtai SesiasdeSimt

_..._penki Eur 00 ct) be PVM;
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3.2.2.5. Ekonomaizeris — 15 850,00 Eur (penkiolika tiikstanéiy aStuoni $imtai penkiasdeSimt
Eur 00 ct) be PVM;

3.2.2.6. Diimy valymo jranga — 65 996,00 Eur (Se$iasdesimt penki tikstanciai devyni Simtai
devyniasde§imt $e8i Eur 00 ct) be PVM;

3.2.2.7. Kitajranga— 178 136,00 Eur (vienas §imtas septyniasdesimt astuoni tukstan¢iai vienas

S§imtas trisde$imt $e$i Eur 00 ct) be PVM;
' 3.2.3. Irangos montavimo, paleidimo — derinimo ir kiti darbai:

3.2.3.1. Betoninio armuoto pagrindo jrengimas — 45 076,00 Eur (keturiasdeSimt penki
titkstanéiai septyniasde$imt $esi Eur 00 ct) be PVM;

, 3.2.3.2. Trangos montavimas — 50 739,54 Eur (penkiasdefimt tikstanCiy septyni $imtai
trisde$imt devyni Eur 54 ct) be PVM;

3.2.3.3. Paleidimo—derinimo darbai — 22 000,00 Eur (dvide$imt du tiikstanéiai Eur 00 ct) be
PVM;

3.2.34. Kiti darbai — 57 750,00 Eur (penkiasdeSimt septyni tiikstan¢iai septyni Simtai
penkiasdeSimt Eur 00 ct) be PVM;

3.2.4. InZinerijos paslaugos — 18 125,00 Eur (astuoniolika tiikstanciy vienas Simtas dvideSimt
penki Eur 00 ct) be PVM;

3.2.5. Personalo apmokymas — 5 244,00 Eur (penki titkstangiai du Simtai keturiasdesimt keturi
Eur 00 ct) be PVM. :

3.2.6. Projekto vykdymo prieZifiros paslanga — 7 000,00 Eur (septyni tikstanciai Eur 00 ct) be
PVM.

3.3. Mokéjimai:

3.3.1. atliktus Rangovo Darbus, kurie bus fiziskai atlikti Raudondvario katilingje ar jo
teritorijoje, UZsakovas priims kiekviena ménesj, Rangovui pateikus pazyma apie atlikty darby verte,
Atlikty darby aktus, PVM saskaitg faktiirg, kurig UZsakovas apmokés (aktuojama bus pagal
Techninio darbo projekto statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo dali): uZ parengts ir suderinta
Techninj darbo projekta ir PrieZitirg per 30 (trisdeSimt) dieny, o uZ kokybiskai atliktus Darbus per 60
(Sesiasdesimt) dieny. Rangovas minétus dokumentus UZsakovui turi pateikti iki kito ménesio 5
(penktos) dienos. PVM sgskaitos faktliros turi biiti teikiamos per E. sgskaita. Jeigu PVM saskaitos
faktiiros bus pateiktos ne per E. sgskaitg, UZsakovas laikys, kad PVM saskaitos faktiros néra gautos,
o apmokéjimo terminai bus skai¢inojami tik nuo to momento, kai jos bus gautos per E. saskaitg. PVM
saskaitos faktiiros per E. saskaitg UZsakovui pateikiamos tik pasira8ius Atlikty darby aktus;

3.3.2. Atlikty darby aktai yra tik juose nurodyty darby atlikimo fakta patvirtinantys
dokumentai, o visy Rangovo atlikty Darby (kaip vientiso, technologi$kai neatskiriamo mobilios
katilinés jrengimo proceso) tinkamas jvykdymas ir Darby kokybé yra patvirtinamas tik Galutiniu
atlikty darby aktu. Tai, kad buvo apmokéta uZ atliktus Darbus (jy dalj), nereiskia, kad iki apmokéjimo
dienos atlikti Darbai (jy dalis) buvo tinkamai atlikti, patvirtinti bei priduoti UZsakovui. Darbai laikomi
tinkamai atliktais tik kai patvirtinamas ir pasiraSomas Galutinis atlikty darby aktas;

3.3.3. Rangovui priskai¢iuotos netesybos (delspinigiai, baudos) ir UZsakovo patirtos i8laidos
(nuostoliai) del Rangovo kaltés, Rangovui nevykdant ar netinkamai vykdant Sutart], i¥skaitomos i3
Rangovui mokeétiny sumy. Nesant mokétiny sumy ar jy nepakankant, UzZsakovas turi teise pasinandoti
Utztikrinimu arba pateikti Rangovui rasytinj reikalavimg dél netesyby (baudy, delspinigiy) / nuostoliy
sumokéjimo, kurj jis turi jvykdyti per 30 (trisde§imt) dieny nuo rasytinio pareikalavimo pateikimo
dienos;

3.3.4. Sutarties vykdymo laikotarpiu pasikeitus PVM, Sutarties kaina su PVM padidéja arba

sumazéja dydziu, lygiu skirtumui tarp buvusio ir navjai nustatyto PVM dydZio nuo PVM pasikeitimo

Taumo
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jsigaliojimo dienos. Perskaitiuojama kaina dél PVM dydZio pasikeitimo tik ty Darby, kurie pagal
Sutartj atliekami po kainos perskaigiavimo. Dél kity mokesgiy pasikeitimo, rinkos kainy pasikeitimo
kaina neperskaiinojama;

3.3.5. Rangovas prisiima visg rizikg dél Sutarties vykdymo islaidy dydZio.

4. Saliy jsipareigojimai ir teisés

4.1. Uzsakovas jsipareigoja:

4.1.1. ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Techninio darbo projekto patvirtinimo dienos
perduoti Rangovui statybviete, pasiraiant Statybvietés perdavimo—priémimo akts;

*  4.1.2. prane$ti Rangovui, kas vykdys techning prieZitirg;

4.1.3. esant poreikiui pateikti savo raSytinj sutikima keisti projektinius sprendinius per 3
(penkias) darbo dienas nuo Rangovo prasymo pateikimo dienos;

4.1.4. suteikti Rangovui visa jo prafoma informacijg ir (ar) dokumentus, bitinus Darbams
atlikti;

4.1.5. neilgiau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Rangovo praSymo gavimo organizuoti
priémimo ] eksploatacija komisija;

4.1.6. priimti i§ Rangovo kokybiSkai atliktus Darbus ir apmokéti uZ juos Sutartyje numatytais
terminais;

4.1.7. graZinti Rangovui UZtikrinima (jeigu jis buvo pateiktas ne elektroniniu bidu) ne veliau
kaip per 30 (trisde§imt) dieny nuo Rangovo praymo gavimo ir Sutartimi prisiimty jsipareigojimy
ivykdymo dienos.

4.1.8. pritarti arba pateikti pastabas Rangovo parengtam ir pilnai sukomplektuotam pagal
STR1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé* reikalavimus Techniniam darbo
projektui per 10 darbo dieny nuo jo pateikimo dienos.

4.1.9. pagal Rangovo paruosty ir su UZsakovu suderintu Techninj darbo projekts iSduoti
jgaliojimg Rangovui statybos leidimo gavimui UZsakovo vardu Lietuvos Respublikos jstatymy
numatyta tvarka ir terminais;

4.1.10. suderinti Rangovo parengtg ir pateikta pagrindiniy Darby jvykdymo etapy grafikg ir
Darby jvykdymo etapy grafikg pagal suderintg Techninj darbo projekta ne ilgiau kaip per 5 darbo
dienas nuo jy pateikimo dienos;

4.1.11. pratgsti Sutarties Darby atlikimo terming tam paciam laikotarpiui, kuriuo nebuvo
jmanoma atlikti Darby dél nuo Rangovo nepriklausanéiy prieZaséiy.

4.2. UZsakovas turi teise:

421, nepriimti Darby, atlikty ne pagal Sutartyje, jos prieduose, ar norminiuose
dokumentuose nurodytus reikalavimus (specifikacijas);

42.2. radtu pareikalauti paSalinti Darby, Jrangos ar parengto Techninio darbo projekto
defektus / trukumus, jeigu Rangovas vykdydamas Sutartj nesilaiko Sutartyje nustatyty reikalavimy ir
(ar) Lietuvos Respublikos teisés akty;

423. jeiguRangovas nepa$alina Darby, Jrangos ar parengto Techninio darbo projekto defekty
/ trikumy per UZsakovo nustatytg protinga termina, Rangovo saskaita pafalinti Darby, [rangos,
Techninio darbo projekto trikumus, UZsakovo patirtas iSlaidas (nuostolius) ifskai¢iucjant i§
Rangovui mokétiny sumuy; '

42.4. tikrinti atliekamy Darby eigg, kiekj, kokybg;
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4.2.5. jeigu Rangovas nukrypsta nuo patvirtinto Techninio darbo projekto, nesilaiko salygy
dél Darby kokybés ar Jrangos, statybos normy ir taisykliy, pareikalauti paSalinti trikumus arba
prireikus — sustabdyti Darbus ar Jrangos tiekimg, kol tritkumai bus pasalinti;

4.2.6. Rangovui nevykdant arba netinkamai vykdant sutartinius jsipareigojimus ar esant
grésmei, kad Sutartis nebus jvykdyta, UZsakovas turi teis¢ sustabdyti savo sutartiniy jsipareigojimy
vykdyma, atitinkamai kol Rangovas tinkamai jvykdys Sutartj ar pateiks Sutarties tinkama jvykdyma
pagrindZian¢ius jrodymus;

42.7. sudaryti Darby priémimo komisijg arba jgalioti asmenj, dalyvaujanf Rangovo
atsakingam asmeniui, priimti Darbus;

42.8. tais atvejais, kai likus ne maZiau kaip 2 (dviem) darbo dienoms iki UZtikrinimo
galiojimo termino pabaigos Rangovas vis dar nepateikia naujo arba nepratgsia esamo UZtikrinimo
Sutartyje numatytais atvejais ir salygomis, pasinaudoti galiojan¢iu UZtikrinimu.

4.3, Rangovas jsipareigoja:

4.3.1. per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties jsigaliojimo dienos suderinti su UZsakovu
pagrindiniy Darby jvykdymo etapy grafika. Po Techninio darbo projekto parengimo ir suderinimo su
Uzsakovu datos Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas pateikia ir suderina su UZsakovu Darby
jvykdymo etapy grafika pagal suderintg Techninj darbo projekts.

4.3.2. parengti Techninj darbo projekts, atlikti Darbus per Sutartyje ir Darby vykdymo etapy
grafike nustatytus terminus, pagal Sutartj uZ Sutartyje numatyta kaing, savo rizika bei s3skaita kaip
jmanoma rilpestingai bei efektyviai, pagal geriausius visuotinai pripaZjstamus profesinius, techninius
standartus ir praktiks, panaudodamas visus reikiamus jglidZius, Zinias;

4,3.3. ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasira§ymo dienos pateikti
Uzsakovui Uztikrinima sumai, kuri sudaro 10 proc. nuo bendros Sutarties kainos su PVM, galiojant]
ne trumpiau nei galioja Sutartis. UZtikrinime turi biiti nurodyta, kad UZtikrinimo davéjas besglygiSkai
ir neatSaukiamai jsipareigoja sumokeéti UZsakovui ne didesn¢ nei UZtikrinime nurodyta sumg per
10 (degimt) dieny nuo pirmo rastisko UZsakovo prane$imo UZtikrinimo davéjui apie Sutartyje
nustatyty jsipareigojimy paZeidimg, dalinj ar visi$kg jy nevykdymg ar netinkamg vykdyma; taip pat
nuostata, kad UZtikrinimas galioja ir netesyboms (baudoms, delspinigiams), priskai¢iuotoms pagal
Sutartj. UZtikrinimo davéjas neturi teisés reikalauti, kad UZsakovas pagristy savo reikalavima.
Uzsakovas prane§ime UZtikrinimo davéjui nurodys, kad UZtikrinimo suma jam priklauso dél to, kad
Rangovas dalinai ar visiSkai nejvykdé Sutarties sglygy ar kitaip paZeidé Sutartj, UZsakovas
nejsipareigoja jrodinéti realiai patirty nuostoliy ir Rangovas, pasiraSydamas Sutart] ir pateikdamas
Uztikrinimg, patvirtina, kad UZtikrinimo suma laikytina minimaliais nejrodinéjamais UZsakovo
nuostoliais;

4.3.4. Uztikrinimas turi biti pateiktas Saliy tarpusavio atsiskaitymams naudojama valiuta;

4.3.5. tuo atveju, jeigu Sutarties galiojimo laikotarpiu pasibaigia UZtikrinimas ar baigiasi
Sutarties terminas, taiau Sutartis dar nejvykdyta ir privalo bati uZbaigta, ne véliau kaip likus
5 (penkioms) darbo dienoms iki UZtikrinimo galiojimo termino pabaigos pateikti UZsakovui nauja
Uztikrinimg arba pratesti esamg tomis patiomis salygomis. Visais atvejais Uztikrinimas turi galioti
nepertraukiamai visg Sutarties galiojimo laikotarpj / Rangovo sutartiniy jsipareigojimy vykdymo
laikotarpj (jeigu Sutarties galiojimo laikotarpiu Rangovas nespéja jvykdyti savo isipareigojimy ir jy
vykdymas privalo biiti uZbaigtas);

43.6. jeigu Sutarties galiojimo laikotarpiu UZsakovas pasinaudojo UZtikrinimu, per 2 (dvi)
darbo dienas pateikti UZsakovui naujg UZtikrinimg tomis patiomis salygomis;
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43.7. tuo atveju, jeigu Rangovas Sutarties 4.3.5 ir 4.3.6 punktuose numatytais atvejais
Uzsakovui nepateikia naujo UZtikrinimo ar nepratesia esamo, mokéti UZsakovui 1 (vieno) proc.
dydzio bauda nuo bendros Sutarties kainos su PVM (iskyrus, jeigu UZsakovas dél laiku nepateikto
/ nepratesto UZtikrinimo pasinaudojo galiojusiu UZtikrinimu); '

43.8. Tais atvejais, kai likus ne maZiau kaip 2 (dviem) darbo dienoms iki UZtikrinimo
galiojimo termino pabaigos Rangovas vis dar nepateikia naujo arba nepratesia esamo UZtikrinimo
Sutartyje numatytais atvejais ir sglygomis, UZsakovas pasilieka teis¢ pasinaudoti galiojanciu
Uztikrinimu.

4.3.9. jei Sutarties vykdymo metu UZtikrinimg i8daves juridinis asmuo (garantas, laiduotojas)
negali jvykdyti savo jsipareigojimy, UZsakovas rastu pareikalauja Rangovo per 14 (keturiolika) dieny
nuo UzZsakovo rasto gavimo dienos pateikti naujg UZtikrinima, tokiomis padiomis salygomis kaip ir
ankstesnysis. Jei Rangovas nepateikia naujo UZtikrinimo, UZsakovas turi teisg nutraukti Sutartj dél
Rangovo kaltés; )

4.3.10. ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasira§ymo dienos pateikti
Uzsakovui:

4.3.10.1. statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomgjo draudimo (pagal Lietuvos
Respublikos statybos jstatymo 43 str.) poliso kopija bei draudimo jmokos uZ 5j draudimo polisa
apmokeéjimo dokumento kopija;

4.3.10.2.Rangovo bendrosios civilinés atsakomybés draudimo poliso kopija bei draudimo
jmokos uZ §j draudimo polisa apmokéjimo dokumento kopijg. Rangovas turi biiti apsidraudgs visu
sutartiniy jsipareigojimy vykdymo laikotarpiu.

4.3.11. Rangovas turi biiti apsidraudes Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo
(modemizavimo), griovimo ar kultiros paveldo statinio tvarkomujy statybos darby ir civilinés
atsakomybés privalomuoju draudimu kaip numatyta Lietuvos Respublikos statybos jstatymo
46 straipsnyje ir likus 5 (penkioms) darbo dienoms iki Darby pradzios UZsakovui turi pateikti
nurodyto privalomojo draudimo poliso kopijg bei draudimo jmokos uZ § draudimo polisa
apmokéjimo dokumento kopijg. Rangovas savo léSomis apdraudZia Sutarties objekto turta
maksimaliu turto atkuriamosios vertés draudimu nuo visy galimy rizikos atvejy. [vykus draudiminiam
ivykiui, dél kurio Sutarties objekto turtas yra sunaikinamas ar sugadinamas, Rangovas privalo atlikti
visus Sutartyje numatytus darbus. Draudimas turi galioti tol, kol bus tinkamai jvykdyti sutartiniai
isipareigojimai. ‘

4.3.12. turéti galiojandius kvalifikacijos atestatus ir visus nustatyta tvarka iSduotus
(patvirtintus) leidimus, suteikianéius teise atlikti Sutartyje nurodytus Darbus;

4.3.13. parengti Techninio darbo projekts, ji suderinti pagal Lietuvos Respublikoje nustatyta
tvarka ir pateikti UZsakovui Techninio darbo projekto CD versija, patvirtinta elektroniniu parasu ir
2 (du) Techninio darbo projekto egzempliorius; '

4.3.14. uZtikrinti, kad Techninis darbo projektas blity parengtas, vadovaujantis Lietuvos
Respublikos statybos jstatymu (aktualia redakcija), Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos jstatymu
(aktualia redakcija), Lietuvos Respublikos darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymu (aktualia
redakcija), Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingy jrenginiy prieZitiros jstatymu (aktualia
redakcija) ir kitais galiojanéiais statyba ir projektavima reglamentuojanéiais teisés aktais, statybos
normomis, statybos techniniais reglamentais, bet jais neapsiribojant;

4.3.15. pataisyti Techninj darbo projekts, jvertinant Uzsakovo pagristas pastabas, be papildomo
apmokéjimo, per Saliy rastu suderintus terminus;

4.3.16. nekeisti projektiniy sprendimy be rastisko UZsakovo sutikimo.
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4.3.17. nepradéti Darby, kol UZsakovas neperdavé Statybvietés perdavimo—priémimo aktu
statybvietés / darbo vietos / zonos, kaip to reikalaujama pagal statybos techninj reglamenta
STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieZiira®;

4.3.18. pranesti UZsakovui, kas vykdys Techninio darbo projekto vykdymo prieZiiira;

4.3.19. uztikrinti tinkamg naudojamy medZiagy ir atlikty Darby kokybeg;

4.3.20. pateikti Darbams atlikti [rangg bei kitas reikalingas medZiagas, naudojamy medZiagy
sertifikatus;

4.3.21. darbus, numatytus Techniniame darbo projekte, atlikti laikantis statybos techniniy
reglamenty ir techniniy salygy reikalavimy;

4.3.22. laikytis darbuotojy saugos ir sveikatos, gaisrinés saugos, higienos ir darbo tvarkos
taisykliy bei atsakyti uZ darbuotojy darby saugg ir sveikatos reikalavimy vykdyma i§ UZsakovo pagal
Statybvietés priemimo—perdavimo akta priimtoje statybvietéje / darbo vietoje / zonoje;

4.3.23. vykdant Sutartyje numatytus Darbus i§ UZsakovo priimtose darbo vietose, jformintose
riby aktu, atlikti jvykusiy nelaimingy atsitikimy su Rangovo darbuotojais, dalyvaujant UZsakovui,
tyrima ir jy apskaita, jeigu nelaimingas atsitikimas jvyksta su subrangovo darbuotojais, ju tyrimg ir
apskaitg atlieka subrangovas, dalyvaujant Rangovo atstovui;

4.3.24, prisiimti atsakomybe, tame tarpe ir materialing, kai i3ai3kinamas Rangovo neblaivus
darbuotojas arba kai neblaivus darbuotojas suZalojamas ar ZGiva dél nelaimingo atsitikimo darbe;

4.3.25. savo saskaita paSalinti trikumus ar defektus, susijusius su netinkamu Darby atlikimu
per Saliy suderinta laikotarpj (pa3alings triikumus ar defektus — gauna i§ UZsakovo paZymg apie
trikumy itaisyma);

4.3.26.uZ per einamajj ménesj atliktus Darbus dokumentacija (paZyma apie atliktus darbus,
Atlikty darby akta, PVM saskaita—faktiirg) pateikti iki kito ménesio 5 d.

4.3.27. apie atliekamus Darbus informuoti valstybines prieZifiros institucijas ir esant poreikiui
gauti visus reikiamus leidimus, kaip to reikalauja norminiai aktai, atlikti visus reikalingus Darby
kokybés patikrinimus, jforminti visg reikalinga dokumentacija ir priduoti objekta valstybinéms
institucijoms, nurodytoms Techniniame darbo projekte ir UZsakovo priémimo komistjai;

4.3.28. atlikus Darbus jforminti Darby vykdymo dokumentacijg bei techning—vykdomaja
dokumentacija, prisijungimo kodus ir kitg informacijg tinkamam Darby rezultato veikimui, valdymui
ir prieZitrai, bei jg pateikti UZsakovo atstovams, pasira$ant Darby perdavimo—priémimo akta;

4.3.29. Darby metu (demontavimo ir griovimo metu) susidaranéias atliekas tvarkyti laikantis
Techningje specifikacijoje numatyty reikalavimy;

4.3.30. per UZsakovo nustatyta protingg termina nepaSalinus defekty, atsiradusiy per Sutarties
4.3.35 punkte nustatyta garantinj termina, atlyginti UZsakovo ilaidas, susijusias su defekty 3alinimu,
ir dél to UZsakovo patirtus tiesioginius nuostolius;

4.3.31.dalyvauti ir pateikti dokumentus UZsakovo priémimo komisijai, tikrinanéiai ar
pastatytas objektas tinkamas eksploatuoti;

43,32, baigus visus Darbus pagal Sutartj, pildyti Galutinj atlikty darby akts, jforminti
normatyviniuose statybos technininose dokumentuose nurodytus statinio statybos dokumentus ir
perduoti juos UZsakovui;

4.3.33. kartu su Galutiniu atlikty darby aktu, UZsakovui aktu pateikti dokuments, kuriuo
uztikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal pasiraSyta Sutart]. Sis dokumentas
Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi uZtikrinti dél Rangovo kaltés atsiradusiy defekty,
nustatyty per pirmuosius 3 (tris) statinio garantinio termino metus $alinimo i$laidy apmokéjimg
Uzsakovui. Defekty Salinimo uZtikrinimo suma statinio garantiniu 3 (trijy) mety laikotarpiu turi biiti
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ne maZesné kaip 5 procentai Darby kainos su PVM (Lietuvos Respublikos statybos jstatymo
41 straipsnio 2 dalis);

4.3.34. po Darby atlikimo ir apmokeéjimo nedelsiant perleisti nuosavybés teis¢ j Darby atlikime
rezultata, jeigu toks sukuriamas;

4,3.35. Garantiniai terminai numatyti Techningje specifikacijoje. Garantinis terminas
skaitiuojamas nuo Galutinio atlikty darby akto pasiraSymo dienos;

4.3.36. nédelsiant rastu informuoti UZsakovg apie bet kurias aplinkybes, kurios trukdo ar gali
sutrukdyti Rangovui uzbaigti Darby atlikima nustatytais terminais;

4.3.37. ustikrinti i§ UZsakovo Sutarties vykdymo metu gautos ir su Sutarties vykdymu
susijusios informacijos konfidencialuma bei apsauga;

4.3.38. per 5 (penkias) darbo dienas nuo UZsakovo raitu pateikto praSymo gavimo dienos,
pateikti i¥samig Darby atlikimo ataskaita, nurodant, kokie Darbai buvo atlikti, bei pateikiant
papildomg su Darby atlikimu susijusia, UZsakovo praSomg, informacija;

4.3.39. UZsakovui rastu papraSius, graZinti visus i§ UZsakovo gautus Sutar€iai vykdyti
reikalingus dokumentus;

4.3.40. tinkamai vykdyti kitus isipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojan¢iuose Lictuvos
Respublikos teisés aktuose.

4.4. Rangovas turi teise:

4.4.1. pareikalauti, kad UZsakovas vykdyty savo jsipareigojimus;

4.4.2. gauti apmokéjimg uZ atliktus Darbus su salyga, kad jis tinkamai atliko Darbus;

4.4.3. Rangovas turi teise sustabdyti Darbus pagal Sutartj:

4.43.1. jei Uzsakovas uzdelsia pagal Sig Sutartj mokétiny sumy apmokéjimg ilgiau nei 30
(trisde$imt) dieny nuo mokéjimo termino pabaigos;

443.2. jei Uzsakovas netinkamai ar ne laiku vykdo kitus savo jsipareigojimus pagal 3ia
Sutartj. Rangovas turi teis¢ sustabdyti Darbus po to, kai apie sutartiniy jsipareigojimy netinkamg
vykdyma/nevykdyma informavo UZsakova rastu, taiau UZsakovas per Rangovo praneSime nurodyta
terming triikumy nepagalino. Rangovas turi ir kitas Sutarties ir Lietuvos Respublikoje galiojanéiy
teisés akty numatytas teises.

5. §aliq atsakomybé

5.1. Saliy atsakomybé yra nustatoma pagal galicjan¢ius Lietuvos Respublikos teisés aktus ir
Sutart]. Salys jsipareigoja tinkamai vykdyti savo jsipareigojimus, prisiimtus Sutartimi, ir susilaikyti
nuo bet kokiy veiksmy, kuriais galéty padaryti Zalg viena kitai ar apsunkinty kitos Saties_prisiimty
jsipareigojimy jvykdyma.

5.2. Rangovui ne dél Uzsakovo kaltés numatytais terminais neparengus Techninio darbo
projekto ir (ar) neatlikus Darby (jskaitant atvejus, kai darby vykdymas yra suskirstytas etapais ir
atskiri darbai turi biiti atlikti pagal grafika), UZsakovas turi teisg be atskiro ispéjimo pradéti skai€iuoti
Rangovui 600,00 Eur (Sefiy Simty eury) dydZio bauds uZ kiekviena uZdelstg diena.

5.3. Jeigu Darby vykdymo metu nustatoma, kad yra neblaiviy ar apsvaigusiy nuo narkotiniy,
psichotropiniy ir / ar toksiniy medZiagy Rangovo darbuotojy ir nepriklausomai nuo to, ar buvo
sustabdyti Darbai, Rangovas, UZsakovui pareikalavus, moka 3 000,00 Eur (trijy tokstanéiy Eur)
bauda uZ kiekviena nustatyta darbuotoja. Salys susitaria, kad darbuotojas pripaZjstamas neblaiviu, kai
etilo alkoholio koncentracija biologinése organizmo terpése — iskvéptame ore, kraujyje ir kituose
organizmo skysciuose vir§ija 0,00 promilés.

y
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5.4. Jeigu UZsakovo darby saugos ir sveikatos specialistai bei darbuotojai, vykdantys Darby
techning prieZiiira ir kontrole, nustato arba nustaté darbuotojy saugos ir sveikatos, gaisrinés saugos,
techninés saugos, civilinés saugos, aplinkos apsaugos ar Darby vykdymo technologinius paZeidimus,
Rangovas, UZsakovui pareikalavus, moka 3 000 Eur (trijy tukstan¢iy Eur) baudg uZ kiekvieng
nustatyta atvejj.

5.5. Rangovas, pradéjes Darbus be pasiraSyto Statybvietés perdavimo—priémimo akto sumoka
500,00 Eur (penkiy §imty Eur) bauda.

5.6. Rangovas, netinkamai vykdantis ar nevykdantis PrieZitiros, moka 500,00 Eur (penkiy
3imty eury) baudg uZ kiekviena nustatyta paZeidima.

5.7. Salys susitaria, kad Sutarties 5.3, 5.4, 5.5 ir 5.6 punktuose nustatyti paZeidimai bus
jforminami protokolu. Protokolo sura§yma inicijuoja UZsakovas ar jo jgalioti asmenys.

5.8. Ugzsakovas, laiku nesumokeéjes uZ parengty Techninj darbo projekta ar Darbus, Rangovui
radtu pareikalavus, jsipareigoja Rangovui mokéti 0,05 proc. dydZio delspinigius nuo laiku
neapmokétos sumos su PVM uz kiekvieng uZdelsta diena.

5.9. Rangovas, vienaSalifkai nutraukes Sutartj ne dél UZsakovo kaltés, arba UZsakovui
nutraukus Sutartj prie§ terming dél Rangovo kaltés, sumoka UZsakovui 10 (deSimties) proc. dydZio
bauda nuo bendros Sutarties kainos su PVM bei atlygina kitus dél Sutarties nutraukimo patirtus
tiesioginius nuostolius, kuriy nepadengia bauda. Nurodytos baudos sumokéjimas neatleidZia
Rangovo (subrangovo) nuo pareigos atlyginti UZsakovui patirtus tiesioginius nuostolius dél Sutarties
nevykdymo arba netinkamo vykdymo.

5.10. Rangovui, be UZsakovo raSytinio sutikimo sudarius subtickimo sutartj ar Sutarties
vykdymo metu be tokio sutikimo pakeitus subtiekéjg, moka UZsakovui 3 (trijy) proc. baudg nuo
bendros Sutarties kainos su PVM. Rangovui, be UZsakovo raSytinio sutikimo sudarius subtiekimo
sutartj ar Sutarties metu be tokio sutikimo pakeitus subtiekéja, UZsakovas turi teis¢ suteikti sutikima
dél subtiekéjo pasitelkimo ar subtiekéjo pakeitimo, tadiau toks sutikimas neatleidZia Rangovo nuo
Siame punkte nustatytos baudos sumokéjimo.

5.11. Salis, negalinti jvykdyti Sutartyje nustatyto jsipareigojimo ar paaiskéjus naujoms
aplinkybéms, kuriy nebuvo galima i§ anksto numatyti ir dél ko Salis negali jvykdyti (uZbaigti)
Sutartyje nustatyto jsipareigojimo, raStu per 2 (dvi) darbo dienas nuo aplinkybiy paaikéjimo turi
praneiti apie tai kitai Saliai, pridedant visa tai patvirtinanéius dokumentus, fotonuotraukas bei kit
susijusia, pra8ymga pagrind¥ianéia dokumentacija.

5.12. Bet kuri Salis turi teise reikalauti atlyginti dél Sutarties salygy nevykdymo ar netinkamo
vykdymo patirtus tiesioginius nuostolius, jeigu jie susidaré dél kitos Salies kaltés.

5.13. Bet kuriuo atveju nutraukus Sutartj, Rangovas privalo perduoti UZsakovui iki Sutarties
nutraukimo faktigkai atliktus kokybiskus Darbus, o UZsakovas privalo tuos Darbus priimti ir uZ juos
sumokeéti. Toks perdavimas ir priémimas turi biiti atliktas per 10 (de§imt) darbo dieny nuo Sutarties
nutraukimo momento, prieSingu atveju Salis, dél kurios kaltés §is perdavimas arba priémimas yra
vilkinamas, atlygina kitai Saliai dél to turétus tiesioginius nuostolius.

5.14. Delspinigiy sumokéjimas neatleidia Saliy nuo pareigos vykdyti Sutartimi prisiimtus
jsipareigojimus.

5.15. Rangovui nevykdant arba netinkamai vykdant sutartinius jsipareigojimus ar esant
grésmei, kad Sutartis nebus jvykdyta, UZsakovas turi teise sustabdyti savo sutartiniy jsipareigojimy
vykdyma, atitinkamai kol Rangovas tinkamai jvykdys Sutartj ar pateiks Sutarties tinkamg jvykdymg
pagrindZianéius jrodymus.
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5.16. Nei viena i§ Sutarties Saliy neturi teisés perleisti tretiajai Saliai savo teisiy ar
jsipareigojimy, atsirandanéiy i§ Sutarties, be ratiSko kitos Sutarties Salies sutikimo. Siame punkte
nustatyty reikalavimy nesilaikymas, bus laikomas esminiu Sutarties paZeidimu.

6. Terminai

6.1. Pagrindiniy Darby jvykdymo etapy grafike turi biiti numatyta - Techninio darbo projekto
paruosimo ir suderinimo paslaugos terminas — ne ilgiau kaip 60 (SeSiasdesimt) dieny nuo Sutarties
jsigaliojimo dienos. '

6.2. Irangos pristatymo ir Darby atlikimo terminai nustatomi pagrindiniy Darby jvykdymo
etapy grafike, tadiau bendras Darby jvykdymo terminas su pridavimu (reikiamos dokumentacijos
sutvarkymas, pafymy gavimas ir pridavimas UZsakovui bei atitinkamoms institucijoms) — per 7
(septynis) ménesius nuo Sutarties jsigaliojimo dienos;

6.3. Sutartis sudaroma 14 (keturiolikos) ménesiy laikotarpiui nuo jos jsigaliojimo dienos;

6.4. Kiti Sutartyje nepaminéti terminai numatyti Techninéje specifikacijoje.

7. Subranga

7.1. Bet kokie fiziniai ar juridiniai asmenys, kurivos Rangovas pasitelkia Sios Sutarties
vykdymui, neatsiZvelgiant j tai, kokie teisiniai ry¥iai sicja $iuos asmenis su Rangovu, yra laikomi
asmenimis, veikiandiais Rangovo vardu. Siy asmeny veiksmai vykdant Sutartj Rangovui sukelia
tokias patias pasekmes, kaip jo paties veiksmai.

7.2. Rangovas turi teise pasira$yti subrangos sutartis su subrangovais, kurie buvo nurodyti
Parai3koje samdyti subrangovy sgrafe: UAB ,Kalvis“, Pramones g. 15, Siauliai; UAB ,,Mkor*,
L. Zamenhofo g. 14-36, Vilnius. '

7.3. Uzsakovas neriboja Rangovo galimybés Darby vykdymui pasitelkti kitus subtiekéjus,
kuriy pajégumais Rangovas nesirémé pagristi kvalifikacijs. Rangovas privalo rastu informuoti
Uzsakovg apie numatomas pasira§yti subrangos sutartis.

7.4. Jei Uzsakovas turi pagristy jtarimy, kad subrangovas yra nekompetentingas vykdyti
nustatytas pareigas, jis gali reikalauti Rangovo nedelsiant surasti kita subrangova, kuris turéty
tinkamg ir UZsakovui priimting kvalifikacijg, arba reikalauti, kad Rangovas pats vykdyty subrangovui
perduotus sutartinius jsipareigojimus.

7.5. Jeigu Sutarties vykdymo metu, kai subrangovai netinkamai vykdo jsipareigojimus
Rangovui, taip pat tuo atveju, kai subrangovai nepajéglis vykdyti jsipareigojimy Rangovui dél
iskeltos bankroto bylos, pradétos likvidavimo procediiros ir panasios padéties, pakeisti subrangovus.
Apie tai jis turi raftu informuoti UZsakova, nurodydamas subrangovo pakeitimo prieZastis. Rangovas
gali pasitelkti ar pakeisti subrangovus Sutarties 7.6 punkte numatyta tvarka.

7.6. Subrangovo pasitelkimo ar keitimo tvarka:

7.6.1. Rangovas, pasitelkdamas ar keisdamas subrangova, gali pasitelkti tik tokj pat statusg
turindias jmones ar jstaigas, atitinkan&ias Konkurso salygose nurodytus minimalius kvalifikacijos
reikalavimus bei negali biiti Zemesnés kvalifikacijos nei kei¢iami subrangovai;

7.6.2. Rangovas pried 3 (tris) darbo dienas rastu informuoja UZsakova apie numatomg
subrangovo pasitelkimg / keitimg, pasitelkimo ar keitimo prieZastis, pateikia dokumentus,
patvirtinan&ius tokio pasitelkimo ar keitimo biitinuma bei Konkurso salygose numatytus dokumentus
apie subrangova (subrangovas turi atitikti Konkurso sglygose nurodytus kvalifikacinius reikalavimus)
bei kitus Konkurso sglygose nustatytus dokumentus, subrangovy sutikimg numatomy darby atlikimui,
pavadinimus, kontaktinius duomenis ir ju atstovus;
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7.6.3. gaves tokj praneSima, UZsakovas kartu su Rangovu jformina Sutarties pakeitimg dél
subrangovo pasitelkimo / pakeitimo, pasiraSomu abiejy Saliy. Sie dokumentai yra neatskiriama
Sutarties dalis.

7.7. Sudarius Sutarti, tadiau ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Rangovas jsipareigoja
Uzsakovui praneti tuo metu Zinomy subtiekéjy pavadinimus, kontaktinius duomentis ir jy atstovus.
Uzsakovas taip pat reikalauja, kad Rangovas informuoty apie $ios informacijos pasikeitimus viso
Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekéjus, kuriuos jis ketina pasitelkti véliau.

7.8. Subranga nesukuria sutartiniy santykiy tarp UZsakovo ir subrangovo. Rangovas atsako uz
savo subrangovy veiksmus ar neveikimg. UZsakovo sutikimas, kad sutartiniams jsipareigojimams
vykdyti biity pasitelkiamas subrangovas, neatleidZia Rangovo nuo jokiy jo jsipareigojimy pagal
Sutartj. AtsiZvelgiant i tai, visame Sutarties tekste, Rangovo darbuotojai reiSkia ir subrangovo
darbuotojus.

7.9. Rangovas neturi teisés pasitelkti Sios Sutarties vykdymui UZsakovo darbuotojy darbo
sutaréiy pagrindu ar kitokiu bidu, jei tai néra ratu suderinta su UZsakovu.

7.10. Rangovas neturi teisés pasitelkti Sios Sutarties vykdymui UZsakovo auditoriy, pataréjy,
konsultanty, atstovy, brokeriy ar kity nepriklausomy specialisty, kuriems dél to kilty interesy
konfliktas, biity paZeistos tokiy specialisty profesinés etikos normos arba gerosios verslo praktikos
standartai.

7.11. Sio skyriaus nuostaty nesilaikymas yra laikomas esminiu Sutarties paZeidimu.

8. Sutarties galiojimas

8.1. Sutartis sudaroma 14 (keturiolikos) ménesiy laikotarpiui.

8.2. Sutartis jsigalioja nuo tada, kai Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas po Sutarties
pasiraSymo pateikia Uztikrinima (Sutarties 4.3.3 punktas) ir galioja, kol Salys sutaria jg nutraukti arba
kol pasibaigia Sutarties galiojimas (visi¥kai jvykdomi sipareigojimai), arba kol Sutartis nutraukiama
jstatymu ar Sutartyje nustatytais atvejais.

8.3. Bet kokios Sutarties nuostatos negaliojimas ar prieStaravimas Lietuvos Respublikos
jstatymams ar kitiems norminiams teisés aktams neatleid¥ia Saliy nuo prisiimty jsipareigojimy
vykdymo. Siuo atveju tokia nuostata turi biiti pakeista atitinkanéia teisés akty reikalavimus. kiek
jmanoma artimesne Sutarties tikslui bei kitoms jos nuostatoms.

9. Sutarties nutraukimas / pakeitimas

9.1. Sutartis gali biiti nutraukiama rastisku Saliy susitarimu.

9.2. Uzsakovas turi teise vienafalifkai dél Rangovo kaltés (neatlygindamas Rangovui
nuostoliy, susijusiy su Sutarties nutraukimu) nutraukti Sutartj prane§damas Rangovui apie tai rastu
pries 30 (trisdeSimt) dieny, jeigu Rangovas nepradeda, delsia pradéti rengti Techninj darbo projekta,
nepristato Jrangos ar nepradeda Darby arba juos vykdo taip 1étai, kad tampa akivaizdu, jog neparengs
Techninio darbo projekto, nepristatys Jrangos ar Darbai nebus atlikti laiku. Siame punkte nustatyti
pazeidimo faktai yra konstatuojami suraSant akts.

9.3. UZsakovas turi teis¢ vienagaliskai nutraukti Sutartj nepavykus suderinti Darby vykdymo
grafiko per Sutarties 4.3.1 punkte numatyta terming dél Rangovo kaltés (Rangovas nepateiké Darby
vykdymo grafiko per Sutarties 4.3.1 punkte numatyta terming ar jame numatyti darby atlikimo
terminai neatitinka Sutarties 6 skyriuje numatyty Darby vykdymo terminy);

9.4. Rangovas turi teise vienafalikai nutraukti Sutartj, jeigu Rangovas negali vykdyti
sutartiniy jsipareigojimy, dél ne nuo jo priklausandiy aplinkybiy. Apie tokj Sutarties nutraukima
Rangovas rastu pranesa UZsakovui prie§ 30 (trisde§imt) dieny.

AP
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9.5. Salys gali nutraukti Sutartj, jeigu ne dél nuo Rangovo nepriklausanéiy aplinkybiy kuriy
Rangovas negali jtakoti Lietuvos Respublikos jstatymy numatyta tvarka ir terminais negautas statyba
leid¥iantis dokumentas ir todél Rangovas negali atlikti Sutartyje numatyty darbuy, Sutarties
nutraukimas, atlikty Darby perdavimas ir atsiskaitymas vykdomas pagal Sutarties 9.6 p. numatyta
tvarka.

9.6. Uisakovas po Sutarties nutraukimo per 10 (de$imt) darbo dieny turi patvirtinti atlikty
Darby verte. Taip pat parengiama ataskaita apie Sutarties nutraukimo dieng esancig Rangovo skola
Uzsakovui ir UZsakovo skolg Rangovui. Bet kuriuo atveju nutraukus Sutartj, Rangovas privalo
perduoti UZsakovui iki Sutarties nutraukimo faktikai atliktus kokybiskus Darbus, o UZsakovas
privalo tuos Darbus priimti ir uZ juos sumokéti. Toks perdavimas ir priémimas turi bati atliktas per
10 (desimt) darbo dieny nuo Sutarties nutraukimo momento, prieSingu atveju Salis, dél kurios kaltés
%is perdavimas arba priémimas yra vilkinamas, atlygina kitai Saliai dél to turétus tiesioginius
nuostolius.

9.7. Sutartj nutraukus dél Rangovo kaltés, be jam priklausandio atlyginimo uZ tinkamai
parengtg Techninj darbo projekta, pristatyta Irangg ar atliktus Darbus, Rangovas neturi teisés | kokiy
nors patirty nuostoliy ar Zalos kompensacija.

9.8. Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali biiti kei¢iamos Lietuvos Respublikos
pirkimy, atlickamy vandentvarkos, energetikos, transporto ar pasto paslaugy srities perkanCiyjy
subjekty, jstatyme numatytais pagrindais.

10. Nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés

10.1. Salis néra laikoma atsakinga uZ bet kokiy jsipareigojimy pagal Sutartj nejvykdyma ar
dalinj nejvykdyma, jeigu ji jrodo, kad tai jvyko dél nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy,
kuriy Salys negaléjo kontroliuoti ir protingai numatyti, i¥vengti ar paSalinti jokiomis priemonémis,
kurios turéjo poveikj Saliy veiklai. Nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybémis laikomos
aplinkybés, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje ir Atleidimo nuo
atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisyklése, patvirtintose Lietuvos
Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 ,,Dél Atleidimo nuo atsakomybés
esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisykliy patvirtinimo®. Esant nenugalimos
jégos (force majeure) aplinkybéms Salys, Lietuvos Respublikos teisés aktuose nustatyta tvarka, yra
atleid#iamos nuo atsakomybés uz Sutartyje numatyty prievoliy nejvykdyma, dalinj nejvykdyma arba
netinkamg jvykdyma, o jsipareigojimy vykdymo terminas pratgsiamas.

10.2. Salis, prafanti jg atleisti nuo atsakomybés, privalo pranesti kitai Saliai ra$tu apie
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybes nedelsdama, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas
nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar paaiskéjimo, pateikdama jrodymus, kad ji émési visy pagristy
atsargumo priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumaZinty i§laidas ar neigiamas pasekmes, taip pat
pranedti galimg jsipareigojimy jvykdymo terming. Pranefimo taip pat reikalaujama, kai iSnyksta
jsipareigojimy nevykdymo pagrindas. Prane¥ime i§déstyti faktai turi biti patvirtinti kompetentingos
valdZios institucijos, vadovaujantis Respublikos Vyriausybés 2015 m. liepos 29 d. nutarimu Nr. 766
patvirtintu Nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybes liudijanéiy paZymy i¥davimo tvarkos
aprasu.

10.3. Pagrindas atleisti Salj nuo atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybiy atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranefimas, nuo pranesimo
pateikimo momento. Jeigu Salis laiku neisiundia prane$imo arba neinformuoja, ji privalo
kompensuoti kitai Saliai Zala, kurig § patyré dél laiku nepateikto pranesimo arba dél to, kad nebuvo
jokio pranesimo.

- W o
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11. Ginéy nagrinéjimo tvarka

11.1. Sutardiai ir visoms i§ Sutarties atsirandan¢ioms teiséms ir pareigoms taikomi Lietuvos
Respublikos jstatymai bei kiti norminiai teisés aktai.

11.2. Bet kokie nesutarimai, ginéai, pretenzijos ar reikalavimai, kylantys i§ Sutarties ar susij¢
su Sutartimi sprendZiami Saliy tarpusavio deryby keliu. Nepasiekus susitarimo per 30 (trisdesimt)
dieny, gindai tarp Saliy sprendZiami Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka Lietuvos
Respublikos teismuose. Gindg sprendZiant teisme teritorinis teismingumas nustatomas pagal
Uzsakovo registruotos buveinés adresg.

11.3. Deryby pradia laikoma diena, kurig viena i¥ Saliy pateike pradyma ragtu kitai Saliai su
stiilymu pradéti derybas.

12. Saliy parei¥kimai ir garantijos .

12.1. Kickviena i§ Saliy pareiskia ir garantuoja kitai Saliai, kad:

12.1.1. Salis yra tinkamai jsteigta ir teisétai veikia pagal Lietuvos Respublikos jstatymus;

12.1.2. Salis atliko visus veiksmus, biitinus, kad Sutartis biity tinkamai sudaryta ir galioty bei
turi visus teisés aktais numatytus leidimus, licencijas, darbuotojus, reikalingus Darbams atlikti;

12.1.3. Sutartj perskaité, suprato jos turinj ir pasekmes, priémé ja kaip atitinkandia jy tikslus
ir pasirasé tinkamai jgalioti atstovai Zemiau nurodyta data.

13. Kitos nuostatos

13.1. Vykdydamos Sutartj, Salys vadovaujasi Lietuvos Respublikoje galiojanéiais teisés
aktais bei Sutarties nuostatomis.

13.2. Nei viena Salis neturi teisés perleisti visy arba dalies teisiy ir pareigy pagal Sutartj jokiai
tretiajai $aliai be iSankstinio rastisko kitos Salies sutikimo. Siame punkte nustatyty reikalavimy
nesilaikymas bus laikomas esminiu Sutarties paZeidimu.

13.3. Salys privalo ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas rastu informuoti viena kita apie
rekvizity, nurodyty Sutarties 15 punkte ar atsakingy asmeny ir (ar) jy kontaktiniy duomeny
pasikeitimus. Salis, laiku nepranesusi kitai Saliai apie minéty duomeny / rekvizity pasikeitimg, neturi
teisés reiksti pretenzijy, kad ji negavo pranesimy, jei kita Salis juos siunté pagal paskutinius jai
inomus kitos Salies kontaktinius duomenis / rekvizitus.

13.4. Rangovas patvirtina, kad yra susipaZines su interneto svetainéje www.kaunoenergija.lt
vieSai skelbiama AB ,,Kauno energija” ir jos dukteriniy jmoniy korupcijos prevencijos politika ir
isipareigoja laikytis jos nuostaty.

13.5. Rangovas patvirtina, kad yra susipaZings su interneto svetaingje www.kaunoenergija.it
vieSai skelbjama AB ,,Kauno energija“ privatumo politika ir jsipareigoja laikytis jos nuostaty ta
apimtimi, kuri reikalinga tinkamai asmens duomeny apsaugai uZztikrinti.

13.6. Sutarties Salys jsipareigoja neatskleisti tre¢iosioms Salims informacijos, susijusios su
Sutartimi ir jos vykdymu (i§skyrus ta, kuri ir taip yra vie$a) be rastidko idankstinio kitos Salies
sutikimo, nebent tokios informacijos atskleidimas biity privalomas pagal Lietuvos Respublikos
jstatymus arba biitinas tam, kad biity tinkamai jvykdyti jsipareigojimai pagal Sutartj. Kitos Salies
sutikimas taip pat nereikalingas, teikiant informacijg audito jmonei ar kitiems profesionaliems
konsultantams, atliekantiems Salies veiklos ar finansiniy ataskaity audita bei Salies akcininkui. Jeigu
tokia informacija ir dokumentai, jskaitant informacija ir dokumentus, susijusius su Salies komercine
(gamybine) paslaptimi ir konfidencialia informacija, akcininkui biitini vykdant kituose teisés aktuose
numatytus reikalavimus ir akcininkas uZtikrina tokios informacijos ir dokumenty konfidencialuma.

L
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13.7. Rangovas nepriestarauja, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos pirkimy, atlickamy
vandentvarkos, energetikos, transporto ar pasto paslaugy srities perkandiyjy subjekty, jstatymo
94 straipsnio 9 dalimi, Sutarties sglygos biity paskelbtos Centrinéje vieSujy pirkimy informacinéje
sistemoje CVP IS, ir patvirtina, kad tokios informacijos atskleidimas nepaZeis teiséty jo komerciniy
interesy.

13.8. Uz Sutarties vykdyma atsak1ng1 Saliy atstovai:

13.8.1. U%sakovo atstovas — Gamybos departamento Katiliniy skyriaus vadovas

13.8.2. Rangovo atstovas — Projekty vadovas

13.9. Visi pagal Sutartj teikiami oficialiis pranefimai ar informacija turi biiti teikiami rastu,
lietuviy kalba bei perduodami faksu, elektroniniu pa$tu ir (ar) paStu. PraneSimo iSsiuntimg faksu
patvirtina siuntéjo fakso spausdinama ataskaita. Negavusi faksu siysto praneSimo Salis privalo
jrodyti, kad jos fakso aparatas nepriémé praneSimo. Salys gali pakelst1 Sutartyje nurodytus
susirasinéjimo adresus ir fakso numerius rastu apie tai prane$damos Kkitai Saliai. Salis apie savo
susirasinéjimo adreso ir fakso numerio pasikeitimus privalo pranesti kitai Saliai nedelsiant, bet ne
veéliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo tokiy pasikeitimm) atsiradimo dienos, prieSingu atveju netenka
teisés vadovautis informacijos (pranesimy i¥ kitos Salies) negavimo faktu.

13.10. Sutartis sudaryta 2 (dviem) vienodg teising galig turin€iais egzemplioriais, po 1 (viena)
— kiekvienai Saliai. ‘

14. Sutarties priedai

14.1. Visi Sutarties priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.

14.2. Sutarties pasira§ymo dieng pridedami Sie priedai:

14.2.1. 1 priedas — 2019 m. sausio 22 d. patvirtinta Mobilios 1,5 MW galios biokuro katilinés
jrengimas Raudondvario katilingje techniné specifikacija su priedais 12 lapy; '

14.2.2.2 priedas — Projekto apraS8ymas, pagrindiniai techniniai rodikliai UAB , Axis
Technologies™ pateikti 2019-03-19 su pirminiu pasitlymu, 10 lapy;

14.2.3. 3 priedas — Paai3kinimas ir Jrangos iSdéstymas i§ vir§aus, 3 lapas;

14.2.4. 4 priedas — Principiné prie Raudondvario katilinés prisijungimo schema, 1 lapas.

15. Saliy rekvizitai ir para%ai

UZzsakovas Rangovas

AB ,,Kauno energija“ UAB ,,Axis Technologies®
Raudondvario pl. 84, 47179 Kaunas Chemijos g. 15, 51332 Kaunas
Jmonés kodas 235014830 Imonés kodas 135110361

PVM mokétojo kodas LT350148314 PVM mokétojo kodas LT351 103610
A. 5. LT60 7044 0600 0286 6144 A, s. LT592140 0300 0131 2256
AB SEB bankas Luminor Bank, AB

Tel. (837) 30 56 50 Tel. (8 37) 424 514

Faks. (8 37) 30 56 22 Faks. (8 37) 424 516

El p. info@kaunoenergija.lt EL p. info@axistechnologies.eu




2019 m. liepos 15 d.
Sutarties Nr. R-KE-P-107-403
1 priedas

TVIRTINU
AB , Kauno energija”
Gamybos departamento dlrektorms

Vaidas Sleivys
2019 m. sausio 22 d.

MOBILIOS 1,5 MW GALIOS BIOKURO KATILINES JRENGIMAS RAUDONDVARIO
KATILINEJE

1. OBJEKTAS IR JO ADRESAS

1.1. AB ,Kauno energija“ Raudondvario katiliné, Kauno rajono Raudondvario kaimas,
Kondrato g. 12.

2. PROJEKTO PAVADINIMAS

2.1. Mobilios 1,5 MW bendros galios biokuro katilinés jrengimas Raudondvario katilingje .
(toliau - Projektas).

3. PROJEKTO TIKSLAS

3.1. AB ,Kauno energija“ (toliau - UZsakovas) Kauno miesto izolinotame tinkle ir Kauno
rajone eksploatuoja gamtinémis dujomis kiirenamas katilines, kuriy galingumas siekia nuo 0,14 MW
iki 28,8 MW.

3.2. Projekto tikslas auk3¢iau minétuose tinkluose mazinti Silumos gamyba iSkastinj kura
naudojandiais jrenginiais, sumontuojant nanjus ne maziau kaip 1,5 MW bendros galios biokurg
naudojanéius §ilumos gamybos jrenginius. Projektas yra dalinai finansuojamas i§ Europos Sajungos
struktiriniy fondy pagal veiksmy programos priemong Nr. 04.1,1-LVPA-K-109 Bickuro
panaudojimo skatinimas §ilumos energijai gaminti. Projektas orientuotas j $ilumos gamybos jrenginiy
darbo efektyvinimg ir Ziltnamio efekta sukeliandiy dujy emisijy maZinima. Projekto katilinés
pagrindiniai elementai - vandens Zildymo Kkatilai, pakuros, kuro padavimo bei peleny $alinimo
sistemos, dimsiurbiai, vandens siurbliai, diimy valymo jranga, ekonomaizeris, dimtraukis,
kompresorius, jvadiné jégos spinta, automatikos spinta, ventiliacijos, apsauginé ir prieSgaisrines
sistemos turi biiti sumontuotos atskirame konteineryje taip, kad perspektyvoje pagal poreikj mobilig
katiling galima bty transportuoti. Projektuojamos mobilios biokuro katilinés jrenginiy darbo laikas
8000 val. per metus.

4. PROJEKTAVIMO APIMTYS

4.1. Projektuojama mobili, pilnai automatizuota ir valdoma nuotoliniu biidu, dirbanti be
personalo 1,5 MW bendros galios mobili biokuro katiliné (toliau — Mobili katiling), su visa
komplektuojandia ir tinkamam Mobilios Katilinés darbui reikalinga jranga. Jranga turi biti
sumontuota viename mobiliame konteineryje. Kuro tiekimui turi bati numatyti 2 mobiliis atskiri kuro
konteineriai (toliau — Kuro konteineriai) su kuro tiekimo sistema. Pelenams $alinti turi buti jrengta
automatizuota peleny Salinimo sistema ir mobilus peleny konteineris.

4.2, Techninis — darbo projektas (toliau - TDP) turi turéti Sias dalis (bet tuo neapsiribojant):

4.2.1. bendroji dalis;

4.2.2. konstrukeijy dalis;



4.2.3. Silumos gamybos ir tiekimo;

4.2 4, vandentiekio/nuotéky $alinimo;

4.2.5. elektrotechnikos;

4.2.6. elektroniniy rySiy (telekomunikacijy);

4.2.7. procesy valdymo ir automatizacijos;

4.2.8. gaisrinés signalizacijos;

4.2.9. vaizdo stebéjimo sistemos;

4.2.10. statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo.

4.3. Projektuotojo numatomy atlikti projektavimo darby apimtis turi biti pakankama
UZsakovo sumanymo racionaliam realizavimui, atliekant galimas / biitinas statybos veiklas.

44. Projektuotojas turés parengti TDP vadovaujantis LR galiojandiais reglamentais,
norminiais dokumentais, taisyklémis, direktyvomis ir kt.;

4.4. Rangovas turés UZsakovui pateikti:

44.1. du (2 egz.) pilnai sukomplektuotus TDP egzempliorius popieriniame variante ir
elektroninéje laikmenoje (MS Word ir PDF formate, o projekto bréZiniai redaguojamame DWG
formate);

4.5. Projekto darby vykdymo prieZifirg vykdys UZsakovas,

4.6. TDP vykdymo prieZitra atlicka Rangovas, jeigu §i funkcija nustatyta tvarka neperduota
kitam subjektui.

5. DARBU APIMTYS

5.1. Betoninio armuoto pagrindo (pavir§inés plokstés, negreZiant poliy j Zemg ir nejrengiant
pamaty) Mobiliai katilinei, Kuro konteineriams, diimtraukiui, kuro tiekimo ir peleny $alinimo
sistemoms pastatyti paruo§imas ir sumontavimas. Mobilios katilinés ir Kuro konteineriy ant betoninio
armuoto pagrindo sumontavimas. Svorio apkrovas | betoninj pagrindg paskailivoti jvertinus
projektuojamos Mobilios katilinés su jranga ir Kuro -konteineriy su biokuru svorj.

5.2. Sumontuotos konteineryje Mobilios katilinés su visa komplektuojama jranga ir Kuro
konteineriais pristatymas adresu Kauno rajonas, Raudondvario kaimas, Kondrato g. 12.

5.3. Mobilios katilinés prijungimas prie $ilumos tiekimo, elektros energijos, vandens ir
nuoteky sistemy, prieSgaisrinés ir apsaugos signalizacijos bei vaizdo stebé&jimo sistemy.

5.4. Mobilios katilinés TDP parengimas ir suderinimas su UZsakovu, sumontavimo,
paleidimo-derinimo darbai, personalo apmokymas, techninés dokumentacijos, jrangos eksploatacijos
bei saugaus naudojimo instrukcijij pateikimas. Mobilios katilinés pridavimas atsakingoms
institucijoms, bei reikiamy letdimy i$ atsakingy institucijy gavimas.

5.5. Rangovas jvykdZius sutartinius jsipareigojimus kartu su perduodama jranga perduoda
Uzsakovui TDP, montavimo bréZinius, katily, pakury ir kity jrenginiy techninius duomenis, elektros
ir valdymo sistemas jskaitant ir programine jranga (su reikiamais kodais), naudoty medZiagy ir metaly
sertifikatus, katilo hidraulinio bandymo rezultatus. Armatiiros jrenginiy ir elektros pavary pasai,
aptarnavimo instrukcijos turi biiti pateiktos valstybine lietuviy kalba. Dokumentacijos pateikimo
formata Rangovas i§ anksto derina su UzZsakovu, tadiau visa dokumentacija turés buti pateikta
popieriniu ir elektroniniu formatais.

5.6. Rangovas pagal su UzZsakovu suderintg programg apmoko jrenginius aptarnaujant]
Uzsakovo personalg. -

6. MOBILIOS KATILINES TECHNOLOGINES SCHEMOS APRASYMAS

6.1. Mobilig katiline turi sudaryti §ie pagrindiniai elementai su jiems priklausandia jranga: 2
Kuro konteineriai, viena arba dvi pakuros, vienas arba du vandens 3ildymo katilai, kuro padavimo ir
peleny $alinimo sistemos, dimsiurbis/-iai, vandens ir dimy recirkuliacinés sistemos, vandens
siurbliai, dyzelinis elektros generatorius, dimtraukis, dimy valymo jranga, sauso tipo
ekonomaizeris/-iai, automatikos spinta/-os, jvadinés jégos spinta, ventiliacijos ir §ildymo sistemos,
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prieSgaisring, apsaugos ir vaizdo stebé&jimo sistemos. Mobili katiliné su $ilumos tiekimo tinklais bus
jungiama pagal priklausomg schema.

7. TECHNINIAI NAUDOJAMO BIOKURO PARAMETRAI

7.1. Mobilioje katilingje bus naudojamas biokuras — medienos skiedra SM2 (pagal
BALTPOOL UAB prekybos biokuro produktais salygose skelbiama techning specifikacija)
1 lentele
Eil. | Rodiklio pavadinimas Rodiklio reik§mé arba aprasas
Nr.
1. Biokuro tipas SM2 — medienos skiedra
2. Drégnis % nuo naudojamosios masés 35-55
3. Peleningumas % nuo naudojamosios masés ne ne daugiau 3 %
daugiau

4, Frakcijos dydis
(ilgis-plotis-storis), mm

3,15<P<63
(min. 70 %)

5. Smulkeliy frakcijos dydZio dalis biokure ne daugiau 10%
6. Stambioji frakcija (maks. skerspjfivis 6 cm?, mm | > 100
(maks. kiekis, %) (iki 10 % masés)
7. DidZiausias leidZiamas ilgis, mm <150
8. Chloro kiekis (% nuo sausosios masés) <0,02 %
0. LeidZiamos priemaiS§os Sausi lapat, sausi spygliai

8. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

8.1. Suprojektuoti ir jrengti visiskai automatizuota, valdomg nuotoliniu biidu ir be personalo
Mobilig katiline su pagalbiniais jrenginiais. Rangovas turés atlikti visus projektavimo, statybos,
jrenginiy tickimo, montavimo, paleidimo — derinimo darbus, uztikrinti garantinius parametrus
Mobiliai katilinei dirbant visais réZimais. Rangovas privalo i$nagrinéti Raudondvario katilinés esama
infrastruktiira, esamus inZinerinius tinklus ir pateikta dokumentacijg.

8.2. Mobili katiliné turi biiti pagaminta taip, kad jg galima biity perveZti i§ vienos vietos |
kitg, pastatyti ir prijungti prie elektros energijos, vandentiekio/nuoteky bei §ilumos tiekimo tinkly.
Tuo atveju, jeigu Mobili katiliné nedirbty Ziemos metu, numatyti jos patalpos §ildyma elektriniais
kaloriferiais automatiskai veikianciais pagal nustatyta patalpos temperatiira.

8.3. Mobilioje katilinéje turi biiti sumontuotos $alto vandens, elektros.energijos ir pagamintos
iluminés energijos apskaitos. Mobilioje katilingje turi biiti jrengtos jos automatinio valdymo
sistemos.

8.4. Sumontuoti jrenginiai turi biiti sertifikuoti ir turéti CE Zenklinima.

8.5. Temperatiiros reguliavimui j tinkla turi biiti jrengtas trieigis voZtuvas.

8.6. Mobili katiliné turi biiti suprojektuota ir sumontuota taip, kad galéty dirbti ir kartu su
kitais Raudondvario katilinéje esanéiais ir dirbanéiais jrenginiais (katilais, siurbliais) ir atskirai.

8.7. Vandens papildymas ir elektros energija bus tiekiami i§ Raudondvario katilinés.

8.8. Termofikacinio vandens linijy jsikirtimai | tinklg turi biiti numatyti Raudondvario
katilinés viduje, tadiau Mobili katiliné turi dirbti su savo atskirais termofikacinio vandens siurbliais.
Taip pat turi boti numatyta galimybé, kad Mobili katiliné galetq dirbti panaudojant ir Raudondvario
katilinés termofikacinio vandens siurblius.
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8.9. Turi buiti jrengtas rezervinis dyzelinis elektros generatorius (ar kitas elektros energijos
tiekimo jrenginys) uztikrinantis saugy avarinj katily stabdymg bei numatyta vieta ir pajungimai
dyzeliniam elektros generatoriui uZtikrinan¢iam Mobilios katilinés darbg visame jos galios diapazone
neprijungus Mobilios katilinés prie i§orinio elektros tinklo.
8.10. Rangovas turi suderinti su UZsakovu Mobilios katilinés su visa jai priklausancia 1ranga

pastatymo vieta Raudondvario katilinéje atsiZvelgdamas | esamg situacijg, teisés akty ir kity
reglamentuojanéiy dokumenty reikalavimus.

9. KURO TIEKIMO SISTEMA

9.1. Biokuras tiekiamas i§ Kuro konteineriy. Tu$¢ias mobilus Kuro konteineris autotransporto
pagalba (savikrovis automobilis) atveZamas j biokuro pakrovimo viets ir pakrautas graZinamas atgal,
pastatomas ant specialaus rémo ar pagrindo, naudojant specialiai tam pritaikyta transporto priemong
gabenimui ant automobilio platformos. Vieno Kuro konteinerio talpa ne maziau 35 m?. Kuro
konteinerio viduje turi biiti jrengtos pilnai automatizuotos judan&ios grindys, kuriy pagalba kuras
stumiamas } kuro transportavimo sistema. Judan&ios grindys turi biiti prijungtos prie hidraulinés
stotelés (stotele turt bati jrengta Mobilios katilinés viduje) ir turéti greitas jungtis, kurios
transportuojant Kuro konteinerj biity greitai atjungiamos ir prijungiamos. Kuro konteineris turi biti
tokio tipo, kad biity greitai ir paprastai atjungiamas ir transportuojamas. Kuro konteineris turi biiti
taip pagamintas, kad $altuoju laikotarpiu kuras nepri3alty prie Kuro konteineriy sieny ir grindy.

9.2. Kuro transportavimui montucjamas grandiklis kuro transporteris. Nuo pa3aliniy
priemaisy patekimo j kuro transporterj turi biiti jrengtos apsauginés grotos.

9.3. Kuro tiekimo sistema turi dirbti pilnai automatizuotai pagal kuro poreikj tarpiniuose kuro -
bunkeriuose.

10. PELENU SALINIMO SISTEMA

10.1. Suprojektuoti ir jrengti automatizuotg, valdoma nuotoliniu biidu, sandarig ir ugniai
atsparig peleny 3alinimo sistemg j uZdaro tipo konteinerj, i§ kurio biity galima mechanizuotai i¥pilti
pelenus. Peleny konteineris negali biiti maZesnio tiirio nei reikalingas Mobiliai katilinei dirbant pilnu
apkrovimu 7 paras.

10.2. Peleny konteineris turi biiti pastatytas ir pagammtas taip, kad jj biity galima pakrauti i
savikrovj automobilj ir iSveZti, taip pat parveZti ir pastatyti atgal.

11. REIKALAVIMAI PAKUROMS/-AL

11.1. Pakura/-os turi biiti pritaikytos deginti SM2 kokybés biokura. Ji/-os turi biiti jrengtos
pagal biokuro deginimo ant judanéio ardyno technologija. Gali biiti sumontuotos dvi atskiros
(vienodos) pakuros uZtikrinanéios po 0,70 - 0,75 MW katily galios kuriy galingumo reguliavimo ribos
30— 100 % arba viena pakura uztikrinanti 1,40 — 1,50 MW katilo galios kurios galingumo reguliavimo
ribos 15 — 100 %. Bet kuriuo atveju pakura/-os privalo uZtikrinti stabily ir pastovy darba visose
galingumo reguhavnno ribose ir trumpalaiki perkrovimq iki 10 %
biiti su dangcxals ir irengiami taip, kad nelss1kra1pytq ir butq patogus huko atidarymas aptarnavimo
darbams atlikti. Prieigos durelés ir liuky danggiai turi biiti uZsandarinti su kar§¢iui ir rﬁg§éiai atspariu
kamgalu, utikrinan€iu pakury hermetiSkumg. Prieigos, liuky danggiai, durelés turi biti su jy atskira
izoliacija ar ugn1a1 atspariu sluoksniu, kadangi jos turi biiti varstomos nepaZeidZiant istisinés
izoliacijos ar ugniai atsparaus sluoksnio.

11.3. Tiekiamas j pakura/-as oras turi bati pasildomas pakury/-os tarpsienyje, kad papildomai
biity audinama pakury/-os konstrukcija arba oras gali biiti pasildomais kitais biidais, o pakury/-os
konstrukeija auSinama vandeniu, Tiekiamas pirminis oras turi patekti po ardynu ir paskirstomas |
zonas, atskirtas viena nuo kitos. Kiekvienos zonos oro kiekis turi biiti regulivojamas atskirai,
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reguliuojancios sklendés turi bty elektrifikuotos. Antrinis oras turi buti tiekiamas j degimo zona.
Recirkuliaciniai diimai tiekiami vir§ ir po ardynu, o recirkuliaciniy diimy ventiliatoriai turi biti
parinkti taip, kad uZtikrinty reikiama degimo temperatiira visame ant pakuros vykstan¢io degimo
proceso reguliavimo diapazone. Pakury/-os ardynas gali biiti jrengiamas auSinamas vandeniu.
Traukos ir piitimo ventiliatoriai su reguliuojamo daZnio keitikliais furi biiti pritaikyti maksimaliam
oro kiekiui, kad pakurose/-oje, katiluose/-e ir degimo produkty sistemoje visomis eksploatacijos
salygomis biity uZtikrintas vakuumo — slégio palaikymas.

5 11.4, Pakuros/-a turi dirbti automatiniu réZimu, palaikydamos/-a uzduotg Siluming galig.
Siluminé galia turi biiti kontroliuojama pagal uZduotg vandens temperatiirg i§ katilo. Degimo procesas
furi biiti kontrolinojamas automatiskai pagal kuro/oro santykj ir pagal deguonies koncentracijg
dumuose.
11.5. Biokuras maitintuvo pagalba tiekiamas ant pakuros ardyno ardeliy, kur vyksta biokuro
degimo procesas, oro tarpai tarp ardeliy turi uZtikrinti biokuru neprabyréjimg j pelening nuo ardyno.
Ardyno rémas susideda i§ judamos ir nejudamos daliy. Judamo ardyno dalis - rémo pavara
hidrocilindras. Ardelés turi biiti sudétos ant skersiniy vamzdZiy. Ardyno judinimo sistemos greitis
reguliuojamas. Ardeliy liejinio sudétyje turi biiti ne maZiau kaip 25% chromo. Ardynas su pakura turi
biiti suprojektuoti taip, kad degimo metu azoto oksidy ir anglies monoksido koncentracija dimuose
biity minimali visame degimo ir galios reguliavimo diapazone (pagal ,,ISmetamy ter3aly i§ vidutiniy
kura deginandiy jrenginiy normas Nr. D1-778%). Papildomas UZsakovo reikalaujamas parametras,
kad anglies monoksido koncentracija diimuose nevirsyty 500 mg/Nm?. Pakuros/-a turi biiti patikimai
izoliuotos akmens vatos arba lygiaverte izoliacija. ISoriniai pakury/-os pavir§iai padengti daZytais ar
cinkuotai plieno skardos arba plastiko lakstais/plokstémis. Pakuros/-a turi biiti apriipintos reikiamais
kontrolés - matavimo prietaisais.

11.6. Ardyno ir maitintuvo judinimo mechanizmai susideda i§ hidrauliniy cilindry, hidraulinio
vamzdyno su armatiira, hidrostoties.

11.7. Pakurose/-oje turi biiti sumontuoti atvamzdZiai, reikalingi temperatiiros davikliams
(termometrams, jutikliams, degimo produkty bandiniy paémimui ir kt.). Pakury/-os ardyno pagalba
turi uZtikrinamas pilnai automatizuotas biokuro transportavimas kiirykloje, kad biokuras biity gerai
paskleistas ir biity uZtikrintas pilnas jo sudegimas.

11.8. Pakuros/-a su judan&iu ardynu turi biti apriipintos automatizuota temperatiiros kontroles
ir jos palaikymo sistema. Temperatiiros palaikymo valdymo sistema pakurose/-oje turi uZtikrinti
temperatiira, kuri turi biiti Zemesné uZ peleny lydymosi temperatiirg. Prie pakury/-os turi biti
sumontuoti kuro maitintuvai, kuriy paskirtis jstumti kura j pakuras ir jj tolygiai paskleisti ant ardyny.
Juose turi biiti jrengta prieSgaisriné gesinimo sistema vandentiekio vandeniu.

12. REIKALAVIMAI VANDENS SILDYMO KATILAMS/-UL

12.1. Gali biiti sumontuoti du atskiri (vienodi) vandens Sildymo katilai po 0,70 - 0,75 MW
galios kuriy galingumo reguliavimo ribos 30 — 100 % arba vienas katilas 1,40 — 1,50 MW galios kurio
galingumo reguliavimo ribos 15 — 100 %. Bet kuriuo atveju katilas/-ai privalo uZtikrinti stabily ir
pastovy darbg visose galingumo reguliavimo ribose ir trumpalaikj perkrovima iki 10 %.

12.2. Katilai/-as turi biiti pagaminti vadovaujantis ,,Europos sléginiy jrenginiy direktyva
(97/23/EC)* ir standartu Nr. LST EN 12953 ir tiekiami/-as jau sukomplektuoti/-as su visa reikalinga
pagalbine jranga. Katily/-o tipas — kaitravamzdZiai, 3 eigy, horizontaliis arba vertikaltis, hermetizuoti,
dirbantys be pasiurbimy. Katilai/-ai plieniniai, pagaminti i§ sertifikuoto metalo, kurio fizinés ir
cheminés savybés ne blogesnés nei plieno P235GH. Visi katily/-o pavirSiai turi biiti izoliuoti akmens
vatos ar lygiaverte izoliacija ir padengti daZytais ar cinkuotais plieno arba plastiko
lakitais/plokstémis. Katily/-o pavirSiaus temperatiira dirbant nominaliu réZimu, neturi virSyti 45 0.
Katilai/-as turi biiti apriipinti reikiamais automatikos (slégio rélés, valdymo blokas, temperatiiros
réleés ir kt.), kontrolés matavimo prietaisais ir pateikiami su visa reikiama armatiira, reguliavimo ir
apsauginiais voZtuvais, vandens ir diimy jungiamaisiais atvamzdZiais. GrjZtantio j katilus/-3 vandens
temperatiirai auk$¢iau rasos tasko uZtikrinti katiluose turi biiti sumontuotos vandens recirkuliacinés
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linjjos. Recirkuliacijos reguliavimas turi biiti vykdomas automatiskai nuo griZtanéios j katilus/-a
vandens temperatiiros. Katile/-uose turi baiti numatytas $ilumos mainy pavirsiy (pneumo — impulsinis)
valymas suspaustu oru su programiniu valdymu, tam tikslui tiiri biti jrengtas oro kompresorius.
Katily/-o tiekéjas eksploatavimo instrukcijoje turi nurodyti, kaip daZnai rekomenduoja valyti katily/-
o vamzdZiy paviriius. rankiniu biidu ir kaip tai reikety atlikti. Visa jranga turi uZtikrinti, kad laiko
periodai tarp stabdymy atlikti katily/-o valyma ir einamajj remontg biity netrumpesni nei 3 mén. |
tiekimo apimtj jeina ir biitina katily/-o §ilumos mainy pavir$iy valymo jranga.

2 lentelé

Nr. Parametrai Mato vnt. Parametro reik¥mé
Reikalavimai jei montuojami du atskiri katilai

1. | Vieno katilo galia - MW 0,70-0,75

2. | Bendra katilinés galia (su ekonomaizeriu/-iais) MW > 1,50

3. Termofikacinio vandens darbiné temperatiira ] =90, <110

4. | DidZiausias leidZiamas slégis bar =6

5. | Naudingo veikimo koeficientas % >80

6. | Galios reguliavimo diapazonas % 30-100

7. | Termofikacinio vandens temperatiira j katila ne maZiau O 70

8. | IZeinanéiy dimy temperatiira dirbant pilnu apkrovimu ne daugiau ] 170+10
Reikalavimai jei montuojamas vienas katilas :

1. Vieno katilo galia MW 1,40-1,50

2. | Bendra katilinés galia {(su ekonomaizeriu/-iais) MW > 1,50

3. | Termofikacinio vandens darbiné temperatira O >980;,<110

4. | DidZiausias leidZiamas slégis bar 26

5. | Naudingo veikimo koeficientas % 280

6. | Galios reguliavimo diapazonas % 15-100

7. | Termofikacinio vandens temperatiira j katila ne maZiau O 70

8. | I¥einanéiy dimy temperatiira dirbant pilnu apkrovimu ne daugiau O 170+£10

13. SIURBLIAI, VENTILIATORIAI IR DUMSIURBIAI

13.1. Siurbliai, ventiliatoriai ir dimsiurbiai parenkami vadovaujantis Lietuvos Respublikos ir
Europos Sajungos norminiy dokumenty bei teisés akty reikalavimais. Siurbliy konstrukcija, gamyba,
testavimas, kontrolé ir t.t. turi atitikti standarty LST EN 25199, ISO 5199 reikalavimus arba
Iygiaverdio standarto. Sturbliams, ventiliatoriams ir dimsiurbiams turi biiti numatyti atskiri daznio
keitikliai (maksimalus daZnis ne daugiau 50 Hz). Siurbliy slégio puséje turi buti jrengtas atbulinis
voZtuvas. Pries siurblius turj biiti numatyti mechaniniai filtrai. Siurbliy, ventiliatoriy ir dimsiurbiy
triukmo lygis ne daugiau 80 dB. Elektros varikliy apsaugos klasé IP55. Dimsiurbio darbiné
temperatiira ne maZiau 20000 ir turi biiti komplektuojami kartu su vibroatramomis. Jranga turi biiti
montuocjama taip, kad turéty tinkamg priéjimg profilaktiniy — remonto darby atlikimui. Visy diimy ir
oro ventiliatoriy darbo rato valymui turi biiti numatytos greitai atidaromos valymo angos.

13.2. Mobili katiliné turi dirbti su savo atskirais termofikacinio vandens siurbliais. Tagiau turi
biiti numatyta galimybé, kad Mobili katiling galéty dirbti ir panaudojant Raudondvario katilinés
termofikacinio vandens siurblius.

13.3. Turi biiti sumontuoti 2 termofikacinio vandens siurbliai su daZnio keitikliais (vienas
nesildymo sezonui, antras $ildymo sezonui), kuriy parametrai turi uZtikrinti stabily Mobilios katilinés
darba visame galios diapazone ir visais réZimais (tiek $ildymo tiek nesildymo sezono metu). Siurbliai
turi biiti parinkti su nemaZiau kaip su 10 proc. atsarga. Siurbliy parametrai turi biiti ne blogesni nei 3
lenteléje ir uztikrinti Mobilios katilinés darbg visuose réZimuose (Rangovas papildomai turi jvertinti
esama situacija):

3 lentelé
Nr. Parametrai Mato vnt, Parametro reik§mé

Nesildymo sezono metu



1. | Minimalus vandens srautas m’ 2

2. | Maksimalus vandens srautas m’ 12
3. | Maksimalus slégis paduodamoje linijoje bar 3,5
4. | Minimalus slégis griZtamoje linijoje bar 1,5

Sildymo sezono metu
5. | Minimalus vandens srautas m? 22
6. | Maksimalus vandens srantas m? 80
7. | Maksimalus slégis paduodamoje linijoje bar 4.8
8. | Minimalus slégis griZtamoje linjoje bar 1,5
14. DUMU EKONOMAIZERIS

14.1. Dimy ekonomaizeryje bus utilizuojama likutiné i$einanéiy diomy $iluma i¥ vandens
Sildymo katilo. Ekonomaizerio tipas — sausy diimy. Ekonomaizeris gali biiti jrengtas bendras abiems
katilams/-ui arba du atskiri kickvienam Kkatilui atskirai atsiZvelgiant j techninj ekonominj
naudingumg, sprendinys turi biiti suderintas su UZsakovu. Ekonomaizerio darbinis slégis ne maziau
6,0 bar., termofikacinio vandens projektiné temperatiira ne daugiau 95 0. Diimy temperatiira prie$
ckonomaizerj ne daugiau 170+£100. Diimy temperatiira uZ? ekonomaizerio ne daugian 1400.
Ekonomaizeris komplektuojamas su apZiiiros liukais, $ilumine izoliacija, i§ iSorés apskardintas
cinkuotos arba daZytos skardos lakitais. Ekonomaizeris privalo turéti dimy apvedimo linijg su
reikalingomis uZsklandomis ir suspausto oro dimy vamzdZiy valymo sistemg. Ekonomaizerio
efektyvumas ne maziau 5 proc. nuo katilo galios.

15. REIKALAVIMAI DUMU VALYMO JRENGINIUI

15.1. Rangovas turés parinkti, suprojektuoti ir sumontuoti tokio tipo diimy valymo nuo kietyjy
daleliy jrenginj kuris uZtikrinty toliau nurodytus reikalavimus ir galiojand¢ias aplinkosaugines normas.

15.2. Diimy valymo jrenginio konstrukeija, turi biiti tokia, kad kietyjy daleliy likutis uZ diimy
valymo jrenginio turi biiti maZesnis nei 50 mg/Nm?. Sios normos turi biti utikrinamos dirbant
" visame nasumo reguliavimo diapazone ir visais reZimais.

15.3. Duimy valymo jrenginys gali biti jrengtas bendras abiems katilams/-ui arba du atskiri
atsizvelgiant j techninj ekonominj naudingumg. Dél diimy valymo jrenginio jkomponavimo
Rangovas turés suderinti su UZsakovu techninio darbo projekto rengimo metu atsizZvelgiant |
montuojamos jrangos specifika ir matmenis.

15.4. 18 diimy valymo jrenginio pelenai turi buti pasalinami } bendra peleny Salinimo | peleny
surinkimo konteinerius automatiskai dirbancio transporterio pagalba.

15.5. Turi biiti jrengtas nuotolinis (i§ operatoriaus darbo vietos ir valdymo skydo) ir vietinis
(prie transporterio) peleny transporterio valdymas su reverso funkeija.

15.6. Duimy valymo jrenginio eksploatavimui turi biiti jrengti greito atidarymo apZifiry-
aptarnavimo liukai ir danggiai, stacionariai jrengtos dangdiy nukélimo priemonés ir aptarnavimo
aiksteles, laiptai lipynés.

15.7. Diimy valymo jrenginio izoliacija ir apdaila plieno arba plastiko lakstais ir turi bti
atlikta laikantis galiojanéiy jrenginiy izoliavimo taisykliy.

15.8. Diimy valymo jrenginio dang¢iy ir liuky izoliacijos konstrukcija - daugkartinio
panaudojimo, i§ardoma ir surenkama, patikimai sandarinama.

16. DUMU SALINIMO SISTEMA

16.1. Turi bati sukomplektuota ir sumontuota dimy 3alinimo i§ katily/-o sistema, jskaitant
visus kanalus, §iluming izoliacijg, apZitiros liukus, matavimo vietas, sklgséius, kompensatorius,
atramas ir kitus reikalingus sistemos elementus. Dimy kanaly sienelés storis ne maZiau 4 mm.
Kanalai turi biiti suprojektuoti ir jrengti taip, kad juose nesikaupty pelenai, kondensatas ir izoliuoti
akmens vatos arba lygiavertés izoliacinés medZiagos dembliais. Apsauginis izoliacijos dengiamasis
sluoksnis numatomas i8 cinkuotos arba daZytos skardos. PavirSiaus temperatlira negali virSyti 45 (.
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17. MOBILIOS KATILINES KONTEINERIS

17.1. Mobilios katilinés konteineris - lengvy konstrukeijy konteineris su iltintomis sienomis.
Turt biiti suprojektuota oro pritekéjimo ir iStraukimo ventiliatoriai (sistema), elektriné $ildymo
sistema kaloriferiais, lipynés patekimui ant stogo, lietaus nuvedimo sistema, Zaibolaidis. Durys turi
biti suprojektuotos tokio dydZio, kad per jas biity galima jnesti ar iSne3ti Mobilios katilinés jranga.
I8 konteinerio vidaus i iSore turi biiti i¥vesti termofikacinio vandens, vandentiekio/nuoteky sistemos
atvamzdZiai su flan8ais pajungimui. Konteinerio ir komplektuojamos sistemos iforé turi biiti estetiska
ir tvarkinga.

18. DUMTRAUKIS

18.1. Dumtraukis ifardomas (segmentinis) su neriidijanéio plieno jdékln, su galimybe ji
i¥montuoti, transportuoti j kitg vieta ir prijungti prie Mobilios katilinés, Darbiné temperatiira ne
maZiau 2000. Skersmuo ir aukstis parenkami tokie, kad uZtikrinty nepertraukiama diimy $alinimg ir
sklaidg katilui dirbant nominaliu apkrovimu, diimtraukio aukstis turi biiti parenkamas vadovaujantis
aplinkosauginiais reikalavimai ir kitais norminiais dokumentais bei teisés aktais. Diumtravkis
sumontuojamas réme, kuris tvirtinamas prie konteinerio. Jo apaéioje turi biiti kondensato i$leidimo
antgaliai, apZitiros liukai. Diimy kanale turi biiti jrengtos dimy méginiy paémimo vietos.

18.2. Dimy kanalo medZiaga — neriidijantis plienas markés ne blogesnés nei AISI 316L.
Kanalas izoliuotas akmens vatos arba lygiavertés izoliacijos dembliais ir i§ iSorés apskardintas
cinkuotos arba dazytos skardos lakitais.

19. ELEKTROS SISTEMA

19.1. Mobilioje katilingje turi biiti sumontuota reikiamo galingumo jvadiné elektros spinta
nuo kurios uZmaitinami elektros energija naudojantys jrenginiai. Jvadiné elektros spinta uZmaitinama
kabeliu, orine linija (tol kol dirbs atitinkamos katilinés teritorijoje), kuri ateina i¥ esamos
Raudondvario katilinés. Projekto apimtyje turi biiti numatytas $ios oro linijos sumontavimas. Visos
elektros sistemos medZiagos turi turéti CE sertifikatus.

19.2. Elektros kabeliai turi biiti klojami loveliuose. Kabeliy klojimas ir prijungimas prie
jrenginiy turi atitikti Lietuvos Respublikoje galiojandius reikalavimus. Siekiant uZtikrinti mechaning
apsanga, kabeliai privalo biiti nutiesti iki varikliy ar kity prietaisy naudojant vamzdj arba kabeliy
déklus. Turi biiti jrengtas metaliniy korpusy jZeminimas kuris jungiamas prie katilinés jZeminimo
kontiiro reikiamo skerspjlivio srovélaidZziu. SklandZiam valdymo sistemos darbui ir sklandZiam
Mobilios katilinés sustojimui uZtikrinti nutrikus tiesioginiam elektros tiekimui turi biiti sumontuotas
rezervinis elekiros generatorius ir atitinkamos galios nepertraukiamo maitinimo $altiniai. Mobilioje
katilinéje turi biiti sumontuotas reikiamas vidaus ir iSorés ap3vietimas.

19.3. Suprojektuoti ir jrengti bendra elektros energijos Mobilios katilinés apskaits, taip pat
jrengti ir kontrolines apskaitas darbo na¥umui nustatyti kiekvienam katilui ir ekonomaizeriui pagal
pasirinktus sprendinius.

19.4. Nepriklausomai nuo situacijos Raudondvario katilinéje suprojektuoti ir jrengti
Zaibosauga bei jZeminimo kontiiry specifikacijg perkeliant Mobilia katiling j kitg vietg.

20. VALDYMO IR AUTOMATIKOS SISTEMOS

20.1, Procesy valdymo sistema turi turéti galimybe valdyti i§ vietiniy valdymo puity ir
atitinkamai turéti reikiama kiekj valdymo sistemos programuojamy loginiy valdikliy, sujungty su
daugiaprocesorine valdymo sistema, kuri galéty automati$kai valdyti uZduotus procesus. Kadangi
Mobili katiliné dirbs be nuolatinio aptarnaujandio personalo turi biiti numatytas avariniy signaly
perdavimas ir jy nuotolinis atstatymas | dispedering (Raudondvario pl. 84, Kaunas), bei nuotolinis
valdymas i¥ dispederinés (Raudondvario pl. 84, Kaunas). Apsaugos, gaisrinés signalizacijas ir vaizdo
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stebéjimo sistermas pajungti prie esamy - Raudondvario katilinés valdymo sistemy. Signalai
lygiagrediai perduodami j dispederine.

20.2. rengimy technologiniy procesy reik§méms ir parametrams reguliuoti, atvaizduoti ir
kaupti turi buti jdiegta kompiuteriné valdymo bei vizualizacijos sistema SCADA. SCADA sistemai
turi biiti naudojama SIEMENS WinCC arba analogi§ka programine jranga. Signalai i¥ jrenginiy j
SCADA sistemg turi btti perduodami Ethernet ry$iu, Modbus TCP protokolu.

20.3. Duomenys turi biiti lygiagreciai jraSomi j bendrovés gamybiniy rodmeny SQL duomeny
bazes ir pagrindiniai duomenys bei aliarmai atvaizduojami Mobilios katilines SCADA (WinCC)
klientinéje darbo vietoje, esanéioje Raudondvario pl. 84, Kaunas.

20.4. SCADA darbo vietg turi sudaryti kompiuteris su Windows 10 operacine sistema, 1
monitorius, rezervinio maitinimo S$altinis, klaviatiira, pelé. Papildomai kompiuteryje turi biti
naudojamas dubliuojantis kietasis diskas sujungtas j RAID 1. Kompiuteris turi turéti 2 tinklo plokstes:
viena prijungta i gamybiniy jrenginiy tinkla kita | UZsakovo bendrg gamybiniy sistemy tinklg.
Kompiuteris ir jo komponentai bei kita susijusi jranga (kietieji diskai, UPS, monitoriai, tinklo jranga
ir kt.), naudojama SCADA sistemai, turi biiti gamintojo skirti darbui 24 val. per parg 7 dienas per
savaite. Visa jranga turi biiti nauja, su ne mazZiau 2 mety gamintojo garantija.

20.5. Kompiuterio rySiui su valdikliais bei davikliais turi biiti jdiegtas valdomas per nuotolj
komutatorius. Komutatorius turi palaikyti 802.1Q VLAN standarta. Komutatorius turi biti prijungtas
per rezervinio maitinimo $altinj. Komutatorius ir rezervinio maitinimo $altinis turi biiti montuojamo
i spinta tipo ir sumontuotas 19 coliy komutacinéje spintoje.

20.6. Visi tinklo kabeliai turi biiti sumontuoti j montavimo panele komutacinéje spintoje ir
suZymeti.

20.7. Visos medZiagos ir jrengimai turi turéti CE Zenklinimg ir atitikties sertifikatus.

20.8. SCADA sistemoje turi biiti realizuota galimybé suformuoti valandos, paros ir kito
pasirinkto laikotarpio parametry ataskaitas (derinti su UZsakovu).

20.9. Projektuojant technologiniy procesy valdymo sistemas turi biiti uZtikrinti Elektriniy ir
elektros tinkly eksploatavimo taisykliy 606 p. reikalavimai (Energetikos ministro jsakymas Nr. 1-24,
2016-02-03).

20.10. Prie kiekvieno slégio jutiklio (ant to paties impulsinio vamzdelio) turi biiti sumontuotas
kontrolinis manometras ir ,,uzdarymo — prapiitimo* ventilis.

20.11. Prie kiekvieno temperatiiros jutiklio turi biiti sumontuotas bimetalinis termometras.

20.12. Projekte turi bfiti numatyti tokios kontrolés matavimo priemonés ir automatikos
jrenginiai, kurie leisti naudoti Lietuvos Respublikos energetikos objektuose. Prietaisai,
kontroliuojantys katily darba, turi turéti unifikuota (Europos Sgjungoje naudojamg) 4-20 mA
analoginj i5¢jimg.

20.13. Visy transporteriy valdymui turi biiti jrengtas nuotolinis valdymas i3 dispeCerinés
(Raudondvario pl. 84, Kaunas), i§ operatoriaus valdymo spintos katilingje ir vietinis (prie
transporterio) valdymas su reverso funkcija. ’

20.14. Automatikos jrenginiy valdymui valdymo spintoje turi biiti numatyti perjungéjai trijy
padéciy: ,,vietinis-0-distancinis®, ,,rankinis-0-automatinis®, ,,atidaryti-0-uzdaryti*, ,,pirmyn-0-atgal®.

20.15. Turi bati jrengtos reikiamos pagal galiojan¢ius dokumentus technologinés apsaugos.
Technologiniy apsaugy sistemg biitina jrengti taip, kad jos galéty buti tikrinamos be poveikio
jrenginiams, taip pat visos technologinés apsaugos privalo biity jrengtos taip, kad jas patvirtinti,
atSaukti ar kitaip patvirtinti biity galima nuotoliniy biidu i¥ operatoriaus darbo vietos (Raudondvario
pl. 84, Kaunas).

21. VAIZDO STEBEJIMO SISTEMA

21.1. Turi biiti jrengta vaizdo stebéjimo sistema kurios pagalba biity stebimas kuro lygis Kuro
konteineriuose, Mobilios katilinés vidaus patalpos, jrengimai, kuro transporterio apsauginés grotos
(nuo kuro priemai¥y) ir teritorija aplink Mobilig katiling. Turl baiti numatytas nuotolinis vaizdo
stebéjimo sistemos stebéjimas i§ dispederinés (Raudondvario pl. 84, Kaunas).



10

22. TERMINAI

22.1. Tiekéjas per 5 d. d. nuo sutarties pasira§ymo datos turés pateikti ir suderinti su UZsakovu
pagrindiniy darby jvykdymo etapy grafikg (t. y. TDP rengimas, jrenginiy gamyba ir tiekimas,
montavimo darbai, paleidimo — derinimo darbai, dokumentacijos sutvarkymas ir pateikimas,
personalo apmokymas, pridavimas UZsakovui). Nuo TPD suderinimo su UZsakovu datos Rangovas
per 5 d. d. turi pateikti ir suderinti su UZsakovu darby jvykdymo etapy grafika pagal suderinta TPD.

22.2. Pagrindiniy darby jvykdymo etapy grafike turi biiti numatyta — TPD paruoSimo ir
suderinimo terminas — ne ilgiau kaip 60 k. d. po sutarties jsigaliojimo; prekiy pristatymo ir darby
atlikimo terminai nustatomi pagrindiniy darby jvykdymo etapy grafike, tadiau bendras darby
jvykdymo terminas su pridavimu (reikiamos dokumentacijos sutvarkymas, pazymy gavimas ir
pridavimas UZsakovui) — ne ilgiau kaip 7 mén. nuo sutarties jsigaliojimo datos.

23. KITOS SALYGOS

23.1. Prie$ darby pradZig UZsakovas su Rangovu suderins savaitiniy susirinkimy data ir laikg
bei savaitiniy ataskaity pateikimo forma.

23.2, Uiztikrinant kiekvieno ménesio savalaikj dokumentacijos pateikimg UzZsakovui,
Rangovas dokumentacija (PaZyma apie atliktus darbus, Atlikty darby akta, PVM sgskaita-fakttrg)
uz atliktus Darbus privalés pateikti iki kito ménesio 3 d. UZsakovo priimama ir apmokama bus tik uz
tuos darbus ir jrenginius kurie bus fiziskai atlikti Raudondvario katilinéje ar jos teritorijoje ir perduoti
Uzsakovui.

23.3. Teikdamas pasiiilyma Rangovas turi jvertinti Projekto jgyvendinimo metu galimas
rizikas.

24, PROJEKTO IGYVENDINIMUI UZSAKOVO PATEIKIAMA DOKUMENTACIJA

24,1, Raudondvario katilinés Siluminé schema.
24.2. Temperatiirinis grafikas.

Gamybos departamento
Katiliniy skyriaus vadovas
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