RANGOS SUTARTIS Nr. A5 A
2019 m. liepos 34 d.

Palanga

Palangos miesto savivaldybés administracija, juridinio asmens kodas 125196077, kurios
registruota buveiné yra Vytauto g. 112, LT-00153 Palanga, duomenys apie jstaigg kaupiami ir
saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama Administracijos
direktorés Akvilés Kilijonienés, veikianc¢ios pagal Palangos miesto savivaldybés tarybos 2019 m.
balandzio 16 d. sprendimo Nr. T2-77 jgaliojimus (toliau — UZsakovas), ir UAB ,, Telsiy keliai®,
juridinio asmens kodas 180200843, kurio registruota buveine yra Mazeikiy g. 18, LT 87101,
Tel%iai, duomenys apie jmone kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny
registre, atstovaujama direktoriaus pavaduotojo Arno Knystauto, veikiancio pagal Direktoriaus
Valdo Knystauto 2019 m. sausio 4 d. jgaliojimg Nr. TKIG-4 (toliau — Rangovas), toliau kartu Sioje
paslaugy viesojo pirkimo—pardavimo sutartyje vadinami ,.Salimis“, o kiekvienas atskirai — . Salimi®,
sudareé $ia paslaugy vieSojo pirkimo—pardavimo sutartj, toliau vadinama ,,Sutartimi®, ir susitare
deél toliau i$vardyty salygy.

1. SUTARTIES OBJEKTAS
1.1 Apvaziavimo nuo Klaipédos pl. iki Vytauto g. (Nr. PAO0011) Palangoje kapitalinio
remonto darbai. (toliau — Darbai).

1.2 Reikalavimai Darbams apibrézti ioje Sutartyje, Darby pirkimo dokumentuose,
Rangovo pasialyme ir Lietuvos Respublikos teisés aktuose, reglamentuojanciuose statyba.
1.3 Darby pirkimo dokumentai ir Rangovo pasiulymas, jei jie néra pridéti prie Sios

Sutarties, laikomi Sutarties dalimi.

2. SUTARTIES GALIOJIMAS IR TERMINAI

2.1. Sutarties pradzia: sutartis jsigalioja, kai ja pasirao bei patvirtina antspaudais visos
sutarties 3alys, rangovas pateikia uzsakovui sutarties jvykdymo uztikrinimo garantija, su uzsakovu
suderinta kalendorinj darby atlikimo grafika. Sutarties jvykdymo uztikrinimo garantija, su
uzsakovu suderintas kalendorinis darby atlikimo grafikas turi buti pateikti ne veliau nei per 5
darbo dienas nuo sutarties pasiraSymo dienos.

2.2. Sutarties pabaiga — 4 ménesiai nuo sutarties jsigaliojimo dienos.

2.3. Aprada parengti per 2 ménesius nuo sutarties isigaliojimo dienos (] §j laikg jskaiciuotas
ir bendrosios ekspertizés atlikimo terminas, kuris trunka apie 3 savaites).

2.4. Darbus atlikti rangovas privalo per 1 ménesj po teigiamos ekspertizes iSvados. Darbai
bus laikomi atliktais, kai bus atlikti visi statybos darbai bei pateiktos ispildomosios geodezinés
nuotraukos.

3. SUTARTIES KAINA

3.]. Sutarties kaina yra 44 683,99 EUR su PVM (keturiasdesimt keturi tukstanciai
Sesi Simtai aStuoniasdeSimt trys eurai, 99 ct).

3.2. Rangovas patvirtina, kad pilnai susipazings su visais dokumentais, reikalingais
sutarties 1.1 punkte numatytiems darbams atlikti ir uztikrina, kad atliks visus sutarties 1.1 punkte
nurodytus darbus uZ Sioje Sutartyje sutarta kaing.

3.3. | Sutarties kaing jtrauktas visas uz darby atlikimg numatytas uzmokestis ir Rangovas
neturi teises reikalauti padengti jokiy iSlaidy, virSijanciy darby kaing, jeigu dél to nebuvo atskig@%f
raSytinio Saliy susitarimo Sutartyje nustatyta tvarka. //

3.4. Sutarties vykdymo laikotarpiu Sutarties kaina (jkainiai) gali buti perskaiCiug aima
(didinama ar mazinama) pasikeitus (padidéjus ar sumazéjus) pridétinés vertés mokescioy/ ’éyr"ifui,
kuris turéjo tiesioginés jtakos kainai. RatiSkai susitarus Uzsakovui bei Rangovui ir ne ve¢ igﬁ kaip
iki atitinkamy darby ar jy dalies perdavimo—priémimo akto pasiraSymo dienos, perskaiciuojama
tik ta kainos (jkainiy) dalis, kuriai turéjo jtakos pasikeites pridétinés vertés mokescio tarifas ir tik
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35. Kainos (jkainiy) perskai¢iavimg dél pasikeitusio (padidéjusio ar sumazéjusio)
pridétines vertés mokescio tarifo inicijuoja Rangovas, kreipdamasis j Uzsakova rastu, pateikdamas
konkre&ius skai¢iavimus dél pasikeitusio mokescio tarifo jtakos kainai (jkainiui). Uzsakovas taip
pat turi teise inicijuoti jkainiy perskai¢iavima del pasikeitusio (padidéjusio ar sumazéjusio)
pridétinés vertés mokescio tarifo. )

3.6. Kainos (jkainiy) perskaiciavimas iforminamas Saliy pasiraSomu
protokolu/susitarimu, kuriame uzfiksuojama perskaiciuoti jkainiai bei Sutarties kaina bei Sio
perskai¢iavimo jsigaliojimo salygos.

4 DARBU PERDAVIMAS - PRIEMIMAS IR APMOKEJIMAS

I.1. Atsiskaitymus Uzsakovas vykdo tik uz pilnai ir kokybiskai atliktus bei pagal
priémimo-perdavimo aktus UZsakovo priimtus sutarties 3.1 punkte numatytus darbus pagal
Rangovo pateiktus atlikty darby ar paslaugy aktus, atlikty darby ir islaidy apmokéjimo pazymas,
PVM saskaitas fakturas.

1.2. Vykdant pirkimo sutartj, pridétinés vertés mokescio saskaitos fakturos, sgskaitos
faktaros, kreditiniai ir debetiniai dokumentai bei avansinés saskaitos turi buti teikiami
naudojantis informacinés sistemos ,E. saskaita” priemonémis. Kiti iSlaidas pagrindziantys
dokumentai gali bati teikiami naudojantis informacinés sistemos ,E. saskaita® priemonémis.
Prisijungti prie elektroninés paslaugos ,E. saskaita” galima interneto adresu www.esaskaita.eu.
Paslauga yra apmokama Lietuvos Respublikos finansy ministro nustatyta tvarka. Rangovas
isipareigoja PVM saskaitose faktiirose nurodyti sutarties, kurios pagrindu iSraSomos saskaitos,
numer;j.

4.3. Uz gatves paprastojo remonto atliktas paslaugas ir darbus UZsakovas apmoka i8
Lietuvos automobiliy keliy direkcijos léSomis, pagal iki einamojo ménesio 25 dienos gautus
atsiskaitymo dokumentus (atlikty darby ar paslaugy aktus, atlikty darby ir iSlaidy apmokejimo
pazymas, PVM saskaitas fakturas) per 5 darbo dienas po 1éSy gavimo i§ Lietuvos automobiliy
keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos, bet ne véliau kaip per 30 kalendoriniy dieny.

4.4. Vykdant pirkimo sutartj, pridétinés vertés mokescCio saskaitos fakttiros, sgskaitos
faktaros, kreditiniai ir debetiniai dokumentai bei avansinés saskaitos turi buti teikiami
naudojantis informacinés sistemos ,E. saskaita” priemonémis. Kiti iSlaidas pagrindZziantys
dokumentai gali buti teikiami naudojantis informacinés sistemos ,E. saskaita” priemonémis.
Prisijungti prie elektroninés paslaugos ,E. saskaita® galima interneto adresu www.esaskaita.eu.
Paslauga yra apmokama Lietuvos Respublikos finansy ministro nustatyta tvarka. Tiekeéjas
jsipareigoja PVM saskaitose fakturose nurodyti sutarties, kurios pagrindu iSraSomos saskaitos,
numerj.

14.5. Galutinis atsiskaitymas, t. y. likus ne maziau kaip 20 procenty aktuojamy darby,
priimamas tik pateikus iSpildomasias geodezines nuotraukas ir sulyginus atlikty darby kiekius su
ispildomaja geodezine dokumentacija. I$pildomojoje dokumentacijoje turi atsispindéti dangy
kiekiai.

4.6. Tuo atveju, jei Uzsakovas atsisako pasirasyti Rangovo atlikty darby priémimo
perdavimo akta dél to, kad jame nurodyti darbai atlikti netinkamai, UZsakovas per 5 darbo dienas
nuo Rangovo praSymo pasiradyti darby priémimo-perdavimo akta gavimo dienos jsipareigoja
pasirasyti jj, nurodydamas netinkamai atliktus darbus ir turi teis¢ iy netinkamai atlikty darby
neapmokeéti, kol netinkamai atlikti darbai nebus iStaisyti.

4.7. Uzsakovas turi teise sulaikyti mokéjimus uz atliktus darbus, jeigu dél Rangovo
kaltés nepaSalinami Uzsakovo nurodyti darby defektai.

4.8. Jeigu 3alys nesutaria dél atlikty darby tinkamumo, apie atlikty darby tinkamuma
sprendziama pagal nepriklausomo eksperto isvada. Salis, kurios teiginius dél atlikty dar/b‘ur

kokybes ekspertas paneigia, atlygina kitai Saliai visas eksperto darbo iSlaidas.
4.9. Pabaigus darbus ir pridavus Uzsakovui, Uzsakovas atsiskaito uz atliktus darb
tos dienos, kai pasiraSomas Rangovo uzbaigty statybos darby perdavimo statytojui aktas.
4.10.Mokéjimo valiuta — eurai.

5% gALIU TEISES IR PAREIGOS
5.1. Uzsakovas turi teise:
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5.1.1. kontroliuoti ir prizitréti, ar atliekamy Darby atlikimo eiga, kiekis, kaina, medziagy
kokybe atitinka Statybos darby statinio darbo projekta, Rangovo parengtus jkainotus darby
kiekiy Ziniarai¢ius, Aktus, saskaitas — fakturas, Uzsakovo pateikty medziagy naudojima,
reikalauti pasalinti netinkamas medZiagas, konstrukcijas, jrenginius ir t.t.;

5.1.2. reikalauti, kad Rangovas Darbus vykdyty laikydamasis normatyviniy statybos
dokumenty reikalavimy. Jeigu Rangovas nesilaiko normatyviniy statybos dokumenty
reikalavimy ir (ar) statybos Darby vykdymo protokoluose nurodyty ir Rangovo prisiimty
jsipareigojimy, UZsakovas turi teis¢ rastu reikalauti $alinti defektus, nepriimti nekokybiSkai
atlikty darby ir nemokéti uz netinkamai atliktus darbus iki nustatyty statybos darby defekty
paSalinimo arba pasalinti trukumus tre¢iyjy asmeny pagalba Rangovo saskaita;

5.1.3. reikalauti i§ Rangovo kalendorinio darby vykdymo grafiko. Duoti nurodymus
Rangovui ir reikalauti jy vykdymo, jei statybos eigoje atsiliekama nuo Kalendorinio darby
vykdymo grafiko ar sistemingai pazeidZiami Sioje Sutartyje nurodyti kokybiniai reikalavimai;

5.1.4. reikalauti, kad Rangovas savo saskaita paSalinty atlikty statybos darby defektus,
atsiradusius per garantinj laikotarpj.

5.1.5. patvirtinti pasléptus statybos darbus pries juos uzdengiant;

5.1.6. taikyti netesybas, imtis kity priemoniy tinkamai vykdyti sutartj;

5.1.7. jei Rangovas laiku nepradeda vykdyti sutarties arba atlieka darbg taip létai, kad jo
nebus galima baigti laiku, gali nutraukti sutartj ir reikalauti atlyginti nuostolius;

5.1.8. esant svarbioms prieZastims, bet kada nutraukti sutartj ir sumokéti Rangovui uz
atlikta darba bei nuostolius, atsiradusius del sutarties nutraukimo;

5.1.9. bet kuriuo Sutarties vykdymo metu UZzsakovas dél nuo jo nepriklausanciy
aplinkybiy, rastu nurodydamas priezastis (finansavimo sustabdymas, aplinkybés, trukdancios
vykdyti darbus, bitina atlikti papildomus pirkimus, atsiradus nenumatytiems darbams, del Zemes
sklypo ar statiniy kadastriniy matavimy tikslinimo procediry), turi teise stabdyti sutarties ir
darby vykdymo terminus bei nurodyti Rangovui sustabdyti visy Darby arba jy dalies vykdyma.
Toks darby vykdymo sustabdymas negali trukti ilgiau nei 6 (3e8i) ménesius. ISnykus darby
sustabdymo aplinkybéms, darby vykdymo sustabdymo terminas pratgsiamas. Isnykus darby
sustabdymo aplinkybéms, Uzsakovas rastu informuoja Rangova apie darby vykdymo sustabdymo
pabaiga. Pasibaigus darby sustabdymui tikslinamas kalendorinis darby atlikimo grafikas.

5.1.10. darby sustabdymo metu 3alims netaikomos sankcijos. Sustabdymo metu visus
atliktus darbus Rangovas privalo priziuréti, saugoti nuo sugadinimo, praradimo ar kitokios zalos.

5.1.11. Papildomy, sutartyje nenumatyty darby (ir/ar jrangos, medziagy) pirkimas jos
galiojimo laikotarpiu vykdomas VieSyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnio nustatyta tvarka.

5.1.12. Papildomi darbai:

5.1.12.1. Papildomi darbai galimi esant vienai i§ Siy prieZasCiy: kai aiSkiai jrodomi
praleidimai, netikslumai ar klaidos UZsakovo reikalavimuose, kuriy Rangovas pagrjstai negaléjo
numatyti;

5.1.12.2. kai atsiranda butinas poreikis atsisakyti Sutartyje numatyto darbo;

5.1.12.3. kai batina atlikti papildoma, Sutartyje nenumatyta dél nenumatyty aplinkybiy
atsiradimo, darba, be kurio Rangovas negali tinkamai jvykdyti Sutarties.

5.1.12.4. Ussakovas, esant bittinybei, pagal $ia Sutartj jsigis papildomy darby arba neatliks
kai kuriy Sutartyje numatyty statybos darby. Papildomi darbai — bet kurio atskiro statybos darbo,
jtraukto j Sutartj, apimties (kiekio) pakitimai ir (ar) Sutartyje nenumatyti, taciau tiesiogiai su
Sutartyje numatytais statybos darbais susij¢ ir butini sutaréiai jvykdyti (uzbaigti) statybos darbai.
Neatliekami darbai — statybos darbai, kurie sutartyje buvo numatyti, taciau Sutart/i,é/s,,f'
jgyvendinimo eigoje paaiSkéjo, kad tokio pobudZio statybos darby vykdymas netikslingas. z

5.1.12.5. Papildomy darby, o esant reikalui ir neatliekamy darby, butinumas tu
pagristas dokumentais ir ratu suderintas su U#zsakovu. Motyvuota sitilyma dél papildom
o esant reikalui taip pat ir dél neatliekamy darby, batinybés ir ji pagrindziancius do
Ussakovo atstovui (statinio statybos techniniam priziarétojui ar kitam kompetgntingam
Ussakovo atstovui) rastu pateikia Rangovo atstovas. Sialymus dél papildomy ir (ar) neatligkamy
darby gali teikti ir statybos techninis priziurétojas. Uzsakovo atstovas, iSnagrinéjgs pateiktus
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papildomy darby biitinybe pagrindziancius dokumentus, jformina papildomus darbus ir nurodo
papildomy darby pavadinimus, vienetus, kiekius, taip pat pateikia argumentus, pagrindziancius
papildomy darby butinybe, techninius sprendinius (pavyzdziui, komisijos akta, brezinius ir kita)
su statybos proceso dalyviy parasais, jkainiy nustatymo pagrindima ir skai¢iavima. Jei Uzsakovo
atstovas pateiktuose dokumentuose nustato netikslumy ir (ar) klaidy, grazina tikslinti juos
pateikusiam asmeniui (pavyzdziui, Rangovui).

5.1.12.6. Papildomus darbus UZzsakovas jsigyja ne didesniais jkainiais nei buvo numatyti
Sioje Sutartyje su Rangovu, iSskyrus tuos atvejus, kai pasikeité rinkos kainos.

5.1.12.7. Papildomy darby kaina nustatoma:

5.1.12.7.1. papildomiems darbams naudojant Sutartyje numatyty darby jkainius;

5.1.12.7.2. papildomiems darbams pritaikant Sutartyje numatyty panasiy darby jkainius;

5.1.10.7.3. jei jimanoma, i$skai¢iuojant kainos dalj i$ Sutartyje numatyto jikainio;

5.1.12.7.4. jei jmanoma, panaudojant Sutartyje numatyto jkainio sudétines dalis. Taikant
§j papildomy darby jkainio nustatymo metoda remiamasi Sutartyje numatytais jkainiais arba
jikainiy iSskaidymu;

5.1.12.7.5. jei nejmanoma pritaikyti papildomy darby jkainiy nustatymo metody,
konkretaus papildomo darbo jkainis apskaiCiuojamas jvertinus pagristas tiesiogines (darbo
uwymokes¢io ir su juo susijusius mokes¢ius, statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy
sanaudos) bei netiesiogines (pridétiniy i3laidy ir pelno) islaidas, kurios negali buti didesnés uz
rekomendacijose dél statiniy statybos skai¢iuojamyjy kainy nustatymo nustatytas kainas, kurios
galiojo pasitilymo teikimo metu arba uz bendra viduting rinkos kaing (jvertinus visas islaidas —
tiesiogines ir netiesiogines), taciau statybos produkty ir jrengimy kaina ne didesné nei Rangovo
patiriamos islaidos joms jsigyti, o pridétiniy iSlaidy ir pelno dydis ne didesni nei 5 % tiesioginiy
islaidy. Rangovo parengtos lokalinés samatos yra tikrinamos ir tvirtinamos UZsakovo.

5.1.12.7.6. Darby pakeitimo aktas turi buti patvirtintas Uzsakovo ir pasirasytas Rangovo.
Rangovas gali pradéti vykdyti papildomus darbus tik Uzsakovui patvirtinus darby pakeitimo akta
ir Salims pasira$ius papildoma susitarimg dél papildomy darby atlikimo. Papildomas susitarimas
dél papildomy darby atlikimo laikomas sudétine Sutarties dalimi.

14.1.12.7.7. Papildomy darby apmokéjimui Rangovas pazymose apie atliktus darbus turi
nurodyti atlikty papildomy ir (ar) neatliekamy darby, numatyty darby pakeitime, pavadinima,
vienetus, kiekj, vieneto kaina, bendra sumg, kitus papildomy darby jsigijima pagrindZiancius
dokumentus.

5.1.13. Jei iki sutarties pabaigos dél negauto finansavimo darbai atlikti ne iki galo, sutartis
nutraukiama %aliy bendru sutarimu, pasiraSant Sutarties nutraukimo susitarima. PasiraSius
susitarima rangovas perduoda visa dokumentacija, susijusia su vykdytais statybos darbais.

5.2. Uzsakovas jsipareigoja:

5.2.1. per jmanomai trumpiausius terminus po raSytinio Rangovo praSymo gavimo
pateikti pastarajam visus sutikimus, jgaliojimus ir (ar) kitus reikalingus leidimus bei dokumentus,
kad Rangovas galéty veikti kaip UZzsakovo jgaliotas asmuo visose kompetentingose institucijose
ta apimtimi, kiek tai susije¢ su visais darbais;

5.2.2. pateikti statybos darbams vykdyti reikalingus dokumentus, kuriuos pagal jstatymus
ir kitus teises aktus UZsakovas privalo pateikti Rangovui. Tuo atveju, jeigu Rangovui bus
reikalingi kiti, Sutartyje nenurodyti dokumentai, jis jsipareigoja apie tai jspéti Uzsakova ne véliau
kaip prie§ 5 (penkias) darbo dienas, rastu nurodydamas konkreciai kokiy dokumenty jam reikia
ir kokia forma jie turéty buti pateikti;

5.2.3. bendradarbiauti su Rangovu vykdant Sutartj; A /

5.2.4. sumokéti Rangovui u# tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus darbu g
Sutartyje numatytais terminais ir tvarka;

5.2.5. uztikrinti Rangovui galimybe laisvai patekti j Statinio darby atlikimo vj
sutartiniy darby pabaigos;

5.2.6. Sutartyje nustatytomis salygomis priimti i§ Rangovo tinkamai atliktus da

5.3. Rangovas turi teise:

s Cly e /|
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53.1. naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo, statybos techniniuose
reglamentuose ir kituose Lietuvos Respublikos jstatymuose numatytomis Rangovo teiseémis;

5.3.2. darby atlikimui Rangovas turi teis¢ pasitelkti subrangovus. Rangovas atsako
Ussakovui u? subrangovy prievoliy nejvykdyma, netinkama jivykdyma ir padaryta Zala, o
subrangovams — uz UZsakovo prievoliy nejvykdyma ar netinkama jvykdyma;

5.3.3. gauti Uzsakovo apmokeéjima uz jvykdytus statybos darbus pagal Sutartyje nustatytas
salygas ir tvarka;

5.3.4. naudotis kitomis teisés aktuose numatytomis Rangovo teisémis.

5.4. Rangovas jsipareigoja:

5.4.1. tuo atveju, jeigu véluoja Sutartyje numatyty darby atlikimo terminai, Rangovas
privalo rastidkai apie tai informuoti UZsakova ir nedelsdamas nurodyti konkrecias priezastis bei
nurodyti darby atlikimo terminy pazeidimo paSalinimo priemones;

5.4.2. pradeéti, kokybiskai atlikti, uzbaigti ir perduoti Uzsakovui visus Sutartyje nurodytus
darbus ir iStaisyti defektus, nustatytus iki Darby perdavimo UZsakovui ir (ar) per garantinj
laikotarpj;

5.4.3. savaranki$kai apsirapinti materialiniais iStekliais, reikalingais Sutartyje numatytiems
darbams atlikti, darby vykdymui naudoti medZiagas, gaminius, atitinkancius projektinéje
dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos jstatymais
nustatyta tvarka sertifikuotas medziagas ir gaminius, garantuoti tinkama statybiniy ir kity
medziagy ir gaminiy priémima, organizuoti jy sandéliavima, apsauga (nuo vagystés bei
sugadinimo, jskaitant meteorologiniy salygy poveikj) ir taupy naudojimg. Tikrinti jy kokybe bei
jos atitikties dokumentus, sertifikatus (medZiagos turi atitikti projektinius bei pateiktuose
sertifikatuose nurodytus kokybeés reikalavimus) ir reguliariai pateikti juos UZsakovui;

5.4.4. laiku ir tinkamai informuoti UZsakova apie atlikty Darby etapus bei apie atlikty
Darby priemimo — perdavimo datg bei pateikti UZsakovui atlikty Darby perdavimo — priémimo
aktus, iSraSyti saskaitas — fakturas, kita normatyviniy statybos dokumenty nurodyta statybos
Darby atlikimo dokumentacija. UZsakovui paprasius papildomos informacijos, per 3 (tris) darbo
dienas raStu pranesti apie Darby eiga bei rezultatus, pateikti kita su projekto vykdymu susijusia
informacija;

5.4.5. sudaryti salygas Uzsakovo atstovams lankytis remontuojamame objekte bei
susipazinti su visa Darby dokumentacija;

5.4.6. informuoti UZsakova apie objekte dirbanius subrangovus. Sudarius pirkimo
sutartj, tadiau ne veéliau negu pirkimo sutartis pradedama vykdyti, rangovas jsipareigoja
perkanciajai organizacijai pranesti tuo metu Zinomy subrangovy pavadinimus, kontaktinius
duomenis ir jy atstovus. Perkancioji organizacija taip pat reikalauja, kad rangovas informuoty
apie minétos informacijos pasikeitimus visu pirkimo sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus
subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti véliau.

5.4.7. garantuoti saugy darba, prie3gaisring ir aplinkos apsauga bei darbo higiena statybos
teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsauga ir greta statybos teritorijos
gyvenanciy, dirbanciy, poilsiaujanciy ir judanciy Zmoniy apsauga nuo atliekamy Darby
sukeliamy pavojy. Rangovas uztikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uz
kuriuos atsakingas Rangovas, Darby atlikimo metu nebuty apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy,
toksiniy ir (arba) psichotropiniy medziagy;

5.4.8. saugoti atliktus Darbus ir reikmenis nuo sugadinimo ir vagystés, nuo
meteorologiniy salygy poveikio iki objekto perdavimo naudoti komisijai dienos. Pastatuose ar j
dalyje, kurioje atliekama rekonstrukcija, atsitiktinio Zuvimo ar sugadinimo rizika tenka Rango
visg Sutarties galiojimo laikotarpj; ‘

5.4.9. savo saskaita iStaisyti Darbus, kurie dél Rangovo kaltés yra netinkamai jvy
neatitinkantys Sutarties salygy bei projektinés dokumentacijos. Taip pat savo saskaity i
atlikty Darby trakumus ir defektus, i%aiSkéjusius ar atsiradusius pasibaigus Sutarties
laikui, bet tebegaliojant objekto garantiniam laikotarpiui, Uzsakovui pateikus rastiskg/pretenzija,
ne véliau kaip per 14 (keturiolika) darbo dieny, jeigu del defekto pobudZio jie neturi buti pasalinti
anksciau;
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5.4.10. darbams naudoti tik naujas, Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka
sertifikuotas medziagas, suderintas su UZsakovu, taip pat atitinkancius jiems keliamus Lietuvos
Respublikos standartus ir normas;

5.4.11. atlikti darbus tvarkingai, neterSiant teritorijos, kompaktiskai laikyti statybos
atliekas bei i§vezus jas i§ teritorijos pateikti UZsakovui patvirtinan¢ius dokumentus apie statybinio
lauzo, grunto i¥vezima j tam specialiai skirtas vietas;

5.4.12. esant butinybei, kartu su Uzsakovu suderinti su inZinerinius tinklus
eksploatuojan¢iomis organizacijomis veikianciy inzineriniy tinkly perjungima;

5.4.13. savo léSomis jrengti laikinus aptvérimus, pagalbinius objektus, o baigus Darbus
juos ifardyti. Jrengti statybos aikstele, apsirtpinti reikalingomis medzZiagomis, Zaliavomis,
detalémis, jrenginiais;

5.4.14. uztikrinti, kad j kapitaliskai remontuojama statinj, medziagy saugojimo aiksteles
ar vietas nepatekty pasaliniai asmenys;

5.4.15. atlikus darbus sutvarkyti tvarkoma statinj ir kitas vietas, kurie buvo perduoti
Rangovui sutartiniu laikotarpiu. I§veZti savo statybines atliekas ir statybinj lauza savo saskaita;

5.4.16. suteikti darbams Sutarties 6 skyriuje nurodytas garantijas;

5.4.17. atsakyti uz subrangovy atliktus darbus ir jy kokybe ar padaryta Zala;

5.4.18. savo saskaita sumokéti uz suvartota elektros energija, vandenj ir kitas komunalines
paslaugas;

5.4.19. laiku pranesti UZsakovui apie kitas aplinkybes, kenkiancias darby kokybei,
atlikimo tempui;

5.4.20. vykdyti visus teisétus ir neprieStaraujancius Sutarties nuostatoms rastiSkus
Uzsakovo nurodymus.

5.4.21. pateikti iSpildomaja dokumentacijq.

6. GARANTIJOS

6.1 Suremontuoto statinio garantinis terminas, skai¢iuojant nuo baigty darby perdavimo-
priémimo akto pasiraSymo dienos.

6.2 Statinyje naudojamy statybos produkty ir jrenginiy, kurie nesusij¢ su Sio Statybos
jstatymo 4 straipsnio 1 dalies reikalavimais (iSskyrus statybos produktus ir jrenginius, kurie yra
pasléptose statinio konstrukcijose), garantinis terminas nustatomas tiekéjo iSduodamuose
dokumentuose.

6.3 Rangovas garantuoja, kad darby priémimo metu jo atlikti Darbai atitiks projekte
numatytas savybes, normatyviniy statybos ir kity teisés akty reikalavimus, jie bus atlikti be
klaidy, kurios panaikinty ar sumazinty atlikty Darby verte.

6.4 Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu
laikotarpiu atsako uZ ifaiSkéjusius atlikty Darby defektus. Garantinio laikotarpio metu isrySkeje
Darby defektai fiksuojami Sioje Sutartyje nurodyta tvarka. Siame akte nurodomas terminas, per
kurj Rangovas pats arba treciyjy asmeny pagalba jsipareigoja Rangovo saskaita iStaisyti garantiniu
laikotarpiu paaikéjusi defekta, jo iStaisymo buda bei tvarka. Rangovas neatsako, jei defektai
atsirado dél neteisingos eksploatacijos, sugadinimo, stichiniy nelaimiy ar kity jstatymuose
numatyty atsakomybe Salinanciy aplinkybiy.

6.5 Rangovas privalo atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria Uzsakovas, iStaisydamas
defekty ir atitaisydamas Zalg, jskaitant UZsakovo kastus ieSkant kito rangovo ir pan.

7. UZTIKRINIMAI, GRAFIKAI, SAMATOS IR DRAUDIMAI /

7.1. Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo sutarties pasiraSymo dienos ply/al
pateikti: /

7.1.1. pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimg - Lietuvoje ar uZsienyje registruot
kredito unijos garantija ar draudimo bendrovés laidavima 5 (penkiy) procenty

neatSaukiamas bei galioti visa sutarties laikotarpj;
7.1.2. pateikti su Uzsakovu suderintg kalendorinj darby atlikimo grafika.
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7.2. Jeigu Sutarties galiojimas Saliy susitarimu yra pratgsiamas, Sutarties jvykdymo
wiikrinimo dokumento galiojimas per 3 (tris) darbo dienas turi buti pratgesiamas Sutarties
pratesimo terminui.

8. SALIU PATVIRTINIMAI

8.1. Rangovas patvirtina, kad tiek jis, tiek jo paskirtas Sutartj pasirasyti ir (ar) vykdyti
atstovas turi teise sudaryti Sig Sutartj, o taip pat vykdyti visus Sioje Sutartyje numatytus Rangovo
isipareigojimus. Rangovas pareiSkia, kad jis yra gaves visus butinus leidimus, atestacijos
pazyméjimus ar kitokius dokumentus, jgalin¢ius Rangova uzsiimti Sioje Sutartyje numatyta
veikla, kuri jeina j Rangovo sutartinius jsipareigojimus.

8.2. Uzsakovas patvirtina, kad tiek jis, tiek jo paskirtas Sutart pasiradyti ir (ar) vykdyti
atstovas turi teise sudaryti Sig Sutartj, o taip pat vykdyti visus Sioje Sutartyje numatytus Uzsakovas
jsipareigojimus. UZsakovas pareiSkia, kad jis yra gaves visus batinus leidimus, atestacijos
pazyméjimus ar kitokius dokumentus, jgalin¢ius UZsakova uzsiimti Sioje Sutartyje numatyta
veikla, kuri jeina j Uzsakovo sutartinius jsipareigojimus.

8.3. Rangovas pareiskia, kad neturi tokiy jsiskolinimy ar treciyjy Saliy teiséty pretenzijy,
kurios galéty sukelti grésme jo jsipareigojimy pagal Sig Sutartj vykdymui.

9. NENUGALIMA JEGA

9.1. Salys atleidziamos nuo atsakomybés uz Sutarties nevykdyma arba netinkama
jvykdyma, jei tam trukdé aplinkybeés, kuriy Salis negaléjo i$vengti ar numatyti pasiraSydama Sia
Sutartj Force majeure aplinkybiy buvimas nustatomas laikantis Lietuvos Respublikos
Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 patvirtinty taisykliy (Zin., 1996, Nr. 68-
1652).

9.2. Ginai tarp Sutarties Saliy, bent vienai Saliai pageidaujant, gali buti sprendziami
pasitelkiant jgyvendinancios institucijos pagalba

10 SALIU ATSAKOMYBE

10.1 Darby vykdymo laikotarpiu Rangovas atsako uz bet kokia Zala, kuri padaroma
Darbams iki tinkamai atlikty visy Sioje Sutartyje numatyty Darby galutinio perdavimo-—
priémimo.

10.2 Rangovas atsako uz bet kokia Zala, kuri tiesiogiai arba netiesiogiai dél Darby trukumy
ar jy atitaisymo buvo padaryta Uzsakovui, treciajai 3aliai ar jy turtui, iSskyrus atvejus, kai Statinys
Uzsakovo buvo naudojamos ne pagal paskirtj ir pazeidziant Statinio eksploatavimo taisykles,
kurias Uzsakovui iki galutinio Darby rezultato priémimo—perdavimo dienos parengé ir perdave
Rangovas.

10.3 Uzsakovas, uzdelses sumokéti Rangovui priklausancias sumas Sioje Sutartyje
nustatyta tvarka ir terminais, Rangovui pareikalavus moka 0,02 (dviejy Simtyjy) proc. dydzio
delspinigius uz kiekviena uzdelsta dieng nuo véluojamos sumokeéti sumos.

10.4. Jei Rangovas neatlieka darby Sutartyje nustatytu laiku, Sutarties jvykdymo
ustikrinimas Rangovui negrazinamas ir UZsakovui pareikalavus, UZsakovui sumokama suma,
nurodyta §iame uztikrinime ir Rangovas papildomai moka UZzsakovui 0,02 (dviejy simtyjy) proc.
delspinigius uz kiekvieng pavéluota dieng nuo neatlikty darby kainos.

10.5 Tuo atveju, jeigu Uzsakovas turi pagrindg remtis Sios Sutarties paZeidimu ar
netinkamu jos vykdymu, jis turi teise sulaikyti Rangovui mokamy sumy ar jy dalies mokejima,
kol padaryti pazeidimai bus pasalinti.

10.6. Jeigu Sutartis nutraukiama dél Salies kaltés, ji kitai Saliai privalo atlyginti dél to,

/,
40
patirtus nuostolius.

11. INFORMACIJOS KONFIDENCIALUMAS ;
11.1. Visa informacija, kurig Salys suzinojo viena i kitos Sutarties sudarypio’ir jos
vykdymo metu, yra laikoma konfidencialia ir gali buti atskleista tre¢iosioms Salims tik Al
kai tam yra jstatyminis pagrindas arba yra gautas iSankstinis radti¥kas kitos Salies sutjkimas.
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12. GINCU SPRENDIMAS

12.1. Bet kokie gincai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys i Sios Sutarties ar susije su
ja, jos pazeidimu, nutraukimu ar negaliojimu, sprendziami Saliy derybose.

12.2. Jeigu Salims nepavyksta iSspresti gin¢y, nesutarimy ar reikalavimy deryby budu jie
sprendziami Lietuvos Respublikos teismuose pagal perkanciosios organizacijos buveine
vadovaujantis LR jstatymais.

13. KITOS SUTARTIES SALYGOS

13.1. Pastabas dél vykdomy darby gali pateikti projekto vykdymo priezitros, techninés
priezitiros vadovai radtu — jradais statybos darby zurnale ir UZsakovas.

13.3. Sutartis galioja nuo jos jsigaliojimo momento iki visy darby uzbaigimo ir
atsiskaitymo uZ juos, bei kity sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo. Sutartis nustoja galios, kai
Rangovas pagal $ig Sutartj jvykdo savo jsipareigojimus UZzsakovui, jeigu ji yra tinkamai jvykdyta
ir pilnai apmokéta, jei ji nutraukiama Sutartyje nustatyta tvarka, jeigu abi Salys susitaria ja
nutraukti, taip pat esant atitinkamam teismo sprendimui ar jstatymy nustatytais atvejais.

13.4. Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali buti kei¢iamos.

14.5. Salys laiko paslaptyje Sutarties salygas bei savo kontrahento darbo veiklos principus
ir metodus, kuriuos suzinojo vykdant Sutartj, 1sskyrus atvejus, kai §i informacija yra viesa arba si
informacija atskleista gstatqu numatytais atvejais. Salys susitaria, kad vykdant Sutartj suzinota
informacija apie kita Salj ir Sios Sutarties salygas yra konfidenciali informacija, kuri laikoma
paslaptyje, iSskyrus tuos atvejus, kai Sios informacijos gali buti reikalaujama jstatymy nustatyta
tvarka ar ji jau yra vieSai zinoma.

13.6. Bet kokius mokescius, kuriais gali buti apmokestinamos sumos, kurias gauna
Rangovas arba UZzsakovas Sutarties pagrindu, privalés sumokeéti atitinkamai pats Rangovas arba
Uzsakovas.

13.7. Nei viena i§ Saliy neturi teisés perduoti treCiam asmeniui Sios sutarties teisiy ir
jsipareigojimy be rastitko kitos Salies sutikimo, iSskyrus darbus, kuriuos atlieka Rangovo
pasirinkti subrangovai.

13.8. Bet kurios i$ 3aliy papildomos islaidos, susijusios su pagrindinio jsiskolinimo bei
netesyby isieskojimu, yra pilnai atlyginamos netinkamai vykdZiusios sutartinius jsipareigojimus
Salies saskaita.

13.9. Rangovas nepasalines defekty, nustatyty per garantinj laikotarpj, sumoka UZsakovui
bauda, lygia defekty paSalinimo vertei, kuri nustatoma pagal jmones, pasalinusios defektus,
samata.

13.10. Delspinigiy ir baudy mokéjimas neatleidzia Saliy nuo sutartiniy jsipareigojimy
visisko jvykdymo.

13.11. Vienai i$ $aliy daugiau kaip 5 (penkias) dienas nevykdant Sioje sutartyje numatyty
isipareigojimy, antroji 3alis turi teis¢ sustabdyti savo jsipareigojimy vykdyma kitos Salies
isipareigojimy nevykdymo laikotarpiui.

14. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

14.1. Visi su Sutartimi susije pranesimai, praSymai, kiti dokumentai ar susiraSin¢jimas yra
siun¢iami pastu, jteikiami pasiraSytinai, jy originalus visais atvejais jteikiant kitai Saliai asmeniskai
ar siunciant reglstruotu ar kurjeriniu paStu, kiekvienam i§ jy Sutartyje nurodytu atitinkam /)
adresu. Siystas pranesimas laikomas gautu jo gavimo diena. Laikoma, kad siuntimo ir gavinio
diena sutampa, kai pranesimas yra siunc¢iamas faksu. Kol apie pasikeitusj adresa nustatyta tv,
nebuvo pranesta, ankstesniu adresu pristatyti laiSkai/pranesimai yra laikomi gautais.

14.2. Rangovo pateiktas pasitulymas (1 priedas) ir darby samatos yra neatskifi
sutarties dalys.

14.3. Sutartis sudaroma lietuviy kalba.

14.4. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais — po viena kiekvienai i3 Saliy.

-t @ //@w://
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15. SALIU ADRESATAI IR REKVIZITAI

UZSAKOVAS RANGOVAS
Palangos miesto savivaldybés administracija UAB ,,Telsiy keliai®
Kodas 125196077 Kodas 3180200843
Vytauto g. 112, Palanga Mazeikiy g. 18, Telsiai
Tel. (8 460) 41 402, faksas (8 460) 40 217 Tel. (8-444) 69 250
AB Siauliy banko Palangos filialas AB Siauliy bankas
A I\E.'LTIS 7180 6000 0013 — A.s. Nr. LT20 7181 7000 6 7622

e

Direktore /
Akvilé Kilijonieneé
n.Vv.

e




Pirkimo sglygy
1 priedas

@m

UAB ,,Tel§iq keliai*

Duomc.nys kaupnamz ir saugomi Jundmlq asmeny registre, kodas 18()2()0843, PVM mokétojo kodas LT 802008413

3 PASIULYMAS
APVAZIAVIMO NUO KLAIPEDOS PL. IKI VYTAUTO G. (NR. PA0011) PALANGOJE

KAPITALINIO REMONTO DARBUY PIRKIMAS

201907 18 Nr.42
(Data)
TelSiai

(Sudarymo vieta)

Tiekejo pavadinimas (jei pasialymgq pateikia ukio subjekty | UAB , Telsiy keliai*
grupé, nurodyti visy grupés dalyviy pavadinimus)

Tiekéjo adresas (jei pasitilymq pateikia tikio subjekty grupé, | Mazeikiuy g. 18, LT-87101, Telsiai
nurodyti visy grupés dalyviy adresus)

Imonés kodas (jei pasiiilymag pateikia tikio subjekty grupe, | 180200843
nurodyti visy grupés dalyviy jmonés kodus)

Uz pasitlyma atsakingo asmens vardas, pavardé Direktoriaus pavaduotojas Arnas Knystautas
Telefono numeris 8 444 69250

Fakso numeris 8 444 69261

El. pasto adresas tkeliai@tkeliai.lt

1. Siuo pasiulymu pazymime, kad sutinkame su visomis pirkimo salygomis, nustatytomis
Pirkimo dokumentuose (jy paaiSkinimuose, papildymuose).

2. PasiraS8ydami CVP IS priemonémis pateiktg pasitlymg saugiu elektroniniu parasu,
patvirtiname, kad dokumenty skaitmeninés kopijos ir elektroninémis priemonémis pateikti
duomenys yra tikri.

3. Musy sinloma kaina apima visus mokescius ir visas i$laidas, jskaitant PVM sgskaity
faktary pateikimo perkanciajai organizacijai per informacine sistemga ,E.sgskaita“, i§laidas.

4. Atsizvelgdami | pirkimo dokumentuose iSdéstytas salygas, siulome atlikti
apvaZiavimo nuo Klaipédos pl. iki Vytauto g. (Nr. PA0011) Palangoje kapitalinio remonto
darbus uz 36928,92Eur, PVM - 7755,07Eur. Bendra suma su PVM - 44683,99 (
keturiasdeSimt keturi tikstanciai Sesi Simtai aStuoniasde$imt trys eurai devymasdesxmt
devyni euro centai ) eury:

Pastaba. Tais atvejais, kai pagal galiojanéius teisés aktus tiekéjui nereikia mokeéti PVM, jis-lenteles
atitinkamos skilties nepildo ir nurodo prieZastis, dél kuriy PYM nemokamas:______ .

5. Sutarties galiojimo ir darby atlikimo terminai:

5.1. Sutarties pradZia: sutartis jsigalioja, kai jg pasiraSo bei patvirtina antspaudaxs visos
sutarties Salys, rangovas pateikia uZsakovui sutarties jvykdymo uZtikrinimo garantija, su
uzsakovu suderintg kalendorinj darby atlikimo grafikg. Sutarties jvylgggpgg\ Hétikrinimo

Vicsuju' piekinmy ﬁkynaus
vyriausioji specialisté

lnga Kaminsk /
’r)/ m{ / muf /'




garantija, su uzsakovu suderintas kalendorinis darby atlikimo grafikas turi buti pateikti ne
veliau nei per 5 darbo dienas nuo sutarties pasiraS§ymo dienos.

5.2. Sutarties pabaiga - 4 ménesiai nuo sutarties jsigaliojimo dienos.

5.3. Aprasg parengti per 2 ménesius nuo sutarties jsigaliojimo dienos (j $j laikg
jskai¢iuotas ir bendrosios ekspertizés atlikimo terminas, Kuris trunka apie 3 savaites).

5.4. Darbus atlikti rangovas privalo per 1 ménesj po teigiamos ekspertizés iSvados.
Darbai bus laikomi atliktais, kai bus atlikti visi statybos darbai bei pateiktos iSpildomosios
geodezinés nuotraukos.

Informacija apie kiekvieno tiekéjy grupés partnerio savo jégomis numatomy atlikti
darby dalies verte (pildoma, jei pasiilyma pateikia tiekéjy grupé):

Eil Partnerio darby dalies

Nr. Partnerio pavadinimas Numatomi atlikti darbai |verté pasiulymo kainoje
) EUR su PVM |Proc.

IS viso: N

Dalyvis pasitlyme privalo iSvieSinti subtiekéjus ir ukio subjektus, kuriy
ajégumais remiasi, taip pat nurodyti ir kitus Zinomus subtiekejus:

Pirkimo sutarties
dalis pasialymo

Eil. | Subtiekéjo pavadinimas, Numatomi atlikti kainoje, kuriai

Nr. | kodas ir adresas darbai ketinama pasitelkti
subtiekéjus
Proc.

IS viso

Kartu su pasitlymu pateikiami §ie dokumentai:
g‘: Dokumenty pavadinimai

1. Kvalifikaciniy reikalavimy atitikties deklaracija (pirkimo salygy 2 priedas)
2 Jgaliojimas
3 Darby Ziniara$¢iai (pirkimo salygy 4 priedas)

Siame pasitlyme yra pateikta konfidenciali informacija:

Konfidencialios informacijos pagrindimas
(paai$kinama, kuo remiantis nurodytas
dokumentas ar jo dalis yra konfidencialus)*

Eil. | Pateikto dokumento
Nr. | pavadinimas

* Pastaba. Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Jei dalyvis Sios lentelés neuZpildo ir (arba) failo
pavadinime nenurodo ,konfidencialu”, perkancioji organizacija laiko, kad jo pateiktame pasitlyme nera
konfidencialios informacijos ir dalyvio pasitilymas bus iSvieSintasvadovaujantis Viesujy pirkimy jstatyma 86 straipsnio
9 dalimi. P

Direktoriaus pavaduotojas AN Arnas Knystautas
(Tiekejo arba jo jgalioto asmens o ‘,"(Para§as) _ (Vardas ir pavarde)
pareigy pavadinimas) i Lofia ikl KOPIJA-TIKRA

g /f av /. Viesuju pifkimylskyriaus
/ vvriausioji specialiste !
/. Inga Kami,nski%n_é <
o7 20/ £ mend / )
/ (7 m A*mcn’.' ”.é(“///



APVAZIAVIMO NUO KLAIPEDOS PLENTO IKI VYTAUTO GATVES (NR.
PA0011) PALANGOJE KAPITALINIS REMONTAS

DARBUY KIEKIY ZINIARASTIS

[:ﬂ;b: Darby ir i§laidy apraSymai Mato vat | Kiekis Kaina Suma
coda
Skyrius Sankasos jrengimas
11 grupés grunto kasimas 0.7 m3 kau3o talpos
| ckskaf'amriai& pakraunant-i au(osa\:i\"aréius ir o 440 6.39 2.811.60
pervezant 10 km | savartg ir darbas joje
(grunto kasimas lovio {rengimui)
2 Zemés sankasos planiravimas m2 880 0.84 739,20
3 Zemés sankasos planiravimas rankiniu budu m2 120 1.20 144,00
4 Grunto sutankinimas volais m3 390 0,58 226,20
5 ‘Apsaygmm Sal¢iui atsparaus sluoksnio m3 308 18.29 5.633.32
irengimas
Kelio pagrindo irengimas i§ dolomitinés g
6 BHO pRgIIICa pehsrtas = e m?2 880 9,26 8.148.80
skaldos (storis 15 em)
6 cm storio asfaltbetonio pagrindo sk 1§ AC 16
7 PD asfaltbetonio miinio jrengimas klotuvu, m2 880 13,99 12.311,20
kurio nasumas iki 200t/h
Celkrascio dangos jrengimas i$§ nesuristoj
g l\c. rastio in;,m irengimas i$ nesuristojo i3 260 521 1.354.60
misinio fr. 0/32. sluoksnio storis 10 cm
Slaity tvirtinimas uzpilant iki 10 cm storio
9 RIASN RIS 1 e sion m2 500 6.32 3.160.00
sluoksni augalinio grunto
10 Kapitalinio remonto apra$o parengimas vnt ] 1.000,00 1.000,00
11 I3pildomoji geodeziné nuotrauka vil 1 800,00 800,00
12 Statinio kadastrineés bylos parengimas vt 1 600.00 600,00
Bendra verté be PVM 36.928.92
PVM 18807
Bendra verte su PYM 44.683,99
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KOPHA TIKRA
Vicduju pirkimy skyriaus
vyriausioji specialiste
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